
 

 

 

San José de Cúcuta, 12 de marzo de 2026.   

 

Doctor 
JUAN CARLOS SOTO COTE 
Director del Área metropolitana de Cúcuta  
 

 

REFERENCIA: Remisión Acta de Prórroga a la Suspensión N.° 01 – Convenio 
Interadministrativo 00005665 del 07 de noviembre de 2025. 

 

Cordial Saludo: 

En mi calidad de Secretario de Gobierno Municipal (E) y responsable del componente técnico-jurídico del 

proyecto,  asociado al Convenio Interadministrativo 00005665 del 07 de noviembre de 2025  cuyo objeto 
corresponde en: Aunar esfuerzos y recursos para garantizar el apoyo financiero para la ejecución del 
proyecto BPIN 2024540010004: FORMULACIÓN, DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, 
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR 
ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA me permito remitir para su revisión y suscripción 
el Acta de Prórroga a la Suspensión N.° 01 del convenio de la referencia. 

Esta prórroga, fundamentada en la solicitud formal del 12 de marzo de 2026 y validada en la mesa técnica de la 
misma fecha, establece una extensión de diez (10) días hábiles adicionales al periodo de suspensión inicial. 
Como resultado de este ajuste técnico, la nueva fecha de vencimiento de la suspensión se fija para el 27 de 
marzo de 2026, término que permitirá concluir la validación especializada de los productos y entregables 
requeridos en el Acta den Suspensión. 

Es importante destacar que esta gestión administrativa obedece estrictamente a la aplicación de los principios 
de planeación integral y responsabilidad. Nuestro objetivo es garantizar que la reactivación de la Etapa II del 
proyecto cuente con una base documental soportada salvaguardando así el interés público asociado a la 
materialización y ejecución del Centro de Bienestar Animal y mitigando cualquier riesgo de reproceso técnico o 
contingencia contractual. 

Agradezco de antemano su diligencia para formalizar este instrumento, el cual es requisito indispensable 
para asegurar la transparencia y la seguridad jurídica en la ejecución de los recursos públicos asignados a 
este convenio. 

Atentamente, 

 

 

JOSE IGNACIO RANGEL ANDRADE 
Secretario de Gobierno Municipal (E) 
Alcaldía de San José de Cúcuta 

 

 

Aprobó: Pedro  Andrés Varga Marin – Supervisor del Convenio  
Revisó: María Carolina Flórez Montejo - Abogada Contratista 
Proyectó: Yisel Alarcon Carvajal - Abogada Contratista 


