


DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

Siendo las 9:00am se da inicio a la reunión con la intervención de la coordinadora de Proyectos y consultorías RC SAS en torno a la dudas e inquietudes para reactivar la ejecución del contrato.  

 

Seguido de esto, por parte de los apoyos a la supervisión se realiza revisión de los documentos y soportes que se entregaron en la fase de alistamiento, en donde se identifican correcciones que 

se deben realizar: 

- Se solicita corrección a cronogramas: establecer fechas y actividades. 

- Corrección a matriz físico financiera. 

- Se sugieren cambios de organización de información en la guía operativa para enviar a prensa y modificar formato a colores institucionales.  

- El plan de trabajo se debe corregir, falta la carga porcentual de las actividades y productos específicos.   

- Revisar los formatos que se van a utilizar en la ejecución.  

 

 

 

Siendo las 11:00am se termina la reunión con compromisos y actividades próximas a realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN: 

 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA 

1. El día 23 de enero se debe radicar el oficio de solicitud de presentación pública ante la JAL. Proyectos y consultorías 

RC SAS 

23 enero 2026 

2.  El lunes 26 de enero deben enviar por correo electrónico el formato para la presentación ante la JAL, la pieza publicitaria, y las 

correcciones solicitadas en la reunión. 

Proyectos y consultorías 

RC SAS 

26 enero 2026 

3.  Reunión el próximo 27 de enero 10:00am con financiero del proyecto para revisión y ajustes de matriz físico financiero.  Proyectos y 

consultorías RC SAS 

27 enero 2026 

    

    
 

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios. 

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 

 

 

 

 



 
 

 


