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DATOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 69 DE 2023 

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

ACTA No. 03 

FECHA DEL 
ACTA 

20 DE MARZO DE 2026 

No. DE 
CONTRATO O 
CONVENIO Y 
FECHA 

 

69 del 14 de abril de 2023 

TIPO DE 
CONTRATO Y/O 
CONVENIO 

CONTRATO DE OBRA 

CONTRANTE O 
CONVENIANTE 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0 

 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA 
IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE 
ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

CONTRATISTA O 
CONVENIDO 

NOMBRE CONSORCIO LA FLORA 2023 

C.C/ NIT 901.702.490 

REPRESENTANT 
E LEGAL 

NOMBRE GONZALO CARDENAS OREJARENA 

C.C 1.095.824.353 

ORDENADOR 
DEL GASTO 

NOMBRE MARIA DEL ROSARIO TORRES 

CARGO SECRETARIO DE 

C.C 63.337.510 

SUPERVISOR O 
INTERVENTOR 

NOMBRE ALFONSO VEGA ALBINO 

C.C 91.497.873 

VALOR DEL 
CONTRATO O 
CONVENIO 

$ 40.514.056.113,00 
APORTE MUNICIPIO: $ 

APORTE CONVENIDO 

VALOR 
ADICIONADO 

$ 20.168.495.053,00 
APORTE MUNICIPIO: 

APORTE CONVENIDO 

ANTICIPO O 
PAGO 
ANTICIPADO 
(CONTRATO) 

 

$ 12.091.429.892,12 

CDP 
NÚMERO: 2843 

FECHA: 25 de febrero de 2023 

CDP RESERVA 
NÚMERO: 0470 

FECHA: 26 de enero de 2024 

CDP ADICIONAL 
No.01 

NÚMERO: 3950 

FECHA: 09/05/2025 

CDP PASIVO 
EXIGIBLE 

NÚMERO: 4278 

FECHA: 30/05/2025 

RP 
NÚMERO: 4562 

FECHA: 18 de abril de 2023 

RP RESERVA 
NÚMERO: 0260 

FECHA: 26 de enero de 2024 

RP ADICIONAL 
No.01 

NÚMERO: 5340 

FECHA: 09/05/2025 
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RP PASIVO 
EXIGIBLE 

NÚMERO: 5819 

FECHA: 30/05/2025 

RP DE RESERVA 
ADICIONAL No.01 

NÚMERO: 1779 

FECHA: 22/01/2026 

 

PLAZO DEL 
CONTRATO O 
CONVENIO 

FECHA DE INICIO: 05/05/2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 04/11/2024 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 21/03/2026 

DURACIÓN: 
TREINTA Y UN (31) MESES Y 
VEINTIÚN (21) DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONE 
S DEL 
CONTRATO O 
CONVENIO 

 

Tipo de 
modificación 

 

No. 
 

Tiempo 
 

Fecha inicial 
 

Fecha Final 

Suspensión 01  

8 DIAS 
04/12/2024  

Reinicio 01  11/12/2024 

Suspensión 02 22 DIAS 23/12/2025  

Ampliación a la 
suspensión 

 
60 DIAS 13/01/2026 

 

Reinicio 02   13/03/2026 

Prórrogas 01 1 MES 04/11/2024 04/12/2024 

Prórrogas 02 5 MESES 11/12/2024 10/05/2025 

Prórrogas 03 7 MESES 11/05/2025 10/12/2025 

Prórrogas 04 
VEINTIÚN (21) 

DIAS 
11/12/2025 31/12/2025 

Tipo de 
modificación 

No. 
Fecha de la 

adición 
Valor adicionado 

Valor total del 
contrato 

Adiciones 01 09/05/2025 $ 20.168.495.053,00 $ 60.682.551.166,00 

Otras 
modificaciones 

 

No. 
Fecha de la 

modificación 

 

Observaciones 

Acta Aclaratoria 01 11/09/2023 N/A 

Acta de Pactación de 
Precios Unitarios 

01 15/09/2023 
N/A 

Acta Modificatoria de 
Cantidades 

01 15/09/2023 
N/A 

Acta de Pactación de 
Precios Unitarios 

02 14/12/2023 
N/A 

Acta Modificatoria de 
Cantidades 

02 14/12/2023 
N/A 

Acta de Pactación de 
Precios Unitarios 

03 19/07/2024 
N/A 

Acta Modificatoria de 
Cantidades 

03 19/07/2024 
N/A 

Acta de Pactación de 
Precios Unitarios 

04 30/09/2024 
N/A 

Acta Modificatoria de 
Cantidades 

04 30/09/2024 
N/A 

Acta de Pactación de 
Precios Unitarios 

05 14/03/2025 
N/A 

Acta Modificatoria de 
Cantidades 

05 14/03/2025 
N/A 

Acta Modificatoria de 
Cantidades 

 

06 

 

10/10/2025 
N/A 
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 Aseguradora Amparo No. Póliza Vigencia Valor Asegurado 

    Desde Hasta  

SEGUROS 
DEL 

ESTADO 

 

CUMPLIMIENTO 

 

9644101180422- 
4 

 

05/05/2023 

 

07/04/2025 

 

$ 8.102.811.222,60 

 

 

GARANTÍAS 
PRESENTADAS 
PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

SEGUROS 
DEL 

ESTADO 

BUEN MANEJO 
Y CORRECTA 

INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO 

 

9644101180422- 
4 

 

05/05/2023 

 

07/04/2025 

 

$ 12.091.429.892,12 

SEGUROS 
DEL 

ESTADO 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA 

OBRA 

 

9644101180422- 
4 

 

04/11/2024 

 

04/11/2029 

 

$ 8.102.811.222,60 

 SEGUROS PAGO DE     

 DEL 
ESTADO 

SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES E 

9644101180422- 
4 

05/05/2023 04/12/2027 $ 4.051.405.611,30 

  IND     

 SEGUROS      

 DEL 
ESTADO RCE 

9640101063839- 
3 

05/05/2023 04/12/2024 $ 2.025.702.805,65 

  

FECHA 
APROBACIÓN DE 
POLIZAS 

14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

 

1. El día 05/05/2023 se inició la ejecución del Contrato de Obra No. 69 de 2023 antes identificado con 
fecha de terminación el 04/11/2024. 

 

2. El 01 de noviembre de 2024 se suscribió la Prórroga No. 1, mediante la cual se amplió el plazo 
contractual en un (1) mes; posteriormente, el 04 de diciembre de 2024 se suspendió el contrato por el 
término de ocho (08) días, reanudándose el 11 de diciembre de 2024. En esta misma fecha se 
suscribió el Adicional No. 2, mediante el cual se amplió nuevamente el plazo por cinco (5) meses. Más 
adelante, a través del Adicional No. 3 en plazo y No. 1 en valor, suscrito el 09 de mayo de 2025, se 
adicionó un valor de $20.168.495.053 y se prorrogó el contrato por siete (7) meses adicionales. 
Posteriormente, mediante el Adicional No. 4, se otorgó una prórroga de veintiún (21) días a partir del 
11 de diciembre de 2025; no obstante, mediante Acta de Suspensión No. 2, suscrita el 23 de diciembre 
de 2025, se suspendió nuevamente el contrato por un término de veinte (22) días, suspensión que fue 
ampliada el 13 de enero de 2026 por sesenta (60) días adicionales. Finalmente, el 13 de marzo de 
2026 se reinició el contrato de obra, estableciendo como nueva fecha de terminación el 21 de marzo 
de 2026. 

3. El contratista de obra mediante oficio CO-CLF-R01-323-26 de fecha 20 de marzo del 2026 solicito 
suspender el plazo del contrato de obra por un periodo de ocho (08) días calendario, sustentando su 
solicitud en las siguientes razones expuestas: 

 

 La solicitud de suspensión del contrato de obra, obedece a las dificultades derivadas de la 
actual ola invernal que afecta la ejecución de las actividades propias del contrato. En particular, 
se presentan retrasos significativos en el suministro de la tubería PEAD de 1800 mm, 
proveniente del departamento de Cundinamarca, debido a afectaciones en su alistamiento, 
transporte y puesta en obra, así mismo, la instalación de dicha tubería debe suspenderse, toda 
vez que las condiciones generadas por las lluvias dificultan su ejecución y representan un 
riesgo para el personal en obra, ante la posible ocurrencia de derrumbes que pueden 
comprometer su seguridad. 

 

 Adicionalmente, se evidencia la imposibilidad de realizar la disposición adecuada de los 
materiales producto de excavación, en razón a la restricción de acceso a las escombreras 

autorizadas, cuyas vías de ingreso son destapadas y se encuentran deterioradas por 
efecto de las lluvias, impidiendo el tránsito seguro de los vehículos. 
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 De igual forma, se presentan dificultades para el ingreso de vehículos tipo mixer requeridos 
para las actividades de concreto, debido al estado de las vías de acceso al sitio de obra, las 
cuales presentan alta saturación de humedad, limitando la movilidad, comprometiendo la 
seguridad operativa y la calidad de las actividades. 

 

4. Que, mediante oficio INT-CAN - 085 -2023-101-2026 de fecha 20 de marzo del 2026 el contratista de 
interventoría considera viable la suspensión del contrato de Obra No 69-2023, por el termino de ocho 
(08) días 

 

5. En razón a lo manifestado anteriormente, se hace necesario suspender el contrato de obra No 69- 
2023 por el termino de ocho (08) días calendario 

ACUERDAN 

Analizada la anterior solicitud, el Municipio de Bucaramanga, encuentra plenamente justificadas y de recibo, 
la suspensión así: 

PRIMERO: Suspensión temporalmente de la ejecución del Contrato de Interventoría No 85 de 2023, por el 
término de ocho (08) días, contados a partir del 20/03/2026 y hasta el 27/03/2026, por las razones antes 
expuestas o hasta que se superen las causas de la presente suspensión. 

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, él Interventor y el 
Contratista de obra suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio. 

 

TERCERO: El Contratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) 
inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación. (SI APLICA) 

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en 
materia legal se aplique. 

 

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander a los veinte (20) días 
del mes de marzo de 2026. 

 
Ordenador del Gasto Contratista 
 
 
 
 

 

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS GONZALO CARDENAS OREJARENA 
Secretario de Infraestructura Representante legal 
Municipio de Bucaramanga CONSORCIO LA FLORA 2023 
 
 
 
 
 

 

ALFONSO VEGA ALBINO 
Representante legal 

CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACIÓN BGA 

 
Proyectó Aspectos Técnicos: Ing. Dayana Cristina Arenas - CPS- SI 342-2026 

Revisó Aspectos Jurídicos: Abg. Leidy Peña Flórez - CPS- SI 1618-2026  
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