GOBERNACION DEL TOLIMA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES
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1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD

CONTRACTUAL POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
PARTE DEL CONTRATISTA

El contratista realizé la creacién y configuracion de

los computadores virtuales Qinaya, disefiados
especificamente para la Gobernacién del Tolima.
Para esta entrega, se construyeron las maquinas
1. Cumplir el objeto del requeridas conforme a las caracteristicas técnicas
contrato de acuerdo al Anexo definidas por la Direccidn TIC, garantizando la
"Condiciones técnicas de | adecuada personalizacién del escritorio, la instalacion
obligatorio cumplimiento®, a la|de las aplicaciones necesarias y la implementacion de
oferta presentada y todos los un entorno de acceso seguro en la nube. Cada
documentos que hacen dispositivo virtual fue verificado, configurado y puesto
parte integral del acto en funcionamiento, asegurando el cumplimiento
contractual. integral de las funciones y parametros establecidos
por el cliente. Esta fase permitid consolidar la base
técnica requerida para dar continuidad al proceso de

instalacién y despliegue de la solucién Qinaya en el
municipio de Suarez.

2. El Contratista se obliga a
suministrar los 28 dispositivos
para el funcionamiento del
Software de maquina virtual

El contratista suministrd los 28 dispositivos
destinados al funcionamiento del software de maquina

virtual, y 3 dispositivos adiconales (para efectos de

su utilizacidn inmediata por parte de los beneficiarios,
cumpliendo asi con las condiciones técnicas y
funcionales establecidas en el contrato.

ml‘ Dlﬂlcddldly garantia), cada uno entregado en plena calidad
el operativa y con todos los accesorios requeridos para
b:compdialdna | su correcto uso. Los equipos fueron verificados antes |
pn.ccs"u o de su envio y se asegurd que estuvieran aptos para

—

El contratista proporciond la capacitacion detallada a
los usuarios finales sobre e manejo adecuado del
software, sus funciones, aplicaciones y programas
relevantes para su proceso formativo. Durante la
sesion se explicd & uso del launcher, e acceso al

se dejé habilitada la opcidn de Ayuda dentro del
launcher de Qinaya, ubicada en la parte superior de la
pantalla. Esta seccidn, que fue explicada durante la
mw'*"'m capacitacion, contiene pregunias frecuentes,
o . tutoriales cortos sobre el funcionamiento del sistema,
asegurando un entendimiento| ;. ina descripcidn clara de qué es un
completoy efectivodesu | 0 tador en la nube. También incluye guias
S— relacionadas con la instalacidn, la configuracion del
launcher y &l uso del computador virtual, lo que
permilié a los usuarios contar con un soporte
permanente para resolver dudas posteriores a la
sesion.
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El contratista realizd la preinstalacion y configuracion
de las aplicaciones requeridas y verificd que cada
dispositivo contara con las herramientas solicitadas
4. El encargard
dfpmcf":?:f': c‘:;‘,hum g | POT @l cliente, incluyendo Compu, Kiwix, Chrome, la
aplicaci y - ofimdtica libre, el acceso a Ayuda y el File Browser,
requeridos para b" gprooosoo Adicionalmente, dentro del computador virtual se

de aprendizaje, garantizandc dejaron configurados como accesos directos la suite
que los dlsp:smvm astén de ofimatica libre de Linux y el navegador,
listos para su utilizacién en el asegurando un ingreso rapido y eficiente a las

herramientas principales de trabajo académico. Estas
T acciones garantizaron que todos los dispositivos

estuvieran listos para su uso inmediato en el entomo
educativo.

El contratista aseguré que los beneficiarios tuvieran
acceso lrrestricto a los dispositivos, quedando los
equipos Qinaya completamente habilitados para su
uso académico. Esto incluyé la activacién y
disponibilidad de las 28 licencias de computacién en
la nube solicitadas en el contrato para la institucién
educativa, garantizando asf un entorno de aprendizaje
fluido, continuo y plenamente operativo desde el

S. El Contratista asegurara
que los beneficiarios tengan
acceso irrestricto a los
dispositivos, promoviendo un
entorno de aprendizaje fluido
y continuo.

!t
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El contratista garantizd la disponibilidad y validez de
todas las licencias necesarias para el funcionamiento

6. El Contratista garantizara | ¢ 108 programas y aplicaciones preinstalados,

: evitando interrupciones en el proceso de aprendizaje.
la disponibilidad y validez de : .
todas las licencias necesarias | Qinaya certificé, mediante el documento de creacién

de maquinas, que fueron generadas 28 licencias

i
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ara el funcionamiento —
util'i)zactén de los pro:;"“am:s y nuevas de computadores virtuales destinadas a la = gg Ninguna
aplicaciones preinstalados en institucion educativa de Suérez, Tolima. Estas S
los dispositivos, evitando licencias de computacién en la nube quedaron activas f_—"-‘-’fé'?' '1: .3-_.__:";'_':-_ zi=
interrupciones en el proceso | Y Plenamente operativas, cada una con sistema === % B 0= ==
de aprendizaje. operativo Linux, 8 nlcleos de procesamiento, 8 GB de == = = == o=
RAM y 80 GB de disco, asegurando asf la == = E == 5=
continuidad y estabilidad del servicio para los — = === o=
Hasta el momento, no ha sido necesario realizar
intervenciones de mantenimiento, dado que los
) equipos y computadores virtuales han operado SOPORTE
7. Elc(;gnot:atxsl - llzveaé . correctamente desde su entrega. No obstante, se ettt
garantizo a los beneficiarios el acceso permanente al Secretaria de
mantenimien.to Y soporte de Qinaya, mostrando durante la capacitacion Planeacion, Ni
COMeciivo (e fos y en el portal de ayuda del launcher las rutas y Prospectiva TIC -
disposiivos, garaniizando su mecanismos para solicitar asistencia técnica. Direccién TIC
h:‘“:.“ °s‘°d°m 4 Asimismo, desde la plataforma administrativa se

indicé cédmo acceder al servicio de soporte para
resolver de manera oportuna cualquier eventualidad

que pueda presentarse en el futuro.

8. El Contratista se
compromete a proporcionar
registros detallados y

El contratista se comprometié a proporcionar los
registros detallados y actualizados del uso de los 28
dispositivos, incluyendo informacion sobre la

uso daeclt:s 28 dispg::twos frecusncia, duracio | : VI i demnf‘ .
Estos registros contendran oompmadoms : de":‘n . lﬁn :erm oy
informacién relevante sobre la ovaluacion precisa L
frecuencle, duracion y formativo. Para garantizar este acceso, se crearon
: e'dlzadas Lo dos usuarios en la plataforma Codegen, a través de
mr iti enl R los cuales el cliente puede ingresar y consultar de
ol k'§n| e 4 manera directa toda la informacién detallada sobre el
gpa“;de:mtmmd uso de los dispositivos, asegurando transparencia y o
proceso formativo. disponibilidad permanente de los datos. SMecre(aa '
Prospectiva TIC -
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9. Entregar los bienes en
buen estado y libres de
defectos o vicios ocultos,
garantizando
que cuentan con plena
idoneidad para el desarrollo
de las funciones a las cuales
se
encuentran destinados.

El contratista entregd los bienes en buen estado y
libres de defectos o vicios ocultos, garantizando su

plena idoneidad para el desarrollo de las funciones a
las cuales fueron destinados. Se verificd el
funcionamiento técnico y funcional de lodos los
elementos habilitantes de la tecnologia en la nube, as/
como de las aplicaciones instaladas y los usos
indispensables para el entomo educalivo. Esta
revision permitié confirmar que los dispositivos y
computadores virtuales operaban correctamente
desde el momento de su entrega.

F

10. Garantizar la calidad de
los bienes suministrados y
que los mismos sean
totalmente
nuevos y sin uso previo.

El contratista garantizé la calidad de los bienes
suministrados, asegurando que todos los dispositivos
eran totalmente nuevos y sin uso previo. Para
demostrarlo, después de realizar las configuraciones
necesarias para el funcionamiento de la tecnologia en
las aulas educativas del municipio de Suérez, Tolima, |

se procedid a sellar nuevamente las cajas de los

equipos, dejando evidencia de que no hablan sido
utilizados mas alla de las adecuaciones técnicas
indispensables para su correcta operacion. Esto

permitié entregar los dispositivos en condiciones
éptimas y plenamente certificados como nuevos. e
j Planeacién,
1 e I Prospectiva TIC -
11. Cambiar el bien o los Direccion TIC
bienes, partes o elementos | El contratista garantizé la posibilidad de reemplazar
del objeto contractual cuando | cualquier bien, parte o elemento del objeto contractual
a que, a juicio del contratante o del supervisor, no
juicio del contratante y/o el cumpliera con las especificaciones requeridas o
Supervisor no cumpla con las| presentara defectos de fabricacion, violaciones a
especificaciones requeridas o| normas de calidad o problemas de disefio, sin que
cuando haya defectos de | ello implicara la pérdida de la garantia. Como soporte
fabricacion, vidlacion alas | de este compromiso, se presentaron fotografias de |
normas de calidad y disefios, dos STB y teclados usados, evidenciando la
sin disponibilidad de unidades de respaldo para efectuar i
que ello implique la perdida de los cambios necesarios en caso de requerirse. ﬂ
la garantla.
| - ! -
12. Cumplir con todo lo
estipulado en el ANEXO 2. El contratista cumplié con todas las disposiciones [—_
CONDICIONES TECNICAS | establecidas en el Anexo 2 - Condiciones Técnicas
DE de Obligatorio Cumplimiento, garantizando la calidad
OBLIGATORIO de los bienes solicitados y respondiendo conforme a | |
CUMPLIMIENTO, los requerimientos de la entidad a través del
Garantizando la calidad de los| supervisor del contrato. Cada entrega, configuracion CONDICIONES TECNICAS
bienes que se soliciten y validacién técnica se realizé siguiendo las
y responder por ello de especificaciones definidas en dicho anexo,
acuerdo a lo solicitado por la asegurando que los dispositivos y servicios A
entidad a través del suministrados se gjustaran plenamente a los . e
supervisor del estandares exigidos. Pl on.
it i | | Prospectiva TIC -
Direccién TIC
El contratista cumplié con todas las obligaciones
13, Cumplir con las correspondientes al sistema de salud, riesgos
obligaciones con el sistema | profesionales, pensiones y aportes a las cajas de | Adjuntamos link de drive donde reposa las
de salud, riesgos compensacion familiar. Durante la ejecucién del planillas de seguridad social:
profesionales, contrato, se mantuvieron al dia todos los pagos y | hitps:/drive.google.com/file/d/1TrwSpesiulO
pensiones y aportes de las responsabilidades derivadas de la normatividad | 30TC8UnGOKOIW IFbegr7H/view?usp=share
cajas de compensacién laboral vigente, garantizando el adecuado soporte _link
familiar administrativo y legal requerido para el desarrollo de

las actividades contratadas.
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El contratista ejercid la direccion y supervision
personal del contrato a través del representante legal
de Qinaya S.A.S., asegurando en todo momento el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en la
minuta contractual y garantizando la calidad e

mismo, sostuvo reuniones periddicas con
representantes de la Gobernacién del Tolima,
orientadas a coordinar, verificar y hacer seguimiento a

los avances en la ejecucién del contrato, en las
14. Dirigir personalment retaria d
h;gajosumta'a . cuales se revisaron aspectos relacionados con la Ms
Ninguna
responsabilidad Ia ej i instalacion, la capacitacién y el correcto Prospectiva TIC -
funcionamiento de los dispositivos entregados, se
del contrato. ' Direccion TIC
atendieron abservaciones sobre la calidad de los ‘
| bienes y servicios y se verificé la alineacion de las
actividades con las expeclativas y necesidades de la
entidad contratante. Como resultado de estos i
espacios de articulacion, se definieron estrategias
especificas para asegurar la adecuada ejecucion del
E contrato, incluyendo el seguimiento detallado de las
actividades realizadas, la atencién oportuna de
inquietudes y la planificacién de las siguientes etapas
de implementacién.
z ; 1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE
RESPONSABILIDAD |
CONTRACTUAL POR MECANISMO DE OBSERVACIONES Y
PARTE DEL N ke VERIFICACION | RECOMENDACIONES
CONTRATANTE | %
1. Vigilancia y control de la
ejecucion del contrato- hacer Se realiza cada actividad del contrato con SECOP Il v S :
recomendaciones y transparencia y eficacia para cumplir con los objetivos| Secoop Il y Secretaria de Planeacion y TIC de Pt Yi TIC Ninguna
sugerencias respecto a la en la Secretaria de Planeacion y TIC. y
ejecucion del contrato.
| - -
2. Corroborar que el
acreditt:eiecumpl]mie:t:c;’e'a Cumple con las obligaciones frente al Sistema de | SECOP I secretzia'
y Seguridad Social Integral, de acuerdo con lo previsto | Secoop Il y Secretaria de Planeacion y TIC Y Ninguna
las obligaciones del SISTEMA la Ley 1150 de 2007 y Y de Planeacion y TIC
DE SEGURIDAD SOCIALY | P R T maw e
PARAFISCALES.
CONCLUSIONES: 3 = e = '

Ha cumplido durante el presente perlodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mencién y en los documentos

adicionales que hacen parte integral del mismo.
Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) :
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0S ALBERTO SANCHEZ ALFONS
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FIRMA:




