INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

— diciembre-2025 Direccion de Gobierno Digital 1812/2025 AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 900483991-0
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
Resolucién 01611 14/04/2025 LUCY ELENA URON - DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL 60395345
SUPERVISORA
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)
Convenio |Contrato \X \ Tipo:| CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO Modalidad de CONTRATACION DIRECTA
Legaliza Recursos| Sl x | NO [ | Legaliza Bienes [ sl \ \ NO X
Objeto: Prestar el servicio de asistencia técnica integral para la implementacion de la infraestructura fisica necesaria, la dotacion tecnolégica y la interventoria para la creacion de un Centro de Inteligencia Artificial, ubicado en la Localidad de Usme, Bogota D.C., de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presuy | Valor Contrato y/o Convenio Fechas
C-2301-0400-34-20204A-2301024-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE
438625,00 LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE Aporte - Fondo Unico TIC| $ 120.000.000.000,00 Fecha de Suscripcién 25/11/2025
TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAIS NACIONAL
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones)| $ - Fecha de Inicio 25/11/2025
Aporte - Otros| $ - Fecha Final de Ejecucion 10/12/2027
Aporte - Otros | § ) Fecha Final de ejecucion
Valor Total | $ 120.000.000.000,00 segln prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
1812-2025 6/11/2025
Requisitos para el perfeccionamiento
s Fecha de aprobacion de la . . A Fecha de aprobacion de la actualizacion o . Valor en el . Fecha Suscripcion
o o o
Péliza inicial N. Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Nueva Péliza N.° de Registro Presupuestal Registro Fecha Registro Presupuestal Acta de Inicio (Cuando Aplique)
05-0099077/000 25/11/2025 N/A N/A 438625 §  706.017.583 07/11/2025 25/11/2025
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Modificaciones / Terminacion / Liquidacion

Piblica

Pagina 2 de 6

Modificacion Contractual Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prérroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
$
$
$
TOTALES| $
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecg:iﬁ:g: de Comentarios
sl | | NO | x st | x Nno | CONTRATO EN EJECUCION
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo UnicoTIC B 120.000.000.000 | Anticipo: [$ -] % del Anticipo [
Pagos o Desembolsos Programados Pagos o Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Fecha Valor ($) Reqms::sseﬁbrzl::)pam ° Fecha No. OP % Valor($) Porcentaje (%) | Fecha programada | Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
+Constitucion de la fiducia
mercanti (minuta contractual
firmada)+Certificacion cuenta
bancaria del pafrimonio autbnomo
*Documentos soporte segun
5/12/2005 $ 3500000000000 , equerimenovigente del oz 0% ddimm/azaa s - | ddmmiaaca ddimm/azaa
tramite para pago de cuentas del
*Plan de Trabajo y cronograma
de la ejecucion del
contrato, aprobado por la
TOTAL $  35.000.000.000,00 ACUMULADOS 0%] $ - 0%| TOTAL $ - TOTAL $ - TOTAL $ -
SALDO POR GIRAR:| § 120.000.000.000 100% ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - ‘ 0% ‘ SALDO POR LEGALIZAR:| $ - ’ 0% ‘
. . . . . TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN .
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO: | $ LA FECHA DEL REPORTE: $
. i . TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR ($) EN EL PERIODO: | $ . 1,17 LA FECHA DEL REPORTE: $ -
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC segiin el contrato / convenio (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Pagar oportunamente al contratista (ANIM) los recursos establecidos como pago para la realizacion del objeto del contrato. 0,46% 0,54% Se realizard el pago de. manera oporiuna, conforme o pactado y a la programaci6n financiera del conrato. A la fecha, el confralo se
encuentra en fase previa al inicio de obra.
2. Concurrir en las Jades de conceptualizacion, estructuracion, planificacion e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecucion del contrato. 0,46% 0,54% Falbtiad concurriray partmpaya enlllos espacios Ecosjedminitatvosiequeriice parslalcancepiualiz2cen eStbctitackinyplapiicadion
del proyecto, garantizando la articulacion necesaria con la ANIM.
3. Facilitar al contratista (ANIM) el intercambio de informacion y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del contrato. 0,46% 0,54% g;fglgféiax;ceso ala informacién disponible y se dispondrén las mesas de trabajo y reuniones que se requieran para el cumplimiento del
4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargara de la supervision y el seguimiento técnico, administrativo, logistico y humano al desarrollo de las actividades del 9 o Obl,lg.a cién cumplida. La Enufiz.ad ya designé el superVI§or del contalo, qUI(?n se encuentra a cargo del seguimients técnico, administatvo,
contrato, de acompafiar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecucién del contrato 0,00% 11,11% logistico y humano de las actividades contractuales, asi como del acompafiamiento permanente al proceso, de acuerdo con la etapa actual del
' ’ contrato, la cual no contempla atin el inicio de obra.
5. Recoger informacion que permita documentar las buenas précticas de las experiencias adelantadas. 046% 0.54% S:n:reactzpnara y documentara la informacion pertinente para sistematizar buenas practicas y lecciones aprendidas derivadas del desarrollo del
6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicacion a las disposiciones legales vigentes. 0,46% 0,54% :;Eun;giddgféi::;rtlopllmIento alos requisitos legales y normatvos aplicables, asegurando la observancia de Ia regulacion vigente en la
7. Entregar a la ANIM los estudios, disefios y soportes técnicos con los que cuenta para el desarrollo del proyecto. En todo caso, la completitud y calidad de los mismos sera 0.00% 1A1% Los estudios, disefios y soportes técnicos disponibles ya se encuentran definidos como productos del Contrato 1203 de 2024 y seran puestos a
validada por la ANIM como parte de la asistencia técnica integral que se contrata. et e disposicion de la ANIM. La ANIM validara su completitud y calidad en el marco de la asistencia técnica integral contratada.
. Entregar a la el predio donde se desarrollara el proyecto, para que esta, a su vez, disponga las condiciones de custodia y responsabilidad sobre el inmueble con sus igacion cumplida: el predio ya fue entregado para el desarrollo del proyecto, quedando disponible para las actividades que adelante la
8. Ent la ANIM el predio donde se d| llard el £ t: di I dici d todi bilidad sobre el i bl 0.00% A1% Obligacid lida: el predio ya fue enfregad | d llo del {0, quedando disponibl las actividad delante la ANIM
contratistas de obra. aals e Y sus contratistas.
9. Facilitar la gestion de tramites, permisos, li ias y demas actuaci requeridas por la ANIM y/o sus contratistas derivados para la gestion del proyecto objeto del presente 0.00% M111% Se deja constancia de que los permisos y licencias ya fueron gestionados y obtenidos. En caso de requerirse actuaciones adicionales, la
convenio. e R Entidad apoyara y facilitara su rdmite en coordinacion con la ANIM.
Total 2% 47%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO ﬁ

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
* Obligaciones ANIM Ponderacior| 100%| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Adelantara contratacion derivada en cumplimiento del objeto del presente contrato, conforme al régimen contractual aplicable a la ANIM contenido en el Manual Operativo del contrato Fiduciario,

lo.cual sg<baka bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad. 0.1% 0.13%
2. Desarrollar su actividad contractual con plena observancia de los principios de la Ley 80 de 1993 y las normas que lo adicionan y complementan, y bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad. 0,1% 0,13%
3. Remitir a la supervision los informes periddicos, en los que se de cuenta del cumplimiento de la informacion técnica (anélisis, disefios, factibilidad, efc) y Anexo técnico del proyecto. 0,1% 0,13%
4. Remitir copia de los contratos suscritos a la supervision del contrato y al comité operativo. 0,1% 0,13%
5. Desarrollar la ejecucion de la construccion correspondiente a la facultad de IA de Usme cumpliendo con las especificaciones dadas por el contratante. 0,1% 0,13%

6. Dar cumplimiento con lo establecido en las poliicas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la informacion, seguridad digital y continuidad de la operacion de los servicios
y ratamiento de la Informacion de la entidad. y Suscribir dentro de los 15 dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio, el documento de compromiso de confidencialidad, de conformidad 0,1% 0,13%
alo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

7. Asistir a las reuniones de seguimiento a la supervision y mesas de frabajo concertadas con el supervisor durante la ejecucion del proyecto. 0,1% 0,13%
8. Garantizar durante la ejecucion del presente, el personal minimo requerido, quienes deben cumplir con los perfiles, idoneidades y dedicaciones indicadas en el anexo técnico, asi como para los 0.1 0.13%
contratos derivados que llegaran a suscribirse. e o
9. Ceder los derechos patrimoniales de autor de todo el material producido que se genere de la ejecucion del contrato a favor del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. 0,1% 0,13%
10. Salvaguardar los activos de informacion confidencial que haya obtenido o conocido en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. La informacion o

documentos producidos en desarrollo de este contrato seran exclusivos del Fondo Unico de TIC, obligandose a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, y a no divulgar la 0.1% 013%
informacion suministrada ni los resultados de su trabajo, conservando la confidencialidad de los mismos segun la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar, e e
de conformidad a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

11. Cumplir con las obligaciones y demas requerimientos, contenidos en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y en el anexo técnico. 0,1% 0,13%

12. Mantener indemne y defender al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones/ Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones de cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista en el desarrollo del contrato. El contratista mantendra indemne al Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones/ Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones contra todo reclamo, demanda, accin y costo que pueda causarse o surgir por dafios o
lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecucion del contrato. En caso de que se instaure demanda o accion alguna, o se formule reclamo contra el Ministerio
de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones/ Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, por asuntos, que, segtn el contrato, sean de responsabilidad del 0,1% 0,13%
contratista, la entidad se lo comunicara para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemnes a la entidad y adelante los tramites para,
en lo posible, llegar a un arreglo del confiicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta clausula, el contratista no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses del Ministerio
de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones/ Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al
confrafista y este pagara todos los gastos en que la entidad incurran por tal motivo.

13. Ejercer la supervision de los contratos derivados a fin de verificar las obligaciones establecidas en el contrato para la ejecucion de los proyectos, asi como el cabal cumplimiento de las

0 0,

actividades y compromisos contratados. En el desarrollo de esta actividad, en ningtin caso la ANIM ostentara la condicion de interventor. 0.1% 0.13%
14. Constituir el Patrimonio Auténomo y suscribir el correspondiente Contrato de Fiducia Mercantil con una entidad fiduciaria legalmente autorizada para operar en Colombia, con el fin de
administrar los recursos y/o bienes destinados al cumplimiento del objeto contractual, conforme a las condiciones establecidas por la entidad contratante y en cumplimiento de la normatividad 0,1% 0,13%
vigente.
15. Gestionar ante los drganos colegiados del Patrimonio Auténomo y del Ministerio de las Tecnologias de las Comunicaciones las modificaciones contractuales, aplicacion de clausulas de 0.1% 0.13%
apremio, clausulas penales, suspensiones, terminaciones anticipadas, entre otros, que resulten necesarias dentro de la ejecucion de los contratos derivados. e e
16. Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasion del desarrollo de los contratos derivados, 0.1% 0.13%

17 , 157

con sujecion a las normas de retencion documental y archivo vigentes.

17. Realizar visitas técnicas de seguimiento en obra en el predio en Usme, junto con la interventoria, para verificar el avance y cumplimiento de los proyectos. Si se generan observaciones, se
emitird un informe a la interventoria, quienes deberan solicitar su subsanacion a los contratistas en un plazo acordado. Estas visitas seran realizadas por los supervisores o con apoyo de 0,1% 0,13%
profesionales de las regionales, zonales u oficinas con cobertura nacional.

18. Disponer y mantener la infraestructura fisica, logistica, operativa, técnica y del recurso humano requerido para la supervision de los contratos de interventoria del proyecto de la facultad de IA de

o ’ o DA 0,1% 0,13%
Usme, para los componentes técnicos, legales y financieros, los cuales se encuentran dentro del valor del servicio de Asistencia Técnica Integral. ° ’

GCC-TIC-FM-051
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

19. Presentar a la supervision un informe técnico mensual del contrato interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de las interventorias, y el cual

sera entregado dentro los ocho (08) primeros dias habiles del mes que se reporta. La estructura de dicho informe sera concertada previo al inicio del contrato interadministrativo, en caso de no 0,1% 0,13%
acordarse dicha estructura, La ANIM reportara acorde su metodologia.

20. Asistir a las reuniones, talleres, comités y demas eventos que se realicen en el marco del proyecto objeto del presente contrato y en los que se requiera su participacion y/o apoyo con el 01% 0.13%
suministro de informacion y/o la contestacion de requerimientos por parte de interesados. ’ ’

21. Suministrar la informacién y/o respuestas a los requerimientos de terceros interesados o entes de control. 0,1% 0,13%
22. Dar concepto a los informes o respuestas que presente el contrafista de interventoria, como consecuencia de las actividades de supervision. 0,1% 0,13%
23. Enfregar a MINTIC/ FUTIC los proyectos priorizados, a través de actas de recibo suscritas por el supervisor del contrato y MINTIC/FUTIC una vez el proyecto haya sido recibido a satisfaccion 0.1% 0.13%
por La ANIM. ' )

24. Adelantar las gestiones pertinentes para la liquidacion oportuna de los contratos derivados suscritos por el Patrimonio Auténomo, asi como del contrato interadministrativo suscrito por las partes. 0,1% 0,13%
25. Entregar al supervisor un informe final que dé cuenta de las actividades ejecutadas en relacion con la asistencia técnica integral de los proyectos priorizados. 0,1% 0,13%
26. Exigir a los contrafistas de la contratacion derivada la constitucion de las garantias que resulten necesarias, de acuerdo con el alcance de cada contrato derivado. Estas garantias deberan incluir

los amparos pertinentes para garantizar no solo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos derivados, sino también los dafios que puedan causarse a terceros como 0,1% 0,13%
consecuencia de la ejecucion de dichas obligaciones. En dichas garantias se debe incorporar al Ministerio TIC y Fondo Unico TIC en calidad de asegurados/beneficiarios adicionales.

27. Gestionar ante los contratistas derivados las reclamaciones amparadas en las garantias tnicas de cumplimiento constituidas, asi como las posventas durante el periodo pactado y si hubiere 0.1% 0.13%
lugar a ello framitar ante el garante, los framites de siniestro y/o reclamacion. ’ ’

28. Elaborar el Reglamento del Comité Operativo, en consideracion a los requerimientos del FUTIC, el cual debera ser presentado al supervisor para su aprobacion, antes de realizar la primera 0.1% 0.13%
reunion del comité operativo. ’ ’

29. Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo, el cual forma parte integral del contrato de Fiducia Mercantil. 0,1% 0,13%
30. Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Autbnomo, con participacién de la ANIM y funcionarios de MINTIC/FUTIC, el cual seréa el méximo 6rgano directivo del Fideicomiso. 0,1% 0,13%
31. Administrar los recursos transferidos por el FUTIC para la asistencia técnica integral y la ejecucion del proyecto priorizado, a través de cuentas bancarias o fondos de inversion colectiva con 0.1% 0.13%
riesgo conservador. e e
32. Instruir al Patrimonio Auténomo del reintegro periédico de los rendimientos financieros de la cuenta proyecto, generados por los recursos administrados en la fiducia en los términos y 01% 0.13%
condiciones que establezca la Ley. ’ '

33. Apoyar al FUTIC en el proceso de marcacion de la cuenta para la exencién de los gravdmenes a los que haya lugar. 0,1% 0,13%
35. Prelsle'ntar el plan de trabajo y cronograma de la ejecucion del contrato interadministrativo dentro de los dos (2) dias siguientes al inicio de la ejecucion del mismo, el cual sera aprobado por la 0.1% 0.13%
supervision. ' '

36. Realizar el reporte mensual de legalizacion de recursos en el formato remitido por el FUTIC. 0,1% 0,13%
37. Las demés obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato. 0,1% 0,13%

Total

4.1%.

4,7%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO —

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 47%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
-
Total 0%. 0%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero | 0,0%

Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables |Ponderacion 3 Total de Entregables
Productos o Servicio a entregar Entregable recibido Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
Porcentaje de Avance 0%
% Acumulado Avance Entregables 0,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 47%
¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? sl X NO Numero de contratos NIA
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) derivados a la fecha

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

TIPO DE
DIFICULTAD

Causas Gestion Adelantada Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Actualmente se encuentra en tramite el desembolso N.° 1, el cual no ha podido efectuarse debido a que inicialmente hicieron falta algunos documentos requeridos para la correcta gestion de la cuenta de cobro. Dicha documentacion ya se encuentra en proceso de verificacion para continuar con el trémite correspondiente.

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS
Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor: LUCY ELENA URON - DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL - SUPERVISORA - - - - Firma del Supervisor:

Certifico la recepcion a satisfaccion de los bienes y/o servicios; asi mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
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o IP Res.: 181.49.95.120
mintic Canal: Email
JUDY LORENA CIFUENTES SILVA Env.: 2026-03-16 14:33:19
Revisién jlcifuentes@mintic.gov.co Aprobado :;ec': 22%22%%3;11% 1155%%%2
es.. -03- :00:
CONTRATISTA IP Res.: 181.61.208.150
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LA$ TEL Canal: Email
Lucy Elena Urén Rincén Env.: 2026-03-16 15:00:05
» Iuron@mintic.gov.co Lec.: 2026-03-16 15:18:05
Aprobacion Aprobado Res.: 2026-03-16 15:18:08

Directora de Gobierno Digital
MINTIC

IP Res.: 190.145.189.98
Canal: Email
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