
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

706.017.583$       07/11/2025 25/11/2025N/A

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                      25/11/2025

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 10/12/2027

C-2301-0400-34-20204A-2301024-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y/O USO DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LAS REGIONES DEL PAÍS NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el 

Registro

Fecha de Suscripción 25/11/2025

Aporte - Otros -$                                                                      

120.000.000.000,00$                                            

6/11/2025

438625,00

1812-2025

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

 SUPERVISORA

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

noviembre-2025 Dirección de Gobierno Digital 1812/2025 AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 900483991-0

14/04/2025Resolución 01611 LUCY ELENA URÓN - DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO

Fecha de aprobación de la 

Póliza

05-0099077/000 25/11/2025

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 120.000.000.000,00$                                            

60395345

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                      

N/A 438625

Objeto: Prestar el servicio de asistencia técnica integral para la implementación de la infraestructura física necesaria, la dotación tecnológica y la interventoría para la creación de un Centro de Inteligencia Artificial, ubicado en la Localidad de Usme, Bogotá D.C., de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico

#Pública Página 1 de 6

GCC-TIC-FM-051

V12



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI NO X SI X NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

 $         35.000.000.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

35.000.000.000,00$         0% 0% TOTAL -$                               

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 0,17

Observaciones 

 $                             -   

-$                                      TOTAL -$                                          

0%

dd/mm/aaaa

-$                             

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                             

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

0%

dd/mm/aaaa

-$                                               TOTAL

5/12/2025

•Constitución de la fiducia 

mercantil (minuta contractual 

firmada)•Certificación cuenta 

bancaria del patrimonio autónomo

•Documentos soporte según 

requerimiento vigente del 

trámite para pago de cuentas del 

MinTIC.

•Plan de Trabajo y cronograma 

de la ejecución del 

contrato, aprobado por la 

supervisión.

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                          TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación

CONTRATO EN EJECUCION 

Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

120.000.000.000$                                                                                                   

Comentarios

Requisitos para el pago o 

desembolso
Fecha 

Amortización del anticipo

mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                  

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Pagos o Desembolsos Realizados

Fecha realValor($)

-$                                                                      

ACUMULADOS TOTAL

 $                                          120.000.000.000 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                            -   100%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,46% 0,08%

0,46% 0,08%

0,46% 0,08%

0,00% 11,11%

0,46% 0,08%

0,46% 0,08%

0,00% 11,11%

0,00% 11,11%

0,00% 11,11%

2% 45%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.
La Entidad dará cumplimiento a los requisitos legales y normativos aplicables, asegurando la observancia de la regulación vigente en la 

ejecución del contrato.

7. Entregar a la ANIM los estudios, diseños y soportes técnicos con los que cuenta para el desarrollo del proyecto. En todo caso, la completitud y calidad de los mismos será 

validada por la ANIM como parte de la asistencia técnica integral que se contrata. 

Los estudios, diseños y soportes técnicos disponibles ya se encuentran definidos como productos del Contrato 1203 de 2024 y serán puestos a 

disposición de la ANIM. La ANIM validará su completitud y calidad en el marco de la asistencia técnica integral contratada.

8. Entregar a la ANIM el predio donde se desarrollará el proyecto, para que esta, a su vez, disponga las condiciones de custodia y responsabilidad sobre el inmueble con sus 

contratistas de obra.

Obligación cumplida: el predio ya fue entregado para el desarrollo del proyecto, quedando disponible para las actividades que adelante la ANIM 

y sus contratistas.

9. Facilitar la gestión de trámites, permisos, licencias y demás actuaciones requeridas por la ANIM y/o sus contratistas derivados para la gestión del proyecto objeto del presente 

convenio. 

Se deja constancia de que los permisos y licencias ya fueron gestionados y obtenidos. En caso de requerirse actuaciones adicionales, la 

Entidad apoyará y facilitará su trámite en coordinación con la ANIM.

1. Pagar oportunamente al contratista (ANIM) los recursos establecidos como pago para la realización del objeto del contrato. 
Se realizará el pago de manera oportuna, conforme a lo pactado y a la programación financiera del contrato. A la fecha, el contrato se 

encuentra en fase previa al inicio de obra.

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del contrato.
La Entidad concurrirá y participará en los espacios técnicos y administrativos requeridos para la conceptualización, estructuración y planificación 

del proyecto, garantizando la articulación necesaria con la ANIM.

3. Facilitar al contratista (ANIM) el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del contrato. 
Se facilitará el acceso a la información disponible y se dispondrán las mesas de trabajo y reuniones que se requieran para el cumplimiento del 

objeto contractual.

4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, logístico y humano al desarrollo de las actividades del 

contrato, de acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecución del contrato

Obligación cumplida. La Entidad ya designó el supervisor del contrato, quien se encuentra a cargo del seguimiento técnico, administrativo, 

logístico y humano de las actividades contractuales, así como del acompañamiento permanente al proceso, de acuerdo con la etapa actual del 

contrato, la cual no contempla aún el inicio de obra.

5. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. 
Se recopilará y documentará la información pertinente para sistematizar buenas prácticas y lecciones aprendidas derivadas del desarrollo del 

contrato.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

* Obligaciones ANIM Actividades realizadas y novedades en el período

1. Adelantar la contratación derivada en cumplimiento del objeto del presente contrato, conforme al régimen contractual aplicable a la ANIM contenido en el Manual Operativo del contrato Fiduciario, 

lo cual se hará bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad.

2. Desarrollar su actividad contractual con plena observancia de los principios de la Ley 80 de 1993 y las normas que lo adicionan y complementan, y bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad.  

3. Remitir a la supervisión los informes periódicos, en los que se de cuenta del cumplimiento de la información técnica (análisis, diseños, factibilidad, etc) y Anexo técnico del proyecto.

4. Remitir copia de los contratos suscritos a la supervisión del contrato y al comité operativo. 

5. Desarrollar la ejecución de la construcción correspondiente a la facultad de IA de Usme cumpliendo con las especificaciones dadas por el contratante.

6. Dar cumplimiento con lo establecido en las políticas de tratamiento de Datos personales, Seguridad y Privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios 

y tratamiento de la Información de la entidad. y Suscribir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el documento de compromiso de confidencialidad, de conformidad 

a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

7. Asistir a las reuniones de seguimiento a la supervisión y mesas de trabajo concertadas con el supervisor durante la ejecución del proyecto.

8. Garantizar durante la ejecución del presente, el personal mínimo requerido, quienes deben cumplir con los perfiles, idoneidades y dedicaciones indicadas en el anexo técnico, así como para los 

contratos derivados que llegaran a suscribirse. 

9. Ceder los derechos patrimoniales de autor de todo el material producido que se genere de la ejecución del contrato a favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

11. Cumplir con las obligaciones y demás requerimientos, contenidos en las especificaciones técnicas, en la propuesta, y en el anexo técnico. 

12. Mantener indemne y defender al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de cualquier 

reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista en el desarrollo del contrato. El contratista mantendrá indemne al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o 

lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del contrato. En caso de que se instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por asuntos, que, según el contrato, sean de responsabilidad del 

contratista, la entidad se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemnes a la entidad y adelante los trámites para, 

en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el contratista no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al 

contratista y este pagará todos los gastos en que la entidad incurran por tal motivo.

13. Ejercer la supervisión de los contratos derivados a fin de verificar las obligaciones establecidas en el contrato para la ejecución de los proyectos, así como el cabal cumplimiento de las 

actividades y compromisos contratados. En el desarrollo de esta actividad, en ningún caso la ANIM ostentará la condición de interventor. 

10. Salvaguardar los activos de información confidencial que haya obtenido o conocido en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. La información o 

documentos producidos en desarrollo de este contrato serán exclusivos del Fondo Único de TIC, obligándose a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en este contrato, y a no divulgar la 

información suministrada ni los resultados de su trabajo, conservando la confidencialidad de los mismos según la Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar, 

de conformidad a lo preceptuado en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

0,1% 0,02%

4,1% 0,7%Total 

15. Gestionar ante los órganos colegiados del Patrimonio Autónomo y del Ministerio de las Tecnologías de las Comunicaciones las modificaciones contractuales, aplicación de cláusulas de 

apremio, cláusulas penales, suspensiones, terminaciones anticipadas, entre otros, que resulten necesarias dentro de la ejecución de los contratos derivados. 

16. Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos derivados, 

con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes. 

17. Realizar visitas técnicas de seguimiento en obra en el predio en Usme, junto con la interventoría, para verificar el avance y cumplimiento de los proyectos. Si se generan observaciones, se 

emitirá un informe a la interventoría, quienes deberán solicitar su subsanación a los contratistas en un plazo acordado. Estas visitas serán realizadas por los supervisores o con apoyo de 

profesionales de las regionales, zonales u oficinas con cobertura nacional.  

18. Disponer y mantener la infraestructura física, logística, operativa, técnica y del recurso humano requerido para la supervisión de los contratos de interventoría del proyecto de la facultad de IA de

Usme, para los componentes técnicos, legales y financieros, los cuales se encuentran dentro del valor del servicio de Asistencia Técnica Integral. 

19. Presentar a la supervisión un informe técnico mensual del contrato interadministrativo donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de las interventorías, y el cual

será entregado dentro los ocho (08) primeros días hábiles del mes que se reporta. La estructura de dicho informe será concertada previo al inicio del contrato interadministrativo, en caso de no

acordarse dicha estructura, La ANIM reportará acorde su metodología.

14. Constituir el Patrimonio Autónomo y suscribir el correspondiente Contrato de Fiducia Mercantil con una entidad fiduciaria legalmente autorizada para operar en Colombia, con el fin de 

administrar los recursos y/o bienes destinados al cumplimiento del objeto contractual, conforme a las condiciones establecidas por la entidad contratante y en cumplimiento de la normatividad 

vigente.

25. Entregar al supervisor un informe final que dé cuenta de las actividades ejecutadas en relación con la asistencia técnica integral de los proyectos priorizados.

26. Exigir a los contratistas de la contratación derivada la constitución de las garantías que resulten necesarias, de acuerdo con el alcance de cada contrato derivado. Estas garantías deberán incluir

los amparos pertinentes para garantizar no solo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos derivados, sino también los daños que puedan causarse a terceros como

consecuencia de la ejecución de dichas obligaciones. En dichas garantías se debe incorporar al Ministerio TIC y Fondo Único TIC en calidad de asegurados/beneficiarios adicionales.

27. Gestionar ante los contratistas derivados las reclamaciones amparadas en las garantías únicas de cumplimiento constituidas, así como las posventas durante el periodo pactado y si hubiere

lugar a ello tramitar ante el garante, los trámites de siniestro y/o reclamación. 

28. Elaborar el Reglamento del Comité Operativo, en consideración a los requerimientos del FUTIC, el cual deberá ser presentado al supervisor para su aprobación, antes de realizar la primera

reunión del comité operativo. 

29. Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo, el cual forma parte integral del contrato de Fiducia Mercantil. 

20. Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás eventos que se realicen en el marco del proyecto objeto del presente contrato y en los que se requiera su participación y/o apoyo con el

suministro de información y/o la contestación de requerimientos por parte de interesados. 

21. Suministrar la información y/o respuestas a los requerimientos de terceros interesados o entes de control. 

22. Dar concepto a los informes o respuestas que presente el contratista de interventoría, como consecuencia de las actividades de supervisión. 

23. Entregar a MINTIC/ FUTIC los proyectos priorizados, a través de actas de recibo suscritas por el supervisor del contrato y MINTIC/FUTIC una vez el proyecto haya sido recibido a satisfacción

por La ANIM.

24. Adelantar las gestiones pertinentes para la liquidación oportuna de los contratos derivados suscritos por el Patrimonio Autónomo, así como del contrato interadministrativo suscrito por las partes. 

36. Realizar el reporte mensual de legalización de recursos en el formato remitido por el FUTIC. 

37. Las demás obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato.

30. Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Autónomo, con participación de la ANIM y funcionarios de MINTIC/FUTIC, el cual será el máximo órgano directivo del Fideicomiso. 

31. Administrar los recursos transferidos por el FUTIC para la asistencia técnica integral y la ejecución del proyecto priorizado, a través de cuentas bancarias o fondos de inversión colectiva con

riesgo conservador. 

32. Instruir al Patrimonio Autónomo del reintegro periódico de los rendimientos financieros de la cuenta proyecto, generados por los recursos administrados en la fiducia en los términos y

condiciones que establezca la Ley. 
33. Apoyar al FUTIC en el proceso de marcación de la cuenta para la exención de los gravámenes a los que haya lugar. 
35. Presentar el plan de trabajo y cronograma de la ejecución del contrato interadministrativo dentro de los dos (2) días siguientes al inicio de la ejecución del mismo, el cual será aprobado por la

supervisión. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 Total de Entregables

Entregable recibido Fecha entrega

0%

SI X

Versión 12.0

 Firma del Supervisor:LUCY ELENA URÓN - DIRECTORA DE GOBIERNO DIGITAL  -  SUPERVISORA -  -  -  - 

N/A

N/A

Nombre Supervisor:

0,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

0,7%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 0,7%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Observaciones por parte del Supervisor

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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