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PRÓRROGA No. 009, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA Y CONSORCIO C.I.M.A 

 
Entre los suscritos a saber: JOSÉ CARLOS CARRASCAL PEDROZO identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.049.635.786 en su calidad de Secretario Privado quien se haya facultado para celebrar esta clase de 
contratos de conformidad con la Resolución No.151 de 31 de mayo de 2024, “Por la cual se delega la 
ordenación del gasto en la gestión contractual y se deroga la Resolución 134 de 2024, corregida por la 
Resolución 137 de 2024 y prorrogada por la Resolución 138 de 2024” y quien para los efectos legales derivados 
del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO y CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO, mayor de 
edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.181.015, quien actúa en su condición de representante 
legal del CONSORCIO C.I.M.A. identificado con el número de NIT. 901.585.723-5, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA hemos convenido en prorrogar el Contrato De Obra Pública No. COP-001-
2022, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL VELODROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, 
CUNDINAMARCA” el cual se regirá por las cláusulas que en adelante se señalan, previas las siguientes 
consideraciones: 

CONSIDERACIONES 

1) Que el municipio suscribió Contrato De Obra Pública No. COP-001-2022, cuyo 
valor inicial fue la suma de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA 
Y OCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE 
($68.329.645.268,69) incluido AIU, y todos los impuestos, tasas y contribuciones a 
que hubiere lugar. 
 
2) Que en la cláusula quinta del Contrato De Obra Pública No. COP-001-2022, se 
estableció como plazo de ejecución un término hasta el 31 de diciembre de 2022, 
contados a partir de la Suscripción de Acta de Inicio, siendo este el plazo final de 
ejecución del contrato. 
 
3) Que la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, por medio de solicitud la 
cual hace parte integral del presente documento, solicitó prorrogar el Contrato de 
Obra Pública No. COP-001-2022, de acuerdo a los motivos que se exponen a 
continuación: 
 

“Mediante el acuerdo No. 3 del 4 de junio de 2020, La Alcaldía Municipal de 
Mosquera adopta el Plan de Desarrollo “JUNTOS HACIA EL FUTURO 2020-
2023”.  
 
El presente contrato tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO 
PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA y se encuentra 
enmarcado dentro del plan de desarrollo “JUNTOS HACIA EL FUTURO 2020-
2023”.  
 
En la línea “Mosquera Gusta Mosquera Genial” Sector Recreación y Deporte, que 
busca contribuir al bienestar de la población Mosqueruna fortaleciendo los 
procesos comunitarios y el aprovechamiento del tiempo libre través del deporte, 
la recreación y la actividad física. 
 
En consecuencia, El Ministerio del Deporte MINDEPORTE, el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y la Alcaldía de Mosquera, 
Cundinamarca, acordaron el convenio COID 1273-2021 cuyo objeto es: “AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL 
MINISTERIO DEL DEPORTE, EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y EL INSTITUTO 
DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “ CONSTRUCCIÓN 
DEL VELÓDROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.” 

 
Que, en cumplimiento de sus obligaciones y de conformidad con lo establecido 
por el numeral 7 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del 
decreto 1082 de 2015, El municipio de Mosquera Cundinamarca como ente 
EJECUTOR del convenio interadministrativo No 1273 de 2021, adelantó el 
proceso de selección en la modalidad de licitación pública LP-001-2022, para el 
contrato de obra pública que permitiera la ejecución de la obra en cumplimiento 
del alcance y objeto del proyecto el cual consiste en la “CONSTRUCCIÓN DEL 
VELÓDROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA”.  
 
Una vez terminado el proceso de selección, mediante Resolución 120 del 29 de 
marzo de 2022, el alcalde Municipal de Mosquera Cundinamarca, adjudicó el 
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proceso de licitación pública LP-001-2022 al CONSORCIO C.I.M.A para lo cual 
el día veintinueve (29) de abril de 2022 se suscribió el contrato de obra pública 
COP 001de 2022, con el CONSORCIO C.I.M.A. 
 
Que, el día dos (2) de junio del 2022, se reunió el señor Carlos Arturo Camargo 
Moreno representante legal del CONSORCIO C.I.M.A, el señor Félix Andrés 
Ramírez Castañeda representante legal del CONSORCIO VELODROME a cargo 
de la interventoría, el señor Manuel Fernando García Suarez Secretario de 
Infraestructura y Obras Publicas del Municipio de Mosquera Cundinamarca, con 
el fin de suscribir el acta de inicio para el contrato de obra pública COP. 001 del 
2022 con fecha de terminación el día treinta y uno (31) de diciembre del 2022, por 
un valor de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($68.329.645.268,69) 
incluido AlU, y todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar. 
Durante la ejecución del contrato de obra y teniendo cuenta las diferentes 
solicitudes realizadas por el contratista y atendidas por entidad con el previo aval 
de la interventoría se han realizado las siguientes modificaciones:  

 
El día doce (12) de julio de 2022, se suscribió́ modificación No. 001 con el fin de 
incluir al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, en 
adelante ICCU, y al Ministerio del Deporte como beneficiarios de las garantías 
que soportan el contrato de obra.  
 
El día veinte (20) de octubre de 2022, se suscribió́ modificación No. 002, con el 
fin de prorrogar el plazo de ejecución contractual hasta el 30 de noviembre de 
2023.  
 
El día treinta (30) de diciembre 2022, se suscribió́ la suspensión No. 1 al contrato 
de obra No. 001 de 2022 hasta el 16 de enero del 2023.  
 
El día dieciséis (16) de enero de 2023 se firmó la ampliación No. 1 a la 
suspensión No. 1 al contrato de obra No. 001 de 2022 hasta el 5 de febrero del 
2023.  
 
El día seis (6) de febrero de 2023 se firmó acta de reinicio del contrato de obra 
No.1 de 2022. 
 
El día veinte (20) de abril del 2023, se suscribió́ el modificatorio No. 003, como 
consecuencia de la suspensión relacionada anteriormente ajustando el plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre del 2023. 
  
El día dieciocho (18) de diciembre de 2023, se suscribió entre las partes el otro 
si modificatorio No. 004 por el cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato 
hasta el 30 de agosto de 2024. 
 
El día treinta (30) de enero 2024, se suscribió́ la suspensión No. 2 al contrato 
de obra No. 001 de 2022 hasta el 12 de febrero de 2024.  
 
El trece (13) de febrero de 2024, se firmó acta de reinicio No. 2 del contrato de 
obra No. 001 de 2022. 

 
El día trece (13) de septiembre de 2024 se firma el modificatorio No. 005 al 
contrato de obra pública No. 001-2022, con relación a la adición No. 1 de SEIS 
MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 6.131.108.583,00) y la prórroga No. 4 
por un tiempo de (109) ciento nueve días calendario adicionales, quedando 
como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024, quedando con un valor 
actual del contrato de SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  CON  SESENTA  Y  NUEVE  
CENTAVOS  M/CTE  ($ 74.460.753.851,69). 
 
El día primero (1) de octubre 2024, se suscribió́ la suspensión No. 3 al contrato 
de obra No. 001 de 2022 hasta el 8 de octubre de 2024.  
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El nueve (9) de octubre de 2024, se firmó acta de reinicio No. 3 del contrato de 
obra No. 001 de 2022. 

 
El día treinta y uno (31) de diciembre de 2024 se firma la prórroga No. 5 al 
contrato de obra pública No. 001-2022, por un tiempo de cincuenta (50) días 
calendario adicionales, quedando como fecha de finalización el 19 de febrero 
de 2025. 
 
El día diecinueve (19) de febrero de 2025 se firma la prórroga No. 6 al contrato 
de obra pública No. 001-2022, por un tiempo de cuarenta (40) días calendario 
adicionales, quedando como fecha de finalización el 31 de marzo de 2025. 
 
El día treinta y uno (31) de marzo de 2025 se firma la adición No. 2 de 
VEINTICUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 24.000.000.000,00) y 
la prórroga No. 7 por un tiempo de (214) doscientos catorce días calendario 
adicionales, quedando como fecha de finalización el 31 de octubre de 2025, 
quedando con un valor actual del contrato de NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  CON  SESENTA  Y  
NUEVE  CENTAVOS  M/CTE  ($ 98.460.753.851,69). Lo anterior teniendo en 
cuenta la siguiente gestión: 
 
Que, el 24 de diciembre de 2024 teniendo en cuenta la necesidad del proyecto, 
se firmó el Convenio interadministrativo suscrito entre el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU y el Municipio de 
Mosquera – Cundinamarca No. 697-2024, por un valor de VEINTICUATRO MIL 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 24.000.000.000). 
 
Que el día 30 de diciembre de 2024 el Municipio de Mosquera Cundinamarca, 
por medio del oficio 1050.17.1315 solicitó al Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca – ICCU el desembolso correspondiente al 100% 
del aporte correspondiente del convenio No 697 de 2024. 
 
Que, el día 31 de diciembre del 2024 el Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca – ICCU realizó el respectivo desembolso en la 
cuenta de ahorros No. 519 - 82395-9 del banco de Occidente denominada 
CONVENIO ICCU No 697 DE 2024 CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO 
PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. 
 
Que, en virtud de lo anterior, el 10 de marzo de 2025, el alcalde firmo el decreto 
052 de 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN NUEVOS RUBROS 
PRESUPUESTALES Y SE HACE UNA INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO 
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – 
CUNDINAMARCA DE LA VIGENCIA FISCAL 2025.” 

 
El día ocho (8) de octubre de 2025 se firma la prórroga No. 8 al contrato de obra 
pública No. 001-2022, por un tiempo de ciento cincuenta y un (151) días 
calendario adicionales, quedando como fecha de finalización el 31 de marzo de 
2026 
 
Que, el día 16 de marzo de 2026, el CONSORCIO C.I.M.A radico solicitud de 
prórroga mediante oficio CCIMA-SA-202611911 en el cual manifiesta:  
 
(…) Como es de conocimiento de las partes, el contrato se encuentra próximo 
a su fecha de terminación. No obstante, el desarrollo del proyecto ha presentado 
afectaciones en su ejecución por circunstancias ajenas a la voluntad del 
Consorcio, las cuales inciden directamente en el cumplimiento del plazo 
inicialmente pactado, así: 
     
      1.  Condiciones climáticas atípicas: 

 
     Las actividades críticas del proyecto, en especial aquellas asociadas a la 
ejecución de fachadas y cubiertas, se desarrollan en condiciones de exposición 
directa a la intemperie, lo que las hace altamente sensibles a las variaciones 
climáticas. En este contexto, dichas labores se han visto significativamente 
afectadas durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026, como 
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consecuencia de la intensificación de la temporada invernal en el municipio de 
Mosquera y en gran parte del territorio nacional. 
 
      Durante este intervalo se han registrado precipitaciones persistentes, 
incremento en la frecuencia e intensidad de lluvias, así como una mayor 
nubosidad y reducción de ventanas operativas secas, condiciones que superan 
los promedios históricos reportados para la Sabana de Bogotá. Este 
comportamiento anómalo puede asociarse a la variabilidad climática regional 
influenciada por fenómenos de escala macroclimática, como la persistencia de 
condiciones asociadas a La Niña, los cuales tienden a intensificar los regímenes 
de precipitación en esta zona del país. 

 
     En consecuencia, las condiciones descritas han generado restricciones 
técnicas y operativas que impiden el normal desarrollo de las actividades 
programadas, afectando rendimientos, calidad de los procesos constructivos y 
condiciones de seguridad industrial. Bajo este escenario, se configura un evento 
de carácter externo, imprevisible en su magnitud y duración específica, y no 
imputable al contratista, en la medida en que desborda los patrones climáticos 
esperados y razonablemente previsibles al momento de la planeación del 
proyecto. 
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2.  Atrasos en actividades específicas: Se anexa cuadro resumen en el 
cual se detallan las actividades relevantes que presentan atraso por causas 
externas al Consorcio, indicando su programación inicial y fechas 
proyectadas de reprogramación, evidenciando la afectación real sobre el 
cronograma contractual. 
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3. Insuficiencia del plazo contractual: En virtud de lo anterior, el plazo 
inicialmente pactado resulta técnicamente insuficiente para la adecuada 
ejecución del objeto contractual, generándose la necesidad de extender el 
término de ejecución para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales bajo condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia. 
 
En consecuencia, respetuosamente solicitamos a la interventoría su 
análisis, acompañamiento y aval para la prórroga del contrato hasta el día 
treinta (30) de junio de 2026, para lo cual se adjunta la programación de 
obra actualizada, incluyendo la incorporación de recursos adicionales de 
personal necesarios para el cumplimiento oportuno del proyecto. 
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Finalmente, es importante precisar que cualquier ampliación del plazo 
contractual deberá garantizar el mantenimiento del equilibrio económico del 
contrato, en los términos previstos en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 
80 de 1993 y demás normas concordantes, salvaguardando la utilidad 
esperada por el Consorcio. (…) 
 
Que, de acuerdo al oficio No. CCIMA – SA-202611911, La Interventoría 
CONSORCIO VELODROME mediante oficio No. INVM-VLD-142-2022-746 
de fecha 17 de marzo de 2026 en donde aprueba y da viabilidad al 
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Municipio de Mosquera para realizar la prórroga No. 9 al contrato de obra 
COP 001 de 2022, manifestando lo siguiente:  
 
 (…) por parte de esta interventoría se manifiesta lo siguiente: Dando 
alcance al oficio No. CCIMA-SA-202611911 con el asunto SOLICITUD 
PRORROGA AL CONTRATO, dentro del cual se manifiesta por parte del 
contratista:  
 
1. “Las actividades críticas del proyecto, en especial aquellas asociadas a 
la ejecución de fachadas y cubiertas, se desarrollan en condiciones de 
exposición directa a la intemperie, lo que las hace altamente sensibles a las 
variaciones climáticas. En este contexto, dichas labores se han visto 
significativamente afectadas durante el periodo comprendido entre enero y 
marzo de 2026, como consecuencia de la intensificación de la temporada 
invernal en el municipio de Mosquera y en gran parte del territorio nacional. 
 
2. Atrasos en actividades específicas: detallan las actividades relevantes 
que presentan atraso por causas externas al Consorcio, como lo son:  
Lavamanos corridos en quarztone prefabricado ancho 60 cm y e= 1,5cms. 
(Incluye estructura metálica de refuerzo en ángulos de 1 1/2"). 
 

• Mesón en quarztone prefabricado ancho 60 cm y e= 1,5cms, para mesones 
de baños individuales.  
 

• Puerta tipo cortina metalica enrollable lamina cold rolled micro perforada 
calibre 22, para zona de locales comerciales 2do piso.  
 

• Ventanas en vidrio laminado 4+4+ película 11mm, marco invisible 30mm, 
montante superior de 50cms en rejilla en aluminio  
 

• Instalaciones hidrosanitarias  
 

• Equipos especiales - pista velódromo. 
 
3. Insuficiencia del plazo contractual: En virtud de lo anterior, el plazo 
inicialmente pactado resulta técnicamente insuficiente para la adecuada 
ejecución del objeto contractual, generándose la necesidad de extender el 
término de ejecución para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales bajo condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia.  
 
En consecuencia, respetuosamente solicitamos a la interventoría su 
análisis, acompañamiento y aval para la prórroga del contrato hasta el día 
treinta (30) de junio de 2026, para lo cual se adjunta la programación de 
obra actualizada, incluyendo la incorporación de recursos adicionales de 
personal necesarios para el cumplimiento oportuno del proyecto”. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente por parte de esta 
interventoría se respaldan los argumentos emitidos por el contratista de 
obra (Consorcio CIMA); de esta manera se solicita y traslada para su 
estudio y viabilidad la prórroga del presente contrato, por un periodo de 
noventa y uno (91) días, contados a partir de la fecha de terminación 
contractual, hasta el 30 de Junio de 2026, dando alcance a la LEY 80 DE 
1993, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y de igual forma dando alcance a la LEY 
1150 DE 2007, toda vez que el tiempo pactado inicialmente resulta 
insuficiente para terminar el contrato de obra con los estándares de calidad 
exigidos. (…) 
 
Que, el contrato de obra COP 001 de 2022 se encuentra vigente y una 
fecha de terminación del 31 de marzo de 2026. El contrato de interventoría 
No 142 bajo la supervisión de la empresa Inmobiliaria de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca CONSORCIO VELÓDROME se encuentra 
vigente y fecha de terminación del 30 de abril del 2026. 
 
Que, la supervisión por parte del Municipio, en atención a la solicitud de 
prórroga presentada por el contratista oficio CCIMA-SA-202611911, y con 
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fundamento en la justificación técnica allegada, la cual fue revisada y 
avalada por la interventoría oficio  INVM-VLD-142-2022-746   en el marco 
de sus competencias, esta supervisión se permite manifestar lo siguiente: 
 
Una vez analizados los argumentos expuestos, se evidencia que las 
actividades críticas del proyecto, particularmente aquellas relacionadas con 
la ejecución de fachadas y cubiertas, se desarrollan bajo condiciones de 
exposición directa a la intemperie, lo que las hace altamente dependientes 
de las condiciones climáticas. 
 
En este sentido, durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 
2026, se han presentado condiciones meteorológicas adversas 
caracterizadas por precipitaciones persistentes, incremento en la 
frecuencia e intensidad de lluvias, así como una reducción significativa de 
las ventanas operativas secas, superando los promedios históricos de la 
Sabana de Bogotá. Estas circunstancias han generado limitaciones reales 
en la ejecución de las actividades programadas, afectando los 
rendimientos, la calidad de los procesos constructivos y las condiciones de 
seguridad industrial en obra. 

 
Considerando que el contrato se mide por la entrega de resultados con 
calidad y seguridad, se justifica la ampliación del plazo para avanzar en los 
trabajos en exterior cuyo rendimiento no ha sido el planeado, en 
consecuencia, reprogramar adecuadamente las actividades exteriores y 
garantizar que la ejecución se realice en condiciones que permitan cumplir 
las especificaciones técnicas y la gestión de SST, sin comprometer la 
integridad del personal ni la estabilidad de la obra.   
 
De acuerdo con lo anterior, se configura un evento de carácter externo, no 
imputable al contratista, que incide directamente en la ejecución del 
contrato, en tanto corresponde a una situación imprevisible en su magnitud 
y duración específica frente a las condiciones razonablemente previstas al 
momento de la planeación del proyecto. 
 
En consecuencia, y considerando el aval emitido por la interventoría, esta 
supervisión encuentra procedente la solicitud de prórroga, al evidenciarse 
la necesidad de ampliar el plazo contractual con el fin de garantizar la 
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correcta ejecución del objeto contratado, bajo condiciones técnicas, de 
calidad y seguridad adecuadas. 
 
Por lo anterior, se emite concepto favorable para la aprobación de la 
prórroga solicitada, en los términos y por el plazo de noventa y un (91) días, 
quedando con fecha de terminación del 30 de junio de 2026. recomendando 
que se adopten las medidas necesarias para mitigar impactos adicionales 
y optimizar la programación de obra durante el tiempo prorrogado. 
 
Lo anterior de conformidad con el modificatorio que se adelanta con el 
Ministerio del Deporte para el convenio interadministrativo 1273 de 2021 
entre el Ministerio del Deporte, el Instituto de Infraestructura y concesiones 
de Cundinamarca ICCU, y el municipio de Mosquera - Cundinamarca, el 
cual extenderá su plazo dejando fecha de terminación del 31 de julio de 
2026.  
 
Así mismo, se deja expresa constancia que la prórroga solicitada no 
implica, por sí misma, modificación de las condiciones económicas 
inicialmente pactadas ni constituye reconocimiento automático de  mayores 
costos, indemnizaciones, gastos de permanencia en obra o 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato derivados 
exclusivamente del mayor tiempo de ejecución ; cualquier análisis en esa 
materia deberá tramitarse, en caso de proceder, conforme al marco legal y 
contractual aplicable, de acuerdo con los principios que rigen la 
contratación estatal previstos en la Ley 80 de 1993. 
 
Ahora bien, analizando las variables de la presente solicitud, la misma, 
resulta pertinente por cuanto el contrato se suscribió de conformidad con 
las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, en la cual se 
consagraron, entre otros, los principios fundamentales que rigen la 
actividad contractual, como son, el cumplimiento de los fines del Estado y, 
la autonomía de la voluntad, según se desprende de la lectura de los 
artículos 3º, 32 y 40 de dicho estatuto. 
 
“Artículo 3º. De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines. 
 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar 
contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro 
de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica 
obligaciones”. 
 
De la norma anterior se deduce que, para la continua y eficiente prestación 
de los servicios en favor del interés general, la modificación de los contratos 
se convierte en una herramienta efectiva y útil para la administración, en 
procura de la consecución de los fines del Estado. 
 
En cuanto al principio de la autonomía de la voluntad, reconocido entre 
otras normas por los artículos 32 y 40 de la ley 80 de 1993, les permite a 
las partes, y en especial a la administración, actuar de manera oportuna y 
eficaz, regulando la forma de convenir las estipulaciones contractuales, 
incluyendo aquellas que  
 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no contraríen la 
Constitución, la ley o el orden público.  
 
Así lo expresa el artículo 40 ibídem: 
 
"Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las 
normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su 
esencia y naturaleza. 
 



 GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN  Código: F-GJC-60 
Fecha: 04/06/2024 

PRORROGA  Pagina 12 de 13 
Versión: 4 

 

 
 
 
 
 

 

Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114 
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040 
 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que 
las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y 
finalidades de esta Ley y a los de la buena administración (...)" 
 
En el mismo sentido, en la Sentencia C-949 de 2001, la Corte 
Constitucional ha señalado que “…la prórroga constituye un valioso 
instrumento para la administración, por cuanto pueden existir eventos en 
los que la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público 
hagan aconsejable la extensión del plazo inicial del respectivo contrato.” 
 
Por otro lado, la Corte Constitucional en Sentencia C-300 del 25 de abril del 
2012 referente a la Modificación de los contratos estatales señaló lo 
siguiente: “(…) Por regla general, los contratos estatales pueden ser 
modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 
realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo 
prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a 
las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de 
forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 
prestación”, entre otros. No existe una reglamentación en la ley para buscar 
el acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien sea en una 
cláusula del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a 
pesar de su claridad, esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo 
la exclusiva óptica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, 
dejando de lado los necesarios análisis de la posibilidad de convenir 
modificaciones”. 
 
Una vez verificados los documentos del contrato, así como lo evidenciado 
durante la ejecución contractual, no se han presentado incumplimientos, 
novedades o alteraciones que permitan demostrar a la fecha un posible 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.  
 
De la misma manera, y tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional, los 
contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado. 
 
En el mismo sentido, en la Sentencia C-949 de 2001, la Corte 
Constitucional ha señalado que las prórrogas de los contratos son un 
instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.  
 
Respecto a la ampliación del plazo de los contratos, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública no impuso un límite para dicha 
modificación, no obstante, en virtud del principio de responsabilidad, los 
servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del 
contrato y a justificar adecuadamente la prórroga en los términos de éstos. 
 
Lo anterior se traduce, en un entendimiento entre las diferentes situaciones 
que se han generado desde la ejecución del contrato de obra y con un fin 
común el cual es dar cumplimiento al objeto contratado y para poder 
garantizar el fin público perseguido con el contrato estatal suscrito. 
 
Por todo lo anterior, la supervisión solicita a la Oficina de Contratación que, 
realice la prórroga No. 9 al Contrato de Obra pública 001-2022 en (91) 
noventa y un días calendario adicionales, ya que es el tiempo necesario 
para la culminación del contrato de obra, en los términos previamente 
descritos.  
 
Así las cosas, se solicita modificación de las siguientes cláusulas: 
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CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo 
para ejecución del presente proyecto es hasta el TREINTA (30) DE JUNIO 
DE 2026.   
 
Las demás condiciones de ejecución contractual no son objeto de la 
presente solicitud y se mantendrán acordes a lo suscrito en el Contrato. 
 
(…)” 

 
De lo anterior resulta claro que es un deber de la administración ordenar las 
modificaciones necesarias para garantizar la adecuada prestación del Servicio en 
la Administración, mediante la prórroga del contrato que se pretende modificar, 
razón por la cual asiste sobre el Municipio el derecho – deber de ejercer la potestad 
de prorrogar el Contrato de Obra pública 001-2022, con el fin de lograr el servicio a 
la comunidad que se ha planteado desde la celebración del contrato inicial, por lo 
que las partes, proceden a prorrogar el plazo de ejecución, conforme se pacta en 
las estipulaciones que a continuación se relacionan  

CLAUSULA PRIMERA: 
PRORROGAR Y 

MODIFICAR: 

Prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato COP-001-2022, (91) noventa y 
un días calendario adicionales hasta el TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026, por lo 
cual se modifica la cláusula quinta, la cual quedará de la siguiente manera: 
 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo para 
ejecución del presente proyecto es hasta el TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026.   

CLAUSULA 
SEGUNDA: VIGENCIA 

DE LAS 
ESTIPULACIONES 

Se entiende que las Cláusulas del Contrato COP-001-2022, no modificadas en la 
presente prórroga continúan vigentes. En consecuencia, las obligaciones a cargo 
de EL MUNICIPIO y de EL CONTRATISTA, no modificadas por la presente, 
deberán cumplirse de acuerdo con lo establecido en el contrato inicial. 

CLAUSULA 
TERCERA: 

PERFECCIONAMIENT
O 

La presente prórroga, se perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y 
con la aprobación del mismo en la plataforma del SECOP II, por parte del ordenador 
del gasto y de EL CONTRATISTA.   
 
EL CONTRATISTA, se compromete a ampliar las garantías que tiene constituidas 
en desarrollo del Contrato COP-001-2022, atendiendo a lo previsto en el contrato 
inicial y sus modificaciones cargadas a la fecha en SECOP II, ajustándolas en los 
términos indicados en la presente prórroga.  

La autenticación del SECOP II, es decir las aprobaciones realizadas con los usuarios asignados, constituyen 
una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. 

Elaboró: Angélica Yulisa Osorio Cuellar – Abogada Contratista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


