
Id Modo
de
tarea

Texto1 Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

1 CONSTRUCCIÓN VELODROMO DE MOSQUERA 1278 días?jue 2/06/22 mar 30/06/26

2 PRECONSTRUCCION 30 díasjue 2/06/22 mié 6/07/22

3 1. PRELIMINARES 1239,88 díasmié 6/07/22lun 22/06/26

4 INICIO PRELIMINARES 0 días mié 6/07/22mié 6/07/22

5 1.1.1 Descapote mecánico e. 20 incluye cargue y retiro5 días mié 6/07/22lun 11/07/22

6 1.2.1 Localización y replanteo de cimientos 
con elementos de precisión

4 días mar 
12/07/22

vie 
15/07/22

7 1.2.1- 
URB

Localización y replanteo de cimientos 
con elementos de precisión

100 
días

lun 2/03/26 lun 
22/06/26

8 FIN PRELIMINARES 0 días vie 15/07/22vie 15/07/22

9 2. ESTRUCTURA 1243,38 díasjue 2/06/22 vie 22/05/26

10 INICIO ESTRUCTURA 0 días vie 15/07/22vie 15/07/22

11 2,1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS4 días sáb 30/07/22mié 3/08/22

12 2.1.1 Retiro de sobrantes. Incluye cargue 4 días sáb 30/07/22mié 3/08/22

13 2,2 CUBIERTA 821 díassáb 5/11/22jue 10/07/25

14 2.2.3 Subbase granular (NORMA INVIAS 320)30 díassáb 5/11/22 vie 9/12/22

15 2.2.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.0528 díasvie 31/03/23mar 2/05/23

16 2.2.6 Vigas de cimentacion en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 

20 
días

mar 
2/05/23

mié 
24/05/23

17 2.2.7 Dados en concreto reforzado 4.000 
psi. Incluye bombeo y acelerante a 7D 
(no incluye acero de refuerzo)

20 
días

jue 9/03/23 vie 
31/03/23

18 2.2.8 Pilotes pre excavados Ø=0,70m 
profundidad variable de 14 a 16 
metros, fundidos en sitio, incluye 
suministro e instalacion de concreto 
tremie de 3.500, pre excavaciòn del 
pilote y todo lo requerido para su 

30 
días

jue 
22/12/22

mié 
1/03/23

19 2.2.9 Demolicion de cabezas de pilotes 7 días mié 1/03/23jue 9/03/23

20 2.2.10 Placa de piso maciza en concreto 
3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo

5 días vie 4/07/25 jue 
10/07/25

21 2.2.11 Acero de refuerzo 60.000 psi 11 díasvie 9/12/22 mié 21/12/22

22 2.2.12 Malla electrosoldada estandar 5 días lun 30/06/25vie 4/07/25

23 2,3 GRADERÍA 1 191 díasmar 19/07/22vie 24/03/23

24 2.3.3 Subbase granular (NORMA INVIAS 320)20 díasmié 9/11/22jue 1/12/22

25 2.3.4 Relleno con material del sitio 
compactado mecanicamente terreno

22 
días

mar 
19/07/22

vie 
12/08/22

26 2.3.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.051 día lun 26/09/22mar 27/09/22

27 2.3.6 Vigas de cimentacion en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 

15 
días

jue 
13/10/22

lun 
31/10/22

28 2.3.7 Dados en concreto reforzado 4.000 
psi. Incluye bombeo y acelerante a 7D 
(no incluye acero de refuerzo)

15 
días

mar 
27/09/22

jue 
13/10/22

29 2.3.8 Pilotes pre excavados Ø=0,70m 
profundidad variable de 14 a 16 
metros, fundidos en sitio, incluye 
suministro e instalacion de concreto 
tremie de 3.500, pre excavaciòn del 
pilote y todo lo requerido para su 

10 
días

vie 
12/08/22

mar 
23/08/22

30 2.3.9 Pilotes pre excavados Ø=0,60m, 
incluye suministro e instalacion de 
concreto tremie de 3.500 psi, pre 
excavaciòn del pilote y todo lo 
requerido para su correcta 
ejecuciòn.(no incluye acero de 

10 
días

mar 
23/08/22

sáb 3/09/22

31 2.3.10 Pilotes pre excavados Ø=0,50m, 
incluye suministro e instalacion de 
concreto tremie de 3.500 psi, pre 
excavaciòn del pilote y todo lo 
requerido para su correcta 
ejecuciòn.(no incluye acero de 

10 
días

sáb 3/09/22 jue 
15/09/22

32 2.3.11 Demolicion de cabezas de pilotes 10 díasjue 15/09/22lun 26/09/22

33 2.3.12 Placa de piso maciza en concreto 
3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo

15 
días

mié 
9/11/22

vie 
25/11/22

34 2.3.13 Acero de refuerzo 60.000 psi 40 díasvie 9/12/22 mar 28/02/23

35 2.3.14 Malla electrosoldada estandar 3 días lun 31/10/22jue 3/11/22

36 2.3.15 Estructura en acero estructural ASTM 
A36/ASTM A572 Gr 50, izada hasta 
h=22m. Incluye cerchas, correas, 
contravientos, tensores, anclajes, 
tornillería, antirrocorrosivo, soldadura

32 
días

vie 
10/02/23

sáb 
18/03/23
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37 2.3.19 Columnas en concreto 6000 psi 15 díaslun 31/10/22mié 16/11/22

38 2.3.20 Escaleras en concreto 3000 psi 30 díaslun 20/02/23vie 24/03/23

39 2,4 GRADERÍA 2 173 díasvie 9/12/22 jue 27/07/23

40 2.4.3 Subbase granular (NORMA INVIAS 320)10 díaslun 26/06/23jue 6/07/23

41 2.4.4 Relleno con material del sitio 
compactado mecanicamente terreno

22 
días

mié 
10/05/23

lun 5/06/23

42 2.4.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.051 día lun 5/06/23 mar 6/06/23

43 2.4.6 Vigas de cimentacion en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 

15 
días

mar 
6/06/23

jue 
22/06/23

44 2.4.7 Dados en concreto reforzado 4.000 
psi. Incluye bombeo y acelerante a 7D 
(no incluye acero de refuerzo)

15 
días

lun 
24/04/23

mié 
10/05/23

45 2.4.8 Pilotes pre excavados Ø=0,70m 
profundidad variable de 14 a 16 
metros, fundidos en sitio, incluye 
suministro e instalacion de concreto 
tremie de 3.500, pre excavaciòn del 
pilote y todo lo requerido para su 

15 
días

mar 
28/02/23

jue 
16/03/23

46 2.4.9 Pilotes pre excavados Ø=0,60m, 
incluye suministro e instalacion de 
concreto tremie de 3.500 psi, pre 
excavaciòn del pilote y todo lo 
requerido para su correcta 
ejecuciòn.(no incluye acero de 

15 
días

jue 
16/03/23

lun 3/04/23

47 2.4.10 Pilotes pre excavados Ø=0,50m, 
incluye suministro e instalacion de 
concreto tremie de 3.500 psi, pre 
excavaciòn del pilote y todo lo 
requerido para su correcta 
ejecuciòn.(no incluye acero de 

15 
días

lun 3/04/23 mié 
19/04/23

48 2.4.11 Demolicion de cabezas de pilotes 4 días mié 19/04/23lun 24/04/23

49 2.4.12 Placa de piso maciza en concreto 
3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo

8 días jue 6/07/23 sáb 
15/07/23

50 2.4.13 Acero de refuerzo 60.000 psi 40 díasvie 9/12/22 mar 28/02/23

51 2.4.14 Malla electrosoldada estandar 3 días jue 22/06/23lun 26/06/23

52 2.4.15 Estructura en acero estructural ASTM 
A36/ASTM A572 Gr 50, izada hasta 
h=22m. Incluye cerchas, correas, 
contravientos, tensores, anclajes, 
tornillería, antirrocorrosivo, soldadura

8 días vie 
10/02/23

lun 
20/02/23

53 2.4.19 Columnas en concreto 6000 psi 10 díassáb 15/07/23jue 27/07/23

54 2.4.20 Escaleras en concreto 3000 psi 16 díasvie 24/03/23mié 12/04/23

55 2,5 GRADERÍA 3 169 díasmié 23/11/22mié 5/07/23

56 2.5.3 Subbase granular (NORMA INVIAS 320)10 díaslun 5/06/23 jue 15/06/23

57 2.5.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.0510 díasmié 29/03/23lun 10/04/23

58 2.5.6 Vigas de cimentacion en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 

10 
días

lun 
10/04/23

jue 
20/04/23

59 2.5.7 Dados en concreto reforzado 4.000 
psi. Incluye bombeo y acelerante a 7D 
(no incluye acero de refuerzo)

15 
días

lun 
13/03/23

mié 
29/03/23

60 2.5.8 Pilotes pre excavados Ø=0,60m, 
incluye suministro e instalacion de 
concreto tremie de 3.500 psi, pre 
excavaciòn del pilote y todo lo 
requerido para su correcta 
ejecuciòn.(no incluye acero de 

20 
días

vie 
16/12/22

lun 
13/02/23

61 2.5.9 Pilotes pre excavados Ø=0,50m, 
incluye suministro e instalacion de 
concreto tremie de 3.500 psi, pre 
excavaciòn del pilote y todo lo 
requerido para su correcta 
ejecuciòn.(no incluye acero de 

20 
días

lun 
13/02/23

mar 
7/03/23

62 2.5.10 Demolicion de cabezas de pilotes 5 días mar 7/03/23lun 13/03/23

63 2.5.11 Placa de piso maciza en concreto 
3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo

4 días jue 
15/06/23

mar 
20/06/23

64 2.5.12 Acero de refuerzo 60.000 psi 1 día mié 23/11/22mié 23/11/22

65 2.5.13 Malla electrosoldada estandar 40 díasjue 20/04/23lun 5/06/23

66 2.5.14 Estructura en acero estructural ASTM 
A36/ASTM A572 Gr 50, izada hasta 
h=22m. Incluye cerchas, correas, 
contravientos, tensores, anclajes, 
tornillería, antirrocorrosivo, soldadura

23 
días

vie 
10/02/23

mié 
8/03/23

67 2.5.18 Columnas en concreto 6000 psi 14 díasmar 20/06/23mié 5/07/23
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68 2,6 PISTA 1088,38 díasmié 23/11/22vie 22/05/26

69 2.6.1 Excavación a máquina sin clasificar 
(incluye protección de taludes y retiro 
de sobrantes a una distancia max. 5 

15 
días

mar 
14/10/25

jue 
30/10/25

70 2.6.2-PARQ Base granular (NORMA INVIAS 330) 15 díasmié 6/05/26vie 22/05/26

71 2.6.3 Subbase granular (NORMA INVIAS 320)30 díasmié 23/04/25mar 27/05/25

72 2.6.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.051 día lun 12/12/22mar 13/12/22

73 2.6.6 Vigas de cimentacion en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 

1 día mar 
27/05/25

mié 
28/05/25

74 2.6.7 Pilotes pre excavados Ø=0,30m, 
incluye suministro e instalacion de 
concreto tremie de 3.500 psi, pre 
excavaciòn del pilote y todo lo 
requerido para su correcta 
ejecuciòn.(no incluye acero de 

10 
días

mié 
30/11/22

lun 
12/12/22

75 2.6.8 Demolicion de cabezas de pilotes 15 díaslun 12/12/22mié 28/12/22

76 2.6.9 Placa de piso maciza en concreto 
3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo

15 
días

mié 
13/08/25

vie 
29/08/25

77 2.6.10 Acero de refuerzo 60.000 psi 7 días mié 23/11/22mié 30/11/22

78 2.6.11 Malla electrosoldada estandar 10 díasmar 27/05/25vie 6/06/25

79 2.6.12 Muro de contención en concreto de 4000 PSI15 díasmar 10/12/24jue 26/12/24

80 2,8 RAMPA SUR 368 díasjue 2/06/22 jue 24/08/23

81 2.8.3 Subbase granular (NORMA INVIAS 320)5 días jue 2/06/22 mié 8/06/22

82 2.8.6 Pilotes pre excavados Ø=0,30m, 
incluye suministro e instalacion de 
concreto tremie de 3.500 psi, pre 
excavaciòn del pilote y todo lo 
requerido para su correcta 
ejecuciòn.(no incluye acero de 

8 días mar 
1/08/23

mié 
9/08/23

83 2.8.7 Pilotes pre excavados Ø=0,40m, 
incluye suministro e instalacion de 
concreto tremie de 3.500 psi, pre 
excavaciòn del pilote y todo lo 
requerido para su correcta 
ejecuciòn.(no incluye acero de 

8 días mié 
9/08/23

vie 
18/08/23

84 2.8.8 Demolicion de cabezas de pilotes 4 días vie 18/08/23mié 23/08/23

85 2.8.9 Dados en concreto reforzado 4.000 
psi. Incluye bombeo y acelerante a 7D 
(no incluye acero de refuerzo)

1 día mié 
23/08/23

jue 
24/08/23

86 2.8.10 Placa de piso maciza en concreto 
3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo

1 día mié 
8/06/22

mié 
8/06/22

87 2.8.11 Acero de refuerzo 60.000 psi 147 díasvie 9/12/22 mié 28/06/23

88 2.8.12 Malla electrosoldada estandar 5 días jue 2/06/22 mié 8/06/22

89 2.8.14 Columnas en concreto 6000 psi 5 días lun 15/08/22sáb 20/08/22

90 2,9 ESCALERA DERECHA 198 díasvie 9/12/22 jue 24/08/23

91 2.9.3 Subbase granular (NORMA INVIAS 320)3 días jue 10/08/23lun 14/08/23

92 2.9.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.051 día lun 14/08/23mar 15/08/23

93 2.9.6 Vigas de cimentacion en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 

4 días mar 
15/08/23

sáb 
19/08/23

94 2.9.7 Pilotes pre excavados Ø=0,30m, 
incluye suministro e instalacion de 
concreto tremie de 3.500 psi, pre 
excavaciòn del pilote y todo lo 
requerido para su correcta 
ejecuciòn.(no incluye acero de 

8 días mar 
1/08/23

mié 
9/08/23

95 2.9.9 Demolicion de cabezas de pilotes 1 día mié 9/08/23jue 10/08/23

96 2.9.10 Placa de piso maciza en concreto 
3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo

1 día mié 
23/08/23

jue 
24/08/23

97 2.9.11 Acero de refuerzo 60.000 psi 147 díasvie 9/12/22 mié 28/06/23

98 2.9.12 Malla electrosoldada estandar 3 días sáb 19/08/23mié 23/08/23

99 2.9.14 Construcción de losa maciza en 
concreto 3000 psi e= 0.15 m

5 días lun 8/05/23 sáb 
13/05/23

100 2.9.15 Escaleras en concreto 3000 psi 20 díasmié 12/04/23jue 4/05/23

101 2.9.16 Muro de contención en concreto de 3000 PSI3 días jue 4/05/23 lun 8/05/23

102 2,10 ESCALERA IZQUIERDA 211 díasvie 9/12/22 jue 7/09/23

103 2.10.3 Subbase granular (NORMA INVIAS 320)2 días lun 4/09/23 mar 5/09/23

104 2.10.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.051 día mar 5/09/23mié 6/09/23

105 2.10.6 Vigas de cimentacion en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 

1 día mié 
6/09/23

jue 7/09/23
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106 2.10.7 Pilotes pre excavados Ø=0,30m, 
incluye suministro e instalacion de 
concreto tremie de 3.500 psi, pre 
excavaciòn del pilote y todo lo 
requerido para su correcta 
ejecuciòn.(no incluye acero de 

8 días mié 
23/08/23

jue 
31/08/23

107 2.10.8 Pilotes pre excavados Ø=0,40m, 
incluye suministro e instalacion de 
concreto tremie de 3.500 psi, pre 
excavaciòn del pilote y todo lo 
requerido para su correcta 
ejecuciòn.(no incluye acero de 

1 día jue 
31/08/23

vie 1/09/23

108 2.10.9 Demolicion de cabezas de pilotes 1 día vie 1/09/23 sáb 2/09/23

109 2.10.10 Placa de piso maciza en concreto 
3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo

1 día mié 
5/07/23

jue 6/07/23

110 2.10.11 Acero de refuerzo 60.000 psi 152 díasvie 9/12/22 mar 4/07/23

111 2.10.12 Malla electrosoldada estandar 2 días mar 4/07/23mié 5/07/23

112 2.10.13 Construcción de vigas aéreas en concreto 3000 psi5 días mar 11/07/23lun 17/07/23

113 2.10.14 Construcción de losa maciza en 
concreto 3000 psi e= 0.15 m

5 días lun 
17/07/23

sáb 
22/07/23

114 2.10.15 Escaleras en concreto 3000 psi 8 días mié 12/04/23vie 21/04/23

115 2.10.16 Muro de contención en concreto de 3000 PSI5 días mié 5/07/23mar 11/07/23

116 FIN ESTRUCTURA 0 días jue 2/06/22 jue 2/06/22

117 3. MAMPOSTERÍA, PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS906,28 díasmar 16/05/23mié 18/03/26

118 INICIO MAMPOSTERÍA, PAÑETES, 
REVOQUES Y REPELLOS

0 días mar 
16/05/23

mar 
16/05/23

119 3,1 MAMPOSTERÍA 390 díasmar 16/05/23jue 8/08/24

120 3.1.1 Dinteles en concreto 2.500 PSI .15x.20 22 díaslun 8/04/24 jue 2/05/24

121 3.1.2 Muro en bloque No. 5 e=0,12 cms 240 díasmar 16/05/23jue 22/02/24

122 3.1.3 Muro en bloque No. 5 e=0,12 cms 40 díasjue 22/02/24lun 8/04/24

123 3.1.5 Columnetas de confinamiento 20 x 12 
cms concreto 3000 psi

90 
días

jue 
22/02/24

lun 3/06/24

124 3.1.7 Anclaje de 1/2" L=50cm. Incluye acero 90 díasjue 22/02/24lun 3/06/24

125 3.1.8 Anclaje de 5/8" L=70cm. Incluye acero 60 díaslun 3/06/24 jue 8/08/24

126 3,2 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS 666,28 díasjue 22/02/24mié 18/03/26

127 3.2.1 Filos y dilataciones muro - columnas y vigas60 díasmié 23/10/24lun 30/12/24

128 3.2.2 Pañete liso placas 1.4, e = 2cm 15 díaslun 2/03/26 mié 18/03/26

129 3.2.3 Pañete liso sobre muros 1:4, e=1.5 cms240 díasjue 22/02/24mar 26/11/24

130 3.2.4 Pañete liso sobre muros 1:4, e=1.5 cms30 díasmar 26/11/24lun 30/12/24

131 3.2.5 Pañete impermeabilizado muros 1:3 60 díaslun 3/06/24 jue 8/08/24

132 3.2.7 Pañete impermeabilizado fachadas 1:3 60 díasmar 26/11/24vie 31/01/25

133 3.2.8 Pañete impermeabilizado fachadas 1:3 15 díasvie 31/01/25mar 18/02/25

134 FIN MAMPOSTERÍA, PAÑETES, 
REVOQUES Y REPELLOS

0 días mar 
18/02/25

mar 
18/02/25

135 4. BASES,  PISOS Y ENCHAPES 1261 díasjue 2/06/22 jue 11/06/26

136 INICIO BASES,  PISOS Y ENCHAPES 0 días vie 31/01/25vie 31/01/25

137 4.1.1 Alistado de piso en mortero 1:3 e = 0.04 25 díasvie 31/01/25vie 28/02/25

138 4.1.2 Alistado de piso en mortero 
impermeabilizado 1:3 e = 0.04 (zonas 

30 
días

vie 
28/02/25

jue 3/04/25

139 4.1.3 Afinado y endurecido de placa de piso 
con helicóptero. (Acceso principal 
deportistas, circulaciones principales y 
secundarias, cuartos técnicos y graderías 

90 
días

jue 3/04/25 lun 
14/07/25

140 4.1.3 - 
CENTRO 
PISTA

Afinado y endurecido de placa de piso 
con helicóptero. (Acceso principal 
deportistas, circulaciones principales y 
secundarias, cuartos técnicos y graderías 
y zona de seguridad)

10 
días

jue 
26/02/26

lun 9/03/26

141 4.1.4 Semiafinado y endurecido de placa de 
piso con helicóptero y acabado con 
resina epoxica 4mm. (Zonas de 

20 
días

jue 2/06/22 vie 
24/06/22

142 4.1.5 Piso en PVC 3mm trafico pesado (Zona VIP)8 días jue 28/05/26vie 5/06/26

143 4.1.7 Enchape en cerámica formato 
60x30,5cms horizontal H= 2.40mts, 
incluye winn pvc de remate y winn de 
aluminio esquinero, color a convenir 

60 
días

jue 3/04/25 mar 
10/06/25

144 4.1.11 Guardaescobas 90° en en pvc h =10cms 
(pisos zona VIP)

5 días vie 5/06/26 jue 
11/06/26

145 4.1.12 Boca puerta en granito pulido con 
diltacaciones (entre espacios con 

10 
días

vie 
27/02/26

mar 
10/03/26

146 4.1.14 Poyo en concreto 2500 PSI E= 8 cms, 
para mueble de maderacamerionos de 

3 días sáb 
18/04/26

mié 
22/04/26
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147 4.1.15 Lavamanos corridos en quarztone 
prefabricado ancho 60 cm y e= 1,5cms. 
(Incluye estructura metalica de refuerzo 

15 
días

lun 
30/03/26

mié 
15/04/26

148 4.1.17 Meson en quarztone prefabricado ancho 
60 cm y e= 1,5cms, para mesones de 

8 días mié 
15/04/26

vie 
24/04/26

149 4.1.18 Meson en quarztone prefabricado ancho 
60 cm y e= 1,5cms, para mesones de 
baños individuales.

3 días vie 
24/04/26

mar 
28/04/26

150 FIN BASES, PISOS Y ENCHAPES 0 días vie 24/04/26vie 24/04/26

151 5. PINTURA 165 díaslun 27/10/25mié 29/04/26

152 INICIO PINTURA 0 días lun 27/10/25lun 27/10/25

153 5.1.1 Pintura epoxica de alta resistencia, con 
catalizador y ajustador. (2manos)

30 
días

lun 
16/02/26

sáb 
21/03/26

154 5.1.2 Pintura epoxica de alta resistencia, con 
catalizador y ajustador, para cielo raso de
laminas de yeso carton tipo RH. (2 

8 días sáb 
21/03/26

mar 
31/03/26

155 5.1.5 Pintura vinilo tipo 1 (3 manos) 45 díasvie 30/01/26sáb 21/03/26

156 5.1.6 Pintura vinilo tipo 1 (3 manos) 30 díassáb 21/03/26vie 24/04/26

157 5.1.8 Pintura vinilo tipo 1 para cielo raso de 
laminas de yeso. (2 manos)

5 días vie 
24/04/26

mié 
29/04/26

158 5.1.9 Estuco plastico 100 díaslun 27/10/25lun 16/02/26

159 5.1.10 Estuco plastico 10 díaslun 16/02/26vie 27/02/26

160 FIN PINTURA 0 días mié 29/04/26mié 29/04/26

161 6. CUBIERTAS, CIELO RASOS Y FACHADAS 220 díasmié 10/09/25jue 14/05/26

162 INICIO CUBIERTAS, CIELO RASOS Y FACHADAS0 días mié 10/09/25mié 10/09/25

163 6,1 CUBIERTAS Y CIELOS RASOS 156 díasmar 14/10/25lun 6/04/26

164 6.1.1 Cubierta tipo sandwich con aislante 
en espuma de poliestireno con un 
espesor 60 mm - panel metalico 
inferior y superior en acero. Acabado 
en pintura tipo poliester - Incluye 
suministro, transporte e instalación. 

120 
días

mar 
14/10/25

mié 
25/02/26

165 6.1.2 Cubierta tradicional en policarbonato 
microcell 16 mm color ice, acabado 
liso. Incluye suministro, transporte e 

45 
días

vie 
19/12/25

lun 9/02/26

166 6.1.5 Cieloraso en lamina super placa RH 
1/2", para zonas humedas. Incluye 
suminsitro, transporte, instalacion, 
perfilería de acero galvanizado, cinta 
de papel o de malla, masilla, 

60 
días

jue 
29/01/26

lun 6/04/26

167 6,2 FACHADAS 190 díasmar 14/10/25jue 14/05/26

168 6.2.2 REVESTIMIENTO DE FACHADA REF. . 
QUADROCLAD, ALUZINC PANEL LISO Y
UN ALMA DE HONEY COMB DE 
ALUMINIO 3003 H14 CELDA 19,1 MM 
EN SU INTERIOR - 0,75 X 2,00 M - 
ESPESOR 14 MM - INCLUYE 
INSTALACION , SISTEMA DE ANCLAJE, 

180 
días

mar 
14/10/25

lun 4/05/26

169 6.2.3 Fachada en vidrio cortina - Sistema 
3856 pesado de ALUMINA, con marco 
perimetral de 38x56mm, pisa vidrio a 
presión y vidrio de seguridad y control
solar ST150 laminado 4+4mm incoloro
PVB 0,38mm, incluye rejillas de 

130 
días

vie 
19/12/25

jue 
14/05/26

170 FIN CUBIERTAS, CIELO RASOS Y FACHADAS0 días lun 4/05/26 lun 4/05/26

171 7. CARPINTERÍA 213 díasmar 14/10/25mar 9/06/26

172 INICIO CARPINTERÍA 0 días lun 27/10/25lun 27/10/25

173 7,1 CARPINTERIA METALICA 201 díaslun 27/10/25mar 9/06/26

174 7.1.1 Puertas dobles de emergencia 
entamborada en lamina cold rolled cal
18 y marco en laminacold rolled cal. 
18. Incluye anticorrosivo y pintura. 

12 
días

vie 2/01/26 jue 
15/01/26

175 7.1.4 Puerta dobles tipo persiana en lamina 
cold rolled cal 18, marco en lamina 
cold rolled cal 18, Incluye 

60 
días

vie 2/01/26 mar 
10/03/26

176 7.1.7 Puerta en lamina cold rolled calibre 18
con hoja en rejilla metalica,

60 
días

lun 
27/10/25

vie 2/01/26

177 7.1.8 Puerta tipo cortina metalica enrollable
lamina cold rolled micro perforada 
calibre 22, para zona de locales 

8 días lun 1/06/26 mar 
9/06/26

178 7.1.9 Puerta de doble hoja pivotante en 
vidrio templado 5+5mm con baranda 
en aluminio cepillado. Pivote en acero
inoxidable de 2 1/2", con escudos 
inferior y superior. Preguntar por esta 

15 
días

jue 
14/05/26

lun 1/06/26
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179 7,2 CARPINTERÍA EN VIDRIO 38 díasmar 14/10/25mar 25/11/25

180 7.2.2 Ventanas en vidrio laminado 4+4+ 
pelicula 11mm, marco invisible 
30mm, montante superior de 50cms 

30 
días

mar 
14/10/25

lun 
17/11/25

181 7.2.3 Ventaneria fija en sistema 5020 de 
Alúmina, con vidrio laminado 3+3 + 
VB 0,38 mm incoloro + PVB 0,38mm,

8 días lun 
17/11/25

mar 
25/11/25

182 7,3 DIVISIONES 15 díassáb 24/01/26mar 10/02/26

183 7.3.1 División para baño en acero 
inoxidable 304 cal.20 (incluye puertas 

15 
días

sáb 
24/01/26

mar 
10/02/26

184 7,4 BARANDAS Y PASAMANOS 75 díaslun 16/03/26lun 8/06/26

185 7.4.1 Baranda para graderias en acero 
inoxidable 304 calibre 16, parales en 
tubular de 1 1/2" cada 1.00 metros, 
pasamanos en tubular de 1 1/2", 3 
(TRES) tubos horizontales de 1/2" 
cada 25cms, parales conectores en 

60 
días

lun 
16/03/26

vie 
22/05/26

186 7.4.2 Baranda para escaleras de evacuacion
en tuberia de aguas negras calibre 16, 
parales en tubular de 1 1/2" cada 1.00
metros, pasamanos en tubular de 1 
1/2", 3 (TRES) tubos horizontales de 
1/2" cada 25cms, paral conectores en 

15 
días

vie 
22/05/26

lun 8/06/26

187 7.4.3 Pasamanos sobre muro en tuberia de 
aguas negras de 1 1/2" calibre 16

10 
días

vie 
22/05/26

mar 
2/06/26

188 7,6 CARPINTERÍA EN MADERA 25 díassáb 21/03/26sáb 18/04/26

189 7.6.1 Mueble bajo en madera aglomerada 
RH forrada en melamínica o formica, 
incluye puertas y entrepaños E=2cms.

5 días sáb 
21/03/26

vie 
27/03/26

190 7.6.3 Mueble de camerinos de deportistas, 
tipo cocker en madera aglomerada RH
forrada en melamínica E=3cms, con 
zapatero A=37cms,, banca corrida en 
madera A= 50cms, zona de guardado 
con perchero A=1.50mts y 

20 
días

vie 
27/03/26

sáb 
18/04/26

191 FIN CARPINTERÍA 0 días mar 2/06/26mar 2/06/26

192 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 978,28 díasmar 16/05/23sáb 6/06/26

193 INICIO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS0 días mar 16/05/23mar 16/05/23

194 8,1 ACOMETIDA 33 díasvie 13/03/26lun 20/04/26

195 8.1.1 CONEXIÓN A LA RED PÚBLICA 4 días vie 13/03/26mié 18/03/26

196 8.1.2 TUBERÍA PVC-P 1.1/2" 2 días mié 18/03/26vie 20/03/26

197 8.1.3 ACCESORIOS PVC-P 1.1/2" 1 día vie 20/03/26sáb 21/03/26

198 8.1.4 FLOTADOR MECANICO BOLA GRANDE 1.1/2"1 día sáb 21/03/26lun 23/03/26

199 8.1.5 VÁLVULA ANTIFRAUDE 1.1/2" 1 día lun 23/03/26mar 24/03/26

200 8.1.6 ABRAZADERA 1.1/2" 1 día mar 24/03/26mié 25/03/26

201 8.1.7 NIPLE PASAMURO 1.1/2" 1 día mié 25/03/26jue 26/03/26

202 8.1.8 MEDIDOR TOTALIZADOR 1.1/2" 1 día jue 26/03/26vie 27/03/26

203 8.1.9 REGISTRO CORTE RED WHITE 1.1/2" 1 día vie 27/03/26vie 27/03/26

204 8.1.10 CAJA MEDIDOR TOTALIZADOR 1 día sáb 28/03/26lun 30/03/26

205 8.1.11 TUBERIA PVC-S 2" 1 día lun 30/03/26mar 31/03/26

206 8.1.12 ACCESORIOS PVC-S 2" 1 día mar 31/03/26mié 1/04/26

207 8.1.13 SIFON PVC-S 2" 1 día mié 1/04/26mié 1/04/26

208 8.1.14 CHEQUE HIDRO 1.1/2" 1 día jue 2/04/26 jue 2/04/26

209 8.1.15 REGISTRO BOLA P.D. 1.1/2" 1 día jue 2/04/26 vie 3/04/26

210 8.1.16 UNIVERSAL H.G. 1.1/2" 1 día vie 3/04/26 lun 6/04/26

211 8.1.17 EXCAVACIÓN MANUAL 4 días lun 6/04/26 jue 9/04/26

212 8.1.18 RELLENO CAMA DE ARENA 5 días jue 9/04/26 mié 15/04/26

213 8.1.19 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO1 día mié 15/04/26jue 16/04/26

214 8.1.21 ROTURA Y REPOSICIÓN DE ANDEN 3 días jue 16/04/26lun 20/04/26

215 8,2 CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 46 díassáb 28/02/26mar 21/04/26

216 8.2.1 TUBERIA ACERO INOXIDABLE 4" 5 días sáb 28/02/26jue 5/03/26

217 8.2.2 TUBERIA ACERO INOXIDABLE 3" 3 días jue 5/03/26 lun 9/03/26

218 8.2.3 TUBERIA ACERO INOXIDABLE 2" 2 días mar 10/03/26mié 11/03/26

219 8.2.4 TUBERIA ACERO INOXIDABLE 1.1/2" 1 día mié 11/03/26jue 12/03/26

220 8.2.6 ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 4" 2 días jue 12/03/26sáb 14/03/26

221 8.2.7 ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 3" 1 día sáb 14/03/26lun 16/03/26

222 8.2.8 ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 2" 1 día lun 16/03/26mar 17/03/26

223 8.2.9 ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 1.1/2"1 día mar 17/03/26mié 18/03/26

224 8.2.11 REGISTRO R.W. P.D. 4" 5 días mié 18/03/26mar 24/03/26
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225 8.2.12 REGISTRO R.W. P.D. 3" 1 día mar 24/03/26mié 25/03/26

226 8.2.13 REGISTRO R.W. P.D. 2" 1 día mié 25/03/26jue 26/03/26

227 8.2.14 REGISTRO R.W. P.D. 1.1/2 1 día jue 26/03/26vie 27/03/26

228 8.2.15 CHEQUE HIDRO 4" 2 días vie 27/03/26lun 30/03/26

229 8.2.16 CHEQUE CORTINA PERFORADO 4" 1 día lun 30/03/26mar 31/03/26

230 8.2.17 HIDROACUMULADOR 300L 1 día mar 31/03/26mié 1/04/26

231 8.2.18 UNIVERSAL 1.1/2" 1 día mié 1/04/26mié 1/04/26

232 8.2.19 UNION FLEXIBLE CAUCHO 4" 1 día jue 2/04/26 jue 2/04/26

233 8.2.20 UNION FLEXIBLECAUCHO 2" 1 día jue 2/04/26 vie 3/04/26

234 8.2.21 VALVULA DE PIE 4" 3 días vie 3/04/26 mar 7/04/26

235 8.2.22 COPA EXCENTRICA 4"x2" 1 día mar 7/04/26mié 8/04/26

236 8.2.23 COPA CONCENTRICA 4" x 2" 1 día mié 8/04/26jue 9/04/26

237 8.2.24 BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) 4" 1 día jue 9/04/26 vie 10/04/26

238 8.2.25 NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 4" 1 día vie 10/04/26sáb 11/04/26

239 8.2.26 NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 2" 1 día sáb 11/04/26lun 13/04/26

240 8.2.27 NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 1.1/2""1 día lun 13/04/26mar 14/04/26

241 8.2.28 NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 1/2" 1 día mar 14/04/26mié 15/04/26

242 8.2.29 MANOMETRO ANTIVIBRATORIO 1 día mié 15/04/26jue 16/04/26

243 8.2.30 STICKERS IDENTIFICACION REG. 1 día jue 16/04/26vie 17/04/26

244 8.2.31 SOPORTE PARA TUBERIA DE SUCCION 1 día vie 17/04/26sáb 18/04/26

245 8.2.32 ABRAZADERAS 4" 1 día sáb 18/04/26lun 20/04/26

246 8.2.33 ABRAZADERAS 2" 1 día lun 20/04/26mar 21/04/26

247 8,3 CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIOS26 díasmié 18/03/26jue 16/04/26

248 8.3.1 TUBERÍA A.C. SCHD10 8" 1 día mié 18/03/26jue 19/03/26

249 8.3.2 TUBERÍA A.C. SCHD10 6" 5 días jue 19/03/26mié 25/03/26

250 8.3.3 TUBERÍA A.C. SCHD10 2 1/2" 1 día mié 25/03/26jue 26/03/26

251 8.3.4 ACCESORIO RANURADO 8" 1 día jue 26/03/26vie 27/03/26

252 8.3.5 ACCESORIO RANURADO 6" 1 día vie 27/03/26vie 27/03/26

253 8.3.6 ACCESORIO RANURADO 2 1/2" 1 día sáb 28/03/26lun 30/03/26

254 8.3.7 ACOPLE RIGIDO 8" 1 día lun 30/03/26mar 31/03/26

255 8.3.8 ACOPLE RIGIDO 6" 1 día mar 31/03/26mié 1/04/26

256 8.3.9 ACOPLE RIGIDO 2 1/2" 1 día mié 1/04/26mié 1/04/26

257 8.3.10 VÁLVULA COMPUERTA OS&Y 8" 4 días jue 2/04/26 lun 6/04/26

258 8.3.11 VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER 6" 2 días mar 7/04/26mié 8/04/26

259 8.3.12 VÁLVULA DE CORTE 2 1/2" 1 día mié 8/04/26jue 9/04/26

260 8.3.13 CHEQUE 6" 1 día jue 9/04/26 vie 10/04/26

261 8.3.14 CHEQUE 2 1/2" 1 día vie 10/04/26sáb 11/04/26

262 8.3.15 VALVULA DE ALIVIO 4" 2 días sáb 11/04/26mar 14/04/26

263 8.3.16 PLACA ANTIVORTICE 8" 2 días mar 14/04/26jue 16/04/26

264 8.3.17 UNION FLEXIBLE METALICA 8" 1 día jue 26/03/26vie 27/03/26

265 8.3.18 UNION FLEXIBLE METALICA 6" 1 día vie 27/03/26vie 27/03/26

266 8.3.19 UNION FLEXIBLE METALICA 2 1/2" 1 día sáb 28/03/26lun 30/03/26

267 8.3.20 COPA EXCENTRICA 8"x6" 1 día lun 30/03/26mar 31/03/26

268 8.3.21 COPA CONCENTRICA 8" x 6" 1 día mar 31/03/26mié 1/04/26

269 8.3.22 COPA EXCENTRICA 1 1/4"x2 1/2" 1 día mié 1/04/26mié 1/04/26

270 8.3.23 COPA CONCENTRICA 1 1/4"x2 1/2" 1 día jue 2/04/26 jue 2/04/26

271 8.3.24 BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) 8" 1 día jue 2/04/26 vie 3/04/26

272 8.3.25 BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) 6" 1 día vie 3/04/26 lun 6/04/26

273 8.3.26 BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) 2 1/2" 1 día lun 6/04/26 lun 6/04/26

274 8.3.27 NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 8" 1 día mar 7/04/26mar 7/04/26

275 8.3.28 NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 6" 1 día mar 7/04/26mié 8/04/26

276 8.3.29 NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 1" 1 día mié 8/04/26jue 9/04/26

277 8.3.30 MANOMETRO ANTIVIBRATORIO 1 día jue 9/04/26 vie 10/04/26

278 8.3.31 STICKERS IDENTIFICACION REG. 1 día vie 10/04/26sáb 11/04/26

279 8.3.32 SOPORTE PARA TUBERIA DE SUCCION 1 día sáb 11/04/26lun 13/04/26

280 8.3.33 ABRAZADERAS 6" 1 día lun 13/04/26mar 14/04/26

281 8.3.34 ABRAZADERAS 2 1/2" 1 día mar 14/04/26mié 15/04/26

282 8.3.35 CABEZAL DE PRUEBA 6" x 4 SALIDAS 
DE 2 1/2". INCLUYE VÁLVULAS.

1 día mié 
15/04/26

jue 
16/04/26

283 8,4 RED GENERAL AGUA POTABLE ENTERRADA811,4 díasmar 19/09/23mar 7/04/26

284 8.4.1 TUBERÍA PVC-P 4" 20 díasvie 13/03/26lun 6/04/26

285 8.4.3 EXCAVACIÓN MANUAL 30 díasmar 19/09/23lun 23/10/23
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de
tarea

Texto1 Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

286 8.4.4 RELLENO CAMA DE ARENA 2 días lun 23/10/23mié 25/10/23

287 8.4.5 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO2 días lun 6/04/26 mar 7/04/26

288 8,5 RED INTERIOR AGUA FRIA 95 díasmar 16/05/23mié 30/08/23

289 8.5.1 TUBERÍA PVC-P 4" 10 díasmar 16/05/23vie 26/05/23

290 8.5.2 TUBERÍA PVC-P 3" 15 díasvie 26/05/23mar 13/06/23

291 8.5.3 TUBERÍA PVC-P 2" 15 díasmar 13/06/23jue 29/06/23

292 8.5.4 TUBERÍA PVC-P 1.1/2" 10 díasjue 29/06/23mar 11/07/23

293 8.5.5 TUBERÍA PVC-P 1" 5 días mar 11/07/23lun 17/07/23

294 8.5.6 TUBERÍA PVC-P 3/4" 3 días lun 17/07/23mié 19/07/23

295 8.5.7 TUBERÍA PVC-P 1/2" 6 días mié 19/07/23mié 26/07/23

296 8.5.8 REGISTRO PASO DIRECTO TIPO PESADO 4"2 días mié 26/07/23vie 28/07/23

297 8.5.9 REGISTRO PASO DIRECTO TIPO PESADO 2"6 días vie 28/07/23vie 4/08/23

298 8.5.10 REGISTRO PASO DIRECTO TIPO PESADO 1.1/2"4 días vie 4/08/23 mié 9/08/23

299 8.5.11 REGISTRO PASO DIRECTO TIPO PESADO 3/4"1 día mié 9/08/23jue 10/08/23

300 8.5.12 REGISTRO PASO DIRECTO TIPO PESADO 1/2"2 días jue 10/08/23vie 11/08/23

301 8.5.13 ABRAZADERA TIPO PERA 4" 1 día vie 11/08/23lun 14/08/23

302 8.5.14 ABRAZADERA TIPO PERA 3" 2 días lun 14/08/23mié 16/08/23

303 8.5.15 ABRAZADERA TIPO PERA 2" 2 días mié 16/08/23jue 17/08/23

304 8.5.16 ABRAZADERA TIPO PERA 1.1/2" 2 días jue 17/08/23lun 21/08/23

305 8.5.17 ABRAZADERA TIPO PERA 1" 4 días lun 21/08/23jue 24/08/23

306 8.5.19 ABRAZADERA TIPO PERA 1/2" 4 días jue 24/08/23mar 29/08/23

307 8.5.20 VALVULA EXPLUSORA DE AIRE 1" 1 día mar 29/08/23mié 30/08/23

308 8,6 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 91 díasjue 14/09/23mar 26/12/23

309 8.6.1 LAVAMANOS 30 díasjue 14/09/23mié 18/10/23

310 8.6.2 SANITARIOS FLUXOMETRO 30 díasmié 18/10/23mar 21/11/23

311 8.6.3 DUCHAS 5 días mar 21/11/23lun 27/11/23

312 8.6.4 ORINALES 10 díaslun 27/11/23jue 7/12/23

313 8.6.5 CALENTADORES 10 díasjue 7/12/23 mar 19/12/23

314 8.6.6 LLAVES MANGUERAS 2 días mar 19/12/23jue 21/12/23

315 8.6.7 HIDRO MASAJEADORAS 2 días jue 21/12/23sáb 23/12/23

316 8.6.8 LAVAPLATOS 2 días sáb 23/12/23mar 26/12/23

317 8,7 RED INTERIOR AGUA CALIENTE 14 díasmié 30/08/23jue 14/09/23

318 8.7.1 TUBERÍA CPVC 3/4" 2 días mié 30/08/23vie 1/09/23

319 8.7.2 TUBERÍA CPVC 1/2" 10 díasvie 1/09/23 mié 13/09/23

320 8.7.3 CHEQUE HIDRO 1/2" 2 días mié 13/09/23jue 14/09/23

321 8,8 PUNTOS AGUA CALIENTE 4 días jue 14/09/23mar 19/09/23

322 8.8.1 DUCHAS 2 días jue 14/09/23lun 18/09/23

323 8.8.2 CALENTADORES 2 días lun 18/09/23mar 19/09/23

324 8,9 RED INTERIOR DE AGUAS NEGRAS 107 díasmié 30/08/23jue 28/12/23

325 8.9.1 TUBERÍA PVC-S 4" 30 díasmié 30/08/23mar 3/10/23

326 8.9.2 TUBERÍA PVC-S 3" 10 díasmar 3/10/23vie 13/10/23

327 8.9.3 TUBERÍA PVC-S 2" 15 díasvie 13/10/23mar 31/10/23

328 8.9.4 TUBERÍA PVC-L 3" 15 díasmar 31/10/23jue 16/11/23

329 8.9.5 TUBERÍA PVC-L 2" 5 días jue 16/11/23mié 22/11/23

330 8.9.6 ABRAZADERA TIPO PERA 4" 5 días mié 22/11/23mar 28/11/23

331 8.9.7 ABRAZADERA TIPO PERA 3" 5 días mar 28/11/23lun 4/12/23

332 8.9.8 ABRAZADERA TIPO PERA 2" 5 días lun 4/12/23 vie 8/12/23

333 8.9.9 EXCAVACIÓN MANUAL 10 díasvie 8/12/23 mié 20/12/23

334 8.9.10 RELLENO CAMA DE ARENA 3 días mié 20/12/23sáb 23/12/23

335 8.9.11 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO3 días sáb 23/12/23mié 27/12/23

336 8.9.13 VALVULA DE ADMISION DE AIRE 2" 1 día mié 27/12/23jue 28/12/23

337 8,10 RED EXTERIOR DE AGUAS NEGRAS 721,4 díasjue 28/12/23lun 6/04/26

338 8.10.1 TUBERÍA PVC-ALCT 8" 10 díasvie 13/03/26mié 25/03/26

339 8.10.2 TUBERÍA PVC-ALCT 6" 8 días mié 25/03/26jue 2/04/26

340 8.10.3 EXCAVACIÓN MANUAL 10 díasjue 28/12/23lun 8/01/24

341 8.10.4 RELLENO CAMA GRAVILLA 5 días lun 8/01/24 sáb 13/01/24

342 8.10.5 RELLENO ENRECEBO 3 días jue 2/04/26 lun 6/04/26

343 8,11 SALIDAS SANITARIAS 40 díasjue 28/12/23sáb 24/02/24

344 8.11.1 LAVAMANOS 5 días jue 28/12/23mié 3/01/24

345 8.11.2 SANITARIOS FLUXOMETRO 5 días mié 3/01/24lun 8/01/24

346 8.11.3 DUCHAS 5 días lun 8/01/24 sáb 13/01/24
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Texto1 Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

347 8.11.4 ORINALES 5 días sáb 13/01/24vie 19/01/24

348 8.11.5 HIDRO MASAJEADORAS 5 días vie 19/01/24jue 25/01/24

349 8.11.6 LAVAPLATOS 5 días jue 25/01/24mié 14/02/24

350 8.11.7 SIFON DE PISO 2" 5 días mié 14/02/24lun 19/02/24

351 8.11.8 SIFON DE PISO 3" 5 días lun 19/02/24sáb 24/02/24

352 8,12 RED INTERIOR DE AGUAS LLUVIAS 38 díasjue 28/12/23jue 22/02/24

353 8.12.1 TUBERÍA PVC-S 6" 15 díasjue 28/12/23sáb 13/01/24

354 8.12.2 ACCESORIO PVC-S 6" 5 días sáb 13/01/24vie 19/01/24

355 8.12.5 ABRAZADERA TIPO PERA 6" 2 días vie 19/01/24lun 22/01/24

356 8.12.6 EXCAVACIÓN MANUAL 10 díaslun 22/01/24jue 15/02/24

357 8.12.7 RELLENO CAMA DE ARENA 3 días jue 15/02/24lun 19/02/24

358 8.12.8 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO3 días lun 19/02/24jue 22/02/24

359 8,13 RED EXTERIOR DE AGUAS LLUVIAS 734,4 díasjue 28/12/23mar 21/04/26

360 8.13.1 TUBERÍA PVC-ALCT 10" 10 díasvie 13/03/26mié 25/03/26

361 8.13.2 TUBERÍA PVC-ALCT 12" 10 díasmié 25/03/26lun 6/04/26

362 8.13.3 TUBERÍA PVC-ALCT 14" 5 días lun 6/04/26 vie 10/04/26

363 8.13.4 TUBERÍA PVC-ALCT 16" 3 días vie 10/04/26mar 14/04/26

364 8.13.5 TUBERÍA PVC-ALCT 20" 3 días mar 14/04/26vie 17/04/26

365 8.13.6 EXCAVACIÓN MANUAL 10 díasjue 28/12/23lun 8/01/24

366 8.13.7 RELLENO CAMA DE GRAVILLA 5 días lun 8/01/24 sáb 13/01/24

367 8.13.8 RELLENO EN RECEBO 3 días vie 17/04/26mar 21/04/26

368 8,14 RED GENERAL RED CONTRA INCENDIO ENTERRADA23 díasvie 13/03/26mié 8/04/26

369 8.14.1 TUBERÍA PVC-C900 6" 5 días vie 13/03/26jue 19/03/26

370 8.14.2 TUBERÍA PVC-C900 4" 5 días jue 19/03/26mié 25/03/26

371 8.14.3 ACCESORIO PVC C900 6" 8 días mié 25/03/26jue 2/04/26

372 8.14.4 ACCESORIO PVC C900 4" 2 días mié 25/03/26vie 27/03/26

373 8.14.5 RESTRICTORES DE MOVIMIENTO PVC C900 6"2 días mar 17/03/26jue 19/03/26

374 8.14.6 RESTRICTORES DE MOVIMIENTO PVC C900 4"1 día vie 27/03/26vie 27/03/26

375 8.14.7 TRANSICION CPVC C900 A TUBERIA METALICA 6"1 día sáb 28/03/26lun 30/03/26

376 8.14.8 TRANSICION CPVC C900 A TUBERIA METALICA 4"1 día lun 30/03/26mar 31/03/26

377 8.14.9 EXCAVACIÓN MANUAL 5 días mar 31/03/26lun 6/04/26

378 8.14.10 RELLENO CAMA DE ARENA 2 días lun 6/04/26 mar 7/04/26

379 8.14.11 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO1 día mar 7/04/26mié 8/04/26

380 8,15 RED INTERIOR RED CONTRA INCENDIO 235 díasmar 18/02/25vie 7/11/25

381 8.15.1 TUBERÍA A.C. SCHD10 6" 30 díasmar 18/02/25lun 24/03/25

382 8.15.2 TUBERÍA A.C. SCHD10 4" 30 díaslun 24/03/25vie 25/04/25

383 8.15.3 TUBERÍA A.C. SCHD10 3" 30 díasvie 25/04/25jue 29/05/25

384 8.15.4 TUBERÍA A.C. SCHD10 2.1/2" 30 díasjue 29/05/25mié 2/07/25

385 8.15.5 TUBERÍA A.C. SCHD10 2" 12 díasmié 2/07/25mar 15/07/25

386 8.15.6 TUBERÍA A.C. SCHD10 1.1/2" 12 díasmar 15/07/25mar 29/07/25

387 8.15.7 TUBERÍA A.C. SCHD40 1.1/4" 12 díasmar 29/07/25mar 12/08/25

388 8.15.8 TUBERÍA A.C. SCHD40 1" 10 díasmar 12/08/25vie 22/08/25

389 8.15.9 ACCESORIO RANURADO 6" 5 días vie 22/08/25jue 28/08/25

390 8.15.10 ACCESORIO RANURADO 4" 5 días jue 28/08/25mié 3/09/25

391 8.15.11 ACCESORIO RANURADO 3" 5 días mié 3/09/25mar 9/09/25

392 8.15.12 ACCESORIO RANURADO 2.1/2" 3 días mar 9/09/25jue 11/09/25

393 8.15.13 ACCESORIO RANURADO 2" 3 días jue 11/09/25lun 15/09/25

394 8.15.14 ACCESORIO RANURADO 1.1/2" 2 días lun 15/09/25mié 17/09/25

395 8.15.15 ACCESORIO ROSCADO 1.1/4" 2 días mié 17/09/25vie 19/09/25

396 8.15.16 ACCESORIO ROSCADO 1" 2 días vie 19/09/25lun 22/09/25

397 8.15.17 ACOPLE RIGIDO 6" 3 días lun 22/09/25jue 25/09/25

398 8.15.18 ACOPLE RIGIDO 4" 3 días jue 25/09/25lun 29/09/25

399 8.15.19 ACOPLE RIGIDO 3" 3 días lun 29/09/25jue 2/10/25

400 8.15.20 ACOPLE RIGIDO 2 1/2" 1 día jue 2/10/25 jue 2/10/25

401 8.15.21 ACOPLE RIGIDO 2" 1 día jue 2/10/25 vie 3/10/25

402 8.15.22 ACOPLE RIGIDO 1 1/2" 1 día vie 3/10/25 lun 6/10/25

403 8.15.23 SIAMESA TIPO YEE NORMALIZADA DE 
4"X2.1/2"X2.1/2". INCLUYE MURO DE 

3 días lun 6/10/25 mié 
8/10/25

404 8.15.24 CHEQUE RANURADO 4" 2 días mié 8/10/25vie 10/10/25

405 8.15.25 ESTACION DE CONTROL, PRUEBA Y 
DRENAJE 4". INCLUYE VÁLVULA 
MARIPOSA, SENSOR DE FLUJO, 

3 días vie 
10/10/25

mar 
14/10/25
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406 8.15.26 ESTACION DE CONTROL, PRUEBA Y 
DRENAJE 3". INCLUYE VÁLVULA 
MARIPOSA, SENSOR DE FLUJO, 

6 días mar 
14/10/25

mar 
21/10/25

407 8.15.27 VÁLVULA DE PREACCIÓN DE 
ENCLAVAMIENTO SIMPLE 3". INCLUYE

2 días vie 
10/10/25

lun 
13/10/25

408 8.15.28 VÁLVULA DE PREACCIÓN DE 
ENCLAVAMIENTO SIMPLE 2 1/2". 

2 días lun 
13/10/25

mié 
15/10/25

409 8.15.29 VÁLVULA DE PREACCIÓN DE 
ENCLAVAMIENTO SIMPLE 2". INCLUYE

2 días mié 
15/10/25

vie 
17/10/25

410 8.15.30 ROCIADOR PENDENT K5.6 15 díaslun 6/10/25 mié 22/10/25

411 8.15.31 ROCIADOR PENDENT K8.0 15 díasmié 22/10/25vie 7/11/25

412 8.15.32 ESCUDOS PARA ROCIADORES 10 díasvie 10/10/25mié 22/10/25

413 8.15.33 PUNTOS HIDRAULICOS ROCIADORES 45 díasvie 22/08/25sáb 11/10/25

414 8.15.34 GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I.
SEGÚN DETALLE.

10 
días

lun 6/10/25 jue 
16/10/25

415 8.15.35 VALVULA ANGULAR 2.1/2" 1 día lun 6/10/25 mar 7/10/25

416 8.15.36 VALVULA EXPULDORA DE AIRE 1.1/2" 1 día mar 7/10/25mar 7/10/25

417 8.15.37 ABRAZADERA TIPO PERA 6" 1 día mar 7/10/25mié 8/10/25

418 8.15.38 ABRAZADERA TIPO PERA 4" 1 día mié 8/10/25jue 9/10/25

419 8.15.39 ABRAZADERA TIPO PERA 3" 1 día jue 9/10/25 vie 10/10/25

420 8.15.40 ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2" 1 día vie 10/10/25sáb 11/10/25

421 8.15.41 ABRAZADERA TIPO PERA 2" 1 día sáb 11/10/25lun 13/10/25

422 8.15.42 ABRAZADERA TIPO PERA 1.1/2" 1 día lun 13/10/25mar 14/10/25

423 8.15.43 ABRAZADERA TIPO PERA 1.1/4" 1 día mar 14/10/25mié 15/10/25

424 8.15.44 ABRAZADERA TIPO PERA 1" 1 día mié 15/10/25jue 16/10/25

425 8.15.45 SOPORTE SISMO RESISTENTE CUATRO VIAS 6"4 días lun 6/10/25 jue 9/10/25

426 8.15.46 SOPORTE SISMO RESISTENTE CUATRO VIAS 4"2 días jue 9/10/25 sáb 11/10/25

427 8.15.47 SOPORTE SISMO RESISTENTE 6" 1 día sáb 11/10/25lun 13/10/25

428 8.15.48 SOPORTE SISMO RESISTENTE 4" 1 día lun 13/10/25mar 14/10/25

429 8.15.49 SOPORTE SISMO RESISTENTE 3" 1 día mar 14/10/25mié 15/10/25

430 8.15.50 SOPORTE SISMO RESISTENTE 2 1/2" 1 día mié 15/10/25jue 16/10/25

431 8.15.51 SOPORTE SISMO RESISTENTE 2" 1 día jue 16/10/25vie 17/10/25

432 8.15.52 SOPORTE SISMO RESISTENTE 1.1/2" 1 día vie 17/10/25sáb 18/10/25

433 8.15.53 JUNTA SISMICA 6" 1 día lun 6/10/25 mar 7/10/25

434 8.15.54 JUNTA SISMICA 4" 1 día sáb 18/10/25lun 20/10/25

435 8.15.55 JUNTA SISMICA 3" 1 día mar 7/10/25mar 7/10/25

436 8.15.56 JUNTA SISMICA 2.1/2" 1 día sáb 18/10/25lun 20/10/25

437 8.15.57 PINTURA TUBERIA 1/2" A 8" 30 díassáb 19/07/25vie 22/08/25

438 8,16 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y 
CONCRETO

42 
días

mar 
21/04/26

sáb 
6/06/26

439 8.16.1 CAJA DE INSPECCION 0.60mX0.60m 6 días mar 21/04/26mar 28/04/26

440 8.16.2 CAJA DE INSPECCION 0.70mX0.70m 6 días mar 28/04/26lun 4/05/26

441 8.16.3 CAJA DE INSPECCION 0.80mX0.80m 12 díaslun 4/05/26 lun 18/05/26

442 8.16.4 CAJA DE INSPECCION 1.0mX1.0m 16 díaslun 18/05/26jue 4/06/26

443 8.16.5 CONEXIÓN A POZO EXISTENTE 2 días jue 4/06/26 sáb 6/06/26

444 8.16.6 CORTE Y DEMOLICIO ANDEN EN CONCRETO1 día vie 5/06/26 sáb 6/06/26

445 8.16.7 REPOSICION ANDEN EN CONCRETO 2 días jue 4/06/26 sáb 6/06/26

446 8.16.8 CORTE Y DEMOLICIO PAVIMENTO ASFALTICO2 días jue 4/06/26 sáb 6/06/26

447 8.16.9 REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO 5 días lun 1/06/26 sáb 6/06/26

448 8,17 LAVADO Y DESINFECCION DE SISTEMAS 6 días jue 16/04/26jue 23/04/26

449 8.17.1 LAVADO Y DESINFECCION DE SISTEMA
DE AGUA POTABLE

3 días jue 
16/04/26

lun 
20/04/26

450 8.17.2 LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE 3 días lun 20/04/26jue 23/04/26

451 8,18 ENSAYOS Y PRUEBAS 3 días lun 20/04/26jue 23/04/26

452 8.18.1 PRUEBA HIDROSTATICA RED AGUA POTABLE3 días lun 20/04/26jue 23/04/26

453 8.18.2 PRUEBA HIDROSTATICA RED CONTRA INCENDIO3 días lun 20/04/26jue 23/04/26

454 8.18.3 PRUEBA HIDROSTATICA REDES DE DESAGUES3 días lun 20/04/26jue 23/04/26

455 8.18.4 PRUEBA DE FLUJO REDES DE DESAGUES3 días lun 20/04/26jue 23/04/26

456 FIN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0 días jue 23/04/26jue 23/04/26

457 9. INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFÓNICAS 
Y TELECOMUNICACIONES

706,78
días?

lun 8/04/24 mar 
16/06/26

458 INICIO INSTALACIONES ELECTRICAS, 
TELEFÓNICAS Y TELECOMUNICACIONES

0 días lun 8/04/24 lun 8/04/24

459 9,1 RED DE MEDIA TENSIÓN 5 días mar 21/04/26lun 27/04/26
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460 9.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 
DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 
TIPO CS276 CODENSA CON MARCO Y 

5 días mar 
21/04/26

lun 
27/04/26

461 9,4 APANTALLAMIENTO / EQUIPOTENCIALIZACIÓN45 díasvie 13/03/26lun 4/05/26

462 9.4.1 SUMINITRO E INSTALACIÓN DE KIT DE
PUNTA CAPTADORA DE 
APANTALLAMIENTO INCLUYE PUNTA 
FRANKLIN AL 0,6, BASE PARA SISTEMA
DE CAPTACIÓN SIN PERFORACIÓN, 
ADHESIVO 310M Y CONECTOR EN 

30 
días

mar 
31/03/26

lun 4/05/26

463 9.4.2 INTERCONEXIÓN CON CONDUCTOR 
ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE Φ8 
MM/50MM2 EN ÁREA DE CUBIERTA Y
ANILLOS DE INTERCONEXIÓN 
(INCLUYE GRAPAS EN MURO, 

10 
días

mar 
31/03/26

vie 
10/04/26

464 9.4.4 KIT DE SOPORTE SNAP 36 + BASE, 
PLÁSTICO RESISTENTE AL AGUA Y 
TEMPERATURA PARA BAJANTE

30 
días

mar 
31/03/26

lun 4/05/26

465 9.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN 
CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR PARA 

20 
días

vie 
13/03/26

lun 6/04/26

466 9.4.6 CAJA DE INSPECCION PARA 
ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X

10 
días

lun 6/04/26 jue 
16/04/26

467 9.4.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA 
EQUIPOTENCIALIZACIÓN DE 

20 
días

mar 
31/03/26

mié 
22/04/26

468 9.4.8 CONEXIÓN EXOTÉRMICA 
VARILLA-CABLE CALIBRE #2/0 AWG. 
INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE 

2 días mié 
22/04/26

vie 
24/04/26

469 9,5 TABLEROS , ACOMETIDAS PRINCIPALES 
Y CANALIZACIONES

363,4 
días

mar 
18/02/25

mié 
1/04/26

470 9.5.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 
CIRCUITOS TRIFÁSICO TIPO PESADO 
CON PUERTA Y CERRADURA DE 
CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO 

7 días vie 
27/02/26

vie 6/03/26

471 9.5.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 
CIRCUITOS TRIFÁSICO TIPO PESADO 
CON PUERTA Y CERRADURA DE 
CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO 

1 día vie 6/03/26 lun 9/03/26

472 9.5.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 30 
CIRCUITOS TRIFÁSICO TIPO PESADO 
CON PUERTA Y CERRADURA DE 
CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO 

4 días lun 9/03/26 jue 
12/03/26

473 9.5.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 6 
CIRCUITOS MONOFÁSICO TIPO 
PESADO CON PUERTA Y CERRADURA 

3 días jue 
12/03/26

lun 
16/03/26

474 9.5.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR AUTOMATICO 

8 días lun 
16/03/26

mié 
25/03/26

475 9.5.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR AUTOMATICO 

3 días jue 
12/03/26

lun 
16/03/26

476 9.5.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR AUTOMATICO 

3 días lun 
16/03/26

jue 
19/03/26

477 9.5.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A

2 días jue 
19/03/26

sáb 
21/03/26

478 9.5.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A

1 día sáb 
21/03/26

lun 
23/03/26

479 9.5.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A

2 días lun 
23/03/26

mié 
25/03/26

480 9.5.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BREAKER INDUSTRIAL 3 X 250/400 A

2 días mié 
25/03/26

vie 
27/03/26

481 9.5.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA PVC 2" - SUBTERRÁNEA, 

4 días vie 
27/03/26

mié 
1/04/26

482 9.5.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA 

5 días mar 
18/02/25

lun 
24/02/25

483 9.5.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA 

15 
días

lun 
24/02/25

mié 
12/03/25

484 9.5.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR (2F#10+1N#10+1T#12)

5 días mié 
12/03/25

mar 
18/03/25

485 9.5.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR (3F#8+1N#8+1T#10) 

5 días mié 
12/03/25

mar 
18/03/25

486 9.5.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR (3F#6+1N#6+1T#8) Cu 

5 días mar 
18/03/25

lun 
24/03/25

487 9.5.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR (3F#4+1N#4+1T#6) Cu 

1 día lun 
24/03/25

mar 
25/03/25
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488 9.5.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR 

10 
días

mar 
25/03/25

vie 4/04/25

489 9.5.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR 

10 
días

vie 4/04/25 mié 
16/04/25

490 9,6 CANALIZACIONES PRINCIPALES. 99,38 díasmié 25/02/26mar 16/06/26

491 9.6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA (TIPO N) REFLECTOR 90W
4000K 12240lm INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, 

12 
días

lun 1/06/26 sáb 
13/06/26

492 9.6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA (TIPO K) INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, 

33 
días

mié 
25/02/26

jue 2/04/26

493 9.6.3 SUMINISTRO, AHOYADO Y PLOMADA 
DE POSTE METÁLICO DE 10 M

5 días lun 
25/05/26

sáb 
30/05/26

494 9.6.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA 
DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA 
TIPO CS274 CODENSA CON MARCO Y 

15 
días

lun 
25/05/26

mié 
10/06/26

495 9.6.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA1 día sáb 30/05/26lun 1/06/26

496 9.6.6 ALIMENTADOR EN CABLE 2F#6+1N#6+1T#8 Al15 díassáb 30/05/26mar 16/06/26

497 9.6.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL 
SISTEMA DE CONTROL DE 

15 
días

jue 2/04/26 lun 
20/04/26

498 9,7 ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES 150 díasmar 18/11/25mar 5/05/26

499 9.7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA (TIPO A) Hermética 
40W-4329lm-4000K INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, 

8 días mar 
7/04/26

mié 
15/04/26

500 9.7.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA (TIPO B) BALA STIL LED 
FLAT 22W DIMERIZABLE 4000K 2261 
Lm INCLUYE CONECTORES DE 
RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL 

25 
días

mar 
7/04/26

lun 4/05/26

501 9.7.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA (TIPO C) Hermética Led 
20W 4000K 2654Lm INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, 

20 
días

mar 
7/04/26

mié 
29/04/26

502 9.7.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA (TIPO E) BALA LED 13W- 
4000K 1250lm- INCLUYE CONECTORES
DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL 
CERTIFICADO, GARANTIZADO E 

6 días mié 
29/04/26

mar 
5/05/26

503 9.7.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA (TIPO F) BALA LED FLAT 
16W- 4000K 1597lm- INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, 

3 días mar 
7/04/26

jue 9/04/26

504 9.7.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA (TIPO G) Linear Square 
50W- 4000K 4703 lm INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, 

7 días jue 9/04/26 vie 
17/04/26

505 9.7.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA (TIPO H) Linear 40W 
4000K 3693lm- INCLUYE CONECTORES
DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL 
CERTIFICADO, GARANTIZADO E 

15 
días

mar 
7/04/26

jue 
23/04/26

506 9.7.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA (TIPO M) R3 
EMERGENCIA 4000K 100lm INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE.
MATERIAL CERTIFICADO, 

10 
días

jue 
23/04/26

lun 4/05/26

507 9.7.14 SALIDA PARA LUMINARIA HASTA 2.9 
M DE ALTURA, INCLUYE CAJA 
12X12X5, 3 M DE TUBERIA EMT, 9 M 
CABLE #12 LSHF, 0.3 M DE CABLE 
3X14 CAUCHETADO Y DEMÁS 

45 
días

mar 
18/11/25

mié 
7/01/26
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508 9.7.15 SALIDA PARA LUMINARIA HASTA 7.5 
M DE ALTURA, INCLUYE CAJA 
12X12X5, 3 M DE TUBERIA EMT, 9 M 
CABLE #12 LSHF, 0.3 M DE CABLE 
3X14 CAUCHETADO Y DEMÁS 

30 
días

jue 8/01/26 mar 
10/02/26

509 9.7.16 SALIDA PARA LUMINARIA HASTA 11 M
DE ALTURA, INCLUYE CAJA 12X12X5, 3
M DE TUBERIA EMT, 9 M CABLE #12 
LSHF, 0.3 M DE CABLE 3X14 
CAUCHETADO Y DEMÁS ELEMENTOS 

28 
días

mar 
10/02/26

vie 
13/03/26

510 9,8 BANDEJAS Y CANALETAS 17 díasvie 13/03/26mié 1/04/26

511 9.8.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
INTERRUPTOR SENCINCLUYE CAJA 
GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO. 
9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA 

10 
días

vie 
13/03/26

mié 
25/03/26

512 9.8.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
INTERRUPTOR DOBLEINCLUYE CAJA 
GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO. 
9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA 

2 días mié 
25/03/26

vie 
27/03/26

513 9.8.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR 
DE PRESENCIAINCLUYE CAJA 
GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO. 
9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA 

5 días vie 
27/03/26

mié 
1/04/26

514 9.8.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR 
DE PRESENCIA POWER PACKINCLUYE 
CAJA GALVANIZADA 2400, 
SUPLEMENTO. 9M CABLE #12 AWG, 

2 días vie 
27/03/26

lun 
30/03/26

515 9.8.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SENSOR DE PRESENCIA DE LARGO 
ALCANCE, INCLUYE CAJA 2800 
GALVANIZADA, HASTA 3 METROS DE 

3 días lun 
30/03/26

mié 
1/04/26

516 9,9 SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR Y PISTA5 días lun 4/05/26 vie 8/05/26

517 9.9.1 UPS 10KVA ONLINE TRIFÁSICA CON 
NEUTRO Y TIERRA 208 V, INCLUYE 
CAJA DE BYPASS MECÁNICO

5 días lun 4/05/26 vie 8/05/26

518 9,10 SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR( 
en techos y muros)

682,4 
días?

lun 8/04/24 mié 
20/05/26

519 9.10.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA 
SENCILLA DE VOZ O DATOS CAT 6 EN 
EMT 3/4", INCLUYE CAJA 5800

4 días lun 8/04/24 jue 
11/04/24

520 9.10.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA 
DOBLEDE VOZ Y/O DATOS CAT 6 EN 
EMT 3/4", INCLUYE CAJA 5800

4 días jue 
11/04/24

mar 
16/04/24

521 9.10.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MULTITOMA PDU + VENTILADOR 

1 día mar 
16/04/24

mié 
17/04/24

522 9.10.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 
TELECOMUNICACIONES PRINCIPAL 

1 día? mié 
17/04/24

jue 
18/04/24

523 9.10.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 
TELECOMUNICACIONES PRINCIPAL 

1 día mié 
17/04/24

jue 
18/04/24

524 9.10.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CABLE DE COBRE #2 PARA TIERRA DE 
COMUNICACIONES HASTA MALLA DE 

1 día jue 
18/04/24

vie 
19/04/24

525 9.10.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE

4 días vie 
19/04/24

mié 
24/04/24

526 9.10.13 CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS 1 día mar 19/05/26mié 20/05/26

527 9.10.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA 
INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

10 
días

mié 
24/04/24

lun 6/05/24

528 9.10.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA 

15 
días

lun 6/05/24 mié 
22/05/24

529 9.10.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA EMT 1 1/2" - SUSPENDIDA 
INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

15 
días

jue 8/08/24 lun 
26/08/24

530 FIN INSTALACIONES ELECTRICAS, 
TELEFÓNICAS Y TELECOMUNICACIONES

0 días mar 
16/06/26

mar 
16/06/26

531 10. APARATOS Y EQUIPOS SANITARIOS 45 díassáb 18/04/26lun 8/06/26

532 INICIO APARATOS Y EQUIPOS SANITARIOS0 días sáb 18/04/26sáb 18/04/26

533 10.1.1 Suministro, transporte e instalación de 
sanitario báltica PMR entrada superior 
(incluye sanitario, asiento, fluxometro 
sanitario de palanca antivandalico y 
demás accesorios para su instalación)

15 
días

sáb 
18/04/26

mar 
5/05/26
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0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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0%

0%

0%

0%
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Id Modo
de
tarea

Texto1 Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

534 10.1.2 Suministro, transporte e instalación de 
sanitario adriático entrada superior 
(incluye sanitario, asiento, fluxometro 
sanitario de palanca antivandalico y 
demás accesorios para su instalación)

15 
días

mar 
5/05/26

vie 
22/05/26

535 10.1.3 Suministro, transporte e instalación de 
lavamanos de colgar estándar en 
porcelana sanitaria color blanco + 
griferia. Zona locales comerciales, zona 

3 días vie 
22/05/26

mar 
26/05/26

536 10.1.4 Suministro, transporte e instalación de 
lavamanos spazio vessel o similiar de 
sub-montar en porcelana sanitaria color 
blanco (incluye desague automatico 
cromado, griferia cascade monocotrol 

8 días mar 
26/05/26

mié 
3/06/26

537 10.1.5 Suministro, transporte e instalación de 
lavamanos PMR Aquajet institucional, 
con brazos de instalación a muros Ref: 
718030001. (No incluye girferia)

10 
días

sáb 
18/04/26

mié 
29/04/26

538 10.1.7 Suministro, transporte e instalación de 
orinal mediano de colgar institucional 
color blanco + kit válvula de descarga 
antivándálica alta presión. Tipo 

30 
días

jue 
30/04/26

mar 
2/06/26

539 10.1.8 Suministro, transporte e instalación de 
barra de seguridad en L Ref. 706580001, 
en acero inoxidable 304, Longitud 
horizontal =71 cms, alto 7.88 cm. (incluye

5 días mar 
2/06/26

lun 8/06/26

540 10.1.9 Suministro, transporte e instalación de 
grifería lavamanos de mesa tipo push 

10 
días

sáb 
18/04/26

mié 
29/04/26

541 10.1.10 Suministro, transporte e instalación de 
dispensador institucional de jabón en 

10 
días

jue 
30/04/26

lun 
11/05/26

542 10.1.11 Suministro, transporte e instalación de 
dispensador circular institucional de 
papel higiénico en acero inoxidable 9"

10 
días

lun 
11/05/26

vie 
22/05/26

543 10.1.12 Suministro, transporte e instalación de 
secador para manos importado marca 
aya o similar carcasa en acero inoxidable 
motor sin escobillas, sensor ajustable de 
10 a 33 cms, indicador led en color en la 

5 días vie 
22/05/26

mié 
27/05/26

544 10.1.13 Suministro, transporte e instalación de 
tapa registro en acero inoxidables 20x20 

8 días jue 
28/05/26

vie 5/06/26

545 10.1.14 Suministro, transporte e instalación de 
ducha mezcladora

5 días jue 
30/04/26

mar 
5/05/26

546 10.1.15 Jacuzzi spa hidromasajes blanco de 
1.85x1.85mts, en poliester reforzado con
fibra de vidrio. H=80cms. Cap. 350kg (4 
personas), incluye Cromoterapia, 
Hidroterapia, Filtro, Ozono, Desnatador, 
apoyado en ladrillo tolete común y base 

8 días mar 
5/05/26

jue 
14/05/26

547 FIN APARATOS Y EQUIPOS SANITARIOS 0 días jue 14/05/26jue 14/05/26

548 11. VIDRIOS Y CERRADURAS 32 díasmar 5/05/26mié 10/06/26

549 INICIO VIDRIOS Y CERRADURAS 0 días mar 5/05/26mar 5/05/26

550 11.1.1 Suministro, transporte e instalación de 
espejo biselado incoloro de 4mm

8 días jue 
14/05/26

vie 
22/05/26

551 11.1.2 Suministro, transporte e instalación de 
cerraduras metalica manija Tipo Austin o 

8 días sáb 
23/05/26

lun 1/06/26

552 11.1.3 Suministro, transporte e instalación de 
KIT de cerradura antipanico para puertas 
dobles (Incluye barra antipanico 
universal 1910 + Barra barra antipanico 
universal1930 + Manija universal 

8 días mar 
2/06/26

mié 
10/06/26

553 FIN VIDRIOS Y CERRADURAS 0 días lun 1/06/26 lun 1/06/26

554 12. EQUIPOS ESPECIALES - PISTA VELODROMO 115 díasvie 19/12/25mar 28/04/26

555 INICIO EQUIPOS ESPECIALES - PISTA VELODROMO0 días vie 19/12/25vie 19/12/25

556 12.1.1 Pista Velodromo 100 díasmar 6/01/26mar 28/04/26

557 FIN EQUIPOS ESPECIALES - PISTA VELODROMO0 días mar 28/04/26mar 28/04/26

558 13. OBRAS ADICIONALES 114,18 díaslun 9/02/26 mar 16/06/26

559 INICIO OBRAS ADICIONALES 0 días lun 9/02/26 lun 9/02/26

560 13.1.1 Aseo general 22 díasvie 22/05/26mar 16/06/26

561 13.1.2 Suministro , transporte e instalacion de 
señalizacion arquitectonica - Sub 

5 días jue 
30/04/26

mar 
5/05/26

562 13.1.3 Suministro, transporte e instalacion de 
señalizacion arquitectonica - Punto de 

1 día mar 
5/05/26

mié 
6/05/26

563 13.1.5 Suministro e instalacion de señalizacion 
arquitectonica -Salida de emergencia

5 días mié 
6/05/26

mar 
12/05/26

564 13.1.6 Suministro,transporte e instalacion de 
señalizacion arquitectonica -Ruta de 

5 días mar 
12/05/26

lun 
18/05/26
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de
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Texto1 Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

565 13.1.9 Suministro,transporte e instalacion de 
señalizacion arquitectonica - Extintor

2 días lun 
18/05/26

mié 
20/05/26

566 13.1.10 Suministro,transporte e instalacion de 
señalizacion arquitectonica - Gabinete 

1 día mié 
20/05/26

jue 
21/05/26

567 13.1.11 Suministro,transporte e instalacion de 
señalizacion arquitectonica - Riesgo 

1 día jue 
21/05/26

vie 
22/05/26

568 FIN INICIO OBRAS ADICIONALES 0 días mar 16/06/26mar 16/06/26

569 14. OBRAS EXTERIORES 1230,88 díasvie 15/07/22lun 22/06/26

570 INICIO OBRAS EXTERIORES 0 días mar 21/04/26mar 21/04/26

571 14,1 ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJISMO 1212,38 díasvie 15/07/22lun 1/06/26

572 14.1.1 Excavación a máquina sin clasificar 
(incluye retiro de sobrantes a una 

13 
días

vie 
15/07/22

vie 
29/07/22

573 14.1.1-2 
- URB

Excavación a máquina sin clasificar 
(incluye retiro de sobrantes a una 
distancia menor a 5 km)

45 
días

lun 2/03/26 mar 
21/04/26

574 14.1.2 Subbase granular (NORMA INVIAS 320)45 díasmar 17/03/26mié 6/05/26

575 14.1.3 Sardinel Prefabricado A-10 20 díasmar 17/03/26mié 8/04/26

576 14.1.5 Bordillo prefabricado (Tipo A-80) 20 díasvie 20/03/26lun 13/04/26

577 14.1.6 Bordillo de confinamiento 0.10 A-00(en sitio)20 díasmié 25/03/26jue 16/04/26

578 14.1.7 Loseta en concreto lisa prefabricada 
0.40x0.40x0.06mts

15 
días

vie 8/05/26 lun 
25/05/26

579 14.1.8 Loseta en concreto prefabricada guia 
tactil 0.20x0.20x0.06mts

15 
días

mar 
12/05/26

jue 
28/05/26

580 14.1.9 Loseta en concreto prefabricada tactil 
Alerta 0.20x0.20x0.06mts

15 
días

jue 
14/05/26

lun 1/06/26

581 14,2 TEXTURA DE ANDENES 72,5 díaslun 30/03/26jue 18/06/26

582 14.2.1 Adoquin de concreto color Ocre en 
traba comun 0.10x0.20x0.06 ref: A25

20 
días

mié 
27/05/26

jue 
18/06/26

583 14.2.2 Adoquin de concreto color Gris en 
traba comun 0.10x0.20x0.06 ref: A25

21 
días

mié 
27/05/26

jue 
18/06/26

584 14.2.3 Mezcla densa en caliente tipo MDC - 
19 (Incluye cemento asfaltico)

15 
días

vie 
22/05/26

mar 
9/06/26

585 14.2.4 Concreto liso Color Gris 60 díaslun 30/03/26jue 4/06/26

586 14.2.5 Concreto liso Color Ocre 50 díaslun 30/03/26lun 25/05/26

587 14.2.6 Deck prefabricado en concreto color 
café-ocre , acabado tipo madera

15 
días

mié 
27/05/26

vie 
12/06/26

588 14.2.7 Empradización (incluye 10 cm de tierra negra)10 díasmié 3/06/26sáb 13/06/26

589 14,3 MOBILIARIO URBANO 58,5 díasjue 16/04/26lun 22/06/26

590 14.3.1 Suministro,transporte e instalacion de
Caneca en acero inoxidable M-121

3 días jue 
18/06/26

lun 
22/06/26

591 14.3.2 Contenedor de Arbol Verde B-24 tipo E Variable30 díasjue 16/04/26mié 20/05/26

592 14.3.3 Rack de bicicletas en lamina de acero 
galvanizado Cal. 5/16''

2 días jue 
18/06/26

vie 
19/06/26

593 14.3.4 Bicicletero M100 3 días jue 18/06/26lun 22/06/26

594 14.3.5 Bancas en madera cuadrada M-40 3 días jue 18/06/26lun 22/06/26

595 14.3.6 Topellantas en concreto T.40 3 días mar 9/06/26jue 11/06/26

596 14.3.7 Bolardo en Lamina de Acero 
Galvanizada Cal.5/16'' Con pintura 

3 días jue 
18/06/26

lun 
22/06/26

597 FIN OBRAS EXTERIORES 0 días sáb 13/06/26sáb 13/06/26

598 ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS 1217,88 díasjue 2/06/22 jue 23/04/26

599 2.3.9 Pilotes pre excavados Ø=0,60m, incluye 
suministro e instalacion de concreto 
tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del 
pilote y todo lo requerido para su 
correcta ejecuciòn.(no incluye acero de 

10 
días

sáb 3/09/22 jue 
15/09/22

600 40212 Pilotes pre excavados Ø=0,50m, incluye 
suministro e instalacion de concreto 
tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del 
pilote y todo lo requerido para su 
correcta ejecuciòn.(no incluye acero de 

10 
días

jue 
15/09/22

lun 
26/09/22

601 8.10.5 RELLENO EN RECEBO (SELLO RAJÓN) 60 díasjue 25/08/22lun 31/10/22

602 8.10.5 - URB RELLENO EN RECEBO (SELLO RAJÓN) 10 díasjue 9/04/26 mar 21/04/26

603 42948 EXCAVACIÓN MANUAL (CIMENTACION) 20 díasvie 9/12/22 lun 6/02/23

604 2.3.6 Vigas  de cimentacion  en concreto 
reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y 
acelerante a 7d (no incluye acero de 

10 
días

jue 
24/08/23

lun 4/09/23

605 2.3.5 Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 
0.05 (TANQUE DE AGUA)

1 día jue 
26/12/24

vie 
27/12/24

606 40582 Acero de refuerzo 60.000 psi (TANQUE DE AGUA)15 díasvie 27/12/24lun 13/01/25

607 40582 Acero de refuerzo 60.000 psi (TANQUE 
DE AGUA MITIGACIÓN)

12 
días

mar 
24/03/26

lun 6/04/26

608 40946 Construcción de losa maciza en concreto 
3000 psi e= 0.15 m (RAMPA)

10 
días

lun 4/09/23 vie 
15/09/23
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609 40947 Malla electrosoldada estandar (TANQUE DE AGUA)1 día mar 14/01/25mar 14/01/25

610 40947 Malla electrosoldada estandar (TANQUE 
DE AGUA MITIGACION)

1 día jue 
23/04/26

jue 
23/04/26

611 8.10.5 RELLENO EN RECEBO (PISTA) 20 díasjue 26/12/24vie 17/01/25

612 40946 Construcción de losa maciza en concreto 
3000 psi e= 0.15 m (PISTA)

10 
días

jue 2/06/22 lun 
13/06/22

613 42039 Estructura en acero estructural ASTM 
A36/ASTM A572 Gr 50, izada hasta 
h=22m. Incluye cerchas, correas, 
contravientos, tensores, anclajes, 
tornillería, antirrocorrosivo, soldadura y 
platinas. contemplo fabricación 

60 
días

vie 
19/12/25

mié 
25/02/26

614 15. EQUIPOS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES 1239 díasvie 15/07/22mar 30/06/26

615 INICIO EQUIPOS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES0 días jue 5/03/26 jue 5/03/26

616 15,1 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO 26 díasjue 5/03/26 vie 3/04/26

617 15.1.1 EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA 
POTABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES

8 días jue 5/03/26 sáb 
14/03/26

618 15.1.2 EQUIPO DE BOMBEO LÍDER DIESEL 
RED CONTRA INCENDIO SEGÚN 

8 días sáb 
14/03/26

mar 
24/03/26

619 15.1.3 EQUIPO DE BOMBEO JOCKEY RED 
CONTRA INCENDIO SEGÚN 

5 días mar 
24/03/26

lun 
30/03/26

620 15.1.4 EQUIPOS DE BOMBEO POZO EYECTOR 5 días lun 30/03/26vie 3/04/26

621 15.1.5 CALENTADOR SEGÚN ESPECIFICACION 8 días jue 5/03/26 sáb 14/03/26

622 15.1.6 MAQUINAS HIDRO MASAJES SEGÚN 
ESPECIFICACION

8 días sáb 
14/03/26

mar 
24/03/26

623 15,3 EQUIPOS ESPECIALES - SUMINISTROS 91 díasmar 13/01/26vie 24/04/26

624 15.3.1 Suministro e instalación sillas de graderías45 díasjue 5/03/26 vie 24/04/26

625 15.3.2 Suministro e instalación sillas zona 
VIP, tipo auditorio

15 
días

mié 
8/04/26

vie 
24/04/26

626 15.3.3 Suministro, transporte e instalaciòn 
de ascensor Movilidad Reducida 
Femm Panoramico Standar Cap. 
350kg 3 Paradas Con Estructura 
Portante En Tuberia Cuadrada, 
Pintura Base Negro Mate, Con Vidrio 

60 
días

mar 
13/01/26

sáb 
21/03/26

627 15,4 TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED Y
CERTIFICACIONES

189,38
días

lun 1/12/25 mar 
30/06/26

628 15.4.1 TRÉMITE ANTE EL OPERADOR DE RED 
PARA CONEXIÓN DE SUBESTACIONES 
ENCAPSULADAS (SERIE 3)

9 días lun 1/12/25 mié 
10/12/25

629 15.4.2 TRÉMITE ANTE EL OPERADOR DE RED 
PARA EXTENSIÓN DE RED DE MEDIA 

9 días sáb 
20/06/26

mar 
30/06/26

630 15.4.4 CERTIFICACIÓN RETIE PARA USO 
FINAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
(UNO POR CUENTA) EN LOCALES 

9 días sáb 
20/06/26

mar 
30/06/26

631 15.4.6 CERTIFICACIÓN RETIE PARA USO 
FINAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

9 días sáb 
20/06/26

mar 
30/06/26

632 15,5 TRAMITES SERVICIOS PUBLICOS 1161 díasvie 15/07/22vie 3/04/26

633 15.5.1 TRAMITES CONEXION TEMPORAL DE 
OBRA ACUEDUCTO Y 

15 
días

vie 
15/07/22

mar 
2/08/22

634 15.5.2 DERECHOS DE CONEXION TEMPORAL 
DE OBRA ACUEDUCTO Y 

15 
días

mar 
2/08/22

jue 
18/08/22

635 15.5.3 CONSTRUCCION DE CONEXION 
TEMPORAL DE OBRA ACUEDUCTO Y 

15 
días

jue 
18/08/22

lun 5/09/22

636 15.5.4 TRAMITES CONEXIÓN DEFINITIVA DE 
OBRA ACUEDUCTO Y 

15 
días

jue 5/03/26 lun 
23/03/26

637 15.5.5 DERECHOS DE CONEXION DEFINITIVA 
DE OBRA ACUEDUCTO Y 

15 
días

jue 5/03/26 lun 
23/03/26

638 15.5.6 TRAMITE LICENCIA DE EXCAVACION 
CONEXIONES DOMICILIARIAS

15 
días

jue 5/03/26 lun 
23/03/26

639 15.5.7 TRAMITE PLAN DE MANEJO DE 
TRAFICO CONEXIONES DOMICILIARIAS

26 
días

jue 5/03/26 vie 3/04/26

640 FIN EQUIPOS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES0 días mar 24/03/26mar 24/03/26

641 NP NO PREVISTOS 1278 díasjue 2/06/22 mar 30/06/26

642 2NP NO PREVISTOS ESTRUCTURA 1214,88 díasjue 2/06/22 mar 21/04/26

643 2NP-01 RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA" 23 díassáb 30/07/22jue 25/08/22

644 2NP-01 - URB RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA" 12 díasmar 7/04/26mar 21/04/26

645 2NP-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEOTEXTIL NT 2000 (ESTABILIZACIÓN,

5 días mar 
1/11/22

sáb 5/11/22

646 2NP-03 Suministro y fabricación de material 
para estructura en acero estructural 
ASTM A36/ASTM A572 Gr 50, izada 
hasta h=22m. Incluye cerchas, 
correas, contravientos, tensores, 

365 
días

mar 
27/06/23

jue 
22/08/24

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5/03

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

24/03

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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Id Modo
de
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Texto1 Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

647 2NP-04 Montaje e izaje de estructura en 
acero estructural ASTM A36/ASTM 
A572 Gr 50, izada hasta h=22m. 
Incluye cerchas, correas, 
contravientos, tensores, anclajes, 

360 
días

mar 
14/05/24

lun 
30/06/25

648 2NP-05 Costrucción de losa en concreto 4000 
psi, con lámina colaborante tipo 
corpalosa 2" e = 0.12 m. Cal. 22.

44 
días

vie 
16/06/23

vie 4/08/23

649 2NP-06 Construcción de vigas aéreas en concreto 4000 psi60 díaslun 31/10/22vie 10/02/23

650 2NP-07 Construcción de escalones para 
graderías en concreto de 4000 psi

120 
días

vie 
10/02/23

lun 
26/06/23

651 2NP-08 Dados en concreto reforzado 3000 
psi. Incluye bombeo (no incluye acero 

30 
días

mié 
24/05/23

mar 
27/06/23

652 2NP-09 DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO 20 díasmar 12/07/22mié 3/08/22

653 2NP-10 POLIETILENO NEGRO CAL. 6 10 díasvie 10/02/23mié 22/02/23

654 2NP-11 CORTE DE DILATACIONES EN PLACA 
DE CONTRAPISO

5 días mié 
22/02/23

mar 
28/02/23

655 2NP-12 CONECTORES DE CORTANTE PLACA 
DE LAMINA COLABORANTE

30 
días

sáb 1/07/23 vie 4/08/23

656 2NP-13 BASE EN CONCRETO POBRE 1500PSI E=0,0310 díasvie 16/06/23mar 27/06/23

657 2NP-14 CONCRETO CICLÓPEO 3000 PSI, 40% RAJÓN15 díasmar 27/06/23vie 14/07/23

658 2NP-15 ANCLAJES DE 7/8". INCLUYE ACERO 10 díasjue 2/06/22 lun 13/06/22

659 2NP-16 ANCLAJES DE 1". INCLUYE ACERO 10 díasjue 2/06/22 lun 13/06/22

660 2NP-17 ANCLAJES DE 1 1/4". INCLUYE ACERO 10 díasjue 2/06/22 lun 13/06/22

661 2NP-18 GROUTING ALTURA MAX. 5CM 15 díaslun 30/06/25mié 16/07/25

662 2NP-19 PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA 
INSTALAR 6 DUCTOS PEAD DE 6". 
INCLUY SUNIMINISTRO Y 

5 días lun 8/04/24 vie 
12/04/24

663 2NP-20 MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M20 díasjue 26/12/24vie 17/01/25

664 2NP-21 Canal en lamina alfajor transitable de 
2,5mm. Desarrollo 1,95mts. Incluye 
anticorrosivo, pintura acabado en 

60 
días

lun 
30/06/25

jue 4/09/25

665 2NP-22 CUBRE JUNTA DE CONSTRUCCIÓN 
VERTICAL EN LAMINA EN ACERO 
INOXIDABLE. INCLUYE FIJACIONES 

8 días lun 
23/03/26

mié 
1/04/26

666 2NP-23 CUBRE JUNTA DE CNSTRUCCIÓN 
HORIZONTAL EN LAMINA EN ACERO 
INOXIDABLE. INCLUYE FIJACIONES 

15 
días

mié 
1/04/26

vie 
17/04/26

667 2NP-24 DOVELA, GROUTING 3000 PSI 30 díasmié 15/01/25mar 18/02/25

668 2NP-25 ENTREPISO PLACA MACIZA 4000 PSI E=0.10 M10 díaslun 8/04/24 jue 18/04/24

669 2NP-26 ENTREPISO PLACA MACIZA 4000 PSI E=0.12 M12 díasjue 26/12/24mié 8/01/25

670 3NP MAMPOSTERÍA 379,4 díasmar 18/02/25sáb 18/04/26

671 3NP-01 MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M 20 díasmar 18/02/25mié 12/03/25

672 3NP-02 MURO DRYWALL UNA CARA 30 díasmié 28/01/26mar 3/03/26

673 3NP-03 AFINADO EN CONCRETO 
ENDURECIDO PARA ESMALTADO DE 
ESCALERAS HUELLA Y CONTRAHUELLA

20 
días

lun 
16/02/26

mar 
10/03/26

674 3NP-04 SELLADOR Y BRILLADO DE PISO 
ESMALTADO. (INCLUYE PULIDO Y 
BRILLADO 3 PAÑOS, RESANE DE 

35 
días

mar 
10/03/26

sáb 
18/04/26

675 4NP NO PREVISTOS BASES, PISOS Y ENCHAPES321,4 díasjue 3/04/25 lun 30/03/26

676 4NP-01 PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 
TRAFICO COMERCIAL 51x51

40 
días

lun 
21/04/25

mié 
4/06/25

677 4NP-02 CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA15 díasjue 3/04/25 lun 21/04/25

678 4NP-03 MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, 
E=0.1M (INC. REFUERZO)

8 días mar 
10/03/26

mié 
18/03/26

679 4NP-04 MESON ACABADO EN GRANITO PULIDO10 díasmié 18/03/26lun 30/03/26

680 4NP-05 GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 
TRAFICO 5 FORMATO DE 0,60 

30 
días

mar 
10/06/25

lun 
14/07/25

681 4NP-06 POYO PARA DUCHAS 10x10 3 días mié 4/06/25sáb 7/06/25

682 4NP-07 PISO PORCELANATO TRAFICO 5 FORMATO DE 0,6060 díasjue 3/04/25 mar 10/06/25

683 5NP PINTURA 318,88 díaslun 2/06/25 lun 25/05/26

684 5NP-01 Suministro y aplicación de pintura 
intumescente para protección contra 
fuego por un periodo de 60 min 
estructura metálica de acuerdo NSR. 
Certificado UL. tolerancia de rodadura
favorables según se define en BS EN 

30 
días

jue 4/09/25 mié 
8/10/25

685 5NP-02 Suministro y aplicación de pintura de 
acabado tipo alquídico a un espesor 
de 3 mils para estructura metalica de 

90 
días

lun 2/06/25 mié 
10/09/25

686 5NP-04 COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA20 díasmar 21/04/26mié 13/05/26
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687 5NP-05 COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA10 díasmié 13/05/26lun 25/05/26

688 6NP CUBIERTAS, CIELO RASOS Y FACHADAS 204 díasmié 8/10/25lun 25/05/26

689 6NP-01 Fachada en celosia de aluminio 25 díasmar 24/03/26mar 21/04/26

690 6NP-02 Cielo raso exterior en lamina 
perforada acabado electrostatico y/o 

30 
días

mar 
21/04/26

lun 
25/05/26

691 6NP-03 TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, 
POLIESTIRENO 30MM

25 
días

sáb 
14/03/26

sáb 
11/04/26

692 6NP-04 FLANCHE SUPERIOR E INFERIOR 
ESPECIAL EN LAMINA CAL. 14 d=1,20

15 
días

mié 
8/10/25

vie 
24/10/25

693 6NP-05 DILATACION EN Z PARA CIELOS RASOS 30 díasmié 4/03/26lun 6/04/26

694 6NP-06 Suministro e Instalación de Placa 
estructural tipo araña fabricada en 
acero inoxidable, con puntos de 
anclaje intermedios Se puede instalar 
en cubiertas de junta de alzada por 

20 
días

sáb 
11/04/26

lun 4/05/26

695 6NP-07 Remate perimetral inferior de 
cubierta en lamina aluzinc prepintada 
pintura poliester cal.26 d=15cm

8 días mié 
25/02/26

jue 5/03/26

696 6NP-08 Remate perimetral inferior de 
cubierta en lamina aluzinc prepintada 
pintura poliester cal.26 d=20cm

8 días jue 5/03/26 sáb 
14/03/26

697 7NP NO PREVISTOS PUERTAS 191 díasmar 25/11/25vie 26/06/26

698 7NP-01 Meson para cocina en acero 
inoxidable 304 Cal. 18 de empotrar, 
poceta estandar , salpicadero de 0.10 
m, con niveladores para locales 

8 días lun 
30/03/26

mar 
7/04/26

699 7NP-02 Suministro e instalación Puerta 
Cortafuego Hojas Sencilla de 
accionamiento único, acabado pintura
elestrostática con resistencia al fuego 
de 90 minutos, certificada por UL bajo
UL10B (Fuego) y UL10C (Presión 

3 días jue 
28/05/26

lun 1/06/26

700 7NP-03 Puerta Cortafuego Hojas Doble de 
accionamiento único con resistencia 
al fuego de 90 minutos, certificada 
por UL bajo UL10B (Fuego) y UL10C 
(Presión positiva). Medidas Hasta 

16 
días

lun 1/06/26 jue 
18/06/26

701 7NP-04 Puerta corrediza en aluminio PMR 3 días jue 18/06/26lun 22/06/26

702 7NP-05 VENTANA Combinada sistema 
proyecctante 38 31 con modulos fijos 
en vidrio cristal laminado 3mm inc+ 
PBV 0.38 + 3mm incoloro + modulos 

10 
días

mar 
25/11/25

vie 5/12/25

703 7NP-06 Divisiones duchas en vidrio templado 
5mm+5mm, pelicula de color, 
herrajes en acero incoxidable, inlcuye 
puerta. Zona de camerinos 

5 días lun 
22/06/26

vie 
26/06/26

704 8NP NO PREVISTOS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS471,38 díasmar 14/01/25jue 25/06/26

705 8NP-01 CONCRETO PARA TANQUE DE 4000 
PSI IMPERMEABILIZADO, FLUIDO CON
INCORPORACIÓN DE IARE AL 6%.

30 
días

mar 
14/01/25

sáb 
15/02/25

706 8NP-01 CONCRETO PARA TANQUE DE 4000 
PSI IMPERMEABILIZADO, FLUIDO CON
INCORPORACIÓN DE IARE AL 6%. 

15 
días

lun 6/04/26 jue 
23/04/26

707 8NP-02 MEMBRANA PVC PARA 
IMPERMEBILZIACIÓN INTERNA DE 

10 
días

jue 
23/04/26

lun 4/05/26

708 8NP-03 CEMENTO MARINO PARA 
IMPERMEABILIZACION EXTERIOR

3 días sáb 
15/02/25

mié 
19/02/25

709 8NP-04 FILTRO FRANCES 0,8x0,8. Incluye 
tubería de drenaje, material granular, 
geotextil y todos los elementos 

10 
días

mié 
19/02/25

lun 3/03/25

710 8NP-05 TRAGANTE ALUMINIO 5" X 3" 2 días sáb 14/03/26mar 17/03/26

711 8NP-06 CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120 7 días mar 9/06/26mar 16/06/26

712 8NP-07 SUMIDERO PREFABRICADO SL-250 8 días mar 16/06/26jue 25/06/26

713 8NP-08 CINTA PVC PARA TANQUE 1 día vie 14/02/25sáb 15/02/25

714 9NP NO PREVISTOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS693,4 díasvie 12/04/24sáb 6/06/26

715 9.1NP ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES 18 díasvie 12/04/24vie 3/05/24

716 9,1 NP-01 CABLE ALUMINIO XLPE 15KV, 3X185 MM23 días mar 30/04/24vie 3/05/24

717 9,1 
NP-02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TENDIDO CANALIZACION 
ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA
PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 4 
x 6" PVC, INCULYE EXCAVACIÓN, 

15 
días

vie 
12/04/24

mar 
30/04/24

718 9.2NP CELDAS Y SUBESTACION 46 díasjue 26/02/26sáb 18/04/26
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719 9,2 
NP-01

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CELDA DE SALIDA CON 
SECCIONAMIENTO EN SF6 

8 días jue 
26/02/26

vie 6/03/26

720 9,2 
NP-02

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CELDA DE ENTRADA SF6 (CTS 

8 días vie 6/03/26 lun 
16/03/26

721 9,2 
NP-03

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CELDA DE PROTECCIÓN CON 
SECCIONAMIENTO EN SF6 Y 

8 días lun 
16/03/26

mié 
25/03/26

722 9,2 
NP-04

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CELDA DE MEDIDA DE ACUERDO 
AE 325, INCLUYE CTS, PTS Y 

8 días mié 
25/03/26

jue 2/04/26

723 9,2 
NP-05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TERMINALES PREMOLDEADOS o 
CODOS TIPO RECTO USO INTERIOR
PARA CABLE XLPE 185 mm2 (3 

4 días jue 2/04/26 mar 
7/04/26

724 9,2 
NP-06

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TRANSFORMADOR 11400/208 V 
DE 500 KVA TIPO SECO CLASE H. 
INCLUYE RODACHINES, FRENOS, 
PERFILES, DPS Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

6 días mar 
7/04/26

mar 
14/04/26

725 9,2 
NP-07

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CELDA DEL TRANSFORMADOR 500 
KVA, EQUIPOS ACCESORIOS Y 
CONEXIONES. NORMAS SEGÚN 
OPERADOR DE RED LOCAL. 

4 días mar 
14/04/26

sáb 
18/04/26

726 9.3NP TABLEROS E INTERRUPTORES 33 díasjue 8/01/26 vie 13/02/26

727 9,3 
NP-01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO PARA TRANSFERENCIA 
GENERAL AUTOMÁTICA 
MOTORIZADA REGULABLE DE 1600
AMPERIOS (TGD 1), INCLUIDO 
BREAKERS TIPO 
INDUSTRIAL(2(3X40A); 1(3X60A); 

5 días jue 8/01/26 mar 
13/01/26

728 9,3 
NP-02

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TABLERO DE FABRICACIÓN 
ESPECIAL CON CERTFICACION 
RETIE BARRAJE TRIFASICO, 
NEUTRO Y TIERRA. DPS CLASE I+II 
PARA TABLERO GENERAL DE 

5 días mar 
13/01/26

lun 
19/01/26

729 9,3 
NP-03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 36 
CIRCUITOS TRIFÁSICO TIPO 
PESADO CON PUERTA Y 
CERRADURA DE CIERRE, 
CERRADURA Y ESPACIO 

5 días lun 
19/01/26

sáb 
24/01/26

730 9,3 
NP-04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ARMARIO DE MEDIDORES PARA 6 
CUENTAS CON 6 MEDIDORES 
DOBLE CANAL, TOTALIZADOR DE 
175 A, CON CERTIFIACIÓN RETIE. 

5 días sáb 
24/01/26

vie 
30/01/26

731 9,3 
NP-05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE 
CAJA GALVANIZADA 2400, 
SUPLEMENTO. 9M CABLE LSHF #12

5 días vie 
30/01/26

mié 
4/02/26

732 9,3 
NP-06

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
INTERRUPTOR CONMUTABLE 
INCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400,
SUPLEMENTO. 9M CABLE LSHF #12

5 días jue 5/02/26 mar 
10/02/26

733 9,3 
NP-07

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
GABINETE DE DIMENSIONES 
1000*800*400 mm, CON 
TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL 
3X350A, INCLUYE: 17 BREAKERS DE
RIEL TRIFÁSICOS 3X40A, DPS CLASE
B, ANALIZADOR DE RED. CENTRAL 

3 días mar 
10/02/26

vie 
13/02/26

734 9.4NP SALIDA TOMACORRIENTES 32 díasmar 18/02/25mar 25/03/25

735 9,4 
NP-01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TOMACORRIENTE GFCI 
MONOFÁSICA 15AINCLUYE CAJA 
GALVANIZADA 2400, 

8 días mar 
18/02/25

mié 
26/02/25

736 9,4 
NP-02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TOMACORRIENTE DOBLE 
REGULADA 15 AINCLUYE CAJA 
GALVANIZADA 2400, 

8 días mié 
26/02/25

vie 7/03/25

737 9,4 
NP-03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
TOMACORRIENTE GRADO 
COMERCIAL MONOFÁSICA 
15AINCLUYE CAJA GALVANIZADA 

8 días vie 7/03/25 lun 
17/03/25
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738 9,4 
NP-04

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 
BIFASICO NORMAL, INCLUYE 
CABLEADO EN CONDUCTOR DE 
COBRE #10 LIBRE DE HALOGENOS, 
TERMINALES TIPO RESORTE, CAJA 
2400 GALVANIZADA, 5M TUBERÌA 

3 días lun 
17/03/25

jue 
20/03/25

739 9,4 
NP-05

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 
TRIFASICO + T INCLUYE CABLEADO 
EN CONDUCTOR DE COBLE #10 
LIBRE DE HALOGENOS, 
TERMINALES TIPO RESORTE, CAJA 
2400 GALVANIZADA, 5M TUBERÌA 

5 días jue 
20/03/25

mar 
25/03/25

740 9.5NP UPS 5 días vie 17/04/26jue 23/04/26

741 9,5 
NP-01

UPS 40KVA ONLINE TRIFÁSICA CON
NEUTRO Y TIERRA 208 V, INCLUYE 
CAJA DE BYPASS MECÁNICO

5 días vie 
17/04/26

jue 
23/04/26

742 9.7 NP SISTEMA DE DETECCIÓN 20 díasjue 8/01/26 vie 30/01/26

743 9,7 
NP-01

SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO
(INCLUYE SENSOR 

10 
días

jue 8/01/26 lun 
19/01/26

744 9,7 
NP-03

SALIDA PARA LUZ 
ESTROBOSCOPICA (INCLUYE LUZ 

2 días lun 
19/01/26

mié 
21/01/26

745 9,7 
NP-04

SALIDA PARA ESTACION MANUAL 
(INLUYE ESTACIÓN MANUAL)

2 días mié 
21/01/26

vie 
23/01/26

746 9,7 
NP-05

SALIDA PARA PANEL CENTRAL 
(INCLUYE PANEL DE CONTROL 

2 días vie 
23/01/26

lun 
26/01/26

747 9,7 
NP-06

SALIDA PARA MODULO MONITOR 
(INCLUYE MODULO MONITOR)

2 días lun 
26/01/26

mié 
28/01/26

748 9,7 
NP-07

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
CABLE FPL PARA DETECCION DE 

2 días mié 
28/01/26

vie 
30/01/26

749 9.8NP SISTEMA CCTV 39 díasjue 5/03/26 vie 17/04/26

750 9,8 
NP-01

SALIDA PARA CAMARAS CCTV 
(INCLUYE CAMARA TIPO DOMO DE

5 días jue 5/03/26 mar 
10/03/26

751 9,8 
NP-02

SALIDA PARA MONITOR 32" 
(INCLUYE MONITOR 32")

1 día lun 
13/04/26

mar 
14/04/26

752 9,8 
NP-03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE UTP CAT 6A TENDIDO Y 
CERTIFICADO. INCLUYE 

2 días mar 
14/04/26

jue 
16/04/26

753 9,8 NP-04 SALIDA PARA NVR 32CH (INCLUYE NVR)1 día jue 16/04/26vie 17/04/26

754 9,9 NP SISTEMA SONIDO (SOLO DUCTO Y 
CAJAS;NO INCLUYE EQUIPOS)

114 
días

vie 
30/01/26

sáb 
6/06/26

755 9,9NP-01 SALIDA PARA SONIDO (NO INCLUYE PARLANTE)5 días vie 30/01/26mié 4/02/26

756 9,9NP-02 SALIDA PARA CONTROL DE 
SONIDO (NO INCLUYE CONTROL 

2 días jue 5/02/26 vie 6/02/26

757 9,9NP-03 CABLE BAJO EN HALOGENOS 3X12 
AWG LSZH, ALIMENTACION 
CIRCUITOS RAMALES, DESDE 
TABLERO DE CIRCUITOS, HASTA LA 

1 día mié 
15/04/26

jue 
16/04/26

758 9.9 NP-04 CABLE DESOXIGENADO 2X14 30 díasjue 16/04/26mié 20/05/26

759 9.9 
NP-05

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CENTRAL DE SONIDO INCLUYE 
ESTACION Y AMPLIFICADOR DE 14 

3 días mié 
20/05/26

vie 
22/05/26

760 9.9 
NP-06

SALIDA PARA PARLANTE SONIDO 
INCLUYE PARLANTE

12 
días

sáb 
23/05/26

vie 5/06/26

761 9.9 
NP-07

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MICROFONO DE MESA

1 día vie 5/06/26 sáb 6/06/26

762 9,10 NP SISTEMA VOZ Y DATOS 33 díasjue 23/04/26vie 29/05/26

763 9,10 
NP-01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m 

3 días mié 
20/05/26

vie 
22/05/26

764 9,10 
NP-02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PATCH CORD CATEGORIA 6A X 3 m 

3 días sáb 
23/05/26

mié 
27/05/26

765 9,10 
NP-03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PATCH PANEL 48 PUERTOS 
CATEGORIA 6A. Marca electrocol o

3 días mié 
27/05/26

vie 
29/05/26

766 9,10 
NP-04

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
RACK 42 UR, CERRADO, PARA 
SERVIDORES, DIMENSIONES 
600*1000*2200 mm. INCLUYE 
PDU, KIT PUESTA A TIERRA, 
VENTILACIÓN, ORGANIZADORES 

5 días lun 
27/04/26

vie 1/05/26

767 9,10 
NP-05

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
FIBRA OPTICA MULTIMODO, OM4, 
TIPO INTERIOR/EXTERIOR, DE 12 

3 días jue 
23/04/26

lun 
27/04/26

768 9,10 NP-06 CERTIFICACIÓN CONECTORES DE FIBRA OPTICA5 días mié 29/04/26lun 4/05/26

769 9,10 
NP-07

ENLACE EN FIBRA OPTICA 
MULTIMODO, 12 HILOS OM5

2 días lun 
27/04/26

mié 
29/04/26

770 9,11 NP SISTEMA SONIDO (SOLO DUCTO Y 
CAJAS;NO INCLUYE EQUIPOS)

69 
días

lun 
19/01/26

lun 6/04/26
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771 9,11 
NP-01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BANDEJA CABLEOFIL 300 X 50 mm.
incluye cable de cobre desnudo 
No.6AWG, elementos de fijación y 

45 
días

lun 
19/01/26

mar 
10/03/26

772 9,11 
NP-02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CANALETA 120 X 50 mm

15 
días

lun 
19/01/26

mié 
4/02/26

773 9,11 
NP-03

SUMINISTRO E INSTALACION 
LUMINARIA TIPO BALA PANEL DE 

30 
días

mié 
4/03/26

lun 6/04/26

774 12NP NO PREVISTOS EQUIPOS ESPECIALES - 
PISTA VELODROMO

57 
días

mar 
28/04/26

mar 
30/06/26

775 12NP-01 TRAZO DE LÍNEAS OFICIALES SEGÚN 
NORMATIVIDAD "UCI" (UNIÓN DE 
CICLISMO INTERNACIONAL), INCLUYE:
HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA 

8 días lun 1/06/26 mar 
9/06/26

776 12NP-02 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
PINTURA VINÍLICA AZUL PARA ZONA 
DE SEGURIDAD (COSTA AZUL), 
INCLUYE: MANO DE OBRA 
CALIFICADA, HERRAMIENTAS Y TODO 

6 días mar 
9/06/26

mar 
16/06/26

777 12NP-03 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
PINTURA ANTIDERRAPANTE PARA 
LÍNEAS OFICIALES, INCLUYE: MANO 
DE OBRA CALIFICADA, PINTURA 
VARIOS COLORES SEGÚN "UCI" 
HERRAMIENTAS Y TODO LO 

3 días mar 
16/06/26

vie 
19/06/26

778 12NP-04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
PINTURA PARA NÚMEROS OFICIALES 
SEGÚN "UCI", INCLUYE: MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 

6 días vie 
19/06/26

jue 
25/06/26

779 12NP-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MEMBRANA PROTECTORA Y SELLO DE
LA PISTA DE RODAMIENTO. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU 

6 días mar 
28/04/26

lun 4/05/26

780 12NP-06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
ZOCLO PARA ACCESO DE PISTA DE 
RODAMIENTO, HECHO A BASE DE 
HULE GRANULADO DE 3 mm Y RESINA
DE POLIURETANO DEPORTAN. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 

4 días jue 
25/06/26

mar 
30/06/26

781 12NP-07 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BARANDAL EN ACERO INOXIDABLE 
CON POSTES DE 2" Y PASAMANOS DE 
2", EN TRES CALIBRES 14,16 Y 18 TIPO
304 ORNAMENTAL, BASES EN PLACA 
DE 1/4" MAQUINADOS Y CORTADOS 
TODOS LOS HERRAJES A MEDIDA EN 

12 
días

mar 
28/04/26

lun 
11/05/26

782 12NP-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BARANDAL CON ACRILICO DE ALTO 
IMPACTO PARA LA ZONA DE 
SEGURIDAD, EN ACERO INOXIDABLE 
CON POSTES DE 2" Y PASAMANOS DE 
2", EN TRES CALIBRES 14,16 Y 18 TIPO
304 ORNAMENTAL, BASES EN PLACA 

12 
días

mar 
28/04/26

lun 
11/05/26

783 12NP-09 SUMINISTRO DE RAMPAS PARA 
ACCESO A RIDER A LA ZONA DE 
SEGURIDAD, FABRICADA EN PLACA 
ALFAJOR (ANTIDERRAPANTE) CAL. 
3/16" TUBERIA CUADRADA DE 70MM 
COMO ESTRUCTURA BASE, 
ESCALERAS TAMBIEN EN PLACA 

3 días mar 
28/04/26

jue 
30/04/26

784 12NP-10 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MALLA TIPO RED DEPORTIVA CON 
CUADROS DE 2" EN CALIBRE 14, 
SUJETADA Y COSIDA CON HILO 
CALIBRE 14, TAQUETES TIPO HILTI 

8 días mar 
28/04/26

mié 
6/05/26

785 12NP-11 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
POSTES H=4M PARA CAMARA DE 
PHOTOFINISH, FABRICADO CON 
TUBERIA REDONDA DE 4", BASE EN 
3/8" CON TAQUETES ANCLADOS AL 
CONCRETO, MANO DE OBRA Y TODO 

3 días mar 
28/04/26

jue 
30/04/26

786 12NP-12 SUMINISTRO EINSTALACION DE 
TORRE PARA JUECES FABRICADA CON 
TUBERIA CUADRADA, MADERA DE 
TRIPLAY DE 3/4", BARANDALES DE 
ACERO INOXIDABLE, ESCALERAS EN 
PLACA ALFAJOR, CRUCETAS, PINTURA,
MANO DE OBRA Y TODO LO 

3 días jue 
30/04/26

lun 4/05/26
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787 12NP-13 Suministro e instalación de 
Cronometraje - Resultados - TCM - 
Videowall Interface. Incluye TCM y 2 
años de actualizaciones en cualquier 

3 días mar 
5/05/26

jue 7/05/26

788 12NP-14 Suministro e instalación de Sistema de
Photofinish digital a color.VISION PRO 

3 días jue 7/05/26 lun 
11/05/26

789 12NP-15 Suministro e instalación de Sistema de
Photofinish digital a color. VISION - 

3 días lun 
11/05/26

jue 
14/05/26

790 12NP-16 Suministro e instalación de Partidores 
electrónicos

5 días mar 
5/05/26

sáb 9/05/26

791 12NP-17 Suministro e instalación de 
Contadores de vueltas. Incluye 

3 días sáb 9/05/26 mié 
13/05/26

792 12NP-18 Suministro e instalación de 
Transponders y decodificador

3 días mié 
13/05/26

sáb 
16/05/26

793 15NP NO PREVISTOS EQUIPOS, TRAMITES Y 
CERTIFICACIONES

40,38 
días

mar 
5/05/26

jue 
18/06/26

794 15NP-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PLANTA ELÉCTRICA 500 KVA 
EFECTIVOS EN MOSQUERA, INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO 

5 días vie 8/05/26 jue 
14/05/26

795 15NP-02 PRUEBA CABLE VLF 2 días mar 16/06/26jue 18/06/26

796 15NP-03 CAPACITACIÓN E INSTALACION DE 
SISTEMA OPERATIVO DE 

8 días mar 
5/05/26

mié 
13/05/26
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