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FECHA DE ELABORACION DE LA SOLICITUD: 26 DE MARZO DE 2026

SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCION DE PROYECTOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA

TIPO DE SOLICITUD: PRORROGA No. 03 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 257-2025

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 257 - 2025,

Contrato nimero: | 257 - 2025 | De [ 29 DE MAYO DE 2025

Objeto del Contrato: SPL-PY11-CONTRATAR CONSULTORIA PARA LOS DISENOS DE LOS
PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL

ING. SORANY MARNELL ORTEGA DELGADILLO
SECRETARIA DE PLANEACION

Supervisores:
ING. WILMAR ANTONIO ESLAVA COLMENARES

DIRECTOR DE PROYECTOS Y PLANIFICACION ESTRATEGICA

JUAN MANUEL ARGUELLES SAENZ

Contratista: C.C. 5.824.516 DE IBAGUE

Inversion: X
Funcionamiento: N/A |
2024256120032:
QUINIENTOS MANTENIMIENTO,
MILLONES DE ADECUACION
Valor inicial del PESOS M/CTE CONSTRUCCIbN Y
Contrato: ($500.000.000,00) Proyecto PROTECCION 'DEL

EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL DE RICAURTE,
CUNDINAMARCA

Rubro 2.3.2.02.02.008

EL PLAZO DE EJECUCION ES DE CUATRO (04) MESES, A PARTIR DE
LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO AL CUMPLIMIENTQO DE LOS
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL

Plazo inicial de
ejecucion del

Contrato: CONTRATO.
zfm ProrrogaNo. |\ |NTISIETE (27) DiAS :
E’I;zo Prorroga No. TRES (03) MESES

Fecha de inicio del Contrato 04 DE AGOSTO DE 2025
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Fecha de terminacién inicial del Contrato 03 DE DICIEMBRE DE 2025

g;a.cha de terminacion segun Prorroga No. 30 DE DICIEMBRE DE 2025

E:-Cha de terminacion segiin Prorroga No. 30 DE MARZO DE 2026

2. INFORMACION DE LA SOLICITUD

[
El presente documento tiene por objeto PRORROGA ~No. 003 AL CONTRATO DE
solicitar: i CONSULTORIA No. 257-2025

3. SOLICITUD DE ADICION (COMPLETAR SOLO S| CORRESPONDE A ADICION)
INVERSION: N/A | Funcionamiento: [N/A
PROYECTO: N/A
RUBRO: N/A
VALOR DE LA ADICION: N/A
VALOR CDP: N/A
N°. Y FECHA CDP: N/A
NUEVO VALOR TOTAL: N/A

4. PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION (COMPLETAR SOLO S| CORRESPONDE A
PRORROGA)
TIEMPO A PRORROGAR: DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION SEGUN
PREREOEA, 30 DE MAYO DE 2026

5. ANALISIS DEL PORCENTAJE DEL VALOR DE LA ADICION, INCLUYENDO LAS
ANTERIORES 81 LAS HUBIERE CON RESPECTO AL CONTRATO INICIAL EN SMMLV

NO APLICA.

6. DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

A la fecha de la presente solicitud y en virtud de la ejecucion, se han cumplido a cabalidad las
obligaciones derivadas del presente contrato, a la fecha el estado actual de ejecucion es del 61,36%,
distribuido de la siguiente manera:




ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
) CUNDINAMARCA FRGECO8
lca_u r,t,e JUSTIFICACION Y SOLICITUD DE Fecha Aprob: 01/08/2025
Alcaldia Municipal |\ MonIFICACION ADICION, PRORROGA Y
OTROS Version.03 | Pag.3de6

- Informe Técnico No. 01 (32,37%)

Proyecto No. 1: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA AMPLIACION DEL MEGACOLEGIO
(INSTITUCION EDUCAT!VA DEPARTAMENTAL ANTONIO RICAURTE) DEL MUNICIPIO
DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

Productos entregados:

- Informe Preliminar de Diagnostico Normativa y Visita a los Predios.

- Levantamiento Topografico

- Estudio de Suelos

- Disefio Arquitecténico

Proyecto No. 2: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

Productos entregados:

- Informe Preliminar de Diagnostico Normativa y Visita a los Predios.
- Levantamiento Topografico

- Estudio de Suelos

- Disefio Arquitecténico

Informe Técnico No. 02 (14,35%)

Proyecto No. 1: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA AMPLIACION DEL MEGACOLEGIO
(INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO RICAURTE) DEL MUNICIPIO
DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

Productos entregados:

- Diseno Estructural

- Disefio Hidraulico, Sanitario y Pluvial

- Disefio Eléctrico

- Disefio del Sistema de Red Contra Incendios

Proyecto No. 2: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

Productos entregados:

- Disefio Estructural

- Disefio Hidraulico, Sanitario y Pluvial

- Diserio Eléctrico

- Disefio del Sistema de Red Contra Incendios
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Informe Técnico No. 03 (14,64%)

Proyecto No. 1: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA AMPLIACION DEL MEGACOLEGIO
(INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO RICAURTE) DEL MUNICIPIO
DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

Productos entregados:
- Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra, Especificaciones Técnicas de
Construccion y Analisis de Precios Unitarios

Proyecto No. 2: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA

Productos entregados:

- Presupuesto, Programacion, Cantidades de Obra, Especificaciones Técnicas de
Construccién y Analisis de Precios Unitarios

Proyecto No. 3: ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN
ESCENARIO DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE
RICAURTE, CUNDINAMARCA

Productos entregados:
- Levantamiento Topografico Georreferenciado
- Estudio de Suelos

Por otro lado, el Contratista acredita el cumplimiento del pago de los aportes al sistema de seguridad
social y parafiscales que exige la ley.

7. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRAMITE CONTRACTUAL

Con el fin de evaluar la viabilidad de prorrogar el Contrato de Consultoria No. 257-2025, cuyo
objeto es: “SPL-PY11-CONTRATAR CONSULTORIA PARA LOS DISENOS DE LOS
PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL”, se procede a analizar la solicitud presentada por el contratista
mediante Oficio No. CD-AR-2025-0018 del 20 de marzo de 2026.

En dicha comunicacién, el contratista solicita una prérroga por el término de dos (2) meses,
argumentando que el plazo contractual se encuentra préximo a vencerse y que, a la fecha, la entidad
ante la cual fueron radicados los proyectos —Gobernacién de Cundinamarca— no ha emitido las
observaciones técnicas correspondientes a los disefios entregados de los siguientes proyectos:

1. Ampliacién del Megacolegio (Institucién Educativa Departamental Antonio Ricaurte) del
municipio de Ricaurte, Cundinamarca.
2. Construccion del Centro Integral del Adulto Mayor del municipio de Ricaurte, Cundinamarca.
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Dichas observaciones resultan indispensables para continuar con el desarrollo, ajuste vy
perfeccionamiento de los productos contratados.

En este sentido, se evidencia que la situacidn expuesta no es atribuible exclusivamente al
contratista, sino que obedece a la necesidad de contar con la retroalimentacion técnica por parte de
la entidad competente, condicién necesaria para garantizar la adecuada ejecucion del objeto
contractual. En consecuencia, se considera procedente la ampliacion del plazo como un mecanismo
orientado a asegurar el cumplimiento de los fines contractuales bajo condiciones 6ptimas de calidad
y oportunidad.

La prorroga solicitada se justifica en la medida en que permitira:

» Garantizar la continuidad y correcta ejecucion de las actividades pendientes, conforme a los
estandares técnicos exigidos.

» Disponer del tiempo necesario para la revision, analisis y atencion de las observaciones que
emita la entidad, asegurando la calidad de los disefios.

» Evitar la entrega de productos incompletos o con deficiencias técnicas que puedan afectar
las etapas posteriores de los proyectos.

* Salvaguardar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo
Municipal, asegurando que los productos de consultoria sean Utiles, viables y acordes a las
necesidades del municipio.

» Prevenir posibles afectaciones economicas, juridicas y técnicas derivadas de una ejecucion
apresurada o sin las condiciones adecuadas.

Adicionalmente, la ampliacion del plazo no implica modificacion del objeto contractual ni incremento
del valor inicialmente pactado, sino que constituye una medida administrativa orientada a garantizar
el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales.

Lo anterior se realiza sin perjuicio de las acciones, evaluaciones o eventuales sanciones a que haya
lugar por posibles incumplimientos en que haya incurrido o pueda incurrir el contratista, conforme a
la normatividad vigente y a las clausulas contractuales.

Finalmente, en caso de aprobarse la prorroga, el contratista debera ajustar el cronograma de
actividades conforme al nuevo plazo otorgado, asi como actualizar y ampliar las garantias
contractuales (pdlizas), en los términos exigidos por la Entidad.

En virtud de lo anterior, la Secretaria de Planeacion y la Direccién de Proyectos y Planificacion
Estratégica del Municipio de Ricaurte — Cundinamarca, con fundamento en las circunstancias
expuestas y con el fin de garantizar ia continuidad del objeto contractual y el cumplimiento de las
metas del Contrato de Consultoria No. 257-2025, consideran procedente prorrogar el plazo
contractual, modificando la CLAUSULA SEGUNDA - PLAZO, asi:

CLAUSULA SEGUNDA - PLAZO: El plazo de ejecucion sera de cuatro (04) meses, mas veintisiete
(27) dias correspondientes a la Prérroga No. 001, mas tres (03) meses correspondientes a la
Prorroga No. 002, mas dos (02) meses correspondientes a la presente prérroga, para un total de
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nueve (09) meses y veintisiete (27) dias, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato.

8. ANEXOS DE LA SOLICITUD

Oficio CD-AR-2025-0018 de fecha 20 de Marzo de 2026 emitido por el Contratista.

2. Certificados actualizados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, y Registro
Nacional de Medidas Correctivas (Procuraduria, Contraloria, Policia Nacional) del
Contratista.

Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM del Contratista.
Declaracién Juramentada sobre Ausencia de Inhabilidades e Incompatibilidades.

Soporte del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y
Parafiscales.

-

oW

Con fundamento en lo anterior, en nuestra calidad de Supervisores solicitamos la aprobacion
de la modificacion del Contrato,

SUPERVISORA

SECRETARIA DE PLANEACION

NTONIO ESLAVA COLMENARES
SUPERVISOR
DIRECTOR DE PROYECTOS Y PLANIFIEACION ESTRATEGICA

Proyectd: Ing. Julian Alberto Doncel Ortiz
Profesional de Apoyo — Direccid,




ARQUITECTO

Juan Manuel Arguelles Saenz

Ricaurte, marzo 20 de 2026

Sefiores: OFICIO No: CD-AR-2025-018
Alcaldia Municipal de Ricaurte

Direccion de proyectos y planificacion estratégica

Ricaurte Cundinamarca

Ref.: Consultoria para los Diseiios de los proyectos del
municipio de Ricaurte

Asunto: Solicitud de prorroga al contrato de consultoria.

Respetados sefiores:

En calidad de contratista del Contrato de Consultoria No. 257-2025, me permito solicitar
respetuosamente una prorroga por un periodo de dos (2) meses para la ejecucion de las
actividades contractuales pendientes.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el plazo contractual se encuentra proximo a vencerse, y
que a la fecha no han sido remitidas las observaciones por parte de la entidad respecto a los
disefios entregados, situacion que es indispensable para continuar con el desarrollo y ajuste
de los mismos, respetuosamente solicito se otorgue una prorroga al plazo del contrato; asi
mismo para garantizar el cumplimiento adecuado del objeto contractual, permitiendo atender
oportunamente las observaciones que se emitan y realizar los ajustes requeridos conforme a
los lineamientos de la entidad.

Agradezco la atencion prestada y quedo atento a la expedicion del acto administrativo
correspondiente.

Cordialmgnte.

JUAN NUEL ARGUELLES SAENZ
Arquitgceto) contratista

- juanmarguelleslyahoo.es
3118652810 Tel. 27029 12

ARQUITECTURA + SOSTENIBLE

www.arquelles.es.tl
Cel. 300 216 77 20 -
Ibagué - Colambia
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\/ CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

09:52:07
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL OE LA NACION No. 293469802

Bogota DC, 26 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefor(a) JUAN MANUEL ARGUELLES SAENZ identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 5824516

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesién en cargos que exijan para su desemperio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que |
establezca la Constitucion Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las |
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
 hitps://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro Gonzalez
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www . procuraduria.gov.co
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'STBOR', hoy jueves 26 de

marzo de 2026, a las 09:51:45, el namero de identificacion, relacionado a continuaciéon, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| Tipo Documento Cédula de Ciudadania
No. |dentificacidon 5824516
Cédigo de Verificacion 5824516260326095145

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y néimero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

e

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Gener6: WEB

e ey e B BT < I A T - e e e mmemmess (TG

) Cun el (‘éd{gérde vdriﬁcaci(:)n puéde cbnst-:iiair la autenticidad del Certificado. L
,’) Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cadigo Postal 111071, PBX 5187000 - Bogota D.C Pagina 1 de |
¢ Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.



POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA INICIO  CONTACTENOS ~ PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:53:49 AM horas del 26/03/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 5824516
Apellidos y Nombres: ARGUELLES SAENZ JUAN MANUEL

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la

- autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacién y nombres, correspondan con el
documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo
establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional méas cercanas.

Direccton: Avenida El Dorado #
75 = 25 barno Modelia,
Bogota D.C.

Atencien administrativa

Lunes a Viernes 800 am a
12:00 pmy 2:00 pm a 500 pm
Linea de atencion al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Begota)

Resta del pais: 018000 910
112

E-mail- diyin araic-

atc@policia gov.co

@ Presidencia de @ Ministerio de
N COron® 4 Qg

la Republica Defensa Nacional Contratacion
Todos los derechos reservados

I (E{) | Portal Unico de CRETEY GOV.CO




@ Policia Nacional de Colombia I~

(https://www.policia.gov.co,

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

4 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/03/2026 09:55:28 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 5824516 y Nombre:
JUAN MANUEL ARGUELLES SAENZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 137157734 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, ment ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es vélida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
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DECLARACION JURAMENTADA SOBRE AUSENCIA DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

Ricaurte Cundinamarca, Marzo de 2026.

Sefores )
ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE
Ricaurte Cundinamarca

Asunto: Declaracion juramentada Inhabilidades e Incompatibilidades.

Yo, JUAN MANUEL ARGUELLES SAENZ, identificado como aparece al pie de mi firma,
declaro bajo gravedad de juramento que conozco las causales de inhabilidad para contratar
con las entidades estatales de conformidad con los articulos 8°. Y siguientes de la Ley 80
de 1993 y sus Decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por transgresion a
las mismas en los articulos 26 numeral 7° y 52 de la citada Ley, asi como los efectos legales
consagrados en el art. 44 nim., 1° de la misma norma y manifiesto no hallarme incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993
y las demas disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia, ni en
ninguno de los eventos de prohibicion especiales para contratar.

En el evento de presentarse inhabilidades e incompatibilidades sobrevivientes, se dara
aplicacion a lo estipulado en el articulo 9 de la Ley 80 de 1993.

Cordialmente,

PROPONENTE

NOMBR MANUEL ARGUELLES SAENZ
C.C. No. 5824 8%]6 de Ibagué — Tolima.
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