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1. TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número  02 
  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato No. 4151.010.26.1.0834-2025 
 

Nombre del contratista: PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S 
 

Documento de identificación del Contratista: NIT 830.116.807-7 
 

Nombre (s) del supervisor (es): SEBASTIÁN TARAPUEZ MARTINEZ 

CONTRATANTE: SANTIAGO DE CALI DISTRITO 
ESPECIAL SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA  

No. Teléfono: 8810036 
 
 

Objeto del contrato.:  ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL. 
 
 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

 
28/AGO/2025 

 

 
31/marzo/2026 

Modificación al contrato:  
 
Adición: Modificación 1 del  14 de noviembre de 2025 por la cual se adiciona la suma de VEINTIÚN 
MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.CTE ($21.127.476.728), para adicionar los lotes 3 y 4 
(autohormigonera y maquinaria blanca) 
 
Modificación N°2 del 19 de diciembre de 2025: ACEPTAR la cesión de derechos económicos 
derivados del contrato de compra No. . 4151.010.26.1.0834-2025 solicitada por el contratista 

X  
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PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S., identificada con NIT 830.116.807-7 toda vez que cumple 
con las condiciones legales dispuestas por el ordenamiento jurídico 
 
Modificación N°3  del 26 de diciembre de 2025. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato 
hasta el veintiocho (28) de febrero de 2026. y MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA: 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO, con el propósito de ajustar las 
cantidades de las Retroexcavadora cargadora y Retroexcavadora cargadora extension, la cual 
quedará de la siguiente manera: 
 
Modificación N° 4 del 27 de febrero de 2026. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de 
compra No. 4151.010.26.1.0834-2025 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026. 
 

Suspensión: N/A 

Reanudación: N/A 

Cesión: modificatorio No. 2 del 19 de diciembre de 2025 se acepta Cesión de Derechos 
económicos a favor de DIVEMOTOR COLOMBIA S.A.S. identificada con el NIT. 830.044.266-2, 
por valor de SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
PESOS ML ($7.611.628.000,00). 
  

Terminación anticipada: N/A 

 
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

 

Valor inicial del contrato:  CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE $42.254.980.600 

Adición: VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO M/CTE ($21.127.476.728)  

Prórroga: Modificación 3 del 26 de diciembre de 2025 por la cual se prorroga el plazo de ejecución 
hasta el 28 de febrero de 2026.  
 
Modificación N° 4 del 27 de febrero de 2026. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de 
compra No. 4151.010.26.1.0834-2025 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026. 
 

Resumen contable y financiero: 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$ 63.382.457.328  $13.753.299.700 $7.806.164.800 $41.822.992.828 

  

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
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PERSONA JURÍDICA: PARTEQUIPOS MAQUINARIA SAS NIT 830116807, presenta las planillas 
de pago relacionadas a continuación 
 

PENSIÓN SALUD PLANILLA 

2026-02 2026-03 9500887276 

 
 
El suscrito  ANDRÉS FELIPE CALLE BOTERO, identificado con C.C. No. 1.036.635.959 expedida 
en ITAGUI (Antioquia), certifica: “Se han efectuado los pagos por concepto de los aportes 
correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis(6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003”.  
Certificado expedido el día 13 de marzo de 2026.  
 

Observaciones al informe contable y financiero: 
 
El valor del contrato se pagará de la siguiente forma:  
 
(...)”Se realizarán pagos parciales conforme a las entregas que se realicen por cada una de los 
elementos que componen los lotes, de forma individual, posterior a la entrega de la maquinaria, 
equipos o vehículos y la presentación de la factura de cada elemento entregado, previa certificación 
de cumplimiento y recibo a satisfacción, expedida por el Supervisor del Contrato, adjuntando la 
certificación que acredite que se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), de acuerdo a 
lo normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Los pagos estarán sujetos al Plan Anual 
Mensualizado de Caja. El sistema de pago utilizado por el municipio es la consignación en una cuenta 
corriente o de ahorros de las instituciones financieras que registre el contratista. únicamente realizará 
pagos al contratista, es decir no acepta cesión de pagos a favor de terceros.  
 
Al momento de presentación de la factura, el contratista deberá aportar los siguientes documentos: 
 

● Factura de venta o cuenta de cobro que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos 
en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. 

● Copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social 
(Pensión, Salud, ARL y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el 
representante legal o revisor fiscal (Anexar copia de cédula y tarjeta profesional de Revisor 
Fiscal), según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
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● Certificación Bancaria. 
● Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y que constan en la factura y/o 

cuenta de cobro, expedida por el supervisor o interventor del contrato. 
 
El DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA no 
asumirá en ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del contrato, 
así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. 
 
El contratista mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, en todo lo relacionado con las 
obligaciones tributarias derivadas del mismo”(...) 

 
5. INFORME TÉCNICO 

 
El presente informe corresponde a la cuenta de cobro N°2, cuyo objeto es ADQUIRIR 
MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS PESADOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL.  
 
Para este, la empresa partequipos relaciona la entrega de los siguientes equipos: 
 

Item Equipo Marca modelo referencia Matricula serial motor 

1 Martillo okada NA Mod 400 NA V25100024 NA 

2 Martillo okada NA Mod 400 NA V25100025 NA 

3 Martillo okada NA Mod 400 NA V25100026 NA 

4 Martillo okada NA Mod 400 NA V25100027 NA 

5 Martillo okada NA Mod 400 NA V25100028 NA 

6 Retrocargador CASE 2026 851FX MC760160 NKJ851FXASKH4
6577 

001098551 
 

7 Retrocargador CASE 2026 851FX MC761608 TSKH47356 001100360 

8 retrocargador CASE 2026 851FX MC761609 PSKH4703 001100366 

9 Volqueta Mercedes 
benz 

2024 
 

ATEGO1726 
AUB L 

OJZ818 9BM951591RB33
7293 

925970U145482
6 

10 Volqueta Mercedes 2024 ATEGO1726 OJZ819 9BM951591RB33 925970U145490
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benz AUB L  7335 7 

11 Volqueta Mercedes 
benz 

2024 ATEGO1726 
AUB L 

OJZ820 9BM951591RB33
4709 

925970U145202
7 

12 Volqueta Mercedes 
benz 

2024 ATEGO1726 
AUB L 

OJZ821 9BM951591RB3
34711 

925970U1452
029 

13 Volqueta Mercedes 
benz 

2024 ATEGO1726 
AUB L 

OJZ822 9BM951591RB3
34756 

925970U1452
169 

14 Rodillo 
neumático 
rotación 

Dynapac 2026 
 

CP1200 
 

MC761467 10000520TSB0
10032 

8RW8521 

15 Rodillo 
neumático 
rotación 

Dynapac 2026 CP1200 MC761447 10000520CSB0
10053 

8RW8480 

16 Rodillo 
neumático 
rotación 

Dynapac 2026 CP1200 MC761448 10000520CSB0
10062 

8RU4432 

17 Motonivelador
a 

Case 2026 845C MC761085 HBZN845CCSA
F11031 

002266899 

18 Compactador 
de suelos 
vibratorio 

Dynapac 2026 CC2200 VI MC761939 100000634ESA
042232 

13286136 

19 Compactador 
de suelos 
vibratorio 

Dynapac 2026 CC2200 VI MC761938 100000634HSA
042231 

13286135 

20 Cargador 
Frontal 

Case 2026 821G MC762226 NHSE18685 2246787 

21 Cargador 
Frontal 

Case 2026 821G MC762225 NSHE18479 2236830 

 
Adjunto a este documento se comparten las declaraciones de importación de los vehículos 
relacionados en la tabla anterior Link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1dxEQMl1IMd2VsKBChUcTYcWvh4yjh_lS?usp=drive_link  
 
para los equipos relacionados en la tabla anterior que requieren seguro obligatorio SOAT se 
presentan sus pólizas activas al dia Link: https://drive.google.com/drive/folders/161-
gnbbDihtifI0wdl3BuQfjCmM5NJG-?usp=drive_link 

https://drive.google.com/drive/folders/1dxEQMl1IMd2VsKBChUcTYcWvh4yjh_lS?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/161-gnbbDihtifI0wdl3BuQfjCmM5NJG-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/161-gnbbDihtifI0wdl3BuQfjCmM5NJG-?usp=drive_link
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ite
m 

Equipo  Cantidad Valor unitario incluido 
IVA  

Valor total 
incluido IVA  

1 MOTONIVELADORA  1 $1.526.472.500  $1.526.472.500  

2 RETROCARGADOR 
EXTENSIBLE 

1 $749.640.500  $749.640.500  

3 RETROCARGADOR 
EXTENSIBLE 

1 $654.154.900 $654.154.900 

4 RETROCARGADOR 
SENCILLO  

1 $654.154.900 $654.154.900 

5 MARTILLO HIDRÁULICO 
DE MINICARGADOR 

5 $61.570.600 $307.853.000 

6 VOLQUETA 7 m3 - 2024 5 $710.549.000 $3.552.745.000 

7 RODILLO NEUMÁTICO 
ROTACIÓN 

3 $787.887.100 $2.363.661.300 

8 RODILLO 
COMPACTADOR MIXTO 
TANDEM 

2 $493.992.800 
 

$987.985.600 

9 CARGADOR FRONTAL 2 $1.478.316.000 $2.956.632.000 

 TOTAL 21  $13.753.299.700 

 
Como soporte a lo anterior, se relacionan las facturas con los valores mencionados en la tabla 
anterior mediante el siguiente link:https://drive.google.com/drive/folders/15rh-
tf8h_VERgryRM6RUh-_iJHpD4-Sw?usp=sharing 
 
En el siguiente enlace se evidencias las pólizas del contrato y las polizas de cada equipo 
https://drive.google.com/drive/folders/1Jso2tbA3rEYxpJSfVKI9TXA5UuCCmPtg?usp=drive_link  
 

https://drive.google.com/drive/folders/15rh-tf8h_VERgryRM6RUh-_iJHpD4-Sw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15rh-tf8h_VERgryRM6RUh-_iJHpD4-Sw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Jso2tbA3rEYxpJSfVKI9TXA5UuCCmPtg?usp=drive_link
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Mediante modificatorio No. 2 del 19 de diciembre de 2025 se realizó la cesión de derechos 
económicos realizada por el contratista Partequipos Maquinaria S.A.S., a favor de 
DIVEMOTOR COLOMBIA S.A.S. identificada con el NIT. 830.044.266-2, por valor de 
SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 
ML ($7.611.628.000,00), la cual se materializa puntualmente en el derecho de recibir de 
manera proporcional según los equipos entregados y pagados por el Distrito de acuerdo 
con el oficio suscrito por los CEDENTE y remitido a la entidad, acordando el valor de cada 
acta de pago a consignar al CESIONARIO, hasta llegar al valor aquí  cedido y que se 
consignarán en la cuenta CORRIENTE de Bancolombia No. 05401224001 a nombre del 
Cesionario, tal como se informó mediante orfeo No. 202541510100018864 a la 
Subdirección de Tesorería. 
 
Que para la presente cuenta, el contratista Partequipos Maquinaria S.A.S., presentó el 
oficio que hace parte integral del siguiente informe de supervisión, en el cual da la 
instruccion que del presente pago MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 
ML ($ 1.760.000.000), se consignen al cesionario, así: “Conforme a lo estipulado en la 

modificación dos del contrato, en la cual se acepta la cesión de derechos económicos, solicitamos a la 
entidad, que en el próximo pago que se vaya a efectuar a Partequipos maquinaria sas, se proceda con el 
pago a la sociedad Divemotor Colombia SAS de la suma de MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES DE 
PESOS ML ($ 1.760.000.000) en la cuenta que dicha empresa estableció en el documento de cesión de 
derechos económicos…” 

 
Oficio con cesion de derechos a divemotor: 
https://drive.google.com/file/d/1CuBUjnnAzOh6vNPWEGmIRkl8tVku706P/view?usp=sharing  
 
Valor a facturar de:   TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($13.753.299.700) MONEDA CTE.  
 

Valor facturado para este periodo:  $13.753.299.700 
Valor pendiente por facturar: $41.822.992.828 
Porcentaje de ejecución financiera en este periodo:  21,70%  
Porcentaje de ejecución financiera total: 34,01% 
Disponibilidad de presupuesto: 65,98 % 
 
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: 
 

Para esta entrega se reciben a conformidad los equipos mencionados en el presente 
informe, se reciben herramientas y manuales de los vehículos tipo volqueta. como tarjetas 
de propiedad originales y copia de llaves .  

https://drive.google.com/file/d/1CuBUjnnAzOh6vNPWEGmIRkl8tVku706P/view?usp=sharing
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6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 

 

Se recomienda al contratista, acelerar el proceso de nacionalización de los equipos que se 
encuentran en el País e iniciar el trámite de matrícula de los equipos disponibles y así avanzar en 
la ejecución del objeto contractual.  

 
7. FIRMAS RESPONSABLES 

 

 
 
 
 
__________________________________________ 
SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ 
Nombre y firma del Supervisor  
 

 
_________________________________________ 
JUAN DIEGO VALENCIA  
Firma apoyo a la supervisión 
 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 17 marzo de 2026 
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1. INTRODUCCION 
 
La Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali tiene como propósito aquel definido en el 
artículo 205 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 expedido por la Alcaldía de 
Santiago de Cali, el cual señala que somos el organismo encargado del diseño y desarrollo físico 
de los proyectos de construcción de Infraestructura de las vías (arterias, colectoras y 
complementarias), puentes o deprimidos viales, puentes peatonales, andenes, espacio público y 
mobiliario urbano complementario a las vías, y la ciclo infraestructura, mantenimiento de la malla 
vial en la Alcaldía de Santiago de Cali, así como realizar los estudios socioeconómicos y de 
factorización para decretar y definir la zona de influencia y distribución de la contribución de 
valorización. 
 

Así las cosas, la Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura es responsable del 
mantenimiento preventivo y correctivo de las vías urbanas y rurales de la ciudad, con el propósito 
de garantizar óptimos estándares de movilidad para el transporte público y el particular. Por lo 
cual una adecuada y oportuna estrategia del mantenimiento de la malla vial contribuye 
positivamente a la calidad de vida de los habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal 
y de salubridad. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1. LOCALIZACIÓN 
 
El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Santiago de Cali (Valle), de conformidad 
con las especificaciones técnicas descritas en el presente documento. Los bienes deben ser 
entregados en el Taller del Distrito, ubicados en la Calle 70 # 8-20 del barrio Siete de Agosto. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La Secretaría de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali, requiere hacer la adquisición de 
maquinaria amarilla, vehículos pesados y equipos especializados con el fin de contar con los 
elementos necesarios para alcanzar las metas propuestas de mejoramiento de la malla vial en el 
Distrito de Santiago de Cali. 
 
De acuerdo con el nivel especificidad, el tipo de elementos a comprar y la oferta de mercado 
acorde a los oferentes, el presente proceso de selección se adelantará en cuatro (4) lotes y para 
cada uno fue asignado un presupuesto y unas cantidades cuyo alcance del objeto se describe de 
manera general de la siguiente manera: 
 
LOTE 1: Maquinaria Amarilla - CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M.CTE ($14.655.072.600,00). 

 
LOTE 2: Pavimentación - VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS M.CTE ($27.599.908,00). 
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LOTE 3 – Auto hormigonera – SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA YCINCO PESOS M.CTE ($738.651.395,00). 

 
 
LOTE 4 - Maquinaria Blanca - VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.CTE 
($20.388.825.333,00). 

 



INFORME No. 002 
    

Fecha: marzo de 2026 

7 
www.partequipos.com 

 
3. INFORMACION GENERAL Y JURIDICA 

 
3.1 OPERACIÓN  

 
 
Se adjunta CONTRATO No. 4151.010.26.1.0834-2025 
 
Los datos generales del contrato se describen a continuación. 
 
 

Tabla 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

 
 

Contrato No. 4151.010.26.1.0834-2025 

Contratista PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A.S. 

Representante 
Legal 

PEDRO WALTER CANO BEDOYA 

Objeto 

ADQUIRIR MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS PESADOS Y 
EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, 

Valor Inicial 
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 
M/CTE ($42.254.980.600,00)  

Adición 
VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.CTE 
($21.127.476.728). 

Plazo 
NOVENTA (90) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION 
DEL ACTA DE INICIO 

Fecha Iniciación 28 DE AGOSTO DE 2025 

Prorroga 1 Hasta el 28 de febrero de 2026 

Prorroga 2  Hasta el 31 de marzo 2026 

Fecha 
Terminación  

28 DE FEBRERO DE 2026 

Supervisor 
ALCALDIA 

Ingeniero Sebastián Tarapuez Martínez  

Ubicación Ciudad de Cali  
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3.2 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO PROVEEDOR 
 
Se adjunta en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. ANEXO 2: RUT 
PARTEQUIPOS MAQUINARIA 
 
 

3.3 ESTADO OPERACIÓN  
 
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 4151.010.32.1.0574-2025 
 

3.4 POLIZAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 
 
Las pólizas iniciales, expedidas por la SURAMERICANA DE SEGUROS. se presentan a 
continuación. 
 

Tabla 2. POLIZAS  

 

AMPARO NÚMERO 
VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA 

DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO 

4338557 
 
 

013001030834 

$ 12.676.491.465,60 14/11/2025 29/08/2026 

CALIDAD DEL SERVICIO $ 12.676.491.465,60 14/11/2025 29/08/2026 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

$ 3.169.122.866,00 28/08/2025 28/02/2026 

 
 

4. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 
 

4.1 FORMA DE PAGO CONTRATO 
 
Se realizarán pagos parciales conforme a las entregas que se realicen por cada una de las 
máquinas que componen los lotes, de forma individual, posterior a la entrega de la maquinaria y 
la presentación de la factura de cada máquina entregada, previa certificación de cumplimiento y 
recibo a satisfacción, expedida por el Supervisor del Contrato, adjuntando la certificación que 
acredite que se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, así como de 
los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), de acuerdo a lo 
normado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Los pagos estarán sujetos al Plan Anual 
Mensualizado de Caja. El sistema de pago utilizado por el municipio es la consignación en una 
cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que registre el contratista. 
únicamente realizará pagos al contratista, es decir no acepta cesión de pagos a favor de terceros.  
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. 
 

4.2 CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS 
 
A continuación, se presenta el cumplimiento de cada uno de los equipos entregados:  
 

CARGADOR FRONTAL /  821 G – CANTIDAD 2 
 

EQUIPO SOLICITUD DE LA ENTIDAD OFERTADO 

AÑO DE FABRICACION 2025 2026 

COMBUSTIBLE DIESEL DIESEL 

NORMA AMBIENTAL TIER 4 FINAL Tier 4 Final / Stage IV 

POTENCIA DEL MOTOR NETA  205-250 HP 230 HP (aprox. 172 kW) 
CILINDRADA MIN 6.6 L 6.7 L 

CABINA 
CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO TIPO 
ROPS  

 
Cabina cerrada con aire acondicionado 
(ROPS/FOPS) 

VELOCIDAD MÁXIMA DE 
AVANCE 40 KM/H 40 km/h aproximadamente 

ESPACIO LIBRE SOBRE EL 
SUELO MIN 430MM Aprox. 0,46 m 

PESO OPERACIÓN MIN 18 -MAX 22 TON Aprox. 17.000 kg 

VENTILADOR DEL SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO 

HIDRÁULICO O ELÉCTRICO EQUIPADO CON 
REVERSIÓN DEL GIRO PARA LIMPIEZA 

Ventilador reversible de accionamiento 
hidráulico 

ADMISIÓN DE AIRE DEL 
MOTOR PREFILTRO TIPO TURBINA Turboalimentado con intercooler 

TRANSMISIÓN 
TIPO PLANETARIA O POWERSHIFT CON 
CONVERTIDOR DE TOQUE  Transmisión PowerShift automática 

MARCHAS MIN 4 ADELANTE - MIN 3 ATRÁS 4 adelante / 3 reversa 

BOMBA HIDRÁULICA  DE CAUDAL VARIABLE - SUJETA A DEMANDA 
Bomba hidráulica de pistones axiales 
de caudal variable 

CARGA LÍMITE DE EQUILIBRIO 
ESTÁTICO (A GIRO COMPLETO) MIN 10 TON Aprox. 11.300 kg 

ALTURA DE DESCARGUE (PIN) MIN 4,0 MTS Aprox. 4,1 m 

ANGULO DE RECOGIDA EN 
POSICION MAX ELEVACION MIN. 45 GRADOS Aprox. 45° 

FUERZA DE ARANQUE MIN 130 KN Aprox. 150 kN 

CAPACIDAD DEL CUCHARÓN MIN 3.2M3 3,4 m³ 
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CAUDAL MAX. DE LA BOMBA 
65 GAL/MIN según configuración del equipo 
por el fabricante. 3,4 m³ 

FRENOS 
HIDRÁULICOS - CERRADOS Y BAÑADOS EN 
ACEITE  Frenos de disco en baño de aceite 

LUCES DE TRABAJO 2 AL FRENTE - 2 ATRÁS 2 AL FRENTE - 2 ATRÁS 

GARANTIA 24 MESES DE ACUERDO A FABRICANTE 24 MESES DE ACUERDO A FABRICANTE 
MARCACION SI, EMBLEMAS ALCALDIA SI, EMBLEMAS ALCALDIA 
ENTREGA  TALLERES DEL MUNICIPIO TALLERES DEL MUNICIPIO 
CAPACITACION CAPACITACION 40 HORAS CAPACITACION 40 HORAS 

M ATRICULA 
A NOMBRE DE LA ENTIDAD MATRICULADOS 
EN CALI 

A NOMBRE DE LA ENTIDAD 
MATRICULADOS EN CALI 

 
 

MARTILLO PARA MINICARGADOR / OKADA 400  – CANTIDAD 5 
 

EQUIPO SOLICITUD DE LA ENTIDAD OFERTADO 

EQUIPO SOLICITUD DE LA ENTIDAD OFERTADO 

ANCHO MIN 260 mm 450 MM 

ALTURA MIN 1200 mm 1647 MM 

FRECUENCIA DE IMPACTO ENTRE 500 -1550 BPM ENTRE 600 Y 1500 BPM 

PESO MINIMO DEL PORTADOR MIN 3100 Kg 
PARA MINICARGADORES O EQUIPOS DE PESO 
MINIMO 3100 Kg 

FLUJO HIDRAULICO ENTRE 20 - 83 LTS/ MIN Entre 23 y 70 L/MIN 

PESO EN ORDEN DE TRABAJO MAX 260 Kg 187 KG 

PRESION DE OPERACIÓN MIN 90 bar 12 

PUNTAS PARA CONCRETO Y ASFALTO  PARA CONCRETO Y ASFALTO 

GARANTIA MIN 24 MESE SEGÚN FABRICANTE MIN 24 MESE SEGÚN FABRICANTE 

 
 

MOTONIVELADORA / CASE 845C – CANTIDAD 1 
 

EQUIPO SOLICITUD DE LA ENTIDAD CUMPLE 
AÑO DE FABRICACION 2025 2025 
COMBUSTIBLE DIESEL DIESEL 
NORMA AMBIENTAL TIER 4 FINAL TIER 4 FINAL 
POTENCIA DEL MOTOR NETA 140 -170 HP 140 hp 
CILINDRADA MIN 6.6 L 6,7 litros 
TRANSMISIÓN CONTRAEJE CON CONVERTIDOR DE TORQUE 

O PLANETARIA 
Transmisión Power Shift, control 
electrónico de cambios. Convertidor de 
par, bloqueo automático 

CABINA CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO TIPO 
ROPS  /  FOPS  

CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO 
TIPO ROPS / FOPS 

PESO OPERACIÓN De 12 a 15 TON 14,343 toneladas 
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MARCHAS MIN 6 ADELANTE - MIN 3 ATRÁS 6 ADELANTE - 3 ATRÁS 
VELOCIDAD MÁXIMA DE 
AVANCE 

MIN 40 KM/H 42,8 kg 

DIRECCIÓN HIDRÁULICA HIDRÁULICA 
RADIO DE GIRO MAX 9,5M 7,25 M 
FRENOS MULTIDISCOS BAÑADOS EN ACEITE, CON 

NÚMERO DE DISCOS SEGÚN LO 
ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE 

MULTIDISCOS BAÑADOS EN ACEITE, CON 
NÚMERO DE DISCOS SEGÚN LO 
ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE 

FRENO DE ESTACIONAMIENTO HIDRÁULICO  HIDRÁULICO 
SISTEMA HIDRÁULICO TIPO CENTRO CERRADO - CON BOMBA DE 

CAUDAL VARIABLE 
TIPO CENTRO CERRADO - CON BOMBA 
DE CAUDAL VARIABLE 

VERTEDERA ENTRE 3,6 - 4,27 MTS 3,658 mts 

PROFUNDIDAD DE CORTE MIN 711 MM 711,2 mm 

ÁNGULO MÁXIMO DE 
VERTEDERA 

90° 90° 

ROTACION  360° 360° 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE 
LA HOJA 

SEGÚN FABRICANTE SEGÚN FABRICANTE 

SISTEMA DE ENGRASE DEL 
CÍRCULO 

OPCIONAL NINGUNO 

HERRAMIENTA TRASERA ACCESORIO RIPPER (5 DIENTES) Y 
ESCARIFICADOR (9 DIENTES) 

ACCESORIO RIPPER (5 DIENTES) Y 
ESCARIFICADOR (9 DIENTES) 

PROFUNDIDAD DE 
DESGARRAMIENTO DEL RIPPER 

MIN 282 MM 437 MM 

GARANTIA 24 MESES DE ACUERDO A FABRICANTE 24 MESES DE ACUERDO A FABRICANTE 
MARCACION SI , EMBLEMAS ALCALDIA SI, EMBLEMAS ALCALDIA 
ENTREGA  TALLERES DEL MUNICIPIO TALLERES DEL MUNICIPIO 
CAPACITACION CAPACITACION 8 HORAS CAPACITACION 8 HORAS 
M ATRICULA A NOMBRE DE LA ENTIDAD MATRICULADOS 

EN CALI 
A NOMBRE DE LA ENTIDAD 
MATRICULADOS EN CALI 

 
 

RETROCARGADOR / 851 FX – CANTIDAD 3. 2 extensible y 1 estándar. 
 

DESCRIPCIÓN EXIGENCIA OFERTADO 
Motor 

Tipo Diésel Turbocargado Diésel Turbocargado 
Potencia Neta (Mínimo 90) HP 94 HP 
Cilindrada Mínimo (3.5 LITROS) 3,4 (LITROS) 
Emisión gases Tier 4 Tier 4 
Modelo Año 2025 Año 2025 

Transmisión 
Transmisión (Tipo) Según fabricante power shift 
Número de velocidades Avance: Mínimo 4 Retroceso: Mínimo 4 Avance: 4 Retroceso: 4 
Tracción Tracción en las cuatro (4) ruedas Tracción en las cuatro (4) ruedas 

Velocidad (Avance/Retroceso) Avance: Min 36 (Km/h) Retroceso: Min 24 (Km/h) Avance: 39 (Km/h) Retroceso: 24,8 (Km/h) 

Freno de servicio 
Sistema de discos Húmedos Asistidos Hidráulicamente 
según fabricante para diferencial 2WD/4WD 

Sistema de discos Húmedos Asistidos 
Hidráulicamente 4WD 
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Interruptor selector de Modalidad de 
Frenado 

Independiente del Freno de Servicio con Control 
Mecánico o Eléctrico 

Independiente del Freno de Servicio con Control 
Mecánico 

Dirección Asistida Hidrostática Asistida Hidrostática 
Radio de giro interior Según fabricante Según fabricante 
Sistema Hidráulico Centro Cerrado o abierto Centro Cerrado 
Flujo de la Bomba Mínimo 33 (gal/min) 40 (gal/min) 
Bomba Hidráulica Flujo Variable, Pistón Axial o engranajes ENGRANAJES 
Presión válvula alivio del sistema 
Cargador 

Mínimo 20000 - Máximo 25000 (kPa) 21.000 

Tipo de Brazo Extensible / Estándar  Extensible / Estándar.  
Fuerza excavación del cucharón (Brazo 
Extendido) 

Mínimo 54 (kN) 55,1 (kN) 

Fuerza excavación del Brazo (Brazo 
Extendido) 

Mínimo 30 (kN) 37,1 (kN) 

Rotación Cucharón excavador Mínimo 180° (Grados) 204° (GRADOS) 
Mandos Palancas o Joystic Palancas o Joystic 
Capacidad del cucharón cargador Mínimo 0,91 - Máximo 1.2 (m3) 1,2 M3 
Ancho del cucharón cargador según fabricante según fabricante 
Peso del cucharón cargador según fabricante según fabricante 
Fuerza de Desprendimiento en 
levantamiento 

Mínimo 36 Kn 48,4 

Altura de operación al pin de 
articulación del balde cargador 

Mínimo 2870 - Máximo 3750 (mm) 3600 mm 

Profundidad de Excavación Bajo Nivel 
del Suelo, con Balde Nivelado 

Mínimo 70 (mm) 110 mm 

Altura de operación 

Mínimo 3600 (mm) máximo 4878mm Servicio del filtro 
de aire, servicio del separador de agua, refrigerante del 
motor, presión del aceite, temperatura alta del 
convertidor de par, nivel de combustible, carga, 
advertencia del motor, luz de acción. 

3600 mm Servicio del filtro de aire, servicio del 
separador de agua, refrigerante del motor, presión 
del aceite, temperatura alta del convertidor de par, 
nivel de combustible, carga, advertencia del motor, 
luz de acción. 

Capacidad de Llenado 
Tanque de combustible Mínimo 128 - Máximo 160 (Litros) 129 litros 
Sistema de Enfriamiento Mínimo 18 - Máximo 25 (Litros) 20 litros 
Tanque Hidráulico Mínimo 40 - Máximo 85 (Litros) 80 litros 
Aceite del Motor con Filtro Máximo 9,5 (Litros) 9,1 litros 

Adicionales 
Peso de Operación Mínimo 7200 (Kg) 8100 kg 
Largo total de transporte Mínimo 6,0 - Máximo 7,50 (m) 6,06 m 
  ROPS - Con Aire acondicionado original de ROPS - Con Aire acondicionado original de 

Tipo fábrica, acceso a la cabina con puerta a los dos lados. fábrica, acceso a la cabina con puerta a los dos 
lados. 

Modelo Mínimo 2025 Mínimo 2025 

Matrícula en tránsito A NOMBRE DE LA ENTIDAD MATRICULADOS EN CALI A NOMBRE DE LA ENTIDAD MATRICULADOS EN CALI 

  24 meses sin límite de horas por defectos de 24 meses sin límite de horas por defectos de 

Garantía 
fabricación, contados a partir de la entrega mecánica del 
equipo. 

fabricación, contados a partir de la entrega 
mecánica del equipo. 

 
Nota.  La retroexcavadora modelo 851 FX, en sus configuraciones con brazo estándar y brazo extensible, 
comparte las mismas especificaciones técnicas. La diferencia entre las configuraciones corresponde 
únicamente al tipo de brazo, sin afectar las prestaciones generales del equipo. 
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RODILLO COMPACTADOR / CC2200  – CANTIDAD 2 
 

 
 
 

RODILLO NEUMÁTICO ROTACIÓN / CP1200 – CANTIDAD 3 
 

EQUIPO SOLICITUD DE LA ENTIDAD CUMPLE 

AÑO DE FABRICACION 2025 2025 

COMBUSTIBLE DIESEL DIESEL 

NORMA AMBIENTAL TIER 4 TIER 4 

POTENCIA DEL MOTOR NETA Mínimo 74HP 74 HP 
VELOCIDAD MAXIMA DE 
AVANCE Mínimo 16 KM/H 18 KM/H 

CABINA ROPS/FOPS ROPS/FOPS 
PESO OPERACIÓN MAQUINA 
BASE Mínimo 5100KG 

5850 KG 

NUMERO DE LLANTAS Mínimo 9 9 

CAPACIDAD TANQUE DE AGUA Minimo 400 Litros 410 LITROS 

LONGITUD TOTAL 3,6 - 5,5 MTS 3690 MM 

ALTURA Máximo 3,1 MTS 2935 MM 

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Mínimo 140L 215 LITROS 

GARANTIA 24 MESES DE ACUERDO A FABRICANTE 24 MESES DE ACUERDO A FABRICANTE 

MARCACION SI , EMBLEMAS ALCALDIA SI , EMBLEMAS ALCALDIA 

ENTREGA  TALLERES DEL MUNICIPIO TALLERES DEL MUNICIPIO 

M ATRICULA A NOMBRE DE LA ENTIDAD MATRICULADOS EN CALI A NOMBRE DE LA ENTIDAD MATRICULADOS EN CALI 

 
 
 

EQUIPO SOLICITUD DE LA ENTIDAD CUMPLE 
AÑO DE FABRICACION 2025 2026 
COMBUSTIBLE DIESEL DIESEL 
NORMA AMBIENTAL TIER 4 Stage V / Tier 4 Final 
POTENCIA DEL MOTOR 45-80 HP 55 kW (74 hp) @ 2200 rpm 
VELOCIDAD DE AVANCE MÁXIMA 15 KM/H 0 – 12 km/h 

CABINA ROPS/FOPS 
Cabina ROPS/FOPS con puesto de operador 
giratorio 

PESO OPERACIÓN 8 - 10 ,5TON 8.000 – 8.250 kg 
PENDIENTE SUPERABLE MIN 38 % 45% 
LONGITUD TOTAL 2500 - 4600 mm 4.460 mm 
FUERZA CENTRIFUGA ENTRE 20 -80 KN 75 / 64 Kn 
FRECUENCIA MIN 45 HZ 47 / 67 Hz 
AMPLITUD ENTRE0,2 - 0,8 mm 0.7 / 0.3 mm 
ANCHURATOTAL MAX 1,7 MTS 1.930 mm 
GARANTIA 24 MESES DE ACUERDO A FABRICANTE 24 MESES DE ACUERDO A FABRICANTE 
MARCACION SI , EMBLEMAS ALCALDIA SI , EMBLEMAS ALCALDIA 
ENTREGA  TALLERES DEL MUNICIPIO TALLERES DEL MUNICIPIO 

M ATRICULA A NOMBRE DE LA ENTIDAD MATRICULADOS EN CALI 
A NOMBRE DE LA ENTIDAD MATRICULADOS EN 
CALI 



INFORME No. 002 
    

Fecha: marzo de 2026 

14 
www.partequipos.com 

 
 

VOLQUETA SENCILLA / ATEGO 1726 K– CANTIDAD 5 
 

REQUERIMIENTO CONDICION MINIMA DE HABILITACION OFRECIMIENTO 

MOTOR 
Motor Diesel de mínimo 6 cilindros y mínimo 6,5 litros Potencia 
entre 250 a 290 hp y desde 1.600 hasta 2.500 RPM; Emisiones 

de gases de escape Euro 6 

Motor Diesel de mínimo 6 cilindros y mínimo 7,2 
litros Potencia entre 260 hp y desde 2.200 RPM; 

Emisiones de gases de escape Euro 6 

TRANSMISIÓN Caja de cambios manual mínimo de 6 velocidades Caja de cambios manual mínimo de 6 velocidades 

EJE DELANTERO mínimo de 6 toneladas. mínimo de 6 toneladas. 

EJE TRASERO Capacidad del eje trasero mínimo de 11 toneladas Capacidad del eje trasero mínimo de 11 toneladas 

LLANTAS Llantas mínimo 295/80R2.2.5  Rines de acero Llantas mínimo 295/80R2.2.5  Rines de acero 

TANQUE DE COMBUSTIBLE mínimo de 170lt/45 GL. mínimo de 210 lt/55 GL. 

VOLCO Capacidad 7 m3 Capacidad 7 m3 
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4.2.1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA DE CADA 
UNO DE LOS EQUIPOS 

 
El detalle del registro fotográfica de entrega de cada uno de los equipos y llaves y demás, por 
cada uno de los municipios. 
 
Durante la entrega de la maquinaria se suministraron 2 llaves de cada máquina, su matrícula y 
el manual. A continuación, se muestra a detalle con el cual se entregaron los equipos 
relacionados: 
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5. AVANCES EN PLAN DE TRABAJO FINANCIERO 

 
5.1 SEGUNDA ENTREGA PARCIAL 

De acuerdo con el alcance del contrato y sus productos, conforme al PROCESO DE 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. 4151.010.32.1.0574-2025 y al 

CONTRATO No. 4151.010.26.1.0834-2025, relaciono a continuación el avance por cada 

actividad y producto, enunciando los soportes o evidencias que así lo demuestran. 

 
TIPO MARCA MODELO SERIE FACTURA  PRECIO CON IVA  

CARGADOR FRONTAL CASE 821G FNH0821GNSHE18685 5006123  $                    1.478.316.000  
CARGADOR FRONTAL CASE 821G FNH0821GNSHE18479 5006124  $                    1.478.316.000  

MARTILLO  OKADA OKADA400 V25100024 15001060  $                         61.570.600  
MARTILLO  OKADA OKADA400 V25100025 15001061  $                         61.570.600  
MARTILLO  OKADA OKADA400 V25100026 15001062  $                         61.570.600  
MARTILLO  OKADA OKADA400 V25100027 15001063  $                         61.570.600  
MARTILLO  OKADA OKADA400 V25100028 15001064  $                         61.570.600  

MOTONIVELADORA CASE 845C HBZN845CCSAF11031 15001122  $                    1.526.472.500  

RETROCARGADOR   CASE 851FX - ESTANDAR 
(SERIE EXTENSIBLE) 

NKJ851FXASKH46577 5006011 
 $                       749.640.500  

RETROCARGADOR   CASE 851FX – ESTANDAR NKJ851FXTSKH47356 5006125  $                       654.154.900  

RETROCARGADOR   CASE 
851FX - ESTANDAR 

(SERIE EXTENSIBLE) – 
Acuerdo Otro sí. 

NKJ851FXPSKH47403 5006126  $                       654.154.900  

RODILLO COMPACTADOR 
TANDEM MIX  

DYNAPAC CC2200VI 10000634ESA042232 5006127  $                       493.992.800  

RODILLO COMPACTADOR 
TANDEM MIX  

DYNAPAC CC2200VI 10000634HSA042231 5006128  $                       493.992.800  

RODILLOS NEUMATICOS 
ROTACION 

DYNAPAC CP1200 10000520CSB010053 5006130  $                       787.887.100  

RODILLOS NEUMATICOS 
ROTACION 

DYNAPAC CP1200 10000520CSB010062 5006131  $                       787.887.100  

RODILLOS NEUMATICOS 
ROTACION 

DYNAPAC CP1200 10000520TSB010032 5006129  $                       787.887.100  

VOLQUETA SENCILLA SIETE 
METROS CUBICOS SEGÚN 

FICHA TECNICA 
MERCEDES Atego 1726 K 9BM951501RB334709 5006075  $                       710.549.000  

VOLQUETA SENCILLA SIETE 
METROS CUBICOS SEGÚN 

FICHA TECNICA 
MERCEDES Atego 1726 K 9BM951501RB334711 5006076  $                       710.549.000  

VOLQUETA SENCILLA SIETE 
METROS CUBICOS SEGÚN 

FICHA TECNICA 
MERCEDES Atego 1726 K 9BM951501RB334756 5006077  $                       710.549.000  

VOLQUETA SENCILLA SIETE 
METROS CUBICOS SEGÚN 

FICHA TECNICA 
MERCEDES Atego 1726 K 9BM951501RB337293 5006078  $                       710.549.000  

VOLQUETA SENCILLA SIETE 
METROS CUBICOS SEGÚN 

FICHA TECNICA 
MERCEDES Atego 1726 K 9BM951501RB337335 5006079  $                       710.549.000  

TOTAL CON IVA  $                  13.753.299.700  
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NOTA. Durante la ejecución del contrato se aceptó un ajuste en la configuración de los equipos a suministrar. Inicialmente, el 
contrato contemplaba el suministro de cuatro (4) retrocargadores CASE 851 FX, distribuidos en dos (2) con brazo estándar y dos 
(2) con brazo extensible. 
 
Posteriormente, y con aceptación de la entidad, se autorizó que uno (1) de los equipos inicialmente previstos con brazo estándar 
fuera reemplazado por un equipo con brazo extensible, manteniendo el mismo valor correspondiente al equipo con configuración 
de brazo estándar, sin que ello implique modificación en el valor total del contrato. 

 

De acuerdo a las entregas realizadas en el periodo mencionado, el valor total de facturación 
corresponde Trece mil setecientos cincuenta y tres millones doscientos noventa y nueve mil 
setecientos. M.CTE $13.753.299.700. 
  

5.1.1. ANÁLISIS FINANCIERO DE EJECUCIÓN, INCLUIDO EL 
CORTE DE LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL 

 
Valor total del contrato:  $ 63.382.457.327 
 
Distribución por lotes y cumplimiento: 
 

Lote Valor Total 
% Participación 

dentro del 
proyecto 

Lote 1 $ 14.655.072.600 23,12% 

Lote 2 $ 27.599.908.000 43,55% 

Lote 3 $ 738.651.395 1,17% 

Lote 4 $ 20.388.825.332 32,17% 

 
 
5.1.2. ESTADO DE EJECUCIÓN POR LOTE (ACTA 1, ACTA 2 

Y PENDIENTES) 
LOTE 1 – $ 14.655.072.600 
 
Acta No. 1: $ 7.806.164.800 
Acta No. 2: $ 6.848.907.800 
Pendiente: $                      0 
 
Ejecución acumulada: $ 14.655.072.600 
Porcentaje ejecutado: 100% 
Saldo pendiente: 0% 
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LOTE 2 – $ 27.599.908.000 
 
Acta No. 2: $ 3.351.646.900 
Pendiente: $ 24.248.261.100 
 
Ejecución acumulada: $ 3.351.646.900 
Porcentaje ejecutado: 12 % 
Saldo pendiente: 88% 
 
 
LOTE 3 – $ 738.651.395 
 
Pendiente: $ 738.651.395 
 
Ejecución acumulada: $ 0 
Porcentaje ejecutado: 0% 
Saldo pendiente: 100% 
 
LOTE 4 – $ 20.388.825.332 
 
Acta No. 2: $ 3.552.745.000 
Pendiente: $ 16.836.080.332 
 
Ejecución acumulada: $ 3.552.745.000 
Porcentaje ejecutado: 17% 
Saldo pendiente: 82% 
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5.1.3. RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

Total ejecutado (Acta 1 + Acta 2): $ 21.559.464.500 

Porcentaje total de ejecución del contrato: 34% 

Saldo pendiente por ejecutar: $ 41.822.992.827 (66 % del valor contractual) 

 

 

 
 

ENTREGAS       VALORES CON IVA  
ACTA 1  $                    7.806.164.800  

LOTE 1  $                    7.806.164.800  
ACTA 2  $                  13.753.299.700  

LOTE 1  $                    6.848.907.800  
LOTE 2  $                    3.351.646.900  
LOTE 4  $                    3.552.745.000  

PEND  $                  41.822.992.827  
LOTE 2  $                  24.248.261.100  
LOTE 3  $                       738.651.395  
LOTE 4  $                  16.836.080.332  

TOTALES  $                  63.382.457.327  
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1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE PENDIENTES – CORTE SEGUNDA ENTREGA 
PARCIAL 

 

 
 

Con corte a la Acta 2, el contrato presenta un saldo pendiente por ejecutar de $41.822.992.827, 

equivalente al 66% del valor total contractual ($63.382.457.327). 

El análisis de los valores pendientes permite identificar en qué lotes se concentra la mayor parte 

de la ejecución restante del contrato. 

Distribución del saldo pendiente por lote 

Lote 2 

 Valor pendiente: $24.248.261.100 
 Participación dentro del saldo pendiente: ≈ 58 % 

Lote 3 

 Valor pendiente: $738.651.395 
 Participación dentro del saldo pendiente: ≈ 2 % 
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Lote 4 

 Valor pendiente: $16.836.080.332 
 Participación dentro del saldo pendiente: ≈ 40 % 

Conclusiones.  

 El Lote 1 ya se encuentra ejecutado al 100%, por lo cual no presenta saldo pendiente. 
 La mayor concentración del valor por ejecutar se encuentra en el Lote 2, que representa 

más de la mitad del saldo restante del contrato. 
 El Lote 4 constituye el segundo componente más significativo del saldo pendiente. 
 El Lote 3 tiene una incidencia financiera menor dentro del total pendiente. 

2. ANÁLISIS 
 

El saldo por ejecutar del contrato se concentra principalmente en los Lotes 2 y 4, que en conjunto 

representan aproximadamente el 98% del valor pendiente, lo que indica que la ejecución 

financiera futura del contrato dependerá principalmente de la entrega y cierre de estos dos 

componentes. 

 
3. ALCANCES DE GARANTÍA 

 
 Entregar los equipos con una garantía mínima de veinticuatro (24) meses sin límite de 

horas, contados a partir de la entrega de los bienes y recibo a entera satisfacción por 
parte del supervisor del contrato. 
 

 Mantenimientos preventivos de las primeras 2000 Hr, de acuerdo a rutinas de 
mantenimiento del fabricante o el tiempo de la garantía; lo que primero se cumpla. Debe 
incluir filtros y aceites, mano de obra y desplazamiento de los técnicos hasta el sitio de 
operación del equipo (Anexar Rutinas de mantenimiento). 

 
 El contratista debe realizar los primeros ocho (8) mantenimientos preventivos, según 

recomendación del fabricante o cada 250 horas, que incluya aceite, filtros y mano de obra 
sin ningún costo para la Entidad. El mantenimiento preventivo se debe realizar en el sitio 
donde se encuentre el equipo salvo para los vehículos del lote 4 que deberán ser llevados 
por la Entidad al taller autorizado por el contratista. Los mantenimientos se realizarán 
máximo dentro del tiempo de la garantía. 

 
 El proponente adjudicatario debe detallar la relación de cantidad de filtros, aceite y horas 

de mano de obra que incluye cada revisión, según frecuencia recomendada por el 
fabricante o distribuidor. 
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 Cada máquina suministrada deberá tener el kit mínimo de herramienta necesario de 

acuerdo con la tipología de la máquina ofertada. 
 

 Prestar asistencia en un término máximo de 24 horas durante la vigencia de la garantía 
de los 24 meses. 

 

 El proveedor deberá dar capacitación y entrenamiento a los operadores que determine 
el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura, sobre cuidado, 
operación y mantenimiento de cada máquina entregada. (curso básico de 24 horas 
para operarios que contemple un componente teórico equivalente al 50% teórico y 50% 
práctico en máquinas de la misma serie de las ofertadas), previo acuerdo de fechas 
con el supervisor del contrato. Esta capacitación deberá certificarse. Las 
capacitaciones, se podrán efectuar durante el plazo de ejecución del contrato. 

 
 Los elementos deben contar con seguro contra todo riesgo con deducible no mayor 

al 10% para todos los amparos por el término de un año. 
 

 Sistema inalámbrico y satelital de monitoreo que suministre el estado de localización 
geográfico del equipo para cada máquina entregada con una operación mínima de dos 
años de acuerdo a la normativa vigente 

 

ADICIONALMENTE: 
 

a. Manual de operación y mantenimiento: Físico y digital, original del fabricante y 
traducción al español si viniera en otro idioma. 
 

b. Manual de partes: digital, original del fabricante y traducción al español si viniera en otro 
idioma o mediante acceso a bases de datos o la plataforma respectiva. 

 

SE ACLARA QUE, POR LA NATURALEZA DE LAS MÁQUINAS, LAS MISMAS NO REQUIEREN 

SOAT ESCUDO Y FRASE DE LA ADMINISTRACIÓN O DEL USUARIO FINAL DE ACUERDO CON EL 

MODELO 

 

 

 
 
 



INFORME No. 002 
    

Fecha: marzo de 2026 

74 
www.partequipos.com 

 
 
 

 
 
 

4. ACTIVIDAD 2° (PARA CADA EQUIPO) 
 
 

Terminada la entrega física de:  
 
 

TIPO SERIE PLACA CANT 

CARGADOR FRONTAL FNH0821GNSHE18685 MC762226 1 

CARGADOR FRONTAL FNH0821GNSHE18479 MC762225 1 
MARTILLO  V25100024 N/A 1 
MARTILLO  V25100025 N/A 1 
MARTILLO  V25100026 N/A 1 
MARTILLO  V25100027 N/A 1 
MARTILLO  V25100028 N/A 1 

MOTONIVELADORA HBZN845CCSAF11031 MC761085 1 
RETROCARGADOR   NKJ851FXASKH46577 MC760160 1 
RETROCARGADOR   NKJ851FXTSKH47356 MC7601608 1 
RETROCARGADOR   NKJ851FXPSKH47403 MC761609 1 

RODILLO COMPACTADOR TANDEM MIX  10000634ESA042232 MC761939 1 
RODILLO COMPACTADOR TANDEM MIX  10000634HSA042231 MC761938 1 

    
RODILLOS NEUMATICOS ROTACION 10000520CSB010053 MC761447 1 
RODILLOS NEUMATICOS ROTACION 10000520CSB010062 MC761448 1 
RODILLOS NEUMATICOS ROTACION 10000520TSB010032 MC761446 1 

VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 
CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA 

9BM951501RB334709 OJZ820 1 

VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 
CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA 

9BM951501RB334711 OJZ821 1 

VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 
CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA 

9BM951501RB334756 OJZ822 1 

VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 
CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA 

9BM951501RB337293 OJZ818 1 
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VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 
CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA 

9BM951501RB337335 OJZ819 1 

TOTAL 21 
 

Se entregarán los documentos de identificación y de traspaso de propiedad real y Jurídica a saber: 
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DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA TRANSFERENCIA JURIDICA Y REAL DEL BIEN 
(RESPONSABLE: AREA DE SERVICIO Y POSTVENTA) 

TIPO DE DOCUMENTO 
CORRESPONDE A: 

OBSERVACION 
PARTEQUIPOS 

1 CATALOGOS COMERCIALES 
(ENTREGADOS CON LA PROPUESTA) 

X 

     
DO

CU
M

EN
TO

 D
E 

RE
SP

AL
DO

 D
E 

AC
U

ER
DO

 
CO

N
 LO

S 
TE

RM
IN

O
S 

DE
 R

EF
ER

EN
CI

A 
DE

 L
A 

IN
VI

TA
CI

O
N

 Y
 E

L 
CO

N
TR

AT
O

 

2 CATALOGOS DE PARTES 
(AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO) 

X 

3 MANUAL DE OPERACIÓN 
(AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO) 

X 

4 
PLAN DE CALIDAD 
(ENTREGADO AL INICIO DEL CONTRATO) 

X 

5 COPIA DEL CONTRATO 
X 

6 
FICHA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS 
(INCLUIDO ANEXO 1) 

X 

7 HORARIO DE JORNADA DE CAPACITACION 
(INCLUIDO ANEXO 2) 

X DOCUMENTO DE RESPALDO SOBRE EL 
CONTENIDO DE LA CAPACITACION 

8 MATRICES DE MANTENIMIENTO POR CADA EQUIPO X 
DOCUMENTO DE RESPALDO DE 

ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DEL 
CONTRATO 

9 FACTURAS MAQUINARIA X  

 
  

5. ACTIVIDAD 3° 
 
Entrega y Capacitación de personal sobre: 
 

TIPO SERIE CANT 

CARGADOR FRONTAL FNH0821GNSHE18685 1 

CARGADOR FRONTAL FNH0821GNSHE18479 1 
MARTILLO  V25100024 1 
MARTILLO  V25100025 1 
MARTILLO  V25100026 1 
MARTILLO  V25100027 1 
MARTILLO  V25100028 1 

MOTONIVELADORA HBZN845CCSAF11031 1 
RETROCARGADOR   NKJ851FXASKH46577 1 
RETROCARGADOR   NKJ851FXTSKH47356 1 
RETROCARGADOR   NKJ851FXPSKH47403 1 

RODILLO COMPACTADOR TANDEM 
MIX  

10000634ESA042232 1 
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RODILLO COMPACTADOR TANDEM 
MIX  

10000634HSA042231 1 

RODILLOS NEUMATICOS ROTACION 10000520CSB010053 1 
RODILLOS NEUMATICOS ROTACION 10000520CSB010062 1 
RODILLOS NEUMATICOS ROTACION 10000520TSB010032 1 

VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 
CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA 

9BM951501RB334709 1 

VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 
CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA 

9BM951501RB334711 1 

VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 
CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA 

9BM951501RB334756 1 

VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 
CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA 

9BM951501RB337293 1 

VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 
CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA 

9BM951501RB337335 1 

TOTAL 21 
 
 
Las máquinas se entregan nuevas, operativas, adicionalmente se brinda capacitación sobre 
seguridad industrial, operación, mantenimiento, y alcance de las garantías, se evalúan los 
participantes en la capacitación con el fin de certificar la asistencia y calificación como 
operador del equipo, según la siguiente programación con una duración de 16 HORAS POR 
EQUIPO A LAS PERSONAS QUE DETERMINE LA ADMINISTRACION Y MÍNIMO 2 
CAPACITACIONES POR AÑO, DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA, de acuerdo 
con el alcance del contrato especificado. 

 
 

6. ANEXO 2   -   HORARIO DE CAPACITACION DE EQUIPOS 
 

CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINAS 
PRIMERA CAPACITACION ENTREGA SEGÚN LISTADO 

TIEMPO 
(MINUTOS) 

1 UBICACIÓN Y ENTORNO DE LA MAQUINA 15 

2 IDENTIFICACION COMPONENTES LADO IZQUIERDO DE LA MAQUINA, RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN, 
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EXTERNO RADIADORES, FILTROS Y BOMBAS 180 

3 IDENTIFICACION COMPONENTES LADO DERECHO DE LA MAQUINA, RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN, 
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EXTERNO RADIADORES, FILTROS Y BOMBAS 180 

COFFE BREAK 

4 IDENTIFICACION COMPONENTES FRENTE DE LA MAQUINA, RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN, SEGURIDAD Y 
MANTENIMIENTO ENGRASE, GENERAL CAMBIO DE BALDE, BASES DIENTES Y/O CUCHILLAS 120 

5 IDENTIFICACION COMPONENTES ZONA SUPERIOR DE LA MAQUINA, RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN, 
SEGURIDAD REVISIÓN DE MOTOR, MOTOR DE GIRO, MANGUERAS Y TUBERIAS 120 

6 
IDENTIFICACION COMPONENTES ESTRUCTURA INFERIOR DE LA MAQUINA, OPERACIÓN, SEGURIDAD, CHASSIS, 
CORONA, SPROKETS, RUEDA MOTRIZ, RUEDA TENSORA, CADENAS, BUJES, PASADORES Y ZAPATAS 
(MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE DESGASTE) 

90 
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7 
IDENTIFICACION COMPONENTES CABINA DE LA MAQUINA, RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN, SEGURIDAD 
REGULACION DE ESTACION DE TRABAJO (PESO, TALLA, ALTURA), APERTURA DE VENTANAS, OPERACIÓN DE 
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION, RADIO ENCENDIDO Y FAMILIARIZACIÓN CON DEMÁS ELEMENTOS 

120 

ALMUERZO 

         
 

7. ACTIVIDAD 4°  
 
FACTURACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTABLES (DILIGENCIAR FORMATO 
FACTURACION) 
 
Se radicarán facturas de manera electrónica a: 
Dirección: Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 
Norte #10 - 70. Santiago de Cali - Valle del Cauca - Colombia. 
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 
2:00 p.m. a 4:30 p.m. Líneas Locales: +57 6028879020 
Correo institucional: contactenos@cali.gov.co 

 
 

8. CONCLUSIONES 
 
A cada uno de los equipos se le realizo la entrega de dos juegos e llaves y la tarjeta de propiedad 
del equipo en medio físico. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 

OPERACIÓN DEL PANEL DE CONTROL, REVISIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES, TEMPERATURA Y NIVELES DE 
ACEITES, (HIDRAULICOS, MOTOR), NIVEL DE COMBUSTIBLE, REVOLUCIONES DEL MOTOR, PROGRAMACION DE 
MANTENIMIENTOS. SELECCIÓN DE NIVELES DE TRABAJO, IDENTIFIACIÓN DE FALLAS MEDIANTE CODIGOS DE 
ERROR, 
OPERACION Y DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO (IDENTIFICACION DE ACEITES, GRASAS Y FILTROS USADOS EN EL 
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO) 

 
 

360 

9 REPASO GENERAL SESION DE PREGUNTAS Y REPUESTAS 90 

10 EVALUCIÓN TEORICA DEL PERSONAL 180 

TIEMPO TOTAL MINUTOS 1440 
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9. ANEXOS 
9.1 ANEXO 1: FACTURA DEBIDAMENTE DILIGENCIADA CONFORME A 

LOS REQUISITOS 
 
 
Se incluyen: 
 

 
 
 
 

QTY TIPO MARCA MODELO SERIE FACTURA  PRECIO CON IVA 

1 CARGADOR FRONTAL CASE 821G FNH0821GNSHE18685 5006123 1.478.316.000$                                         

1 CARGADOR FRONTAL CASE 821G FNH0821GNSHE18479 5006124 1.478.316.000$                                         

1 MARTILLO OKADA OKADA400 V25100024 15001060
61.570.600$                                              

1 MARTILLO OKADA OKADA400 V25100025 15001061

61.570.600$                                              

1 MARTILLO OKADA OKADA400 V25100026 15001062
61.570.600$                                              

1 MARTILLO OKADA OKADA400 V25100027 15001063
61.570.600$                                              

1 MARTILLO OKADA OKADA400 V25100028 15001064

61.570.600$                                              

1 MOTONIVELADORA CASE 845C HBZN845CCSAF11031 15001122
1.526.472.500$                                         

1 RETROCARGADOR  CASE 851FX - ESTANDAR (SERIE EXTENSIBLE) NKJ851FXASKH46577 5006011

749.640.500$                                            

1 RETROCARGADOR  CASE 851FX - ESTANDAR NKJ851FXTSKH47356 5006125 654.154.900$                                            

1 RETROCARGADOR  CASE 851FX - ESTANDAR (SERIE EXTENSIBLE) NKJ851FXPSKH47403 5006126 654.154.900$                                            

1 RODILLO COMPACTADOR TANDEM MIX DYNAPAC CC2200VI 10000634ESA042232 5006127 493.992.800$                                            

1 RODILLO COMPACTADOR TANDEM MIX DYNAPAC CC2200VI 10000634HSA042231 5006128 493.992.800$                                            

1 RODILLOS NEUMATICOS ROTACION DYNAPAC CP1200 10000520CSB010053 5006130 787.887.100$                                            

1 RODILLOS NEUMATICOS ROTACION DYNAPAC CP1200 10000520CSB010062 5006131 787.887.100$                                            

1 RODILLOS NEUMATICOS ROTACION DYNAPAC CP1200 10000520TSB010032 5006129 787.887.100$                                            

1
VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 

CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA
MERCEDES Atego 1726 K 9BM951501RB334709 5006075 710.549.000$                                            

1
VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 

CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA
MERCEDES Atego 1726 K 9BM951501RB334711 5006076 710.549.000$                                            

1
VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 

CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA
MERCEDES Atego 1726 K 9BM951501RB334756 5006077 710.549.000$                                            

1
VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 

CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA
MERCEDES Atego 1726 K 9BM951501RB337293 5006078 710.549.000$                                            

1
VOLQUETA SENCILLA SIETE METROS 

CUBICOS SEGÚN FICHA TECNICA
MERCEDES Atego 1726 K 9BM951501RB337335 5006079 710.549.000$                                            
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9.2 ANEXO 2: RUT PARTEQUIPOS MAQUINARIA 
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9.3 ANEXO 3: ACTA DE INICIO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



INFORME No. 002 
    

Fecha: marzo de 2026 

107 
www.partequipos.com 

9.4 ANEXO 4: CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES  
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9.5 ANEXO 5: CARPETA FISICA POR CADA EQUIPO 
ANEXO 5.1: Acta de entrega y cumplimiento ficha técnica de 
Equipo  
ANEXO 5.2: Manifiesto de importación 
ANEXO 5.3: Certificado GPS 
ANEXO 5.4: Pantallazo del RUNT 
ANEXO 5.5: Copia de Tarjeta de Propiedad. 
ANEXO 5.6: Disponibilidad de Piezas 
ANEXO 5.7: Certificado de Garantías de los equipos 
ANEXO 5.8: FICHA TÉCNICA Y CERTIFICADO DE EMISIONES 
ANEXO 5.9: REPRESENTACIÓN 

 

Nota: 

 
Se realiza la entrega de la carpeta física por cada equipo suministrado, la cual contiene los 
documentos relacionados en el Anexo 5 (Anexos 5.1 a 5.9), incluyendo acta de entrega, ficha 
técnica, manifiesto de importación, certificado de emisiones, documentos de propiedad y demás 
soportes requeridos. 

La información se presenta de manera física y debidamente organizada para verificación por parte 
de la entidad. 

Así mismo, se comparte carpeta digital con la totalidad de los documentos para efectos de revisión 
y consulta, teniendo en cuenta el volumen de información que compone el expediente documental 
de cada equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME No. 002 
    

Fecha: marzo de 2026 

109 
www.partequipos.com 

 
 

9.6 ANEXO 6: CERTIFICACIÓN BANCARIA 
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9.7 ANEXO 7: POLIZA DE CUMPLIMIENTO.  
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Una vez verificado el informe de gestión, los soportes y evidencias del cumplimiento de la 
ejecución contractual por parte del contratista, el pago de los aportes al sistema de seguridad 
social integral en los términos de ley, así como los requisitos indispensables para efectuar la 
entrada de mercancía, apruebo el presente informe. 

 
Atentamente,  
 
 
 

Firma Contratista:    
Nombre Contratista: PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A. 

 
Administración:  
 
 

 
 
 

Firma Supervisor:   
Nombre Supervisor:
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