
5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIEZ (10) MESES

4 DE JULIO DE 2026

$ 5.369.124.568,98

Nº
ÍTEM DE 

PAGO
GENERAL PARTICULAR DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

VALOR UNITARIO

SIN I.V.A.

VALORES

PARCIALES
CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL 

1 PRELIMINARES

1.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3007 REPLANTEO GENERAL M2        19.920,60997  $                             853,13 $ 16.994.807,81          1.327,90 $ 1.132.867,00         2.212,27 $ 1.887.347,00                  -   $ 0,00 3.540,17  $                          3.020.214,00 

1.2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3708

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.  DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA 

NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL 

ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE 

SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) 

FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE 

AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. 

KG 1.726,00                $                          5.217,23 $ 9.004.935,36                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3017

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). 

A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 

AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

M3 743,00                   $                        41.321,41 $ 30.701.805,47          1.432,05 $ 59.174.321,00        -1.357,05 ($ 56.075.215,50)                  -   $ 0,00 75,00  $                          3.099.106,00 

1.4
APU en 

estudios 

previos

PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 

1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA 

RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE)

UN 71,00                     $                     123.852,22 $ 8.793.507,97             970,00 $ 120.136.658,00                    -   $ 0,00          519,00 $ 64.279.304,72 1.489,00  $                     184.415.963,00 

1.5
APU en 

estudios 

previos

INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN 

PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN 

MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. 

(INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

UN 107,00                   $                     110.816,30 $ 11.857.343,66             970,00 $ 107.491.807,00                    -   $ 0,00          519,00 $ 57.513.657,55 1.489,00  $                     165.005.465,00 

1.6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4015
GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

M2 1.819,00                $                        12.278,26 $ 22.334.158,90                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3811

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA 

DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. 

INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 

MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ML 9.446,00                $                          2.409,80 $ 22.762.985,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            32,44 $ 78.173,96 32,44  $                               78.174,00 

1.8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4239
CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO
ML 2.504,00                $                          5.959,86 $ 14.923.493,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3837
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

ML 1.512,00                $                        12.889,36 $ 19.488.707,16                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3486
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE 

CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M3 128,00                   $                     172.380,49 $ 22.064.702,35                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3864
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2 5.628,00                $                          2.972,04 $ 16.726.632,59                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5168
PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 

O SIMILAR).

UN/M

ES
75,00                     $                        16.797,20 $ 1.259.790,29               12,00 $ 201.566,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 12,00  $                             201.566,00 

1.13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5346

CAPAS GRANULARES DE BASE CLASE A (BG_A) 

PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. 

TRANSPORTE PETREOS 28KM.

M3 174,00                   $                     184.081,48 $ 32.030.177,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.14

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6016

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. 

NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

M3                   144,00  $                     136.664,16 $ 19.679.639,21                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.15

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3800 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2              22.061,00  $                          1.597,26 $ 35.237.240,68          1.266,47 $ 2.022.887,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 1.266,47  $                          2.022.887,00 

1.16

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3464
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE 

CARGUE.
M3                1.480,00  $                        40.314,19 $ 59.665.003,01               72,47 $ 2.921.569,00              30,28 $ 1.220.713,71          428,38 $ 17.269.793,24 531,13  $                        21.412.076,00 

1.17

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4557
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                   334,00  $                     149.221,29 $ 49.839.909,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.18

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7944

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA 

CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 

RETROEXCAVADORA (EXCAVACIÓN, REMOCIÓN Y 

CARGUE)

M3                2.759,00  $                          4.438,51 $ 12.245.862,15             865,13 $ 3.839.892,00         1.187,75 $ 5.271.845,87          609,83 $ 2.706.739,44 2.662,71  $                        11.818.478,00 

1.19

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5210

ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON 

DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5CM Y 

20CM. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS.

M2                     30,00  $                        69.864,70 $ 2.095.941,07                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.20

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5205
SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (ANCHO JUNTA APROX. 

25MM PROFUNDIDAD APROX. 12MM).

ML                     11,00  $                        48.027,66 $ 528.304,27                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.21

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4161
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

M3                       9,00  $                     152.033,97 $ 1.368.305,77                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.22

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5317

CONCRETO GRAVA COMÚN DE 5000 PSI (350 KG/CM2) 

PARA SUPER ESTRUCTURA ACELERADO A 2 DÍAS. 

(CONCRETO GRAVA COMÚN.INCLUYE ACELERANTE, 

FORMALETA, CURADO DE CONCRETO Y MANO DE OBRA).

M3                       4,00  $                     957.491,73 $ 3.829.966,93                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.23

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3642

CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA ESTRIBOS 

(PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO CON 

AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. 

REFUERZO, CURADO)

M3                       4,00  $                     862.331,63 $ 3.449.326,52                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.24

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6204
SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO 

DE JUNTAS (300CC) (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     41,00  $                        28.384,70 $ 1.163.772,55                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.25

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7803 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2              30.260,00  $                             898,23 $ 27.180.321,71                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.26

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7796
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - 

HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
M3                   894,00  $                          5.366,81 $ 4.797.925,44                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.27

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7790
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO 

NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.
M3                   445,00  $                        54.076,97 $ 24.064.251,35                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.28

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5196

DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. 

(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO).

M3                   338,00  $                        94.155,89 $ 31.824.691,82                 0,93 $ 87.565,00                0,15 $ 14.123,38            65,24 $ 6.142.353,83 66,32  $                          6.244.042,00 

1.29

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5197

DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. 

(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO). M3

                  418,00  $                     100.540,44 $ 42.025.903,49                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.30

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3011
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE 

CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

ML                   890,00  $                          5.599,82 $ 4.983.839,45             245,00 $ 1.371.956,00                    -   $ 0,00          233,00 $ 1.304.757,97 478,00  $                          2.676.714,00 

1.31

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3155 DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) UN                     36,00  $                     173.904,84 $ 6.260.574,26                 4,00 $ 695.619,00                1,00 $ 173.904,84                  -   $ 0,00 5,00  $                             869.524,00 

1.32

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3021
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR 

VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE 

Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2                3.696,00  $                          6.673,93 $ 24.666.855,08          1.266,47 $ 8.452.335,00         2.131,71 $ 14.226.888,97            53,32 $ 355.854,09 3.451,50  $                        23.035.079,00 

1.33

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4613
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
M3                   571,00  $                        52.902,89 $ 30.207.548,11                     -   $ 0,00         3.154,20 $ 166.866.284,13       1.250,80 $ 66.170.930,25 4.405,00  $                     233.037.214,00 

1.34

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4581 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO M2                1.068,00  $                          2.577,42 $ 2.752.684,91                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.35

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5166

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS 

ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y 

DESINSTALACIÓN).

ML/M

E
                  552,00  $                          5.862,15 $ 3.235.904,99                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.36

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4946

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES 

ROLLIZOS DE 1.90MT DE ALTURA LIBRE CON BASE EN 

CONCRETO 1500 PSI DE 30CM X 30CM, DOBLE CINTA 

PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO.(INCL 

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

ML/M

ES
                  445,00  $                        29.420,48 $ 13.092.111,40                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA FDLM 258-2025

ACTA PARCIAL No.3

“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS  POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES,   DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”.

FECHA DE INICIO ACTA PARCIAL No. 1 ACTA PARCIAL No. 2 ACTA PARCIAL No. 3

ACUMULADOPLAZO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 

2025

21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 

2025
21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONSORCIO LA ESTANZUELA

21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

INTERVETORIA Y CONSTRUCIVILES SAS



1.37

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4934
ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON 

ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.

UN/M

ES
                    80,00  $                     153.929,65 $ 12.314.371,62                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2 RELLENOS, GRANULARES Y PAVIMENTOS -$                                   

2.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3454

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE 

SELLO)

M3                     66,00  $                     108.862,00 $ 7.184.891,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,2
APU en 

estudios 

previos

ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES 

CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + 

CEMENTO 5%

M3                   107,00  $                     345.018,04 $ 36.916.930,25             330,71 $ 114.100.916,00                    -   $ 0,00            14,13 $ 4.875.104,90 344,84  $                     118.976.021,00 

2,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3866
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2                     66,00  $                          3.299,01 $ 217.734,52                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4140

BASE GRANULAR BG-A.  (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y HUMEDECIMIENTO MECÁNICO,  

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO  Y 

COMBUSTIBLE).

M3                     77,00  $                     189.404,69 $ 14.584.161,15             254,39 $ 48.182.659,00           -254,39 ($ 48.182.659,17)                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7900
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-

HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACION).

M2                   356,00  $                        69.219,03 $ 24.641.975,35          1.274,42 $ 88.214.119,00                    -   $ 0,00            95,70 $ 6.624.261,35 1.370,12  $                        94.838.380,00 

2,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4034

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION 

METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 

KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION).

M2                   356,00  $                        29.082,98 $ 10.353.541,79          1.444,10 $ 41.998.735,00                    -   $ 0,00            86,62 $ 2.519.167,95 1.530,72  $                        44.517.903,00 

2,7
APU en 

estudios 

previos

GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m M2 356,00                   $                        53.223,09 $ 18.947.420,32                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4203

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 

ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 

80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 

COMPACTADOR DE LLANTAS)

M3                     40,00  $                  1.010.911,00 $ 40.436.440,17                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4667
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN 

CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE 

SARDINEL)

M2                   246,00  $                     335.479,56 $ 82.527.970,54                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4490

BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE 

DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE DE E=0.12M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN 

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) E=0.25M, BASE 

ASFALTICA MD10)

M2                   383,00  $                     213.069,75 $ 81.605.715,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4510
FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

E=0.10M
M2                   646,00  $                     126.672,43 $ 81.830.389,36                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7341
CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE 

REJILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN
ML                     14,00  $                  1.169.324,26 $ 16.370.539,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3470
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. 

SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL 

Y PAÑETE IMPERMEAB.)

ML                       7,00  $                     988.934,16 $ 6.922.539,09                 5,10 $ 5.043.564,00                5,50 $ 5.439.137,85            14,38 $ 14.220.873,15 24,98  $                        24.703.575,00 

3,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3776
ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M2                   377,00  $                        43.340,35 $ 16.339.311,49                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5180
FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E 

INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", 

GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).

ML                       4,00  $                     246.249,25 $ 984.996,99                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6161
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON 

SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML                     73,00  $                        12.303,82 $ 898.178,74             136,27 $ 1.676.641,33                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 136,27  $                          1.676.641,00 

3,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6438

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA 

IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE 

Y AGUA. INCL. IVA

ML                     73,00  $                        18.992,03 $ 1.386.418,37               64,44 $ 1.223.846,57                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 64,44  $                          1.223.847,00 

3,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3723
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
UN                     25,00  $                        92.567,65 $ 2.314.191,22                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3724
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

UN                     34,00  $                        92.567,65 $ 3.147.300,06                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3151
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, 

CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y 

CONSTR. INCL. TAPA)

UN                       8,00  $                  2.881.918,22 $ 23.055.345,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3884
SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, 

CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y 

CONST. INCL. TAPA)

UN                     12,00  $                  3.471.285,33 $ 41.655.423,93                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3042
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     51,00  $                        54.025,86 $ 2.755.318,70               24,00 $ 1.296.621,00              31,20 $ 1.685.606,73          200,25 $ 10.818.677,84 255,45  $                        13.800.905,00 

4,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3043
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     48,00  $                        75.031,57 $ 3.601.515,33             106,99 $ 8.027.628,00              31,70 $ 2.378.500,75          279,10 $ 20.941.311,03 417,79  $                        31.347.439,00 

4,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3044
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 48,00                     $                     106.136,50 $ 5.094.552,01                     -   $ 0,00                9,70 $ 1.029.524,05            12,70 $ 1.347.933,55 22,40  $                          2.377.458,00 

4,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3045
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 48,00                     $                     148.734,22 $ 7.139.242,33               55,74 $ 8.290.445,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 55,74  $                          8.290.445,00 

4,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3230
TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 59,00                     $                     453.187,76 $ 26.738.078,02                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3227
TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 59,00                     $                     127.653,34 $ 7.531.546,90                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3393
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 21,00                     $                  1.334.372,37 $ 28.021.819,75                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3316
CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 21,00                     $                  1.464.745,94 $ 30.759.664,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3309
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 7,00                       $                  1.672.309,08 $ 11.706.163,56                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3268
TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 11,00                     $                  1.916.652,13 $ 21.083.173,48                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3269
TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 11,00                     $                  2.112.594,71 $ 23.238.541,79                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4792
RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).

M3 206,00                   $                        90.301,41 $ 18.602.091,10             111,22 $ 10.043.323,00              33,92 $ 3.063.023,93          352,45 $ 31.826.733,05 497,59  $                        44.933.080,00 

5,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3257
TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 14,00                     $                     816.692,72 $ 11.433.698,14                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3258
TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 14,00                     $                     845.723,09 $ 11.840.123,27                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3228
TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML                     50,00  $                     211.652,89 $ 10.582.644,32                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5750
REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).
UN                     17,00  $                     441.844,56 $ 7.511.357,49                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7514
TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                       4,00  $                     595.431,45 $ 2.381.725,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3325
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       4,00  $                     354.484,37 $ 1.417.937,46                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4402
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       4,00  $                  1.036.719,03 $ 4.146.876,13                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4982
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS 

Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).

UN                       5,00  $                     177.515,78 $ 887.578,92                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3412
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN                     45,00  $                     433.721,44 $ 19.517.464,67                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3602 UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     45,00  $                        88.698,89 $ 3.991.449,94                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



6,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3603 UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     38,00  $                     200.584,79 $ 7.622.221,89                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3604 UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     26,00  $                     365.399,13 $ 9.500.377,33                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3606
UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                       7,00  $                  1.013.145,67 $ 7.092.019,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3878
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. 

(PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE TAPA)

UN                       7,00  $                  1.763.641,01 $ 12.345.487,07                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            13,00 $ 22.927.333,13 13,00  $                        22.927.333,00 

6,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3879
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. 

INCL. SUMIN, INST.)
UN                     21,00  $                  1.058.048,71 $ 22.219.022,85                 3,00 $ 3.174.146,00                4,00 $ 4.232.194,83            10,00 $ 10.580.487,07 17,00  $                        17.986.828,00 

6,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3047
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     61,00  $                     358.831,18 $ 21.888.701,89                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4872
REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.
UN                     21,00  $                     192.771,35 $ 4.048.198,29                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3282
TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN

                    21,00  $                     364.533,97 $ 7.655.213,47                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3404
TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     18,00  $                     139.962,42 $ 2.519.323,51                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3523
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     28,00  $                     149.853,43 $ 4.195.895,97                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3305
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     28,00  $                     254.104,03 $ 7.114.912,81                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3294
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     533.595,91 $ 11.205.514,13                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3531
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     119.565,54 $ 2.510.876,43                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3331
HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE 

NIVELACIÓN)

UN                       2,00  $                  7.062.696,93 $ 14.125.393,87                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4426
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     39,00  $                  1.083.544,80 $ 42.258.247,14                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4421
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     39,00  $                     170.454,75 $ 6.647.735,27                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3324
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       5,00  $                  1.958.465,12 $ 9.792.325,62                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3306
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     455.293,90 $ 9.561.171,83                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3530
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     50,00  $                        73.849,97 $ 3.692.498,50                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3293
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     282.235,42 $ 5.926.943,78                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3780
3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                     27,00  $                        77.472,94 $ 2.091.769,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4423
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     27,00  $                     387.109,14 $ 10.451.946,78                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4422
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 32,00                     $                     189.475,35 $ 6.063.211,06                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3601 UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     32,00  $                        61.601,02 $ 1.971.232,71                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4839
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

ACCESORIOS).

UN                     21,00  $                     556.214,67 $ 11.680.508,12                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4844
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

UN                     11,00  $                  2.846.157,55 $ 31.307.733,01                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3195
2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                     16,00  $                        52.817,95 $ 845.087,19                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4842
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

ACCESORIOS).

UN                     16,00  $                     390.143,57 $ 6.242.297,05                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3046
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     27,00  $                     264.124,32 $ 7.131.356,73                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3532
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                       5,00  $                     287.352,68 $ 1.436.763,38                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4128
4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                       9,00  $                     102.127,93 $ 919.151,38                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4136
UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     27,00  $                          5.528,41 $ 149.267,14                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5019
TEE HD 22,5° EXTREMO LISO 4"X2" (SUMINISTRO E 

INSTALACION).
UN                     27,00  $                     271.031,27 $ 7.317.844,26                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4424
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=8" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     20,00  $                     572.922,43 $ 11.458.448,59                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3600

UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN                     25,00  $                        39.050,66 $ 976.266,54                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4418
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN                     25,00  $                        45.294,65 $ 1.132.366,21                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3322
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=2" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       9,00  $                     533.338,85 $ 4.800.049,61                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3323
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=3" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                     11,00  $                     764.457,31 $ 8.409.030,37                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4914

NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M 

(INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO 

PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN 

OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4", 

ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2".

UN                       7,00  $                  1.133.405,74 $ 7.933.840,20                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5316

NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M 

(INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, 

LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 

HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICION DE MARCO Y TAPA 

PREFABRICADA

UN                       9,00  $                  1.435.829,83 $ 12.922.468,43                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5461
TUBERIA PVC SANITARIA D=3`` TIPO U.S. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
ML                     72,00  $                        27.314,34 $ 1.966.632,59                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8316
CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=3" (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
UN                     56,00  $                        17.066,30 $ 955.712,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3475 MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA) M3                     66,00  $                     365.765,18 $ 24.140.502,10                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7439
TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO 

D= 0.60M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
UN 55,00                     $                     421.368,76 $ 23.175.281,87                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6547

CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.3MX0.3M 

MEDIDAS EXTERNAS 0.50M X 0.50M (H=0.50M). INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. 

NO INC. BASE Y CAÑUELA)

UN                     25,00  $                     321.970,08 $ 8.049.252,10                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



10,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6311
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN 

CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.24M PARA TRONCAL
M2                     80,00  $                     420.953,10 $ 33.676.247,75                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7788

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE 

EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO 

DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 

MANO DE OBRA.

ML                3.560,00  $                          2.768,34 $ 9.855.291,64                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7793
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - 

HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO)

M2                7.120,00  $                          2.996,09 $ 21.332.170,78                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7800

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE).

M3                   131,00  $                  1.120.816,30 $ 146.826.934,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4712
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECANICA)

M3                     46,00  $                  1.423.949,19 $ 65.501.662,66                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6474

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO  Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO 

MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                   190,00  $                     162.974,29 $ 30.965.115,75             379,44 $ 61.838.966,00           -379,44 ($ 61.838.965,90)                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3806
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN)
M2                   961,00  $                          2.392,51 $ 2.299.205,50                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4016
GEOTEXTIL NT 5000 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

M2                   801,00  $                        16.619,81 $ 13.312.470,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4925

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 

(INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL 

FRENTE DE OBRA DE 40 KM, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, 

INSTALACIÓN MECANICA DE MATERIAL ESTABILIZADO).

M3                   125,00  $                     301.902,44 $ 37.737.804,42                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7751

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) 

INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 

MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI 

DISPOSICIÓN FINAL).

M3                   356,00  $                     114.903,79 $ 40.905.748,65                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5364
FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 

PARA ACCIÓN DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL 

PÉTREO DE ADICIÓN (SUBBASE GRANULAR TIPO A - SBG 

A)) - DISTANCIA A 28 KM.

M3                     71,00  $                     319.766,99 $ 22.703.456,10                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4749

SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO 

ASFALTICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   178,00  $                     161.431,15 $ 28.734.744,44                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3010
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). 

NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

M3                   198,00  $                        35.184,16 $ 6.966.462,72                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6439

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE 

OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE 

COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA

ML                   712,00  $                        20.429,19 $ 14.545.586,29                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3722
NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 

3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)

UN                     41,00  $                     122.634,55 $ 5.028.016,39                     -   $ 0,00                1,00 $ 122.634,55              6,00 $ 735.807,28 7,00  $                             858.442,00 

12,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3712
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

SOBRETAPA Y TAPA)

UN 7,00                       $                  4.345.192,42 $ 30.416.346,96                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8619

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3 27,00                     $                  1.120.817,80 $ 30.262.080,58                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6464
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - 

HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO)

M2 1.869,00                $                          3.276,46 $ 6.123.700,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4754
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO 

DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3 126,00                   $                     156.492,78 $ 19.718.090,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8620

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con 

vibrocompactador y compactador de llantas)

M3 30,00                     $                  1.074.527,21 $ 32.235.816,30                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            43,06 $ 46.269.141,66 43,06  $                        46.269.142,00 

12,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4525
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE 

LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

ML 439,00                   $                          6.543,14 $ 2.872.440,62                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7792

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. 

NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 

TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

M3 979,00                   $                     115.777,21 $ 113.345.888,45                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7791
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3 267,00                   $                     180.977,90 $ 48.321.099,67                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4743

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3 267,00                   $                     173.167,47 $ 46.235.714,07                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3867
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2 920,00                   $                          3.409,50 $ 3.136.740,83                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3902
TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" CON FILTRO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 534,00                   $                        29.376,88 $ 15.687.253,46                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4838

RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS 

(RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE 

TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 

COLOCACIÓN).

M3 214,00                   $                     186.440,92 $ 39.898.356,89             177,15 $ 33.028.009,00                    -   $ 0,00          137,19 $ 25.577.829,82 314,34  $                        58.605.839,00 

13,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7865
MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     24,00  $                     188.932,65 $ 4.534.383,64                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8613

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                   106,00  $                  1.094.705,35 $ 116.038.767,29                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            60,29 $ 65.999.785,66 60,29  $                        65.999.786,00 

13,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3696
PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 26X6X6CM (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y 

ARENA DE SELLO)

M2                   653,00  $                        84.944,38 $ 55.468.678,59                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4233
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM 

(INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
KG                3.560,00  $                          6.845,31 $ 24.369.302,47                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00          120,37 $ 823.970,59 120,37  $                             823.971,00 

13.10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7885

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. Incluye la detección de refuerzo para 

perforación, la perforación, limpieza de la perforación con 

chorro de aire, suministro de materiales (relleno epóxico ET o 

equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, 

almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra. 

CM.P

ER
               1.757,00  $                          2.254,96 $ 3.961.966,33                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3 ESPACIO PUBLICO -$                                   

3.1  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8123
LOSETA ACHURADO TIPO A20 ( INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5 Y ARENA 

DE SELLO)

M2                     18,00  $                     104.352,07 $ 1.878.337,34                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.2  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6880

CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y 

ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, 

FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE 

REFUERZO).

M3                     20,00  $                     975.414,91 $ 19.508.298,26                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.3  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6878

CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA 

ANDENES (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, 

FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE 

REFUERZO).

M3                     35,00  $                     625.611,85 $ 21.896.414,61                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            19,08 $ 11.938.238,05 19,08  $                        11.938.238,00 

3.4  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8106
ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM, 

MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)

M2                     72,00  $                     123.898,83 $ 8.920.715,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.5  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4061
ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     62,00  $                        79.429,49 $ 4.924.628,68                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.6  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8212
LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20X20X6CM 

COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     80,00  $                        89.489,63 $ 7.159.170,17                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.7  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8228

CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 

ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA 

DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).

ML                     77,00  $                        25.520,14 $ 1.965.051,11                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.8  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8229

FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR 

VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN 

Y ARENA DE SELLO).

ML                   116,00  $                        19.175,44 $ 2.224.350,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



3.9  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8499

LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT 

DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE 

NIVELACIÓN)

M2                     46,00  $                     116.034,28 $ 5.337.576,67                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.10  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8958
BLOQUE DE CEMENTO MACIZO PEATONAL COLORES 

20X20X6cm (Suministro e Instalación. Arena de sello, corte de 

adoquin y emboquillado)

M2                       5,00  $                     103.438,06 $ 517.190,32                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.11  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3753
SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI 

(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. 

SUMIN, FORMALET. Y CONST.)

ML                   160,00  $                        27.324,11 $ 4.371.858,09                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.14  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4073
PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y 

ARENA DE SELLO)

M2                   385,00  $                     113.471,14 $ 43.686.387,55                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.15  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4394
ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     87,00  $                     105.922,28 $ 9.215.238,27                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.16  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4395
ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                   116,00  $                        94.190,47 $ 10.926.094,41                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.17  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4396
ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACION Y ARENA DE SELLO)

M2                   116,00  $                        73.172,73 $ 8.488.036,68                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.19  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4543
SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 

DE NIVELACIÓN 1:5)

ML                     31,00  $                        58.871,02 $ 1.825.001,50                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.20  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4562
RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 

(SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3                     28,00  $                     125.954,60 $ 3.526.728,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.21  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4563
RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                     28,00  $                        92.508,27 $ 2.590.231,51                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.22  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3027
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)
ML                     32,00  $                        74.276,91 $ 2.376.861,09                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00          158,19 $ 11.749.864,27 158,19  $                        11.749.864,00 

3.23  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3465
CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA 

DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")
M3                     92,00  $                     491.343,21 $ 45.203.574,86                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.24  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4743

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   163,00  $                     163.767,29 $ 26.694.067,95                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.25  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4744

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE 

CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   240,00  $                     171.956,55 $ 41.269.573,06                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.26  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4745

BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   205,00  $                     183.142,66 $ 37.544.246,09                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.27

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4837

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE 

RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 

(INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL Y COLOCACIÓN).

M3                   160,00  $                     194.908,30 $ 31.185.327,72                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.28

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3024
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                   196,00  $                     143.070,51 $ 28.041.819,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.29  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3475 MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA) M3                     12,00  $                     365.765,18 $ 4.389.182,20                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.30  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3210
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 

2000 PSI)

ML                     35,00  $                        63.463,62 $ 2.221.226,70                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.31  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3397
CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN 

CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)

UN                     11,00  $                     419.050,66 $ 4.609.557,28                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.32  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3403
CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) 

(1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y 

FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)

UN                       9,00  $                     852.750,30 $ 7.674.752,71                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.33  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3548
BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, 

HECHO EN OBRA)

UN                     11,00  $                     202.366,21 $ 2.226.028,26                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.34  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3549
BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, 

PREMEZCLADO)

UN                     14,00  $                     212.905,14 $ 2.980.671,98                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.35  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3567
MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS 

(REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN)

M2                       7,00  $                        99.485,12 $ 696.395,82                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.36  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3873
CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN 

OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)
M3                   110,00  $                     318.111,09 $ 34.992.220,38                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.37  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4048
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)
ML                   800,00  $                        60.015,03 $ 48.012.026,46                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.38  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4088
SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)
ML                   247,00  $                        60.125,53 $ 14.851.004,96                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            67,55 $ 4.061.479,29 67,55  $                          4.061.479,00 

3.39  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4911

SARDINEL CHAFLANADO DE H-MAX 0.50M Y A- PROM 

0.15M PARA SEPARADORES. SUM. Y CONST. FUNDIDO EN 

SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA 

COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA 

SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO.

ML                   151,00  $                        62.612,00 $ 9.454.411,46                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.40  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6475

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI 

Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN 

MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN).

ML                   151,00  $                        69.153,64 $ 10.442.199,34                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.41  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4936
ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
UN                     36,00  $                        34.478,35 $ 1.241.220,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.42  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8166

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) 

CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE 

MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE 

PEÑA PARA SELLO)

M2                     91,00  $                     102.469,18 $ 9.324.695,58                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.43

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6120
BARANDA METÁLICA M80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE BASE EN CONCRETO).
ML                     45,00  $                     301.823,51 $ 13.582.058,03                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.44

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7714
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE 

LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

KG                1.187,00  $                          7.370,72 $ 8.749.039,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.45

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7713
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE 

LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.

KG                2.967,00  $                          7.370,72 $ 21.868.913,11                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.46

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5404
CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y 

FIJACIÓN)
KG                2.670,00  $                          8.387,70 $ 22.395.166,87                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4 SEÑALIZACION VIAL -$                                   

4.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3490
FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=15 MILS, 

ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. 

INCL. MICROESFERAS)

UN                     64,00  $                        57.306,07 $ 3.667.588,70                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3491
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRÍLICA 

BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. 

MICROESFERAS)

UN                     59,00  $                        45.540,44 $ 2.686.885,90                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3819
PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS (E=1MIL. INC. 

SUMIN. Y APLIC. NO INC. IMPRIMANTE, BARRERA, 

ESMALTE EPÓXICO O SIMILARES)

ML                2.403,00  $                          5.167,62 $ 12.417.787,88                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5225
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN.
ML                   937,00  $                          4.044,65 $ 3.789.835,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5227
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO 

Y APLICACIÓN.
M2                   349,00  $                        24.990,23 $ 8.721.589,75                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5241
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
UN                     34,00  $                        17.433,85 $ 592.751,05                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7824

TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE 

PEGANTE EPÓXICO Y EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN Y 

ANCLAJE.

UN                     94,00  $                        85.478,80 $ 8.035.007,52                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3872
DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, 

ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. 

INC MICROESFERAS)

ML                5.100,00  $                          2.354,18 $ 12.006.313,89                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3688
DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES 

(INCLUYE DADO DE ANCLAJE)
UN                   107,00  $                        51.501,05 $ 5.510.612,60                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5 ITEM NO PREVISTOS



NP-01

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7893
DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE 

INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 

M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN 2,00 $ 269.693,00 $ 539.386,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-02

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

8617
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 1475,53 $ 191.295,00 $ 282.261.511,35                     -   $ 0,00            379,44 $ 72.584.974,80          183,39 $ 35.081.590,05 562,83  $                     107.666.565,00 

NP-03

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

8616
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, 

Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

M3 876,16 $ 194.988,00 $ 170.840.686,08                     -   $ 0,00            254,39 $ 49.602.997,32              8,03 $ 1.565.753,64 262,42  $                        51.168.751,00 

NP-04

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4857
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE 

SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO 

MECANICO).

M2 3842,25 $ 3.512,00 $ 13.493.982,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00       2.444,25 $ 8.584.206,00 2.444,25  $                          8.584.206,00 

NP-05

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

9998

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON 

CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA)

M3 123,21 $ 1.555.668,00 $ 191.673.854,28                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            41,35 $ 64.326.871,80 41,35  $                        64.326.872,00 

NP-06

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3009
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 

2M (INCLUYE CARGUE)
M3 69,12 $ 49.473,00 $ 3.419.573,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-07

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4262
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 

3.5M (INCLUYE CARGUE)
M3 225,80 $ 5.783,00 $ 1.305.801,40                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-08

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4848
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO 

NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).

ML 306,00 $ 11.196,00 $ 3.425.976,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00          257,30 $ 2.880.730,80 257,30  $                          2.880.731,00 

NP-09

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3012
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE 

HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2 1613,60 $ 9.017,00 $ 14.549.831,20                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

9997
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA 

ESPACIO PÚBLICO
M2 1613,60 $ 2.623,00 $ 4.232.472,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00          251,19 $ 658.871,37 251,19  $                             658.871,00 

NP-11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4550
SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-

1V4 EAAB
UN 12,00 $ 5.470.110,00 $ 65.641.320,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00              4,00 $ 21.880.440,00 4,00  $                        21.880.440,00 

NP-12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4879
CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.
UN 6,00 $ 374.680,00 $ 2.248.080,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00              4,00 $ 1.498.720,00 4,00  $                          1.498.720,00 

NP-13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO e=10 cm 

(INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, 

FORMALETA, DESMOLDANTE EN POLVO).

M2 728,65 $ 171.222,00 $ 124.760.910,30                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            70,35 $ 12.045.467,70 70,35  $                        12.045.468,00 

NP-14

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO PARA RAMPAS 

DE ACCESO e=15 cm (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE CONCRETO, FORMALETA, 

DESMOLDANTE EN POLVO).

M2 956,00 $ 199.183,00 $ 190.418.948,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            45,08 $ 8.979.169,64 45,08  $                          8.979.170,00 

NP-15

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7432
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 110,00 $ 729.696,00 $ 80.266.560,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00          120,30 $ 87.782.428,80 120,30  $                        87.782.429,00 

NP-16

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7472
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=33". (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 76,00 $ 1.459.402,00 $ 110.914.552,00                     -   $ 0,00              77,00 $ 112.373.954,00                  -   $ 0,00 77,00  $                     112.373.954,00 

NP-17

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 24" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 110,00 $ 532.454,00 $ 58.569.940,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-18

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 33" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 76,00 $ 605.834,00 $ 46.043.384,00                     -   $ 0,00              73,00 $ 44.225.882,00            12,20 $ 7.391.174,80 85,20  $                        51.617.057,00 

NP-19

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4878
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.
UN 28,00 $ 222.191,00 $ 6.221.348,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            27,00 $ 5.999.157,00 27,00  $                          5.999.157,00 

NP-20

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3779
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. 

NO INC. BASE Y CAÑUELA)

UN 56,00 $ 531.832,00 $ 29.782.592,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            30,00 $ 15.954.960,00 30,00  $                        15.954.960,00 

NP-21

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 12" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 0,00 $ 497.555,00 $ 0,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-22

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4988

MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO 

AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL 

AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, 

DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y 

VUELTA.

VJ 24,00 $ 1.840.000,00 $ 44.160.000,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-23

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4009
GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION 

GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N, Y RESISTENCIA AL RASGADO 

TRAPEZOIDAL: ENTRE 270 N Y 295 N

M2 675,60 $ 11.959,00 $ 8.079.500,40                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

COSTO DIRECTO DE OBRA 4.997.491.063,69$                                730.768.173,00$                            320.302.698,14$                      784.289.106,29$                         1.835.359.981,00$                   

ADMINISTRACION 27,04% 1.351.321.583,62$                                197.599.713,98$                           86.609.849,58$                        212.071.774,34$                         496.281.338,86$                      

IMPREVISTOS 1,00% 49.974.910,64$                                     7.307.681,73$                                3.203.026,98$                          7.842.891,06$                             18.353.599,81$                        

UTILIDAD 5,00% 249.874.553,18$                                   36.538.408,65$                             16.015.134,91$                        39.214.455,31$                           91.767.999,05$                        

3,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6161
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON 

SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML  $                        16.369,00 $ 0,00 136,27 $ 2.230.604,00 0,00 $ 0,00 126,07 $ 2.063.639,83 262,34 $ 4.294.243,00 

3,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6438

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA 

IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE 

Y AGUA. INCL. IVA

ML  $                        25.267,00 $ 0,00 64,44 $ 1.628.205,00 0,00 $ 0,00 131,15 $ 3.313.767,05 195,59 $ 4.941.973,00 

12,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6439

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE 

OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE 

ML  $                        27.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 

VACTOR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 

TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO 

(24 horas por 30 dias dividos en 3 turnos de 8 horas 

diarias. Incluye prestaciones de ley, Administraciòn y 

servicios). Este ítem no se afecta por A.I.U. e incluye IVA. 

Se consideran 8 meses efectivos de obra. (G):

MES 8  $                     13.460.995,00 107.687.960,00$                                   0,93 12.518.725,35$                             0,00 -$                                              7,21 97.053.773,95$                           8,14 109.572.499,00$                      

IVA TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR 

ARMADO 
MES 19% -$                                                           2.378.557,82$                                -$                                              18.440.217,05$                           20.818.774,81$                        

COSTO DIRECTO DE OBRAS EXENTAS DE AIU -$                                                       3.858.809,00$                                -$                                           5.377.406,88$                             9.236.216,00$                          

IVA DE LAS OBRAS EXENTAS DE AIU 19% 19,00% -$                                                       733.173,71$                                   -$                                           1.021.707,31$                             733.173,71$                             

COSTOS DIRECTOS DE OBRA + A.I.U. 6.648.662.111,13$                                976.805.960,07$                            426.130.709,61$                      1.049.817.341,20$                      2.451.732.308,43$                   

VALOR COMPONENTE AMBIENTAL OBRAS INICIALES ( B ) 4,3531% 217.545.783,49$                                   31.811.069,34$                             13.943.096,75$                        34.140.889,09$                           79.895.055,33$                        

VALOR COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES ( C ) 4,2568% 212.733.199,60$                                   31.107.339,59$                             13.634.645,25$                        33.385.618,68$                           78.127.603,67$                        

VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 

OBRAS INICIALES ( D )
4,8392% 241.838.587,55$                                   35.363.333,43$                             15.500.088,17$                        37.953.318,43$                           88.816.740,20$                        

DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS INICIALES 

(E):
1,6340% 81.659.003,98$                                     11.940.751,95$                             5.233.746,09$                          12.815.284,00$                           29.989.782,09$                        

I.V.A. DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS 

INICIALES (F):
19,0000% 15.515.210,76$                                     2.268.742,87$                                994.411,76$                             2.434.903,96$                             5.698.058,60$                          

COSTO OBRAS PREVISTAS INICIALES SIN ACTIVIDADES 

ESPECIALES DE EMERGENCIA Y OTRAS ACCIONES DE 

MOVILIDAD.  

7.525.641.856,51$                                1.104.194.480,41$                        475.436.697,63$                      1.286.041.346,35$                      2.864.650.822,13$                   

PROVISIÓN PARA OBRAS ADICIONALES Y 

COMPLEMENTARIAS :
342.900.630,68$                                   

AJUSTES ACTIVIDADES OBRA 

A.I.U.

AJUSTES ACTIVIDADES OBRA + A.I.U.

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA 7.525.641.857,00$                                1.104.194.480,00$                        475.436.698,00$                      1.286.041.347,00$                      2.864.650.822,00$                   

VALOR TOTAL AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE 

ACTA
30% 2.257.692.557,00$                                331.258.344,00$                           142.631.009,00$                      385.812.404,00$                         859.395.247,00$                      

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA - AMORTIZACIÓN 5.267.949.300,00$                                772.936.136,00$                           332.805.689,00$                      900.228.943,00$                         2.005.255.575,00$                   

SANTIAGO CARRILLO VARGAS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JULIAN CAMILO POVEDA MORENO

DIRECTOR DE OBRA



5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIEZ (10) MESES

4 DE JULIO DE 2026

$ 5.369.124.568,98

Nº
ÍTEM DE 

PAGO
GENERAL PARTICULAR DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

VALOR UNITARIO

SIN I.V.A.

VALORES

PARCIALES
CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL 

1 PRELIMINARES

1.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3007 REPLANTEO GENERAL M2        19.920,60997  $                             853,13 $ 16.994.807,81             623,90 $ 532.266,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 623,90  $                             532.266,00 

1.2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3708

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.  DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA 

NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL 

ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE 

SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) 

FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE 

AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. 

KG 1.726,00                $                          5.217,23 $ 9.004.935,36                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3017

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). 

A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 

AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

M3 743,00                   $                        41.321,41 $ 30.701.805,47             766,19 $ 31.660.049,00           -766,19 ($ 31.660.048,90)                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.4
APU en 

estudios 

previos

PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 

1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA 

RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE)

UN 71,00                     $                     123.852,22 $ 8.793.507,97             290,00 $ 35.917.145,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 290,00  $                        35.917.145,00 

1.5
APU en 

estudios 

previos

INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN 

PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN 

MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. 

(INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

UN 107,00                   $                     110.816,30 $ 11.857.343,66             290,00 $ 32.136.726,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 290,00  $                        32.136.726,00 

1.6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4015
GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

M2 1.819,00                $                        12.278,26 $ 22.334.158,90                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3811

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA 

DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. 

INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 

MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ML 9.446,00                $                          2.409,80 $ 22.762.985,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            32,44 $ 78.173,96 32,44  $                               78.174,00 

1.8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4239
CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO
ML 2.504,00                $                          5.959,86 $ 14.923.493,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3837
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

ML 1.512,00                $                        12.889,36 $ 19.488.707,16                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3486
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE 

CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M3 128,00                   $                     172.380,49 $ 22.064.702,35                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3864
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2 5.628,00                $                          2.972,04 $ 16.726.632,59                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5168
PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 

O SIMILAR).

UN/M

ES
75,00                     $                        16.797,20 $ 1.259.790,29                 6,00 $ 100.783,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 6,00  $                             100.783,00 

1.13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5346

CAPAS GRANULARES DE BASE CLASE A (BG_A) 

PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. 

TRANSPORTE PETREOS 28KM.

M3 174,00                   $                     184.081,48 $ 32.030.177,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.14

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6016

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. 

NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

M3                   144,00  $                     136.664,16 $ 19.679.639,21                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.15

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3800 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2              22.061,00  $                          1.597,26 $ 35.237.240,68             592,34 $ 946.123,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 592,34  $                             946.123,00 

1.16

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3464
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE 

CARGUE.
M3                1.480,00  $                        40.314,19 $ 59.665.003,01               70,01 $ 2.822.397,00              10,13 $ 408.382,76            26,29 $ 1.059.860,09 106,43  $                          4.290.639,00 

1.17

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4557
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                   334,00  $                     149.221,29 $ 49.839.909,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.18

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7944

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA 

CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 

RETROEXCAVADORA (EXCAVACIÓN, REMOCIÓN Y 

CARGUE)

M3                2.759,00  $                          4.438,51 $ 12.245.862,15             464,31 $ 2.060.847,00              28,32 $ 125.698,74            37,48 $ 166.355,53 530,11  $                          2.352.901,00 

1.19

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5210

ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON 

DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5CM Y 

20CM. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS.

M2                     30,00  $                        69.864,70 $ 2.095.941,07                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.20

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5205
SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (ANCHO JUNTA APROX. 

25MM PROFUNDIDAD APROX. 12MM).

ML                     11,00  $                        48.027,66 $ 528.304,27                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.21

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4161
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

M3                       9,00  $                     152.033,97 $ 1.368.305,77                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.22

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5317

CONCRETO GRAVA COMÚN DE 5000 PSI (350 KG/CM2) 

PARA SUPER ESTRUCTURA ACELERADO A 2 DÍAS. 

(CONCRETO GRAVA COMÚN.INCLUYE ACELERANTE, 

FORMALETA, CURADO DE CONCRETO Y MANO DE OBRA).

M3                       4,00  $                     957.491,73 $ 3.829.966,93                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.23

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3642

CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA ESTRIBOS 

(PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO CON 

AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. 

REFUERZO, CURADO)

M3                       4,00  $                     862.331,63 $ 3.449.326,52                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.24

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6204
SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO 

DE JUNTAS (300CC) (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     41,00  $                        28.384,70 $ 1.163.772,55                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.25

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7803 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2              30.260,00  $                             898,23 $ 27.180.321,71                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.26

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7796
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - 

HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
M3                   894,00  $                          5.366,81 $ 4.797.925,44                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.27

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7790
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO 

NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.
M3                   445,00  $                        54.076,97 $ 24.064.251,35                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.28

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5196

DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. 

(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO).

M3                   338,00  $                        94.155,89 $ 31.824.691,82                 0,93 $ 87.565,00                0,15 $ 14.123,38            16,91 $ 1.592.176,15 17,99  $                          1.693.865,00 

1.29

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5197

DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. 

(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO). M3

                  418,00  $                     100.540,44 $ 42.025.903,49                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.30

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3011
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE 

CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

ML                   890,00  $                          5.599,82 $ 4.983.839,45               85,00 $ 475.985,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 85,00  $                             475.985,00 

1.31

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3155 DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) UN                     36,00  $                     173.904,84 $ 6.260.574,26                 2,00 $ 347.810,00                1,00 $ 173.904,84                  -   $ 0,00 3,00  $                             521.715,00 

1.32

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3021
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR 

VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE 

Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2                3.696,00  $                          6.673,93 $ 24.666.855,08             592,34 $ 3.953.237,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 592,34  $                          3.953.237,00 

1.33

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4613
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
M3                   571,00  $                        52.902,89 $ 30.207.548,11                     -   $ 0,00            804,79 $ 42.575.713,91            82,91 $ 4.386.178,31 887,70  $                        46.961.892,00 

1.34

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4581 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO M2                1.068,00  $                          2.577,42 $ 2.752.684,91                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.35

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5166

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS 

ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y 

DESINSTALACIÓN).

ML/M

E
                  552,00  $                          5.862,15 $ 3.235.904,99                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.36

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4946

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES 

ROLLIZOS DE 1.90MT DE ALTURA LIBRE CON BASE EN 

CONCRETO 1500 PSI DE 30CM X 30CM, DOBLE CINTA 

PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO.(INCL 

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

ML/M

ES
                  445,00  $                        29.420,48 $ 13.092.111,40                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS  POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES,   DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”.

FECHA DE INICIO ACTA PARCIAL No. 1 ACTA PARCIAL No. 2 ACTA PARCIAL No. 3

ACUMULADOPLAZO
5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 

2025

21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 

2025

21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA FDLM 258-2025

ACTA PARCIAL No.3

FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONSORCIO LA ESTANZUELA

INTERVETORIA Y CONSTRUCIVILES SAS



1.37

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4934
ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON 

ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.

UN/M

ES
                    80,00  $                     153.929,65 $ 12.314.371,62                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2 RELLENOS, GRANULARES Y PAVIMENTOS -$                                   

2.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3454

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE 

SELLO)

M3                     66,00  $                     108.862,00 $ 7.184.891,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,2
APU en 

estudios 

previos

ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES 

CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + 

CEMENTO 5%

M3                   107,00  $                     345.018,04 $ 36.916.930,25             154,60 $ 53.339.789,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 154,60  $                        53.339.789,00 

2,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3866
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2                     66,00  $                          3.299,01 $ 217.734,52                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4140

BASE GRANULAR BG-A.  (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y HUMEDECIMIENTO MECÁNICO,  

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO  Y 

COMBUSTIBLE).

M3                     77,00  $                     189.404,69 $ 14.584.161,15             118,92 $ 22.524.006,00           -118,92 ($ 22.524.005,77)                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7900
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-

HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACION).

M2                   356,00  $                        69.219,03 $ 24.641.975,35             592,34 $ 41.001.201,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 592,34  $                        41.001.201,00 

2,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4034

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION 

METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 

KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION).

M2                   356,00  $                        29.082,98 $ 10.353.541,79             672,81 $ 19.567.321,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 672,81  $                        19.567.321,00 

2,7
APU en 

estudios 

previos

GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m M2 356,00                   $                        53.223,09 $ 18.947.420,32                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4203

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 

ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 

80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 

COMPACTADOR DE LLANTAS)

M3                     40,00  $                  1.010.911,00 $ 40.436.440,17                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4667
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN 

CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE 

SARDINEL)

M2                   246,00  $                     335.479,56 $ 82.527.970,54                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4490

BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE 

DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE DE E=0.12M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN 

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) E=0.25M, BASE 

ASFALTICA MD10)

M2                   383,00  $                     213.069,75 $ 81.605.715,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4510
FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

E=0.10M
M2                   646,00  $                     126.672,43 $ 81.830.389,36                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7341
CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE 

REJILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN
ML                     14,00  $                  1.169.324,26 $ 16.370.539,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3470
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. 

SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL 

Y PAÑETE IMPERMEAB.)

ML                       7,00  $                     988.934,16 $ 6.922.539,09                 1,60 $ 1.582.295,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 1,60  $                          1.582.295,00 

3,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3776
ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M2                   377,00  $                        43.340,35 $ 16.339.311,49                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5180
FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E 

INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", 

GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).

ML                       4,00  $                     246.249,25 $ 984.996,99                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6161
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON 

SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML                     73,00  $                        12.303,82 $ 898.178,74               61,90 $ 761.606,36                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 61,90  $                             761.606,00 

3,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6438

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA 

IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE 

Y AGUA. INCL. IVA

ML                     73,00  $                        18.992,03 $ 1.386.418,37               64,44 $ 1.223.846,57                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 64,44  $                          1.223.847,00 

3,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3723
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
UN                     25,00  $                        92.567,65 $ 2.314.191,22                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3724
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

UN                     34,00  $                        92.567,65 $ 3.147.300,06                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3151
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, 

CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y 

CONSTR. INCL. TAPA)

UN                       8,00  $                  2.881.918,22 $ 23.055.345,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3884
SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, 

CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y 

CONST. INCL. TAPA)

UN                     12,00  $                  3.471.285,33 $ 41.655.423,93                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3042
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     51,00  $                        54.025,86 $ 2.755.318,70               24,00 $ 1.296.621,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 24,00  $                          1.296.621,00 

4,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3043
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     48,00  $                        75.031,57 $ 3.601.515,33                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3044
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 48,00                     $                     106.136,50 $ 5.094.552,01                     -   $ 0,00                9,70 $ 1.029.524,05                  -   $ 0,00 9,70  $                          1.029.524,00 

4,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3045
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 48,00                     $                     148.734,22 $ 7.139.242,33               55,74 $ 8.290.445,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 55,74  $                          8.290.445,00 

4,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3230
TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 59,00                     $                     453.187,76 $ 26.738.078,02                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3227
TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 59,00                     $                     127.653,34 $ 7.531.546,90                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3393
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 21,00                     $                  1.334.372,37 $ 28.021.819,75                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3316
CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 21,00                     $                  1.464.745,94 $ 30.759.664,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3309
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 7,00                       $                  1.672.309,08 $ 11.706.163,56                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3268
TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 11,00                     $                  1.916.652,13 $ 21.083.173,48                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3269
TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 11,00                     $                  2.112.594,71 $ 23.238.541,79                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4792
RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).

M3 206,00                   $                        90.301,41 $ 18.602.091,10             111,22 $ 10.043.323,00                    -   $ 0,00              3,30 $ 297.994,66 114,52  $                        10.341.318,00 

5,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3257
TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 14,00                     $                     816.692,72 $ 11.433.698,14                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3258
TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 14,00                     $                     845.723,09 $ 11.840.123,27                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3228
TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML                     50,00  $                     211.652,89 $ 10.582.644,32                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5750
REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).
UN                     17,00  $                     441.844,56 $ 7.511.357,49                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7514
TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                       4,00  $                     595.431,45 $ 2.381.725,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3325
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       4,00  $                     354.484,37 $ 1.417.937,46                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4402
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       4,00  $                  1.036.719,03 $ 4.146.876,13                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4982
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS 

Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).

UN                       5,00  $                     177.515,78 $ 887.578,92                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3412
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN                     45,00  $                     433.721,44 $ 19.517.464,67                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3602 UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     45,00  $                        88.698,89 $ 3.991.449,94                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



6,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3603 UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     38,00  $                     200.584,79 $ 7.622.221,89                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3604 UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     26,00  $                     365.399,13 $ 9.500.377,33                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3606
UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                       7,00  $                  1.013.145,67 $ 7.092.019,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3878
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. 

(PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE TAPA)

UN                       7,00  $                  1.763.641,01 $ 12.345.487,07                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00              2,00 $ 3.527.282,02 2,00  $                          3.527.282,00 

6,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3879
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. 

INCL. SUMIN, INST.)
UN                     21,00  $                  1.058.048,71 $ 22.219.022,85                 1,00 $ 1.058.049,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 1,00  $                          1.058.049,00 

6,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3047
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     61,00  $                     358.831,18 $ 21.888.701,89                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4872
REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.
UN                     21,00  $                     192.771,35 $ 4.048.198,29                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3282
TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN

                    21,00  $                     364.533,97 $ 7.655.213,47                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3404
TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     18,00  $                     139.962,42 $ 2.519.323,51                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3523
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     28,00  $                     149.853,43 $ 4.195.895,97                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3305
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     28,00  $                     254.104,03 $ 7.114.912,81                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3294
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     533.595,91 $ 11.205.514,13                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3531
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     119.565,54 $ 2.510.876,43                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3331
HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE 

NIVELACIÓN)

UN                       2,00  $                  7.062.696,93 $ 14.125.393,87                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4426
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     39,00  $                  1.083.544,80 $ 42.258.247,14                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4421
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     39,00  $                     170.454,75 $ 6.647.735,27                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3324
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       5,00  $                  1.958.465,12 $ 9.792.325,62                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3306
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     455.293,90 $ 9.561.171,83                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3530
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     50,00  $                        73.849,97 $ 3.692.498,50                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3293
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     282.235,42 $ 5.926.943,78                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3780
3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                     27,00  $                        77.472,94 $ 2.091.769,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4423
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     27,00  $                     387.109,14 $ 10.451.946,78                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4422
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 32,00                     $                     189.475,35 $ 6.063.211,06                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3601 UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     32,00  $                        61.601,02 $ 1.971.232,71                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4839
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

ACCESORIOS).

UN                     21,00  $                     556.214,67 $ 11.680.508,12                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4844
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

UN                     11,00  $                  2.846.157,55 $ 31.307.733,01                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3195
2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                     16,00  $                        52.817,95 $ 845.087,19                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4842
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

ACCESORIOS).

UN                     16,00  $                     390.143,57 $ 6.242.297,05                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3046
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     27,00  $                     264.124,32 $ 7.131.356,73                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3532
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                       5,00  $                     287.352,68 $ 1.436.763,38                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4128
4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                       9,00  $                     102.127,93 $ 919.151,38                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4136
UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     27,00  $                          5.528,41 $ 149.267,14                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5019
TEE HD 22,5° EXTREMO LISO 4"X2" (SUMINISTRO E 

INSTALACION).
UN                     27,00  $                     271.031,27 $ 7.317.844,26                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4424
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=8" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     20,00  $                     572.922,43 $ 11.458.448,59                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3600

UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN                     25,00  $                        39.050,66 $ 976.266,54                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4418
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN                     25,00  $                        45.294,65 $ 1.132.366,21                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3322
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=2" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       9,00  $                     533.338,85 $ 4.800.049,61                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3323
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=3" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                     11,00  $                     764.457,31 $ 8.409.030,37                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4914

NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M 

(INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO 

PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN 

OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4", 

ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2".

UN                       7,00  $                  1.133.405,74 $ 7.933.840,20                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5316

NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M 

(INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, 

LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 

HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICION DE MARCO Y TAPA 

PREFABRICADA

UN                       9,00  $                  1.435.829,83 $ 12.922.468,43                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5461
TUBERIA PVC SANITARIA D=3`` TIPO U.S. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
ML                     72,00  $                        27.314,34 $ 1.966.632,59                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8316
CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=3" (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
UN                     56,00  $                        17.066,30 $ 955.712,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3475 MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA) M3                     66,00  $                     365.765,18 $ 24.140.502,10                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7439
TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO 

D= 0.60M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
UN 55,00                     $                     421.368,76 $ 23.175.281,87                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6547

CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.3MX0.3M 

MEDIDAS EXTERNAS 0.50M X 0.50M (H=0.50M). INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. 

NO INC. BASE Y CAÑUELA)

UN                     25,00  $                     321.970,08 $ 8.049.252,10                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



10,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6311
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN 

CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.24M PARA TRONCAL
M2                     80,00  $                     420.953,10 $ 33.676.247,75                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7788

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE 

EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO 

DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 

MANO DE OBRA.

ML                3.560,00  $                          2.768,34 $ 9.855.291,64                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7793
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - 

HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO)

M2                7.120,00  $                          2.996,09 $ 21.332.170,78                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7800

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE).

M3                   131,00  $                  1.120.816,30 $ 146.826.934,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4712
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECANICA)

M3                     46,00  $                  1.423.949,19 $ 65.501.662,66                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6474

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO  Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO 

MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                   190,00  $                     162.974,29 $ 30.965.115,75             209,44 $ 34.133.336,00           -209,44 ($ 34.133.336,02)                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3806
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN)
M2                   961,00  $                          2.392,51 $ 2.299.205,50                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4016
GEOTEXTIL NT 5000 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

M2                   801,00  $                        16.619,81 $ 13.312.470,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4925

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 

(INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL 

FRENTE DE OBRA DE 40 KM, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, 

INSTALACIÓN MECANICA DE MATERIAL ESTABILIZADO).

M3                   125,00  $                     301.902,44 $ 37.737.804,42                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7751

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) 

INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 

MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI 

DISPOSICIÓN FINAL).

M3                   356,00  $                     114.903,79 $ 40.905.748,65                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5364
FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 

PARA ACCIÓN DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL 

PÉTREO DE ADICIÓN (SUBBASE GRANULAR TIPO A - SBG 

A)) - DISTANCIA A 28 KM.

M3                     71,00  $                     319.766,99 $ 22.703.456,10                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4749

SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO 

ASFALTICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   178,00  $                     161.431,15 $ 28.734.744,44                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3010
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). 

NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

M3                   198,00  $                        35.184,16 $ 6.966.462,72                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6439

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE 

OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE 

COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA

ML                   712,00  $                        20.429,19 $ 14.545.586,29                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3722
NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 

3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)

UN                     41,00  $                     122.634,55 $ 5.028.016,39                     -   $ 0,00                1,00 $ 122.634,55              1,00 $ 122.634,55 2,00  $                             245.269,00 

12,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3712
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

SOBRETAPA Y TAPA)

UN 7,00                       $                  4.345.192,42 $ 30.416.346,96                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8619

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3 27,00                     $                  1.120.817,80 $ 30.262.080,58                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6464
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - 

HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO)

M2 1.869,00                $                          3.276,46 $ 6.123.700,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4754
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO 

DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3 126,00                   $                     156.492,78 $ 19.718.090,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8620

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con 

vibrocompactador y compactador de llantas)

M3 30,00                     $                  1.074.527,21 $ 32.235.816,30                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4525
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE 

LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

ML 439,00                   $                          6.543,14 $ 2.872.440,62                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7792

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. 

NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 

TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

M3 979,00                   $                     115.777,21 $ 113.345.888,45                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7791
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3 267,00                   $                     180.977,90 $ 48.321.099,67                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4743

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3 267,00                   $                     173.167,47 $ 46.235.714,07                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3867
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2 920,00                   $                          3.409,50 $ 3.136.740,83                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3902
TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" CON FILTRO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 534,00                   $                        29.376,88 $ 15.687.253,46                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4838

RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS 

(RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE 

TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 

COLOCACIÓN).

M3 214,00                   $                     186.440,92 $ 39.898.356,89               28,94 $ 5.395.600,00                    -   $ 0,00              2,41 $ 449.322,62 31,35  $                          5.844.923,00 

13,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7865
MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     24,00  $                     188.932,65 $ 4.534.383,64                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8613

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                   106,00  $                  1.094.705,35 $ 116.038.767,29                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            29,54 $ 32.337.596,09 29,54  $                        32.337.596,00 

13,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3696
PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 26X6X6CM (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y 

ARENA DE SELLO)

M2                   653,00  $                        84.944,38 $ 55.468.678,59                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4233
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM 

(INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
KG                3.560,00  $                          6.845,31 $ 24.369.302,47                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            91,72 $ 627.860,08 91,72  $                             627.860,00 

13.10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7885

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. Incluye la detección de refuerzo para 

perforación, la perforación, limpieza de la perforación con 

chorro de aire, suministro de materiales (relleno epóxico ET o 

equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, 

almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra. 

CM.P

ER
               1.757,00  $                          2.254,96 $ 3.961.966,33                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3 ESPACIO PUBLICO -$                                   

3.1  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8123
LOSETA ACHURADO TIPO A20 ( INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5 Y ARENA 

DE SELLO)

M2                     18,00  $                     104.352,07 $ 1.878.337,34                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.2  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6880

CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y 

ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, 

FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE 

REFUERZO).

M3                     20,00  $                     975.414,91 $ 19.508.298,26                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.3  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6878

CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA 

ANDENES (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, 

FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE 

REFUERZO).

M3                     35,00  $                     625.611,85 $ 21.896.414,61                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.4  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8106
ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM, 

MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)

M2                     72,00  $                     123.898,83 $ 8.920.715,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.5  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4061
ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     62,00  $                        79.429,49 $ 4.924.628,68                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.6  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8212
LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20X20X6CM 

COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     80,00  $                        89.489,63 $ 7.159.170,17                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.7  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8228

CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 

ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA 

DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).

ML                     77,00  $                        25.520,14 $ 1.965.051,11                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.8  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8229

FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR 

VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN 

Y ARENA DE SELLO).

ML                   116,00  $                        19.175,44 $ 2.224.350,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



3.9  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8499

LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT 

DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE 

NIVELACIÓN)

M2                     46,00  $                     116.034,28 $ 5.337.576,67                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.10  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8958
BLOQUE DE CEMENTO MACIZO PEATONAL COLORES 

20X20X6cm (Suministro e Instalación. Arena de sello, corte de 

adoquin y emboquillado)

M2                       5,00  $                     103.438,06 $ 517.190,32                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.11  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3753
SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI 

(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. 

SUMIN, FORMALET. Y CONST.)

ML                   160,00  $                        27.324,11 $ 4.371.858,09                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.14  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4073
PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y 

ARENA DE SELLO)

M2                   385,00  $                     113.471,14 $ 43.686.387,55                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.15  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4394
ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     87,00  $                     105.922,28 $ 9.215.238,27                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.16  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4395
ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                   116,00  $                        94.190,47 $ 10.926.094,41                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.17  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4396
ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACION Y ARENA DE SELLO)

M2                   116,00  $                        73.172,73 $ 8.488.036,68                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.19  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4543
SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 

DE NIVELACIÓN 1:5)

ML                     31,00  $                        58.871,02 $ 1.825.001,50                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.20  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4562
RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 

(SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3                     28,00  $                     125.954,60 $ 3.526.728,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.21  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4563
RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                     28,00  $                        92.508,27 $ 2.590.231,51                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.22  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3027
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)
ML                     32,00  $                        74.276,91 $ 2.376.861,09                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            48,35 $ 3.591.288,56 48,35  $                          3.591.289,00 

3.23  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3465
CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA 

DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")
M3                     92,00  $                     491.343,21 $ 45.203.574,86                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.24  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4743

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   163,00  $                     163.767,29 $ 26.694.067,95                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.25  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4744

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE 

CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   240,00  $                     171.956,55 $ 41.269.573,06                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.26  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4745

BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   205,00  $                     183.142,66 $ 37.544.246,09                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.27

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4837

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE 

RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 

(INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL Y COLOCACIÓN).

M3                   160,00  $                     194.908,30 $ 31.185.327,72                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.28

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3024
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                   196,00  $                     143.070,51 $ 28.041.819,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.29  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3475 MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA) M3                     12,00  $                     365.765,18 $ 4.389.182,20                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.30  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3210
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 

2000 PSI)

ML                     35,00  $                        63.463,62 $ 2.221.226,70                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.31  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3397
CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN 

CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)

UN                     11,00  $                     419.050,66 $ 4.609.557,28                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.32  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3403
CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) 

(1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y 

FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)

UN                       9,00  $                     852.750,30 $ 7.674.752,71                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.33  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3548
BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, 

HECHO EN OBRA)

UN                     11,00  $                     202.366,21 $ 2.226.028,26                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.34  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3549
BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, 

PREMEZCLADO)

UN                     14,00  $                     212.905,14 $ 2.980.671,98                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.35  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3567
MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS 

(REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN)

M2                       7,00  $                        99.485,12 $ 696.395,82                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.36  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3873
CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN 

OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)
M3                   110,00  $                     318.111,09 $ 34.992.220,38                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.37  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4048
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)
ML                   800,00  $                        60.015,03 $ 48.012.026,46                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.38  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4088
SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)
ML                   247,00  $                        60.125,53 $ 14.851.004,96                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            34,15 $ 2.053.286,72 34,15  $                          2.053.287,00 

3.39  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4911

SARDINEL CHAFLANADO DE H-MAX 0.50M Y A- PROM 

0.15M PARA SEPARADORES. SUM. Y CONST. FUNDIDO EN 

SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA 

COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA 

SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO.

ML                   151,00  $                        62.612,00 $ 9.454.411,46                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.40  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6475

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI 

Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN 

MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN).

ML                   151,00  $                        69.153,64 $ 10.442.199,34                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.41  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4936
ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
UN                     36,00  $                        34.478,35 $ 1.241.220,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.42  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8166

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) 

CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE 

MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE 

PEÑA PARA SELLO)

M2                     91,00  $                     102.469,18 $ 9.324.695,58                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.43

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6120
BARANDA METÁLICA M80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE BASE EN CONCRETO).
ML                     45,00  $                     301.823,51 $ 13.582.058,03                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.44

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7714
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE 

LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

KG                1.187,00  $                          7.370,72 $ 8.749.039,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.45

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7713
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE 

LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.

KG                2.967,00  $                          7.370,72 $ 21.868.913,11                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.46

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5404
CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y 

FIJACIÓN)
KG                2.670,00  $                          8.387,70 $ 22.395.166,87                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4 SEÑALIZACION VIAL -$                                   

4.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3490
FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=15 MILS, 

ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. 

INCL. MICROESFERAS)

UN                     64,00  $                        57.306,07 $ 3.667.588,70                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3491
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRÍLICA 

BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. 

MICROESFERAS)

UN                     59,00  $                        45.540,44 $ 2.686.885,90                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3819
PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS (E=1MIL. INC. 

SUMIN. Y APLIC. NO INC. IMPRIMANTE, BARRERA, 

ESMALTE EPÓXICO O SIMILARES)

ML                2.403,00  $                          5.167,62 $ 12.417.787,88                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5225
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN.
ML                   937,00  $                          4.044,65 $ 3.789.835,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5227
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO 

Y APLICACIÓN.
M2                   349,00  $                        24.990,23 $ 8.721.589,75                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5241
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
UN                     34,00  $                        17.433,85 $ 592.751,05                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7824

TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE 

PEGANTE EPÓXICO Y EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN Y 

ANCLAJE.

UN                     94,00  $                        85.478,80 $ 8.035.007,52                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3872
DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, 

ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. 

INC MICROESFERAS)

ML                5.100,00  $                          2.354,18 $ 12.006.313,89                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3688
DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES 

(INCLUYE DADO DE ANCLAJE)
UN                   107,00  $                        51.501,05 $ 5.510.612,60                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5 ITEM NO PREVISTOS



NP-01

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7893
DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE 

INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 

M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN 2,00 $ 269.693,00 $ 539.386,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-02

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

8617
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 1475,53 $ 191.295,00 $ 282.261.511,35                     -   $ 0,00            209,44 $ 40.064.824,80            53,78 $ 10.287.845,10 263,22  $                        50.352.670,00 

NP-03

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

8616
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, 

Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

M3 876,16 $ 194.988,00 $ 170.840.686,08                     -   $ 0,00            118,92 $ 23.187.972,96                  -   $ 0,00 118,92  $                        23.187.973,00 

NP-04

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4857
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE 

SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO 

MECANICO).

M2 3842,25 $ 3.512,00 $ 13.493.982,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00       1.189,16 $ 4.176.329,92 1.189,16  $                          4.176.330,00 

NP-05

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

9998

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON 

CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA)

M3 123,21 $ 1.555.668,00 $ 191.673.854,28                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            41,35 $ 64.326.871,80 41,35  $                        64.326.872,00 

NP-06

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3009
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 

2M (INCLUYE CARGUE)
M3 69,12 $ 49.473,00 $ 3.419.573,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-07

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4262
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 

3.5M (INCLUYE CARGUE)
M3 225,80 $ 5.783,00 $ 1.305.801,40                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-08

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4848
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO 

NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).

ML 306,00 $ 11.196,00 $ 3.425.976,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-09

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3012
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE 

HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2 1613,60 $ 9.017,00 $ 14.549.831,20                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

9997
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA 

ESPACIO PÚBLICO
M2 1613,60 $ 2.623,00 $ 4.232.472,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00          108,64 $ 284.962,72 108,64  $                             284.963,00 

NP-11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4550
SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-

1V4 EAAB
UN 12,00 $ 5.470.110,00 $ 65.641.320,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00              2,00 $ 10.940.220,00 2,00  $                        10.940.220,00 

NP-12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4879
CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.
UN 6,00 $ 374.680,00 $ 2.248.080,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00              4,00 $ 1.498.720,00 4,00  $                          1.498.720,00 

NP-13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO e=10 cm 

(INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, 

FORMALETA, DESMOLDANTE EN POLVO).

M2 728,65 $ 171.222,00 $ 124.760.910,30                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            70,35 $ 12.045.467,70 70,35  $                        12.045.468,00 

NP-14

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO PARA RAMPAS 

DE ACCESO e=15 cm (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE CONCRETO, FORMALETA, 

DESMOLDANTE EN POLVO).

M2 956,00 $ 199.183,00 $ 190.418.948,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            45,08 $ 8.979.169,64 45,08  $                          8.979.170,00 

NP-15

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7432
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 110,00 $ 729.696,00 $ 80.266.560,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-16

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7472
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=33". (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 76,00 $ 1.459.402,00 $ 110.914.552,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-17

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 24" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 110,00 $ 532.454,00 $ 58.569.940,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-18

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 33" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 76,00 $ 605.834,00 $ 46.043.384,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-19

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4878
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.
UN 28,00 $ 222.191,00 $ 6.221.348,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-20

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3779
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. 

NO INC. BASE Y CAÑUELA)

UN 56,00 $ 531.832,00 $ 29.782.592,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00              4,00 $ 2.127.328,00 4,00  $                          2.127.328,00 

NP-21

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 12" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 0,00 $ 497.555,00 $ 0,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-22

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4988

MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO 

AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL 

AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, 

DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y 

VUELTA.

VJ 24,00 $ 1.840.000,00 $ 44.160.000,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-23

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4009
GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION 

GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N, Y RESISTENCIA AL RASGADO 

TRAPEZOIDAL: ENTRE 270 N Y 295 N

M2 675,60 $ 11.959,00 $ 8.079.500,40                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

COSTO DIRECTO DE OBRA 4.997.491.063,69$                                309.272.919,00$                            19.385.389,30$                        164.956.924,22$                         493.615.234,00$                      

ADMINISTRACION 27,04% 1.351.321.583,62$                                83.627.397,30$                             5.241.809,27$                          44.604.352,31$                           133.473.559,27$                      

IMPREVISTOS 1,00% 49.974.910,64$                                     3.092.729,19$                                193.853,89$                             1.649.569,24$                             4.936.152,34$                          

UTILIDAD 5,00% 249.874.553,18$                                   15.463.645,95$                             969.269,47$                             8.247.846,21$                             24.680.761,70$                        

3,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6161
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON 

SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML  $                        16.369,00 $ 0,00 61,90 $ 1.013.241,00 $ 0,00 $ 0,00 61,90 $ 1.013.241,00 

3,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6438

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA 

IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE 

Y AGUA. INCL. IVA

ML  $                        25.267,00 $ 0,00 64,44 $ 1.628.205,00 $ 0,00 $ 0,00 64,44 $ 1.628.205,00 

12,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6439

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE 

OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE 

ML  $                        27.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 

VACTOR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 

TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO 

(24 horas por 30 dias dividos en 3 turnos de 8 horas 

diarias. Incluye prestaciones de ley, Administraciòn y 

servicios). Este ítem no se afecta por A.I.U. e incluye IVA. 

Se consideran 8 meses efectivos de obra. (G):

MES 8  $                     13.460.995,00 107.687.960,00$                                   0,93 12.518.725,35$                             -$                                              2,48 33.383.267,60$                           3,41 45.901.993,00$                        

IVA TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR 

ARMADO 
MES 19% -$                                                           2.378.557,82$                                -$                                              6.342.820,84$                             8.721.378,67$                          

COSTO DIRECTO DE OBRAS EXENTAS DE AIU -$                                                       2.641.446,00$                                -$                                           -$                                              2.641.446,00$                          

IVA DE LAS OBRAS EXENTAS DE AIU 19% 19,00% -$                                                       501.874,74$                                   -$                                           -$                                              501.874,74$                             

COSTOS DIRECTOS DE OBRA + A.I.U. 6.648.662.111,13$                                414.600.012,18$                            25.790.321,92$                        219.458.691,98$                         659.849.028,05$                      

VALOR COMPONENTE AMBIENTAL OBRAS INICIALES ( B ) 4,3531% 217.545.783,49$                                   13.462.959,44$                             843.865,38$                             7.180.739,87$                             21.487.564,75$                        

VALOR COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES ( C ) 4,2568% 212.733.199,60$                                   13.165.129,62$                             825.197,25$                             7.021.886,35$                             21.012.213,28$                        

VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 

OBRAS INICIALES ( D )
4,8392% 241.838.587,55$                                   14.966.335,10$                             938.097,76$                             7.982.595,48$                             23.887.028,40$                        

DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS INICIALES 

(E):
1,6340% 81.659.003,98$                                     5.053.519,50$                                316.757,26$                             2.695.396,14$                             8.065.672,92$                          

I.V.A. DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS 

INICIALES (F):
19,0000% 15.515.210,76$                                     960.168,70$                                   60.183,88$                               512.125,27$                                1.532.477,86$                          

COSTO OBRAS PREVISTAS INICIALES SIN ACTIVIDADES 

ESPECIALES DE EMERGENCIA Y OTRAS ACCIONES DE 

MOVILIDAD.  

7.525.641.856,51$                                477.105.407,69$                           28.774.423,46$                        284.577.523,53$                         790.457.356,94$                      

PROVISIÓN PARA OBRAS ADICIONALES Y 

COMPLEMENTARIAS :
342.900.630,68$                                   

AJUSTES ACTIVIDADES OBRA 

A.I.U.

AJUSTES ACTIVIDADES OBRA + A.I.U.

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA 7.525.641.857,00$                                477.105.408,00$                           28.774.423,00$                        284.577.524,00$                         790.457.357,00$                      

VALOR TOTAL AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE 

ACTA
30% 2.257.692.557,00$                                143.131.622,00$                           8.632.327,00$                          85.373.257,00$                           237.137.207,00$                      

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA - AMORTIZACIÓN 5.267.949.300,00$                                333.973.786,00$                           20.142.096,00$                        199.204.267,00$                         553.320.150,00$                      

JULIAN CAMILO POVEDA MORENO SANTIAGO CARRILLO VARGAS

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIEZ (10) MESES

4 DE JULIO DE 2026

$ 5.369.124.568,98

Nº
ÍTEM DE 

PAGO
GENERAL PARTICULAR DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

VALOR UNITARIO

SIN I.V.A.

VALORES

PARCIALES
CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL 

1 PRELIMINARES

1.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3007 REPLANTEO GENERAL M2        19.920,60997  $                             853,13 $ 16.994.807,81             704,00 $ 600.601,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 704,00  $                             600.601,00 

1.2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3708

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.  DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA 

NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL 

ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE 

SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) 

FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE 

AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. 

KG 1.726,00                $                          5.217,23 $ 9.004.935,36                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3017

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). 

A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 

AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

M3 743,00                   $                        41.321,41 $ 30.701.805,47             665,86 $ 27.514.272,00           -590,86 ($ 24.415.166,60)                  -   $ 0,00 75,00  $                          3.099.106,00 

1.4
APU en 

estudios 

previos

PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 

1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA 

RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE)

UN 71,00                     $                     123.852,22 $ 8.793.507,97             680,00 $ 84.219.513,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 680,00  $                        84.219.513,00 

1.5
APU en 

estudios 

previos

INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN 

PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN 

MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. 

(INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

UN 107,00                   $                     110.816,30 $ 11.857.343,66             680,00 $ 75.355.081,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 680,00  $                        75.355.081,00 

1.6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4015
GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

M2 1.819,00                $                        12.278,26 $ 22.334.158,90                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3811

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA 

DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. 

INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 

MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ML 9.446,00                $                          2.409,80 $ 22.762.985,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4239
CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO
ML 2.504,00                $                          5.959,86 $ 14.923.493,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3837
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

ML 1.512,00                $                        12.889,36 $ 19.488.707,16                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3486
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE 

CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M3 128,00                   $                     172.380,49 $ 22.064.702,35                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3864
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2 5.628,00                $                          2.972,04 $ 16.726.632,59                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5168
PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 

O SIMILAR).

UN/M

ES
75,00                     $                        16.797,20 $ 1.259.790,29                 6,00 $ 100.783,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 6,00  $                             100.783,00 

1.13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5346

CAPAS GRANULARES DE BASE CLASE A (BG_A) 

PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. 

TRANSPORTE PETREOS 28KM.

M3 174,00                   $                     184.081,48 $ 32.030.177,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.14

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6016

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. 

NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

M3                   144,00  $                     136.664,16 $ 19.679.639,21                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.15

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3800 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2              22.061,00  $                          1.597,26 $ 35.237.240,68             674,13 $ 1.076.764,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 674,13  $                          1.076.764,00 

1.16

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3464
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE 

CARGUE.
M3                1.480,00  $                        40.314,19 $ 59.665.003,01                 2,46 $ 99.173,00              20,15 $ 812.330,95          238,25 $ 9.604.856,06 260,86  $                        10.516.360,00 

1.17

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4557
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                   334,00  $                     149.221,29 $ 49.839.909,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.18

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7944

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA 

CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 

RETROEXCAVADORA (EXCAVACIÓN, REMOCIÓN Y 

CARGUE)

M3                2.759,00  $                          4.438,51 $ 12.245.862,15             400,82 $ 1.779.045,00            118,42 $ 525.608,91            88,57 $ 393.119,25 607,81  $                          2.697.774,00 

1.19

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5210

ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON 

DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5CM Y 

20CM. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS.

M2                     30,00  $                        69.864,70 $ 2.095.941,07                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.20

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5205
SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (ANCHO JUNTA APROX. 

25MM PROFUNDIDAD APROX. 12MM).

ML                     11,00  $                        48.027,66 $ 528.304,27                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.21

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4161
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

M3                       9,00  $                     152.033,97 $ 1.368.305,77                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.22

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5317

CONCRETO GRAVA COMÚN DE 5000 PSI (350 KG/CM2) 

PARA SUPER ESTRUCTURA ACELERADO A 2 DÍAS. 

(CONCRETO GRAVA COMÚN.INCLUYE ACELERANTE, 

FORMALETA, CURADO DE CONCRETO Y MANO DE OBRA).

M3                       4,00  $                     957.491,73 $ 3.829.966,93                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.23

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3642

CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA ESTRIBOS 

(PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO CON 

AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. 

REFUERZO, CURADO)

M3                       4,00  $                     862.331,63 $ 3.449.326,52                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.24

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6204
SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO 

DE JUNTAS (300CC) (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     41,00  $                        28.384,70 $ 1.163.772,55                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.25

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7803 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2              30.260,00  $                             898,23 $ 27.180.321,71                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.26

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7796
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - 

HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
M3                   894,00  $                          5.366,81 $ 4.797.925,44                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.27

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7790
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO 

NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.
M3                   445,00  $                        54.076,97 $ 24.064.251,35                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.28

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5196

DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. 

(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO).

M3                   338,00  $                        94.155,89 $ 31.824.691,82                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            13,92 $ 1.310.650,03 13,92  $                          1.310.650,00 

1.29

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5197

DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. 

(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO). M3

                  418,00  $                     100.540,44 $ 42.025.903,49                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.30

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3011
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE 

CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

ML                   890,00  $                          5.599,82 $ 4.983.839,45             160,00 $ 895.971,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 160,00  $                             895.971,00 

1.31

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3155 DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) UN                     36,00  $                     173.904,84 $ 6.260.574,26                 2,00 $ 347.810,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 2,00  $                             347.810,00 

1.32

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3021
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR 

VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE 

Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2                3.696,00  $                          6.673,93 $ 24.666.855,08             674,13 $ 4.499.098,00                    -   $ 0,00            57,86 $ 386.153,74 731,99  $                          4.885.252,00 

1.33

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4613
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
M3                   571,00  $                        52.902,89 $ 30.207.548,11                     -   $ 0,00            774,87 $ 40.992.859,55          353,74 $ 18.713.867,02 1.128,61  $                        59.706.727,00 

1.34

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4581 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO M2                1.068,00  $                          2.577,42 $ 2.752.684,91                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.35

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5166

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS 

ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y 

DESINSTALACIÓN).

ML/M

E
                  552,00  $                          5.862,15 $ 3.235.904,99                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.36

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4946

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES 

ROLLIZOS DE 1.90MT DE ALTURA LIBRE CON BASE EN 

CONCRETO 1500 PSI DE 30CM X 30CM, DOBLE CINTA 

PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO.(INCL 

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

ML/M

ES
                  445,00  $                        29.420,48 $ 13.092.111,40                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS  POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES,   DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”.

FECHA DE INICIO ACTA PARCIAL No. 1 ACTA PARCIAL No. 2 ACTA PARCIAL No. 3

ACUMULADOPLAZO
5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 

2025

21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 

2025

21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA FDLM 258-2025

ACTA PARCIAL No.3

FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONSORCIO LA ESTANZUELA

INTERVETORIA Y CONSTRUCIVILES SAS



1.37

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4934
ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON 

ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.

UN/M

ES
                    80,00  $                     153.929,65 $ 12.314.371,62                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2 RELLENOS, GRANULARES Y PAVIMENTOS -$                                   

2.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3454

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE 

SELLO)

M3                     66,00  $                     108.862,00 $ 7.184.891,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,2
APU en 

estudios 

previos

ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES 

CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + 

CEMENTO 5%

M3                   107,00  $                     345.018,04 $ 36.916.930,25             176,11 $ 60.761.127,00                    -   $ 0,00            14,13 $ 4.875.104,90 190,24  $                        65.636.232,00 

2,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3866
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2                     66,00  $                          3.299,01 $ 217.734,52                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4140

BASE GRANULAR BG-A.  (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y HUMEDECIMIENTO MECÁNICO,  

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO  Y 

COMBUSTIBLE).

M3                     77,00  $                     189.404,69 $ 14.584.161,15             135,47 $ 25.658.653,00           -135,47 ($ 25.658.653,40)                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7900
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-

HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACION).

M2                   356,00  $                        69.219,03 $ 24.641.975,35             682,08 $ 47.212.917,00                    -   $ 0,00            95,70 $ 6.624.261,35 777,78  $                        53.837.179,00 

2,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4034

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION 

METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 

KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION).

M2                   356,00  $                        29.082,98 $ 10.353.541,79             771,29 $ 22.431.414,00                    -   $ 0,00            86,62 $ 2.519.167,95 857,91  $                        24.950.582,00 

2,7
APU en 

estudios 

previos

GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m M2 356,00                   $                        53.223,09 $ 18.947.420,32                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4203

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 

ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 

80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 

COMPACTADOR DE LLANTAS)

M3                     40,00  $                  1.010.911,00 $ 40.436.440,17                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4667
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN 

CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE 

SARDINEL)

M2                   246,00  $                     335.479,56 $ 82.527.970,54                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4490

BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE 

DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE DE E=0.12M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN 

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) E=0.25M, BASE 

ASFALTICA MD10)

M2                   383,00  $                     213.069,75 $ 81.605.715,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4510
FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

E=0.10M
M2                   646,00  $                     126.672,43 $ 81.830.389,36                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7341
CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE 

REJILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN
ML                     14,00  $                  1.169.324,26 $ 16.370.539,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3470
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. 

SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL 

Y PAÑETE IMPERMEAB.)

ML                       7,00  $                     988.934,16 $ 6.922.539,09                 3,50 $ 3.461.270,00                5,50 $ 5.439.137,85              9,48 $ 9.375.095,79 18,48  $                        18.275.503,00 

3,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3776
ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M2                   377,00  $                        43.340,35 $ 16.339.311,49                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5180
FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E 

INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", 

GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).

ML                       4,00  $                     246.249,25 $ 984.996,99                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6161
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON 

SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML                     73,00  $                        12.303,82 $ 898.178,74               74,37 $ 915.034,97                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 74,37  $                             915.035,00 

3,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6438

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA 

IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE 

Y AGUA. INCL. IVA

ML                     73,00  $                        18.992,03 $ 1.386.418,37                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3723
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
UN                     25,00  $                        92.567,65 $ 2.314.191,22                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3724
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

UN                     34,00  $                        92.567,65 $ 3.147.300,06                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3151
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, 

CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y 

CONSTR. INCL. TAPA)

UN                       8,00  $                  2.881.918,22 $ 23.055.345,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3884
SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, 

CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y 

CONST. INCL. TAPA)

UN                     12,00  $                  3.471.285,33 $ 41.655.423,93                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3042
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     51,00  $                        54.025,86 $ 2.755.318,70                     -   $ 0,00              31,20 $ 1.685.606,73            19,30 $ 1.042.699,04 50,50  $                          2.728.306,00 

4,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3043
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     48,00  $                        75.031,57 $ 3.601.515,33             106,99 $ 8.027.628,00              31,70 $ 2.378.500,75                  -   $ 0,00 138,69  $                        10.406.128,00 

4,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3044
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 48,00                     $                     106.136,50 $ 5.094.552,01                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            12,70 $ 1.347.933,55 12,70  $                          1.347.934,00 

4,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3045
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 48,00                     $                     148.734,22 $ 7.139.242,33                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3230
TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 59,00                     $                     453.187,76 $ 26.738.078,02                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3227
TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 59,00                     $                     127.653,34 $ 7.531.546,90                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3393
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 21,00                     $                  1.334.372,37 $ 28.021.819,75                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3316
CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 21,00                     $                  1.464.745,94 $ 30.759.664,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3309
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 7,00                       $                  1.672.309,08 $ 11.706.163,56                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3268
TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 11,00                     $                  1.916.652,13 $ 21.083.173,48                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3269
TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 11,00                     $                  2.112.594,71 $ 23.238.541,79                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4792
RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).

M3 206,00                   $                        90.301,41 $ 18.602.091,10                     -   $ 0,00              33,92 $ 3.063.023,93            83,52 $ 7.541.974,02 117,44  $                        10.604.998,00 

5,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3257
TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 14,00                     $                     816.692,72 $ 11.433.698,14                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3258
TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 14,00                     $                     845.723,09 $ 11.840.123,27                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3228
TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML                     50,00  $                     211.652,89 $ 10.582.644,32                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5750
REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).
UN                     17,00  $                     441.844,56 $ 7.511.357,49                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7514
TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                       4,00  $                     595.431,45 $ 2.381.725,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3325
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       4,00  $                     354.484,37 $ 1.417.937,46                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4402
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       4,00  $                  1.036.719,03 $ 4.146.876,13                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4982
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS 

Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).

UN                       5,00  $                     177.515,78 $ 887.578,92                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3412
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN                     45,00  $                     433.721,44 $ 19.517.464,67                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3602 UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     45,00  $                        88.698,89 $ 3.991.449,94                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



6,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3603 UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     38,00  $                     200.584,79 $ 7.622.221,89                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3604 UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     26,00  $                     365.399,13 $ 9.500.377,33                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3606
UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                       7,00  $                  1.013.145,67 $ 7.092.019,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3878
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. 

(PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE TAPA)

UN                       7,00  $                  1.763.641,01 $ 12.345.487,07                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00              7,00 $ 12.345.487,07 7,00  $                        12.345.487,00 

6,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3879
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. 

INCL. SUMIN, INST.)
UN                     21,00  $                  1.058.048,71 $ 22.219.022,85                 2,00 $ 2.116.097,00                4,00 $ 4.232.194,83              3,00 $ 3.174.146,12 9,00  $                          9.522.438,00 

6,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3047
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     61,00  $                     358.831,18 $ 21.888.701,89                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4872
REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.
UN                     21,00  $                     192.771,35 $ 4.048.198,29                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3282
TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN

                    21,00  $                     364.533,97 $ 7.655.213,47                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3404
TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     18,00  $                     139.962,42 $ 2.519.323,51                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3523
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     28,00  $                     149.853,43 $ 4.195.895,97                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3305
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     28,00  $                     254.104,03 $ 7.114.912,81                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3294
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     533.595,91 $ 11.205.514,13                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3531
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     119.565,54 $ 2.510.876,43                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3331
HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE 

NIVELACIÓN)

UN                       2,00  $                  7.062.696,93 $ 14.125.393,87                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4426
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     39,00  $                  1.083.544,80 $ 42.258.247,14                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4421
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     39,00  $                     170.454,75 $ 6.647.735,27                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3324
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       5,00  $                  1.958.465,12 $ 9.792.325,62                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3306
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     455.293,90 $ 9.561.171,83                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3530
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     50,00  $                        73.849,97 $ 3.692.498,50                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3293
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     282.235,42 $ 5.926.943,78                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3780
3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                     27,00  $                        77.472,94 $ 2.091.769,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4423
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     27,00  $                     387.109,14 $ 10.451.946,78                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4422
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 32,00                     $                     189.475,35 $ 6.063.211,06                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3601 UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     32,00  $                        61.601,02 $ 1.971.232,71                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4839
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

ACCESORIOS).

UN                     21,00  $                     556.214,67 $ 11.680.508,12                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4844
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

UN                     11,00  $                  2.846.157,55 $ 31.307.733,01                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3195
2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                     16,00  $                        52.817,95 $ 845.087,19                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4842
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

ACCESORIOS).

UN                     16,00  $                     390.143,57 $ 6.242.297,05                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3046
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     27,00  $                     264.124,32 $ 7.131.356,73                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3532
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                       5,00  $                     287.352,68 $ 1.436.763,38                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4128
4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                       9,00  $                     102.127,93 $ 919.151,38                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4136
UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     27,00  $                          5.528,41 $ 149.267,14                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5019
TEE HD 22,5° EXTREMO LISO 4"X2" (SUMINISTRO E 

INSTALACION).
UN                     27,00  $                     271.031,27 $ 7.317.844,26                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4424
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=8" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     20,00  $                     572.922,43 $ 11.458.448,59                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3600

UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN                     25,00  $                        39.050,66 $ 976.266,54                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4418
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN                     25,00  $                        45.294,65 $ 1.132.366,21                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3322
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=2" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       9,00  $                     533.338,85 $ 4.800.049,61                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3323
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=3" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                     11,00  $                     764.457,31 $ 8.409.030,37                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4914

NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M 

(INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO 

PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN 

OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4", 

ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2".

UN                       7,00  $                  1.133.405,74 $ 7.933.840,20                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5316

NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M 

(INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, 

LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 

HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICION DE MARCO Y TAPA 

PREFABRICADA

UN                       9,00  $                  1.435.829,83 $ 12.922.468,43                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5461
TUBERIA PVC SANITARIA D=3`` TIPO U.S. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
ML                     72,00  $                        27.314,34 $ 1.966.632,59                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8316
CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=3" (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
UN                     56,00  $                        17.066,30 $ 955.712,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3475 MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA) M3                     66,00  $                     365.765,18 $ 24.140.502,10                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7439
TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO 

D= 0.60M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
UN 55,00                     $                     421.368,76 $ 23.175.281,87                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6547

CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.3MX0.3M 

MEDIDAS EXTERNAS 0.50M X 0.50M (H=0.50M). INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. 

NO INC. BASE Y CAÑUELA)

UN                     25,00  $                     321.970,08 $ 8.049.252,10                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



10,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6311
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN 

CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.24M PARA TRONCAL
M2                     80,00  $                     420.953,10 $ 33.676.247,75                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7788

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE 

EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO 

DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 

MANO DE OBRA.

ML                3.560,00  $                          2.768,34 $ 9.855.291,64                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7793
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - 

HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO)

M2                7.120,00  $                          2.996,09 $ 21.332.170,78                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7800

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE).

M3                   131,00  $                  1.120.816,30 $ 146.826.934,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4712
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECANICA)

M3                     46,00  $                  1.423.949,19 $ 65.501.662,66                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6474

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO  Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO 

MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                   190,00  $                     162.974,29 $ 30.965.115,75             170,00 $ 27.705.630,00           -170,00 ($ 27.705.629,89)                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3806
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN)
M2                   961,00  $                          2.392,51 $ 2.299.205,50                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4016
GEOTEXTIL NT 5000 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

M2                   801,00  $                        16.619,81 $ 13.312.470,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4925

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 

(INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL 

FRENTE DE OBRA DE 40 KM, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, 

INSTALACIÓN MECANICA DE MATERIAL ESTABILIZADO).

M3                   125,00  $                     301.902,44 $ 37.737.804,42                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7751

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) 

INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 

MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI 

DISPOSICIÓN FINAL).

M3                   356,00  $                     114.903,79 $ 40.905.748,65                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5364
FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 

PARA ACCIÓN DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL 

PÉTREO DE ADICIÓN (SUBBASE GRANULAR TIPO A - SBG 

A)) - DISTANCIA A 28 KM.

M3                     71,00  $                     319.766,99 $ 22.703.456,10                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4749

SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO 

ASFALTICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   178,00  $                     161.431,15 $ 28.734.744,44                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3010
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). 

NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

M3                   198,00  $                        35.184,16 $ 6.966.462,72                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6439

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE 

OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE 

COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA

ML                   712,00  $                        20.429,19 $ 14.545.586,29                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3722
NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 

3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)

UN                     41,00  $                     122.634,55 $ 5.028.016,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00              1,00 $ 122.634,55 1,00  $                             122.635,00 

12,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3712
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

SOBRETAPA Y TAPA)

UN 7,00                       $                  4.345.192,42 $ 30.416.346,96                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8619

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3 27,00                     $                  1.120.817,80 $ 30.262.080,58                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6464
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - 

HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO)

M2 1.869,00                $                          3.276,46 $ 6.123.700,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4754
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO 

DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3 126,00                   $                     156.492,78 $ 19.718.090,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8620

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con 

vibrocompactador y compactador de llantas)

M3 30,00                     $                  1.074.527,21 $ 32.235.816,30                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            43,06 $ 46.269.141,66 43,06  $                        46.269.142,00 

12,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4525
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE 

LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

ML 439,00                   $                          6.543,14 $ 2.872.440,62                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7792

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. 

NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 

TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

M3 979,00                   $                     115.777,21 $ 113.345.888,45                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7791
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3 267,00                   $                     180.977,90 $ 48.321.099,67                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4743

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3 267,00                   $                     173.167,47 $ 46.235.714,07                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3867
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2 920,00                   $                          3.409,50 $ 3.136.740,83                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3902
TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" CON FILTRO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 534,00                   $                        29.376,88 $ 15.687.253,46                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4838

RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS 

(RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE 

TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 

COLOCACIÓN).

M3 214,00                   $                     186.440,92 $ 39.898.356,89             148,21 $ 27.632.409,00                    -   $ 0,00            38,99 $ 7.269.331,47 187,20  $                        34.901.740,00 

13,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7865
MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     24,00  $                     188.932,65 $ 4.534.383,64                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8613

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                   106,00  $                  1.094.705,35 $ 116.038.767,29                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            30,75 $ 33.662.189,57 30,75  $                        33.662.190,00 

13,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3696
PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 26X6X6CM (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y 

ARENA DE SELLO)

M2                   653,00  $                        84.944,38 $ 55.468.678,59                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4233
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM 

(INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
KG                3.560,00  $                          6.845,31 $ 24.369.302,47                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            28,65 $ 196.110,52 28,65  $                             196.111,00 

13.10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7885

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. Incluye la detección de refuerzo para 

perforación, la perforación, limpieza de la perforación con 

chorro de aire, suministro de materiales (relleno epóxico ET o 

equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, 

almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra. 

CM.P

ER
               1.757,00  $                          2.254,96 $ 3.961.966,33                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3 ESPACIO PUBLICO -$                                   

3.1  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8123
LOSETA ACHURADO TIPO A20 ( INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5 Y ARENA 

DE SELLO)

M2                     18,00  $                     104.352,07 $ 1.878.337,34                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.2  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6880

CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y 

ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, 

FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE 

REFUERZO).

M3                     20,00  $                     975.414,91 $ 19.508.298,26                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.3  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6878

CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA 

ANDENES (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, 

FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE 

REFUERZO).

M3                     35,00  $                     625.611,85 $ 21.896.414,61                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            19,08 $ 11.938.238,05 19,08  $                        11.938.238,00 

3.4  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8106
ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM, 

MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)

M2                     72,00  $                     123.898,83 $ 8.920.715,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.5  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4061
ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     62,00  $                        79.429,49 $ 4.924.628,68                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.6  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8212
LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20X20X6CM 

COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     80,00  $                        89.489,63 $ 7.159.170,17                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.7  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8228

CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 

ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA 

DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).

ML                     77,00  $                        25.520,14 $ 1.965.051,11                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.8  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8229

FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR 

VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN 

Y ARENA DE SELLO).

ML                   116,00  $                        19.175,44 $ 2.224.350,57                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



3.9  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8499

LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT 

DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE 

NIVELACIÓN)

M2                     46,00  $                     116.034,28 $ 5.337.576,67                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.10  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8958
BLOQUE DE CEMENTO MACIZO PEATONAL COLORES 

20X20X6cm (Suministro e Instalación. Arena de sello, corte de 

adoquin y emboquillado)

M2                       5,00  $                     103.438,06 $ 517.190,32                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.11  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3753
SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI 

(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. 

SUMIN, FORMALET. Y CONST.)

ML                   160,00  $                        27.324,11 $ 4.371.858,09                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.14  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4073
PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y 

ARENA DE SELLO)

M2                   385,00  $                     113.471,14 $ 43.686.387,55                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.15  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4394
ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     87,00  $                     105.922,28 $ 9.215.238,27                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.16  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4395
ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                   116,00  $                        94.190,47 $ 10.926.094,41                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.17  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4396
ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACION Y ARENA DE SELLO)

M2                   116,00  $                        73.172,73 $ 8.488.036,68                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.19  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4543
SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 

DE NIVELACIÓN 1:5)

ML                     31,00  $                        58.871,02 $ 1.825.001,50                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.20  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4562
RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 

(SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3                     28,00  $                     125.954,60 $ 3.526.728,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.21  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4563
RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                     28,00  $                        92.508,27 $ 2.590.231,51                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.22  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3027
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)
ML                     32,00  $                        74.276,91 $ 2.376.861,09                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00          109,84 $ 8.158.575,71 109,84  $                          8.158.576,00 

3.23  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3465
CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA 

DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")
M3                     92,00  $                     491.343,21 $ 45.203.574,86                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.24  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4743

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   163,00  $                     163.767,29 $ 26.694.067,95                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.25  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4744

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE 

CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   240,00  $                     171.956,55 $ 41.269.573,06                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.26  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4745

BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   205,00  $                     183.142,66 $ 37.544.246,09                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.27

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4837

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE 

RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 

(INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL Y COLOCACIÓN).

M3                   160,00  $                     194.908,30 $ 31.185.327,72                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.28

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3024
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                   196,00  $                     143.070,51 $ 28.041.819,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.29  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3475 MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA) M3                     12,00  $                     365.765,18 $ 4.389.182,20                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.30  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3210
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 

2000 PSI)

ML                     35,00  $                        63.463,62 $ 2.221.226,70                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.31  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3397
CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN 

CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)

UN                     11,00  $                     419.050,66 $ 4.609.557,28                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.32  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3403
CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) 

(1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y 

FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)

UN                       9,00  $                     852.750,30 $ 7.674.752,71                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.33  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3548
BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, 

HECHO EN OBRA)

UN                     11,00  $                     202.366,21 $ 2.226.028,26                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.34  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3549
BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, 

PREMEZCLADO)

UN                     14,00  $                     212.905,14 $ 2.980.671,98                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.35  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3567
MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS 

(REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN)

M2                       7,00  $                        99.485,12 $ 696.395,82                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.36  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3873
CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN 

OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)
M3                   110,00  $                     318.111,09 $ 34.992.220,38                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.37  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4048
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)
ML                   800,00  $                        60.015,03 $ 48.012.026,46                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.38  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4088
SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)
ML                   247,00  $                        60.125,53 $ 14.851.004,96                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            33,40 $ 2.008.192,57 33,40  $                          2.008.193,00 

3.39  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4911

SARDINEL CHAFLANADO DE H-MAX 0.50M Y A- PROM 

0.15M PARA SEPARADORES. SUM. Y CONST. FUNDIDO EN 

SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA 

COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA 

SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO.

ML                   151,00  $                        62.612,00 $ 9.454.411,46                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.40  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6475

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI 

Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN 

MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN).

ML                   151,00  $                        69.153,64 $ 10.442.199,34                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.41  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4936
ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
UN                     36,00  $                        34.478,35 $ 1.241.220,69                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.42  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8166

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) 

CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE 

MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE 

PEÑA PARA SELLO)

M2                     91,00  $                     102.469,18 $ 9.324.695,58                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.43

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6120
BARANDA METÁLICA M80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE BASE EN CONCRETO).
ML                     45,00  $                     301.823,51 $ 13.582.058,03                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.44

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7714
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE 

LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

KG                1.187,00  $                          7.370,72 $ 8.749.039,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.45

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7713
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE 

LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.

KG                2.967,00  $                          7.370,72 $ 21.868.913,11                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.46

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5404
CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y 

FIJACIÓN)
KG                2.670,00  $                          8.387,70 $ 22.395.166,87                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4 SEÑALIZACION VIAL -$                                   

4.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3490
FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=15 MILS, 

ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. 

INCL. MICROESFERAS)

UN                     64,00  $                        57.306,07 $ 3.667.588,70                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3491
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRÍLICA 

BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. 

MICROESFERAS)

UN                     59,00  $                        45.540,44 $ 2.686.885,90                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3819
PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS (E=1MIL. INC. 

SUMIN. Y APLIC. NO INC. IMPRIMANTE, BARRERA, 

ESMALTE EPÓXICO O SIMILARES)

ML                2.403,00  $                          5.167,62 $ 12.417.787,88                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5225
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN.
ML                   937,00  $                          4.044,65 $ 3.789.835,39                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5227
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO 

Y APLICACIÓN.
M2                   349,00  $                        24.990,23 $ 8.721.589,75                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5241
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
UN                     34,00  $                        17.433,85 $ 592.751,05                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7824

TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE 

PEGANTE EPÓXICO Y EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN Y 

ANCLAJE.

UN                     94,00  $                        85.478,80 $ 8.035.007,52                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3872
DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, 

ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. 

INC MICROESFERAS)

ML                5.100,00  $                          2.354,18 $ 12.006.313,89                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3688
DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES 

(INCLUYE DADO DE ANCLAJE)
UN                   107,00  $                        51.501,05 $ 5.510.612,60                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5 ITEM NO PREVISTOS



NP-01

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7893
DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE 

INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 

M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN 2,00 $ 269.693,00 $ 539.386,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-02

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

8617
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 1475,53 $ 191.295,00 $ 282.261.511,35                     -   $ 0,00            170,00 $ 32.520.150,00          129,61 $ 24.793.744,95 299,61  $                        57.313.895,00 

NP-03

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

8616
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, 

Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

M3 876,16 $ 194.988,00 $ 170.840.686,08                     -   $ 0,00            135,47 $ 26.415.024,36              8,03 $ 1.565.753,64 143,50  $                        27.980.778,00 

NP-04

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4857
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE 

SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO 

MECANICO).

M2 3842,25 $ 3.512,00 $ 13.493.982,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00       1.255,09 $ 4.407.876,08 1.255,09  $                          4.407.876,00 

NP-05

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

9998

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON 

CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA)

M3 123,21 $ 1.555.668,00 $ 191.673.854,28                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-06

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3009
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 

2M (INCLUYE CARGUE)
M3 69,12 $ 49.473,00 $ 3.419.573,76                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-07

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4262
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 

3.5M (INCLUYE CARGUE)
M3 225,80 $ 5.783,00 $ 1.305.801,40                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-08

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4848
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO 

NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).

ML 306,00 $ 11.196,00 $ 3.425.976,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            77,00 $ 862.092,00 77,00  $                             862.092,00 

NP-09

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3012
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE 

HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2 1613,60 $ 9.017,00 $ 14.549.831,20                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

9997
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA 

ESPACIO PÚBLICO
M2 1613,60 $ 2.623,00 $ 4.232.472,80                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00          142,55 $ 373.908,65 142,55  $                             373.909,00 

NP-11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4550
SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-

1V4 EAAB
UN 12,00 $ 5.470.110,00 $ 65.641.320,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00              2,00 $ 10.940.220,00 2,00  $                        10.940.220,00 

NP-12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4879
CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.
UN 6,00 $ 374.680,00 $ 2.248.080,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO e=10 cm 

(INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, 

FORMALETA, DESMOLDANTE EN POLVO).

M2 728,65 $ 171.222,00 $ 124.760.910,30                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-14

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO PARA RAMPAS 

DE ACCESO e=15 cm (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE CONCRETO, FORMALETA, 

DESMOLDANTE EN POLVO).

M2 956,00 $ 199.183,00 $ 190.418.948,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-15

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7432
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 110,00 $ 729.696,00 $ 80.266.560,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-16

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7472
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=33". (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 76,00 $ 1.459.402,00 $ 110.914.552,00                     -   $ 0,00              77,00 $ 112.373.954,00                  -   $ 0,00 77,00  $                     112.373.954,00 

NP-17

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 24" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 110,00 $ 532.454,00 $ 58.569.940,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-18

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 33" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 76,00 $ 605.834,00 $ 46.043.384,00                     -   $ 0,00              73,00 $ 44.225.882,00            12,20 $ 7.391.174,80 85,20  $                        51.617.057,00 

NP-19

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4878
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.
UN 28,00 $ 222.191,00 $ 6.221.348,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-20

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3779
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. 

NO INC. BASE Y CAÑUELA)

UN 56,00 $ 531.832,00 $ 29.782.592,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00            12,00 $ 6.381.984,00 12,00  $                          6.381.984,00 

NP-21

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 12" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 0,00 $ 497.555,00 $ 0,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-22

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4988

MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO 

AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL 

AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, 

DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y 

VUELTA.

VJ 24,00 $ 1.840.000,00 $ 44.160.000,00                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-23

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4009
GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION 

GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N, Y RESISTENCIA AL RASGADO 

TRAPEZOIDAL: ENTRE 270 N Y 295 N

M2 675,60 $ 11.959,00 $ 8.079.500,40                     -   $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

COSTO DIRECTO DE OBRA 4.997.491.063,69$                                421.495.256,00$                            196.884.823,97$                      245.595.684,11$                         863.975.769,00$                      

ADMINISTRACION 27,04% 1.351.321.583,62$                                113.972.317,22$                           53.237.656,40$                        66.409.072,98$                           233.619.047,94$                      

IMPREVISTOS 1,00% 49.974.910,64$                                     4.214.952,56$                                1.968.848,24$                          2.455.956,84$                             8.639.757,69$                          

UTILIDAD 5,00% 249.874.553,18$                                   21.074.762,80$                             9.844.241,20$                          12.279.784,21$                           43.198.788,45$                        

3,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6161
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON 

SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML  $                        16.369,00 $ 0,00 74,37 $ 1.217.363,00 $ 0,00 $ 0,00 74,37 $ 1.217.363,00 

3,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6438

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA 

IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE 

Y AGUA. INCL. IVA

ML  $                        25.267,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 

12,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6439

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE 

OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE 

ML  $                        27.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 

VACTOR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 

TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO 

(24 horas por 30 dias dividos en 3 turnos de 8 horas 

diarias. Incluye prestaciones de ley, Administraciòn y 

servicios). Este ítem no se afecta por A.I.U. e incluye IVA. 

Se consideran 8 meses efectivos de obra. (G):

MES 8  $                     13.460.995,00 107.687.960,00$                                   -$                                                    -$                                              2,70 36.344.686,50$                           2,7 36.344.687,00$                        

IVA TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR 

ARMADO 
MES 19% -$                                                           -$                                                    -$                                              6.905.490,44$                             6.905.490,53$                          

COSTO DIRECTO DE OBRAS EXENTAS DE AIU -$                                                       1.217.363,00$                                -$                                           -$                                              1.217.363,00$                          

IVA DE LAS OBRAS EXENTAS DE AIU 19% 19,00% -$                                                       231.298,97$                                   -$                                           -$                                              231.298,97$                             

COSTOS DIRECTOS DE OBRA + A.I.U. 6.648.662.111,13$                                562.205.950,55$                            261.935.569,81$                      326.740.498,14$                         1.150.882.025,05$                   

VALOR COMPONENTE AMBIENTAL OBRAS INICIALES ( B ) 4,3531% 217.545.783,49$                                   18.348.109,99$                             8.570.593,27$                          10.691.025,72$                           37.609.729,20$                        

VALOR COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES ( C ) 4,2568% 212.733.199,60$                                   17.942.210,06$                             8.380.993,19$                          10.454.517,08$                           36.777.720,53$                        

VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 

OBRAS INICIALES ( D )
4,8392% 241.838.587,55$                                   20.396.998,43$                             9.527.650,40$                          11.884.866,35$                           41.809.515,41$                        

DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS INICIALES 

(E):
1,6340% 81.659.003,98$                                     6.887.232,48$                                3.217.098,02$                          4.013.033,48$                             14.117.364,07$                        

I.V.A. DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS 

INICIALES (F):
19,0000% 15.515.210,76$                                     1.308.574,17$                                611.248,62$                             762.476,36$                                2.682.299,17$                          

COSTO OBRAS PREVISTAS INICIALES SIN ACTIVIDADES 

ESPECIALES DE EMERGENCIA Y OTRAS ACCIONES DE 

MOVILIDAD.  

7.525.641.856,51$                                627.089.075,68$                           292.243.153,32$                      407.796.594,07$                         1.327.128.830,96$                   

PROVISIÓN PARA OBRAS ADICIONALES Y 

COMPLEMENTARIAS :
342.900.630,68$                                   

AJUSTES ACTIVIDADES OBRA 

A.I.U.

AJUSTES ACTIVIDADES OBRA + A.I.U.

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA 7.525.641.857,00$                                627.089.076,00$                           292.243.153,00$                      407.796.594,00$                         1.327.128.831,00$                   

VALOR TOTAL AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE 

ACTA
30% 2.257.692.557,00$                                188.126.723,00$                           87.672.946,00$                        122.338.978,00$                         398.138.649,00$                      

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA - AMORTIZACIÓN 5.267.949.300,00$                                438.962.353,00$                           204.570.207,00$                      285.457.616,00$                         928.990.182,00$                      

JULIAN CAMILO POVEDA MORENO SANTIAGO CARRILLO VARGAS

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIEZ (10) MESES

4 DE JULIO DE 2026

$ 5.369.124.568,98

Nº
ÍTEM DE 

PAGO
GENERAL PARTICULAR DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

VALOR UNITARIO

SIN I.V.A.

VALORES

PARCIALES
CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL 

1 PRELIMINARES

1.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3007 REPLANTEO GENERAL M2        19.920,60997  $                             853,13 $ 16.994.807,81 $ 0,00         1.106,27 $ 943.788,67                  -   $ 0,00 1.106,27  $                             943.789,00 

1.2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3708

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.  DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA 

NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL 

ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE 

SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) 

FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE 

AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. 

KG 1.726,00                $                          5.217,23 $ 9.004.935,36 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3017

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). 

A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 

AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

M3 743,00                   $                        41.321,41 $ 30.701.805,47 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.4
APU en 

estudios 

previos

PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 

1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA 

RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE)

UN 71,00                     $                     123.852,22 $ 8.793.507,97 $ 0,00                    -   $ 0,00          259,00 $ 32.077.726,25 259,00  $                        32.077.726,00 

1.5
APU en 

estudios 

previos

INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN 

PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN 

MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. 

(INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

UN 107,00                   $                     110.816,30 $ 11.857.343,66 $ 0,00                    -   $ 0,00          259,00 $ 28.701.420,63 259,00  $                        28.701.421,00 

1.6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4015
GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

M2 1.819,00                $                        12.278,26 $ 22.334.158,90 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3811

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA 

DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. 

INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 

MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ML 9.446,00                $                          2.409,80 $ 22.762.985,57 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4239
CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO
ML 2.504,00                $                          5.959,86 $ 14.923.493,69 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3837
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

ML 1.512,00                $                        12.889,36 $ 19.488.707,16 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3486
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE 

CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M3 128,00                   $                     172.380,49 $ 22.064.702,35 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3864
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2 5.628,00                $                          2.972,04 $ 16.726.632,59 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5168
PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 

O SIMILAR).

UN/M

ES
75,00                     $                        16.797,20 $ 1.259.790,29 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5346

CAPAS GRANULARES DE BASE CLASE A (BG_A) 

PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. 

TRANSPORTE PETREOS 28KM.

M3 174,00                   $                     184.081,48 $ 32.030.177,39 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.14

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6016

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. 

NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

M3                   144,00  $                     136.664,16 $ 19.679.639,21 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.15

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3800 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2              22.061,00  $                          1.597,26 $ 35.237.240,68 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.16

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3464
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE 

CARGUE.
M3                1.480,00  $                        40.314,19 $ 59.665.003,01 $ 0,00                    -   $ 0,00          101,29 $ 4.083.424,43 101,29  $                          4.083.424,00 

1.17

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4557
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                   334,00  $                     149.221,29 $ 49.839.909,80 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.18

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7944

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA 

CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 

RETROEXCAVADORA (EXCAVACIÓN, REMOCIÓN Y 

CARGUE)

M3                2.759,00  $                          4.438,51 $ 12.245.862,15 $ 0,00            518,01 $ 2.299.195,02          393,60 $ 1.746.999,40 911,61  $                          4.046.194,00 

1.19

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5210

ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON 

DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5CM Y 

20CM. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS.

M2                     30,00  $                        69.864,70 $ 2.095.941,07 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.20

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5205
SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (ANCHO JUNTA APROX. 

25MM PROFUNDIDAD APROX. 12MM).

ML                     11,00  $                        48.027,66 $ 528.304,27 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.21

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4161
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

M3                       9,00  $                     152.033,97 $ 1.368.305,77 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.22

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5317

CONCRETO GRAVA COMÚN DE 5000 PSI (350 KG/CM2) 

PARA SUPER ESTRUCTURA ACELERADO A 2 DÍAS. 

(CONCRETO GRAVA COMÚN.INCLUYE ACELERANTE, 

FORMALETA, CURADO DE CONCRETO Y MANO DE OBRA).

M3                       4,00  $                     957.491,73 $ 3.829.966,93 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.23

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3642

CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA ESTRIBOS 

(PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO CON 

AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. 

REFUERZO, CURADO)

M3                       4,00  $                     862.331,63 $ 3.449.326,52 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.24

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6204
SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO 

DE JUNTAS (300CC) (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     41,00  $                        28.384,70 $ 1.163.772,55 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.25

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7803 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2              30.260,00  $                             898,23 $ 27.180.321,71 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.26

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7796
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - 

HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
M3                   894,00  $                          5.366,81 $ 4.797.925,44 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.27

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7790
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO 

NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.
M3                   445,00  $                        54.076,97 $ 24.064.251,35 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.28

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5196

DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. 

(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO).

M3                   338,00  $                        94.155,89 $ 31.824.691,82 $ 0,00                    -   $ 0,00            33,94 $ 3.195.274,38 33,94  $                          3.195.274,00 

1.29

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5197

DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. 

(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO). M3

                  418,00  $                     100.540,44 $ 42.025.903,49 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.30

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3011
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE 

CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

ML                   890,00  $                          5.599,82 $ 4.983.839,45 $ 0,00                    -   $ 0,00          233,00 $ 1.304.757,97 233,00  $                          1.304.758,00 

1.31

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3155 DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) UN                     36,00  $                     173.904,84 $ 6.260.574,26 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.32

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3021
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR 

VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE 

Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2                3.696,00  $                          6.673,93 $ 24.666.855,08 $ 0,00         1.059,05 $ 7.068.028,37                  -   $ 0,00 1.059,05  $                          7.068.028,00 

1.33

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4613
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
M3                   571,00  $                        52.902,89 $ 30.207.548,11 $ 0,00            783,55 $ 41.452.056,60          555,56 $ 29.390.727,54 1.339,11  $                        70.842.784,00 

1.34

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4581 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO M2                1.068,00  $                          2.577,42 $ 2.752.684,91 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.35

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5166

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS 

ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y 

DESINSTALACIÓN).

ML/M

E
                  552,00  $                          5.862,15 $ 3.235.904,99 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.36

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4946

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES 

ROLLIZOS DE 1.90MT DE ALTURA LIBRE CON BASE EN 

CONCRETO 1500 PSI DE 30CM X 30CM, DOBLE CINTA 

PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO.(INCL 

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

ML/M

ES
                  445,00  $                        29.420,48 $ 13.092.111,40 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS  POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES,   DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”.

FECHA DE INICIO ACTA PARCIAL No. 1 ACTA PARCIAL No. 2 ACTA PARCIAL No. 3

ACUMULADOPLAZO
5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 

2025

21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 

2025

21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA FDLM 258-2025

ACTA PARCIAL No.3

FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONSORCIO LA ESTANZUELA

INTERVETORIA Y CONSTRUCIVILES SAS



1.37

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4934
ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON 

ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.

UN/M

ES
                    80,00  $                     153.929,65 $ 12.314.371,62 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2 RELLENOS, GRANULARES Y PAVIMENTOS -$                                   

2.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3454

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE 

SELLO)

M3                     66,00  $                     108.862,00 $ 7.184.891,76 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,2
APU en 

estudios 

previos

ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES 

CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + 

CEMENTO 5%

M3                   107,00  $                     345.018,04 $ 36.916.930,25 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3866
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2                     66,00  $                          3.299,01 $ 217.734,52 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4140

BASE GRANULAR BG-A.  (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y HUMEDECIMIENTO MECÁNICO,  

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO  Y 

COMBUSTIBLE).

M3                     77,00  $                     189.404,69 $ 14.584.161,15 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7900
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-

HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACION).

M2                   356,00  $                        69.219,03 $ 24.641.975,35 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4034

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION 

METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 

KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION).

M2                   356,00  $                        29.082,98 $ 10.353.541,79 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,7
APU en 

estudios 

previos

GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m M2 356,00                   $                        53.223,09 $ 18.947.420,32 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4203

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 

ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 

80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 

COMPACTADOR DE LLANTAS)

M3                     40,00  $                  1.010.911,00 $ 40.436.440,17 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4667
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN 

CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE 

SARDINEL)

M2                   246,00  $                     335.479,56 $ 82.527.970,54 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4490

BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE 

DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE DE E=0.12M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN 

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) E=0.25M, BASE 

ASFALTICA MD10)

M2                   383,00  $                     213.069,75 $ 81.605.715,57 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4510
FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

E=0.10M
M2                   646,00  $                     126.672,43 $ 81.830.389,36 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7341
CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE 

REJILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN
ML                     14,00  $                  1.169.324,26 $ 16.370.539,69 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3470
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. 

SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL 

Y PAÑETE IMPERMEAB.)

ML                       7,00  $                     988.934,16 $ 6.922.539,09 $ 0,00                    -   $ 0,00              4,90 $ 4.845.777,36 4,90  $                          4.845.777,00 

3,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3776
ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M2                   377,00  $                        43.340,35 $ 16.339.311,49 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5180
FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E 

INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", 

GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).

ML                       4,00  $                     246.249,25 $ 984.996,99 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6161
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON 

SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML                     73,00  $                        12.303,82 $ 898.178,74 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6438

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA 

IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE 

Y AGUA. INCL. IVA

ML                     73,00  $                        18.992,03 $ 1.386.418,37 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3723
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
UN                     25,00  $                        92.567,65 $ 2.314.191,22 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3724
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

UN                     34,00  $                        92.567,65 $ 3.147.300,06 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3151
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, 

CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y 

CONSTR. INCL. TAPA)

UN                       8,00  $                  2.881.918,22 $ 23.055.345,76 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3884
SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, 

CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y 

CONST. INCL. TAPA)

UN                     12,00  $                  3.471.285,33 $ 41.655.423,93 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3042
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     51,00  $                        54.025,86 $ 2.755.318,70 $ 0,00                    -   $ 0,00          124,25 $ 6.712.712,72 124,25  $                          6.712.713,00 

4,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3043
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     48,00  $                        75.031,57 $ 3.601.515,33 $ 0,00                    -   $ 0,00          279,10 $ 20.941.311,03 279,10  $                        20.941.311,00 

4,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3044
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 48,00                     $                     106.136,50 $ 5.094.552,01 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3045
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 48,00                     $                     148.734,22 $ 7.139.242,33 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3230
TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 59,00                     $                     453.187,76 $ 26.738.078,02 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3227
TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 59,00                     $                     127.653,34 $ 7.531.546,90 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3393
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 21,00                     $                  1.334.372,37 $ 28.021.819,75 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3316
CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 21,00                     $                  1.464.745,94 $ 30.759.664,76 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3309
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 7,00                       $                  1.672.309,08 $ 11.706.163,56 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3268
TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 11,00                     $                  1.916.652,13 $ 21.083.173,48 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3269
TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 11,00                     $                  2.112.594,71 $ 23.238.541,79 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4792
RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).

M3 206,00                   $                        90.301,41 $ 18.602.091,10 $ 0,00                    -   $ 0,00          213,69 $ 19.296.508,97 213,69  $                        19.296.509,00 

5,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3257
TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 14,00                     $                     816.692,72 $ 11.433.698,14 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3258
TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 14,00                     $                     845.723,09 $ 11.840.123,27 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3228
TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML                     50,00  $                     211.652,89 $ 10.582.644,32 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5750
REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).
UN                     17,00  $                     441.844,56 $ 7.511.357,49 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7514
TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                       4,00  $                     595.431,45 $ 2.381.725,80 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3325
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       4,00  $                     354.484,37 $ 1.417.937,46 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4402
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       4,00  $                  1.036.719,03 $ 4.146.876,13 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4982
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS 

Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).

UN                       5,00  $                     177.515,78 $ 887.578,92 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3412
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN                     45,00  $                     433.721,44 $ 19.517.464,67 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3602 UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     45,00  $                        88.698,89 $ 3.991.449,94 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



6,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3603 UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     38,00  $                     200.584,79 $ 7.622.221,89 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3604 UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     26,00  $                     365.399,13 $ 9.500.377,33 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3606
UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                       7,00  $                  1.013.145,67 $ 7.092.019,69 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3878
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. 

(PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE TAPA)

UN                       7,00  $                  1.763.641,01 $ 12.345.487,07 $ 0,00                    -   $ 0,00              4,00 $ 7.054.564,04 4,00  $                          7.054.564,00 

6,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3879
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. 

INCL. SUMIN, INST.)
UN                     21,00  $                  1.058.048,71 $ 22.219.022,85 $ 0,00                    -   $ 0,00              4,00 $ 4.232.194,83 4,00  $                          4.232.195,00 

6,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3047
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     61,00  $                     358.831,18 $ 21.888.701,89 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4872
REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.
UN                     21,00  $                     192.771,35 $ 4.048.198,29 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3282
TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN

                    21,00  $                     364.533,97 $ 7.655.213,47 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3404
TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     18,00  $                     139.962,42 $ 2.519.323,51 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3523
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     28,00  $                     149.853,43 $ 4.195.895,97 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3305
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     28,00  $                     254.104,03 $ 7.114.912,81 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3294
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     533.595,91 $ 11.205.514,13 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3531
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     119.565,54 $ 2.510.876,43 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3331
HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE 

NIVELACIÓN)

UN                       2,00  $                  7.062.696,93 $ 14.125.393,87 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4426
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     39,00  $                  1.083.544,80 $ 42.258.247,14 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4421
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     39,00  $                     170.454,75 $ 6.647.735,27 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3324
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       5,00  $                  1.958.465,12 $ 9.792.325,62 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3306
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     455.293,90 $ 9.561.171,83 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3530
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     50,00  $                        73.849,97 $ 3.692.498,50 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3293
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     282.235,42 $ 5.926.943,78 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3780
3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                     27,00  $                        77.472,94 $ 2.091.769,39 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4423
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     27,00  $                     387.109,14 $ 10.451.946,78 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4422
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 32,00                     $                     189.475,35 $ 6.063.211,06 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3601 UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     32,00  $                        61.601,02 $ 1.971.232,71 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4839
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

ACCESORIOS).

UN                     21,00  $                     556.214,67 $ 11.680.508,12 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4844
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

UN                     11,00  $                  2.846.157,55 $ 31.307.733,01 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3195
2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                     16,00  $                        52.817,95 $ 845.087,19 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4842
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

ACCESORIOS).

UN                     16,00  $                     390.143,57 $ 6.242.297,05 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3046
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     27,00  $                     264.124,32 $ 7.131.356,73 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3532
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                       5,00  $                     287.352,68 $ 1.436.763,38 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4128
4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                       9,00  $                     102.127,93 $ 919.151,38 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4136
UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     27,00  $                          5.528,41 $ 149.267,14 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5019
TEE HD 22,5° EXTREMO LISO 4"X2" (SUMINISTRO E 

INSTALACION).
UN                     27,00  $                     271.031,27 $ 7.317.844,26 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4424
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=8" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     20,00  $                     572.922,43 $ 11.458.448,59 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3600

UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN                     25,00  $                        39.050,66 $ 976.266,54 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4418
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN                     25,00  $                        45.294,65 $ 1.132.366,21 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3322
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=2" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       9,00  $                     533.338,85 $ 4.800.049,61 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3323
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=3" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                     11,00  $                     764.457,31 $ 8.409.030,37 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4914

NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M 

(INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO 

PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN 

OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4", 

ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2".

UN                       7,00  $                  1.133.405,74 $ 7.933.840,20 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5316

NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M 

(INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, 

LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 

HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICION DE MARCO Y TAPA 

PREFABRICADA

UN                       9,00  $                  1.435.829,83 $ 12.922.468,43 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5461
TUBERIA PVC SANITARIA D=3`` TIPO U.S. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
ML                     72,00  $                        27.314,34 $ 1.966.632,59 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8316
CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=3" (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
UN                     56,00  $                        17.066,30 $ 955.712,57 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3475 MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA) M3                     66,00  $                     365.765,18 $ 24.140.502,10 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7439
TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO 

D= 0.60M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
UN 55,00                     $                     421.368,76 $ 23.175.281,87 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6547

CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.3MX0.3M 

MEDIDAS EXTERNAS 0.50M X 0.50M (H=0.50M). INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. 

NO INC. BASE Y CAÑUELA)

UN                     25,00  $                     321.970,08 $ 8.049.252,10 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



10,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6311
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN 

CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.24M PARA TRONCAL
M2                     80,00  $                     420.953,10 $ 33.676.247,75 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7788

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE 

EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO 

DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 

MANO DE OBRA.

ML                3.560,00  $                          2.768,34 $ 9.855.291,64 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7793
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - 

HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO)

M2                7.120,00  $                          2.996,09 $ 21.332.170,78 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7800

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE).

M3                   131,00  $                  1.120.816,30 $ 146.826.934,76 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4712
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECANICA)

M3                     46,00  $                  1.423.949,19 $ 65.501.662,66 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6474

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO  Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO 

MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                   190,00  $                     162.974,29 $ 30.965.115,75 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3806
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN)
M2                   961,00  $                          2.392,51 $ 2.299.205,50 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4016
GEOTEXTIL NT 5000 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

M2                   801,00  $                        16.619,81 $ 13.312.470,69 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4925

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 

(INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL 

FRENTE DE OBRA DE 40 KM, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, 

INSTALACIÓN MECANICA DE MATERIAL ESTABILIZADO).

M3                   125,00  $                     301.902,44 $ 37.737.804,42 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7751

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) 

INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 

MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI 

DISPOSICIÓN FINAL).

M3                   356,00  $                     114.903,79 $ 40.905.748,65 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5364
FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 

PARA ACCIÓN DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL 

PÉTREO DE ADICIÓN (SUBBASE GRANULAR TIPO A - SBG 

A)) - DISTANCIA A 28 KM.

M3                     71,00  $                     319.766,99 $ 22.703.456,10 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4749

SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO 

ASFALTICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   178,00  $                     161.431,15 $ 28.734.744,44 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3010
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). 

NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

M3                   198,00  $                        35.184,16 $ 6.966.462,72 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6439

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE 

OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE 

COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA

ML                   712,00  $                        20.429,19 $ 14.545.586,29 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3722
NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 

3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)

UN                     41,00  $                     122.634,55 $ 5.028.016,39 $ 0,00                    -   $ 0,00              4,00 $ 490.538,18 4,00  $                             490.538,00 

12,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3712
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

SOBRETAPA Y TAPA)

UN 7,00                       $                  4.345.192,42 $ 30.416.346,96 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8619

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3 27,00                     $                  1.120.817,80 $ 30.262.080,58 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6464
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - 

HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO)

M2 1.869,00                $                          3.276,46 $ 6.123.700,39 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4754
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO 

DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3 126,00                   $                     156.492,78 $ 19.718.090,80 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8620

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con 

vibrocompactador y compactador de llantas)

M3 30,00                     $                  1.074.527,21 $ 32.235.816,30 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4525
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE 

LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

ML 439,00                   $                          6.543,14 $ 2.872.440,62 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7792

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. 

NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 

TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

M3 979,00                   $                     115.777,21 $ 113.345.888,45 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7791
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3 267,00                   $                     180.977,90 $ 48.321.099,67 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4743

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3 267,00                   $                     173.167,47 $ 46.235.714,07 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3867
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2 920,00                   $                          3.409,50 $ 3.136.740,83 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3902
TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" CON FILTRO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 534,00                   $                        29.376,88 $ 15.687.253,46 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4838

RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS 

(RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE 

TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 

COLOCACIÓN).

M3 214,00                   $                     186.440,92 $ 39.898.356,89 $ 0,00                    -   $ 0,00            86,86 $ 16.194.258,31 86,86  $                        16.194.258,00 

13,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7865
MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     24,00  $                     188.932,65 $ 4.534.383,64 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8613

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                   106,00  $                  1.094.705,35 $ 116.038.767,29 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3696
PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 26X6X6CM (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y 

ARENA DE SELLO)

M2                   653,00  $                        84.944,38 $ 55.468.678,59 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4233
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM 

(INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
KG                3.560,00  $                          6.845,31 $ 24.369.302,47 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13.10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7885

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. Incluye la detección de refuerzo para 

perforación, la perforación, limpieza de la perforación con 

chorro de aire, suministro de materiales (relleno epóxico ET o 

equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, 

almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra. 

CM.P

ER
               1.757,00  $                          2.254,96 $ 3.961.966,33 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3 ESPACIO PUBLICO -$                                   

3.1  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8123
LOSETA ACHURADO TIPO A20 ( INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5 Y ARENA 

DE SELLO)

M2                     18,00  $                     104.352,07 $ 1.878.337,34 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.2  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6880

CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y 

ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, 

FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE 

REFUERZO).

M3                     20,00  $                     975.414,91 $ 19.508.298,26 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.3  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6878

CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA 

ANDENES (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, 

FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE 

REFUERZO).

M3                     35,00  $                     625.611,85 $ 21.896.414,61 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.4  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8106
ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM, 

MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)

M2                     72,00  $                     123.898,83 $ 8.920.715,57 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.5  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4061
ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     62,00  $                        79.429,49 $ 4.924.628,68 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.6  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8212
LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20X20X6CM 

COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     80,00  $                        89.489,63 $ 7.159.170,17 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.7  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8228

CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 

ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA 

DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).

ML                     77,00  $                        25.520,14 $ 1.965.051,11 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.8  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8229

FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR 

VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN 

Y ARENA DE SELLO).

ML                   116,00  $                        19.175,44 $ 2.224.350,57 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



3.9  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8499

LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT 

DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE 

NIVELACIÓN)

M2                     46,00  $                     116.034,28 $ 5.337.576,67 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.10  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8958
BLOQUE DE CEMENTO MACIZO PEATONAL COLORES 

20X20X6cm (Suministro e Instalación. Arena de sello, corte de 

adoquin y emboquillado)

M2                       5,00  $                     103.438,06 $ 517.190,32 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.11  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3753
SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI 

(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. 

SUMIN, FORMALET. Y CONST.)

ML                   160,00  $                        27.324,11 $ 4.371.858,09 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.14  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4073
PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y 

ARENA DE SELLO)

M2                   385,00  $                     113.471,14 $ 43.686.387,55 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.15  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4394
ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     87,00  $                     105.922,28 $ 9.215.238,27 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.16  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4395
ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                   116,00  $                        94.190,47 $ 10.926.094,41 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.17  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4396
ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACION Y ARENA DE SELLO)

M2                   116,00  $                        73.172,73 $ 8.488.036,68 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.19  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4543
SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 

DE NIVELACIÓN 1:5)

ML                     31,00  $                        58.871,02 $ 1.825.001,50 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.20  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4562
RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 

(SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3                     28,00  $                     125.954,60 $ 3.526.728,80 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.21  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4563
RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                     28,00  $                        92.508,27 $ 2.590.231,51 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.22  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3027
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)
ML                     32,00  $                        74.276,91 $ 2.376.861,09 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.23  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3465
CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA 

DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")
M3                     92,00  $                     491.343,21 $ 45.203.574,86 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.24  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4743

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   163,00  $                     163.767,29 $ 26.694.067,95 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.25  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4744

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE 

CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   240,00  $                     171.956,55 $ 41.269.573,06 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.26  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4745

BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   205,00  $                     183.142,66 $ 37.544.246,09 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.27

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4837

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE 

RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 

(INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL Y COLOCACIÓN).

M3                   160,00  $                     194.908,30 $ 31.185.327,72 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.28

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3024
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                   196,00  $                     143.070,51 $ 28.041.819,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.29  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3475 MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA) M3                     12,00  $                     365.765,18 $ 4.389.182,20 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.30  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3210
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 

2000 PSI)

ML                     35,00  $                        63.463,62 $ 2.221.226,70 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.31  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3397
CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN 

CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)

UN                     11,00  $                     419.050,66 $ 4.609.557,28 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.32  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3403
CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) 

(1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y 

FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)

UN                       9,00  $                     852.750,30 $ 7.674.752,71 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.33  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3548
BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, 

HECHO EN OBRA)

UN                     11,00  $                     202.366,21 $ 2.226.028,26 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.34  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3549
BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, 

PREMEZCLADO)

UN                     14,00  $                     212.905,14 $ 2.980.671,98 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.35  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3567
MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS 

(REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN)

M2                       7,00  $                        99.485,12 $ 696.395,82 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.36  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3873
CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN 

OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)
M3                   110,00  $                     318.111,09 $ 34.992.220,38 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.37  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4048
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)
ML                   800,00  $                        60.015,03 $ 48.012.026,46 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.38  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4088
SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)
ML                   247,00  $                        60.125,53 $ 14.851.004,96 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.39  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4911

SARDINEL CHAFLANADO DE H-MAX 0.50M Y A- PROM 

0.15M PARA SEPARADORES. SUM. Y CONST. FUNDIDO EN 

SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA 

COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA 

SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO.

ML                   151,00  $                        62.612,00 $ 9.454.411,46 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.40  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6475

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI 

Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN 

MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN).

ML                   151,00  $                        69.153,64 $ 10.442.199,34 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.41  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4936
ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
UN                     36,00  $                        34.478,35 $ 1.241.220,69 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.42  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8166

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) 

CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE 

MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE 

PEÑA PARA SELLO)

M2                     91,00  $                     102.469,18 $ 9.324.695,58 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.43

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6120
BARANDA METÁLICA M80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE BASE EN CONCRETO).
ML                     45,00  $                     301.823,51 $ 13.582.058,03 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.44

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7714
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE 

LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

KG                1.187,00  $                          7.370,72 $ 8.749.039,39 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.45

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7713
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE 

LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.

KG                2.967,00  $                          7.370,72 $ 21.868.913,11 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.46

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5404
CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y 

FIJACIÓN)
KG                2.670,00  $                          8.387,70 $ 22.395.166,87 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4 SEÑALIZACION VIAL -$                                   

4.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3490
FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=15 MILS, 

ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. 

INCL. MICROESFERAS)

UN                     64,00  $                        57.306,07 $ 3.667.588,70 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3491
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRÍLICA 

BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. 

MICROESFERAS)

UN                     59,00  $                        45.540,44 $ 2.686.885,90 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3819
PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS (E=1MIL. INC. 

SUMIN. Y APLIC. NO INC. IMPRIMANTE, BARRERA, 

ESMALTE EPÓXICO O SIMILARES)

ML                2.403,00  $                          5.167,62 $ 12.417.787,88 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5225
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN.
ML                   937,00  $                          4.044,65 $ 3.789.835,39 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5227
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO 

Y APLICACIÓN.
M2                   349,00  $                        24.990,23 $ 8.721.589,75 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5241
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
UN                     34,00  $                        17.433,85 $ 592.751,05 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7824

TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE 

PEGANTE EPÓXICO Y EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN Y 

ANCLAJE.

UN                     94,00  $                        85.478,80 $ 8.035.007,52 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3872
DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, 

ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. 

INC MICROESFERAS)

ML                5.100,00  $                          2.354,18 $ 12.006.313,89 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3688
DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES 

(INCLUYE DADO DE ANCLAJE)
UN                   107,00  $                        51.501,05 $ 5.510.612,60 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5 ITEM NO PREVISTOS



NP-01

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7893
DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE 

INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 

M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN 2,00 $ 269.693,00 $ 539.386,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-02

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

8617
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 1475,53 $ 191.295,00 $ 282.261.511,35 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-03

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

8616
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, 

Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

M3 876,16 $ 194.988,00 $ 170.840.686,08 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-04

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4857
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE 

SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO 

MECANICO).

M2 3842,25 $ 3.512,00 $ 13.493.982,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-05

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

9998

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON 

CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA)

M3 123,21 $ 1.555.668,00 $ 191.673.854,28 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-06

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3009
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 

2M (INCLUYE CARGUE)
M3 69,12 $ 49.473,00 $ 3.419.573,76 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-07

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4262
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 

3.5M (INCLUYE CARGUE)
M3 225,80 $ 5.783,00 $ 1.305.801,40 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-08

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4848
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO 

NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).

ML 306,00 $ 11.196,00 $ 3.425.976,00 $ 0,00                    -   $ 0,00          120,30 $ 1.346.878,80 120,30  $                          1.346.879,00 

NP-09

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3012
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE 

HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2 1613,60 $ 9.017,00 $ 14.549.831,20 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

9997
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA 

ESPACIO PÚBLICO
M2 1613,60 $ 2.623,00 $ 4.232.472,80 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4550
SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-

1V4 EAAB
UN 12,00 $ 5.470.110,00 $ 65.641.320,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4879
CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.
UN 6,00 $ 374.680,00 $ 2.248.080,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO e=10 cm 

(INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, 

FORMALETA, DESMOLDANTE EN POLVO).

M2 728,65 $ 171.222,00 $ 124.760.910,30 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-14

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO PARA RAMPAS 

DE ACCESO e=15 cm (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE CONCRETO, FORMALETA, 

DESMOLDANTE EN POLVO).

M2 956,00 $ 199.183,00 $ 190.418.948,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-15

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7432
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 110,00 $ 729.696,00 $ 80.266.560,00 $ 0,00                    -   $ 0,00          120,30 $ 87.782.428,80 120,30  $                        87.782.429,00 

NP-16

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7472
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=33". (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 76,00 $ 1.459.402,00 $ 110.914.552,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-17

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 24" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 110,00 $ 532.454,00 $ 58.569.940,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-18

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 33" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 76,00 $ 605.834,00 $ 46.043.384,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-19

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4878
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.
UN 28,00 $ 222.191,00 $ 6.221.348,00 $ 0,00                    -   $ 0,00            27,00 $ 5.999.157,00 27,00  $                          5.999.157,00 

NP-20

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3779
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. 

NO INC. BASE Y CAÑUELA)

UN 56,00 $ 531.832,00 $ 29.782.592,00 $ 0,00                    -   $ 0,00              9,00 $ 4.786.488,00 9,00  $                          4.786.488,00 

NP-21

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 12" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 0,00 $ 497.555,00 $ 0,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-22

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4988

MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO 

AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL 

AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, 

DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y 

VUELTA.

VJ 24,00 $ 1.840.000,00 $ 44.160.000,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-23

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4009
GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION 

GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N, Y RESISTENCIA AL RASGADO 

TRAPEZOIDAL: ENTRE 270 N Y 295 N

M2 675,60 $ 11.959,00 $ 8.079.500,40 $ 0,00                    -   $ 0,00                  -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

COSTO DIRECTO DE OBRA 4.997.491.063,69$                                -$                                                51.763.068,66$                        280.183.148,64$                         233.378.142,00$                      

ADMINISTRACION 27,04% 1.351.321.583,62$                                -$                                                    13.996.733,77$                        75.761.523,39$                           63.105.449,60$                        

IMPREVISTOS 1,00% 49.974.910,64$                                     -$                                                    517.630,69$                             2.801.831,49$                             2.333.781,42$                          

UTILIDAD 5,00% 249.874.553,18$                                   -$                                                    2.588.153,43$                          14.009.157,43$                           11.668.907,10$                        

3,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6161
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON 

SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML  $                        16.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 126,07 $ 2.063.639,83 126,07 $ 2.063.640,00 

3,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6438

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA 

IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE 

Y AGUA. INCL. IVA

ML  $                        25.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 131,15 $ 3.313.767,05 131,15 $ 3.313.767,00 

12,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6439

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE 

OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE 

ML  $                        27.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 

VACTOR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 

TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO 

(24 horas por 30 dias dividos en 3 turnos de 8 horas 

diarias. Incluye prestaciones de ley, Administraciòn y 

servicios). Este ítem no se afecta por A.I.U. e incluye IVA. 

Se consideran 8 meses efectivos de obra. (G):

MES 8  $                     13.460.995,00 107.687.960,00$                                   0,93 12.518.725,35$                             -$                                              1,13 15.210.924,35$                           2,06 27.729.650,00$                        

IVA TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR 

ARMADO 
MES 19% -$                                                           2.378.557,82$                                -$                                              2.890.075,63$                             5.268.633,50$                          

COSTO DIRECTO DE OBRAS EXENTAS DE AIU -$                                                       -$                                                -$                                           5.377.406,88$                             5.377.407,00$                          

IVA DE LAS OBRAS EXENTAS DE AIU 19% 19,00% -$                                                       -$                                                -$                                           -$                                              -$                                           

COSTOS DIRECTOS DE OBRA + A.I.U. 6.648.662.111,13$                                -$                                                68.865.586,55$                        378.133.067,83$                         315.863.687,12$                      

VALOR COMPONENTE AMBIENTAL OBRAS INICIALES ( B ) 4,3531% 217.545.783,49$                                   -$                                                    2.253.298,14$                          12.196.652,64$                           10.159.183,90$                        

VALOR COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES ( C ) 4,2568% 212.733.199,60$                                   -$                                                    2.203.450,31$                          11.926.836,27$                           9.934.440,75$                          

VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 

OBRAS INICIALES ( D )
4,8392% 241.838.587,55$                                   -$                                                    2.504.918,42$                          13.558.622,93$                           11.293.635,05$                        

DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS INICIALES 

(E):
1,6340% 81.659.003,98$                                     -$                                                    845.808,54$                             4.578.192,65$                             3.813.398,84$                          

I.V.A. DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS 

INICIALES (F):
19,0000% 15.515.210,76$                                     -$                                                    160.703,62$                             869.856,60$                                724.545,78$                             

COSTO OBRAS PREVISTAS INICIALES SIN ACTIVIDADES 

ESPECIALES DE EMERGENCIA Y OTRAS ACCIONES DE 

MOVILIDAD.  

7.525.641.856,51$                                14.897.283,17$                             76.833.765,58$                        439.364.228,90$                         384.787.174,93$                      

PROVISIÓN PARA OBRAS ADICIONALES Y 

COMPLEMENTARIAS :
342.900.630,68$                                   

AJUSTES ACTIVIDADES OBRA 

A.I.U.

AJUSTES ACTIVIDADES OBRA + A.I.U.

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA 7.525.641.857,00$                                14.897.283,00$                             76.833.766,00$                        439.364.229,00$                         384.787.175,00$                      

VALOR TOTAL AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE 

ACTA
30% 2.257.692.557,00$                                4.469.185,00$                                23.050.130,00$                        131.809.269,00$                         115.436.153,00$                      

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA - AMORTIZACIÓN 5.267.949.300,00$                                10.428.098,00$                             53.783.636,00$                        307.554.960,00$                         269.351.022,00$                      

JULIAN CAMILO POVEDA MORENO SANTIAGO CARRILLO VARGAS

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



5 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIEZ (10) MESES

4 DE JULIO DE 2026

$ 5.369.124.568,98

Nº
ÍTEM DE 

PAGO
GENERAL PARTICULAR DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD

VALOR UNITARIO

SIN I.V.A.

VALORES

PARCIALES
CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL CANTIDAD  VALOR. PARCIAL 

1 PRELIMINARES

1.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3007 REPLANTEO GENERAL M2        19.920,60997  $                             853,13 $ 16.994.807,81 $ 0,00         1.106,00 $ 943.558,33                   -   $ 0,00 1.106,00  $                             943.558,00 

1.2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3708

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.  DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA 

NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL 

ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE 

SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) 

FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE 

AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, 

ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. 

KG 1.726,00                $                          5.217,23 $ 9.004.935,36 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3017

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). 

A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 

AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

M3 743,00                   $                        41.321,41 $ 30.701.805,47 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.4
APU en 

estudios 

previos

PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON PROFUNDIDAD DE 

1 METRO (INCLUYE AHOYADOR HIDRÁULICO DE ALTA 

RESISTENCIA, JUEGO DE BROCAS, OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE)

UN 71,00                     $                     123.852,22 $ 8.793.507,97 $ 0,00                    -   $ 0,00           260,00 $ 32.201.578,47 260,00  $                        32.201.578,00 

1.5
APU en 

estudios 

previos

INYECCIÓN DE CAL COMERCIAL AL 6% EN 

PERFORACIONES EN SECO DE 3" CON COMPACTACIÓN 

MANUAL DE IMPACTO PARA PROFUNDIDAD DE 1 METRO. 

(INCLUYE CAL COMERCIAL AL 6%).

UN 107,00                   $                     110.816,30 $ 11.857.343,66 $ 0,00                    -   $ 0,00           260,00 $ 28.812.236,92 260,00  $                        28.812.237,00 

1.6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4015
GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

M2 1.819,00                $                        12.278,26 $ 22.334.158,90 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3811

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA 

DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. 

INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 

MM, AGUA Y MANO DE OBRA

ML 9.446,00                $                          2.409,80 $ 22.762.985,57 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4239
CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE 

CONCRETO HIDRAULICO
ML 2.504,00                $                          5.959,86 $ 14.923.493,69 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3837
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)

ML 1.512,00                $                        12.889,36 $ 19.488.707,16 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3486
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE 

CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M3 128,00                   $                     172.380,49 $ 22.064.702,35 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3864
IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2 5.628,00                $                          2.972,04 $ 16.726.632,59 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5168
PROTECCION A SUMIDEROS (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 

O SIMILAR).

UN/M

ES
75,00                     $                        16.797,20 $ 1.259.790,29 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5346

CAPAS GRANULARES DE BASE CLASE A (BG_A) 

PRODUCIDAS CON RCD. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR) IDU ET-400-11, TRÁFICO T4 - T5. 

TRANSPORTE PETREOS 28KM.

M3 174,00                   $                     184.081,48 $ 32.030.177,39 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.14

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6016

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. 

NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

M3                   144,00  $                     136.664,16 $ 19.679.639,21 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.15

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3800 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2              22.061,00  $                          1.597,26 $ 35.237.240,68 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.16

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3464
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE 

CARGUE.
M3                1.480,00  $                        40.314,19 $ 59.665.003,01 $ 0,00                    -   $ 0,00             62,55 $ 2.521.652,66 62,55  $                          2.521.653,00 

1.17

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4557
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                   334,00  $                     149.221,29 $ 49.839.909,80 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.18

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7944

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA 

CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 

RETROEXCAVADORA (EXCAVACIÓN, REMOCIÓN Y 

CARGUE)

M3                2.759,00  $                          4.438,51 $ 12.245.862,15 $ 0,00            523,00 $ 2.321.343,21             90,18 $ 400.265,26 613,18  $                          2.721.608,00 

1.19

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5210

ESCARIFICACIÓN MECÁNICA ABUZARDADO Y CORTE CON 

DISCO DIAMANTADO PARA RECALCE DE ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 5CM Y 

20CM. INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS.

M2                     30,00  $                        69.864,70 $ 2.095.941,07 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.20

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5205
SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (ANCHO JUNTA APROX. 

25MM PROFUNDIDAD APROX. 12MM).

ML                     11,00  $                        48.027,66 $ 528.304,27 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.21

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4161
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

M3                       9,00  $                     152.033,97 $ 1.368.305,77 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.22

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5317

CONCRETO GRAVA COMÚN DE 5000 PSI (350 KG/CM2) 

PARA SUPER ESTRUCTURA ACELERADO A 2 DÍAS. 

(CONCRETO GRAVA COMÚN.INCLUYE ACELERANTE, 

FORMALETA, CURADO DE CONCRETO Y MANO DE OBRA).

M3                       4,00  $                     957.491,73 $ 3.829.966,93 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.23

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3642

CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA ESTRIBOS 

(PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, BOMBEO CON 

AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. 

REFUERZO, CURADO)

M3                       4,00  $                     862.331,63 $ 3.449.326,52 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.24

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6204
SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO 

DE JUNTAS (300CC) (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     41,00  $                        28.384,70 $ 1.163.772,55 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.25

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7803 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO M2              30.260,00  $                             898,23 $ 27.180.321,71 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.26

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7796
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - 

HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)
M3                   894,00  $                          5.366,81 $ 4.797.925,44 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.27

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7790
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO 

NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.
M3                   445,00  $                        54.076,97 $ 24.064.251,35 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.28

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5196

DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. 

(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO).

M3                   338,00  $                        94.155,89 $ 31.824.691,82 $ 0,00                    -   $ 0,00               0,47 $ 44.253,27 0,47  $                               44.253,00 

1.29

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5197

DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. 

(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 

AUTORIZADO). M3

                  418,00  $                     100.540,44 $ 42.025.903,49 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.30

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3011
DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE 

CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

ML                   890,00  $                          5.599,82 $ 4.983.839,45 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.31

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3155 DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE) UN                     36,00  $                     173.904,84 $ 6.260.574,26 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.32

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3021
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR 

VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE 

Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2                3.696,00  $                          6.673,93 $ 24.666.855,08 $ 0,00         1.072,66 $ 7.158.860,60              -4,54 ($ 30.299,65) 1.068,12  $                          7.128.561,00 

1.33

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4613
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)
M3                   571,00  $                        52.902,89 $ 30.207.548,11 $ 0,00            790,99 $ 41.845.654,07           258,59 $ 13.680.157,38 1.049,58  $                        55.525.811,00 

1.34

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4581 RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO M2                1.068,00  $                          2.577,42 $ 2.752.684,91 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.35

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5166

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 

SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS 

ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 

(INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y 

DESINSTALACIÓN).

ML/M

E
                  552,00  $                          5.862,15 $ 3.235.904,99 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

1.36

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4946

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE POSTES 

ROLLIZOS DE 1.90MT DE ALTURA LIBRE CON BASE EN 

CONCRETO 1500 PSI DE 30CM X 30CM, DOBLE CINTA 

PELIGRO CAL. 4, TELA PARA CERRAMIENTO.(INCL 

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

ML/M

ES
                  445,00  $                        29.420,48 $ 13.092.111,40 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS  POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES,   DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN”.

FECHA DE INICIO ACTA PARCIAL No. 1 ACTA PARCIAL No. 2 ACTA PARCIAL No. 3

ACUMULADOPLAZO
5 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 

2025

21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 

2025

21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA FDLM 258-2025

ACTA PARCIAL No.3

FONDO DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES

CONSORCIO LA ESTANZUELA

INTERVETORIA Y CONSTRUCIVILES SAS



1.37

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4934
ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON 

ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.

UN/M

ES
                    80,00  $                     153.929,65 $ 12.314.371,62 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2 RELLENOS, GRANULARES Y PAVIMENTOS -$                                   

2.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3454

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE 

SELLO)

M3                     66,00  $                     108.862,00 $ 7.184.891,76 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,2
APU en 

estudios 

previos

ESTABILIZACIÓN DE SUB BASE Y BASES GRANULARES 

CON ADITIVO POTENCIALIZADOR FLEXIBILIZANTE + 

CEMENTO 5%

M3                   107,00  $                     345.018,04 $ 36.916.930,25 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3866
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2                     66,00  $                          3.299,01 $ 217.734,52 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4140

BASE GRANULAR BG-A.  (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y HUMEDECIMIENTO MECÁNICO,  

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO  Y 

COMBUSTIBLE).

M3                     77,00  $                     189.404,69 $ 14.584.161,15 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7900
GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-

HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACION).

M2                   356,00  $                        69.219,03 $ 24.641.975,35 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4034

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION 

METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 90 

KN/M Y 110 KN/M. PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACION).

M2                   356,00  $                        29.082,98 $ 10.353.541,79 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,7
APU en 

estudios 

previos

GEOMALLA MULTIAXIAL REST. 300 KN/m M2 356,00                   $                        53.223,09 $ 18.947.420,32 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4203

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 

ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 

80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 

COMPACTADOR DE LLANTAS)

M3                     40,00  $                  1.010.911,00 $ 40.436.440,17 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

2,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4667
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN 

CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.20M (NO INCLUYE 

SARDINEL)

M2                   246,00  $                     335.479,56 $ 82.527.970,54 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4490

BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE 

DEMOLICIÓN MANUAL Y CARGUE DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE DE E=0.12M, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN Y REPOSICIÓN 

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) E=0.25M, BASE 

ASFALTICA MD10)

M2                   383,00  $                     213.069,75 $ 81.605.715,57 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4510
FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

E=0.10M
M2                   646,00  $                     126.672,43 $ 81.830.389,36 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7341
CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE 

REJILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN
ML                     14,00  $                  1.169.324,26 $ 16.370.539,69 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3470
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. 

SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL 

Y PAÑETE IMPERMEAB.)

ML                       7,00  $                     988.934,16 $ 6.922.539,09 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3776
ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
M2                   377,00  $                        43.340,35 $ 16.339.311,49 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5180
FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E 

INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", 

GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).

ML                       4,00  $                     246.249,25 $ 984.996,99 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6161
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON 

SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML                     73,00  $                        12.303,82 $ 898.178,74 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6438

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA 

IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE 

Y AGUA. INCL. IVA

ML                     73,00  $                        18.992,03 $ 1.386.418,37 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3723
LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)
UN                     25,00  $                        92.567,65 $ 2.314.191,22 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3724
LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

UN                     34,00  $                        92.567,65 $ 3.147.300,06 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3151
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, 

CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y 

CONSTR. INCL. TAPA)

UN                       8,00  $                  2.881.918,22 $ 23.055.345,76 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3884
SUMIDERO LATERAL SL-150, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, 

CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y 

CONST. INCL. TAPA)

UN                     12,00  $                  3.471.285,33 $ 41.655.423,93 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3042
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     51,00  $                        54.025,86 $ 2.755.318,70 $ 0,00                    -   $ 0,00             56,70 $ 3.063.266,09 56,70  $                          3.063.266,00 

4,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3043
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     48,00  $                        75.031,57 $ 3.601.515,33 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3044
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 48,00                     $                     106.136,50 $ 5.094.552,01 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3045
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 48,00                     $                     148.734,22 $ 7.139.242,33 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3230
TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 59,00                     $                     453.187,76 $ 26.738.078,02 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3227
TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML 59,00                     $                     127.653,34 $ 7.531.546,90 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3393
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 21,00                     $                  1.334.372,37 $ 28.021.819,75 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3316
CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 21,00                     $                  1.464.745,94 $ 30.759.664,76 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3309
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 7,00                       $                  1.672.309,08 $ 11.706.163,56 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3268
TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 11,00                     $                  1.916.652,13 $ 21.083.173,48 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3269
TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 11,00                     $                  2.112.594,71 $ 23.238.541,79 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4792
RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).

M3 206,00                   $                        90.301,41 $ 18.602.091,10 $ 0,00                    -   $ 0,00             51,94 $ 4.690.255,40 51,94  $                          4.690.255,00 

5,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3257
TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 14,00                     $                     816.692,72 $ 11.433.698,14 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3258
TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN 14,00                     $                     845.723,09 $ 11.840.123,27 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3228
TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
ML                     50,00  $                     211.652,89 $ 10.582.644,32 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5750
REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN).
UN                     17,00  $                     441.844,56 $ 7.511.357,49 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7514
TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                       4,00  $                     595.431,45 $ 2.381.725,80 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3325
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       4,00  $                     354.484,37 $ 1.417.937,46 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4402
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       4,00  $                  1.036.719,03 $ 4.146.876,13 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4982
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS 

Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).

UN                       5,00  $                     177.515,78 $ 887.578,92 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3412
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN                     45,00  $                     433.721,44 $ 19.517.464,67 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3602 UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     45,00  $                        88.698,89 $ 3.991.449,94 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



6,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3603 UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     38,00  $                     200.584,79 $ 7.622.221,89 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3604 UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     26,00  $                     365.399,13 $ 9.500.377,33 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3606
UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                       7,00  $                  1.013.145,67 $ 7.092.019,69 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3878
PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. 

(PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE TAPA)

UN                       7,00  $                  1.763.641,01 $ 12.345.487,07 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

6,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3879
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. 

INCL. SUMIN, INST.)
UN                     21,00  $                  1.058.048,71 $ 22.219.022,85 $ 0,00                    -   $ 0,00               3,00 $ 3.174.146,12 3,00  $                          3.174.146,00 

6,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3047
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     61,00  $                     358.831,18 $ 21.888.701,89 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4872
REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3". SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.
UN                     21,00  $                     192.771,35 $ 4.048.198,29 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3282
TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN

                    21,00  $                     364.533,97 $ 7.655.213,47 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3404
TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     18,00  $                     139.962,42 $ 2.519.323,51 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3523
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     28,00  $                     149.853,43 $ 4.195.895,97 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3305
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     28,00  $                     254.104,03 $ 7.114.912,81 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3294
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     533.595,91 $ 11.205.514,13 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3531
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     119.565,54 $ 2.510.876,43 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3331
HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE 

NIVELACIÓN)

UN                       2,00  $                  7.062.696,93 $ 14.125.393,87 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4426
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     39,00  $                  1.083.544,80 $ 42.258.247,14 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

7,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4421
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=3" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     39,00  $                     170.454,75 $ 6.647.735,27 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3324
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       5,00  $                  1.958.465,12 $ 9.792.325,62 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3306
CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     455.293,90 $ 9.561.171,83 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3530
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     50,00  $                        73.849,97 $ 3.692.498,50 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3293
CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     21,00  $                     282.235,42 $ 5.926.943,78 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3780
3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                     27,00  $                        77.472,94 $ 2.091.769,39 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4423
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     27,00  $                     387.109,14 $ 10.451.946,78 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4422
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=4" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN 32,00                     $                     189.475,35 $ 6.063.211,06 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3601 UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UN                     32,00  $                        61.601,02 $ 1.971.232,71 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4839
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

ACCESORIOS).

UN                     21,00  $                     556.214,67 $ 11.680.508,12 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

8,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4844
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

UN                     11,00  $                  2.846.157,55 $ 31.307.733,01 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3195
2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                     16,00  $                        52.817,95 $ 845.087,19 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4842
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN 

NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 

ACCESORIOS).

UN                     16,00  $                     390.143,57 $ 6.242.297,05 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3046
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML                     27,00  $                     264.124,32 $ 7.131.356,73 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3532
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                       5,00  $                     287.352,68 $ 1.436.763,38 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4128
4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)
ML                       9,00  $                     102.127,93 $ 919.151,38 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4136
UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)
UN                     27,00  $                          5.528,41 $ 149.267,14 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5019
TEE HD 22,5° EXTREMO LISO 4"X2" (SUMINISTRO E 

INSTALACION).
UN                     27,00  $                     271.031,27 $ 7.317.844,26 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4424
ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=8" 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     20,00  $                     572.922,43 $ 11.458.448,59 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3600

UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UN                     25,00  $                        39.050,66 $ 976.266,54 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

9,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4418
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN)
UN                     25,00  $                        45.294,65 $ 1.132.366,21 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3322
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=2" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                       9,00  $                     533.338,85 $ 4.800.049,61 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3323
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE EXTREMO LISO D=3" (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

UN                     11,00  $                     764.457,31 $ 8.409.030,37 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4914

NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M 

(INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA Y BORDILLO 

PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN 

OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4", 

ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2".

UN                       7,00  $                  1.133.405,74 $ 7.933.840,20 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5316

NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M 

(INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, 

LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 

HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICION DE MARCO Y TAPA 

PREFABRICADA

UN                       9,00  $                  1.435.829,83 $ 12.922.468,43 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5461
TUBERIA PVC SANITARIA D=3`` TIPO U.S. (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
ML                     72,00  $                        27.314,34 $ 1.966.632,59 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8316
CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=3" (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
UN                     56,00  $                        17.066,30 $ 955.712,57 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3475 MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA) M3                     66,00  $                     365.765,18 $ 24.140.502,10 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7439
TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO 

D= 0.60M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
UN 55,00                     $                     421.368,76 $ 23.175.281,87 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

10,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6547

CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.3MX0.3M 

MEDIDAS EXTERNAS 0.50M X 0.50M (H=0.50M). INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. 

NO INC. BASE Y CAÑUELA)

UN                     25,00  $                     321.970,08 $ 8.049.252,10 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



10,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6311
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN 

CONCRETO HIDRÁULICO MR45 E=0.24M PARA TRONCAL
M2                     80,00  $                     420.953,10 $ 33.676.247,75 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7788

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE 

EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO 

DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y 

MANO DE OBRA.

ML                3.560,00  $                          2.768,34 $ 9.855.291,64 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7793
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - 

HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO)

M2                7.120,00  $                          2.996,09 $ 21.332.170,78 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7800

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR 

TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y 

COMBUSTIBLE).

M3                   131,00  $                  1.120.816,30 $ 146.826.934,76 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4712
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECANICA)

M3                     46,00  $                  1.423.949,19 $ 65.501.662,66 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6474

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 

EXTENDIDO  Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO 

MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                   190,00  $                     162.974,29 $ 30.965.115,75 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3806
CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN)
M2                   961,00  $                          2.392,51 $ 2.299.205,50 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4016
GEOTEXTIL NT 5000 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

M2                   801,00  $                        16.619,81 $ 13.312.470,69 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4925

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 

(INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL 

FRENTE DE OBRA DE 40 KM, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, 

INSTALACIÓN MECANICA DE MATERIAL ESTABILIZADO).

M3                   125,00  $                     301.902,44 $ 37.737.804,42 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7751

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) 

INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 

MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI 

DISPOSICIÓN FINAL).

M3                   356,00  $                     114.903,79 $ 40.905.748,65 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

11,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5364
FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 

PARA ACCIÓN DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL 

PÉTREO DE ADICIÓN (SUBBASE GRANULAR TIPO A - SBG 

A)) - DISTANCIA A 28 KM.

M3                     71,00  $                     319.766,99 $ 22.703.456,10 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4749

SUBBASE GRANULAR CON RECICLADO DE CONCRETO 

ASFALTICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   178,00  $                     161.431,15 $ 28.734.744,44 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3010
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). 

NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES.

M3                   198,00  $                        35.184,16 $ 6.966.462,72 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6439

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE 

OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE 

COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA

ML                   712,00  $                        20.429,19 $ 14.545.586,29 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3722
NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 

3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)

UN                     41,00  $                     122.634,55 $ 5.028.016,39 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3712
SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. 

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

SOBRETAPA Y TAPA)

UN 7,00                       $                  4.345.192,42 $ 30.416.346,96 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8619

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO.  

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3 27,00                     $                  1.120.817,80 $ 30.262.080,58 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6464
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - 

HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 

SUPERFICIE Y RIEGO)

M2 1.869,00                $                          3.276,46 $ 6.123.700,39 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4754
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO 

DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3 126,00                   $                     156.492,78 $ 19.718.090,80 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8620

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con 

vibrocompactador y compactador de llantas)

M3 30,00                     $                  1.074.527,21 $ 32.235.816,30 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

12,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4525
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE 

LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

ML 439,00                   $                          6.543,14 $ 2.872.440,62 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7792

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. 

NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 

TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

M3 979,00                   $                     115.777,21 $ 113.345.888,45 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7791
BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3 267,00                   $                     180.977,90 $ 48.321.099,67 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4743

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3 267,00                   $                     173.167,47 $ 46.235.714,07 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3867
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 

(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)
M2 920,00                   $                          3.409,50 $ 3.136.740,83 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3902
TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" CON FILTRO (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
ML 534,00                   $                        29.376,88 $ 15.687.253,46 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4838

RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS 

(RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE 

TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 

COLOCACIÓN).

M3 214,00                   $                     186.440,92 $ 39.898.356,89 $ 0,00                    -   $ 0,00               8,93 $ 1.664.917,42 8,93  $                          1.664.917,00 

13,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7865
MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
UN                     24,00  $                     188.932,65 $ 4.534.383,64 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8613

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON 

VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE).

M3                   106,00  $                  1.094.705,35 $ 116.038.767,29 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3696
PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 26X6X6CM (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y 

ARENA DE SELLO)

M2                   653,00  $                        84.944,38 $ 55.468.678,59 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13,9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4233
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM 

(INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)
KG                3.560,00  $                          6.845,31 $ 24.369.302,47 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

13.10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7885

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. Incluye la detección de refuerzo para 

perforación, la perforación, limpieza de la perforación con 

chorro de aire, suministro de materiales (relleno epóxico ET o 

equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, 

almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra. 

CM.P

ER
               1.757,00  $                          2.254,96 $ 3.961.966,33 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3 ESPACIO PUBLICO -$                                   

3.1  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8123
LOSETA ACHURADO TIPO A20 ( INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.INCLUYE BASE 4CM MORTERO 1:5 Y ARENA 

DE SELLO)

M2                     18,00  $                     104.352,07 $ 1.878.337,34 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.2  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6880

CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y 

ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, 

FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE 

REFUERZO).

M3                     20,00  $                     975.414,91 $ 19.508.298,26 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.3  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6878

CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA 

ANDENES (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, 

FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE 

REFUERZO).

M3                     35,00  $                     625.611,85 $ 21.896.414,61 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.4  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8106
ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM, 

MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)

M2                     72,00  $                     123.898,83 $ 8.920.715,57 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.5  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4061
ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     62,00  $                        79.429,49 $ 4.924.628,68 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.6  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8212
LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20X20X6CM 

COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     80,00  $                        89.489,63 $ 7.159.170,17 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.7  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8228

CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL 

ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA 

DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).

ML                     77,00  $                        25.520,14 $ 1.965.051,11 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.8  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8229

FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR 

VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN 

Y ARENA DE SELLO).

ML                   116,00  $                        19.175,44 $ 2.224.350,57 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 



3.9  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8499

LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT 

DE 20X20X6CM COLOR GRIS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE MORTERO DE 1500 PSI DE 

NIVELACIÓN)

M2                     46,00  $                     116.034,28 $ 5.337.576,67 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.10  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8958
BLOQUE DE CEMENTO MACIZO PEATONAL COLORES 

20X20X6cm (Suministro e Instalación. Arena de sello, corte de 

adoquin y emboquillado)

M2                       5,00  $                     103.438,06 $ 517.190,32 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.11  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3753
SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI 

(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. 

SUMIN, FORMALET. Y CONST.)

ML                   160,00  $                        27.324,11 $ 4.371.858,09 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.14  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4073
PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y 

ARENA DE SELLO)

M2                   385,00  $                     113.471,14 $ 43.686.387,55 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.15  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4394
ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                     87,00  $                     105.922,28 $ 9.215.238,27 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.16  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4395
ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

M2                   116,00  $                        94.190,47 $ 10.926.094,41 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.17  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4396
ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA 

NIVELACION Y ARENA DE SELLO)

M2                   116,00  $                        73.172,73 $ 8.488.036,68 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.19  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4543
SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 

(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 

DE NIVELACIÓN 1:5)

ML                     31,00  $                        58.871,02 $ 1.825.001,50 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.20  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4562
RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 

(SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

M3                     28,00  $                     125.954,60 $ 3.526.728,80 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.21  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4563
RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                     28,00  $                        92.508,27 $ 2.590.231,51 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.22  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3027
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)
ML                     32,00  $                        74.276,91 $ 2.376.861,09 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.23  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3465
CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA 

DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")
M3                     92,00  $                     491.343,21 $ 45.203.574,86 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.24  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4743

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   163,00  $                     163.767,29 $ 26.694.067,95 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.25  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4744

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE 

CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   240,00  $                     171.956,55 $ 41.269.573,06 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.26  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4745

BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO DE 

CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

M3                   205,00  $                     183.142,66 $ 37.544.246,09 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.27

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4837

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE 

RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. 

(INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO 

MANUAL Y COLOCACIÓN).

M3                   160,00  $                     194.908,30 $ 31.185.327,72 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.28

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3024
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN)

M3                   196,00  $                     143.070,51 $ 28.041.819,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.29  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3475 MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA) M3                     12,00  $                     365.765,18 $ 4.389.182,20 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.30  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3210
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 

2000 PSI)

ML                     35,00  $                        63.463,62 $ 2.221.226,70 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.31  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3397
CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN 

CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)

UN                     11,00  $                     419.050,66 $ 4.609.557,28 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.32  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3403
CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) 

(1.2X1.2X1.40M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y 

FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)

UN                       9,00  $                     852.750,30 $ 7.674.752,71 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.33  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3548
BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, 

HECHO EN OBRA)

UN                     11,00  $                     202.366,21 $ 2.226.028,26 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.34  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3549
BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, 

PREMEZCLADO)

UN                     14,00  $                     212.905,14 $ 2.980.671,98 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.35  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3567
MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS 

(REFERENCIA: PI-16. INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN)

M2                       7,00  $                        99.485,12 $ 696.395,82 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.36  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3873
CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN 

OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)
M3                   110,00  $                     318.111,09 $ 34.992.220,38 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.37  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4048
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)
ML                   800,00  $                        60.015,03 $ 48.012.026,46 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.38  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4088
SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)
ML                   247,00  $                        60.125,53 $ 14.851.004,96 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.39  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4911

SARDINEL CHAFLANADO DE H-MAX 0.50M Y A- PROM 

0.15M PARA SEPARADORES. SUM. Y CONST. FUNDIDO EN 

SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA 

COMUN) INCLUYE FORMALETA METÁLICA PARA 

SARDINEL. NO INCLUYE REFUERZO.

ML                   151,00  $                        62.612,00 $ 9.454.411,46 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.40  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6475

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI 

Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN 

MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN).

ML                   151,00  $                        69.153,64 $ 10.442.199,34 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.41  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

4936
ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
UN                     36,00  $                        34.478,35 $ 1.241.220,69 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.42  

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

8166

CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) 

CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE 

MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE 

PEÑA PARA SELLO)

M2                     91,00  $                     102.469,18 $ 9.324.695,58 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.43

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6120
BARANDA METÁLICA M80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE BASE EN CONCRETO).
ML                     45,00  $                     301.823,51 $ 13.582.058,03 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.44

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7714
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE 

LOSAS D= 1" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

KG                1.187,00  $                          7.370,72 $ 8.749.039,39 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.45

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7713
(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE 

LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.

KG                2.967,00  $                          7.370,72 $ 21.868.913,11 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

3.46

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5404
CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y 

FIJACIÓN)
KG                2.670,00  $                          8.387,70 $ 22.395.166,87 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4 SEÑALIZACION VIAL -$                                   

4.1

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3490
FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=15 MILS, 

ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. 

INCL. MICROESFERAS)

UN                     64,00  $                        57.306,07 $ 3.667.588,70 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3491
FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRÍLICA 

BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. 

MICROESFERAS)

UN                     59,00  $                        45.540,44 $ 2.686.885,90 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.3

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3819
PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS (E=1MIL. INC. 

SUMIN. Y APLIC. NO INC. IMPRIMANTE, BARRERA, 

ESMALTE EPÓXICO O SIMILARES)

ML                2.403,00  $                          5.167,62 $ 12.417.787,88 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.4

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5225
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN.
ML                   937,00  $                          4.044,65 $ 3.789.835,39 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.5

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5227
PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO 

Y APLICACIÓN.
M2                   349,00  $                        24.990,23 $ 8.721.589,75 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

5241
TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
UN                     34,00  $                        17.433,85 $ 592.751,05 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

7824

TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M 

(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE 

PEGANTE EPÓXICO Y EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN Y 

ANCLAJE.

UN                     94,00  $                        85.478,80 $ 8.035.007,52 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.8

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3872
DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS, 

ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. 

INC MICROESFERAS)

ML                5.100,00  $                          2.354,18 $ 12.006.313,89 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

4.9

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

3688
DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES 

(INCLUYE DADO DE ANCLAJE)
UN                   107,00  $                        51.501,05 $ 5.510.612,60 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

5 ITEM NO PREVISTOS



NP-01

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7893
DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE 

INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 

M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN 2,00 $ 269.693,00 $ 539.386,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-02

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

8617
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR 

(AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)

M3 1475,53 $ 191.295,00 $ 282.261.511,35 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-03

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

8616
BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, 

Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

M3 876,16 $ 194.988,00 $ 170.840.686,08 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-04

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4857
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE 

SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO 

MECANICO).

M2 3842,25 $ 3.512,00 $ 13.493.982,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-05

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

9998

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCh25-A CON 

CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 

COMPACTACIÓN MECÁNICA)

M3 123,21 $ 1.555.668,00 $ 191.673.854,28 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-06

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3009
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 

2M (INCLUYE CARGUE)
M3 69,12 $ 49.473,00 $ 3.419.573,76 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-07

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4262
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 

3.5M (INCLUYE CARGUE)
M3 225,80 $ 5.783,00 $ 1.305.801,40 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-08

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4848
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO 

NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).

ML 306,00 $ 11.196,00 $ 3.425.976,00 $ 0,00                    -   $ 0,00             60,00 $ 671.760,00 60,00  $                             671.760,00 

NP-09

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3012
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE 

HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

M2 1613,60 $ 9.017,00 $ 14.549.831,20 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-10

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

9997
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA 

ESPACIO PÚBLICO
M2 1613,60 $ 2.623,00 $ 4.232.472,80 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-11

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4550
SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047-

1V4 EAAB
UN 12,00 $ 5.470.110,00 $ 65.641.320,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-12

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4879
CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.
UN 6,00 $ 374.680,00 $ 2.248.080,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-13

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO e=10 cm 

(INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, 

FORMALETA, DESMOLDANTE EN POLVO).

M2 728,65 $ 171.222,00 $ 124.760.910,30 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-14

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

PISO EN CONCRETO 3000 PSI ESTAMPADO PARA RAMPAS 

DE ACCESO e=15 cm (INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE CONCRETO, FORMALETA, 

DESMOLDANTE EN POLVO).

M2 956,00 $ 199.183,00 $ 190.418.948,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-15

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7432
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 110,00 $ 729.696,00 $ 80.266.560,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-16

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

7472
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 

NORMA NTC 3722-1 D=33". (INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN)

ML 76,00 $ 1.459.402,00 $ 110.914.552,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-17

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 24" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 110,00 $ 532.454,00 $ 58.569.940,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-18

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 33" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 76,00 $ 605.834,00 $ 46.043.384,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-19

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4878
CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN.
UN 28,00 $ 222.191,00 $ 6.221.348,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-20

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

3779
CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. 

NO INC. BASE Y CAÑUELA)

UN 56,00 $ 531.832,00 $ 29.782.592,00 $ 0,00                    -   $ 0,00               5,00 $ 2.659.160,00 5,00  $                          2.659.160,00 

NP-21

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

CARCAMO PROTECCIÓN TIPO PLACA   DE TUBERÍA Ø 12" 

EN MAMPOSTERIA (DOBLE PARED) Y TAPA EN 

CONCRETO REFORZADO NORMA EAAB NS-090 (Incluye 

suministro, formaleteo e instalación)

ML 0,00 $ 497.555,00 $ 0,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-22

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4988

MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO 

AUTORIZADO EN CUMPLIMIENTO DEL PMT DENTRO DEL 

AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA (INCLUYE CARGUE, 

DESCARGUE Y CARROS ESCOLTA). EL VIAJE ES IDA Y 

VUELTA.

VJ 24,00 $ 1.840.000,00 $ 44.160.000,00 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

NP-23

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

II

4009
GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION 

GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N, Y RESISTENCIA AL RASGADO 

TRAPEZOIDAL: ENTRE 270 N Y 295 N

M2 675,60 $ 11.959,00 $ 8.079.500,40 $ 0,00                    -   $ 0,00                   -   $ 0,00 0,00  $                                              - 

COSTO DIRECTO DE OBRA 4.997.491.063,69$                                -$                                                52.269.416,21$                        93.553.349,34$                           143.163.603,00$                      

ADMINISTRACION 27,04% 1.351.321.583,62$                                -$                                                    14.133.650,14$                        25.296.825,66$                           38.711.438,25$                        

IMPREVISTOS 1,00% 49.974.910,64$                                     -$                                                    522.694,16$                             935.533,49$                                1.431.636,03$                          

UTILIDAD 5,00% 249.874.553,18$                                   -$                                                    2.613.470,81$                          4.677.667,47$                             7.158.180,15$                          

3,6

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6161
INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON 

SISTEMAS CCTV PARA DIÁMETROS ENTRE 6" A 36"
ML  $                        16.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 

3,7

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6438

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 6" Y 18" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA 

IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE 

Y AGUA. INCL. IVA

ML  $                        25.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 

12,2

Precios de 

referencia IDU 

2025-I + Fase 

I

6439

LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO 

ENTRE 16" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE 

COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE 

OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE 

ML  $                        27.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 

VACTOR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 

TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO 

(24 horas por 30 dias dividos en 3 turnos de 8 horas 

diarias. Incluye prestaciones de ley, Administraciòn y 

servicios). Este ítem no se afecta por A.I.U. e incluye IVA. 

Se consideran 8 meses efectivos de obra. (G):

MES 8  $                     13.460.995,00 107.687.960,00$                                   -$                                                    -$                                              0,90 12.114.895,50$                           0,9 12.114.896,00$                        

IVA TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR 

ARMADO 
MES 19% -$                                                           -$                                                    -$                                              2.301.830,15$                             2.301.830,24$                          

COSTO DIRECTO DE OBRAS EXENTAS DE AIU -$                                                       -$                                                -$                                           -$                                              -$                                           

IVA DE LAS OBRAS EXENTAS DE AIU 19% 19,00% -$                                                       -$                                                -$                                           -$                                              -$                                           

COSTOS DIRECTOS DE OBRA + A.I.U. 6.648.662.111,13$                                -$                                                69.539.231,33$                        124.463.375,96$                         190.464.857,43$                      

VALOR COMPONENTE AMBIENTAL OBRAS INICIALES ( B ) 4,3531% 217.545.783,49$                                   -$                                                    2.275.339,96$                          4.072.470,85$                             6.232.054,80$                          

VALOR COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES ( C ) 4,2568% 212.733.199,60$                                   -$                                                    2.225.004,51$                          3.982.378,97$                             6.094.188,25$                          

VALOR COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 

OBRAS INICIALES ( D )
4,8392% 241.838.587,55$                                   -$                                                    2.529.421,59$                          4.527.233,68$                             6.927.973,08$                          

DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS INICIALES 

(E):
1,6340% 81.659.003,98$                                     -$                                                    854.082,26$                             1.528.661,73$                             2.339.293,27$                          

I.V.A. DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS 

INICIALES (F):
19,0000% 15.515.210,76$                                     -$                                                    162.275,63$                             290.445,73$                                444.465,72$                             

COSTO OBRAS PREVISTAS INICIALES SIN ACTIVIDADES 

ESPECIALES DE EMERGENCIA Y OTRAS ACCIONES DE 

MOVILIDAD.  

7.525.641.856,51$                                -$                                                    77.585.355,27$                        153.281.292,57$                         226.919.558,80$                      

PROVISIÓN PARA OBRAS ADICIONALES Y 

COMPLEMENTARIAS :
342.900.630,68$                                   

AJUSTES ACTIVIDADES OBRA 

A.I.U.

AJUSTES ACTIVIDADES OBRA + A.I.U.

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA 7.525.641.857,00$                                -$                                                    77.585.355,00$                        153.281.293,00$                         226.919.559,00$                      

VALOR TOTAL AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE 

ACTA
30% 2.257.692.557,00$                                -$                                                    23.275.607,00$                        45.984.388,00$                           68.075.868,00$                        

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA - AMORTIZACIÓN 5.267.949.300,00$                                -$                                                    54.309.748,00$                        107.296.905,00$                         158.843.691,00$                      

JULIAN CAMILO POVEDA MORENO SANTIAGO CARRILLO VARGAS

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


