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CLAUSULADO MODIFICACIÓN ADICION Y PRÓRROGA No. 03 AL CONTRATO No. 2218-2025, 

SUSCRITO ENTRE RTVC Y CONSORCIO OM-2025 

 

Los suscritos firmantes en el contrato de prestación de servicios No. 2218 de 2025 hemos convenido celebrar la 

presente modificación contractual consistente en modificar en valor y plazo previas las siguientes consideraciones: 

 

1. Que el día 01 de agosto de 2025, se suscribió el Contrato No. 2218-2025, cuyo objeto es “RTVC REQUIERE 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN LA ADMINISTRACIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA QUE CONFORMA 

LA RED DE TRASMISIÓN A NIVEL NACIONAL, INCLUYENDO INFRAESTRUCTURA DE TELEVISIÓN 

ANALÓGICA, TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) Y ESTACIONES DE RADIO AM/FM.” 

2. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó HASTA EL 31/12/2025 o HASTA AGOTAR RECURSOS, 

contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

3. Que el valor del contrato No. 2218 de 2025 se pactó por la suma de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($25.725.653.989). 

4. Que de conformidad con lo establecido en la plataforma del SECOP II y el acta de inicio el contrato inició el día 

05 de agosto de 2025.  

5. Que el 11 de noviembre de 2025 se suscribió modificación No. 01 tendiente a adicionar al contrato 2218 de 2025, 

por valor de DOS MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC/TE ($2.708.436.834) que el valor total del contrato quedó por 

la suma de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL 

OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MC/TE ($28.434.090.823). 

6. Que, el 30 de diciembre de 2025 se suscribió modificación No. 02 tendiente a adicionar al contrato 2218 de 2025, 
por la suma de DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($12.641.872.050). El valor total del contrato, incluida la presente adición, es por la 
suma de CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($41.075.962.873). y se prorrogó la ejecución del contrato 
hasta el día 31/03/2026 o HASTA AGOTAR RECURSOS.   

7. Que, la Interventoría a cargo de ANGÉLICA PATRICIA BULA TACHE Representante legal - CONSORCIO 

INTEGRAL RTVC 2025 – CTO 2719-2025 INTERVENTORIA DEL CONTRATO 2218 DE 2025, allegó solicitud de 

modificación contractual tendiente a adicionar en valor y prorroga en tiempo el contrato No. 2218 de 2025, de 

fecha 30 de marzo de 2026, la cual hace parte del presente documento, en que manifiesta textualmente lo 

siguiente: “El Contrato No. RTVC-CPS-2218-2025 fue suscrito el primero (1) de agosto de 2025 entre RTVC – 

Sistema de Medios Públicos y el CONSORCIO OM-2025, con fecha de inicio del cinco (5) de agosto de 2025, con 

el objeto de garantizar la prestación del servicio integral de administración, operación y mantenimiento de la 

infraestructura física y tecnológica que conforma la red nacional de radio y televisión pública. Esta red está 
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compuesta por 335 estaciones distribuidas en 34 departamentos del territorio nacional, incluyendo 39 estaciones 

primarias de Televisión Digital Terrestre (TDT), 255 estaciones secundarias, 30 estudios de radio, la estación CAN 

y cabeceras TDT, mediante las cuales se garantiza una cobertura poblacional aproximada del 95,4%, 

constituyéndose en una infraestructura estratégica para el acceso de la población a los servicios públicos de 

radiodifusión sonora y televisión. 

En desarrollo del contrato, y en cumplimiento de las obligaciones pactadas, se llevó a cabo un proceso de 
levantamiento técnico integral de la infraestructura, sustentado en visitas presenciales realizadas por equipos 
especializados a la totalidad de las estaciones entre agosto de 2025 y marzo de 2026, lo cual permitió consolidar 
un diagnóstico actualizado, verificable y detallado del estado real de la red. Este ejercicio evidenció que la red 
presentaba, al inicio de la operación, un escenario de alta inestabilidad asociado a la ausencia de información 
confiable, al deterioro acumulado de los subsistemas críticos y a múltiples limitaciones estructurales que afectaban 
la continuidad del servicio, incluyendo deficiencias en el suministro eléctrico, estaciones sin sistemas de respaldo, 
obsolescencia de equipos sin soporte de fabricante, sedes afectadas por vandalismo o siniestros, restricciones 
de acceso físico y discrepancias entre la información documental y las condiciones reales identificadas en campo. 

A partir de este diagnóstico, se identificaron problemáticas estructurales en los cuatro subsistemas críticos que 
soportan la operación de la red: transmisión, eléctrico, infraestructura civil y componente ambiental. En el 
subsistema de transmisión, se evidenció la presencia de equipos con alto grado de obsolescencia, fallas 
recurrentes en módulos de potencia, excitadores y tarjetas de control, así como la ausencia o retiro de equipos 
en múltiples estaciones, especialmente en estaciones secundarias. En el subsistema eléctrico, se identificaron 
deficiencias generalizadas en plantas eléctricas, sistemas UPS, sistemas de transferencia, tableros eléctricos y 
sistemas de climatización, configurándose como la principal causa de indisponibilidad del servicio. En el 
componente de infraestructura civil, se documentaron deterioros severos en cubiertas, muros, cerramientos y 
sistemas hidrosanitarios en más de 250 estaciones, afectando directamente la protección de los equipos y la 
operación de la infraestructura. Finalmente, en el componente ambiental, se identificaron necesidades de 
intervención en más de 300 estaciones relacionadas con gestión de residuos peligrosos (RESPEL), 
mantenimiento de pozos sépticos, control de vegetación, fumigaciones y cumplimiento normativo. 

Como resultado de la evaluación técnica consolidada, se estableció que la red presenta un deterioro acumulado 
significativo, reflejado en la existencia de 39 estaciones en condición crítica no operativa, 51 estaciones con 
afectaciones parciales del servicio y 53 estaciones con condiciones de operación media, lo que evidencia que una 
proporción relevante de la infraestructura aún presenta limitaciones operativas que afectan la calidad y continuidad 
del servicio. De las estaciones con nivel de atención bajo, se encuentran 30 estaciones en estado de siniestro y 
fuera de servicio, lo que representa una pérdida directa de cobertura de radiodifusión pública. La inversión total 
estimada para la recuperación integral de la red asciende a $68.385.354.681, distribuida en cuatro subsistemas: 
Transmisión ($5.450 millones – 8%), Eléctrico ($16.412 millones – 24%), Infraestructura civil ($39.865 millones – 
58,3%) y Ambiental ($6.658 millones – 9,7%). 
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Durante la ejecución contractual se han alcanzado resultados concretos, medibles y verificables que evidencian 
el impacto positivo de las actividades desarrolladas. En particular, se ejecutaron tres (3) rondas de mantenimiento 
preventivo en la totalidad de las estaciones, se realizaron aproximadamente seiscientas (600) intervenciones 
correctivas a nivel nacional priorizadas por criticidad, y se adelantaron acciones orientadas a la estabilización de 
los sistemas eléctricos y de transmisión, lo cual permitió la recuperación operativa de estaciones previamente 
inoperantes, la reducción de eventos de indisponibilidad y el fortalecimiento de la confiabilidad de la red. Como 
resultado de estas acciones, el indicador de disponibilidad del servicio presentó una mejora significativa, pasando 
del 83% al 89%, lo que ha permitido garantizar la continuidad del servicio y la cobertura del servicio de Televisión 
Digital Terrestre (TDT) a más del 90% de la población objetivo. 

 

Así mismo, se han logrado avances importantes en la gestión ambiental, incluyendo un progreso superior al 70% 
en la gestión de residuos peligrosos (RESPEL) en estaciones primarias, la ejecución de jornadas de fumigación 
en estaciones primarias y estudios de radio con un avance del 77%, y el inicio de intervenciones en estaciones 
secundarias con un avance del 40%, contribuyendo a la mejora de las condiciones operativas y al cumplimiento 
de los requerimientos normativos. De igual manera, se avanzó en la actualización del inventario técnico de la red, 
con la identificación y tipificación de más de 11.000 activos, lo cual constituye un insumo fundamental para la 
planeación de intervenciones futuras y la toma de decisiones estratégicas. 

No obstante, los resultados alcanzados corresponden a un proceso de estabilización progresiva de la red, más 
no a la solución estructural de las causas que originan las fallas. El análisis técnico actualizado evidencia que 
persisten brechas significativas que no han podido ser atendidas en su totalidad dentro del alcance, tiempo y 
presupuesto del contrato vigente. En particular, continúan presentándose fallas recurrentes en sistemas eléctricos, 
identificadas como la principal causa de indisponibilidad del servicio, así como condiciones críticas en 
infraestructura civil que afectan la operación de los equipos y aceleran su deterioro. De igual manera, subsisten 
estaciones sin equipos o con equipos obsoletos que requieren reposición, así como necesidades ambientales en 
más de 300 estaciones que requieren gestión continua para garantizar el cumplimiento normativo y la 
sostenibilidad de la operación. 

Adicionalmente, durante la ejecución contractual se identificaron nuevas necesidades técnicas y operativas no 
previstas inicialmente, derivadas del levantamiento detallado en campo y de la evolución de las condiciones de la 
red, lo cual evidencia que la magnitud y complejidad de las necesidades superan el alcance del mantenimiento 
ordinario y requieren la continuidad de las acciones técnicas, operativas y de gestión actualmente en curso. En 
este sentido, la red no se encuentra en un estado final de operación, sino en una condición de operación 
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controlada que depende directamente de la continuidad de las actividades de operación y mantenimiento para 
sostener los niveles de servicio alcanzados. 

A la fecha de corte de marzo de 2026, se encuentran en ejecución múltiples frentes de intervención que no han 
podido ser finalizados, incluyendo correctivos en sistemas eléctricos y de transmisión, obras civiles priorizadas en 
estaciones primarias y planes ambientales con avances parciales, cuya interrupción generaría efectos regresivos 
inmediatos, tales como la reaparición de fallas, la pérdida de los avances alcanzados y la disminución de los 
niveles de disponibilidad del servicio. Así mismo, la operación de la red exige un esquema continuo 24/7 que 
involucra personal técnico especializado, monitoreo centralizado, suministro de combustible para plantas 
eléctricas, atención de contingencias y mantenimiento permanente, actividades que no admiten interrupción sin 
afectar directamente la prestación del servicio público. 

El ajuste de precios con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se fundamenta en la necesidad de 
preservar el equilibrio económico del contrato frente a la variación real de los costos asociados a su ejecución 
durante el periodo adicional. En efecto, la propuesta económica mantiene la misma estructura, alcance y 
composición de la oferta original, sin incorporación de nuevos rubros ni modificación de cantidades, evidenciando 
que el ajuste aplicado responde exclusivamente a la actualización de los precios frente al comportamiento 
inflacionario del año 2025. 

El análisis de validación realizado por la Entidad evidenció que el incremento propuesto se encuentra en línea con 
el IPC certificado por el DANE, reflejando de manera objetiva la variación en costos de componentes críticos de 
la operación, tales como mano de obra, combustibles, transporte, viáticos y servicios especializados. En este 
sentido, la actualización por IPC no constituye un incremento discrecional, sino un mecanismo técnico y financiero 
orientado a evitar el desbalance de la ecuación contractual en contratos de tracto sucesivo. 

Así mismo, la aplicación del IPC se encuentra respaldada por el marco normativo vigente, particularmente en lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Código de Comercio, los cuales establecen la obligación de las entidades 
estatales de adoptar las medidas necesarias para restablecer el equilibrio económico del contrato cuando este se 
vea afectado por factores externos no imputables al contratista. 

En consecuencia, el ajuste por IPC aplicado en la presente modificación resulta razonable, proporcional y 
necesario para garantizar la sostenibilidad de la ejecución contractual durante el periodo de prórroga, manteniendo 
la coherencia con las condiciones económicas inicialmente pactadas y asegurando la continuidad del servicio en 
condiciones adecuadas. 

 

Resultado: El incremento del 6,66% es consistente con el IPC anual del 5,05%. La diferencia del 1,61% 
corresponde a la inclusión en la bolsa integral del componente de conectividad para infraestructura de monitoreo, 
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requerido para dar cumplimiento al indicador de Gestión de la Red establecido en la Resolución FUTIC No. 00040 
de 2026, el cual no existía en la oferta original. 

La no aprobación de la presente modificación generaría riesgos ciertos, inmediatos y verificables para la Entidad, 
tales como la interrupción de las actividades de operación y mantenimiento en las 335 estaciones, la pérdida de 
los avances alcanzados en la mejora del indicador de disponibilidad del servicio, el incremento en la probabilidad 
de fallas y salidas del aire, el deterioro acelerado de los activos de la red, la afectación en la cobertura del servicio 
público de radiodifusión y el incumplimiento de los indicadores regulatorios establecidos por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La no atención oportuna de los hallazgos identificados 
incrementa progresivamente los riesgos operativos, acelera el deterioro de la infraestructura y compromete la 
sostenibilidad del servicio público a nivel nacional. 

RIESGOS DE LA NO OPERACIÓN: 

El Informe de Estado General de la Red advierte explícitamente que “cada mes que transcurre sin atender los 
hallazgos críticos incrementa el riesgo de salidas del aire, acelera el deterioro de los equipos que aún funcionan 
y erosiona la cobertura efectiva del servicio público de radiodifusión que se presta a millones de colombianos”. La 
eventual no aprobación de la Modificación No. 3 generaría los siguientes riesgos, clasificados por su naturaleza e 
impacto: 

Riesgo operativo: colapso inmediato de la operación de la red 

La finalización del contrato sin prórroga implica la desvinculación inmediata de la totalidad del equipo operativo 
desplegado a nivel nacional: 90 operadores vivientes en estaciones primarias que realizan labores en doble turno, 
ingenieros de zona especializados en los cuatro centros operativos (COP1 a COP4), 249 custodios responsables 
de la vigilancia física de estaciones secundarias, 30 puntos de vigilancia y monitoreo, el equipo de la Mesa de 
Servicios 24/7, y el personal de análisis de red. Sin este despliegue humano, las 335 estaciones quedarían sin 
atención técnica, sin monitoreo, sin vigilancia y sin capacidad de respuesta ante fallas. El Informe documenta que 
durante los 8 meses de operación se ejecutaron aproximadamente 600 intervenciones correctivas, lo que equivale 
a un promedio de 75 fallas atendidas por mes. Sin operador, estas fallas simplemente no serían atendidas, 
acumulándose de forma exponencial. 

Riesgo técnico: reversión de los avances y deterioro acelerado 

La disponibilidad de la red pasó del 83% al 89% gracias a las intervenciones del operador. Sin mantenimiento, 
este indicador retrocedería de forma acelerada. El Informe identifica que “la ausencia de mantenimiento preventivo 
y correctivo genera efectos acumulativos que incrementan de manera exponencial la probabilidad de fallas, 
reducen la vida útil de los activos y elevan los costos de recuperación”. Específicamente: (i) los sistemas de 
respaldo eléctrico (plantas y UPS) que fueron reparados volverían a fallar sin fungibles ni monitoreo, causando 
salidas del aire en estaciones remotas donde la energía comercial es inestable; (ii) los transmisores con alarmas 
activas en módulos de potencia pasarían de potencia reducida a fuera de servicio; (iii) las estaciones con cubiertas 
reparadas sufrirían nuevas filtraciones sin gestión de mantenimiento, dañando equipos electrónicos; y (iv) las 39 
estaciones críticas no operativas perderían toda posibilidad de recuperación en el corto plazo. 

Riesgo de cobertura: afectación directa a la población 

La red de RTVC garantiza actualmente la cobertura del servicio TDT al 95,4% de la población colombiana a través 
de 178 estaciones digitales, 6 cabeceras regionales y el sistema CAN Digital, además de las señales de radio 
AM/FM. La interrupción de la operación afectaría de manera directa e inmediata a millones de ciudadanos en los 
34 departamentos del país, con impacto desproporcionado en las zonas rurales, apartadas, de frontera y territorios 
indígenas donde la señal de radio y televisión pública es frecuentemente el único medio de comunicación 
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disponible. Las 30 emisoras de paz dejarían de operar, afectando la presencia institucional del Estado en regiones 
afectadas por el conflicto. Señal Colombia, Canal Institucional, Canal 1, Radio Nacional de Colombia y Radiónica 
perderían su capacidad de llegar a la población que depende exclusivamente de la red pública para su acceso a 
la información, la cultura y la educación. 

Riesgo patrimonial: daño y pérdida de activos públicos 

La red cuenta con 11.289 activos identificados y tipificados en el sistema SIGMA, cuya custodia, vigilancia y 
mantenimiento dependen directamente de la operación contractual. Sin operador, estos activos quedan expuestos 
a: (i) vandalismo y hurto, como ya se documentó en las 30 estaciones siniestradas que llegaron a esa condición 
por periodos prolongados sin intervención; (ii) deterioro acelerado por ausencia de mantenimiento, especialmente 
en los 1.928 activos fuera de servicio y los 482 en diagnóstico, cuya recuperación depende de la continuidad de 
las intervenciones; (iii) daño por condiciones ambientales (humedad, temperaturas extremas, plagas) en las 257 
estaciones que requieren intervención civil; y (iv) pérdida de los 550 activos clasificados para baja, cuyo proceso 
administrativo requiere la presencia del operador para la desinstalación, registro y entrega formal. La inversión 
total estimada para la recuperación integral de la red asciende a $68.385 millones; cada día sin mantenimiento 
incrementa este valor de forma irreversible. 

Riesgo regulatorio y financiero ante el MinTIC 

La Resolución FUTIC No. 00040 de 2026 asignó $39.966.546.669 para el proyecto “Cobertura de la TDT Pública 
Nacional y Regional” con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta resolución establece 
cuatro indicadores de gestión obligatorios: continuidad del servicio MUX (trimestral), mejora de infraestructura 
electrica (9 estaciones), gestión de la red (monitoreo remoto de 178 estaciones) y condición ambiental (RESPEL 
en 39 estaciones). Sin la operación del contrato de AOM, RTVC no podría: (i) generar los soportes de ejecución 
requeridos para la legalización de los recursos ante el FUTIC; (ii) cumplir los indicadores exigidos por el MinTIC; 
(iii) reportar la medición del indicador de continuidad que será verificado por la Agencia Nacional del Espectro 
(ANE); ni (iv) ejecutar el componente de AOM previsto en la ficha del proyecto. El artículo 9 de la Resolución 
establece que los recursos no comprometidos al último día hábil de diciembre de 2026 deberán reintegrarse al 
FUTIC, lo que expondría a la Entidad a la devolución de recursos y al incumplimiento de sus obligaciones ante el 
Ministerio. 

Riesgo institucional: pérdida de conocimiento y capacidad de transición 

La interventoría (Consorcio Integral RTVC 2025) advirtió en su concepto de viabilidad que “mantener al contratista 
actual elimina los riesgos asociados a la curva de aprendizaje de un nuevo operador y asegura la gestión eficiente 
de contingencias en regiones de difícil acceso. La interrupción del contrato en su estado actual representaría un 
riesgo técnico inaceptable para la misión institucional de RTVC”. Durante 8 meses, el operador ha acumulado un 
conocimiento detallado del estado de cada estación, documentado en el sistema SIGMA, en los diagnósticos de 
276 estaciones por servicio de transmisión y en los planes de acción formulados para las 39 estaciones críticas. 
Esta información, construida visita a visita por los ingenieros de campo, no es transferible de forma inmediata a 
un nuevo operador. Adicionalmente, la prórroga de un mes permite a RTVC finalizar el proceso de nueva 
contratación de forma ordenada, garantizando un empalme técnico que preserve la continuidad del servicio sin 
periodos de vacío operativo. 

Riesgo fiscal: incremento exponencial de costos futuros 

La interrupción del mantenimiento no genera un ahorro, sino un incremento exponencial de los costos futuros de 
recuperación. El Informe documenta que el deterioro acumulado en la infraestructura –previo al inicio de la 
operación del Consorcio OM-2025– se debió precisamente a periodos sin mantenimiento adecuado. La 
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experiencia demuestra que las intervenciones correctivas puntuales que hoy cuestan cientos de miles de pesos 
se convierten, tras semanas sin atención, en reposiciones totales de equipos por millones. Un solo mes sin 
mantenimiento puede transformar una falla menor en un daño irreparable: un transmisor con alarma de potencia 
reducida que, sin atención, pierde su módulo PA completo; un sistema UPS cuyas baterías, sin monitoreo, se 
sulfatan y dañan el equipo; o una planta eléctrica que, sin fungibles, se bloquea y deja a la estación sin respaldo 
ante el próximo corte de energía comercial. La adición de $5.476 millones para un mes de operación es, por tanto, 
una medida de eficiencia fiscal que evita costos de recuperación exponencialmente mayores. 

En consecuencia, la presente modificación no constituye una reiteración de solicitudes anteriores, sino que se 
fundamenta en un diagnóstico técnico actualizado, en resultados verificables de la ejecución contractual, en la 
identificación de brechas estructurales no cubiertas y en la necesidad concreta de culminar los procesos técnicos 
en curso. En este sentido, la prórroga por un (1) mes se configura como una medida necesaria, razonable y 
proporcional para garantizar la continuidad del servicio público, consolidar los avances alcanzados, mitigar riesgos 
operativos y asegurar la estabilidad de una infraestructura estratégica del Estado, cuya interrupción afectaría de 
manera directa el interés general y el acceso de la población a los servicios de radio y televisión pública.” 

8. Que, teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente modificación contractual, la cual se regirá por las 

siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN: Adiciónese el valor del contrato de prestación de servicios No. 2218 de 2025 por 

la suma CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($5.476.329.530) con cargo al CDP No. 3019 del 30-03-2026 

PARÁGRAFO. El valor total del contrato, incluida la presente adición, es por la suma de CUARENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES 

PESOS M/CTE ($46.552.292.403). 

CLÁUSULA SEGUNDA. PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 

2218 de 2025, por el término de UN (01) MES, esto es, desde el 01 de abril al 30 de abril de 2026 o hasta agotar 

recursos. 

CLÁUSULA TERCERA. AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. El contratista se obliga a ampliar las vigencias y los 

valores de los amparos de la garantía en los términos de la presente ADICION Y PRÓRROGA. 

CLÁUSULA CUARTA. DOCUMENTOS. Forman parte integral del presente documento: a) Solicitud de modificación 

contractual. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) Certificado de Registro Presupuestal. d) Los demás 

anexos que acompañan el formato de solicitud contractual. 

CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demás estipulaciones del contrato continúan 

vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes. 

CLÁUSULA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO. La presente modificación No. 03 se perfecciona con la aceptación de 

esta por parte del contratista y del ordenador del gasto en la plataforma digital SECOP II. 


