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CONSORCIO GIBRALTAR
Contrato de Obra No. IDRD-CT0O-3203-2023 cuyo Objeto es “CONTRATAR LAS OBRAS
Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL
MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR). LOCALIDAD
DE KENNEDY — BOGOTA”

JUSTIFICACION TECNICA ACTIVIDAD DE SEG-NP-025 Configuracion y puesta en
marcha sistema de CCTV.

Del analisis de la informacion contractual y generacion de observaciones a esta, es
necesario la adicion de elementos que permitan el correcto funcionamiento del sistema,
Actividad que hace referencia a la configuracion y puesta en funcionamiento del Circuito
Cerrado de Television. De acuerdo al Redisefo, esta actividad no se encontraba
contemplada dentro de los items contractuales, teniendo en cuenta que para el correcto
funcionamiento del sistema, se debe realizar la configuracién particular del sistema para el
cumplimiento normativo.

I.ETSTEVE MORENO ORTIZ
Director De Obra.
Consorcio Gibraltar

Carrera 16 #932-36 oficina 401 — 6017630413
Bogota D.C. - Colombia
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BOGOT[\
Instituto Distrital
de Recreacion y Deporte
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
NUEVO [ |contractuaL [ ]compLementario [ x _ Inoerevisto
NOMBRE DEL PARQUE | EL PORVENIR (Gibraltar) | CODIGO DEL PARQUE | 8110
CONTRATO N° Y OBJETO
e CONSORCIO GIBRALTAR
CONTRATO IDRD-3203-2023
NIT 901.777.403-8 CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO
DIRECCION Carrera 16 # 932 36 Oficina 401 RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR
TELEFONO Tel: 6017630413-Cel:3176644665 (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA.
NUMERO DE CAPITULO 9 ITEM _ [SEG-NP-025| APU N2 | SEG-NP-025
UNIDAD DEL UNITARIO Und DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 1
FECHA BASE DE DATOS CIO 16/12/2025 Configuracion y puesta en marcha sistema de CCTV
FECHA DE ELABORACION DEL APU 30/01/2026
TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
e oo DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
102487 |HERRAMIENTA MENOR % 3% $ 13.199.723,00 $395.992,00
708 ESCALERA EXTENSIBLE DE (4,80 M A 8,50 M) DIA 23 $93.807,70 $2.157.577,00
SUBTOTAL| $ 2.553.569,00
TIPO INSUMO 2-MATERIALES
o e DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | DESPERDICIO |  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
SUBTOTAL| $ -
TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE
e o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | DESPERDICIO |  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
$0,00
SUBTOTAL| $ -
TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA
Pl o DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | RENDIMIENTO |  VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
649 CUADRILLA RR (Seguridad Electronica) (1of SyC+2ay Syc) DIA 1 23,00 | $ 573.901,00 $13.199.723,00
SUBTOTAL| $ 13.199.723,00
TOTALCOSTODIRECTO| §  15.753.292,00
JUSTIFICACION / OBSERVACION
REMITIRSE A DOCUMENTO JUSTIFICATORIO
[
G STEVE MORENO ARQ LIDA CASTELLANOS
CONSORCIO CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2
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de Recrescicn y Duporte

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NUEVO [ |contractuaL [ ]compLementario [ x _ Inoerevisto

NOMBRE DEL PARQUE | EL PORVENIR (Gibraltar) | CODIGO DEL PARQUE | 8110)
e CONSORCIO GIBRALTAR CONTRATO N” Y OBJETO

CONTRATO IDRD-3203-2023
NIT 901.777.403-8 CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO
DIRECCION Carrera 16 # 932 36 Oficina 401 RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR
TELEFONO Tel: 6017630413-Cel:3176644665 (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA.
NUMERO DE CAPITULO 9 ITEM  [SEG-NP-025| APU Ne | SsEG-NP-025
UNIDAD DEL UNITARIO Und DESCRIPCION DEL ITEM
CANTIDAD EN EL PROYECTO 1
FECHA BASE DE DATOS CIO 16/12/2025 Configuracion y puesta en marcha sistema de CCTV
FECHA DE ELABORACION DEL APU 30/01/2026

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS V2



ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGURIDAD ELECTRONICA

CONSORC
GIBRALTAR

=)

. 2. REFERENCIA: Configuracién y puesta en marcha sistema de CCTV
1. ITEM No.: SEG-NP-025

3. UNIDAD DE MEDIDA: UND UNIDAD

4. DESCRIPCION:
. Configuracién y puesta en marcha sistema de CCTV

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Verificar planos constructivos del subsistema.

Verificar recomendaciones del fabricante

Cumplir con procedimiento de instalacion del fabricante.
Instalar el elemento segun plano constructivo

Verificar instalacion

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

. Se pagara las unidades debidamente suministradas e instaladas

7. ENSAYOS A REALIZAR:
e  Prueba de conectividad y funcionamiento de equipo (Si aplica)

8. MATERIALES:

9. EQUIPO:

. Herramienta Menor
. Escalera extensible de (4,8 a 8,5 MM)

10. TRANSPORTE:

. Trasiego de Material

11. DESPERDICIOS: 12. MANO DE OBRA:
INCLUIDOS Sl INCLUIDA SI

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES:

. Planos de disefio
. Manual de instalacion de fabricante




)

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGURIDAD ELECTRONICA ousorcio,

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y pagara el 100% de la actividad debidamente ejecutada y recibido a satisfaccion por la Interventoria.

El valor sera el producto de la cantidad por el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

3 Equipos y herramientas
- Mano de obra

15. NO CONFORMIDAD:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacioén, las obras se consideraran
icomo mal ejecutadas. En este evento, el constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
ladiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Técnica de Construcciones

AREA| Area Técnica

Cédigo del parque
Nombre del parque

Direccién

08-110 localidad |

KENNEDY

‘EL PORVENIR (GIBRALTAR)

‘Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio el Porvenir)

v

e Recreaciony Deporte

UE CUANTIFICACION

SEG-NP-025

Configuracién y puesta en marcha sistema de CCTV

Cadigo CIO
item

Observacién

Unidad

F‘echa de cuantificaciéon

“CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR
(GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"

ESQUEMA DE UBICACION

ZONA

CUADRO DE CUANTIFICACION

Descripcién

CANTIDAD

global

DIMENSION

Sub-total global

Cantidad Parcial

b

e=b

f=a*e

CONFIGURACION CCTV

0,10

1,00

01,00

lob
0,10 %°

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

Subtotal

0,10 |9

Factor de Seguridad | 0,00% |

B

Cant. parcial [T

Viene
Total

0,10 &

EE

M
lob
0,10 %

OBSERVACIONES

EIESETNIES

S0t/

~ ING.STEVE MORENO
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GIBRALTAR

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V3
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SUBDIRECCION| Técnica de Construcciones

AREA| Area Técnica

Cédigo del parque 08-110 localidad \

KENNEDY

Nombre del parque ‘EL PORVENIR (GIBRALTAR)

Direccién ‘Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio el Porvenir)

e Recreaciony Deporte

UE CUANTIFICACION

Cadigo CIO
item

Observacién

Unidad

SEG-NP-025

Fecha de cuantificacion

Configuracién y puesta en marcha sistema de CCTV

“CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO

RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR
(GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"

ESQUEMA DE UBICACION
ZONA

CUADRO DE CUANTIFICACION

Descripcién

CANTIDAD

DIMENSION

global

Sub-total global

Cantidad Parcial

b

e=b

f=a*e

CONFIGURACION CCTV

0,40

1,00

01,00

lob
0,40 %°

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

Subtotal

0,40 |9

Factor de Seguridad | 0,00% |

Cant. parcial [T

Viene
Total

lob
0,50 %

0,40 3
0,10 9

OBSERVACIONES

EIESETNIES

K0t/

== ING.STEVE MORENO
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GIBRALTAR

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V3
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e Recreaciony Deporte

FORMATO UE CUANTIFICACION
Pagina| 3 |de | 4 ETAPA DISENO F‘echa de cuantificacion

OBRA X [
Cédigo CIO | SEG-NP-025

SUBDIRECCION| Técnica de Construcciones | item
AREA| Area Técnica |

Configuracién y puesta en marcha sistema de CCTV

. . . ['CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO
Cédigo del parque 03140 localidad | KENNEDY, Observacién |2 \DIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR

Nombre del parque ‘EL PORVENIR (GIBRALTAR) (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"

Direccién ‘Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio el Porvenir) Unidad

ESQUEMA DE UBICACION CUADRO DE CUANTIFICACION
ZONA DIMENSION

N°® CANTIDAD

Descripcion global Sub-total giobal Cantidad Parcial

a b - - e=b f=a*e

CONFIGURACION CCTV 0,50 1,00 01,00 0,50 §:°b

00,00 -

00,00 =
00,00 -
00,00 =
00,00 -
00,00 =
00,00 =
00,00 =
00,00 =
00,00 =
00,00 =
00,00 =
00,00 =
00,00 =
00,00 =
00,00 =
00,00 =
00,00 =
00,00 =
00,00 =
00,00 =
Subtotal 0,50 9

Factor de Seguridad | 0,00% | - [
Cant. parcial I I [T T T T T T T T T T T T T T 71 0,50 2%
Viene 0,50 |5

Total 1,00 9

al

OBSERVACIONES

EIESETNIES

B

=" ING.STEVE MORENO

DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GIBRALTAR

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V3
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SUBDIRECCION| Técnica de Construcciones

AREA| Area Técnica

Cédigo del parque
Nombre del parque

Direccién

08-110 localidad |

KENNEDY

‘EL PORVENIR (GIBRALTAR)

‘Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio el Porvenir)

v

e Recreaciony Deporte

UE CUANTIFICACION

SEG-NP-025

Cadigo CIO
item

Observacién

Unidad

F‘echa de cuantificaciéon

Configuracién y puesta en marcha sistema de CCTV

“CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR
(GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA"

ESQUEMA DE UBICACION

ZONA

CUADRO DE CUANTIFICACION

Descripcién

CANTIDAD

DIMENSION
global -

Sub-total global

Cantidad Parcial

b

e=b

f=a*e

CONFIGURACION CCTV

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

Subtotal

Factor de Seguridad | 0,00% |

Cant. parcial [T

Viene
Total

OBSERVACIONES

EIESETNIES

SN

«—=  ING.STEVE MORENO
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GIBRALTAR

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V3
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