
 
 
 
 
 

Carrera 16 #93ª-36 oficina 401 – 6017630413 
Bogotá D.C. - Colombia 

CONSORCIO GIBRALTAR 
Contrato de Obra No. IDRD-CTO-3203-2023 cuyo Objeto es “CONTRATAR LAS OBRAS 
Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL 
MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR).  LOCALIDAD 
DE KENNEDY – BOGOTA” 
 
 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA ACTIVIDAD DE SEG-NP-030 Suministro e Instalación 
Software de Monitoreo CCTV. 
 
Del análisis de la información contractual y generación de observaciones a esta, es 
necesario la adición de elementos que permitan el correcto funcionamiento del sistema, 
Actividad que hace referencia al software necesario para la gestión del sistema de Circuito 
Cerrado de Televisión. De acuerdo al Rediseño, esta actividad no se encontraba 
contemplada dentro de los ítems contractuales 
  
 
 
I.C. STEVE MORENO ORTIZ 
Director De Obra. 
Consorcio Gibraltar 
 
  



NUEVO CONTRACTUAL COMPLEMENTARIO X NO PREVISTO

NIT

DIRECCIÓN 

TELEFONO 

9 ITEM SEG-NP-030 SEG-NP-030

Und

1

16/12/2025

30/01/2026

2 3 3 6

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

102487 % 3% $ 71.738,00 $ 2.152,00

2.152,00$                

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

14421 Und 1 0,00% $ 1.907.969,99 $ 1.907.970,00

1.907.970,00$        

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD DESPERDICIO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

-$                          

2 3 3 6

CODIGO 

CONTRACT.

CODIGO 

CIO
UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

649 DIA 1 0,13 573.901,00$            $ 71.738,00

71.738,00$              

1.981.860,00$       

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

REMITIRSE A DOCUMENTO JUSTIFICATORIO

ING STEVE MORENO

CONSORCIO GIBRALTAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2

ARQ LIDA CASTELLANOS

CONSORCIO INTERVENTORES 

SUBTOTAL

TIPO INSUMO 3-TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

TIPO INSUMO 4-MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

CUADRILLA RR (Seguridad Electronica) (1of SyC+2ay Syc)

TIPO INSUMO 2-MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Software CCTV

HERRAMIENTA MENOR

NUMERO DE CAPITULO APU Nº

UNIDAD DEL UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

CANTIDAD EN EL PROYECTO

Suministro e Instalacion Software de Monitoreo CCTVFECHA BASE DE DATOS CIO

FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU

SUBTOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

NOMBRE DEL PARQUE EL PORVENIR (Gibraltar) CÓDIGO DEL PARQUE

EMPRESA 

CONTRATISTA
CONSORCIO GIBRALTAR

CONTRATO N°  Y OBJETO

CONTRATO IDRD-3203-2023

CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE 

ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL 

PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.

 901.777.403-8

Carrera 16 # 93ª 36 Oficina 401

Tel: 6017630413-Cel:3176644665

TIPO INSUMO 1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2



NUEVO CONTRACTUAL COMPLEMENTARIO X NO PREVISTO

0

NIT

DIRECCIÓN 

TELEFONO 

9 ITEM SEG-NP-030 SEG-NP-030

Und

1

16/12/2025

30/01/2026

DIAGRAMAS EXPLICATIVOS

NUMERO DE CAPITULO APU Nº

UNIDAD DEL UNITARIO DESCRIPCIÓN DEL ITEM 

CANTIDAD EN EL PROYECTO

Suministro e Instalacion Software de Monitoreo CCTVFECHA BASE DE DATOS CIO

FECHA DE ELABORACIÓN DEL APU

EMPRESA 

CONTRATISTA
CONSORCIO GIBRALTAR

CONTRATO N°  Y OBJETO

CONTRATO IDRD-3203-2023

CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE 

ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL 

PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.

 901.777.403-8

Carrera 16 # 93ª 36 Oficina 401

Tel: 6017630413-Cel:3176644665

NOMBRE DEL PARQUE EL PORVENIR (Gibraltar) CÓDIGO DEL PARQUE

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS V2



ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGURIDAD ELECTRONICA 
  

 
 
 
1. ÍTEM No.: SEG-NP-030 

2. REFERENCIA: Suministro e Instalación Software de Monitoreo CCTV 

3. UNIDAD DE MEDIDA: Und Unidades 

4. DESCRIPCIÓN: 
. Suministro e Instalación Software de Monitoreo CCTV 
Especificaciones Mínimas 

Compatibilidad del sistema operativo del servidor Windows 
Navegadores compatibles IE, Chrome, Safari, Opera, Firefox 
Número máximo de conexiones de servidor por cliente 512 (cliente pesado) / 16 (cliente web) 
Grabación previa a la alarma posterior Sí 
Grabación de lapso de tiempo Sí 
Configuración del joystick del cliente Sí 
Grupos de usuarios personalizados Sí 
Control PTZ y pre ajustes Sí; Pre configuraciones y control PTZ digital Sí 
Video Wall y monitores múltiples Sí 
Grupos de cámaras Sí 
Notificaciones de eventos Sí 
Reproducción multicámara Sí 
Exportación de video simultánea 16 canales 
Pantalla de búsqueda gráfica Sí 
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 
 Verificar planos constructivos del subsistema. 
 Verificar recomendaciones del fabricante 
 Cumplir con procedimiento de instalación del fabricante. 
 Instalar el elemento según plano constructivo 
 Verificar instalación 

 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN: 

 Se pagara las unidades debidamente suministradas e instaladas 
 

 
7. ENSAYOS A REALIZAR: 

 Prueba de conectividad y funcionamiento de equipo (Si aplica) 
 

8. MATERIALES: 
 

 Software Monitoreo CCTV 

9. EQUIPO: 
 

 Herramienta Menor 
 

10. TRANSPORTE: 

 Trasiego de Material 

11. DESPERDICIOS: 

INCLUIDOS SI 

 
12. MANO DE OBRA: 

INCLUIDA SI 

13. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES: 
 
 Planos de diseño 
 Manual de instalación de fabricante 



ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGURIDAD ELECTRONICA 
  

 

14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 
Se medirá y pagará por Unidad (U) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría.  
De acuerdo a los siguientes Porcentajes: 
- 80% llegada equipo a Obra 
- 20% Equipo Instalado 
 
El valor será el producto de la cantidad por el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:   
 
- Equipos y herramientas 
- Mano de obra 

 

15. NO CONFORMIDAD: 

 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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FORMATO DE CUANTIFICACIÓN
1 4

ETAPA
DISEÑO Fecha de cuantificación
OBRA X 7 2

“CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR 
(GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

Código del parque 08-110 localidad KENNEDY Observación

Nombre del parque EL PORVENIR (GIBRALTAR)

2025
SEG-NP-030Código  CIO

SUBDIRECCIÓN Técnica de Construcciones Ítem
Suministro e Instalacion Software de Monitoreo CCTV

ÁREA Área Técnica

ESQUEMA DE UBICACIÓN CUADRO DE CUANTIFICACIÓN
ZONA N° Descripción

CANTIDAD

Dirección Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio el Porvenir) Unidad Und

a b --- --- e = b f = a * e

DIMENSIÓN Cantidad Parcial
Und -- -- Sub-total   Und

 - 

00,00  - 

SOFTWARE CCTV 00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

Subtotal -                      
Factor de Seguridad 0,00% -                      

OBSERVACIONES

Cant. parcial                          -   
Viene
Total -                      

ING.STEVE MORENO
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GIBRALTAR

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS  -V3

ARQ. LIDA CASTELLANOS
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
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OBRA X 7 2 2025
SEG-NP-030Código  CIO

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN
2 4

ETAPA
DISEÑO Fecha de cuantificación

“CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR 
(GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

Código del parque 08-110 localidad KENNEDY Observación

Nombre del parque EL PORVENIR (GIBRALTAR)

SUBDIRECCIÓN Técnica de Construcciones Ítem
Suministro e Instalacion Software de Monitoreo CCTV

ÁREA Área Técnica

ESQUEMA DE UBICACIÓN CUADRO DE CUANTIFICACIÓN
ZONA N° Descripción

CANTIDAD

Dirección Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio el Porvenir) Unidad Und

a b --- --- e = b f = a * e

DIMENSIÓN Cantidad Parcial
Und -- -- Sub-total   Und

                     1,00 

00,00  - 

SOFTWARE CCTV 1,00 1,00 01,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

Subtotal 1,00                    
Factor de Seguridad 0,00% -                      

OBSERVACIONES

Cant. parcial                      1,00 
Viene                          -   
Total 1,00                    

ING.STEVE MORENO
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GIBRALTAR

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS  -V3

ARQ. LIDA CASTELLANOS
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
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SEG-NP-030Código  CIO

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN
3 4

ETAPA
DISEÑO Fecha de cuantificación

“CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR 
(GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

Código del parque 08-110 localidad KENNEDY Observación

Nombre del parque EL PORVENIR (GIBRALTAR)

SUBDIRECCIÓN Técnica de Construcciones Ítem
Suministro e Instalacion Software de Monitoreo CCTV

ÁREA Área Técnica

ESQUEMA DE UBICACIÓN CUADRO DE CUANTIFICACIÓN
ZONA N° Descripción

CANTIDAD

Dirección Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio el Porvenir) Unidad Und

a b --- --- e = b f = a * e

DIMENSIÓN Cantidad Parcial
Und -- -- Sub-total   Und

 - 

00,00  - 

SOFTWARE CCTV 00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

Subtotal -                      
Factor de Seguridad 0,00% -                      

OBSERVACIONES

Cant. parcial                          -   
Viene                      1,00 
Total 1,00                    

ING.STEVE MORENO
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GIBRALTAR

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS  -V3

ARQ. LIDA CASTELLANOS
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
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SEG-NP-030Código  CIO

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN
4 4

ETAPA
DISEÑO Fecha de cuantificación

“CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR 
(GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

Código del parque 08-110 localidad KENNEDY Observación

Nombre del parque EL PORVENIR (GIBRALTAR)

SUBDIRECCIÓN Técnica de Construcciones Ítem
Suministro e Instalacion Software de Monitoreo CCTV

ÁREA Área Técnica

ESQUEMA DE UBICACIÓN CUADRO DE CUANTIFICACIÓN
ZONA N° Descripción

CANTIDAD

Dirección Carrera 91 No. 43 - 20 Sur (Barrio el Porvenir) Unidad Und

a b --- --- e = b f = a * e

DIMENSIÓN Cantidad Parcial
Und -- -- Sub-total   Und

 - 

00,00  - 

SOFTWARE CCTV 00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

 - 
00,00  - 
00,00

Cant. parcial                          -   
Viene                      1,00 
Total 1,00                    

Subtotal -                      
Factor de Seguridad 0,00% -                      

ING.STEVE MORENO
DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO GIBRALTAR

OBSERVACIONES

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS  -V3

ARQ. LIDA CASTELLANOS
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
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