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PARA: DANIELA BARRERA PEDRAZA
Subdirección de Contratación

DE: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACION No. 3, ADICION No. 2 y PRORROGA 
No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 3232 DE 2023 – VELODROMO 
GIBRALTAR. 

EXPEDIENTE VIRTUAL No. 2024800701600035E
                                                                      

Cordial saludo, 

Teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución el contrato de obra No. 3232 de 2023 
cuyo objeto es “CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL 
VELODROMO  UBICADO  EN  EL  PARQUE  METROPOLITANO  EL  PORVENIR 
(GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA”, remito la solicitud de 
modificación No. 3, adición No. 2 y prorroga No. 1 al contrato, con el fin de continuar con 
el  trámite correspondiente  en la  plataforma SECOP II.  Para lo  anterior  se remiten los 
siguientes soportes:

- Solicitud de modificación No. 3, adición No. 2 y prorroga No. 1

- Soportes de la solicitud

- Antecedentes del contratista

La  presente  solicitud  cuenta  con  el  aval  de  la  Subdirección  Técnica  de 
Construcciones y supervisión del contrato de interventoría No. 3219 de 2023, de 
acuerdo con el acta de fijación presentada por la interventoría y firmada por las 
partes.
La Subdirección de Construcciones manifiesta que, para la estructuración, análisis 
y  aprobación  de  los  ítems  no  previstos  objeto  de  la  presente  modificación 
contractual,  se  dio  estricto  cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  procedimiento 
previsto en el Anexo Técnico del Contrato de Obra Nro. IDRD-CTO-3232-2023. En 
ese sentido, el  contratista elaboró los respectivos Análisis de Precios Unitarios 
(APU), utilizando los insumos y rendimientos de los APU contractuales aprobados 
y,  para  aquellos  insumos  no  contemplados,  adelantó  los  correspondientes 
estudios  de  mercado  con  sus  soportes,  los  cuales  fueron  objeto  de  revisión, 
verificación y aprobación por parte de la interventoría, así como del supervisor del 
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contrato  de  la  interventoría,  garantizando  su  correspondencia  con  el  objeto 
contractual,  su  necesidad  técnica  y  su  coherencia  con  las  condiciones  de 
ejecución del proyecto.

En atención a las funciones asignadas al Área de Costos y Estudios Económicos 
de la Subdirección de Contratación, los APU´s fueron remitidos para su respectiva 
revisión, instancia en la cual se formularon observaciones relacionadas con los 
valores de determinados insumos. No obstante, es preciso señalar que, conforme 
al  procedimiento  aplicable,  la  competencia  de  dicha  área  se  circunscribe  a  la 
revisión y análisis de precios.

En este orden de ideas, en ejercicio de las competencias de la interventoría, como 
responsable  de  la  validación  técnica,   económica  y  financiera  de  la  ejecución 
contractual,  y  con  fundamento  en  el  análisis  integral  de  las  condiciones 
particulares de obra, las justificaciones técnicas allegadas por el contratista, así 
como en los soportes documentales que respaldan los estudios de mercado y los 
APU´s aprobados, concluye que los valores definidos se encuentran debidamente 
sustentados, resultan razonables y guardan correspondencia con la realidad del 
mercado y las necesidades del proyecto.

En consecuencia, y en aplicación de los principios de responsabilidad, planeación 
y  prevalencia  del  interés  general  que  rigen  la  contratación  estatal,  esta 
Subdirección se permite manifestar que conforme al concepto técnico, financiero y 
económico emitido por la interventoría se mantienen los valores aprobados por 
ella para efectos de la presente modificación contractual.
Cordialmente,

KATHERIN AMAYA ROA
Supervisora del Contrato de Interventoría No. 3219 de 2023

Anexos: Lo enunciado en ocho (8) carpetas .zip y en treinta y seis (36) folios y link drive 0. APUS VELODROMO 
GIBRALTAR

Copia: N/A
Elaboró: Arq. Francy Liliana Murillo Agudelo – Apoyo a la supervisión – CTO 3617/2025
Proyectó: Arq. Francy Liliana Murillo Agudelo – Apoyo a la supervisión – CTO 3617/2025

Revisó: Abog. Mónica María Cabra B. – Contratista STC 

Abog. Olga Lucia Ávila Martínez – Contratista STC
Ing. Jairo Parra Reyes  – Contratista – Contratista STC 
Ing. Edwin Escobar – Contratista STC 

Aprobó: N/A
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