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DESARROLLO DE LA REUNION

Con el propésito de socializar al equipo las herramientas de seguimiento y control que se implementaran desde la coordinacion del Proyecto 2878 para el monitoreo del
avance de la ejecucion, se desarrolld la presente reunion en la cual se brindaron orientaciones relacionadas con la organizacion de la informacion del equipo, el
seguimiento a los contratos, el control de metas y la planificacion de las acciones territoriales. Estos lineamientos buscan fortalecer los procesos de reporte, trazabilidad
de las actividades y cumplimiento de las obligaciones en el marco del desarrollo del proyecto.

1. Socializacion de la herramienta de caracterizacioén del personal

En el primer momento de la reunion, el equipo de coordinacion del Proyecto 2878 socializo con los participantes la herramienta de caracterizacion del personal, la cual
ya fue consolidada y reune la informacion bésica de los contratistas vinculados al proyecto. Durante este espacio se explico la utilidad de esta herramienta para el
seguimiento administrativo y organizativo del equipo de trabajo.

No obstante, se solicité a los integrantes verificar la informacion registrada, especialmente en lo relacionado con las fechas consignadas en las actas de inicio y
finalizacion de los contratos, con el fin de asegurar la coherencia de los datos y evitar inconsistencias en los procesos de control y reporte institucional.

2. Socializacion de la herramienta de control y seguimiento de contratos

Posteriormente, se present6 al equipo la herramienta de control de contratos, la cual permitira realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales
de cada uno de los contratistas durante la vigencia de sus contratos.

Se explicd que esta herramienta facilitara el monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como el registro del estado de revision de
los contratos por parte de la coordinacion. En este espacio también se realizaron observaciones relacionadas con los nuevos lineamientos establecidos por el referente
Leonardo Tarquino, particularmente en lo referente a las fechas y procedimientos definidos para los procesos de revision.

Asimismo, se reiter6 la importancia del compromiso de cada contratista en el cumplimiento de los parametros definidos para la presentacion de los documentos, con el
fin de evitar retrasos o devoluciones en los procesos de revision y radicacion. De igual manera, se enfatizd en la necesidad de que cada actividad desarrollada se
encuentre debidamente sustentada y cuente con la evidencia correspondiente, garantizando asi la trazabilidad y verificacion de las acciones reportadas en el marco de
la ejecucion del proyecto.

3. Presentacion de la matriz de control de metas y reporte de avances

En un tercer momento, se socializ6 con el equipo la matriz de control de metas, herramienta que permitira realizar el seguimiento al avance de las acciones desarrolladas
en el marco del proyecto. A partir de la elaboracion del reporte correspondiente al mes de febrero, se explico la importancia de que cada equipo registre de manera
sistematica las actividades adelantadas durante cada mes y realice el cargue oportuno de las evidencias que respalden dichas acciones.

De igual manera, se indicd que para el mes de marzo se debera realizar el cargue de diferentes soportes asociados al proceso de ejecucion, entre ellos actas de mesas de
trabajo, herramientas metodoldgicas a emplearse en territorio y la version avanzada de la guia técnica del proyecto.

4. Presentacion de la estructura de cronogramas de trabajo por equipos

Durante la reunion también se explico la importancia de la elaboracion de cronogramas de trabajo como herramienta de planeacion y organizacion de las actividades
de cada uno de los equipos. Estos cronogramas deberan contemplar tanto las actividades internas de planeacion y coordinacioén, como las gestiones institucionales,
asistencia a reuniones y las acciones territoriales que se desarrollen en el marco de la implementacion del proyecto.

Se indicé que este ejercicio permitird proyectar de manera mas precisa la cobertura de atencién, asi como realizar seguimiento al desarrollo de las actividades
programadas.

5. Invitacion a capacitacion en presupuestos participativos y fortalecimiento de guias técnicas

Finalmente, como cierre de la reunidn, se extendid la invitacion a los grupos que actualmente cuentan con iniciativas comunitarias a participar en la
capacitacion sobre presupuestos participativos. Este espacio tendra como propdsito brindar orientaciones sobre los formatos que deberan aplicarse, las evidencias




que deberan reportarse y otras acciones necesarias para la adecuada formulacion y materializacion de dichas iniciativas.

De igual manera, se solicité a los equipos continuar fortaleciendo y robusteciendo los contenidos de cada una de las guias técnicas, incorporando
los aportes y orientaciones recibidas en las asistencias técnicas desarrolladas hasta la fecha, con el proposito de mejorar la calidad metodologica de las
herramientas que orientaran el trabajo en territorio y asegurar su adecuada implementacion en el desarrollo de las acciones del proyecto.

COMPROMISOS DE LA REUNION:

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA
No
1  [Entregar de nuevo los formatos vigentes de cuentas de cobro. Maritza Pulecio  (16/03/2026
2 Confirmacion de fecha y lugar capacitacion en presupuestos participativos Maritza Pulecio  (16/03/2026
3 |Asistencia Técnica Meta 23820 Esteban Caicedo  (18/03/2026
4 |Robustecer guias técnicas de servicio hasta lo revisado para préxima reunion Equipos 20/03/2026

NOTA 1: En easo de ser una reunin virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunion.
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