
 

 

 

CS013-OFC-2025-152 

Bogotá 22 de enero de 2026 

Señores 

JVM INGENIERÍA SAS BIC 

Atn. Carlos Vergara Negrete 

Representante Legal 

Nit: 901489956-3 

jvmpuentearanda@gmail.com 

Calle 52ª No. 14 – 17 Montería – Córdoba 

 

Ref.: CONTRATO DE OBRA No 847 DE 2024 cuyo 

Objeto es: “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SALÓN COMUNAL DEL BARRIO CORKIDI EN 

LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE 

BOGOTÁ D.C.” 

 

Asunto: ampliación a la suspensión No 1 

 

En virtud de los compromisos adquiridos en el marco del Contrato de Obra No. 847-2024, y con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos, nos 

dirigimos a ustedes para solicitar formalmente una ampliación a la Suspensión No. 1, con número de 

radicado ante la interventoría CS013-OFC-2025-147 del 28/11/2025 y número de radicado de la 

interventoría ante el FDLPA 20256610101982 del 28/11/2025, correspondiente al mencionado contrato, la 

cual se fundamenta en las siguientes consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

• Que, mediante comunicado Cód. JVM-FDLPA-C848/2024-053-2025 del 20 de noviembre de 2025 

con numero de radicado 20256610101982,se solicitó a la entidad a través de la interventoría Adición 

y Prorroga No. 1, exponiendo las necesidades adicionales surgidas de obra, que implican mantener 

el alcance contractual del proyecto.  

• Que, dicha solicitud fue avalada por la interventoría y compartida a la supervisión; con el fin de 

evaluar, definir y si era el caso, viabilizar la modificación contractual solicitada.  

• Que, mediante correo electrónico, el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda solicita el análisis 

técnico y económico de la conservación del cerramiento existente, teniendo en cuenta que, aunque 

el diseño original no contempla un cerramiento, la comunidad manifiesta que por motivos de 

seguridad y preservación del bien, es necesario mantener este tipo de elementos, tal como se 

evidencia en el oficio remitido bajo el número de radicado 2025661009397-2 del 28 de octubre de 

2025.  

• Que a la fecha el contratista presentó una solicitud de adición presupuestal, sin tener en cuenta la 

instrucción de conservar el cerramiento del salón comunal, por tanto, es necesario realizar junto con 

el aval de interventoría, un nuevo ajuste del balance del contrato, incluyendo las nuevas necesidades 

presentadas por la entidad, así como el recurso del cual dispone para adicionar al proyecto. 
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Necesidad de ampliar la suspensión por un término 60 días, teniendo en cuentaa el ajuste de la solicitud de 

adición con base en el presupuesto disponible y las nuevas necesidades expuestas por la entidad, que requieren 

un nuevo análisis técnico y económico, y, en consecuencia, dar los tiempos pertinentes a los trámites 

administrativos requeridos para que la adición presupuestal quede en firme y sea efectiva. Con base en lo 

anterior, el Consorcio Salón Comunal 013, se permite solicitar la evaluación y viabilidad de la ampliación a 

la suspensión No. 1, por 60 días calendario adicionales, con el fin de superar todos los trámites y gestiones 

pertinentes a adelantar por cada una de las partes. 

 

 

Anexos. 

 

Anexo 1. Oficio de la comunidad al FDLPA para el tema del cerramiento 

Anexo 2. Correo del FDLPA expresando conservar el cerramiento 

Anexo 3. Acta de seguimiento al estado del contrato 

 

 

 

 

 

Sin otro particular. 

 

Atentamente, 

 

RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ 

R.L CONSORCIO SALÓN COMUNAL 013 

NIT: 901.901.941-0 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
 
 
 



 

 

 



 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 
 



Código: GDI-GPD-F029

Versión: 6

Vigencia: 21 de agosto de 2024

Caso HOLA: 70103

_X_ Presencial

____ Virtual

____ Telefónica

____ Mixta
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cc 15030184 FABIAN RADA SEGURA N/A INTERVENTORIA JVM SAS BIC X X
fabianrada@hotmail.com

 3173740811

cc 1018482286 MANUELA ACOSTA ARIZA N/A INTERVENTORIA JVM SAS BIC X X
jvmpuentearanda@gmail.com 

3132712302

cc 80850300 RICARDO BECERRA N/A
CONSORCIO SALÓN 

COMUNAL 013
X X saloncomunal013@gmail.com 

cc 80217108
EDWIN FERNEY ROJAS 

GONZALEZ
N/A

CONSORCIO SALÓN 

COMUNAL 013
X X saloncomunal013@gmail.com 

EVIDENCIA DE REUNIÓN

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta,

actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es

www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas

ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos,

de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

FIRMA 

Objeto de la reunión: 

ENTIDAD  Y DEPENDENCIA

CARGO
TIPO DE 

VINCULACIÓN

Fecha:

Lugar: 

Modalidad:   

Hora de inicio: 04:00 PM

Hora de finalización: 06:30 PM

lunes, 19 de enero de 2026

Dependencia:

NOMBRE 

IDENTITARIO

NÚMERO DE 

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

(Jurídico o legal) 

T
IP

O
 D

E
 

D
O

C
U

M
E

N
T

O

PROYECTO SALÓN COMUNAL CORKIDI

CORREO ELECTRÓNICO - 

TELÉFONO DE CONTACTO

Nombre del Responsable:
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No. RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

1 Contratista

2 Contratista

3 Contratista/Interventoría

Ninguno

Convocar mesa de trabajo para revisar solicitud de adición de manera conjunta

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD

1. Necesidad de conservar el cerramiento perimetral existente del predio intervenido, por motivos de seguridad y a solicitud de la comunidad, mediante oficio remitido al FDLPA con número de radicado FDLPA N.° 

20256610065422 del 8/08/2025. La supervisión del FDLPA manifiesta y expresa mediante correo electronico al contratista y a la interventoría la instrucción de preservar el cerramiento existente.

Se lleva a cabo una reunión en el predio destinado para la construcción del Salón Comunal del barrio Corkidi, ubicado en la dirección Cra. 38D #2F-45, localidad de Puente Aranda, Bogotá D.C., en el marco del Contrato de 

Obra No. 847-2024. En la reunión participaron los asistentes relacionados en la parte superior de la presente acta, quienes suministraron sus datos de contacto y firmaron como constancia de su presencia. Se trataron y 

definieron lo siguientes temas:

Actualizar balance con nuevas necesidades

Elevar solicitud de adición 

2. Necesidad de ampliar la suspensión por dos (2) meses, teniendo en cuenta la necesidad de ajustar la solicitud de adición con base en el presupuesto disponible y las nuevas necesidades expuestas por la entidad, que 

requieren un nuevo análisis técnico y económico y en consecuencia, dar los tiempos pertinentes al trámite requerido para que la adición presupuestal quede en firme y sea efectiva. En el presente comité se analizó el tiempo 

real que demanda dicho proceso, el cual comprende el desarrollo de diferentes etapas administrativas necesarias para su formalización. A partir del análisis realizado por los presentes en el dicho comité el día de hoy, se 

concluye que la gestión integral de la adición presupuestal tiene una duración aproximada de dos (2) meses.

5. Se establece que, una vez abordados y definidos todos los puntos tratados anteriormente, se elevará una nueva solicitud de adición y prorroga que contemple las necesidades actuales del proyecto.

3. Necesidad de prorrogar el plazo de ejecución para la terminación de la construcción del salón comunal por dos (2) meses adicionales al mes de ejecución contractual actualmente vigente. En la presente reunión se 

analizaron las nuevas necesidades del proyecto, tales como la conservación del cerramiento perimetral y la ejecución de una serie de actividades no contempladas contractualmente, las cuales requieren un tiempo adicional 

para su adecuada realización.

4. Se considera necesaria la convocatoria de una mesa de trabajo posterior al presente comité, con el fin de revisar de manera conjunta la solicitud de adición ajustada, soportada con el balance actualizado y las nuevas 

necesidades del proyecto, tales como la inclusión de todas las actividades requeridas para conservar el cerramiento perimetral existente, incorporar el costo y las condiciones de la vigilancia del proyecto y demás actividades 

necesarias para garantizar la coherencia y correcta ejecución del proyecto.


