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CONTRATO No. 4600105584 DE 2025 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Informe No. 2 del periodo 01 de noviembre a 

diciembre 31 de 2025  
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 5 de diciembre de 2025 

 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
 

CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- E.D.U 

NIT:  
 
800.223.337-6  

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

EMIRO CARLOS VALDES LOPEZ  

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.104.409.111  

OBJETO: 

Contrato interadministrativo de mandato sin representación 
para la gerencia integral de proyectos estratégicos de 
infraestructura educativa 
 

VALOR INICIAL: 
Trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa millones 
ochocientos ochenta y siete mil quinientos veintiún pesos m/l 
($379.790.887.521)  

ADICIONES: No 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

 
Trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa millones 
ochocientos ochenta y siete mil quinientos veintiún pesos m/l 
($379.790.887.521) 
 

DURACIÓN INICIAL: 
 
27 Meses  
 

AMPLIACIONES:   No 
 
SUSPENSIONES: 

 
 
 
No 
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DURACIÓN DESPUÉS 
DE AMPLIACIONES: 

27 Meses 

FECHA DE INICIO: Septiembre 12 de 2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
Noviembre 30 de 2027  

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105584 
de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de 
la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 
1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.ht
m,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 

 
Para el periodo al que le corresponde este informe de supervisión, EL CONTRATISTA 
continúa cumpliendo con el objeto contractual en cuanto a ejecutar actividades inherentes 
a la actividad #1 establecida dentro del alcance, la cual establece 
integral (técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, social y comunicacional) de 

 según se ha podido 
determinar tanto en los informes de actividades como en los comités de seguimiento. 
 
Frente a las demás actividades descritas de manera específica en el contrato, se advierte 
por parte de la Supervisión que EL CONTRATISTA continúa pendiente de la entrega de 
los insumos por medio de los cuales ejecutará la gerencia integral los cuales están 
relacionados con los entregables del Contrato Interadministrativo Nro. 4600102588 de 
2024. 
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 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 

técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto 
en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.  
 
El alcance contractual de ejecución de los proyectos y la relación de áreas presentadas 
en la propuesta económica a la fecha corresponden a: 
  

  
Establecimiento Educativo 

  
Comuna 

  
Dirección 

Área Curaduría 
Aproximada 

(m2) 

Sección Escuela El Tirol 60 Calle 67 No 104-33 8.259 
Sección Escuela Municipal San 
Javier 

13 Carrera 108 No 39D-07 2.686 

Sección Escuela La Libertad 8 Carrera 23 No 56-26 3.405 
Institución Educativa El Diamante 7 Carrera 87 No 79-03 5.462 

Sección Escuela Rodrigo Lara 
Bonilla 

3 Carrera 25 No 69D-35 6.446 

Sección Escuela Niño Jesús de 
Praga 

8 Calle 57C No 24A 95 3.138 

Institución Educativa Rafael Uribe 
Uribe 

12 Carrera 82 No 42C-58 3.563 

Sección Escuela Hernán Toro 
Agudelo 

3 Calle 79 No. 44-27 3.804 

Sección Escuela Conrado 
González Mejía 

7 Calle 76 No 80-496 3.738 

Institución Educativa Bello Oriente 3 Carrera 23B No 84B - 27 4.754 

  
A la fecha se adelantan por parte del contratista labores tendientes al inicio de actividades 
constructivas en su etapa precontractual, para las sedes del paquete 1, (se han 
adelantado los procesos mediante la plataforma del SECOP II los que se encuentran 
adjudicados y previo al inicio) mediante la realización de procesos precontractuales para 
la adjudicación de las obras y las respectivas interventorías, de acuerdo al cuadro 
presentado de priorización, para el manejo administrativo de las actividades contractuales 
de la siguiente manera: 
 
  

AGRUPACIÓN ESCUELA INTELIGENTE 
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1 S.E. Municipal San Javier 

S.E. Conrado González Mejía 

I.E. El Diamante 

S.E. Hernán Toro Agudelo  

2 S.E. Niño Jesús de Praga 

I.E.  Rafael Uribe Uribe 

S.E. La Libertad 

3 S.E. El Tirol 

S.E. Rodrigo Lara Bonilla   

I.E. Bello Oriente 

  
Es de anotar que, las áreas mencionadas son aproximadas y que, debido, a las demoras 
en el proceso del licenciamiento de la sede de la Institución Rafael Uribe Uribe, se ingresa 
esta sede en el paquete 2 en reemplazo de la sede de la Institución Educativa El 
Diamante, la que pasa al paquete 1. 
 
Para el seguimiento de la ejecución contractual por parte de la EDU, se tienen en la 
actualidad los profesionales con los roles transversales de: Coordinador, PMP, 
Administrativo los cuales se contemplaron con el plazo total del Contrato 
Interadministrativo (27 meses) y acompañarán la ejecución del marco de la gerencia 
integral de los proyectos de infraestructura educativa. 
  
El personal adicional para contratar se contratará y pagará según la etapa para la cual ha 
sido considerado y según su respectivo requerimiento y necesidad efectiva en el proceso. 
 
Cada agrupación de las listadas contará con los siguientes profesionales para acompañar 
la ejecución de las obras de los correspondientes establecimientos educativos:  
  

 Arquitecto apoyo a la supervisión arquitectónico 
 Arquitecto o Ingeniero supervisor de obra 
 Profesional Ambiental 
 Tecnólogo en Construcciones Civiles 
 Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Durante este periodo, se realiza el acompañamiento técnico, y las gestiones financieras 
y legales, tendientes al cumplimiento contractual, para esta etapa de ejecución, no 
obstante, las actividades sociales y comunicacionales, no se encuentran maduradas, 
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pues este componente no se ha iniciado en debida forma, y se viene adelantando desde 
el componente social de diseños. 
  
 
 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 

técnicas establecidas 
 

A la fecha de este informe el contratista a cumplido con los requerimientos y el avance en 
los procesos de contratación, a continuación, relacionamos el estado de los proyectos: 
 

Megacolegios 
Estudios 

preliminares 

Gestión 
predial 
y social 

Diseños 
Ponderado 

diseños 
Proceso de 

Contratación 

Constructiva 
(en 

ejecución) 

Obra 
Entregada 

Ponderado 
ejecución 

SE. La 
Libertad Obra 
Nueva 

92% -- 88% 90% Publicado 0% NO 0% 

IE. Bello 
Oriente 
Restitución 

42% 60% 50% 51% -- 0% NO 0% 

SE.  Rodrigo 
Lara Bonilla 
Obra Nueva 

100% -- 93% 97% -- 0% NO 0% 

SE.  Municipal 
San Javier 
Ampliación 

100% -- 95% 98% Adjudicado 0% NO 0% 

SE.   Niño 
Jesus de 
Praga  
Ampliación 

95% 86% 83% 88% -- 0% NO 0% 

IE.  El 
Diamante 
Ampliación 

100% -- 94% 97% Adjudicado 0% NO 0% 

IE.  Rafael 
Uribe Uribe 
Restitución 

100% -- 96% 98% Publicado 0% NO 0% 

SE.  El Tirol 
Restitución 

84% -- 84% 84% -- 0% NO 0% 

SE. Conrado 
Gonzalez 
Restitución 

94% -- 97% 96% Adjudicado 0% NO 0% 

SE.  Hernan 
Toro Agudelo 
Restitución 

100% 80% 96% 92% Adjudicado 0% NO 0% 

 
 
Avance por proyectos: 
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De las 10 Escuelas Inteligentes, se han publicados los procesos de contratación de obra 
e interventoría, según la siguiente tabla:   
  

Escuela 
Inteligente  

Tipo Contrato  No Proceso  Valor  Plazo  
Día 

Publicación  

S.E. Conrado 
González 
Mejía  

Obra  IA 12 de 
2025  

 $22.877.709.766   420 días  27/10/2025  

Interventoría  ABR 20 de 
2025  

 $2.453.191.253   14,5 
meses  

31/10/2025  

I.E. El 
Diamante  

Obra  IA 13 de 
2025  

 $ 30.885.729.630   420 días  8/11/2025  

Interventoría  ABR 22 de 
2025  

 $ 2.528.919.099   435 días  13/11/2025  

S.E. Municipal 
San Javier  

Obra  IA 16 de 
2025  

$15.444.691.770  330 días  19/11/2025  

Interventoría  ABR 25 de 
2025  

$1.582.213.314  345 días  25/11/2025  

S.E. Hernán 
Toro Agudelo  

Obra  IA 19 de 
2025  

 $ 16.864.519.455  330 días  10/12/2025  

Interventoría  ABR 29 de 
2025  

$1.706.592.780  345 días  10/12/2025  

  
Sección Escuela Conrado González Mejía  
  
Proceso Obra  
Adjudicado el 12.12.2025   
CONSORCIO SP ESCUELA CONRADO  
(SP INMOBILIARIA S.A.S 93% - SP INGENIEROS S.A.S 7%)  
Proceso Interventoría  
Cierre: 21.11.2025 (8 proponentes)  
Estado: Informe Evaluación Final  
CONSORCIO INNOVACIÓN (CONSTRUOBRAS CYM S.A.S 50% - INGENIERÍA 3M 
S.A.S 30% - VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S 20%)  
  
Institución Educativa El Diamante  
  
Proceso Obra  
Adjudicado el 18.12.2025  
CONSORCIO EDUCATIVO DIAMANTE APA (PAECIA S.A.S 50% - ANDINA DE 
CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S 50%)  
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Proceso Interventoría  
Cierre: 28.11.2025 (9 proponentes)  
Observaciones al Informe Evaluación Preliminar  
CONSORCIO EL DIAMANTE 2025 (ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C 50% - FRONTERA 
CONSTRUCTORA S.A.S 50%)  
  
Sección Escuela Municipal San Javier  
  
Proceso Obra  
Cierre: 01.12.2025 (9 proponentes)  
Informe Evaluación Preliminar  
CONSORCIO ESPACIOS EYM   
(ENETEL S.A.S 50% Y MC ARQUITECTOS E INEGENIEROS S.A.S 50% )  
Proceso Interventoría   
Cierre: 04.12.2025 (12 proponentes)  
Observaciones al Informe Evaluación Preliminar  
CONSORCIO SE SAN JAVIER (10:7 INGENIERIA S.A.S. Y BUSERCO S.A.S)  
  
Sección Escuela Hernán Toro Agudelo  
 
Para fecha Los procesos en etapa precontractual en Secop  
 
 
Sección Escuela  La libertad: 
 
Para el nuevo equipamiento educativo la Libertad, la EDU realizo reunión conjunta con la 
SEDM, el 19 de noviembre de 2025, en la cual se socializo el presupuesto de obra, la 
SEDM realizo observaciones, para subsanación por parte de la EDU.  
 
El contrato de obra pública fue publicado en SECOP el 30/12/2025, con el siguiente 
enlace 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.9352749&isFromPublicArea=True&isModal=False 
 

Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 

De acuerdo con el cronograma establecido por la EDU, para la Institución Educativa 
Rafael Uribe Uribe se proyecta como fecha de inicio de la etapa de ejecución el 3/02/2026 
y como fecha de finalización el 3/04/2027.  
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De acuerdo con el informe mensual emitido por la EDU, la Institución Educativa Rafael 
Uribe Uribe, ubicada en la comuna 12 (Carrera 82 No. 42C-58), con un área aproximada 
de 3.563 m² y perteneciente a al grupo 2 (pasó del grupo 1), no registra a la fecha 
contratos de obra ni de interventoría suscritos. Asimismo, no presenta ejecución física ni 
avance financiero asociado al proyecto. 

Sección Escuela El Tirol 

De acuerdo con el cronograma establecido por la EDU, para la Sede Educativa El Tirol 
se proyecta como fecha de inicio de la etapa de ejecución el 24/04/2026 y como fecha de 
finalización el 22/09/2027. El proceso fue publicado en el SECOP el 18/02/2026 y se 
estableció un plazo contractual total de 18 meses, conforme a lo definido en el respectivo 
paquete de contratación. 

De acuerdo con el informe mensual emitido por la EDU, la Sección Escuela El Tirol, 
ubicada en la comuna 60 (Calle 67 No. 104-33), con un área aproximada de 8.259 m² y 
perteneciente a la Agrupación 3, no registra contratos de obra ni de interventoría 
suscritos, ni presenta ejecución física o avance financiero del proyecto. 
 
Sección Escuela Rodrigo Lara Bonilla  
 
Los procesos contractuales de obra e interventoria se encuentran en estructuración por 
parte de la empresa de desarrolló urbano EDU 
 

Sección Escuela Niño Jesús de Praga 

Como se observa en el cuadro al inicio de este apartado, el proyecto no tiene avances en 
lo correspondiente a la contratación o ejecución de obra, ya que aún no se cuenta con los 
estudios y diseños completos, Los procesos contractuales de obra e interventoría se 
encuentran en estructuración por parte de la empresa de desarrolló urbano EDU. 
 

 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato. 

 

# Obligaciones 
Cumplimiento en el 
periodo del informe 

Observaciones 
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1 

Realizar la gerencia integral (técnica, 
administrativa, financiera, contable, 

jurídica, social y comunicacional) de los 
proyectos asociados al presente 

contrato interadministrativo. 

CUMPLE  

Se realizan las respectivas 
actividades administrativas, 

técnicas, contables, financieras, 
sociales y comunicacionales 

relacionadas como actividades 
contractuales, mediante el 

personal contratado por la EDU, 
cuando ha sido necesario, de 

acuerdo a la activación del 
personal, necesario para la 

etapa contractual en que nos 
encontramos, se realizan visitas 
a campo, de reconocimiento de 

los terrenos de los contratos 
próximos a adjudicar con el fin 
de contextualizar, y verificar 

situaciones  técnicas como del 
componente social y 

comunicacional en los proyectos. 
Se realiza procesos 

precontractuales para la 
adjudicación de 4 sedes. 

2 

Administración integral de los contratos 
derivados del mandato, conforme a las 
priorizaciones y alcances determinados 
en el presente contrato y los insumos 

que surjan en virtud del contrato 
interadministrativo 4600102588 de 

2024. Para el efecto la EDU se obliga a 
supervisar, coordinar, administrar y 

propender por la ordenada y adecuada 
ejecución de cada uno de los proyectos 

que lo componen, realizando un 
seguimiento y control permanente y 
continuo sobre el desarrollo de los 

contratos asociados suscritos para tal 
fin por ella con terceros contratistas, y 

sobre las actividades que le 
corresponde adelantar para asegurar 
que se cumplan los cronogramas de 

trabajo, las normas de calidad, la 
ejecución del presupuesto del Contrato 
Interadministrativo con racionalidad en 
el gasto, las normas de seguridad, las 
medidas ambientales y en general, las 

buenas prácticas aplicables a 
proyectos de características como las 

CUMPLE  
  

Se adelantan los procesos 
precontractuales, revisiones, 

actualización y complementación 
de la información necesaria para 
la contratación de los proyectos 
constructivos de la IE Conrado 

González, además de los demás 
proyectos listados en el paquete 

1, los que se encuentran en 
etapa de revisión para su 

publicación en la plataforma del 
SECOP, para su respectiva 

contratación pública, ha pesar de 
que se han socializado los 
presupuestos de dos de las 

sedes, y se han observado por 
parte de la SEDM, no se ha 
recibido la correspondiente 

justificación por parte de la EDU, 
para los cambios que sobreviven 

en estos, responsabilidad de 
esta entidad, se ha reiterado 

respetar los presupuestos 
asignados para cada sede, 

dentro del presupuesto general, 
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que por este instrumento se encargan 
a la EDU. 

y su manejo con racionalidad del 
gasto. 

  

3 

Realizar las obras complementarias a 
la infraestructura física de los 

establecimientos educativos oficiales 
que serán objeto de intervenciones de 

ampliación de equipamientos 
existentes, de acuerdo con la 

priorización y los requerimientos 
entregados por la supervisión. 

N/A 
  

Se están recopilando los 
alcances de las intervenciones a 

realizar desde el equipo de la 
SEDM, con el fin de dar traslado 

de esta información a la EDU, 
para su valoración.  

4 

Realizar la actualización de permisos y 
licencias de ser requeridas y que no 
sean responsabilidad de la Edu en el 

marco del contrato 4600102588. 

CUMPLE  
  

Se están realizando las 
respectivas solicitudes, ante el 

DAP, catastro y la SEDM, con el 
fin de validar la información 

existente, y complementarla, si 
fuera del caso, con el fin de 
adelantar todos los trámites 

administrativos relacionados con 
los permisos y licencias del 

nuevo proyecto incorporado al 
contrato de diseños (Bello 

Oriente). 
  

5 
Garantizar el buen desarrollo de las 
obras de infraestructura y proponer 

soluciones ante hechos imprevisibles 

CUMPLE  
  

La EDU, mediante su equipo de 
estructuración y los 

profesionales contratados se 
encuentra realizando el 
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que puedan presentarse (casos 
fortuitos o fuerza mayor).  

planeamiento, de las 
intervenciones y la 

estructuración de los procesos 
contractuales para las sedes 

educativas que se encuentran 
licenciadas ó viabilizadas. Lo 
anterior previendo situaciones 
que pudieran afectar el buen 

desarrollo contractual a futuro. 
  

6 
Suministrar la información derivada de 

la ejecución del contrato que sea 
requerida. 

CUMPLE PARCIALMENTE 

A la fecha, se ha compartido la 
información técnica y financiera 
solicitada excepto la justificación 
de los cambios presupuestales 
solicitados por la supervisión 

contractual,    

7 

Entregar los manuales de 
mantenimientos y uso, planimetrías y 

guías de conservación derivadas de la 
ejecución del contrato que permitan 

continuar con la ejecución efectiva de 
actividades de mantenimiento 

recurrente, predictivo y preventivo. 

N/A 
  

No aplica a la fecha. 

8 

Realizar el acompañamiento social y 
comunicacional a los proyectos, y así 

mismo, entregar los productos 
relacionados con la implementación de 
la metodología (Diagnóstico, Talleres 

de Cocreación, Sistematización de 
Talleres, Registro Audiovisual, Plan de 

medios comunitarios). 

CUMPLE  
  

Se realiza el acompañamiento 
social y comunicacional a los 

proyectos, como la activación del 
componente comunicacional, 

para la divulgación de la 
información de los proyectos 

próximos a iniciar., no aplican los 
talleres de cocreación, toda vez 
que los proyectos a ejecutar se 
encuentran ya viabilizados o en 
su defecto, licenciados para su 

ejecución (etapa surtida en 
contrato de diseños), Se ha dado 

instrucción a la Empresa de 
Desarrollo Urbano EDU, para 

que durante la ejecución 
contractual se tenga presente, se 

socialice y se implementen las 
políticas comunicacionales de la 

entidad, lo que está siendo 
mediado con el acompañamiento 

del social de la SEDM y el 
desarrollo de socializaciones de 

necesidades. 
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9 

Realizar la solicitud de certificado de 
ocupación ante la Secretaría de 

Gestión y Control Territorial, como 
también la entrega del insumo 

necesario para la suscripción de las 
edificaciones en el registro de 

edificaciones Distritales ante la Unidad 
Administrativa de Bienes Inmuebles 

UABI y demás permisos o entregables 
que puedan requerirse en el marco del 

recibo del Bien.  

N/A 
  

No aplica a la fecha. 
 
  

10 

Salvaguardar y entregar el archivo 
físico y digital de toda la 

documentación que generase el 
presente contrato de acuerdo con lo 

establecido por la norma y las políticas 
de calidad del Distrito.  

CUMPLE  
  

Se realiza la respectiva entrega 
del plan gerencial, cronograma y 
plan de inversión de acuerdo con 

lo contratado, los que son 
observados y devueltos por la 

supervisión contractual, para su 
ajuste, además se ha entregado 
la información pertinente a través 

de comunicaciones escritas y 
electrónicas. Además, se ha 

realizado de manera conjunta el 
protocolo para la presentación y 
aprobación de informes de los 

respectivos informes periódicos, 
se hace entrega por parte de la 
EDU, y recibo por parte de la 

SEDM, de los informes de 
ejecución de los meses 
septiembre y octubre. 

Los que se encuentran en 
respuesta de observaciones por 
parte de la EDU, la información 
se encuentra en la respectiva 

carpeta compartida. 
  

 
 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista  

 

# Entregable 
¿Se requiere 

para este 
periodo? 

Cumplimiento del entregable Observaciones 

1 

Cronograma del contrato. 
Se deberá presentar dentro 

de los primeros 15 días 
calendario siguientes a la 
suscripción del contrato. 

SI 
  
  

CUMPLE   

Se realiza la 
respectiva entrega 
del cronograma el 

que es observado y 
devueltos por la 
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supervisión 
contractual, para su 

ajuste.   

2 

Plan de trabajo enfocado en 
el objetivo del contrato 
interadministrativo. Se 

deberá presentar dentro de 
los primeros 15 días 

calendario siguientes a la 
suscripción del contrato. 

SI 
  
  

CUMPLE  
  

Se realiza la 
respectiva entrega 
del plan de trabajo 

por parte de la 
EDU.   

3 

Estructura de desglose de 
trabajo. Se deberá 

presentar dentro de los 
primeros 15 días calendario 
siguientes a la suscripción 

del contrato. 

SI 
 
  

CUMPLE  
  

Se realiza la 
respectiva entrega 
del desglose del 

plan de trabajo por 
parte de la EDU.   

4 

Plan de gerencia del 
contrato interadministrativo. 
Se deberá presentar dentro 

de los primeros 15 días 
calendario siguientes a la 
suscripción del contrato. 

SI 
 
  

CUMPLE  
  

Se realiza la 
respectiva entrega 

del plan gerencial, el 
que es observado y 

devueltos por la 
supervisión 

contractual, para su 
ajuste. 

5 

Plan de inversión. Se 
deberá presentar dentro de 

los primeros 15 días 
calendario siguientes a la 
suscripción del contrato. 

SI 
 
  

CUMPLE  
  

Se realiza la 
respectiva entrega 

del plan de inversión 
por parte de la 

EDU   

6 

Informes mensuales con los 
componentes jurídicos, 

técnicos, administrativos, 
financiero, contables, 

sociales, ambientales y 
comunicacionales donde se 

evidencie el avance y 
ejecución mensual del 

contrato con sus 
respectivos soportes y 

fotografías actualizadas de 
cada intervención. 

SI 
 
  

CUMPLE   

Se realiza la 
respectiva entrega 
de los informes de 
ejecución de los 

meses de 
septiembre octubre 
y noviembre donde 

se evidencie el 
avance y ejecución 

mensual del 
contrato con sus 

respectivos soportes 
y fotografías 

actualizadas los que 
son observados y 
devueltos por la 

supervisión 
contractual, para su 
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ajuste, Se 
encuentran en 
respuesta de 

observaciones por 
parte de la SEDM, el 

informe No 4 del 
mes de diciembre  

7 

Informe de empleabilidad 
mensual de las 

intervenciones asociadas al 
contrato interadministrativo, 

con segregación a grupo 
poblacional, género y 

geolocalización. 

SI  
  

CUMPLE PARCIALMENTE 
  

Dicha información 
se encuentra en la 

carpeta compartida, 
sin embargo, es 

necesario se realice 
el respectivo reporte 
por parte de la EDU, 
de forma mensual, 
no se encuentra 

segregada la 
información.  

8 

Registro fotográfico del 
antes-durante-después de 

cada intervención a ser 
entregado de manera 

mensual de acuerdo con las 
etapas de ejecución y su 

alcance. 

N/A 
  
  

N/A 
 
  

No aplica a la fecha. 
 

9 

Balance de las ejecuciones 
y del contrato 

interadministrativo mensual 
y final. 

SI 
  
  

CUMPLE  
  

Se presentan en el 
respectivo informe 

mensual de 
seguimiento.  

10 

Matriz quincenal de 
seguimiento a la ejecución 
de actividades de acuerdo 
con el alcance del contrato. 

SI  
  

CUMPLE  
  

Se reporta mediante 
los informes 

periódicos el avance 
de ejecución 

contractual, se 
solicita la 

presentación de la 
matriz respectiva 

 11 

Planimetría y 
levantamientos que se 

realicen para los 
establecimientos a ser 

intervenidos. 

N/A  
  

N/A 
 
  

No aplica a la fecha.  
  

 12 Manuales de mantenimiento 
y uso. 

N/A  
N/A 

 
  

No aplica a la fecha.  
  

 13 

Planos récords de los 
espacios que serán objeto 
de la intervención (cuando 

sea requerido). 

N/A 
  

N/A 
 
 

No aplica a la fecha.  
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 14 

Documentación de recibo a 
satisfacción por parte de la 

Empresa de desarrollo 
Urbano de los espacios a 
ser intervenidos y recibo 

entre las partes. 

N/A  
  

N/A 
 
 
  

No aplica a la fecha.  
  

 15 

Documentación soporte a la 
contratación realizada en el 

marco del contrato 
interadministrativo. 

SI 
  

CUMPLE 
 
  

Se anexan los 
soportes en la 

carpeta compartida 
del personal 

administrativo 
inicialmente 

contratado para la 
implementación de 

los procesos 
contractuales, la 

presentación de la 
información 

contractual exigida y 
para el seguimiento 

inicial de estas 
actividades 

 16 

Informe final de las 
intervenciones en cada 

establecimiento educativo 
que incluya las actividades 

realizadas y sus costos. 

N/A  
  

N/A 
 
 
  

No aplica a la fecha.  
  

 17 
Cierre financiero de las 

intervenciones aprobado 
por la EDU. 

N/A  
  

N/A 
 
 
  

No aplica a la fecha.  
  

 
 

 Porcentaje de ejecución física del contrato  
 
A la fecha el contrato tiene una programación del 4.11% y una ejecución real del  4.11% 
, la cual esta enmarcada principalmente: 
 

- A la fecha, se adelantan los procesos precontractuales y contractuales, con la 
competencia y acompañamiento de los profesionales transversales: Coordinador, 
PMP, administrativo y el apoyo juridico de la EDU. 

- Durante el periodo reportado se materializó la publicación de procesos de 
selección en SECOP II para las sedes I.E. Rafael Uribe Uribe y S.E. La Libertad, 
lo cual refleja el cierre de la etapa de alistamiento administrativo y el inicio formal 
del ciclo contractual de estos proyectos dentro del convenio 
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- Se avanzó en la adjudicación de los procesos de selección, en las sedes S.E. 
Conrado González Mejía, I.E. El Diamante y S.E. Hernán Toro Agudelo, 
permitiendo la definición de los contratistas responsables de la ejecución y el 
tránsito de estos proyectos hacia la fase de legalización contractual, etapa previa 
al inicio de obra. 

 
 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 

contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital: 
 

En el marco del plan de desarrollo "MEDELLÍN TE QUIERE 2024-2027" la secretaría hace 
parte del proyecto estratégico "Instituciones educativas de primer nivel", enmarcados en 
el pilar "1-creemos en la educación y en las oportunidades para el bienestar económico", 
a ser ejecutado en el marco del componente " 1.2-educación para el progreso social" y el 
programa " 1.2.5-escuela inteligente: ambientes inspiradores para el aprendizaje" cuyo 
cumplimiento se enlaza al desarrollo de dos indicadores: 
 
1.2.5.2 Avance de obra de nuevos equipamientos educativos 
1.2.5.5 Sedes educativas oficiales con restituciones o ampliaciones  
 
En este marco de ideas, mediante el proyecto propuesto por la Secretaría, estructurado 
mediante el proyecto de inversión 240019 "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 

intervenir en diferentes escalas la infraestructura educativa del distrito.  
 
En este sentido, el contrato tiene como propósito llevar a cabo la ejecución de obras:  
 

 Construcción nueva, lote frente a la Institución Educativa Fe y Alegría La Libertad 
 Construcción nueva, lote frente a la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla 
 Restitución Sección Escuela El Tirol 
 Restitución - Unificación Sección Escuela Víctor Gómez Restrepo y Sección 

Escuela Nuestra Señora de las Nieves 
 Restitución Sección Escuela Conrado González Mejía 
 Ampliación Institución Educativa El Diamante 
 Restitución Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 
 Ampliación Sección Escuela Niño Jesús de Praga 
 Ampliación Sección Escuela Municipal San Javier 

 
Las intervenciones planteadas permiten el cumplimiento de los dos indicadores antes 
descritos. 

Otros aspectos relevantes  
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Componente de comunicaciones y social 

Las actividades sociales asociadas al contrato se encuentran actualmente en ejecución 
en su fase de diseño. A la fecha, el contrato no cuenta con un profesional social asignado 
para el desarrollo de estas labores. 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2025 se brindó apoyo a la Empresa de 
Desarrollo Urbano (EDU) y a la Alcaldía de Medellín en el manejo y consolidación de 
información destinada a prensa, en el marco de la campaña de expectativa liderada 
directamente por el Distrito para la promoción de los proyectos estratégicos. Asimismo, 
se suministró información para las presentaciones de rendición de cuentas realizadas por 
la Alcaldía. 

De manera articulada con la EDU y el equipo social, se adelantó la integración del 
presupuesto destinado a los proyectos estratégicos, en la cual se definieron los alcances 
de las activaciones, las acciones de publicidad y la divulgación de contenidos. Este 
proceso permitió establecer acuerdos sobre el manejo y seguimiento financiero, 
contemplando su evaluación permanente durante la ejecución. El ejercicio se llevó a cabo 
con la Gerente encargada, debido a que en ese momento no se contaba con un 
comunicador contratado para liderar dichas actividades. 

 

El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los 
elementos de protección personal, de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de 
contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. 

Durante el proceso de supervisión se evidenció que, a la fecha, únicamente se han 
desarrollado actividades de carácter administrativo, razón por la cual no ha sido posible 
realizar la verificación en campo de la aplicación del protocolo de bioseguridad ni de la 
entrega de los elementos de protección personal. En el mes de octubre se integraron un 
total de tres (3) personas, quienes actualmente se encuentran desarrollando actividades 
administrativas. 

No obstante, para efectos de control documental, se solicitó al contratista el protocolo de 
bioseguridad y los soportes de entrega de los EPP, solicitud realizada inicialmente el 28 
de noviembre de 2025 y reiterada el 10 de diciembre de 2025. El 12 de diciembre de 2025 
se recibió el procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado por la EDU 
para todos los procesos y proyectos que ejecuta. 
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Adicionalmente, la coordinadora del proyecto y el rol administrativo dentro del proyecto, 
informaron que el protocolo de bioseguridad de la EDU no cuenta con un documento 
específico independiente, y que este aspecto se encuentra identificado y valorado como 
uno de los principales riesgos en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y 
Valoración de Riesgos. 

Evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia 
de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.  
 

Descripción Indicador  Valor Retención  

Estampilla Just Familiar 2%   $ 3.630.407.798 
Estamp. Just Familiar 2% 
Acuerdo 93 $ 108.375.033 
Estampilla Pro innovación 
1%  $ 54.187.516 
Ret.impto.renta Honorarios 
11%  $ 596.062.680 

Total general  $ 4.389.033.027 
 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO: 
 
 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral. 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

Noviembre 4 de 
2025 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
(EDU) certifica que ha cumplido durante 

los  seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición de este documento con los pagos 

al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales y con los   

aportes parafiscales (junio 1 de 2025 al 30 de 
noviembre de 2025) 

 

EMIRO VALDES LOPEZ  
GERENTE GENERAL  

  
LEIDY JOHANA RUA MONTOYA  

TP 232980-T  
CONTADORA  

 
Diciembre 1 de 

2025 

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 
(EDU) certifica que ha cumplido durante 

los  seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición de este documento con los pagos 
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al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales y con 

los  aportes parafiscales (julio 1 de 2025 al 31 
de diciembre de 2025).  

 

 
 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista 

frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín: 
 
 
 

Durante el mes de octubre se realizó la vinculación de tres (3) personas contratistas, 
quienes actualmente desarrollan actividades de supervisión y administrativas, y realizaron 
el reporte del pago de la seguridad social correspondiente al mes de octubre, dando 
cumplimiento a lo estipulado contractualmente. 
 
 
 

 
Relación del personal del contrato 

 

CARGO NOMBRE 
HONORARIOS 

2025 
% 

DEDICACIÓN 
Nº 

CTTO 

PLAZO 
EN 

MESES 

PLAZO 
EN 

DÍAS 

FECHA 
INIICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

Coordinador 
Jhoana 
Gómez 
Arango 

$         9.979.169  100% 
565 
de 

2025 
1,5 45 1-oct-25 15-nov-25 

Administrativo 

Paula 
Andrea 
Acevedo 
Giraldo 

$         7.692.274  100% 
130 
de 

2025 
3,0 90 1-oct-25 30-dic-25 

PMO 
Alejandro 
Castañeda 
Arango 

$         9.044.313  100% 
620 
de 

2024 
3,0 91 1-oct-25 30-dic-25 

Comunicador 

Jorge 
Andrés 
Tapias 
Arbeláez 

$         7.692.274  100% 
1200 

de 
2025 

7,0 211 1-dic-25 30-jun-26 

 
 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son:  
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A la fecha no se ha realizado marcación de bienes, dado que el contrato por ser un 
contrato de obra no lo ha requerido, además a la fecha no se ha hecho intervención 
física en los predios. 
 

 Informe de las modificaciones realizadas al contrato: 
 

A la fecha de este informe no se han realizado modificaciones al contrato 
 
 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 

supervisión: 
 

El 5 de septiembre de 2025 se designó al siguiente equipo de supervisión:  
 

 Supervisor: Herman Villamil Ospina  

 Supervisor Suplente: Hernán Stives Builes Tobon 

APOYO COMPONENTE 
Darlyn Alejandra Gonzalez Ramírez  Administrativo, Financiero, contable 
Liliam Girleza Rios Gonzalez Administrativo, Financiero, contable 
Alvaro Alberto Alvarez Ocampo Técnico 
Juan Felipe Alvarez Posada Técnico 
Luis Felipe Ruiz Garces Técnico 
Benito Gustavo Guerrero Peinado Técnico 
Jennifer Andrea Amaya Torres  Técnico 
Laura Vanessa Ospina muñoz Técnico 
Juan Guillermo Rendon Carmona Técnico 

Mario Alberto Garcia Echeverri Técnico 
Adriana María Gallo Montoya Técnico 
Edgar Dario Jurado Londoño Técnico 
Anyi Marlin Alvarez Cartagena Técnico 
Duvan Amir Rueda Sanchez Técnico 
Jonathan Garces Molina Jurídico 
Andres Felipe Leyva Quiroga Técnico 
Vanessa Castañeda Técnico SST 
Hernan Jose Calle Ricardo Social 
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 Evaluación al contratista,  
 

 
 
 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por 

de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. 
 

A la fecha el contrato no ha sido auditado. 
 
 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
 Relación de la Imputación del gasto 

 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110090125 71100000 2320202008 
 

240019 
 

4100000990 
 

50102498 
 

4800015970 

110000125 71100000 2320202005 240019 4100000990 50102498 4800015970 

110000225 71100000 
 

2320202005 
240019 

 
4100000990 

 

 
50102498 

 

 
4800015970 
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110000225 71100000 2320101001027 240019 4100000990 
50102498 

 
4800015970 

 

 
 Relación de los pagos realizados  

 

Registro 
Presupuestal (No. 
Pedido)  No. Factura  

Fecha de 
Contabilización  

No. Recibo a 
Satisfacción  
(Documento de 
Material)  

Valor Facturado 
(valor Recibido)  

4800015970 

PT.03-9540 

16/10/2025 5000776216 6.000.000.000,00 

16/10/2025 5000776215 9.000.000.000,00 

16/10/2025 5000776214 9.000.000.000,00 

16/10/2025 5000776212 9.000.000.000,00 

16/10/2025 5000776211 9.000.000.000,00 

16/10/2025 5000776210 9.000.000.000,00 

16/10/2025 5000776208 7.987.739.814,00 

PT.03-9541 
14/10/2025 5000775995 960.922.759,00 

14/10/2025 5000775995 4.088.714.541,00 

FA1736 

16/10/2025 5000776213 9.000.000.000,00 

14/10/2025 5000776028 6.448.314.450,00 

PT.03-9637 

19/11/2025 5000779955 401.508.554,00 

19/11/2025 5000779952 8.000.000.000,00 

19/11/2025 5000779950 8.000.000.000,00 

19/11/2025 5000779944 8.000.000.000,00 

19/11/2025 5000779941 8.000.000.000,00 

19/11/2025 5000779932 8.000.000.000,00 

19/11/2025 5000779927 8.000.000.000,00 

19/11/2025 5000779923 8.000.000.000,00 

19/11/2025 5000779918 8.923.235.046,00 

19/11/2025 5000779916 5.499.112.461,00 

19/11/2025 5000779916 2.439.499.594,00 

19/11/2025 5000779914 7.659.879.391,00 

19/11/2025 5000779910 5.268.809.956,00 
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19/11/2025 5000779910 2.731.190.044,00 

PT.03-9638 
19/11/2025 5000779773 2.247.374.840,00 

19/11/2025 5000779773 4.389.570.870,00 

PT. 03-9712 

03/12/2025 5000782773 4.209.477.982,00 

03/12/2025 5000782772 1.162.639.339,00 

03/12/2025 5000782772 1.764.881.666,00 

03/12/2025 5000782770 9.000.000.000,00 

03/12/2025 5000782769 8.308.036.128,00 

03/12/2025 5000782769 164.379.928,00 

PT. 03-9713 
                     
03/12/2025 

5000782765 
1.836.767.989,00 

 
 

 
 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos 

 
 

Contrato Registro 
Presupue
stal 
(Pedido) 

Grupo 
de 
compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto Nombre 
Proyecto 

Valor 
proye
cto 
por 
pedid
o 

Valor 
Facturado por 
proyecto del 
pedido 

Saldo 
por 
proye
cto 
del 
pedid
o 

460010558
4 

48000159
70 

207 Educación 240019 

CONSTRUCCIÓ
N 
,MEJORAMIEN
TO  Y 
MANTENIMIEN
TO DE LA 
INFRAESTRUC
TURA 
EDUCATIVA DE 
LA CIUDAD 
MEDELLÍN 

201.49
2.055.
353 

201.492.055.35
3 

1 

 
 
 Resumen de la ejecución de los recursos: 

 
Valor del Contrato 379.790.887.521

Adiciones 0
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Total valor del contrato más adiciones 379.790.887.521

Desembolsos Realizados (incluyendo pago del 20% 
contractualmente acordado, honorarios en administración, 
recursos en administración, GMF y GMFR) al 31/12/2025 

201.492.055.353

Recurso pendiente por desembolsar al 31/12/2025 178.298.832.168

Honorarios ejecutados (20% contractualmente acordado,) 6.448.314.451

Recurso en administración ejecutado al 30/12/2025 163.014.179

Porcentaje de ejecución financiera 1,74%

 
 
 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración  

 
A la fecha corte del presente informe y de acuerdo con las fichas entregadas y aprobadas 
se han ejecutado $163.014.179 que corresponden a lo ejecutado en los meses de 
septiembre a diciembre de 2025, asociado para el caso al componente de pólizas , pago 
de personal, apoyo logístico y GMF 
 
 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 

entregados para administración  
 
A la fecha de este informe no se han causado honorarios contra ejecución contractual, 
sin embargo, de conformidad a lo estipulado contractualmente, se han ejecutado 
$6.448.314.451 correspondiente al 20% de los honorarios pactados como un pago 
anticipado 
 
 
 Relación de los informes de ejecución de recursos 

 
A la fecha de elaboración del presente informe, se han remitido las fichas de septiembre, 
octubre y noviembre a la Secretaría de Hacienda para su gestión, una vez recibidos los 
informes de ejecución de recursos 
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 Relación de los informes de reintegros financieros 
 

Concepto de la cuenta  Número   

Rendimientos 
generados a 
diciembre de 2025 

Rendimientos 
reintegrados a 
diciembre de 2025 

Contrato Interadministrativo 
46000105584- Recursos en 
administración 24500020771 $1.055.298.086,64 0 
Contrato Interadministrativo 
46000105584-Honorarios en 
administración 24500020773 $90.573.102,12 0 

TOTAL  $1.145.871.188,76 0 

 
*Es importante aclarar que está pendiente el reintegro de los rendimientos financieros, 
los cuales se encuentran en proceso en la secretaria de hacienda debido a los cierres 
financieros del distrito 
 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 
 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: 

 
En el contrato se estableció que EL CONTRATISTA prestará garantía que avalará el 
cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato, aceptada por EL DISTRITO 
DE MEDELLÍN, así: 
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Dichas garantías se encuentran validadas, aprobadas y disponibles en la plataforma 
SECOP II para este contrato. 
 

 
 
Ahora bien, para efectos de este informe de supervisión, se aporta la información 
específica de los amparos, las coberturas y valores amparados, así: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

 Aseguradora 
Solidaria 

530 47 
994000041516 

Calidad  12/09/2025  12/06/2028  26/11/2025  3.224.157.225,60 

Buen manejo 
y correcta 
inversión del 
anticipo 

12/09/2025 12/12/2030 26/11/2025 6.448.314.451,20 

Cumplimiento  12/09/2025 12/06/2030  26/11/2025  3.224.157.225,60 

Pago de 
Salarios y 
Prestaciones 
Sociales, 
otros 

 12/09/2025 12/12/2030   26/11/2025  1.612.078.612,80 

 
 
A la fecha que le corresponde este informe de supervisión, la garantía única de 
cumplimiento no ha sufrido de afectaciones entre tanto no se han presentado por parte 
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de EL CONTRATISTA, la ocurrencia de riesgos derivados del incumplimiento del 
contrato. 
 
Finalmente, en cuanto a multas o sanciones, tampoco se han presentado situaciones que 
las generen. 
 
 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: 

 
Para el periodo al que le corresponde este informe de supervisión, se ha identificado la 
materialización de dos (2) riesgos incluidos en la matriz, a saber: 
 

Riesgo Descripción Consecuencia 

Entrega de información 
errada o desactualizada 

al Contratista y éste 
ejecuta actividades 
propias del objeto 

contractual con dicha 
información 

Ejecución de tareas con 
base en datos 
incorrectos o 

desactualizados 
proporcionados por la 
entidad, lo que puede 

generar errores o 
incumplimientos. 

Interrupción de 
Las actividades. 

Demoras en la entrega 
de información por parte 
de un tercero o actos de 
entidades públicas que 
generan inoportunidad 
en el cumplimiento del 

contrato 

Posibilidad de que 
terceros o entidades 
públicas demoren la 

entrega de información, 
afectando la oportunidad 
en el cumplimiento del 

contrato. 

1. Retrasos en la 
ejecución del contrato. 2. 

Posibles sobrecostos. 

 
La materialización de los anteriores se explica fundamentalmente por la no 
disponibilidad por parte de la EDU de los diseños eléctricos, hidrosanitarios y 
todos aquellos adicionales a los arquitectónicos y estructurales. 

  
 
Mitigación del Riesgo: 
  
Desde la Supervisión y el apoyo designado para ello, en cada uno de los comités 
de seguimiento al contrato se realizó una debida revisión de los avances 
presentados por EL CONTRATISTA, solicitándose la optimización de los tiempos 
establecidos en cronograma a partir de los procesos de análisis y mejoras 
procedimentales propuestos por la EDU, lográndose por parte de esta entidad 
como ejecutora del objeto y alcance contractual, acciones que lograron la 
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reducción de tiempos internos de gestión, priorizando eficiencia y trazabilidad de 
las actuaciones, por lo que se obtuvo un resultado significativo en el acortamiento 
de ciclos de validación y aprobación.

Finalmente, lo anterior no requirió la activación de las garantías estipuladas en el 
contrato.

Atentamente,

HERMAN VILLAMIL OSPINA        
Supervisor 

Revisó:  

HERMAN VILLAMIL 
OSPINA
Supervisor contrato 
4600102588
Profesional Universitario 
Equipo de 
Infraestructura 
Secretaría de Educación
Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín 

Proyectó Componente 
Administrativo y 
Financiero:  

LILIAM GIRLESA RIOS 
GONZALEZ
Apoyo Financiero y 
Administrativo contrato 
4600102588
Equipo de 
Infraestructura 
Secretaría de Educación
Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín

Proyectó Componente 
Técnico:  

JUAN FELIPE ALVAREZ
Apoyo  técnico contrato 
4600102588
Equipo de Infraestructura 
Secretaría de Educación
Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín

Proyectó Componente 
Jurídico:  

JONATHAN GARCES 
MOLINA
Apoyo  jurídico contrato 
4600102588
Equipo de Infraestructura 
Secretaría de Educación
Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de 
Medellín

Proyectó Componente Administrativo y 
Financiero:  

DARLYN ALEJANDRA GONZALEZ 
RAMIREZ
Apoyo Financiero y Administrativo contrato 
4600102588
Equipo de Infraestructura Secretaría de 
Educación
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín

Proyectó Componente 
Técnico:  

ALVARO ALBERTO 
ALVAREZ
Apoyo  técnico contrato 
4600102588
Equipo de 
Infraestructura 
Secretaría de Educación
Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín

Proyectó Componente 
Técnico SST

VANESSA 
CASTAÑEDA
Apoyo SST 4600102588
Equipo de 
Infraestructura 
Secretaría de Educación
Distrito Especial de 
Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo 
nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación 
de supervisión e interventoría establecida (Unipersonal o Interventorías Externas), 
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y los apoyos jurídico, administrativo, financiero y contable, cuando la Supervisión 
sea Especializada. 
 
Todos los documentos soporte aquí registrados, deben reposar en la carpeta 
física contractual y se debe hacer la publicación respectiva en las plataformas 
establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente, SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual del Estado Colombiano  TVEC,  en 
los tiempos determinados en la norma. Ver instructivo IN-GECO-003 Manejo 
Plataformas SECOP I, SECOP II y TVEC  


