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DE SEGUIMIENTO ⊠
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

PARA PAGO ☐
FINAL ☐ 

PERIODO DE SEGUIMIENTO Desde: 13/12/2025 Hasta: 31/03/2025
PERIODO PARA PAGO Desde: N/A Hasta: N/A

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA EICE

CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE - ILV
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC) 890.399.012-0

NÚMERO: 4600018079
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:   21/05/2025CONTRATO/CONVENIO
FECHA DEL ACTA DE INICIO: 26/05/2025

OBJETO SUMINISTRO DE ALCOHOL EXTRANEUTRO DE CAÑA AL 96% V/V

INICIAL:

HASTA CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 
43,656,165,000) INCLUIDO IVA DEL 19%, costos, impuestos, 
participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías, 
fletes por transporte terrestre y todos los gastos necesarios para entregar 
el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia - EICE (DDP) en cumplimiento de las normas vigentes 
nacionales y territoriales, a razón de 1.305 USD incluido IVA por litro, 
excluyendo el impuesto de participación de alcoholes al Departamento 
de Antioquia, por ser responsabilidad de la Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia EICE.

No VALOR ADICIONADO % DE 
ADICIÓN

VALOR [$]:

ADICIONES
1

HASTA CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA 
Y CINCO MIL PESOS ($ 43,656,165,00) INCLUIDO 
IVA DEL 19%, costos, Impuestos, participaciones, tasas 
parafiscales, tributos por tránsito de mercancías, fletes por 
transporte terrestre y todos los gastos necesarios para 
entregar el alcohol en las instalaciones de la Fábrica de 
Licores y Alcoholes de Antioquia - EICE (DDP) en 
cumplimiento de las normas vigentes nacionales y 
territoriales, a razón de 1,337625 USD Incluido IVA por 

% 100
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litro, excluyendo el impuesto de participación de 
alcoholes al Departamento de Antioquía, por ser 
responsabilidad de la Fábrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia EICE.

VALOR TOTAL:

HASTA OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS DOCE MILLONES 
TRECIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 87,312.330,000} INCLUIDO IVA 
DEL 19%, costos, impuestos, participaciones, tasas parafiscales, 
tributos por tránsito de mercancías, fletes por transporte terrestre y todos 
los gastos necesarios para entregar el alcohol en las Instalaciones de la 
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquía EICE (DDP) en 
cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a razón 
de 1.337625 USD incluido IVA por litro, excluyendo el impuesto de 
participación de alcoholes al Departamento de Antioquía, por ser 
responsabilidad de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquía EICE.

VALOR Y PORCENTAJE DE 
ANTICIPO: N/A

SIETE (7) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS, CONTADO DESDE LA 
FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2025

FECHA DE INICIO FECHA DE 
TERMINACIÓN

INICIAL

26/05/2025 31/12/2025

No TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE 
TERMINACIÓNPRÓRROGAS

1 Se prorroga el contrato por un plazo de SIETE 
(7) MESES, hasta el 31 de julio de 2026 31/07/2026

PLAZO:

PLAZO TOTAL CATORCE (14) MESES y VEINTICUATRO (24) DÍAS, sin que supere el 31 
de Julio del arlo 2026

No FECHA INICIO SUSPENSIÓN FECHA 
REANUDACIÓN 

No N/A N/A
HISTÓRICO DE 
SUSPENSIONES:

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN N/A
RPC NUMERO: 4200011745; 4200011970REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA DE LIBERACIÓN 
(IMPRESIÓN): 20/05/2025: 29/01/2026

TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 100857

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)
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No. Modificación Tipo de Modificación Fecha

01

Prorroga, Adición No. 1 y modificación de precio:  
Adicionar el contrató por un valor de HASTA CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y 
CINCO MIL PESOS ($ 43,656,165,000) INCLUIDO IVA DEL 19%, costos, 
Impuestos, participaciones, tasas parafiscales, tributos por tránsito de mercancías, 
fletes por transporte terrestre y todos los gastos necesarios para entregar el alcohol 
en las instalaciones de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - EICE 
(DDP) en cumplimiento de las normas vigentes nacionales y territoriales, a 
razón de 1.337625 USD Incluido IVA por litro, excluyendo el impuesto de 
participación de alcoholes al Departamento de Antioquía, por ser 
responsabilidad de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE.

Prorrogar el contrato por un plazo de SIETE (7) MESES, HASTA EL 31 DE 
JULIO DE 2026

30/12/2025

NOMBRE(S)
CARGO Y ÁREA

Giovanny Díaz A.   
Profesional Universitario 
Dirección de EnvasadoSUPERVISOR(ES)

NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE 
SUPERVISIÓN 2025020002302

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1.SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

DESCRIPCIÓN TOTAL
1. Valor inicial del contrato $ 43,656,165,000.00
2. Valor total adiciones $43,656,165,000.00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 87,312,330,000.00
4. Anticipos o pagos anticipados $ 0.00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha $ 49,288,920,986.00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS $ 49,288,920,986.00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en 
caso de tratarse de informe para pago

$ 0.00

8. RECURSOS EJECUTADOS $ 54,254,700,034.57
9. Recursos no ejecutados  $33,057,629,965.43
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 62.14 %
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA 37.86 %
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2.2.RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Consulta para Informe de seguimiento Facturas o cuenta de cobro
No. Pago

No. De factura No. Radicado FLA
Fecha de 
radicado

 FLA de la 
factura

Valores incluido IVA
 (Facturación)

Valores incluido IVA
 SAP

Diferencia 
(Facturación - 

contabilización

FE4033 2026010000545 03/02/2026 194,124,768.00 $  66.4819
NC26000002 2026010000861 13/02/2026 -2,911,871.52

$ 191,212,830.00 

19 FE4032 2026010000546 03/02/2026 194,124,768.00 $ 194,124,700.00 $  68.00
FE4034 2026010000548 03/02/2026 194,124,768.00 $  67.2820
NC26000003 2026010000858 13/02/2026 -1,698,591.72

$  192,426,109.00 

FE4031 2026010000550 03/02/2026 194,124,768.00 $  66.3619
NC26000001 2026010000859 13/02/2026 -2,183,903.64

$  191,940,798.00 

FE4035 2026010000594 04/02/2026 193,795,176.00 -$ 131.7919
NC26000004 2026010000866 13/02/2026 -1,695,707.79

$  192,099,600.00 

FE4037 2026010000597 04/02/2026 193,795,176.00 -$ 130.4019
NC26000006 2026010000869 13/02/2026 -1,550,361.40

$  192,244,945.00 

FE4036 2026010000598 04/02/2026 193,795,176.00 -$ 130.3119
NC26000005 2026010000867 13/02/2026 -2,277,093.31

$  191,518,213.00 

FE4042 2026010000627 05/02/2026 195,022,044.00 $  82.8919
NC26000007 2026010000873 13/02/2026 -2,681,553.11

$  192,340,408.00 

FE4047 2026010000729 10/02/2026 196,374,120.0020
NC26000008 2026010000872 13/02/2026 -2,209,208.86

$  194,165,065.00 -$ 153.86

20 FE4048 2026010000730 10/02/2026 196,374,120.00 $  196,374,276.00 -$ 156.00
20 FE4053 2026010000919 16/02/2026 3,073,772.90 $     3,073,774.00 -$   1.10

FE4054 2026010000970 17/02/2026 195,447,948.00 $   1.2621
NC26000010 2026010001244 24/02/2026 -977,239.74

$  194,470,707.00 

20 FE4055 2026010000993 17/02/2026 195,447,948.00 $  195,203,636.00 $   2.06

Fecha Radicado: 2026-04-06 01:51:31
*2026020001941*



Código: FO-M3-P14-011

FORMATO
Versión: 2

Informe de supervisión del contrato o convenio Fecha Aprobación: 2025/12/31

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000
Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944

www.fla.com.co    Itagüí – Colombia

Consulta para Informe de seguimiento Facturas o cuenta de cobro
No. Pago

No. De factura No. Radicado FLA
Fecha de 
radicado

 FLA de la 
factura

Valores incluido IVA
 (Facturación)

Valores incluido IVA
 SAP

Diferencia 
(Facturación - 

contabilización

NC26000011 2026010001269 24/02/2026 -244,309.94
FE4056 2026010000994 17/02/2026 195,447,948.00 $   1.2621
NC26000012 2026010001245 24/02/2026 -977,239.74

$  194,470,707.00 

FE4058 2026010000998 17/02/2026 195,447,948.00 $   1.0220
NC26000014 2026010001247 24/02/2026 -97,723.98

$  195,350,223.00 

FE4057 2026010000999 17/02/2026 195,447,948.00 $   2.1320
NC26000013 2026010001246 24/02/2026 -488,619.87

$  194,959,326.00 

FE4060 2026010001050 18/02/2026 196,056,300.00 $   0.6220
NC26000016 2026010001249 24/02/2026 -2,205,633.38

$ 193,850,666.00 

FE4059 2026010001051 18/02/2026 196,056,300.00 $   1.5020
NC26000015 2026010001248 24/02/2026 -2,940,844.50

$  193,115,454.00 

FE4062 2026010001088 19/02/2026 196,321,144.00 -$   0.4420
NC26000018 2026010001254 24/02/2026 -1,963,211.44

$  194,357,933.00 

FE4061 2026010001089 19/02/2026 196,321,144.00 -$   0.7220
NC26000017 2026010001252 24/02/2026 -981,605.72

$  195,339,539.00 

FE4063 2026010001091 19/02/2026 196,321,144.00 -$   0.7220
NC26000019 2026010001255 24/02/2026 -981,605.72

$  195,339,539.00 

21 FE4066 2026010001141 20/02/2026 197,739,564.00 $  197,739,563.00 $   1.00
NC26000009 2026010001243 24/02/2026 -197,739,564.00 $ 0#N/A
ND26000001 2026010001284 25/02/2026 197,739,564.00

$ 0

FE4067 2026010001142 20/02/2026 197,739,564.00 $   1.8021
NC26000020 2026010001253 24/02/2026 -2,175,135.20

$  195,564,427.00 

FE4072 2026010001201 23/02/2026 197,505,212.00 -$   2.0621
NC26000031 2026010001444 02/03/2026 -987,526.06

$  196,517,688.00

FE4070 2026010001203 23/02/2026 197,505,212.00 -$   1.7621
NC26000023 2026010001375 26/02/2026 -938,149.76

$ 196,567,064.00
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Consulta para Informe de seguimiento Facturas o cuenta de cobro
No. Pago

No. De factura No. Radicado FLA
Fecha de 
radicado

 FLA de la 
factura

Valores incluido IVA
 (Facturación)

Valores incluido IVA
 SAP

Diferencia 
(Facturación - 

contabilización

FE4071 2026010001204 23/02/2026 197,505,212.00 -$   2.0621
NC26000024 2026010001376 26/02/2026 -987,526.06

$ 196,517,688.00

FE4073 2026010001265 24/02/2026 197,827,312.00 -$   1.5421
NC26000026 2026010001380 26/02/2026 -2,720,125.54

$  195,107,188.00 

FE4074 2026010001266 24/02/2026 197,827,312.00 -$   1.5621
NC26000027 2026010001381 26/02/2026 -989,136.56

$ 196,838,177.00

FE4075 2026010001304 25/02/2026 193,304,400.00 $ 0#N/A
NC26000021 2026010001357 26/02/2026 -193,304,400.00

$ 0 

FE4076 2026010001305 25/02/2026 193,304,400.00 $ 0#N/A
NC26000022 2026010001358 26/02/2026 -193,304,400.00

$ 0

FE4077 2026010001349 26/02/2026 198,144,064.00 $   0.8121
NC26000028 2026010001382 26/02/2026 -594,432.19

$  197,549,631.00 

FE4078 2026010001350 26/02/2026 198,144,064.00 $   0.5521
NC26000029 2026010001383 26/02/2026 -1,387,008.45

$  196,757,055.00 

20 FE4081 2026010001424 27/02/2026 1,680,786.29 $     1,680,786.00 $   0.29
FE4083 2026010001459 02/03/2026 201,515,948.00 $   0.32#N/A
NC26000053 2026010001874 13/03/2026 -1,259,474.68

$ 200,256,473.00

FE4084 2026010001460 02/03/2026 201,515,948.00 $   1.58#N/A
NC26000054 2026010001876 13/03/2026 -2,267,054.42

$ 199,248,892.00

FE4085 2026010001461 02/03/2026 201,515,948.00 $   0.65#N/A
NC26000055 2026010001877 13/03/2026 -2,518,949.35

$ 198,996,998.00

FE4089 2026010001533 03/03/2026 201,645,968.00 $   1.40#N/A
NC26000056 2026010001878 13/03/2026 -2,520,574.60

$ 199,125,392.00

FE4090 2026010001534 03/03/2026 201,645,968.00 $   1.70#N/A
NC26000057 2026010001880 13/03/2026 -1,260,287.30

$ 200,385,679.00

#N/A FE4095 2026010001578 04/03/2026 203,192,796.00 $ 202,227,629.00 $   1.22
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Consulta para Informe de seguimiento Facturas o cuenta de cobro
No. Pago

No. De factura No. Radicado FLA
Fecha de 
radicado

 FLA de la 
factura

Valores incluido IVA
 (Facturación)

Valores incluido IVA
 SAP

Diferencia 
(Facturación - 

contabilización

NC26000059 2026010001882 13/03/2026 -965,165.78
FE4096 2026010001580 04/03/2026 203,192,796.00 $   0.64#N/A
NC26000060 2026010001883 13/03/2026 -1,625,542.36

$ 201,567,253.00

FE4094 2026010001581 04/03/2026 203,192,796.00 $   1.03#N/A
NC26000058 2026010001881 13/03/2026 -1,777,936.97

$ 201,414,858.00

FE4099 2026010001620 05/03/2026 200,719,260.00 $   1.03#N/A
NC26000061 2026010001884 13/03/2026 -1,756,293.53

$ 198,962,967.00

FE4100 2026010001627 05/03/2026 200,719,260.00 -$   0.75#N/A
NC26000062 2026010001885 13/03/2026 -2,508,990.75

$ 198,210,270.00

FE12003 2026010001762 10/03/2026 200,367,732.00 $   1.68#N/A
NC26000064 2026010001887 13/03/2026 -2,755,056.32

$ 197,612,674.00

FE12002 2026010001765 10/03/2026 200,367,732.00 $   2.15#N/A
NC26000063 2026010001886 13/03/2026 -1,602,941.85

$ 198,764,788.00

FE12001 2026010001766 10/03/2026 200,367,732.00 $   1.81#N/A
NC26000065 2026010001957 16/03/2026 -1,352,482.19

$ 199,015,248.00

FE12006 2026010001794 11/03/2026 198,530,372.00 $   2.28#N/A
NC26000067 2026010001979 16/03/2026 -1,985,303.72

$ 196,545,066.00

FE12005 2026010001796 11/03/2026 198,530,372.00 $   2.50#N/A
NC26000066 2026010001967 16/03/2026 -2,134,201.50

$196,396,168.00

FE12009 2026010001982 16/03/2026 197,194,348.00 $   0.44#N/A
NC26000068 2026010002232 25/03/2026 -887,374.56

$ 196,306,973.00

#N/A FE12010 2026010001983 16/03/2026 197,194,348.00 $ 197,194,348.00 $   0.00
#N/A FE12012 2026010002002 17/03/2026 197,535,180.00 $ 197,535,178.00 $   2.00

FE12013 2026010002003 17/03/2026 197,535,180.00 $   1.20#N/A
NC26000070 2026010002233 25/03/2026 -1,975,351.80

$ 
195,559,827.00

#N/A FE12011 2026010002004 17/03/2026 197,535,180.00 $ $   2.17
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Consulta para Informe de seguimiento Facturas o cuenta de cobro
No. Pago

No. De factura No. Radicado FLA
Fecha de 
radicado

 FLA de la 
factura

Valores incluido IVA
 (Facturación)

Valores incluido IVA
 SAP

Diferencia 
(Facturación - 

contabilización

NC26000069 2026010002235 25/03/2026 -1,728,432.83 195,806,745.00
FE12015 2026010002041 18/03/2026 197,431,908.00 -$   1.77#N/A
NC26000071 2026010002234 25/03/2026 -493,579.77

$ 
196,938,330.00

#N/A FE12014 2026010002043 18/03/2026 197,431,908.00 $ 197,431,910.00 -$   2.00
FE12016 2026010002070 19/03/2026 198,191,684.00 $   2.01#N/A
NC26000072 2026010002236 25/03/2026 -1,882,820.99

$ 196,308,861.00

FE12017 2026010002071 19/03/2026 198,191,684.00 $   2.71#N/A
NC26000073 2026010002237 25/03/2026 -2,328,752.29

$ 195,862,929.00

FE12018 2026010002074 19/03/2026 198,191,684.00 $   1.84#N/A
NC26000074 2026010002238 25/03/2026 -1,783,725.16

$ 196,407,957.00

#N/A FE12030 2026010002331 26/03/2026 11,695,629.92 $ 11,695,631.00 -$   1.08
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe #N/A

2.3.CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).
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2.4.
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2.5.
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REFERENCIA DOC. 
COMPRAS

FACTURA FECHA
 DOC. PAGO.

VLR BRUTO X 
DOC CONTABLE

DOC. PAGO DOC. 
CONTABLE

DEDUC X 
DOC CONTABLE

VLR NETO X 
DOC CONTABLE

4600018079 4200011745 FE3967 04/12/2025 202,135,809.00 4400008501 3000021768 10,191,722.00 191,944,087.00
4600018079 4200011745 FE3969 04/12/2025 202,135,809.00 4400008501 3000021769 10,191,722.00 191,944,087.00
4600018079 4200011745 FE3966 04/12/2025 202,135,809.00 4400008501 3000021770 10,191,722.00 191,944,087.00
4600018079 4200011745 FE3978 19/12/2025 1,530,952.00 4400008576 3000022183 77,191.00 1,453,761.00
4600018079 4200011745 FE3968 19/12/2025 201,731,537.00 4400008576 3000022209 10,171,339.00 191,560,198.00
4600018079 4200011970 FE4042 04/03/2026 192,340,408.00 4400009098 3000022893 8,081,530.00 184,258,878.00
4600018079 4200011970 FE4031 04/03/2026 191,940,798.00 4400009098 3000022952 8,064,740.00 183,876,058.00
4600018079 4200011970 FE4032 04/03/2026 194,124,700.00 4400009098 3000022953 8,156,500.00 185,968,200.00
4600018079 4200011970 FE4033 04/03/2026 191,212,830.00 4400009098 3000022954 8,034,152.00 183,178,678.00
4600018079 4200011970 FE4035 04/03/2026 192,099,600.00 4400009098 3000022956 8,071,412.00 184,028,188.00
4600018079 4200011970 FE4036 04/03/2026 191,518,213.00 4400009098 3000022957 8,046,984.00 183,471,229.00
4600018079 4200011970 FE4037 04/03/2026 192,244,945.00 4400009098 3000022958 8,077,518.00 184,167,427.00
4600018079 4200011970 FE4053 27/03/2026 3,073,774.00 4400009246 3000022894 129,150.00 2,944,624.00
4600018079 4200011970 FE4034 27/03/2026 192,426,109.00 4400009246 3000022955 8,085,130.00 184,340,979.00
4600018079 4200011970 FE4047 27/03/2026 194,165,065.00 4400009246 3000022959 8,158,196.00 186,006,869.00
4600018079 4200011970 FE4048 27/03/2026 196,374,276.00 4400009246 3000022960 8,251,020.00 188,123,256.00
4600018079 4200011970 FE4062 27/03/2026 194,357,933.00 4400009248 3000023222 8,166,300.00 186,191,633.00
4600018079 4200011970 FE4058 27/03/2026 195,350,223.00 4400009246 3000023223 8,207,992.00 187,142,231.00
4600018079 4200011970 FE4057 27/03/2026 194,959,326.00 4400009246 3000023224 8,191,568.00 186,767,758.00
4600018079 4200011970 FE4059 27/03/2026 193,115,454.00 4400009246 3000023242 8,114,094.00 185,001,360.00
4600018079 4200011970 FE4060 27/03/2026 193,850,666.00 4400009248 3000023243 8,144,986.00 185,705,680.00
4600018079 4200011970 FE4061 27/03/2026 195,339,539.00 4400009248 3000023244 8,207,544.00 187,131,995.00
4600018079 4200011970 FE4063 27/03/2026 195,339,539.00 4400009248 3000023245 8,207,544.00 187,131,995.00
4600018079 4200011970 FE4081 27/03/2026 1,680,786.00 4400009246 3000023256 70,622.00 1,610,164.00
4600018079 4200011970 FE4055 27/03/2026 195,203,636.00 4400009246 3000023263 8,201,834.00 187,001,802.00
4600018079 4200011970 FE4071 30/03/2026 196,517,688.00 4400009252 3000023218 8,257,046.00 188,260,642.00
4600018079 4200011970 FE4070 30/03/2026 196,567,064.00 4400009252 3000023220 8,259,120.00 188,307,944.00
4600018079 4200011970 FE4056 30/03/2026 194,470,707.00 4400009252 3000023226 8,171,038.00 186,299,669.00
4600018079 4200011970 FE4054 30/03/2026 194,470,707.00 4400009252 3000023227 8,171,038.00 186,299,669.00
4600018079 4200011970 FE4066 30/03/2026 197,739,563.00 4400009252 3000023247 8,308,386.00 189,431,177.00
4600018079 4200011970 FE4067 30/03/2026 195,564,427.00 4400009252 3000023249 8,216,992.00 187,347,435.00
4600018079 4200011970 FE4072 30/03/2026 196,517,688.00 4400009252 3000023251 8,257,046.00 188,260,642.00
4600018079 4200011970 FE4074 30/03/2026 196,838,177.00 4400009252 3000023253 8,270,512.00 188,567,665.00
4600018079 4200011970 FE4078 30/03/2026 196,757,055.00 4400009252 3000023255 8,267,104.00 188,489,951.00
4600018079 4200011970 FE4077 30/03/2026 197,549,631.00 4400009252 3000023259 8,300,404.00 189,249,227.00
4600018079 4200011970 FE4073 30/03/2026 195,107,188.00 4400009252 3000023261 8,197,782.00 186,909,406.00

Fecha Pago Suma de 
VLR BRUTO X
 DOC CONTABLE

Suma de VLR NETO 
X DOC CONTABLE

Suma de DEDUC 
X DOC 
CONTABLE

26/06/2025  $4,827,417,131.00 $4,584,017,940.00 $243,399,191.00
10/07/2025  $2,593,604,283.00 $2,462,834,323.00 $130,769,960.00
29/07/2025  $1,068,836,514.00 $1,014,945,596.00 $53,890,918.00
06/08/2025  $4,826,162,675.00 $4,582,826,734.00 $243,335,941.00
13/08/2025  $   838,603,112.00 $796,320,604.00 $42,282,508.00
25/08/2025  $2,346,161,304.00 $2,227,867,460.00 $118,293,844.00
09/09/2025  $3,391,578,601.00 $3,220,574,639.00 $171,003,962.00
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19/09/2025  $1,266,918,343.00 $1,203,040,108.00 $63,878,235.00
26/09/2025  $1,048,981,014.00 $996,091,216.00 $52,889,798.00
30/09/2025  $1,686,398,056.00 $1,601,369,582.00 $85,028,474.00
10/10/2025  $3,323,974,392.00 $3,156,379,042.00 $167,595,350.00
24/10/2025  $3,252,750,011.00 $3,088,745,805.00 $164,004,206.00
27/10/2025  $2,638,913,158.00 $2,505,858,712.00 $133,054,446.00
31/10/2025  $   814,714,789.00 $773,636,734.00 $41,078,055.00
20/11/2025  $3,236,431,274.00 $3,073,249,865.00 $163,181,409.00
28/11/2025  $5,468,575,429.00 $5,192,848,937.00 $275,726,492.00
04/12/2025  $   806,820,696.00 $766,140,659.00 $40,680,037.00
19/12/2025  $   203,262,489.00 $193,013,959.00 $10,248,530.00
04/03/2026  $1,345,481,494.00 $1,288,948,658.00 $56,532,836.00
27/03/2026  $2,145,236,326.00 $2,055,100,346.00 $90,135,980.00
30/03/2026  $2,158,099,895.00 $2,067,423,427.00 $90,676,468.00
Total general  $ 49,288,920,986.00 $46,851,234,346.00 $2,437,686,640.00

CONCEPTO FECHA VALOR 
CONTRATO

VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO SALDO

Valor Inicial 26/05/2025 $43,656,165,000.00 43,656,165,000.00
Pago No. 1 26/06/2025 0  $ 4,827,417,131.00 $38,828,747,869.00
Pago No. 2 10/07/2025 0  $2,593,604,283.00 $36,235,143,586.00
Pago No  3 29/07/2025 0  $1,068,836,514.00 $35,166,307,072.00
Pago No  4 06/08/2025 0  $4,826,162,675.00 $30,340,144,397.00
Pago No  5 13/08/2025 0  $   838,603,112.00 $29,501,541,285.00
Pago No  6 25/08/2025 0  $2,346,161,304.00 $27,155,379,981.00
Pago No  7 09/09/2025 0  $3,391,578,601.00 $23,763,801,380.00
Pago No  8 19/09/2025 0  $1,266,918,343.00 $22,496,883,037.00
Pago No  9 26/09/2025 0  $1,048,981,014.00 $21,447,902,023.00
Pago No  10 30/09/2025 0  $1,686,398,056.00 $19,761,503,967.00
Pago No  11 10/10/2025 0  $3,323,974,392.00 $16,437,529,575.00
Pago No  12 24/10/2025 0  $3,252,750,011.00 $13,184,779,564.00
Pago No  13 27/10/2025 0  $2,638,913,158.00 $10,545,866,406.00
Pago No  14 31/10/2025 0  $   814,714,789.00 $9,731,151,617.00
Pago No  15 20/11/2025 0  $3,236,431,274.00 $6,494,720,343.00
Pago No  16 28/11/2025 0  $5,468,575,429.00 $1,026,144,914.00
Pago No  17 04/12/2025 0  $   806,820,696.00 $219,324,218.00
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Pago No  18 19/12/2025 0  $   203,262,489.00 $16,061,729.00
Adición No 1 30/12/2026 $43,656,165,000.00 $ 0 $43,672,226,729.00
Pago No  20 04/03/2026 0 $1,345,481,494.00 $42,326,745,235.00
Pago No  21 27/03/2026 0 $2,145,236,326.00 $40,181,508,909.00
Pago No  22 30/03/2026 0  $ 2,158,099,895.00 $38,023,409,014.00
TOTALES   $87,312,330,000.00 $49,288,920,986.00 $38,023,409,014.00

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

3.1.SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO 

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada 
una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a 
continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a 
satisfacción de la obligación establecida:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

Número Detalle a Supervisar
Evidencia o 
Soporte

Observaciones

1 Realizar las entregas de la materia prima 
contratada en las instalaciones de la Fábrica de 
Licores y Alcoholes de Antioquia EICE o donde 
sea indicado por la supervisión y/o interventoría 
del contrato, de acuerdo con los documentos 
precontractuales, la oferta presentada y el 
cronograma de entregas.

Ver Anexo de 
Obligaciones 
Principales

Se realizaron 54 viajes en 
carrocisternas que trajeron 
2147330 Litros de alcohol 
extraneutro, entre el 
13/12/2025 y el 
31/03/2026, los cuales 
tenían cada uno su factura 
y tornaguía. Esto, se puede 
apreciar en el Anexo  

3 Cumplir con todo lo descrito en las 
especificaciones técnicas del bien a contratar, el 
alcance del objeto contractual, la propuesta 
presentada y lo referente al lugar de ejecución o 
entrega.

Ver Anexo de 
Obligaciones 
Principales

Se efectúo entrega de 
Mercancía en la FLA 
EICE, de la manera 
como se especifica en el 
sistema de información.

4 Garantizar la calidad y el volumen de alcohol 
extraneutro al 96% V/V que suministre a la FLA - 
EICE.

Ver Anexo de 
obligaciones 
Principales.

La calidad se garantiza a través de 
la toma de muestra física del 
alcohol contenido en los 
carrotanques que envía el 
proveedor, realizando la marcha 
analítica que dan las respectivas 
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normas técnicas y comparando los 
resultados con el patrón de la 
norma. 
En este caso, se muestran los 
resultados del sistema de 
información.
El volumen se garantiza con las 
entregas.
Ver Tabla del Anexo...

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD EVIDENCIA O SOPORTE OBSERVACIÓN

Entrega de Alcohol extraneutro
según lo requerido

Soportes del sistema de 
información sap.

Documentos de material SAP 
(Entradas de Mercancía a 
Almacén) para la Primera 
Quincena de Febrero de 2026, 
Segunda Quincena de Febrero de 
2026, Primera Quincena de marzo 
de 2026  y la Segunda Quincena 
de marzo de 2026

Primera Quincena de Febrero de 2026

Fecha de facturación Factura  / Nota 
Crédito / Nota 

Débito

Volumen 
Factura 
(Litros)

Fecha de 
entrega

Alcohol 
Excedente / 
Faltante en 
Litros

Total Recibido 
SAP

Documento de 
material SAP

03/02/2026 FE4031 40000 04/02/2026 39550 5000257706
12/02/2026 NC26000001 -450 04/02/2026 -450   
03/02/2026 FE4032 40000 04/02/2026 40000 5000257702
13/02/2026 FE4053 340 04/02/2026 340 340 5000257703
03/02/2026 FE4033 40000 04/02/2026 39400 5000257704
12/02/2026 NC26000002 -600 04/02/2026 -600   
03/02/2026 FE4034 40000 04/02/2026 39650 5000257705
12/02/2026 NC26000003 -350 04/02/2026 -350   
04/02/2026 FE4035 40000 05/02/2026 39650 5000257707
12/02/2026 NC26000004 -350 05/02/2026 -350   
04/02/2026 FE4036 40000 05/02/2026 39530 5000257708
12/02/2026 NC26000005 -470 05/02/2026 -470   
04/02/2026 FE4037 40000 05/02/2026 39680 5000257709
12/02/2026 NC26000006 -320 05/02/2026 -320   
05/02/2026 FE4042 40000 06/02/2026 -550 39450 5000257796
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12/02/2026 NC26000007 -550 06/02/2026   
09/02/2026 FE4047 40000 10/02/2026 39550 5000257833
12/02/2026 NC26000008 -450 10/02/2026 -450   
09/02/2026 FE4048 40000 10/02/2026 40000 5000257834
13/02/2026 FE4053 290 10/02/2026 290 290 5000257835

Segunda Quincena de Febrero de 2026

Fecha de 
facturación

Factura  / 
Nota 

Crédito / 
Nota 

Débito

Volumen 
Factura 
(Litros)

Fecha de 
entrega

Alcohol 
Excedente / 
Faltante en 
Litros

Total 
Recibido 
SAP

Documento 
de material 

SAP

16/02/2026 FE4054 40000 18/02/2026 39,800 5000258106
24/02/2026 NC26000010 -200 18/02/2026 -200   
17/02/2026 FE4058 40000 18/02/2026 39,980 5000258109
24/02/2026 NC26000014 -20 18/02/2026 -20   
17/02/2026 FE4055 40000 18/02/2026 39,950 5000258120
24/02/2026 NC26000011 -50 18/02/2026 -50   
17/02/2026 FE4056 40000 18/02/2026 39,800 5000258121
24/02/2026 NC26000012 -200 18/02/2026 -200   
17/02/2026 FE4057 40000 18/02/2026 39,900 5000258122
24/02/2026 NC26000013 -100 18/02/2026 -100   
18/02/2026 FE4059 40000 19/02/2026 39,400 5000258140
24/02/2026 NC26000015 -600 19/02/2026 -600   
18/02/2026 FE4060 40000 19/02/2026 39,550 5000258141
24/02/2026 NC26000016 -450 19/02/2026 -450   
19/02/2026 FE4061 40000 20/02/2026 39,800 5000258300
24/02/2026 NC26000017 -200 20/02/2026 -200   
19/02/2026 FE4062 40000 20/02/2026 39,600 5000258301
24/02/2026 NC26000018 -400 20/02/2026 -400   
19/02/2026 FE4063 40000 20/02/2026 39,800 5000258302
24/02/2026 NC26000019 -200 20/02/2026 -200   
20/02/2026 FE4067 40000 21/02/2026 39,560 5000258505
24/02/2026 NC26000020 -440 21/02/2026 -440   
20/02/2026 FE4066 40000 24/02/2026 40,000 5000258638
27/02/2026 FE4081 340 24/02/2026 340 340 5000258569
23/02/2026 FE4071 40000 24/02/2026 39,800 5000258595
26/02/2026 NC26000024 -200 24/02/2026 -200   
23/02/2026 FE4070 40000 24/02/2026 39,810 5000258596
26/02/2026 NC26000023 -190 24/02/2026 -190   
23/02/2026 FE4072 40000 24/02/2026 39,800 5000258597
27/02/2026 NC26000031 -200 24/02/2026 -200   
24/02/2026 FE4074 40000 25/02/2026 39,800 5000258772
26/02/2026 NC26000027 -200 25/02/2026 -200   
24/02/2026 FE4073 40000 25/02/2026 -550 39,450 5000258776
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26/02/2026 NC26000026 -550 25/02/2026   
25/02/2026 FE4078 40000 26/02/2026 39,720 5000258811
26/02/2026 NC26000029 -280 26/02/2026 -280   
25/02/2026 FE4077 40000 26/02/2026 39,880 5000258812
26/02/2026 NC26000028 -120 26/02/2026 -120   
25/02/2026 FE4075 40000   
26/02/2026 NC26000021 -40000 0   
24/02/2026 NC26000009 -40000    
24/02/2026 ND26000001 40000  0   
25/02/2026 FE4076 40000
26/02/2026 NC26000022 -40000 0

Primera Quincena de marzo de 2026

Fecha de facturación Factura  / Nota 
Crédito / Nota 

Débito

Volumen 
Factura 
(Litros)

Fecha de 
entrega

Alcohol 
Excedente / 
Faltante en 
Litros

Total Recibido 
SAP

Documento de 
material SAP

02/03/2026 FE4085 40000 03/03/2026 39500 5000259143
13/03/2026 NC26000055 -500 03/03/2026 -500   
02/03/2026 FE4084 40000 03/03/2026 39550 5000259144
13/03/2026 NC26000054 -450 03/03/2026 -450   
02/03/2026 FE4083 40000 03/03/2026 39750 5000259145
13/03/2026 NC26000053 -250 03/03/2026 -250   
03/03/2026 FE4089 40000 04/03/2026 39500 5000259147
13/03/2026 NC26000056 -500 04/03/2026 -500   
03/03/2026 FE4090 40000 05/03/2026 39750 5000259157
13/03/2026 NC26000057 -250 05/03/2026 -250   
04/03/2026 FE4095 40000 05/03/2026 39810 5000259163
13/03/2026 NC26000059 -190 05/03/2026 -190   
04/03/2026 FE4094 40000 05/03/2026 39650 5000259165
13/03/2026 NC26000058 -350 05/03/2026 -350   
04/03/2026 FE4096 40000 05/03/2026 39680 5000259166
13/03/2026 NC26000060 -320 05/03/2026 -320   
05/03/2026 FE4099 40000 06/03/2026 39650 5000259169
13/03/2026 NC26000061 -350 06/03/2026 -350   
05/03/2026 FE4100 40000 06/03/2026 39500 5000259170
13/03/2026 NC26000062 -500 06/03/2026 -500   
10/03/2026 FE12003 40000 11/03/2026 39450 5000259220
13/03/2026 NC26000064 -550 11/03/2026 -550   
10/03/2026 FE12002 40000 11/03/2026 39680 5000259228
13/03/2026 NC26000063 -320 11/03/2026 -320   
11/03/2026 FE12006 40000 13/03/2026 39600 5000259243
16/03/2026 NC26000067 -400 13/03/2026 -400   
10/03/2026 FE12001 40000 13/03/2026 39730 5000259270
16/03/2026 NC26000065 -270 13/03/2026 -270   
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11/03/2026 FE12005 40000 15/03/2026 39570 5000259272
16/03/2026 NC26000066 -430 15/03/2026 -430   

Segunda Quincena de marzo de 2026

Fecha de facturación Factura  / Nota 
Crédito / Nota 

Débito

Volumen 
Factura 
(Litros)

Fecha de 
entrega

Alcohol 
Excedente / 
Faltante en 
Litros

Total Recibido 
SAP

Documento de 
material SAP

16/03/2026 FE12009 40000 18/03/2026 39820 5000259490
25/03/2026 NC26000068 -180 18/03/2026 -180   
16/03/2026 FE12010 40000 18/03/2026 40000 5000259491
26/03/2026 FE12030 720 18/03/2026 720 720 5000259492
17/03/2026 FE12013 40000 18/03/2026 39600 5000259495
25/03/2026 NC26000070 -400 18/03/2026 -400   
17/03/2026 FE12012 40000 18/03/2026 40000 5000259500
26/03/2026 FE12030 800 18/03/2026 800 800 5000260253
17/03/2026 FE12011 40000 18/03/2026 39650 5000259505
25/03/2026 NC26000069 -350 18/03/2026 -350   
18/03/2026 FE12015 40000 18/03/2026 39900 5000260165
25/03/2026 NC26000071 -100 18/03/2026 -100   
18/03/2026 FE12014 40000 20/03/2026 40000 5000260172
26/03/2026 FE12030 850 20/03/2026 850 850 5000260173
19/03/2026 FE12018 40000 20/03/2026 39640 5000260174
25/03/2026 NC26000074 -360 20/03/2026 -360   
19/03/2026 FE12017 40000 20/03/2026 39530 5000260175
25/03/2026 NC26000073 -470 20/03/2026 -470   
19/03/2026 FE12016 40000 20/03/2026 39620 5000260178
25/03/2026 NC26000072 -380 20/03/2026 -380   

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL 
ENTREGABLES

EVIDENCIA O 
SOPORTE OBSERVACIÓN

Certificado de Pago de seguridad 
social integral y parafiscales 

 (Ver anexo) 
Certificados de Paz y 
Salvo Aportes Seg 
Social de Diciembre 
de 2026,

Las evidencias entregadas contienen los 
elementos necesarios, donde indican el 
cumplimiento de la obligación de pago de 
parafiscales y Seguridad Social de Diciembre de 
2025
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3.2.RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL 
CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)

% EJECUCIÓN
FINANCIERA 
ASOCIADA A 

LITROS 
ENTREGADOS

JUSTIFICACIÓN / 
OBSERVACIÓN

De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades 
relacionadas en el punto anterior, para el periodo objeto de 
evaluación, se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución 
financiera asociada a Litros entregados Acumulados:
Acumulado previo: 49.98%

Actividades 
Programadas

Porcentaje 
Ejecución 
Finaniciera 
de Litros
Totales
Acumulados 
Recibidos

Resultado de la Recepción

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

50.87% El 04/02/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 158940 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

51.52% El 05/02/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 118860 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

51.74% El 06/02/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 39450 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

52.19% El 10/02/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 79840 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

53.31% El 18/02/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 199430 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

53.75% El 19/02/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 78950 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

54.42% El 20/02/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 119200 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

54.65% El 21/02/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 39560 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

54.65% El 23/02/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 0 Litros de Alcohol Extraneutro 
al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

55.55% El 24/02/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 159750 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

62.14%

Se entrega el producto como
se muestra al lado.

Las diferencias entre lo pedidos 
y las recepciones, se explicará 
más abajo.
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Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

56.00% El 25/02/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 79250 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

56.45% El 26/02/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 79600 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

57.14% El 03/03/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 118800 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

57.36% El 04/03/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 39500 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

58.29% El 05/03/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 158890 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

58.74% El 06/03/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 79150 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

58.97% El 11/03/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 39450 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

59.20% El 12/03/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 39680 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

59.42% El 13/03/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 39600 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

59.87% El 15/03/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 79300 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

61.01% El 18/03/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 200590 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

61.23% El 19/03/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 39900 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

61.91% El 20/03/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 120020 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Suministro de Alcohol 
Extraneutro al 96% 
V/V

62.14% El 24/03/2026 se recibieron en Materias Primas 
de la FLA EICE 39620 Litros de Alcohol 
Extraneutro al 96% V/V.

Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha 
de seguimiento del informe:
Se ha entregado en total 10523779 Litros

Fecha Total de Cantidad 
Recibida Acumulado

04/02/2026 158940 8535389
05/02/2026 118860 8654249
06/02/2026 39450 8693699
10/02/2026 79840 8773539
18/02/2026 199430 8972969

62.14% Se entrega el producto como
se muestra al lado 
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19/02/2026 78950 9051919
20/02/2026 119200 9171119
21/02/2026 39560 9210679
23/02/2026 0 9210679
24/02/2026 159750 9370429
25/02/2026 79250 9449679
26/02/2026 79600 9529279
03/03/2026 118800 9648079
04/03/2026 39500 9687579
05/03/2026 158890 9846469
06/03/2026 79150 9925619
11/03/2026 39450 9965069
12/03/2026 39680 10004749
13/03/2026 39600 10044349
15/03/2026 79300 10123649
18/03/2026 200590 10324239
19/03/2026 39900 10364139
20/03/2026 120020 10484159
24/03/2026 39620 10523779
Total general 10523779  

De otro lado, analizando pedidos, y entregas, se tiene que el cronograma final propuesto del mes de Enero de 
2026 fue el siguiente
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Pedidos_Recibidos_Enero
Fecha Cantidad Pedida Cantidad Recibida Diferencia

26/01/2026 120000 0 120000

Análisis Pedidos_Recibidos_Enero
Análisis Mes

Se pidieron 120000 Litros. Sin embargo, el Contratista entregó durante el mes analizado 0 Litros. Esto quiere 
decir que hay una diferencia de 120000 Litros pedidos sin entregar por el contratista.

Ahora bien, cuáles fueron las razones, por las que la ILV, no pudo entregar mercancía en el mes de enero de 
2026:
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Análisis Pedidos_Recibidos_Enero
Análisis Mes

La no entrega del pedido de alcohol potable durante el mes de enero obedeció a dificultades administrativas 
y operativas derivadas de la implementación del nuevo marco regulatorio introducido por la Resolución 
No. 019 de 2025 de la Federación Nacional de Departamentos, norma que desarrolló lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.17.1.5 del Decreto 1074 de 2015, adicionado por el Decreto 1691 de 2020, y en concordancia con 
el Decreto Ley 2106 de 2019, mediante el cual se creó el Sistema Integrado de Apoyo al Control de Impuestos 
al Consumo – SIANCO.
En particular, la Resolución 019 de 2025 introdujo la obligatoriedad del Código Único de Alcohol Potable y 
No Potable (CUAP) como único identificador válido para efectos de registro, control, movilización y 
trazabilidad del alcohol en Colombia, aplicable a todos los actores de la cadena, incluyendo productores, 
comercializadores y empresas consumidoras. Esta codificación debía ser asignada y gestionada 
exclusivamente a través de SIANCO y validada por las autoridades departamentales competentes (Rentas, 
Hacienda y operador contratista Sistemas y Computadores SYC).
Durante el mes de enero, periodo inmediatamente posterior a la entrada en operación efectiva del esquema 
de codificación única, se evidenció un incremento significativo en los trámites requeridos ante las 
autoridades de control, particularmente ante:

• Rentas del departamento de origen (Valle del Cauca),
• El sistema SIANCO, como plataforma central de registro y trazabilidad, y
• La Renta del departamento de destino (Antioquia), como entidad responsable del control del 

ingreso y uso del alcohol en su jurisdicción, por parte de la FLA.
La movilización del alcohol potable quedó supeditada a la verificación previa y concurrente de varios 
requisitos nuevos, entre ellos:

• Asignación correcta del CUAP conforme al tipo de alcohol, su grado, origen y uso declarado;
• Coincidencia entre la información declarada por el proveedor, el comercializador y la empresa 

consumidora;
• Aprobación de los registros y soportes por parte de las rentas departamentales involucradas, tanto 

por el contratista como por el contratante;
• Validación de que el uso declarado del alcohol correspondiera con su clasificación normativa 

(consumo humano, uso industrial o uso distinto de la fabricación de licores).
• Correcta asignación de códigos en la plataforma SYC Valle y Antioquia, simultáneamente, y oportuna 

subida de inventarios en el departamento de origen.
• Correcta generación de tornaguía de movilización o tránsito entre entidades territoriales

Este proceso de adaptación normativa, sumado a la necesidad de coordinación entre múltiples actores 
institucionales y privados, generó demoras en la aprobación de los trámites necesarios para autorizar la 
movilización del producto y problemas operativos en la plataforma Infoconsumo, impidiendo que el 
proveedor realizara el despacho dentro del periodo inicialmente previsto.
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Análisis Pedidos_Recibidos_Enero
Análisis Mes

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, conforme al nuevo enfoque regulatorio, el alcohol dejó de ser 
considerado un insumo de circulación relativamente neutral y pasó a ser un bien altamente regulado, sujeto 
a trazabilidad completa, incluso cuando se destina a usos industriales o productivos distintos al consumo 
humano. Esta transformación del régimen de control implicó ajustes en los procedimientos internos tanto del 
proveedor como del comercializador y de la empresa consumidora (FLA EICE), lo que incidió en los tiempos 
de respuesta durante el periodo de transición.
En consecuencia, la no entrega del pedido durante el mes de enero no obedeció a una imposibilidad material 
de suministro, sino a una imposibilidad administrativa temporal, derivada del cumplimiento de los nuevos 
requisitos legales, operativos y en sistemas informáticos establecidos para garantizar el control, la trazabilidad 
y la legalidad en la movilización del alcohol potable en el territorio nacional.

Al final del mes de enero de 2026, ya cuando finalmente todos los trámites quedaron cumplidos, no había 
suficiente tiempo para facturar, enviar y generar las tornaguías y volver a facturar excedentes y faltantes, por 
los horarios de la Industria de Licores del Valle, entonces la propuesta de la ILV fue hacia que se realizara una 
entrega por parte del productor de alcohol potable, a través del contrato 4600018573 (Ver correo siguiente).
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Análisis Pedidos_Recibidos_Enero
Análisis Mes
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De otro lado, se tiene que el cronograma final propuesto del mes de Febrero de 2026 (el cronograma previo 
anterior fue enviado a través del documento 2026030000083) fue el siguiente:

Pedidos_Recibidos_Febrero
Fecha Cantidad Pedida Cantidad Recibida Diferencia

04/02/2026 158950 158940 10
05/02/2026 118860 118860 0
06/02/2026 39450 39450 0
10/02/2026 79840 79840 0
17/02/2026 160000 0 160000
18/02/2026 0 199430 -199430
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Pedidos_Recibidos_Febrero
Fecha Cantidad Pedida Cantidad Recibida Diferencia

19/02/2026 160000 78950 81050
20/02/2026 0 119200 -119200
21/02/2026 160000 39560 120440
24/02/2026 160000 159750 250
25/02/2026 0 79250 -79250
26/02/2026 120000 79600 40400

Totales 1157100 1152830 4270

Análisis Pedidos_Recibidos_Febrero
Análisis Mes

Se pidieron 1157100 Litros. Sin embargo, el Contratista entregó durante el mes analizado 1152830 Litros. Esto 
quiere decir que hay una diferencia de 4270 Litros pedidos sin entregar por el contratista. Esta cantidad 
corresponde básicamente a algunos faltantes (pudiéndose deber a evaporación o a los muestreos) que se 
acumularon durante el mes. Sin embargo, se enviaron y recibieron la cantidad de vehículos estipulados.

Ahora bien, para  Marzo de 2026 el cronograma final (el cronograma previo anterior fue enviado a través del 
documento 2026030000697) fue el siguiente:
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Pedidos_Recibidos_Marzo
Fecha Cantidad Pedida Cantidad Recibida Diferencia

03/03/2026 118800 118800 0
04/03/2026 39500 39500 0
05/03/2026 158890 158890 0
06/03/2026 79150 79150 0
11/03/2026 39450 39450 0
12/03/2026 39680 39680 0
13/03/2026 0 39600 -39600
15/03/2026 79300 79300 0
17/03/2026 80000 0 80000
18/03/2026 120000 200590 -80590
19/03/2026 120000 39900 80100
20/03/2026 0 120020 -120020
24/03/2026 0 39620 -39620
25/03/2026 200000 0 200000
26/03/2026 80000 0 80000

Totales 1154770 994500 160270

Análisis Pedidos_Recibidos_Marzo
Análisis Mes

Se solicitaron 1154770 litros; sin embargo, durante el mes analizado el Contratista entregó 994500 litros, lo que 
representa una diferencia de 160270 litros que no pudieron ser suministrados.
Esta diferencia obedeció principalmente al incumplimiento de la programación proyectada de la planta de 
producción para el mes de marzo, según lo estimado por la Subgerencia de Producción y la Dirección de 
Envasado. Dicho incumplimiento se originó, en primer lugar, por retrasos en la producción de ron, lo que hizo 
necesario trasladar parte de la producción de la primera a la segunda semana del mes. Posteriormente, se 
presentaron demoras asociadas a la introducción de una nueva referencia de producto, cuya finalización tomó 
más tiempo del previsto debido a inconvenientes con guías. Adicionalmente, se efectuaron cambios de 
productos y referencias en las líneas de producción, sumados a un problema en un conveyor, lo cual retrasó 
ciertas producciones.
Como consecuencia de lo anterior, no se consumió el volumen de alcohol inicialmente proyectado, lo que redujo 
la capacidad de recepción de alcohol por parte de los proveedores durante el mes. Esto impactó directamente 
en la imposibilidad de recibir 160270 litros de alcohol potable, los cuales no pudieron ser entregados por el 
Contratista debido a la falta de capacidad de almacenamiento.
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3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS
FECHA OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

10/03/2026

Se lleva acabo visita técnica por parte el Socio Estratégico de la Industria de 
Licores del Valle, el operador de la Destilería San Martín, Ambiocom SAS., debido 
a que muchos vehículos están presentando faltantes en las descargas, 
principalmente debido a que en algunos casos ha sido necesario realizar purgas 
por contaminación en válvulas, o bajo grado en las muestras tomadas para 
laboratorio. Sin embargo, algunos vehículos no presentan estas novedades y 
muestran faltantes también, es visitado el instrumentista, al operario de recepción 
de materias primas, la representante de la Oficina de Laboratorio de la FLA EICE, 
el metrólogo, el Director de Calidad de la FLA EICE. Además, se les explica que 
la báscula camionera de la FLA EICE no es el instrumento de referencia para 
medir faltantes o excedentes definido en los contratos de suministro de 
alcohol extraneutro, por tanto, la información que salga de este instrumento no 
es ni la oficial, ni es la que se usa para liquidar la recepción de esta materia prima. 
Que la báscula tiene otros fines en la FLA EICE y no es más que una referencia 
aproximada de un peso que puede contener un vehículo (Ver informe presentado 
en el anexo). 
Adicionalmente, es pertinente indicar que hubo un cambio grande de personal del 
área logística del Socio Estratégico de la Industria de Licores del Valle, el 
operador de la Destilería San Martín, Ambiocom SAS, desde principio de año, y 
partir de ahí volvieron a presentarse novedades en los vehículos, que parecían 
superadas luego de las visitas del año inmediatamente anterior.  Posteriormente, 
la ILV envía carta, la cual está también entre los anexos..

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL 
CONTRATO
DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD FECHA DE 

OCURRENCIA

La Industria de Licores del Valle, presentó la siguiente queja: Marzo 
de 2026
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ACCIÓN REALIZADA
Inicialmente, se estuvo indagando con personal de Dirección Financiera cuánto está definido el plazo 
de pago del contrato de la ILV:
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Por otro lado, se estuvo hablando con tesorería de la FLA EICE, y esta envió una relación de Facturas 
próximas a vencerse, la cual, se envió también al contratista:
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Posteriormente, se envía al contratista, la relación de Facturas pagas hasta el momento:

Una vez, se analizó la información recibida, el contratista envía la siguiente carta: 
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Se revisa como ejemplo una de las facturas que aparecen con retraso, y en el aplicativo de tesorería, 
se encuentra que la configuración para el plazo aparece con 60 días, para algunas facturas, para 
otras aparece con 45 días>

Desde esta área se presume la hipótesis, que el problema radica en que el área de presupuesto al 
mover el PAC de los contratos, mueve las condiciones de pago, se le informa a dicha área sobre 
esta hipótesis, y desde allí responden lo siguiente:
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Posteriormente, se le informa al MM de logística y este informa que eso (el AP del plazo) le sale 
predeterminado cuando crea el rpc. Que los únicos RPC que se les deja modificar el AP de plazo 
son los de los servicios públicos. Que entonces el viernes 27 de marzo va a hablar con el personal 
de sistemas a ver si les falta algún permiso o el valor es arrastrado de algún otro lado.
El mismo tema, se comenta en dirección de Logística y se queda pendiente de que se efectúe la 
reunión con los interesados, para ver solución.

Mientras tanto, desde tesorería se realiza un par de pagos a la Industria de Licores del Valle, así:
Fecha VLR BRUTO X

 DOC CONTABLE
27/03/2026  $2,145,236,326.00 
30/03/2026  $2,158,099,895.00 
Total $4,303,336,221.00

RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)
Atraso en el pago de las facturas
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DESCRIPCIÓN DE LA 
NOVEDAD 

ACCIÓN REALIZADA RIESGO 
RELACIONADO 

FECHA DE 
OCURRENCIA

• Vehículo LKM357 del 
03-06-2026, presentó 
varios remuestreos por 
problemas de calidad 
con los parámetros de 
alcohol.

• Vehículo LPL393 del 
21/02/2026, tuvo al 
menos 4 remuestreos 
por problemas de 
calidad con los 
parámetros de alcohol.

• el 24/02/2026, el 
vehículo de placas 
ESR837, había sido 
rechazado por 
problemas de 
contaminación en 
válvulas de tanque, sin 
embargo, el conductor 
efectúo cambio de 
válvula y en segunda 
instancia vehículo fue 
aprobado por 
laboratorio y calidad.

• El 23/02/2026, el 
vehículo VDZ521, 
presentó doble válvula, 
goteos, y objetos 
extraños en la zona de 
válvulas.   

• Calidad, operario de 
recepción de materias 
primas y laboratorio 
ordenan 
remuestreos, y no se 
recibe mercancía 
hasta que se cumplan 
los parámetros 
establecidos. 
Supervisión del 
contrato informa al 
contratista, para 
efectuar análisis y 
mejoramiento.

• Se retroalimentó al 
contratista, para 
mejorar los aspectos 
que presentaba el 
vehículo el 
23/02/2026, y para el 
11/03/2026, el 
contratista presenta 
informe de 
mejoramiento (Ver 
anexo)

Mientras no estén los 
parámetros en el 
intervalo que indican 
las fichas de calidad, 
entonces, el riesgo 
es el incumplimiento 
de la siguiente 
obligación: 3. 
Cumplir con todo lo 
descrito en las 
especificaciones 
técnicas del bien a 
contratar, 
Condiciones técnicas 
de los vehículos y 
Controles especiales 
durante la ejecución 
del contrato, el 
alcance del objeto 
contractual, la 
propuesta 
presentada. y lo 
referente al lugar de 
ejecución o entrega

• 06/03/2026
• 21/02/2026
• 24/02/2026
• 23/02/2026

Fecha Radicado: 2026-04-06 01:51:31
*2026020001941*



Código: FO-M3-P14-011

FORMATO
Versión: 2

Informe de supervisión del contrato o convenio Fecha Aprobación: 2025/12/31

Dirección: Carrera 50# 12 sur 149 Autopista sur – PBX: (4) 3837000
Fax: 3837075 – NIT: 901.436.775-1 – A.A 51560 Y 51944

www.fla.com.co    Itagüí – Colombia

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 
2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

SÍ XOBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD 
SOCIAL NO

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA SÍ NO

Planilla número NA Certificado de Representante 
Legal

X

Período de Cotización NA Certificado de Revisor Fiscal
X

Fecha de pago NA
Valor base de cotización NA

Copia de Tarjeta Profesional 
del Revisor Fiscal 

X

Salud NA
Pensión NA

Certificado de la Junta 
Central de Contadores del 
Revisor Fiscal

X

ARL RIESGO Periodo 
Salud

Periodo 
Pensión

ARL – Tipo de Riesgo

NA NA

Periodo de Cotización

Diciembre Noviembre

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en 
salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar certificación de pago correspondiente 
al mes de Diciembre de 2025.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

No. 4540-101100206 
FECHA EXPEDICIÓN: 23 de mayo de 2025 
ASEGURADORA: Seguros del Estado 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
(cuando aplique)
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INICIAL MODIFICACIONES 
(SI APLICA)

N° 45-45-101143599
FECHA EXPEDICIÓN 23/05/2025 28/01/2026
ASEGURADORA Seguros del Estado S.A.

GARANTÍA 

FECHA APROBACIÓN 26/05/2025 2/02/2026
N° 45-40-101100206
FECHA EXPEDICIÓN 23/05/2025 30/12/2025
ASEGURADORA Seguros del Estado S.A.

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL

FECHA APROBACIÓN 26/05/2025 02/02/2026

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA
VIGENCIA

DESDE HASTAAMPAROS %
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

Cumplimiento 10% 22 05 2025 31 12 2026
Calidad del bien o servicio y correcto 
funcionamiento de los bienes 15% 22 05 2025 31 12 2026

Responsabilidad Civil 
extracontractual 5% 22 05 2025 31 07 2026

7. ANEXOS.

• Certificado de aportes de parafiscales y Seguridad Social de la Industria de Licores del Valle de 
Diciembre de 2025.

• Obligaciones principales del contrato en el periodo.
• Informe de Reporte de Modificación y arreglo Vehículo VZD521
• Informe de Ambiocom Visita FLA 10 de Marzo 2026 sobre Variaciones en tránsito.
• Carta ILV Diferencia Volúmenes 2026 
• EM y Facturación Primera Quincena Febrero 2026.
• EM y Facturación Segunda Quincena Febrero 2026.
• EM y Facturación Primera Quincena Marzo 2026.
• EM y Facturación Segunda Quincena Marzo 2026

8. NOTAS: 
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Es importante resaltar que durante el mes de Febrero, el supervisor del Contrato estuvo disfrutando de 
vacaciones, según se aprecia en la Resolución 20260600077 de 2026 y Radicado 202602000349, mientras 
esto, la supervisión fue asumida por el jefe inmediato, Ing. Cristian Felipe Castaño.
Se tiene que conforme lo establece el manual de contratación de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia 
según Acuerdo No 003 del 21 de Diciembre de 2020, modificado por la Resolución 2021060000484 del 18 de 
Mayo de 2021, en caso de ausencia del supervisor ya sea temporal o definitiva, éste será remplazado por su 
superior jerárquico, quien asumirá la supervisión integral del contrato.
Entonces, es de anotar que, la información comprendida entre el 2 y el 12 de Febrero de 2026 y el 18 y el 25 
del mismo mes, corresponde a Datos que están en el sistema de información de la FLA EICE, entendiéndose 
todos los softwares que se manejan en la FLA EICE y que se pueden consultar para realizar este informe de 
seguimiento.
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Atentamente,

GIOVANNY FRANCISCO DIAZ ANDRADE
SUPERVISOR
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