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ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNTR.8102121 

OBJETO  ADECUACIONES LOCATIVAS Y REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL A LA SEDE JUDICIAL DEL 
MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE 
 

CONTRATISTA  SAICO INGENIERIA S.A.S 

VALOR INICIAL  NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 
M/CTE ($96.916.721) 

ADICIÓN N° 1   $48.422.536,08 

VALOR TOTAL  $145.339.257,08 

TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL  DOS (2) MESES 

PRORROGA N° 1  UN (1) MESES 

MODIFICACIÓN N° 1 PRORROGA Y ADICIÓN  

MODIFICACIÓN N° 2 ITEMS NO PREVISTOS 

 
 

Entre los suscritos a saber, MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No 45.761.383 expedida en Cartagena, quien obra 
en nombre y representación de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 
en su calidad de Directora Seccional de Administración Judicial de Sincelejo y debidamente 
facultada para suscribir contratos estatales de conformidad con la Ley 270 de 1996, Ley 80 
de 1993 y Ley 1150 de 2007, quien se denominará CONSEJO SUPERIOR, por una parte, 
y por la otra, SAICO INGENIERIA S.A.S NIT: 900.538.927 – 7 hemos acordado celebrar el 
presente MODIFICACIÓN N° 02  AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6654271 Previas las 
siguientes Consideraciones:  
 
1-Que dicho contrato antes mencionado cuenta con los requisitos de legalización y 
perfeccionamiento del mismo como se evidencia en la plataforma del SECOP II. 
 
2- Que dicho contrato cuenta con las garantías contractuales aprobadas como se evidencia 
en la plataforma del SECOP II.   
 
3- Mediante solicitud presentada por ejercer la interventora de presente contrato, se colocó 
en conocimiento al supervisor y ordenador del gasto de las pretensiones de ejecutar obras 
adicionales esto en razón a los balances de mayores y menores cantidades presentadas 
durante el termino de ejecución, en donde se identificó actividades no previstas dentro del 
contrato inicial  , dicha solicitud fue aprobado por medio de correo por el ordenador del 
gasto en razón a los soportes entregados y estudios previos que hacen viable la presente 
modificación al contrato antes mencionado.  
 
4- El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, así como en las normas que las han modificado 
y las reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar 
los contratos celebrados por las entidades estatales. Ello encuentra sustento en que, en 
principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, pues 
tales condiciones fueron convenidas luego de que la entidad pública surtiera todos los 
procedimientos previstos para la selección de su contratista y definiera los aspectos, 
técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios de la 
función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual. La regulación expresa 
contenida en la Ley se limita a fijar los porcentajes límite para adicionar los valores 
inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la Ley 80 de 1993  
 
Ahora bien, no existe ninguna restricción expresa para modificar los contratos estatales y 
los mismos principios antes referidos puede poner en evidencia la necesidad de suscribir 
documentos de modificación en los cuales se cambie parte de las estipulaciones pactadas 
en un comienzo. En el contexto antes descrito, la jurisprudencia ha fijado pautas generales 
conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, teniendo cuenta las 
particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de modificación 
a los contratos que ha celebrado.  
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Que el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, señala que los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 

buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

 

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las 

entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función 

social que, como tal, implica obligaciones 

 

Que, por lo anteriormente expuesto, la presente modificación se regirá por las siguientes 

clausulas a saber:  

 
CLAUSULA PRIMERA: Adhiérase los Items no previstos al presente contrato, de acuerdo 
a lo establecido en el estudio previo 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Todas las cláusulas y parágrafos del Contrato primogénito, que 
no sean afectadas por el presente Modificatorio, continúan vigentes. 
 
LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE PERFECCIONARÁ CON LA APROBACIÓN DE LAS PARTES A 
TRAVÉS DEL SECOP II (SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS PÚBLICAS) Y LA FECHA DEL 
DOCUMENTO SERÁ LA QUE SE REFLEJE UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO.  

 
 
 
 
Elaborado: MACC.  

 
 


