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OTRO SI MODIFICATORIO No.001 DEL 2026 AL CONVENIO 
SOLIDARIO No.000019 DEL 2025 CELEBRADO ENTRE EN MUNICIPIO 
DE GARZÓN Y SERVICIOS CATASTRALES NACIONALES ARGAS S.A.S. 

 
 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
Y FINANCIEROS PARA COMPLETAR, ACTUALIZAR Y 
AJUSTAR LA DOCUMENTACIÓN DEL DIAGNOSTICO, 
FORMULACIÓN Y PROPUESTA PARA LA 
MODIFICACIÓN DEL PLAN BASICO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
GARZÓN. 

CONTRATISTA:                             

SERVICIOS CATASTRALES NACIONALES ARGAS 
S.A.S. 
NIT: 901.539.311-1 
R/L. CARLOS FELIPE TRUJILLO MEDINA 
C.C. 80.096.164 DE BOGOTÁ 

VALOR DEL 
CONVENIO 
INICIAL: 

EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO ES DE 
TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
($322.000.000,00) M/CTE. APORTE DEL MUNICIPIO 
DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES 
($280.000.000,00) M/CTE. APORTE DE SERVICIOS 
CATASTRALES NACIONALES ARGAS S.A.S. 
CUARENTA Y DOS MILLONES ($42.000.000,00) 
M/CTE. REPRESENTADOS EN SERVICIOS. 

VALOR ADICIONAL: NO APLICA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
INICIAL: 

LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO SERA DE 
SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 
INICIO DE EJECUCION ESTABLECIDA EN LA 
PLATAFORMA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCION 
ADICIONAL 01: 

NUEVE (09) MESES Y VEINTE (20) DIAS MAS 

PLAZO TOTAL:  DIECISEIS (16) MESES Y VEINTE (20) DIAS, 
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
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ACTA DE INICIO 

FECHA DE INCIO: 11 DE AGOSTO DE 2025 
FECHA ACTA DE 
JUSTIFICACIÓN 1 
PRORROGA: 

27 DE MARZO DE 2026 

OTRO SI 1 
PRORROGA: 27 DE MARZO DE 2026 

 
En Garzón, a los 27 días del mes de marzo de 2026, se reunieron la doctora 
BELLANEDA DELGADO CRUZ, Directora Departamento Administrativo de 
Planeación del municipio de Garzón en calidad de Supervisor del convenio y 
CARLOS FELIPE TRUJJILLO MEDINA, en calidad de representante legal 
de la empresa SERVICIOS CATASTRALES NACIONALES ARGAS S.A.S. 
con NIT: 901.539.311-1, con la finalidad de firmar la presente ACTA DE 
JUSTIFICACIÓN y MODIFICACIÓN No.001 del 2026 AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No.000019 DEL 2025 teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 1. Que el día 17 de julio de 2025 se suscribió el 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.000019 DEL 2025 CELEBRADO 
ENTRE EN MUNICIPIO DE GARZÓN Y SERVICIOS CATASTRALES 
NACIONALES ARGAS S.A.S. cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA COMPLETAR, ACTUALIZAR Y 
AJUSTAR LA DOCUMENTACIÓN DEL DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y 
PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, por un valor de TRESCIENTOS 
VEINTIDOS MILLONES ($322.000.000,00) M/CTE. APORTE DEL MUNICIPIO 
DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES ($280.000.000,00) M/CTE. APORTE DE 
SERVICIOS CATASTRALES NACIONALES ARGAS S.A.S. CUARENTA Y DOS 
MILLONES ($42.000.000,00) M/CTE. REPRESENTADOS EN SERVICIOS. Y un 
plazo de SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE 
EJECUCION ESTABLECIDA EN LA PLATAFORMA, PREVIO CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. 2. Que el día 11 
de agosto de 2025 se suscribió el acta de inicio del presente convenio. 3. 
Que el día 06 de marzo de 2026, se suscribió por las partes acta de 
suspensión, con ocasión a circunstancias técnicas que dieron lugar a la 
misma 4. Que una vez superadas las condiciones que dieron lugar a la 
suspensión, el 25 de marzo de 2026, las partes suscriben acta para el 
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reinicio del convenio. 5. Que mediante el oficio 2026PBOT229-2 del 27 de 
marzo de 2026, la empresa SERVICIOS CATASTRALES NACIONALES ARGA 
S.A.S., solicita a la SUPERVISION del convenio inicial, la ampliación del plazo 
de ejecución inicial, hasta el 30 de diciembre de 2026. 6. Que dicha 
ampliación se fundamenta en que los estudios básicos de amenaza, por su 
carácter especializado y su impacto directo en las decisiones de 
ordenamiento territorial, requieren el desarrollo de etapas técnicas 
sucesivas, interdependientes y no susceptibles de superposición, tales como 
el levantamiento detallado de información en campo, el análisis geotécnico y 
geoespacial especializado, la modelación de escenarios de amenaza, la 
elaboración y validación de productos técnicos, así como los procesos de 
revisión, ajuste y concertación necesarios para su incorporación normativa y 
cartográfica en el PBOT. 7. Que la etapa de formulación presenta un avance 
superior al ochenta por ciento (80%), incluyendo el desarrollo del 
Documento Técnico de Soporte, el modelo de ocupación territorial, la 
clasificación y usos del suelo, la estructura normativa urbana y rural y la 
cartografía de formulación. No obstante, lo anterior, y considerando la 
complejidad técnica propia del proceso de revisión y ajuste del PBOT, así 
como la necesidad de realizar actividades de integración, armonización 
normativa, validación técnica y complementación del instrumento conforme 
a los lineamientos legales y sectoriales vigentes, resulta necesario disponer 
de un tiempo adicional que permita culminar de manera integral, consistente 
y técnicamente sólida el instrumento de ordenamiento territorial. 8. En 
consecuencia, la ejecución adicional de dichas actividades no resulta técnica 
ni jurídicamente viable dentro del término originalmente previsto, sin 
comprometer la calidad, confiabilidad y trazabilidad de los resultados, lo que 
podría derivar en inconsistencias técnicas, riesgos jurídicos y eventuales 
reproches de los organismos de control. La ampliación del plazo solicitada se 
configura, por tanto, como una medida necesaria, proporcional y razonable, 
orientada a salvaguardar el interés público, asegurar el cumplimiento 
efectivo del objeto contractual y garantizar la adopción de un PBOT 
técnicamente sólido, legalmente sustentado y acorde con la normativa 
vigente. 9. Que, para el proceso de actualización del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio de Garzón, y de conformidad 
con los términos legales y técnicos de revisión, concertación y aprobación 
ante las instancias competentes, se ha estimado que la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) requiere aproximadamente 
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cuarenta y cinco (45) días hábiles para la emisión de su concepto ambiental; 
el Consejo Territorial de Planeación (CTP) dispone de treinta (30) días 
hábiles para adelantar su revisión y emitir la respectiva recomendación; la 
realización del Cabildo Abierto demanda el tiempo necesario para su 
convocatoria y desarrollo conforme a la normatividad vigente; y, finalmente, 
el trámite ante el Concejo Municipal de Garzón puede extenderse hasta por 
noventa (90) días hábiles para el estudio y aprobación del instrumento. En la 
medida en que dichos términos son sucesivos, acumulativos y de obligatorio 
cumplimiento, y constituyen requisito indispensable para la adopción formal 
del PBOT, resulta técnica y jurídicamente necesario ajustar el plazo de 
ejecución del convenio interadministrativo. 10. Por lo tanto, el Municipio de 
Garzón, en su calidad de entidad contratante, aprueba la modificación al 
Convenio Interadministrativo No. 000019 de 2025, realizando la ampliación al 
plazo inicial de ejecución, hasta el 30 de diciembre de 2026. 11. En atención a 
lo anterior, y con fundamento en los principios de eficacia, economía, 
transparencia, responsabilidad y colaboración armónica entre las partes, 
consagrados en la Ley 80 de 1993. 12. La presente modificación tiene como 
finalidad garantizar la correcta ejecución del objeto del convenio, optimizar la 
aplicación de los recursos disponibles y asegurar la adecuada terminación de 
las actividades, de conformidad con las condiciones reales encontradas 
durante la ejecución, permitiendo la ampliación en el plazo de ejecución inicial 
para el cumplimiento integral del objeto contractual. 13. En consecuencia, el 
Municipio de Garzón, en su calidad de entidad contratante, aprueba la 
modificación del Convenio Interadministrativo No. 000019 de 2025, 
consistente en la ampliación en el plazo contractual, según lo establecido en el 
acta de justificación. 14. Conforme al Artículo 50 de la Ley 80 de 1993 y el 
Artículo 16 de la Ley 1150 de 2007, la modificación del contrato estatal, es 
procedente cuando se presenten circunstancias imprevistas, irresistibles o 
ajenas a la voluntad del contratista que impidan el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en los términos inicialmente establecidos. 15. Que 
expresado lo anterior, y en línea del Artículo 209 superior, indica que la 
Función Administrativa debe orientarse, entre otros, por los principios de 
economía y eficacia. El primero, en armonía con el artículo 334, supone que 
la Administración debe tomar medidas para ahorrar la mayor cantidad de 
costos en el cumplimiento de sus fines. El segundo exige a la Administración 
el cumplimiento cabal de sus fines. En conjuntos, estos principios imponen a 
la Administración el deber de cumplir sus objetivos con una adecuada 
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relación costo-beneficios, en otras palabras, actuar de forma eficiente. 16. 
Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados 
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de 
los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, los cuales facultan a las 
entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de 
forma unilateral, para evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 
prestación, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 
2001, la Corte Constitucional señaló que la modificación- pueden ser un 
instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al 
respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: “La 
contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en 
cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar 
los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad 
del contrato sobre los restantes elementos de este. Por mutabilidad del 
contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, 
dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, 
cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales 
del Estado”. 17 Que, en efecto, es preciso resaltar que la modificación del 
contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en 
otro tipo de negocio jurídico, puesto que ya no estaríamos en el escenario de 
la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato. En efecto, de 
acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil, los contratos tienen elementos 
de su esencia, de su naturaleza y accidentales. 18. Que dentro del Concepto 
Sala de Consulta C.E. 2278 de 2016, del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE 
CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, establece dentro del respectivo documento, 
algunos preceptos lo cual manifiesta: “Que la ley 80 de 1993, ARTÍCULO 
40. Establece: “Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones 
de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza19 Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que 
permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los 
fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales 
podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la 
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ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a 
los de la buena administración. En los contratos de empréstito o 
cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán 
incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos 
de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley. (…).” 
Por consiguiente, respecto de la autonomía de las partes contratantes, el 
legislador en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dentro de un contexto de 
fines estatales, otorgó a las entidades libertad para regular la forma 
de convenir sus contratos, definir su contenido e incluir las 
estipulaciones que consideraran necesarias y convenientes siempre 
que no fueran contrarias a la Constitución, la ley o el orden público, 
y se enmarcaran dentro de los principios y finalidades de dicha ley y 
los de la buena administración”. (…) b. La primacía del interés 
general y el principio de conservación del contrato en la persecución 
de los fines de la contratación estatal: Ha coincidido la 
jurisprudencia en que el fin de la contratación estatal en el Estado 
Social de Derecho se asocia directamente al interés general, puesto 
que el contrato estatal es uno de los “instrumentos jurídicos de los 
que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos 
los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la 
colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a 
nombre de la administración, las tareas acordadas. (…). “ARTÍCULO 
3°.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán 
en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, 
por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las 
entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y 
cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. La norma 
transcrita determina el deber ser de la actuación de la Administración y de 
los contratistas en punto al cumplimiento de los fines del Estado: el interés 
general se ve honrado por la continuidad y eficiencia en la 
prestación de los servicios contratados y el feliz término de los 
mismos. Luego de la descripción de los fines de la contratación estatal 
(artículo 3° de la Ley 80 de 1993), el legislador enlistó una serie de deberes 
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que las partes del contrato deben acatar para la consecución de dichos fines. 
Considera la Sala, que para efectos de la suspensión temporal de la 
ejecución del contrato es importante tener presente, en relación con las 
entidades estatales y los contratistas, los siguientes: “ARTÍCULO 4°. De los 
derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los 
fines de que trata el Artículo anterior, las entidades estatales:(…) 9°. 
Actuarán de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una 
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirán los 
desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a 
presentarse. (…) (Resalta la Sala). Por otro lado, correlativamente, la Ley 
80 de 1993 exigió a los contratistas: “ARTÍCULO 5º. De los derechos y 
deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el 
Artículo 3º de esta Ley, los contratistas (…) 2º. Colaborarán con las 
entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto 
contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las 
órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de 
manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran 
presentarse. (…)” (Resalta la Sala). 19.  Que según C ‒ 943 de 2022, 
emitido por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, establece: “…MODIFICACIÓN 
– Contrato estatal – Posibilidad El Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, 
así como en las normas que las han modificado y las complementan, no 
consagran una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar 
bilateralmente los contratos celebrados por las entidades estatales. 
Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos deben ejecutarse 
en las condiciones pactadas inicialmente, pues tales condiciones fueron 
convenidas luego de que la entidad pública surtiera todos los procedimientos 
previstos para la selección de su contratista y definiera los aspectos, 
técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los 
principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos 
los demás principios de la función administrativa, aplicables al proceso de 
gestión contractual. La regulación expresa contenida en la Ley se limita a 
fijar los porcentajes límite para adicionar los valores inicialmente pactados, 
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como lo hace el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Ahora bien, no existe 
ninguna restricción expresa para modificar los contratos estatales y 
los mismos principios antes referidos pueden poner en evidencia la 
necesidad de suscribir documentos de modificación en los cuales se 
cambie parte de las estipulaciones pactadas en un comienzo. En el 
contexto antes descrito, la jurisprudencia ha fijado pautas generales 
conforme a las cuales la Administración pública debe evaluar, teniendo en 
cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir 
documentos de modificación a los contratos que ha celebrado. […].  Así, por 
ejemplo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012 , 
expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales: 
«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados 
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 
realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.4 Así 
lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales 
facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de 
común acuerdo o de forma unilateral, para «[…] evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo 
y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre 
otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte 
Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de 
modificación– pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de 
la contratación estatal.6 […] La modificación de los contratos estatales es 
especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, 
(i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de 
todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco 
de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios 
necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con 
los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden 
surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la 
forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar 
los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias 
extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que 
las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio 
adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el 
diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las 
controversias para evitar el fracaso. Ahora bien, el que la mutabilidad de los 



 

  

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

Página 9 de 10 
 
 

contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la 
mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la 
modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de 
planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala 
de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a 
una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y 
acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación 
estatal.» A su turno, EL CONSEJO DE ESTADO, ha expresado lo siguiente 
sobre el asunto: «La contratación estatal responde de múltiples maneras a 
ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la 
posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de 
hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del 
mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho 
que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 
obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario 
para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del 
Estado.[…] La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de 
las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular 
detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones 
que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza 
locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la 
administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las 
condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga 
mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, 
(ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios 
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 
prestación…”. 20. Que, teniendo en cuenta lo anterior, se considera que 
se encuentran dadas las justificaciones técnicas necesarias para la 
procedencia de la presente acta de modificatoria y la respectiva acta de 
justificación, las cuales sustentan la ampliación del plazo del Convenio 
Interadministrativo No. 000019 de 2025. En consecuencia, y en aplicación 
del principio de responsabilidad consagrado en el artículo 26, así como de la 
facultad otorgada en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se hace 
procedente la presente modificación con el fin de garantizar la correcta 
ejecución del objeto contractual y la adecuada inversión de los recursos, 
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permitiendo optimizar las condiciones técnicas del proyecto y resolver las 
situaciones presentadas durante la ejecución, manteniéndose incólumes las 
demás condiciones contractuales. 21. Por lo anterior se realizan las 
siguientes modificaciones al contrato inicial en los siguientes términos: 
CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del plazo 
inicialmente pactado del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.000019 DEL 
2025 hasta el 30 de diciembre de 2026. CLAUSULA SEGUNDA-
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El acta de modificación se 
perfeccionará con la firma de las partes. CLÁUSULA TERCERA - VIGENCIA 
DE LAS ESTIPULACIONES: Las estipulaciones aquí pactadas cuentan con 
vigencia desde el perfeccionamiento y las demás cláusulas del Convenio 
Interadministrativo No. 000019 de 2025 no modificadas, se mantienen 
incólumes CLÁUSULA CUARTA - PUBLICIDAD: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el 
presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP.  

 
Para constancia se firma en Garzón, por las partes intervinientes hoy 27 de 
marzo de 2026. 

 
 

 

BELLANEDA DELGADO CRUZ 
Directora Departamento 
Administrativo de Planeación 
SUPERVISOR 

 SERVICIOS CATASTRALES 
NACIONALES ARGAS S.A.S. 
NIT. 901.539.311-1 
R.L. CARLOS FELIPE TRUJILLO 
C.C. 80.096.164 DE BOGOTÁ 

 
Proyecto: 
ERIKA LOSADA MOLINA 
Abogada Contratista DAP   
 

  

 
 

   

 


