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GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripcion de la presente acta de suspension, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la
informacién en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y econdmicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensién del contrato CARTA DE ACEPTACION
DE OFERTA NO. 110.2011.158.2026

- Fecha de la suspension con respecto al plazo contratado

- Fecha prevista de reiniciacion

- Relacion de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspenderd las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecucién del contrato en la fechal
acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista. )

2) El Supervisor de obra velard porque las razones por las cuales se solicita la suspension del contrato, estén plenamente justificadas ante la administracion |
no causen perjuicio alguno en la prestacion del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisard que la informacion incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocard su Visto
Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobacién del interventor y revision de la condiciones de suspension
por parte del Supervisor de Contrato. 4) en confratista
debera actulizar polizas para la ejecucion total del contrato.

CONVEIﬂO O CONTRATO N2 I CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 110.2011.158.2026

e— — —— - ——— —

PLAZO DIEZ (10) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO

“PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST - DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA — CASANARE",
DE CONFORMIDAD CON LA (RESOLUCION 1843 DE 2025)"

LOCALIZACION DEL PROYECTO

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONVENIO O] DIEZ (10) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de

CONTRATO inicio
(Indique en este espacio el nUmero de dias o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONVENIO O CONTRATO ik - 2026
$6.405.000.00

TIndique el valor del coniralo suscnio en NUMeros)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO & CONTRATO

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($6.405.000.00),
TITIUS &1 VaTor del CoNTraTo SUSCITS en 18 Tas]

LAS PARTES:

CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL
Alcalde

UNIDAD MEDICA DEL SUR DE CASANARE
R/L. CARLOS ARTURO ROJAS JIMENEZ

MUNICIPIO

CONTRATISTA

No N/A
Valor: $N/A
PRORROGA (TIEMPO DIAS CALENDARIO) N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTAS No IEMPO (DIAS CALENDARIO)

CONDICIONES ACTUALES DEL CONVENIO O CONTRATO
DIEZ (10) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de

ADICIONAL

PLAZO ACTUAL DEL CONVENIO & CONTRATO

inicio
FECHA DE TERMINACION ACTUAL ‘ggl DE lMS;S, DE - 2026
($6.405.000.00,00)

VALOR ACTUAL

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($6.405.000.00)

En Sabanalarga, a los veinte (20) dias del mes de marzo de 2026, se reunieron: Carlos Efren Espinosa Bernal, Alcalde Municipal de
Sabanalarga y UNIDAD MEDICA DEL SUR DE CASANARE R/L CARLOS ARTURO ROJAS JIMENEZ , como contratista , con el fin de SUSPENDER el
Convenio anteriormente citado.
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ACTA No. 02
CAUSAS

El Municipio de Sabanalarga — Casanare suscribié el 16 de marzo de 2026 la Carta de Aceptacién de Oferta No. 110.2011.158.2026 con
SURMEDICA IPS, para la prestacién de los exdmenes médicos ocupacionales requeridos por el Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en
el Trabajo del Municipio. El contratista, mediante comunicacién de 24 de marzo de 2026, solicité la suspension temporal del contrato
argumentando que durante la Semana Santa los funcionarios de la Alcaldia no se encuentran disponibles para la realizacién de las
valoraciones médicas, lo que impide el normal desarrollo del objeto contractual. El referido proceso tuvo acta de inicio el 19 de marzo de
2026, y fecha de terminacion actual de 28 de marzo de 2026.

La solicitud se encuentra plenamente justificada, pues la ejecucién del contrato exige la presencia fisica de los servidores publicos,
condicién indispensable para la practica de los exdmenes clinicos y ocupacionales en las instalaciones de la entidad. Durante la Semana
Santa, conforme a lo dispuesto en la Resoluciéon No. 053 del 11 de febrero de 2026, la Administracion ajusta su jornada laboral mediante
mecanismos de compensacién, lo que implica una reduccién efectiva en la disponibilidad del personal. Esta circunstancia, ajena tanto al
contratista como a la supervision, constituye una causa temporal que impide la ejecucién normal del confrato y que, de mantenerse,
podria generar incumplimientos no imputables a las partes.

La suspension solicitada protege los principios de economia, responsabilidad y eficacia previstos en la Ley 80 de 1993, evita
desplazamientos y programaciones logisticas improductivas, y garantiza que el objeto contractual se ejecute en condiciones reales de
disponibilidad del personal beneficiario. Ademds, se ajusta al deber de asegurar la correcta ejecucion contractual prevista en la Ley 1150
de 2007, asi como a la jurisprudencia del Consejo de Estado que reconoce la suspensiéon como una medida vdlida cuando existen
circunstancias temporales que impiden la ejecucion.

En consecuenciaq, se encuentra debidamente motivada la suspensién del contrato desde el 24 de marzo de 2026 hasta el é de abril de
2026, fecha en la cual se reanudard la ejecucién en condiciones normales, sin afectar el plazo restante nila finalidad del contrato.
NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION 24 DE gﬂe, DE 2(93016

PLAZO TRANSCURRIDO Seis (06) dias
el conraro)

tro (04) di
PLAZO FALTANTE Cuatro (04) dias

(Indique en este espacio los dias faltantes para la culminacién de la suspensién segun la fecha prevista de reiniciacion)

FECHA PREVISTA DE REINICIACION 6 DE 4 DE 2026

(U1d] [MEST TANOT

El contratista UNIDAD MEDICA DEL SUR DE CASANARE R/L CARLOS ARTURO ROJAS JIMENEZ, se compromete a terminar el objeto de CARTA
DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 110.2011.158.2026, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciacién que para el efecto se
suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el veinticuatro (24) dia del mes de marzo de 2026.

|

Firma O‘L\)\C\)C\ﬁ O\R(Qﬂ O\S Firma /

UNIDAD MEDICA DgL SUR DE CASANARE
Nombre KAREN JULIANA ARENAS VILLAMOR Nombre R/L. CARLOS ARTURO ROJAS JIMENEZ

Supervisora Representante Legal 6 Contratista
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