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Maicao, 05 de marzo del 2026

MIGUEL FELIPE ARAGON
Alcalde

ROSMY LOPEZ
Directora de Contratacion

Asunto: solicitud de reinicio de los contratos SAMC-CO-SO-M M-011-2024 y N° MC-
014- 2025.

Cordial saludo,

En atencion a la solicitud realizada por la interventoria, el dia 02 de marzo del 2026 en base al comité
de obra realizado el 25 de febrero de 2026, en el cual se hizo participaciéon por parte de ias partes
vinculadas al contrato. Por medio de la presente, queremos informarle que debido a los motivos que
dieron origen a la suspension fueron en su gran mayoria superados, evaluadas las situaciones que

afectaban la ejecucién del proyecto.

La supervision concluye que, con base en el balance técnico presentado, las evidencias
fotograficas, los analisis comparativos y el concepto de la interventoria, procede tramitar el
reinicio y la modificacién contractual para no afectar la correcta ejecucion del proyecto ni la
seguridad de las edificaciones intervenidas.
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