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INFORME DE SUPERVISIÓN No 6 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO S 11791 DE 2024 
 

FECHA: 17 de diciembre de 2024 

 
CONTRATANTE:  INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO  
 
CONTRATISTA:   UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA  
 
NIT:    901.846.601-6 
 
OBJETO:  “Suministro a demanda de elementos de construcción, ferretería, materiales, 

herramientas, accesorios para equipo industrial y elementos afines para el correcto 
funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el 
Instituto Tecnológico Metropolitano, hasta por el valor del presupuesto oficial y con 
entregas periódicas”  

     
VALOR: Quinientos catorce millones seiscientos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y 

seis pesos, IVA incluido ($514.696.446). 
 
ADICIÓN (MOD N° 1) Doscientos cincuenta y siete millones trescientos cuarenta y ocho mil doscientos 

veintitrés pesos ($257.348.223) 
 

VALOR TOTAL Setecientos setenta y dos millones cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y nueve 
pesos ($772.044.669). 

 
DURACIÓN: Seis (6) meses contados a partir del inicio de la fecha de inicio definida en el SECOP 

II, sin exceder el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que 
suceda primero. 

    
FECHA DE INICIO: 09 de julio de 2024 
 
Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato de suministros S-11791 de 2024, 
se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.  
 
A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración: 
 

1. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
En conformidad con los lineamientos del ITM y de acuerdo con las necesidades del mismo, se recibe a 
satisfacción la entrega de materiales a cada uno de los campus del ITM, su calidad, precio y especificaciones 
técnicas, esta actividad se ejecutó en el periodo del 18 de noviembre al 20 de diciembre de 2024. 
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a. Informes, seguimientos y actas: 
 

N° de 
Informe 

Fecha Concepto Supervisor 

1 16/07/2024 Reunión técnica con proveedores.  Jorge Ivan Patiño A. 
2 25/07/2024 Informe Supervisión N°1- Factura N° FE 4 Jorge Ivan Patiño A. 
3 21/08/2024 Informe Supervisión N°2- Factura N° FE 6 Jorge Ivan Patiño A. 
4 23/09/2024 Informe Supervisión N°3- Factura N° FE 7 Jorge Ivan Patiño A. 
5 23/10/2024 Informe Supervisión N°4- Factura N° FE 10 Jorge Ivan Patiño A. 
6 21/11/2024 Informe Supervisión N°5- Factura N° FE 13 Jorge Ivan Patiño A. 
7 17/12/2024 Informe Supervisión N°6- Factura N° FE 14 Jorge Ivan Patiño A. 

 
b. Modificaciones y/o alteraciones del contrato: 
 

➢ Ampliación: No aplica 
➢ Adición:  

Modificación N°1: Doscientos cincuenta y siete millones trescientos cuarenta y ocho mil doscientos 
veintitrés pesos ($257.348.223) 

➢ Suspensión: No aplica 
➢ Reinicio: No aplica 

 
c. Estado del plazo del contrato: 

 
➢ Fecha de Inicio: 09 de julio de 2024 
➢ Plazo Inicial: Seis (6) meses contados a partir del inicio de la fecha de inicio definida en el SECOP II, 

sin exceder el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que suceda primero. 
➢ Ampliación: No aplica 
➢ Fecha de terminación: 20 de diciembre de 2024 

 
d. Aportes a la seguridad social y parafiscales.  
 
Durante la ejecución del contrato y como soporta a las actas de pago, el contratista presentó el comprobante de 
pago de la seguridad social y el certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales. 
 

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
La ejecución del presente contrato cuenta con recursos de tres (3) áreas de la Institución, contando cada una de 
ellas con los siguientes recursos:  
 

Número CDP Rubro Valor CDP DEPENDENCIA A CARGO 

5779 
15/03/2024 

21202010030001 

$124,696,446.00 Centro de Laboratorios 

$50,000,000.00 Parque I 

$340,000,000.00 Área Física y Servicios Generales 

TOTAL $514,696,446.00   
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ADICIÓN No. 1 
 

Número CDP Rubro Valor CDP DEPENDENCIA A CARGO 
28678 

15/11/2024 
 

21202010030001 
 

$257.348.223 Área Física y Servicios Generales 
TOTAL $257.348.223  

 
A continuación, se presenta en detalle de los insumos entregados y corresponden al pago de la factura 
electrónica de venta FE 14 los cuales son relacionados para los diferentes campus y áreas de la Institución que 
hacen parte de este proceso: 
 
2.1 ÁREA FÍSICA Y SERVICIOS GENERALES 
 

CAMPUS ROBLEDO 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL 

CON IVA 
REMISION  

1255 
Manto texsaplas AL 3.6 mm foil 
aluminio 10 m2 

Rollo 6 $250,512 
$ 
1,503,072 

$ 285,584 
75 

 

1293 
Multiseal ruana adhesiva x 15 
cm x 10 m 

Un 5 $207,291 
$ 

1,036,455 
$ 196,926  

313 
Broca muro Tungsteno trabajo 
pesado 1/2" x 13"  

Un 3 $18,933 $ 56,799 $ 10,792 

76 

 

758 
Disco abrasivo corte fino 
P/Metal 7" x 0.055 x 7/8" (Tipo 
Dewalt, Bosch, o similar)  

Un 10 $6,550 $ 65,500 $ 12,445  

761 
Disco corta metal tronzadora de 
14" (Tipo Dewalt, Bosch, o 
similar)  

Un 5 $26,266 $ 131,330 $ 24,953  

562 
Chazo metálico expansivo 1/2" 
x 3" 

Un 100 $5,330 $ 533,000 $ 101,270  

71 
Adobe de arcilla de 15 cm x 20 
cm x 40 cm (exento de IVA) 

Un 630 $1,692 
$ 

1,065,960 
$ 0 

77 

 

146 Arena de pega  Lata 40 $7,998 $ 319,920 $ 0  

148 Arena de revoque  Lata 54 $8,264 $ 446,256 $ 0  

1848 
Teja termoplas 2.5 mm; 1.07 m 
x 11.80 m 

Un 9 $368,038 
$ 

3,312,342 
$ 629,345  

2114 
Tubo PTS cuadrado 50mm x 
50mm x 1.5 mm x 6 mts 

Un 13 $106,162 
$ 

1,380,106 
$ 262,220  

2116 
Tubo PTS rectangular 100mm x 
50mm x 2.0 mm x 6 mts  

Un 16 $168,243 
$ 

2,691,888 
$ 511,459  

2238 Varilla corrugada de 1/2” x 6m Un 2 $31,319 $ 62,638 $ 11,901  

  
Tubo PTS cuadrado 100mm x 
100mm x 4 mm x 6 mts *** 

Un 2 $491,633 $ 983,266 $ 186,821  
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Tubo PTS cuadrado 100mm x 
100mm x 2 mm x 6 mts *** 

Un 2 $221,788 $ 443,576 $ 84,279  

  Kilo lam CR C-18 *** Un 169.4 $6,776 
$ 

1,147,854 
$ 218,092  

  Corte cizalla C-18 CR *** Un 10 $1,534 $ 15,340 $ 2,915  

  Doblez C-18 CR *** Un 45 $1,534 $ 69,030 $ 13,116  

  
Tornillo autoperforante 
hexagono C/neo 12 x 2 1/2" 

Un 300 $1,600 $ 480,000 $ 91,200  

  
Sikaflex 1A I - Cure Plus 
Sellador Poliuretano Elástico 
Sin Burbujas Blanco 300 ml*** 

Un 10 $63,754 $ 637,540 $ 121,133  

  
Hoja de icopor de 100 cm x 100 
cm x 1 cm *** 

Un 3 $7,246 $ 21,738 $ 4,130  

  
Adaptador imantado para 
tornillo ruspert de 12x3 rosca 
discontinua *** 

Un 1 $49,865 $ 49,865 $ 9,474  

  Cemento gris kilo *** Kilo 1300 $671 $ 872,300 $ 165,737  

71 
Adobe de arcilla de 15 cm x 20 
cm x 40 cm (exento de IVA) 

Un 60 $1,692 $ 101,520 $ 0 

78 

 

142 Arena de concreto  Lata 22 $7,998 $ 175,956 $ 0  

146 Arena de pega  Lata 10 $7,998 $ 79,980 $ 0  

148 Arena de revoque  Lata 6 $8,264 $ 49,584 $ 0  

719 Costal de polipropileno Un 800 $1,645 
$ 

1,316,000 
$ 250,040  

1148 
Lechada concolor color blanco 
x 5 kg 

Caja 5 $24,553 $ 122,765 $ 23,325  

1370 Pegacor gris x 25 kg Bulto 6 $33,691 $ 202,146 $ 38,408  

1950 
Tornillo estructura drywall 7 x 
7/16" 

Un 1000 $103 $ 103,000 $ 19,570  

2038 Triturado de 3/4"  Lata 22 $9,592 $ 211,024 $ 40,095  

2067 Tubería PVC sanitaria 2" x 6 m Un 1 $69,458 $ 69,458 $ 13,197  

2179 Unión PVC sanitario 2"  Un 4 $2,253 $ 9,012 $ 1,712  

  Cemento gris kilo *** Kilo 550 $671 $ 369,050 $ 70,120  

  
Paral sistema base 9 x 3.05 m 
*** 

Un 26 $13,334 $ 346,684 $ 65,870  

  
Canal sistema base 9 x 2.44 m 
*** 

Un 10 $9,300 $ 93,000 $ 17,670  

  
Tornillo de placa para drywall 
*** 

Un 1000 $118 $ 118,000 $ 22,420  

  

Cocina Integral Alani 1.50 
Metros Bardolino/Blanco 
Incluye Mesón Liso Poceta 
Derecha Just Home Collection 
*** 

Un 1 $1,445,267 
$ 

1,445,267 
$ 274,601  
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1115 
Lámina de acrílico 100%; 
transparente de 2mm de 
espesor; 1.8m x 1.2m 

Un 3 $262,691 $ 788,073 $ 149,734 79  

153 Asfalto Listo 50lb Ez Street  Un 20 $117,667 
$ 

2,353,340 
$ 447,135 

80 

 

1370 Pegacor gris x 25 kg Bulto 30 $33,691 
$ 

1,010,730 
$ 192,039  

  
Set 5 Discos De Lija Orbital 
Velcro 5" Grano 80 Dewalt *** 

Un 6 $24,762 $ 148,572 $ 28,229  

  Soporte para TV 37-70" *** Un 1 $145,546 $ 145,546 $ 27,654 81  

  
Baldosín blanco 20 cm x 20 cm 
*** 

m2 21 $42,365 $ 889,665 $ 169,036 
82 

 

  
Baldosín blanco 25.5 cm x 25.5 
cm *** 

m2 10 $63,789 $ 637,890 $ 121,199  

1430 
Placa fibrocemento de 10 mm; 
medidas: 1.22 x 2.44m 

Un 20 $76,857 
$ 

1,537,140 
$ 292,057 

83 

 

1636 
Separadores de plástico de 3 
mm x 2 mm  x 200 unidades 

Paquete 3 $14,713 $ 44,139 $ 8,386  

  
Lavaescobas 60 x 60 x 40 
grano blanco con bisel *** 

Un 1 $333,333 $ 333,333 $ 63,333  

530 
Cerámica duropiso 33.8 cm x 
33.8 cm color gris 

m2 7.28 $60,503 $ 440,462 $ 83,688  

534 
Cerámica para pared 30 cm x 
60 cm color blanco 

m2 37.26 $114,120 
$ 

4,252,111 
$ 807,901  

  
Tapete Piso Lamina En Caucho 
X4 Und Cuadriculado Trafico 
Pesado 50x50x1cm *** 

Un 70 $89,524 
$ 

6,266,680 
$ 1,190,669 84  

555 
Chazo colapsible naylon bloque 
hueco de 5/16" x 1 5/8" con 
tornillo 

Un 1000 $1,300 
$ 

1,300,000 
$ 247,000 

 
85 

 

558 
Chazo estriado de 5/16" con 
tornillo 

Un 2000 $1,007 
$ 

2,014,000 
$ 382,660  

  
Cono Pvc 45Cm Cinta 
Reflectiva *** 

Un 8 $50,308 $ 402,464 $ 76,468  

1466 Platina hierro de 2" x 3/8" x 6 m Un 2 $87,330 $ 174,660 $ 33,185 

86 

 

1874 
Tornillo auto perforante lamina 
1" 

Un 1000 $106 $ 106,000 $ 20,140  

2085 
Tubo cerramiento galvanizado 1 
1/4" cal. 16 x 1.50 m 

Un 5 $143,108 $ 715,540 $ 135,953  

2088 
Tubo cerramiento galvanizado 
3/4 " cal. 16 x 1.50 m 

Un 3 $92,655 $ 277,965 $ 52,813  

  
Tubo inoxidable T304 RD 
50.8mm x 1.2mm x 6 mts *** 

Un 2 $140,000 $ 280,000 $ 53,200  

  
Disco inoxidable T304 3mm x 
50.8 mm *** 

Un 6 $1,333 $ 7,998 $ 1,520  

  
Canal sistema base 9 x 2.44 m 
*** 

Un 10 $9,300 $ 93,000 $ 17,670  

1370 Pegacor gris x 25 kg Bulto 25 $33,691 $ 842,275 $ 160,032 

87 

 

  
Piso Pared Vancouver Gris 
Caras Diferenciadas 30x60; 
caja x 1.62 m2*** 

Caja  35 $74,057 
$ 

2,591,995 
$ 492,479  
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Baldosa caracolí granit 30 cm 
*** 

m2 20 $80,668 
$ 

1,613,360 
$ 306,538 88  

1370 Pegacor gris x 25 kg Bulto 10 $33,691 $ 336,910 $ 64,013 
89 

 

  
Baldosa caracolí granit 30 cm 
*** 

m2 10 $80,668 $ 806,680 $ 153,269  

3 Abasto cromado lavamanos Un 24 $25,763 $ 618,312 $ 117,479 

90 

 

4 
Abasto cromado lavamanos + 
acople flexible 

Un 24 $28,940 $ 694,560 $ 131,966  

5 Abasto cromado sanitario  Un 24 $28,456 $ 682,944 $ 129,759  

21 
Acople flexible 
lavamanos/lavaplatos x 40 cm 

Un 24 $5,159 $ 123,816 $ 23,525  

22 Acople flexible sanitario x 40 cm Un 24 $5,715 $ 137,160 $ 26,060  

24 Acronal  Galon 5 $54,926 $ 274,630 $ 52,180  

38 
Adaptador hembra PVC presión 
1/2"  

Un 60 $525 $ 31,500 $ 5,985  

40 
Adaptador hembra PVC presión 
2"  

Un 24 $10,107 $ 242,568 $ 46,088  

55 
Adaptador macho PVC presión 
1/2"  

Un 60 $380 $ 22,800 $ 4,332  

57 
Adaptador macho PVC presión 
2"  

Un 24 $6,364 $ 152,736 $ 29,020  

101 
Amarres Plásticos Abrazadera 
3mm X 20 Cm Paquete X 100 

Un 40 $16,031 $ 641,240 $ 121,836  

103 
Amarres Plásticos Abrazadera 
3mm X 30 Cm Paquete X 100 

Un 40 $25,505 
$ 

1,020,200 
$ 193,838  

104 
Amarres Plásticos Abrazadera 
4.8mm X 40 Cm Paquete X 100 

Un 30 $33,368 
$ 

1,001,040 
$ 190,198  

153 Asfalto Listo 50lb Ez Street  Un 50 $117,667 
$ 

5,883,350 
$ 1,117,837  

162 
Asiento tasa sanitario 
tradicional blanco 

Un 20 $128,542 
$ 

2,570,840 
$ 488,460  

195 
Bisagra cierre lento parche 
recta 35 mm 

Un 20 $5,308 $ 106,160 $ 20,170  

214 Bolsa de carnaza x 500 gramos Un 30 $3,222 $ 96,660 $ 18,365  

241 

Broca hss (metal) 1/4" 
(resistente a trabajos pesados 
tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o 
similar) 

Un 24 $6,868 $ 164,832 $ 31,318  

242 

Broca hss (metal) 1/8" 
(resistente a trabajos pesados 
tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o 
similar) 

Un 24 $2,646 $ 63,504 $ 12,066  

253 

Broca hss (metal) 3/16" 
(resistente a trabajos pesados, 
tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o 
similar) 

Un 24 $2,269 $ 54,456 $ 10,347  

258 

Broca hss (metal) 5/32" 
(resistente a trabajos pesados, 
tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o 
similar) 

Un 24 $1,701 $ 40,824 $ 7,757  
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294 
Broca mamposteria de 1/2" x 
12"  

Un 24 $17,693 $ 424,632 $ 80,680  

295 Broca mamposteria de 1/2" x 6"  Un 24 $10,397 $ 249,528 $ 47,410  

298 Broca mamposteria de 1/4" x 8"  Un 24 $10,807 $ 259,368 $ 49,280  

321 Broca para concreto de 1/8 x 3"  Un 10 $8,465 $ 84,650 $ 16,084  

335 Broca SDS Plus 1/2 x 10 x 12"  Un 6 $15,077 $ 90,462 $ 17,188  

341 Broca SDS Plus 3/8 x 10 x 12"  Un 6 $21,906 $ 131,436 $ 24,973  

355 Broncoelástico blanco x 4.8 kg Galón 10 $81,902 $ 819,020 $ 155,614  

357 Broncoelástico gris x 4.8 kg Galón 12 $81,902 $ 982,824 $ 186,737  

380 Buje soldado presión 1 1/2" x 1" Un 12 $3,166 $ 37,992 $ 7,218  

381 
Buje soldado presión 1 1/2" x 
1/2"  

Un 12 $2,913 $ 34,956 $ 6,642  

386 Buje soldado presión 1" x 1/2"  Un 12 $1,852 $ 22,224 $ 4,223  

389 Buje soldado presión 2" x 1"  Un 12 $6,123 $ 73,476 $ 13,960  

390 Buje soldado presión 2" x 1/2" Un 12 $6,110 $ 73,320 $ 13,931  

390 Buje soldado presión 2" x 1/2" Un 12 $6,110 $ 73,320 $ 13,931  

393 Buje soldado presión 3" x 2"  Un 12 $21,642 $ 259,704 $ 49,344  

395 Buje soldado presión 4" x 2 1/2" Un 6 $24,256 $ 145,536 $ 27,652  

396 Buje soldado presión 4" x 2"  Un 6 $24,713 $ 148,278 $ 28,173  

405 
Bulto grano # 1 rio claro x 25 kg 
blanco 

Un 5 $17,832 $ 89,160 $ 16,940  

407 
Bulto grano # 1 x 25 kg negro 
san gil 

Un 5 $26,562 $ 132,810 $ 25,234  

496 Carreta de nylon 90 libras Un 3 $5,286 $ 15,858 $ 3,013  

500 
Cartón corrugado de 1.20 m x 
40 m 

Rollo 2 $95,324 $ 190,648 $ 36,223  

564 
Chazo metálico expansivo 3/8" 
x 2'' 

Un 200 $3,833 $ 766,600 $ 145,654  

565 
Chazo metálico expansivo 3/8" 
x 2 1/2" 

Un 200 $3,932 $ 786,400 $ 149,416  

566 
Chazo metálico expansivo 3/8" 
x 3" 

Un 200 $1,008 $ 201,600 $ 38,304  

572 
Chazo plástico liso de 1/4" con 
tornillo 

Un 500 $716 $ 358,000 $ 68,020  

573 
Chazo plástico liso de 3/16" con 
tornillo 

Un 500 $878 $ 439,000 $ 83,410  

574 
Chazo plástico liso de 3/8" con 
tornillo 

Un 500 $873 $ 436,500 $ 82,935  

575 
Chazo plástico liso de 5/16" con 
tornillo 

Un 1000 $795 $ 795,000 $ 151,050  

587 
Cinta adhesiva amarilla-negra 
50 mm x 33 mts demarcación 

Rollo 10 $24,081 $ 240,810 $ 45,754  

590 
Cinta adhesiva doble faz de 
24mm x rollo de 20 metros 

Rollo 12 $64,524 $ 774,288 $ 147,115  

592 
Cinta de empaque marron de 2" 
(48 mm) x 40 m 

Rollo 24 $11,782 $ 282,768 $ 53,726  
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593 
Cinta de empaque transparente 
de 2" (48 mm) x 100 m  

Rollo 24 $16,443 $ 394,632 $ 74,980  

596 
Cinta de enmascarar azul de 1" 
(25 mm) x 50 m 

Rollo 50 $18,698 $ 934,900 $ 177,631  

599 
Cinta de enmascarar de 1 1/2" 
(36 mm) x rollo de 40 metros 

Rollo 24 $20,232 $ 485,568 $ 92,258  

602 
Cinta de enmascarar de 2"  (48 
mm) x rollo de 40 metros 

Rollo 24 $21,177 $ 508,248 $ 96,567  

605 
Cinta de papel x 75 metros x 50 
mm  

Rollo 6 $6,175 $ 37,050 $ 7,040  

606 
Cinta demarcacion peligro/no 
pase ancho 10cm x 500 mts 

Rollo 12 $23,947 $ 287,364 $ 54,599  

618 
Cinta malla fibra de vidrio 
autoadhesiva x 90 metros x 50 
mm  

Rollo 4 $9,104 $ 36,416 $ 6,919  

629 
Cinta teflón uso general 3/4" x 
10 m 

Rollo 12 $5,179 $ 62,148 $ 11,808  

640 Clavo común de 1"  Lb 2 $4,327 $ 8,654 $ 1,644  

642 Clavo común de 11/2"  Lb 2 $4,238 $ 8,476 $ 1,610  

651 Clavo de concreto de 1"  Lb 5 $8,296 $ 41,480 $ 7,881  

652 Clavo de concreto de 11/2"  Lb 5 $7,313 $ 36,565 $ 6,947  

654 Clavo de concreto de 2"  Lb 5 $8,672 $ 43,360 $ 8,238  

665 
Codos 90° de 11/2" C x C 
sanitaria PVC  

Un 24 $3,058 $ 73,392 $ 13,944  

667 
Codos 90° de 2" C x C sanitaria 
PVC  

Un 12 $1,323 $ 15,876 $ 3,016  

669 
Codos 90° de 3" C x C sanitaria 
PVC  

Un 12 $6,407 $ 76,884 $ 14,608  

683 Codos 90° PVC presión 1/2"  Un 60 $221 $ 13,260 $ 2,519  

718 Costal de fibra  Un 1500 $1,635 
$ 

2,452,500 
$ 465,975  

751 

Diafragma G1007 a para 
fluxómetro de sanitario  (Se 
justifica la referencia por que es 
el respuesto del sanitario 
instalado) 

Un 10 $163,108 
$ 

1,631,080 
$ 309,905  

757 
Disco abrasivo corte fino 
P/Metal 4 1/2" x 0.045" x 7/8" 
(Tipo Dewalt, Bosch, o similar)  

Un 30 $4,954 $ 148,620 $ 28,238  

772 
Disco diamantado continuo 4 
1/2" (Tipo Dewalt, Bosch, o 
similar)  

Un 6 $22,775 $ 136,650 $ 25,964  

794 

Empaque gorro válvula H 584 
sloan (Se justifica la marca y 
referencia por que es el 
respuesto del sanitario 
instalado) 

Un 12 $26,362 $ 316,344 $ 60,105  

804 
Empaque tubo enlace 
fluxómetro 

Un 12 $7,988 $ 95,856 $ 18,213  
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806 

Empaque vulcanizado mediano 
ref 3H (Se justifica la referencia 
por que es el respuesto del 
sanitario instalado) 

Un 12 $26,592 $ 319,104 $ 60,630  

876 

Fluxómetro completo sloan (Se 
justifica la marca y referencia 
por que es el respuesto del 
sanitario instalado) 

Un 10 $848,050 
$ 

8,480,500 
$ 1,611,295  

877 

Fluxómetro de lavamanos (Se 
justifica la marca y referencia 
por que es el respuesto del 
sanitario instalado) 

Un 6 $1,015,112 
$ 

6,090,672 
$ 1,157,228  

979 Hoja de sierra 12-18  Un 24 $13,658 $ 327,792 $ 62,280  

983 Hoja drywall de 1/2" Un 5 $49,294 $ 246,470 $ 46,829  

987 Hoja lija de agua # 120 Un 50 $1,799 $ 89,950 $ 17,091  

988 Hoja lija de agua # 150 Un 100 $1,799 $ 179,900 $ 34,181  

989 Hoja lija de agua # 180   Un 150 $1,799 $ 269,850 $ 51,272  

994 Hoja lija de agua # 320  Un 50 $1,799 $ 89,950 $ 17,091  

995 Hoja lija de agua # 360  Un 50 $1,799 $ 89,950 $ 17,091  

996 Hoja lija de agua # 400  Un 50 $1,799 $ 89,950 $ 17,091  

1085 Kit de palanca sloan  Un 12 $112,995 
$ 

1,355,940 
$ 257,629  

1090 

Kit sanitario grival (grifería atlas 
grival 26 cm)  (Se justifica la 
marca y referencia por que es 
el respuesto del sanitario 
instalado) 

Un 12 $76,730 $ 920,760 $ 174,944  

1106 

Kit válvula control H541 a sloan  
(Se justifica la marca y 
referencia por que es el 
respuesto del sanitario 
instalado) 

Un 12 $142,502 
$ 

1,710,024 
$ 324,905  

1148 
Lechada concolor color blanco 
x 5 kg 

Caja 10 $24,553 $ 245,530 $ 46,651  

1178 

Limpiador de tuberia de PVC  
por 1/4  galones, con ficha de 
seguridad y etiqueta que 
cumpla con el Sistema 
Globalmente Armonizado. 

Un 4 $43,334 $ 173,336 $ 32,934  

1201 Llave de lujo lavamanos  Un 15 $58,132 $ 871,980 $ 165,676  

1204 
Llave jardín 1/2" bronce (canilla 
rosca muy fina)  

Un 24 $24,345 $ 584,280 $ 111,013  

1214 

Lubricante Penetrante 5-56 por 
400 Cc, que penetra aflojando 
las impurezas y limpia 
desplazando la humedad 
,adicionalmente protege las 
superficies contra la oxidación.  

Un 4 $22,316 $ 89,264 $ 16,960  

1250 Manija tanque sanitario  Un 24 $17,762 $ 426,288 $ 80,995  
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1255 
Manto texsaplas AL 3.6 mm foil 
aluminio 10 m2 

Rollo 6 $250,512 
$ 

1,503,072 
$ 285,584  

1277 
Mezclador individual cuello 
ganzo 

Un 12 $115,883 
$ 

1,390,596 
$ 264,213  

1370 Pegacor gris x 25 kg Bulto 10 $33,691 $ 336,910 $ 64,013  

1373 

Pegante para Madera  x 4 Kg ( 
1 Galón) 
Profesional, para alta exigencia, 
a base de poli acetato de vinilo, 
sirva para pegues y 
reparaciones de alta exigencia 
de madera, aglomerados, MDF 
y contrachapados,  

Un 2 $65,855 $ 131,710 $ 25,025  

1382 
Permofit papelin 1.20 cm x rollo 
20 m 

Rollo 6 $154,826 $ 928,956 $ 176,502  

1403 Pipeta de gas mapp 16 oz Un 6 $108,153 $ 648,918 $ 123,294  

1424 

Pistón repair kit Sloan GEM 
G1003A  (Se justifica la marca y 
referencia por que es el 
respuesto del sanitario 
instalado) 

Un 12 $133,446 
$ 

1,601,352 
$ 304,257  

1438 
Plástico negro 150 m de largo x 
3 m de ancho cal.3.5 Monplast 

Un 3 $434,751 
$ 

1,304,253 
$ 247,808  

1530 
Rejilla antiolor cuadrada en 
acero inoxidable de 3" x 3" 

Un 6 $36,139 $ 216,834 $ 41,198  

1531 Rejilla cobre de 2" x 1 1/2" Un 6 $78,277 $ 469,662 $ 89,236  

1599 
Ruana asfaltica de aluminio de 
50 cm x 10 mts 

Un 6 $157,256 $ 943,536 $ 179,272  

1619 
Semicodos 45° C x C sanitaria 
de 3" PVC  

Un 6 $6,535 $ 39,210 $ 7,450  

1630 
Semicodos 45° presión  de 1/2'' 
PVC  

Un 30 $816 $ 24,480 $ 4,651  

1631 
Semicodos 45° presión  de 2'' 
PVC  

Un 12 $10,521 $ 126,252 $ 23,988  

1660 Sifon plástico flexible Un 12 $26,952 $ 323,424 $ 61,451  

1664 Sifón tipo botella gris  Un 12 $13,882 $ 166,584 $ 31,651  

1687 Sikaflex 1A gris o similar 300ml Un 12 $46,237 $ 554,844 $ 105,420  

1697 
Silicona antihongos uso general 
transparente 280 CC 

Un 12 $27,769 $ 333,228 $ 63,313  

1734 

Soldadura de tuberia de PVC 
por 1/4  galones, color claro, 
con ficha de seguridad y 
etiqueta que cumpla con el 
Sistema Globalmente 
Armonizado. 

Un 3 $49,488 $ 148,464 $ 28,208  

1740 
Soldadura PVC 1/4 GL 
SOLDAMAX PAVCO color 
verde  

Un 3 $73,741 $ 221,223 $ 42,032  

1741 
Soldadura PVC 1/8 GL en 
humedo Durman  

Un 3 $61,528 $ 184,584 $ 35,071  
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1766 
Tablero MDF 2.44 x 1.83 m / 
espesor 18 mm 

Un 2 $122,171 $ 244,342 $ 46,425  

1798 
Tapón de prueba sanitario de 1 
1/2"  

Un 12 $718 $ 8,616 $ 1,637  

1799 Tapón de prueba sanitario de 2"  Un 12 $940 $ 11,280 $ 2,143  

1800 Tapón de prueba sanitario de 3"  Un 12 $1,194 $ 14,328 $ 2,722  

1801 Tapón de prueba sanitario de 4"  Un 12 $2,370 $ 28,440 $ 5,404  

1813 Tapón roscado presion 1/2"  Un 30 $699 $ 20,970 $ 3,984  

1814 Tapón roscado presion 2"  Un 12 $8,494 $ 101,928 $ 19,366  

1819 Tapón soldado presión 1/2" Un 30 $483 $ 14,490 $ 2,753  

1820 Tapón soldado presión 2"  Un 12 $6,467 $ 77,604 $ 14,745  

1831 Tee PVC presión 1/2"  Un 30 $650 $ 19,500 $ 3,705  

1832 Tee PVC presión 2" Un 12 $11,609 $ 139,308 $ 26,469  

1836 Tee PVC sanitaria 1 1/2"  Un 6 $7,040 $ 42,240 $ 8,026  

1837 Tee PVC sanitaria 2" Un 12 $5,181 $ 62,172 $ 11,813  

1875 
Tornillo auto perforante lamina 
1/2" 

Un 5000 $107 $ 535,000 $ 101,650  

1922 
Tornillo de 5/32" x 1/2" con 
tuerca 

Un 1000 $85 $ 85,000 $ 16,150  

1933 Tornillo de ensamble 8 x 1 1/2" Un 300 $56 $ 16,800 $ 3,192  

1935 Tornillo de ensamble 8 x 1" Un 300 $95 $ 28,500 $ 5,415  

1936 Tornillo de ensamble 8 x 2" Un 300 $68 $ 20,400 $ 3,876  

1950 
Tornillo estructura drywall 7 x 
7/16" 

Un 3000 $103 $ 309,000 $ 58,710  

2050 
Tubería PVC presión 1"  21-200 
PSI x 6 m 

Un 5 $26,350 $ 131,750 $ 25,033  

2052 
Tubería PVC presión 1/2"  13.5-
315 PSI x 6 m 

Un 6 $15,154 $ 90,924 $ 17,276  

2067 Tubería PVC sanitaria 2" x 6 m Un 5 $69,458 $ 347,290 $ 65,985  

2169 Unión PVC presión 1 1/2”  Un 12 $2,040 $ 24,480 $ 4,651  

2171 Unión PVC presión 1/2” Un 60 $316 $ 18,960 $ 3,602  

2174 Unión PVC presión 2”  Un 12 $4,001 $ 48,012 $ 9,122  

2179 Unión PVC sanitario 2"  Un 24 $2,253 $ 54,072 $ 10,274  

2180 Unión PVC sanitario 3"  Un 12 $2,983 $ 35,796 $ 6,801  

2203 Válvula bola soldar de 1/2" PVC  Un 12 $4,096 $ 49,152 $ 9,339  

2224 Válvula de entrada fluid master Un 24 $30,756 $ 738,144 $ 140,247  

2280 Yee PVC sanitaria 1 1/2"  Un 6 $9,950 $ 59,700 $ 11,343  

2281 Yee PVC sanitaria 2"  Un 6 $10,458 $ 62,748 $ 11,922  

2282 Yee PVC sanitaria 3"  Un 6 $16,060 $ 96,360 $ 18,308  

  
Pirograbador 13w con 
profundidad de cote 0.1-0.5mm 
EG013 *** 

Un 1 $111,933 $ 111,933 $ 21,267  
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Tornillo de placa para drywall 
*** 

Un 3000 $118 $ 354,000 $ 67,260  

  SILLAR CABEZAL 173 Un 5 $77,311 $ 386,555 $ 73,445 

91 

 

  JAMBA 174 Un 5 $91,877 $ 459,385 $ 87,283  

  ADAPTADOR 175 Un 4 $55,463 $ 221,852 $ 42,152  

  TUBULAR MARCO 176 Z Un 4 $107,003 $ 428,012 $ 81,322  

  PISA VIDRIO 177 Un 12 $45,827 $ 549,924 $ 104,486  

  DIVISOR 292 Un 4 $119,776 $ 479,104 $ 91,030  

  
EMPAQUE PROYECTANTE 
ANTIRETRACTIL 

Un 45 $1,793 $ 80,685 $ 15,330  

  BRAZO PROYECTANTE 8 Un 12 $6,611 $ 79,332 $ 15,073  

  VIDRIO 4MM CLARO Un 1 $212,885 $ 212,885 $ 40,448  

  TORNILLOS 8X3/4 Un 2 $10,644 $ 21,288 $ 4,045  

  MANIJA PROYECTANTE Un 6 $9,972 $ 59,832 $ 11,368  

1020 Hombre solo curvo de 10" Un 2 $39,685 $ 79,370 $ 15,080 

92 

 

1428 
Placa de yeso espesor:1/2"; 
medidas: 1.22 x 2.44m 

Un 20 $34,681 $ 693,620 $ 131,788  

  
Paral sistema base 9 x 3.05 m 
*** 

Un 25 $13,334 $ 333,350 $ 63,337  

  
Canal sistema base 9 x 2.44 m 
*** 

Un 25 $9,300 $ 232,500 $ 44,175  

  
Sikadur Panel Adhesivo 
Epóxico Multiproposito, Juntas 
Rígidas 2kg *** 

Un 10 $215,014 
$ 

2,150,140 
$ 408,527  

142 Arena de concreto  Lata 20 $7,998 $ 159,960 $ 0 

93 

 

146 Arena de pega  Lata 60 $7,998 $ 479,880 $ 0  

148 Arena de revoque  Lata 10 $8,264 $ 82,640 $ 0  
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Soldador inversor 260A 
110/220V . SKYARC 2650; 
Amperaje: 5 – 260 Amperios; 
Tipo de corriente: DC; Voltaje 
de entrada: 110 / 220V (1 Ph) 
95 – 270V; Consumo máx. 
(110/220V): 30A – 40A; Peso: 
13 kG; IP: IP23S; Tipo de 
conexión: 1 Ph; Conectores 
rápidos (DINSE):35/50; Material 
de la carcasa: Acero; 
Electrodos: E6013 - E6011 - 
E6010 - E7018 - E7014 - E7024 
- E304 - E308 - E309 - E316 - 
E4043 - E5356 y todos los tipos 
de electrodos.; Ciclo de trabajo 
a 40° C: 50%; Ocv: 50 – 95V 
(ULTRA ARC); Frecuencia: 50 / 
60 Hz; Procesos: TIG LIFT 
ARC, MMA; Dimensiones: 32 
cm Alto x 25 cm Ancho x 54 cm 
Largo; Aislamiento: F; 
Electrodos: Ø 1.6 – 5.0 mm. 
(3/16”); Material frontal / 
trasero: Plástico; Normativas: 
CE, EN-60974-1, EN-60974-10. 
Incluye: 
-Conjunto pinza porta 
electrodos, con cable de 3m, 
cu16 
-Conjunto pinza de masa, con 
cable de 2m, cu16 

Un 1 $2,589,380 
$ 

2,589,380 
$ 491,982 

94 

 

  

Equipo de soldadura inversor 
ELITE ARC 160XP 110/220V - 
160A; Voltaje de entrada: 110V 
/ 220V +/-10%; Voltaje en 
vacío: 97.0V; Cosumo eléc. 
MMA A 110V/220V 1PH: IMax 
37.6A / IMax 28.0A; Aislamiento 
/ IP: I.CL.H / 21S; estándares: 
NXM-J-038-1-A-CE-
2016/EN60974; garantia: 2 
años; Frecuencia: 50 / 60 Hz; 
Rango de regulación: 10 - 160 
Amp; Cosumo eléc. TIG A 
110V/220V 1PH: IMax 22.2A / 
IMax 18.4ª; Tipos de electrodo: 
6013, 7018, 6011, 6010 
INOX(SS), FUNDICIÓN; 
Materiales a Trabajar: 
Fundición, Aluminio, Anti 
desgaste, Aleaciones, Acero al 
Carbono. 
Incluye:  

Un 1 $806,632 $ 806,632 $ 153,260  



 

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN 

Código  FBS 010 

Versión 04 

Fecha 29-09-2023 
 

Página 14 de 39 
 

 

-Conjunto de pinza de masa 
-Conjunto de pinza porta 
electrodo. 

  

Equipo de soldadura inversor 
elite MIG300; equipo MIG/MAG-
FCAW; corriente de entrada: 
220V - 1ph (+/-10%); 
Frecuencia: 50/60 Hz; Voltaje 
en vacio: 55V; Rango de 
regulación: 30-300A; consumo 
eléctrico a 110V: 48.0A; 
capacidad de rollo: 11Lb (5Kg) - 
33Lb (15Kg); Aislamiento / IP: 
I.CL.H / 21S; Estandares: NXM-
J-038-1-A-CE-2016/EN60974 
Incluye:  
-Conjunto de pinza de masa 
-Antorcha MIG 
-Rodillos 
-Carro de transporte con ruedas 
de alto impacto y porta cilindro 

Un 1 $5,019,519 
$ 

5,019,519 
$ 953,709  

  

 
Tronzadora de Metal/Sierra de 
14" (355mm) 2300W Dewalt 
D28730-B3; Sin velocidad de 
carga (RPM) 4000; peso del 
producto: 5.4 kg; Potencia: 
2300W. 
Incluye: 
-1 Tronzadora de Metal de 14" 
(355mm) 
-1 Llave de Ajuste 
-1 Disco abrasivo 

Un 1 $903,531 $ 903,531 $ 171,671  
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Taladro de árbol ELITE TA750 
de 1 Hp (750W.) 12 
Velocidades. Uso profesional; 
Motor de inducción de alto 
rendimiento y aislamiento de 
clase B.; Switch de seguridad; 
Cremalleras endurecidas; Uso 
industrial; Mecanismos de alta 
precisión; Mandril de trabajo 
pesado; Potencia: 750 Watts - 1 
HP; Capacidad de mandril: 20 
mm - 3/4"; Cono mandril: MT3; 
Altura: 173 cm; No. 
Velocidades: 12; 
Desplazamiento vertical: 80 
mm; Velocidad: 180 - 2.940 
RPM; Uso industrial. 

Un 1 $1,971,900 
$ 

1,971,900 
$ 374,661  

  

Rotomartillo Sds-Plus 1350w 
800rpm Bauker; Garantia: 3 
años; Fuerza de impacto: 5J; 
Velocidad: 920 RPM. 

Un 1 $728,130 $ 728,130 $ 138,345  

  

Esmeril De Banco 1/2 Hp 
Stanley; Alto: 25 cm; Ancho: 10 
cm; Potencia del motor: 3450 
RPM;  
Motor de 1/2 HP (373 W), 
acepta discos para pulir y de 
alambre. Base de acero robusta 
con Monturas de goma. 
Cubiertas de protección para 
los discos. Diámetro de disco: 6 
pulgadas. Puede usarse con 
cojines de algodón para pulido, 
o con discos de alambre. 
Potencia: 373W Velocidad sin 
carga: 3450/min (Rpm). 
Mandril: 6" (152mm). Longitud 
del cable: 1 metro. Incluye: 
Esmeril de Banco. 1 Disco de 
6? (152mm). Grano grueso. 1 
Disco de 6? (152mm). Grano 
medio. Manual de uso y póliza 
de garantía. 

Un 1 $537,815 $ 537,815 $ 102,185  

142 Arena de concreto  Lata 510 $7,998 
$ 

4,078,980 
$ 0 

95 

 

146 Arena de pega  Lata 510 $7,998 
$ 

4,078,980 
$ 0  
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148 Arena de revoque  Lata 305 $8,264 
$ 

2,520,520 
$ 0  

  Cemento gris kilo *** Kilo 2800 $671 
$ 

1,878,800 
$ 356,972  

  
Tornillo de placa para drywall 
*** 

Un 40 $118 $ 4,720 $ 897  

SUBTOTAL  $ 155,000,414.44 
 

IVA $ 26,858,452.90 
 

TOTAL $ 181,858,867.34 
 

 
 

CAMPUS FRATERNIDAD 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL 

CON IVA 
REMISION  

517 Cemento gris x 50 kilos Bulto 10 $18,347 $ 183,470 $ 34,859 
26 

 

  
Guardaescoba 8x1cm 2.40m 
*** 

Un 20 $25,659 $ 513,180 $ 97,504  

1430 
Placa fibrocemento de 10 
mm; medidas: 1.22 x 2.44m 

Un 20 $76,857 
$ 

1,537,140 
$ 292,057 

27 

 

1950 
Tornillo estructura drywall 7 x 
7/16" 

Un 1000 $103 $ 103,000 $ 19,570  

  
Paral sistema base 9 x 3.05 
m *** 

Un 75 $13,334 
$ 

1,000,050 
$ 190,010  

  
Canal sistema base 9 x 2.44 
m *** 

Un 40 $9,300 $ 372,000 $ 70,680  

  
Tornillo de placa para drywall 
*** 

Un 1500 $118 $ 177,000 $ 33,630  

1271 
Masilla texplaca x 30 kg uso 
exterior 

Cuñete 1 $196,960 $ 196,960 $ 37,422 

28 

 

1435 
Placa fibrocemento de 6 mm; 
medidas: 1.22 x 2.44m 

Un 15 $37,445 $ 561,675 $ 106,718  

  
Paral sistema base 9 x 3.05 
m *** 

Un 12 $13,334 $ 160,008 $ 30,402  

  
Canal sistema base 9 x 2.44 
m *** 

Un 6 $9,300 $ 55,800 $ 10,602  

  
Tornillo de placa para drywall 
*** 

Un 800 $118 $ 94,400 $ 17,936  

  
Guardaescoba 8x 1cm 2.4 m 
Dekoart *** 

Un 7 $25,659 $ 179,613 $ 34,126  

  
Lavaplatos empotrar 53x43 
cm monocontrol *** 

Un 1 $111,933 $ 111,933 $ 21,267  

549 Chazo clavo plástico 1 1/2" Un 70 $722 $ 50,540 $ 9,603 

29 

 

987 Hoja lija de agua # 120 Un 10 $1,799 $ 17,990 $ 3,418  

1138 
Larguero de madera común 
2" x 4" x 3,5 m 

Un 5 $21,775 $ 108,875 $ 20,686  

1950 
Tornillo estructura drywall 7 x 
7/16" 

Un 500 $103 $ 51,500 $ 9,785  
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Griferia Lavaplatos Agua Fria 
Flexible Doble Chorro Acero 
Inoxidable *** 

Un 1 $110,813 $ 110,813 $ 21,054  

83 Alambre galvanizado cal 16 Kilo 50 $12,289 $ 614,450 $ 116,746 

30 

 

86 
Alambre negro recocido 25k 
Calibre 17 (Alambre 
quemado) 

Kilo 7 $3,302 $ 23,114 $ 4,392  

120 
Ángulo hierro de 2'' x 1/8" x 6 
m 

Un 10 $120,286 
$ 

1,202,860 
$ 228,543  

122 
Ángulo hierro de 2" x 1/4 x 6 
m 

Un 12 $288,099 
$ 

3,457,188 
$ 656,866  

142 
Arena de concreto  

Lata 140 $7,998 
$ 

1,119,720 
$ 0  

146 Arena de pega  Lata 70 $7,998 $ 559,860 $ 0  

153 
Asfalto Listo 50lb Ez Street  

Un 50 $117,667 
$ 

5,883,350 
$ 1,117,837  

210 
Bloque de concreto de 15cm 
x 20cm x 40cm  

Un 50 $4,868 $ 243,400 $ 46,246  

242 

Broca hss (metal) 1/8" 
(resistente a trabajos 
pesados tipo Dewalt, Irwin, 
Bosch, o similar) 

Un 20 $2,646 $ 52,920 $ 10,055  

253 

Broca hss (metal) 3/16" 
(resistente a trabajos 
pesados, tipo Dewalt, Irwin, 
Bosch, o similar) 

Un 10 $2,269 $ 22,690 $ 4,311  

258 

Broca hss (metal) 5/32" 
(resistente a trabajos 
pesados, tipo Dewalt, Irwin, 
Bosch, o similar) 

Un 10 $1,701 $ 17,010 $ 3,232  

261 

Broca hss (metal) 7/32" 
(resistente a trabajos 
pesados, tipo Dewalt, Irwin, 
Bosch, o similar) 

Un 10 $2,646 $ 26,460 $ 5,027  

278 
Broca hss-cobalto 8% (metal) 
13.0 mm 

Un 1 $24,778 $ 24,778 $ 4,708  

315 
Broca muro Tungsteno 
trabajo pesado 3/8" x 12"  

Un 3 $18,813 $ 56,439 $ 10,723  

554 
Chazo colapsible naylon 
bloque hueco de 1/4" con 
tornillo 

Un 300 $602 $ 180,600 $ 34,314  

562 
Chazo metálico expansivo 
1/2" x 3" 

Un 50 $5,330 $ 266,500 $ 50,635  

565 
Chazo metálico expansivo 
3/8" x 2 1/2" 

Un 100 $3,932 $ 393,200 $ 74,708  

597 
Cinta de enmascarar azul de 
2" (50 mm) x 50 m 

Rollo 10 $28,415 $ 284,150 $ 53,989  

602 
Cinta de enmascarar de 2"  
(48 mm) x rollo de 40 metros 

Rollo 10 $21,177 $ 211,770 $ 40,236  

605 
Cinta de papel x 75 metros x 
50 mm  

Rollo 10 $6,175 $ 61,750 $ 11,733  
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617 
Cinta malla fibra de vidrio 
autoadhesiva x 45 mts x 50 
mm 

Rollo 10 $4,552 $ 45,520 $ 8,649  

619 
Cinta metálica x 30 metros  x 
50 mm 

Rollo 5 $20,981 $ 104,905 $ 19,932  

642 Clavo común de 11/2"  Lb 5 $4,238 $ 21,190 $ 4,026  

644 Clavo común de 2"  Lb 5 $6,045 $ 30,225 $ 5,743  

683 Codos 90° PVC presión 1/2"  Un 80 $221 $ 17,680 $ 3,359  

757 

Disco abrasivo corte fino 
P/Metal 4 1/2" x 0.045" x 7/8" 
(Tipo Dewalt, Bosch, o 
similar)  

Un 20 $4,954 $ 99,080 $ 18,825  

758 

Disco abrasivo corte fino 
P/Metal 7" x 0.055 x 7/8" 
(Tipo Dewalt, Bosch, o 
similar)  

Un 10 $6,550 $ 65,500 $ 12,445  

761 
Disco corta metal tronzadora 
de 14" (Tipo Dewalt, Bosch, o 
similar)  

Un 5 $26,266 $ 131,330 $ 24,953  

769 
Disco desbaste metal 4 1/2" x 
1/4" (Tipo Dewalt, Bosch, o 
similar)  

Un 10 $6,181 $ 61,810 $ 11,744  

776 
Disco flap zirconio 4 1/2 x 
7/8" grano 60 acero 
inoxidable Dewalt  

Un 10 $36,363 $ 363,630 $ 69,090  

1138 
Larguero de madera común 
2" x 4" x 3,5 m 

Un 100 $21,775 
$ 

2,177,500 
$ 413,725  

1430 
Placa fibrocemento de 10 
mm; medidas: 1.22 x 2.44m 

Un 25 $76,857 
$ 

1,921,425 
$ 365,071  

1435 
Placa fibrocemento de 6 mm; 
medidas: 1.22 x 2.44m 

Un 50 $37,445 
$ 

1,872,250 
$ 355,728  

1601 

Rueda acanalada en v 
fundición de hierro de 4" 
balinera de precisión eje de 
1/2" 

Un 2 $63,930 $ 127,860 $ 24,293  

1730 
Soldadura 6013 x 1/8" West 
Arco 

Kilo 20 $31,331 $ 626,620 $ 119,058  

1756 
Tabla de madera comun de 
10 cm x 2 cm x 3 m 

Un 10 $32,604 $ 326,040 $ 61,948  

1848 
Teja termoplas 2.5 mm; 1.07 
m x 11.80 m 

Un 10 $368,038 
$ 

3,680,380 
$ 699,272  

1950 
Tornillo estructura drywall 7 x 
7/16" 

Un 3000 $103 $ 309,000 $ 58,710  

1965 
Tornillo galvanizado 1/4 x 3/4” 
rosca ordinaria cabeza 
hexagonal 

Un 1000 $59 $ 59,000 $ 11,210  

2038 Triturado de 3/4"  Lata 200 $9,592 
$ 

1,918,400 
$ 364,496  

2084 
Tubo cerramiento 
galvanizado 1 1/2" cal .16 x 6 
m 

Un 10 $140,880 
$ 

1,408,800 
$ 267,672  
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2089 
Tubo cerramiento 
galvanizado de 1 1/2" cal. 14 
x 6 mts 

Un 10 $189,718 
$ 

1,897,180 
$ 360,464  

2114 
Tubo PTS cuadrado 50mm x 
50mm x 1.5 mm x 6 mts 

Un 15 $106,162 
$ 

1,592,430 
$ 302,562  

2116 
Tubo PTS rectangular 
100mm x 50mm x 2.0 mm x 6 
mts  

Un 20 $168,243 
$ 

3,364,860 
$ 639,323  

2139 Tuerca galvanizada de 3/16" Un 100 $204 $ 20,400 $ 3,876  

2238 
Varilla corrugada de 1/2” x 
6m 

Un 10 $31,319 $ 313,190 $ 59,506  

2240 
Varilla corrugada de 3/8” x 
6m 

Un 10 $31,715 $ 317,150 $ 60,259  

2274 Viga IP 120  x 64  6 m Un 7 $428,950 
$ 

3,002,650 
$ 570,504  

2275 Viga IPEE 100 x 6 ml 6.0 m Un 21 $414,433 
$ 

8,703,093 
$ 1,653,588  

  
CORTE CIZALLA C-18 CR 
*** 

Un 3 $1,533 $ 4,599 $ 874  

  
Adaptador imantado para 
tornillo ruspert de 12x3 rosca 
discontinua *** 

Un 1 $49,865 $ 49,865 $ 9,474  

  DOBLEZ C-18 CR *** Un 60 $1,600 $ 96,000 $ 18,240  

  
Tornillo de placa para drywall 
*** 

Un 3000 $118 $ 354,000 $ 67,260  

  KILO LAM GALV. C-18 *** Un 54 $8,877 $ 480,956 $ 91,382  

  
Tornillo autoperforante 
hexagono C/neo 12 x 2 1/2" 

Un 500 $1,600 $ 800,000 $ 152,000  

  
Canal sistema base 9 x 2.44 
m *** 

Un 100 $9,300 $ 930,000 $ 176,700  

  
Malla 1.8mt x 10mt Metal 2-
1/4 x 2-1/4 2.5mm 
Eslabonada (rollo x 10ml) 

Rollo 5 $357,311 
$ 

1,786,555 
$ 339,445  

  Cemento gris kilo *** Kilo 3000 $671 
$ 

2,013,000 
$ 382,470  

  
Tubo PTS cuadrado 100mm x 
100mm x 2 mm x 6 mts *** 

Un 14 $221,788 
$ 

3,105,032 
$ 589,956  

  
Paral sistema base 9 x 3.05 
m *** 

Un 250 $13,334 
$ 

3,333,500 
$ 633,365  

  
Lamina Alfajor de hierro de 
1/8" x 3 metros de largo por 1 
metro de ancho *** 

Un 35 $423,408 
$ 

14,819,280 
$ 2,815,663  

405 
Bulto grano # 1 rio claro x 25 
kg blanco 

Un 6 $17,832 $ 106,992 $ 20,328 

31 

 

406 
Bulto grano # 1 travertino x 
25 kg café 

Un 6 $21,188 $ 127,128 $ 24,154  

513 Cemento blanco x 40 kg Bulto 2 $43,186 $ 86,372 $ 16,411  

984 Hoja drywall de 3/8" Un 5 $48,676 $ 243,380 $ 46,242  

  
Caballete Articulado Superior 
Barroca Eternit *** 

Un 20 $74,958 
$ 

1,499,160 
$ 284,840  

3 Abasto cromado lavamanos Un 12 $25,763 $ 309,156 $ 58,740 32  
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21 
Acople flexible 
lavamanos/lavaplatos x 40 
cm 

Un 24 $5,159 $ 123,816 $ 23,525  

55 
Adaptador macho PVC 
presión 1/2"  

Un 24 $380 $ 9,120 $ 1,733  

60 
Adaptador macho PVC 
presión 4"  

Un 2 $42,203 $ 84,406 $ 16,037  

101 
Amarres Plásticos 
Abrazadera 3mm X 20 Cm 
Paquete X 100 

Un 20 $16,031 $ 320,620 $ 60,918  

103 
Amarres Plásticos 
Abrazadera 3mm X 30 Cm 
Paquete X 100 

Un 20 $25,505 $ 510,100 $ 96,919  

104 
Amarres Plásticos 
Abrazadera 4.8mm X 40 Cm 
Paquete X 100 

Un 20 $33,368 $ 667,360 $ 126,798  

153 Asfalto Listo 50lb Ez Street  Un 50 $117,667 
$ 

5,883,350 
$ 1,117,837  

205 Blanco zinc  Lb 3 $7,999 $ 23,997 $ 4,559  

242 

Broca hss (metal) 1/8" 
(resistente a trabajos 
pesados tipo Dewalt, Irwin, 
Bosch, o similar) 

Un 12 $2,646 $ 31,752 $ 6,033  

255 

Broca hss (metal) 3/8" 
(resistente a trabajos 
pesados, tipo Dewalt, Irwin, 
Bosch, o similar) 

Un 12 $6,868 $ 82,416 $ 15,659  

369 
Buje roscado presión 1 1/4" x 
1"  

Un 12 $4,599 $ 55,188 $ 10,486  

372 
Buje roscado presión 1" x 
1/2"  

Un 12 $3,729 $ 44,748 $ 8,502  

375 
Buje roscado presión 2" x 1 
1/2"  

Un 12 $7,802 $ 93,624 $ 17,789  

500 
Cartón corrugado de 1.20 m x 
40 m 

Rollo 2 $95,324 $ 190,648 $ 36,223  

586 
Cinta adhesiva amarilla 50 
mm x 33 mts demarcación 

Rollo 20 $22,758 $ 455,160 $ 86,480  

587 
Cinta adhesiva amarilla-negra 
50 mm x 33 mts demarcación 

Rollo 5 $24,081 $ 120,405 $ 22,877  

597 
Cinta de enmascarar azul de 
2" (50 mm) x 50 m 

Rollo 12 $28,415 $ 340,980 $ 64,786  

624 
Cinta teflón 1/2" x 10m x 0.30 
densidad 

Un 12 $24,390 $ 292,680 $ 55,609  

636 
Clavo Acero Estriado Vertical 
2” Lb 5 $8,206 $ 41,030 $ 7,796  

637 Clavo acero liso 1 1/2"  Lb 3 $8,128 $ 24,384 $ 4,633  

665 
Codos 90° de 11/2" C x C 
sanitaria PVC  

Un 12 $3,058 $ 36,696 $ 6,972  

666 
Codos 90° de 11/2" C x E 
sanitaria  

Un 12 $3,330 $ 39,960 $ 7,592  

680 
Codos 90° PVC presión 1 
1/2"  

Un 24 $5,544 $ 133,056 $ 25,281  
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697 
Conector para cadena 
enrollable   

Un 100 $15,726 
$ 

1,572,600 
$ 298,794  

705 
Control para cortina R8 
premium  

Un 24 $42,863 
$ 

1,028,712 
$ 195,455  

719 Costal de polipropileno Un 1000 $1,645 
$ 

1,645,000 
$ 312,550  

757 

Disco abrasivo corte fino 
P/Metal 4 1/2" x 0.045" x 7/8" 
(Tipo Dewalt, Bosch, o 
similar)  

Un 24 $4,954 $ 118,896 $ 22,590  

862 
Film stretch calibre 7 de 30cm 
x 457 m 

Rollo 2 $22,615 $ 45,230 $ 8,594  

979 Hoja de sierra 12-18  Un 24 $13,658 $ 327,792 $ 62,280  

988 Hoja lija de agua # 150 Un 100 $1,799 $ 179,900 $ 34,181  

989 Hoja lija de agua # 180   Un 100 $1,799 $ 179,900 $ 34,181  

1067 
Juego de racor bronce para 
manguera de 1/2" 

Un 12 $4,502 $ 54,024 $ 10,265  

1084 
Kit de manija sloan 
fluxometro  

Un 12 $83,947 
$ 

1,007,364 
$ 191,399  

1159 Lija de banda # 60 de 4" ml 10 $19,973 $ 199,730 $ 37,949  

1160 Lija de banda # 80 de 4" ml 10 $19,911 $ 199,110 $ 37,831  

1178 

Limpiador de tuberia de PVC  
por 1/4  galones, con ficha de 
seguridad y etiqueta que 
cumpla con el Sistema 
Globalmente Armonizado. 

Un 5 $43,334 $ 216,670 $ 41,167  

1201 Llave de lujo lavamanos  Un 12 $58,132 $ 697,584 $ 132,541  

1204 
Llave jardín 1/2" bronce 
(canilla rosca muy fina)  

Un 24 $24,345 $ 584,280 $ 111,013  

1213 Loctite fuerza media  Un 2 $117,976 $ 235,952 $ 44,831  

1214 

Lubricante Penetrante 5-56 
por 400 Cc, que penetra 
aflojando las impurezas y 
limpia desplazando la 
humedad ,adicionalmente 
protege las superficies contra 
la oxidación.  

Un 5 $22,316 $ 111,580 $ 21,200  

1251 
Manila de nylon para 
banderas 5/16"  

ml 100 $15,949 
$ 

1,594,900 
$ 303,031  

1277 
Mezclador individual cuello 
ganzo 

Un 12 $115,883 
$ 

1,390,596 
$ 264,213  

1296 
Niple galvanizado de 1/2" x 
10 cm 

Un 5 $6,718 $ 33,590 $ 6,382  

1299 
Niple galvanizado roscado en 
ambos lado de 1/2" x 5 cm 

Un 5 $2,205 $ 11,025 $ 2,095  

1359 Pasador en acero inoxidable Un 12 $21,666 $ 259,992 $ 49,398  

1382 
Permofit papelin 1.20 cm x 
rollo 20 m 

Rollo 1 $154,826 $ 154,826 $ 29,417  

1386 
Pie Amigo Acero Fijo de 8x10 
Pulgadas blanco 

Un 24 $9,083 $ 217,992 $ 41,418  

1403 Pipeta de gas mapp 16 oz Un 5 $108,153 $ 540,765 $ 102,745  
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1404 
Piso baldosa 25 cm x 25 cm 
color rojo 

m2 2 $61,752 $ 123,504 $ 23,466  

1404 
Piso baldosa 25 cm x 25 cm 
color verde 

m2 2 $61,752 $ 123,504 $ 23,466  

1413 
Piso pared plano fenicia 
beige Corona 30 x 60 

m2 4 $77,313 $ 309,252 $ 58,758  

1424 

Pistón repair kit Sloan GEM 
G1003A  (Se justifica la 
marca y referencia por que es 
el respuesto del sanitario 
instalado) 

Un 12 $133,446 
$ 

1,601,352 
$ 304,257  

1517 Racor plástico de fluxómetro  Un 12 $51,040 $ 612,480 $ 116,371  

1548 
Rejilla piso anti olores 2" 
Grival  

Un 6 $67,268 $ 403,608 $ 76,686  

1569 Repuesto push para orinal Un 6 $161,502 $ 969,012 $ 184,112  

1617 
Semicodos 45° C x C 
sanitaria de 1 1/2" PVC 

Un 12 $2,507 $ 30,084 $ 5,716  

1618 
Semicodos 45° C x C 
sanitaria de 2" PVC  

Un 12 $3,040 $ 36,480 $ 6,931  

1622 
Semicodos 45° C x E 
sanitaria de 1 1/2" PVC  

Un 24 $2,507 $ 60,168 $ 11,432  

1624 
Semicodos 45° C x E 
sanitaria de 3" PVC 

Un 6 $6,535 $ 39,210 $ 7,450  

1625 
Semicodos 45° C x E 
sanitaria de 4" PVC  

Un 6 $12,561 $ 75,366 $ 14,320  

1633 
Semicodos 45° presión  de 
3/4'' PVC  

Un 24 $1,303 $ 31,272 $ 5,942  

1636 
Separadores de plástico de 3 
mm x 2 mm  x 200 unidades 

Paquete 3 $14,713 $ 44,139 $ 8,386  

1660 Sifon plástico flexible Un 24 $26,952 $ 646,848 $ 122,901  

1672 Sika boom o similar 250 ml Un 3 $36,074 $ 108,222 $ 20,562  

1684 
Sikadur 32 primer o similar de 
1 kg 

Un 6 $125,944 $ 755,664 $ 143,576  

1687 
Sikaflex 1A gris o similar 
300ml 

Un 12 $46,237 $ 554,844 $ 105,420  

1688 
Sikaflex 1A plus o similar 
blanco 300ml 

Un 12 $46,237 $ 554,844 $ 105,420  

1696 
Silicona antihongos uso 
general gris 280 CC  

Un 12 $27,769 $ 333,228 $ 63,313  

1740 
Soldadura PVC 1/4 GL 
SOLDAMAX PAVCO color 
verde  

Un 4 $73,741 $ 294,964 $ 56,043  

1798 
Tapón de prueba sanitario de 
1 1/2"  

Un 6 $718 $ 4,308 $ 819  

1799 
Tapón de prueba sanitario de 
2"  

Un 6 $940 $ 5,640 $ 1,072  

1800 
Tapón de prueba sanitario de 
3"  

Un 6 $1,194 $ 7,164 $ 1,361  

1801 
Tapón de prueba sanitario de 
4"  

Un 6 $2,370 $ 14,220 $ 2,702  

1819 Tapón soldado presión 1/2" Un 12 $483 $ 5,796 $ 1,101  

1820 Tapón soldado presión 2"  Un 12 $6,467 $ 77,604 $ 14,745  
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1821 Tapón soldado presión 3/4"  Un 6 $778 $ 4,668 $ 887  

1927 Tornillo de ensamble 6 x 1" Un 1000 $58 $ 58,000 $ 11,020  

1930 Tornillo de ensamble 6 x 2" Un 2000 $60 $ 120,000 $ 22,800  

1931 Tornillo de ensamble 6 x 3" Un 1000 $95 $ 95,000 $ 18,050  

2044 
Tubería PVC presión 1 1/2" 
21-200 PSI x 6 m 

Un 2 $66,189 $ 132,378 $ 25,152  

2172 Unión PVC presión 1”  Un 24 $1,158 $ 27,792 $ 5,280  

2173 Unión PVC presión 2 1/2”  Un 6 $14,391 $ 86,346 $ 16,406  

2174 Unión PVC presión 2”  Un 12 $4,001 $ 48,012 $ 9,122  

2175 Unión PVC presión 3/4”  Un 12 $1,000 $ 12,000 $ 2,280  

2176 Unión PVC presión 3”  Un 3 $18,502 $ 55,506 $ 10,546  

2178 Unión PVC sanitario 1 1/2" Un 12 $1,937 $ 23,244 $ 4,416  

2180 Unión PVC sanitario 3"  Un 12 $2,983 $ 35,796 $ 6,801  

2181 Unión PVC sanitario 4"  Un 6 $6,741 $ 40,446 $ 7,685  

2202 Válvula bola soldar de 1" PVC  Un 6 $10,018 $ 60,108 $ 11,421  

2203 
Válvula bola soldar de 1/2" 
PVC  

Un 6 $4,096 $ 24,576 $ 4,669  

2277 Vitrificado D´gress sahara m2 2 $61,276 $ 122,552 $ 23,285  

  
Tornillo de placa para drywall 
*** 

Un 2000 $118 $ 236,000 $ 44,840  

SUBTOTAL  $ 116,230,935.86  

IVA $ 21,764,757.61  

TOTAL $ 137,995,693.47  

 
 

CAMPUS PRADO 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL 

CON IVA 
REMISION  

38 
Adaptador hembra PVC presión 
1/2"  

Un 6 $525 $ 3,150 $ 599 

5 

 

55 
Adaptador macho PVC presión 
1/2"  

Un 6 $380 $ 2,280 $ 433  

205 Blanco zinc  Lb 1 $7,999 $ 7,999 $ 1,520  

242 
Broca hss (metal) 1/8" (resistente 
a trabajos pesados tipo Dewalt, 
Irwin, Bosch, o similar) 

Un 2 $2,646 $ 5,292 $ 1,005  

255 
Broca hss (metal) 3/8" (resistente 
a trabajos pesados, tipo Dewalt, 
Irwin, Bosch, o similar) 

Un 4 $6,868 $ 27,472 $ 5,220  

500 
Cartón corrugado de 1.20 m x 40 
m 

Rollo 1 $95,324 $ 95,324 $ 18,112  

683 Codos 90° PVC presión 1/2"  Un 6 $221 $ 1,326 $ 252  

719 Costal de polipropileno Un 50 $1,645 $ 82,250 $ 15,628  

1067 
Juego de racor bronce para 
manguera de 1/2" 

Un 2 $4,502 $ 9,004 $ 1,711  
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1178 

Limpiador de tuberia de PVC  por 
1/4  galones, con ficha de 
seguridad y etiqueta que cumpla 
con el Sistema Globalmente 
Armonizado. 

Un 1 $43,334 $ 43,334 $ 8,233  

1204 
Llave jardín 1/2" bronce (canilla 
rosca muy fina)  

Un 2 $24,345 $ 48,690 $ 9,251  

1382 
Permofit papelin 1.20 cm x rollo 
20 m 

Rollo 5 $154,826 
$ 

774,130 
$ 147,085  

1403 Pipeta de gas mapp 16 oz Un 2 $108,153 
$ 

216,306 
$ 41,098  

1438 
Plástico negro 150 m de largo x 3 
m de ancho cal.3.5 Monplast 

Un 1 $434,751 
$ 

434,751 
$ 82,603  

1630 
Semicodos 45° presión  de 1/2'' 
PVC  

Un 6 $816 $ 4,896 $ 930  

1696 
Silicona antihongos uso general 
gris 280 CC  

Un 1 $27,769 $ 27,769 $ 5,276  

1740 
Soldadura PVC 1/4 GL 
SOLDAMAX PAVCO color verde  

Un 1 $73,741 $ 73,741 $ 14,011  

1819 Tapón soldado presión 1/2" Un 6 $483 $ 2,898 $ 551  

1831 Tee PVC presión 1/2"  Un 6 $650 $ 3,900 $ 741  

2052 
Tubería PVC presión 1/2"  13.5-
315 PSI x 6 m 

Un 1 $15,154 $ 15,154 $ 2,879  

2171 Unión PVC presión 1/2” Un 6 $316 $ 1,896 $ 360  

SUBTOTAL  $ 1,881,562.00  

IVA $ 357,496.78  

TOTAL $ 2,239,058.78  

 
 

CAMPUS FLORESTA 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL 

CON IVA 
REMISION  

242 

Broca hss (metal) 1/8" 
(resistente a trabajos pesados 
tipo Dewalt, Irwin, Bosch, o 
similar) 

Un 12 $2,646 $ 31,752 $ 6,033 

6 

 

321 Broca para concreto de 1/8 x 3"  Un 12 $8,465 $ 101,580 $ 19,300  

323 Broca para concreto de 3/16 x 6"  Un 12 $7,124 $ 85,488 $ 16,243  

357 Broncoelástico gris x 4.8 kg Galón 6 $81,902 $ 491,412 $ 93,368  

500 
Cartón corrugado de 1.20 m x 
40 m 

Rollo 1 $95,324 $ 95,324 $ 18,112  

575 
Chazo plástico liso de 5/16" con 
tornillo 

Un 300 $795 $ 238,500 $ 45,315  

595 
Cinta de enmascarar azul de 1 
1/2" (38 mm) x 50 m 

Rollo 15 $21,691 $ 325,365 $ 61,819  

602 
Cinta de enmascarar de 2"  (48 
mm) x rollo de 40 metros 

Rollo 10 $21,177 $ 211,770 $ 40,236  
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606 
Cinta demarcacion peligro/no 
pase ancho 10cm x 500 mts 

Rollo 6 $23,947 $ 143,682 $ 27,300  

629 
Cinta teflón uso general 3/4" x 
10 m 

Rollo 6 $5,179 $ 31,074 $ 5,904  

680 Codos 90° PVC presión 1 1/2"  Un 6 $5,544 $ 33,264 $ 6,320  

681 Codos 90° PVC presión 1 1/4"  Un 6 $2,968 $ 17,808 $ 3,384  

682 Codos 90° PVC presión 1"  Un 6 $788 $ 4,728 $ 898  

683 Codos 90° PVC presión 1/2"  Un 6 $221 $ 1,326 $ 252  

685 Codos 90° PVC presión 2"  Un 6 $10,542 $ 63,252 $ 12,018  

832 
Espátulas aceradas de 4" 
cuadrada  

Un 5 $36,120 $ 180,600 $ 34,314  

842 Esquinero plástico x 2,44 metros Un 20 $8,084 $ 161,680 $ 30,719  

1178 

Limpiador de tuberia de PVC  
por 1/4  galones, con ficha de 
seguridad y etiqueta que cumpla 
con el Sistema Globalmente 
Armonizado. 

Un 1 $43,334 $ 43,334 $ 8,233  

1201 Llave de lujo lavamanos  Un 12 $58,132 $ 697,584 $ 132,541  

1204 
Llave jardín 1/2" bronce (canilla 
rosca muy fina)  

Un 6 $24,345 $ 146,070 $ 27,753  

1204 
Llave jardín 1/2" bronce (canilla 
rosca muy fina)  

Un 12 $24,345 $ 292,140 $ 55,507  

1370 Pegacor gris x 25 kg Bulto 2 $33,691 $ 67,382 $ 12,803  

1373 

Pegante para Madera  x 4 Kg ( 1 
Galón) 
Profesional, para alta exigencia, 
a base de poli acetato de vinilo, 
sirva para pegues y 
reparaciones de alta exigencia 
de madera, aglomerados, MDF y 
contrachapados,  

Un 1 $65,855 $ 65,855 $ 12,512  

1382 
Permofit papelin 1.20 cm x rollo 
20 m 

Rollo 2 $154,826 $ 309,652 $ 58,834  

1438 
Plástico negro 150 m de largo x 
3 m de ancho cal.3.5 Monplast 

Un 1 $434,751 $ 434,751 $ 82,603  

1734 

Soldadura de tuberia de PVC 
por 1/4  galones, color claro, con 
ficha de seguridad y etiqueta 
que cumpla con el Sistema 
Globalmente Armonizado. 

Un 1 $49,488 $ 49,488 $ 9,403  

1926 Tornillo de ensamble 6 x 1 5/8" Un 100 $55 $ 5,500 $ 1,045  

1927 Tornillo de ensamble 6 x 1" Un 100 $58 $ 5,800 $ 1,102  

2224 Válvula de entrada fluid master Un 4 $30,756 $ 123,024 $ 23,375  

111 
Ángulo hierro de 1 1/2" x 1/8" x 6 
m 

Un 5 $50,045 $ 250,225 $ 47,543 

7 

 

113 
Ángulo hierro de 1 1/2" x 3/16" x 
6 m 

Un 5 $53,598 $ 267,990 $ 50,918  

142 Arena de concreto  Lata 18 $7,998 $ 143,964 $ 0  

146 Arena de pega  Lata 30 $7,998 $ 239,940 $ 0  

148 Arena de revoque  Lata 44 $8,264 $ 363,616 $ 0  

150 Arenilla m3 1 $194,929 $ 194,929 $ 37,037  
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209 
Bloque de concreto de 10cm x 
20cm x 40cm   

Un 375 $5,614 
$ 

2,105,250 
$ 399,998  

534 
Cerámica para pared 30 cm x 60 
cm color blanco 

m2 2 $114,120 $ 228,240 $ 43,366  

669 
Codos 90° de 3" C x C sanitaria 
PVC  

Un 1 $6,407 $ 6,407 $ 1,217  

1148 
Lechada concolor color blanco x 
5 kg 

Caja 1 $24,553 $ 24,553 $ 4,665  

1223 
Malla Electro soldada Medidas 6 
x 2.35m Hueco 15x15cm 
Diámetro 4.0mm (XX-084) 

Un 1 $116,253 $ 116,253 $ 22,088  

1370 Pegacor gris x 25 kg Bulto 2 $33,691 $ 67,382 $ 12,803  

1453 
Platina hierro de 1 1/4" x 3/16" x 
6 m 

Un 5 $23,603 $ 118,015 $ 22,423  

1841 
Teja Blanca 5.9X0.94M 2.5Mm 
Upvc Forte Au:5.2M2 

Un 3 $270,294 $ 810,882 $ 154,068  

2038 Triturado de 3/4"  Lata 30 $9,592 $ 287,760 $ 54,674  

2079 
Tubería PVC ventilacion (aguas 
lluvias) 3" x 6 m 

Un 1 $51,920 $ 51,920 $ 9,865  

2114 
Tubo PTS cuadrado 50mm x 
50mm x 1.5 mm x 6 mts 

Un 2 $106,162 $ 212,324 $ 40,342  

2116 
Tubo PTS rectangular 100mm x 
50mm x 2.0 mm x 6 mts  

Un 2 $168,243 $ 336,486 $ 63,932  

2238 Varilla corrugada de 1/2” x 6m Un 15 $31,319 $ 469,785 $ 89,259  

2240 Varilla corrugada de 3/8” x 6m Un 10 $31,715 $ 317,150 $ 60,259  

  Cemento gris kilo *** Kilo 750 $671 $ 503,250 $ 95,618  

  
Calado 10 19 cm x 10 cm x 19 
cm *** Un 

9 $3,810 $ 34,290 $ 6,515  

  

Cocina Integral Alani 1.50 
Metros Bardolino/Blanco Incluye 
Mesón Liso Poceta Izquierda 
Just Home Collection *** 

Un 1 $1,445,267 
$ 

1,445,267 
$ 274,601  

  
Lavaescobas granito blanco 40 
cm x 40 cm x 30 cm *** 

Un 1 $215,385 $ 215,385 $ 40,923  

  
Estuco plástico estucor 
interior/exterior 30 Kilos *** 

Cuñete 2 $123,137 $ 246,274 $ 46,792  

  
Pintura Acrílica para Interior Alta 
Asepsia 5 Galones Blanco *** 

Cuñete 2 $599,328 
$ 

1,198,656 
$ 227,745  

  
Kit Pintucoat Blanco 0,9 Galón + 
1/8 Catalizador *** 

Un 2 $277,759 $ 555,518 $ 105,548  

SUBTOTAL  $ 15,270,896.00  

IVA $ 2,759,441.44  

TOTAL $ 18,030,337.44  
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CAMPUS CASTILLA 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL 

CON IVA 
REMISION  

500 
Cartón corrugado de 1.20 m x 40 
m 

Rollo 1 $95,324 $95,324 $ 18,112 

9 

 

575 
Chazo plástico liso de 5/16" con 
tornillo 

Un 100 $795 $79,500 $ 15,105  

596 
Cinta de enmascarar azul de 1" 
(25 mm) x 50 m 

Rollo 15 $18,698 $280,470 $ 53,289  

872 
Flapper advance sanitario (Sello 
lengüeta) 

Un 6 $12,006 $72,036 $ 13,687  

988 Hoja lija de agua # 150 Un 50 $1,799 $89,950 $ 17,091  

989 Hoja lija de agua # 180   Un 50 $1,799 $89,950 $ 17,091  

1090 

Kit sanitario grival (grifería atlas 
grival 26 cm)  (Se justifica la 
marca y referencia por que es el 
respuesto del sanitario instalado) 

Un 6 $76,730 $460,380 $ 87,472  

1201 Llave de lujo lavamanos  Un 6 $58,132 $348,792 $ 66,270  

1204 
Llave jardín 1/2" bronce (canilla 
rosca muy fina)  

Un 6 $24,345 $146,070 $ 27,753  

1250 Manija tanque sanitario  Un 10 $17,762 $177,620 $ 33,748  

1664 Sifón tipo botella gris  Un 5 $13,882 $69,410 $ 13,188  

1927 Tornillo de ensamble 6 x 1" Un 100 $58 $5,800 $ 1,102  

2224 Válvula de entrada fluid master Un 6 $30,756 $184,536 $ 35,062  

SUBTOTAL  $ 2,099,838.00  

IVA $ 398,969.22  

TOTAL $ 2,498,807.22  

 
 
2.2 LABORATORIOS 
 

LABORATORIOS 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL 

CON IVA 
REMISION  

  

Rectificador plano de diamante 
para piedra de esmeril, de grano 
entre #50 y #100 **** 

Un 3 $42,235 $ 126,705 $ 24,074 

27 

 

  

Rectificador plano de diamante 
para piedra de esmeril, de grano 
entre #50 y #100. 

Un 3 $42,235 $ 126,705 $ 24,074  

  
Varilla cuadrada de acero A36, 
de 3/8'' x 3/8'' x 6 m 

Un 1 $31,256  $ 31,256 $ 5,939  
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Piedra de esmeril de óxido de 
aluminio de 12" x 1.5", grano 36 

Un 2 $113,629 $ 227,258 $ 43,179 

28 

 

1114 
Lámina de acrílico 100%; azul 
mate de 3mm de espesor; 1.8m 
x 1.2m 

Un 3 $263,525 $ 790,575 $ 150,209  

1747 

Soporte tríangulo punta metálica,  
para horno de cerámica, 
dimensiones: 8 cm, 7 cm, 5 cm y 
4 cmØ. Temperatura máxima: 
1.100 ºC 

Un 2 $126,343 $ 252,686 $ 48,010  

2032 

Triángulos soporte ceramicos 
Características: 
 
• Dimensiones: 8 cm, 7 cm, 5 cm 
y 4 cmØ 
• Temperatura máxima: 1.100 ºC 

Un 2 $125,074 $ 250,148 $ 47,528  

  
FUENTE 150W CON KIT 
INSTALACION 

Kit 1 $2,266,668  
$ 

2,266,668 
$ 430,667 

29 

 

  
KIT LASER CUTTING MACHINE 
MAINTENANCE 

Kit 2 $213,334  $ 426,668 $ 81,067  

  
Transportador Goniómetro 
Referencia del producto: 580718  

Un 5 $26,219  $ 131,095 $ 24,908  

  

Porta insertos MGEHR2020-3 
para insertos de ranurado 
MGMN300, con dimensiones de 
sujeción de 20 mm x 20 mm. El 
portainsertos viene con una caja 
de insertos MGMN300 modelo 
NC3030. 

Un 3 $299,160  $ 897,480 $ 170,521 30  

  
TUBO 130W CON KIT 
INSTALACION 

Un 1 $3,902,405  
$ 

3,902,405 
$ 741,457 31  

SUBTOTAL  $ 9,429,649.00 
 

IVA $ 1,791,633.31 
 

TOTAL $ 11,221,282.31 
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2.3 PARQUE I 
 

PARQUE I 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL 

CON IVA 
REMISION  

87 

Alcohol isopropilico (C3H8O).  
limpia y desengrasa exteriores 
de equipos electrónicos y 
eléctricos. Ayuda a limpiar 
contactos x 1 litro. Entregar ficha 
de seguridad. 

Un 1 $34,285 $ 34,285 $ 6,514 

14 

 

778 

Disolvente Thinner por 1 galón, 
con ficha de seguridad y etiqueta 
que cumpla con el Sistema 
Globalmente Armonizado. 

Un 1 $20,564 $ 20,564 $ 3,907  

857 
Fibra de vidrio tipo E en tela con 
tejido plano: volan 325gr/mt2 

Un 1 $64,267 $ 64,267 $ 12,211  

1326 Paño dulce abrigo Un 4 $4,870 $ 19,480 $ 3,701  

  
Lubricante sintético AEON 9000 
PG *** 

Galón 1 $569,067 $ 569,067 $ 108,123 

15 

 

  Filtro aceite OEM *** Un 1 $158,427 $ 158,427 $ 30,101  

  Filtro aire OEM *** Un 1 $551,560 $ 551,560 $ 104,796  

1566 

Repuesto Correa dentada para 
lijadora de banda Makita 
100X610 mm M9400- 120 
Voltios  8,2 Amp  

Un 2 $32,807 $ 65,614 $ 12,467 

16 

 

  
Rollo de Cinta Kapton, 30m, 
5mm 

Un 2 $5,826 $ 11,652 $ 2,214  

  

Overol tipo piloto en 
tela drill sin reflectivo 
Tallas: S - M - L - XL 
Color: AZUL OSCURO 
El diseño final puede 
tener variaciones 
según lote de 
producción 

Un 8 $160,000 
$ 

1,280,000 
$ 243,200  

192 Bidones de 20 litros con tapa Un 10 $25,551 $ 255,510 $ 48,547  

  
CONECTOR RECTO MACHO 
DE 1/4" NPT X 1/4" OD 
SWAGELOK 

Un 10 $115,600 
$ 

1,156,000 
$ 219,640  

142 Arena de concreto  Lata 130 $7,998 
$ 

1,039,740 
$ 0 17  
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146 Arena de pega  Lata 130 $7,998 
$ 

1,039,740 
$ 0  

148 Arena de revoque  Lata 130 $8,264 
$ 

1,074,320 
$ 0  

511 Cemento blanco x 2 kg Un 39 $4,894 $ 190,866 $ 36,265  

2038 Triturado de 3/4"  Lata 130 $9,592 
$ 

1,246,960 
$ 236,922  

  Cemento gris kilo *** Kilo 1500 $671 
$ 

1,006,500 
$ 191,235  

SUBTOTAL  $ 9,784,552.00 
 

IVA $ 1,259,842.88 
 

TOTAL $ 11,044,394.88 
 

 
 

RESUMEN 

AREA CAMPUS 
PRESUPUESTO 

OFICIAL 
VALOR ACUMULADO 

VALOR ACTA 
No.6 

VALOR TOTAL 

ÁREA FÍSICA Y 
SERVICIOS 

GENERALES 

Robledo 

$597,348,223 

$ 160,719,931.03 $ 181,858,867.34 $ 342,578,798.37 

Fraternidad $ 78,229,785.65 $ 137,995,693.47 $ 216,225,479.12 

Floresta $ 5,730,768.37 $ 18,030,337.44 $ 23,761,105.81 

Prado $ 4,178,651.68 $ 2,239,058.78 $ 6,417,710.46 

Castilla $ 5,865,707.94 $ 2,498,807.22 $ 8,364,515.16 

CENTRO DE LABORATORIOS $124,696,446 $ 113,395,992.50 $ 11,221,282.31 $ 124,617,274.81 

PARQUE I $50,000,000 $ 38,952,371.10 $ 11,044,394.88 $ 49,996,765.98 

TOTAL $772,044,669 $ 407,073,208.27 $ 364,888,441.45 $ 771,961,649.72 

 
La ejecución física y financiera a la fecha del presente informe corresponde al 99,99% ya que el contratista 
realizó la entrega total de los suministros requeridos por la Institución. Queda un saldo de $83.019,28. 
 
Como parte del seguimiento a la ejecución del contrato, se anexa al presente informe las remisiones de los 
insumos entregados.  
 
Las remisiones de estas entregas han sido verificadas al momento de realizar el almacenamiento de los insumos 
en cada uno de los campus y proceder con la facturación, estas se encuentran anexas al presente informe.  
 
RELACIÓN REMISIONES 
 

• Área Física y Servicios Generales  
 

CAMPUS FECHA CODIGO REMISIÓN CONSECUTIVO 

ROBLEDO 
12/07/2024 ROBLEDO-0001 1 

12/07/2024 ROBLEDO-0002 2 
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31/07/2024 ROBLEDO-0003 3 

31/07/2024 ROBLEDO-0004 4 

26/07/2024 ROBLEDO-0005 5 

26/07/2024 ROBLEDO-0006 6 

31/07/2024 ROBLEDO-0007 7 

31/07/2024 ROBLEDO-0008 8 

08/08/2024 ROBLEDO-0009 9 

08/08/2024 ROBLEDO-0010 10 

09/08/2024 ROBLEDO-0011 11 

09/08/2024 ROBLEDO-0012 12 

12/08/2024 ROBLEDO-0013 13 

12/08/2024 ROBLEDO-0014 14 

12/08/2024 ROBLEDO-0015 15 

13/08/2024 ROBLEDO-0016 16 

13/08/2024 ROBLEDO-0017 17 

13/08/2024 ROBLEDO-0018 18 

14/08/2024 ROBLEDO-0019 19 

20/08/2024 ROBLEDO-0020 20 

23/08/2024 ROBLEDO-0021 21 

23/08/2024 ROBLEDO-0022 22 

26/08/2024 ROBLEDO-0023 23 

26/08/2024 ROBLEDO-0024 24 

26/08/2024 ROBLEDO-0025 25 

02/09/2024 ROBLEDO-0026 26 

02/09/2024 ROBLEDO-0027 27 

02/09/2024 ROBLEDO-0028 28 

05/09/2024 ROBLEDO-0030 30 

09/09/2024 ROBLEDO-0031 31 

09/09/2024 ROBLEDO-0032 32 

09/09/2024 ROBLEDO-0033 33 

19/09/2024 ROBLEDO-0034 34 

11/09/2024 ROBLEDO-0035 35 

19/09/2024 ROBLEDO-0036 36 

23/09/2024 ROBLEDO-0037 37 

23/09/2024 ROBLEDO-0038 38 

23/09/2024 ROBLEDO-0039 39 

27/09/2024 ROBLEDO-0040 40 



 

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN 

Código  FBS 010 

Versión 04 

Fecha 29-09-2023 
 

Página 32 de 39 
 

 

27/09/2024 ROBLEDO-0041 41 

27/09/2024 ROBLEDO-0042 42 

02/10/2024 ROBLEDO-0043 43 

03/10/2024 ROBLEDO-0044 44 

07/10/2024 ROBLEDO-0045 45 

07/10/2024 ROBLEDO-0046 46 

07/10/2024 ROBLEDO-0047 47 

07/10/2024 ROBLEDO-0048 48 

07/10/2024 ROBLEDO-0049 49 

07/10/2024 ROBLEDO-0050 50 

07/10/2024 ROBLEDO-0051 51 

08/10/2024 ROBLEDO-0052 52 

08/10/2024 ROBLEDO-0053 53 

10/10/2024 ROBLEDO-0054 54 

10/10/2024 ROBLEDO-0055 55 

10/10/2024 ROBLEDO-0056 56 

10/10/2024 ROBLEDO-0057 57 

15/10/2024 ROBLEDO-0058 58 

15/10/2024 ROBLEDO-0059 59 

15/10/2024 ROBLEDO-0060 60 

23/10/2024 ROBLEDO-0061 61 

21/10/2024 ROBLEDO-0062 62 

23/10/2024 ROBLEDO-0063 63 

23/10/2024 ROBLEDO-0064 64 

28/10/2024 ROBLEDO-0065 65 

27/10/2024 ROBLEDO-0066 66 

06/11/2024 ROBLEDO-0067 67 

06/11/2024 ROBLEDO-0068 68 

06/11/2024 ROBLEDO-0069 69 

14/11/2024 ROBLEDO-0072 72 

18/11/2024 ROBLEDO-0073 73 

18/11/2024 ROBLEDO-0074 74 

20/11/2024 ROBLEDO-0075 75 

25/11/2024 ROBLEDO-0076 76 

25/11/2024 ROBLEDO-0077 77 

27/11/2024 ROBLEDO-0078 78 

27/11/2024 ROBLEDO-0079 79 
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28/11/2024 ROBLEDO-0080 80 

02/12/2024 ROBLEDO-0081 81 

02/12/2024 ROBLEDO-0082 82 

02/12/2024 ROBLEDO-0083 83 

02/12/2024 ROBLEDO-0084 84 

02/12/2024 ROBLEDO-0085 85 

05/12/2024 ROBLEDO-0086 86 

05/12/2024 ROBLEDO-0087 87 

05/12/2024 ROBLEDO-0088 88 

05/12/2024 ROBLEDO-0089 89 

10/12/2024 ROBLEDO-0090 90 

10/12/2024 ROBLEDO-0091 91 

12/12/2024 ROBLEDO-0092 92 

13/12/2024 ROBLEDO-0093 93 

16/12/2024 ROBLEDO-0094 94 

16/12/2024 ROBLEDO-0095 95 

FRATERNIDAD 

12/07/2024 FRATERNIDAD-0001 1 

05/08/2024 FRATERNIDAD-0002 2 

05/08/2024 FRATERNIDAD-0003 3 

05/08/2024 FRATERNIDAD-0004 4 

02/09/2024 FRATERNIDAD-0006 6 

02/09/2024 FRATERNIDAD-0007 7 

05/09/2024 FRATERNIDAD-0008 8 

05/09/2024 FRATERNIDAD-0009 9 

05/09/2024 FRATERNIDAD-0010 10 

19/09/2024 FRATERNIDAD-0011 11 

19/09/2024 FRATERNIDAD-0012 12 

19/09/2024 FRATERNIDAD-0013 13 

23/09/2024 FRATERNIDAD-0014 14 

24/09/2024 FRATERNIDAD-0015 15 

24/09/2024 FRATERNIDAD-0016 16 

26/09/2024 FRATERNIDAD-0017 17 

07/10/2024 FRATERNIDAD-0019 19 

07/10/2024 FRATERNIDAD-0020 20 

08/10/2024 FRATERNIDAD-0021 21 

08/10/2024 FRATERNIDAD-0022 22 

15/10/2024 FRATERNIDAD-0023 23 
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21/10/2024 FRATERNIDAD-0024 24 

22/10/2024 FRATERNIDAD-0025 25 

  19/11/2024 FRATERNIDAD-0026 26 

  19/11/2024 FRATERNIDAD-0027 27 

  29/11/2024 FRATERNIDAD-0028 28 

  02/12/2024 FRATERNIDAD-0029 29 

  10/12/2024 FRATERNIDAD-0030 30 

  05/12/2024 FRATERNIDAD-0031 31 

  10/12/2024 FRATERNIDAD-0032 32 

PRADO 

12/07/2024 PRADO-0001 1 

02/08/2024 PRADO-0002 2 

24/09/2024 PRADO-0003 3 

24/09/2024 PRADO-0004 4 

10/12/2024 PRADO-0005 5 

FLORESTA 

22/07/2024 FLORESTA-0001 1 

02/09/2024 FLORESTA-0002 2 

27/09/2024 FLORESTA-0003 3 

16/10/2024 FLORESTA-0004 4 

06/11/2024 FLORESTA-0005 5 

10/12/2024 FLORESTA-0006 6 

12/12/2024 FLORESTA-0007 7 

CASTILLA 

12/07/2024 CASTILLA-0001 1 

22/07/2024 CASTILLA-0002 2 

30/07/2024 CASTILLA-0003 3 

12/08/2024 CASTILLA-0004 4 

23/08/2024 CASTILLA-0005 5 

02/09/2024 CASTILLA-0006 6 

27/09/2024 CASTILLA-0007 7 

08/11/2024 CASTILLA-0008 8 

10/12/2024 CASTILLA-0009 9 

 
 

• Centro de Laboratorios 
 

FECHA CODIGO REMISIÓN CONSECUTIVO 

16/09/2024 LABORAT-0001 1 

16/09/2024 LABORAT-0002 2 

16/09/2024 LABORAT-0003 3 
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25/09/2024 LABORAT-0004 4 

25/09/2024 LABORAT-0005 5 

02/10/2024 LABORAT-0006 6 

02/10/2024 LABORAT-0007 7 

07/10/2024 LABORAT-0008 8 

07/10/2024 LABORAT-0009 9 

07/10/2024 LABORAT-0010 10 

07/10/2024 LABORAT-0011 11 

08/10/2024 LABORAT-0012 12 

08/10/2024 LABORAT-0013 13 

08/10/2024 LABORAT-0014 14 

15/10/2024 LABORAT-0015 15 

15/10/2024 LABORAT-0016 16 

15/10/2024 LABORAT-0017 17 

15/10/2024 LABORAT-0018 18 

15/10/2024 LABORAT-0020 20 

21/10/2024 LABORAT-0021 21 

21/10/2024 LABORAT-0023 23 

21/10/2024 LABORAT-0024 24 

28/10/2024 LABORAT-0025 25 

07/11/2024 LABORAT-0026 26 

25/11/2024 LABORAT-0027 27 

03/11/2024 LABORAT-0028 28 

03/11/2024 LABORAT-0029 29 

05/11/2024 LABORAT-0030 30 

05/11/2024 LABORAT-0031 31 

 
 

• Parque I 
 

FECHA CODIGO REMISIÓN CONSECUTIVO 

10/10/2024 PARQUE I-0001 1 

10/10/2024 PARQUE I-0002 2 

15/10/2024 PARQUE I-0003 3 

21/10/2024 PARQUE I-0004 4 

21/10/2024 PARQUE I-0005 5 

23/10/2024 PARQUE I-0006 6 

23/10/2024 PARQUE I-0007 7 
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23/10/2024 PARQUE I-0008 8 

30/10/2024 PARQUE I-0009 9 

30/10/2024 PARQUE I-0010 10 

30/10/2024 PARQUE I-0011 11 

05/11/2024 PARQUE I-0012 12 

05/11/2024 PARQUE I-0013 13 

03/12/2024 PARQUE I-0014 14 

03/12/2024 PARQUE I-0015 15 

03/12/2024 PARQUE I-0016 16 

12/12/2024 PARQUE I-0017 17 

 
 
Los insumos suministrados fueron requeridos por Área Física y Servicios Generales; son necesarios para el 
desarrollo de actividades de mantenimiento y adecuaciones de espacios como parte de la infraestructura física 
que compone la Institución. 
 
En el caso del Centro de Laboratorios y Parque I, son utilizados para el desarrollo de actividades en estos 
espacios académicos.  
 
El contratista cumplió con las entregas y especificaciones técnicas de los suministros solicitados, en el marco 
del presente contrato.  
 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE 
 
A continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del presente contrato:  
 
 

 VALOR 

VALOR DEL CONTRATO $514.696.446,00 

ADICIÓN No. 1 $257.348.223,00 

VALOR TOTAL $772.044.669,00 

Pagos N°1 (FE 4) JULIO $20.847.690,92 

Pagos N°2 (FE 6) AGOSTO $50.637.355,78 

Pagos N°3 (FE 7) SEPTIEMBRE $41.207.109,97 

Pagos N°4 (FE 10) OCTUBRE $228.618.044,06 

Pagos N°5 (FE 13) NOVIEMBRE $65.763.007,54 

Pagos N°6 (FE 14) DICIEMBRE $364.888.441,45 

PAGOS TOTAL $771.961.649,72 
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 VALOR 

VALOR POR EJECUTAR $83.019.28 

Porcentaje de ejecución financiera 99,99% 

 
Este porcentaje de ejecución financiera corresponde al material de ferretería realmente entregado y remisionado.  
 
3.1 RELACION FACTURADA  
 
El contratista ha realizado la entrega de las siguientes facturas:  
 
 

CONTRATO FERRETERÍA S-11791 DE 2024 $514.696.446 
ADICIÓN No. 1 $257.348.223 
VALOR TOTAL $772.044.669 

Contratista: UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA NIT: 901.846.601‐6 
FACTURA CAMPUS SUBTOTAL IVA TOTAL 

FE 4 

ROBLEDO $ 10.077.306,00 $ 1.914.688,14 $ 11.991.994,14 
FRATERNIDAD $ 6.159.435,00 $ 1.170.292,65 $ 7.329.727,65 

PRADO $ 328.129,00 $ 62.344,15 $ 390.473,51 
CASTILLA $ 954.198,00 $ 181.297,62 $ 1.135.495,62 

FE 6 

ROBLEDO $33.545.118,00 $5.753.163,14 $39.298.281,14 
FRATERNIDAD $ 6.634.281,00 $ 1.260.513,39 $ 7.894.794,39 

PRADO $ 928.956,00 $ 176.501,64 $ 1.105.457,64 
FLORESTA $ 1.553.727,00 $ 288.927,49 $ 1.842.654,49 
CASTILLA $ 416.948,00 $ 79.220,12 $ 496.168,12 

FE 7 

ROBLEDO $11.014.001,00 $1.864.339,85 $12.878.340,85 
FRATERNIDAD $11.480.932,00 $2.181.377,08 $13.662.309,08 

FLORESTA $ 98.801,00 $ 18.772,19 $ 117.573,19 
CASTILLA $ 2.681.625,00 $ 448.723,95 $ 3.130.348,95 

LABORATORIOS $9.595.410,00 $1.823.127,90 $11.418.537,90 

FE 10 

ROBLEDO $58.261.691,00 $10.978.139,77 $69.239.830,77 
FRATERNIDAD $35.527.249,00 $6.628.607,71 $42.155.856,71 

PRADO $2.254.387,00 $428.333,53 $2.682.720,53 
FLORESTA $2.936.726,00 $557.977,94 $3.494.703,94 
CASTILLA $ 767.770,00 $ 145.876,30 $ 913.646,30 

LABORATORIOS $70.978.343,00 $13.485.885,17 $84.464.228,17 
PARQUE I $21.568.956,00 $4.098.101,64 $25.667.057,64 

 
 
 

FE 13 

ROBLEDO $22.950.827,00 $4.360.657,13 $27.311.484,13 
FRATERNIDAD $6.039.578,00 $1.147.519,82 $7.187.097,82 

FLORESTA $ 242.981,00 $ 32.855,75 $ 275.836,75 
CASTILLA $ 159.705,00 $ 30.343,95 $ 190.048,95 

LABORATORIOS $14.716.997,00 $2.796.229,43 $17.513.226,43 
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4. INFORME JURÍDICO: 
 
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO  
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A 
Póliza No: 45-44-101158338 expedida el 08 de julio de 2024  
Aprobación: Aprobada el 09 de julio de 2024. 
 
 

AMPAROS DESDE 
(DD/MM/AA) 

HASTA 
(DD/MM/AA) 

VALOR 
ASEGURADO 

Cumplimiento del contrato 05/07/2024 20/06/2025 $154.408.933,80 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 05/07/2024 20/06/2025 $154.408.933,80 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

05/07/2024 20/12/2027 $154.408.933,80 

 
 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A 
Póliza No: 45-40-101092999 expedida el 08 de julio de 2024 
Aprobación: Aprobada el 09 de julio de 2024. 
 
 

AMPAROS DESDE 
(DD/MM/AA) 

HASTA 
(DD/MM/AA) 

VALOR ASEGURADO 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

05/07/2024 20/12/2024 $260.000.000 

 
 
 
 
 

CONTRATO FERRETERÍA S-11791 DE 2024 $514.696.446 
ADICIÓN No. 1 $257.348.223 
VALOR TOTAL $772.044.669 

Contratista: UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA NIT: 901.846.601‐6 
FACTURA CAMPUS SUBTOTAL IVA TOTAL 

PARQUE I $11.221.166,00 $2.064.147,46 $13.285.313,46 
 ROBLEDO $155.000.414,44 $26.858.452,90 $181.858.867,34 
 FRATERNIDAD $116.230.935,86 $21.764.757,61 $137.995.693,47 
 PRADO $1.881.562,00 $357.496,78 $2.239.058,78 
 FLORESTA $15.270.896,00 $2.759.441,44 $18.030.337,44 
 CASTILLA $2.099.838,00 $398.969,22 $2.498.807,22 
 LABORATORIOS $9.429.649,00 $1.791.633,31 $11.221.282,31 
 PARQUE I $9.784.552,00 $1.259.842,88 $11.044.394,88 

TOTAL $771.961.649,72 
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5. OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.  
 
En este periodo no se presentaron inconvenientes con respecto al desarrollo del contrato, UNION TEMPORAL 
CONTIMODULAR ANTIOQUIA acudió y atendió oportunamente las solicitudes realizadas por la Institución, no 
existen observaciones de la entidad respecto a la calidad del servicio prestado luego de la realización de los 
mantenimientos. 
 
Anexos: 
 

• Comprobante de pago de seguridad social 
• Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales 
• Remisiones 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

JORGE IVAN PATIÑO ARISTIZABAL. 
Supervisor 
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ITEM CANT ENTR DETALLE U.M.
V. UNIT 

ANTES IVA
% IVA V. IVA UNIT

V.UNIT CON 
IVA

V. TOTAL ANTES 
IVA

3 Rectificador plano de diamante para piedra de esmeril Un 42.235$              19 8.025$               50.260$              126.705$                      

3 Rectificador plano de diamante para piedra de esmeril Un 42.235$              19 8.025$               50.260$              126.705$                      

1 Varilla cuadrada de acero A36, de 3/8'' x 3/8'' x 6 m Un 31.256$              19 5.939$               37.195$              31.256$                       

284.666$            

54.087$              

338.753$            

GRAN TOTAL 338.753$                 
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR 

VALOR TOTAL ANTES IVA

VALOR TOTAL IVA

VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO

Dirección 2, 6 y 7 REMISION N° LABORAT-0027
Nit PEDIDO Teléfono

Dependencia LABORATORIOS S 11791 DE 2024 Contacto

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA
NIT. 901.846.601-6

Email:  continentalteamcolombia@gmail.com
Razón Social

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA Contrato o O.C. N° Fecha Noviembre 25 de 2024



ITEM CANT ENTR DETALLE U.M.
V. UNIT 

ANTES IVA
% IVA V. IVA UNIT

V.UNIT CON 
IVA

V. TOTAL ANTES 
IVA

2 Piedra de esmeril de óxido de aluminio de 12" x 1.5", grano 36 Un 113.629$            19 21.590$              135.219$            227.258$                      

1114 3 Lámina de acrílico 100%; azul mate de 3mm de espesor; 1.8m x 1.2m Un 263.525$            19 50.070$              313.595$            790.575$                      

1747 2
Soporte tríangulo punta metálica,  para horno de cerámica, dimensiones: 8 cm, 7 

cm, 5 cm y 4 cmØ. Temperatura máxima: 1.100 ºC
Un 126.343$            19 24.005$              150.348$            252.686$                      

2032 2
Triángulos soporte ceramicos Características:

• Dimensiones: 8 cm, 7 cm, 5 cm y 4 cmØ
• Temperatura máxima: 1.100 ºC

Un 125.074$            19 23.764$              148.838$            250.148$                      

1.520.667$        

288.927$            

1.809.594$        

GRAN TOTAL 1.809.594$              
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR 

VALOR TOTAL ANTES IVA

VALOR TOTAL IVA

VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO

Dirección REMISION N° LABORAT-0028
Nit PEDIDO Teléfono

Dependencia LABORATORIOS S 11791 DE 2024 Contacto

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA
NIT. 901.846.601-6

Email:  continentalteamcolombia@gmail.com
Razón Social

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA Contrato o O.C. N° Fecha Diciembre 3 de 2024



ITEM CANT ENTR DETALLE U.M.
V. UNIT 

ANTES IVA
% IVA V. IVA UNIT

V.UNIT CON 
IVA

V. TOTAL ANTES 
IVA

1 FUENTE 150W CON KIT INSTALACION Kit 2.266.668$         19 430.667$            2.697.335$          2.266.668$                   

2 KIT LASER CUTTING MACHINE MAINTENANCE Kit 213.334$            19 40.533$              253.867$            426.668$                      

5 Transportador Goniómetro Referencia del producto: 580718 Un 26.219$              19 4.982$               31.201$              131.095$                      

2.824.431$        

536.642$            

3.361.073$        

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA
NIT. 901.846.601-6

Email:  continentalteamcolombia@gmail.com
Razón Social

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA Contrato o O.C. N° Fecha Diciembre 3 de 2024

Dependencia LABORATORIOS S 11791 DE 2024 Contacto

Nit PEDIDO Teléfono

Dirección 8 REMISION N° LABORAT-0029

GRAN TOTAL 3.361.073$              
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR 

VALOR TOTAL ANTES IVA

VALOR TOTAL IVA

VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO



ITEM CANT ENTR DETALLE U.M.
V. UNIT 

ANTES IVA
% IVA V. IVA UNIT

V.UNIT CON 
IVA

V. TOTAL ANTES 
IVA

3

Porta insertos MGEHR2020-3 para insertos de ranurado MGMN300, con 

dimensiones de sujeción de 20 mm x 20 mm. El portainsertos viene con una caja 

de insertos MGMN300 modelo NC3030.

Kit 299.160$            19 56.840$              356.000$            897.480$                      

897.480$            

170.521$            

1.068.001$        

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA
NIT. 901.846.601-6

Email:  continentalteamcolombia@gmail.com
Razón Social

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA Contrato o O.C. N° Fecha Diciembre 5 de 2024

Dependencia LABORATORIOS S 11791 DE 2024 Contacto

Nit PEDIDO Teléfono

Dirección REMISION N° LABORAT-0030

GRAN TOTAL 1.068.001$              
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR 

VALOR TOTAL ANTES IVA

VALOR TOTAL IVA

VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO



ITEM CANT ENTR DETALLE U.M.
V. UNIT 

ANTES IVA
% IVA V. IVA UNIT

V.UNIT CON 
IVA

V. TOTAL ANTES 
IVA

1 TUBO 130W CON KIT INSTALACION KIT 3.902.405$         19 741.457$            4.643.862$          3.902.405$                   

3.902.405$        

741.457$            

4.643.862$        

GRAN TOTAL 4.643.862$              
FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR 

VALOR TOTAL ANTES IVA

VALOR TOTAL IVA

VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO

Dirección REMISION N° LABORAT-0031
Nit PEDIDO Teléfono

Dependencia LABORATORIOS S 11791 DE 2024 Contacto

UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA
NIT. 901.846.601-6

Email:  continentalteamcolombia@gmail.com
Razón Social

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA Contrato o O.C. N° Fecha Diciembre 5 de 2024
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 Dirección

 Identificación

 5

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  ENVIGADO

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 GARZON MEZA EDILBERTO

 Tipo de Empresa

 CL 27D SUR #27 C - 50 NI 901550498

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 CONTINENTAL TEAM SAS

 CC 94401996

 Total Afiliados

 3115940891

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2024-12-05

E 74762526Tipo Planilla

202412202411

Cliente:

Fecha creación reporte 2024-12-05, 09:24:06 PM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

GARZON MEZA EDILBERTO

Código Ciudad -
Departamento

5266000 - 5

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 94401996 Centro de
Trabajo

Ubicación Laboral

ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud
Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s
 A

F
P

D
ía

s
 E

P
S

D
ía

s
 A

R
P

D
ía

s
 C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF

IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA

Aporte
SENA

Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL

IBC ARL Aporte Riesgos
Código

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 2.500.000 $ 100.000 $ 2.500.000 $ 108.800 $ 0$ 0CCF04 $ 2.500.000 $ 75.000$ 400.000$ 2.500.000 EPS01030 $ 2.500.00030 30 30 25-140 $ 0$ 0 $ 0 4,350 %16 % 3 % 0 %0 %4 % 414-11F

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 75.000$ 108.800$ 100.000$ 400.000 $ 0 $ 0 $ 683.800

COLPENSIONES EPS SURA ARL SURA COMFAMA

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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 Dirección

 Identificación

 5

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  ENVIGADO

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 GARZON MEZA EDILBERTO

 Tipo de Empresa

 CL 27D SUR #27 C - 50 NI 901550498

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 CONTINENTAL TEAM SAS

 CC 94401996

 Total Afiliados

 3115940891

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2024-12-05

E 74762526Tipo Planilla

202412202411

Cliente:

Fecha creación reporte 2024-12-05, 09:24:06 PM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

SALAZAR GARCIA MIRIAM EUGENIA

Código Ciudad -
Departamento

5266000 - 5

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 43644129 Centro de
Trabajo

Ubicación Laboral

000000001 ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud
Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s
 A

F
P

D
ía

s
 E

P
S

D
ía

s
 A

R
P

D
ía

s
 C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF

IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA

Aporte
SENA

Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL

IBC ARL Aporte Riesgos
Código

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000 $ 56.600 $ 0$ 0CCF04 $ 1.300.000 $ 39.000$ 208.000$ 1.300.000 EPS01030 $ 1.300.00030 30 30 2303010 $ 0$ 0 $ 0 4,350 %16 % 3 % 0 %0 %4 % 414-11F

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 39.000$ 56.600$ 52.000$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 355.600

PORVENIR EPS SURA ARL SURA COMFAMA

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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 Dirección

 Identificación

 5

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  ENVIGADO

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 GARZON MEZA EDILBERTO

 Tipo de Empresa

 CL 27D SUR #27 C - 50 NI 901550498

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 CONTINENTAL TEAM SAS

 CC 94401996

 Total Afiliados

 3115940891

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2024-12-05

E 74762526Tipo Planilla

202412202411

Cliente:

Fecha creación reporte 2024-12-05, 09:24:06 PM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

GARZON SALAZAR JUAN FERNANDO

Código Ciudad -
Departamento

5360000 - 5

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 1107095831 Centro de
Trabajo

Ubicación Laboral

ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud
Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s
 A

F
P

D
ía

s
 E

P
S

D
ía

s
 A

R
P

D
ía

s
 C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF

IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA

Aporte
SENA

Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL

IBC ARL Aporte Riesgos
Código

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000 $ 56.600 $ 0$ 0CCF04 $ 1.300.000 $ 39.000$ 208.000$ 1.300.000 EPS01030 $ 1.300.00030 30 30 2303010 $ 0$ 0 $ 0 4,350 %16 % 3 % 0 %0 %4 % 414-11F

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 39.000$ 56.600$ 52.000$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 355.600

PORVENIR EPS SURA ARL SURA COMFAMA

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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 Dirección

 Identificación

 5

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  ENVIGADO

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 GARZON MEZA EDILBERTO

 Tipo de Empresa

 CL 27D SUR #27 C - 50 NI 901550498

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 CONTINENTAL TEAM SAS

 CC 94401996

 Total Afiliados

 3115940891

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2024-12-05

E 74762526Tipo Planilla

202412202411

Cliente:

Fecha creación reporte 2024-12-05, 09:24:06 PM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

GARZON SALAZAR EDDIE ALBERTO

Código Ciudad -
Departamento

5266000 - 5

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 1143848461 Centro de
Trabajo

Ubicación Laboral

ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud
Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s
 A

F
P

D
ía

s
 E

P
S

D
ía

s
 A

R
P

D
ía

s
 C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF

IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA

Aporte
SENA

Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL

IBC ARL Aporte Riesgos
Código

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.600.000 $ 64.000 $ 1.600.000 $ 69.600 $ 0$ 0CCF04 $ 1.600.000 $ 48.000$ 256.000$ 1.600.000 EPS01030 $ 1.600.00030 30 30 2303010 $ 0$ 0 $ 0 4,350 %16 % 3 % 0 %0 %4 % 414-11F

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 48.000$ 69.600$ 64.000$ 256.000 $ 0 $ 0 $ 437.600

PORVENIR EPS SURA ARL SURA COMFAMA

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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 Dirección

 Identificación

 5

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  ENVIGADO

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 ÚNICO

 GARZON MEZA EDILBERTO

 Tipo de Empresa

 CL 27D SUR #27 C - 50 NI 901550498

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 CONTINENTAL TEAM SAS

 CC 94401996

 Total Afiliados

 3115940891

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2024-12-05

E 74762526Tipo Planilla

202412202411

Cliente:

Fecha creación reporte 2024-12-05, 09:24:06 PM

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

MESA PINEDA JAVUER

Código Ciudad -
Departamento

5360000 - 5

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 8048523 Centro de
Trabajo

Ubicación Laboral

ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud
Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s
 A

F
P

D
ía

s
 E

P
S

D
ía

s
 A

R
P

D
ía

s
 C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF

IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA

Aporte
SENA

Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL

IBC ARL Aporte Riesgos
Código

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.300.000 $ 52.000 $ 1.300.000 $ 56.600 $ 0$ 0CCF04 $ 1.300.000 $ 39.000$ 208.000$ 1.300.000 EPS03730 $ 1.300.00030 30 30 2303010 $ 0$ 0 $ 0 4,350 %16 % 3 % 0 %0 %4 % 414-11F

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 39.000$ 56.600$ 52.000$ 208.000 $ 0 $ 0 $ 355.600

PORVENIR NUEVA EPS ARL SURA COMFAMA

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.
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Calle 85 #48-01 Bloque 31- Local 158 CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA 

Itagüí - Ant 

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

Yo, ORLANDO ZULUAGA FRANCO identificado con cedula de ciudadnia 16.452.124
expedida en Yumbo, Valle y con tarjeta profesional numero 33721-T, en mi condición de 
REVISOR FISCAL, de la firma TECNOLOGIA MODULAR S.A.S, identificado con Nit 
900.580.736-4 certifico que la empresa que represento en calidad de Revisor Fiscal no 
posee empleados ya que toda la parte operativa de esta la realiza la compañía 
CONTINENTAL TEAM SAS con Nit. 901.550.498-1, en la cual esta como afiliada a 
seguridad social la misma representante de TECNOLOGIA MODULAR SAS, la
señora MIRIAM EUGENIA SALAZAR GARCIA identificada con Cedula de
ciudadanía N° 43.644.129 la cual se puede constatar con las planillas que
adjuntaremos.
Esto se realiza porque estas dos empresas pertenecen a un grupo empresarial familiar. 

En constancia de lo anterior firmo este documento en la ciudad de Medellín
a los Cinco  días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro.

Atentamente, 

ORLANDO ZULUAGA 

C.C 16.452.124 CALI 

REVISOR FISCAL 

TP. 33721-T 



CONTINENTAL TEAM SAS 
Nit. 901.550.498-1 

Email: continentalteamcolombia@gmail.com 

ANEXO 
CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Envigado Antioquia, Diciembre 5 del 2024

Asunto: Carta de certificación de pago de aportes 

El suscrito CHRISTIAN ESTEBAN MARTINEZ, identificado con C.C. 1.085.296.875 y TP. 240327-T en calidad 
de CONTADOR PUBLICO, de la firma CONTINENTAL TEAM S.A.S, con NIT 901.550.498-1, certifico que 
durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los 
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, y que a la fecha de presentación de 
este certificado se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 

Atentamente 

CHRISTIAN ESTEBAN MARTINEZ 
C.C. No.  1.085.296.875 
Dirección Calle 27 D Sur N° 27 C 50  Of. 117  Envigado 
Teléfono 3115940891 


