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INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR APRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C. GRUPO 1.

ALCANCE False
CONTRATO No.  IDU-1507-2025
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Daniel Felipe Pradilla Reyes - Apoyo Principal, Victor Julio Ayala Navas - Apoyo Principal, Amalia Rosa Bautista Alvarez - Especialista de Apoyo, Amalia Rosa Bautista Alvarez -

Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION

% PLANEADO 5.0%
% EJECUTADO 3.0%
% VARIACION -2.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Durante el corte del presente informe se presenta un avance financiero del 1,04% debido al incremento de ejecucion de meta fisica en los frentes de obra en la troncal autopista norte y

calle 80.

Respecto a la meta fisica, se ejecutd 2.633 m2, lo cual equivale a 0,75 km/carril.

Teniendo en cuenta que el cronograma general de obra no es el definitivo, se presenta un retraso del 2%, atribuibe a la entrega de los diagndsticos al 25% y 50%, toda vez que el
contratista de obra e interventoria elevardn la solicitud de prérroga de dichas entregas a la entidad
y estas fueron aprobadas mediante el comunicado 202638700364291 del 19 de marzo de 2026. Razén por la cual, el contratista de obra remitira el ajuste al cronograma de obra general

con las fechas establecidas.

CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA

CONSORCIO TRONCAL VIAL IJ

Contratista

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacion Actual

No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

INFORMACION CONTRACTUAL

IDU-1507-2025

$57.192.567.412,00

$57.192.567.412,00

$ 17.157.770.224,00

780 dias

780 dias

2025-12-15

2028-02-14

95

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacion Actual

No. Empleos generados

CONSORCIO CONSERVACION VIAL CDG

IDU-1516-2025

$9.166.542.531,00

$9.166.542.531,00

$0,00

780 dias

780 dias

2025-12-15

2028-02-14

30

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

‘ AVENIDA CALLE 80




TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACION OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 0.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 0.0
acumulado
cmha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 0.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 0.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $0,00
Ejecucién Financiera Real $ $0,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-Carril de Troncal False
AUTOPISTANORTE
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada REHABILITACION OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 0.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 0.0
acumulado
Fﬁcha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 0.0
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 0.0
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $0,00
Ejecucién Financiera Real $ $0,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-Carril de Troncal False
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