
 

INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O 

DESEMBOLSO 

Código: FO-AD-31 

Versión: 08 

Fecha de Actualización: 

13/11/2021 

 

Página 1 de 19 

 

INFORME N°:  05 

SUPERVISION 

 

INTERVENTORIA  

X 

 

☐ 

DE SEGUIMIENTO X 

PARA PAGO ☐ 

PARA DESEMBOLSO ☐ 

 Fecha Elaboración de Informe Diciembre 2025 

Periodo de seguimiento Desde: [01-02-2026] Hasta: [28-02-2026] 

Periodo para 

desembolso  
Desde: [NA] Hasta: [NA] 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

CONTRATO ☐ NÚMERO: 2192 DE 2025 

CONVENIO X FECHA SUSCRIPCIÓN: 27 10 2025 

CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL 

(Entidad Sin Ánimo de Lucro) 

o Rubros de destinación específica 

☐ SI (realizar seguimiento detallado de rubros de 

transferencias según presupuesto)  

☐ NO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON 

CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL 

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

CONTRATISTA 

(O ASOCIADO) 
(escoger la opción que 

aplique y eliminar la 

otra)   

NOMBRE MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

CC. o NIT 890.980.093-8 

Representante Legal (RL) DIEGO LEÓN TORRES SANCHEZ 

C.C del RL 71.271.312 

VALOR [$]: 

INICIAL $41.785.721.085 29.354,21 

FORMA DE PAGO: 

EL MINISTERIO – FONSECON desembolsará los 

recursos al MUNICIPIO previo cumplimiento de los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la 

presentación de cuenta de cobro y certificación de 

pago por concepto de aportes al sistema de seguridad 

social integral (SSSI) por parte del representante legal 

de la siguiente forma: 1. PRIMER DESEMBOLSO, 

equivalente a la suma de QUINCE MIL 

SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE 

PESOS MC/TE ($15.670.000.000), en la vigencia 

2025, contra entrega de los siguientes productos: A. 

Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza 

de Garantía. C. Designación de la supervisión 

del convenio por parte del ente territorial. D. 

Aprobación del cronograma del convenio por parte del 

supervisor del MINISTERIO. 2. UN SEGUNDO 

DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SIETE 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 

M/CTE ($7.834.645.407), en la vigencia 2026, contra 

entrega de los siguientes productos: A. La certificación 
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del supervisor del convenio designado por el ente 

territorial que acredite el cumplimiento del 70% de la 

ejecución de la implementación del proyecto el cual 

debe incluir: 1) El correspondiente informe de 

interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La 

respectiva acta parcial de avance de la ejecución de la 

implementación del proyecto avalada por la 

interventoría. 3. UN TERCER DESEMBOLSO, 

equivalente a la suma de SIETE MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 

M/CTE ($ 7.834.645.407) en la vigencia 2026 contra 

entrega de los siguientes productos: A. La certificación 

del supervisor del convenio designado por el ente 

territorial que acredite el cumplimiento del 100% del 

proyecto el cual debe incluir: 1) El correspondiente 

informe de interventoría con registro fotográfico; 2) La 

respectiva acta final de la ejecución del proyecto 

avalada por la interventoría. 3. Certificación de 

cumplimiento de lista de entregables del Anexo 24e. B. 

Entrega al Ministerio del Interior de “Acta de recibo y 

entrega de bienes proyectos FONSECON” 

debidamente diligenciado. PARÁGRAFO 

PRIMERO: Con fundamento en la documentación 

enviada por el MUNICIPIO para cada desembolso y de 

conformidad con la periodicidad de las obligaciones 

generales y específicas a cargo del MUNICIPIO, el 

supervisor del convenio por parte del MINISTERIO, 

certificará el cumplimiento de los requisitos por parte 

del MUNICIPIO. PARÁGRAFO SEGUNDO: El 

MINISTERIO realizará los desembolsos directamente 

al MUNICIPIO. En ningún caso el MINISTERIO 

pagará a los contratistas seleccionados por el 

MUNICIPIO. Esta actividad le corresponde única y 

exclusivamente al MUNICIPIO quien tendrá la 

responsabilidad de verificar el cumplimiento de los 

requisitos técnicos, administrativos, financieros y 

jurídicos para dichos pagos. PARÁGRAFO 

TERCERO: El MINISTERIO no desembolsará 

ninguna suma de dinero mientras el MUNICIPIO no 

haya cumplido previamente con los requisitos de 

ejecución del presente convenio. PARÁGRAFO 

CUARTO: Los desembolsos antes señalados se 

realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de 

fondos en la tesorería del Ministerio del Interior, de tal 

manera que el Ministerio del Interior no asume 

responsabilidad alguna por la demora que pueda 

presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto el 

MUNICIPIO cumplirá con sus obligaciones y no podrá 

aducir como justificación alguna para su no 

realización, demora en el desembolso. PARÁGRAFO 
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QUINTO: RETENCIONES. El Ministerio hará las 

retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, 

de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

PARÁGRAFO SEXTO: En el evento en que se 

declare el incumplimiento del MUNICIPIO de las 

obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo 

señalado en el presente convenio, El MINISTERIO 

definirá el valor de los recursos a restituir por parte del 

MUNICIPIO, según sea el caso 

N° DE ACTA 

MODIFICATORIA (VALOR) 

VALOR 

ADICIONADO 
% DE ADICION  

No Aplica NA NA 

FORMA DE PAGO: NA 

VALOR TOTAL $41.785.721.085 29.354,21 

PLAZO: 

INICIAL 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

05-11-2025 31-07-2025 

N° DE ACTA 

MODIFICATORIA (PLAZO) 

TIEMPO 

PRORROGADO 

NUEVA FECHA DE 

TERMINACION 

No Aplica NA NA 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

NUMERO: 72 

FECHA: 01 01 2025 

NUMERO: 334 

FECHA: 17 02 2025 

REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

NUMERO: NA 

FECHA: dd mm aaaa 

SUSPENSION N° 
Fecha Inicio de 

suspensión 
Fecha de reanudación 

Nueva fecha de 

terminación  

NA NA NA NA 

¿TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y 

ACTUALIZADAS? 
SI X NO  NO APLICA  

SUPERVISOR 

NOMBRE: Claudia Maria Marín Galeano 

CARGO: ASESOR 

CORREO ELECTRÓNICO: Claudia.marin@itagui.gov.co 

INTERVENTOR 

NOMBRE No Aplica 

NUMERO CONTRATO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  
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RECIBO A SATISFACCIÓN APROBACIÓN DE DESEMBOLSO 
 

NO APLICA 

 

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO 

 

DESEMBOLSO REALIZADOS POR INFORME 

Informe 

No. 

N° 

Factura o 

cuenta de 

cobro 

Valor Factura o 

cuenta de cobro 

Comprob

ante 

Egreso 

No. 

Fecha de 

Egreso 

Tipo de 

desembolso 
(Abono, Pago 

Total, Desembolso 

total) 

N° Rubro 

Presupuestal 

imputado 

Valor 

Desembolsado 

SALDO DEL 

INFORME 

1 01 $15.670.000.000 NA 26-12-2025 Pago total NA $15.670.000.000 $0 

TOTALES $15.670.000.000     $15.670.000.000  

 

OBSERVACIONES: EL PRIMER DESEMBOLSO (APORTES DEL MINISTERIO) REALIZADO EL 26 DE 

DICIEMBRE DE 2025 

 

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO 

Ítem Concepto Valor 

A Valor inicial del convenio $41.785.721.085 

B Valor de las adiciones a la fecha del informe $0 

C Valor reducciones del convenio a la fecha del informe $0 

D Valor total del convenio (Incluidas adiciones y reducciones) $41.785.721.085 

E Valor ejecutado y causado (antes de esta acta) de MinInterior $15.670.000.000 

F 
Valor desembolsado por el Ministerio del Interior con anterioridad a la 

fecha de esta acta 
$15.670.000.000 

G Valor autorizado de esta acta  $0 

H Valor total ejecutado (incluida esta acta) $15.670.000.000 

I Valor por ejecutar (después de esta acta) $26.115.721.085 

 

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas 

en el convenio se autoriza el siguiente desembolso, que será el soporte de la elaboración y registro del 

FO-AD-32 ORDEN DE PAGO.    NO APLICA 
 

N° FACTURA O 

CUENTA DE COBRO 

N° RP PARA 

DESEMBOLSO 

RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y 

FUENTE(S)  
VALOR 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO NO APLICA 

 

ACUERDO DE DESEMBOLSO: 

NO APLICA EL PRESENTE ES UN INFORME DE SEGUIMIENTO 
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Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades 

pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando 

aplique. 

 

Nota 02: En caso de que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos 

específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.  

 
Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 

disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaria de 

Hacienda para autorizar desembolso. 

 

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se 

encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según 

las observaciones de la Secretaría de Hacienda. 
 

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 

 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES 

ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO 

Actividad / Compromiso 
Estado de avance de la actividad 

/ Compromiso 
Justificación / Observación 

ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS 

Obligaciones Especificas del Municipio 

Designar un profesional idóneo como 
supervisor para el convenio y de los 
contratos derivados del mismo. 

100%  

Realizar todas las gestiones 
necesarias para iniciar los procesos 
de contratación con terceros que se 
requieran para el desarrollo del objeto 
del convenio, de conformidad con los 
cronogramas presentados 

100%  

Elaborar los pliegos de condiciones y 
los demás documentos que se 
requieran, teniendo en cuenta lo 
establecido en la ficha de viabilidad 
del proyecto, aprobada por EL 
MINISTERIO para adelantar los 
respectivos procesos de selección de 
contratistas, así como para la 
celebración de los contratos 
derivados para la ejecución del 
presente Convenio. 

100%  

Presentar al MINISTERIO - 
FONSECON, dentro de los diez (10) 

100%  
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días hábiles siguientes a la firma del 
acta de inicio del convenio, un 
cronograma detallando de las 
actividades precontractuales, 
contractuales y post contractuales 
para la ejecución de los recursos, que 
contenga hitos de control y 
seguimiento, el tiempo estimado de 
contratación y ejecución de los 
contratos con terceros, el cual será 
aprobado por el supervisor del 
convenio por parte del MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

Abrir una cuenta bancaria a nombre 
del objeto del convenio que genere 
rendimientos financieros, la cual se 
destinará específicamente para el 
manejo de recursos del convenio 
aportados por EL MINISTERIO. Se 
precisa que los recursos depositados 
en dicha cuenta provienen del 
Presupuesto Nacional, por lo tanto, 
son inembargables, por expresa 
prohibición consagrada en el artículo 
19 del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto. EL ENTE 
TERRITORIAL al momento de 
apertura la cuenta, deberá informar 
sobre dicho aspecto de 
inembargabilidad al banco. Los 
rendimientos financieros generados 
por los recursos aportados por el 
MINISTERIO, así como los saldos no 
utilizados, deberán ser reintegrados al 
Tesoro Nacional 

38% 

VER ANEXO 1. EXTRACTO 
BANCARIO CON REPORTE DE 
RENDIMIENTOS ADJUNTO AL 
PRESENTE INFORME 

 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Abrir una cuenta bancaria destinada 
específicamente para el manejo de 
recursos del Municipio, que genere 
rendimientos financieros a favor del 
aportante. La TOTALIDAD de los 
recursos aportados por parte del 
ENTE TERRITORIAL deberán ser 
depositados en la(s) cuenta(s) 
correspondientes dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio del 
convenio. 

100% 
A la fecha los recursos del 
municipio se encuentran 
totalmente en ADELI 

Garantizar que para el desarrollo del 
presente convenio los pagos 
requeridos se realicen agotando los 
recursos en el siguiente orden: 1). 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 
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Recursos aportados por el ENTE 
TERRITORIAL u otro aportante 
diferente a el MINISTERIO. 2). Una 
vez agotados lo recursos aportados 
por el ENTE TERRITORIAL u otro 
aportante, se usarán los recursos 
aportados por el MINISTERIO 

 

Desarrollar las actividades necesarias 
para la adquisición de los bienes 
requeridos por el ENTE 
TERRITORIAL, dentro del plazo de 
ejecución contractual.  

*38% 

**20% 

* Porcentaje de avance del 
convenio de acuerdo con el 
cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

** Porcentaje con respecto a la 
implementación. 

Desarrollar las actividades necesarias 
para realizar los trámites de licencias 
y permisos que se requieran para 
lograr el cumplimiento del proyecto, 
dentro del plazo de ejecución 
contractual 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Revisar la documentación técnica, 
antes de iniciar los trámites 
precontractuales; en el caso de 
presentar inconsistencias en la 
documentación, deberá realizar los 
ajustes necesarios a las fichas 
técnicas, para iniciar los respectivos 
procesos contractuales. 

100%  

Invertir los recursos recibidos por el 
MINISTERIO – FONSECON, única y 
exclusivamente para el pago de las 
obligaciones contractuales 
consignadas en los contratos 
derivados suscritos por el ente 
territorial para la ejecución del objeto 
del presente convenio. 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Adelantar las acciones necesarias 
para garantizar que los contratistas 
seleccionados, cumplan sus 
obligaciones hasta la terminación de 
sus contratos.  

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Realizar a más tardar dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a 
la terminación de la ejecución del 
objeto del convenio, el reintegro de 
los saldos no ejecutados de los 
recursos aportados, que no fueron 
comprometidos dentro del plazo de 
ejecución pactado, efectuando la 
consignación al Tesoro Nacional – 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 
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FONSECON.  

Realizar los trámites y soportes 
presupuestales y contables de ley 
necesarios para la correcta ejecución 
del convenio.  

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Mantener un control contable y 
financiero independiente para el 
manejo de los recursos aportados por 
el MINISTERIO-FONSECON, con sus 
respectivos documentos soporte. 
Estos documentos deberán ser 
presentados en el informe mensual al 
MINISTERIO-FONSECON, de tal 
forma que le permita a este, hacer un 
seguimiento y control de dichos 
recursos.  

38% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Ver ANEXO 1 Y ANEXO 2 

 

Solicitar oportunamente al 
MINISTERIO – FONSECON, las 
prórrogas, modificaciones, 
suspensiones y adiciones que se 
requieran, indicando detalladamente 
los motivos de hecho o de derecho 
que le sirven de fundamento a la 
solicitud, acompañándola con los 
respectivos soportes emitidos por el o 
los contratistas de ser el caso 

38% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

A la fecha no se han solicitado 
prorrogas, modificaciones, 
suspensiones o adiciones por 
parte del contratista 

Elaborar y presentar al MINISTERIO -
FONSECON, dentro de los primeros 
CINCO (5) días hábiles de cada mes, 
iniciando en el mes siguiente a la 
fecha de perfeccionamiento del 
convenio, un informe técnico, 
administrativo y financiero sobre el 
avance del objeto del convenio; 
indicando los porcentajes de avance y 
ejecución conforme a lo establecido 
en el cronograma previamente 
presentado. 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Aportar y/o gestionar por su propia 
cuenta los recursos adicionales que 
se lleguen a requerir para la ejecución 
del objeto del Convenio, para lo cual 
deberá presentar el correspondiente 
Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. Estos recursos se 
adicionarán directamente por el ENTE 
TERRITORIAL a los Contratos, según 
se requiera y se deberán adicionar al 
valor del presente Convenio 

38% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

A la fecha no se han solicitado 
adiciones al convenio 

Participar en los comités de 38% Porcentaje de avance del convenio 
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supervisión, seguimiento y control a la 
ejecución del convenio 
interadministrativo, los cuales se 
realizarán cuando el MINISTERIO – 
FONSECON, así lo estimen 
pertinente. 

de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Exigir al contratista la constitución a 
favor del ENTE TERRITORIAL y el 
MINISTERIO como beneficiario 
adicional, de una garantía única 
otorgada por una compañía de 
seguros bajo el régimen de 
contratación estatal y lo exigido en el 
Decreto 1082 de 2015, que ampare 
los siguientes riesgos: a. 
Cumplimiento: Por un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato, por el 
término de ejecución del mismo y seis 
(06) meses más. En todo caso este 
amparo deberá permanecer vigente 
hasta el momento de liquidación del 
contrato. Esta cobertura también debe 
incluir el cumplimiento del pago por el 
asegurador de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria en los porcentajes 
señalados en el contrato. b. Buen 
manejo y correcta inversión del 
anticipo: Por un monto equivalente al 
cien por ciento (100%) del valor 
otorgado a dicho título, por el término 
de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. c. Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales: Por un 
monto equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, por 
el término de ejecución del contrato y 
tres (3) años más. d. Calidad de los 
diseños: Por un valor equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual a tres 
(3) años contados a partir de la 
aprobación de los diseños por parte 
del ENTE TERRITORIAL. e. Calidad 
de los bienes entregados: Por un 
valor equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor final del contrato, con 
una vigencia igual a tres (3) años 
contados a partir del acta de entrega 
y recibo final. Su aprobación por parte 
del ENTE TERRITORIAL será 

38% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 
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condición previa para realizar el 
último pago del contrato. 
Adicionalmente, deberá exigirse al 
contratista la expedición de una 
garantía que ampare la 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual, este amparo en 
ningún caso podrá ser inferior a 
doscientos (200) SMLMV y se deberá 
tener en cuenta lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 
1082 de 2015. Su vigencia será igual 
al término de ejecución del contrato. 

Exigir a sus contratistas la 
constitución de las garantías que 
cubran los riesgos del contrato 
incluyendo como beneficiario 
adicional a LA NACIÓN, MINISTERIO 
DEL INTERIOR-FONSECON 

38% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Los contratos derivados cuentan 
con garantía única de conformidad 
con lo estipulado en el convenio 
2192 de 2025 

 

Prever que en ningún caso el ENTE 
TERRITORIAL podrá suscribir acta de 
inicio con el contratista seleccionado 
hasta tanto no se haya notificado a la 
respectiva interventoría contratada 
por el ENTE TERRITORIAL. 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Incorporar como obligación 
contractual y exigir en los contratos 
que se celebren en desarrollo del 
convenio, el cumplimiento por parte 
del contratista de sus obligaciones 
frente al sistema general de seguridad 
social, integral y parafiscales de 
conformidad con el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993 modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO  

Presentar al MINISTERIO - 
FONSECON, un informe final a la 
terminación del convenio, adjuntando 
entre otros documentos con la 
información que solicite el 
MINISTERIO - FONSECON: (i) Actas 
de recibo definitivo del proyecto. (ii) 
Comprobantes de los pagos 
efectuados a contratistas para el 
desarrollo del proyecto. (iii) Balance 
Financiero del proyecto. (iv) 
Certificado suscrito por el 
representante legal o la autoridad 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 
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competente, en donde conste la 
ejecución, así como los saldos 
disponibles de los recursos 
entregados por el MINISTERIO - 
FONSECON, en virtud del convenio 

Entregar oportunamente al 
MINISTERIO – FONSECON, todos 
los documentos e Llevar un archivo 
cronológico de todas las actuaciones 
surtidas en el desarrollo del convenio 
y de los contratos que se suscriban 
para el desarrollo de esta información 
requerida para la liquidación del 
convenio, así como suscribir la 
correspondiente acta de liquidación 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Poner a disposición del MINISTERIO 
- FONSECON y los entes de control, 
toda la información jurídica, técnica y 
financiera de los proyectos 
relacionados en el objeto del convenio 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Capacitar presencialmente a dos (2) 
profesionales del Grupo SIES de 
supervisión y/o apoyo a la 
supervisión, y a un (1) profesional 
designado por el ENTE 
TERRITORIAL. La capacitación 
deberá tener una intensidad horaria 
mínima de cuarenta (40) horas, con 
enfoque teórico–práctico, y se 
realizará directamente en la casa 
matriz del fabricante del sistema de 
videovigilancia CCTV. Dicha 
formación deberá ser certificada por 
el fabricante. Las fechas y horarios de 
la capacitación serán definidos de 
manera concertada entre las partes. 
Los costos asociados al desarrollo de 
la capacitación, incluyendo transporte 
aéreo y/o terrestre, alojamiento, 
alimentación, logística, medios y 
locaciones, estarán a cargo del 
contratista derivado encargado de la 
fase de implementación del sistema. 
Esta actividad se enmarca en el 
compromiso de garantizar una 
entrega real, efectiva y técnica del 
sistema al ENTE TERRITORIAL. 

38% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO  

 

Se deja anotación que es una 
obligación post contractual que 
inicia una vez se entregue la 
implementación a la policía en 
custodia y operación 

Responder por la veracidad de la 
información remitida al MINISTERIO - 
FONSECON 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 
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Adelantar de manera simultánea y 
bajo su autonomía y responsabilidad, 
todas las gestiones técnicas, 
administrativas, contractuales y 
financieras necesarias para el 
cumplimiento del objeto del convenio 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Adelantar la contratación a que se 
refiere el numeral anterior 
exclusivamente mediante las 
modalidades de selección previstas 
en la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, y 
sus decretos reglamentarios vigentes, 
garantizando en todo momento la 
observancia de los principios de 
transparencia, responsabilidad, 
economía y selección objetiva que 
rigen la contratación estatal 

100%  

El ENTE TERRITORIAL NO PODRÁ 
EN NINGÚN CASO celebrar contratos 
ni convenios bajo la modalidad de 
contratación directa para efectuar la 
contratación derivada, salvo cuando 
se trate de convenios 
interadministrativos con entidades 
estatales con experiencia en el sector 
de seguridad 

100%  

Publicar en plataforma SECOP II, 
dentro de los primeros diez (10) días 
hábiles de cada mes, iniciando en el 
mes siguiente a la fecha de 
legalización del convenio, un informe 
técnico, administrativo y financiero 
sobre el avance del objeto del 
convenio, suscrito por el supervisor 
del ENTE TERRITORIAL. En el 
informe se deberán indicar los 
porcentajes de avance y ejecución, 
conforme a lo establecido en el 
cronograma de convenio previamente 
presentado, adjuntando: a) Los 
informes de ejecución de los 
contratos derivados. b) Soportes de 
cada uno de los pagos realizados por 
parte del ENTE TERRITORIAL, 
discriminados por contrato y fuente de 
financiación, anexando las 
respectivas órdenes de pago, cuando 
corresponda los comprobantes de 
egreso y copia de los extractos de la 
cuenta bancaria registrada ante el 
MINISTERIO, donde se depositan 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 
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dichos recursos. c) Certificación en la 
que conste el cumplimiento de las 
obligaciones de dichos contratistas 
frente al Sistema de Seguridad Social 
en los contratos derivados, de 
acuerdo con lo exigido en la 
legislación vigente para el efecto. 

En caso de que el ENTE 
TERRITORIAL decida otorgar un 
anticipo al contrato de Estudios, 
diseños e implementación, en ningún 
caso podrá superar el veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. El 
anticipo deberá administrarse con 
arreglo a las disposiciones contenidas 
en las normas de contratación estatal 
(constitución de patrimonio autónomo 
con una entidad fiduciaria autorizada 
para funcionar en Colombia por parte 
de la Superintendencia Financiera, 
exclusivamente para la administración 
del anticipo). EL ENTE TERRITORIAL 
deberá exigir a la interventoría la 
aprobación del programa de inversión 
del anticipo para la ejecución de 
cualquier desembolso.  

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Abstenerse de pactar ajuste de 
precios tanto en el contrato de 
estudios, diseños e implementación 
como en el de interventoría. Los 
precios a pactar serán fijos y sin 
fórmula de ajuste. 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Abstenerse de pactar anticipo para el 
contrato de interventoría.  

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Incorporar como obligación 
contractual y exigir en los contratos 
que se celebren en desarrollo del 
convenio que se incluya cómo 
beneficiario como a la NACIÓN–
MINISTERIO DEL INTERIOR–
FONSECON, identificado con el NIT 
830.114.475-6 en las garantías 
solicitadas a los contratistas 
derivados del convenio 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

EL ENTE TERRITORIAL deberá 
garantizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo, mínimo de 
dos (2) años para todos los bienes y 
componentes de acuerdo a las 

38% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

ACTIVIDAD 
POSTCONTRACTUAL 
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especificaciones técnicas del 
proyecto. 

Incluir como riesgo previsible en el 
proceso contractual para la selección 
del contratista, los mayores valores 
que puedan arrojar los estudios y 
diseños y que pudiesen exceder el 
valor del proyecto excluido el valor de 
la interventoría. En ningún caso podrá 
aceptarse que el diseño presentado 
por el contratista supere el monto del 
presupuesto dispuesto en el convenio 
para la ejecución del proyecto. Es de 
su responsabilidad estructurar los 
diseños y el presupuesto definitivo, 
con sujeción al límite presupuestal 
consignado en el convenio, salvo 
cuando se presenten circunstancias 
imprevisibles que constituyan fuerza 
mayor o caso fortuito, evento en el 
cual el ENTE TERRITORIAL deberá 
asumir el mayor valor, previa 
demostración de los hechos y la 
cuantía que justifican el incremento 
en el valor del componente de 
implementación. En este caso, como 
condición para el inicio de la fase de 
implementación, deberá adicionarse 
el convenio con los recursos 
provenientes del ENTE 
TERRITORIAL, a fin de garantizar el 
cierre financiero del proyecto. Una 
vez perfeccionada la modificación del 
convenio, el ENTE TERRITORIAL 
deberá adicionar los recursos que 
corresponda al contrato. 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Presentar al MINISTERIO por escrito, 
el diseño y el presupuesto definitivo, 
el cual no podrá ser modificado 
posteriormente salvo cuando medien 
circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito. En tal caso, el ENTE 
TERRITORIAL deberá presentar la 
solicitud de modificación con el 
análisis técnico, jurídico, financiero y 
administrativo correspondiente, y 
venir aprobadas con documento 
justificativo por parte del interventor 
del contrato y el supervisor del ENTE 
TERRITORIAL. 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO.  

Asegurarse que tanto en la fase de 38% Porcentaje de avance del convenio 
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diseños como de ejecución el 
contratista observe rigurosamente las 
normas técnicas aplicables para el 
proyecto; en particular, durante la 
fase de ejecución deberá asegurar 
que la interventoría verifique el 
cumplimiento de las especificaciones 
técnicas que forman parte del diseño 
entregado por el contratista. No se 
aceptarán variaciones en las 
especificaciones técnicas, salvo en 
los casos de fuerza mayor y caso 
fortuito, sin que en ningún caso el 
MINISTERIO deba aportar recursos 
adicionales. Cualquier modificación 
en las especificaciones técnicas por 
razones de fuerza mayor o caso 
fortuito que involucren un mayor valor, 
deberá ser financiada exclusivamente 
con recursos provenientes del ENTE 
TERRITORIAL 

de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Exigir al contratista el cumplimiento 
del objeto del contrato ejecutando el 
proyecto de acuerdo con los plazos, 
planos, especificaciones de 
construcción, cantidades y precios 
unitarios contenidos en el diseño y 
presupuesto definitivos aprobados. 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Abstenerse de pactar clausulas 
compromisorias o compromisos. 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Estipular en los contratos, medidas de 
apremio y/o sancionatorios (multas y 
pena pecuniaria) para los eventos de 
incumplimiento parcial y/o definitivo 
por parte del contratista 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Obligaciones Generales del Municipio 

Dar cumplimiento al cronograma 
presentado y aprobado por el 
MINISTERIO-FONSECON 

38% 
Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

Asistir y Participar en las reuniones, 
comités, talleres, juntas y demás 
eventos que el supervisor por parte 
del Ministerio del Interior convoque, 
para efecto de supervisión, 
seguimiento y control a la ejecución 
del convenio Interadministrativo. Las 
partes cuando así lo requieran, 
contarán con la participación de los 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 
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contratistas seleccionados. De cada 
reunión se dejará constancia en acta. 

Realizar los trámites y soportes 
presupuestales y contables de ley 
necesarios para la correcta ejecución 
del convenio 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Suministrar oportunamente la 
información solicitada por el 
MINISTERIO – FONSECON y 
acompañar el desarrollo de las visitas 
de seguimiento que se realicen 

38% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

No se han realizados visitas por 
parte de FONSECON 

Asumir la sostenibilidad y 
mantenimiento de los bienes objeto 
del proyecto, durante la vida útil de 
los mismos. 

100% 

Asumida en la formulación del 
proyecto mediante oficio suscrita 
por el alcalde y mediante la 
suscripción del convenio 

Informar oportunamente cualquier 
anomalía, dificultad o posible caso 
fortuito, fuerza mayor o hecho de un 
tercero que se advierta en la 
ejecución del convenio o de sus 
contratos derivados y proponer 
alternativas técnicas de solución a las 
mismas. 

38% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Se deja constancia que a la fecha 
no se ha configurado las 
situaciones descritas 

Atender y cumplir con las peticiones 
y/o consultas que le indique el 
MINISTERIO – FONSECON y se 
relacionen con el objeto del convenio 
o de sus derivados y las demás que 
sean inherentes al objeto de la 
contratación. 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Presentar los informes que le requiera 
el supervisor del Ministerio en el 
término que éste le indique, y 
especialmente los señalados en el 
acápite relativo a la forma de 
desembolso Defender en todas sus 
actuaciones los intereses del 
MINISTERIO y de los fondos a su 
cargo según corresponda y obrar con 
lealtad y buena fe en todas las etapas 
contractuales 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Informar oportunamente de cualquier 
petición, amenaza de quien actuando 
por fuera de la ley pretenda obligarlo 
a hacer u omitir algún acto u ocultar 
hechos que afecten los intereses del 
MINISTERIO o de los fondos a su 
cargo. 

38% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO. 

Se deja constancia que a la fecha 
no se ha configurado las 
situaciones descritas 
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Cumplir con el objeto del convenio, 
con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no 
existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral 
alguno con el Ministerio 

38% 

Porcentaje de avance de acuerdo 
con el cronograma presentado al 
MINISTERIO. 

 

Presentarse al MINISTERIO en el 
momento en que sea requerido por el 
mismo para la suscripción de la 
correspondiente Acta de Liquidación 

38% 

Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Adelantar oportunamente los trámites 
y cumplir los requisitos para la 
ejecución del convenio. 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Conocer y acatar lo dispuesto en el 
Manual de Contratación del Ministerio 
del Interior y los Fondos a su cargo 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

Constituir la Garantía Única para la 
aprobación del Ministerio, en los 
términos y condiciones pactados. 

100%  

Suscribir acta de inicio 100%  

Todas las demás inherentes o 
necesarias para la correcta ejecución 
del objeto contractual y suscribir los 
documentos establecidos en el 
procedimiento para la ejecución 
contractual de proyectos FONSECON 
conforme lo solicite el supervisor del 
Ministerio 

38% 
Porcentaje de avance del convenio 
de acuerdo con el cronograma 
presentado al MINISTERIO 

 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS ADICIONALES DEL 

CONTRATISTA O VALORES AGREGADOS DENTRO DE LA OFERTA O PROPUESTA 

NO APLICA 

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO  

NINGUNA 

CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017) 

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés 

referente a los riesgos previsibles?  x NO ☐ SI (en caso afirmativo, justificar)  

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión o interventoría del 

contrato/convenio durante su vigencia.  No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación 

adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de 
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selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la 

ejecución contractual. 

AJUSTE A LA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES:  NO APLICA 

OBSERVACIONES 

INFORME FINANCIERO DE RENDIMIENTOS Y GASTOS 

En cumplimiento de los principios de transparencia y correcta administración de los recursos 

del Estado, se presenta el estado de cuenta de los fondos provenientes de FONSECON a la 

fecha de corte: 

Fecha de 
Informe 

Fecha 
Desembolso 

/ Pago 

Concepto / 
Tercero 

Valor 
Desembolsado 

/ Pagado 

Rendimiento 
Mensual 

Acumulado 

Saldo Final en 
Cuenta 

31-12-2025 26-12-2025 
Desembolso 
Inicial 
Recibido 

$15.670.000.000 $257.590,80 $15.670.257.590,80 

31-01-2026    $1.330.953,29 $15.671.588.544,09 

 26-02-2026 Pago a Adeli $15.670.000.000 $2.661.975,85 $2.661.975,85 

28-02-2026    $2.661.997,72 $2.661.997,72 

El manejo de estos recursos en la cuenta de Ahorros N° 485-83050-9 del Banco de Occidente a 

nombre del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MININTERIOR FONSECON ha generado 

rendimientos causados y acumulados que, al 28 de febrero de 2026, ascienden a la suma de 

$2.661.997,72. 

Como garantía de la veracidad y rectitud en el manejo de estos recursos, se anexa el estado de 

cuenta bancario oficial, el cual certifica tanto los movimientos de salida como la causación mensual 

de los intereses reportados. Se ratifica que estos rendimientos permanecen bajo estricta custodia 

para los fines legales.  

El manejo de los recursos girados a ADELI  que provienen de FONSECON se encuentra en el 

informe adjunto (ANEXO 2) 

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor 

público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el 
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formato FO-AD-36 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio 

de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin 

necesidad de diligenciar el citado formato.   

 

 

 

 

 

__________________________________ 

CLAUDIA MARÍA MARÍN GALEANO 

Supervisor 

Asesora – Secretaría Jurídica 

 
 

 

NOTA 1: Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así 

mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa. 

 

NOTA 2: En caso que, el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico 

del interventor correspondiente al periodo a pagar. 

 

NOTA 3: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro 

contable).  Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor 

o Interventor.   Se presume la buena fe de las firmas.  Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original 

y la copia respectivamente. 

 



Estado de Cuenta -  CUENTA AHORROS
CUENTA No.  
485-83050-9
FECHA DE CORTE: 28/02/2026 

de generación:   04/03/2026  11:25:34
Fecha Generado por: OHENAO   
Página.1

MPIO DE ITAGUI CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
MININTERIOR FONSECON  MUNICIPIO DE ITAGUI CCTV 
2025
KR 51 51 55 ED A BR ITAGUI
ITAGUI  - ANTIOQUIA

RESUMEN
SALDO ANTERIOR
+ 28 CREDITOS
-  5 DEBITOS
SALDO ACTUAL
SALDO PROMEDIO

       15,671,588,544.09
            1,073,453.63

       15,670,000,000.00
            2,661,997.72

       13,993,221,220.21

DIA TRANSACCION IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

02 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,935.86        15,671,631,479.95
03 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,935.98        15,671,674,415.93
04 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,936.09        15,671,717,352.02
05 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,936.21        15,671,760,288.23
06 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,936.33        15,671,803,224.56
09 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,936.45        15,671,846,161.01
09 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,936.56        15,671,889,097.57
09 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,936.68        15,671,932,034.25
10 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,936.80        15,671,974,971.05
11 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,936.92        15,672,017,907.97
12 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,937.04        15,672,060,845.01
13 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,937.15        15,672,103,782.16
16 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,937.27        15,672,146,719.43
16 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,937.39        15,672,189,656.82
16 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,937.51        15,672,232,594.33
17 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,937.62        15,672,275,531.95
18 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,937.74        15,672,318,469.69
19 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,937.86        15,672,361,407.55
20 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,937.98        15,672,404,345.53
23 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,938.09        15,672,447,283.62
23 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,938.21        15,672,490,221.83
23 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,938.33        15,672,533,160.16
24 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,938.45        15,672,576,098.61
25 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,938.56        15,672,619,037.17
26 PAGO TERCERO ACH            A289520         2,700,000,000.00        12,972,619,037.17
26 PAGO TERCERO ACH            A289522         3,000,000,000.00         9,972,619,037.17
26 PAGO TERCERO ACH            A289524         3,500,000,000.00         6,472,619,037.17
26 PAGO TERCERO ACH            A289526         3,200,000,000.00         3,272,619,037.17
26 PAGO TERCERO ACH            A289528         3,270,000,000.00             2,619,037.17
26 INTERESES LIQUIDADOS        -                42,938.68             2,661,975.85
27 INTERESES LIQUIDADOS        -                     7.29             2,661,983.14
27 INTERESES LIQUIDADOS        -                     7.29             2,661,990.43
27 INTERESES LIQUIDADOS        -                     7.29             2,661,997.72
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Itagüí, 17 de marzo de 2026 
 
 
 
 
 
 
Señora: 
 
CLAUDIA MARÍA MARÍN GALEANO 
Asesora 
Secretaría jurídica- Alcaldía de Itagüí 
 
 
 
 
 
Asunto: Informe N°3 de seguimiento al Contrato N° AM-CD-183-2025 cuyo objeto es: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO 
CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS 
FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. 
 
Periodo: 01 de febrero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026 

 
Cordial saludo. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda del contrato interadministrativo 
AM-CD-183-2025, se presenta el estado de avance de las actividades y resultados relacionados 
con el desarrollo del objeto acordado, durante el periodo de seguimiento citado.  
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

1. Seleccionar conforme a su 
manual de contratación el (los) 
contratista(s) que lleve(n) a cabo 
la ejecución del proyecto de 
ampliación de la cobertura del 
circuito cerrado de televisión con 
cámaras de seguridad en puntos 
focalizados del área urbana y 
rural del Municipio de Itagüí. 

100% Tras la suscripción del contrato interadministrativo 
de administración delegada N° AM-CD-183-2025 
se realizaron las actividades para el proceso de 
selección y contratación: 

• Se suscribe el acta de inicio del contrato 
interadministrativo AM-CD-183-2025 el día 21 
de noviembre del 2025. 

 
Acta de inicio AM-CD-183-2025 

 

• Se publica en la plataforma del SECOP la 
invitación pública de oferta N° 004-2025 el día 
27 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: 
ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA 
COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE 
SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS 
DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ. 

 
Invitación pública de oferta N° 004-2025 

 

• Se publica en la plataforma del SECOP la 
invitación privada de oferta N° 012-2025 el día 
27 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA 
YAMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 
ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

YPUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURADEL 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON 
CÁMARAS DE SEGURIDAD ENPUNTOS 
FOCALIZADOS DEL AREA URBANA Y 
RURAL MUNICIPIO DE ITAGUI. 

 
Invitación privada de oferta N° 012-2025 

 

• Se suscribe el contrato mixto N° 032-2025 entre 
la empresa industrial y comercial del estado 
denominada AGENCIA DE DESARROLLO 
LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI y la empresa 
ENERGIZANDO INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.S., el día 15 de 
diciembre de 2025. empresa a quien se 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

adjudicó el contrato tras el proceso de selección 
realizado mediante invitación pública. 

 
Contrato mixto N° 032-2025 

• Se suscribe el contrato de interventoría N° 034-
2025 entre la empresa industrial y comercial del 
estado denominada AGENCIA DE 
DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI y la 
empresa FLUXES INGENIERÍA S.A.S., el día 
17 de diciembre de 2025. empresa a quien se 
adjudicó el contrato de interventoría tras el 
proceso de selección realizado mediante 
invitación privada. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Contrato de interventoría N° 034-2025 

 

• Se suscribe acta de inicio del contrato N° 032-
2025 el día 24 de diciembre de 2025. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Acta de inicio del contrato N° 032-2025 

 

• Se suscribe acta de inicio del contrato N° 034-
2025 el día 24 de diciembre de 2025 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 

 
Acta de inicio del contrato N° 034-2025 

 

2. Establecer cuando haya 
celebrado el (los) contrato(s), el 
alcance y metodología de la 
ejecución del proyecto, vigilando 
que su ejecución tenga lugar 
cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y las 
condiciones de calidad y 
oportunidad exigidas por el 
Municipio y la Nación.  

*80% 
**37.5% 

*La empresa contratista entregó a la 
interventoría el plan de trabajo y cronograma 
de actividades para la ejecución del contrato. 
La información entregada fue validada y 
aprobada por la empresa interventora. Como 
el cronograma de actividades puede estar 
sujeto a cambios, esta actividad solo estará al 
100% al terminar la ejecución del contrato. 
**El porcentaje en la vigilancia de la ejecución 
se refiere al tiempo en función a los meses, 
desde el acta de inicio hasta la fecha de corte 
del informe mensual, esto es, febrero 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
Oficio de aprobación del plan de trabajo por parte de la 

interventoría. 

3. Velar por el cumplimiento en la 
ejecución de (los) proyecto que 
se llevará a cabo en ampliación 
de la cobertura del circuito 
cerrado de televisión con 
cámaras de seguridad en puntos 

37,5% Actividad iniciada tras la suscripción del acta 
de inicio de contrato interadministrativo AM-
CD-183-2025.  
Hasta la fecha, se han realizado reuniones 
periódicas de avance de obra con el fin de 
hacer seguimiento a las actividades 
programadas. Por parte de la Secretaría de 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

focalizados del área urbana y 
rural del Municipio de Itagüí. 

Seguridad, la interventoría, la empresa 
ejecutora y la supervisión de ADELI, se han 
programado comités técnicos de seguimiento 
semanales; de ser necesario, se programarán 
sesiones adicionales según sea el caso 
durante el periodo de ejecución del contrato. 

 
Reunión con GUTIC 

 

Durante el mes de febrero de 2026 se suscribe la 
licencia de intervención y ocupación de espacio 
público para la instalación de equipos de cámaras 
de seguridad del CCTV en el municipio de Itagüí. 
Solicitud radicada el día 27 de enero de 2026.  
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
licencia de intervención y ocupación de espacio público 

para la instalación de equipos de cámaras de seguridad del 
CCTV en el municipio de Itagüí. 

 
 

Los días 19 y 20 de febrero de 2026, se 
presentaron ante el equipo de trabajo del 
Ministerio del Interior los estudios y diseños del 
proyecto aprobados por la interventoría. Como 
resultado, estos fueron aceptados dejando 
suscrita por todas las partes el anexo 22, 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

permitiendo así el inicio de las obras civiles y la 
importación de equipos.  
 

 
Acta de aprobación de estudios y diseños por interventoría. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
Acta de entrega de estudios y diseños ante el Ministerio de 

Interior Anexo 22 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
Firmas del acta de entrega de los estudios y diseños ante el 

ministerio del interior Anexo 22 
 



                                                                                                                   
 
 
 

Página  15 de 27 
 

Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
Acta de mayores y menores cantidades 

 

Durante el mes de febrero la empresa contratista 
realizo el pedido de los equipos presentados en 
los estudios y diseños entregando a la 
interventoría las órdenes de compra que 
garantizan dichos pedidos. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
Órdenes de compra aprobadas 

 
Se entregó en sitio de 3 carretes de 4000 metros 
de fibra óptica 24 hilos equivalentes a 12000 
metros en total, los cuales fueron certificados 
conjuntamente con la interventoría. 

 
Certificación de fibra óptica con OTDR 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

La empresa ejecutora recibió también, entre el 20 
y 28 de febrero de 2026, 50 herrajes y 43 postes 
de cemento de 14 metros los cuales fueron 
adecuados para su instalación. 
 

 
Postes de cemento de 14 metros 

 
Durante el 25 y el 28 de febrero de 2026, se 
realizaron 20 perforaciones para la instalación de 
postes de concreto para los puntos de cámara. 



                                                                                                                   
 
 
 

Página  18 de 27 
 

Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
Perforaciones para la instalación de postes de concreto. 

 
Durante el 25 y el 28 de febrero de 2026, se 
hincaron 5 postes de concreto  

 
Poste hincado 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
En el periodo del mes de febrero, se llevaron a 
cabo actividades de empalmaría y pruebas a la 
fibra óptica instalada. Se validaron 18 puntos 
orientados a garantizar la continuidad de los hilos, 
funcionalidad y correcta operación de dicha fibra. 

 
Continuidad de hilos de fibra óptica 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
Paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales 

ADELI 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
Paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales De 

Energizando Ingeniería y construcción S.A.S. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

  
Paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales De 

Fluxes Ingeniería S.A.S. 
 

RESULTADOS 

1. Entregar copia del (los) 
contrato(s) derivados para la 
ejecución del proyecto 
adjudicado(s), previo 
procedimiento de selección de 
conformidad con la normatividad 
vigente y el Manual de 
Contratación de la Entidad. 

100% Con el informe N°1 se presentó como archivos 
adjuntos los siguientes documentos: 

• Contrato mixto N° 032-2025. 

• Acta de inicio del contrato mixto N° 032-2025. 

• contrato de interventoría N° 034-2025. 

• Acta de inicio del contrato de interventoría N° 
034-2025. 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

 
Contratos 

 
Actas de inicio 

 

2. Entregar un (1) informe 
ejecutivo mensual sobre el 
avance físico, técnico, financiero, 
socio - ambiental y administrativo 
de la ejecución de la ampliación 
de la cobertura del circuito 
cerrado de televisión con 
cámaras de seguridad en puntos 
focalizados del área urbana y 

25% Se presenta la presente acta N°3 de 
supervisión del contrato interadministrativo 
AM-CD-183-2025 en la cual se da cuenta del 
avance realizado entre el 01 de febrero de 
2026 hasta el 28 de febrero de 2026. 
Esta acta esta soportada por el informe de 
avance para elmes de febrero del ejecutor el 
cual es aprobado por la interventoría 
mediante oficio FL_014_034_2025 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

rural del Municipio de Itagüí, el 
cual debe contener, el estado y 
porcentaje del avance de 
acuerdo con las actividades 
ejecutadas, reportando las 
actividades que hace parte del 
contrato que contribuyen a 
alcanzar las metas establecidas 
en los indicadores de gestión del 
Plan de Desarrollo. 

 
Aprobación del informe de avance del mes de febrero por 

parte de la interventoría 

3. Entregar informe para soporte 
de los pagos establecidos en el 
contrato interadministrativo, el 
cual debe contener el avance 
físico, técnico, financiero, socio-
ambiental, administrativo y 
jurídico de la ejecución e 
implementación; descripción 
general del Contrato del proceso 
de implementación, estado y 

50.0% Se emitió la orden de desembolso por valor de 
$8.211.810.335 para el primer pago (anticipo), 
tras cumplir con el requisito de suscripción del 
acta de inicio del contrato interadministrativo. 
 
Posteriormente, el 24 de febrero de 2026, se 
presentó una segunda solicitud de desembolso 
por valor de $17.904.619.936, correspondiente al 
segundo pago por haber superado el 30 % de 
ejecución del proyecto. El detalle del avance de 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

porcentaje del avance de cada 
uno de los componentes, reporte 
mensual y acumulado de las 
actividades que hace parte del 
contrato que contribuyen a 
alcanzar las metas establecidas 
en los indicadores de gestión del 
Plan de Desarrollo, estado de la 
facturación y pago, situación 
crítica, acciones correctivas, 
procesos adicionales, 
modificaciones y conclusiones, 
además de estar acompañado de 
las respectivas actas de avance 
de ejecución de la 
implementación. 

obra se encuentra en la actividad N°3 de este 
informe. 

 
Solicitud de desembolso 
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Actividad /Compromiso 
 

Estado de 
avance de la 
actividad / 

Compromiso 

Justificación / Observación 

4. Consolidar un (1) informe final 
con descripción del alcance del 
objeto contratado, esto es, 
actividades, resultados y demás 
aspectos relevantes obtenidos 
con el proyecto. 

0.0% Este resultado será presentado al finalizar la 
ejecución física del contrato. 

5. Entrega oficial y material de la 
ejecución de la implementación 
conforme al alcance del contrato. 

0.0% Este resultado será presentado al finalizar la 
ejecución física y consolidar un informe final del 
proyecto. 

 
OBSERVACIONES: Ninguna 
 

SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO 

 
Cobros realizados al Municipio de Itagüí incluyendo honorarios 

 

 
 

Cobros realizados al Municipio de Itagüí por ejecución del convenio N°2192 
 

 

Factura / Fecha
Valor total 

contrato
Valor de la factura Valor restante

Concepto de la 

factura

2898 - 09/12/2025 $ 43.039.292.718 $ 8.211.810.335 $ 34.827.482.383 Cobro para anticipo

3027 - 25/02/2026 $ 43.039.292.718 $ 17.904.619.936 $ 16.922.862.447

Cobro por concepto de 

ejecución superior al 

30%.

3028 - 25/02/2026 $ 43.039.292.718 $ 417.857.211 $ 16.505.005.236
Pago por honorarios. 

Recursos del municipio

$ 26.534.287.482 $ 16.505.005.236TOTALES

Factura / Fecha
Valor total 

contrato
Valor de la factura Valor restante

Concepto de la 

factura

2898 - 09/12/2025 $ 41.785.721.085 $ 8.211.810.335 $ 33.573.910.750 Cobro para anticipo

3027 - 25/02/2026 $ 41.785.721.085 $ 17.904.619.936 $ 15.669.290.814

Cobro por concepto de 

ejecución superior al 

30%.

$ 26.116.430.271 $ 15.669.290.814TOTAL
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Pagos realizados a la interventoría y ejecutor. 
 

 
 

En el mes de febrero de 2026 se reservaron recursos por $ 539.523.699 para el pago de la 
interventoría desde los recursos suministrados por el Municipio de Itagüí. Por este hecho y para 
dar complimiento a la cláusula OCTAVA. OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES: OBLIGACIONES DE ADELI COMO ENTIDAD QUE ADMINISTRA Y EJECUTA EL 
PROYECTO: ESPECIFICAS: En su numeral número 22 del convenio interadministrativo AM-
CD-183-2025 que rigen el proyecto, se ha establecido un orden jerárquico y sucesivo para la 
ejecución de los fondos. Dicha normativa interna obliga a la entidad a agotar las fuentes de 
financiación en el orden establecido, priorizando la ejecución de los Recursos del Municipio 
de Itagüí. se solicitó formalmente una sustitución de fuente presupuestal por valor de 
$539.523.699, los cuales son recursos disponibles que aún tiene del municipio y que serán 
pasados a los recursos de la nación con sus respectivos rendimientos financieros. 
 
Esta sustitución no altera el presupuesto total del contrato ni sus alcances técnicos, sino que 
asegura la trazabilidad y legalidad del gasto, evitando posibles hallazgos por parte de los 
entes de control debido a la utilización prematura de fondos nacionales antes de agotar los 
municipales. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
PABLO ANDRES GOMEZ BAEZ 
P.U. / Supervisor de obra 
Dirección Operativa y de Proyectos 
ADELI 

Desembolsos del 

municipio
Factura / Fecha Recursos

Valor de las 

Facturas
Pago de Facturas Recurso Restante Concepto de la factura

 $    8.211.810.335 

 Cuenta de cobro 

GF.330.24.111 

29/12/2025 

 $     26.116.430.271  $        8.211.810.335  $           8.211.810.335  $       17.904.619.936  Pago por concepto de Anticipo 

 $   17.904.619.936 
 FVE5905

25/02/2026 
 $     17.904.619.936  $           248.672.790  $              248.672.790  $       17.655.947.146 

 Pago por concepto de 

estudios y diseños 

 FLIN277

12/03/2026 
 $     17.655.947.146  $           187.270.869  $              187.270.869  $       17.468.676.277  Pago N°1 a la interventoría 

 $     17.468.676.277  $              539.523.699  $       16.929.152.578 
 Reservado para pagos de 

interventoría 

 FVE5904

25/02/2026 
 $     16.929.152.578  $      22.333.736.794  $         22.333.736.794 -$         5.404.584.216  Factura por ejecucion 

-$      5.404.584.216 -$           4.516.495.685 -$            888.088.531  Amortizacion del anticipo 

-$     888.088.531,00 TOTAL











Itagüí, 04  Marzo de 2026 

 

 
 

 
JOSE GERARDO GÓMEZ HOLGUIN 

 

 

SEÑORES 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 

 
ASUNTO: 

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y PARAFISCALES. 
 

 
En mi calidad de Representante Legal y Revisora Fiscal, certifico que la Empresa ENERGIZANDO INGENIERÍA 

Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. identificada con el NIT 900.155.215-7 desde su fecha de constitución, incluyendo 

los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, ha vinculado todo su personal 

y ha cancelado cumplidamente sus Salarios, Parafiscales y Seguridad Social, por lo tanto se encuentra a PAZ 

Y SALVO, con las obligaciones del pago de aportes de todos sus empleados a los sistemas de Seguridad Social 

en Salud (Medimas, Coomeva, EPS Sura, Cruz Blanca, Nueva EPS, S.O.S. Servicios Occidentales de Salud, 

Salud Total) Seguridad Social en Riesgos Laborales (ARL COLMENA), Seguridad Social en Pensiones 

(Colfondos, Porvenir y Protección) y aportes a la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Además, que ha realizado todos los pagos correspondientes a obligaciones laborales, incluyendo las 

respectivas liquidaciones de los contratos de los empleados que estuvieron vinculados con la empresa. 

 
 
 
 
 

 

 
Representante Legal. 

MARTA ELENA GÓMEZ HERNÁNDEZ 

TP 119961-T 

Revisora Fiscal 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



003-2026-FL 

 
 
 

 
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 

FLUXES INGENIERIA SAS 

NIT 901.255.513-1 

CERTIFICA QUE: 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 y en el artículo 11 del 
Decreto 1406 de 1999, y con base en los resultados de las pruebas efectuadas en 
ejercicio de mis funciones, hago constar que, durante el mes de febrero de 2026, 
la empresa FLUXES INGENIERÍA S.A.S. presentó y pagó de manera oportuna y 
correcta la información y los valores correspondientes a las autoliquidaciones de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a los aportes parafiscales (Caja 
de Compensación Familiar, SENA e ICBF). 

 
Así mismo, certifico que, a la fecha de expedición de la presente certificación, la 
compañía no se encuentra en mora por concepto de dichos aportes. 

 
Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los diez (10) días del mes de 
marzo del 2026, a solicitud de la compañía. 

 
 

 
Atentamente, 

 

GILDARDO ALFONSO ORTIZ MONTOYA 

T.P 347380 -T 
REVISOR FISCAL 
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