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INFORME DE AVANCE 

EJECUCIÓN CONVENIO CD SMA 1533 – 2025 (GOBERNACIÓN 
ALCALDIA) 

CONVENIO SOLIDARIO CS 001 – 2025 (ALCALDIA – JAC) 
 

El presente informe tiene como finalidad exponer el avance en la ejecución del 

convenio cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para la conservación ambiental en Marmato, mediante reforestación, 

fortalecimiento de viveros y capacitación comunitaria para la protección de 

microcuencas”. Este documento recoge y describe las actividades desarrolladas 

en el marco del Convenio CD SMA 1533 – 2025 y de su convenio derivado, 

suscrito entre la Alcaldía Municipal de Marmato y la Junta de Acción Comunal de 

La Portada, identificado como Convenio CS 001 – 2025. En él se presenta la 

evidencia de los procesos adelantados, los avances obtenidos y el cumplimiento 

progresivo de los compromisos establecidos, con el propósito de garantizar 

transparencia, trazabilidad y seguimiento a la gestión ambiental comunitaria. 

 

OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la 

conservación ambiental en Marmato, mediante reforestación, fortalecimiento de 

viveros y capacitación comunitaria para la protección de microcuencas” 

 

Obligaciones Actividades desarrolladas Observaciones 

Desarrollar el objeto en las 
condiciones de calidad, 
oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos 
del Convenio. 

En cumplimiento de este 
compromiso, se adelantaron 
las gestiones necesarias para 
formalizar un convenio 
derivado entre la Alcaldía y 
una Junta de Acción Comunal 
que cumpliera con los 
requisitos de experiencia y 
legalidad. En consecuencia, 
se determinó que las 
actividades previstas en el 
convenio principal serían 
ejecutadas bajo esta 
modalidad. 

Se evidenciaron imprevistos 
lo cual tardo la formalización 
del convenio y por ende el 
acta de inicio, la cual pudo 
ser firmada hasta el 27 de 
noviembre, sin embargo, ya 
se habían adelantado 
procesos para la prórroga 
aprobada por la gobernación 
a través del radicado 
C01.PCCCNTR.8370801. 
Cabe aclarar que bajo la 
misma modificación se 
realiza cambio de predio 
para el aislamiento en franja 
amarilla y siembra 
inicialmente prevista en 
Cabras. Lo cual se modifico 



 
Obligaciones Actividades desarrolladas Observaciones 

para el predio tres esquinas, 
ubicado en Manzanillal, con 
el fin de cumplir a cabalidad 
el objetivo. 

Establecer 1 km de cerca 
amarilla en guadua en el 
predio con ficha catastral 
1744200010000000400410
00000000 ubicado en el 
Sector “Cabras”. 

Se han adelantado acciones 
para la obtención inmediatas 
del material 
aproximadamente 430 postes 
de guadua los cuales se 
encuentran a disposición 
inmediata para su instalación. 

 

Realizar siembra de 
especies nativas, 
garantizando un 15% 
frutales en 4 hectáreas. 

Durante la semana 
comprendida entre el 27 de 
noviembre y la fecha, se 
realizaron cotizaciones y 
verificaciones de 
disponibilidad en los 
diferentes viveros del 
municipio y de las zonas 
aledañas 

Se verificó que, debido a la 
temporada de fin de año, la 
mayoría de los viveros no 
cuentan con la disponibilidad 
total de las 
aproximadamente 4.800 
unidades requeridas. No 
obstante, es posible 
adquirirlas de manera 
fraccionada en distintos 
viveros hasta completar la 
cantidad necesaria. 

Realizar la 
georreferenciación de las 
cercas establecidas como 
franjas  
amarillas, entregando la 
información recogida en 
formato shape y/o kmz.   

Esta actividad se realizará 
cuando sea finalizado el 
cercamiento en franja amarilla 
en el sector Manzanillal, 
ubicado en las referencias 
geográficas: - Se adjunta 
mapa del sitio. 

Inicialmente esta actividad 
se realizará en el sector de 
Cabras sin embargo se les 
realiza traslado o 
modificación debido a 
inconvenientes particulares 
de difícil conciliación con el 
dueño del predio inicial. 

Realizar la socialización del 
proyecto con los propietarios 
de los predios a  
intervenir suscribiendo las 
actas y/o permisos 
necesarios para la ejecución 
de las  
actividades objeto del 
presente convenio.   

Se estableció comunicación 
con personas cercanas a los 
propietarios de los predios 
ubicados en La Plata, San 
Juan y Manzanillal (este 
último de propiedad del 
municipio). Obteniendo 
autorización en dos de los 
cuatro predios. Y en gestión 
de las autorizaciones 
restantes. 

En el sector de Jiménez se 
esta iniciando concertación 
ya que no se sabe con 
seguridad quienes son los 
propietarios del predio para 
siembra en el sector de 
Pocitos y La Cidrera, esta 
gestión se está adelantando 
con líder comunitario y la 
JAC. 

Desarrollar cinco talleres en 
la zona rural del Municipio 
encaminadas a capacitar a 
la comunidad en materia de 
protección del recurso 
hídrico. 

Se realizan invitaciones para 
llevar a cabo los talleres de 
educación ambiental, en el 
Vergel, Jiménez, Guayabito y 
San Juan. A la fecha se han 
concertado tres de los cincos 
talleres a realizar. 

 



 
Obligaciones Actividades desarrolladas Observaciones 

Desarrollar actividades de 
fortalecimiento de los viveros 
Municipales ubicados  
en las instituciones 
educativas del Municipio que 
impliquen suministro de  
materiales necesarios para 
garantizar su efectivo 
funcionamiento 

La cantidad y el tipo de 
suministros a entregar ya se 
encuentran definidos, y se 
remitió la invitación a cada 
una de las instituciones 
educativas con el fin de 
facilitar la entrega de los 
insumos a través de los 
rectores o de un delegado 
designado. 

Teniendo en cuenta que 
para esta fecha se 
encuentran en vacaciones, 
sin embargo, existe 
viabilidad para la entrega a 
puerta cerrada. 

 

Cronograma de actividades – Convenio CS 001. 

 

ACTIVIDADES

Acta de Inicio Convenio CS 001 27

Compra de postes de guaduas y 

demás materiales para aislamiento 

1 Km

Actividades iniciales visita e 

inspección de terreno para hoyado 

instalacion de postes de guadua

8 9

Instalación de postes de guadua 12 13 14 15 16 17 18 19

Cotización de plantulas para 

siembra
4 5

Compra de plantulas y demás 

materiales para siembra 4 Ha.
10 11

Siembra Manzanillal Tres Esquinas 15 16 17

Siembra Predio La Plata 19 20 21

Siembra Predio San Juan

21 22 23

Siembra Predio Pocitos y La 

Cidrera
26 27 28

Entrega de georreferenciación de 

las cercas establecidas como 

franjas 

amarillas

15

Socialización del proyecto con los 

propietarios de los predios a 

intervenir suscribiendo las actas y/o 

permisos necesarios.

4 5 6 7

Comunicación y envio de 

inivitaciones para realización de 

talleres ambientales

3 4

Taller de Educación Ambiental San 

Juan
11

Taller de Educación Ambiental 

Jimenez
11

Taller de Educación Ambiental El 

Vergel
16

Taller de Educación Ambiental 

Guayabito
17

Compra de suministros 

fortalecimiento Viveros
12

Entrega de suministros vivero IE 

General Ramon Marín
14 16

Entrega de suministros vivero IE 

Marmato
17

Entrega de suministros vivero IE El 

Llano
18

Entrega de suministros vivero IE 

Cabras
19

NOV DICIEMBRE



 
 

 

Anexos. 

 
Ilustración. 1 Acta de inicio convenio solidario Alcaldía – 
JAC. 

 
Ilustración 2. Mapa georreferenciado proyección instalación de franja 
amarilla en Guadua. Elaboración propia. 

 
Ilustración 3. Autorización Siembra La Plata. 

 
Ilustración 4. Autorización de siembra predio Tres Esquinas. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
Ilustración 4. Invitación Taller Educación 
Ambiental El Vergel. 

  

 
Ilustración 5. Invitación taller Educación Ambiental San Juan. 



 

 
Ilustración 6. Invitación Taller de Educación 
Ambiental Jiménez. 

 
Ilustración 7. Envío de solicitudes para entrega a viveros IE. 

 

Nota: Los anexos se encuentran organizados en una carpeta que será entregada 

a la Gobernación de Caldas como soporte para el registro de las evidencias 

correspondientes. 

 

Conclusión. 

Se presenta un avance favorable, pese a los retrasos iniciales asociados a la 

formalización del convenio. Las actividades principales, como la gestión de 

materiales, la reforestación, la concertación con propietarios, los talleres de 

educación ambiental y el fortalecimiento de los viveros escolares, se encuentran 

en marcha y muestran un progreso coherente con la programación establecida. 

De acuerdo con lo estimado y con las condiciones actuales del proceso, el 

convenio cuenta con todas las probabilidades de ejecutarse en su totalidad 

durante el presente mes, manteniendo así la viabilidad para el cumplimiento de 

los objetivos ambientales propuestos para el municipio de Marmato. 

 

Atentamente, 

 

___________________________________ 
JAIME ALBERTO GAVIRIA RAMOS 
Secretario de Desarrollo Económico, Ambiental y Servicios Públicos (E) 
Alcaldía de Marmato, Caldas. 


