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LAPSO del 01 febrero al 28 febrero 2026 

 
CONTRATO : 0002-ARC-JOLAN-2023 
CONTRATISTA : Agencia Logística de las Fuerzas Militares 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
 
 
 
 
 

: 

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE 
ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE INFANTES DE 
MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES 
ESCUELAS DE FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ANEXOS 
A, B, C, D, E, F, G DEL PROCESO DE CONTRATACION 
INTERADMINISTRATIVA.  

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL 

: 30 de junio  de 2026 o hasta agotar los recursos, lo último que ocurra. 

PRIMERA ADICIÓN : 

DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 
MCTE ($ 2.806.284.916,00), incluido IVA y demás erogaciones que 
correspondan, rubro A-01-01-03-027 - PARTIDA DE 
ALIMENTACIÓN. 

PRIMERA REDUCCIÓN : 
CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE                  
($ 173.904.651,00), incluido IVA y demás erogaciones que 
correspondan, rubro A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS.   

SEGUNDA ADICIÓN : 

DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE                   
($10.000.000.000,00) incluido IVA y demás erogaciones que 
correspondan, rubro A-01-01-03-027 - PARTIDA DE 
ALIMENTACIÓN. 
DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($2.100.000.000,00) incluido IVA y demás erogaciones que 
correspondan, rubro A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS.    

 
 
 

TERCERA ADICIÓN 
 
 
 

: 

SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE                   
($6.636.102.429) incluido IVA y demás erogaciones que 
correspondan, rubro A-01-01-03-027 - PARTIDA DE 
ALIMENTACIÓN. 
 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
M/CTE ($547.271.331), incluido IVA y demás erogaciones que 
correspondan, rubro A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS. 

CUARTA ADICIÓN : 
VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE                   
($25.000.000.000) incluido IVA y demás erogaciones que 
correspondan, rubro A-01-01-03-027 - PARTIDA DE 
ALIMENTACIÓN. 
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DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($2.250.000.000) incluido IVA y demás erogaciones que 
correspondan, rubro A-01-01-03-035 - ALIMENTACIÓN ALUMNOS. 

QUINTA  ADICIÓN : 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 
M/CTE ($395.575.840); incluido IVA y demás erogaciones que 
correspondan, rubro A-01-01-03-027 - rubro A-01-01-03-035 - 
ALIMENTACIÓN ALUMNOS. 

SEGUNDA REDUCCIÓN : 

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE 
($2.580.761.120,00), incluido IVA y demás erogaciones que 
correspondan, rubro A-01-01-03-027 - PARTIDA DE 
ALIMENTACIÓN.  

PLAZO DE EJECUCIÓN 
FINAL : 30 de junio de 2026 o hasta agotar los recursos, lo último que 

ocurra. 
 
VALOR INICIAL : 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($154.120.000.000) incluido IVA y demás 
erogaciones tributarias que correspondan. 

 

VALOR TOTAL CONTRATO : 
El valor total del contrato quedaría por DOSCIENTOS UN MIL CIEN 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($201.100.568.745). incluido 
IVA y demás erogaciones que correspondan. 

DESCRIPCIÓN E 
IDONEIDAD DEL 
SUPERVISOR 

: El actual Supervisor General del Contrato ostenta el grado de 
Teniente Coronel I.M. 

SUPERVISOR INICIAL : TCCIM EDILBERTO RESTREPO PÉREZ - Supervisor General de 
Contrato de Alimentación.  

SUPERVISOR FINAL : TCCIM JOHANN GUZMÁN GUZMÁN Supervisor General de 
Contrato de Alimentación. 

 
En la ciudad de Bogotá D.C, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2026, en calidad de 
Supervisor General del Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023 suscrito con la empresa 
Agencia Logística de las Fuerzas Militares NIT. 899.999.162-4, representada legalmente por la Doctora 
Martha Eugenia Cortes Baquero, Directora General Agencia Logística de las Fuerzas Militares y dando 
cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 1 , artículos  4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 
50º, 51º, 52º, 53º 2 , 56º, Ley 1474 de 2011 3 , entre otros los artículos  82º, 83º y 84º, la Resolución 4130  
del 16 de junio de 2022 y la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, en el presente informe deja 
constancia de la ejecución y/o abastecimiento de víveres, correspondientes al mes de febrero de 

                                                
1 Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos  4º “De los Derechos y Deberes de 
las Entidades Estatales”, 5º “De los Derechos y Deberes de los Contratistas”,11º “De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para 
celebrar contratos estatales”, 12º “De la Delegación para Contratar”, 26º “Del Principio de Responsabilidad”, 50º “De la Responsabilidad de las 
Entidades Estatales”, 51º “De la Responsabilidad de los Servidores Públicos”, 52º “De la Responsabilidad de los Contratistas”, 53º “De la 
Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores” 1 , 56º “De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la 
Contratación Estatal”.  
 
2 Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
 
3 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º “Responsabilidad de los interventores”, 83º “Supervisión e interventoría 
contractual” y 84º “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores”. 
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2026, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación 
las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que 
corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio: 
 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO: 
 

CONTRATAR EL ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL 
DE INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE 
FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ANEXOS A, B, C, D, E, F, G DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN INTERADMINISTRATIVA. ALCANCE AL OBJETO DE LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS PRESCRIPCIONES DE LA RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y protección social y la Ley de 9 DE 1979, 
normas para la higiene y adecuada manipulación de alimentos aplicable para todas las personas que 
participan en la cadena gastronómica, las normas previstas para el expendio de víveres frescos y 
secos y normas técnicas aplicables y para los sitios de almacenamiento, distribución y medios de 
transporte de los alimentos y demás normas vigentes que rigen en la materia. 

 
2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, 

SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y 
DEMÁS. 

 

(C uando  aplique) .  (C uando  aplique)

PRIMERA ADICIÓN N/A  $                     2.806.284.916,00 

PRIMERA 
REDUCCIÓN

N/A  $                        173.904.651,00 

CUARTA MODIFICACIÓN CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

21/08/2025 CUARTA ADICIÓN N/A 27.250.000.000,00$                   

M OD IF IC A C IÓN  A N EXO 
T ÉC N IC O-EC ON ÓM IC O VA LOR  A D IC IÓN  O R ED UC C IÓN  

SEGUNDA MODIFICACIÓN CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 29/08/2024 SEGUNDA ADICIÓN N/A  $                  12.100.000.000,00 

IN D IQUE EL T IP O D E A C T UA C IÓN  (mo dif icació n, 
adició n, reducció n, pro rro ga, suspensió n, reanudació n, 

apalancamiento , reserva presupuestal y demás) Y 
N UM ER O D EL D OC UM EN T O.

F EC H A OB JET O

PRIMERA MODIFICACIÓN CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023 21/12/2023

TERCERA MODIFICACIÓN CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

13/12/2024 TERCERA ADICIÓN N/A 7.183.373.760,00$                     

QUINTA MODIFICACIÓN CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

18/12/2025 QUINTA ADICIÓN N/A 395.575.840,00$                        

QUINTA MODIFICACIÓN CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 0002-ARC-JOLAN-2023

18/12/2025 SEGUNDA 
REDUCCIÓN

N/A 2.580.761.120,00$                     

 
 
3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:  
 

VALOR DEL 
CONTRATO/CONVENIO/ORDEN 

DE COMPRA 

VALOR UNITARIO   
VALOR 

UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA  

  
VALOR PAGO 
ANTICIPADO 
O ANTICIPO 
(SI APLICA) 

VALOR GASTOS DE 
NACIONALIZACIÓN VALOR TOTAL 

(Indicar tipo de moneda) (Si aplica, de lo 
contrario obviar) (Indicar tipo de moneda) 

  (Indicar tipo 
de moneda) 

  (Indicar tipo de 
moneda)   

$ 201.100.568.745,00 $ 201.100.568.745,00 N/A N/A N/A $ 201.100.568.745,00 
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4. GARANTÍAS 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: 
COMPAÑÍA ASEGURADORA:  
FECHA DE APROBACIÓN: 

 
No.  _________ DE FECHA _____N/A___________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

 

AMPAROS 
(Según aplique contractualmente) APLICA NO APLICA 

INDIQUE FECHA DEL 
DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN DE LA 
PÓLIZA POR EL 
DELEGATARIO 

CUANDO HAYAN 
MODIFICACIONES AL 
CONTRATO, INDIQUE 
FECHA DEL DOCUMENTO 
DE APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA 
PÓLIZA POR EL 
DELEGATARIO. 

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 
(verificar la exigencia contractual)  X  

 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  X   
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

(De los bienes o servicios)  X  
 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES  X   

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  X  

 

TODO RIESGO  X   
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE 

REQUIERA)  X   

 
GARANTIA TECNICA 

 
VIGENCIA 

TIPO DE CUBRIMIENTO 
DESDE HASTA 

N/A N/A N/A N/A 
 
5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE. 

 

N o . F EC H A N o . F EC H A

 $               5.077.174.242 

 $                    79.774.082 

 $               4.848.821.233 

 $                  305.086.936 

 $               4.880.289.441 1066923 27/12/2023 482553923 27/12/2023

 $                  141.234.331 1524 4/01/2024 4679424 16/01/2024

 $               4.889.776.332 

 $                  212.987.255 

 $               4.959.370.156 

 $                  625.445.803 

C ON T R A T A D O P A GA D O

VIGEN C IA
OB LIGA C IÓN OR D EN  D E P A GOVA LOR

(COP)

T IP O D E P A GO
(Anticipado/anticipo, 

parcial/to tal, 
vigencias futuras, 

reserva 
presupuestal)

VA LOR
(COP) % EJEC UC ION  C ON T R A C T UA L 

VA LOR
P EN D IEN T E

P OR  C A N C ELA R

12/12/2023PARCIAL 2023 5.153.908.169$                             $       190.789.712.252 

PARCIAL 2023 5.021.523.772$                             $       185.768.188.480 

PARCIAL 2024 5.102.763.587$                             $       180.665.424.893 

PARCIAL 2024

107524 13/02/2024 32392924 14/02/2024

3%

3%

2%

PARCIAL 2023

988523

16/11/2023 399297723 16/11/2023 5.156.948.324$                            195.943.620.421$        

448320323 14/12/2023

892223

3%

 $       175.080.608.934 3%226124 14/03/2024 74640924 15/03/2024 5.584.815.959$                            
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N o . F EC H A N o . F EC H A

 $               5.626.111.000 

 $                  593.415.928 

 $               4.776.465.145 

 $                  371.712.173 

 $               5.964.696.194 

 $                  368.542.910 

 $               6.124.985.598 

 $                  450.872.505 

 $               6.010.217.123 

 $                  570.718.350 

 $               6.904.485.126 

 $                  546.743.970 

 $               5.950.212.933 

 $                  406.679.040 

 $               6.045.264.987 

 $                  487.299.520 

 $               5.547.375.726 

 $                  824.280.595 

 $               6.637.142.109 

 $                  548.573.282 

 $               6.274.640.429 

 $              236.782.080 

 $           5.680.749.471 

 $              443.712.740 

 $           6.318.901.761 

 $              469.500.580 

 $           6.562.441.548 

 $              549.504.000 

 $           6.921.990.906 

 $              432.069.850 

 $           6.985.232.947 

 $              448.999.555 

 $           6.611.974.096 

 $              465.558.150 

 $           5.820.937.065 

 $              720.482.700 

 $           6.347.500.651 

 $              709.324.860 

 $           5.766.634.101 

 $              613.759.255 

 $           5.977.980.742 

 $              491.726.854 

 $           5.950.255.163 

 $              424.155.216 

 $           6.389.710.370 

 $              260.440.000 

88,84%

4%

PARCIAL 4%

PARCIAL 2025 880625 25/09/2025 361851725 25/09/2025  $         55.381.336.842 3%6.541.419.765$                            

4%

6.371.656.321$                             $       117.510.530.111 3%1116124 10/12/2024 483107624 11/12/2024

 23/07/2025 

3%

4%

150425 17/02/2025 37609525 17/02/2025

1211324 24/12/2024

7.111.945.548$                             $         83.788.582.111 

4%

3%17/10/2024387349824

4%

PARCIAL 2024 1024424 15/11/2024 441695824 20/11/2024  $       123.882.186.432 3%6.532.564.507$                            

PARCIAL 2024 7.185.715.391$                             $       110.324.814.720 

270625 81053025 21/03/202521/03/2025

PARCIAL 2025

521566124 24/12/2024

PARCIAL 2025 6.124.462.211$                             $         97.688.930.000 

20/05/2025

PARCIAL 2024

PARCIAL 2025 6.511.422.509$                            

PARCIAL 2024 6.580.935.473$                             $       144.222.872.008 

 $       103.813.392.211 

PARCIAL 2024 823324 18/09/2024 326497824 18/09/2024 7.451.229.096$                             $       136.771.642.912 

PARCIAL 2024 6.356.891.973$                             $       130.414.750.939 899424 16/10/2024

195497824 18/06/2024

PARCIAL 2024 578624

PARCIAL 2024

3%18/07/2024 236764424 18/07/2024 6.575.858.103$                             $       150.803.807.481 

PARCIAL 405224 17/05/2024

PARCIAL 2024

3%154264424 21/05/2024 5.148.177.318$                             $       163.712.904.688 

PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN

2024

435025 19/05/2025 156429625

3%687824 15/08/2024 277810324 16/08/2024

6.219.526.928$                             $       168.861.082.006 3%315224 19/04/2024 114851424 19/04/2024

6.333.239.104$                             $       157.379.665.584 3%502424 18/06/2024

3%

PARCIAL 2025 337625 16/04/2025 116041625 21/04/2025 6.788.402.341$                             $         90.900.527.659 3%

4%648925 23/07/2025 256915625

PARCIAL 2025 6.380.393.356$                             $         41.944.117.975 3%1032425 18/11/2025 450543725 20/11/2025

PARCIAL 2025 7.434.232.502$                             $         69.000.288.853 

2025 735925  25/08/2025 PARCIAL

2025 933425 17/10/2025

554425  

PARCIAL 2025 1178325 23/12/2025 534414925 23/12/2025 6.374.410.379$                             $         29.100.000.000 

20/06/2025 214638725 25/06/2025 7.354.060.756$                             $         76.434.521.355 PARCIAL 2025

398885125 20/10/2025 7.056.825.511$                             $         48.324.511.331 

306096525  25/08/2025 7.077.532.246$                             $         61.922.756.607 

3%

PARCIAL 2025 1121925 13/12/2025 502958425 15/12/2025 6.469.707.596$                             $         35.474.410.379 3%

C ON T R A T A D O P A GA D O

T IP O D E P A GO
(Anticipado/anticipo, 

parcial/to tal, 
vigencias futuras, 

reserva 
presupuestal)

VIGEN C IA
VA LOR

(COP)
OB LIGA C IÓN OR D EN  D E P A GO VA LOR

(COP)

VA LOR
P EN D IEN T E

P OR  C A N C ELA R % EJEC UC ION  C ON T R A C T UA L 

PARCIAL 2026 237126 24/02/2026 49702726 24/02/2026 6.650.150.370$                             $         22.449.849.630 3%

 
 

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DESCRIPCIÓN  
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del 
contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso) 

N/A 
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CESIONES DEL CONTRATO DESCRIPCIÓN  
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se 
cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento 
de los requisitos) 

 
N/A 

 
6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES: 
 

VALOR GASTOS 
NACIONALIZACIÓN

AUTORIZACION 
DEPLAN

 $  12.000.000.000,00 

 $      700.000.000,00 

ADICIÓN 2023  $   2.806.284.916,00 

REDUCCIÓN 2023 -$      173.904.651,00 

 $  12.100.000.000,00 

 $   7.183.373.760,00 

VIGENCIA 2025  $  56.160.000.000,00 

ADICIÓN 2025  $  27.250.000.000,00 

ADICIÓN 2025  $      395.575.840,00 

REDUCCIÓN 2025 -$   2.580.761.120,00 

2026 9626 
03/01/2026

5226
03/01/2026

 $  29.100.000.000,00 

201.100.568.745$     

5624 
2024-01-02

VIGENCIA 2024  $ 56.160.000.000,00 

0002-ARC-
JOLAN-2023

 $ 27.250.000.000,00 

-$     173.904.651,00 

13525
02/01/2025

 $     395.575.840,00 

-$  2.580.761.120,00 

CONCEPTO  
(CONTRATO 
O ADICIÓN) No. Y FECHA VALOR 

CONTRATADO

VIGENCIA 
PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
VIGENCIAS FUTURAS

(Si aplica)
CERTIFICADO DE REGISTRO 

PRESUPUESTAL

No. Y FECHA VALOR CDP

AUTORIZACION MIN 
Hacienda 

(Si aplica, de lo 
contrario obviar)

(indicar soporte, No. y 
fecha)

(Indicar soporte, 
No. y fecha)

201.100.568.745$    VALOR TOTAL VALOR TOTAL

2023
 $ 12.000.000.000,00 

 $     700.000.000,00 

 $ 56.160.000.000,00 

 $ 29.100.000.000,00 

547723 
15/09/2023 $  2.806.284.916,00 

74323 
26/07/2023

 $ 12.100.000.000,00 

 $  7.183.373.760,00 

ADICIÓN 2024

 $  56.160.000.000,00 

1524
02/01/2024

12625
02/01/2025

 
 
 

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO 
DOCUMENTO 

SOPORTE 
No. Y 

FECHA VALOR OBSERVACIONES / JUSTIFICACION 

Primera 
modificación  

21 
diciembre 

2023 
-$        173.904.651 

se evidencia que el valor total asignado para 
la alimentación de los alumnos en la 
presente vigencia, es inferior a lo contratado. 

Quinta 
modificación  

18 
diciembre 

2025 
-$2.580.761.120,00 

se evidencia que durante la vigencia 2025 se 
presentaron variaciones significativas en las 
cifras reales de incorporación de los Infantes 
de Marina y destinación de personal a las 
unidades de la Armada Nacional, las cuales 
impactaron de manera directa el porcentaje 
de satisfacción de la necesidad del servicio 
de la alimentación. 

 
7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A 

SATISFACCIÓN (EJECUTADOS): 
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FECHA

VALOR FECHA No ENTRADA VALOR No. FECHA No. FECHA

3/11/2023 5003232831  $             843.213.267,80 
3/11/2023 5003232832  $             843.213.267,80 
3/11/2023 5003232833  $             843.213.267,80 
3/11/2023 5003232885  $             843.213.267,80 
3/11/2023 5003232886  $             843.213.267,80 
3/11/2023 5003232887  $             766.002.585,00 
3/11/2023 5003232890  $               95.105.318,00 

PRL8750 31/10/2023 79.774.082$               79.774.082$                3/11/2023 5003232891  $               79.774.082,00 
5/12/2023 5003261429  $             862.457.229,80 
5/12/2023 5003261430  $             862.457.229,80 
5/12/2023 5003261431  $             862.457.229,80 
5/12/2023 5003261432  $             862.457.229,80 
5/12/2023 5003261433  $             862.457.229,80 
5/12/2023 5003261444  $             722.398.207,00 
5/12/2023 5003261445  $             119.223.813,00 
28/12/2023 5003293441  $             801.094.726,20 
28/12/2023 5003293455  $             801.094.726,20 

28/12/2023 5003293443  $             801.094.726,20 

28/12/2023 5003293465  $             236.010.740,00 
28/12/2023 5003293464  $             121.527.171,00 
28/12/2023 5003293462  $             658.512.230,00 

28/12/2023 5003293460  $             801.094.726,20 
28/12/2023 5003293457  $             801.094.726,20 
13/02/2024 5003316127  $             829.842.670,20 
13/02/2024 5003316130  $             829.842.670,20 
13/02/2024 5003316132  $             829.842.670,20 
13/02/2024 5003316133  $             829.842.670,20 
13/02/2024 5003316144  $             829.842.670,20 
13/02/2024 5003316145  $             658.293.042,00 

13/02/2024 5003316146  $               82.269.939,00 
13/02/2024 5003316148  $             212.987.255,00 
6/03/2024 5003331659 977.390.045,00$              
6/03/2024 5003331660 977.390.045,00$              
6/03/2024 5003331662 977.390.045,00$              
6/03/2024 5003331663 977.390.045,00$              
6/03/2024 5003331684 977.390.045,00$              
6/03/2024 5003331685 613.976.768,00$              
6/03/2024 5003331686 83.888.966,00$                
8/04/2024 5003334739 916.943.672,83$              
8/04/2024 5003334741 916.943.672,83$              
8/04/2024 5003334742 916.943.672,83$              
8/04/2024 5003334754 916.943.672,83$              
8/04/2024 5003334756 916.943.672,83$              
8/04/2024 5003334758 916.943.672,83$              
8/04/2024 5003334760 640.418.651,00$              
8/04/2024 5003334761 77.446.240,00$                
8/05/2024 5003355009 996.322.351,50$              
8/05/2024 5003355010 996.322.351,50$              
8/05/2024 5003355011 996.322.351,50$              
8/05/2024 5003355012 996.322.351,50$              
8/05/2024 5003355013 605.566.171,00$              
8/05/2024 5003355035 113.899.384,00$              
8/05/2024 5003355036 71.710.184,00$                
8/05/2024 5003355037 371.712.173,00$              
11/06/2024 5003376607 835.095.661,67$              
11/06/2024 5003376608 835.095.661,67$              
11/06/2024 5003376611 835.095.661,67$              
11/06/2024 5003376613 835.095.661,67$              
11/06/2024 5003376615 835.095.661,67$              
11/06/2024 5003376617 835.095.661,67$              
11/06/2024 5003376619 756.492.978,00$              
11/06/2024 5003376620 88.216.427,00$                
11/06/2024 5003376621 31.946.197,00$                
11/06/2024 5003376623 77.466.622,00$                
11/06/2024 5003376635 354.194.905,00$              
11/06/2024 5003376636 182.400,00$                    
11/06/2024 5003376638 14.165.605,00$                
9/07/2024 5003401109 871.463.214,33$              
9/07/2024 5003401110 871.463.214,33$              
9/07/2024 5003401111 871.463.214,33$              
9/07/2024 5003401113 871.463.214,33$              
9/07/2024 5003401154 871.463.214,33$              
9/07/2024 5003401156 871.463.214,33$              
9/07/2024 5003401158 745.929.760,00$              
9/07/2024 5003401160 145.555.200,00$              
9/07/2024 5003401161 4.721.352,00$                  

PRL10947 29/06/2024 450.872.505,00$         450.872.505,00$         9/07/2024 5003401162 450.872.505,00$              

6.575.858.103,00$        578624 18/07/2024 236764424 18/07/2024

4.776.465.145$           

4.848.821.233$           
5.153.908.169$            

1066923

16/11/2023 399297723 16/11/20231
PRL8749

ÍTEM
FACTURAS ACTA DE RECEPCIÓN ENTRADA DE ALMACÉN

TOTAL      ENTRADAS
OBLIGACIÓN ORDEN DE PAGO 

6

PRL10315  01-04-2024 5.626.111.000,00$      
006 

04/04/2024

5.626.111.000$           

PRL10057 29/02/2024 625.445.803,00$         625.445.803$              

2

31/10/2023 5.077.174.242$           001
03/11/2023

5.077.174.242$           
5.156.948.324$            892223

988523 12/12/2023 448320323 14/12/2023
PRL8944 30/11/2023 4.848.821.233$           

002
01/12/2023

1524 4/01/2024 4679424 16/01/2024

PRL8945 30/11/2023 305.086.936$             305.086.936$              

27/12/2023 4.880.289.441$           
003 

26/12/2023

4.880.289.441$           

5.021.523.772$            

27/12/2023 141.234.331$             141.234.331$              

 ALFM-78 30/01/2024 4.889.776.332$           
004 

05/02/2024

27/12/2023 482553923 27/12/2023

3

PRL9206

PRL9207

4.959.370.156$           

ALFM-79 30/01/2024 212.987.255$             212.987.255$              

4.889.776.332$           

5.102.763.587$            107524 13/02/2024 32392924 14/02/20244

5.584.815.959$            226124 14/03/2024 74640924 15/03/20245
 PRL10056 29/02/2024 4.959.370.156,00$      

005 
04/03/2024

PRL 10316   01-04-2024 593.415.928,00$         593.415.928$              

6.219.526.928$            315224 19/04/2024 114851424 19/04/2024

8

 PRL 10765  31-05-2024 5.964.696.194,00$      
008

07/06/2024

5.964.696.194$           

PRL10573  03-05-2024 371.712.173,00$         371.712.173$              

5.148.177.318$            405224 17/05/2024 154264424 21/05/20247

PRL10570  03-05-2024 4.776.465.145,00$      
007 

08/05/2024

PRL10766   31-05-2024 368.542.910,00$         368.542.910$              

6.333.239.104$            502424 18/06/2024 195497824 18/06/2024

9
  PRL10946 29/06/2024 6.124.985.598,00$      

009
05/07/2024

6.124.985.598,00$       
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FECHA
VALOR FECHA No ENTRADA VALOR No. FECHA No. FECHA

5/08/2024 5003422410 839.353.781,83$              
5/08/2024 5003422411 839.353.781,83$              
5/08/2024 5003422412 839.353.781,83$              
5/08/2024 5003422413 839.353.781,83$              
5/08/2024 5003422466 839.353.781,83$              
5/08/2024 5003422467 839.353.781,83$              
5/08/2024 5003422468 800.759.712,00$              
5/08/2024 5003422469 173.334.720,00$              

PRL11146 31/07/2024 570.718.350,00$         
570.718.350,00$         

5/08/2024 5003422471 570.718.350,00$              

4/09/2024 5003446417 976.287.697,00$              
4/09/2024 5003446386 976.287.697,00$              
4/09/2024 5003446387 976.287.697,00$              
4/09/2024 5003446388 976.287.697,00$              
4/09/2024 5003446389 976.287.697,00$              
4/09/2024 5003446391 976.287.697,00$              
4/09/2024 5003446392 812.630.304,00$              
4/09/2024 5003446414 234.128.640,00$              

PRL11405  30-08-2024  $        546.743.970,00 546.743.970,00$         4/09/2024 5003446415 546.743.970,00$              

3/10/2024 5003470592 988.455.605,80$              
3/10/2024 5003470624 988.455.605,80$              
3/10/2024 5003470625 988.455.605,80$              
3/10/2024 5003470626 988.455.605,80$              
3/10/2024 5003470627 988.455.605,80$              
3/10/2024 5003470631 799.998.904,00$              
3/10/2024 5003470632 207.936.000,00$              

5/11/2024 5003494746 999.999.999,00$              
5/11/2024 5003494748 999.999.999,00$              
5/11/2024 5003494749 999.999.999,00$              
5/11/2024 5003494751 999.999.999,00$              
5/11/2024 5003494752 999.999.999,00$              
5/11/2024 5003494753 529.282.232,00$              
5/11/2024 5003494754 841.457.000,00$              

4/12/2024 5003524692 744.380.301,00$              
4/12/2024 5003524693 744.380.301,00$              
4/12/2024 5003524724 744.380.301,00$              
4/12/2024 5003524725 744.380.301,00$              
4/12/2024 5003524727 744.380.301,00$              
4/12/2024 5003524728 744.380.301,00$              
4/12/2024 5003524729 918.411.360,00$              
4/12/2024 5003524730 162.682.560,00$              

PRL12037  29-11-2024 824.280.595,00$         824.280.595,00$         4/12/2024 5003524731 824.280.595,00$              

23/12/2024 5003551954 886.710.081,50$                  
23/12/2024 5003551957 886.710.081,50$                  
23/12/2024 5003551958 886.710.081,50$                  
23/12/2024 5003551960 886.710.081,50$                  
23/12/2024 5003551962 886.710.081,50$                  
23/12/2024 5003551963 886.710.081,50$                  
23/12/2024 5003551985 888.022.740,00$                  
23/12/2024 5003551986 704.926.562,00$                  

PRL12300 23/12/2024 548.573.282,00$         548.573.282,00$         23/12/2024 50035551987 272.505.600,00$                  

3/02/2025 5003578028 879.454.062,50$              
3/02/2025 5003578029 879.454.062,50$              
3/02/2025 5003578031 879.454.062,50$              
3/02/2025 5003578033 879.454.062,50$              
3/02/2025 5003578116 879.454.062,50$              
3/02/2025 5003578121 879.454.062,50$              
3/02/2025 5003578123 124.743.360,00$              
3/02/2025 5003578134 236.782.080,00$              

PRL12633 31/01/2025 236.782.080,00$         236.782.080,00$         3/02/2025 5003578122 873.172.694,00$              

7/03/2025 5003582959 923.528.002,87$              
7/03/2025 5003582961 923.528.002,87$              
7/03/2025 5003582963 923.528.002,87$              
7/03/2025 5003582964 923.528.002,87$              
7/03/2025 5003582966 737.589.120,00$              
7/03/2025 5003582955 513.387.415,24$              
7/03/2025 5003582564 156.626.880,00$              
7/03/2025 5003582566 509.359.369,05$              

443.712.740,00$         443.712.740,00$         7/03/2025 5003582571 513.387.415,24$              

15/11/2024 441695824 20/11/2024

31/10/2024 487.299.520,00$         487.299.520,00$         5/11/2024 5003494755 161.825.280,00$              

6.532.564.507,00$        1024424

ÍTEM
FACTURAS ACTA DE RECEPCIÓN ENTRADA DE ALMACÉN

TOTAL      ENTRADAS
OBLIGACIÓN ORDEN DE PAGO 

11
PRL11404  30-08-2024 6.904.485.126,00$      

011
03/09/2024

6.904.485.126,00$       
7.451.229.096,00$        823324 18/09/2024

6.580.935.473,00$        687824 15/08/2024 277810324 16/08/202410
PRL11145 31/07/2024 6.010.217.123,00$      

010
03/08/2024

6.010.217.123,00$       

326497824 18/09/2024

12
PRL11601  30-09-2024 5.950.212.933$           

012
01/10/2024

5.950.212.933$           

13
PRL11849  31-10-2024 6.045.264.987,00$      

013
04/11/2024

6.045.264.987,00$       

PRL11602 30/09/2024 406.679.040$             406.679.040$              3/10/2024 5003470633 406.679.040,00$              

6.356.891.973$            899424 16/10/2024 387349824 17/10/2024

PRL11850

15
PRL12299 23/12/2024 6.637.142.109,00$      015

23/12/2024

6.637.142.109,00$       
7.185.715.391,00$        1211324 24/12/2024

6.371.656.321,00$        1116124 10/12/2024 483107624 11/12/202414
PRL12038  29-11-2024 5.547.375.726,00$      014

02/12/2024

5.547.375.726,00$       

521566124 24/12/2024

16
PRL12632 31/01/2025 6.274.640.429,00$      

016
03/01/2025

6.274.640.429,00$       

17 ALFM-393 3/03/2025
5.680.749.471,00$      

017
07/03/2025

5.680.749.471,00$       
6.124.462.211,00$        270625 21/03/2025

6.511.422.509,00$        150425 17/02/2025 37609525 17/02/2025

81053025 21/03/2025
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12/04/2025 5003604312 138.222.720,00$              
12/04/2025 5003604313 575.956.794,00$              
12/04/2025 5003604504 666.088.373,45$              
12/04/2025 5003604505 666.088.373,45$              
12/04/2025 5003604506 981.553.208,03$              
12/04/2025 5003604507 981.553.208,03$              
12/04/2025 5003604508 981.553.208,03$              
12/04/2025 5003604510 981.553.208,03$              

469.500.580,00$         469.500.580,00$         12/04/2025 5003604511 815.833.248,00$              

6.562.441.548,00$       6/05/2025 5003625560  $             162.427.200,00 
6/05/2025 5003625561 623.288.001,00$              
6/05/2025 5003625590 985.257.223,55$              
6/05/2025 5003625592 985.257.223,55$              
6/05/2025 5003625593 985.257.223,55$              
6/05/2025 5003625604 985.257.223,55$              
6/05/2025 5003625605 807.466.560,00$              
6/05/2025 5003625606 26.973.618,00$                
6/05/2025 5003625608 85.669.302,53$                
6/05/2025 5003625610 284.294.699,48$              
6/05/2025 5003626415 590.398.636,40$              

549.504.000,00$         549.504.000,00$         6/05/2025 5003626417 590.398.636,39$              

12/06/2025 5003651978 179.508.800,00$              
12/06/2025 5003651979 628.843.152,00$              
12/06/2025 5003651981 643.698.279,19$              
12/06/2025 5003651983 643.698.279,19$              
12/06/2025 5003651995 852.909.350,73$              
12/06/2025 5003651996 852.909.350,73$              
12/06/2025 5003651997 852.909.350,73$              
12/06/2025 5003651998 852.909.350,73$              
12/06/2025 5003651999 852.909.350,73$              
12/06/2025 5003652000 16.904.968,00$                
12/06/2025 5003652001 1.446.102,00$                  
12/06/2025 5003652002 4.266.876,50$                  
12/06/2025 5003652003 11.967.545,47$                

432.069.850,00$         432.069.850,00$         12/06/2025 5003652015 959.180.000,00$              

14/07/2025 5003673783 163.399.998,92$                  
14/07/2025 5003673864 671.422.251,15$                  
14/07/2025 5003673865 703.812.097,13$                  
14/07/2025 5003673866 703.812.097,13$                  
14/07/2025 5003673867 968.274.000,00$                  
14/07/2025 5003673869 844.702.411,32$                  
14/07/2025 5003673870 844.702.411,32$                  
14/07/2025 5003673871 844.702.411,32$                  
14/07/2025 5003673872 844.702.411,32$                  

448.999.555,00$         448.999.555,00$         14/07/2025 5003673873 844.702.412,39$                  

20/08/2025 5003700895 171.420.000,00$                  
19/08/2025 5003700100 614.210.094,84$                  
19/08/2025 5003700274 614.210.094,84$                  
19/08/2025 5003700226 999.999.999,00$                  
19/08/2025 5003700227 999.999.999,00$                  
19/08/2025 5003700229 999.999.999,00$                  
19/08/2025 5003700231 999.999.999,00$                  
19/08/2025 5003700232 119.711.718,32$                  
19/08/2025 5003700233 949.184.000,00$                  

 $                  465.558.150 465.558.150,00$         19/08/2025 5003699963 608.796.342,00$                  

17/09/2025 5003728196 225.740.000,00$                  
17/09/2025 5003728197 596.486.710,84$                  
17/09/2025 5003728198 596.486.710,84$                  
17/09/2025 5003728199 900.402.215,58$                  
17/09/2025 5003728200 900.402.215,58$                  
17/09/2025 5003728202 900.402.215,58$                  
17/09/2025 5003728203 900.402.215,58$                  
17/09/2025 5003728244 916.712.000,00$                  

 $                  720.482.700 720.482.700,00$         17/09/2025 5003728245 604.385.481,00$                  

8/10/2025 5003742592 182.660.000,00$                  
8/10/2025 5003742624 614.790.435,00$                  
8/10/2025 5003742625 669.305.594,82$                  
8/10/2025 5003742626 669.305.594,82$                  
8/10/2025 5003742627 809.508.777,27$                  
8/10/2025 5003742630 809.508.777,27$                  
8/10/2025 5003742631 809.508.777,27$                  
8/10/2025 5003742632 809.508.777,28$                  
8/10/2025 5003742633 809.508.777,27$                  

 $                  709.324.860 709.324.860,00$         8/10/2025 5003742644 873.220.000,00$                  

6/11/2025 5003768277 206.669.850,00$                  
6/11/2025 5003768278 515.103.603,00$                  
6/11/2025 5003768279 559.704.906,90$                  
6/11/2025 5003768280 559.704.906,90$                  
6/11/2025 5003768281 916.507.022,30$                  
6/11/2025 5003768282 916.507.022,30$                  
6/11/2025 5003768283 916.507.022,30$                  
6/11/2025 5003768314 916.507.022,30$                  

 $                  613.759.255 613.759.255,00$         6/11/2025 5003768315 873.182.000,00$                  

435025 19/05/2025 156429625 20/05/202519 ALFM-403 2/05/2025
6.562.441.548,00$      019

05/05/2025 7.111.945.548,00$        

22 ALFM-447 31/07/2025
6.611.974.096,00$      

022
06/08/2025

6.611.974.096,00$       
7.077.532.246,00$        735925

30/09/2025
6.347.500.651,00$      024

07/10/2025

6.347.500.651,00$       
7.056.825.511,00$        933425 17/10/2025 398885125 20/10/2025

18 ALFM-398 31/03/2025
6.318.901.761,00$      

018
04/04/2025

6.318.901.761,00$       
6.788.402.341,00$        337625 16/04/2025 116041625 21/04/2025

ORDEN DE PAGO 
ÍTEM

FACTURAS ACTA DE RECEPCIÓN ENTRADA DE ALMACÉN
TOTAL      ENTRADAS

OBLIGACIÓN 

21 ALFM-442 28/06/2025
6.985.232.947,00$      

021
10/07/2025

7.354.060.756,00$        554425   20/06/2025 214638725 25/06/202520 ALFM-411 30/05/2025
6.921.990.906,00$      

020
07/06/2025

6.921.990.906,00$       

 23/07/2025 

 25/08/2025 306096525  25/08/2025 

23 ALFM-452 29/08/2025
5.820.937.065,00$      023

16/09/2025

5.820.937.065,00$       
6.541.419.765,00$        880625 25/09/2025 361851725 25/09/2025

6.985.232.947,00$       
7.434.232.502,00$        648925 23/07/2025 256915625

25 ALFM-470 31/10/2025
5.766.634.101,00$      

025
04/11/2025

5.766.634.101,00$       
6.380.393.356,00$        1032425 18/11/2025 450543725 20/11/2025

24 ALFM-462
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No. FECHA VALOR No Y 

FECHA
VALOR FECHA No ENTRADA VALOR No. FECHA No. FECHA

4/12/2025 5003799068 247.119.999,99$                  
4/12/2025 5003799070 581.478.576,00$                  
4/12/2025 5003799072 577.954.493,24$                  
4/12/2025 5003799073 902.450.008,39$                  
4/12/2025 5003799115 902.450.008,39$                  
4/12/2025 5003799117 902.450.008,38$                  
4/12/2025 5003799118 902.450.008,38$                  
4/12/2025 5003799120 875.400.000,00$                  

491.726.854,00$         491.726.854,00$         4/12/2025 5003799121 577.954.493,23$                  

23/12/2025 5003824355 178.860.000,00$                  
23/12/2025 5003824359 538.834.149,00$                  
23/12/2025 5003824363 848.728.971,62$                  
23/12/2025 5003824377 848.728.971,62$                  
23/12/2025 5003824378 848.728.971,62$                  
23/12/2025 5003824380 848.728.971,62$                  
23/12/2025 5003824381 862.370.400,00$                  
23/12/2025 5003824394 5.459.874,00$                       
23/12/2025 5003824396 2.558.493,00$                       
23/12/2025 5003824398 25.992.932,00$                    
23/12/2025 5003824402 270.148.701,00$                  
23/12/2025 5003824404 547.634.971,75$                  

 $            424.155.216 424.155.216,00$         23/12/2025 5003824405 547.634.971,77$                  

11/02/2026 5003851249 138.740.000,00$                  
11/02/2026 5003851250 585.585.378,00$                  
11/02/2026 5003851251 612.205.687,03$                  
11/02/2026 5003851252 612.205.687,03$                  
11/02/2026 5003851253 940.636.904,47$                  
11/02/2026 5003851264 940.636.904,49$                  
11/02/2026 5003851265 940.636.904,49$                  
11/02/2026 5003851266 940.636.904,49$                  

260.440.000,00$         260.440.000,00$         11/02/2026 5003851267 938.866.000,00$                  

15/12/2025502958425

ÍTEM
FACTURAS ACTA DE RECEPCIÓN ENTRADA DE ALMACÉN

TOTAL      ENTRADAS
OBLIGACIÓN ORDEN DE PAGO 

ALFM-49328

27 ALFM-481 23/12/2025
5.950.255.163,00$      

027
23/12/2025

5.950.255.163,00$       

26 ALFM-476 1/12/2025
 $               5.977.980.742 

026
01/12/2025

5.977.980.742,00$       
6.469.707.596,00$        1121925 13/12/2025

6.374.410.379,00$        1178325 23/12/2025 534414925 23/12/2025

49702726 24/02/2026
6.389.710.370,00$       6.389.710.370,00$      

028
11/01/202630/01/2025 6.650.150.370,00$        237126 24/02/2026

 
 
8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS: 
 

No FECHA VALOR FECHA No ENTRADA No FECHA

3/11/2023 5003232831
3/11/2023 5003232832
3/11/2023 5003232833
3/11/2023 5003232885
3/11/2023 5003232886
3/11/2023 5003232887
3/11/2023 5003232890

PRL8750 31/10/2023 79.774.082$                          3/11/2023 5003232891
5/12/2023 5003261429
5/12/2023 5003261430
5/12/2023 5003261431
5/12/2023 5003261432
5/12/2023 5003261433
5/12/2023 5003261444
5/12/2023 5003261445
28/12/2023 5003293441
28/12/2023 5003293455
28/12/2023 5003293443
28/12/2023 5003293465
28/12/2023 5003293464
28/12/2023 5003293462
28/12/2023 5003293460
28/12/2023 5003293457
13/02/2024 5003316127
13/02/2024 5003316130
13/02/2024 5003316132
13/02/2024 5003316133
13/02/2024 5003316144
13/02/2024 5003316145
13/02/2024 5003316146
13/02/2024 5003316148
6/03/2024 5003331659
6/03/2024 5003331660
6/03/2024 5003331662
6/03/2024 5003331663
6/03/2024 5003331684
6/03/2024 5003331685
6/03/2024 5003331686
8/04/2024 5003334739
8/04/2024 5003334741
8/04/2024 5003334742
8/04/2024 5003334754
8/04/2024 5003334756
8/04/2024 5003334758
8/04/2024 5003334760
8/04/2024 5003334761
8/05/2024 5003355009
8/05/2024 5003355010
8/05/2024 5003355011
8/05/2024 5003355012
8/05/2024 5003355013
8/05/2024 5003355035
8/05/2024 5003355036
8/05/2024 5003355037

4

 ALFM-78 30/01/2024 4.889.776.332$                      

5.102.763.587$                

ALFM-79 30/01/2024 212.987.255$                         

4.776.465.145,00$                 

5.148.177.318,00$          

371.712.173,00$                    

7

PRL10570  03-05-2024

ÍTEM
FACTURAS ORDEN DE PAGO 

1

ENTRADA DE ALMACÉN
TOTAL FACTURADO

PRL8749 31/10/2023 5.077.174.242$                      
5.156.948.324$                

PRL9207 27/12/2023 141.234.331$                         

3

PRL9206 27/12/2023 4.880.289.441$                      

5.021.523.772$                

5.153.908.169$                2
PRL8944 30/11/2023

PRL8945 30/11/2023

4.848.821.233$                      

305.086.936$                         

5.584.815.959,00$          5
 PRL10056

PRL10057 

29/02/2024

29/02/2024

6

PRL10315  01-04-2024 5.626.111.000,00$                 

6.219.526.928,00$          

PRL 10316   01-04-2024 593.415.928,00$                    

4.959.370.156,00$                 

625.445.803,00$                    

PRL10573  03-05-2024

399297723 16/11/2023

448320323 14/12/2023

482553923 27/12/2023

4679424 16/01/2024

32392924 14/02/2024

74640924 15/03/2024

114851424 19/04/2024

154264424 21/05/2024
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No FECHA VALOR FECHA No No FECHA

11/06/2024 5003376607
11/06/2024 5003376608
11/06/2024 5003376611
11/06/2024 5003376613
11/06/2024 5003376615
11/06/2024 5003376617
11/06/2024 5003376619
11/06/2024 5003376620
11/06/2024 5003376621
11/06/2024 5003376623
11/06/2024 5003376635
11/06/2024 5003376636
11/06/2024 5003376638
9/07/2024 5003401109
9/07/2024 5003401110
9/07/2024 5003401111
9/07/2024 5003401113
9/07/2024 5003401154
9/07/2024 5003401156
9/07/2024 5003401158
9/07/2024 5003401160
9/07/2024 5003401161

PRL10947 29/06/2024 450.872.505,00$                    9/07/2024 5003401162
5/08/2024 5003422410
5/08/2024 5003422411
5/08/2024 5003422412
5/08/2024 5003422413
5/08/2024 5003422466
5/08/2024 5003422467
5/08/2024 5003422468
5/08/2024 5003422469

PRL11146 31/07/2024 570.718.350,00$                    5/08/2024 5003422471
4/09/2024 5003446417
4/09/2024 5003446386
4/09/2024 5003446387
4/09/2024 5003446388
4/09/2024 5003446389
4/09/2024 5003446391
4/09/2024 5003446392
4/09/2024 5003446414

PRL11405  30-08-2024  $                   546.743.970,00 4/09/2024 5003446415
3/10/2024 5003470592
3/10/2024 5003470624
3/10/2024 5003470625
3/10/2024 5003470626
3/10/2024 5003470627
3/10/2024 5003470631
3/10/2024 5003470632

PRL11602 30/09/2024 406.679.040,00$                            
5/11/2024 5003494746
5/11/2024 5003494748
5/11/2024 5003494749
5/11/2024 5003494751
5/11/2024 5003494752
5/11/2024 5003494753
5/11/2024 5003494754

PRL11850 31/10/2024 487.299.520,00$                            
4/12/2024 5003524692
4/12/2024 5003524693
4/12/2024 5003524724
4/12/2024 5003524725
4/12/2024 5003524727
4/12/2024 5003524728
4/12/2024 5003524729
4/12/2024 5003524730

PRL12037  29-11-2024 824.280.595,00$                    4/12/2024 5003524731
23/12/2024 5003551954
23/12/2024 5003551957
23/12/2024 5003551958
23/12/2024 5003551960
23/12/2024 5003551962
23/12/2024 5003551963
23/12/2024 5003551985
23/12/2024 5003551986

PRL12300 23/12/2024 548.573.282,00$                    23/12/2024 50035551987
3/02/2025 5003578028
3/02/2025 5003578029
3/02/2025 5003578031
3/02/2025 5003578033
3/02/2025 5003578116
3/02/2025 5003578121
3/02/2025 5003578123
3/02/2025 5003578134

PRL12633 31/01/2025 236.782.080,00$                    3/02/2025 5003578122

  31-05-2024 368.542.910,00$                    

5003494755

5003470633

 31-10-2024 6.045.264.987,00$                        
6.532.564.507,00$          

11
PRL11404  30-08-2024 6.904.485.126,00$                 

7.451.229.096,00$          

15 7.185.715.391,00$          

14 6.371.656.321,00$          

12
PRL11601  30-09-2024 5.950.212.933,00$                        

6.356.891.973,00$          

13

9

6.333.239.104,00$          8

  PRL10946 29/06/2024 6.124.985.598,00$                 
6.575.858.103,00$          

 PRL 10765  31-05-2024 5.964.696.194,00$                 

37609525 17/02/2025

ÍTEM
FACTURAS

TOTAL FACTURADO
ORDEN DE PAGO ENTRADA DE ALMACÉN

16/08/202410
PRL11145 31/07/2024

5/11/2024

6.010.217.123,00$                 
6.580.935.473,00$          

3/10/2024

PRL11849

PRL10766

PRL12038  29-11-2024 5.547.375.726,00$                 

16 6.511.422.509,00$          

PRL12299 23/12/2024 6.637.142.109,00$                 

PRL12632 31/01/2025 6.274.640.429,00$                 

195497824 18/06/2024

236764424 18/07/2024

277810324

326497824 18/09/2024

387349824 17/10/2024

441695824 20/11/2024

483107624 11/12/2024

521566124 24/12/2024

 



      

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL 

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN 

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08  Rige a partir de: 25/08/2023  Página 12 de 17 

 
 

No FECHA VALOR FECHA No No FECHA
7/03/2025 5003582959
7/03/2025 5003582961
7/03/2025 5003582963
7/03/2025 5003582964
7/03/2025 5003582966
7/03/2025 5003582955
7/03/2025 5003582564
7/03/2025 5003582566

443.712.740,00$                    7/03/2025 5003582571
12/04/2025 5003604312
12/04/2025 5003604313
12/04/2025 5003604504
12/04/2025 5003604505
12/04/2025 5003604506
12/04/2025 5003604507
12/04/2025 5003604508
12/04/2025 5003604510

469.500.580,00$                    12/04/2025 5003604511
6/05/2025 5003625560
6/05/2025 5003625561
6/05/2025 5003625590
6/05/2025 5003625592
6/05/2025 5003625593
6/05/2025 5003625604
6/05/2025 5003625605
6/05/2025 5003625606
6/05/2025 5003625608
6/05/2025 5003625610
6/05/2025 5003626415

549.504.000,00$                    6/05/2025 5003626417
12/06/2025 5003651978
12/06/2025 5003651979
12/06/2025 5003651981
12/06/2025 5003651983
12/06/2025 5003651995
12/06/2025 5003651996
12/06/2025 5003651997
12/06/2025 5003651998
12/06/2025 5003651999
12/06/2025 5003652000
12/06/2025 5003652001
12/06/2025 5003652002
12/06/2025 5003652003

432.069.850,00$                    12/06/2025 5003652015
14/07/2025 5003673783
14/07/2025 5003673864
14/07/2025 5003673865
14/07/2025 5003673866
14/07/2025 5003673867
14/07/2025 5003673869
14/07/2025 5003673870
14/07/2025 5003673871
14/07/2025 5003673872

448.999.555,00$                            14/07/2025 5003673873
20/08/2025 5003700895
19/08/2025 5003700100
19/08/2025 5003700274
19/08/2025 5003700226
19/08/2025 5003700227
19/08/2025 5003700229
19/08/2025 5003700231
19/08/2025 5003700232
19/08/2025 5003700233

465.558.150,00$                            19/08/2025 5003699963
17/09/2025 5003728196
17/09/2025 5003728197
17/09/2025 5003728198
17/09/2025 5003728199
17/09/2025 5003728200
17/09/2025 5003728202
17/09/2025 5003728203
17/09/2025 5003728244

 $                                 720.482.700 17/09/2025 5003728245
8/10/2025 5003742592
8/10/2025 5003742624
8/10/2025 5003742625
8/10/2025 5003742626
8/10/2025 5003742627
8/10/2025 5003742630
8/10/2025 5003742631
8/10/2025 5003742632
8/10/2025 5003742633

709.324.860,00$                            8/10/2025 5003742644
6/11/2025 5003768277
6/11/2025 5003768278
6/11/2025 5003768279
6/11/2025 5003768280
6/11/2025 5003768281
6/11/2025 5003768282
6/11/2025 5003768283
6/11/2025 5003768314

 $                                 613.759.255 6/11/2025 5003768315

25 ALFM-470 31/10/2025 6.380.393.356,00$       
5.766.634.101,00$                        

6.347.500.651,00$                        
24 ALFM-462 30/09/2025 7.056.825.511,00$       

23 ALFM-452 29/08/2025
5.820.937.065,00$                        

6.541.419.765,00$       

6.788.402.341,00$          

22 ALFM-447 31/07/2025
6.611.974.096,00$                        

7.077.532.246,00$       

20 7.354.060.756,00$       

21 ALFM-442 7.434.232.502,00$       
6.985.232.947,00$                        

28/06/2025

7.111.945.548,00$       

ÍTEM
FACTURAS

TOTAL FACTURADO
ENTRADA DE ALMACÉN

ALFM-403 2/05/2025
6.562.441.548,00$                 

ORDEN DE PAGO 

19

17 ALFM-393 3/03/2025
5.680.749.471,00$                 

6.124.462.211,00$          

18 ALFM-398 31/03/2025
6.318.901.761,00$                 

ALFM-411 30/05/2025
6.921.990.906,00$                 

81053025 21/03/2025

116041625 21/04/2025

156429625 20/05/2025

214638725 25/06/2025

256915625  23/07/2025 

306096525  25/08/2025 

361851725 25/09/2025

398885125 20/10/2025

450543725 20/11/2025
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No FECHA VALOR FECHA No No FECHA

4/12/2025 5003799068
4/12/2025 5003799070
4/12/2025 5003799072
4/12/2025 5003799073
4/12/2025 5003799115
4/12/2025 5003799117
4/12/2025 5003799118
4/12/2025 5003799120

 $                                 491.726.854 4/12/2025 5003799121
23/12/2025 5003824355
23/12/2025 5003824359
23/12/2025 5003824363
23/12/2025 5003824377
23/12/2025 5003824378
23/12/2025 5003824380
23/12/2025 5003824381
23/12/2025 5003824394
23/12/2025 5003824396
23/12/2025 5003824398
23/12/2025 5003824402
23/12/2025 5003824404

 $                                 424.155.216 23/12/2025 5003824405
11/02/2026 5003851249
11/02/2026 5003851250
11/02/2026 5003851251
11/02/2026 5003851252
11/02/2026 5003851253
11/02/2026 5003851264
11/02/2026 5003851265
11/02/2026 5003851266
11/02/2026 5003851267

ORDEN DE PAGO ENTRADA DE ALMACÉN

5.977.980.742,00$                        

27 ALFM-481

ÍTEM
FACTURAS

TOTAL FACTURADO

26 ALFM-476

23/12/2025 6.374.410.379,00$       

1/12/2025 6.469.707.596,00$       

28 ALFM-493 30/01/2025 6.650.150.370,00$       49702726 24/02/2026
6.389.710.370,00$                        

260.440.000,00$                    

534414925 23/12/2025

502958425 15/12/2025

5.950.255.163,00$                        

 
 

 
9. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
 

ÍTEM
AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION 

/TASACION DE LO REALMENTE 
EJECUTADO  (Indicar tipo de moneda)

1 $ 5.156.948.324

2 $ 5.153.908.169

3 $ 5.021.523.772

4 $ 5.102.763.587

5 $ 5.584.815.959

6 $ 6.219.526.928

7 $ 5.148.177.318

8 $ 6.333.239.104
9 $ 6.575.858.103

10 $ 6.580.935.473

11 $ 7.451.229.096

12 $ 6.356.891.973

13 $ 6.532.564.507

14 $ 6.371.656.321

15 $ 7.185.715.391

16 $ 6.511.422.509

17 $ 6.124.462.211

18 $ 6.788.402.341

19 $ 7.111.945.548

20 $ 7.354.060.756

21 $ 7.434.232.502

22 $ 7.077.532.246

23 $ 6.541.419.765
24 $ 7.056.825.511

25 $ 6.380.393.356

26 $ 6.469.707.596

27 $ 6.374.410.379

28 $ 6.650.150.370

$ 178.650.719.115

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 28 3%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 17 3%

3%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 11 4%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 08 3%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 09 3%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 10

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 14 3%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 15 4%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 13 3%

CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS 
DENTRO DEL CONTRATO (Parcial, Total) %

3%ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 01

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 05

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 12 3%

3%

3%ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 02

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 03 2%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 04 3%

3%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 06 3%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 07

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 22 4%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 20 4%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 18 3%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 19 4%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 16 3%

88,84%TOTAL

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 21 4%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 23 3%
ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 24 4%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 25 3%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 26 3%

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL N° 27 3%
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OBSERVACIONES: 
 
Teniendo en cuenta los 25 informes mensuales de ejecución de los supervisores locales del Contrato 
Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023, los cuales corresponden al lapso comprendido del 01 al 
28 de febrero de 2026 y en el marco del proceso contractual, se realizó la revisión de estos informes de 
supervisión presentados por los Supervisores Locales, los cuales contienen la información de soporte 
correspondiente y certificada por ellos para realizar la documentación y trámite concerniente al pago 
parcial del mes de febrero 2026. Como resultado de dicha revisión, no se reportaron novedades 
relacionadas con el abastecimiento en el lapso indicado. 
 
10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL 

DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL 
CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, en el marco de la ejecución del 
contrato/convenio/orden de compra, no se presentaron novedades, situaciones anómalas ni 
inconvenientes que afectaran el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contractual. Las actividades 
se desarrollaron conforme a lo establecido en los términos contractuales y dentro de los plazos previstos. 
11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º 
de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 
27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes). 

 
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista Agencia Logística de las 
Fuerzas Militares frente a  los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES 
Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los 
registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 
“Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que ha cumplido con el pago 
oportuno de los aportes en los 6 últimos meses.  
 
Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, se evidencia en el oficio expedido el 10 marzo del 
2026, suscrito por la abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO, Jefe de la oficina asesoría 
jurídica, encargada de las funciones del despacho de la dirección general de la Agencia Logística de las 
Fuerzas Militares y por la Coordinadora Grupo Contabilidad JOSÉ DAVID REYES RODRÍGUEZ, en el 
que certifica que se encuentra al día en sus pagos en los últimos 6 meses, así como en la 
planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta 
supervisión verifica y da fe de lo propio. 

 
12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL 

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA. 
 

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los 
riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace 
parte contentiva del contrato, evidenciándose que no existe materialización de los mismos.  
 
Lo anterior, se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las 
obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido un satisfactorio cumplimiento a la fecha. 
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13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A 

SATISFACCIÓN).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Recepción de Bienes y Servicio para la Alimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Reporte de alimentación emitido por el BIM13 el dia 
28 de febrero del 2026, con la finalidad de 
documentar la implementación de controles en las 
unidades de la Armada Nacional responsables del 
suministro de alimentación y con el propósito de 
verificar el cumplimiento de los estándares 
establecidos para las estancias de alimentación y 
garantizar la adecuada prestación del servicio, en 
beneficio del bienestar y la moral del personal de 
Infantería de Marina. 

 

Reporte de alimentación emitido por el BFLIM52 el dia 
28 de febrero de 2026, con la finalidad de documentar 
la implementación de controles en las unidades de la 
Armada Nacional responsables del suministro de 
alimentación y con el propósito de verificar el 
cumplimiento de los estándares establecidos para las 
estancias de alimentación y garantizar la adecuada 
prestación del servicio, en beneficio del bienestar y la 
moral del personal de Infantería de Marina. 

 

Proceso de recepción de bienes por parte de la 
Agencia Logística al BCAI6 (Coveñas), evidenciando 
el descargue de víveres en un área de acopio 
temporal durane el mes de febrero 2026. Se 
observan productos empacados, este procedimiento 
refleja cumplimiento en los protocolos logísticos de 
abastecimiento y distribución, asegurando la entrega 
oportuna de los insumos necesarios para la 
preparación y prestación del servicio de alimentación. 

Proceso de recepción de víveres en el BFLIM33 Tres 
Esquina Caqueta, mediante transporte aéreo durante 
del mes de febrero 2026, evidenciando el descargue de 
alimentos desde una aeronave de la Fuerza Aérea 
Colombiana. Esta operación logística se realiza debido 
a las dificultades de acceso terrestre en la zona, 
asegurando el abastecimiento oportuno de insumos 
para la preparación y distribución de alimentos al 
personal militar. 
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Revista invaterio comisión alimentación BCAI6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de recepción de víveres en el BFLIM50 
Puerto Ínirida, mediante transporte aéreo durante del 
mes de febrero 2026, evidenciando el descargue de 
alimentos desde una aeronave de la Fuerza Aérea 
Colombiana. Esta operación logística se realiza 
debido a las dificultades de acceso terrestre en la 
zona, asegurando el abastecimiento oportuno de 
insumos para la preparación y distribución de 
alimentos al personal militar. 

Proceso de entrega de alimentos por parte de la BNL02, 
en el comedor administrado por la Agencia Logística, 
observándose al personal de cocina sirviendo la ración 
de bebida caliente con implementos de bioseguridad, 
garantizando el cumplimiento de los protocolos de 
higiene y el adecuado servicio alimentario al personal 
usuario durante mes de febero 2026. 

  

 
 
Revista y visita técnica a la comisión de alimentación 
del BCAI6 en el periodo comprendido del 09 al 13 de 
febrero de 2026, donde se efectuaron labores de 
verificación y control del inventario.  
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14. RELACIONAR INFORME FINAL: 

 
 Factura No. ____________ de fecha ______________, por $_________________ (  ) folios. 
 Orden de Pago No. ______ de fecha ______________, por $_________________ (  ) folios. 
 Entrada al Almacén No. ___de fecha  ______________, por $__________________( ) folios. 
 Oficio de fecha ____________, suscrito por ______________________ ( ) folios. 
 Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique) 

 
15. REPORTE FINAL:  

 
- OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción 

(cuando aplique). 
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del 

contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique). 
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 01/07/2026 Termino 

30/10/2026 .  
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un 88,84%. 

 
Atentamente,  
                                                                     
 
                                                         

 
 
 
 
 
 
 

Teniente Coronel I.M. JOHANN GUZMÁN GUZMÁN  
C.C. 80.082.648 de Bogotá D.C.  

Supervisor General Contrato Interadministrativo No. 0002-ARC-JOLAN-2023 
Teléfonos 3203827151 

Correo electrónico: johann.guzman@armada.mil.co - supervisionalimentacion@armada.mil.co 
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