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INFORMACIÓN GENERAL 

Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO X  CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: 
CO1.PCCNTR.795

7998 
de 2025 

 

Objeto:  
PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS QUE SEAN 
PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN  
DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 
COMUNITARIA.”  

Contratista: AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS - ANIM 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): 10 de junio de 2025 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 18 de junio de 2025 

Fecha de inicio: 

Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio 
18 de junio de 2025 

Duración total: 
Dieciocho (18) meses, a partir del cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución. 

Fecha de terminación: 17 de diciembre de 2026 

 

Prórrogas  

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 NA N/A 

2 NA N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: día de mes de año 

 

Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 NA N/A 

2 NA N/A 

Valor total: $271.315.944.244  

 

Suspensiones 

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 
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2 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

día de mes de año 

Modificaciones  

• Modificación No.01 – 24 de septiembre de 2025 
 

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 Primera 
Modificar la Cláusula Séptima, “DESEMBOLSOS DE RECURSOS Y 
FORMA DE PAGO” 

2 Segunda 

Modificar la Cláusula Novena “COMITES”, la cual quedará así: 

 

1. COMITÉ FIDUCIARIO:  

El Comité fiduciario, estará conformado de acuerdo con la estructura, las 
funciones y los miembros que determine y disponga el Manual Operativo 
del PAD - Patrimonio Autónomo FC PAD MEN. 

 

2. COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO INTERINSTITUCIONAL: 
Con el fin de asegurar el seguimiento de las partes interesadas 
en las diferentes fases de los proyectos de infraestructura, el 
Comité Técnico de Seguimiento Interinstitucional, el cual no 
tendrá votación, estará integrado por los siguientes miembros: 

Un (1) miembro designado por el Ordenador del Gasto. 

Un (1) miembro designado por el (la) jefe de la Oficina de 
Infraestructura Educativa.  

Un (1) miembro designado por la Agencia Nacional Inmobiliaria 
Virgilio Barco. 

3 
Aclarar la fecha de inicio y la fecha 

finalización inicial del contrato 

Aclarar la fecha de inicio y la fecha finalización inicial del contrato 
establecidas en la plataforma SECOP II, de acuerdo con el plazo de 
ejecución establecido, el cual corresponde a dieciocho (18) meses. Por lo 
tanto, las fechas a ajustar en la plataforma SECOP II son las siguientes:  

• Fecha de Inicio: 18/06/2025  

• Fecha de Terminación Inicial: 17/12/2026. 

 

BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No_X_  
 
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación 

Cuenta Corriente  Ahorros  Número Cuenta: N.A Banco:   N.A               

 

El supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo 
 

Plan de inversión del anticipo / 
Modificación al plan de inversión 

N.A Formato control de seguimiento anticipo* N.A Conciliación bancaria N.A 
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Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  

 
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la 
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas 
 

Anticipo 

inicial  % (1)
0,00%  $        -   

Fecha de Desembolso del 

anticipo (2)
DD/MM/AAAA  $        -   

No. De Orden de pago 

desembolso anticipo (3)
 $        -   

% Anticipo de

 adiciones (4)
0,00%  $        -   

Concepto Valor
Concepto 

(16)

Orden de 

pago (17)
Fecha (18) Valor total factura (19)

Valor 

amortización 

anticipo (20)

Valor neto (21) % (22)

Valor inicial (9)  $              271.315.944.244 Pago 1 25807582 27/07/2025  $                        27.131.594.924  $                      -    $               27.131.594.924 10%

Valor Adiciones (10)  $                                      -   Pago 2 20256213 24/09/2025  $                        81.394.783.273  $                      -    $               81.394.783.273 30%

Valor Reducciones (11)  $                                      -    $                                 -    $               -    $                           -   0%

Valor Total (12)  $              271.315.944.244  $                                 -    $               -    $                           -   0%

Valor  pagado (13)  $              108.526.378.197  $                                 -    $               -    $                           -   0%

Valor causado que no se ha 

pagado (14)
 $                                      -    $                                 -    $               -    $                           -   0%

Valor total ejecutado (15)  $              108.526.378.197  $                                 -    $               -    $                           -   0%

Valor por ejecutar  (16)  $              162.789.566.047  $                                 -    $               -    $                           -   0%

 $                                 -    $               -    $                           -   0%

 $                      108.526.378.197  $                      -    $             108.526.378.197 40%

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General

Valor anticipo inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)

 
 

 

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9)  + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el 

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente 
información: 
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Valor aporte contrapartida $ 

Valor ejecutado contrapartida a la fecha $ 

% de Ejecución contrapartida a la fecha % 

 

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el 

“Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

 
RENDIMIENTOS 

 
El contrato orden de aceptación generó rendimientos: SI X     No __ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

01/07/2025 al 31/07/2025 $          33,436,261.79   NO 

01/08/2025 al 31/08/2025 $        171,085,837.37   NO 

01/09/2025 al 30/09/2025 $        180,803,250.20   NO 

 

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES  

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente 
a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, 
aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron 
haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI X NO 

Marque con una X 

 
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)  

Formula:  Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente 

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. 

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): 

Nº Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad Estado de avance de la obligación 

1. 

a. Gobernanza y control del contrato 

Conformar un Comité Técnico de Seguimiento 
Interinstitucional para asegurar el seguimiento técnico 
y jurídico de los proyectos de infraestructura 
priorizados por el Ministerio de Educación Nacional. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  
 
Mediante comunicación 2025-EE-198067 el jefe de Oficina 
de Infraestructura Educativa delegó a Carlos Alirio Amaya 
como representante de la OIE ante el Comité Técnico de 
Seguimiento Interinstitucional.  
 
Posteriormente, por parte de MEN a través del ordenador del 
gasto mediante comunicación No. 2025-EE-230999 hace 
designación de los siguientes funcionarios ante el comité así: 
 

✓ Mediante comunicación No, 2025-EE-230999 del 12 de 
agosto de 2025 suscrita por el Viceministro de 
Educación Superior, se delegó a Luis Alvaro Gallardo 
Eraso para que ejerza y tome de decisiones en el marco 
de las funciones del referido comité. 
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✓ Y el jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa o su 

designado - Carolina Sanchez Moya. 
 
Por parte de la ANIM, según lo relacionado en el informe de 
gestión No. 2 y 3 correspondientes a los meses de agosto y 
septiembre de 2025, se encuentra designada MARCELA 
TERESA TORRES HARKER - Secretaría General – ANIM. 

 

El primer Comité de Seguimiento Institucional se llevó a cabo 
el día 26 de septiembre del 2025. 

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación:  Obligacion 1 

 2. Designar un director de Proyecto e informar al MEN, 
con la debida antelación cualquier cambio de este. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  
 

Según lo informado por la Agencia Nacional Inmobiliaria – 
ANIM, se tuvo previsto la designación del director en el 
primer comité de seguimiento interinstitucional realizado en 
el mes de agosto de 2025, razón por la cual y mientras se 
surtió la formalización del nombramiento se designó a la Dra. 
Natalia Valencia Dávila – Subdirectora de Estructuración 
como directora del Proyecto y quien es también la 
Supervisora del contrato. 

Entrega producto Si_X_ No__ 
Ubicación: Obligacion 2 

Ver numeral “7 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES” de los informes de gestión 

3. 
Presentar ante EL MEN el cronograma de ejecución 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción el contrato. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  La ANIM remitió el plan de trabajo 
(cronograma) mediante radicado 2025-ER-0325223 en el 
cual describe la forma de organización de las actividades, los 
recursos y los equipos para cumplir con el alcance 
contractual, las actividades y tareas previstas y las fechas en 
las que las ejecutarán. El documento se presentó ante el 
comité técnico de seguimiento interinstitucional su 
aprobación y recomendaciones. Dicho cronograma de 
trabajo ha venido siendo actualizando conforme a la 
estructuración de proyectos. 

Entrega producto Si_X_ No____ 

Ubicación: Obligacion 3 

4. 

Realizar el control de los pagos a realizarse en el 
marco del contrato, tanto de los desembolsos de los 
recursos del Contrato, como de los pagos de la 
asistencia técnica y a los contratistas derivados, 
previa aprobación del supervisor del contrato 
derivado. 

% de Avance: 66,66% 

Descripción del avance:  
 

• El 21 de julio de 2025 se tramitó el primer desembolso al 
Patrimonio Autónomo por valor de $27.131.594.424, 
correspondiente al primer hito: “Una vez suscrito el 
contrato y cumplidos los requisitos de ejecución y la 
presentación al MEN del Plan de Trabajo (cronograma) de 
ejecución”, el cual fue aprobado mediante FORMATO - 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%201?csf=1&web=1&e=hyaGYH
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%202?csf=1&web=1&e=Z4uAMa
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%203?csf=1&web=1&e=6C2sMk
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CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN PARA PAGO 
de fecha 21 de julio de 2025. Fecha de pago 25/07/2025 
 

El 23 de septiembre de 2025 se tramitó el segundo 
desembolso al Patrimonio Autónomo por valor de 
$81.394.783.273, correspondiente al segundo hito: 
“Presentación al MEN de los Estudios y documentos Previos 
y Términos de Referencia para los procesos de selección y 
contratación de los proyectos de “Instalación de Ambientes 
Modulares Priorizados””. Aprobado mediante FORMATO - 
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN PARA PAGO de 
fecha 23 de septiembre de 2025. Fecha de pago 30/07/2025 

Entrega producto Si No __ 

Ubicación: Obligacion 4 

5. 
Presentar Informes mensuales de ejecución 
financiera y técnica de presente Contrato, conforme 
los recursos aportados por EL MINISTERIO 

% de Avance: 16,66 %  

Descripción del avance:  
 
A la fecha del informe se radicaron dos (2) informes 
mensuales de los 18 previstos, el primero correspondiente al 
mes de julio de 2025 y el segundo al mes de agosto de 
2025, así:  
  
El 14 de agosto de 2025 Wilson Gómez Contreras, 
Administrador de Fideicomisos Senior II de la Scotia Trust 
Colpatria mediante correo electrónico 
(wilson.gomez@scotiabankcolpatria.com) remitió a Ricardo 
Moreno Patiño (rmorenop@mineducacion.gov.co) y Luis 
Álvaro Gallardo Eraso (lgallardo@mineducacion.gov.co)  
El documento denominado INFORME DE GESTION No. 1 - 
julio 2025 – PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD MEN  

 
El 19 de septiembre de 2025 Wilson Gómez Contreras, 
Administrador de Fideicomisos Senior II de la Scotia Trust 
Colpatria mediante correo electrónico 
(wilson.gomez@scotiabankcolpatria.com) remitió a Ricardo 
Moreno Patiño (rmorenop@mineducacion.gov.co) y Luis 
Álvaro Gallardo Eraso (lgallardo@mineducacion.gov.co) el 
documento denominado INFORME DE GESTION No. 2 - 
agosto 2025 - PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD MEN 
 
Se cuenta con los informes: 

• Primer Informe: junio 17 - julio 31 DE 2025 

• segundo informe: 1-30 de agosto de 2025 

• Tercer Informe: 1 - 30 de septiembre de 2025  

Entrega producto Si X No_ 

Ubicación:  Obligacion 5 

6. 

b. Patrimonio Autónomo 

Una vez suscrito y legalizado el contrato, constituir el 
Patrimonio Autónomo a través del cual se 
administrarán los recursos por medio de la cuenta 
contable creada exclusivamente para el manejo de 
los recursos de este contrato. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  

Mediante radicado 2025-ER-0325223 del 2025-07-16 la 

ANIM remitió el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 

IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS 

SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA SCOTIABANK 

COLPATRIA S.A., Y EL PATRIMONIO AUTONÓMO FC 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%204?csf=1&web=1&e=rWWMAo
mailto:lgallardo@mineducacion.gov.co
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%205?csf=1&web=1&e=bD4ZGj
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AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBV-PAM 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD MEN. 

Según certificación expedida por parte de Lenis Patricia 
Hernandez – Directora Jr II de Fideicomisos de la Fiduciaria 
Scotiabank Colpatria S.A. de fecha 29 de Julio de 2025 
relaciona que el 11 de julio de 2025, el Patrimonio Autónomo 
FC Agencia Nacional Inmobiliaria VBV – PAM, celebró el 
contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y 
pagos denominado Patrimonio Autónomo FC PAD MEN.  

Entrega producto Si x No____ 

Ubicación: obligacion 6 

7. 
Tramitar ante la Subdirección Financiera del MEN la 
exoneración del impuesto al Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF). 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  
 
La ANIM remitió los siguientes documentos para el trámite: 

• FORMATO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DEL 
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 
PARA CUENTAS REPORTADAS.    

• CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. PARA EXONERACION GMF  

• RUT 

• CAMARA DE COMERCIO 

• CERTIFICADO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA 
ENTIDAD EXPEDIDO POR LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA  

 
El 15 de agosto de 2025 mediante comunicación 2025-
IE025641 la Coordinadora del Grupo de Tesorería informó a 
la jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa que se 
solicitó Concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
- Subdirección de Operaciones, respecto a la solicitud de 
trámite de Exoneración del Gravamen al Movimiento 
financiero de la cuenta bancaria No. 1770001237 del Banco 
SCOTIANBANK COLPATRIA, la cual corresponde al 
Patrimonio Autónomo derivado FC PAD y que una vez 
remitan respuesta sobre la viabilidad de efectuar el trámite 
de marcación de la cuenta exenta del GMF de la cuenta del 
patrimonio autónomo derivado, será informado. 
  
El 27 de agosto de 2025, Ana Lucia Florez de la Oficina de 
Infraestructura del MEN remite a la ANIM, correo de Grupo 
de Tesorería, donde solicitan remitir copia del RUT del 
Fondo de Inversión Colectiva 1525 NIT 900.365.620-8, el 
cual es titular del encargo Fiduciario No. 1770001237.  
 
El 28 de agosto de 2025, Ana Lucia Florez de la Oficina de 
Infraestructura del MEN remite a Merlys Patricia Natera 
Contreras de la Subdirección Financiera – MEN, el 
documento solicitado el cual fue remitió por correo 
electrónico por EDGAR HERNAN RODRIGUEZ ARIZA 
erodriguez@anim.gov.co    
 
Mediante radicado: 2-2025-057980 del 24 de septiembre de 
2025, el Ministerio de Hacienda le informa al MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL PA FIDUCIARIA CO informarle 
que de acuerdo con lo establecido en la Ley 633 de 2000 y 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/obligacion%206?csf=1&web=1&e=kKFBhE
mailto:erodriguez@anim.gov.co
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los Decretos 405 del 14 de marzo de 2001 y 449 del 27 de 
febrero de 2003, la cuenta de la referencia denominada 
MINEDUCACIÓN PA FIDUCCOLPATRIA SUBCUENTA 
PROY ANIMVBV, ha sido incluida en nuestra base de datos 
de cuentas Reportadas a partir del 24 de septiembre de 
2025. 

   
Posteriormente, el Grupo de Tesorería del MEN confirmó a 
la jefe de la OIE, la marcación de la exención GMF de la 
cuenta de ahorros No. 177- 0001237 del BANCO 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. asociada con el 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
CO1.PCCNTR.7957998 MEN – AGENCIA NACIONAL 
INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS.  
 

En este orden de ideas, se dio trámite ante la Subdirección 
Financiera del MEN la exoneración del impuesto al 
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). 

Entrega producto Si X No __ 

Ubicación: Obligacion 7 

8 

Remitir para revisión al MEN dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la 
propuesta de Manual Operativo del Patrimonio 
Autónomo constituido. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  
La ANIM remitió documento para revisión y comentarios, 

para posterior aprobación del comité fiduciario mediante 

radicado 2025-ER-0325223, documento que fue aprobado 

mediante acta de comité fiduciario No. 3 del 22 de 

septiembre de 2025 y modificado en comité Fiduciario No. 4 

del 26 de septiembre de 2025.  

• Manual Operativo Versión 1 del 22 de septiembre de 2025 
Manual Operativo Versión 2 del 26 de septiembre de 2025 

Entrega producto Si X No____ 

Ubicación:  Obligacion 8 

9  

Conformar un Comité Fiduciario al interior del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la 
FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual Operativo que para el efecto 
se adopte. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  

 
Por parte del MEN, se designan los representantes ante 
dicho comité fiduciario así:  
 

• Mediante comunicación No, 2025-EE-230960 del 12 de 

agosto suscrita por el viceministro de Educación Superior, 

se delegó a JOSÉ FERNEY FRANCO RODRÍGUEZ para 

que ejerza y tome de decisiones en el marco de las 

funciones del referido comité 

• Adicionalmente, asistirá en calidad de invitado(a) el(la) 

Jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa o su 

designado, con voz y sin voto - CAROLINA SÁNCHEZ 

MOYA 

Posteriormente y según lo relacionado en el modificatorio 
No. 1 del 24 de septiembre de 2025 del contrato No.  
CO1.PCCNTR.7957998 de 2025, el Comité Fiduciario, 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%207?csf=1&web=1&e=F1x1kp
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%208?csf=1&web=1&e=uXzp1u
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estará conformado de acuerdo con la estructura, las 
funciones y los miembros que determine y disponga el 
Manual Operativo del PAD - Patrimonio Autónomo FC PAD 
MEN.  

 

Para tal efecto los miembros que conformaran dicho comité 
por cada una de las partes son: 

 

• Por parte de EL MINISTERIO: - El Ordenador del Gasto o 

su designado(a) con voz y con voto - JOSÉ FERNEY 

FRANCO RODRÍGUEZ 

• Adicionalmente, asistirá en calidad de invitado(a) el(la) 

jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa o su 

designado, con voz y sin voto. 

• Por parte de LA ANIM: - Un (1) representante con voz y 

con voto y su respectivo suplente, para el efecto se 

designan a: Marcela Teresa Torres Harker – Secretaría 

General, Agencia Nacional Inmobiliaria VBV con voz y con 

derecho a voto, y Natalia Valencia – Subdirectora de 

Estructuración (Como suplente de la Sec. General) y un 

(1) representante de LA ANIM en representación del PAM 

(Edgar Rodriguez) con voz y sin derecho a voto 

Se han realizado cinco comités fiduciarios: 

1. Comité Fiduciario No. 1 del 12 de agosto de 2025 
2. Comité Fiduciario No. 2 del 25 de agosto de 2025 
3. Comité Fiduciario No. 3 de 22 de septiembre de 

2025 
4. Comité fiduciario No. 4 del 26 de septiembre de 

2025 
5. Comité fiduciario No. 5 del 29 de septiembre de 

2025 

Entrega producto Si X_ No____ 

Ubicación: Obligacion 9 

10 

Se deberá reintegrar mensualmente los rendimientos 
financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro 
Nacional o en los términos que establezca la 
normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni 
hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido 

% de Avance: 16,66% 

Descripción del avance:  

Por parte de la ANIM se dejó de manifiesto, que una vez 
fuese realizada la exoneración a la cuenta en cuanto al 
impuesto al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) 
se procedería a realizar el reintegro de los rendimientos 
financieros generados $33.436.261,79 en el mes de julio de 
2025, $171,085,837.37 correspondientes al periodo 
comprendido entre el 01/08/2025 al 31/08/2025 y la suma de 
$ 180,803,250.20 para el periodo comprendido entre el 
01/09/2025 al 30/09/2025. 
 
Mediante comunicación con radicado MEN No. 2025-IE-

030720 del 24 de septiembre la tesorería del MEN informó 

que el Ministerio de Hacienda autorizo la exención del 

impuesto al Gravamen al Movimiento Financiero (GMF) 

Mediante correo electrónico se informó por parte de la 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%209?csf=1&web=1&e=aCcEDf
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tesorería del MEN el procedimiento para el reintegro de 

rendimientos generados. A la fecha se espera el reintegro al 

DTN de estos rendimientos. 

De la misma manera, el 24 de septiembre se informa a la 

ANIM, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

mediante el radicado No. 2-2025-057980 confirmó la 

marcación de la exención GMF de la cuenta de ahorros No. 

177- 0001237 del BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

asociada con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

CO1.PCCNTR.7957998 MEN – AGENCIA NACIONAL 

INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS. De igual 

manera, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reporto 

dicho registro a la entidad financiera. 

Entrega producto Si X No__ 

Ubicación:  Obligacion 10 

11 

Revisar el Informe de Gestión presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de 
ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente 
de recursos derivados de la ejecución del contrato. 
Se aclara que este informe deberá ser enviado a más 
tardar la última semana del mes siguiente al que se 
reporta. 

% de Avance: 16,66% 

Descripción del avance:   
Se han recibido los informes de gestión presentados por la 

ANIM como anexos al informe de gestión, así:  

• Informe de gestión No. 1 de la fiduciaria Scotianbank 

Colpatria sobre el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD 

MEN del periodo comprendido entre el 18 al 31 de julio de 

2025 

• Informe de gestión No. 2 de la fiduciaria Scotianbank 

Colpatria sobre el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD 

MEN del periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 

de 2025, remitido el 19 de septiembre de 2025 por Wilson 

Gómez Contreras, Administrador de Fideicomisos Senior 

II de la ScotiaTrust Colpatria mediante correo electrónico 

(wilson.gomez@scotiabankcolpatria.com) 

• Informe de gestión No. 3 de la fiduciaria Scotianbank 

Colpatria sobre el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD 

MEN del periodo comprendido entre el 1 al 30 de 

septiembre de 2025, remitido el 17 de octubre de 2025 

por Wilson Gómez Contreras, Administrador de 

Fideicomisos Senior II de la ScotiaTrust Colpatria 

mediante correo electrónico 

(wilson.gomez@scotiabankcolpatria.com) 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: Obligacion 11 

12 

Contar con las instalaciones adecuadas, físicas, o 
acceso virtuales y digitales, por medio de la Fiduciaria 
escogida para administrar el Patrimonio Autónomo, 
para garantizar el cierre de los procesos de 
contratación que se deriven del contrato 
interadministrativo. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  

La ANIM cuenta con instalaciones físicas en Cra. 7 No. 31-
10, Edificio WorkTech Center, pisos 15 y 16  

 

Durante el periodo del informe no se realizaron cierres de 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%2010?csf=1&web=1&e=sgkqBR
mailto:wilson.gomez@scotiabankcolpatria.com
mailto:wilson.gomez@scotiabankcolpatria.com
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%2011?csf=1&web=1&e=Sl7vAb
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procesos de contratación derivados del contrato 
interadministrativo. 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: N.A 

13 

c. Viabilización de Proyectos 

Realizar las visitas necesarias a los predios ofrecidos 
por las IES o ETCS para el desarrollo de los 
proyectos de educación superior en todo el territorio 
nacional. 

% de Avance: 25% 

Descripción del avance:  

La ANIM ha adelantado actividades correspondientes a la 

recopilación de la información y la documentación necesaria 

para emitir la viabilidad de los predios, así mismo ha 

coordinado con las entidades territoriales y las IES las visitas 

a los predios.  

Según lo relacionado en el informe de gestión 

correspondiente al mes de septiembre de 2025, se visitaron 

los predios de los siguientes proyectos 

• Soacha - 3 septiembre 2025 

• Valle del Guamuez 12 -13 septiembre 2025 

• Santa marta – Buritaca 25 septiembre 2025 

• Santa marta – Minca 25 septiembre 2025 

• Cali – 26 septiembre 2025 
 
Ver numeral 5 del informe 3 

Entrega producto Si_X__ No___ 

Ubicación: Obligacion 13 

14 

Realizar una revisión y análisis jurídico y/o técnico, de 
los documentos de los proyectos entregados por el 
Ministerio, y en caso de cumplir los requerimientos, 
se expedirá un Certificado de Viabilidad Jurídica y/o 
técnica, el cual contendrá los datos del cumplimiento 
de requisitos del proyecto. En caso de no cumplir los 
requerimientos, se expedirá un Certificado de No 
Cumplimiento, en el cual se determinarán las causas 
de no cumplimiento y el plazo estimado para el 
cumplimiento. 

% de Avance: 27% 

Descripción del avance: Para el periodo reportado por 

parte de la ANIM se revisaron los componentes catastrales, 

jurídicos y normativos de los proyectos de Soacha, La 

Jagua, Villeta, Majagual, Valle del Guamuez y Cali. Sin 

embargo, y según lo manifestado, para la expedición de los 

certificados de cumplimiento para los municipios analizados, 

hace falta documentación asociada al Documento técnico 

del proyecto exigida por el MEN y certificados de SSPP. 

Ver informe 2 y 3 de gestión 

Entrega producto Si_X__ No_ _ 

Ubicación: Obligacion 14 

15 

La revisión realizada consistirá en analizar la 
suficiencia de la información jurídica y/o técnica 
entregada por el Ministerio, por lo que los proyectos 
le serán remitidos con toda la documentación 
requerida para su respectivo análisis de acuerdo con 
lo establecido por la Entidad. Cuando se establezca 
que los documentos soporte de los proyectos objeto 
de estudio requieran ser complementados, aclarados 
o modificados, deberá solicitar al Ministerio las 
aclaraciones o ajustes que correspondan 

% de Avance: 30% 

Descripción del avance:  

La ANIM se encuentra revisando la información suministrada 

por el MEN para determinar la suficiencia de información de 

los proyectos. 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

16 d. Gestión Precontractual % de Avance: 15% 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%2013?csf=1&web=1&e=Gs9bGh
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%2014?csf=1&web=1&e=cW3YRP
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Efectuar la preparación y planeación de los proyectos 
priorizados, tomando en consideración los criterios, 
procedimientos y anexos entregados por el MEN, 
para la elaboración de los documentos propios de la 
etapa de planeación, conforme el Manual Operativo 
V11 y que soportan los procesos de contratación 
necesarios para la ejecución de los proyectos. 

Descripción del avance:  

A la fecha del presente informe, se han aprobado adelantar 

los siguientes procesos de selección: 

• Invitación pública cuyo objeto es: “EFECTUAR LAS 

FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISEÑOS, 

PLANES, TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, 

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 

DOTACIÓN Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

LOS AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS 

EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 

COMUNITARIA”. 

• Invitación pública cuyo objeto es: REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE 

POR OBJETO: EFECTUAR LAS FASES DE 

ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, 

TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, 

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 

DOTACIÓN Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

LOS AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS 

EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 

COMUNITARIA”. 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: Obligacion 16 

17 

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad 
los estudios y documentos previos para la 
contratación de la ejecución de los proyectos, 
garantizando que se acaten los principios que rigen la 
contratación pública, incluyendo las respectivas 
garantías que ampare los siguientes riesgos: anticipo, 
calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios 
y prestaciones sociales, responsabilidad civil 
extracontractual y todo riesgo de construcción, según 
corresponda. Para la elaboración de los anteriores 
documentos se tomarán en cuenta la normativa 
aplicable, así como los Anexos Técnicos, 
Especificaciones y Requisitos Técnicos, Manuales, 
Metodologías, requerimientos específicos y demás 
información disponible por las partes para este fin. 

% de Avance: 15% 

Descripción del avance:  
 
A la fecha del informe, la ANIM adelanta los estudios y 
documentos previos para la contratación de: 
 
1. EFECTUAR LAS FASES DE ESTUDIOS, 
VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, TRÁMITES ASI 
COMO LA ADECUACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
DOTACIÓN Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS 
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 
COMUNITARIA”. 
 
2. REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL 
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: EFECTUAR LAS 
FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISEÑOS, 
PLANES, TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, 
FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN 
Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%2016?csf=1&web=1&e=PW8tMO
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AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS 
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 
COMUNITARIA 

 

Entrega producto Si_  No X_ 

Ubicación:  

18 

Coordinar y generar las respuestas a las 
observaciones que se formulen en los procesos de 
selección, en los términos definidos en el Manual 
Operativo V11. En caso de que el proceso de 
contratación lo requiera, trasladar al MEN las 
observaciones presentadas por corresponder a su 
competencia o interés, para que realice un 
pronunciamiento sobre las mismas. 

% de Avance: 11% 

Descripción del avance:  

Durante este periodo no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación debido a que no se han 
publicado los procesos de selección. 

Entrega producto Si__ No X 

Ubicación:  

19 

Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los 
términos establecidos en el Manual Operativo), que 
se presenten en el marco de los procesos de 
contratación. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:    

Durante este periodo no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación 

debido a que no se han publicado los procesos de selección. 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

20 

Garantizar la publicación de la información de los 
procesos contractuales en la plataforma tecnológica 
(página web) que corresponda para informar a la 
comunidad e interesados de los procesos de 
contratación, de acuerdo con el Manual Operativo del 
Patrimonio Autónomo. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:   

Durante este periodo no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación 

debido a que no se han publicado los procesos de selección. 

 

Entrega producto Si _ No_X_ 

Ubicación: 

21 

Convocar a través del Patrimonio Autónomo al MEN a 
los Comités Técnicos de Seguimiento 
Interinstitucional y Fiduciarios para temas de 
seguimiento del presente contrato. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance:  
A la fecha de corte del presente informe se han convocado 

un (1) Comité técnico de seguimiento interinstitucional y a 

cinco (5) Comités fiduciarios así: 

Comité de Seguimiento Técnico Institucional  

1. Comité No.1 - 26 de septiembre del 2025. 

Comités fiduciarios: 

1. Comité Fiduciario No. 1 del 12 de agosto de 2025 

2. Comité Fiduciario No. 2 del 25 de agosto de 2025 

3. Comité Fiduciario No. 3 de 22 de septiembre de 
2025 

4. Comité fiduciario No. 4 del 26 de septiembre de 
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2025 

5. Comité fiduciario No. 5 del 29 de septiembre de 
2025 

Entrega producto Si_X_ No___ 

Ubicación: Obligacion 21 

22 

Instruir al Patrimonio Autónomo la celebración, 
legalización y perfeccionamiento de los contratos de 
interventoría y de la ejecución de los estudios, 
diseños y obras, producto de las convocatorias. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Durante este periodo no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación debido a que no se han 
publicado los procesos de selección. 

Entrega producto Si__ No X 

Ubicación: 

23 

e. Gestión Contractual y Supervisión 

Una vez el Patrimonio Autónomo haya contratado 
la ejecución de los proyectos, se tendrán las 
siguientes obligaciones: 

Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos 
contratados. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  

A la fecha no se han suscrito contratación derivada por lo 
que no ha se ha realizado esta actividad  

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación:  

24 
Adelantar el control y seguimiento de los proyectos a 
través de la herramienta tecnológica que para el 
efecto determine. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: 

A la fecha no se ha requerido, teniendo en cuenta que no se 
han suscrito actas de inicio de contratos de suministro e 
instalación de modulares 

Entrega producto Si___ No X_ 

Ubicación: 

25 

Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación cláusulas de apremio al Comité Fiduciario, 
entre otros, que se deriven de la ejecución de los 
contratos que suscriba el Patrimonio Autónomo. Así 
como las demás funciones que se establezcan en el 
respectivo Manual Operativo. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  

A la fecha no se ha requerido, teniendo en cuenta que no se 
han suscrito actas de inicio de contratos de suministro e 
instalación de modulares 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación:  

26 Cumplir las funciones establecidas en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo 

% de Avance: 15% 

Descripción del avance: 
Se han cumplido las funciones establecidas en el Manual 
Operativo del Patrimonio Autónomo aprobado en el Comité 
Fiduciario del 22 de septiembre de 2025 y en el Contrato de 
Fiducia Mercantil No. 102 de 2016, suscrito entre la Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y la Fiduciaria 
Scotiabank Colpatria S.A., específicamente en lo que 
respecta a elaboración de términos de referencia para los 
procesos de selección y contratación relacionados a 
continuación, así como en la citación y desarrollo del comité 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%2021?csf=1&web=1&e=dEIVbo
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técnico de seguimiento interinstitucional y comités 
fiduciarios. 

 

1. EFECTUAR LAS FASES DE ESTUDIOS, 
VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, TRÁMITES ASI 
COMO LA ADECUACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
DOTACIÓN Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS 
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 
COMUNITARIA”. 

 

2. REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL 
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: EFECTUAR LAS 
FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISEÑOS, 
PLANES, TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, 
FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN 
Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS 
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA 
COMUNITARIA 

Adicionalmente, desde el MEN se presentaron las 
necesidades de contratación de personal para apoyar a la 
Oficina de Infraestructura Educativa en el seguimiento y 
control a la ejecución y liquidación de los proyectos 
derivados del objeto del contrato 7957998 de 2025 de los 
siguientes profesionales: 

• Jorge A Paba 

• Hernán Rojas 

• Sara Ricardo 

• Alejandro Herrera 
Ver 3 de gestión 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: Obligacion 26 

27 

Dar un manejo seguro a todos los documentos 
relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con 
ocasión del desarrollo de los contratos, con sujeción a 
las normas de retención documental y archivo 
vigentes. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Se cuenta con un sharepoint de manejo restringido donde se 
está almacenando la información sobre los proyectos.  

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: Gestión Documental -ANIM 7957998 

28 

Realizar visitas técnicas de seguimiento de la 
ejecución de estudios, diseños y obras en compañía 
del interventor, con el fin de verificar el avance y 
cumplimiento de las obligaciones. En caso de que 
como resultado de las visitas se evidencien 
observaciones, se emitirán los respectivos informes, 
los cuales deberán ser subsanados por la 
Interventoría en un plazo a convenir. Se aclara que 
las visitas de seguimiento serán realizadas por los 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  

A la fecha no se ha requerido, teniendo en cuenta que no se 
han suscrito actas de inicio de contratos de suministro e 
instalación de modulares. 

Entrega producto Si___ No_X__ 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%2026?csf=1&web=1&e=sxev66
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Gesti%C3%B3n%20Documental%20-ANIM%207957998?csf=1&web=1&e=KHEHTD


 

 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1 DE 
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7957998 
18 junio 2025 a 30 de septiembre 2025 

 

 

 

 
 
 
 

CN-FT-44 V5 Pág. 16 de 21 

supervisores al contrato de interventoría Ubicación: 

29 
Designar supervisiones exclusivas para la ejecución 
de los proyectos definidos por el MEN en el marco de 
este contrato. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: A la fecha no se ha requerido, 

teniendo en cuenta que no se han suscrito contratación 

derivada 

Entrega producto Si___ No__X_ 

Ubicación: 

30 

Tramitar los respectivos permisos, licencias 
urbanísticas y de construcción, disponibilidad de 
servicios públicos, incluyendo las consultas 
necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

% de Avance: 15% 

Descripción del avance:  

Para cada uno de los proyectos en proceso de 

estructuración, se ha solicitado la información 

correspondiente para contar con la disponibilidad de 

servicios públicos y se ha definido y/o distribuido la 

responsabilidad entre la ANIM y las IES para garantizar la 

ejecución y operación de los proyectos. 

Ver informe 1, 2 y 3 de gestión 

Entrega producto Si___ No X 

Ubicación: Obligacion 30 

31 

Interactuar con otras entidades relacionadas con el 
objeto del contrato, especialmente en lo relacionado 
con permisos y trámites ante otras Entidades del 
orden municipal o departamental y nacional, 
necesarios para la ejecución de los proyectos. 

% de Avance: 15% 

Descripción del avance:  

Esta actividad está prevista desarrollar una vez se haya 
contratado la etapa de ejecución de los proyectos, sin 
embargo por parte de la ANIM se han desarrollado reuniones 
con las IES encargadas de cada proyecto con el propósito 
de definir la necesidad de la institución, establecer el diseño 
del proyecto y adelantar la firma de los convenios IES – 
ANIM. Así mismo, se han realizado reuniones con las 
autoridades de planeación municipal y con los titulares de los 
predios cuando estos no son la IES. 

 

Ver informe 1, 2 y 3 de gestión 

Entrega producto Si___ No X 

Ubicación: Obligacion 31 

32 

Disponer y mantener la infraestructura física, 
logística, operativa, técnica y de recursos humanos 
requerido para la supervisión de los contratos de 
interventoría de los proyectos. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 

La ANIM cuenta con instalaciones físicas en Cra. 7 No. 31-
10, Edificio WorkTech Center, pisos 15 y 16. A la fecha no se 
ha requerido, teniendo en cuenta que no se han suscrito 
actas de inicio. 

Entrega producto Si___ No X 

Ubicación: 

33 Presentar al MEN un informe de gestión mensual del % de Avance: 16% 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%2030?csf=1&web=1&e=dSPj8h
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%2031?csf=1&web=1&e=29JlW7


 

 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1 DE 
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7957998 
18 junio 2025 a 30 de septiembre 2025 

 

 

 

 
 
 
 

CN-FT-44 V5 Pág. 17 de 21 

contrato interadministrativo donde se incluya el 
avance de los proyectos de acuerdo con los informes 
de las interventorías, y el cual será entregado dentro 
los quince (15) días calendario siguientes al mes que 
se reporta. La estructura de dicho informe será 
concertada previo al inicio del contrato 
interadministrativo, en caso de no acordarse dicha 
estructura, reportará acorde a su propia metodología. 

Descripción del avance:  

La ANIM remitió los informes de gestión financiera y técnica 

No. 1, 2 y 3 correspondiente a los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2025. 

 
Los informes fueron revisados y observados por el apoyo a 
la supervisión, las cuales se encuentran en ajuste por parte 
de la ANIM. 

Entrega producto Si X No_ 

Ubicación: Obligacion 33 

34 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y demás 
eventos que se realicen en el marco de los proyectos 
que se ejecutarán en desarrollo del objeto 
contractual, en los que se requiera su participación, y 
colaborará con el suministro de información y en la 
contestación de los requerimientos por parte de 
interesados 

% de Avance: 15% 

Descripción del avance:  

Además de los comités técnicos y financieros relacionados 

anteriormente, por parte de la ANIM se han llevado a cabo 

once (11) mesas técnicas tal y como a continuación se 

relacionan: 

• 03 de julio 2025 

• 10 de julio 2025 

• 17 de julio 2025 

• 24 de julio 2025 

• 14 de agosto 2025 

• 21 agosto 2025 

• 28 agosto 2025 

• 08 septiembre 2025 

• 11 septiembre 2025 

• 18 septiembre 2025 

• 24 septiembre 2025 
De la misma forma y tal como lo relaciona la ANIM en los 

informes de gestión presentados, se han sostenido 

diferentes reuniones específicas con las IES 

correspondientes, entidades de planeación municipal y 

propietarios de los inmuebles para lograr la estructuración de 

los siguientes proyectos: 

• Valmaría Bogotá: Universidad Pedagógica Distrital 

• Funza: ETICT 

• Soacha: Universidad de Cundinamarca. 

• Cali: Red TTU, Secretaría de Vivienda, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Planeación Municipal 

• Valle del Guamuez: Secretaría educación Secretaría 
planeación, Alcaldía, Instituto Pedagógico de 
putumayo, Gobernación de Putumayo. 

• La Jagua de Ibirico: Universidad Popular del Cesar, 
Alcaldía. 

• San José del Guaviare: Gobernación del Guaviare. 

• Villeta: ETITC, UPN, Colegio Mayor de Cundinamarca, 
Alcaldía, Gobernación Cundinamarca. 

• Santa Marta: Institución Universitaria de Santa Marta 
 
Ver informe 1, 2 y 3 de gestión 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: Obligacion 34 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%2033?csf=1&web=1&e=C1H72y
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%2034?csf=1&web=1&e=hBcbJc
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35 
Suministrar la información y/o respuestas a los 
requerimientos de terceros interesados o entes de 
control. 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance: Por parte de la ANIM se corrió 

traslado con radicado MEN No.2025-EE-262309 con la 

solicitud de Catherine Juvinao Clavijo, Representante a la 

Cámara por Bogotá con asunto: Solicitud de Información. 

Honorable Congresista. Proyectos VES, Link contratación. 

Respuesta ANIM mediante radicado ANIM--2025-EE-

0001678_Respuesta Solicitud de Información. Honorable 

Congresista. Proyectos VES_ Radicado No. 2025-EE-

262309. 

Entrega producto Si_X__ No__ 

Ubicación: Obligacion 35 

36 
Pronunciarse respecto a los informes o respuestas 
que presente los interventores, como consecuencia 
de las actividades de supervisión. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: Durante este periodo no se 

adelantaron actividades relacionadas con esta obligación 

debido a que no se han publicado los procesos de selección, 

ni se han adelantado procesos de contratación. 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

37 

Implementar un plan de gestión social, con el 
propósito que se establezcan procesos de interacción 
comunitaria e institucional a través de la escucha y el 
diálogo social, el reconocimiento de las condiciones 
de interacción territorial y la promoción de 
movilización y activación cultural y ambiental; todo 
ello para favorecer la apropiación, empoderamiento y 
el sentido de pertenencia respecto a los proyectos de 
infraestructura priorizados por el Ministerio. Dentro de 
la gestión social, la metodología y estrategias de 
interacción deberán tener una participación 
comunitaria responsable, enfoque diferencial, equidad 
de género y de acción sin daño. Este plan debe 
comprender 4 componentes de diálogo, 
acompañamiento y participación social. El primero es 
la lectura territorial con la cual se adquiera un 
conocimiento contextual del territorio y de las 
comunidades beneficiadas y/o impactadas por el 
proyecto; este es el primer paso en la identificación y 
el conocimiento de los actores y las variables de 
interés para la gestión social. El segundo es 
comunicación, divulgación y acompañamiento social 
con el cual se integran distintos canales de 
información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas del territorio. 
El tercero es capacidad de mano de obra en la zona 
con la cual el proyecto incide con desarrollo 
económico a través de la generación de empleo 
temporal. Y el cuarto es seguimiento y evaluación con 
el cual se establecen los mecanismos de verificación 
y cumplimiento de todas aquellas actividades de 
gestión social encaminadas a facilitar la realización 

% de Avance: 50% 

Descripción del avance:  

LINDSAY BENITEZ BARAJAS lbenitez@anim.gov.co, 
Coordinadora Equipo Social de la ANIM, remitió mediante 

correo electrónico el documento PLAN DE GESTION 

SOCIAL 

Dicho plan de gestión social fue presentado el 1 de agosto 

de 2025 ante el MEN. 

Adicionalmente desde la ANIM, se han venido desarrollando 

las actividades planeadas en el proceso de estructuración de 

los proyectos de: 

• Valle del Guamuez 

• La Jagua de Ibirico 

• Valmaría 

• Funza 
 
 

Ver numeral 5 informe de gestión No. 2 y 3.  

Entrega producto Si_X No__ 

Ubicación: Obligacion 37 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%2035?csf=1&web=1&e=pYVz4v
mailto:lbenitez@anim.gov.co
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Supervisiones/CO1.PCCNTR.7957998/Informe%20de%20supervisi%C3%B3n/Obligacion%2037?csf=1&web=1&e=7ypxrd
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del proyecto. 

38 

Realizar un mínimo de una visita de socialización a 
cada uno de los proyectos priorizados por el MEN 
durante su ejecución, que se consideraran espacios 
de concertación para lo cual se dejarán las debidas 
evidencias fotográficas, fílmicas, videos y respectivas 
actas, que permitan demostrar el conocimiento y 
sostenibilidad de las comunidades beneficiadas 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  

A la fecha no se ha requerido, teniendo en cuenta que no se 
han suscrito actas de inicio  

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

39 

Entregar a las IES en funcionamiento los bienes y 
servicios con las conexiones definitivas a los servicios 
públicos dentro del plazo del presente contrato, previo 
acuerdo entre las IES o entidades territoriales y la 
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  

A la fecha no se ha requerido, teniendo en cuenta que no se 
ha realizado ninguna contratación 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: 

40 

Mantener al MEN libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes (si fueren 
autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA 
mantendrá indemne al MEN contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costo que pueda causarse o 
surgir por daños o lesiones a personas o propiedades 
de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA en 
la ejecución del objeto y las obligaciones 
contractuales 

% de Avance: 0%  

Descripción del avance:  

A la fecha no se ha requerido, teniendo en cuenta que no se 
ha realizado ninguna contratación 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

41 

Coordinar la suscripción de las actas de inicio, 
entrega y recibo a satisfacción y liquidación de los 
bienes y servicios de los contratos derivados, 
ejecutados dentro del marco del contrato, y todos los 
documentos precontractuales, contractuales y pos-
contractuales necesarios para la ejecución de la 
contratación derivada. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Durante este periodo no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación debido a que no se han 
publicado los procesos de selección, ni se han adelantado 
procesos de contratación. 

Entrega producto Si___ No__X_ 

Ubicación: 

42 
Incluir en la contratación derivada clausulas efectivas 
de terminación anticipada, imposición de apremios e 
incumplimiento 

% de Avance: 16% 

Descripción del avance:  

Estas consideraciones se incluyen tanto en el manual 

operativo del PAD MEN, como en los procesos de selección 

aprobados. 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

43 
Hacer efectiva la imposición de apremios, 
incumplimiento de contratos o acciones judiciales en 
caso de incumplimiento de los contratos derivados 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Durante este periodo no se adelantaron actividades 
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relacionadas con esta obligación debido a que no se han 
publicado los procesos de selección, ni se han adelantado 
procesos de contratación. 

Entrega producto Si___ No_X__ 

Ubicación: 

44 

Solicitar o promover la aplicación de sanciones 
contractuales a que haya lugar, por eventuales 
moras, cumplimientos defectuosos o incumplimientos 
de las obligaciones de los Contratistas del Patrimonio 
Autónomo 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Durante este periodo no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación debido a que no se han 
publicado los procesos de selección, ni se han adelantado 
procesos de contratación. 

Entrega producto Si___ No__X_ 

Ubicación: 

45 

F. Gestión Poscontractual y Liquidación 

Presentar en los siguientes 30 días hábiles de haber 
finalizado el contrato, un informe final de ejecución 
técnica y financiera que consolide las inversiones y 
acciones que se llevaron a cabo para la ejecución del 
objeto y recursos. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance:  

Durante este periodo no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación debido a que no se han 
publicado los procesos de selección, ni se han adelantado 
procesos de contratación. 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

46 

Apoyar las gestiones pertinentes para la entrega y 
recibo de los estudios, diseños, obras y dotación por 
parte del MEN, de manera que, cuando aplique, se 
entregue a las IES los bienes en funcionamiento con 
las conexiones definitivas a los servicios públicos 
dentro del plazo del presente contrato. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: Durante este periodo no se 

adelantaron actividades relacionadas con esta obligación 

debido a que no se han publicado los procesos de selección, 

ni se han adelantado procesos de contratación. 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

47 

Liquidar los contratos derivados suscritos en 
desarrollo del objeto contractual y presentar un 
informe final al cual se anexará la información y 
documentos recopilados en desarrollo de su 
ejecución. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: Durante este periodo no se 

adelantaron actividades relacionadas con esta obligación 

debido a que no se han publicado los procesos de selección, 

ni se han adelantado procesos de contratación. 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 

48 

Solicitar o promover la aplicación de sanciones 
contractuales a que haya lugar, por eventuales 
moras, cumplimientos defectuosos o incumplimientos 
de las obligaciones de los Contratistas del Patrimonio 
Autónomo. 

% de Avance: 0% 

Descripción del avance: Durante este periodo no se 

adelantaron actividades relacionadas con esta obligación 

debido a que no se han publicado los procesos de selección, 

ni se han adelantado procesos de contratación. 

Entrega producto Si___ No_X_ 

Ubicación: 
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ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)            

Nº 
Problema identificado que afecta la 

ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para solucionar 

los problemas identificados 

1 N/A N/A  

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 

 
OBSERVACIONES  

1 
Pese que se han presentado informes mensuales de gestión por parte de la ANIM, se requiere sean 
atendidas las observaciones que han sido realizadas por la supervisión para la correspondiente 
aprobación del producto. 

2  

3  

 
Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
 
Este informe corresponde al periodo comprendido entre 18/06/2025 al 30/09/2025. Para constancia de lo anterior, se 
firma la presente certificación a los 30 días del mes de septiembre de 2025. 

 
ANEXOS OBSERVACIÓN AL ANEXO ✓  

Soporte de pagos de Salud y Pensión Personas Naturales N.A 

Certificación de pago de aportes de parafiscales, 
expedido por contador público o representante legal  

Persona Jurídica N.A 

Informe de Ejecución Financiera Recursos 
Entregados en Administración 

Cuando se trate de un convenio que entrega 
recursos para administrarlos 

N.A 

 
  

___________________________________________  

SUPERVISOR  
Nombre: Carolina Sanchez Moya   
Cargo: Jefe Oficina de Infraestructura Educativa Fecha: 31/10/2025     

 
 
 

__________________________________________  

CARLOS ALIRIO AMAYA NARANJO   

APOYO SUPERVISOR/INTERVENTOR     
No. C.C 13.720.203  
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