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CONTRATO NUMERO CO1.PCCNTR.7957998 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL Y LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO
VARGAS, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de asistencia técnica para la estructuracion y
ejecucion de proyectos de infraestructura y dotacion de instituciones de educacion superior
publicas que sean priorizados por el ministerio de educacién nacional en marco de la
implementacion del “plan de espacios educativos como centro de la vida comunitaria”.
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1 INTRODUCCION

Con la finalidad de materializar de manera efectiva los lineamientos dispuestos desde el Plan Nacional
de Desarrollo, el Ministerio de Educacién Nacional y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco
Vargas -ANIM-, el 17 de junio de 2025, suscribieron el Contrato Interadministrativo
CO1.PCCNTR.7957998 de 2025 el cual tiene por objeto PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA PARA LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y
DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS QUE SEAN PRIORIZADOS
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL “PLAN
DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA, mediante el cual se busca
materializar de manera articulada en las instancias que sean requeridas el apoyo a las acciones
encaminadas a la implementacién del “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA
VIDA COMUNITARIA”

En virtud de las competencias y compromisos adquiridos se establece el alcance de este, indicando

que para los proyectos priorizados comprende las siguientes actividades por parte de la ANIM:

“...)
1. Las validaciones de la informacion suministrada por terceros en territorio,
estudios de titulos y técnicos normativos de los predios segun ubicacion
requerida (ver nota 1). 2. Apoyar al Ministerio de Educacion en la emision de
conceptos técnicos de los proyectos de infraestructura de educacidon superior
presentados en el marco del contrato. 3. La ANIM para la ejecucion de los
proyectos definidos por el MEN, constituird un patrimonio auténomo, el cual
administrara lo recursos, para remunerar a los proponentes seleccionados y
contratados, asi como los servicios de la ANIM de Asistencia Técnica. 7. Alcance
del objeto a contratar 4. Coordinar la gestidn de los procesos precontractuales
y contractuales que deba adelantar la fiduciaria a través del patrimonio
auténomo derivado para la formulacion, estructuracion y ejecucidn del contrato
interadministrativo, desde la elaboracion de los estudios previos o su
equivalente que soportan cada proceso de contratacion, hasta la notificacion de
aceptacion de la oferta y contratacion de los proponentes para la elaboracidn de
los estudios, disefios y la ejecucion y entrega de las obras en funcionamiento con
conexiones de servicios publicos, con las respectivas interventorias requeridas
para el desarrollo objeto del contrato. 5. La supervision de los aspectos técnicos,
administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y juridicos de los
contratos de interventoria para verificar las obligaciones establecidas en los
contratos suscritos de estudios, disefios, obras y dotacidn, asi como el cabal
cumplimiento de las actividades y compromisos contratados. 6. La liquidacién o
cierre de los contratos derivados para la ejecucion de los proyectos y del
Contrato Interadministrativo.
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En el marco las obligaciones, el presente documento recoge las gestiones adelantadas por la Agencia
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas — ANIM, dentro del CONTRATO NUMERO
CO1.PCCNTR.7957998 DE 2025, durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de
2025.

2 INFORMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO

El cronograma de trabajo que se ha venido de desarrollando de manera conjunta, incluye los siguientes
componentes que se muestra en la siguiente imagen

Cronograma

ESTRICTURACI N Ambientes Modulares

@ SELECCON Y CONTRATACION

EJECUCION DE OBRA ¥ SUMINISTRO [} T 1] ] o = 77 = 2] ] ¥ 4] ] 0] 1 I 7 W)
BN-TE RAS AGOTS SRS OCIS ROV DE-2% DMEIS FIB-2S MARDE ABR.IS MATIS  RRS  LJS  AGO-IS  SEPI%  OCT-08  NOV-IS

- )

I documentacién completa por parte del MEN para

! los 5 proyectos de estudios v disefios y dotacidn. . s L.
| 4 octubre 2025 Proxima publicacion 1 de octubre de 4 proyectos en

| o o o o o estructuras metalicas

T
|
1
4 - Madera GRUPO 2 1 _
1
- 1 I
8 Mixtos GRUPD 3 e I —
SR | —
[, [
————
4 CAF et oo ! —
[
]
I
1
| —
1
I
I
i
I Avances Generales
|
:_r_r:c_na_s_m_a;;r;a_p;r; ;azn_trzg_a dela 77T : + Estructuracién de los Términos de referencia y DRT para el
| documentacién completa por parte del MEN y - primer proceso de contratacion
j definicién de proyectos CAF 30 septiembre 2025 | |
—————————————————————————— L = Disefio y cantidades para Valmaria y Funza
[
————— T T e s e = = :: = Mcuerdo de implantacién con Valmaria, Funza, Valle del
I Fechas maxima para la entrega de la i Guamuez, Villeta, Soacha, La Jagua
1
1
1

= Primer convenio interadministrativo {Universidad Pedagogica)

El primer proceso de seleccidon para los cuatro proyectos iniciales que se desarrollaran en modulares en
estructura metalica. Se prevé publicar el proceso el dia martes 30 de septiembre. Este proceso incluye proyectos
en Valmaria (Bogotd), Funza (Cundinamarca) y Soacha (Cundinamarca).

Asi mismo, se prevé cuatro tipos de procesos de seleccidn adicionales a ejecutarse en lo que resta de este afo.
En relacién con los avances generales del proyecto se reporta lo siguiente:

Estructuracion de los Términos de referencia y DRT para el primer proceso de contratacion
e Se cuenta con disefio completo de acuerdo con la necesidad y cantidades para Valmaria y Funza
e Se han desarrollado actividades para cerrar el proceso de implantacion de los proyectos en Valmaria,
Funza, Valle del Guamuez, Villeta, Soacha, La Jagua
e Préxima publicacidn 1 de octubre de 4 proyectos en estructuras metalicas
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e Sefirmé el primer convenio interadministrativo entre la ANIM y la IES (Universidad Pedagdgica Nacional)

3 INFORMACION JURIDICA

3.1 MODIFICACION CONTRACTUAL NO. 1

Durante este periodo se adelanté la modificacién contractual No. 1, quedando firmada el 24 de
septiembre del afio en curso, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

envsics — Ver contrato

o Mo rato @© Gancelar

Evaluacion de la Entidad Estatal | >

VER CONTRATO
k) condiciones Modificacion pendiente

CO1.CTRMOD 20206173 Modificar el contrato 23/0872025 1:52 PM (75 5 Por solicitud de la supervision, se modifica el contrato CO1. PCCNTR 7857998 en Ia Cldusula Sépiima, Novena, al igual que la fecha de inicio y de terminacion del conrato de conformidad con  Defalle
horas} &l EP-2025-1328,

Evaluacion de la Entidad Estatal | =

Las modificaciones sustanciales fueron las siguientes:

e Clausula Séptima, “DESEMBOLSOS DE RECURSOS Y FORMA DE PAGQ?”, se precisan los
hitos de pago para el desembolso de los recursos de la ANIM, especialmente del segundo
pago

e Clausula Novena “COMITES”. Se modifica la conformacidén del comité de acuerdo con la
estructura, las funciones y los miembros que determine y disponga el Manual Operativo del
PAD - Patrimonio Auténomo FC PAD MEN. Asi mismo, se modifica el comité técnico de
seguimiento asi: Un (1) miembro designado por el Ordenador del Gasto, Un (1) miembro
designado por el (la) jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa, Un (1) miembro designado

por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco. Las funciones de estos comités también son
ajustadas

e Se aclara la fecha de inicio y la fecha finalizacién inicial del contrato asi: Fecha de Inicio:
18/06/2025. Fecha de Terminacién Inicial: 17/12/2026.

3.2 PROCESOS DE SELECCION Y CONTRATACION APROBADOS

Se presentaron los siguientes procesos de seleccion y/o contratacion que se requieren para la ejecucion del
contrato y que se van a financiar con los recursos de la cuenta de proyecto, ante el comité técnico de seguimiento
1y el comité fiduciario 5 y fueron aprobados.

a) Invitacién publica para “EFECTUAR LAS FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISENOS, PLANES,
TRAMITES ASI COMO LA ADECUACION, FABRICACION, SUMINISTRO, INSTALACION, DOTACION Y
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL “PLAN DE ESPACIOS
EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA™.
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Justificacion y necesidad de la contratacion

En la misionalidad de la Agencia, la de proyectos que promuevan la revitalizacién de los

certros urbanos, con enfoque a (a inclusidn y proteccién de la poblacién y actividades originarias de los teritorios
de © entidades puhllcas,

gl E

y

Eato implica escuchar Las i y en la toma

de Todos estos i il al

del Plan Nacmnal de Desarrollo.

Con la finalidad de materializar de manera efectiva los lineamientos dispuestos desde el Plan Nacional de
Desarrollo, el Ministerio de Educacién Naﬂonal ¥ la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas -ANIM-, el
17 de junio de 2025, suscribieron el Cont CO1.PCCNTR 7957998 de 2025 el cual tiene por
objeto PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS
QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL "PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA,
mediante el cual se busca materializar de manera articulada en las instancias que sean requeridas el apoyo a las
acciones encaminadas a la implementacién del “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA
COMUNITARIA" Ante la necesidad relacionada se requiere, iniciar el proceso de invitacién publica.

Modalidad de contratacion

INVITACION PUBLICA, conforme a lo dispuesto en el articulo 16 del Manual
Operativo el cual dispone:

“ARTICULO 16: INVITACION PUBLICA. - Es el proceso mediante el cual
se formula publicamente una convocatoria a través de la pdgina web de
LA FIDUCIARIA para que los interesados presenten ofertas se
seleccione la mds favorable de conformidad a los TERMINOS DE
REFERENCIA.

()"

ALCANCE

SOLICITUD CONTRATACION DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISENOS, PLANES, TRAMITES ASI COMO LA
ADECUACION, FABRICACION, SUMINISTRO, INSTALACION, DOTACION Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

DE LOS AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE
LA IMPLEMENTACION DEL “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA"

OBJETO: “Efectuar las fases de estudios, verificaciones,
disefios, planes, trdmites asi como la adecuacién, fabricacién,
suministro, instalacién, dotacién y la puesta en funcionamiento
de los -tipo en los proyectos
priorizados en el marco de la implementacién del “plan de S
espacios educativos como centro de la vida comunitaria” |

PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA IN.
plazo total de ejecucion del contrato sera por el

el
de NUEVE (9) MESES comenzando a partir de la
suscrlpcu)n del acta de |n|c|o, previa verlﬁcaclon del
de los de per
para su ejecucion

[ rasEi-Esul DISENOS, PLANES ¥ TRAMITES. |
e [iconce

[Verlficar 1as condiciones fisicas del terrend o través de levantamientos, estudios, toma de mediciones,| s
1.1 [pruebas. Verificar las condiciones fisicas del terreno a través de levantamientos, estudios, toma de| ST
mediciones, pruebas ——

|Verificar, ajustar, elaborar y coordinar los disefios finales e fabricacién e Instalacion para amblentes|
1.2 |modulares tipo. 1.2.1 - Grupo 1 Modulos Prioritarios =

122 - Grupo2.
V—— v
13 -
- e
14 Y et ) tamorcscons

|entregables del Alcance 1.2,y 13.
Elaborar 105 planes y programas de gestén ablsgatorios.
Plan de Manejo Ambiental (PMA)

Plan de Manejo de Trénsito (PMT)

Plan de Sequridad y Salud en el Trabajo [S5T)

e RCD)
Plan de Gestidn Social (PGS)
Plan de Gestidn del Riesgo de Desasures
Privadas (PGRDEF

1 | Gestionar los trimkes, permizos ¥ autarizaciones requeridas ante as Empresss de Servicos PUblicos ] M - Dschos

demis entidades ANEXD Mo - MEMORIA JRIDicA
Ejecutar Integralmente et Teedede T Sgotable Ge recurse para 1a atencion de|
proyectos adicionales, incluyendo estudios, disefos, planes, programas, tramites.

ANEXE N - MEMORIA JURDICA

ALCANCE

FASE II ~ ADECUACION, FABRICACION, SUMINISTRO, INSTALACION, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

No. |Alcance Informacién relacionada

VALOR DE LA PAD QUE AMPARA
CONTRATACIONs« ha LA CONTRATACION:

= = - » v ANDXO o L - PLANGS timado, para el cumplimiento del objeto del
= IE]e(uu Ilsle:c;zzndwesswe«m inares requeridas para las intervenciones definidas en los disefos finales de| AO© 101~ prertorsogl o R Ll X o s i
los numeral “m’r‘grmnaﬂo«(s seleccion, un Br u E esu ima %ls haﬁ',f
s Sima.
Siecutor o octiddes d desmones  demoiiones requerido oo 1o inervencancs stabiddosen| Nerot: - OVECIENTOS.
22 | los disefos finales de los numerales 1.2. y MBI N3 - ESECIICACIONES. ILLONES | ocxuzgg&sg;r?:sr Dénz&rgugg% :ﬁ‘{%’:ﬂg{:gMEN G PAD
e Mere s’
2.3 | Efecutar as actividades de adecuaciones requeridas para las intervenciones definidas en los diseios finales| B s - CONTIDADES para lo Erela‘c»o nad -~ n las mf:‘t‘n‘\‘/dgades‘ﬂxlig
de los numerales 1.2 y 1.3. wo”:‘mﬁf& ﬂ < e IVA strp a?‘aaﬁvid%dg ge
ANDXO No 4 - PLANES consu oria, summl o, instalacion y dotacion
Efecutar las actividades de fabricacid inistro, instalacién ta en f iento de modular o3 Ylos damés impusstos, tasas, oravimenas vio
.« | Esecuter tas actividades ge robricacien, suministro, instaiacén y puesta n funcionamiento de moduiares,| Avexo e - CaTIONDES e npUto tata: oravimenes 10
‘conforme a los disefios finales desarrollados en el numeral 1.2. ANBO Na.3 = SEPRCI mpilla Pro _universi N; al  de
Mooismas et Eom %1:~An_6L %sdae 2688 Ly
s | Esecutar 1as actividades de suministro y dotacién interior y exterior conforme a los diseios finales| ANEXONo. - ANTIDADES 1697 de ondo  Naclona aﬁ,
desarroliados en los alcances 1.2 y 1.3 MO0 No3 - ESFECHICACIONES POy A5 & 39
SN0 N0 & - PUINES ¥ LSTLOK )7, 54 Nde'i’B s ?B‘;ld 2505 106 d
o o
26 | Ejecutar las pruebas necesarias para las redes construidas. ANEXO No.3 - ESPECIFICACIONES 5886 il 1?21 de 0 =) &“”‘“‘ﬁ:ﬁ oorlleas
Ejecutar actividades correspondientes al monto agotable de recurso para actividades de preliminares,| epanamenrales fointates o municipales,
27 | desmontes, desmantelamientos, sdecuaciones, fabricacidn, transporte, suministo, dotacidn, Instalacién y| ANEKO N5 - HEMORIA RAIDICA gg:reg%;ggos § indinscios, aue se generen
puesta en para Ia atencién de proyectos adicionales. liquidacidn del contrato.
FORMA DE PAGO REQUISITOS MINIMOS PARA ACREDITAR- DE CARACTER JURIDICO
+ FASE |- ESTUDIOS Y VERIFICACION + FASE Il - DISENOS, PLANES Y TRAMITES
Se pagard individualmente cada uno de los +  Se pagard el CIEN POR CIENTO (100%) del valor (Capacidad juridica

alcances del 1.1,1.2.1,1.22,1.3,14,15,16,de la
FASE | - ESTUDIOS Y VERIFICACION, conforme al
CIEN POR CIENTO (100%) del valor establecido en
la oferta econdmica, previa entrega y aceptacién
satisfactoria de su producto correspondiente por
parte de la interventoria.

Frente a la ejecucién presupuestal del ftem 1.7 estd
supeditado a las necesidades que se deriven de la
inclusién de actividades de fase I, relacionadas con
la inclusién de proyectos adicionales que se
incorporen a lo largo de la ejecucién contractual,

conforme a los pardmetros de  viabilizacién

previamente fijados entre la ANIM y el Ministerio
de Educacién. Por ello, aunque se debe considerar
un valor tope inmadificable en la estructura de la
oferta econdmica, su ejecucién y pago estard
supeditado a la necesidad real y efectiva de las
actividades que se requieran para la materializacién
de los proyectos viabilizados.

correspondiente al ALCANCE 2.1 conforme a la
oferta econémica, contra entrega y recibo a
satisfaccién por parte de la supervision de los
productos de este alcance

Se pagard el CIEN POR CIENTO (1009) del valor
correspondiente al ALCANCE 2.2 conforme a la
oferta econbémica, contra entrega y recibo a
satisfaccion por parte de la supervision de los
productos de este alcance

Se pagard el CIEN POR CIENTO (100%) del valor
correspondiente al ALCANCE 2.3 conforme a la
oferta econémica, contra entrega y recibo a
satisfaccién por parte de la supervision de los
praductos de este alcance

Certificado de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales

Carta de presentacién de la postulacién
Garantla de seriedad de la
{Otros documentos referentes a la capacidad juridica RUT, RUP, Cedula de Cludadania, Certificados de antecedentes, Pantallazo
del Registro Nacional de Obras Civiles. 6.7.10.16

expedidos en el exterior
NO CONCENTRACIGN DE CONTRATOS:
Se verificard de los postulantes la no concentracién de CONTRATOS, para lo cual se cotejara que un mismo postulante bien sea
e manera individual o en consercio o unién temporal, SOLO PODRA TENER DOS (02) CONTRATOS CELEBRADOS Y/O QUE
SE LES HAYA ACEPTADO LA OFERTA en los procesos de seleccion en las cuales resultare seleccionado en primer orden de
Elegibilidad en cualquiera de los Patrimonios Auténomes instruidos por la ANIM cuyo vocera y Administradora sea FIDUCIARIA
SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

Pagina7 de 45




Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco
-

REQUISITOS MINIMOS PARA ACREDITAR- CARACTER TECNICO REQUISITOS MINIMOS PARA ACREDITAR- DE CARACTER FINANCIERO

wociom
= desarrallo de
[rrss——
MAva
NICOS © ARQUITECTONICOS 3 YTy
" PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE INTERVENCION PAEA usms NUEVAS O DEMOumDNEs Macmzs © TOTALES O ns:oauwwcs ESTRUCTURALES O odcn deLign: ety =g bl
B
+ Do rvdtusen b i 4 s o0 [— e ett
N i 2l guinientos sesenta  un salarios (561) SMLMV del presupuesto. a ! AT ).
RS R TS rapodnte RUP Vit on i G e cu st —— - o oo
8. COMPONENTE DE SUMINISTRO E INSTALACIGH: =TT = P—
MAXIMO SRS s s
o bt s cmie S enes . ey —— P
dad St usis T=AC-1C
Que el objet: L
ool o ; e 1530 [rers—
ettt
. un valor igual o superior [RSS—— ‘ waom uo LU0, x %60)
. il 2 DXATR
e [ ‘ J— ol 2000, w1y
. v | T T
€. COMPONENTE DE DOTACION: RESIOUAL DE oy
ot [— I f— [raTm—— ot ey w
iAok o ue ML
. e

CRONOGRAMA PROPUESTO PARA EL

RARMYTIAS PROCESO DE SELECCION
AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA pomcacon ot o3 s o TR " Frona PRoGRANADA
AT I . " o
ntrato po CONTRATI i
CUMPLIMEENYO por cuantia equ mlem ll VEINTE POR CIENTS e U PRI Shecun
(20%) del valor del cor STA O OMGATORA AL LUGAR DONOS 5 ADTLAKTARA € PROTICTO
PAGO  DE  sALARIos, Mediante la cual el Copatian garantiza el pago

soctaLes £ (e sdlorios  prestacones  socales o Con una vigencia igual a la vigenda del
DE | aquivalente al DIEZ roncenro (10%) del valor <°"trato y TRES (3) afios més.
del contrato,

Mediante la cual el contratista responde por las

CCARACTER LABORAL
ConVIGE:RONTSi I VigencaTdel - PLATD PAAA PRESETAR R AVACIONES A 08 TeRMIOS 8 TEFTRBNEA
EL CONTRATISTA se compromete a mantener
vigente la garantia durante todo el tiempo que
demande la ejecucin del contrato y su
liquidacién, so

COLPATRIA S.A. declare el incumplimi
S obigaciin del CONTRATISTA momtener la
garantia indemne de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tenga como causa
sus actuaciones.

RESPONSABILIDAD  CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

AUKENCIA DE APRTURA DE LAS POSTULACIGNES RECBRGAS EX FISCO £ LAS OFICWAS OF LA AGENCIA ANOUANA
ELARORACIN Y PUBLICACON DL INFORME PRELAAAR O EVALUAGON

0 objeto y fos mism
S coante de QUINI'EM\'OS (500) SMHLV

— = suao0 womme e
Derilcos imputables a coniatists @ee surjon an
Ia ejecucién Vo posterioridad a la terminacién
del contrat referidos a: I) la_mala Con una Vi
cabad o lmwwenuz el

jados _en
Nulﬂleum Wiz por SENTO (mu)

oVl o

o Medants 1 cul el conratsta a responde por

periuicos iputables 8 contratists ue surfon o6
RRECTO la mala calldad de los blenes y servicios
FUNCIONAMIENTO DE LS prestados, teniendo en cuenta las condiciones Con una vigencia Igual a la vigendia del
EIENEs v SevICios (deljcrmponsite (de suninito e mlxm. contrato y TRES (3) afios més.
SUMINISTRADOS pactadas en el contrato.

o VEEFORICENTO (um) Gl v ot

el contratista

RESSUESTAS A ORSEAVACONES AL IFORME PAILAAAR OF IVALUACKN Y ALCANCE AL MIEMO (X B EVENTO QUE 88

prey
PUBICACION INFORME PNAL BF EVALUACKN

al 3 la vigenca del

ia_ Igu
CALIDAD DEL SERVICIO rooucwl contrato y un (1) afios mas.

TRASLADO INFORME FAL OF FUALUACKON

suscarcion oe contaato
PRESENTACIN OF GARANTIAS

INVERSION DEL ANTICIPO

BUEN MANEJO Y CORRECTA
Cien parcmm (100%) del valor del
anticipo. Plazo de ejecucién del contrato.

b) Invitacién publica con el objeto de: Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica al
contrato que tiene por objeto: efectuar las fases de estudios, verificaciones, disefios, planes, tramites asi
como la adecuacidn, fabricacién, suministro, instalacién, dotacién y la puesta en funcionamiento de los
ambientes modulares -tipo requeridos en los proyectos priorizados en el marco de la implementacion

del “plan de espacios educativos como centro de la vida comunitaria”.

e o p sk Modalidad de contratacién
Justificacion y necesidad de la contratacion

En la misionalidad de la Agencia, la estructuracién y desarrollo de prozectos que promuevan la
revitalizacion de los centros urbanos, con enfoque a la inclusién y prote:
actlwdades originarias de los territorios, con vi

ccion de la poblacion y
S 0

publica:

estos

Nacional de Desarr
TECNICA PéR
Cl

IMPLEMENTACION DEL
MUNITA

a
BN GBLLBE CATRIOY Conid T

17 de unio de 2025,

DE_EDUCACION

TE E
LAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA
COMUNIT. RIA medlante el cual se busca materializar de manera articulada en las Instapr\ffﬁ CBJE

cciones encaminadas a

0 DE LA VIDA COMU

public Esto implica escuchar las necesldades y
preocupaclones de las comunldades e |nvolucrarlos activamente en la toma de decisiones. Todos
del Plan Nacional de Desarrollo.

Con la finalidad de matenallzar de manera efectiva los lineamientos dispuestos desde el Plan
Ci ollo, el Ministerio de Educacion Nacional A

Virgilio Barco Vang;s -ANIM-, el
CO1PCCNTR.7957998 de 2025

la Agencia Nacional Inmobiliaria
}l suscribieron el
tiene Epor otBet 0 PRESTAR EL
ESTRUCTURACI N Y EJ
TACION DE _INSTITUCIONES DE EDUCACI
PRIORIZADOS POR_EL MINISTERIO

CTOS DE INFRAESTRUCT UL

PROYE:!
SUPERIOR PUBLICAS QUE _SEAI N
N_MARCO DI

ACIONAL El

ﬁlementaclon del

relacionada se requiere, iniciar el proceso de invitacién publica.

ontrato Interadministrativo
SERVICIO DE ASISTENCIA

ITARIA™ Ante la necesidad

INVITACION PUBLICA, conforme a lo dispuesto en el articulo 16 del Manual
Operativo el cual dispone:

“ARTICULO 16: INVITACION PUBLICA. - Es el proceso mediante el cual
se formula publicamente una convocatoria a través de la pagina web de
LA FIDUCIARIA para que los interesados presenten_ofertas se
seleccione la mds favorable de conformidad a los TERMINOS DE
REFERENCIA.

()"
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Solicitud contratacién de interventoria
juridica al contrato MEN

BJETO‘ "Reahzar la mtervemona hécmca‘ administrativa, ﬁnancuera y
ca 2l contratg. que tiene por objetor efectuar las fases de estud}gg
ver| \oac\ones \senos. Dlanes ites asi Como s adacuach n, fabricaci
cion y esta en_ iuncionami
laves % Tequeridos en los p proyectos priorizados en o
mamodelaumplementac 1 Gl plan de espacios AUCatGS como centrd de
la vida comunitaria™

LAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA |N!CIA|..EI Elazn total de
cicitn el ooty serd pr l e e NU ESES tomepzands
e ge G rucepedy'd ach prewa veritgatan gl
Eumplimiento de requisitos de “perfecdonamients i ejecucian. £
plact previato incluye {bstiempos' s csarrlr "EaSE 1 FASE i
ﬁzhllﬂda ﬁn elhnumeraL en iﬂ de Re erimientos
el QE"I\IHD lndglduﬂl EESYHES l! Len deb::ga
riof 05 cuales
A Pt A A e Tl Rt Sl e, debactn
total del contrato.

La vigencia serd por el plazo de ejecucién y TRES (3) meses mas.

rativa, fi ay

ALCANCE

Alcance
Efectuar Ia interventoria de Ia verificacién de las condiciones fisicas del terreno a través

Efectuar la interventoria del ajuste y

dmsun-mhv

e plan de pagos, segin

mq»bsu-bumuyxsumnsﬂosmmsm

Trénsito (PMT)
mnwysmmaw(

(SST)

Plan de Gestién Socal (PGS)
Plan de Gestién del

de Servicios Piblicos y

lctuse i itaeectci do ln jeccii dn b acdades msociedes
de proyectos

al monto agotable de recu
y trémites,

‘adicionales, incluyendo estudios, diseos, planes, programas y.

mwumm

ALCANCE

ejecucién de las actividades|
requeridas para a5 intervenciones definidas en los|
disefios finales de los numerales 1.2y 1.3.

Efectuar la interventoria de la ejecucion de las actividades de |
desmontes. y demo das para e
establecidas en los disefios finales de los numerales 1.2y 1.3.

Efectuar la interventoria de la ejecucin de las actividades de|
s B et o

disefios finaes da los numersles 1.2y 1.3.

BN e NS o GO

OTACION Y PUE:

ANEXO No.1 - PLANOS
ANEXO No.2 - CANTIDADES.
ANEXO No.3 ~ ESPECIFICACIONES

de
corespondientes &l monto agotable de recurso, ncluyendol
‘adecuaciones,

/ANEXO No.5 - MEMORIA JUREDICA

VALOR DE LA
CONTRATACION:se ha

PAD QUE AMPARA
LA CONTRATACION:

estimado, para el cumplimiento del objeto

del contra
de selecv; n un s

T

H"g’iﬁﬁ.sﬁié‘é“" TRERTA

3.335.6;

| presente proceso
o estintado de

ES i 1l
EINTITR

PATRIMONIO  FC  PAD
AUTONOMO MEN

3,537, 09]
incluido impuestos, (asas. q(w menes
contribuci

(como _ son
universidad N;s»onal e

i Bro
e mbia - Are 6 Loy T10% de
1597 58 2013 " roncio

FO)
1997, 548 de 1 782 de 2!
lfelemes autoridades

departamentales, distritales o municipales,
ctos i e

costos _dire

Eectcdn 7 auida

2010 -) establecidas

%
a la_celebracion,
n el contrato.

Nagional, d. Proyecto
280 Y gyee 1941de‘2)815 FH PN

PROYECTO I - VALMARIA

2, 1106 de

PROYECTO II - FUNZA

r
nacionales,
PROYECTO ITx - SOACHA

PROYECTO IV - TIPO

ToTAL

FORMA DE PAGO

El valor del presente Contrato es la suma de [INCLUIR EL VALOR TOTAL EN NUMEROS Y EN
LETRAS], el cual se pagard al contratista el CIEN POR CIENTO (100%) del valor total adjudicado

(incluido IVA), de la siguiente forma:

cosTo Fuo EL CUARENTA POR CIENTO (w*] del valor
total del cont on el cual se cubriran Los costos asociados
al PERSONAL M'NIMO FUO DE INTERVEN' TOR(A gastos

administrativos,  costos directos (ama»do oficna,  pjEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato,

computadores, muebles, papeleria, ensayos de laboratorio,
entre otros costos directos), IVA y los demds impuestos,
tasas, gravémenes y/o contribuciones

COSTO VARIABLE. EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) del
valor total del contrato. Los desembolsos se realizardn mes
vencido, de conformidad con el plan operativo y en proporcion
a la estimacién de avance de las actividades derivadas de la
Fase Il objeto de interventoria, y previos los tramites
administrativos reglamentarios. Estos pagos deben incluir el
IVA y los demds impuestos, tasas, gravdmenes y/o
contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro
universidad Nacional de Colomia at 6 Ley 1106 de 2006 Y
Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional ds Segur

ivencia Ciud Soa1 e 3018
prorog a vigencia de las Leyes 418 de 1597, 548 de 1999,
782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales,
distritales o municipales, que se generen con ocasién de a
celebracién y/o ejecucion del contrat

incluido el IVA y los demds impuestos, tasas,
gravamenes y/o contribuciones

REQUISITOS

MINIMOS PARA ACREDITAR-CARACTER JURIDICO

Capacidad juridica

Certificado de pagos al sistema de sequridad social y aportes parafiscales

Carta de

de la postulacién

Garantfa de seriedad de la postulacién

tel Registro Nacional de Obras Civiles

©Otros decumentos referentes a la capacidad jurfdica RUT, RUP, Cedula de Ciudadanfa, Certificades de antecedentes, Pantallazo

Inconclusa, formularios 6,7,10,16

pedidos en el exterior

O CONCENTRACION DE CONTRATOS:
i delos la

CONTRATOS, para Lo cual se cotejard que un mismo postulante bien sea

de manera individual © en consorcio o unién temporal, SOLO PODRA TENER DOS (02) CONTRATOS CELEBRADOS Y/O QUE
SE LES HAYA ACEPTADO LA OFERTA en los wncesus de seleccién en las cuales resultare seleccionado en primer orden de

cualquiera de los
C COLPATRIA SA.

instruides por la ANIM euy v sea FIDUCIARIA

REQUISITOS MINIMOS PARA ACREDITAR- DE CARACTER TECNICO

REQUISITOS MINIMOS PARA ACREDITAR- DE CARACTER FINANCIERO

socion [ raaoEioce [ [
CAPACEAD FNANCERA
" s oe i wata =5 %
" LW
G s bt s encumtr drecamentsrelacinado con of docaclo o sctvdade refecerts 2 Ly EIECUCION DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION D EsTuDios ¥ bﬂslins SRR — it ne-Tv i
CNICOS 0 ARQUITECTONICOS PARA ESARROLLO DE OBRAS DE INTERVENCION PARA OBRAS NUEVAS O wo o xw
sumuuw:suwmenwonsmnmmss catmace i i bk 4 T
. hisemend S vinseiroar o Prtaisie = (7= 1
. Vo34 e ki
it T eradc-rc
B. COMPONENTE DE SUMNISTRO E INSTALACIGN: § 1ot
Misamo (CAPALIDAD CRGANZACIONAL
[— ‘ [ w22 ‘ Zoasn
Quo otatioto IGELY]
INSTITUCIONAL w Twox%)
— ] s it ] e
i e } s COMENCTSCYRLSCE ] et
€. COMPONENTE DE DOTACION:

+ Que el objetnse encuerie &
ESPACIOS D8 S0 REETITLGIONAL

. AP

P4gina9 de 45




Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco
—

GARANTIAS

CRONOGRAMA PROPUE PARA EL
ROCESO DE SE

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

Mediante la cual se ampara el

cumplimiento general del contrato ¢ e oot o plazo de
CUMPLIMIENTO por parte del CONTRATISTA, por

cuantia equivalente al VEINTE POR

CIENTO (20%) del valor del contrato.

PAGO DE SALARIOS, Mediante la cual el Contratista

ejecucién del contrato.

PRESTACIONES A s Con una vigencia igual a la
ABortes en vigencia del contrato y TRES 2%
oot _cuantia equivalente al DIEZ POR (3) afios mis, e e e s s s % b
CIENTO (10%) et valor del contrato. ALCHSICA DX APBIVAA OF LS FORTEACKRGR MCRIAS B . 4 134e 420085 s 30 m.
=

c) Contratacidn directa con el objeto de: Prestar servicios técnicos bajo la modalidad de MONTO
AGOTABLE DE RECURSO con el fin de realizar los levantamientos topograficos y los estudios de suelos
en los predios priorizados en el marco de la implementacién del “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA”

Modalidad de contratacion Levantamientos topograficos y los estudios de suelos en los predios

priorizados en el marco de la implementacién del “PLAN DE ESPACIOS
EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA”

CONTRATACION DIRECTA, conforme a lo dispuesto en el articulo 18 del OBJETO: “Prestar servicios técnicos bajo la modalidad de

Manual Operativo el cual dispone: MONTO AGOTABLE DE RECURSO con el fin de realizar los
levantamientos topograficos y los estudios de suelos en los

predios gnornzados en el marco de la implementacion del coecece

'‘PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE r

5 . < o i LAVIDA COMUNITARIA

ARTICULO 18: CONTRATACION DIRECTA. - Es el procedimiento

mediante el cual LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PAM,

PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTO MINISTERIOS EVB y/o PADs, PLAZO. DE EJECUCION ¥ VIGENCIA INICIALIEL olazo de

previa instruccién y envié de la SOLICITUD DE SERVICIO por parte de LA ejecucion d:; contrato serd por gh{ NCE‘E \d' 1‘5 DIAS, con -
ANIM, procederad a celebrar el contrato sin que sea necesario obtener verificacien del. cumplimiento e 108 “;fgaeg?gogffgt': |
azo  previsto

. : " er ara su .
previamente varias ofertas {) \E\ctuye los tiempos %e ejecucion de los es(ugios técnicos \{
demds actividades necesarias para el cumplimiento del
objeto contractual. No habrd lugar a prérrogas de tiempo
sobre este plazo de ejecucion.

FORMA DE PAGO
g&
) PATRIMONIO AUTONOMO FC MEN cuyo vocero y administrador es la FIDUCTARIA
PAD QUE AMPARA SCOTIABANK COLPATRIA 5.A. p.ag.ar.ay el valor de los servicios del presente contrato al

VALOR DE LA LA CONTRATACION: CONTRATISTA asi:
CONTRATACION: & Se efectuard un PRIMER PAGO  Se efectuardn PAGOS PARCIALES
valor total del contrato serd la PATRIMONIO FC PAD correspondiente al veinte por ciento correspondiente al noventa por ciento
suma de CUATROCIENTOS AUTONOMO MEN (10%) del wvalor total del contrato, (90%) del contrato incluido IVA y demds
VEINTI SEIS MILLONES incluido IVA y demds impuestos aplicables, impuestos aplicables, contra la entrega,
‘(';Ejggizyﬂauﬁs)os in’c‘llﬂﬁ contra la entrega, revisién y aprobacién a revisién y aprobacién a satisfaccién por
VA y’ demds impuestos y S ) satisfaccién r pa de la parte de la INTERVENTORIA, de los
gravdmenes que de ley se INTERVENTORIA de los ENTREGABLES entregables correspondientes a la FASE Il.
generen. h relaclun‘adus con la FASE l', E;t'e pago Los pagos se efectuardn con base en
S -4 quedara condicionado a la radicacién de la actas de recibo a satisfaccién emitidas por
§ i factura y a la verificacién de que los la supervisién, garantizande que la

documentos cumplen con los requisitos entidad solo

técnicos y contractuales exigidos.

d) Contratacién directa con el objeto de: “EJECUTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA EN EL
PREDIO URBANO UBICADO EN LA CARRERA 54D No. 176 — 31, CON FOLIO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 50N-119453 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.”
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CONTRATACION DIRECTA, conforme a lo dispuesto en el articulo 18 del

Manual Operativo el cual dispone:

“ARTICULO 18: CONTRATACION DIRECTA. - Es el procedimiento
mediante el cual LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PAM,
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTO MINISTERIOS EVB y/o PADs,
previa instruccién y envié de la SOLICITUD DE SERVICIO por parte de LA
ANIM, procederd a celebrar el contrato sin que sea necesario obtener

previamente varias ofertas (...)"

OBJETO: ““Ejecutar el estudio de calidad de energia en
el predio urbano ubicado en la carrera 54D No. 176-31,
con folio de matricula inmobiliaria 50N-119453 en la
ciudad de Bogota D.C, bajo la modalidad de precios
unitarios fijos sin formula de reajuste”

PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA INICIAL: El plazo L S
de ejecucion del contrato sera por QUINCE (15)
DIAS HABILES con inicio a partir de la suscripcién del
ACTA DE INICIO, previa verificacién del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento para su ejecucién. Habiles

o calendario?

(3 o o WY o M o)
L3

EL valor total

del contrato serd la suma de OCHO
SEISCIENTOS

MILLONES

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS MCTE
($8'627.500) incluido IVA y demds
impuestos y gravamenes que de ley se

generen.

PATRIMONIO
AUTONOMO MEN

FC PAD

V4
L 2

PATRIMONIO AUTONOMO FC MEN cuyo vocero y administrador es la FIDUCIARIA
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. pagara el valor de los servicios del presente contrato al

CONTRATISTA asi:

e Un Unico pago por la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE
gl MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($8'627.500), incluido IVA y demds impuestos

) aplicables, contra la entrega, al recibo a satisfaccién por parte de la supervisién
designada de LA AGENCIA, del informe final y plan de accién del estudio de
calidad de energia

EL MEN presenta las necesidades de contratacion de personal para apoyar a la Oficina de Infraestructura
Educativa en el seguimiento y control a la ejecucidon y liquidacidon de los proyectos derivados del objeto del
contrato 7957998 de 2025.

No. Nombre Profesién Honorarios/ Plazo Valor Cto Objeto
mes (meses)
Prestar servicios profesionales para el
seguimiento, control, ejecucion y
2 | Jorge APaba | Arquitecto | 11.000.000 12 | 132.000.000 |'auidacion de los proyectos y obras de
infraestructura educativa, incluyendo las de
educacién superior, gestionados por la
Oficina de Infraestructura
Prestar servicios profesionales para el
soporte técnico en la gestién predial e
3 Herndn Rojas | Arquitecto 7.700.000 12 92.400.000 |inmobiliaria requerida por los proyectos a
cargo de la Oficina de Infraestructura
Educativa
Prestar servicios profesionales para el
seguimiento, control, ejecucion y
4 | SaraRicardo | Arquitecta | 11.000.000 12 | 132.000.000 |auidacion de los proyectos y cbras de

infraestructura educativa de educacién
superior gestionados y desarrollados por la
Oficina de Infraestructura.
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4 INFORMACION FINANCIERA

4.1 INFORMACION FIDUCIARIA

Se adjunta al presente informe

e Informe de gestion No. 2 de la fiduciaria Scotianbank Colpatria sobre el PATRIMONIO
AUTONOMO FC - PAD MEN del periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 20251

4.2 DESEMBOLSOS MEN Y GESTION ASISTENCIA TECNICA ANIM

En relacion con desembolsos al patrimonio auténomo derivado MEN, se informa lo siguiente:

No. Hito % Valor Estado

Una vez suscrito el contrato y cumplidos
los requisitos de ejecucidon y la
presentacion al MEN del Plan de Trabajo
(cronograma) de ejecucion.

Desembolsado a la
10% | $27.131.594.424 | fiduciaria el 25 de
julio de 2025

Radicado en
financiera del MEN
y en el ministerio de
hacienda. A la
espera de
desembolso

Presentacion al MEN de los Estudios vy
documentos Previos y Términos de

2 Referencia para los procesos de seleccidn 30% | $81.394.783.273
y contratacién de los proyectos de
“Instalacion

En relacidn con los pagos de la gestidn de asistencia técnica para la ANIM se informa lo siguiente?:

No. Hito % Valor Estado
Una vez suscrito el Contrato Radicado ante el

1 Interadministrativo y cumplidos los 20% | $3.071.501.255,60 | MEN a la espera de
requisitos de ejecucion, se debera autorizacion por

1Link Sharepoint, Informe Fiduciario No.2 Ago 2025 y constancia de radicacién de informe No, 3
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/ProyectosObrasximpuestos/Documentos%20compartidos/Forms/Allitems.aspx?id=%2Fsites%2FProyectosObrasxlmpuestos%2FDocum
entos%20compartidos%2FSUPERIOR%2FGesti%C3%B3n%20Documental%20%2DANIM%207957998%2FMEN%5FMinisterio%20de%20Educaci%C3%B3n%2FI%2E%20CONTRA
TO%20INTERADMINISTRATIVO%2FC%2E%20Informes%20de%20Gesti%C3%B3n%2F1%2E%20Informes%20de%20Gesti%C3%B3n%20Mensual%2FOctubre%202025&viewid=7
bb65096%2D7e27%2D4497%2Db5ed%2D67f0653a994c&p=true&ga=1

2 Link pago parafiscales del contrato Macro
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/ProyectosObrasximpuestos/Documentos%?20compartidos/Forms/Alllitems.aspx?id=%2Fsites%2FProyectosOb
rasxlmpuestos%2FDocumentos%?20compartidos%2FSUPERIOR%2FGesti%C3%B3n%20Documental%20%2DANIM%207957998%2FMEN%5FMinisterio%
20de%20Educaci%C3%B3n%2FI%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%2FC%2E%20Informes%20de%20Gesti%C3%B3n%2F1%2E%?20Infor
mes%20de%20Gesti%C3%B3n%20Mensual%2FOctubre%?202025&viewid=7bb65096%2D7e27%2D4497%2Db5ed%2D67f0653a994c&p=true&ga=1
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presentar la aprobacion Plan de Trabajo
de asistencia técnica que incluye el equipo
de trabajo propuesto, cronograma de
ejecucion y el manual operativo.

parte de la
supervision del
MEN.

4.3 AJUSTES AL PRESPUESTO GENERAL DEL CONTRATO

Con base en el ajuste presupuestal y la redistribucion de recursos realizada por el Ministerio de
Educacidn Nacional el 24 de septiembre de 2025 (como se describe en el numeral 5.1 del presente
informe), se redistribuyeron los valores iniciales planteados en el anexo técnico contractual.

Por tanto, el presupuesto general del contrato se ajusta de la siguiente forma:

. ., Proyectos ; . Proyectos ]
Tipo de Intervencion . y Valor estimado inicial ) Y Valor ajustado
iniciales ajustados
1. Estudios y disefios 5 $17.904.143.904 3 $10.669.143.904
2. Instalacicn de Ambientes 30 $ 146.290.594.850 15 $ 250.789.360.340
Modulares Priorizados
3. Construccidn 3 $ 14.000.000.000 1 $ 8.500.000.000
convencional
4. Dotacién 1 $ 250.000.000 0 S -
5. Instalacion de Ambientes 89 $92.871.205.490 0 s -
Modulares - Bolsa
Bolsa de contratos apoyo al . $0 } $ 1.357.440.000
MEN
TOTAL 128 $271.315.944.244 19 $271.315.944.244

De igual forma, se ajusta la cantidad de proyectos a desarrollar, de acuerdo con el presupuesto base
estimado para cada uno de ellos, teniendo en cuenta la implantacion tipo para proyectos modulares

en sede nueva.

5 SEGUIMIENTO A PROYECTOS

EL MEN informa que en reunidn con el Ministro y el Viceministro se revisaron los proyectos a ejecutar
y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y priorizacion de la inversidon y de proyectos, se decidid
que en el marco del presente Contrato Interadministrativo se desarrollaran prioritariamente proyectos
modulares, en este sentido, los $90.000 millones que se habian destinado para el programa “ES En Tu
Cole” se destinaran totalmente a la estrategia de modulares. Bajo este escenario, se aprobd por parte
del despacho del Viceministro y la Oficina de Infraestructura el siguiente listado de proyectos:
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1. Listado de proyectos priorizados por el VES

1D Departamento Valor
Modulares D009 Cesar La Jagua Universidad Popular del | Construccién de modulares de la Universidad Popular del Cesar, Sede Municipio de la
de Ibirico Cesar Jagua de Ibirico, Cesar. 15.000.000.000
Valle Instituto Tecnologico de | Instalacién de ambientes modulares en campus universitario del instituto Tecnologico
Modulares ID_165 Putumayo
Guamuez Putumayo - de Putumayo 15.000.000.000
Modulares D 133 Magdalena Santa Universidad del Magdalena Proyecto denominado "ALUNA" de la Universidad del Magdalena” - Proyecto
- a9 Marta fvers a9 encaminado al desarrollo de inteligencia artificial 23.000.000.000
instalacio f
Modulares ID_147 Cundinamarca Funza E.scuala linist ein d_e ambientes modulares para la sede rural de la ETITC en el
Instituto Técnico Central | municipio de Funza Cundinamarca 16.000.000.000
Modul D 208 Bagoté D.C. Bogota Universidad Pedagégica | Suministro e instalacién de ambientes modulares para la Universidad Pedagégica
odulares = gota DL D.C. Nacional Nacional en la sede Valmaria 15.000.000.000
Uni dad d
Modulares 1D_021 Cundinamarca | Soacha fwersw ad de Instalacién de ambientes modulares sede extencion Soacha
Cundinamarca- UDEC 15.000.000.000
Construccion de Aulas Nueva Sede, N us o Gomplejo Educativo de
Modulares ID_034 Antioquia El Bagre Politecnico Jaime Izasa | Educacién Superior Piblica El Bagre - Bajo Cauca - Universidad de Antioguia - |, . o0 oo oo Recursos CAF
Modulares S
Modulares Magdalena Santa Buritica - Sierra Nevada
29 Marta U erra Nev 15.000.000.000
Bogota Estructuracion del proyecto para la delmt enla
Modulares ID_028 Bogota D.C. 9 Multicampus Suba ! proy L '
D.C. localidad de Suba - Bogota 20.000.000.000
Valle del . Construccion de aulas Modulares la Construccion Universidad de Oriente en el
Modulares ID_030 Cali RED ITTU . .
Cauca Distrito de Aguablanca en Cali 20.000.000.000
Modulares D 128 Cundinamarca Villsta Gobernacion de Instalacion de aulas modulares en la educacién superior en el municipio de Villeta del
- unet ! Cundinamarca departamento de Cundinamarca - Modulares 15.000.000.000
San José - B N N i
Modulares D 215 Guaviare d Multicampus Suministro e instalacion de ambientes modulares para oferta de educacion superior
- v ° ulticampu en el municiio de San Jose de Guaviare 15.000.000.000
Guaviare
Modulares ID_134 Bolivar Magangué | Universidad de Cartagena | Instalacion de ambientes modulares en el predio UdeCartagena 15.000.000.000
Instalacién de aulas modulares de la Nueva Sede, Multicampus o Complejo Educativo
Modulares ID_033 Antioguia Arboletes | Universidad de Antioquia |de Educacion Superior Plblica Subregion Uraba - Arboletes - Universidad de 15.000.000.000 Recursos CAF
Antioguia S
Modulares D 057 Cordoba Tierralta Universidad de Cérdoba Construccion de aulas modulares de |a sede universitaria de educacion publica de
Tierralta 15.000.000.000
Estudios Universidad de Estudios y Disefios para la construccién de la nueva sede de Soacha de la
udosy ID.021 | Cundinamarca | Soacha nvers uclios y Bisenos p et ey 19.168.143.904,00
Disefios Cundinamarca- UDEC Universidad de Cunc 2.434.571.952
Estudios y D 030 Valle del Cali Alcaldia de Cali Estudios y disefios para la Construccion Universidad de Criente en el Distrito de Recursos CAF
Disefios - Cauca ! Aguablanca en Cali 4.000.000.000
Estudios y D 054 Boqats D.C. Bogota Universidad Distrital- Estudios y Disefios para la construccion Facultad de Ciencias de la Salud Universidad
Disefios - < - D.C. Francisco Jose de Caldas | Distrital 4.234.571.952
Adecuaciones ID_184 Bogota Bogota ETITC Adecuacion y dotacion para culminacion de obra Palacio de Francisco 8.500.000.000

Valor total proyectos 263.169.143.904

Se propone gue los proyectos modulares en El Bagre y Arboletes, junto con los estudios y disefos del
Multicampus en el Distrito de Aguablanca (Cali), se ejecuten con recursos provenientes de la Fuente
14 (CAF).

Los demds proyectos se desarrollaran con los recursos de la Fuente 10 ya asignados a este contrato
interadministrativo.

En resumen, se define el desarrollo de 19 proyectos:
e 15 proyectos corresponden a la estrategia de modulares con IES, incluyendo 1 del programa
“Es En Tu Cole”.
e 3 proyectos son para estudios y disenos.
e 1 proyecto de obra (adecuaciones) y dotacidn (Palacio de San Francisco en Bogotad).

5.1 IDENTIFICACION GENERAL DE PROYECTOS - AVANCES

El reporte mensual de seguimiento fue elaborado a partir de la matriz maestra de control semanal, en
el formato definido por el MEN. Este insumo permitié consolidar la informacidn remitida semanalmente
y estructurar el informe de avance mensual por cada proyecto.

A continuacion, se presenta la matriz consolidada:
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ID_021

ANDINA

Cundinamarca

Soacha

Universidad de
Cundinamarca-
UDEC

MODULARES

#Se realizaron mesas de trabajo y visita al predio
el 4 de septiembre
Se cuenta con implantacidn, con el gjercicio de
dejar las cesiones publicas y el drea para
modular y convencional

Se recibi6 el 26 de septiembre los documentos

para revision, pero dejaron la alerta que hace
falta ain SSPP y el ajuste al convenio

47

ID_030

PACIFICA

Valle del Cauca

Cali

Alcaldfa de Cali

CONVENCIONAL

ePendiente la definicién de la necesidad
eMulticampus
eActualmente el predio para el acceso estd en
tramite de adquisicién al hospital Isaias Duarte
Cancino . Avaluo por Findeter

94

ID_094

ANDINA

Bogota D.C.

Bogota D.C

Universidad
Distrital-
Francisco Jose
de Caldas

CONVENCIONAL

eLa Universidad Distrital suscribié un convenio

con la Universidad de Antioquia para hacer el
levantamiento de las necesidades. Este insumo

es indispensable para iniciar la consultoria. EL

convenio se termina en Agosto de 2025.
ePredio en comodato, en validacién por la ANIM.
eRecursos para la obra estan para el 2026.
eCoordinar reunién con la IES

118

ID_134

CARIBE

Bolivar

Magangué

Por definir

CONVENCIONAL

SIN RADICAR
ePendiente definicién de la necesidad
ePendiente informacién del predio

154

ID_184

ANDINA

Bogota D.C.

Bogota D.C

Por definir

CONVENCIONAL

SIN RADICAR
NO INCLUYE REFORZAMIENTO
ePendiente necesidad.
oSe realizé el 8 de julio mesa técnica para
determinar el alcance de la intervencidn, se
acordé la préxima semana recibir certificado de
uso de suelo donde se especifique que puede
funcionar como IES. Sin el mismo no se puede
realizar el proyecto.
- Se firmara comodato el préximo afio en abril.
- Esun BIC.

- Los estudios y disefios deben ser aprobados
por MinCultura antes de la ejecucién de obra que
va a ejecutar la ANIM.

- Se debe dar la aprobacién por parte de la
Curadurfa Urbana.

13

ID_009

CARIBE

Cesar

LaJagua de
Ibirico

Universidad
Popular del
Cesar

MODULARES

Se concreto la necesidad de parte de la IES de
manera informal.
ePendiente informacién del predio
eCarlos por llamar a IES
* ELMEN allegé la informacién a la ANIM. Se
encuentra en revision técnica.
*Se realizé la primera aproximacién de
implantacién
oSe realizo visita el 19 de septiembre al predio y
con planeacién
#Se ajusto necesidad, sin embargo, quedan
pendientes documentos oficiales sobre
certificados de uso del suelo por parte de
planeacién y de riesgos

49

ID_030

PACIFICA

Valle del Cauca

Cali

(Posiblemente
Itenalco)

MODULARES

ePendiente la definicion de la necesidad
eMulticampus
eActualmente el predio para el acceso esta en
tradmite de adquisicidn al hospital Isaias Duarte
Cancino . Avaluo por Findeter
eSede nueva, metélico
ePendiente Predio, Necesidad.
- En revisién juridica, catastral y normativa del
predio
- Se estd aclarando con planeacién la cabida
catastral, vs el predio a intervenir
* Se cuenta con implantacién preliminar por
parte de la ANIM
Se realizo visita el 26 de septiembre 2025
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1D_033

ANDINA

Antioquia

Arboletes

Universidad de
Antioquia

MODULARES

ePendiente definicidn responsable de la
infraestructura modular y funcionamiento

#Se realizd la viabilidad con observaciones de
riesgo alto del 95% por inundacién, de acuerdo
con la informacién a portada por la Universidad

se requieren estudios especializados.

- Se tiene reunién programada con la IES y el
MEN para determinar la viabilidad del proyecto.
* Se adelantd una revisién normativa con la IES

en la que se expusieron los conceptos de no-

viabilidad del proyecto

53

ID_034

ANDINA

Antioquia

El Bagre

Universidad de
Antioquia

MODULARES

Radicaron el 25 de septiembre
ePendiente revisién de informacién.

72

ID_057

CARIBE

Cérdoba

Tierralta

Universidad de
Cordoba

MODULARES

SIN RADICAR
ePendiente definicion de la necesidad
ePendiente informacién del predio

85

ID_079

CARIBE

Sucre

Majagual

Universidad de
Sucre

MODULARES

ePresentaron necesidad.
ePredio en verificacién por la ANIM.
eTenemos Universidad.
eCoordinar mesa de trabajo con IES.
eSede Nueva, Madera.
- En revisién del predio
ePresentaron necesidad.
oEn la revisién del predio se evidencia que esta
ocupado, por lo tanto, no es viable

113

ID_128

ANDINA

Cundinamarca

Villeta

Gobernacidén de
Cundinamarca

MODULARES

eUniversidades presentaron Necesidad.
ePredio revisado con lo compartido en la visita
realizada el 24 de septiembre, y el predio se
encuentra en riesgo medio requiere estudio de
detalle, por lo tanto, se encuentra en revision
* Se cuenta con implantacién preliminar por
parte de la ANIM y ajuste de &rea a intervenir

116

ID_133

CARIBE

Magdalena

Aracataca

Alcaldia de
Aracataca

MODULARES

Radicaron el 9 de julio.
ePendiente definicion de la necesidad
ePendiente informacién del predio
eCoordinar reunion con la IES.

120

ID_134

CARIBE

Bolivar

Magangué

Por definir

MODULARES

SIN RADICAR
ePendiente definicién de la necesidad
ePendiente informacién del predio

136

ID_153

ANDINA

Bogota D.C.

Bogota D. C.

Universidad
Distrital
Francisco Jose
de Caldas

MODULARES

eTenemos necesidad.
eTenemos predio, este es de BIC.
ePendiente mesa de trabajo con la IES

138

ID_159

CARIBE

Magdalena

Aracataca

MODULARES

SIN RADICAR
ePendiente definicién de la necesidad
ePendiente informacion del predio
eCambio de numeracién ID_133
ART nos puede ayudar a estructurar similar a
San Jose del Guaviare.

139

ID_165

AMAZONICA

Putumayo

Valle Guamuez

Gobernacién del
Putumayo

MODULARES

eTenemos predio.
#Se presentd la necesidad por parte de la IES,
pendiente definicién del alcance.
«Se estd coordinando la visita técnica.

- Se definié la implantacién tipo y la ANIM se
encuentra gestionando la reunién con la IES
- Se acordd la primera reunién de acercamiento
con la IES para el viernes 22 de agosto.

- Se tiene planeada una visita de campo con el
acompafiamiento de la comunidad para la
semana del 28 de agosto.

- Se estd gestionando reunién IES-Alcaldia-
Gobernacién-ANIM
Se realizd la visita el 12 de septiembre con la
comunidad y se recogié informacién
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156

Universidad

Pedagdgica

Nacional -
Predio Valmaria

ID_208 ANDINA Bogoté D.C. Bogotd D.C

MODULARES

eTenemos necesidad. ANIM recibid por parte de
la IES la solicitud de: 15 AT3, 2 BB1, 2 AM1.
eTenemos predio.
oSe realizé a visita al predio.
ePendiente mesa de trabajo con la IES para
presentar implantacién en predio.

- Se realizé visita técnica con el Ingeniero
Eléctrico de ANIM e |ES. Se identificé la
necesidad de un estudio de capacidad del
transformador para verificar si existe capacidad
suficiente para suplir la necesidad de la IES.

- Se realizard mesa de trabajo con la IES el dia
16 de julio para aprobacién de la implantacién
propuesta por la ANIM.

- Se acordé el esquema de implantacién
oficialmente y se encuentra en las siguientes
etapas de disefio
- Se estd adelantando la estructuracién
contractual para la realizacién del estudio de
capacidad eléctrica.

- Se concluyé el proceso de Términos de
Referencia para publicar y se estdn concluyendo
procesos administrativos.

160

ID_215 | AMAZONICA Guaviare San José Del Multicampus
Guaviare

MODULARES

eTenemos predio.
«Se presentd la necesidad por parte de la IES,
pendiente definicién del alcance.
#Se estd coordinando la visita técnica.

- Estd en curso la definicién del costo de la
necesidad presentada por la IES. El dia 17 de
julio serd aprobado por MEN.

- Se acordd con la Gobernacidn que esa entidad
se encargaré de la realizacién de los disefios del
multicampus.

- Se estan definiendo las fases para cumplir con
las necesidades aprobadas por el MEN.

- ELMEN-Fomento disminuyd la disponibilidad
de cupos totales a 200 por lo cual se encuentra
en conciliacién con la IES la necesidad.

- Se estd a la espera de la continuidad del
proyecto por parte de la Gobernacién, sujeta a la
incorporacién de una IES que pueda hacerse
responsable del proyecto.

A partir de las revisiones generales y del seguimiento a cada proyecto, se elabord la tabla de avance
consolidado, teniendo en cuenta las siguientes etapas:

1.

Estructuracion:

a. Diagndstico

b. Viabilidad (predial, necesidad y universidad)
c. Estudios

d. Disefios

e. Visitas de campo

Contratacion Derivada:

a. Soportes para el proceso de seleccion de contratistas para la ejecucidn de los

proyectos

b. Publicacidn y desarrollo de los procesos de seleccidon

c. Suscripcion de contrato
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d. Expedicion de pdlizas y firma de actas de inicio
3. Ejecucion: Supervisidn técnica, ejecucion fisica, interventoria y control financiero.
4. Cierre y Liquidacion: Recibo, cierre financiero, legalizacidn, entrega a IES.

Se evaluaron los porcentajes de avance individual y se consolidé el avance general correspondiente
al proceso de estructuracidn de cada proyecto y la fase inicial de la etapa de contratacion derivada.
Cabe resaltar que, las obras atin no han iniciado, por lo cual no se contabilizaron avances fisicos en
los meses reportados.

Soporte
ET/_\PA s para la | Proceso Total
D Departamen Municipio Universidad INTERVENCI Diagnosti ejecucio s de' . Cont'ratacl Avance .
to ONA co n de seleccié on Estru’cturacl
FINANCIAR- proyect n on
D18 | Bogota D.C. | BogotaD.C ETITC Ade°“:°'°""
Universidad
ID_02 | Cundinamar Soacha _de Esgudlos y
1 ca Cundinamarca Disefios
- UDEC
ID_03 Valle del Cali Alcaldia de Estudios y
0 Cauca Cali Disefos
Universidad
Distrital- .
ID_09 . . . Estudios y
7 Bogota D.C. Bogota D.C Francisco Disefios
Jose de
Caldas
Universidad
ID_02 | Cundinamar de Obra
1 ca Soacha Cundinamarca Modulares
- UDEC
Universidad
ID_00 La Jagua de Obra
9 Cesar Ibirico Popular del Modulares
Cesar
ID_02 . . Multicampus Obra
8 Bogota D.C. | Bogota D.C . Suba Modulares
ID_03 Valle del . Obra
0 Cauca Cali REDITTU Modulares
ID_03 L Universidad Obra
3 Antioquia Arboletes de Antioquia Modulares
ID_03 Lo Universidad Obra
4 Antioquia El Bagre de Antioquia Modulares
ID_05 . N Universidad Obra
7 Cérdoba Tierralta de Cordoba Modulares
ID_12 | Cundinamar Vileta G°beg’;a°'°” Obra
8 ca Cundinamarca Modulares
Santa Marta - Institucion Obra
Magdalena Buritaca - Universitaria Modulares -
Minca Santa Marta Ad ion
Universidad
|D§13 Magdalena Santa Marta del Mog:;:res
Magdalena
ID_13 . . Universidad Obra
4 Bolivar Magangué de Cartagena Modulares
Escuela
. Tecnologica
|D7,1 4 Cundégamar Funza Instituto Mogzlraares
Técnico
Central
ID_16 Valle Gobernacion Obra
5 Putumayo Guamuez del Putumayo Modulares
Universidad
Pedagdgica
|D§20 Bogota D.C. Bogota D.C Nacional - Mogzlraares
Predio
Valmaria
ID_21 Guaviare San José Del Multicampus Obra
5 Guaviare P Modulares
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5.2 PROYECTOS MODULARES - AVANCES

La ANIM se encuentra estructurando 8 proyectos modulares de los 15 priorizados por el MEN, de 6
proyectos aun no se tiene informacion asociada al predio lo cual impide el inicio de la viabilidad, para
el proyecto restante, el cual corresponde a Arboletes se realizd la revision el mes de Julio encontrando
la No viabilidad debido a encontrarse en zonas de amenaza alta y media por inundacién. Hasta el
momento la ANIM, se encuentra a la espera de la entrega de un predio nuevo o la realizaciéon de
estudios detallados por parte de la IES.

5.2.1 PROYECTOS EN VIABILIZACION, ESTUDIOS Y DISENOS

De los 8 proyectos en proceso de estructuracidon 3 se encuentran en proceso de seleccidn, los cuales
ya cuentan con la documentacidon necesaria y estan culminando los disefios detallados. Para los
proyectos de La Jagua y Valle del Guamuez ya se cuentan con acuerdos de implantacién con la IES y
estan prontos a iniciar el proceso de disefio para lograr incorporarlos a los proximos procesos de
seleccidn.

TIPO DE SISTEMA VALOR CAP‘:’C'DA
INTERVE CONSTRU MUNICIPIO IEs AREALOTE ESTADO COMENTARIOS SIGUIENTE PASO ALERTAS
ESTIMADO ESTUDIAN
NCION cTvo
TES
Bogot, $ Se esté adelantando la firma Estudio de analisis de calidad de .
D208 VAL Modulare Metalico Cundinamar UPN 313,365 m2 13.812.293.72 600sillas DRTYTR. del Contrato energia. Se debe realizar estudio de andlisis de
MARIA s (IAC) p calidad (ANIM)
ca 7 Interadministrativo Publicacién (ANIM)
1b_147_FUN Modulare Metalico Cundinamar ETITC 52898 m2 $ 3605sillas TRyDRT. de ampliacién de capacidad detallados Concejo Superior, Compromiso,
2 s (IAC) " © Certificado no afectacién.
ca 13.764.416.11 eléctrica (en proceso). Estructuracion del DRT. (ANIM -
Se debe solicitar un aumento de carga.
7 MEN)
P Existen diferencia en areas de los lotes,
ha, i , Ajustado tanto el & t Definir el proyecto final ta escrit
1,121 504 Modutare ' Socha, Universidad de 367m2 o ustado tanto el drea modular efini el proyectofinal con la se deben esperar la escrituras y
P . Metélico Cundinamar | Cundinamarca - e $ 320Sillas o tltin como el convencional por IES, se tiene mesa de trabajo el saneamiento.
ca UDEC 12.977.857.58 ! aislamientos. 26 de septiembre. No se tienen certificaciones de
version conlaES. wenen cert
& servicios publicos. (IES)..
Aparece una persona natural como
Se cuenta con las zonas de Definir el area aprovechable con propitae- (€9
ID_030_CALI Modulare Metalico Cali, valle Universidad del 202449 m2 400Sillas Implantacion. intervencion, excluyendo las la Alcaldia. (area sobre el calculo No se tiene necesidad (IES)
s Del Cauca oriente de Cali (IAC) afectaciones. !
$ 6.770m2 drea util de ocupacién)
13.576.664.01 - No se tienen certificaciones de
6 servicios publicos. (IES)
1D_165_VAL Moduare Valle del Instituto 1650m2 s Mesas de trabajo S presents (a Implantaciona Diseos detallados y cantidades.
LE_DEL_GU . Madera Guamuez, Tecnolgico del = 10.082.022.68 370sillas IES, Disefioe e Revision dela 6 Faltan de SSPP. (IES)
AMUEZ Putumayo Putumayo 1 implantacién y DRT. v - propuesta por ANIM. (IES)
. Setiene la viabilidad catastraly Disminuy6 la capacidad aprobada
1D_147_SAN Modulare San José del § 17.334m2 Disefio e juridica, la Gobernacién ha Definir la continuidad del
_IOSE_GUA Madera Guaviare, Mutticampus 200Sillas ;
e s e (1GAC) s implantacién venido adelantando los proyecto Se debe determinar la continidad det
9.568.394.708 disefios. proyecto.
Se habia solicitado
Multicampus plano de riesgos y )
Estd en un plan parcial.
ID_128_VILL Modulare e Cu\:gf“;‘“a’ éElTi EZN& 65.674m2 605ilas Ejg;z‘ii"aj:a Ya se tiene la IES lider Definicion del drea tily de Diferencias entre el PP y el ultimo
ETA s P B! (IGAC) S0 oot o identificada UPN. estudios detallado de riesgo. levantamientoy de estudios detallado
Cundinamarca) 11.573.000.00 remocion en masa CRGEREPEMH
0 medio.
La Universidad ena primera
Universidad mrg:\sfz:éac;“\::\r:::; Realizar la implantacion Falta el concepto de uso det suelo de
ID_09_JAGU Modulare LaJagua de 65.674m2 Revision de la a ! P Y alcaldia
Madera Popular del 360Sillas ¢ acogerse al niicleo basico de presentarla oficialmente a la [ES
A s Ibirico, Cesar (IAC) informacién. No se ha logrado la mesa para la
Cesar sede nueva (ANIM)

$
13.867.000.00
0

La ANIM reviso la informacion
entregada por la IES.

presentacion de la implantacién.

Los proyectos de Cali y Villeta aun no tienen una |IES encargada al tratarse de Multi-campus, tampoco
han presentado la informacion asociada a la MGA del MEN, por lo cual desde la ANIM se han venido
adelantando revisiones generales asociadas a la viabilidad predial, pero no se cuenta con una
necesidad clara para empezar los disefios.

La ANIM realizé durante el periodo reportado las visitas a la totalidad de los predios en estructuracion,
donde se hicieron los primeros acercamientos con la comunidad y se identificaron las condiciones
técnicas de los predios.

Las fichas de los analisis juridicos, catastrales y normativos se encuentran en los anexos técnicos.
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5.2.1.1 Cali

Durante el periodo reportado, se realizé el analisis Juridico, normativo y catastral del predio
encontrando qué actualmente el predio estd en posesion de la Alcaldia de Cali con administrado por
la secretaria de Vivienda Social y Habitat, por su parte la secretaria estd gestionando los tramites
necesarios para el desemboje y transferencia a la secretaria de educacidn y posteriormente al
Ministerio de Educacidn, lo cual representa un retraso en los tiempos acordados y la posibilidad de
excluirlo del primer grupo de contratacion.

En cuanto a la revisidon normativa el predio cuenta con afectaciones por el Cinturén Ecoldgico
perimetral urbano lo cual limita la ocupaciéon a 6.700 m2 de los 50.000 m?2 iniciales, se tienen
programadas mesas con la secretaria de Planeacion para aclarar conceptos y areas utiles.

Visitas

La ANIM realizd las visitas técnicas al predio donde se tuvieron mesas técnicas con las IES, Secretaria
de Educacion, Secretaria de Vivienda y Ministerio de Educacién Nacional, con el fin de darle tramite a
las limitaciones juridicas y normativas que presenta el predio. Durante la jornada se identificaron las
condiciones técnicas, puntos de conexidn a servicios publicos y accesibilidad al predio.

5.2.1.2 LaJagua de Ibirico

Durante el periodo reportado se alcanzo el acuerdo de implantacidon con la IES. En la revisidn catastral,
juridica y normativa no se identificaron limitantes para el desarrollo del proyecto. Sin embargo,
respecto a la documentacion requerida, se evidencid la ausencia del concepto de uso del suelo
expedido por la Alcaldia, motivo por el cual, en el marco de las mesas de trabajo, se solicité a la IES
allegar dicho documento, asi como complementar la informacion relacionada con las condiciones
técnicas de los servicios publicos.
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Visitas

Se realizd la visita al predio en la que se adelantaron reuniones técnicas con la Alcaldia, Gobernacién
y Ministerio de educacién, durante la jornada se logré el compromiso de la Alcaldia para realizar el
cerramiento y la cubierta de la cancha.

En la revisidn de los servicios publicos se logré identificar la localizacidn de los puntos de conexidon a
las redes de alcantarillado, energia eléctrica y acueducto. No obstante, no fue posible obtener las
especificaciones técnicas detalladas de cada uno de estos servicios, por lo cual se requiere la gestidn
complementaria ante las empresas prestadoras para contar con dicha informacidn.

5.2.1.3 Valle de Guamuez

Se ajustd la implantacion de los modulares de acuerdo con las necesidades de las IES y con el fin de
garantizar el nucleo basico establecido con el MEN.
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Visitas

Se llevd a cabo la visita técnica en la cual se desarrollaron mesas de trabajo con la Alcaldia y la
Gobernacion, asi como talleres participativos con los lideres comunitarios. En dichos espacios se definidé
el tipo de material de los mddulos y se realizd la verificacion en campo del predio. Durante la jornada
se identificaron los puntos de conexidn a los servicios publicos, las principales limitaciones técnicas y
la zona destinada para la implantacion del proyecto.

5.2.1.4 Villeta

Se adelanté la revisidn de las condiciones juridicas, normativas y catastrales del predio, donde se
identificd que existe una diferencia en los trazados de las redes de alta tension de los planos del
decreto y el levantamiento topografico.
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Plano No. 5 plano de usos Plan Parcial sector
la Palmita — Arenal del rio y manantial

Plano No. 5 plano de usos Plan Parcial vs
topografia (Red eléctrica alta) mayo 2025

RED ELECTRICA

Plan parcial 1
= %
‘,‘:__ -

— " RED ELECTRICA
TOPOGRAFIA

Adicionalmente se identificd que el predio se encuentra condicionado por amenaza media, por lo cual
se le solicitd a la Gobernacion de Cundinamarca la realizacion de los estudios detallados de riesgo.

Visita

Durante la visita realizada por la ANIM se solicité la definicién de la IES encargada, asi como la
radicacion oficial de la necesidad. Adicionalmente se visitd el predio donde se identificaron los posibles
puntos de conexidn a servicios publicos y zona de implantacidn.

5.2.1.5 Santa Marta - Buritaca

Se adelanto la revision del predio de Buritaca, donde actualmente funciona el IED Julio José Ceballos
Ospino. En esta evaluacion se identifico inicialmente una condicion de amenaza alta por inundacidn,
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motivo por el cual la IES gestiond la realizacion de estudios detallados. Los resultados de dichos
estudios concluyeron que en la zona destinada a la implantacidn no se presentan niveles de amenaza,
lo que permite determinar la viabilidad del proyecto.

Visita
Durante la visita realizada a la institucidon educativa se identificaron los puntos de conexién a los

servicios publicos, las aulas que requieren remodelacién y la zona de implantacidn del proyecto, la cual
corresponde actualmente a una cancha.

5.2.2 PROYECTOS EN PROCESO DE SELECCION

5.2.2.1 Valmaria - Bogota

Se finalizaron los estudios detallados del proyecto, actualmente se encuentra en finalizacidn y firma
del convenio interadministrativo entre la Universidad Pedagdgica Nacional y la ANIM.

5.2.2.2 Funza

Se finalizaron los estudios detallados del proyecto, actualmente se encuentra en finalizacion y firma
del convenio interadministrativo entre la Escuela Tecnoldgica Instituto Técnico Central y la ANIM.
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5.2.2.3 Soacha

En la revision del estado juridico del predio Aun no se cuenta con compra efectiva por parte de la
Universidad de Cundinamarca, acorde a las diferencias entre el levantamiento topografico y el area
catastral se ajustd la implantacidn la cual ya fue concertada con la IES e inicid el proceso de estudios
detallados.

3

»

»

Se cuenta con acuerdos de proyecto entre la ANIM vy I|ES, se espera firmar el convenio
interadministrativo la primera semana de octubre.

5.3 PROYECTOS ESTUDIOS Y DISENOS EN ESTRUCTURA CONVENCIONAL

Los proyectos que surtiran el proceso de estudios y disefios son: Cali, Bogota y Soacha, para ellos se
han identificado los predios e IES encargadas. En el siguiente periodo se debera decidir la necesidad
de cada diseno, para adelantar la estructuracion del proceso de seleccidn. Se ha acordado, publicar un
proceso de seleccidn para cada proyecto.

En el marco del proceso de estructuracidn de los términos de referencia para los estudios y disefios
técnicos de las sedes universitarias priorizadas, y con el objetivo de consolidar la informacidn necesaria
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para el desarrollo de dicha estructuracion, se requiere contar como minimo con la siguiente informacion
por parte de la IES:

« INFORMACION PREDIAL Y LEGAL
o Certificado de libertad y tradicidn vigente de cada predio.
o Escrituras u otros documentos que acrediten la propiedad.
o Licencias, resoluciones o conceptos previos (si existen).
o Normativa urbanistica aplicable: POT, PBOT o EOT segun corresponda.
o Fichas normativas o demarcaciones asociadas al predio, si las hubiera.

INSUMOS TECNICOS INICIALES POR SEDE UNIVERSITARIA

o Planimetria previa o planos arquitectdnicos disponibles.
o Informacidn topografica si existe.
o Estudios de suelos y geotecnia si existe.
o Redes de servicios publicos:
o Factibilidad de servicios de redes secas y humedas.
o Puntos de conexidn, capacidad y acometidas actuales.
o Fotografias actualizadas del estado fisico de las zonas de intervencién

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y PROGRAMATICOS

o Programa arquitecténico.
o Cuadro de necesidades proyectadas.

o Capacidad actual y proyectada de la sede: nimero de estudiantes, docentes y personal
administrativo.

o Requerimientos especiales de la institucion:
o Especificaciones técnicas de laboratorios o dreas especializadas.
o Sistemas audiovisuales, tecnoldgicos y de TI.

o Estrategias de eficiencia energética o sostenibilidad (por ejemplo: paneles solares,
sistemas de recoleccion de aguas lluvias, entre otros).

o Manuales de diserio, estdndares institucionales o lineamientos internos, si los hubiera.

REQUERIMIENTOS TECNICOS POR ESPECIALIDAD

o Especificaciones técnicas y estandares de Instalaciones Hidrosanitarias

o Especificaciones técnicas y estandares de Instalaciones Eléctricas

REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL DISENO DE URBANISMO
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o Areas de Elementos de Urbanismo por Mddulo

Se realizardn mesas de trabajo con el MEN y las |IES para lograr completar la informacion faltante y
publicar en noviembre los procesos de seleccidn correspondientes.

5.4 PROYECTOS DE ADECUACIONES

5.4.1 Santa Marta (Es en tu cole)

Se realizd la visita a la IED Técnica de Minca en compania de la IES, donde se identificaron y
caracterizaron las zonas a intervenir, donde se realizaran reparaciones locativas en 8 aulas, de las
cuales se levantaron tipos de intervencidn y registros fotograficos.

N 1]
1 vy

5.4.2 Palacio de San Francisco

El 15 de septiembre la ANIM, se realizé la visita al Palacio de San Francisco, Bien de Interés Cultural
de caracter Nacional, no fue posible el ingreso al inmueble para efectuar el reconocimiento técnico
correspondiente. En el area del lobby se encontraba el equipo de trabajo de ETITC, quienes expusieron
las principales intervenciones que tenian previsto ejecutar y manifestaron que tenian conocimiento que
en algin momento se solicité permiso de reparaciones locativas para la intervenciéon del inmueble.
Frente a ello, se les indicé que dicho permiso aplica Unicamente para las actividades descritas en la
memoria entregada a la entidad competente y que, en caso de pretender ejecutar labores adicionales
bajo esta categoria, deberian tramitar una nueva solicitud o dar alcance a la previamente presentada.

Durante la socializacién mencionaron intervenciones de caracter mas invasivo, tales como el paso de
redes de datos mediante perforaciones en muros, actuaciones que exceden lo considerado como
reparaciones locativas. En atencion a lo anterior, se recomendd revisar los permisos solicitados con
anterioridad y estructurar las nuevas propuestas de intervencidon con el acompafiamiento de un
especialista en patrimonio arquitectdnico. Asimismo, se reiterd la disposiciéon de la ANIM para brindar
apoyo institucional en lo que fuera requerido, para lo cual se compartidé mi correo electrdnico.
Finalmente, informaron que solicitarian una nueva visita en la cual se me permitiria el ingreso al
inmueble; sin embargo, a la fecha no se he recibido comunicacion al respecto.

6 COMITES Y MESAS TECNICAS
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A continuacidén, se listan los comités y mesas técnicas que se han desarrollado en el periodo del
presente informe en cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la Gobernanza y control del
contrato.

6.1 COMITE TECNICO DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Se realizo el primer Comité de Seguimiento Institucional el dia 26 de septiembre del afio en curso. La
agenda de la reunidn fue la siguiente:

1. Verificacidn de Quorum

2 Presentacion del cronograma de trabajo y avances generales

3 Presentacion de los ajustes al Manual Operativo del PAD

4, Presentacion procesos de seleccidn y contratacidon

5 Presentacion de proyectos aprobados por Comité de Infraestructura MEN vy ajuste a la

distribucion del presupuesto general del contrato
6. Proposiciones y varios

El acta firmada se encuentra en el sharepoint del contrato.
6.2 COMITES FIDUCIARIOS

Se han realizado tres comités fiduciarios:
1. Comité Fiduciario No. 3 de 22 de septiembre de 2025

Se convoca cesidn asincronica del Comité Fiduciario del PAD MEN, con el fin de poner a consideracion
la aprobacién del Manual Operativo version 1, el cual se encuentra armonizado con el contrato
interadministrativo MEN-ANIM CO1.PCCNTR.7957998.

El acta se encuentra firmada en el sharepoint del contrato.
2. Comité fiduciario No. 4 del 26 de septiembre de 2025

Se convoca cesion asincronica extraordinaria del Comité Fiduciario del PAD MEN, con el fin de poner a
consideracion la aprobacién del Manual Operativo versién 2, el cual y fue validado previamente en el
Comité Técnico de Seguimiento realizado el 26 de septiembre y se armoniza con el otrosi 1 del contrato
interadministrativo MEN-ANIM CO1.PCCNTR.7957998

El acta se encuentra firmada en el sharepoint del contrato.
3. Comité fiduciario No. 5 del 29 de septiembre de 2025

Se convoca a sesion asincronica extraordinaria del Comité Fiduciario del PAD MEN, con el fin de
aprobar los procesos de seleccion que se relacionan a continuacion:

1. Invitacion publica cuyo objeto es: “EFECTUAR LAS FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES,
DISENOS, PLANES, TRAMITES ASI COMO LA ADECUACION, FABRICACION, SUMINISTRO,
INSTALACION, DOTACION Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES
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MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE
LA IMPLEMENTACION DEL “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA
VIDA COMUNITARIA™.

Invitacién publica cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO:
EFECTUAR LAS FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISENOS, PLANES, TRAMITES
AS| COMO LA ADECUACION, FABRICACION, SUMINISTRO, INSTALACION, DOTACION Y
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS
EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL “PLAN
DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA”.

Contratacidon de “Prestar servicios técnicos bajo la modalidad de MONTO AGOTABLE DE
RECURSO con el fin de realizar los levantamientos topograficos y los estudios de suelos en
los predios priorizados en el marco de la implementacion del “PLAN DE ESPACIOS
EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA™.

Contratacién de: "EJECUTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA EN EL PREDIO
URBANO UBICADO EN LA CARRERA 54D No. 176 — 31, CON FOLIO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 50N-119453 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., BAJO LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

Contratacidn para apoyar a la Oficina de Infraestructura Educativa en el seguimiento y control
a la ejecucidn y liquidacidn de los proyectos derivados del objeto del contrato 7957998 DE
2025.

El acta se encuentra firmada en el sharepoint del contrato.

En el siguiente link se adjuntas las actas de los comités fiduciarios No. 1 y 3 por que las actas No. 2,4

y b estan en proceso de firma por parte del MEN.
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/ProyectosObrasxlmpuestos/Documentos%20compartidos/Forms/Allitems.aspx?id=%2Fsit
es%2FProyectosObrasximpuestos%2FDocumentos%20compartidos%2FSUPERIOR%2FGesti% C3%B3n%20Documental%20%2DANIM
%207957998%2FMEN%5FMinisterio%20de%20Educaci%C3%B3n%2FI%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%2FB%2E%
20Comit%C3%A95%2F1%2E%20Comit%C3%A9s%20Fiduciarios&viewid=7bb65096%2D7e27%2D4497%2Db5ed%2D67f0653a994c
&p=true&ga=1

6.3 MESAS TECNICAS

Se han realizado cuatro (4) mesas técnicas en el periodo reportado.

08 septiembre 2025
11 septiembre 2025
18 septiembre 2025
24 septiembre 2025

7 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
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A continuacidn, se relaciona el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en el
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.7957998 de 2025, definidas en la clausula tercera. -
OBLIGACIONES DE LAS PARTES (Se incluyen sdlo las especificas):

Obligaciones contractuales

Actividades y/o productos desarrollados

a. Gobernanza y control del contrato

Conformar un Comité Técnico de Seguimiento
Interinstitucional para asegurar el seguimiento
técnico y juridico de los proyectos de
infraestructura priorizados por el Ministerio de
Educacién Nacional.

En concordancia con la modificacién contractual
No. 1 al contrato interadministrativo, el comité
técnico de seguimiento interinstitucional se
conforma por:

e Un (1) miembro designado por el Ordenador
del Gasto: LUIS ALVARO GALLARDO
ERASO, Director de Fomento - MEN

e Un (1) miembro designado por el (la) jefe de
la Oficina de Infraestructura Educativa:
CARLOS ALIRIO AMAYA, Apoyo a la
Supervision - MEN

e Un (1) miembro designado por la Agencia
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco:
MARCELA TERESA TORRES HARKER.
Secretaria General - ANIM

Designar un Director de Proyecto e informar al
MEN, con la debida antelacion cualquier cambio
de este.

Actualmente ejerce esta labor la Subdirectora
de Estructuracion Natalia Valencia Davila, quien
es también la Supervisora del contrato

Presentar ante EL MEN el cronograma de
ejecucién dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcidn el contrato.

Se presentd ante el MEN el cronograma de
trabajo, el cual se ha venido actualizando
conforme a la estructuracion de proyectos y su
ultima actualizacidn se presenta en el numeral 2
del presente informe

Realizar el control de los pagos a realizarse en
el marco del contrato, tanto de los desembolsos
de los recursos del Contrato, como de los pagos
de la asistencia técnica y a los contratistas
derivados, previa aprobacion del supervisor del
contrato derivado.

En el numeral 4 del presente informe se
presenta la informacion financiera del contrato
interadministrativo.
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Obligaciones contractuales

Actividades y/o productos desarrollados

Presentar Informes mensuales de ejecucion
financiera y técnica del presente Contrato,
conforme los recursos aportados por EL
MINISTERIO

Se cuenta con los informes:
PRIMER INFORME: JUNIO 17 —JULIO 31
SEGUNDO INFORME: 1 - 31 DE AGOSTO

TERCER INFORME: 1 — 30 DE SEPTIEMBRE
(presente informe)

b. Patrimonio Auténomo

Una vez suscrito y legalizado el contrato,
constituir el Patrimonio Auténomo a través del
cual se administraran los recursos por medio de
la cuenta contable creada exclusivamente para
el manejo de los recursos de este contrato.

Se constituyd el patrimonio auténomo derivado
tal y como se evidencia en la imagen de la
siguiente certificacion

& Scotiabank.
& COLPATRIA

Fiduciaria | Trust

FIDUCIARLA ECOTIABANK COLPATRIA BA.
CBRANDO EXCLUSIVAMENTE COMO VDCERA DEL
PATRIMOHIC: AUTOMOMO
FC PAD MEN

INFORMA:

1. Que LA AGENGIA NACIONAL INMOSILIARIA VEV (L3 Agenciai) ceistnt ¢ 3 de didembn: de 2015 & Contrat &
Fistyria Mencantt de Asminisimscien y Pagoz No. $02-2016 com |3 FIDUCIARIA SCOTIASANK COLFATRIA S A tuyo
oitjeo 2s: “Figucta mercanti de adminisTac0n y pagos Fara a fommuiackon, esTuckracion y desamila de ios proyecios
que determine LA AGENCIA, £ CUpD S5QUSMS 52 INCLE 13 CoNSHCon de PAMMONis Suinomes deriados gue
rwolucren cuzikquier negocio fduciana pEMMitice Por i iey GUE SING de NSNIMENID P e Eertico de 25 fndones
de La Agencia®

I Ous el FATRIMONIC AUTONORMD S0 AGENCIA MACIONAL INMOSILIARIA VY — PAM caisbrs = 11 de juso de

J_enonlral:a Flaucia Mercanti Imevocabie de AQTINISTacion ¥ Fagos (Faiimonk Auttnomo Dervado o PAD)

nack: FATRIMONIO AUTGMNOMO - FC FAD MEN con 3 :A.c,lhﬁl.\socmmxrﬁ.lhs.«.rm
:mebz I saminizirscion de oz rEcursos pars i & Psftucionss

die Eduracion Superior Fbilcas, en & mano del “Fian de Espacios mxatvocno-tcmr:aeaﬂncrmw

£n consideraciin al Confrate No. CO1.PCONTR.TES7S98 de 2005 suscrio enie o Minisienic de Sducacin Naciona

y 3 acionsi rvnooaita VIgilo B Varges -ANRE, Gy objel comesponde. ) ERESTAR EL SERWIO
DE ASISTENGIA TECNIGA PARA LA ESTRUCTURACION YEJECUGION DE ECTOS DE
INSRAESTRUCTURA ¥ DOTACHON D INSTITUCIONES DE EDUCACIGN SUFERIOR Pt.a.l-:.-\a OUE EEAN
PRIOFIZADGE POS EL MINSTERID DE EDUCACKIN NACIONAL EN MASCO DE LA IMFLEMENTACHON DEL.
“PLAN DE ESPAGIDS EDUCATIVOS GOMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA "

Se sypice & i cludad de Eogots, 0.C.. &l dia 23 de |ulo dei afio 2025

oA

Direoiors Jr il de Fidssomisos
amnmﬂmm

expluivaments poma vooers
DHFA 7 FAD NEN

Tramitar ante la Subdireccién Financiera del
MEN la exoneracion del impuesto al Gravamen
a los Movimientos Financieros (GMF).

Una vez logrado el proceso de exoneracion de
impuestos GMF, se comenzara a reintegrar los
rendimientos financieros los primeros 5 dias de
cada mes

Remitir para revision al MEN dentro de los 15
dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato, la propuesta de Manual Operativo del
Patrimonio Auténomo constituido.

La modificacidn 2 al manual operativo del PAD
MEN fue aprobada el 26 de septiembre de 2025
y se encuentra en el sharepoint del contrato.
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Obligaciones contractuales

Actividades y/o productos desarrollados

Conformar un Comité Fiduciario al interior del
PATRIMONIO AUTONOMO administrado por la
FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo
establecido en el Manual Operativo que para el
efecto se adopte.

En concordancia con la modificacién contractual
No. 1 al contrato interadministrativo y el manual
operativo aprobado en el comité fiduciario No. 4
del 26 de septiembre de 2025, el comité
fiduciario se conforma por:

e Un (1) miembro designado por el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (Dr
José Ferney Franco), con voz y con derecho a
voto,

e Adicionalmente, asistirad en calidad de
invitado(a) el(la) Jefe de la Oficina de
Infraestructura Educativa o su designado, con
voz y sin voto.

e Un (1) miembro designado por LA ANIM (Dra
Marcela Torres) con voz y con derecho a voto,

e un (1) representante de LA ANIM en
representacion del PAM (Edgar Rodriguez)
con voz y sin derecho a voto

e Un (1) representante de LA FIDUCIARIA con
voz y sin derecho a voto.

Se debera reintegrar mensualmente los
rendimientos financieros (si los hubiere) a la
Direccidn del Tesoro Nacional o en los términos
que establezca la normatividad aplicable, es
decir, que no ingresan ni hacen parte del
Patrimonio Auténomo constituido.

El 24 de septiembre se informa que el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico mediante el
radicado No. 2-2025-057980 confirmo la
marcacion de la exenciéon GMF de la cuenta de
ahorros No. 177- 0001237 del BANCO
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. asociada con el
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
CO1.PCCNTR.7957998 MEN — AGENCIA
NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO
VARGAS. De igual manera, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico reporto dicho
registro a la entidad financiera.
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Obligaciones contractuales

Actividades y/o productos desarrollados

X
e Hacienda
EBogota, D.C., 24 oe sptiembre de 2025
Docto
MERLYS OMTRICIA NATERA coNTREEAS
Tes0R @ Mine ducackn Nal. Pagadure Cental &
MINISTERIO DE EDUCACION MACIOMAL DA FIDUCIAEIA CO gmm Z L
CAT2469P21 Bogots D.C., 24 de septiembee de 2025 143
Eogota D.C. Cundnamamna
PECED17456300
Cokmbla

Aminto: Fegisio de Apertura de Cuenia Fepotada |
Cuania No: 177- 0001257
BANCO COLPATRR
BCARGOSRDUCKMADS

Apecladoiz) doctona):

NospemitmosInlomare que de acusma con b edablecklo an la Ly 633 de 2000y ksDacetos
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Revisar el Informe de Gestidn presentado por el
Patrimonio Auténomo, con el fin de conciliar las
cuentas y reportar por medio de un informe de
gjecucion financiera, los pagos efectivos por
fuente de recursos derivados de la ejecucion del
contrato. Se aclara que este informe debera ser
enviado a mas tardar la ultima semana del mes
siguiente al que se reporta.

Se revisa la conformidad de los datos
presentados por la Fiduciaria en los dos
informes de gestion con corte a Agosto, no se
presentan observaciones. Se considera que
refleja la realidad financiera de los recursos del
PAD. Se adjuntan los dos informes
referenciados en el numeral 4.1 del presente
informe.

Contar con las instalaciones adecuadas, fisicas,
0 acceso virtuales y digitales, por medio de la
Fiduciaria escogida para administrar el
Patrimonio Auténomo, para garantizar el cierre
de los procesos de contratacidon que se deriven
del contrato interadministrativo.

La ANIM cuenta con instalaciones adecuadas y
esta localizada en el edificio WTC Cra. 7 No. 31
-10 Pisos 15y 16.

c. Viabilizacién de Proyectos

Realizar las visitas necesarias a los predios
ofrecidos por las IES o ETCS para el desarrollo
de los proyectos de educacion superior en todo
el territorio nacional.

Se realizaron las siguientes vistas:

e Soacha - 3 septiembre 2025
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¢ Valle del Guamuez 12 -13 septiembre
2025

e Santa marta — Buritaca 25 septiembre
2025

e Santa marta — Minca 25 septiembre
2025

Realizar una revisidn y analisis juridico y/o
técnico, de los documentos de los proyectos
entregados por el Ministerio, y en caso de
cumplir los requerimientos, se expedira un
Certificado de Viabilidad Juridica y/o técnica, el
cual contendra los datos del cumplimiento de
requisitos del proyecto. En caso de no cumplir
los requerimientos, se expedira un Certificado
de No Cumplimiento, en el cual se determinaran
las causas de no cumplimiento y el plazo

Para el periodo reportado se revisaron los
componentes catastrales, juridicos y normativos
de los proyectos de Soacha, La Jagua, Villeta,
Majagual y Valle del Guamuez, Cali. Sin
embargo, para le expedicion de los certificados
de cumplimiento para los municipios analizados
hace falta documentacion asociada a la MGA
exigida por el MEN vy certificados de SSPP.
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estimado para el cumplimiento. La revision
realizada consistira en analizar la suficiencia de
la informacidn juridica y/o técnica entregada por
el Ministerio, por lo que los proyectos le seran
remitidos con toda la documentacién requerida
para su respectivo analisis de acuerdo con lo
establecido por la Entidad. Cuando se
establezca que los documentos soporte de los
proyectos objeto de estudio requieran ser
complementados, aclarados o modificados,
debera solicitar al Ministerio las aclaraciones o
ajustes que correspondan.

d. Gestion Precontractual

Efectuar la preparacion y planeacion de los
proyectos priorizados, tomando en
consideracion los criterios, procedimientos y
anexos entregados por el MEN, para la
elaboracion de los documentos propios de la
etapa de planeacion, conforme el Manual
Operativo V11 y que soportan los procesos de
contratacidn necesarios para la ejecucion de los
proyectos.

Se aprobaron los siguientes procesos de
seleccidn:

Invitacidn publica cuyo objeto es: “EFECTUAR
LAS FASES DE ESTUDIQOS, VERIFICACIONES,
DISENOS, PLANES, TRAMITES ASI COMO LA
ADECUACION, FABRICACION, SUMINISTRO,
INSTALACION, DOTACION Y LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES
MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE
LA IMPLEMENTACION DEL “PLAN DE
ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE
LA VIDA COMUNITARIA”.

Link de anexos:
ANEXOQOS DRT: https://acortar.link/YuWvlu
ANEXOS TdR: https://acortar.link/6dS8p5

Invitacion publica cuyo objeto es: REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO QUE
TIENE POR OBJETO: EFECTUAR LAS FASES DE
ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISENOS,
PLANES, TRAMITES ASI COMO LA
ADECUACION, FABRICACION, SUMINISTRO,
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INSTALACION, DOTACION Y LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES
MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE
LA IMPLEMENTACION DEL “PLAN DE
ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE
LA VIDA COMUNITARIA”.

Link de anexos:

DRT:
https://inmobiliariavirgiliobarco.sharepoint.com/:f
:/sIMDE_MINISTERIODEEDUCACION/Ergm9_e
Agj1BsQSiz1Ktw0gB4BTZkadf-
ugglLBqgisaDq0A?e=1WGigx

TdR:
https://inmobiliariavirgiliobarco.sharepoint.com/:f
:/sIMDE_MINISTERIODEEDUCACION/Ei6enY -
2hPdKklb1haHTVhcBMvzKxG6cmt88sMawOH
mLaA?e=J9kG1le

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y
responsabilidad los estudios y documentos
previos para la contratacion de la ejecucion de
los proyectos, garantizando que se acaten los
principios que rigen la contratacion publica,
incluyendo las respectivas garantias que
ampare los siguientes riesgos: anticipo, calidad,
cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y
prestaciones sociales, responsabilidad civil
extracontractual y todo riesgo de construccidn,
segun corresponda. Para la elaboracién de los
anteriores documentos se tomaran en cuenta la
normativa aplicable, asi como los Anexos
Técnicos, Especificaciones y Requisitos
Técnicos, Manuales, Metodologias,
requerimientos especificos y demds informacion
disponible por las partes para este fin.

Se aprobaron las siguientes contrataciones:

1. Contratacion de “Prestar servicios
técnicos bajo la modalidad de MONTO
AGOTABLE DE RECURSO con el fin de
realizar los levantamientos topograficos
y los estudios de suelos en los predios
priorizados en el marco de la
implementacion del “PLAN DE
ESPACIOS EDUCATIVOS COMO
CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA™.

2. Contratacion de: "EJECUTAR EL
ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA EN
EL PREDIO URBANO UBICADO EN LA
CARRERA 54D No. 176 — 31, CON
FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA
50N-119453 EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C., BAJO LA MODALIDAD
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DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE”.

3. Contratacion para apoyar a la Oficina de
Infraestructura Educativa en el
seguimiento y control a la ejecucién y
liquidacion de los proyectos derivados
del objeto del contrato 7957998 DE
2025.

Coordinar y generar las respuestas a las
observaciones que se formulen en los procesos
de seleccidn, en los términos definidos en el
Manual Operativo V11. En caso de que el
proceso de contratacion lo requiera, trasladar al
MEN las observaciones presentadas por
corresponder a su competencia o interés, para
que realice un pronunciamiento sobre las
mismas.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacion
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccion.

Llevar a cabo la evaluacién de las propuestas
(en los términos establecidos en el Manual
Operativo), que se presenten en el marco de los
procesos de contratacion.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacién
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccion.

Garantizar la publicacion de la informacion de
los procesos contractuales en la plataforma
tecnoldgica (pagina web) que corresponda para
informar a la comunidad e interesados de los
procesos de contratacion, de acuerdo con el
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacion
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccion.

Convocar a través del Patrimonio Auténomo al
MEN a los Comités Técnicos de Seguimiento
Interinstitucional y Fiduciarios para temas de
seguimiento del presente contrato.

De acuerdo con la informacidn presentada en el
numeral 6 de este informe se han convocado a
un (1) Comité técnico de seguimiento
interinstitucional y a tres (3) Comités fiduciarios

Instruir al Patrimonio Auténomo la celebracidn,
legalizacion y perfeccionamiento de los
contratos de interventoria y de la ejecucidon de

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacién
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccion.
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los estudios, disefios y obras, producto de las
convocatorias.

e. Gestion Contractual y Supervision

Una vez el Patrimonio Autonomo haya contratado la ejecucidn de los proyectos, se tendran las

siguientes obligaciones:

Realizar la supervision a los contratos de
interventoria a fin de verificar las obligaciones
establecidas en los contratos, asi como el cabal
cumplimiento de las actividades y compromisos
contratados.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacion
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacion.

Adelantar el control y seguimiento de los
proyectos a través de la herramienta
tecnoldgica que para el efecto determine.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacién
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacidn.

Gestionar las modificaciones, recomendar la
aplicacion clausulas de apremio al Comité
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la
ejecucién de los contratos que suscriba el
Patrimonio Auténomo. Asi como las demas
funciones que se establezcan en el respectivo
Manual Operativo.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacion
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacion.

Cumplir las funciones establecidas en el
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

Se han cumplido las funciones establecidas en
el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo
en el marco de la elaboracién de términos de
referencia para los procesos de seleccion y
contratacidn descritos en el numeral 3.2 de este
informe, asi como en la citacion y desarrollo del
comité técnico de seguimiento interinstitucional
y comités fiduciarios, que se describen en el
numeral 6 del presente informe.

Dar un manejo seguro a todos los documentos
relacionados con aspectos juridicos, financieros,
técnicos y administrativos que se generen con

Se cuenta con un sharepoint de manejo
restringido donde se estd almacenando la
informacidn sobre los proyectos.
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ocasidn del desarrollo de los contratos, con
sujecion a las normas de retencién documental
y archivo vigentes.

Realizar visitas técnicas de seguimiento de la
gjecucion de estudios, disefios y obras en
compafia del interventor, con el fin de verificar
el avance y cumplimiento de las obligaciones.
En caso de que como resultado de las visitas se
evidencien observaciones, se emitiran los
respectivos informes, los cuales deberan ser
subsanados por la Interventoria en un plazo a
convenir. Se aclara que las visitas de
seguimiento seran realizadas por los
supervisores al contrato de interventoria

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacién
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacion.

Designar supervisiones exclusivas para la
ejecucidn de los proyectos definidos por el MEN
en el marco de este contrato.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacién
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacién.

Tramitar los respectivos permisos, licencias
urbanisticas y de construccion, disponibilidad de
servicios publicos, incluyendo las consultas
necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual.

Para cada uno de los proyectos en proceso de
estructuracidn, se ha solicitado la informacion
correspondiente para contar con la
disponibilidad de servicios publicos y se ha
definido y/o distribuido la responsabilidad entre
la ANIM vy las IES para garantizar la ejecucidon de
los proyectos.

Interactuar con otras entidades relacionadas
con el objeto del contrato, especialmente en lo
relacionado con permisos y tramites ante otras
Entidades del orden municipal o departamental
y nacional, necesarios para la ejecucién de los
proyectos.

Tal y como se describe de manera detallada en
el numeral 5 del presente informe, se han
desarrollado reuniones con las IES encargadas
de cada proyecto con el propdsito de definir la
necesidad de la institucidon, establecer el disefio
del proyecto y adelantar la firma de los
convenios IES — ANIM. Asi mismo, se han
realizado reuniones con las autoridades de
planeacion municipal y con los titulares de los
predios cuando estos no son la IES.
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Disponer y mantener la infraestructura fisica,
logistica, operativa, técnica y de recursos
humanos requerido para la supervision de los
contratos de interventoria de los proyectos.

La ANIM cuenta con instalaciones adecuadas y
esta localizada en el edificio WTC Cra. 7 No. 31
-10 Pisos 15y 16.

Asi mismo ha dispuesto un equipo técnico,
social, juridico y de presupuesto para avanzar en
los procesos de estructuracion de los proyectos.

Presentar al MEN un informe de gestién
mensual del contrato interadministrativo donde
se incluya el avance de los proyectos de
acuerdo con los informes de las interventorias, y
el cual sera entregado dentro los quince (15)
dias calendario siguientes al mes que se
reporta. La estructura de dicho informe sera
concertada previo al inicio del contrato
interadministrativo, en caso de no acordarse
dicha estructura, reportara acorde a su propia
metodologia.

Se cuenta con los informes:
PRIMER INFORME: JUNIO 17 -JULIO 31
SEGUNDO INFORME: 1 - 31 DE AGOSTO

TERCER INFORME: 1 - 30 DE SEPTIEMBRE
(presente)

Asistir a las reuniones, talleres, comités y
demas eventos que se realicen en el marco de
los proyectos que se ejecutaran en desarrollo
del objeto contractual, en los que se requiera su
participacion, y colaborara con el suministro de
informacidén y en la contestacion de los
requerimientos por parte de interesados.

Ademas de las mesas técnicas y comités
listados en el numeral 6 del presente informe,
se han asistido a reuniones especificas con las
IES correspondientes, entidades de planeacion
municipal y propietarios de los inmuebles para
lograr la estructuracion de los siguientes
proyectos:

e Valmaria Bogota: Universidad
Pedagdgica Distrital

e Funza: ETICT
e Soacha: Universidad de Cundinamarca.

e Cali: Red TTU, Secretaria de Vivienda,
Secretaria de Educacidén, Secretaria de
Planeacién Municipal

e Valle del Guamuez: Secretaria educacion
Secretaria planeacion, Alcaldia,
Universidad de putumayo, Gobernacion
de Putumayo.
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e LalJagua de lbirico: Universidad Popular
del Cesar, Alcaldia.

o Villeta: ETITC, UPN, Colegio Mayor de
Cundinamarca, Alcaldia, Gobernacidn
Cundinamarca.

e Santa Marta: Institucidn Universitaria de
Santa Marta

Suministrar la informacion y/o respuestas a los
requerimientos de terceros interesados o entes
de control.

Se dio respuesta oficio con radicado MEN No.
2025-EE-262309 con asunto Respuesta
Solicitud de Informacidn. Honorable
Congresista. Proyectos VES, el 11 de
septiembre de 2025.

Pronunciarse respecto a los informes o
respuestas que presente los interventores,
como consecuencia de las actividades de
supervision.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacién
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacién.

Implementar un plan de gestidn social, con el
propdsito que se establezcan procesos de
interaccion comunitaria e institucional a través
de la escucha y el didlogo social, el
reconocimiento de las condiciones de
interaccion territorial y la promocién de
movilizacidn y activacion cultural y ambiental;
todo ello para favorecer la apropiacion,
empoderamiento y el sentido de pertenencia
respecto a los proyectos de infraestructura
priorizados por el Ministerio. Dentro de la
gestidn social, la metodologia y estrategias de
interaccion deberan tener una participacion
comunitaria responsable, enfoque diferencial,
equidad de género y de accidn sin dano. Este
plan debe comprender 4 componentes de

didlogo, acompafiamiento y participacidn social.

El primero es la lectura territorial con la cual se
adquiera un conocimiento contextual del

Desarrollo de las actividades planeadas en el
proceso de estructuracion de los proyectos de:

¢ Valle del Guamuez
e LalJagua de Ibirico
e Valmaria

e Funza

La informacidn se presenta en el numeral 5 del
presente informe.
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territorio y de las comunidades beneficiadas y/o
impactadas por el proyecto; este es el primer
paso en la identificacidn y el conocimiento de
los actores y las variables de interés para la
gestion social. El segundo es comunicacion,
divulgacion y acompafnamiento social con el
cual se integran distintos canales de
informacion asertiva de acuerdo con las
particularidades culturales y geograficas del
territorio. El tercero es capacidad de mano de
obra en la zona con la cual el proyecto incide
con desarrollo econdmico a través de la
generacion de empleo temporal. Y el cuarto es
seguimiento y evaluacion con el cual se
establecen los mecanismos de verificacion y
cumplimiento de todas aquellas actividades de
gestidn social encaminadas a facilitar la
realizacion del proyecto.

Realizar un minimo de una visita de
socializacién a cada uno de los proyectos
priorizados por el MEN durante su ejecucidn,
que se consideraran espacios de concertacion
para lo cual se dejaran las debidas evidencias
fotograficas, filmicas, videos y respectivas actas,
que permitan demostrar el conocimiento y
sostenibilidad de las comunidades beneficiadas.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacién
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacion.

Entregar a las IES en funcionamiento los bienes
y servicios con las conexiones definitivas a los
servicios publicos dentro del plazo del presente
contrato, previo acuerdo entre las IES o
entidades territoriales y la Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacién
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccion, ni se han adelantado procesos de
contratacién.

Mantener al MEN libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros
y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes (si fueren
autorizados). En consecuencia, EL

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacién
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacion.
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CONTRATISTA mantendra indemne al MEN
contra todo reclamo, demanda, accién legal y
costo que pueda causarse o surgir por danos o
lesiones a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA en la
ejecucion del objeto y las obligaciones
contractuales.

Coordinar la suscripcidn de las actas de inicio,
entrega y recibo a satisfaccidn y liquidacidn de
los bienes y servicios de los contratos
derivados, ejecutados dentro del marco del
contrato, y todos los documentos
precontractuales, contractuales y pos-
contractuales necesarios para la ejecucion de la
contratacién derivada.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacién
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacién.

Incluir en la contratacién derivada clausulas
efectivas de terminacion anticipada, imposicion
de apremios e incumplimiento.

Estas consideraciones se incluyen tanto en el
manual operativo del PAD MEN, como en los
dos procesos de seleccidn aprobados y
mencionados en el numeral 3.2 del presente
informe.

Hacer efectiva la imposicidon de apremios,
incumplimiento de contratos o acciones
judiciales en caso de incumplimiento de los
contratos derivados.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacion
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacion.

Solicitar o promover la aplicacién de sanciones
contractuales a que haya lugar, por eventuales
moras, cumplimientos defectuosos o
incumplimientos de las obligaciones de los
Contratistas del Patrimonio Auténomo.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacién
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacion.

f. Gestion Poscontractual y Liquidacién

Presentar en los siguientes 30 dias habiles de
haber finalizado el contrato, un informe final de
ejecucidn técnica y financiera que consolide las

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacion
debido a que no se han publicado los procesos
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inversiones y acciones que se llevaron a cabo
para la ejecucidn del objeto y recursos.

de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacion.

Apoyar las gestiones pertinentes para la
entrega y recibo de los estudios, disenos, obras
y dotacion por parte del MEN, de manera que,
cuando aplique, se entregue a las IES los bienes
en funcionamiento con las conexiones
definitivas a los servicios publicos dentro del
plazo del presente contrato.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacion
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacion.

Liquidar los contratos derivados suscritos en
desarrollo del objeto contractual y presentar un
informe final al cual se anexara la informacion y
documentos recopilados en desarrollo de su
ejecucion.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacidn
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacién.

Solicitar o promover la aplicacidn de sanciones
contractuales a que haya lugar, por eventuales
moras, cumplimientos defectuosos o
incumplimientos de las obligaciones de los
Contratistas del Patrimonio Auténomo.

Durante este periodo no se adelantaron
actividades relacionadas con esta obligacién
debido a que no se han publicado los procesos
de seleccidn, ni se han adelantado procesos de
contratacién.

Anexos:

ANEXO_1_ Informe Contratacién Derivada

ANEXO_2_ Estados Resultados Integral ER Y Situacién Financiera

ANEXO_3_Conciliacién 1770001236y 1770001237

ANEXO_4_Balance General

ANEXO_5_Saldos Plan de Cuentas

ANEXO_6 _ Extractos FIC

ANEXO_7_Ingresos y Egresos 177001236y 1770001237
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ANEXO_9_ Informe Semanal Mercados 01-26 Sept.

ANEXO_10_Parafiscales Septiembre 2025
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PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN

INFORME DE GESTION CONTRACTUAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATOS FIRMADOS

NUMERO CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA DETALLE DEL CONTRATO CLASE DE PROCESO CDR FECHA FIRMA DEL CONTRATO FECH(:J\;ETJ%]]Z%LE)NTO ESTADO VALOR INICIAL
Prestar con plena autonomia técnica, administrativa y
financiera sus servicios profesionales de apoyo de acuerdo
con sus conocimientos técnicos, en las actividades de
ea ALEJANDRO ROJAS FORERO generacion de disefios urbanisticos y arquitectonicos en la 3Y80 . .
69-63-111/2025 C.C. No. 1.010.044.446 formulacion, estructuracién y ejecucién de los proyectos N/A (10/9/2025) 11 de septiembre de 2025 10 de septiembre de 2026 VIGENTE $56.400.000
que le sean asignados, a través de los PATRIMONIOS
AUTONOMOS DERIVADOS y/o la ANIM que le sean
asignados.
Prestar sus servicios profesionales, con plena autonomia 5
técnica, administrativa y financiera, conforme a las normas
aplicables y a sus conocimientos como apoyo ambiental y (10/9/2025)
69-62-43-112/2025 PAULA ANDREA CRISTANCHO RUBIO afines, brindando soporte técnico en todas las etapas N/A 17 de septiembre de 2025 31 de diciembre de 2025 VIGENTE $14.800.000
C.C. No. 1.003.496.068 N Lo L . L. 32-196
necesarias para la estructuracion, gestion y ejecucién de los
: " (16/9/2025)
proyectos que le sean asignados, a través de los
PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS y/o la ANIM.
APROBACION POLIZAS
Nombre PAD Contrato No. ASEGURADORA POLIZA No. TOMADOR AMPARO VR ASEGURADO DESDE HASTA APROBACION
P.A. FC PAD MIN. ED.
NACIONAL 69-63-111/2025 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 11-45-101173403 ANEXO 0 ALEJANDRO ROJAS FORERO CUMPLIMIENTO $5.640.000 11/09/2025 15/03/2027 12/09/2025
P.A. FC PAD FONDO PAZ
P.A. FC PAD MIN. ED.
NACIONAL 69-62-43-112/2025 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 21-45-101494591 ANEXO 0 PAULA ANDREA CRISTANCHO RUBIO CUMPLIMIENTO $1.480.000 17/09/2025 30/06/2026 17/09/2025
P.A. FC PAD FONDO PAZ
CONTRATO OTROSI
NUMERO CONTRATO | NOMBRE CONTRATISTA | CLASE DE PROCESO | FECHA FIRMA CONTRATO ADICION FECHA FIRMA CAMBIO

ORDENES DE SERVICIO Y/O

NUMERO ORDEN

NOMBRE CONTRATISTA

COMPRA FIRMADAS

DETALLE DEL CONTRATO

CLASE DE PROCESO

FECHA FIRMA

VALOR

ACTAS DE SUSPENSION Y REINICIO

NUMERO CONTRATO

| NOMBRE CONTRATISTA

CLASE DE PROCESO

FECHA FIRMA CONTRATO

| SUSPENSION - REINICIO

FECHA FIRMA

NUMERO ACTA

N/A

ACTAS DE LIQUIDACION

NUMERO CONTRATO

| NOMBRE CONTRATISTA

CLASE DE PROCESO

I FECHA FIRMA CONTRATO

| FECHA FIRMA DE LIQUIDACION

N/A

CONTRATOS TERMINADOS

No. CONTRATO

| NOMBRE CONTRATISTA

CLASE DE PROCESO

| FECHA INICIO DEL CONTRATO

| FECHA DE TERMINACION

N/A

ACTAS DE CESION CONTRACTUAL

No. CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA
CEDENTE

NOMBRE CESIONARIO

‘ FECHA INICIO DEL CONTRATO

FECHA FIRMA ACTA DE CESION

N/A

TOTAL CONTRATACION DEL PAD DURANTE EL MES

TOTAL MODALIDAD

CONTRATACION DIRECTA/ORDENES DE COMPRA

APROBACION DE GARANTIAS

ORDENES DE SERVICIO Y/O COMPRAS FIRMADAS

APROBACION DE GARANTIAS

OTROSI

ACTAS DE SUSPENSION Y REINICIO

CONTRATOS TERMINADOS

ACTA DE LIQUIDACION

TOTAL CONTRATACION

hlO|O(O|O|O(O|N|N

Ednna Consuelo Saenz Moreno
Abogada
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& Scotiabank.

C® COLPATRIA z
73736-PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MEN 14/10/2025  08:26:21
. ' . Estado de Resultados Programa: Scmresre
SFI-Sistema Financiero A FECHA: 30 SEP 2025 )
Integrado Ac.umulada Robayo Rivera Johan Set
Compart./Op. Inv. NAPL Desc. Compart./Op. Inv. No Aplica
Cddigo Descripcion Valor Total
4 INGRESOS DE OPERACIONES 3,860.25
41080500101001 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO 3,860.25
5 GASTOS 3,860.25
59050000101001 GANANCIAS 3,860.25
Resultado del Ejercicio: 0.00
y SEBASTIAN POEAVD
Lida Estefla Ruiz G Sebastian Robayo

DIRECTORA CONTABLE CONTADOR
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Modulo de Contabilidad

& Scotiabank.

(® COLPATRIA
Fiduciaria | Trust

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A
73736-PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MEN

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2025y 31 de AGOSTO de 2025

(' Valores Expresados en Pesos )

Paginaldel

14/10/2025 08:30 AM

Programa: Scmrbage

Robayo Rivera Johan Sebast

ACTIVO

INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBI(
EMISORES NACIONALES

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA
FIDUCIARIA COLPATRIA

ENCARGO

CUENTAS POR COBRAR

DIVERSAS

DIVERSAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CXC

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

SEPTIEMBR

27,517,223,633.61
27,517,223,633.61
27,517,223,633.61
27,517,223,633.61
27,517,223,633.61
27,517,223,633.61
81,395,361,940.13
81,395,361,940.13
81,395,361,940.13
81,395,361,940.13
81,395,361,940.13
81,395,361,940.13

AGOSTO

27,336,418,394.85
27,336,418,394.85
27,336,418,394.85
27,336,418,394.85
27,336,418,394.85
27,336,418,394.85
730,493.85|
730,493.85
730,493.85|
730,493.85
730,493.85|
730,493.85

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

OTRAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR - GESTION Y ASISTENCIA T
CUENTAS POR PAGAR - RENDIMIENTOS A FAVOR

TOTAL PASIVOS

SEPTIEMBR

386,204,016.49
386,204,016.49
386,204,016.49
386,204,016.49
386,204,016.49

300,000.00
385,904,016.49

386,204,016.49

PATRIMONIO

PATRIMONIO ESPECIALES
ACREEDORES FIDUCIARIOS
APORTES EN DINERO
APORTES EN DINERO
APORTES EN DINERO
APORTES EN DINERO
GANANCIAS O PERDIDAS
GANANCIA DEL EJERCICIO
GANANCIA DEL EJERCICIO
GANANCIA DEL EJERCICIO
GANANCIA DEL EJERCICIO
GANANCIA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

108,526,377,697.00
108,526,377,697.00
108,526,377,697.00
108,526,377,697.00
108,526,377,697.00
108,526,377,697.00
3,860.25
3,860.25
3,860.25
3,860.25
3,860.25
3,860.25

108,526,381,557.25

AGOSTO

205,552,593.01
205,552,593.01
205,552,593.01
205,552,593.01
205,552,593.01

300,000.00
205,252,593.01

205,552,593.01

27,131,594,424.00
27,131,594,424.00
27,131,594,424.00
27,131,594,424.00
27,131,594,424.00
27,131,594,424.00
1,871.69
1,871.69
1,871.69
1,871.69
1,871.69
1,871.69

27,131,596,295.69

TOTAL ACTIVO

108,912,585,573.74

27,337,148,888.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

108,912,585,573.74

27,337,148,888.70

Ao

SEBASTIAN ROBAYD

Lida Estelfa Ruiz G

Directora Contable

Sebastian Robayo

Contador
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CONCILIACION BANCARIA
73736 - PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN
ENCARGO 1770001236 FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA
CUENTA CONTABLE 13020500101001
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SALDO SEGUN LIBROS 303,860.25
SALDO SEGUN EXTRACTO 303,860.25
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 0.00
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO 0.00
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 0.00
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO 0.00
TOTAL 303,860.25 303,860.25
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA CONCEPTO VALOR
TOTAL 0.00
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO

FECHA CONCEPTO VALOR
TOTAL 0.00
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA CONCEPTO VALOR
TOTAL 0.00
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO

FECHA CONCEPTO VALOR
TOTAL 0.00

DANNA MARTINEZ
ELABORO
8/10/2025

YESSICA PINZON
APROBO
9/10/2025
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CONCILIACION BANCARIA

73736 - PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MEN

ENCARGO 1770001237 FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA
CUENTA CONTABLE 13020500101001
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SALDO SEGUN LIBROS 27,516,919,773.36
SALDO SEGUN EXTRACTO 27,516,919,773.36
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 0.00
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO 0.00
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 0.00
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO 0.00
TOTAL 27,516,919,773.36 27,516,919,773.36
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA CONCEPTO VALOR
TOTAL 0.00
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO

FECHA CONCEPTO VALOR
TOTAL 0.00
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

FECHA CONCEPTO VALOR
TOTAL 0.00
NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO

FECHA CONCEPTO VALOR
TOTAL 0.00

DANNA MARTINEZ
ELABORO
8/10/2025

YESSICA PINZON
APROBO
9/10/2025
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FIDUCIARIO INTEGRADO

CONTABILIDAD

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A
BALANCE GENERAL

73736-PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MEN

Periodo: 202509

Péagina 1 de 2

07/10/25 03:20 PM

Programa: SCMRSLNA

Robayo Rivera Johan Sebastian

CUENTA DESCRIPCION CUENT, CE. CO. SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL
1 ACTIVO NAPL 27,337,148,888.70 162,971,331,529.54 81,395,894,844.50 108,912,585,573.74
13 INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS NAPL 27,336,418,394.85 181,186,316.41 381,077.65 27,517,223,633.61
1302 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS NAPL 27,336,418,394.85 181,186,316.41 381,077.65 27,517,223,633.61
EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
130205 EMISORES NACIONALES NAPL 27,336,418,394.85 181,186,316.41 381,077.65 27,517,223,633.61
130205001 FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA NAPL 27,336,418,394.85 181,186,316.41 381,077.65 27,517,223,633.61
13020500101 FIDUCIARIA COLPATRIA NAPL 27,336,418,394.85 181,186,316.41 381,077.65 27,517,223,633.61
13020500101001 ENCARGO NAPL 27,336,418,394.85 181,186,316.41 381,077.65 27,517,223,633.61
16 CUENTAS POR COBRAR NAPL 730,493.85 162,790,145,213.13 81,395,513,766.85 81,395,361,940.13
1690 DIVERSAS NAPL 730,493.85 162,790,145,213.13 81,395,513,766.85 81,395,361,940.13
169095 DIVERSAS NAPL 730,493.85 162,790,145,213.13 81,395,513,766.85 81,395,361,940.13
169095095 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NAPL 730,493.85 162,790,145,213.13 81,395,513,766.85 81,395,361,940.13
16909509501 OTRAS CXC NAPL 730,493.85 162,790,145,213.13 81,395,513,766.85 81,395,361,940.13
16909509501001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NAPL 730,493.85 162,790,145,213.13 81,395,513,766.85 81,395,361,940.13
2 PASIVO NAPL -205,552,593.01 .00 180,651,423.48 -386,204,016.49
25 CUENTAS POR PAGAR NAPL -205,552,593.01 .00 180,651,423.48 -386,204,016.49
2590 CUENTAS POR PAGAR NAPL -205,552,593.01 .00 180,651,423.48 -386,204,016.49
259095 CUENTAS POR PAGAR NAPL -205,552,593.01 .00 180,651,423.48 -386,204,016.49
259095001 OTRAS NAPL -205,552,593.01 .00 180,651,423.48 -386,204,016.49
25909500101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR NAPL -205,552,593.01 .00 180,651,423.48 -386,204,016.49
25909500101002 CUENTAS POR PAGAR - GESTION Y ASISTENCIA NAPL -300,000.00 .00 .00 -300,000.00
TECNICA
25909500101003 CUENTAS POR PAGAR - RENDIMIENTOS A FAVOR DE ~ NAPL -205,252,593.01 .00 180,651,423.48 -385,904,016.49
TERCEROS
3 PATRIMONIO NAPL -27,131,596,295.69 81,395,513,766.85 162,790,299,028.41 -108,526,381,557.25
35 PATRIMONIO ESPECIALES NAPL -27,131,594,424.00 81,395,513,766.85 162,790,297,039.85 -108,526,377,697.00
3505 ACREEDORES FIDUCIARIOS NAPL -27,131,594,424.00 81,395,513,766.85 162,790,297,039.85 -108,526,377,697.00
350505 APORTES EN DINERO NAPL -27,131,594,424.00 81,395,513,766.85 162,790,297,039.85 -108,526,377,697.00
350505001 APORTES EN DINERO NAPL -27,131,594,424.00 81,395,513,766.85 162,790,297,039.85 -108,526,377,697.00
35050500101 APORTES EN DINERO NAPL -27,131,594,424.00 81,395,513,766.85 162,790,297,039.85 -108,526,377,697.00
35050500101001 APORTES EN DINERO NAPL -27,131,594,424.00 81,395,513,766.85 162,790,297,039.85 -108,526,377,697.00
39 GANANCIAS O PERDIDAS NAPL -1,871.69 .00 1,988.56 -3,860.25
3915 GANANCIA DEL EJERCICIO NAPL -1,871.69 .00 1,988.56 -3,860.25
391500 GANANCIA DEL EJERCICIO NAPL -1,871.69 .00 1,988.56 -3,860.25
391500001 GANANCIA DEL EJERCICIO NAPL -1,871.69 .00 1,988.56 -3,860.25
39150000101 GANANCIA DEL EJERCICIO NAPL -1,871.69 .00 1,988.56 -3,860.25
39150000101001 GANANCIA DEL EJERCICIO NAPL -1,871.69 .00 1,988.56 -3,860.25
4 INGRESOS DE OPERACIONES NAPL -1,871.69 180,453,834.00 180,455,822.56 -3,860.25
41 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS NAPL -1,871.69 180,453,834.00 180,455,822.56 -3,860.25
GENERALES
4108 POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR NAPL -1,871.69 180,453,834.00 180,455,822.56 -3,860.25
RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
410805 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO NAPL -1,871.69 180,453,834.00 180,455,822.56 -3,860.25
410805001 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO NAPL -1,871.69 180,453,834.00 180,455,822.56 -3,860.25
41080500101 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO NAPL -1,871.69 180,453,834.00 180,455,822.56 -3,860.25
41080500101001 POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO NAPL -1,871.69 180,453,834.00 180,455,822.56 -3,860.25
5 GASTOS NAPL 1,871.69 1,988.56 .00 3,860.25
59 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PERDIDAS NAPL 1,871.69 1,988.56 .00 3,860.25
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS NAPL 1,871.69 1,988.56 .00 3,860.25



FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A
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& Scotiabank. BALANCE GENERAL
(® coLPATRIA . .
73736-PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MEN 07/10/25 03:20 PM
FIDUCIARIO INTEGRADO Periodo: 202509 Programa: SCMRSLNA
CONTABILIDAD . Robayo Rivera Johan Sebastian
CUENTA TERCERO DESCRIPCION CUENT, CE. CO. SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL
590500 GANANCIAS Y PERDIDAS NAPL 1,871.69 1,988.56 .00 3,860.25
590500001 GANANCIAS NAPL 1,871.69 1,988.56 .00 3,860.25
59050000101 GANANCIAS NAPL 1,871.69 1,988.56 .00 3,860.25
59050000101001 GANANCIAS NAPL 1,871.69 1,988.56 .00 3,860.25
Total .00 244,547,301,118.95 244,547,301,118.95 .00

Lida Estella Ruiz G Nidia Sanabria



@ COLPATRIA

FIDUCIARIA

del grupo Scotiabank

FIC ABIERTO 1525

PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCACION NA

‘® Scotiabank

(e COLPATRIA
Fiduciaria | Trust

NIT. 800144467

Pagina 1 de 2

NGmero de Identificacion. 99997253736
PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCACION N/
Carrera 7 24 89 Torre Colpatria piso 39 Tipo de Participacion:
BOGOTA D.C. / CONNECTICUT
OYDS:
Extracto de cuenta Periodo del 01 Septiembre 2025 al 30 Septiembre 2025 NUmero de Encargo: XXXXXX1237-4
Resumen

Saldo Inicial a 01 Septiembre 2025 $ 27.336.116.523,1

Aportes $ 730.493,85

Anulacién Aportes $ 0,00

Retiros $ 0,00

Anulacién Retiros $ 0,00

Gravamen a los movimientos financieros $ 0,00

Rendimientos $ 180.072.756,35

Retencion en la fuente $ 0,00

Costos de Operacion $ 0,00

IVA de Costos de Operacion $ 0,00

GMF de Costos de Operacion $ 0,00

$

Saldo Final a 30 Septiembre 2025

27.516.919.773,36

Movimientos

Fecha Detalle Mov. en Unidades Valor en $ Valor de Unidad Saldo en Unidades Saldo en $
01/09/2025[SALDO INICIAL A: 01 Septiembre 2025 27.336.116.523,16 21.971,882155| 1.244.140,867435| 27.336.116.523,16
29/09/2025/APORTES INVERSIONISTAS 33,032100 730.493,85 22.114,665762| 1.236.141,088950| 27.336.847.017,01
30/09/2025RENDIMIENTOS 180.072.756,35 27.516.919.773,36
30/09/2025RETENCION EN LA FUENTE 0,00 27.516.919.773,36

Rendimientos abonados

Rendimientos gravados

Retencion en la fuente

$180.072.756,35

$180.072.756,35

$0,00

Rentabilidad neta de la cartera

Comision de Administracion

Valor promedio cartera en el mes

8,32% E.A 1,50% $981.351.009.333,90
Rendimientos por Base de Retencion
Base Rendimientos Acumulados Retencion Cobrada
0,00% -$4.114,84 $0,00
4,00% $139.921.151,29 $0,00
7,00% $40.155.719,90 $0,00
) ) Rentabilidad Histérica(E.A) i ) )
Tipo de Ultimo Ultimos Afio Ultimo Ultimos Ultimos
Participacion Mes 6 Meses Corrido Afio 2 Afios 3 Aflos
8,316068% 8,546138% 8,486924% 7,950872% 9,910419% 11,487980%

portafolio a precios de mercado.

*El presente documento no constituye titulo valor, tampoco constituye un valor, ni sera negociable; tampoco establece el valor de las
participaciones en el momento que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valorizacion del

**Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depdsitos, ni generan para la sociedad administradora las
obligaciones propias de una institucién de depésito y no estan amparados por el seguro de depdsito del Fondo de Garantias de Instituciones

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversion en la cartera colectiva esta sujeto a los riesgos de
inversion, derivados de la evolucion de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

Informamos que la rendicidon de cuentas semestral de los FIC administrados por Fiduciaria Colpatria puede ser consultado en la pagina Web
del Banco ScotiaBank Colpatria https://www.scotiabankcolpatria.com/ ingresando en la ruta: Fiduciaria Colpatria -Fondo de Inversion Colectiva
- Fondo de Inversion Colectiva Abierto 1525 - Mecanismos de Informacién-Rendicion de Cuentas.

Adicionalmente informamos que estan a su disposicién las constancias de entrega de recursos del FIC 1525, las cuales pueden ser solicitadas
mediante nuestro Buzon de servicio al cliente sac_ccfiducolpatria@scotiabankcolpatria.com.

El FIC 1525 No es Responsable del Impuesto a las Ventas
El FIC 1525 No es Responsbale del Impuesto de Renta segun art. 23-1 del E.T.

Horarios de Funcionamiento

- Aperturas y adiciones de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Retiros y cancelaciones de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Fin de mes 8:00 am a 11:00 a.m. para cualquier tipo de operacion (apertura, adicién, retiro y cancelacion).

La Defensoria del Consumidor Financiero para Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. esta ubicada en la Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502,
Bogota D.C., Tel: 213-1322 y 213-1370 en Bogota D.C., Teléfono Celular: 321-9240479,323-2322934,323-2322911, atencion de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (dias habiles). Correo electrénico: defensoriasc@pgabogados.com; Defensor del Consumidor Financiero
Principal: Dr. José Guillermo Pefia Gonzalez, Defensor Suplente: Dr. Camilo Andrés Gaviria Velasquez. Para mayor informacién relacionada,
con las funciones, asuntos de competencia, funcion de conciliador y otros aspectos de la Defensoria del Consumidor Financiero, consulte el
siguiente link: https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero:

*Sefior Inversionista: De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1848 del 29 de agosto de 2013 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, en toda redencién de participaciones habra lugar a la practica de retencién en la fuente sobre las utilidades que efectivamente se
paguen a los participes del Fondo de Inversion Colectiva. La tarifa de retenciéon en la fuente sera aquella prevista para el correspondiente
concepto de ingreso y segun las caracteristicas y condiciones tributarias del participe del Fondo.

Segin la ley 2300/23 puede elegir el canal de contacto de su preferencia a través de nuestros Canales de atencion
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/consumidor-financiero/pqgr:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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NGmero de Identificacion. 99997253736
PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCACION N/
Carrera 7 24 89 Torre Colpatria piso 39 Tipo de Participacion:
BOGOTA D.C. / CONNECTICUT
OYDS:
Extracto de cuenta Periodo del 01 Septiembre 2025 al 30 Septiembre 2025 Namero de Encargo: XXXXXX1236-6
Resumen

Saldo Inicial a 01 Septiembre 2025 $ 301.871,6

Aportes $ 0,00

Anulacién Aportes $ 0,00

Retiros $ 0,00

Anulacién Retiros $ 0,00

Gravamen a los movimientos financieros $ 0,00

Rendimientos $ 1.988,56

Retencion en la fuente $ 0,00

Costos de Operacion $ 0,00

IVA de Costos de Operacion $ 0,00

GMF de Costos de Operacion $ 0,00

Saldo Final a 30 Septiembre 2025 $ 303.860,25

Movimientos

Fecha Detalle Mov. en Unidades Valor en $ Valor de Unidad Saldo en Unidades Saldo en $
01/09/2025[SALDO INICIAL A: 01 Septiembre 2025 301.871,69 21.971,882155 13,739000 301.871,69
30/09/2025[RENDIMIENTOS 1.988,56 303.860,25
30/09/2025|RETENCION EN LA FUENTE 0,00 303.860,25

Rendimientos abonados Rendimientos gravados Retencion en la fuente
$1.988,56 $1.988,56 $0,00
Rentabilidad neta de la cartera Comisién de Administracién Valor promedio cartera en el mes
8,32% E.A 1,50% $981.351.009.333,90
Rendimientos por Base de Retencion
Base Rendimientos Acumulados Retencién Cobrada
0,00% -$0,05 $0,00
4,00% $1.545,16 $0,00
7,00% $443,45 $0,00
) Rentabilidad Histérica(E.A) i}
Tipo de Ultimo Ultimos Afio Ultimo Ultimos Ultimos
Participacion Mes 6 Meses Corrido Afio 2 Afios 3 Aflos
8,316068% 8,546138% 8,486924% 7,950872% 9,910419% 11,487980%

*El presente documento no constituye titulo valor, tampoco constituye un valor, ni sera negociable; tampoco establece el valor de las

participaciones en el momento que se realiza el aporte por parte del inversionista. El valor de las participaciones depende de la valorizacién del
portafolio a precios de mercado.

**Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depdésitos, ni generan para la sociedad administradora las
obligaciones propias de una institucién de depdésito y no estan amparados por el seguro de depdsito del Fondo de Garantias de Instituciones
Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversion en la cartera colectiva esta sujeto a los riesgos de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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inversion, derivados de la evolucién de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.

Informamos que la rendicidn de cuentas semestral de los FIC administrados por Fiduciaria Colpatria puede ser consultado en la pagina Web
del Banco ScotiaBank Colpatria https://www.scotiabankcolpatria.com/ ingresando en la ruta: Fiduciaria Colpatria -Fondo de Inversion Colectiva
- Fondo de Inversién Colectiva Abierto 1525 - Mecanismos de Informacién-Rendicién de Cuentas.

Adicionalmente informamos que estan a su disposicién las constancias de entrega de recursos del FIC 1525, las cuales pueden ser solicitadas
mediante nuestro Buzon de servicio al cliente sac_ccfiducolpatria@scotiabankcolpatria.com.

El FIC 1525 No es Responsable del Impuesto a las Ventas
El FIC 1525 No es Responsbale del Impuesto de Renta segun art. 23-1 del E.T.

Horarios de Funcionamiento

- Aperturas y adiciones de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

- Retiros y cancelaciones de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Fin de mes 8:00 am a 11:00 a.m. para cualquier tipo de operacion (apertura, adicién, retiro y cancelacion).

La Defensoria del Consumidor Financiero para Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. esta ubicada en la Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502,
Bogota D.C., Tel: 213-1322 y 213-1370 en Bogota D.C., Teléfono Celular: 321-9240479,323-2322934,323-2322911, atencion de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (dias habiles). Correo electrénico: defensoriasc@pgabogados.com; Defensor del Consumidor Financiero
Principal: Dr. José Guillermo Pefia Gonzalez, Defensor Suplente: Dr. Camilo Andrés Gaviria Velasquez. Para mayor informacion relacionada|
con las funciones, asuntos de competencia, funciéon de conciliador y otros aspectos de la Defensoria del Consumidor Financiero, consulte el
siguiente link: https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero:

*Sefior Inversionista: De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1848 del 29 de agosto de 2013 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, en toda redencién de participaciones habra lugar a la practica de retencién en la fuente sobre las utilidades que efectivamente se
paguen a los participes del Fondo de Inversion Colectiva. La tarifa de retencion en la fuente serd aquella prevista para el correspondiente
concepto de ingreso y segun las caracteristicas y condiciones tributarias del participe del Fondo.

Segin la ley 2300/23 puede elegir el canal de contacto de su preferencia a través de nuestros Canales de atencion
https://www.scotiabankcolpatria.com/fiduciaria/consumidor-financiero/pgr:

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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e 03/10/2025 10:10:30
PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCA orograma: SEMRINEG
Encargo Nro. 1770001236 De La Cruz Gnecco,Maria Ale
Fecha Saldo Inicial: 01/09/2025 al: 30/09/25 Saldo Inicial: 301,871.69 Saldo Final:  303,860.25
Fecha Tp Mov Descripcion Movimiento N. Oper C Ingresos Egresos Acumulado Nit Descripcion N. Orden Descripcién Orden
01/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 13.67 .00 301,885.36
01/09/2025 131 RENDIMIENTOS BRUTOS (-) .00 17.88 301,867.48
02/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 77.43 .00 301,944.91
03/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 103.85 .00 302,048.76
04/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 55.14 .00 302,103.90
05/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 72.09 .00 302,175.99
06/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 63.34 .00 302,239.33
07/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 63.15 .00 302,302.48
08/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 56.17 .00 302,358.65
09/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 74.28 .00 302,432.93
10/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 18.83 .00 302,451.76
11/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 49.73 .00 302,501.49
12/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 84.32 .00 302,585.81
13/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 63.14 .00 302,648.95
14/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 63.65 .00 302,712.60
15/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 83.68 .00 302,796.28
16/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 71.26 .00 302,867.54
17/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 101.67 .00 302,969.21
18/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 54.19 .00 303,023.40
19/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 97.00 .00 303,120.40
20/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 64.75 .00 303,185.15
21/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 63.71 .00 303,248.86
22/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 34.21 .00 303,283.07
23/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 107.46 .00 303,390.53
23/09/2025 131 RENDIMIENTOS BRUTOS (-) .00 .05 303,390.48

24/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 87.12 .00 303,477.60
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ey 03/10/2025 10:10:30
PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCA orograma: SEMRINEG
Encargo Nro. 1770001236 De La Cruz Gnecco,Maria Ale
Fecha Saldo Inicial: 01/09/2025 al: 30/09/25 Saldo Inicial: 301,871.69 Saldo Final:  303,860.25
Fecha Tp Mov Descripcion Movimiento N. Oper C Ingresos Egresos Acumulado Nit Descripcion N. Orden Descripciéon Orden
25/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 33.65 .00 303,511.25
26/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 67.76 .00 303,579.01
27/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 63.21 .00 303,642.22
28/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 62.50 .00 303,704.72
29/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 128.69 .00 303,833.41
30/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 26.84 .00 303,860.25

Total: 2,006.49 17.93
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e 03/10/2025 10:10:09
PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCA orograma: SEMRINEG
Encargo Nro. 1770001237 De La Cruz Gnecco,Maria Ale
Fecha Saldo Inicial: 01/09/2025 al: 30/09/25 Saldo Inicial: 27,336,116,523.16 Saldo Final: 27,516,919,773.36
Fecha Tp Mov Descripcion Movimiento N. Oper C Ingresos Egresos Acumulado Nit Descripcion N. Orden Descripcién Orden
01/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 1,238,112.60 .00  27,337,354,635.76
01/09/2025 131 RENDIMIENTOS BRUTOS (-) .00 1,619,186.04  27,335,735,449.72
02/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 7,012,430.58 .00  27,342,747,880.30
03/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 9,403,955.27 .00  27,352,151,835.57
04/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 4,993,532.26 .00  27,357,145,367.83
05/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 6,528,215.92 .00  27,363,673,583.75
06/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 5,735,960.79 .00  27,369,409,544.54
07/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 5,718,469.09 .00  27,375,128,013.63
08/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 5,086,499.12 .00  27,380,214,512.75
09/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 6,726,638.40 .00  27,386,941,151.15
10/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 1,704,869.80 .00  27,388,646,020.95
11/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 4,503,719.70 .00  27,393,149,740.65
12/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 7,634,850.10 .00 27,400,784,590.75
13/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 5,716,981.43 .00  27,406,501,572.18
14/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 5,763,374.33 .00  27,412,264,946.51
15/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 7,577,332.03 .00  27,419,842,278.54
16/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 6,452,841.90 .00  27,426,295,120.44
17/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 9,206,837.48 .00  27,435,501,957.92
18/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 4,907,897.53 .00  27,440,409,855.45
19/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 8,783,538.17 .00  27,449,193,393.62
20/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 5,863,923.47 .00  27,455,057,317.09
21/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 5,769,242.13 .00  27,460,826,559.22
22/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 3,097,460.97 .00  27,463,924,020.19
23/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 9,731,112.60 .00  27,473,655,132.79
23/09/2025 131 RENDIMIENTOS BRUTOS (-) .00 4,104.48  27,473,651,028.31

24/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 7,888,722.68 .00 27,481,539,750.99
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PATRIMONIO AUTONOMO FC PAD MINISTERIO DE EDUCA P .
rograma: SFMRINEG
Encargo Nro. 1770001237 De La Cruz Gnecco,Maria Ale
Fecha Saldo Inicial: 01/09/2025 al: 30/09/25 Saldo Inicial: 27,336,116,523.16 Saldo Final: 27,516,919,773.36
Fecha Tp Mov Descripcion Movimiento N. Oper C Ingresos Egresos Acumulado Nit Descripcion N. Orden Descripcién Orden
25/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 3,047,659.28 .00  27,484,587,410.27
26/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 6,135,635.96 .00  27,490,723,046.23
27/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 5,723,901.28 .00  27,496,446,947.51
28/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 5,659,356.08 .00  27,502,106,303.59
29/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 11,653,140.82 .00  27,513,759,444.41
29/09/2025 1 APORTES INVERSIONISTAS 282815 730,493.85 .00  27,514,489,938.26
30/09/2025 130 RENDIMIENTOS BRUTOS (+) 2,429,843.30 .00  27,516,919,781.56
30/09/2025 131 RENDIMIENTOS BRUTOS (-) .00 820  27,516,919,773.36

Total: 182,426,548.92 1,623,298.72



Scotia Fondos.

Ficha Tecnica

Fondo de inversion colectiva abierto 1525

Custodio de valores: Cititrust Colombia
Sociedad Fiduciaria

Fecha de corte: 30/09/2025

&£ Caracteristicas del fondo de inversién @ Calificacion de la cartera

Tipo de Fondo: Abierto Calificacion: F-AAA VM1 1+

Fecha de Inicio de Operaciones: 02/08/2010 Fecha de la Ultima calificacion: 27/09/2024
Valor Fondo de Inversiéon Colectiva(Mill COP): 1132.699 02

NUmero de Unidades en Circulacion: 51.214.836.76 Entidad calificadora: Value and Risk Rating S.A.
Politica de Inversién £ Concepto ® Tipo de

~y ®

participacidén unico
El portafolio del Fondo de Inversion Colectiva

Abierto 1525 estd invertido en concordancia Valor Unidad: 22116.62
con los lineamientos de inversion estipulados , —_

en el decreto 1525 del 2008, o aquellas Numero de Inversionistas: 414
normas que lo modifiquen, los activos Inversion inicial minima (COP): $ 300.000

permitidos para este fondo son TES CLASE B

y CDT ‘de establecimientos ~bancarios La inversion total en el EF es maxima

autorizados por la  Superintendencia Inversion adicional minima (COP): hacta el 10% del valor del Fondo
Financiera de Colombia. El plazo promedio

en difas al vencimiento del portafolio, - .

incluido el efectivo, no debe exceder los 720 ElCeNmIRITTG (L0l $300000

dias, por lo cual el perfil de riesgo del Tiempo de preaviso para retiro (Dias): No Aplica

inversionista es conservador dado que su = — :

estructura es de plazo. El manejo de liquidez Comisiones Administracion: 1,50 % EA

del fondo estd determinado por las

o ) Comisiones Gestion: No Aplica

condiciones de mercado y se podra

mantener en cuentas de ahorros o corrientes Comisiones Exito: No Aplica

hasta el 100% del valor total del fondo. El -

porcentaje de los titulos del fondo que estan Comisiones Entrada: No Aplica

invertidos en emisores con calificacion de — sz |

riesgo crediticia AAA o Nacion siempre es Sllaliceodidd. No Aplica

superior al 80%. Remuneracion efectivamente cobrada: 1,50%
Dias de pacto de permanencia: 0,00
Sancion por retiro anticipado (pesos): No Aplica
Qastos totales del fon.c?o 1529%
(incluye la remuneracion):

211 Evolucion del valor del fondo de inversion colectiva © Obijetivos de inversién

Evolucion de 100.000 COP invertidos hace 5 ainos . o , , )
Fiduciaria Scotiabank Colpatria tendra como

objetivos de inversion conformar un
portafolio en activos de riesgo conservador,

con el proposito, en términos de estabilidad,

de buscar preservar el capital y maximizar

oooooo

e L L D L R e L L L L L L b b L L bbb b LB b L e P L L L by

los rendimientos, manteniendo un alto

Evolucién valor de la unidad en los tltimos 5 aiios grado de seguridad y liquidez en sus

inversiones de muy bajos riesgos de liquidez

22,470

22,220 -
21,970 -
21,720 -

y de mercado, y utilizando la infraestructura
y conocimiento de un profesional en el tema

19,220 -
1111111
18,720
18,470 -
18,220 -
17,970 -

777777
16,970

TENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERIN

Scotia Global Asset Management.

ADVERTENCIA: las obligaciones asumidas por Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., administradora del Fondo De Inversion Colectiva Abierta Rendir S.A. relacionadas con la gestién del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros
entregados por los suscriptores al Fondo De Inversion Colectiva no son un depdsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucion de depdsito y no estan amparadas por el seguro de depdsito del Fondo
de Garantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion en el Fondo De Inversién Colectiva esta sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de
inversion. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histérico del Fondo De Inversion Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Scotia Global Asset Management® y Scotia Fondos® son marca registradas de The Bank Of Nova Scotia, utilizadas en Colombia bajo licencia por i) Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario,iil) Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. y iii)
Scotia Securities (Colombia) S.A. Comisionista de Bolsa. Los Fondos de Inversidn Colectiva “Scotia Portafolios Globales” son administrados por la Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. en condicion de Sociedad Administradora y son distribuidos
a través dei) Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, en virtud del contrato de uso de red y ii) Scotia Securities (Colombia) S.A. a través de una cuenta émnibus en virtud del contrato de distribucién especializada.



Scotia Fondos.

Ficha Tecnica

Fondo de inversion colectiva abierto 1525

Custodio de valores: Cititrust Colombia
Sociedad Fiduciaria

Informacion de plazos y duraciéon

Detalle de Plazos Participacion 10.2. Plazo promedio de las 10.3. Plazo promedio de las | 10.4.

i 5 186:dis 20 77% inversiones incluyendo el disponible inversiones excluyendo el disponible Duracion
181 a 365 dias 43.21% Dias ANOS Dias ANOS ANOS
1a3anos 36.03% 249.56 0,684 346.37 0,949 0,512

3 a 5anos 0%

Mas de 5 afos 0%

*La presente duracion se calculd con base a la Circular Externa 011 de 20232 de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Rentabilidad y volatilidad histérica del fondo de inversién colectiva

Tipo de participacion | Rentabilidad histoérica (E.A)
o | Ultimo Mes Ultimos 6 Meses Afo corrido Ultimo afio Ultimos 2 Afios  Ultimos 3 Afios
Jnico 8.316% 8,546% 8,487% 7,951% 9.910% 11,488%
Tipo de participacion | Volatilidad histérica (E.A)
i | Ultimo Mes Ultimos 6 Meses Afio corrido Ultimo afio Ultimos 2 Afios  Ultimos 3 Afios
e 0171% 0,169% 0,332% 0,257% 0,479% 0,553%

(v Composicion del Fondo de Inversion Colectiva

Composicion portafolio por calificaciéon Composicion portafolio por tipo de renta

¥ IBR9.45%

H IPC7.02%

B UVR3.43%

® CTA AHORROS 28.01%
CTA CORRIENTE 0.02%

B TASAFIJA 52.08%
¥ Nacién 39.15%

B AAA  59.69%

Composicion portafolio por sector econémico Composicién portafolio por pais emisor
DEUDA PUBLICA 39.15%
= COLOMBIA 100.00%
L] SECTO:;I:SA:/:ICIERO
Composicion del portafolio por moneda Composicion del activo del Fondo de Inversion Colectiva

H INVERSION 71.97%

DISPONIBLE 28.03%
® COP96.57%

UVR 3.43%

TENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERIN

Scotia Global Asset Management.

ADVERTENCIA: las obligaciones asumidas por Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., administradora del Fondo De Inversién Colectiva Abierta Rendir S.A. relacionadas con la gestion del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros
entregados por los suscriptores al Fondo De Inversién Colectiva no son un depdsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucion de depdsito y no estan amparadas por el seguro de depdsito del Fondo
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Scotia Fondos.

Ficha Tecnica

Fondo de inversion colectiva abierto 1525

Custodio de valores: Cititrust Colombia
Sociedad Fiduciaria

Principales Inversiones del Fondo de Inversidn Colectiva

Emisor Participacion frente al total de la inversion (%)
1 DNT 2817%
P B. Occidente 12.06%
3 B. Sudameris | 10.40%
4 BBVA 9.33%
5 B. Bogota 8.57%
S} B. Davivienda 5.75%
7/ FDN 5.74%
38 Findeter 5.68%
9 ITAU 516%
10 Popular 2.96%

Total 93.82%

Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora:
Existe una situacion de control sobre Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. por parte de The Bank of Nova Scotia.

Scotia, la cual se ejerce a través de su subordinada Scotiabank Colpatria S.A.

Hoja de vida del administrador del Fondo de Inversion Colectiva

Nombre: Pedro Ospina Herrera (Gerente) | Profesion: Administrador de Empresas con Maestria en Finanzas
Estudios: Administrador de Empresas — Maestria en Finanzas — MBA

Certificaciones AMV vigentes: Operador Basico — Negociaciéon Instrumentos de renta fija | E-mail: pedro.ospina@scotiabankcolpatria.com

Experiencia: 22 anos en mercado de capitales

% Informacion de contacto del revisor fiscal

Nombre: Jessica Tatiana Gonzalez Diaz Teléfono: 618 8000 Direccidn electrénica: jessicagonzalez@kpmg.com|

Informacion de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

La Defensoria del Consumidor Financiero para Fiduciaria Colpatria S.A. esta ubicada en la Avenida 19 # 114-09, Oficina 502,
Bogota D.C,, teléfonos: (1) 213-1322 y (1) 213-1370 con atencién de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Correo electrénico:
defensoriasc@pgabogados.com. Defensor del Consumidor Financiero (Principal): José Guillermo Peiha Gonzalez, Defensor del
Consumidor Financiero (Suplente): Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Para mayor informacion relacionada con las funciones, asuntos
de competencia, funcion de conciliador y otros aspectos de la Defensoria, consulte el link:

https://www.scotiabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-

financiero#:~:text=Defensor%20Principal%3A%20J0s%C3%A9%20Guillermo0%20Pe%C3%B1a%20Gonz%C3%A1lez
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Scotia Global Asset Management.
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Grafico de la semana

Los datos oficiales de empleo en EE.UU. confirmaron la desaceleracién ya anticipada por el informe de ADP. En agosto, el sector
privado cred 54.000 empleos, por debajo de los 65.000 esperados y de los 106.000 registrados en julio. Posteriormente, el reporte
oficial mostré que las ndminas no agricolas sumaron 22.000 empleos, mientras la tasa de desempleo subié a 4,3%y la de
subempleo a 8,1%. La pérdida de dinamismo en sectores clave refuerza la sefial de enfriamiento del mercado laboral, y por tal
motivo los gobernadores Waller y Musalem de la Reserva Federal buscarian apoyar recortes de la tasa de interés.

Indicadores de empleo en EE.UU.
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Fuente: Bloomberg, Scotiabank Colpatria Economics.
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éQué paso en los mercados a nivel global esta semana?

Los mercados siguieron de cerca los datos de empleo de EE.UU. mientras que
aumentan las expectativas de recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal . El
S&P 500 cerrd la semana en 6.481 pts, con una tendencia semanal alcista. Los
tesoros a 10 afios en EE.UU cerraron en 4,091%, mientras el petréleo Brent cotizé
alrededor de 65,68 USD/b a la espera de la reunion de la OPEP+ el fin de semana.

Noticias macro:

*  Trump desafia limites legales e institucionales. Scott Bessent confia en que la
Corte Suprema avale los aranceles de Trump bajo la ley de emergencia de 1977, tras
un fallo federal que los declar¢ ilegales. El gobierno prepara un plan alternativo.
Trump también busca destituir a Rebeca Slaughter (Comisién Federal de Comercio)
y Lisa Cook (Reserva Federal), lo que genera dudas sobre la autonomia institucional.

* Semana clave para China, Rusia e India. Rusia anuncié el gasoducto Power of
Siberia 2 hacia China. Luego, China exhibié poder militar en un desfile con misiles
hipersonicos. Finalmente, India reforzé lazos con ambos paises en la cumbre de
Tianjin, buscando autonomia frente a EE. UU.

* OMC alerta por caida del comercio global a la par que contintan acuerdos con
EE.UU. La Organizacién Mundial del Comercio proyecta un crecimiento de solo
0,9% en 2025, afectado por el aumento de aranceles. Solo el 72% del comercio
mundial sigue sus normas, el nivel mas bajo en décadas. Por su parte, EE.UU.
oficializo el acuerdo comercial con Japoén a quien impondra aranceles del 15%.
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* Inicié el juicio a Bolsonaro con presion de EE. UU. Jair Bolsonaro enfrenta cinco
cargos por intento de golpe de Estado, con penas de hasta 43 aflos. Como
respuesta, EE. UU. prepara sanciones contra el Banco do Brasil y restricciones al
diésel ruso como represalia politica. En paralelo, el Congreso brasilefio impulsa una
ley de amnistia que podria beneficiarlo y permitirle competir en 2026.

* Crece la tensién militar entre EE. UU. y Venezuela. EE. UU. hundié una lancha del
Tren de Aragua por orden de Trump, iniciando una ofensiva antidrogas en el Caribe.
En respuesta, Venezuela sobrevold con dos F-16 el destructor americano en aguas
internacionales, lo que el Pentagono calificd provocativo, desplegando 10 cazas F-
35y mas de 4.500 marines en la region.
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Fuente: Bloomberg, Scotiabank Colpatria Economics.

PMI mejora en India, EE.UU., Australia y Eurozona. Siendo el
principal factor la fuerte demanda, el aumento de nuevos pedidos y
la recuperaciéon de exportaciones. India lidera con su mayor avance
en 17 anos. No obstante, se esperan recortes de tasas en EE.UU. y
que la Eurozona mantenga sus tasas estables en su proxima
reunion.

PMI cae en Brasil y Canada debido a la politica arancelaria de
EE.UU., y un entorno de menor confianza de clientes y
consumidores acompafiado de una demanda interna débil y
recortes de empleo. Las condiciones operativas siguen
deteriorandose.
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¢Qué pasé con los activos locales esta semana?

Los mercados locales permanecieron atentos a los datos de inflaciéon al consumidor.
Comparado con la semana anterior, la curva de COLTES pesos subid 6,05 pbs en
medio de un empinamiento de la parte media y larga subiendo 4,38 y 18,2 pbs
respectivamente en promedio y la parte corta bajando 3,78 pbs. La tasa de cambio
continud respondiendo al la tendencia global de debilitamiento del délar cerrando en
3.958 pesosy retrocediendo 1,4%.

Noticias macro:

El Gobierno radicé el proyecto de ley de financiamiento para recaudar COP 26,3
billones en 2026. Las medidas mas fuertes incluyen impuestos a alcohol, tabaco,
iglesias con actividad comercial, dividendos, mineria y espectaculos. El
presupuesto propuesto es de COP 557 billones, pero el CARF resalto sefald que el
faltante de recursos para cumplir la meta fiscal de 2026 asciende a COP $ 45,4
billones (2,4% del PIB).

Colombia acumulé un déficit en cuenta corriente de USD 4.686 millones (2,2 %
del PIB) en el primer semestre de 2025. El déficit comercial aumenté mientras las
remesas crecieron 13,9 %y superaron los USD 6.400 millones en el periodo.

Carlos Camargo fue elegido magistrado de la Corte Constitucional con apoyo de
los partidos de oposicién, superando a la candidata respaldada poro el
oficialismo. Tras la derrota, Petro pidié la renuncia de tres ministros cuyos partidos
no respaldaron la postulacion.

Seis bancos internacionales compraron bonos globales colombianos. Estos
adquirieron USD $5.437 millones en bonos globales colombianos usando
US$4.600 millones en efectivo debido al alto descuento de estos titulos. La
liquidacién seria el 8 de septiembre.

Colombia busca importar gas desde Venezuela antes de fin de afo, pese a
problemas operativos con el gasoducto Antonio Ricaurte, ademas de enfrentar
sanciones desde EE.UU.

La Superfinanciera fijo la tasa de usura en 25,01 % para septiembre.
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Fuente: DANE, Scotiabank Colpatria Economics.

En agosto, la inflacién mensual en Colombia se alineé con las
expectativas del consenso de mercado y fue de 0,19% m/m. La
inflacién anual subié de 4,90% a 5,10% a/a, impulsada por alimentos
y restaurantes, que explicaron el 74% del total.

La inflacién sin alimentos bajoé a 4,85% y sin alimentos ni regulados
subid a 4,82%. La inflacién de bienes subié a 1,93% y servicios bajé a
5,93%.

Desde Scotiabank Colpatria se proyecta una inflacién de 5,20% a
diciembre de 2025 y 3,98% a diciembre de 2026, ademas se espera
que el Banco de la Republica mantenga su tasa en 9,25% hasta fin de
ano, sin recortes previstos.
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Evolucion USDCOP teérico vs USDCOP observado Movimiento de la tasa de cambio explicada y no explicada por el
4500 modelo fundamental - Variacion Semanal
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3500 Fuente: Scotiabank Economics.
nov-23 mar-24 jul-24 nov-24 mar-25 jul-25 CDS5Y: Credit Default Swaps.
BRENT: Precio del petréleo de referencia Brent.
Monedas Latam: Correlacion entre el USDCOP y el comportamiento de tres monedas latinoamericanas (USDCLP, USDMXN, USDBRL).
Fuente: Bloomberg Scotiabank Co|patria Diferencial de Tasas: Diferencia entre la tasa de 3 meses colombianay estadounidense.

* La tasa de cambio mostré un desempefio a la baja lo largo de la semana cerrando en 3.958 pesos, lo que representa una variacion de -1,43%
respecto al cierre de la semana anterior. Adicionalmente, las jornadas estuvieron caracterizadas por una volatilidad que incrementd hasta el dia
viernes cuando EE.UU. publicé el dato de ndminas no agricolas que impulsé un sentimiento de riesgo, reforzando la debilidad del délar.

* Elmovimiento de la tasa de cambio estaria asociado con los movimientos del délar a nivel global, con un indice DXY cayendo aproximadamente -
0,003% semanal. El desempefio econdmico de EE.UU. Impulsaria una reduccién de tasas de forma persistente que estaria apoyando los

movimientos a la baja de la moneda, ademas del retorno de agentes externos al mercado de deuda publica.

» Ladiferencia entre el valor observadoy el valor fundamental fue de 221 pesos, siendo el valor fundamental mas alto que el observado.
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Proximos eventos de la semana ‘ Septiembre

-----  Juevesn gl Viemes2 I

Eurozona
3:30am. Confianza
inversionista Sentix.

Chile
6am. Indice de Precios al

Consumidor. /6:30 Balanza

comercial.

China

9:53am. Balanza comercial.

2pm. Produccion industrial

Estados Unidos
2pm. Crédito al consumo.

Australia
6:30pm. Confianza del
consumidor Westpac.

/8:30pm. Encuesta NAB de

expectativas de negocio

México

7am. indice de Precios al
Consumidor. /IPC
subyacente

Estados Unidos
9am. Referencia salarial.

Chile
4pm. Decision de tasa de
interés.

4pm. indice Reuters
Tankan.

China

8:30pm. indice de Precios
al Consumidor./indice de
Precios al Productor.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 .
1 Japén
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Brasil

7am. indice de Precios al
Consumidor./ indice de
inflacion IPCA .

Estados Unidos

7:30am. indice de Precios
al Productor. /9am.
Inventarios mayoristas.
/Ventas del comercio
mayorista.

Argentina
2pm. Indice de Precios al
Consumidor.

Japoén

6:50pm. indice BSI de
confianza de grandes
empresas manufactureras
3T. /indice de precios de
bienes corporativos

Estados Unidos

6am. Informe mensual de la
OPEP. /7:30am.indice de
Precios al Consumidor. /IPC
subyacente. /Nuevas
peticiones de subsidio al
desempleo.

México
7am. Produccion
manufacturera e Industrial.

Brasil
7am. Ventas minoristas

Eurozona
7:15am. Decisién de tipos de
interés.

Reino Unido
5:45pm. Indice RICS de
precios a la vivienda.

Japén
11:30 Produccion Industrial

1
1
: Reino Unido

1 Tam. PIB. /Produccién

: industrial, manufactureray
1 de construccion.

I

1

Canada
| 7:30am. Permisos de

: construccion.

I Estados Unidos

1, 9am. Expectativas de
I'inflacién de la universidad
1 de Michigan. / Confianza

! del consumidor de la

1 universidad de Michigan.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Argentina
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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Pronosticos Colombia

Variable 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Crecimiento del PIB (Var anual%) 11 73 0,7 1,6 2,6 2,9
Inflacion al Consumidor(%) 5,62 13,12 9,28 5,20 5,21 3,98
Tasa Banco de la Republica (%) 3,0 12,0 13,0 9,50 9,25 7,50
Tasa de Cambio - USDCOP (Fin de periodo) 4080 4850 4000 4405 4249 4200
Tasa de Desempleo (Promedio) 13,8 1,2 10,2 10,2 9,7 10,2
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Disclaimer:

eEste documento ha sido elaborado por Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, para ser distribuido entre sus clientes y entre los de sus filiales en Colombia: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. Sociedad de
Servicios Financieros y Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, entidades sometidas a la inspeccion, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

*El contenido del presente documento no constituye una recomendacion profesional o un informe de investigacion sobre inversiones para realizar inversiones, en los términos de los articulos 2.40.1.1.2 y 2.40.1.1.3 del
Decreto 2555 de 2010 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

eLa informacidn aqui contenida se expone a titulo meramente informativo y no constituye una recomendacién personalizada de inversion, ni invitacion, oferta, solicitud, sugerencia u obligacidn por parte de Scotiabank
Colpatria S.A., ni sus filiales en Colombia, sus administradores, representantes, asociados, directores, socios, empleados, asesores o contratistas. En ese orden de ideas, la informacién contenida en este documento se
publica para su utilizacion general y no tiene en cuenta objetivos especificos de inversidn, situacion financiera o necesidades de algun inversionista en particular. El uso de la informacién suministrada es de exclusiva
responsabilidad de su receptor. El lector debe tener claro que el objetivo del documento no es predecir el futuro, ni garantizar un resultado financiero, asi como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios
presentados. La informacion contenida es de caracter estrictamente referencial y asi debe ser interpretada.

elas personas interesadas, deben buscar asesoramiento profesional autorizado sobre la conveniencia de tomar decisiones de inversion y deben comprender que es posible que las declaraciones con respecto a las
perspectivas futuras no se realicen.

eLas opiniones contenidas en este documento se han compilado o se han obtenido de fuentes informacidn publicas que se consideran confiables, pero no se hace ninguna declaracién de garantia, expresa o implicita, en
cuanto a su exactitud o integridad.

*Ni Scotiabank Colpatria S.A., ni sus filiales aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa, indirecta o consecuente derivada de cualquier uso de la informacidn contenida en este documento.

eLa informacion contenida en este documento se basa en ciertos supuestos y analisis de la informacidn disponible en el momento en que esta se prepard, los cuales pueden ser o no correctos. Por lo anterior, no hay
ninguna certeza acerca de que las proyecciones contenidas en este documento se cumpliradn; por lo cual, nada de lo contenido en este documento es o debe ser considerado como una promesa o garantia en cuanto al
comportamiento de las proyecciones en el futuro.

eLas opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas en este documento estan sujetas a cambios, sin previo aviso.

*Este documento no es, y no debe interpretarse como: (i) una oferta de venta o solicitud de una oferta para comprar valores; (ii) una oferta para realizar transacciones comerciales; o (iii) una asesoria de inversion.

© Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. * Scotiabank se refiere a The Bank of Nova Scotia.

Acerca de Scotiabank

La vision de Scotiabank es ser el socio financiero mas confiable de nuestros clientes y lograr un crecimiento sostenible y rentable. Guiados por nuestro propdsito, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus
familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoria, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestion patrimonial, banca privada, corporativa y de inversion,
y mercados de capitales. Con activos de aproximadamente $1.4 billones (al 31 de enero de 2025), Scotiabank es uno de los bancos mds importantes de Norteamérica por sus activos y cotiza en la Bolsa de Valores de
Toronto (TSX: BNS) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener mds informacion, visite www.scotiabank.com y siganos en X @Scotiabank.
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Grafico de la semana

En linea con lo esperado, la Reserva Federal (Fed) de EE.UU bajé sus tasas de referencia al rango entre 4,25%y 4,00%. La mediana
de las proyecciones de la Fed indica una tasa de interés de 3,4% en 2026 y 3,1% en los dos afos siguientes, reflejando una postura
mas flexible. Aunque la tasa neutral no cambid, la dispersién de opiniones de los miembros del comité de politica es alta. Las
proyecciones macroeconémicas no variaron significativamente por lo que los recortes se leen como una accion preventiva ante
riesgos recientes.

Tasa techo de Politica Monetaria en Estados Unidos

6 %

4 4.25

19 20 21 22 23 24 25

Fuente: Bloomberg, Scotiabank Colpatria Economics.
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¢Qué paso en los mercados a nivel global esta semana?

Los mercados reaccionaron positivamente a la bajada de las tasas de interés de la
Reserva Federal (FED. Los tesoros a 10 afios en EE.UU, por su parte interrumpieron su 16
valorizacion operando al 4,13% al cierre de la semana, mientras el petréleo Brent

Hecho destacado:
Tasa de Politica Monetaria

. . Brasil Chile Canada Japon Reino Unido Noruega
* Semana de acuerdos entre EE. UU. y China. EE. UU. y China lograron un acuerdo ’ ¢

marco para que TikTok pase a control estadounidense, evitando su cierre. Las Fuente: Bloomberg, Scotiabank Colpatria Economics.
negociaciones en Madrid se centraron en datos y propiedad intelectual. Por ahora,
Trump y Xi definieron su pacto comercial en la semana.

—
14 |
m cotizé alrededor de 66,68 USD/b en medio de reportes de fuerte oferta de crudo.
-
o Noticias macro: 10 |
© mmm * Indicadores macro sorprenden al alza en EE. UU. En agosto, las ventas minoristas 8 r
u crecieron 0,6% m/m y 50% a/a, superando expectativas. Las ventas minoristas 6 |
excluyendo gas y automéviles subieron 0,7% m/m, mostrando que la demanda se
m mantiene robusta. La produccion industrial también sorprendié al alza con una 4T
: expansion de 0,1% a/a. as nuevas solicitudes de desempleo bajaron a 231 mil. 2t
L * Lainflacion de la Eurozona se mantuvo en 2,0% a/a en agosto (2,3% subyacente), o
w en linea con las expectativas. El Banco Central Europeo (BCE) dejé su tasa sin 2 L
cambios y se espera que permanezca estable hasta finales de 2025. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
—

* El Banco de Japén mantuvo su tasa en 0,5% (votacién 7-2), pese a
presiones internas y anuncié la venta de activos ETFs e inmuebles

+ El Banco Central de Argentina vuelve a intervenir el mercado cambiario, en por ¥330 mil millones para normalizar su politica.
medio de la incertidumbre politica sembrada por las elecciones en Buenos Aires y ) »
que resultd en una fuerte subida de la tasa de cambio. El gobierno estaria * ElBanco de Inglaterra mantuvo su tasa en 4%, con inflacion de 3,8%
considerando fijar controles cambiarios para ciertos sectores del mercado, mientras a/a y prevision de descenso al 2% a/a en 2026, en medio de
que las entidades de gobierno se comprometen a defender la banda cambiaria estancamiento econdémico. Noruega rebajé su tasa en 25 pb a 4%,
pactada con el Fondo Monetario Internacional. anticipando mas recortes en los proximos 12 meses, aunque menos

agresivos que lo previsto.
» Fitch Ratings rebajé la calificacion soberana de Francia a A+ por crisis politica y
alto déficit fiscal (5,5% del PIB en 2025). El nuevo primer ministro Lecornu enfrenta » Canada recort6 su tasa en 25 pb a 2,5% tras caida del PIBy empleo, y
un parlamento dividido y presion para aprobar el presupuesto 2026. prevé otro recorte en octubre. Brasil mantuvo su tasa Selic en 15%

para enfrentar una inflacién persistente.
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¢Qué paso con los activos locales esta semana?

Hubo reaccién tanto a factores internacionales como a la sexta operacion de manejo
de deuda por parte de Crédito Publico. Comparado con la semana anterior, lacurvade Hecho destacado:
COLTES pesos aumentd en promedio 4,4 pbs, mientras que la curva de UVRs se

= , el ! . 20 Indicador de Seguimiento a la Economia
aprecio 18 pbs. La tasa de cambio continué respondiendo al la tendencia global de Y (Varicién anual y Contribucion por sector, p.p)
debilitamiento del doélar cerrando en 3.865 pesos y retrocediendo 0,79% respecto a la ° s
semana anterior. &

. Actividades terciarias
Actividades secundarias

Noticias macro: 10

Actividades primarias
— | SE

* Impulso industrial y comercial en julio en medio de efectos calendario. En julio, c A
las ventas minoristas crecieron 17,9% a/a, superando las expectativas. La
producciéon manufacturera subié 5,8% a/a y la industrial 2,9% a/a. El repunte se
explica parcialmente por dos dias habiles adicionales frente a julio 2024. 0

* EE. UU. excluy6 a Colombia de la lista de paises certificados en lucha antidrogas,
pero otorgd un "waiver" que permite continuar la cooperaciéon bajo condiciones
mas estrictas. Colombia mantiene su enfoque en sustitucion voluntaria, mientras
EE. UU. pide seguir con extradiciones.

jul-22
mar-23
jul-23
ene-24
jul-24
jul-25

may-22
sep-22
nov-22
ene-23
sep-23
nov-23
sep-24
nov-24
ene-25

i
e
£
O
o
9

may-23
mar-24
may-24
mar-25
may-25

Fuente: DANE, Scotiabank Colpatria Economics.

. Pregupuesto 2026 por $556,9 bn, en riesgo de ser decretaf:lo. El m|n|str.o'<?|e - En julio, el ISE crecié 4,3% a/a, superando la prevision de
Hacienda propuso recorte de $10 bn. En la semana se conformd una subcomision

. : S . : Scotiabank Colpatria de 3,5% a/a mientras que la variacion mensual
para continuar con su discusion. Si no se aprueba antes del 25 de septiembre, el fue de 58% m/m. L ltad . infl iad di
presidente podria aprobarlo por decreto. ule‘ e 58% m/m. Los resu ,a' os se vieron influenciados por dias

habiles adicionales. En el analisis por sectores, ocho de los nueve

+ Encuesta de analistas econémicos del Banrep muestra mas cautela sobre sectores mostraron variaciones positivas.

futuras decisiones de tasas. La inflacion esperada para cierre de 2025 seria 5,03% Los servicios lideraron el crecimiento. aportando 4.0 s al
a/a (vs. 4,96% previo) y para 2026, se proyecta en 4,02% a/a (vs. 3,90% previo). Y » ap 0 PP

se espera una tasa de intervencién inalterada en 9,25% en 2025 y recortes hasta resultado, con administracion pdblica y entretenimiento (+7,0% aa,

8,00% en 2026. +1,8 pps) y el comercio, transporte y alojamiento (+6,7% a/a, +1,4

pps) liderando el resultado. Manufactura y construcciéon sumaron 0,6

+  Se realizé la sexta operacion de manejo de deuda. El Ministerio de Hacienda pps (4,3% a,a), mientras que agricultura y mineria cayeron 1,6% a/a (-

ejecutd la sexta operacion de canje de TES UVR con demanda de $20,1 bn. Recibié 0,2 pps). El indicador acumula un crecimiento de 2,8% en lo corrido
titulos con plazos a 2027, 2029, 2033 y 2035 por $18,3 bn y entregd titulos 2031y del afio.

2062 por $15,7 bn. La operacion redujo el saldo de deuda publica en $2,5 bn.
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o Evolucion USDCOP teérico vs USDCOP observado Movimiento de la tasa de cambio explicada y no explicada por el
4500 modelo fundamental - Variacion Semanal
© Pesos Pesos
4400 [ {77777 No explicado
¥ ! 280 s Monedas Latam
4300 (b B mm— CDS5Y
\H Diferencial de Tasas
4200 ‘ o 1* 180 I BRENT ‘ ‘
| ! | Cambio observado vs nivel semana anterior
m 4100 f ) ! 130 £oa i
U 4000 *
\! 30
3900
v -
3800
O
3700 120
e Fundamental Observado
3600 -170
m 13-6-2520-6-2527-6-25 4-7-25 1-7-25 18-7-25 25-7-25 1-8-25 8-8-25 15-8-25 22-8-2529-8-25 5-9-25 12-9-25 19-9-25
3500 Fuente: Scotiabank Economics.
m nov-23 mar-24 jul-24 nov-24 mar-25 jul-25 CDS5Y: Credit Default Swaps.
BRENT: Precio del petréleo de referencia Brent.
Monedas Latam: Correlacion entre el USDCOP y el comportamiento de tres monedas latinoamericanas (USDCLP, USDMXN, USDBRL).
F Fuente: Bloomberg, Scotiabank Co|patria Diferencial de Tasas: Diferencia entre la tasa de 3 meses colombianay estadounidense.

* La tasa de cambio mostré un desempefio a la baja lo largo de la semana cerrando en 3.865 pesos, lo que representa una variacién de -0,79%
respecto al cierre de la semana anterior. Adicionalmente, las jornadas estuvieron caracterizadas por una volatilidad que incrementd a medida que
se acercaba el dia en que la Reserva Federal (Fed) hizo su anuncio de decision sobre sus tasas de interés.

* El movimiento de la tasa de cambio estaria asociado con los movimientos del dolar a nivel global, con un indice DXY cayendo aproximadamente
0,15% semanal. En la semana, la Fed recortd su rango de fondos federales en 25 pbs, y aunque los mercados repuntaron al alza, el movimiento se

reversoé al analizar la senda estimada de tasas.

» Ladiferencia entre el valor observadoy el valor fundamental fue de 231 pesos, siendo el valor fundamental mas alto que el observado.
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Proximos eventos de la semana ‘ Septiembre

Colombia
10am. Importaciones.
/Balanza comercial

Hong Kong
1:30am. IPC.

Hong Kong
3:30am. Produccion
industrial 2T.

Canada

7:30am. indice de precios al
productor industrial y de
materias primas.

Australia
6pm. PMI manufacturero y
de servicios.

Festivo en Japon.

India
12am. PMI manufactureroy
de servicios de Nikkei.

Eurozona
3am. PMI compuesto.

Reino Unido
3:30am. PMI compuesto.

México
7am. Actividad Econdmica.

Canada
7:30am. IPC.

Estados Unidos
7:30am. Cuenta corriente.
/PMI compuesto.

Eurozona
2am. Reunién politica no
monetaria del BCE.

Suiza
Jam. Indice ZEW de
expectativas econdémicas.

Estados Unidos

7:30am. Permisos de
construccién. /9am. Ventas
de vivienda nuevas.

Canada
7:30am. Ventas del sector
manufacturero.

Argentina
2pm. Actividad econdmica.

Japoén
6:50pm. Acta de la reunion
de politica monetaria.

Festivo en Chile.

Suiza
2:30am. Decisién de tipos de
interés.

Eurozona
3am. Boletin econdémico del
BCE.

Hong Kong
3.30am. Balanza comercial.

Brasil
7am. IPC a mediados de
mes.

Estados Unidos

7:30am. PIB 2T. / Balanza
comercial de Bienes. /Gasto
real de los consumidores.

México

México
7am. Balanza comercial.

Estados Unidos

7:30am. Precios del gasto
en consumo personal
subyacente. /indice de
precios PCE. /9am.

: Expectativas de la inflaciéon
1 yde consumode la
!"universidad de Michigan.

1
1
| Canada

1 7:30am. PIB./ Ventas

: mayoristas. /10am. Balance
: presupuestario.

1

: China

; 10:30pm. Beneficio

Japén 2pm. Decisién de tasa de | industrial chino.
730pm PMI Reino Unido interés. 1
manufactureroy de 11pm. Registro de X
servicios. automoviles. Japén !

| 6:30pm. IPC. |
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Pronosticos Colombia

Variable 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Crecimiento del PIB (Var anual%) T 7,3 0,7 1,6 2,6 2,9
Inflacion al Consumidor(%) 5,62 1312 9,28 5,20 5719 3,89
Tasa Banco de la Republica (%) 3,0 12,0 13,0 9,50 9,25 7,50

Tasa de Cambio - USDCOP (Fin de periodo) 4080 4850 4000 4405 4156 4181
Tasa de Desempleo (Promedio) 13,8 1,2 10,2 10,2 9,5 10,2

® Scotiabank. (& COLPATRIA
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Disclaimer:

eEste documento ha sido elaborado por Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, para ser distribuido entre sus clientes y entre los de sus filiales en Colombia: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. Sociedad de
Servicios Financieros y Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, entidades sometidas a la inspeccion, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

*El contenido del presente documento no constituye una recomendacion profesional o un informe de investigacion sobre inversiones para realizar inversiones, en los términos de los articulos 2.40.1.1.2 y 2.40.1.1.3 del
Decreto 2555 de 2010 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

eLa informacidn aqui contenida se expone a titulo meramente informativo y no constituye una recomendacién personalizada de inversion, ni invitacion, oferta, solicitud, sugerencia u obligacidn por parte de Scotiabank
Colpatria S.A., ni sus filiales en Colombia, sus administradores, representantes, asociados, directores, socios, empleados, asesores o contratistas. En ese orden de ideas, la informacién contenida en este documento se
publica para su utilizacion general y no tiene en cuenta objetivos especificos de inversidn, situacion financiera o necesidades de algun inversionista en particular. El uso de la informacién suministrada es de exclusiva
responsabilidad de su receptor. El lector debe tener claro que el objetivo del documento no es predecir el futuro, ni garantizar un resultado financiero, asi como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios
presentados. La informacion contenida es de caracter estrictamente referencial y asi debe ser interpretada.

elas personas interesadas, deben buscar asesoramiento profesional autorizado sobre la conveniencia de tomar decisiones de inversion y deben comprender que es posible que las declaraciones con respecto a las
perspectivas futuras no se realicen.

eLas opiniones contenidas en este documento se han compilado o se han obtenido de fuentes informacidn publicas que se consideran confiables, pero no se hace ninguna declaracién de garantia, expresa o implicita, en
cuanto a su exactitud o integridad.

*Ni Scotiabank Colpatria S.A., ni sus filiales aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa, indirecta o consecuente derivada de cualquier uso de la informacidn contenida en este documento.

eLa informacion contenida en este documento se basa en ciertos supuestos y analisis de la informacidn disponible en el momento en que esta se prepard, los cuales pueden ser o no correctos. Por lo anterior, no hay
ninguna certeza acerca de que las proyecciones contenidas en este documento se cumpliradn; por lo cual, nada de lo contenido en este documento es o debe ser considerado como una promesa o garantia en cuanto al
comportamiento de las proyecciones en el futuro.

eLas opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas en este documento estan sujetas a cambios, sin previo aviso.

*Este documento no es, y no debe interpretarse como: (i) una oferta de venta o solicitud de una oferta para comprar valores; (ii) una oferta para realizar transacciones comerciales; o (iii) una asesoria de inversion.

© Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. * Scotiabank se refiere a The Bank of Nova Scotia.

Acerca de Scotiabank

La vision de Scotiabank es ser el socio financiero mas confiable de nuestros clientes y lograr un crecimiento sostenible y rentable. Guiados por nuestro propdsito, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus
familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoria, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestion patrimonial, banca privada, corporativa y de inversion,
y mercados de capitales. Con activos de aproximadamente $1.4 billones (al 31 de enero de 2025), Scotiabank es uno de los bancos mds importantes de Norteamérica por sus activos y cotiza en la Bolsa de Valores de
Toronto (TSX: BNS) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener mds informacion, visite www.scotiabank.com y siganos en X @Scotiabank.
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Importaciones

Consultas internas

PGN 2026
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Grafico de la semana

El indice de precios de EE.UU. derivado del gasto en consumo (PCE), registré una variacion de 0,3% m/my 2,7% a/a. Sin incluir
energia y alimentos el indicador se ubicé en 2,9% a/a, en linea con las expectativas del mercado. Por ahora, es poco probable que
cambien las expectativas del mercado sobre un recorte de tasas en octubre dada la debilidad significativa en el mercado laboral.
Los resultados recientes de inflacién indican que el aumento de aranceles ha tenido traspaso limitado a los precios, pero no se
descarta que dicho impacto se vea a cierre del afo.

6% Inflacion derivada del Gasto en Consumo (PCE) excluyendo alimentos y energia
5%
4%
2,9
3%

2%

1%

0%
ago-00 nov-01 feb-03 may-04 ago-05 nov-06 feb-08 may-09 ago-10 nov-11 feb-13 may-14 ago-15 nov-16 feb-18 may-19 ago-20 nov-21 feb-23 may-24 ago-25

Fuente: Bloomberg, Scotiabank Colpatria Economics.
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¢Qué paso en los mercados a nivel global esta semana?

Los mercados parecen asimilar positivamente los datos de inflacién en Estados Unidos.
Los tesoros a 10 afios en EE.UU, retomaron su valorizacion operando al 4,189% al cierre
de la semana, mientras el petréleo Brent cotizé alrededor de 69,91 USD/b en medio de
reportes de fuerte oferta de crudo.

Noticias macro:

+ Estados Unidos reafirma su posicion geopolitica. Corea del Norte condicionaria
didlogos con EE.UU. si Washington abandona peticiones de desnuclearizacién, a la
par que Putin propuso prorrogar por un afio el tratado START el cual restringe armas
nucleares y limita a cada pais a 1500 ojivas nucleares, a pesar de que Rusia
suspendid su participacidon hace dos afios. En las reuniones de la ONU, Trump
respaldd a Ucrania en la recuperacion de los territorios ocupados.

« Nuevas estrategias de la Casa Blanca. Trump buscaria imponer una tarifa de $USD
100.000 para nuevas visas H-1B a trabajadores calificados, y anuncié que impondra
aranceles a los farmacos que entren desde el 1 de Octubre y cuyas empresas no
operen dentro de EE.UU. Por su parte, las agencias federales estarian preparandose
para despidos masivos permanentes en medio de un posible cierre presupuestal del
Gobierno.

©
-
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©
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+ Contintan las decisiones de tasas de interés en el mundo. Suiza mantuvo sus tasas
de interés en 0%, evaluando el impacto de los aranceles del EE.UU antes de dar paso
a tasas de interés negativas. Adicionalmente, la junta directiva del Banco de México
recortd sus tasas en 25 pbs en voto dividido, dejando su tasa de referencia en 7,5%.

« EE.UU. y Argentina se consolidan como nuevos aliados. El Secretario del
Departamento del Tesoro revel6 que Estados Unidos daria ayuda de USD $20.000
millones a Argentina, asi como la compra de bonos en doélares, adentrandose en la
politica de rescates. El anuncio ha sido cuestionado por grupos agricolas
estadounidenses, que se han visto perjudicados por la guerra comercial de Trump
con China.

* China busca que bancos centrales aliados compren y almacenen oro dentro de su
territorio, usando la Bolsa de Oro de Shanghai, volviéndose custodio global de
reservas soberanas.
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Hecho destacado:

Indicador PMI manufacturero
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Fuente: Bloomberg, Scotiabank Colpatria Economics.

* La actividad empresarial en la Eurozona fue de 51,2 pts., superando
las expectativas y marcando 9 meses de crecimiento. En Australia, el
PMI cayé a 50,4 pts. por el impacto de los aranceles, afectando la

manufactura.

* En EEUU, el PMI manufacturero cay6 a 52 pts. desde su maximo de 3
afios, registrando una expansién moderada y mayores inventarios,
mientras que en India bajé a 58,8 pts. desde maximos de 17 afios.

* En Japén, el indicador se ubicé en 48,4 pts en septiembre,
quedando debajo de las expectativas de 50,2 y bajando por 14ava

vez, impulsado por Ia

disminucion de nuevos pedidos,

principalmente extranjeros. Adicionalmente, en Reino Unido el
indice cay6 a 51 pts en septiembre frente al 52,7 esperado.
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¢Qué paso con los activos locales esta semana?
Los mercados estuvieron atentos a la continuacion en la discusion del Presupuesto  Hecho destacado:
General para 2026 y a la presencia de Crédito Publico en el mercado cambiario.

Importaciones y Balanza Comercial

Comparado con la semana anterior, la curva de COLTES pesos aumentd en promedio 80 - (Suma mévil 12 meses) _ 10
5,54 pbs, mientras que la curva de UVRs se aprecid 5,88 pbs. La tasa de cambio cerrd USD miles de millones Lpciiaciones
m en 3.900 pesos, aumentando un 0,91% frente a la semana anterior. 708 L 5
60
-l Noticias macro: o
Q * Aprobado el PGN 2026 mientras se debate la ley de financiamiento. Las 50 r
Comisiones econdmicas aprobaron el Presupuesto General de la Nacién reduciendo L E
E el monto propuesto en $10 bn hasta los COP $546,9 billones, recortando gastos de
funcionamiento e inversién. La discusion seguird en las plenarias respectivas del 30 f
o Congreso. 10
20 |
L P . . sz . , . . L -15
» El Ministerio de Hacienda recibi6é aval para canjear TCO’s, mientras la caja tuvo 10 F
o un incremento considerable. Crédito Publico habria recibido la autorizacién para Balanza comercial (Der.)
realizar canjes de deuda de corto plazo (TCO’s) con Creadores de Mercado. 0 —— 7 —————————————— 20
U Adicionalmente, El Ministerio de Hacienda informé que el Tesoro Nacional cerr6 la 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

semana con corte al 19 de septiembre con $38,3 billones, registrando un aumento ~ Fuente:DANE, Scotiabank Colpatria Economics.
de 215% respecto al promedio semanal.
« En julio, las importaciones alcanzaron USD $6.480 millones CIF,

* Aumenta el pronostico de inflacién y no se esperan recortes del Banrep. Segun la creciendo 16,2% a/a y 21,5% m/m. Las importaciones de consumo
encuesta de Citibank, la inflacién proyectada por los analistas encuestados para subieron 30,1%, impulsadas por bienes duraderos mientras que las
septiembre es 0,25% m/m, llevando la anual a 5,11%. Para finales de 2025 se espera de materias primas crecieron 22,1%. En contraste, las importaciones
una inflacion de 5,07% a/a y 4,09% a/a para finales de 2026. Mientras tanto, el de bienes de capital cayeron 3,5% a/a.

crecimiento estimado para 2025 se mantiene en 2,60%. En cuanto a la tasa de
politica monetaria, se espera que se mantenga inalterada en 9,25% para cierre de « El déficit comercial fue de USD $1.690 millones, registrando un alza

2025. de 173% frente a julio de 2024. En el periodo de enero a julio de

2025, se registro un déficit en la balanza comercial de US$8.952,0

» El Pacto Historico participara en la consulta interna de Octubre. El fin de semana millones FOB, mientras que en el mismo periodo de 2024 se presento
se conocid la inscripcidon a consulta interna de Ivan Cepeda, Carolina Corcho y un déficit de US$5.576,8 millones FOB.

Daniel Quintero a la presidencia de Colombia. Por su parte, los excandidatos,
Gustavo Bolivar, Susana Muhamad y Maria José Pizarro, anunciaron su retiro a la
candidatura para apoyar a Cepeda en la consulta.
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Evolucion USDCOP teérico vs USDCOP observado Movimiento de la tasa de cambio explicada y no explicada por el
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nov-23 mar-24 jul-24 nov-24 mar-25 jul-25 CDSS5Y: Credit Default Swaps.
BRENT: Precio del petréleo de referencia Brent.
Monedas Latam: Correlacion entre el USDCOP y el comportamiento de tres monedas latinoamericanas (USDCLP, USDMXN, USDBRL).
Fuente: Bloomberg Scotiabank Co|patria Diferencial de Tasas: Diferencia entre la tasa de 3 meses colombianay estadounidense.
. ,

* Latasa de cambio mostré un desempefio alcista, cerrando en 3.901,9 pesos, lo que representa una variacion de 0,91% respecto al cierre de la semana
anterior. Adicionalmente, las jornadas estuvieron caracterizadas por la presencia del Ministerio de Hacienda, que, ante su salida del mercado
cambiario, interrumpid la apreciacién registrada en la semana.

* El movimiento de la tasa de cambio estaria asociado con los movimientos del délar a nivel global y con un indice DXY perdiendo aproximadamente
0,53% semanal. La publicacion del indice de inflacion PCE de EE.UU. a cierre de la semana se alined con las expectativas de futuros recortes en el

rango de fondos federales por parte de la Reserva Federal.

» Ladiferencia entre el valor observado y el valor fundamental fue de 262 pesos, siendo el valor fundamental mas alto que el observado.
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Proximos eventos de la semana ‘ Septiembre

Colombia
2pm. Matriz insumo
producto.

Japoén

6:50pm Produccion
industrial, venta de grandes
almacenes y minoristas.

Eurozona

4am. Confianza de
empresas y consumidores. /
Expectativa de inflacion al
consumo.

India
6pm. Produccién industrial
y manufacturera.

Colombia

10am. Tasa de desempleo.
/1pm. Decisién de tipos de
interés.

Japoén
12am. Ordenes de
construccion.

Chile

7am. Produccion
manufacturera. /Ventas
minoristas. /Tasa de
desempleo.

Estados Unidos
9am. Encuesta JOLTS de
ofertas de empleo. /12pm.

Festivo en Hong Kongy
China.

India
12am. PMI manufacturero.

Reinq Unido
1am. Indice Nationwide de
precios a la vivienda.

/3:30am PMI manufacturero.

Eurozona
3am. PMI manufacturero.
[4am. IPC

Estados Unidos
2am. Reunién politica no
monetaria del BCE.

Festivo en China.

Japoén

12pm. Confianza de los
hogares./ 7:30pm. Tasa de
desempleo. /PMI del sector
servicios.

Suiza
1:30am. IPC.

Eurozona
4am. Tasa desempleo.

Estados Unidos

3.30am. Informe Challenger
sobre recortes de puestos
de trabajo. /8:30pm. Nuevas
peticiones de subsidio al
desempleo.

| Festivo en China.

1 Colombia

| 5pm. Publicacién de

1 minutas de la reunién de la
! Junta Directiva

Eurozona
3am. PMI compuesto de
S&P Global./ IPP

Reino Unido
3:30am. PMI compuesto.

Estados Unidos

7:30am. Tasa de
desempleo. /Nominas no
agricolas. /Ingresos medios
por hora. /8:45am. PMI

México Comparecencia de Chile . compuesto de S&P Global.
7am. Tasa de desempleo. Goolsbee S.Ci?%nr:{i?;:tlwdad Argentina Brasil
' 2pm. Ingresos fiscales rasi y
China Brasil Méxi 7am. Producciéon
éxico ) :
) ; industrial./ PMI compuesto
8:30pm. PMI compuesto 7am. Tasa de desempleo. 10am. PMI manufacturero. Australia ecap GI/b I p
) ‘ 6pm. PMI de manufactura y e obal.
Australia Reino Unido . Peru servicios. )
11:30am. Decision de tipos Tam. PIB 2T. /Inversion 10am. IPC. ! Canada N
de interés. empresarial. | 8:30am. PMI de servicios.
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Pronosticos Colombia

Variable 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Crecimiento del PIB (Var anual%) T 7,3 0,7 1,6 2,6 2,9
Inflacion al Consumidor(%) 5,62 1312 9,28 5,20 5719 3,89
Tasa Banco de la Republica (%) 3,0 12,0 13,0 9,50 9,25 7,50

Tasa de Cambio - USDCOP (Fin de periodo) 4080 4850 4000 4405 4156 4181
Tasa de Desempleo (Promedio) 13,8 1,2 10,2 10,2 9,5 10,2

® Scotiabank. (& COLPATRIA

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
VIGILADO B 7



Disclaimer:

eEste documento ha sido elaborado por Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, para ser distribuido entre sus clientes y entre los de sus filiales en Colombia: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. Sociedad de
Servicios Financieros y Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, entidades sometidas a la inspeccion, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

*El contenido del presente documento no constituye una recomendacion profesional o un informe de investigacion sobre inversiones para realizar inversiones, en los términos de los articulos 2.40.1.1.2 y 2.40.1.1.3 del
Decreto 2555 de 2010 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

eLa informacidn aqui contenida se expone a titulo meramente informativo y no constituye una recomendacién personalizada de inversion, ni invitacion, oferta, solicitud, sugerencia u obligacidn por parte de Scotiabank
Colpatria S.A., ni sus filiales en Colombia, sus administradores, representantes, asociados, directores, socios, empleados, asesores o contratistas. En ese orden de ideas, la informacién contenida en este documento se
publica para su utilizacion general y no tiene en cuenta objetivos especificos de inversidn, situacion financiera o necesidades de algun inversionista en particular. El uso de la informacién suministrada es de exclusiva
responsabilidad de su receptor. El lector debe tener claro que el objetivo del documento no es predecir el futuro, ni garantizar un resultado financiero, asi como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios
presentados. La informacion contenida es de caracter estrictamente referencial y asi debe ser interpretada.

elas personas interesadas, deben buscar asesoramiento profesional autorizado sobre la conveniencia de tomar decisiones de inversion y deben comprender que es posible que las declaraciones con respecto a las
perspectivas futuras no se realicen.

eLas opiniones contenidas en este documento se han compilado o se han obtenido de fuentes informacidn publicas que se consideran confiables, pero no se hace ninguna declaracién de garantia, expresa o implicita, en
cuanto a su exactitud o integridad.

*Ni Scotiabank Colpatria S.A., ni sus filiales aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa, indirecta o consecuente derivada de cualquier uso de la informacidn contenida en este documento.

eLa informacion contenida en este documento se basa en ciertos supuestos y analisis de la informacidn disponible en el momento en que esta se prepard, los cuales pueden ser o no correctos. Por lo anterior, no hay
ninguna certeza acerca de que las proyecciones contenidas en este documento se cumpliradn; por lo cual, nada de lo contenido en este documento es o debe ser considerado como una promesa o garantia en cuanto al
comportamiento de las proyecciones en el futuro.

eLas opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas en este documento estan sujetas a cambios, sin previo aviso.

*Este documento no es, y no debe interpretarse como: (i) una oferta de venta o solicitud de una oferta para comprar valores; (ii) una oferta para realizar transacciones comerciales; o (iii) una asesoria de inversion.

© Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. * Scotiabank se refiere a The Bank of Nova Scotia.

Acerca de Scotiabank

La vision de Scotiabank es ser el socio financiero mas confiable de nuestros clientes y lograr un crecimiento sostenible y rentable. Guiados por nuestro propdsito, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus
familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoria, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestion patrimonial, banca privada, corporativa y de inversion,
y mercados de capitales. Con activos de aproximadamente $1.4 billones (al 31 de enero de 2025), Scotiabank es uno de los bancos mds importantes de Norteamérica por sus activos y cotiza en la Bolsa de Valores de
Toronto (TSX: BNS) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener mds informacion, visite www.scotiabank.com y siganos en X @Scotiabank.
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Grafico de la semana

La inflacion de EE.UU. subié en agosto mientras las empresas trasmiten los costos arancelarios a los consumidores. El dato de IPC
muestra que los precios al consumidor aumentaron 2,9% respecto al aflo pasado en linea con lo esperado por los mercados. En
Wall Street se mantiene el optimismo de que la Reserva Federal bajara su rango de fondos federales en su reunion del 17 de
septiembre. Por ahora, las preocupaciones respecto a la debilidad en el mercado laboral se reforzaron luego de la revisién de datos

laborales que mostré 911 mil menos de empleos entre abril de 2024 y marzo de 2025.

9% Indice de Precios al Consumidor EE.UU.
Variacién anual
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Fuente: Bloomberg, Scotiabank Colpatria Economics.
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¢Qué paso en los mercados a nivel global esta semana?

Los mercados siguieron de cerca los datos de inflacion en EE.UU. mientras que
aumentan las expectativas de recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal. Los
tesoros a 10 afios en EE.UU cerraron en 4,06%, mientras el petréleo Brent cotizd
alrededor de 66,90 USD/b posterior a los anuncios de la OPEP+ de incrementos en la
produccion.

Noticias macro:

La renuncia de Ishiba marca giro politico en Japén. El primer ministro japonés
Shigeru Ishiba anuncié su renuncia tras una derrota en las elecciones legislativas.
Por su parte, Japdn crecié 0,5% t/t en el segundo trimestre superando previsiones.
China, registré un alza de exportaciones de 4,4% a/a, su nivel mas bajo en seis
meses.

Tension politica en EE. UU. La Corte Suprema acepté apelacion de Trump sobre
aranceles, mientras el mandatario anuncié que tiene tres posibles sucesores para el
presidente de la Reserva Federal. Adicionalmente, el activista conservador Charlie
Kirk fue asesinado mientras daba una conferencia en la Universidad en Utah.

Francia cambia de primer ministro en crisis fiscal. El Parlamento destituyd a
Francois Bayrou tras rechazar su plan de recortes por EUR 44.000 millones.
Emmanuel Macron nombré a Sébastien Lecornu como nuevo jefe de gobierno en
medio de protestas, mientras Fitch Ratings evalla una posible rebaja crediticia

Economia britanica se estanca en julio. El PIB del Reino Unido no crecié en julio,
tras subir 0,4% m/m en junio. La produccién industrial cayd 0,9%, mientras
servicios y construccidon avanzaron levemente. La inflacion anual subié a 3,8%,
complicando el panorama para la ministra Rachel Reeves, quien presentara el
presupuesto en noviembre.

La Corte Suprema de Brasil condené al ex mandatario Jair Bolsonaro a 27 afios y
tres meses de prisién por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de
2022.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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Hecho destacado:

11

indice de Precios al Consumidor

- Variacion anual %
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Chile
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China
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Fuente: Bloomberg, Scotiabank Colpatria Economics.

Inflacion cae en China y aumenta en Chile. El indice de precios al
consumidor (IPC) de China cayé 0,4% a/a en agosto, su segundo
mayor descenso en 2025, mientras que en Chile la inflacion anual fue
4,5%, presionando al Banco Central a considerar nuevos recortes.

Sube la inflacion en México y cae en Brasil. La inflacion anual en
México subié a 3,57 % en agosto, superando previsiones y limitando
recortes de Banxico. En Brasil, la inflacion cayoé a 5,23 % en julio, pero
el banco central mantiene la tasa Selic en 15 % ante riesgos fiscales y
arancelarios.
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¢Qué pasé con los activos locales esta semana?

Los mercados locales permanecieron atentos al avance de las operaciones del

Ministerio de Hacienda. Comparado con la semana anterior, la curva de COLTES pesos Hecho destacado:

bajé 30 pbs en medio de un aplanamiento bajando en la parte corta 8 pbs, media 39 Emi ‘Libro zz'::nf: d‘e c‘om;:zg?:i'::m?;;t&ll:mbia
pbs y larga 42 pbs en promedio. La tasa de cambio continud respondiendo al la

tendencia global de debilitamiento del dolar cerrando en 3.896 pesos y retrocediendo -
1,6%. s25
Noticias macro: g =

3 s15
* Gobierno ejecuta operaciones encaminadas a optimizar el costo de la deuda. En 3

la semana se evidenciaron registros que involucran $40 billones en TESy TCOs y $10
operaciones en FX por USD 8.400 millones. Los operadores estan atentos a
mayor informacion para conocer los detalles de la estructura con la que la nacion
potencialmente obtuvo fondos para seguir en su tarea de optimizacion en el costo
de la deuda.

« El Ministerio de Hacienda propuso reducir la reforma tributaria de $26 a $16
billones, descartando subir el IVA a combustibles. El ajuste busca facilitar
consensos para aprobar el presupuesto 2026, segin Wilmer Castellanos,
presidente de la Comisién Tercera. -« Colombia emitié bonos en euros para diversificar la denominacion

de la deuda externa y reducir su riesgo de refinanciacién. El

Gobierno colombiano realizé una emision histérica de deuda por EUR

4100 millones en tres bonos globales con vencimientos en 2028,
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Colombia.

* El Gobierno radicé un proyecto de ley para enfrentar el déficit de gas natural y
reducir la volatilidad tarifaria. Propone contratos de importacién a largo plazo,
esquema de estampilla nacional y canastas tarifarias. El déficit podria costar COP

28 billones hacia 2033. 2032y 2036, con tasas entre 3,75%y 5,625%. La operacién logré una
demanda récord de EUR 25.433 millones. Ademas, se recompraron
* Ecopetrol confirmé que suscribié un acuerdo de confidencialidad con Canacol €715 millones en bonos 2026, mitigando presiones de refinanciacion
Energy a finales de agosto. El pacto busca facilitar el intercambio de informacién para 2025.
bajo proteccién legal, sin implicar compromisos ni obligaciones sobre futuras
operaciones. + Segun Crédito Publico, los recursos se destinaran a tres frentes

clave. A saber, los fondos obtenidos se usaran para recuperar
liquidez en pesos tras la recompra de bonos en ddlares, cubrir riesgos
del contrato Total Return Swap (TRS) en francos suizos y completar
el fondeo de obligaciones externas del presupuesto 2025.

+ La Camara de Comercio Colombo-Americana pidid6 al Gobierno iniciar
negociaciones con EE. UU. para eliminar el arancel del 10% a productos
colombianos, tras la Orden Ejecutiva de Trump que permite exenciones para
bienes sin produccion suficiente en EE. UU. como flores, café y medicamentos.
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3500 Fuente: Scotiabank Economics.
nov-23 mar-24 jul-24 nov-24 mar-25 jul-25 CDS5Y: Credit Default Swaps.
BRENT: Precio del petréleo de referencia Brent.
Monedas Latam: Correlacion entre el USDCOP y el comportamiento de tres monedas latinoamericanas (USDCLP, USDMXN, USDBRL).
Fuente: Bloomberg Scotiabank Co|patria Diferencial de Tasas: Diferencia entre la tasa de 3 meses colombianay estadounidense.

* La tasa de cambio mostrd un desempefio a la baja lo largo de la semana cerrando en 3.896 pesos, lo que representa una variacion de -1,61%
respecto al cierre de la semana anterior. Adicionalmente, las jornadas estuvieron caracterizadas por una volatilidad que incrementd a medida que
el gobierno nacional ejecutd su estrategia de Total Return Swap (TRS) y emisién de bonos en euros que impulsaron la tasa de cambio a la baja.

* El movimiento de la tasa de cambio estaria asociado con los movimientos del dolar a nivel global, con un indice DXY cayendo aproximadamente
-0,20% semanal. El desempefio econémico de EE.UU. impulsaria una reduccién de tasas por parte de la Fed de forma persistente que estaria

apoyando los movimientos a la baja de la moneda, ademas del retorno de agentes externos al mercado de deuda publica.

» Ladiferencia entre el valor observadoy el valor fundamental fue de 195 pesos, siendo el valor fundamental mas alto que el observado.
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Proximos eventos de la semana ‘ Septiembre

Festivo en Chile.

1
1
Suiza Festivo en México. Reino Unido ! Festivo en Chile.
1:30am. IPP. Tam. IPC e IPC subyacente. . |
Reino Unido Suiza ) | Reino Unido
China 1am. Tasa de desempleo. Eurozona Tam. Balanza comercial 1 Tam. Ventas minoristas.
2am. Inversion extranjera 4am. IPC e IPC subyacente. £ :
directa. Hong Kong urozona , 1 México
3:30am. Tasa de Estados Unidos 3am. Cuenta corriente. | 7am. Demanda agregada
Hong Kong desempleo. 7:30am Permisos de /4am. Produccién del sector | | 5Ty gacto privado
3:30am. Produccion construccién. /1pm construccion. !
industrial 2T. Eurozona Decision de tasas de Reino Unid Canada
4am. Salarios y produccién interés y actualizacién €ino Ynido 7:30am. Ventas minoristas.
Eurozona industrial proyecciones macro. 6am. Decision de tasa de

4am. Balanza comercial de
la eurozona.

Estados Unidos
2pm. Crédito al consumo.

Brasill
7am. Indice IBC-Brde
actividad econémica.

Brasil
7am. Tasa de desempleo.

Canada
7:30am. IPC.

Colom]oia
10am. Indice de

Canada

8:45pm. Decision de tipos
de interés. /9:30 Rueda de
prensa del BOC

Argentina
2pm. PIB.

Brasil

interés. /Actas de la reunioén.

Estados Unidos
7:30am. Nuevas peticiones
por subsidio de desempleo.

Colombia
11am. Indicador de
seguimiento a la economia.

) produccion industrial y 4:30. Decision de tasas de Argentina
Canada ventas minoristas. interés. 2pm. Balanza comercial/.
7:30am. Ventas del sector Tasa de desempleo 2T
manufactureroy Japén Australia
mayoristas. 6:50pm. Balanza 8:30pm. Tasa de Japén
__________________ pcomerdal. . idesempleo __________11830pmPC__ o _____
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Pronosticos Colombia

Variable 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Crecimiento del PIB (Var anual%) 11 73 0,7 1,6 2,6 2,9
Inflacion al Consumidor(%) 5,62 13,12 9,28 5,20 5,21 3,98
Tasa Banco de la Republica (%) 3,0 12,0 13,0 9,50 9,25 7,50
Tasa de Cambio - USDCOP (Fin de periodo) 4080 4850 4000 4405 4249 4200
Tasa de Desempleo (Promedio) 13,8 1,2 10,2 10,2 9,7 10,2

ViGiLABo smmEmm e 7 ‘® Scotiabank. (& COLPATRIA



Disclaimer:

eEste documento ha sido elaborado por Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, para ser distribuido entre sus clientes y entre los de sus filiales en Colombia: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. Sociedad de
Servicios Financieros y Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, entidades sometidas a la inspeccion, vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

*El contenido del presente documento no constituye una recomendacion profesional o un informe de investigacion sobre inversiones para realizar inversiones, en los términos de los articulos 2.40.1.1.2 y 2.40.1.1.3 del
Decreto 2555 de 2010 o de las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

eLa informacidn aqui contenida se expone a titulo meramente informativo y no constituye una recomendacién personalizada de inversion, ni invitacion, oferta, solicitud, sugerencia u obligacidn por parte de Scotiabank
Colpatria S.A., ni sus filiales en Colombia, sus administradores, representantes, asociados, directores, socios, empleados, asesores o contratistas. En ese orden de ideas, la informacién contenida en este documento se
publica para su utilizacion general y no tiene en cuenta objetivos especificos de inversidn, situacion financiera o necesidades de algun inversionista en particular. El uso de la informacién suministrada es de exclusiva
responsabilidad de su receptor. El lector debe tener claro que el objetivo del documento no es predecir el futuro, ni garantizar un resultado financiero, asi como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios
presentados. La informacion contenida es de caracter estrictamente referencial y asi debe ser interpretada.

elas personas interesadas, deben buscar asesoramiento profesional autorizado sobre la conveniencia de tomar decisiones de inversion y deben comprender que es posible que las declaraciones con respecto a las
perspectivas futuras no se realicen.

eLas opiniones contenidas en este documento se han compilado o se han obtenido de fuentes informacidn publicas que se consideran confiables, pero no se hace ninguna declaracién de garantia, expresa o implicita, en
cuanto a su exactitud o integridad.

*Ni Scotiabank Colpatria S.A., ni sus filiales aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa, indirecta o consecuente derivada de cualquier uso de la informacidn contenida en este documento.

eLa informacion contenida en este documento se basa en ciertos supuestos y analisis de la informacidn disponible en el momento en que esta se prepard, los cuales pueden ser o no correctos. Por lo anterior, no hay
ninguna certeza acerca de que las proyecciones contenidas en este documento se cumpliradn; por lo cual, nada de lo contenido en este documento es o debe ser considerado como una promesa o garantia en cuanto al
comportamiento de las proyecciones en el futuro.

eLas opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas en este documento estan sujetas a cambios, sin previo aviso.

*Este documento no es, y no debe interpretarse como: (i) una oferta de venta o solicitud de una oferta para comprar valores; (ii) una oferta para realizar transacciones comerciales; o (iii) una asesoria de inversion.

© Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. * Scotiabank se refiere a The Bank of Nova Scotia.

Acerca de Scotiabank

La vision de Scotiabank es ser el socio financiero mas confiable de nuestros clientes y lograr un crecimiento sostenible y rentable. Guiados por nuestro propdsito, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus
familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoria, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestion patrimonial, banca privada, corporativa y de inversion,
y mercados de capitales. Con activos de aproximadamente $1.4 billones (al 31 de enero de 2025), Scotiabank es uno de los bancos mds importantes de Norteamérica por sus activos y cotiza en la Bolsa de Valores de
Toronto (TSX: BNS) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener mds informacion, visite www.scotiabank.com y siganos en X @Scotiabank.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
VIGILADO B 8

Scotiabank. (&) COLPATRIA



http://www.scotiabank.com/

aportes
enlinea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Comprobante de Pago

Identificacion | dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento | Teléfono
NIT 900483991 |0 |AGENCIA NACIONAL B - MENOS DE 200 AVB AV CARRERA 45 # |BOGOTA-BOGOTA D.E. |5553001
INMOBILIARIA VIRGILIO COTIZANTES 108-27
BARCO VARGAS

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pension 2025-09 Periodo Salud 2025-10
Fecha limite de pago 2025/10/22 Fecha de pago 2025/10/10
Dias de mora 0 Tasa de mora 26.16%

TOTALES

DATOS DE LA TRANSACCION

Pagina 1 de 1

Valor a pagar $77,285,300| |Clave planilla 9492257006

Intereses de mora $0| |Clave de pago 1842977859

Saldos e incapacidades $0| |Banco SCOTIABANK COLPATRIA
Valor total $77,285,300
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