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INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe de supervisión establece los avances, gestiones y procesos 

adelantados por la ANIM, en la ejecución general y de la contratación derivada del 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7957998 DE 2025 cuyo 

objeto es: 

 
Prestar el servicio de asistencia técnica para la estructuración y ejecución de 

proyectos de infraestructura y dotación de instituciones de educación superior 

públicas que sean priorizados por el ministerio de educación nacional en marco de 

la implementación del “plan de espacios educativos como centro de la vida 

comunitaria.”. 

 
Entre EL MINISERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y LA AGENCIA NACIONAL 

INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS, lo anterior siguiendo los lineamientos 

establecidos en el manual de supervisión e interventoría vigente de ANIM. 
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1. CONTEXTO 

El Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7957998 de 2025 fue suscrito el 7 

de junio de 2025 entre el Ministerio de Educación Nacional y la Agencia Nacional 

Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, con la expedición de pólizas el día 17 de junio de 

2025. 

Este contrato tiene por objeto “PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PÚBLICAS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA.” 

El valor total del contrato asciende a la suma de $271.315.944.244 (doscientos 

setenta y un mil trescientos quince millones novecientos cuarenta y cuatro mil 

doscientos cuarenta y cuatro pesos). 

Con base en lo anteriormente expuesto, y en cumplimiento de los compromisos 

establecidos en el marco del Contrato Interadministrativo No. 

CO1.PCCNTR.7957998 de 2025, en concordancia con lo dispuesto en el Manual 

Operativo del convenio, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 

presenta el informe de seguimiento técnico y financiero correspondiente al período 

comprendido entre el 17 de junio y el 31 de julio de 2025. 

El presente informe consolida los avances obtenidos en el desarrollo del contrato, 

estructurados en tres componentes estratégicos definidos para la gestión del mismo: 

• Viabilización y diseños 

• Selección y contratación 

• Ejecución de obra 

Cada uno de estos componentes agrupa actividades clave que permiten evidenciar 

el estado de avance del proyecto, los hitos alcanzados, las gestiones 
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interinstitucionales realizadas, así como el estado de ejecución financiera frente a 

los recursos comprometidos y ejecutados. 

 

 
2. VIABILIZACIÓN Y DISEÑOS 

 
2.1 Viabilización de predios. 

Durante el periodo reportado se revisaron los siguientes proyecto entorno a la 

viabilidad catastral, jurídica, Normativa y de SSPP. 

 

ID Departamento Municipio IES Nombre proyecto Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ID_033 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antioquia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arboletes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universidad de 

Antioquia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalación de aulas 

modulares de la 

Nueva Sede, 

Multicampus o 

Complejo Educativo 

de Educación 

Superior Pública 

Subregión Urabá - 

Arboletes  - 

Universidad de 

Antioquia 

 
 
 
 

 
El predio propuesto cumple los 

criterios de norma urbana 

identificados, sin embargo, una 

vez revisada la información del 

PBOT de Arboletes, se identificó 

que el lote suministrado 

presenta amenaza alta y media 

en aproximadamente el 95% de 

su área. Esta condición implica 

la necesidad de realizar estudios 

detallados antes de cualquier 

tipo de intervención, ya sea con 

módulos temporales o 

estructuras fijas. Por lo tanto, el 

predio se descarta como opción 

para el plan piloto. Será 

contemplado para los otros 

grupos de intervención, una vez 

evaluado el impacto 

presupuestal de los estudios de 

detalle. 
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ID_045 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boyacá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moniquirá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universidad 

Pedagogica y 

Tecnologica de 

Colombia - 

UPTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalación aulas 

modulares para la 

nueva sede de 

Moniquirá de la 

UPTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El predio propuesto cumple con 

los criterios de norma urbana 

identificados. Se evidenció la 

presencia de amenaza alta y 

media por inundación y avenida 

torrencial; sin embargo, dentro 

del lote es posible plantear una 

implantación en el área no 

afectada por ningún tipo de 

amenaza. Será necesario revisar 

las condiciones para la 

aprobación de la licencia 

urbanística, a fin de determinar 

si se requieren estudios de 

detalle para intervenir el predio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ID_147 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cundinamarca 

 
 
 
 
 
 
 

 
Funza 

 
 
 
 
 

 
Escuela 

Tecnologica 

Instituto 

Técnico Central 

 
 
 

 
Suministro e 

instalación de 

ambientes 

modulares para la 

sede rural de la 

ETITC en el 

municipio de Funza 

Cundinamarca 

 
 

 
No se encontró información 

relacionada con los usos del 

suelo permitidos en el PBOT. Por 

tal motivo, se solicitará a la 

Alcaldía el concepto de uso del 

suelo correspondiente. 

En cuanto al folio de matrícula 

inmobiliaria, se identificó que 

aún no figura a nombre de la 

entidad; sin embargo, se 

manifiesta que la SAE realizó la 

cesión a título gratuito. 
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ID_153 

 
 

 
Cundinamarca 

 
 

 
Bogotá 

 
Universidad 

Distrital 

Francisco Jose 

de Caldas 

Suministro e 

instalación de 

ambientes 

modulares para la 

Universidad 

Francisco de Paula 
Santander 

 

 
Predio BIC requiere de permisos 

previos para poder intervenir se 

descarta para PILOTO. 

 
 
 
 

 
ID_165 

 
 
 
 

 
Putumayo 

 
 
 
 

 
Valle 

Guamuez 

 
 
 

 
Instituto 

Tecnológico de 

Putumayo - 

Municipio 

 

 
Instalación  de 

ambientes 

modulares  en 

campus 

universitario del 

instituto 

Tecnológico   de 

Putumayo 

 

 
No se identificaron amenazas ni 

zonas de protección en el predio. 

Este se encuentra ubicado en 

suelo de expansión, con usos 

compatibles para la 

implantación de equipamientos. 

Se debe solicitar concepto del 

suelo a la alcaldía. 

 
 

 
ID_210 

 
 

 
Cundinamarca 

 
 

 
Fusagasuga 

 

 
Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

Suministro e 

instalación de 

ambientes 

modulares para la 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional en la sede 

Fusagasugá 

 
No se identificaron amenazas ni 

zonas de protección en el predio. 

Este se encuentra ubicado en 

suelo suburbano, con usos 

compatibles para la 

implantación de equipamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ID_215 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guaviare 

 
 
 
 
 
 
 

 
San José de 

Guaviare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Multicampus 

 
 
 
 

 
Suministro e 

instalación de 

ambientes 

modulares para 

oferta de educación 

superior en el 

municipio de San 

José de Guaviare 

El predio se encuentra ubicado 

dentro de una zona clasificada 

como de protección y 

conservación, según el POMCA 

de la cuenca media del río 

Guaviare. No obstante, en el 

certificado de uso expedido por 

la Secretaría de Planeación se 

indica que la CDA emitió un 

concepto favorable para su 

intervención, señalando que no 

presenta amenazas por 

inundación y que el riesgo de 

erosión del río está controlado 

mediante una estructura de 

muro enrocado. Se solicita a la 

Alcaldía Local copia del 

concepto emitido por la CDA. 

El predio propuesto cumple los 

criterios de norma urbana 

identificados. 
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ID_128 

 
 

 
Cundinamarca 

 
 

 
Villeta 

 

 
ETITC - 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Instalación de aulas 

modulares en la 

educación superior 

en el municipio de 

Villeta del 

departamento de 

Cundinamarca  - 

Modulares 

 
 
 

 
en revisión 

 
 

 
ID_208 

 
 

 
Bogotá D.C. 

 
 

 
Bogotá 

D.C. 

 

 
Universidad 

Pedagógica 

Nacional 

Suministro e 

instalación de 

ambientes 

modulares para la 

Universidad 

Pedagógica 

Nacional en la sede 

Valmaria 

 
El predio cuenta con 

disponibilidad de SSP, se 

encuentra en un plan parcial no 

cuenta con limitantes 

ambientales ni afectaciones 

viales. 

 
 

 
2.2 Definición de necesidades 

Durante el periodo reportado se realizaron diversas mesas de trabajo con las IES 

con el fin de aterrizar la necesidad y lograr la aprobación del presupuesto por parte 

del MEN. Se han acordado y acotado las necesidades del proyecto de Funza, 

Valmaria y Valle del Guamuez. 

 
2.3 Implantaciones 

2.3.1. Núcleo básico sede nueva. 

En el marco de las mesas de trabajo adelantadas con el Ministerio de Educación 

Nacional, se definió un núcleo mínimo de infraestructura orientado al funcionamiento 

de una nueva Institución de Educación Superior (IES). Este esquema básico fue 

concebido con una capacidad instalada para 360 estudiantes, y está conformado por 

un total de 24 módulos funcionales, complementados con una placa polideportiva 

que fortalece la dimensión de bienestar universitario. 

El núcleo mínimo contempla la siguiente distribución espacial: 

• 12 aulas tipo 2 
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• 1 aula tipo 3, adaptada como laboratorio de informática 

• 2 módulos de baños 

• 2 módulos administrativos 

• 1 auditorio 

• 1 aula múltiple, adaptada como laboratorio especializado 

• 4 módulos técnicos complementarios 

Este esquema responde a un modelo de implementación modular, escalable y 

adaptable a contextos regionales, y constituye la base de diseño para nuevos centros 

educativos superiores en zonas de expansión o sin presencia institucional previa. 

 

 
A continuación, se presentan las áreas generales estimadas para cada componente 

del núcleo básico, las cuales servirán de referencia para los diseños arquitectónicos 

y presupuestales específicos. 
 

 

 
TOTAL, ÁREA PROGRAMA 

ÁREA APROX. 

 
1.540 

 
 

 

m2 

ÁREA CIRCULACIONES INTERNAS 230 m2 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA  1.770 m2 
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ÁREA URBANISMO 550 m2 
 

ÁREA PLACA POLIDEPORTIVA 660 m2 
 

GRAN TOTAL ÁREA 2..980 m2 

ÁREA POR ESTUDIANTE (Área Const.) 5,9 m2 

250 m 
LINEAL CERRAMIENTO 

PARQUEADEROS 

 
10 unidades 

 
 

 
2.3.2. Núcleo básico ampliación. 

En concordancia con las mesas de trabajo desarrolladas con el Ministerio de 

Educación Nacional, se definió un núcleo mínimo tipológico como base para la 

ampliación de sedes de Instituciones de Educación Superior. Este modelo responde 

a una capacidad estimada de 160 estudiantes y contempla los siguientes espacios 

funcionales: 

Cinco (5) aulas tipo 2 

Una (1) aula tipo 3 

Un (1) módulo de baños 

Una (1) aula administrativa 

Un (1) módulo técnico 

Esta tipología estándar constituye una herramienta de referencia técnica para el 

diseño y planificación de nuevas sedes, pero su implementación dependerá de las 

condiciones específicas, restricciones físicas y requerimientos funcionales de cada 

institución. Por tanto, se considera una aproximación general sujeta a ajustes según 

el contexto territorial y operativo de cada proyecto. 

COSTO TOTAL APROXIMADO $ 10.979.749.166 
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TOTAL, ÁREA PROGRAMA  612,15 m2 

 

 
TOTAL, ÁREA CIRCULACIONES 

    
207,6 

 

 

m2 

 
GRAN TOTAL ÁREA 

     
819,75 m2 

ÁREA POR ESTUDIANTE 5,12 m2     

 
COSTO TOTAL 

 
$ 5.144.506.226 

    

 
2.3.3. Implantación Valmaría. 

Como resultado de las mesas técnicas sostenidas con la Universidad 

Pedagógica Nacional, se definió un esquema de implantación preliminar 

alineado con las necesidades funcionales y académicas de la institución, así como 

con los lineamientos técnicos del modelo modular establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

El valor preliminar estimado de la propuesta asciende a $11.113.614.489, 

discriminado en los siguientes componentes: 

Obra: $9.748.784.639 

Interventoría: $779.902.771 

Gastos de Apoyo Técnico (GAT): $584.927.078 

Este esquema se encuentra en fase de revisión y ajuste, sujeto a validación técnica 

y presupuestal por parte de las instancias competentes. 
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compuesta por las siguientes áreas: 

 

 
2.3.4. Implantación Funza. 

Como resultado de las mesas técnicas adelantadas con la Escuela Tecnológica 

Instituto Técnico Central (ETITC), en las cuales la institución presentó su propuesta 

de campus, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en coordinación 

con el Ministerio de Educación Nacional, definió un esquema de implementación por 
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fases, atendiendo a criterios de priorización, ajuste presupuestal y disponibilidad de 

recursos en la etapa inicial del proyecto. 

En este contexto, se establecieron dos fases constructivas iniciales que permitirán 

avanzar en el desarrollo del campus de manera escalonada, optimizando el uso de 

los recursos disponibles y garantizando la funcionalidad básica del proyecto desde 

su primera etapa. 

El valor estimado de esta propuesta asciende a $15.930.722.471, sujeto a validación 

final del componente técnico y financiero. 

 

Estas fases presentan las siguientes áreas. 
 

2.3.5. Implantación Valle del Guamuez. 
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Como resultado de las mesas técnicas desarrolladas con el Instituto Tecnológico del 

Putumayo, se definió un esquema preliminar de implantación para el proyecto de 

infraestructura educativa, el cual responde a las necesidades académicas, 

operativas y de expansión de la institución. 

 
La propuesta formulada contempla las condiciones físicas del predio y los 

requerimientos funcionales establecidos por la institución, y asciende a un valor 

estimado de $8.664.423.576. 

 

Compuesto por los siguientes espacios 
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2.3.6. Implantación San José del Guaviare. 

En el marco de las reuniones técnicas adelantadas con la Institución de Educación 

Superior, esta presentó una propuesta de implementación bajo un modelo 

multicampus, con una superficie aproximada de 3.300 m² construidos. La propuesta 

contempla espacios académicos, administrativos y de bienestar, y tiene un valor 

estimado de $24.881.885.955. 
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Como evidencia de todo lo anteriormente indicado, se cargan al sharepoint del MEN las 
actas de las mesas técnicas de seguimiento.2 

 
3. PROCESO DE CONTRATACIÓN 

3.1 Acuerdos interadministrativos IES 

 
2 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=
%2Fsites%2FProyectosObrasxImpuestos%2FDocumentos%20compartidos%2FSUPERIOR%2FGesti%C3%B3n%20Documental%
20%2DANIM%207957998%2FMEN%5FMinisterio%20de%20Educaci%C3%B3n%2FI%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTR
ATIVO%2FD%2E%20Actas%20de%20Seguimiento%20Semanal%2F1%2E%20Actas%20de%20Seguimiento%2FJulio%202025&v
iewid=7bb65096%2D7e27%2D4497%2Db5ed%2D67f0653a994c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=11e05990%2D8a37
%2D44f0%2Dab2e%2D2cc3b9151c06&FolderCTID=0x01200008A312CDA3CE014386810E78B6133A78 
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Dentro de los avances alcanzados en el componente jurídico-institucional, se ha 

formulado una estructura de convenio marco orientada a facilitar la articulación con 

las Instituciones de Educación Superior (IES). Adicionalmente, se ha desarrollado 

una versión ajustada del convenio para los casos en los que intervienen las alcaldías, 
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particularmente cuando los predios destinados al proyecto son entregados en 

comodato. 

Ambas estructuras contractuales tienen como finalidad establecer las condiciones 

generales de cooperación, los compromisos institucionales y los mecanismos de 

seguimiento y control. 

 
3.2 DRT, Anexos y TR. 

Se ha avanzado en la estructuración del Documento de Requisitos Técnicos (DRT) 

y en la definición de aspectos generales del proyecto. No obstante, mientras los 

proyectos no superen las etapas previas —particularmente en lo relacionado con la 

viabilización y el cierre de diseños— no será posible incorporar componentes 

técnicos específicos asociados a la fase de ejecución de obra. 

En cuanto a las especificaciones técnicas y presupuestos de los módulos, se 

han venido elaborando versiones preliminares. Sin embargo, estas aún no han sido 

finalizadas debido a que las cartillas técnicas de referencia no se encuentran 

concluidas en su totalidad. Ante esta situación, la ANIM ha venido adelantando un 

proceso de revisión técnica detallada con el fin de reducir los niveles de 

incertidumbre presupuestal y minimizar eventuales contingencias en la etapa 

contractual con los futuros ejecutores. 

 
3.3 Publicación de procesos 

A la fecha de corte del presente informe, el proyecto no ha avanzado hasta esta 

etapa. Se proyecta su inicio un mes después de la finalización y entrega de los 

módulos por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

3.4. Selección y adjudicación. 

Al momento de elaboración del presente reporte, esta etapa del proyecto aún no ha 

sido iniciada. 
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Con respecto a la contratación del equipo ANIM- MEN, se indica que, teniendo en cuenta que la 
disponibilidad de recursos de GAT aún no se han ejecutado. La ANIM ha utilizado su Capacidad 
instalada para cumplir con las obligaciones contractuales, por ende, para los meses de junio y 
julio no se tiene personal contratado. 

 
4. OBRA 

Al momento de elaboración del presente reporte, esta etapa del proyecto aún no ha 

sido iniciada. 

5. INFORME FINANCIERO 

Durante el periodo reportado solo se tiene como reporte la creación del Patrimonio 

Autónomo Derivado del cual se anexa un soporte de creación. 


