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CONTRATO NÚMERO CO1.PCCNTR.7957998 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 

VARGAS, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de asistencia técnica para la estructuración y 
ejecución de proyectos de infraestructura y dotación de instituciones de educación superior 

públicas que sean priorizados por el ministerio de educación nacional en marco de la 
implementación del “plan de espacios educativos como centro de la vida comunitaria”. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Con la finalidad de materializar de manera efectiva los lineamientos dispuestos desde el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Ministerio de Educación Nacional y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 
Vargas -ANIM-, el 17 de junio de 2025, suscribieron el Contrato Interadministrativo 
CO1.PCCNTR.7957998 de 2025 el cual tiene por objeto PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y 
DOTACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS QUE SEAN PRIORIZADOS 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN 
DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA, mediante el cual se busca 
materializar de manera articulada en las instancias que sean requeridas el apoyo a las acciones 
encaminadas a la implementación del “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA 
VIDA COMUNITARIA” 

 

En virtud de las competencias y compromisos adquiridos se establece el alcance de este, indicando 
que para los proyectos priorizados comprende las siguientes actividades por parte de la ANIM: 
“(…) 

1. Las validaciones de la información suministrada por terceros en territorio, 
estudios de títulos y técnicos normativos de los predios según ubicación 
requerida (ver nota 1). 2. Apoyar al Ministerio de Educación en la emisión de 
conceptos técnicos de los proyectos de infraestructura de educación superior 
presentados en el marco del contrato. 3. La ANIM para la ejecución de los 
proyectos definidos por el MEN, constituirá un patrimonio autónomo, el cual 
administrará lo recursos, para remunerar a los proponentes seleccionados y 
contratados, así como los servicios de la ANIM de Asistencia Técnica. 7. Alcance 
del objeto a contratar 4. Coordinar la gestión de los procesos precontractuales 
y contractuales que deba adelantar la fiduciaria a través del patrimonio 
autónomo derivado para la formulación, estructuración y ejecución del contrato 
interadministrativo, desde la elaboración de los estudios previos o su 
equivalente que soportan cada proceso de contratación, hasta la notificación de 
aceptación de la oferta y contratación de los proponentes para la elaboración de 
los estudios, diseños y la ejecución y entrega de las obras en funcionamiento con 
conexiones de servicios públicos, con las respectivas interventorías requeridas 
para el desarrollo objeto del contrato. 5. La supervisión de los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y jurídicos de los 
contratos de interventoría para verificar las obligaciones establecidas en los 
contratos suscritos de estudios, diseños, obras y dotación, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos contratados. 6. La liquidación o 
cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del 
Contrato Interadministrativo. 
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En el marco las obligaciones, el presente documento recoge las gestiones adelantadas por la Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas – ANIM, dentro del CONTRATO NÚMERO 
CO1.PCCNTR.7957998 DE 2025, durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 
2025. 

2 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

El cronograma de trabajo que se ha venido de desarrollando de manera conjunta, incluye los siguientes 
componentes que se muestra en la siguiente imagen 

 
El primer proceso de selección para los cuatro proyectos iniciales que se desarrollarán en modulares en 
estructura metálica. Se prevé publicar el proceso el día martes 30 de septiembre. Este proceso incluye proyectos 
en Valmaria (Bogotá), Funza (Cundinamarca) y Soacha (Cundinamarca). 

Así mismo, se prevé cuatro tipos de procesos de selección adicionales a ejecutarse en lo que resta de este año.  

En relación con los avances generales del proyecto se reporta lo siguiente: 

Estructuración de los Términos de referencia y DRT para el primer proceso de contratación 
• Se cuenta con diseño completo de acuerdo con la necesidad y cantidades para Valmaria y Funza 
• Se han desarrollado actividades para cerrar el proceso de implantación de los proyectos en Valmaria, 

Funza, Valle del Guamuez, Villeta, Soacha, La Jagua 
• Próxima publicación 1 de octubre de 4 proyectos en estructuras metálicas 
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• Se firmó el primer convenio interadministrativo entre la ANIM y la IES (Universidad Pedagógica Nacional) 

3 INFORMACIÓN JURÍDICA 

3.1 MODIFICACIÓN CONTRACTUAL NO. 1 

Durante este periodo se adelantó la modificación contractual No. 1, quedando firmada el 24 de 
septiembre del año en curso, tal y como se muestra en la siguiente imagen1. 

 
Las modificaciones sustanciales fueron las siguientes: 

• Cláusula Séptima, “DESEMBOLSOS DE RECURSOS Y FORMA DE PAGO”, se precisan los 
hitos de pago para el desembolso de los recursos de la ANIM, especialmente del segundo 
pago 

• Cláusula Novena “COMITES”. Se modifica la conformación del comité de acuerdo con la 
estructura, las funciones y los miembros que determine y disponga el Manual Operativo del 
PAD - Patrimonio Autónomo FC PAD MEN. Así mismo, se modifica el comité técnico de 
seguimiento así: Un (1) miembro designado por el Ordenador del Gasto, Un (1) miembro 
designado por el (la) jefe de la Oficina de Infraestructura Educativa, Un (1) miembro designado 
por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco. Las funciones de estos comités también son 
ajustadas 

• Se aclara la fecha de inicio y la fecha finalización inicial del contrato así: Fecha de Inicio: 
18/06/2025. Fecha de Terminación Inicial: 17/12/2026. 

3.2 PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN APROBADOS 

Se presentaron los siguientes procesos de selección y/o contratación que se requieren para la ejecución del 
contrato y que se van a financiar con los recursos de la cuenta de proyecto, ante el comité técnico de seguimiento 
1 y el comité fiduciario 5 y fueron aprobados. 

a) Invitación pública para “EFECTUAR LAS FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, 
TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y 
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS 

 
1 Información Infraestructura Educativa - Documentos - 2. Contrato y Otrosi - Todos los documentos 

https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FProyectosObrasxImpuestos%2FDocumentos%20compartidos%2FSUPERIOR%2FGesti%C3%B3n%20Documental%20%2DANIM%207957998%2FMEN%5FMinisterio%20de%20Educaci%C3%B3n%2FI%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%2FA%2E%20Informaci%C3%B3n%20Contractual%2F1%2E%20Contrato%20y%20Modificatorios%2F2%2E%20Contrato%20y%20Otrosi&viewid=7bb65096%2D7e27%2D4497%2Db5ed%2D67f0653a994c&ga=1
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PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA”. 
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b) Invitación pública con el objeto de: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al 
contrato que tiene por objeto: efectuar las fases de estudios, verificaciones, diseños, planes, trámites asi 
como la adecuación, fabricación, suministro, instalación, dotación y la puesta en funcionamiento de los 
ambientes modulares -tipo requeridos en los proyectos priorizados en el marco de la implementación 
del “plan de espacios educativos como centro de la vida comunitaria”. 
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c) Contratación directa con el objeto de: Prestar servicios técnicos bajo la modalidad de MONTO 
AGOTABLE DE RECURSO con el fin de realizar los levantamientos topográficos y los estudios de suelos 
en los predios priorizados en el marco de la implementación del “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 
COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA” 

  

  

d) Contratación directa con el objeto de: “EJECUTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGÍA EN EL 
PREDIO URBANO UBICADO EN LA CARRERA 54D No. 176 – 31, CON FOLIO DE MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 50N-119453 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.” 
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El MEN presenta las necesidades de contratación de personal para apoyar a la Oficina de Infraestructura 
Educativa en el seguimiento y control a la ejecución y liquidación de los proyectos derivados del objeto del 
contrato 7957998 de 2025. 

No. Nombre  Profesión Honorarios/ 
mes 

Plazo 
(meses) Valor Cto Objeto 

2 Jorge A Paba Arquitecto 11.000.000 12 132.000.000 

Prestar servicios profesionales para el 
seguimiento, control, ejecución y 
liquidación de los proyectos y obras de 
infraestructura educativa, incluyendo las de 
educación superior, gestionados por la 
Oficina de Infraestructura 

3 Hernán Rojas Arquitecto 7.700.000 12 92.400.000 

Prestar servicios profesionales para el 
soporte técnico en la gestión predial e 
inmobiliaria requerida por los proyectos a 
cargo de la Oficina de Infraestructura 
Educativa 

4 Sara Ricardo Arquitecta 11.000.000 12 132.000.000 

Prestar servicios profesionales para el 
seguimiento, control, ejecución y 
liquidación de los proyectos y obras de 
infraestructura educativa de educación 
superior gestionados y desarrollados por la 
Oficina de Infraestructura. 
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Con respecto a la contratación del equipo ANIM–MEN, se indica que, teniendo en cuenta que la 
disponibilidad de los recursos de GAT aún no se ha ejecutado, la ANIM ha recurrido a su capacidad 
instalada para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. En este sentido, el personal 
dispuesto corresponde a profesionales que cuentan con la idoneidad requerida para el desarrollo del 
proyecto, conformado por un equipo técnico de ingenieros y arquitectos. No obstante, para el mes de 
septiembre no se cuenta con personal contratado con cargo a dichos recursos.

4 INFORMACIÓN FINANCIERA 

4.1 INFORMACION FIDUCIARIA 
Se adjunta al presente informe 

• Informe de gestión No. 2 de la fiduciaria Scotianbank Colpatria sobre el PATRIMONIO
AUTÓNOMO FC – PAD MEN del periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 20252

4.2 DESEMBOLSOS MEN Y GESTIÓN ASISTENCIA TÉCNICA ANIM 

En relación con desembolsos al patrimonio autónomo derivado MEN, se informa lo siguiente: 

No. Hito % Valor Estado 

1 

Una vez suscrito el contrato y cumplidos 
los requisitos de ejecución y la 
presentación al MEN del Plan de Trabajo 
(cronograma) de ejecución. 

10% $ 27.131.594.424 
Desembolsado a la 
fiduciaria el 25 de 
julio de 2025 

2 

Presentación al MEN de los Estudios y 
documentos Previos y Términos de 
Referencia para los procesos de selección 
y contratación de los proyectos de 
“Instalación 

30% $ 81.394.783.273 

Radicado en 
financiera del MEN 
y en el ministerio de 
hacienda. A la 
espera de 
desembolso 

En relación con los pagos de la gestión de asistencia técnica para la ANIM se informa lo siguiente3: 

2Link Sharepoint, Informe Fiduciario No.2 Ago 2025 y constancia de radicación de informe No, 3 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Gesti%C3%B3n%20Documental%20-ANIM%207957998/
MEN_Ministerio%20de%20Educaci%C3%B3n/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO/C.%20Informes%20de%20Gesti%C3%B3n/2.%20Informes%20Financieros%
20Mensual/2_Agosto%202025/88-IDE-01-7957998-25-D2_73736_2025-08-31_Informe_Gestion_Fid_No_02.pdf?csf=1&web=1&e=NMJaKP

3 Link pago parafiscales del contrato Macro 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Gesti%C3%B3n%20Documental%
20-ANIM%207957998/MEN_Ministerio%20de%20Educaci%C3%B3n/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO/E.%20Pagos/4.%20Parafiscales/88-
IDE-01-7957998-25-D3-Parafiscales%20Agosto%202025.pdf?csf=1&web=1&e=msgGU2
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No. Hito % Valor Estado 

1 

Una vez suscrito el Contrato 
Interadministrativo y cumplidos los 
requisitos de ejecución, se deberá 
presentar la aprobación Plan de Trabajo 
de asistencia técnica que incluye el equipo 
de trabajo propuesto, cronograma de 
ejecución y el manual operativo. 

20% $ 3.071.501.255,60 

Radicado ante el 
MEN a la espera de 
autorización por 
parte de la 
supervisión del 
MEN. 

4.3 AJUSTES AL PRESPUESTO GENERAL DEL CONTRATO 

Con base en el ajuste presupuestal y la redistribución de recursos realizada por el Ministerio de 
Educación Nacional el 24 de septiembre de 2025 (como se describe en el numeral 5.1 del presente 
informe), se redistribuyeron los valores iniciales planteados en el anexo técnico contractual. 

Por tanto, el presupuesto general del contrato se ajusta de la siguiente forma: 

Tipo de Intervención 
Proyectos 
iniciales Valor estimado inicial 

Proyectos 
ajustados Valor ajustado 

1. Estudios y diseños 5 $ 17.904.143.904 3 $ 10.669.143.904 

2. Instalación de Ambientes
Modulares Priorizados

30 $ 146.290.594.850 15 $ 250.789.360.340 

3. Construcción
convencional

3 $ 14.000.000.000 1 $ 8.500.000.000 

4. Dotación 1 $ 250.000.000 0 $ - 

5. Instalación de Ambientes
Modulares - Bolsa

89 $ 92.871.205.490 0 $  - 

Bolsa de contratos apoyo al 
MEN - $ 0 - $ 1.357.440.000 

TOTAL 128 $ 271.315.944.244 19 $ 271.315.944.244 

De igual forma, se ajusta la cantidad de proyectos a desarrollar, de acuerdo con el presupuesto base 
estimado para cada uno de ellos, teniendo en cuenta la implantación tipo para proyectos modulares 
en sede nueva. 

5 SEGUIMIENTO A PROYECTOS 

El MEN informa que en reunión con el Ministro y el Viceministro se revisaron los proyectos a ejecutar 
y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y priorización de la inversión y de proyectos, se decidió 
que en el marco del presente Contrato Interadministrativo se desarrollarán prioritariamente proyectos 
modulares, en este sentido, los $90.000 millones que se habían destinado para el programa “ES En Tu 
Cole” se destinarán totalmente a la estrategia de modulares. Bajo este escenario, se aprobó por parte 
del despacho del Viceministro y la Oficina de Infraestructura el siguiente listado de proyectos:  
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Se propone que los proyectos modulares en El Bagre y Arboletes, junto con los estudios y diseños del 
Multicampus en el Distrito de Aguablanca (Cali), se ejecuten con recursos provenientes de la Fuente 
14 (CAF). 

Los demás proyectos se desarrollarán con los recursos de la Fuente 10 ya asignados a este contrato 
interadministrativo. 

En resumen, se define el desarrollo de 19 proyectos: 
• 15 proyectos corresponden a la estrategia de modulares con IES, incluyendo 1 del programa

“Es En Tu Cole”.
• 3 proyectos son para estudios y diseños.
• 1 proyecto de obra (adecuaciones) y dotación (Palacio de San Francisco en Bogotá).

5.1 IDENTIFICACIÓN GENERAL DE PROYECTOS - AVANCES 

El reporte mensual de seguimiento fue elaborado a partir de la matriz maestra de control semanal, en 
el formato definido por el MEN. Este insumo permitió consolidar la información remitida semanalmente 
y estructurar el informe de avance mensual por cada proyecto. 

A continuación, se presenta la matriz consolidada: 
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No ID Región Departamento Municipio Universidad ESTRATEGIA 
Avance detallado a la fecha / Corte 

Junio 

24 ID_021 ANDINA Cundinamarca Soacha 
Universidad de 
Cundinamarca- 

UDEC 
MODULARES 

•Se realizaron mesas de trabajo y visita al predio 
el  4 de septiembre 

Se cuenta con implantación, con el ejercicio de 
dejar las cesiones públicas y el área para 

modular y convencional  
Se recibió el 26 de septiembre los documentos 
para revisión, pero dejaron la alerta que hace 

falta aún SSPP y el ajuste al convenio 

47 ID_030 PACIFICA Valle del Cauca Cali Alcaldía de Cali CONVENCIONAL 

•Pendiente la definición de la necesidad
•Multicampus

•Actualmente el predio para el acceso está en 
trámite de adquisición al hospital Isaías Duarte 

Cancino . Avalúo por Findeter 

94 ID_094 ANDINA Bogotá D.C. Bogotá D.C 

Universidad 
Distrital-

Francisco Jose 
de Caldas 

CONVENCIONAL 

•La Universidad Distrital suscribió un convenio 
con la Universidad de Antioquia para hacer el 

levantamiento de las necesidades. Este insumo
es indispensable para iniciar la consultoría. El 

convenio se termina en Agosto de 2025. 
•Predio en comodato, en validación por la ANIM.

•Recursos para la obra están para el 2026.
•Coordinar reunión con la IES

118 ID_134 CARIBE Bolívar Magangué Por definir CONVENCIONAL 
SIN RADICAR 

•Pendiente definición de la necesidad
•Pendiente información del predio

154 ID_184 ANDINA Bogotá D.C. Bogotá D.C Por definir CONVENCIONAL 

SIN RADICAR 
NO INCLUYE REFORZAMIENTO 

•Pendiente necesidad.
•Se realizó el 8 de julio mesa técnica para 

determinar el alcance de la intervención, se 
acordó la próxima semana recibir certificado de 
uso de suelo donde se especifique que puede 
funcionar como IES. Sin el mismo no se puede 

realizar el proyecto.  
- Se firmará comodato el próximo año en abril.

- Es un BIC. 
- Los estudios y diseños deben ser aprobados 

por MinCultura antes de la ejecución de obra que 
va a ejecutar la ANIM. 

- Se debe dar la aprobación por parte de la 
Curaduría Urbana. 

13 ID_009 CARIBE Cesar 
La Jagua de 

Ibirico 

Universidad 
Popular del 

Cesar 
MODULARES 

Se concreto la necesidad de parte de la IES de 
manera informal. 

•Pendiente información del predio
•Carlos por llamar a IES

* El MEN allegó la información a la ANIM. Se 
encuentra en revisión técnica.  

*Se realizó la primera aproximación de 
implantación  

•Se realizó visita el 19 de septiembre al predio y 
con planeación 

•Se ajusto necesidad, sin embargo, quedan 
pendientes documentos oficiales sobre 

certificados de uso del suelo por parte de 
planeación y de riesgos 

49 ID_030 PACIFICA Valle del Cauca Cali (Posiblemente 
Itenalco) 

MODULARES 

•Pendiente la definición de la necesidad
•Multicampus

•Actualmente el predio para el acceso está en 
trámite de adquisición al hospital Isaías Duarte 

Cancino . Avalúo por Findeter 
•Sede nueva, metálico 

•Pendiente Predio, Necesidad.
- En revisión jurídica, catastral y normativa del 

predio 
- Se está aclarando con planeación la cabida 

catastral, vs el predio a intervenir 
* Se cuenta con implantación preliminar por 

parte de la ANIM 
Se realizo visita el 26 de septiembre 2025 
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No ID Región Departamento Municipio Universidad ESTRATEGIA 
Avance detallado a la fecha / Corte 

Junio 

51 ID_033 ANDINA Antioquia Arboletes Universidad de 
Antioquia MODULARES 

•Pendiente definición responsable de la 
infraestructura modular y funcionamiento

•Se realizó la viabilidad con observaciones de 
riesgo alto del 95% por inundación, de acuerdo 
con la información a portada por la Universidad 

se requieren estudios especializados.  
- Se tiene reunión programada con la IES y el 

MEN para determinar la viabilidad del proyecto. 
* Se adelantó una revisión normativa con la IES
en la que se expusieron los conceptos de no-

viabilidad del proyecto 

53 ID_034 ANDINA Antioquia El Bagre 
Universidad de 

Antioquia MODULARES 
Radicaron el 25 de septiembre 

•Pendiente revisión de información.

72 ID_057 CARIBE Córdoba Tierralta Universidad de 
Cordoba MODULARES 

SIN RADICAR 
•Pendiente definición de la necesidad

•Pendiente información del predio

85 ID_079 CARIBE Sucre Majagual Universidad de 
Sucre MODULARES 

•Presentaron necesidad.
•Predio en verificación por la ANIM.

•Tenemos Universidad.
•Coordinar mesa de trabajo con IES.

•Sede Nueva, Madera. 
- En revisión del predio

•Presentaron necesidad.
•En la revisión del predio se evidencia que está 

ocupado, por lo tanto, no es viable 

113 ID_128 ANDINA Cundinamarca Villeta 
Gobernación de 
Cundinamarca MODULARES 

•Universidades presentaron Necesidad.
•Predio revisado con lo compartido en la visita 

realizada el 24 de septiembre, y el predio se 
encuentra en riesgo medio requiere estudio de 
detalle, por lo tanto, se encuentra en revisión 
* Se cuenta con implantación preliminar por 

parte de la ANIM y ajuste de área a intervenir

116 ID_133 CARIBE Magdalena Aracataca Alcaldía de 
Aracataca MODULARES 

Radicaron el 9 de julio. 
•Pendiente definición de la necesidad

•Pendiente información del predio
•Coordinar reunión con la IES.

120 ID_134 CARIBE Bolívar Magangué Por definir MODULARES 
SIN RADICAR 

•Pendiente definición de la necesidad
•Pendiente información del predio

136 ID_153 ANDINA Bogotá D.C. Bogotá D. C. 

Universidad 
Distrital 

Francisco Jose 
de Caldas 

MODULARES 
•Tenemos necesidad.

•Tenemos predio, este es de BIC. 
•Pendiente mesa de trabajo con la IES

138 ID_159 CARIBE Magdalena Aracataca MODULARES 

SIN RADICAR 
•Pendiente definición de la necesidad

•Pendiente información del predio
•Cambio de numeración ID_133 

•ART nos puede ayudar a estructurar similar a
San Jose del Guaviare. 

139 ID_165 AMAZONICA Putumayo Valle Guamuez Gobernación del 
Putumayo MODULARES 

•Tenemos predio.
•Se presentó la necesidad por parte de la IES, 

pendiente definición del alcance. 
•Se está coordinando la visita técnica. 

- Se definió la implantación tipo y la ANIM se 
encuentra gestionando la reunión con la IES 

- Se acordó la primera reunión de acercamiento
con la IES para el viernes 22 de agosto. 

- Se tiene planeada una visita de campo con el 
acompañamiento de la comunidad para la 

semana del 28 de agosto.  
- Se está gestionando reunión IES-Alcaldía-

Gobernación-ANIM 
Se realizó la visita el 12 de septiembre con la 

comunidad y se recogió información 
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No ID Región Departamento Municipio Universidad ESTRATEGIA 
Avance detallado a la fecha / Corte 

Junio 

156 ID_208 ANDINA Bogotá D.C. Bogotá D.C 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional - 

Predio Valmaria 

MODULARES 

•Tenemos necesidad. ANIM recibió por parte de 
la IES la solicitud de: 15 AT3, 2 BB1, 2 AM1. 

•Tenemos predio.
•Se realizó la visita al predio.

•Pendiente mesa de trabajo con la IES para 
presentar implantación en predio. 

- Se realizó visita técnica con el Ingeniero 
Eléctrico de ANIM e IES. Se identificó la 

necesidad de un estudio de capacidad del 
transformador para verificar si existe capacidad 

suficiente para suplir la necesidad de la IES.  
- Se realizará mesa de trabajo con la IES el día 
16 de julio para aprobación de la implantación 

propuesta por la ANIM.  
- Se acordó el esquema de implantación 

oficialmente y se encuentra en las siguientes 
etapas de diseño 

- Se está adelantando la estructuración 
contractual para la realización del estudio de 

capacidad eléctrica. 
- Se concluyó el proceso de Términos de 

Referencia para publicar y se están concluyendo 
procesos administrativos. 

160 ID_215 AMAZONICA Guaviare San José Del 
Guaviare Multicampus MODULARES 

•Tenemos predio.
•Se presentó la necesidad por parte de la IES, 

pendiente definición del alcance. 
•Se está coordinando la visita técnica. 

- Está en curso la definición del costo de la 
necesidad presentada por la IES. El día 17 de 

julio será aprobado por MEN. 
- Se acordó con la Gobernación que esa entidad 
se encargará de la realización de los diseños del 

multicampus. 
- Se están definiendo las fases para cumplir con 

las necesidades aprobadas por el MEN. 
- El MEN-Fomento disminuyó la disponibilidad 
de cupos totales a 200 por lo cual se encuentra 

en conciliación con la IES la necesidad.  
- Se está a la espera de la continuidad del 

proyecto por parte de la Gobernación, sujeta a la 
incorporación de una IES que pueda hacerse 

responsable del proyecto. 

A partir de las revisiones generales y del seguimiento a cada proyecto, se elaboró la tabla de avance 
consolidado, teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

1. Estructuración:

a. Diagnóstico

b. Viabilidad (predial, necesidad y universidad)

c. Estudios

d. Diseños

e. Visitas de campo

2. Contratación Derivada:

a. Soportes para el proceso de selección de contratistas para la ejecución de los
proyectos

b. Publicación y desarrollo de los procesos de selección

c. Suscripción de contrato
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d. Expedición de pólizas y firma de actas de inicio

3. Ejecución: Supervisión técnica, ejecución física, interventoría y control financiero.

4. Cierre y Liquidación: Recibo, cierre financiero, legalización, entrega a IES.

Se evaluaron los porcentajes de avance individual y se consolidó el avance general correspondiente 
al proceso de estructuración de cada proyecto y la fase inicial de la etapa de contratación derivada. 
Cabe resaltar que, las obras aún no han iniciado, por lo cual no se contabilizaron avances físicos en 
los meses reportados. 

ID 
Departamen

to 
Municipio Universidad 

ETAPA 
-

INTERVENCI
ÓN A 

FINANCIAR- 

Diagnosti
co 

Viabilida
d 

Estudio
s 

Diseño
s 

Visita
s de 

camp
o 

Soporte
s para la 
ejecució

n de 
proyect

os 

Proceso
s de 

selecció
n 

Contrataci
ón 

Total 
Avance 

Estructuraci
ón 

ID_18
4 

Bogotá D.C. Bogotá D.C ETITC 
Adecuacione

s 
20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 

ID_02
1 

Cundinamar
ca 

Soacha 

Universidad 
de 

Cundinamarca
- UDEC 

Estudios y 
Diseños 

50% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 7% 

ID_03
0 

Valle del 
Cauca 

Cali 
Alcaldia de 

Cali 
Estudios y 

Diseños 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ID_09
4 

Bogotá D.C. Bogotá D.C 

Universidad 
Distrital-

Francisco 
Jose de 
Caldas 

Estudios y 
Diseños 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ID_02
1 

Cundinamar
ca 

Soacha 

Universidad 
de 

Cundinamarca
- UDEC 

Obra 
Modulares 

80% 60% 0% 0% 100% 90% 50% 0% 48% 

ID_00
9 

Cesar 
La Jagua de 

Ibirico 

Universidad 
Popular del 

Cesar 

Obra 
Modulares 

90% 80% 0% 0% 100% 80% 0% 0% 44% 

ID_02
8 

Bogotá D.C. Bogotá D.C . 
Multicampus 

Suba 
Obra 

Modulares 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ID_03
0 

Valle del 
Cauca 

Cali RED ITTU 
Obra 

Modulares 
50% 50% 0% 0% 100% 20% 0% 0% 28% 

ID_03
3 

Antioquia Arboletes 
Universidad 
de Antioquia 

Obra 
Modulares 

90% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 24% 

ID_03
4 

Antioquia El Bagre 
Universidad 
de Antioquia 

Obra 
Modulares 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ID_05
7 

Córdoba Tierralta 
Universidad 
de Cordoba 

Obra 
Modulares 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ID_12
8 

Cundinamar
ca 

Villeta 
Gobernación 

de 
Cundinamarca 

Obra 
Modulares 

80% 50% 0% 0% 100% 20% 0% 0% 31% 

Magdalena 
Santa Marta - 

Buritaca -
Minca 

Institución 
Universitaria 
Santa Marta 

Obra 
Modulares -
Adecuación 

60% 50% 0% 0% 100% 50% 0% 0% 33% 

ID_13
3 

Magdalena Santa Marta 
Universidad 

del 
Magdalena 

Obra 
Modulares 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ID_13
4 

Bolívar Magangué 
Universidad 

de Cartagena 
Obra 

Modulares 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ID_14
7 

Cundinamar
ca 

Funza 

Escuela 
Tecnologica 

Instituto 
Técnico 
Central 

Obra 
Modulares 

90% 90% - 90% 100% 90% 50% 0% 73% 

ID_16
5 

Putumayo 
Valle 

Guamuez 
Gobernación 
del Putumayo 

Obra 
Modulares 

90% 80% 0% 0% 100% 80% 0% 0% 44% 

ID_20
8 

Bogotá D.C. Bogotá D.C 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional - 

Predio 
Valmaria 

Obra 
Modulares 

100% 100% - 100% 100% 100% 50% 0% 69% 

ID_21
5 

Guaviare 
San José Del 

Guaviare 
Multicampus 

Obra 
Modulares 

90% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 
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5.2 PROYECTOS MODULARES – AVANCES 

La ANIM se encuentra estructurando 8 proyectos modulares de los 15 priorizados por el MEN, de 6 
proyectos aún no se tiene información asociada al predio lo cual impide el inicio de la viabilidad, para 
el proyecto restante, el cual corresponde a Arboletes se realizó la revisión el mes de Julio encontrando 
la No viabilidad debido a encontrarse en zonas de amenaza alta y media por inundación. Hasta el 
momento la ANIM, se encuentra a la espera de la entrega de un predio nuevo o la realización de 
estudios detallados por parte de la IES.  

5.2.1 PROYECTOS EN VIABILIZACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS 

De los 8 proyectos en proceso de estructuración 3 se encuentran en proceso de selección, los cuales 
ya cuentan con la documentación necesaria y están culminando los diseños detallados. Para los 
proyectos de La Jagua y Valle del Guamuez ya se cuentan con acuerdos de implantación con la IES y 
están prontos a iniciar el proceso de diseño para lograr incorporarlos a los próximos procesos de 
selección.  

TIPO DE 
INTERVE
NCIÓN 

SISTEMA 
CONSTRU

CTIVO 
MUNICIPIO IES AREA LOTE VALOR 

ESTIMADO 

CAPACIDA
D 

ESTUDIAN
TES 

ESTADO COMENTARIOS SIGUIENTE PASO ALERTAS 

ID_208_VAL
MARIA 

Modulare
s Metálico 

Bogotá, 
Cundinamar

ca 
UPN 

313.365 m2 
(IGAC) 

 $   
13.812.293.72

7  
600 sillas DRT Y TR. 

Se está adelantando la firma 
del Contrato 

Interadministrativo 

Estudio de análisis de calidad de 
energía. 

Publicación (ANIM) 

Se debe realizar estudio de análisis de 
calidad (ANIM) 

ID_147_FUN
ZA 

Modulare
s 

Metálico 
Funza, 

Cundinamar
ca 

ETITC 52.898 m2 
(IGAC) 

 $   
13.764.416.11

7  

360 sillas TR y DRT. 
Se Debe adelantar la solicitud 
de ampliación de capacidad 

eléctrica (en proceso). 

Contrato Interadministrativo 
Terminación de diseños 

detallados 
Estructuración del DRT. (ANIM –

MEN) 

Falta: Constancia financiación, Acta 
Concejo Superior, Compromiso, 

Certificado no afectación. 
Se debe solicitar un aumento de carga. 

ID_121_SOA
CHA 

Modulare
s Metálico 

Socha, 
Cundinamar

ca 

Universidad de 
Cundinamarca - 

UDEC 

8.367 m2 
(IGAC)  $   

12.977.857.58
8  

320 Sillas 

Ajuste de 
implantación falta 

acordar ultima 
versión con la IES. 

Ajustado tanto el área modular 
como el convencional por 

aislamientos. 

Definir el proyecto final con la 
IES, se tiene mesa de trabajo el 

26 de septiembre. 

Existen diferencia en áreas de los lotes, 
se deben esperar la escrituras y 

saneamiento. 
No se tienen certificaciones de 

servicios públicos. (IES).. 

ID_030_CALI Modulare
s 

Metálico Cali, Valle 
Del Cauca 

Universidad del 
oriente de Cali 

202.449 m2 
(IGAC) 

 $   
13.576.664.01

6  

400 Sillas Implantación. 

Se cuenta con las zonas de 
intervención, excluyendo las 

afectaciones. 
6.770 m2 área útil 

Definir el área aprovechable con 
la Alcaldía. (área sobre el calculo 

de ocupación) 

Aparece una persona natural como 
propietario. (IES) 

No se tiene necesidad (IES) 

No se tienen certificaciones de 
servicios públicos. (IES) 

ID_165_VAL
LE_DEL_GU

AMUEZ 

Modulare
s 

Madera 
Valle del 

Guamuez, 
Putumayo 

Instituto 
Tecnológico del 

Putumayo 

41.690 m2 
(IGAC) 

 $   
10.082.022.68

1  
370 Sillas 

Mesas de trabajo 
IES, Diseño e 

implantación y DRT. 

Se presentó la implantación a 
la IES y alcaldía. 

Diseños detallados y cantidades.  
Revisión de la implantación 
propuesta por ANIM. (IES) 

Faltan disponibilidad de SSPP. (IES) 

ID_147_SAN
_JOSE_GUA

VIARE 

Modulare
s Madera 

San José del 
Guaviare, 
Guaviare 

Multicampus 
17.334 m2 

(IGAC)  $   
9.568.394.708  

200 Sillas 
Diseño e 

implantación 

Se tiene la viabilidad catastral y 
jurídica, la Gobernación ha 

venido adelantando los 
diseños. 

Definir la continuidad del 
proyecto 

Disminuyó la capacidad aprobada 

Se debe determinar la continuidad del 
proyecto. 

ID_128_VILL
ETA 

Modulare
s metálico 

Villeta, 
Cundinamar

ca 

Multicampus 
(ETITC, UPN, 

Colegio Mayor 
de 

Cundinamarca) 

65.674 m2 
(IGAC) 

 $   
11.573.000.00

0  

360 Sillas 

Se había solicitado 
plano de riesgos y 

en la visita se 
evidencio que el 

90% esta en 
remoción en masa 

medio. 

Ya se tiene la IES líder 
identificada UPN. 

Definición del área útil y de 
estudios detallado de riesgo. 

Está en un plan parcial. 
Diferencias entre el PP y el ultimo 

levantamiento y de estudios detallado 
de riesgo según PP 

ID_09_JAGU
A 

Modulare
s Madera 

La Jagua de 
Ibirico, Cesar 

Universidad 
Popular del 

Cesar 

65.674 m2 
(IGAC) 

 $   
13.867.000.00

0  

360 Sillas 
Revisión de la 
información. 

La Universidad en la primera 
mesa de acercamiento 

manifestó que le interesa 
acogerse al núcleo básico de 

sede nueva. 
La ANIM revisó la información 

entregada por la IES. 

Realizar la implantación y 
presentarla oficialmente a la IES 

(ANIM) 

Falta el concepto de uso del suelo de la 
alcaldía. 

No se ha logrado la mesa para la 
presentación de la implantación. 

Los proyectos de Cali y Villeta aún no tienen una IES encargada al tratarse de Multi-campus, tampoco 
han presentado la información asociada a la MGA del MEN, por lo cual desde la ANIM se han venido 
adelantando revisiones generales asociadas a la viabilidad predial, pero no se cuenta con una 
necesidad clara para empezar los diseños.  

La ANIM realizó durante el periodo reportado las visitas a la totalidad de los predios en estructuración, 
donde se hicieron los primeros acercamientos con la comunidad y se identificaron las condiciones 
técnicas de los predios.  

Las fichas de los análisis jurídicos, catastrales y normativos se encuentran en los anexos técnicos. 
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5.2.1.1 Cali 

Durante el periodo reportado, se realizó el análisis Jurídico, normativo y catastral del predio 
encontrando qué actualmente el predio está en posesión de la Alcaldía de Cali con administrado por 
la secretaría de Vivienda Social y Hábitat, por su parte la secretaría está gestionando los trámites 
necesarios para el desemboje y transferencia a la secretaría de educación y posteriormente al 
Ministerio de Educación, lo cual representa un retraso en los tiempos acordados y la posibilidad de 
excluirlo del primer grupo de contratación. 

En cuanto a la revisión normativa el predio cuenta con afectaciones por el Cinturón Ecológico 
perimetral urbano lo cual limita la ocupación a 6.700 m2 de los 50.000 m2 iniciales, se tienen 
programadas mesas con la secretaria de Planeación para aclarar conceptos y áreas útiles. 

Visitas 

La ANIM realizó las visitas técnicas al predio donde se tuvieron mesas técnicas con las IES, Secretaría 
de Educación, Secretaría de Vivienda y Ministerio de Educación Nacional, con el fin de darle tramite a 
las limitaciones jurídicas y normativas que presenta el predio. Durante la jornada se identificaron las 
condiciones técnicas, puntos de conexión a servicios públicos y accesibilidad al predio.  

5.2.1.2 La Jagua de Ibirico 

Durante el periodo reportado se alcanzó el acuerdo de implantación con la IES. En la revisión catastral, 
jurídica y normativa no se identificaron limitantes para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, 
respecto a la documentación requerida, se evidenció la ausencia del concepto de uso del suelo 
expedido por la Alcaldía, motivo por el cual, en el marco de las mesas de trabajo, se solicitó a la IES 
allegar dicho documento, así como complementar la información relacionada con las condiciones 
técnicas de los servicios públicos.  
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Visitas 

Se realizó la visita al predio en la que se adelantaron reuniones técnicas con la Alcaldía, Gobernación 
y Ministerio de educación, durante la jornada se logró el compromiso de la Alcaldía para realizar el 
cerramiento y la cubierta de la cancha.  

En la revisión de los servicios públicos se logró identificar la localización de los puntos de conexión a 
las redes de alcantarillado, energía eléctrica y acueducto. No obstante, no fue posible obtener las 
especificaciones técnicas detalladas de cada uno de estos servicios, por lo cual se requiere la gestión 
complementaria ante las empresas prestadoras para contar con dicha información.  

5.2.1.3 Valle de Guamuez 

Se ajustó la implantación de los modulares de acuerdo con las necesidades de las IES y con el fin de 
garantizar el núcleo básico establecido con el MEN. 
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Visitas 

Se llevó a cabo la visita técnica en la cual se desarrollaron mesas de trabajo con la Alcaldía y la 
Gobernación, así como talleres participativos con los líderes comunitarios. En dichos espacios se definió 
el tipo de material de los módulos y se realizó la verificación en campo del predio. Durante la jornada 
se identificaron los puntos de conexión a los servicios públicos, las principales limitaciones técnicas y 
la zona destinada para la implantación del proyecto. 

5.2.1.4 Villeta 

Se adelantó la revisión de las condiciones jurídicas, normativas y catastrales del predio, donde se 
identificó que existe una diferencia en los trazados de las redes de alta tensión de los planos del 
decreto y el levantamiento topográfico.  
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Adicionalmente se identificó que el predio se encuentra condicionado por amenaza media, por lo cual 
se le solicitó a la Gobernación de Cundinamarca la realización de los estudios detallados de riesgo. 

Visita 

Durante la visita realizada por la ANIM se solicitó la definición de la IES encargada, así como la 
radicación oficial de la necesidad. Adicionalmente se visitó el predio donde se identificaron los posibles 
puntos de conexión a servicios públicos y zona de implantación. 

5.2.1.5 Santa Marta – Buritaca 

Se adelantó la revisión del predio de Buritaca, donde actualmente funciona el IED Julio José Ceballos 
Ospino. En esta evaluación se identificó inicialmente una condición de amenaza alta por inundación, 
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motivo por el cual la IES gestionó la realización de estudios detallados. Los resultados de dichos 
estudios concluyeron que en la zona destinada a la implantación no se presentan niveles de amenaza, 
lo que permite determinar la viabilidad del proyecto. 

Visita 

Durante la visita realizada a la institución educativa se identificaron los puntos de conexión a los 
servicios públicos, las aulas que requieren remodelación y la zona de implantación del proyecto, la cual 
corresponde actualmente a una cancha. 

5.2.2 PROYECTOS EN PROCESO DE SELECCIÓN 

5.2.2.1 Valmaria – Bogotá 

Se finalizaron los estudios detallados del proyecto, actualmente se encuentra en finalización y firma 
del convenio interadministrativo entre la Universidad Pedagógica Nacional y la ANIM. 

5.2.2.2 Funza 

Se finalizaron los estudios detallados del proyecto, actualmente se encuentra en finalización y firma 
del convenio interadministrativo entre la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y la ANIM. 
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5.2.2.3 Soacha 

En la revisión del estado jurídico del predio Aun no se cuenta con compra efectiva por parte de la 
Universidad de Cundinamarca, acorde a las diferencias entre el levantamiento topográfico y el área 
catastral se ajustó la implantación la cual ya fue concertada con la IES e inició el proceso de estudios 
detallados. 

Se cuenta con acuerdos de proyecto entre la ANIM y IES, se espera firmar el convenio 
interadministrativo la primera semana de octubre. 

5.3 PROYECTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN ESTRUCTURA CONVENCIONAL 

Los proyectos que surtirán el proceso de estudios y diseños son: Cali, Bogotá y Soacha, para ellos se 
han identificado los predios e IES encargadas. En el siguiente periodo se deberá decidir la necesidad 
de cada diseño, para adelantar la estructuración del proceso de selección. Se ha acordado, publicar un 
proceso de selección para cada proyecto.  

En el marco del proceso de estructuración de los términos de referencia para los estudios y diseños 
técnicos de las sedes universitarias priorizadas, y con el objetivo de consolidar la información necesaria 
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para el desarrollo de dicha estructuración, se requiere contar como mínimo con la siguiente información 
por parte de la IES: 

• INFORMACIÓN PREDIAL Y LEGAL

o Certificado de libertad y tradición vigente de cada predio.

o Escrituras u otros documentos que acrediten la propiedad.

o Licencias, resoluciones o conceptos previos (si existen).

o Normativa urbanística aplicable: POT, PBOT o EOT según corresponda.

o Fichas normativas o demarcaciones asociadas al predio, si las hubiera.

• INSUMOS TÉCNICOS INICIALES POR SEDE UNIVERSITARIA

o Planimetría previa o planos arquitectónicos disponibles.

o Información topográfica si existe.

o Estudios de suelos y geotecnia si existe.

o Redes de servicios públicos:

o Factibilidad de servicios de redes secas y húmedas.

o Puntos de conexión, capacidad y acometidas actuales.

o Fotografías actualizadas del estado físico de las zonas de intervención

• REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y PROGRAMÁTICOS

o Programa arquitectónico.

o Cuadro de necesidades proyectadas.

o Capacidad actual y proyectada de la sede: número de estudiantes, docentes y personal
administrativo.

o Requerimientos especiales de la institución:

o Especificaciones técnicas de laboratorios o áreas especializadas.

o Sistemas audiovisuales, tecnológicos y de TI.

o Estrategias de eficiencia energética o sostenibilidad (por ejemplo: paneles solares,
sistemas de recolección de aguas lluvias, entre otros).

o Manuales de diseño, estándares institucionales o lineamientos internos, si los hubiera.

• REQUERIMIENTOS TÉCNICOS POR ESPECIALIDAD

o Especificaciones técnicas y estándares de Instalaciones Hidrosanitarias

o Especificaciones técnicas y estándares de Instalaciones Eléctricas

• REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE URBANISMO
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o Áreas de Elementos de Urbanismo por Módulo

Se realizarán mesas de trabajo con el MEN y las IES para lograr completar la información faltante y 
publicar en noviembre los procesos de selección correspondientes. 

5.4 PROYECTOS DE ADECUACIONES 

5.4.1 Santa Marta (Es en tu cole) 

Se realizó la visita a la IED Técnica de Minca en compañía de la IES, donde se identificaron y 
caracterizaron las zonas a intervenir, donde se realizarán reparaciones locativas en 8 aulas, de las 
cuales se levantaron tipos de intervención y registros fotográficos. 

5.4.2 Palacio de San Francisco 

El 15 de septiembre la ANIM, se realizó la visita al Palacio de San Francisco, Bien de Interés Cultural 
de carácter Nacional, no fue posible el ingreso al inmueble para efectuar el reconocimiento técnico 
correspondiente. En el área del lobby se encontraba el equipo de trabajo de ETITC, quienes expusieron 
las principales intervenciones que tenían previsto ejecutar y manifestaron que tenían conocimiento que 
en algún momento se solicitó permiso de reparaciones locativas para la intervención del inmueble. 
Frente a ello, se les indicó que dicho permiso aplica únicamente para las actividades descritas en la 
memoria entregada a la entidad competente y que, en caso de pretender ejecutar labores adicionales 
bajo esta categoría, deberían tramitar una nueva solicitud o dar alcance a la previamente presentada. 

Durante la socialización mencionaron intervenciones de carácter más invasivo, tales como el paso de 
redes de datos mediante perforaciones en muros, actuaciones que exceden lo considerado como 
reparaciones locativas. En atención a lo anterior, se recomendó revisar los permisos solicitados con 
anterioridad y estructurar las nuevas propuestas de intervención con el acompañamiento de un 
especialista en patrimonio arquitectónico. Asimismo, se reiteró la disposición de la ANIM para brindar 
apoyo institucional en lo que fuera requerido, para lo cual se compartió mi correo electrónico. 
Finalmente, informaron que solicitarían una nueva visita en la cual se me permitiría el ingreso al 
inmueble; sin embargo, a la fecha no se he recibido comunicación al respecto. 

6 COMITÉS Y MESAS TÉCNICAS 
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A continuación, se listan los comités y mesas técnicas que se han desarrollado en el periodo del 
presente informe en cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la Gobernanza y control del 
contrato. 

6.1 COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL 

Se realizó el primer Comité de Seguimiento Institucional el día 26 de septiembre del año en curso. La 
agenda de la reunión fue la siguiente: 

1. Verificación de Quorum

2. Presentación del cronograma de trabajo y avances generales

3. Presentación de los ajustes al Manual Operativo del PAD

4. Presentación procesos de selección y contratación

5. Presentación de proyectos aprobados por Comité de Infraestructura MEN y ajuste a la
distribución del presupuesto general del contrato

6. Proposiciones y varios

El acta firmada se encuentra en el sharepoint del contrato.

6.2 COMITES FIDUCIARIOS 

Se han realizado tres comités fiduciarios: 

1. Comité Fiduciario No. 3 de 22 de septiembre de 2025

Se convoca cesión asincrónica del Comité Fiduciario del PAD MEN, con el fin de poner a consideración 
la aprobación del Manual Operativo versión 1, el cual se encuentra armonizado con el contrato 
interadministrativo MEN-ANIM CO1.PCCNTR.7957998. 

El acta se encuentra firmada en el sharepoint del contrato. 

2. Comité fiduciario No. 4 del 26 de septiembre de 2025

Se convoca cesión asincrónica extraordinaria del Comité Fiduciario del PAD MEN, con el fin de poner a 
consideración la aprobación del Manual Operativo versión 2, el cual y fue validado previamente en el 
Comité Técnico de Seguimiento realizado el 26 de septiembre y se armoniza con el otrosí 1 del contrato 
interadministrativo MEN-ANIM CO1.PCCNTR.7957998 

El acta se encuentra firmada en el sharepoint del contrato. 

3. Comité fiduciario No. 5 del 29 de septiembre de 2025

Se convoca a sesión asincrónica extraordinaria del Comité Fiduciario del PAD MEN, con el fin de 
aprobar los procesos de selección que se relacionan a continuación: 

1. Invitación pública cuyo objeto es: “EFECTUAR LAS FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES,
DISEÑOS, PLANES, TRÁMITES ASI COMO LA ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO,
INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES
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MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA 
VIDA COMUNITARIA”. 

2. Invitación pública cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO:
EFECTUAR LAS FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISEÑOS, PLANES, TRÁMITES
ASI COMO LA ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MODULARES -TIPO REQUERIDOS
EN LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN
DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA”.

3. Contratación de “Prestar servicios técnicos bajo la modalidad de MONTO AGOTABLE DE
RECURSO con el fin de realizar los levantamientos topográficos y los estudios de suelos en
los predios priorizados en el marco de la implementación del “PLAN DE ESPACIOS
EDUCATIVOS COMO CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA”.

4. Contratación de: "EJECUTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGÍA EN EL PREDIO
URBANO UBICADO EN LA CARRERA 54D No. 176 – 31, CON FOLIO DE MATRÍCULA
INMOBILIARIA 50N-119453 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., BAJO LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”.

5. Contratación para apoyar a la Oficina de Infraestructura Educativa en el seguimiento y control
a la ejecución y liquidación de los proyectos derivados del objeto del contrato 7957998 DE
2025.

El acta se encuentra firmada en el sharepoint del contrato. 

En el siguiente link se adjuntas las actas de los comités fiduciarios No. 1 y 3 por que las actas No. 2,4 
y 5 están en proceso de firma por parte del MEN. 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%20compartidos/SUPERIOR/Gesti%C3%B3n
%20Documental%20-ANIM%207957998/MEN_Ministerio%20de%20Educaci%C3%B3n/I.%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO/B.
%20Comit%C3%A9s/1.%20Comit%C3%A9s%20Fiduciarios?csf=1&web=1&e=d1X98m

6.3 MESAS TÉCNICAS 

Se han realizado cuatro (4) mesas técnicas en el periodo reportado. 

• 08 septiembre 2025

• 11 septiembre 2025

• 18 septiembre 2025

• 24 septiembre 2025

7 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
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A continuación, se relaciona el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en el 
Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.7957998 de 2025, definidas en la cláusula tercera. - 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES (Se incluyen sólo las específicas): 

Obligaciones contractuales Actividades y/o productos desarrollados 

a. Gobernanza y control del contrato

Conformar un Comité Técnico de Seguimiento 
Interinstitucional para asegurar el seguimiento 
técnico y jurídico de los proyectos de 
infraestructura priorizados por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

En concordancia con la modificación contractual 
No. 1 al contrato interadministrativo, el comité 
técnico de seguimiento interinstitucional se 
conforma por:  

• Un (1) miembro designado por el Ordenador
del Gasto: LUIS ALVARO GALLARDO
ERASO, Director de Fomento - MEN

• Un (1) miembro designado por el (la) jefe de
la Oficina de Infraestructura Educativa:
CARLOS ALIRIO AMAYA, Apoyo a la
Supervisión - MEN

• Un (1) miembro designado por la Agencia
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco:
MARCELA TERESA TORRES HARKER.
Secretaria General - ANIM

Designar un Director de Proyecto e informar al 
MEN, con la debida antelación cualquier cambio 
de este. 

Actualmente ejerce esta labor la Subdirectora 
de Estructuración Natalia Valencia Dávila, quien 
es también la Supervisora del contrato 

Presentar ante EL MEN el cronograma de 
ejecución dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción el contrato. 

Se presentó ante el MEN el cronograma de 
trabajo, el cual se ha venido actualizando 
conforme a la estructuración de proyectos y su 
última actualización se presenta en el numeral 2 
del presente informe 

Realizar el control de los pagos a realizarse en 
el marco del contrato, tanto de los desembolsos 
de los recursos del Contrato, como de los pagos 
de la asistencia técnica y a los contratistas 
derivados, previa aprobación del supervisor del 
contrato derivado. 

En el numeral 4 del presente informe se 
presenta la información financiera del contrato 
interadministrativo. 
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Obligaciones contractuales Actividades y/o productos desarrollados 

Presentar Informes mensuales de ejecución 
financiera y técnica del presente Contrato, 
conforme los recursos aportados por EL 
MINISTERIO 

Se cuenta con los informes:  

PRIMER INFORME:  JUNIO 17 – JULIO 31 

SEGUNDO INFORME: 1 – 31 DE AGOSTO 

TERCER INFORME: 1 – 30 DE SEPTIEMBRE 
(presente informe) 

b. Patrimonio Autónomo

Una vez suscrito y legalizado el contrato, 
constituir el Patrimonio Autónomo a través del 
cual se administrarán los recursos por medio de 
la cuenta contable creada exclusivamente para 
el manejo de los recursos de este contrato. 

Se constituyó el patrimonio autónomo derivado 
tal y como se evidencia en la imagen de la 
siguiente certificación 

Tramitar ante la Subdirección Financiera del 
MEN la exoneración del impuesto al Gravamen 
a los Movimientos Financieros (GMF). 

Una vez logrado el proceso de exoneración de 
impuestos GMF, se comenzará a reintegrar los 
rendimientos financieros los primeros 5 días de 
cada mes 

Remitir para revisión al MEN dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato, la propuesta de Manual Operativo del 
Patrimonio Autónomo constituido. 

La modificación 2 al manual operativo del PAD 
MEN fue aprobada el 26 de septiembre de 2025 
y se encuentra en el sharepoint del contrato. 
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Obligaciones contractuales Actividades y/o productos desarrollados 

Conformar un Comité Fiduciario al interior del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la 
FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual Operativo que para el 
efecto se adopte. 

En concordancia con la modificación contractual 
No. 1 al contrato interadministrativo y el manual 
operativo aprobado en el comité fiduciario No. 4 
del 26 de septiembre de 2025, el comité 
fiduciario se conforma por:  

• Un (1) miembro designado por el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (Dr
José Ferney Franco), con voz y con derecho a
voto,

• Adicionalmente, asistirá en calidad de
invitado(a) el(la) Jefe de la Oficina de
Infraestructura Educativa o su designado, con
voz y sin voto.

• Un (1) miembro designado por LA ANIM (Dra
Marcela Torres) con voz y con derecho a voto,

• un (1) representante de LA ANIM en
representación del PAM (Edgar Rodriguez)
con voz y sin derecho a voto

• Un (1) representante de LA FIDUCIARIA con
voz y sin derecho a voto.

Se deberá reintegrar mensualmente los 
rendimientos financieros (si los hubiere) a la 
Dirección del Tesoro Nacional o en los términos 
que establezca la normatividad aplicable, es 
decir, que no ingresan ni hacen parte del 
Patrimonio Autónomo constituido. 

El 24 de septiembre se informa que el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público mediante el 
radicado No. 2-2025-057980 confirmó la 
marcación de la exención GMF de la cuenta de 
ahorros No. 177- 0001237 del BANCO 
SCOTIABANK COLPATRIA S.A. asociada con el 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
CO1.PCCNTR.7957998 MEN – AGENCIA 
NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO 
VARGAS. De igual manera, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público reporto dicho 
registro a la entidad financiera. 
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Obligaciones contractuales Actividades y/o productos desarrollados 

Revisar el Informe de Gestión presentado por el 
Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las 
cuentas y reportar por medio de un informe de 
ejecución financiera, los pagos efectivos por 
fuente de recursos derivados de la ejecución del 
contrato. Se aclara que este informe deberá ser 
enviado a más tardar la última semana del mes 
siguiente al que se reporta. 

Se revisa la conformidad de los datos 
presentados por la Fiduciaria en los dos 
informes de gestión con corte a Agosto, no se 
presentan observaciones. Se considera que 
refleja la realidad financiera de los recursos del 
PAD. Se adjuntan los dos informes 
referenciados en el numeral 4.1 del presente 
informe. 

Contar con las instalaciones adecuadas, físicas, 
o acceso virtuales y digitales, por medio de la
Fiduciaria escogida para administrar el
Patrimonio Autónomo, para garantizar el cierre
de los procesos de contratación que se deriven
del contrato interadministrativo.

La ANIM cuenta con instalaciones adecuadas y 
está localizada en el edificio WTC Cra. 7 No. 31 
-10 Pisos 15 y 16.

c. Viabilización de Proyectos

Realizar las visitas necesarias a los predios 
ofrecidos por las IES o ETCS para el desarrollo 
de los proyectos de educación superior en todo 
el territorio nacional. 

Se realizaron las siguientes vistas: 

• Soacha - 3 septiembre 2025
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Obligaciones contractuales Actividades y/o productos desarrollados 

• Valle del Guamuez 12 -13 septiembre
2025

• Santa marta – Buritaca 25 septiembre
2025

• Santa marta – Minca 25 septiembre
2025

• Cali – 26 septiembre 2025

Realizar una revisión y análisis jurídico y/o 
técnico, de los documentos de los proyectos 
entregados por el Ministerio, y en caso de 
cumplir los requerimientos, se expedirá un 
Certificado de Viabilidad Jurídica y/o técnica, el 
cual contendrá los datos del cumplimiento de 
requisitos del proyecto. En caso de no cumplir 
los requerimientos, se expedirá un Certificado 
de No Cumplimiento, en el cual se determinarán 
las causas de no cumplimiento y el plazo 

Para el periodo reportado se revisaron los 
componentes catastrales, jurídicos y normativos 
de los proyectos de Soacha, La Jagua, Villeta, 
Majagual y Valle del Guamuez, Cali. Sin 
embargo, para le expedición de los certificados 
de cumplimiento para los municipios analizados 
hace falta documentación asociada a la MGA 
exigida por el MEN y certificados de SSPP. 
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Obligaciones contractuales Actividades y/o productos desarrollados 

estimado para el cumplimiento. La revisión 
realizada consistirá en analizar la suficiencia de 
la información jurídica y/o técnica entregada por 
el Ministerio, por lo que los proyectos le serán 
remitidos con toda la documentación requerida 
para su respectivo análisis de acuerdo con lo 
establecido por la Entidad. Cuando se 
establezca que los documentos soporte de los 
proyectos objeto de estudio requieran ser 
complementados, aclarados o modificados, 
deberá solicitar al Ministerio las aclaraciones o 
ajustes que correspondan. 

d. Gestión Precontractual

Efectuar la preparación y planeación de los 
proyectos priorizados, tomando en 
consideración los criterios, procedimientos y 
anexos entregados por el MEN, para la 
elaboración de los documentos propios de la 
etapa de planeación, conforme el Manual 
Operativo V11 y que soportan los procesos de 
contratación necesarios para la ejecución de los 
proyectos. 

Se aprobaron los siguientes procesos de 
selección:  

Invitación pública cuyo objeto es: “EFECTUAR 
LAS FASES DE ESTUDIOS, VERIFICACIONES, 
DISEÑOS, PLANES, TRÁMITES ASI COMO LA 
ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES 
MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS 
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE 
ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE 
LA VIDA COMUNITARIA”. 

Link de anexos: 

ANEXOS DRT: https://acortar.link/YuWvlu 

ANEXOS TdR: https://acortar.link/6dS8p5 

Invitación pública cuyo objeto es: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE 
TIENE POR OBJETO: EFECTUAR LAS FASES DE 
ESTUDIOS, VERIFICACIONES, DISEÑOS, 
PLANES, TRÁMITES ASI COMO LA 
ADECUACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, 
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Obligaciones contractuales Actividades y/o productos desarrollados 

INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y LA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES 
MODULARES -TIPO REQUERIDOS EN LOS 
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DE 
ESPACIOS EDUCATIVOS COMO CENTRO DE 
LA VIDA COMUNITARIA”. 

Link de anexos: 

DRT: 
https://inmobiliariavirgiliobarco.sharepoint.com/:f
:/s/MDE_MINISTERIODEEDUCACION/Ergm9_e
Agj1BsQSiz1Ktw0gB4BTZkadf-
uggLBqisaDq0A?e=1WGigx 

TdR: 
https://inmobiliariavirgiliobarco.sharepoint.com/:f
:/s/MDE_MINISTERIODEEDUCACION/Ei6cnY-
2hPdKkIb1haHTVhcBMvzKxG6cmt88sMaw0H
mLaA?e=J9kG1e 

Elaborar bajo su exclusivo riesgo y 
responsabilidad los estudios y documentos 
previos para la contratación de la ejecución de 
los proyectos, garantizando que se acaten los 
principios que rigen la contratación pública, 
incluyendo las respectivas garantías que 
ampare los siguientes riesgos: anticipo, calidad, 
cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y 
prestaciones sociales, responsabilidad civil 
extracontractual y todo riesgo de construcción, 
según corresponda. Para la elaboración de los 
anteriores documentos se tomarán en cuenta la 
normativa aplicable, así como los Anexos 
Técnicos, Especificaciones y Requisitos 
Técnicos, Manuales, Metodologías, 
requerimientos específicos y demás información 
disponible por las partes para este fin. 

Se aprobaron las siguientes contrataciones: 

1. Contratación de “Prestar servicios
técnicos bajo la modalidad de MONTO
AGOTABLE DE RECURSO con el fin de
realizar los levantamientos topográficos
y los estudios de suelos en los predios
priorizados en el marco de la
implementación del “PLAN DE
ESPACIOS EDUCATIVOS COMO
CENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA”.

2. Contratación de: "EJECUTAR EL
ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGÍA EN
EL PREDIO URBANO UBICADO EN LA
CARRERA 54D No. 176 – 31, CON
FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA
50N-119453 EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C., BAJO LA MODALIDAD
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Obligaciones contractuales Actividades y/o productos desarrollados 

DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE”. 

3. Contratación para apoyar a la Oficina de
Infraestructura Educativa en el
seguimiento y control a la ejecución y
liquidación de los proyectos derivados
del objeto del contrato 7957998 DE
2025.

Coordinar y generar las respuestas a las 
observaciones que se formulen en los procesos 
de selección, en los términos definidos en el 
Manual Operativo V11. En caso de que el 
proceso de contratación lo requiera, trasladar al 
MEN las observaciones presentadas por 
corresponder a su competencia o interés, para 
que realice un pronunciamiento sobre las 
mismas. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección. 

Llevar a cabo la evaluación de las propuestas 
(en los términos establecidos en el Manual 
Operativo), que se presenten en el marco de los 
procesos de contratación. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección. 

Garantizar la publicación de la información de 
los procesos contractuales en la plataforma 
tecnológica (página web) que corresponda para 
informar a la comunidad e interesados de los 
procesos de contratación, de acuerdo con el 
Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección. 

Convocar a través del Patrimonio Autónomo al 
MEN a los Comités Técnicos de Seguimiento 
Interinstitucional y Fiduciarios para temas de 
seguimiento del presente contrato. 

De acuerdo con la información presentada en el 
numeral 6 de este informe se han convocado a 
un (1) Comité técnico de seguimiento 
interinstitucional y a tres (3) Comités fiduciarios 

Instruir al Patrimonio Autónomo la celebración, 
legalización y perfeccionamiento de los 
contratos de interventoría y de la ejecución de 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección. 
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Obligaciones contractuales Actividades y/o productos desarrollados 

los estudios, diseños y obras, producto de las 
convocatorias. 

e. Gestión Contractual y Supervisión

Una vez el Patrimonio Autónomo haya contratado la ejecución de los proyectos, se tendrán las 
siguientes obligaciones: 

Realizar la supervisión a los contratos de 
interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en los contratos, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos 
contratados. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Adelantar el control y seguimiento de los 
proyectos a través de la herramienta 
tecnológica que para el efecto determine. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Gestionar las modificaciones, recomendar la 
aplicación cláusulas de apremio al Comité 
Fiduciario, entre otros, que se deriven de la 
ejecución de los contratos que suscriba el 
Patrimonio Autónomo. Así como las demás 
funciones que se establezcan en el respectivo 
Manual Operativo. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Cumplir las funciones establecidas en el 
Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

Se han cumplido las funciones establecidas en 
el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo 
en el marco de la elaboración de términos de 
referencia para los procesos de selección y 
contratación descritos en el numeral 3.2 de este 
informe, así como en la citación y desarrollo del 
comité técnico de seguimiento interinstitucional 
y comités fiduciarios, que se describen en el 
numeral 6 del presente informe. 

Dar un manejo seguro a todos los documentos 
relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con 

Se cuenta con un sharepoint de manejo 
restringido donde se está almacenando la 
información sobre los proyectos.  
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ocasión del desarrollo de los contratos, con 
sujeción a las normas de retención documental 
y archivo vigentes. 

Realizar visitas técnicas de seguimiento de la 
ejecución de estudios, diseños y obras en 
compañía del interventor, con el fin de verificar 
el avance y cumplimiento de las obligaciones. 
En caso de que como resultado de las visitas se 
evidencien observaciones, se emitirán los 
respectivos informes, los cuales deberán ser 
subsanados por la Interventoría en un plazo a 
convenir. Se aclara que las visitas de 
seguimiento serán realizadas por los 
supervisores al contrato de interventoría 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Designar supervisiones exclusivas para la 
ejecución de los proyectos definidos por el MEN 
en el marco de este contrato. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Tramitar los respectivos permisos, licencias 
urbanísticas y de construcción, disponibilidad de 
servicios públicos, incluyendo las consultas 
necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

Para cada uno de los proyectos en proceso de 
estructuración, se ha solicitado la información 
correspondiente para contar con la 
disponibilidad de servicios públicos y se ha 
definido y/o distribuido la responsabilidad entre 
la ANIM y las IES para garantizar la ejecución de 
los proyectos.  

Interactuar con otras entidades relacionadas 
con el objeto del contrato, especialmente en lo 
relacionado con permisos y trámites ante otras 
Entidades del orden municipal o departamental 
y nacional, necesarios para la ejecución de los 
proyectos. 

Tal y como se describe de manera detallada en 
el numeral 5 del presente informe, se han 
desarrollado reuniones con las IES encargadas 
de cada proyecto con el propósito de definir la 
necesidad de la institución, establecer el diseño 
del proyecto y adelantar la firma de los 
convenios IES – ANIM. Así mismo, se han 
realizado reuniones con las autoridades de 
planeación municipal y con los titulares de los 
predios cuando estos no son la IES.  
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Disponer y mantener la infraestructura física, 
logística, operativa, técnica y de recursos 
humanos requerido para la supervisión de los 
contratos de interventoría de los proyectos. 

La ANIM cuenta con instalaciones adecuadas y 
está localizada en el edificio WTC Cra. 7 No. 31 
-10 Pisos 15 y 16.

Así mismo ha dispuesto un equipo técnico, 
social, jurídico y de presupuesto para avanzar en 
los procesos de estructuración de los proyectos. 

Presentar al MEN un informe de gestión 
mensual del contrato interadministrativo donde 
se incluya el avance de los proyectos de 
acuerdo con los informes de las interventorías, y 
el cual será entregado dentro los quince (15) 
días calendario siguientes al mes que se 
reporta. La estructura de dicho informe será 
concertada previo al inicio del contrato 
interadministrativo, en caso de no acordarse 
dicha estructura, reportará acorde a su propia 
metodología. 

Se cuenta con los informes:  

PRIMER INFORME:  JUNIO 17 – JULIO 31 

SEGUNDO INFORME: 1 – 31 DE AGOSTO 

TERCER INFORME: 1 – 30 DE SEPTIEMBRE 
(presente) 

Asistir a las reuniones, talleres, comités y 
demás eventos que se realicen en el marco de 
los proyectos que se ejecutarán en desarrollo 
del objeto contractual, en los que se requiera su 
participación, y colaborará con el suministro de 
información y en la contestación de los 
requerimientos por parte de interesados. 

Además de las mesas técnicas y comités 
listados en el numeral 6 del presente informe, 
se han asistido a reuniones específicas con las 
IES correspondientes, entidades de planeación 
municipal y propietarios de los inmuebles para 
lograr la estructuración de los siguientes 
proyectos:  

• Valmaría Bogotá: Universidad
Pedagógica Distrital

• Funza: ETICT

• Soacha: Universidad de Cundinamarca.

• Cali: Red TTU, Secretaría de Vivienda,
Secretaría de Educación, Secretaría de
Planeación Municipal

• Valle del Guamuez: Secretaría educación
Secretaría planeación, Alcaldía,
Universidad de putumayo, Gobernación
de Putumayo.
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• La Jagua de Ibirico: Universidad Popular
del Cesar, Alcaldía.

• Villeta: ETITC, UPN, Colegio Mayor de
Cundinamarca, Alcaldía, Gobernación
Cundinamarca.

• Santa Marta: Institución Universitaria de
Santa Marta

Suministrar la información y/o respuestas a los 
requerimientos de terceros interesados o entes 
de control. 

Se dio respuesta oficio con radicado MEN No. 
2025-EE-262309 con asunto Respuesta 
Solicitud de Información. Honorable 
Congresista. Proyectos VES, el 11 de 
septiembre de 2025. 

Pronunciarse respecto a los informes o 
respuestas que presente los interventores, 
como consecuencia de las actividades de 
supervisión. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Implementar un plan de gestión social, con el 
propósito que se establezcan procesos de 
interacción comunitaria e institucional a través 
de la escucha y el diálogo social, el 
reconocimiento de las condiciones de 
interacción territorial y la promoción de 
movilización y activación cultural y ambiental; 
todo ello para favorecer la apropiación, 
empoderamiento y el sentido de pertenencia 
respecto a los proyectos de infraestructura 
priorizados por el Ministerio. Dentro de la 
gestión social, la metodología y estrategias de 
interacción deberán tener una participación 
comunitaria responsable, enfoque diferencial, 
equidad de género y de acción sin daño. Este 
plan debe comprender 4 componentes de 
diálogo, acompañamiento y participación social. 
El primero es la lectura territorial con la cual se 
adquiera un conocimiento contextual del 

Desarrollo de las actividades planeadas en el 
proceso de estructuración de los proyectos de: 

• Valle del Guamuez

• La Jagua de Ibirico

• Valmaría

• Funza

La información se presenta en el numeral 5 del 
presente informe. 
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territorio y de las comunidades beneficiadas y/o 
impactadas por el proyecto; este es el primer 
paso en la identificación y el conocimiento de 
los actores y las variables de interés para la 
gestión social. El segundo es comunicación, 
divulgación y acompañamiento social con el 
cual se integran distintos canales de 
información asertiva de acuerdo con las 
particularidades culturales y geográficas del 
territorio. El tercero es capacidad de mano de 
obra en la zona con la cual el proyecto incide 
con desarrollo económico a través de la 
generación de empleo temporal. Y el cuarto es 
seguimiento y evaluación con el cual se 
establecen los mecanismos de verificación y 
cumplimiento de todas aquellas actividades de 
gestión social encaminadas a facilitar la 
realización del proyecto. 

Realizar un mínimo de una visita de 
socialización a cada uno de los proyectos 
priorizados por el MEN durante su ejecución, 
que se consideraran espacios de concertación 
para lo cual se dejarán las debidas evidencias 
fotográficas, fílmicas, videos y respectivas actas, 
que permitan demostrar el conocimiento y 
sostenibilidad de las comunidades beneficiadas. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Entregar a las IES en funcionamiento los bienes 
y servicios con las conexiones definitivas a los 
servicios públicos dentro del plazo del presente 
contrato, previo acuerdo entre las IES o 
entidades territoriales y la Agencia Nacional 
Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Mantener al MEN libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros 
y que se deriven de sus actuaciones o de las de 
sus subcontratistas o dependientes (si fueren 
autorizados). En consecuencia, EL 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 
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CONTRATISTA mantendrá indemne al MEN 
contra todo reclamo, demanda, acción legal y 
costo que pueda causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros, 
ocasionados por EL CONTRATISTA en la 
ejecución del objeto y las obligaciones 
contractuales. 

Coordinar la suscripción de las actas de inicio, 
entrega y recibo a satisfacción y liquidación de 
los bienes y servicios de los contratos 
derivados, ejecutados dentro del marco del 
contrato, y todos los documentos 
precontractuales, contractuales y pos-
contractuales necesarios para la ejecución de la 
contratación derivada. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Incluir en la contratación derivada clausulas 
efectivas de terminación anticipada, imposición 
de apremios e incumplimiento. 

Estas consideraciones se incluyen tanto en el 
manual operativo del PAD MEN, como en los 
dos procesos de selección aprobados y 
mencionados en el numeral 3.2 del presente 
informe. 

Hacer efectiva la imposición de apremios, 
incumplimiento de contratos o acciones 
judiciales en caso de incumplimiento de los 
contratos derivados. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Solicitar o promover la aplicación de sanciones 
contractuales a que haya lugar, por eventuales 
moras, cumplimientos defectuosos o 
incumplimientos de las obligaciones de los 
Contratistas del Patrimonio Autónomo. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

f. Gestión Poscontractual y Liquidación

Presentar en los siguientes 30 días hábiles de 
haber finalizado el contrato, un informe final de 
ejecución técnica y financiera que consolide las 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 



Página 44 de 45 

Obligaciones contractuales Actividades y/o productos desarrollados 

inversiones y acciones que se llevaron a cabo 
para la ejecución del objeto y recursos. 

de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Apoyar las gestiones pertinentes para la 
entrega y recibo de los estudios, diseños, obras 
y dotación por parte del MEN, de manera que, 
cuando aplique, se entregue a las IES los bienes 
en funcionamiento con las conexiones 
definitivas a los servicios públicos dentro del 
plazo del presente contrato. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Liquidar los contratos derivados suscritos en 
desarrollo del objeto contractual y presentar un 
informe final al cual se anexará la información y 
documentos recopilados en desarrollo de su 
ejecución. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Solicitar o promover la aplicación de sanciones 
contractuales a que haya lugar, por eventuales 
moras, cumplimientos defectuosos o 
incumplimientos de las obligaciones de los 
Contratistas del Patrimonio Autónomo. 

Durante este periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta obligación 
debido a que no se han publicado los procesos 
de selección, ni se han adelantado procesos de 
contratación. 

Anexos: 

ANEXO_1_ Informe Contratación Derivada 

ANEXO_2_ Estados Resultados Integral ER Y Situación Financiera 

ANEXO_3_Conciliación 1770001236 y 1770001237 

ANEXO_4_Balance General 

ANEXO_5_Saldos Plan de Cuentas 

ANEXO_6 _ Extractos FIC 

ANEXO_7_Ingresos y Egresos 177001236 y 1770001237 
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ANEXO_8_ Ficha Técnica FIC 1525 Sept-2025 

ANEXO_9_ Informe Semanal Mercados 01-26 Sept. 

ANEXO_10_Parafiscales Septiembre 2025 

Los anexos se encuentran en el siguiente link: https://mineducaciongovco.sharepoint.com/sites/ProyectosObrasxImpuestos/Documentos%
20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FProyectosObrasxImpuestos%2FDocumentos%20compartidos%2FSUPERIOR%2FGesti%C3%B3n%
20Documental%20%2DANIM%207957998%2FMEN%5FMinisterio%20de%20Educaci%C3%B3n%2FI%2E%20CONTRATO%20INTERADMINISTRATIVO%
2FC%2E%20Informes%20de%20Gesti%C3%B3n%2F1%2E%20Informes%20de%20Gesti%C3%B3n%20Mensual%2F3%5FSeptiembre%202025%
2FAnexos&viewid=7bb65096%2D7e27%2D4497%2Db5ed%2D67f0653a994c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=e8bbf583%2D0696%2D4945%
2D967a%2D088e5f6a7c85&FolderCTID=0x01200008A312CDA3CE014386810E78B6133A78




