
Id Modo de 

tarea

Task Name Duración Comienzo Fin

0 Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Diseños y la 
Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias 
requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo 
en Bogotá D.C.

939 días mar 15/09/26 lun 14/01/30

1 Acta de Inicio 0 días mar 15/09/26 mar 15/09/26

2 ACTUALIZACIÓN, AJUSTES, COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS

322 días mar 15/09/26 vie 12/11/27

3 Inicio Estudios y Diseños 0 días mar 15/09/26 mar 15/09/26

4  INVESTIGACION, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 69 días mar 15/09/26 lun 14/12/26

5 Requerimiento de Información a otras entidades 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

6  Topografía 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

7  Gestión Predial 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

8  Tránsito 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

9  Urbanismo y espacio publico 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

10  Geotecnia 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

11  Pavimentos 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

12  Diseño geométrico 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

13  Redes húmedas 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

14  Estructurales 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

15  Redes secas 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

16  Ambiental, Forestal, Fauna Silvestre y SST 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

17  Arqueologia y BIC 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

18  Gestión Social 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

19  PMT TRABAJOS DE CAMPO 40 días mar 15/09/26 jue 5/11/26

20  INFORME RAI 29 días jue 5/11/26 lun 14/12/26

21  Elaboracion Informe Final RAI 14 días jue 5/11/26 mar 24/11/26

22  Entrega de informe a Interventoria 0 días mar 24/11/26 mar 24/11/26

23  Revision de informe por parte de Interventoria 5 días mar 24/11/26 mar 1/12/26

24  Aprobacion de informe por parte de interventoria Y radicacion al IDU 0 días mar 1/12/26 mar 1/12/26

25  Revision de informe por parte del IDU 10 días mar 1/12/26 lun 14/12/26

26  Recibo de informe por parte del IDU 0 días lun 14/12/26 lun 14/12/26

27  FIN DE LA FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS 0 días lun 14/12/26 lun 14/12/26

28 ESTUDIOS Y DISEÑOS 158 días mié 16/12/26 mié 14/07/27

29 Inicio Etapa Estudios y Diseños 0 días mié 16/12/26 mié 16/12/26

30  TOPOGRAFIA 76 días mié 16/12/26 lun 29/03/27

31  Trabajo de campo 4 días mié 16/12/26 mar 22/12/26

32  Trabajo de oficina 50 días mar 22/12/26 jue 25/02/27

33  Entrega, aprobación y recibo final 22 días jue 25/02/27 lun 29/03/27

34  ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 81 días mié 16/12/26 sáb 3/04/27

35  Trabajo de campo 10 días mié 16/12/26 mié 30/12/26

36  Diseño de Señalización y Semaforización (Si aplica) 50 días mié 30/12/26 jue 4/03/27

37  Elaboración de PMT General 50 días mié 30/12/26 jue 4/03/27

38  Entrega, aprobación y recibo final 21 días vie 5/03/27 sáb 3/04/27

39  SUELOS, GEOTECNIA 107 días mié 16/12/26 jue 6/05/27

40  Trabajo de campo 7 días mié 16/12/26 sáb 26/12/26

41  Ensayos de Laboratorio 14 días sáb 26/12/26 vie 15/01/27

42  Elaboracion Informe Final Suelos y Geotecnia 70 días mié 6/01/27 mié 7/04/27

43  Entrega, aprobación y recibo final 23 días mié 7/04/27 jue 6/05/27

44  PAVIMENTOS 137 días vie 15/01/27 mié 14/07/27

45  Metodologia y Plan de Exploración de Pavimentos 15 días vie 15/01/27 mié 3/02/27

46  Diseño estructura pavimentos (flexible y rigido)(Incluye actividades de 
campo)

100 días mié 3/02/27 mié 16/06/27

47  Entrega, aprobación y recibo final 22 días mié 16/06/27 mié 14/07/27

48  DISEÑO GEOMÉTRICO 118 días mar 22/12/26 jue 27/05/27

49  Metodologia Diseño Geometrico 15 días mar 22/12/26 mié 13/01/27

50  Elaboracion diseño geometrico 80 días mié 13/01/27 lun 26/04/27

51  Entrega, aprobación y recibo final 23 días mar 27/04/27 jue 27/05/27

52  REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 158 días mié 16/12/26 mié 14/07/27

53  DISEÑO REDES ALCANTARILLADO + SUDS 158 días mié 16/12/26 mié 14/07/27

54 Catastro de redes (inventario, localización y revisión de información 
topográfica)

21 días mié 16/12/26 vie 15/01/27

55 Elaboración de diseño de redes 115 días vie 15/01/27 mié 16/06/27

56 Entrega, aprobación y recibo final 22 días mié 16/06/27 mié 14/07/27

57  DISEÑO REDES ACUEDUCTO 158 días mié 16/12/26 mié 14/07/27

58 Catastro de redes (inventario, localización y revisión de información 
topográfica)

21 días mié 16/12/26 vie 15/01/27

59 Elaboración de diseño de redes 115 días vie 15/01/27 mié 16/06/27

60 Entrega, aprobación y recibo final 22 días mié 16/06/27 mié 14/07/27

61  REDES SECAS 158 días mié 16/12/26 mié 14/07/27

62  CODENSA 158 días mié 16/12/26 mié 14/07/27

63 Catastro de redes (inventario, localización y revisión de información 
topográfica)

32 días mié 16/12/26 vie 29/01/27

64 Elaboración de diseño de redes 103 días vie 29/01/27 mar 15/06/27

65 Entrega, aprobación y recibo final 23 días mar 15/06/27 mié 14/07/27

66  TELEMATICOS (ETB, MOVISTAR, TIGO-UNE, CLARO) 158 días mié 16/12/26 mié 14/07/27

67 Catastro de redes (inventario, localización y revisión de información 
topográfica)

32 días mié 16/12/26 vie 29/01/27

68 Elaboración de diseño de redes 102 días vie 29/01/27 lun 14/06/27

69 Entrega, aprobación y recibo final 24 días lun 14/06/27 mié 14/07/27

70  VANTI 158 días mié 16/12/26 mié 14/07/27

71 Catastro de redes (inventario, localización y revisión de información 
topográfica)

32 días mié 16/12/26 vie 29/01/27

72 Elaboración de diseño de redes 103 días vie 29/01/27 mar 15/06/27

73 Entrega, aprobación y recibo final 23 días mar 15/06/27 mié 14/07/27

74  UAESP 158 días mié 16/12/26 mié 14/07/27

75 Catastro de redes (inventario, localización y revisión de información 
topográfica)

32 días mié 16/12/26 vie 29/01/27

76 Elaboración de diseño de redes 103 días vie 29/01/27 mar 15/06/27

77 Entrega, aprobación y recibo final 23 días mar 15/06/27 mié 14/07/27

78  URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO 129 días mar 26/01/27 mié 14/07/27

79  Elaboración Esquema General de Urbanismo 30 días mar 26/01/27 mié 3/03/27

80  Elaboracion Diseño de Detalle de Urbanismo 77 días jue 4/03/27 mié 16/06/27

81  Entrega, Aprobación y Recibo final 22 días mié 16/06/27 mié 14/07/27

82  ESTUDIOS AMBIENTALES, FORESTALES, FAUNA SILVESTRE Y SST 158 días mié 16/12/26 mié 14/07/27

83  Metodologia Ambiental Forestal, fauna Silvestre y SST 20 días mié 16/12/26 jue 14/01/27

84  Entrega, Aprobación y recibo Metodología 30 días mar 19/01/27 jue 25/02/27

85  Actividades Forestales 32 días jue 25/02/27 vie 9/04/27

86  Actividades Fauna Silvestre 32 días jue 25/02/27 vie 9/04/27

87  Actividades Ambientales y SST 32 días jue 25/02/27 vie 9/04/27
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Project: Actualización, complementación, ajuste y/o elaboración de los Diseños y la Construcción del Patio taller Calle 13 incluidas las demás obras complementarias requeridas para la adecuación de la Calle 13 al Sistema de Transporte Público Masivo en Bogotá D.C.

Date: sáb 21/03/26



Id Modo de 

tarea

Task Name Duración Comienzo Fin

88  Estudio Ambiental y SST 49 días vie 9/04/27 mar 15/06/27

89  Entrega, Aprobación y recibo final 23 días mar 15/06/27 mié 14/07/27

90  ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES 158 días mié 16/12/26 mié 14/07/27

91  Metodologia diseños estructurales 15 días mié 16/12/26 mié 6/01/27

92  Diagnostico de estructuras existentes 35 días jue 24/12/26 mar 9/02/27

93  Elaboracion Diseño de Estructural 95 días mar 9/02/27 mié 16/06/27

94  Entrega, Aprobación y Recibo final 22 días mié 16/06/27 mié 14/07/27

95  GESTION SOCIAL 158 días mié 16/12/26 mié 14/07/27

96  Plan de Dialogo Ciudadando y comunicación estrategica 20 días mié 16/12/26 jue 14/01/27

97  Directorio de actores sociales 20 días lun 28/12/26 lun 25/01/27

98  Matriz de sistematización 21 días vie 8/01/27 jue 4/02/27

99  Diagnostico socioeconomico 32 días mié 20/01/27 lun 1/03/27

100  Identificación evaluación y análisis de impactos sociales 32 días lun 15/02/27 mar 30/03/27

101  Plan de manejo social de impactos 32 días vie 12/03/27 sáb 24/04/27

102  Pliegos Sociales para constratista e interventoría 15 días lun 26/04/27 sáb 15/05/27

103  Informe Final consolidado 22 días sáb 15/05/27 mar 15/06/27

104  Entrega, aprobación y recibo final 22 días mié 16/06/27 mié 14/07/27

105  ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO 139 días jue 17/12/26 lun 21/06/27

106  Informe de recomendaciones generales para etapa de construcción 26 días jue 17/12/26 vie 22/01/27

107  Elaboración de Planos y memorias técnicas Patrimonio 90 días vie 22/01/27 jue 20/05/27

108  Entrega, aprobación y recibo final 23 días jue 20/05/27 lun 21/06/27

109  PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 70 días lun 12/04/27 mar 13/07/27

110  Cálculo de cantidades de obra 40 días lun 12/04/27 jue 3/06/27

111  Elaboración de APU 40 días lun 12/04/27 jue 3/06/27

112  Presupuesto total de obra 40 días lun 19/04/27 vie 11/06/27

113  Cronograma de obra 22 días sáb 15/05/27 mar 15/06/27

114  Entrega, aprobación y recibo final 21 días mié 16/06/27 mar 13/07/27

115  FIN FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 0 días mar 13/07/27 mar 13/07/27

116  TRAMITES APROBACIONES DE PERMISOS ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES 92 días jue 15/07/27 vie 12/11/27

117  Aprobación SDM 92 días jue 15/07/27 vie 12/11/27

118  Aprobacion CODENSA 92 días jue 15/07/27 vie 12/11/27

119  Aprobacion TELEMATICOS 92 días jue 15/07/27 vie 12/11/27

120  Aprobacion VANTI 92 días jue 15/07/27 vie 12/11/27

121  Aprobacion UAESP 92 días jue 15/07/27 vie 12/11/27

122  Aprobación JBB y SDA 92 días jue 15/07/27 vie 12/11/27

123  Aprobación EAAB-ESP 92 días jue 15/07/27 vie 12/11/27

124  Cierre Presupuesto 92 días jue 15/07/27 vie 12/11/27

125  Fin Estudios y Diseños 0 días vie 12/11/27 vie 12/11/27

126 CONSTRUCCIÓN 568 días mar 16/11/27 jue 15/11/29

127 Inicio de Construcción 0 días mar 16/11/27 mar 16/11/27

128 PATIO TALLER 355 días mar 16/11/27 vie 23/02/29

129 Localización y Replanteo 22 días mar 16/11/27 mar 14/12/27

130 Demolición y Retiros Prediales 50 días lun 22/11/27 jue 27/01/28

131 Pavimento Rígido 170 días mar 16/11/27 mar 27/06/28

132 Aceras y Franja Abordadora 120 días mié 5/04/28 jue 14/09/28

133 Estructura (Subestructura/Superestructura) 130 días vie 14/01/28 mar 4/07/28

134 Redes Eléctricas 110 días vie 14/01/28 mar 6/06/28

135 Redes Acueducto y Alcantarillado 110 días vie 14/01/28 mar 6/06/28

136 Redes Telecomunicaciones 110 días jue 27/01/28 sáb 17/06/28

137 Vegetación y Paisajismo 90 días jue 14/09/28 mié 10/01/29

138 Obras Complementarias 120 días mar 4/07/28 jue 7/12/28

139 Sistema Electro-Mecánico 180 días mar 4/07/28 vie 23/02/29

140 Arqueología 123 días jue 27/01/28 vie 7/07/28

141 ACCESO A PATIO TALLER 198 días mar 27/06/28 lun 12/03/29

142 Demoliciones, excavaciones y rellenos 43 días mar 27/06/28 jue 24/08/28

143 Estructuras (Subestructura/Superestructura) 92 días jue 24/08/28 jue 21/12/28

144 Obras Complementarias 63 días jue 21/12/28 lun 12/03/29

145 EDIFICACIONES 202 días lun 12/06/28 sáb 3/03/29

146 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 150 días mar 27/06/28 mié 10/01/29

147 EDIFICIO COMEDOR 68 días jue 12/10/28 mié 10/01/29

148 EDIFICIO BAÑOS Y BODEGA 110 días jue 12/10/28 sáb 3/03/29

149 EDIFICIO LATONERIA Y PINTURA 150 días lun 12/06/28 vie 29/12/28

150 EDIFICIO ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 80 días jue 14/09/28 vie 29/12/28

151 GARITAS 30 días mar 27/06/28 sáb 5/08/28

152 CICLOESTACION 89 días mar 27/06/28 sáb 21/10/28

153 ESPACIO PUBLICO Y URBANISMO 130 días vie 29/12/28 vie 8/06/29

154 Replanteo General 20 días vie 29/12/28 mar 23/01/29

155 Prefabricados 100 días vie 29/12/28 mié 2/05/29

156 Pisos en Adoquin y Rampas 30 días mié 2/05/29 vie 8/06/29

157 ZONA DE MANTENIMIENTO 200 días lun 12/03/29 jue 15/11/29

158 CUARTO TECNICO 30 días lun 12/03/29 mié 18/04/29

159 Lavado (En paralelo) (100 buses) 90 días lun 12/03/29 lun 2/07/29

160 Mantenimiento (90°) (100 buses) 200 días lun 12/03/29 jue 15/11/29

161 PTAR 120 días mar 19/06/29 jue 15/11/29

162 SUBESTACIÓN Y ZONA DE CARGA 90 días jue 26/07/29 jue 15/11/29

163 Fin  de Construcción 0 días jue 15/11/29 jue 15/11/29

164 Recibo Final de Obra 48 días jue 15/11/29 lun 14/01/30
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