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SOLICITUD DE MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES 

Código: F-GC-02-02 

Versión: 4 

Fecha: 19/092023 

  

 

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO No. 683-2026 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE CONTRATO Contrato de obra 

NUMERO 683-2026 

 
OBJETO 

“Adquisición e instalación de una puerta acústica para el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, incluidos todos los elementos requeridos para su 
correcto funcionamiento”. 

CONTRATISTA AYB INC S.A.S. 

SUPERVISOR Diana Marcela Bohórquez Fracica – Coordinadora encargada del GGA 

 
VALOR INICIAL 

El valor del presente contrato es de DIEZ MILLONES CIEN MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($10.100.000,00), incluido IVA y demás impuestos 
a que haya lugar. 

 
 
 
 
PLAZO INICIAL 

El Plazo de ejecución del contrato, será de un (1) mes contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

NOTA: Se perfecciona con la aceptación de la oferta suscrita por las partes, 
y requiere para su ejecución la aprobación de las Garantías que en debida 
forma constituya el contratista y la expedición del Registro Presupuestal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 09/02/2026 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN O DE ACTA DE 
INICIO (SEGÚN 
CORRESPONDA AL INICIO 
DE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO) 

 
 
 
12/02/2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

11/03/2026 

CDP 1326 del 05 de enero de 2026 

RP 40726 del 12 de febrero de 2026 

 
MODIFICACIONES REALIZADAS 

ADICIONES No aplica 

PRORROGAS 
Suscrita el 09 de marzo de 2026 - Fecha de inicio prórroga: 9 de marzo de 
2026 hasta el 10 de abril de 2026 

SUSPENSIÓNES No aplica 

VALOR TOTAL No aplica 
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PLAZO FINAL No aplica 

OTRAS MODIFICACIONES No aplica 

 
 

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

TIPO DE MODIFICACION Suspensión 

VALOR ADICIONAR No aplica 

CDP No aplica 

FORMA DE PAGO No aplica 

PRÓRROGA No aplica 

 
SUSPENSIÓN 

Fecha de inicio suspensión: 09 de abril de 2026 
Fecha fin suspensión: 09 de mayo de 2026 
Fecha de reanudación: 10 de mayo de 2026 
Nueva fecha de terminación del contrato: 11 de mayo de 2026 

LIBERACIÓN No aplica 

OTRA MODIFICACIÓN No aplica 

 

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON 

 
El Ministerio de Justicia y del Derecho suscribió el día 9 de febrero de 2026 el Contrato No. 683 de 2026 con 
la sociedad AYB INC S.A.S., identificada con NIT 901.112.249-6, cuyo objeto corresponde a la “Adquisición 
e instalación de una puerta acústica para el Ministerio de Justicia y del Derecho, incluidos todos los 
elementos requeridos para su correcto funcionamiento”. 

 
El cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato tuvo lugar el 12 de febrero de 2026, fecha a partir 
de la cual la supervisión inició las actividades de seguimiento a la ejecución contractual, y el contratista dio 
inicio a las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 
No obstante, mediante comunicación de fecha 9 de marzo de 2026, el señor Jonnatan Gutiérrez Tovar, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.125.839 expedida en Acacías, actuando en nombre propio, 
manifestó a la Entidad lo siguiente: 

 
“Yo, Jonnatan Gutiérrez Tovar, identificado con CC No. 1.122.125.839 expedida en 
Acacías, obrando en nombre propio, de manera voluntaria solicito amablemente la 
colaboración de la Entidad, otorgando para la entrega del contrato No. 683 de 2026, el cual 
tiene como objeto la adquisición e instalación de una puerta acústica para el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, incluidos todos los elementos requeridos para su correcto 
funcionamiento, plazo hasta el 10 de abril, debido a que: 
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La puerta ya se encuentra en proceso de fabricación; sin embargo, se han presentado 
inconvenientes relacionados con la disponibilidad de algunos materiales necesarios para 
culminar dicho proceso, teniendo en cuenta que se trata de insumos especializados y de 
baja disponibilidad en el mercado, tales como las paredes internas que componen la puerta 
y que permiten alcanzar las condiciones acústicas requeridas para su correcto 
funcionamiento. Por lo anterior, ofrecemos excusas por los inconvenientes que esta 
situación pueda ocasionar a la Entidad, precisando que se trata de circunstancias que han 
impactado el desarrollo del proceso de fabricación”. 

 
En atención a lo anterior, y una vez analizada la solicitud presentada por el contratista, así como las 
condiciones técnicas requeridas para la fabricación del bien objeto del contrato, la supervisión consideró 
procedente adelantar la modificación del Contrato No. 683 de 2026, con el propósito de prorrogar su plazo 
de ejecución hasta el 10 de abril de 2026, lo cual fue perfeccionado el día 9 de marzo de la misma anualidad. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, y pese al continuo seguimiento a la ejecución de actividades, y teniendo en cuenta 
que la puerta acústica requiere para su fabricación la incorporación de insumos y componentes 
especializados que permiten garantizar las condiciones de aislamiento acústico exigidas por la Entidad, 
algunos de los cuales presentan baja disponibilidad en el mercado, circunstancia que ha impactado el tiempo 
requerido para culminar el proceso de fabricación, esta no ha sido instalada actualmente. En tal sentido, la 
entidad ha considerado viable llevar a cabo la suspensión del plazo, con el fin de llevar a cabo todos lo 
análisis necesarios tendientes a definir la viabilidad de cumplimiento del contrato o cualquier otra vía jurídica 
procedente para la protección de los intereses del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
 
Por lo cual se solicita:  
 
Fecha de inicio suspensión: 09 de abril de 2026 Fecha fin suspensión: 09 de 
mayo de 2026 Fecha de reanudación: 10 de mayo de 2026 
Nueva fecha de terminación del contrato: 11 de mayo de 2026 

 
En consecuencia, la suspensión solicitada no implica modificación de plazo, objeto contractual ni incremento 
en el valor del contrato, y se orienta exclusivamente a garantizar la adecuada ejecución del objeto contratado 
y la correcta entrega del bien en las especificaciones técnicas requeridas, salvaguardando así los principios 
de eficiencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal. 

 
GARANTÍAS 
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 El contratista deberá modificar las garantías de cumplimiento del contrato y de la calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes, de conformidad con lo establecido en la Cláusula GARANTÍAS del contrato 
No. 683 de 2026 así: 

El contratista deberá constituir a favor del Ministerio Garantía de que tratan la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, y el Decreto 1082 de 2015, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y el valor 
del contrato, dicha garantía deberá constituirse con los siguientes amparos: 

 

 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015 cuando la oferta es 
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presentada por un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos 
sus integrantes. 

 
Será a cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y 
mantenimiento de la garantía. 

 
El contratista ampliará los plazos iniciales de los amparos en el evento de extenderse el plazo de ejecución 
del contrato. 

 
ANEXOS 

• Certificado de existencia y representación legal 

• Cédula representante legal 

• Antecedentes 

 

 

DIANA MARCELA BOHÓRQUEZ FRACICA 
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (E) 

 



 
















