£l futtiro digital

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ARO Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

feb-20

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

873-2018 UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

901.351.428-2

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de design

Fecha del Registro de designacion

Nombre Completo y Cargo

No. de identificacion

202003127 1710112020 MARIA ALEJANDRA OLIVARES HERNANDEZ - COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE OPERACIONES 1.090.393.588
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segin corresponda)
Convenio | [Contrato [T Tipo: T 20 FOMENTO [Modalidad de seleccion LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos [ S X NO [ Legaliza Bienes [ ] | [no | X
Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Intemet fijo fase Il en Ia region Norte adjudicada, obli stalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato ylo Convenio Fechas
C.2301-0400-210-2301021-03 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A rmpr— s 40.049280,000.00 Fecha de Suscripcion 112019
INTERNET NACIONAL
‘Aporte - Fontic (Adiciones) 3 E Fecha de Inicio 1701
Aporte - Otros B B Plazo inicial de ejecucion 170712024,
Aporte - Otros. $ E
Valor Total s 40.049280,000,00 Plazo de ejecucion segun prorrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
FTIC-LP-018-2019 71112019
Requisitos para el perfeccionamiento
Fecha de aprobacion de la : T ; - " 3 z " Fecha Suscripcion
Polzs Actualizacion o Nueva Péliza N° (Si aplica) Fecha de aprobacion de la actualizacion o Nueva Péliza N° de Registro Presupuestal | Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Acta de Inico (Cuando Aplique)
3272019 2534682-2 210272020 34220 $ 5516 366 345 100172020 TI0172020
322019 06745218 210272020 $ -
B .
G z
Modificaciones / Terminacion / Liquidacion
Modificacion Contractual Fecha de la Modifica Tiempo de la prorroga (En meses) Plazo de ejecucion segiin prorroga Valor de la adicion o reduccion de la Modificacion Contractual
s 2
s .
s .
— - 5 =
s z
s N
s B
$
TOTALES| § =
Terminacién a Fecha terminacién Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fecha del Acta de Liquidacion Comentarios
si [ [no | s NO
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fontic [s 40.049.280.000 ] % del Anticipo
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Re: Solicitudes de Legalizaciones
Requisit
Valor (5) ss.ﬂ__wﬂh_ﬂ Pgoo Fecha No. OP % Valor($) Porcentaje (%) Fecha programada Valor () programado Fecha real Valor (§) real amortizado Fecha Valor (§) Observaciones
(i) perfeccionamiento y
legalizacion del Contrato de
Aporte y (i) entrega del plan
20/04/2020 $164.953931( de comercializacion (iii), y 0,00% dd/mm/aaaa S - dd/mm/aaaa $ - ddimm/asaa $ -
prestacion del servicio alos
usuarios del primer corte
(mes 1,2y3)
Prestacion del servicio a los
2110712020 $851.622.621| usuarios del segundo corte dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa S - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ &
(mes 4,5y 6)
Prestacion del servicio a los
16/10/2020 $1.783 804,138 usuarios el tercer corte (mes|  ddimm/aaaa 0.00% ddmm/aaza s . ddmm/aasa | $ - ddimm/aaaa $ -
7.8y9)
PaginaldeS




1011272020

$1707.081.379

Prestacion del servicio a los
usuarios a los meses de
ejecucion 10y 11

dd/mm/aaaa

0.00%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

2811272020

Prestacion del servicio a los

$1.008904

del (mes
12)

0,00%

| dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

ddmm/aaaa

1510472021

$3.337 440,000

Prestacion del servicio alos
usuarios del quinto corte (mes
13,14y 15)

dd/mm/aaaa

0,00%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

140772021

$3.337 440,000

Prestacion del servicio a los
usuarios del sexto corte (mes.
16,17y 18)

dd/mm/aaaa

0,00%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

121012021

$3:337 440,000

Prestacion del servicio alos
usuarios del séptimo corte
(mes 19,20y 21)

dd/mm/aasa

0,00%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aasa

1011222021

$2.224.960.000

Prestacion del servicio a los
usuarios a los meses de
ejecucion 22y 23

dd/mm/aaaa

0,00%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

2811212021

$1.112.480.000

Prestacion del servicio a los
usuarios del octavo corte
(mes 24).

dd/mm/aaaa

0.00%

|dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

10/04/2022

$3.337.440.000

Prestacion del servicio a los
usuarios del noveno corte
(mes 25,26 y 27).

dd/mm/aaaa

0,00%

dd/mm/aasa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

9/07/2022

$3337.440 000

Prestacion del servicio a los
usuarios del décimo corte
(mes 28,29y 30)

dd/mm/aaaa

ddmm/aaaa

711012022

§ 3.337.440.000]

Prestacion del servicio a los
usuarios del undécimo corte
(mes 31,32y 33)

dd/mm/aasa

dd/mm/aaaa

Pigina2des
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12122022

$2.224.960.000

Prestacion del servicio a los
usuarios a los meses de
ejecucion 34y 35.

dd/mm/aaaa

dd/mm/azaa

28122022

$1.112.480.000

Prestacion del servi
usuarios del duodécimo corte
(mes 36).

dd/mm/aaaa

dd/mm/azaa

5042023

$3.172.486.069

Prestacion del servicio a los
usuarios décimo tercer corte
(mes 37,38y 39)

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

40712023

$2.485817.379

Prestacion del servicio a los
usuarios décimo cuarto corte
(mes 40, 41y 42).

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

21012023

$1.553.635.862

Prestacion del servicio a los
usuarios décimo quinto corte
(mes 43,44y 45).

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaza

101212023

$517.878.621

Prestacion del servicio a los
usuarios a los meses de
ejecucion 46 y 47

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

281212023

$103575.724

Prestacion del servicio a los
usuarios del décimo sexto
corte (mes 48).

dd/mm/aaaa

R

0,00%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa $

TOTAL

40.049.280.000,00

ACUMULADOS

0,00%

5
R

TOTAL

TOTAL 3

TOTAL S

SALDO POR GIRAR:

ANTICIPO POR AMORTIZAR| §

SALDO POR LEGALIZAR:

#0VI0!

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

PERIODO: ||=_=_>2
PERIODO: mm/yy

VALOR () EN EL PERIODO:

VALOR ($) EN EL PERIODO:

TOTAL CONSIGNADO A FONTIC EN LA FECHA DEL|

TOTAL CONSIGNADO A FONTIC EN LA FECHA DEL|

REPORTE:| * :

REPORTE:

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segan el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

en la forma de pago

1. Entregar los recursos de aporte of CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los

. los cuales

aran de acuerdo con las

026%

Pigina3des

0,53%

Se reaiizaron las gestiones para obtener s aprobacion de la sociedad fiduciaria para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase Il de la region Norte obteniendo la aprobacion
de la Sociedad Fiduciaria presentada el 31 de enero con BBVA. EI Contrato de Fiducia fue ajustado y radicado por UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE en la

Entidad Contratante mediante radicado No. 201008091 del 14 de febrero de 2020 el cual fue firmado el dia 27 de febrero y actualmente se encuentra bajo custodia de Ia Fiducia)
para realizar los tramites pertinentes




Dentro del alcance de la supervision, se realizaron actividades de seguimiento y verificacion de la Fase de Alistamiento para el periodo, entre las cuales se encuentran
2. Realizer las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una i mediante de meéritos 0,26% 053% Verificacion de la entrega del Plan de Comercializacion con radicados No. 201008515; Verificacion de la entrega del Informe Mensual No. 1 correspondiente al mes de enero
de 2020 con comunicado IDIF2-CONEC-INTV-006-20; Seguimiento de la entrega del Contrato de Fiducia ajustado con radicado No. 201008091
3. Designar al servidor que se desempefiara como supervisor del contrato. 0.00% 14,29% Se designé para la supervision a Maria Alejandra Olivares mediante registro MINTIC No. 202003127 del 17 de enero de 2020.
Durante el periodo del reporte la Supervision realizo el enla on del desarrolio de las actividades de verificacion y seguimiento que realizo I3
Vet sor ol cinm st del coriato 06 8005 026% 053% Interventoria en el Comité Operatvo No. 2 de fecha 26/02/2020, en el cual se efectuaron las precisiones derivadas de la relacion del Plan de Comercializacion con la tabla def
P plimi Gl ity - - conexiones y desconexiones, y con los plazos y de y del Anexo Técnico. Por itimo, la Supervision reiterd al conatista el
de las metas de instalacion para el periodo en mencién mediante comunicado registro MINTIC No. 202011778,
Dentro del periodo en reporte se dio respuesta de las siguientes comunicaciones: presentacion de la sociedad fiduciaria bajo radicado MINTIC No. 202008378; segunda|
5 Pronunciarse por escrito sobre las solictudes que, en desarollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA 026% % solicitud de extension de plazo de nstalacién bajo radicado MINTIC 202009395 tercera solicitud de extensién de plazo de instalacién bajo radicado MINTIC 202011776,
6. Efectuar la suscripcion del acta de inicio del contrato, previa 6n de los requisitos d 0,00% 1429% El acta de inicio del contrato de aporte se suscribié con fecha de 17/01/2020
K Durante el periodo del reporte, la Supervision realizo el acompafiamiento a las reuniones con el contratista e interventoria y expidio la comunicaciones necesarias para)
o o
7 Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato. 0.26% 053% gerantizer el comecto entendimiento y ejecucion del contrato
Total 132% 31.22%
* Obligaciones UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT Ponderacion 50%| (%) Avance mes. (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por Ia
Interventoria: (i) Entrega del Plan de Comercializacion mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-003-20 radicado MINTIC No 201008615, recibiendo observaciones la|
. " Interventoria mediante comunicado IDIF2-INTV-CONEC-0049-20 el dia 25 de febrero. ii) Entrega del Informe mensual de enero de 2020 mediante comunicado mediante
_—mmm_mo““ n_e«u.“__u:” nM:nuﬂnﬂ”W:ﬂ_n““_nﬂ_. garantizando el cumplimiento oportuno de las en los que integran el presente proceso de seleccion, y la oferta que haya sido| 0,09% 0,19% comunicado No IDIF2-CONEC-INTV-006-20, remitiendo la mediante IDIF2-INTV-CONEC-0028-20 del 19 de febrero, ante lo cual laf
b Par 6 Proponente Sopicetr UNION TEMPORAL remitio una segunda version mediante comunicado IDIF2-CONEC-INTV-009-20 el dia 26 de febrero ii) EI 14 de febrero de 2020 se radicd ante Ia
supervision del contrato y la interventoria, la poliza con la fecha ajustada segun fecha de firma de acta de inicio mediante comunicado No IDIF2-CONEC-DIRINFRA-004-20 Ia|
cual fue aprobada el dia 21 de febrero de 2020.
A lafecha, no se han realizado desembolsos ni utilizaciones de recursos del contrato de aporte. EI primer desembolso esta programado para el 20 de Abril de 2020 sujeto alf
2 Destinar los recursos de aporte ala finalidad establecid: | contrato. 0.00% 0,00% cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) perfeccionamiento y legalizacion del Contrato de Aporte y (i) entrega del plan de comercializacion prestacion del servicio a|
los usuarios del primer corte (mes 1, 2y 3).
El dia 5 de febrero se recibié por parte de la supervision del contrato, via correo electrnico, la aprobacion de la Sociedad Fiduciaria presentada el 31 de enero con BBVA
mediante consecutivo No IDIF2-DIRINFRA-CONEC-024-20_ El dia 7 de febrero se recibieron las cbservaciones por parte de la entidad para realizar ajustes a la minuta del
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de admini y pagos, de con las previstas en el anexo técnico y demas anexos del proceso de seleccion. 1,20% 120% contrato de fiducia.
EI Contrato de Fiducia fue ajustado y radicado por UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE en la Entidad Contratante mediante radicado No.201008091 del 14 de|
febrero de 2020 y firmado el dia27 de febreroy se encuentra baj diade la F izar los trémites pertinentes
4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administracion y pagos, sin que se surta ninguna modificacion, acuerdo, ameglo, transaccién, conciliacion sobre su celebracion,
ejecucion o i sinla on previa y expresa del Fondo Unico de TIC. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion de la 0,00% 0.00% El contrato de Fiducia ajustado y radicado por UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE en la Entidad Contratante mediante radicado No.201008091 del 14 de febrero)
fiducia, relacionados con la administracion de los recursos de aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberan ser| * i de 2020 y fue firmado el dia 27 de febrero y bajo custodia de la F lizar los tramites pertinentes
transferidos mensualmente al Fondo Unico de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalizacion del contrato deberan ser reintegrados al Fondo Unico de TIC.
UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE realizo la entrega del Plan de Comercializacion mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-003-20 radicado MINTIC|
5. Presentar el plan de comercializacion oportunamente, conforme lo sefialado en el anexo técnico. 0,00% 0,00% No.201008615, recibiendo dela ia mediante IDIF2-INTV-CONEC-0049-20 el dia 25 de febrero, ante lo cual la UNION TEMPORAL se|
encuentra actualmente en proceso de revision y correspondientes ajustes
A la fecha la UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT se encuentra en proceso de ajuste del Plan de Comercializacion y Ruta de Instalacion, documento quel
6. Lievar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida en el anexo técnico. 0,00% 0,00% contiene el detalle de las metas de instalacién e implementacion de los accesos. De igual forma, el contratista no ha realizado entrega de accesos para su comespondiente)
én de acuerdo con lo informado por parte de i
7. Garantizar la prestacion del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la region Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operacion establecido en el contrato, 0.00% 0,00% A la fecha UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE se encuentra en proceso de ajuste del Plan de Ct on observado por la ia. De igual forma se
en las condiciones exigidas en el anexo técnico. ‘ 4 encuentra en el proceso de alistamiento y despliegue de red para poder proceder con la instalacion de los accesos por lo que ala fecha no se encuentran usuarios activos.
La UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE acompaiié la presentacion del desarrollo de las actividades de verificacion y seguimiento que realiz la Interventoria en el
Comité Operativo No. 2 de fecha 26/02/2020, en el cual se efectuaron las precisiones derivadas de la relacion del Plan de Comercializacion con la tabla de conexiones y|
y con los plazosy d y del Anexo Técnico
De forma adicional, se recibi requerimiento por parte de la Interventoria el 19 de febrero de 2020, en dénde se solicita la documentacion de los accesos instalados,|
8 Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacion y q lice la iay sup del proyecto. 0,04% 007% consecutivo IDIF2-INTV-CONEC-0031-20. Se da respuesta a este requerimiento el dia 26 de febrero, mediante consecutivo No IDIF2-CONEC-INTV-008-20, en donde se]
responde que hasta la fecha no hay accesos instalados, nuevamente se detallan las razones y la necesidad de ampliar el plazo para la ejecucion del contrato.
Se recibe un segundo comunicado con consecutivo IDIF2-DIRINFRA-INTV-031-2020, el dia 20 de febrero de 2020. En el cual se solicita el cumplimiento de las obligaciones
para la ejecucion del contrato de aporte No 873 de 2019. Se presenta respuesta el dia 26 de febrero mediante consecutivo No IDIF2-CONEC-DIRINFRA-005-20 en la cual se|
insiste en la solicitud de ampliacion de la etapa de instalacion y puesta en servicio.
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral el proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato ylo| 000% 100% Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informo la designacién de Jessica Martinez como Gerente del proyecto. La Entidad realizé la aprobacion de la)
por el interventor del contrato. : £ designacion, lo cual la Interventoria valido mediante Radicado No. 201007091. A la fecha para el corte del presente periodo no se han presentado cambios al respecto.
UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE realizé la entrega del Informe mensual de enero de 2020 mediante comunicado No.IDIF2-CONEC-INTV-006-20, remitiendo|
10. Presentar los informes que se sefialan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 0.04% 0,07% la ia med IDIF2-INTV-CONEC-0028-20 del 19 de febrero, ante lo cual la UNION TEMPORAL remitio una segunda version mediante
comunicado IDIF2-CONEC-INTV-009-20 el dia 26 de febrero
El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificacion por parte de la Interventoria. Para el
11. Las demés detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual 007% 0,15% presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: Entrega del Plan de Comercializacion mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-003-20 radicado
MINTIC No.201008615; Entrega del Informe Mensual No. 1 correspondiente al mes de enero de 2020 con comunicado No. IDIF2-CONEC-INTV-006-20.
Total 144% 268%
¥ Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas | 138%
* Obligaciones _(Indicar nombre del tercero) Ponderacion [ (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
0%
0%
0%
0%
0%
Total| 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero | 00%
Cuando se trate de ntratos con mas de un (1) deberan incluirse todas las obligaciones y/o estipulados ente.
Entregables [Ponderacion 50%Total de e | 67 |
Productos o Servicio a entregar | ble recibido a satisfaccion | Fecha entrega | Of por parte del Supervisor

GCCTICFM-051
V80



14/02/2020

Plan de C on (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020

Meta de Instalacion (1 de 12) Fecha Tentativa® 31/01/2020

Meta de Instalacion (2 de 12) Fecha Tentativa: 29/02/2020

Weta de Instalacion (3 de 12) Fecha Tentativa 301/03/2020

Meta de Instalacion (4 de 12) Fecha Tentativa: 30/04/2020

Meta de Instalacion (5 de 12) Fecha Tentativa: 31/05/2020

Meta de Instalacion (6 de 12) Fecha Tentativa: 30/06/2020

Meta de Instalacion (7 de 12) Fecha Tentativa: 31/07/2020

Meta de Instalacion (8 de 12) Fecha Tentativa: 31/08/2020

Meta de Instalacion (9 de 12) Fecha Tentativa: 30/03/2020

Meta de Instalacion (10 de 12) Fecha Tentativa: 31/10/2020

Meta de Instalacion (11 de 12) Fecha Tentativa: 30/11/2020

Meta de Instalacion (12 de 12) Fecha Tentativa: 31/12/2020

Informe Mensual (1 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habil del mes

710272020

Informe Mensual (2 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habil del mes

Informe Mensual (3 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habil del mes

Informe Mensual (4 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habil del mes

Informe Mensual (5 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habi

Informe Mensual (6 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habi

Informe Mensual (7 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habi

Informe Mensual (8 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habi

Informe Mensual (3 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habi

Informe Mensual (10 de 54) Fecha tentativa: 5 di

Informe Mensual (11 de 54) Fecha tentativa: 5 di

Informe Mensual (12 de 54) Fecha tentativa: 5 di

h:
ha
T2
hi

Informe Mensual (13 de 54) Fecha tentativa: 5 di

Informe Mensual (14 de 54) Fecha tentativa: 5 dia ha

Informe Mensual (15 de 54) Fecha tentativa: 5 dia ha

Informe Mensual (16 de 54) Fecha tentativa: 5 dia ha

Informe Mensual (17 de 54) Fecha tentativa: 5 dia h

Informe Mensual (18 de 54) Fecha tentativa' 5 dia h:

Informe Mensual (19 de 54) Fecha tentativa: 5 dia ha

Informe Mensual (20 de 54)

Informe Mensual (21 de 54)

Informe Mensual (22 de 54)

Informe Mensual (23 de 54

Informe Mensual (24 de 54)

Informe Mensual (25 de 54) Fecha tentativa: 5 dia ha

Informe Mensual (26 de 54) Fecha tentativa: 5

Informe Mensual (27 de 54) Fecha tentativa: 5

Informe Mensu: Fecha tentativa: 5

Informe Mensu: Fecha tentativa: 5 dia habil del mes

Infortme Mensuar {30 de 54) Fecha tentativa” 5 dla habil dermes

Informe Mensual (31 de 54) Fecha tentativa: 5 del mes

Informe Mensual

Informe Mensual

Informe Mensual

Informe Mensual

Informe Mensual

Informe Mensual

Informe Mensual (38 de 54)

Informe Mensual (39 de 54)

Tnforme Mensual (40 de 54

Informe Mensual (41 de 54)

Informe Mensual (42 de 54)

Informe Mensual (43 de 54)

Informe Mensual (44 de 54)

Informe Mensual

Tnforme Mensual (47 de 52) Fecha tentativa

informe Mensual (48 de 52) Fecha tentativa

Informe Mensual (43 de 54) Fecha tentativa:

Informe Mensual (50 de 54) Fecha tentativa:

Informe Mensual (51 de 54) Fecha tentativa:

Informe Mensual (52 de 54) Fecha tentativa: 5

Fecha tentativa 5 dia ha

Informe Mensual (54 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habil del mes
Porcentaje de Avance 299%
% Acumulado Avance Entregables 1.49%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 2,83%
¢El contratolconvenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) Sl _ NO _ Numero de contratos derivados a la fecha

Técnicas, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
'OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
e Revision Teécni
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INombre Supervisor: Maria Alejandra Olivares Hernandez Firma del Supervisor:

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.

Pigina 5 des

intic.qov.co). la ley 1581 de 2012 v sus decretos realamentarios”
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