
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Fecha de aprobación de la 
Póliza

2534682-2

0674521-8

31/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2534682-2

0674521-8

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                                             

1.090.393.588

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                         

Fecha del Acta de 
Liquidación

Justificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                                       
-$                                                                                       

-$                                                                                       
-$                                                                                       

-$                                                                                       
-$                                                                                           TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

-$                                                                                       
-$                                                                                       
-$                                                                                       

901.351.428-2

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

17/01/2020

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación

202003127

Fecha del Registro de 
designación

Nombre Completo y Cargo

MARÍA ALEJANDRA OLIVARES HERNÁNDEZ - COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE OPERACIONES

abr-20 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o 
Nueva Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 17/07/2024

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

N.º de Registro 
Presupuestal

34220

21/02/2020

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
5.516.366.345$                       

-$                                            

-$                                           
-$                                           

Aporte - Otros -$                                                                                         

40.049.280.000,00$                                                                 

7/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                         17/01/2020

Modificaciones / Terminación / Liquidación

10/01/2020 17/01/202021/02/2020

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Comentarios
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 164.953.931 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 851.622.621 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.783.804.138 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.707.081.379 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.008.904.276 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

12/10/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del séptimo corte (mes 
19, 20 y 21).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

15/04/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del quinto corte (mes 
13, 14 y 15).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

10/12/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios a los meses de 
ejecución 10 y 11.

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

21/07/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios del segundo corte (mes 
4, 5 y 6).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

Fecha real

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Valor($)

20/04/2020

(i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del plan de 
comercialización (iii), y 

prestación del servicio a los 
usuarios del primer corte (mes 

1, 2 y 3).  

-$                                                                           

16/10/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios del tercer corte (mes 7, 
8 y 9).

-$                                                                           

28/12/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios del cuarto corte (mes 
12).

-$                                                                           

14/07/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del sexto corte (mes 
16, 17 y 18).

-$                                                                           

% del Anticipo 0%40.049.280.000$                                                                                                

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                                          

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado Valor ($) Observaciones Requisitos para el pago o 
desembolso
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.172.486.069 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

9/07/2022
Prestación del servicio a los 

usuarios del décimo corte (mes 
28, 29 y 30).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

10/04/2022
Prestación del servicio a los 

usuarios del noveno corte (mes 
25, 26 y 27).

-$                                                                           

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

28/12/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del octavo corte (mes 
24).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

10/12/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios a los meses de 
ejecución 22 y 23.

-$                                                                           

-$                                                       

-$                                                       

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                       

Prestación del servicio a los 
usuarios del undécimo corte 

(mes 31, 32 y 33).

28/12/2022

12/12/2022
Prestación del servicio a los 

usuarios a los meses de 
ejecución 34 y 35.

Prestación del servicio a los 
usuarios del duodécimo corte 

(mes 36).

7/10/2022 -$                                                                           

-$                                                                           

-$                                                                           

dd/mm/aaaa-$                                                                           5/04/2023
Prestación del servicio a los 
usuarios décimo tercer corte 

(mes 37, 38 y 39).
dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                            

-$                                            

-$                                            

-$                                            

-$                                                       
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 2.485.817.379 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.553.635.862 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 517.878.621 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 103.575.724 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

40.049.280.000,00$                           0% 0% TOTAL -$                               

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

2/10/2023
Prestación del servicio a los 
usuarios décimo quinto corte 

(mes 43, 44 y 45).

 $                           -   #¡REF!

28/12/2023
Prestación del servicio a los 

usuarios del décimo sexto corte 
(mes 48).

dd/mm/aaaa-$                                                                           

Prestación del servicio a los 
usuarios a los meses de 

ejecución 46 y 47.

ACUMULADOS TOTAL

$40.049.280.000

10/12/2023

-$                                                                           

-$                                                                           

-$                                                                           

dd/mm/aaaa

-$                                                       

-$                                                       

-$                                                       

#¡DIV/0!

4/07/2023

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                                       -$                                                   

-$                                                       TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

-$                            

-$                                            

-$                                            

-$                                            

-$                                            

$0

dd/mm/aaaa

TOTAL

-$                                                       

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                            

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

#¡DIV/0!

Prestación del servicio a los 
usuarios décimo cuarto corte 

(mes 40, 41 y 42).
dd/mm/aaaa

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

dd/mm/aaaa

 $                                    -   

-$                                                       TOTAL -$                                            
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,26% 1,06%

0,26% 1,06%

0,00% 14,29%

0,26% 1,06%

0,26% 1,06%

0,00% 14,29%

0,26% 1,06%

1,32% 33,86%

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 0,37%

0,00% 0,00%

0,00% 2,00%

0,04% 0,15%

0,00% 5,00%

0,00% 0,00%

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación  de la Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de 
reporte, entre las cuales se realizó el seguimiento al Plan de Comercialización con Radicado No. 202022192 previamente validado y aprobado por Interventoría y se 
realizó verificación de entrega del Informe Mensual No. 3 correspondiente al mes de marzo de 2020 con Radicado No. 201017905.

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato. Se designó para la supervisión a María Alejandra Olivares mediante registro MINTIC No. 202003127 del 17 de enero de 2020.

Total 
* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias
para garantizar el correcto entendimiento y ejecución del contrato.

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Durante el periodo del reporte la supervisión realizo el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó
la Interventoría en el Comité Operativo No. 4 de fecha 29/04/2020, en el cual se efectuaron las precisiones y reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas
definidas en la Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y desconexiones, y con los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico. Por ultimo,
la supervisión informó el avance al contratista acerca de la gestión que se viene realizando en relación con la solicitud de suspensión presentada por el operador del
contrato 873 de 2020 (Radicado No. 201016830).

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.
Dentro del periodo del reporte se dio respuesta a las siguientes comunicaciones: se enviaron minutas de suspensión a Contratación con Registro No. 202036221.
Procedimiento transferencia mensual de rendimientos: Registro No. 202029614.

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o
terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos
de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no
ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Admnistración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región
Norte. Adicional, durante el período de reporte se realizaron las siguientes actividades:
* El 20 de abril se recibe vía correo electrónico, por parte de la supervisión del contrato 873, concepto de aprobación del contrato de mandato y se remite a la
interventoría para que emitan observaciones al borrador del reglamento del Comité Fiduciario.
* El 23 de abril se recibe comunicado IDIF2-INTV-CONEC-00163-20 (Anexo No 17), en el cual se socializa el procedimiento financiero de la interventoría del contrato
873 de 2019.
*El 24 de abril de 2020 se radica, mediante comunicado No IDIF2-CONEC-FDCONEC-001-20 radicado MinTIC No. 201020949 (Anexo No 19), la delegación del
Comité Fiduciario vía correo electrónico ante la Fiducia BBVA, a los correos de Ana Gabriela Dionisio y Ana Carolina Montoya, cuyos cargos son Profesional
especializado y Gerente de operaciones de BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria, encargadas del FIDEICOMISO UT CONECTEMOS EL NORTE
CONTRATO 873. Y ante la interventoría y MinTIC.
*El 27 de abril de 2020 la fiducia BBVA envía por medio de correo electrónico a la interventoría el contrato de mandato y reglamento del comité fiduciario con las
modificaciones según las observaciones de la interventoría, posteriormente se remite vía correo electrónico el reglamento del comité fiduciario con los datos que le
corresponde diligenciar a la UT.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.
UT CONECTAMOS EL NORTE entregó en la fecha establecida el Plan de Comercialización mediante radicado No. 201008615, el cual luego de las subsanaciones por
parte de UT CONECTAMOS EL NORTE fue aprobado por la Interventoría con radicado No. 201013407. El Plan de Comercialización fue aprobado por la supervisión
mediante Registro No. 202022192.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió la aprobación del Plan de Comercialización y Ruta de Instalación, documento que contiene el
detalle de las metas de instalación e implementación de los accesos. De igual forma, el contratista realizó la entrega de 11 accesos mediante radicado No. 201020082,
los cuales se encuentran en revisión por parte de Interventoría. Es de anotarse que para el mes de abril se tiene previstos para la zona Norte 7097 accesos
acumulados en la Tabla 2 de Conexión y Desconexión.

A la fecha, no se han realizado desembolsos ni utilizaciones de recursos del contrato de aporte. El primer desembolso está programado para el 20 de Abril de 2020
sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y
prestación del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3), sin embargo el operador presentó solicitud de suspensión con ocasión de la emergencia por el
COVID-19.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.
Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Admnistración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región
Norte.

Actividades realizadas y novedades en el período

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.
Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Admnistración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región 
Norte.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente
adjudicatario.

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la
interventoría: (i) Se envió respuesta por parte de la supervisión a la solicitud de suspensión del contrato 873 de 2019 mediante Registro No. 202033418, ii) El operador
remitió Informe mensual del mes de marzo con Radicado 201017905, iii) A la fecha UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega de 11 accesos mediante
radicado No. 201020082,los cuales se encuentran en proceso de validación por parte de la Interventoría.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 0,00%

0,04% 0,15%

0,00% 1,00%

0,04% 0,15%

0,07% 0,30%

0,28% 9,11%
%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 4,56%

Total 

Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de
la designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. A la fecha para el corte del presente periodo no se han presentado cambios al
respecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del
contrato.

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al mes de marzo se radicó ante el MinTIC y la Interventoría “Consorcio IF2” el 6 de abril
de 2020, bajo consecutivo No. IDIF2-CONEC-INTV-015-20 Radicado No. 201017905. Se recibieron las observaciones por parte de la interventoría el 14 de abril de
2020 mediante comunicado con consecutivo IDIF2-INTV-CONEC-0130-20. Estas observaciones se atendieron punto a punto, se ajustó el informe según lo solicitado.
El 20 de abril se radicó el nuevo informe con consecutivo No IDIF2-CONEC-INTV-0018-20 Radicado No. 201020017 ante la interventoría por medio de la plataforma
en Drive dispuesta como sistema de radicación y ante el MinTIC por medio de la página de PQR. Se recibió concepto de aprobación por parte de la interventoría el 24
de abril de 2020, mediante comunicado No IDIF2-INTV-DIRINFRA-0174-20.

11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría.
Para el presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: 
A pesar de que el operador realizó la entrega del Plan de Comercialización en su versión final con Radicado No. 201012415, a la fecha de corte del presente informe
el operador no ha cumplido con la meta establecida en el mes de abril que corresponde a 7097 accesos de acuerdo a lo establecido contractualmente. Entrega del
Informe mensual de marzo de 2020 mediante Radicado No. 201017905.

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas
en el anexo técnico. 

UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE envió a la Entidad solicitud de suspensión del Contrato de Aporte No. 873 de 2019 mediante comunicado No. IDIF2-
CONEC-DIRINFRA-007-20 Radicado MINTIC No. 201016830 alegando un hecho notorio de fuerza mayor, derivado de “(…) las Medidas de Orden Público decretadas
por la autoridad nacional y las autoridades locales, para prevenir la expansión de la pandemia COVID-19 (…)”, a lo cual la Entidad dio respuesta a la solicitud de
suspensión del contrato 873 de 2019 mediante Registro No. 202033418.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.
La actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del Comité Operativo No.4 de fecha 29/04/2020, en el
cual se efectuaron las precisiones y reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas definidas en la Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y desconexiones, y con
los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de 
Entregables

67

Entregable recibido Fecha entrega
1 14/02/2020

1 7/02/2020
1 5/03/2020
1 6/04/2020

5,97%

SI

Informe Mensual (47 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (48 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (49 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (50 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (51 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (52 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (53 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (54 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Porcentaje de Avance

Informe Mensual (38 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (39 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (40 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (41 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (42 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (43 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (44 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (45 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (46 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (29 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (30 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (31 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (32 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (33 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (34 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (35 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (36 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (37 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (20 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (21 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (22 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (23 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (24 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (25 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (26 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (27 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (28 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (11 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (12 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (13 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (14 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (15 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (16 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (17 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (18 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (19 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (4 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (5 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (6 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (7 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (8 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (9 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (10 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Meta de Instalación (11 de 12) Fecha Tentativa: 30/11/2020
Meta de Instalación (12 de 12) Fecha Tentativa: 31/12/2020

Informe Mensual (1 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (2 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (3 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Meta de Instalación (4 de 12) Fecha Tentativa: 30/04/2020
Meta de Instalación (5 de 12) Fecha Tentativa: 31/05/2020
Meta de Instalación (6 de 12) Fecha Tentativa: 30/06/2020
Meta de Instalación (7 de 12) Fecha Tentativa: 31/07/2020
Meta de Instalación (8 de 12) Fecha Tentativa: 31/08/2020
Meta de Instalación (9 de 12) Fecha Tentativa: 30/09/2020

Meta de Instalación (10 de 12) Fecha Tentativa: 31/10/2020

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Técnicas

Técnicas

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020
Meta de Instalación (1 de 12) Fecha Tentativa: 31/01/2020
Meta de Instalación (2 de 12) Fecha Tentativa: 29/02/2020

Meta de Instalación (3 de 12) Fecha Tentativa: 301/03/2020

Entregables

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

2,99%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Suspensión parcial de las obligaciones contractuales

Incumplimiento en la meta de instalación del mes de enero de 2020

Incumplimiento en la meta de instalación del mes de febrero de 2020

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 7,54%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

Respuesta a la solicitud de suspensión del contrato de aporte mediante registro MINTIC No. 202033418Emergencia sanitaria a raíz del COVID 19 Técnicas

Reiteración del cumplimiento de la meta de instalación mediante registro MINTIC No. 202011778

Reiteración del cumplimiento de la meta de instalación mediante registro MINTIC No. 202021750

Total 

Observaciones por parte del Supervisor
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

                                           Revisión Técnica                                                                     Revisión Jurídica                                             Revisión Financiera
Martha Bermeo                                     Daniel Niño                             Fabián Mulford Barreto                                Rubén De Luque Márquez                                Stella Cantor Urrego                      Oscar Méndez N.

Nombre Supervisor:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

 Firma del Supervisor:María Alejandra Olivares Hernández
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