
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Comentarios

Modificaciones / Terminación / Liquidación

10/01/2020 17/01/202021/02/2020

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

17/01/2020

Aporte - Otros -$                                                                                         

40.049.280.000,00$                                                                 

7/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                         

N.º de Registro 
Presupuestal

34220

21/02/2020

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
5.516.366.345$                       

-$                                            

-$                                           
-$                                           

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o 
Nueva Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 17/07/2024

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

901.351.428-2

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

17/01/2020

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación

202003127

Fecha del Registro de 
designación

Nombre Completo y Cargo

MARÍA ALEJANDRA OLIVARES HERNÁNDEZ - COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE OPERACIONES

may-20 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

-$                                                                                       
-$                                                                                       
-$                                                                                       

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

-$                                                                                       
-$                                                                                       

-$                                                                                       
-$                                                                                           TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 
Liquidación

Justificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                                       
-$                                                                                       

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                                             

1.090.393.588

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                         

Fecha de aprobación de la 
Póliza

2534682-2

0674521-8

31/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2534682-2

0674521-8

Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 164.953.931 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 851.622.621 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.783.804.138 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.707.081.379 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.008.904.276 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

Requisitos para el pago o 
desembolso

Valor ($) Observaciones Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                                          

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

% del Anticipo 0%40.049.280.000$                                                                                                

Valor($)

20/04/2020

(i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del plan de 
comercialización (iii), y 

prestación del servicio a los 
usuarios del primer corte (mes 

1, 2 y 3).  

-$                                                                           

16/10/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios del tercer corte (mes 7, 
8 y 9).

-$                                                                           

28/12/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios del cuarto corte (mes 
12).

-$                                                                           

14/07/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del sexto corte (mes 
16, 17 y 18).

-$                                                                           

Amortización del anticipo        N/APagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Fecha real

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

21/07/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios del segundo corte (mes 
4, 5 y 6).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

10/12/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios a los meses de 
ejecución 10 y 11.

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

15/04/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del quinto corte (mes 
13, 14 y 15).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

12/10/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del séptimo corte (mes 
19, 20 y 21).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.172.486.069 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

-$                                            

-$                                            

-$                                            

-$                                            

-$                                                       

Prestación del servicio a los 
usuarios décimo tercer corte 

(mes 37, 38 y 39).
dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa-$                                                                           5/04/2023

28/12/2022

12/12/2022
Prestación del servicio a los 

usuarios a los meses de 
ejecución 34 y 35.

Prestación del servicio a los 
usuarios del duodécimo corte 

(mes 36).

7/10/2022 -$                                                                           

-$                                                                           

-$                                                                           

-$                                                       

Prestación del servicio a los 
usuarios del undécimo corte 

(mes 31, 32 y 33).
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                       

-$                                                       

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

28/12/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del octavo corte (mes 
24).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

10/12/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios a los meses de 
ejecución 22 y 23.

-$                                                                           

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

9/07/2022
Prestación del servicio a los 

usuarios del décimo corte (mes 
28, 29 y 30).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

10/04/2022
Prestación del servicio a los 

usuarios del noveno corte (mes 
25, 26 y 27).

-$                                                                           
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 2.485.817.379 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.553.635.862 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 517.878.621 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 103.575.724 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

40.049.280.000,00$                           0% 0% TOTAL -$                               

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

dd/mm/aaaa

 $                                    -   

-$                                                       TOTAL -$                                            

Prestación del servicio a los 
usuarios décimo cuarto corte 

(mes 40, 41 y 42).
dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

0%

-$                                            

-$                                            

-$                                            

-$                                            

$0

dd/mm/aaaa

TOTAL

-$                                                       

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                            

-$                                                       TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

-$                            mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                                       -$                                                   TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

#¡DIV/0!

4/07/2023 -$                                                                           

-$                                                                           

-$                                                                           

dd/mm/aaaa

-$                                                       

-$                                                       

-$                                                       

2/10/2023
Prestación del servicio a los 
usuarios décimo quinto corte 

(mes 43, 44 y 45).

 $                           -   0%

28/12/2023
Prestación del servicio a los 

usuarios del décimo sexto corte 
(mes 48).

dd/mm/aaaa-$                                                                           

Prestación del servicio a los 
usuarios a los meses de 

ejecución 46 y 47.

ACUMULADOS TOTAL

$40.049.280.000

10/12/2023

Página 4 de 8
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,26% 1,32%

0,26% 1,32%

0,00% 14,29%

0,26% 1,32%

0,26% 1,32%

0,00% 14,29%

0,26% 1,32%

1,32% 35,19%

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 0,46%

0,00% 0,00%

0,00% 2,00%

0,04% 0,19%

0,00% 5,00%

1,71% 1,71%

El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente
adjudicatario.

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la
interventoría: (i) Suscripción del acta de suspensión parcial del contrado de aporte el día 29 de mayo. ii) El operador remitió Informe mensual del mes de abril con
Radicado 201022981, iii) A la fecha UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega de 1818 accesos durante el mes de mayo mediante radicados No. 201022675,
201023694,  201025277, 201026657, 201028174  los cuales se encuentran en proceso de validación por parte de la Interventoría.

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.
Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Admnistración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región 
Norte.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

A la fecha, no se han realizado desembolsos ni utilizaciones de recursos del contrato de aporte. El primer desembolso está programado para el 20 de Abril de 2020
sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y
prestación del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3), sin embargo el operador presentó solicitud de suspensión con ocasión de la emergencia por el
COVID-19.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.
Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Admnistración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región
Norte.

Actividades realizadas y novedades en el período

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación  de la Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de 
reporte, entre las cuales se realizó el seguimiento al Plan de Comercialización con Radicado No. 202022192 previamente validado y aprobado por Interventoría y se 
realizó verificación de entrega del Informe Mensual No. 4 correspondiente al mes de abril de 2020 con Radicado No. 201022981.

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato. Se designó para la supervisión a María Alejandra Olivares mediante registro MINTIC No. 202003127 del 17 de enero de 2020.

Total 
* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias
para garantizar el correcto entendimiento y ejecución del contrato.

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Durante el periodo del reporte la supervisión realizo el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó
la Interventoría en el Comité Operativo No. 5 de fecha 22/05/2020, en el cual se efectuaron las precisiones y reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas
definidas en la Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y desconexiones, y con los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico. Por último,
se realizó la suscripción del acta de suspensión del contrato de aporte el día 29/05/2020 y posterior envío mediante registro No. 202044356

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

Dentro del periodo del reporte se dio respuesta a las siguientes comunicaciones:
- Respuesta a la solicitud de utilización de recibo de gas como requisito para la certificación del estrato mediante registro No. 202042078 
- Se envió el acta de suspensión del contrato de aporte mediante Registro No. 202044356
- Se realizó traslado de las PQRSD recibidas durante el período de reporte mediante los siguientes registros: 202037562, 202039030, 2020041096. 202041761,
202041765.

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o
terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos
de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no
ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Admnistración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región
Norte. Adicional, durante el período de reporte se realizaron las siguientes actividades:
- El 8 de mayo se recibe el informe correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2020 del Fideicomiso UT Conectemos el Norte CTO 873, con
radicado MinTIC No 201023938
- El 19 de mayo se realizó el primer comité Fiduciario, se realizaron modificaciones al reglamento del Comité Fiduciario, se realizó presentación y seguimiento
financiero por parte de la Fiduciara BBVA, el fideicomitente solicita la revisión del contrato de Fiducia para evaluar la posibilidad de invertir en cuentas de ahorro,
debido a la coyuntura presentada por el COVID-19.
- Los informes presentados por la Fiducia correspondientes a los meses de Febrero, Marzo y Abril se encuentran aprobados por la interventoría.
- Conectamos el Norte UT se encuentra al día con los pagos de las comisiones Fiduciarias de los meses de Marzo y Abril.
- Pendiente por pago de las comisiones Fiduciarias del mes de Mayo.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.
UT CONECTAMOS EL NORTE entregó en la fecha establecida el Plan de Comercialización mediante radicado No. 201008615, el cual luego de las subsanaciones por
parte de UT CONECTAMOS EL NORTE fue aprobado por la Interventoría con radicado No. 201013407. El Plan de Comercialización fue aprobado por la supervisión
mediante Registro No. 202022192.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió la aprobación del Plan de Comercialización y Ruta de Instalación, documento que contiene el
detalle de las metas de instalación e implementación de los accesos. De igual forma, el contratista adelantó las siguientes actividades:
- 6.816 contratos distribuidos así, 2313 en Ciénaga, 2070 en Fundación, 1457 en Pivijay, 977 en Plato.
- Se han instalado 1.370 en Ciénaga, 232 en Fundación, 605 en Pivijay y 211 en Plato. 
- Se han reportado 1.919 accesos ante el MinTIC e interventoría, 1254 en Ciénaga, 114 en Fundación, 423 en Pivijay 128 en Plato
- A corte del 31 de Mayo se observan 1103 accesos aprobados por Interventoría mediante radicado No. 201028244.
Es de anotarse que para el mes de mayo se tiene previstos para la zona Norte 9686 accesos acumulados en la Tabla 2 de Conexión y Desconexión.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,93% 0,93%

0,04% 0,19%

0,00% 1,00%

0,04% 0,19%

0,07% 0,37%

2,92% 12,03%

Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de
la designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. A la fecha para el corte del presente periodo no se han presentado cambios al
respecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del
contrato.

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados: 
- El informe correspondiente al mes de abril se radicó ante el MinTIC y la Interventoría “Consorcio IF2” el 5 de mayo de 2020, bajo consecutivo No. IDIF2-CONEC-
INTV-024-20 Radicado No. 201022981
- Se recibieron las observaciones por parte de la interventoría el 13 de mayo de 2020 mediante comunicado con consecutivo IDIF2-INTV-CONEC-0197-20.
- Estas observaciones se atendieron punto a punto, se ajustó el informe según lo solicitado. El 18 de mayo se radicó el nuevo informe con consecutivo No IDIF2-
CONEC-INTV-0028-20 Radicado No. 201025513 ante la interventoría por medio de la plataforma en Drive dispuesta como sistema de radicación y ante el MinTIC por
medio de la página de PQR.
- Se radicó alcance a las observaciones del informe el 21 de mayo de 2020 mediante comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0030-20, radicado MinTIC 201026417.
- Se radicó nuevo alcance al informe el 26 de mayo mediante oficio No IDIF2-CONEC-INTV-033-20, radicado MinTIC No 201027095.

11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría.
Para el presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: 
- A pesar de que el operador realizó la entrega del Plan de Comercialización en su versión final con Radicado No. 201012415, a la fecha de corte del presente informe
el operador no ha cumplido con la meta establecida en el mes de mayo que corresponde a 9686 accesos de acuerdo a lo establecido contractualmente.  
- Entrega del Informe mensual de abril de 2020 mediante Radicado No. 2010222981.
- Reunión entre la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT y la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA el día 27 de mayo solicitando el compromiso y
mayor esfuerzo posible en el cumplimiento de las metas de instalación estipuladas en el contrato.
- La UNIÓN TEMPORAL indica que se está trabajando en la ampliación de la capacidad de su mesa de ayuda para atender la demanda de los usuarios del proyecto.

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas
en el anexo técnico. 

UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE ha reportado 1919 accesos con corte al 31 de Mayo distribuidos en la región Norte, de los cuales la Supervisión
recibió aprobación por parte de la Interventoría el día 31 de Mayo de 1103 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el
contrato y las condiciones exigidas en el anexo técnico.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.
La actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del Comité Operativo No.5 de fecha 22/05/2020, en el
cual se efectuaron las precisiones y reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas definidas en la Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y desconexiones, y con
los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 6,01%

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de 
Entregables

67

Entregable recibido Fecha entrega
1 14/02/2020

1 7/02/2020
1 5/03/2020
1 6/04/2020
1 5/05/2020

7,46%

SI

Observaciones por parte del Supervisor

Total 

Emergencia sanitaria a raíz del COVID 19 Técnicas

Reiteración del cumplimiento de la meta de instalación mediante registro MINTIC No. 202011778

Reiteración del cumplimiento de la meta de instalación mediante registro MINTIC No. 202021750

3,73%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Suspensión parcial de las obligaciones contractuales

Incumplimiento en la meta de instalación del mes de enero de 2020

Incumplimiento en la meta de instalación del mes de febrero de 2020

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 9,75%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

Respuesta a la solicitud de suspensión del contrato de aporte mediante registro MINTIC No. 202033418

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Entregables

%  Acumulado  Avance Entregables

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Técnicas

Técnicas

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020
Meta de Instalación (1 de 12) Fecha Tentativa: 31/01/2020
Meta de Instalación (2 de 12) Fecha Tentativa: 29/02/2020

Meta de Instalación (3 de 12) Fecha Tentativa: 301/03/2020
Meta de Instalación (4 de 12) Fecha Tentativa: 30/04/2020
Meta de Instalación (5 de 12) Fecha Tentativa: 31/05/2020
Meta de Instalación (6 de 12) Fecha Tentativa: 30/06/2020
Meta de Instalación (7 de 12) Fecha Tentativa: 31/07/2020
Meta de Instalación (8 de 12) Fecha Tentativa: 31/08/2020
Meta de Instalación (9 de 12) Fecha Tentativa: 30/09/2020

Meta de Instalación (10 de 12) Fecha Tentativa: 31/10/2020
Meta de Instalación (11 de 12) Fecha Tentativa: 30/11/2020
Meta de Instalación (12 de 12) Fecha Tentativa: 31/12/2020

Informe Mensual (1 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (2 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (3 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (4 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (5 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (6 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (7 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (8 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (9 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (10 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (11 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (12 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (13 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (14 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (15 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (16 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (17 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (18 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (19 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (20 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (21 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (22 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (23 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (24 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (25 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (26 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (27 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (28 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (29 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (30 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (31 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (32 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (33 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (34 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (35 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (36 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (37 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (38 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (39 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (40 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (41 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (42 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (43 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (44 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (45 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (46 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (47 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (48 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (49 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (50 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (51 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (52 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (53 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (54 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Porcentaje de Avance
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 Firma del Supervisor:María Alejandra Olivares Hernández

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

                                           Revisión Técnica                                                                     Revisión Jurídica                                             Revisión Financiera
                                                              Daniel Niño                             Fabián Mulford Barreto                                Rubén De Luque Márquez                                Stella Cantor Urrego                      Oscar Méndez N.

Nombre Supervisor:
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