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El futuro digital — §&colombia INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO {
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)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
ago-20 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 8732019 UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT 901.351.428-2
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
designacion
202003127 1710112020 MARIA ALEJANDRA OLIVARES HERNANDEZ - ASESORA 1020-16 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA 1.090.393.588
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun
Convenio | [Contrato X ] Tipo: T 20 FOMENTO Modalidad de seleccion LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos [st I3 [NO I | Legaliza Bienes I s I [No X
Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Interet filo fase Il en la region Norte adjudicada, obligéndose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro Nombre del Rubro Valor Contrato y/o Convenio Fechas
C-2301-0400-21-0-2301027-03 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A INTERNET NACIONAL Aporte - Fondo Unico TIC $ 40.049.280.000,00 |Fecha de Suscripcién 2711212019)
‘Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) H ~|Fecha de Inicio 1710112020
Aporte - Otros B -__|Fecha Final de ejecucién 17/07/2024]
‘Aporie - Otros H - |Fecha Final de ejecucién
Valor Total $ 40.049.280.000,00 (segin prérrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacién en SECOP
FTIC-LP-018-2019
Requisitos para el
PR, Fecha de aprobacién de la P . 0 (S anli Fecha de aprobacién de la actualizacion o N.° de Registro N " Fecha Suscripcion
Péliza inicial N. Péliza Actualizacién o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Nueva Péliza Presupuestal Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Acta de Inicio (Cuando Aplique)
25346822 3171212019 25346822 2110772020 34220 s 5.516.366.345 10/01/2020 1710112020
0674521-8 311122019 0674521-8 21/07/2020 $ -
5 .
S .
Modificaciones / Terminacién / Liquidacion
Modificacién Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prérroga Valor de la adicién o reduccién Justificacion de la Modificacién Contractual
S -
3 .
S -
3 .
S -
3 .
S -
3 .
TOTALES| § -
Terminacién anticipada | Fecha terminacion | Justificacién | Requiere Acta de liquidacion | Estado del Acta de Liquidacion F“I a del rf:; [3 | Comentarios
si [ [no [x | | I NO | |
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC s 40.049.280.000 | Anticipo: IS o % del Anicipo I 0%
Pagos o ados 0s Realizados Amortizacion del anticipo NA Solicitudes de L
Valor (§) Requiitos parac1p2g00 | - ega No.OP | % Valor(s) Porcentaje (%) | Fecha programada | Valor () programado | Fecha real Valor (§)real amortizado Fecha Valor (§) Observaciones
(i) perfeccionamiento y

legalizacion del Contrato de
Aporte y (i) entrega del plan de
20/0412020 $164.953.931 comercializacion (i), y dd/mm/aaaa 0%| $ - dd/mm/aaaa $
prestacion del servicio a los
usuarios del primer corte (mes
1,2y3).

- ddimm/aaaa | $

ddimm/aaaa | §

Prestacion del servicio a los

21/07/2020 $851.622.621| usuarios del segundo corte (mes|  dd/mm/aaaa 0%| $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa | $
4,5y6).
Prestacion del servicio alos
16/1012020 $1.783.804.138| usuarios del tercer corte (mes 7,|  dd/mm/aaaa 0% $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa | §

8y9).
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1011212020

Prestacion del servicio a los

§1.707.081.379|  usuarios alos meses de

ejecucion 10y 1.

dd/mm/aaaa

- dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

P

dd/imm/aaaa

o

281212020

Prestacion del servicio a los

$1.008.804.276| usuarios del cuarto corte (mes

12)

dd/mm/aaaa

- dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/imm/aaaa

o

1510412021

Prestacion del servicio a los

$3.337.440.000| usuarios del quinto corte (mes

13,14y 15)

dd/mm/aaaa

0%)

- dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

P

dd/imm/aaaa

o

14/07/2021

Prestacion del servicio a los

$3.337.40.000| usuarios del sexto corte (mes

17y18)

dd/mm/aaaa

0%)

- dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/imm/aaaa

o

12/10/2021

Prestacion del servicio a los

$3.337.440.000| usuarios del séptimo corte (mes

19,20y 21).

dd/mm/aaaa

- dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/imm/aaaa

o

10/12/2021

$2.224.960.000|

Prestacion del senvicio a los
usuarios a los meses de
ejecucion 22y 23.

dd/mm/aaaa

0%)

- dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/imm/aaaa

o

2811202021

$1.112.480.000|

Prestacion del servicio alos
usuarios del octavo corte (mes
24).

dd/mm/aaaa

0%)

dd/mm/aaaa

P

dd/imm/aaaa

o

1010412022

$3.337.440.000|

Prestacion del senvicio alos
usuarios el noveno corte (mes
25,26y 27)

dd/mm/aaaa

0%)

- dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/imm/aaaa

o
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al e INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO
MinTIC
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Prestacion del senvicio a los
9/07/2022 $3.337.440,000| usuarios del décimo corte (mes |  dd/mm/aaaa 0% $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa | §
29 30).
Prestacion del senvicio a los
71012022 $3.337.440.000|  usuarios del undécimo corte | dd/mm/aaaa 0% $ - dd/mm/aaaa $ - ddmmaaaa | $ - dd/mm/asaa | § -
(mes 31,32y 33).
Prestacion del senvicio a los
1211212022 $2204960.000|  usuarios alos meses de dd/imm/aaaa 0% $ - dd/mm/aaaa $ - ddmmaaaa | $ - dd/mm/asaa | § -
ejecucion 34y 35.
Prestacion del senvicio a los
281212022 $1.112.480.000| usuarios del duodécimo corte |  dd/mm/aaaa 0% $ - dd/mm/aaaa $ - ddmmaaaa | $ - dd/mm/asaa | § -
3).
Prestacion del senvicio alos
510412023 $3.172.486.069| usuarios décimo tercer corte | dd/mm/aaaa 0% $ - dd/mm/aaaa $ - ddmmaaaa | $ - dd/mm/asaa | § -
(mes 37,38y 39).
Prestacion del senvicio a los
40072023 $2485817.379| usuarios décimo cuarto corte | dd/mm/aaaa 0% $ - dd/mm/aaaa $ - ddmmaaaa | $ - dd/mm/asaa | § -
(mes 40, 41y 42).
Prestacion del senvicio a los
21012023 $1.553.635.862| usuarios décimo quinto corte | dd/mm/aaaa 0% $ - $ - ddmm/aaaa | $ - dd/mm/aaaa | § -
(mes 43, 44 y 45).
Prestacion del senvicio a los
1011212023 §517.678621|  usuarios a los meses de dd/imm/aaaa 0% $ - dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa | $ - ddimm/aaaa | § -
ejecucion 46y 47.
Prestacion del senvicio a los
281212023 §103.575.724| usuarios del décimo sexto corte | dd/mm/aaaa 0% $ - dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa | $ - ddimm/aaaa | § -
(mes 48).
TOTAL $ 40.049.280.000,00 ACUMULADOS 0% $0 0% TOTAL $ - TOTAL § - TOTAL _|§ -
SALDO POR GIRAR: $40.049.280.000 | 0% | ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ - | 0% | SALDO POR LEGALIZAR:| § #DIV/O!
. . . _ ' TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA| _
PORLOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: VALOR (§) EN EL PERIODO: | $ |ACUMULADO. | $ | FECHA DEL REFORTE:| ©
. . . TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA N
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmlyy VALOR (§) EN EL PERIODO: FECHA DEL REPORTE:
EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC segiin el contrato / convenio (%) Avance mes (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el periodo
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ibio el Contrato de Fiducia Mercanti

de Adni ¥ Pagos No. 91885 del para el proyecto de Incentivos a a Demanda fase Il de la region
Norte.

A la fecha de corte se encuentra en proceso de modificacion del contrato de fiducia para la inclusion del paragrafo contractual sobre la definicion de Inversiones

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fdeicomiso una vez cumpla los requisitos alos d los de acuerdo con las condiciones establecidas en a forma de pago. 0.26% 212% Permitidas contemplada en la CLAUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercanti de Adrmiisacién  Pagos. PARAGRAFO: En caso de presen(arse una
situacion economica de caracter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualguier da afectar |
cartera coletvas o las nversiones e 25 que seencuentren Ios recursos d fomento, debidamene sustenads .’ Portodolo anerr, s supeni soncuo
mediante el registro 202053953 la modifcacion el cont ¥ pagos, al para que iicie las acciones tendientes a
Ia elaboracion de la modificacion de dicho contrato,
Dentro del alcance de a supervision, se realizaron actividades de seguiniento y verificacion de la Etapa de Suscripcion y Puesta en Serviio para el periodo de

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de mérios; 0.26% 212% reporte, entre las cuales se realizd el seguimiento al Plan de Comercializacion con Radicado No. 202022192 previamente validado y aprobado por Interventoria y se

realizé verificacion de entrega del Informe Mensual No. 7 comespondiente al mes de JULIO de 2020 con Radicado No. 201044717,

Paginad de 7

GCCTICFM-051



El futuro digital
todos

Gobierno
de Colombia
esde MinTIC
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3. Designar al sevidor que se desempefara como supervisor del contrato.

0,00%

14,29%

Se designo para la supenvision a Maria Alejandra Olivares mediante registro MINTIC No. 202003127 del 17 de enero de 2020.

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

0,26%

212%

Durante el periodo del reporte a supenvsion realizo el acompafiamiento en la presentacién del desarrolo de las actividades de verificacin y seguimiento que realizo
la Interventoria en el Comité Operativo No. 8 de fecha 21/08/2020, en el cual se efectuaron las precisiones y reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas|
definidas en a Tabla No. 2 de la abla de conexiones y ¥ conlos plazos y de desembolsos y uti del Anexo Técnico,

B por escrito sobre las solcitudes que, en desarollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

026%

212%

Dentro del periodo del rep o
- Fecha: 13/08/2020 consecutivo: IDIF2- D\RINFRA -CONEC-00209-20 Registro: 202067178 Asunto: Traslado por Competencia Radicado MINTIC 201034097.
-Se realiz6 el tramite del primer desembolso ante la Subdireccion Financiera mediante los registros 202063176 y alcance 202068639. A la fecha de corte del presentel
informe estamos a la espera de la respuesta.
-Sele nforma al oporador de la metodologia definida por la In(erven(oria (Radicado 201037239) para realizar el ratamiento de las PORSD.
- Traslado por No. 201047402 del (Magdalena) 202071868
- Memorando entrga de pizas contrato 873 2019y apobacién radlcado 202070877
- En Proceso Carta operador estado suspension 873
- Traslado de as siguientes PORSD;
CIENAGA-MAGDALENA | Radicado 201029455 | Registro 202064467
RIOHACHA - GUAJIRA | Radicado 201041726 | Registro 202064471
RIOHACHA - GUAJIRA | Radicado 201042280 | Registro 202065686
SABANALARGA - ATLANTICO | Radicado 201043567 | Registro 202065887
'SANTA MARTA - MAGDALENA | Radicado 201044167 | Registro 202066413
RIOHACHA LA GUAJIRA | Radicado 201045018 | Registro 202067659
CIENAGA-MAGDALENA | Radicado 201039549 | Registro 202068570
FUNDACION-MAGDALENA | Radicado 201045885 | Registro 202068564
PPLATO-MAGDALENA | Radicado 201047402 | Registro 202071868
FUNDACION-MAGDALENA | Radicado 201048541 | Registro 202072868

6. Efectuar la suscripcion del rato, previa verificacion de I tos o

0,00%

14,29%

El acta de inicio del contrato de aporte se suscribio con fecha de 17/01/2020

7. Las demés que se requieran para la correcta ejecucion del contrato.

026%

212%

Durante el periodo del repote, la supervision realiz el acompafiamiento a as reuniones con el conlrasta y la inerventoria,y expicio las comunicaciones necesarias|
para garantizar el corecto entendimiento y ejecucion el contrato.

Total

1,32%

39,15%)

* Obligaciones (Indicar nombre del tercero)

Ponderacion 1 50%

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Ejecutar e objeto del contrato a cablidad, delas oblig enlos documentos que integran el presente proceso de sel

6,y la oferta que haya sido presentada por el proponente

0,09%

0,74%

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la
tervent: ) E1 oeracor i nforme mensil el mes dejulocon Redicado 20104717, ) A  fecha UT CONECTAMOS EL NORTE reliza entoga de
durante el ,los cuales proceso de validacion por parte de la Interventoria.

2.Destinar los d Ia finalidad establecida en el contrato.

000%

0,00%

A la fecha, no se han realizado desembolsos ni utilizaciones de recursos del contrato de aporte. El primer desembolso estaba programado para el 20 de Abril de 2020}
sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) perfeccionamiento y legalizacién del Conlrato de Aporte y (i) entrega del plan de comercializacien (ii), y
prestacién del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3). Ala fecha de corte de este informe, el contrato se encuentra con una suspensién parcial debido |
I emergencia por el COVID-19. A lecha de core de este informe, el conlraista enlreg6 los 4507 accesos necesarios para acceder al primer deserbolso el cual fuel
registrado en el &rea financiera mediante el registro 202063176 y alcance 202068639. A la fecha de corte del presente informe estamos a la espera de la respuesta.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercanil d 6n y pagos, las condi tas en el anexo técnico y dems anexos del proceso de selecion.

000%

2,00%

Se suscribio el Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase Il de la region|
jorte.

La supenvision solicits mediante el registro 06/07/2020 1a modifcacin del contrato de de 6n y pagos, al
que nicie las acciones tendientes a la elaboracion de la modificacien de dicho contrato. A a fecha de corte se encuentra en proceso de modificacién del contrato del
fiducia para a inclusion del pardgrafo contractual sobre la definicien de Inversiones Peritidas contemplada en la CLAUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia
Mercantil de Administracion y Pagos. ‘PARAGRAFO: En caso de presentarse una situacion econémica de carécter extraordinario, con incidencia de orden nacional o
muncial, 0 cualguie ora cicunstancia que pueda afectar la rntabiicd do las olas las que los recursos de fomento,

sustentada (..)" Por todo lo anteror, la supenvision solicito mediante el registro 202053957 la modificacion del contrato de fiducia mercanti de
administracion y pagos, al fideicomitente para que inicie las acciones tendientes a a elaboracin de la modificacion de dicho contrato,

4. Cumpiir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de adminisiracion y pagos, sin que se surta ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, transaccion, conciliacion sobre su celebracion, interpretacion, ejecucion o
{terminacion, sin la autorizacién previa y expresa del Fondo Unico de TIC. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion de la fiducia, refacionados con la adminisiracion de los recursos|
de aporte del contrato, deberdn ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberdn ser transferidos mensualmente al Fondo Unico de TIC. En caso de quedar saldos no)

ejecutados al término de la finalizacion del contrato deberan ser reintegrados al Fondo Unico de TIC.

004%

0,30%

Se suscribio el Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos No. 91885 del 26/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase Il de la region|
Norte. EI 23 de Julio se realizo el se revisaron I hasta el mes de junio.

La supenvision solicito mediante el egistro 06/07/2020 la modificacion del contrato de de 6n y pagos, al
que inice las acciones tendientes a la elaboracion de la modificacion de dicho contrato. A la fecha de corte se encuentra en proceso de modificacion del contrato de]
fiducia para la inclusion del paragrafo contractual sobre la definicion de Inversiones Permitidas contemplada en la CLAUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia
Mercanti de Administracion y Pagos. ‘PARAGRAFO: En caso de presentarse una situacion econémica de carcter extraordinario, con incidencia de orden nacional o
mundial, o cualquier ofra circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de las olas las que los recursos de fomento,
debidamente sustentada (.)": Por todo lo anterior, la supervision solicits mediante el registro 202053957 la modificacion del contrato de fiducia mercanti de]
administracion y pagos, al fideicomitente para que inicie las acciones tendientes a a elaboracin de la modificacion de dicho contrato,

5. Presentar el plan de comercializacion oportunamente, conforme lo sefialado en el anexo técnico.

0,00%

5,00%

UT CONECTAMOS EL NORTE entrego en la fecha establecida el Plan de C d radicado No. 201008208, el cual luego de las subsanaciones por}
parte de UT CONECTAMOS EL NORTE fue aprobado por a Interventoria con radicado No. 201013407. EI Plan de Comercializacion fue aprobado por la supervision|
mediante Registro No. 202022192.

6. Llevar a cabo las de instal: establecida en el anexo técnico.

¥ puesta en sevicio, de acuerdo con la

043%

873%

Ala fecha la UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibi6 la aprobacion el Plan de Comercializacion y Ruta de Instalacion, documento que contiene el
detalle de las metas de instalacion e implementacion de los accesos. De igual forma, el contratista adelantd las siguientes actividades:

- Se han reportado 8408 accesos ante el MINTIC e Interventoria

- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 3000 en Ciénaga, 49 EI Banco 1479 en Fundacion, 1041 en Pivijay, 1990 en Plato, 30 en La Jagua de|
Ibirico, 404 Riohacha

- A corte del 31 de. bs 593 badc Interventoria 201050051

que para el mes de agosto se tiene previstos para la zona Norte 17454 lados en a Tabla 2 de Conexin y Desconexion

7. Garantizar Ia prestacion del servicio a 27,812 usuarios que integran a meta de laregin Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por l tiempo de operacidn establecido en el contrato, en las condiciones exigidas

en el anexo técnico.

093%

4,65%

UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE ha reportado 8408 accesos con corte al 31 de Agosto distribuidos en la region Norte, de los cuales la Supenvision|
recibio aprobacion por parte de la Inferventoria de 7593 accesos, para los cuales se ha prestado el senicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las|
condiciones exigidas en el anexo técnico,

8.Pemniliry colaborar con el desarollo de las actvidades de verifcacion y seguiriento que realice la inerventoria y supervision del proyecto

004%

0,30%

Las actvidades de verficacion y seguimiento adelantadas por la Supenvision e Interventoria se ven reflejadas en el desarollo del Comits Operativo No.8 de fechal
21/08/2020, en el cual se efectuaron las precisiones y reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas definidas en la Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y|
desconexiones, y con los plazos y cronogramas de desembolsos y utzaciones del Anexo Técnico y la entrega del plan de choque para el cumplimiento de accesos|
e acuerdo con el Plan de Comercializacion, para lo cual la supenvision solcité al operador para que enviara los planes de accion para ponerse al dia con las metas|
mediante regisiro 202056023, El operador respondié mediante radicado 201042919,

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberé asisi a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del conlrato ylo por el interventor del

000%

1,00%

Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista o de Jessica Martinez del proyecto. La Entidad realizo a aprobacion de
Ia designacién, lo cual la Interventoria validd mediante Radicado No. 201007091. A la fecha para el corte del presente periodo no se han presentado cambios al
respecto.
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10. Presentar los informes que se sefialan en el anexo té los tiempos y condi tablecidas en el mismo,

0,04%

0,30%

UT CONECTAMOS EL NORTE realiz6 la entrega del informe al periodo de reporte mediante | tes radicados

- El informe correspondiente al mes de julo se radico ante el MinTIC y Ia Interventoria “Consorcio IF2" el § de agosto de 2020, bajo comunicado IDIF2-CONEC-INTV-
074-20 Radicado No. 201044717

- Se recibieron las observaciones por parte de la inferventoria el 12 de agosto de 2020 mediante comunicado con consecutivo IDIF2-INTV-CONEC-0402-20 radicado)
201045964,

- Estas observaciones se atendieron punto a punto, se ajusto el informe segin lo solicitado. EI 20 de agosto se radico el nuevo informe con consecutivo No IDIF2-
(CONEC-INTV-084-20 Radicado No. 201047706 ante la interventoria por medio de la plataforma en Dive dispuesta como sistema de radicacion y ante el MinTIC por|
medio de la pégina de PRSD.

1. Las demés detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual

007%

0,59%

1 conatta haadlrtado actiddssrelacionadascon o curplmint dlojtoconctual 2 tales s encuenan en verican pr pat d a nrentors.
Para el presente periodo

- A pesar de que el operador realiz la entrega del Plan de Camercn
ol operador no ha cumplido con [a mefa establecida en ol
-Entrega del Informe mensual de julfo de 2020 mediante Radicado No. 201044717,
-Reunion entre la UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT, DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, el dia 13 d juni para informar las dificultades que sel
vienen presentando con uno de los integrantes de la Unidn Temporal (SISTECO). La Interventoria el dia 28 de Julio presenté a la Supenvision del contrato los|
adelaios sobre o sequimientorelizadoa st sitacion dondo ol abetio priniplesfaprotccitn o s recrsos gl contatode Aporte. Alafha do e de
este ituacion re

-l dia 21 de agosto se realizo reunidn entre la UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT y la Supervisién donde se evaluaron los comprormisos y planes del
accion para el cumplimiento de as metas de instalacion lo

- Durante el Comit Operativo del 21/08/2020 [a supervisién del ratista presentar o cumplimiento de las metas a 31 de diciembre
de 2020 y Ia afectacion con ocasién de la pandemia que permia llevar a cabo el andliss de una posible modificacion de la fecha de cumplimiento de las metas
Respecto al trémite para el primer desembolso, la entidad contratante manifest que los ermores de fondo en la identifcacion del contratista en el RUT requirieron la
devolucion de la cuenta de cobro. En el mismo senfido, la UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE manifista su desacuerdo respecto a la situacion antes|
mencionada, toda vez, que, a juicio del operador, este se encuentra plenamente identificado en el RUT, y por anto, no se presentaron efrores de fondo e la emision|

izacion en su version final con Radicado No. 201012415,  la fecha de corte del presente informe|

que justifique la devolucion de de cobro,
- Por medio del comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0039-20 con radicado 201047736 el operador reporta que en el municipio de San Martin, Cesar, el cual hacel
parte de los municipios en donde se debe ejecular el proyecto de Incentivos a la demanda fase Il Regién Nore, se han presentado actos de sabotzje alas redes del
distibucien que nos enconiramos instalando para fa prestacion del servicio de infemet fjo en el marco del contrato de Aporte No 873, Los tendidos de fiba 6ptica quel
s nstln o el son ortados durnt s rache. En uano e regres anstlr s cfs ce distibuin, s evidencia of ot d et i, Se relzar

pectiva d ¢ toridade l la evidencia.

- Aafecha de corte el Operador informd a la aseguradora sobre el acta de suspension parcial susciita, lo que generd la actualizacion de las pdiizas de Cumplimiento |
RCE las cuales fueron presentadas mediante regisire No. 201046205 y aprobadas por el érea de contratacion el dia 21 de Agosto mediante Acta de Aprobacion del
Garantias.

Total

1,64%

23,60%)|

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

11,80%
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Gobierno INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

El futuro digital = Goesiombia
es de todos MinTIC

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) |Fonderaci6n 2 | (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0%] 0%)
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperante/contratista deberan incluirse todas las obligaci ylo
Entregables i6 Total de
9 Ponderacion 3 50% Entregables 67
Productos o Servicio a entregar recibido[ _Fecha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
Plan de C¢ on (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020 1410212020 Radicado MINTIC 201012415
leta de Instalacion (1 de 12) Fecha Tentativa: 31/01/2020 2010612020
leta de Instalacion (2 e 12) Fecha Tentativa: 2010212020 201062020
de Instalacion (3 de 12) Fecha Tentafiva: 30110312020 2010612020
leta de Instalacion (4 e 12) Fecha Tentativa: 3010472020 31/08/2020
leta de Instalacion (5 de 12) Fecha Tentativa: 31/05/2020
leta de Instalacion (6 de 12) Fecha Tentativa: 30/06/2020
leta de Instalacion (7 de 12) Fecha Tentativa: 31/07/2020
leta de Instalacion (8 de 12) Fecha Tentativa: 31/08/2020
leta de Instalacion (9 de 12) Fecha Tentativa: 30/09/2020
feta de Instalacion (10 de 12) Fecha Tentafiva: 31/10/2020
feta de Instalacion (11 de 12) Fecha Tentafiva: 30/11/2020
feta de Instalacion ( Fecha Tentativa: 31/12/2020
informe Mensual (1 de echa tentativa: 5 dia Jel mes 710212020
informe Mensual (2 de echa tentativa: 5 dia Jel mes 5/03/2020
informe Mensual (3 de echa tentativa: 5 dia Jel mes 6/04/2020
informe Mensual (4 de echa tentativa: 5 dia Jel mes 5/06/2020
informe Mensual (5 de echa tentativa: 5 dia Jel mes 8/06/2020
informe Mensual (6 de echa tentativa: 5 dia Jel mes 7/07/2020 Radicado MINTIC 201036636
informe Mensual (7 de echa tentativa: 5 dia Jel mes 6/08/2020 Radicado MINTIC 201044717
Informe Mensual (8 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habil del mes
rme Mensu echa tentativa: mes
(10 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habl del mes
(11 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(12 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(13 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(14 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(15 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(16 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(17 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(18 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(19 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(20 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(27 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habl del mes
(22 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(23 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habl del mes
(24 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habl del mes
(25 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habl del mes
(26 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(27 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habl del mes
(28 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(29 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habl del mes
(30 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habl del mes
(31 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(32 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habl del mes
3 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habil del mes
34 e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes|
5 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habil del mes
36 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes|
7 de 54) Fecha tentativa: 5 dia habil del mes
(38 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
14 e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes|
e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
e 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(52 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
(53 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habl del mes
(5 de 54) Fecha tentafiva: 5 dia habil del mes
Porcentaje de Avance| 1791%
% Acumulado Avance Entregables | 8,96%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | 20,76%
¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados) | Bl | | NO | | Numero de contratos derivados a la fecha
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucién del objeto contractual
Causas TIPO DE DIFICULTAD| Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
en la meta de instalacion del mes de enero de 2020 Técnicas Reiteracion del de la meta de instalacion mediante registro MINTIC No. 202011778 a la ejecucion y de las metas de instalacion
Incumplimiento en la meta de instalacion del mes de febrero de 2020 Técnicas Reiteracién del cumplimiento de la meta de instalacion mediante registro MINTIC No. 202021750 Seguimiento a la ejecucion y cumplimiento de las metas de instalacion
Emergencia sanitaria a raiz del COVID 19 Técnicas Respuesta a la solicitud de suspension del contrato de aporte mediante registro MINTIC No. 202033418 Suspension parcial de las
Incumpliniento en las metas de instalacion Técnicas Interventoria requirié al contratista para que informe los avanwswﬁ%?\i;tazl;?ggg‘;ez‘gnmes"ucmra de red e instalacién de accesos mediante radicado| Seguimiento a la ejecucion y cumplimiento de las metas de instalacion

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Revisién Técnica Revisién Juridica Revisién Financiera
Daniel Nifio Fabian Mulford Barreto Rubén De Luque Méarquez Stella Cantor Urrego
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SUSCRIPCION DEL INFORME

: Firmado
aria digitafngpte por
Nombre Supervisor: Maria Alejandra Olivares Heméandez Firma del Supervisor: o Algjariarsepiende
livares
Fecha: 2020.09.10

Olivares 55057 o500

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.
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