
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 164.953.931 08/09/2020 245102720 0,4% dd/mm/aaaa -$                               

$ 851.622.621 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.783.804.138 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

Requisitos para el pago o 
desembolso

Comentarios

Valor ($) Observaciones 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

10/01/2020 17/01/202021/07/2020

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

17/01/2020

Aporte - Otros -$                                                                                         

40.049.280.000,00$                                                                 

7/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                         

N.º de Registro 
Presupuestal

34220

21/07/2020

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
5.516.366.345$                       

-$                                            

-$                                           
-$                                           

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o 
Nueva Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 17/07/2024

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

901.351.428-2

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

17/01/2020

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación

202003127

Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

MARÍA ALEJANDRA OLIVARES HERNÁNDEZ - ASESORA 1020-16 DEL DESPACHO DE LA MINISTRA

sep-20 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

-$                                                                                       
-$                                                                                       
-$                                                                                       

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

-$                                                                                       
-$                                                                                       

Fecha 

-$                                                                                       

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                                          

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                           TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 
Liquidación

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

40.049.280.000$                                                                                                       

-$                                                                                       
-$                                                                                       

Valor($)

20/04/2020

(i) perfeccionamiento y 
legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del plan de 
comercialización (iii), y 

prestación del servicio a los 
usuarios del primer corte (mes 

1, 2 y 3).  

164.953.931$                                                              

16/10/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios del tercer corte (mes 7, 
8 y 9).

-$                                                                           

Amortización del anticipo        N/APagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                                             

1.090.393.588

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                         

Fecha de aprobación de la Póliza

2534682-2

0674521-8

31/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2534682-2

0674521-8

Fecha real

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

21/07/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios del segundo corte (mes 
4, 5 y 6).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 1.707.081.379 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.008.904.276 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               -$                                            7/10/2022 -$                                                                           

28/12/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios del cuarto corte (mes 
12).

-$                                                                           

14/07/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del sexto corte (mes 
16, 17 y 18).

-$                                                                           

Prestación del servicio a los 
usuarios del undécimo corte 

(mes 31, 32 y 33).
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa-$                                                       

10/12/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios a los meses de 
ejecución 10 y 11.

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

15/04/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del quinto corte (mes 
13, 14 y 15).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

12/10/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del séptimo corte (mes 
19, 20 y 21).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

28/12/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del octavo corte (mes 
24).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

10/12/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios a los meses de 
ejecución 22 y 23.

-$                                                                           

dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

9/07/2022
Prestación del servicio a los 

usuarios del décimo corte (mes 
28, 29 y 30).

-$                                                                           dd/mm/aaaa -$                                                       dd/mm/aaaa -$                                            

10/04/2022
Prestación del servicio a los 

usuarios del noveno corte (mes 
25, 26 y 27).

-$                                                                           
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 3.172.486.069 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 2.485.817.379 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 1.553.635.862 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

$ 517.878.621 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

-$                                            

-$                                            

-$                                            

-$                                                       

dd/mm/aaaa

Prestación del servicio a los 
usuarios décimo tercer corte 

(mes 37, 38 y 39).

Prestación del servicio a los 
usuarios décimo cuarto corte 

(mes 40, 41 y 42).

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                            

-$                                            

-$                                            dd/mm/aaaa

-$                                                                           5/04/2023

28/12/2022

12/12/2022
Prestación del servicio a los 

usuarios a los meses de 
ejecución 34 y 35.

Prestación del servicio a los 
usuarios del duodécimo corte 

(mes 36).

-$                                                                           

-$                                                                           

-$                                                       

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

4/07/2023 -$                                                                           

-$                                                                           

-$                                                                           

dd/mm/aaaa

-$                                                       

-$                                                       

-$                                                       

-$                                                       

2/10/2023
Prestación del servicio a los 
usuarios décimo quinto corte 

(mes 43, 44 y 45).

Prestación del servicio a los 
usuarios a los meses de 

ejecución 46 y 47.
10/12/2023
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 103.575.724 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                               

40.049.280.000,00$                           0% 0% TOTAL -$                               

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,26% 2,38%

0,26% 2,38%

0,00% 14,29%

0,26% 2,38%

0,26% 2,38%

0,00% 14,29%

0,26% 2,38%

1,32% 40,48%

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 0,83%

0,10% 0,10%

0,00% 2,00%

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                                    -   

-$                                                       TOTAL -$                                            

dd/mm/aaaa

0%

-$                                            

$0TOTAL

-$                                                       

El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                            

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente
adjudicatario.

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la
interventoría: (i) El operador remitió Informe mensual del mes de AGOSTO con Radicado 201052162, ii) A la fecha UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega
de 1497 accesos durante el mes de SEPTIEMBRE, los cuales se encuentran en proceso de validación por parte de la Interventoría.

-$                                                       TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

-$                            

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Admnistración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región 
Norte.

A la fecha de corte se encuentra en proceso de modificación del contrato de fiducia para la inclusión del parágrafo contractual sobre la definición de Inversiones 
Permitidas contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. “PARÁGRAFO: En caso de presentarse una 
situación económica de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de las 
carteras colectivas o las inversiones en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada (...)": Por todo lo anterior, la supervisión solicitó 
mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre la revisión del otrosí del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, a la Secretaria General y el 
equipo de la Subdirección de Gestión Contractual.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                                       -$                                                   TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 
FECHA DEL REPORTE:

El primer desembolso estaba programado para el 20 de Abril de 2020 sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) perfeccionamiento y legalización del
Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3). A lecha de corte de este
informe, se realizó el primer desembolso el día 8 de Septiembre del 2020 mediante egreso No. 245102720 por un valor de $ 164.953.931.

Para el segundo desembolso, los requisitos son los siguientes: Prestación del servicio a los usuarios del segundo corte (mes 4, 5 y 6). A la fecha de corte de este
informe el operador a reportado 9905 accesos. La meta establecida contractualmente es de 12276 accesos.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región
Norte.

La supervisión solicitó mediante el registro 202053953 del 06/07/2020 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para
que inicie las acciones tendientes a la elaboración de la modificación de dicho contrato. A la fecha de corte se encuentra en proceso de revisión del otrosí de contrato
de fiducia por parte de la Secretaría General y Subdirección de Gestión Contractual mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre para la inclusión del
parágrafo contractual sobre la definición de Inversiones Permitidas contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y
Pagos. “PARÁGRAFO: En caso de presentarse una situación económica de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra
circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de las carteras colectivas o las inversiones en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada
(...)": Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el registro 202053957 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al
fideicomitente para que inicie las acciones tendientes a la elaboración de la modificación de dicho contrato.

Actividades realizadas y novedades en el período

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación de la Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de 
reporte, entre las cuales se realizó el seguimiento al Plan de Comercialización con Radicado No. 202022192 previamente validado y aprobado por Interventoría y se 
realizó verificación de entrega del Informe Mensual No. 8 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 con Radicado No. 201052162.

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato.
Se designó para la supervisión a María Alejandra Olivares mediante registro MINTIC No. 202003127 del 17 de enero de 2020. A la fecha de corte del presente informe,
se encuentra en trámite el proceso para cambio de supervisión enviadas el día 21 de septiembre de 2020, de la supervisora actual María Alejandra Olivares a Lácides
Robles Subdirector Técnico de la Dirección de Infraestructura.

Total 
* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias
para garantizar el correcto entendimiento y ejecución del contrato.

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Durante el periodo del reporte la supervisión realizo el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó
la Interventoría en el Comité Operativo No. 9 de fecha 25/09/2020, en el cual se efectuaron las precisiones y reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas
definidas en la Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y desconexiones, y con los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico. Adicional,
mediante comunicado de levantamiento de la suspensión parcial esta supervisión solicitó la propuesta de las nuevas metas para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales con base en el impacto generado por la pandemia.

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

Dentro del periodo del reporte se dio respuesta a las siguientes comunicaciones:

- Se envió comunicado informando sobre el levantamiento de la suspensión parcial a partir del 1 de septiembre mediante registro No. 202075686.
- Fecha: 30/09/2020 Consecutivo: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-00263-20 Registro: 202084970 Asunto: Traslado por Competencia de Derecho de Petición de Habitante
de Municipio Tenerife.
- Traslado de las siguientes PQRSD:
CIÉNAGA - MAGDALENA | Radicado leanis1027@gmail.com | Registro 202073720

 RIOHACHA -GUAJIRA | Radicado 20104913926/08/2020 | Registro 202075416
 RIOHACHA - GUAJIRA | Radicado 20105435115/09/2020 | Registro 202084089

TENERIFE - MAGDALENA | Radicado 20105703 | Registro 202084970
- Traslado por competencia a la Interventoría
BOGOTA | Radicado 201051347 | Registro 202077463

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

#¡DIV/0! $                           -   0%

28/12/2023
Prestación del servicio a los 

usuarios del décimo sexto corte 
(mes 48).

dd/mm/aaaa-$                                                                           

ACUMULADOS TOTAL

$40.049.280.000
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,04% 0,33%

0,00% 5,00%

1,86% 10,59%

0,93% 5,58%

0,04% 0,33%

0,00% 1,00%

0,04% 0,33%

0,07% 0,67%

3,17% 26,77%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de
la designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. A la fecha para el corte del presente periodo no se han presentado cambios al
respecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados: 
- El informe correspondiente al mes de AGOSTO se radicó ante el MinTIC y la Interventoría “Consorcio IF2” el 8 de SEPTIEMBRE de 2020, bajo comunicado IDIF2-
CONEC-DIRINFRA-044-20 Radicado No. 201052162
- Se recibieron las observaciones por parte de la interventoría el 15 de SEPTIEMBRE de 2020 mediante comunicado con consecutivo IDIF2-INTV-CONEC-0466-20
radicado 201054113.
- Estas observaciones se atendieron punto a punto, se ajustó el informe según lo solicitado. El 2 de OCTUBRE se radicó el nuevo informe con consecutivo No IDIF2-
CONEC-INTV-097-20 Radicado No. 201058825 ante la interventoría por medio de la plataforma en Drive dispuesta como sistema de radicación y ante el MinTIC por
medio de la página de PQRSD.

11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría.
Para el presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: 
- A pesar de que el operador realizó la entrega del Plan de Comercialización en su versión final con Radicado No. 201012415, a la fecha de corte del presente informe
el operador no ha cumplido con la meta establecida en el mes de SEPTIEMBRE que corresponde a 20044 accesos de acuerdo con lo establecido contractualmente.
- Entrega del Informe mensual de AGOSTO de 2020 mediante Radicado No. 201052162.
- La Unión Temporal partició en las siguientes reuniones:
Fecha: 02/09/2020 Reunión: Alcaldías de La Guajira Socializando el Proyecto de Hogares Conectados
Fecha: 17/09/2020 Reunión: Reunión: Alcaldía de San martín solicitando la colaboración de las autoridades ante el vandalismo que ha sufrido el operador
Fecha: 23/09/2020 Reunión: Alcaldías de Atlántico Socializando el Proyecto de Hogares Conectados
- El Ministerio se encuentra en proceso de coordinar una reunión con la presencia de la Alcaldía de San Alberto en conjunto con el Operador con miras a atender sus
inquietudes y coordinar las acciones que permitan desarrollar en este municipio el proyecto IDIF2 - CONEC - DIRINFRA - 050 - 20 REFERENCIA: Contrato de Aporte
N° 873 de 2019 ASUNTO: Limitación en ejecución proyecto Incentivos a la Demanda fase II por autoridades y operadores locales en San Alberto, Cesar. Radicado
MINTIC: 201057240
- La Unión Temporal se encuentra pendiente de realizar el envío de los polígonos de cobertura para cada uno de los Municipios del Atlántico y Cesar que fueron
adjudicados dentro del proyecto y el Operador realizará comercialización del mismo.

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el
anexo técnico. 

UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE ha reportado 9905 accesos con corte al 30 de Septiembre distribuidos en la región Norte, de los cuales la Supervisión
recibió aprobación por parte de la Interventoría de 9458 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las
condiciones exigidas en el anexo técnico.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.

Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del Comité Operativo No.9 de fecha
25/09/2020, en el cual se efectuaron las precisiones y reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas definidas en la Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y
desconexiones, y con los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico y la entrega del plan de choque para el cumplimiento de accesos de 
acuerdo con el Plan de Comercialización. El operador presentó respuesta a la solicitud de la Supervisión de ajuste del cronograma de metas de instalación con base
en el levantamiento de la suspensión parcial a partir del 01 de Septriembre mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-045-2020 registro 201053675 del 12 de
septiembre de 2020 el cual será utilizado para la elaboración de la modificación contractual previo concepto de aprobación de la Interventoría.

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación,
sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del
contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la
finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región
Norte. El 23 de Julio se realizó el segundo comité Fiduciario donde se revisaron los informes hasta el mes de junio.

La supervisión solicitó mediante el registro 202053953 del 06/07/2020 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para
que inicie las acciones tendientes a la elaboración de la modificación de dicho contrato. A la fecha de corte se encuentra en proceso de revisión del otrosí de contrato
de fiducia por parte de la Secretaría General y Subdirección de Gestión Contractual mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre para la inclusión del
parágrafo contractual sobre la definición de Inversiones Permitidas contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y
Pagos. “PARÁGRAFO: En caso de presentarse una situación económica de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra
circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de las carteras colectivas o las inversiones en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada
(...)": Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el registro 202053957 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al
fideicomitente para que inicie las acciones tendientes a la elaboración de la modificación de dicho contrato.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.

UT CONECTAMOS EL NORTE entregó en la fecha establecida el Plan de Comercialización mediante radicado No. 201008206, el cual luego de las subsanaciones por
parte de UT CONECTAMOS EL NORTE fue aprobado por la Interventoría con radicado No. 201013407. El Plan de Comercialización fue aprobado por la supervisión
mediante Registro No. 202022192. El operador presentó respuesta a la solicitud de la Supervisión de ajuste del cronograma de metas de instalación con base en el
levantamiento de la suspensión parcial a partir del 01 de Septriembre mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-045-2020 registro 201053675 del 12 de
septiembre de 2020 el cual será utilizado para la elaboración de la modificación contractual previo concepto de aprobación de la Interventoría.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió la aprobación del Plan de Comercialización y Ruta de Instalación, documento que contiene el
detalle de las metas de instalación e implementación de los accesos. De igual forma, el contratista adelantó las siguientes actividades:
- Se han reportado 9905 accesos ante el MINTIC e Interventoría
- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 30 en La Jagua de Ibírico, 1278 en Riohacha, 3012 en Ciénaga, 2006 en Plato, 2114 en Fundación,
390 en El Banco, 1075 en Pivijay 
- A corte del 30 de Septiembre se observan 9458 accesos aprobados por Interventoría mediante radicado 201058247.
Es de anotarse que para el mes de Septiembre se tiene previstos 20044 para la zona Norte  accesos acumulados en la Tabla 2 de Conexión y Desconexión.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 13,39%
Actividades realizadas y novedades en el período** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Página 5 de 7
GCC-TIC-FM-051

V 8.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de 
Entregables

67

Entregable recibido Fecha entrega
1 14/02/2020
1 20/06/2020
1 20/06/2020
1 20/06/2020
1 31/08/2020
1 30/09/2020

1 7/02/2020
1 5/03/2020
1 6/04/2020
1 5/05/2020
1 8/06/2020
1 7/07/2020
1 6/08/2020
1 8/09/2020

20,90%

SI

 Firma del Supervisor:María Alejandra Olivares Hernández

Observaciones por parte del Supervisor

Radicado MINTIC 201058247

Radicado MINTIC 201017905
Radicado MINTIC 201022981
Radicado MINTIC 201029706

Total 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Emergencia sanitaria a raíz del COVID 19 Técnicas

Reiteración del cumplimiento de la meta de instalación mediante registro MINTIC No. 202011778

Reiteración del cumplimiento de la meta de instalación mediante registro MINTIC No. 202021750

10,45%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Suspensión parcial de las obligaciones contractuales

Incumplimiento en la meta de instalación del mes de enero de 2020

Incumplimiento en la meta de instalación del mes de febrero de 2020

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 23,83%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

Respuesta a la solicitud de suspensión del contrato de aporte mediante registro MINTIC No. 202033418

Incumplimiento en las metas de instalación Técnicas Interventoría requirió al contratista para que informe los avances en instalación de infraestructura de red e instalación de accesos mediante radicado 
MINTIC 201033923.

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

                                           Revisión Técnica                                                                     Revisión Jurídica                                             Revisión Financiera
                                                              Daniel Niño                             Fabián Mulford Barreto                                Rubén De Luque Márquez                                Stella Cantor Urrego                      

Nombre Supervisor:

Entregables

%  Acumulado  Avance Entregables

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Técnicas

Técnicas

Radicado MINTIC 201052612

Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020 Radicado MINTIC 201012415
Meta de Instalación (1 de 12) Fecha Tentativa: 31/01/2020
Meta de Instalación (2 de 12) Fecha Tentativa: 29/02/2020

Meta de Instalación (3 de 12) Fecha Tentativa: 301/03/2020
Meta de Instalación (4 de 12) Fecha Tentativa: 30/04/2020
Meta de Instalación (5 de 12) Fecha Tentativa: 31/05/2020
Meta de Instalación (6 de 12) Fecha Tentativa: 30/06/2020
Meta de Instalación (7 de 12) Fecha Tentativa: 31/07/2020
Meta de Instalación (8 de 12) Fecha Tentativa: 31/08/2020
Meta de Instalación (9 de 12) Fecha Tentativa: 30/09/2020

Meta de Instalación (10 de 12) Fecha Tentativa: 31/10/2020
Meta de Instalación (11 de 12) Fecha Tentativa: 30/11/2020
Meta de Instalación (12 de 12) Fecha Tentativa: 31/12/2020

Informe Mensual (1 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (2 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (3 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (4 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (5 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (6 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (7 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (8 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (9 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 201036636
Radicado MINTIC 201044717

Informe Mensual (10 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (11 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (12 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (13 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (14 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (15 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (16 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (17 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (18 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (19 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (20 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (21 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (22 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (23 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (24 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (25 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (26 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (27 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (28 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (29 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (30 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (31 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (32 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (33 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (34 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (35 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (36 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (37 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (38 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (39 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (40 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (41 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (42 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (43 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (44 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (45 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (46 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (47 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (48 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (49 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (50 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (51 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (52 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (53 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
Informe Mensual (54 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Porcentaje de Avance
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“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Página 7 de 7
GCC-TIC-FM-051

V 8.0


		2020-10-13T08:57:06-0500
	Maria Alejandra Olivares




