
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 164.953.931 08/09/2020 245102720 0,41% dd/mm/aaaa -$                             

$ 851.622.621 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.783.804.138 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.707.081.379 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.008.904.276 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

Requisitos para el pago o 

desembolso

Comentarios

Valor ($) Observaciones 

Modificaciones / Terminación / Liquidación

10/01/2020 17/01/202021/07/2020

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

17/01/2020

Aporte - Otros -$                                                                                                   

40.049.280.000,00$                                                                          

7/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                                   

N.º de Registro 

Presupuestal

34220

21/07/2020

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

5.516.366.345$                           

-$                                                 

-$                                        

-$                                        

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 17/07/2024

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

901.351.428-2

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación

202087226

Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

nov-20 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

-$                                                                                 

-$                                                                                 

-$                                                                                 

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

-$                                                                                 

-$                                                                                 

Fecha 

-$                                                                                 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                   

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                     TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

40.049.280.000$                                                                                                

-$                                                                                 

-$                                                                                 

Valor($)

20/04/2020

(i) perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del plan de 

comercialización (iii), y prestación 

del servicio a los usuarios del 

primer corte (mes 1, 2 y 3).  

164.953.931$                                                                       

16/10/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios del tercer corte (mes 7, 8 

y 9).

-$                                                                      

28/12/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios del cuarto corte (mes 

12).

-$                                                                      

14/07/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del sexto corte (mes 16, 

17 y 18).

-$                                                                      

Amortización del anticipo        N/APagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                                        

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                   

Fecha de aprobación de la Póliza

2534682-2

0674521-8

31/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2534682-2

0674521-8

Fecha real

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

21/07/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios del segundo corte (mes 

4, 5 y 6).

-$                                                                      dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

10/12/2020
Prestación del servicio a los 

usuarios a los meses de ejecución 

10 y 11.

-$                                                                      dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

15/04/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del quinto corte (mes 13, 

14 y 15).

-$                                                                      dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

12/10/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del séptimo corte (mes 

19, 20 y 21).

-$                                                                      dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         10/12/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios a los meses de ejecución 

22 y 23.

-$                                                                      

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 3.172.486.069 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 2.485.817.379 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 1.553.635.862 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 517.878.621 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

$ 103.575.724 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

40.049.280.000,00$                         0% 0% TOTAL -$                             

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,26% 2,91%

0,26% 2,91%

0,00% 14,29%

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                                   

dd/mm/aaaa

 $                                 -   

-$                                                   TOTAL -$                                         

Prestación del servicio a los 

usuarios décimo tercer corte (mes 

37, 38 y 39).

Prestación del servicio a los 

usuarios décimo cuarto corte 

(mes 40, 41 y 42).

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa

-$                                         

-$                                         

-$                                         

-$                                         

$0

dd/mm/aaaa

TOTAL

-$                                                                      

-$                                                   

5/04/2023

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                          

28/12/2022

12/12/2022

-$                                                   
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:
-$                          

Prestación del servicio a los 

usuarios a los meses de ejecución 

34 y 35.

Prestación del servicio a los 

usuarios del duodécimo corte 

(mes 36).

7/10/2022 -$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                   

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte.

A la fecha de corte se encuentra en proceso de modificación del contrato de fiducia para la inclusión del parágrafo contractual sobre la definición de Inversiones Permitidas

contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. “PARÁGRAFO: En caso de presentarse una situación económica

de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de las carteras colectivas o las inversiones

en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada (...)": Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el registro 202084703 del día 29 de

septiembre la revisión del otrosí del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, a la Secretaria General y el equipo de la Subdirección de Gestión Contractual, se

recibieron observaciones mediante correo electrónico de GIT el día 23 de octubre de 2020 y se enviaron a la fiducia el día 29 de octubre de 2020 para su ajuste. El día 10 de

noviembre se pronunció la fiduciaria atendiendo las observaciones enviadas por contratación. A la fecha del presente informe las mismas se encuentran en proceso de revisión

por parte del GIT Contratación.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                                   -$                                               

Prestación del servicio a los 

usuarios del undécimo corte (mes 

31, 32 y 33).

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación de la Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de reporte, entre las

cuales se realizó el seguimiento al Plan de Comercialización con Radicado No. 202022192 previamente validado y aprobado por Interventoría y se realizó verificación de entrega

del Informe Mensual No. 10 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 con Radicado No.201066512, el cual se encuentra en proceso de aprobación por parte de

Interventoría.

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato. Se designó para la supervisión a Lácides Robles Subdirector Técnico de la Dirección de Infraestructura mediante registro No 202087226.

#¡DIV/0!

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

4/07/2023 -$                                                                      

-$                                                                      

-$                                                                      

dd/mm/aaaa

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

-$                                                   

2/10/2023
Prestación del servicio a los 

usuarios décimo quinto corte (mes 

43, 44 y 45).

 $                         -   0%

28/12/2023
Prestación del servicio a los 

usuarios del décimo sexto corte 

(mes 48).

dd/mm/aaaa-$                                                                      

Prestación del servicio a los 

usuarios a los meses de ejecución 

46 y 47.

ACUMULADOS TOTAL

$40.049.280.000

10/12/2023

28/12/2021
Prestación del servicio a los 

usuarios del octavo corte (mes 

24).

-$                                                                      dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

9/07/2022
Prestación del servicio a los 

usuarios del décimo corte (mes 

28, 29 y 30).

-$                                                                      dd/mm/aaaa -$                                                   dd/mm/aaaa -$                                         

10/04/2022
Prestación del servicio a los 

usuarios del noveno corte (mes 

25, 26 y 27).

-$                                                                      
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,26% 2,91%

0,26% 2,91%

0,00% 14,29%

0,26% 2,91%

1,32% 43,12%

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 1,02%

0,10% 0,10%

0,00% 2,00%

0,04% 0,41%

0,00% 5,00%

2,05% 16,14%

0,93% 7,44%

0,04% 0,37%

0,00% 1,00%

0,04% 0,41%

El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la

interventoría: (i) El operador remitió Informe mensual del mes de OCTUBRE con Radicado 201066512, ii) A la fecha UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega de

2546 accesos durante el mes de NOVIEMBRE, los cuales se encuentran en proceso de validación por parte de la Interventoría.

El primer desembolso estaba programado para el 20 de Abril de 2020 sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de

Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y prestación del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3). A lecha de corte de este informe, se realizó el primer

desembolso el día 8 de Septiembre del 2020 mediante egreso No. 245102720 por un valor de $ 164.953.931.

El segundo desembolso estaba programado para el 04 de Agosto de 2020 sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos: Prestación del servicio a los usuarios del segundo

corte (mes 4, 5 y 6) por un valor de $ 851.622.621. Este desembolso esta tramitado y programado para el PAC de Noviembre  mediante registro 202103864.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte.

La supervisión solicitó mediante el registro 202053953 del 06/07/2020 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para que inicie

las acciones tendientes a la elaboración de la modificación de dicho contrato. A la fecha de corte se encuentra en proceso de revisión del otrosí de contrato de fiducia por parte

de la Secretaría General y Subdirección de Gestión Contractual mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre para la inclusión del parágrafo contractual sobre la

definición de Inversiones Permitidas contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. “PARÁGRAFO: En caso de

presentarse una situación económica de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de

las carteras colectivas o las inversiones en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada (...)": Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el

registro 202053957 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para que inicie las acciones tendientes a la elaboración de la

modificación de dicho contrato,  Posterior a esto, se recibió por parte de CONECTAMOS  mediante Comunicación IDIF2-CONEC-FDCONEC-002-20 

Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre la revisión del otrosí del contrato de fiducia mercantil de administración y

pagos, a la Secretaria General y el equipo de la Subdirección de Gestión Contractual, se recibieron observaciones mediante correo electrónico de GIT el día 23 de octubre de

2020 y se enviaron a la fiducia el día 29 de octubre de 2020 para su ajuste. El día 10 de noviembre se pronunció la fiduciaria atendiendo las observaciones enviadas por

contratación. A la fecha del presente informe las mismas se encuentran en proceso de revisión por parte del GIT Contratación.

Actividades realizadas y novedades en el período

Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la

designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. A la fecha para el corte del presente periodo no se han presentado cambios al respecto. 
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados: 

- 873-2019 Conectamos el Norte UT IDIF2-CONEC-INTV-0118-20 REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 873 de 2019 ASUNTO: Informe de seguimiento mensual de octubre

de 2020 6/11/2020 radicado 201066512

- 873-2019 CONSORCIO IF2 Observaciones Informe mensual 10 Contrato 873 de 2019 ? Su comunicación IDIF2-CONEC-INTV-118-20  12/11/2020 radicado 201067965

- 873-2019 Conectamos el Norte UT IDIF2-CONEC-INTV-0125-20 REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 873 de 2019 ASUNTO: Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-

CONEC-00615-20 que contiene las observaciones al Informe de seguimiento mensual de octubre de 2020 18/11/2020 radicado 201068898

- 873-2019 CONSORCIO IF2 IDIF2-INTV-DIRINFRA-00638-20 REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 873 de 2019 ASUNTO: Concepto Aprobación Informe Mensual

Contratista octubre 2020 radicado 201070811

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico. 

UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE ha reportado 16.796 accesos con corte al 30 de NOVIEMBRE distribuidos en la región Norte, de los cuales la Supervisión

recibió aprobación por parte de la Interventoría de 15.583 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las condiciones

exigidas en el anexo técnico.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.

Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del Comité Operativo No. 11 de fecha 27/11/2020,

en el cual se efectuaron las precisiones y reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas definidas en la Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y desconexiones, y con los

plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico, como también el cumplimiento de las nuevas metas propuestas por el levantamiento de la suspensión

parcial.

Por último, el operador envió radicado No.201065806 donde manifiesta conformidad con el plazo mencionado por la supervisión para la firma del otrosí. La supervisión inició la

elaboración del otrosí No. 1 para el contrato de aporte. El borrador inicial fue remitido al contratista mediante el correo de la supervisión el día 14/11/2020. Posterior a esto, el

operador remitió observaciones el día 19/11/2020, la cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión. A la fecha de este informe se radico la solicitud al GIT

de Contratación para revisión de la documentación mediante registro 202104714.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

Total 

* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias para

garantizar el correcto entendimiento y ejecución del contrato.

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Durante el periodo del reporte la supervisión realizo el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó la

Interventoría en el Comité Operativo No.11 de fecha 27/10/2020, en el cual se efectuaron las precisiones y reiteraciones acerca del cumplimiento de las metas definidas en la

Tabla No. 2 de la tabla de conexiones y desconexiones, y con los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico. Adicional, el operador dio su

aceptación de los términos mencionados para el levantamiento de la suspensión mediante Radicado MinTIC: 201065806. Posterior a esto, la supervisión inició la elaboración

del otrosí No. 1 para el contrato de aporte. El borrador inicial fue remitido al contratista mediante el correo de la supervisión el día 14/11/2020. Posterior a esto, el operador

remitió observaciones el día 19/11/2020, la cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión. A la fecha de este informe se radico la solicitud al GIT de

Contratación para revisión de la documentación mediante registro 202104714.  

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

Dentro del periodo del reporte se dio respuesta a las siguientes comunicaciones:

- IDIF2-DIRINFRA-MINTIC-CONEC-288-2020 Trámite para el segundo desembolso con Registro No. 202103864.

- A la fecha del presente informe se realizó traslado de las siguientes PQRSD:

RIOHACHA-GUAJIRA | RADICADO 201064315 27/10/220 | TRASLADO 202098476 6/11/2020

MALAMBO - ATLÁNTICO | RADICADO 201067125 9/11/2020 | TRASLADO 202100016 11/11/2020

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la

autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser

cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser

reintegrados al Fondo Único de TIC.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El 23

de Julio se realizó el segundo comité Fiduciario donde se revisaron los informes hasta el mes de junio.

La supervisión solicitó mediante el registro 202053953 del 06/07/2020 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para que inicie

las acciones tendientes a la elaboración de la modificación de dicho contrato. A la fecha de corte se encuentra en proceso de revisión del otrosí de contrato de fiducia por parte

de la Secretaría General y Subdirección de Gestión Contractual mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre para la inclusión del parágrafo contractual sobre la

definición de Inversiones Permitidas contemplada en la CLÁUSULA PRIMERA de los Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos. “PARÁGRAFO: En caso de

presentarse una situación económica de carácter extraordinario, con incidencia de orden nacional o mundial, o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la rentabilidad de

las carteras colectivas o las inversiones en las que se encuentren los recursos de fomento, debidamente sustentada (...)": Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el

registro 202053957 la modificación del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, al fideicomitente para que inicie las acciones tendientes a la elaboración de la

modificación de dicho contrato,  Posterior a esto, se recibió por parte de CONECTAMOS  mediante Comunicación IDIF2-CONEC-FDCONEC-002-20

Por todo lo anterior, la supervisión solicitó mediante el registro 202084703 del día 29 de septiembre la revisión del otrosí del contrato de fiducia mercantil de administración y

pagos, a la Secretaria General y el equipo de la Subdirección de Gestión Contractual, se recibieron observaciones mediante correo electrónico de GIT el día 23 de octubre de

2020 y se enviaron a la fiducia el día 29 de octubre de 2020 para su ajuste. El día 10 de noviembre se pronunció la fiduciaria atendiendo las observaciones enviadas por

contratación. A la fecha del presente informe las mismas se encuentran en proceso de revisión por parte del GIT Contratación.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.

UT CONECTAMOS EL NORTE entregó en la fecha establecida el Plan de Comercialización mediante radicado No. 201008206, el cual luego de las subsanaciones por parte

de UT CONECTAMOS EL NORTE fue aprobado por la Interventoría con radicado No. 201013407. El Plan de Comercialización fue aprobado por la supervisión mediante

Registro No. 202022192. El operador presentó respuesta a la solicitud de la Supervisión de ajuste del cronograma de metas de instalación con base en el levantamiento de la

suspensión parcial a partir del 01 de Septiembre mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-045-2020 registro 201053675 del 12 de septiembre de 2020 el cual será

utilizado para la elaboración de la modificación contractual previo concepto de aprobación de la Interventoría IDIF2-INTV-DIRINFRA-00473-20: radicado mintic 201055471,

posterior la supervisión se pronuncio mediante Registro No. 202092479 el cual da respuesta al Radicado No. 201053675 enviado por el operador UNION CONECTAMOS EL

NORTE.

En el mes de Noviembre la supervisión inició la elaboración del otrosí No. 1 para el contrato de aporte. El borrador inicial fue remitido al contratista mediante el correo de la

supervisión el día 14/11/2020. Posterior a esto, el operador remitió observaciones el día 19/11/2020, la cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión. A la

fecha de este informe se radico la solicitud al GIT de Contratación para revisión de la documentación mediante registro 202104714 la cual fue informada mediante correo

electrónico al operador el día 24/11/2020. 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió la aprobación del Plan de Comercialización y Ruta de Instalación, documento que contiene el detalle 

de las metas de instalación e implementación de los accesos. De igual forma, el contratista adelantó las siguientes actividades:

- Se han reportado 16.796 accesos ante el MINTIC e Interventoría

- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Malambo 339 | Sabanalarga 1055 | Baranoa 474 | Aguachica 352 | La Jagua de Ibirico 30 | San Martín 486 |

Riohacha 2456 | Maicao 699 | Cienaga 3028 | Plato 2031 | Fundación 3625 | El Banco 680 | Pivijay 1123 | El Retén 418

- A corte del 30 de NOVIEMBRE se observan 15.583 accesos aprobados por Interventoría mediante radicado 201071030.

Es de anotarse que para el mes de NOVIEMBRE se tiene previstos 25.223 para la zona Norte  accesos acumulados en la Tabla 2 de Conexión y Desconexión.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,07% 0,81%

3,36% 34,70%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50%
Total de 

Entregables
67

Entregable recibido Fecha entrega
1 14/02/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 31/08/2020

1 30/09/2020

1 27/11/2020

1 7/02/2020

1 5/03/2020

1 6/04/2020

1 5/05/2020

1 8/06/2020

1 7/07/2020

1 6/08/2020

1 8/09/2020

1 13/10/2020

1 21/10/2010

1 6/11/2020

26,87%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA 

Observaciones por parte del Supervisor

Radicado MINTIC 201058247

Radicado MINTIC 201017905
Radicado MINTIC 201022981
Radicado MINTIC 201029706

Total 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Emergencia sanitaria a raíz del COVID 19 Técnicas

Reiteración del cumplimiento de la meta de instalación mediante registro MINTIC No. 202011778

Reiteración del cumplimiento de la meta de instalación mediante registro MINTIC No. 202021750

13,43%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Suspensión parcial de las obligaciones contractuales

Incumplimiento en la meta de instalación del mes de enero de 2020

Incumplimiento en la meta de instalación del mes de febrero de 2020

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 30,78%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

Respuesta a la solicitud de suspensión del contrato de aporte mediante registro MINTIC No. 202033418

Incumplimiento en las metas de instalación Técnicas
Interventoría requirió al contratista para que informe los avances en instalación de infraestructura de red e instalación de accesos mediante 

radicado MINTIC 201033923.
Seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las metas de instalación

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

                                           Revisión Técnica                                                                     Revisión Jurídica                                             Revisión Financiera

                                                              Daniel Niño                             Fabián Mulford Barreto                                Rubén De Luque Márquez                                Stella Cantor Urrego                      

Nombre Supervisor:

11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el

presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: 

- IDIF2-CONEC-INTV-0129-20 ASUNTO: Certificación pago de aportes parafiscales mes de octubre 2020 Radicado MinTIC:  201070383

- El día 19/11/2020 se radicaron las observaciones al borrador del otrosí para el levantamiento de la suspensión parcial. 

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-055-20 ASUNTO: Cuenta de Cobro No. 2 – Segundo desembolso Radicado MinTIC:  201069173

- IDIF2-CONEC-INTV-0123-20 ASUNTO: Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-00565-20 – Garantías Radicado MinTIC: 201068259

- IDIF2-CONEC-INTV-0121-20 ASUNTO: Alcance al comunicado No IDIF2-CONEC-INTV-0119-20 - Certificado prestación de servicio 7.769 Radicado MinTIC: 201067757

- IDIF2-CONEC-INTV-0117-20 ASUNTO: Solicitud de utilización primer desembolso Radicado MinTIC 201066187

- El operador informó que los municipios que ya cerraron comercialización son: Ciénaga, Plato , Pivijay, Aguachica , Reten ,el Banco, y en Tenerife se cerró ya que realizaron las 

ventas planeadas, están en proceso de instalación

- A la fecha del presente informe, las actas de los comités operativos se encuentran aprobadas y firmadas has el mes de Octubre.

Entregables

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 17,35%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Técnicas

Técnicas

Radicado MINTIC 201052612
Radicado MINTIC 201060679.
Radicado MINTIC 201062930
Radicado MINTIC 201066512

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020 Radicado MINTIC 201012415
Meta de Instalación (1 de 12) Fecha Tentativa: 31/01/2020

Meta de Instalación (2 de 12) Fecha Tentativa: 29/02/2020

Meta de Instalación (3 de 12) Fecha Tentativa: 301/03/2020

Meta de Instalación (4 de 12) Fecha Tentativa: 30/04/2020

Meta de Instalación (5 de 12) Fecha Tentativa: 31/05/2020

Meta de Instalación (6 de 12) Fecha Tentativa: 30/06/2020

Meta de Instalación (7 de 12) Fecha Tentativa: 31/07/2020

Meta de Instalación (8 de 12) Fecha Tentativa: 31/08/2020

Meta de Instalación (9 de 12) Fecha Tentativa: 30/09/2020

Meta de Instalación (10 de 12) Fecha Tentativa: 31/10/2020

Meta de Instalación (11 de 12) Fecha Tentativa: 30/11/2020

Meta de Instalación (12 de 12) Fecha Tentativa: 31/12/2020

Informe Mensual (1 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (2 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (3 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (4 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (5 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (6 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (7 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (8 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (9 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 201036636
Radicado MINTIC 201044717

Informe Mensual (10 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (11 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (12 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (13 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (14 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (15 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (16 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (17 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (18 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (19 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (20 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (21 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (22 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (23 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (24 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (25 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (26 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (27 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (28 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (29 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (30 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (31 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (32 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (33 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (34 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (35 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (36 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (37 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (38 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (39 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (40 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (41 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (42 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (43 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (44 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (45 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (46 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (47 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (48 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (49 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (50 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (51 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (52 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (53 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (54 de 54) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Porcentaje de Avance
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