
 

Informe Parciales de avances 

 

Proyecto: Fortalecimiento al servicio de gas domiciliario, mediante subsidios al derecho de conexión y la red 

interna para estratos 1 y 2 del municipio de Puerto Boyacá del departamento de Boyacá 

N° Convenio: 3626 de 2025 

Contratista: REDNOVA SAS ESP 

Número de Informe: 2 

Periodo: Desde 24/12/ 2025 Hasta 24/ 01/ 2026 

 

Descripción General 

 

El proyecto de fortalecimiento del servicio de gas domiciliario en el municipio de Puerto Boyacá tiene como 

objetivo otorgar subsidios al derecho de conexión y a la instalación interna de gas domiciliario para un total 

de 800 hogares, ubicados en los sectores Marfil, Puerto Romero, Romerito, Puerto Pinzón y Puerto Serviez, en 

el departamento de Boyacá. Estos subsidios están dirigidos a familias pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2, con el propósito de facilitar su acceso al servicio de gas por redes y promover una 

mejora significativa en su calidad de vida. 

 

El proyecto contempla la conexión y la instalación interna del servicio de gas domiciliario en los hogares 

beneficiarios de los sectores mencionados, consolidando el avance en la cobertura del servicio en el municipio 

de Puerto Boyacá. Su ejecución contribuirá no solo a mejorar las condiciones de vida de las familias 

beneficiadas, sino también a reducir el uso de energéticos altamente contaminantes, como la leña y el carbón 

vegetal, generando impactos positivos en la salud pública y en el medio ambiente. 

 

Durante las actividades de verificación en campo y revisión documental requeridas para la ejecución del 

convenio, se evidenció que, en el área objeto de intervención, un porcentaje significativo de los predios no 

cuenta con la documentación predial completa exigida, tales como escrituras públicas, certificados de libertad 

y tradición vigentes o una definición clara de la titularidad del inmueble. 

 

Esta situación obedece a una condición estructural del territorio, caracterizada por procesos de ocupación 

informal, sucesiones no liquidadas y la ausencia de saneamiento predial previo, lo cual puede generar 

afectaciones en los tiempos de acceso, obtención de permisos y ejecución de las actividades programadas. 

 

En atención a lo anterior, se deja constancia de esta novedad predial, con el fin de garantizar la debida 

trazabilidad del convenio y permitir la evaluación conjunta de alternativas técnicas y administrativas 

orientadas a mitigar su impacto en el cronograma y en el alcance del proyecto. 

 

Actualmente, se evidencia un avance ordenado y sostenido del proyecto, con mayor progreso en los sectores 

de Marfil y Puerto Serviez, así como avances en la gestión documental en los demás sectores. Este 

comportamiento refleja una ejecución equilibrada, que permite consolidar los hitos programados y garantizar 

un desarrollo continuo en todos los frentes de intervención. 

 

El valor total de los subsidios otorgados, discriminado en el presente informe, podrá presentar variaciones por 

sector, en función del potencial total de usuarios que finalmente accedan a la venta del servicio, así como de 

los ajustes derivados del avance progresivo de la ejecución y de la incorporación de nuevos usuarios al 

proyecto. 

 

 

 



 

Informe Técnico del Operador 

 

MUNICIPIO 
TOTAL, 

SUB 
VENTAS EN CONSTRUCCIÓN 

CERTIFICADAS / EN 
SERVICIO 

EN SERVICIO/ 
CON 

SUBSISDIO 

MARFIL 400 308 66 0 0 

PUERTO ROMERO 150 114 0 0 0 

ROMERITO 100 79 0 0 0 

PUERTO SERVIEZ 112 78 0 0 0 

PUERTO PINZÓN 38 9 0 0 0 

TOTAL 800 588 66 0 0 

 

El proyecto contempla 800 usuarios subsidiables, de los cuales 588 se encuentran en estado de ventas, 

equivalente al 73.5 % del total, lo que evidencia un avance comercial significativo. En la fase constructiva, 66 

usuarios están en construcción, representando el 8.3 %, con un avance constructivo acumulado del 16.5 % 

sobre el total de los usuarios. 

 

La mayor concentración en la etapa comercial responde a la necesidad de asegurar la demanda y culminar 

procesos habilitantes. 

 

Cronograma de Actividades 

 

El proyecto presenta un avance ejecutado del 8.3 % con respecto al mes anterior, lo cual corresponde a un 

avance real de 66 usuarios construidos. 

 

PERIODO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

% AVANCE PROGRAMADO 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 

%AVANCE EJECUTADO 8.3% 8.3% 0.00% 0.00% 0.0% 0% 

DIFERENCIA 0.0% 0.0% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 

PERIODO MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

% AVANCE PROGRAMADO 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 

%AVANCE EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 

DIFERENCIA 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 

 

Así mismo el % tiempo transcurrido contrato/convenio es: 

 

Fecha de firma del Acta de Inicio 24/11/2025 
Fecha del reporte  24/01/2026 
días Trascurridos.                                       61 
Tiempo Terminación del convenio  22/11/2026 
Días totales de ejecución                                    363  

Ejecución a la fecha:    
Días Transcurridos /Días totales del 
convenio 

16.8% 

 

 

 



 

Soportes Fotográficos 

 
 

Obligaciones Laborales 

Planilla de Pago No. 2 

Número de trabajadores registrados: 3 

Periodo pagado: Diciembre hasta enero de 2026 

 

Afiliaciones del siguiente personal: 

 

 Seguridad Industrial y Señalización 

 

 
 
En las imágenes se evidencia la correcta implementación de las medidas de seguridad industrial durante la 

construcción de las redes internas, destacándose el uso adecuado y permanente de los Elementos de 

Protección Personal (EPP) por parte del personal en obra, conforme a los procedimientos establecidos y a la 

normativa vigente. 

 

Asimismo, se observa una señalización preventiva y reglamentaria claramente definida, orientada a advertir 

riesgos, delimitar las áreas de trabajo y garantizar la seguridad tanto del personal operativo como de 

terceros. Estas acciones reflejan una gestión responsable de la obra, asegurando condiciones seguras desde 

el inicio de las actividades y contribuyendo al desarrollo ordenado y controlado de los trabajos de 

construcción. 

 

  Cobro 

 

A la fecha, no se han tramitado pagos asociados a este convenio. 

 



 

ANEXO 1 

 

Competencias 

• Certificado de conformidad (OIA) – Código 210101500  

El ente certificado asignado para la zona por REDNOVA S.A.S E.S.P es CONTROLLER INGENIERIA &GAS S.A.S, 

con relación al mismo adjuntamos RUT, Acreditación ONAC vigente (ISO/IEC 17020:2012), Alcance visible en 

el directorio público de ONAC, Y RUT 

 



 



 

 



 

 
 

 

 



 



 



 



 

 
 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

Acta de puesta en servicio – Código 210101600 

• Responsable: Técnico autorizado (instalador/revisor). 

Se adjunta certificación de competencias laborales en instalaciones de gas (SENA u organismo 

autorizado). 

 



 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 



 

 
 

 

 

 



 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

Planillas de seguridad social 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


