
Fecha Aprobación: 15/12/2022

FECHA INICIO DEL CONTRATO:

NO APLICA X

NO APLICA X

FECHA DE TERMINACIÓN 1:

PRESUP. 
CONTRATO

VALOR ADICIONAL VALOR PAGADO
PLAZO  DEL 
CONTRATO

TIEMPO 
EJECUTADO

AVANCE FISICO 
%

AVANCE 
FINANCIERO 
PAGADO %

$ 117.289.361,00 N.A. $ 0
SEIS (06) 
MESES

1 MES 0,00% $ 0

VALOR 
PAGADO

SALDO POR 
PAGAR

AMORTIZADO
PAGOS 

ACUMULADOS

1
9 de diciembre de 

2025

Póliza de 
cumplimiento No. 11-

44-101270582             
Póliza de 

responsabilidad civil 8 de junio de 2026 $ 0 $ 117.289.361,00 N.A. N.A.

Revisó: Natalia Estevez Corredor -Contratista SPL
Proyectó: Sara Catalina Vargas Tarazona- Contratista SPL

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 02/02/2026

                                                             INFORME DE SEGUIMIENTO  MENSUAL SUPERVISION 
                                                      E INTERVENTORIA

Versión: 10

Codigo: F-PCT-008

Hoja 1 de 1

1

Proceso de Contratacion: CM2-022-2025

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA  

FECHA DE REINICIO:

PERIODO DEL INFORME:

FIRMA INTERVENTOR FIRMA SUPERVISOR 

AVANCES DE EJECUCIÓN

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE 
Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: 
“REALIZAR LA RUTA PARA LA 
DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA 
DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE 
SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA 
UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE 
MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA 
JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER.

ALCANCE

FECHA 
TERMINACION DEL 

ACTA

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

9 de diciembre de 2025 al 8 de enero 
de 2026 

CONTRATO No: 01353 DE 2025

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

CONCEPTO (Inicio,prorroga, 
Suspen, Reincio,etc)

Acta No.

ACTA DE INICIO

FECHADEL ACTA

CONTRATISTA: GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

ESTADO DEL CONTRATO: En ejecución 

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE: informe No. 1 del contrato 1407-2025 y 1353-2025

POLIZA

VALORES

PLAZO ADICIONAL: N.A.

TIEMPO DE PRORROGAS: N.A.

9 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN 2:

VALOR INICIAL:   $117.289.361,00

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: “REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE 
ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE 
CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
SANTANDER".

Nit o C.C. No.

OBJETO:

CARGO SUPERVISOR: Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental

TIPO DE CONTRATO: Interventoría

PLAZO CONTRATO: SEIS (06) MESES

SUPERVISOR: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

 VALOR ADICIONAL:N.A. 

No. DE INFORME: 1

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS  para   la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve 
el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades  y atienda requerimientos de 

entidades públicas o privadas y, en general,  para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en  http://cas.gov.co, el cual declara haber 
leído previamente al otorgamiento de la autorización.

9 de diciembre de 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: TERMINO DE LA SUSPENSION: N.A.

Nit: 900.305.400 - 8

INTERVENTOR: N.A.

De acuerdo con el informe por parte de la interventoría, durante el periodo presentado se  realizaron reuniones de seguimiento semanal, en las cuales se trataron temas del área social referente a 
la metodología de participación, igualmente, se realizó el ajuste administrativo del PDT el cual fue recibido luego de las observaciones  de la interventoría con el oficio OF-DAP-11-25 del 7 de enero 
de 2026, el cual fue remitido a la supervisión. Finalmente, a corte de este informe  8  de enero de 2026 no se tiene entregables de productos por parte del consultor que refleje un porcentaje físico 
significativo, ya que las actividades realizadas son actividades preparativas y previas.

N.A.8 de junio de 2026


