
 

 

 

MINCIVIL S.A 

 

 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 

GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 

 

ACTA DE OBRA N°7 

 

DICIEMBRE 2021 

 



15 11 21

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 7 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.810.403.591,00 PERIODO MES

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

Día Mes Año FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 13 12 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. ARISTOBULO MUÑOZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

CONTRATO No : DE 2021 NIT.

OBJETO:
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

CONTRATISTA:

(Indicar el nombre del contratista de Obra)

Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________

Nombre: ING. EDGAR JESÚS ROJAS RAMIREZ Nombre:  ING. EDGAR JESÚS ROJAS RAMIREZ Nombre: ING. LIGIA MURCIA RUIZ

Matrícula No.  68202-090549 STD Matrícula No.  68202-090549 STD Matrícula No.  25202-086562 CND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

(Indicar el ordenador del pago)

Correspondiente al acta No. _7  del periodo ___1 a 31 de DICIEMBRE  de 2021___ y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

MINCIVIL S.A.

De acuerdo con la facultad otorgada, el _RICARDO CORREDOR PARRA autoriza el pago a favor del contratista __MINCIVIL S.A_  por valor de : $___1.823.633.463,00___ Letras:__Mil ochocientos veintitres millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres mil pesos  mcte._____________________________

AUTORIZACION DE PAGO

987 890.930.545-1

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO 

DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD 

EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA 

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA

DICIEMBRE DE 2021

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA DE

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

Firma: ___________________________________________

Nombre : RICARDO CORREDOR PARRA
Matrícula  01106-0831 CPITVC
ORDENADOR DEL PAGO

17 12 2021

17 12 2021

ING. EDGAR JESÚS ROJAS

ING. EDGAR JESÚS ROJAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FACTURA PRO FORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



410101 Costo Directo 1,00 1.389.472.706,01 1.389.472.706,00

410102 Administración 1,00 277.894.541,20 277.894.541,00

410103 Imprevistos 1,00 69.473.635,30 69.473.635,00

410104 Utilidad 1,00 69.473.635,30 69.473.635,00

Firma y sello

MINCIVIL S.A. Recibida y aceptada

*** Un  Mil Ochocientos Diecinueve Millones Quinientos Catorce Mil Quinientos Ocho  
 Pesos   Colombianos

Valor Bruto

Descuento

Subtotal

IVA

Total

1.806.314.517

0

1.806.314.517

13.199.991

1.819.514.508

Impresos por el sistema Dinamics AX 2012

Página 1MINCIVIL S.A.
890930545 - 1

Oficina principal: Carrera 11 # 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao (Bogotá - Colombia)     
              PBX: 3289770

Sucursal: Autopista norte Km. 24 Vereda La Palma (Medellín-Antioquia)
PBX: 403 7180

Regimen Común

FACTURA DE VENTA

No. 

Gran Contribuyente Res 009061 Dic 10 - 2020
Autorretenedor Res No 08697 Sep 21 - 2005
Actividad Economica 4290
Agente retenedor de IVA

Cliente:
NIT:

Teléfono:
Ciudad:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800215807 2

7056000
BOGOTÁ

Dirección: CRA 59 26 60

Fecha de expedición: 
Fecha de vencimiento: 
Direccion de entrega:

Proyecto: 

17/12/2021
16/01/2022

0940 - Duitama - Charala - Sa
Pedido de venta

Cod CantidadDescripción Unidad Valor unitario Valor total

Resolución por computador 18764022711536 fecha desde 13/12/2021 hasta 13/12/2023 prefijo EBOG rango autorizado desde 1150 hasta 3000

menuitemdisplay://projcategory/+582+%5B1:410101%5D
menuitemdisplay://projcategory/+582+%5B1:410102%5D
menuitemdisplay://projcategory/+582+%5B1:410103%5D
menuitemdisplay://projcategory/+582+%5B1:410104%5D


 

 

 

 

 

 

 

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

MINFRA-MIN-IN-4-FR-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FECHA 12 21

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 7 $ 1.810.403.591,00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: __114__________________________________ PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: __29/06/2021______________________________FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

CONTRATISTA: RUTA 57 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR  

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1 E 1 200-13 Ha 34 1.137.185 38.664.290

2 E 1 201-13 m3 213 109.175 23.254.275

3 E 1 201.13 m 1.278 66.695 85.236.210

4 E 1 210-13 m3 257.483 12.048 3.102.155.184

5 E 1 210-13 m3 93.986 60.236 5.661.340.696 617,00

6 E 1 210-13 m3 2.168.927 10.193 22.107.872.911 401,10 4.088.412,00 3.352,10

7 E 1 211-13 m3 116.576 9.335 1.088.236.960 593,00

8 E 1 220.1 m3 514.966 12.565 6.470.547.790

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

9 SB 2 310-13 m2 613.952 888 545.189.376 121.265,00

10 SB 2 311-13 m3 161.539 106.030 17.127.980.170 6.235,00 661.097.050,00 13.428,30

11 SB 2 320-13 m3 75.232 152.246 11.453.771.072 591,60 90.068.734,00 591,60

12 B 2 330-13 m3 155.641 169.384 26.363.095.144

13 B 2 330-13 m3 22.950 184.265 4.228.881.750

PAVIMENTOS ASFALTICOS

14 P 8 420-13 m2 330.033 2.795 922.442.235 525,00

15 P 8 421-13 m2 330.033 1.771 584.488.443

16 P 8 450.2P m3 57.577 807.206 46.476.499.862

17 P 8 450.9P m3 4.830 834.513 4.030.697.790 1.093,80 912.790.319,00 1.127,40

18 P 8 460.1P m3 3.450 69.747 240.627.150 1.093,80 76.289.269,00 1.093,80

19 P 8 465-13 m3 6.900 75.562 521.377.800 34,50

20 P 8 466-13 m 2.500 4.159 10.397.500

ESTRUCTURAS Y DRENAJESP

21 OA 6 600-13 m3 79.580 31.287 2.489.819.460

22 OA 6 600-13 m3 40.802 78.424 3.199.856.048

23 OA 6 610-13 m3 31.832 42.939 1.366.834.248

24 OA 6 610-13 m3 34.225 67.218 2.300.536.050

25 OA 6 621.1.2P m 570 2.869.762 1.635.764.340

26 OA 6 630-13 m3 8.209 813.312 6.676.478.208

27 OA 6 630-13 m3 9.565 670.367 6.412.060.355

28 OA 6 630-13 m3 311 500.114 155.535.454

29 OA 6 630-13 m3 1.264 493.322 623.559.008

30 OA 4 632.1P m 40 518.996 20.759.840

31 OA 4 640-13 kg 1.351.834 5.151 6.963.296.934

32 OA 4 640-13 Kg 110.609 5.251 580.807.859

33 OA 6 642,5P m 18.324 49.124 900.148.176

34 OA 6 661-13 m 2.621 602.138 1.578.203.698

35 OA 6 663.1P m 33.506 63.808 2.137.950.848 335,00 21.375.680,00 335,00

36 OA 6 663.2P m 2.238 29.798 66.687.924

37 OA 6 671-13 m3 16.908 610.815 10.327.660.020

38 OA 8 673-13 m2 199.322 7.394 1.473.786.868 1.340,00 9.907.960,00 1.340,00

39 OA 6 673-13 m3 37.706 133.217 5.023.080.202 201,00 26.776.617,00 201,00

40 OA 6 673-13 m3 22.029 174.208 3.837.628.032

41 OA 6 681-13 m3 1.820 267.959 487.685.380

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Material de cobertura tipo SBG

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 

1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la 

conformacion de la superficie de apoyo 

Geotextil Tipo II no tejido 9.907.960,00

Material granular drenante 26.776.617,00

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de 

diámetro interior

Tubería para filtro PVC  ø 6" 21.375.680,00

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = 

variable.

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa.

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 

concreto

Concreto clase 17,5 MPA

Concreto clase 14 MPA

Baranda Metalica

Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)

Concreto clase  28 MPA

Concreto clase 21 MPA

Excavaciones varias en roca en seco

Rellenos para Estructuras con suelo

Relleno para estructuras con recebo

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo

Excavaciones varias sin clasificar

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 940.829.956,00

Fresado de pavimento asfaltico 76.289.269,00

Excavación para reparación de pavimento asfáltico 

existente incluyendo el corte y la remoción de las capas 

asfálticas y de las subyacentes.

2.606.889,00

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 1.467.375,00

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Base granular clase A

Base granular  para bacheo clase A

Conformación de la calzada existente 107.683.320,00

Afirmado 1.423.802.649,00

Subbase Granular clase A 90.068.734,00

Remoción de Derrumbes 5.535.655,00

Terraplenes 

Excavación sin clasificar de préstamos

Excavación en roca de la explanación y canales 37.165.612,00

Excavaciones en material común de la Explanación y 

Canales
34.167.955,00

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Demolición de Estructuras 

Remoción de alcantarillas  

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

(Según contrato principal)

$310.625.154.993

No. DE 

ORDEN 
G.P.P

GRUPO DE 

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS    Última Acta de 

Modificación No. _____    de fecha ________

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 $310.625.154.993 $

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030” MÓDULO 5.

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A

987 DE 2021 114

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA DE

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN  VIAS REGIONALES SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: DICIEMBRE DE 2021

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO



FECHA 12 21

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 7 $ 1.810.403.591,00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: __114__________________________________ PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: __29/06/2021______________________________FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

CONTRATISTA: RUTA 57 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

OBRA EJECUTADA

(Según contrato principal)

$310.625.154.993

No. DE

ORDEN
G.P.P

GRUPO DE

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de

Modificación No. _____ de fecha ________

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 $310.625.154.993 $

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030” MÓDULO 5.

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A

987 DE 2021 114

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA DE

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN  VIAS REGIONALES SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: DICIEMBRE DE 2021

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

42 SCT 8 m 342.000 1.718 587.556.000

43 SCT 8 m2 85 57.454 4.883.590

44 SCT 4 u 7.808 7.994 62.417.152

45 SCT 4 u 539 381.664 205.716.896

46 SCT 4 u 2.581 312.729 807.153.549

47 SCT 4 720-13 u 60 245.207 14.712.420

48 SCT 4 730-13 m 6.875 220.797 1.517.979.375

49 SCT 4 730-13 u 166 98.831 16.405.946

50 SCT 4 740-13 u 1.732 21.101 36.546.932

OBRAS VARIAS

51 OV N 800-13 m 179.400 17.085 3.065.049.000

52 OV N 801.6P m 62 28.635 1.775.370

53 OV N 810-13 m2 92.500 18.040 1.668.700.000

TRANSPORTES

54 T 3 900-13 m3-E 1.478.921 1.012 1.496.668.052

55 T 3 900-13 m3-km 39.318.178 1.125 44.232.950.250 7.119,60 8.009.550,00 59.499,90

56 T 3 900-13 m3-km 1.515.488 1.125 1.704.924.000 5.089,60

264.764.334.092$     -$     1.810.403.591,00$     

* 32.988.431.319$    32.988.431.319$     

* 1.450.000.000$     1.450.000.000$     

* 299.202.765.411$     34.438.431.319$     1.810.403.591,00$     

* 2.186.481.747$     251.665.460$    13.229.872,00$     

* 301.389.247.158$     34.690.096.779$     1.823.633.463,00$     

* 1.140.000.000$     1.140.000.000$     

* 216.600.000$     216.600.000$    

* 1.356.600.000$     1.356.600.000$     

* 7.555.307.835$     7.555.307.835$     

* 324.000.000$     324.000.000$    

* 310.625.154.993$     43.926.004.614$     1.823.633.463,00$     

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 %

Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta -$     %

Valor Amortizado Acumulado -$     

Registro Presupuestal No.    81921 de Fecha 8/03/2021

Saldo del Registro:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

3.073.574.974,00$     VALOR TOTAL PRESENTE MES

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

OBRA 1.810.403.591,00$     13.229.872,00$     1.823.633.463,00$     

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

VALOR TOTAL (F+I+J) 3.057.762.273,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

-$     VALOR BÁSICO PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 186.592.000,00

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J)

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 2.871.170.273,00

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 156.800.000,00

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 29.792.000,00

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 2.850.340.859,00

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 20.829.414,00

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 

medido a partir de cien metros (100m)
5.725.800,00

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 2.850.340.859,00

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos, entre cien 

metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

metros (100 m)

66.937.388,00

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 

mm

Protección de Taludes con bloques de césped

Sección final

Captafaros

Manual de Señalización Vial 2015 Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal 
Poste de referencia

Defensa metalica 

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro e instalación de tachas reflectiva 

bidireccionales

Manual de Señalización Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr 

y si  (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura 

base agua para líneas de demarcación de pavimentos

Manual de Señalización Vial 2015
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura 

base agua para marca vial con resina termoplástica



FECHA 12 21

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 7 $ 1.810.403.591,00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: __114__________________________________ PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: __29/06/2021______________________________FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

CONTRATISTA: RUTA 57 FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

OBRA EJECUTADA

(Según contrato principal)

$310.625.154.993

No. DE

ORDEN
G.P.P

GRUPO DE

AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de

Modificación No. _____ de fecha ________

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 $310.625.154.993 $

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030” MÓDULO 5.

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A

987 DE 2021 114

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA DE

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN  VIAS REGIONALES SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: DICIEMBRE DE 2021

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

XSI NO

VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

76.869.222,00
1 Obras de Explanación 4.088.412,00$    

1.621.554.703,00
2 Sub-bases y bases 751.165.784,00$    

3 Transporte de materiales 8.009.550,00$    

1.021.193.489,00
4 Aceros y elementos metálicos -$    

58.060.257,00
5 Acero Estructural y cables de acero -$    

6 Concretos, morteros y obras varias 48.152.297,00$    

7 Concreto para superestructuras -$    

72.663.188,00

8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
998.987.548,00$    

(N) Ítems no sujetos a ajuste -$    

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre : ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula No.: 05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

-$     

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2.  Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las

calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

OV -$     

T
8.009.550,00

1.031.101.449,00$     

OA -$     

SCT 48.152.297,00$     

B 72.663.188,00$     

P
989.079.588,00

-$     

E
4.088.412,00

76.869.222,00$     

SB
751.165.784,00

1.621.554.703,00$     

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE 
OBLIGACIONES AFINCO-FR-12 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°: 987 DE 2021

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA X

PAGO ANTICIPADO  

 

DESEMBOLSO

 

OTRO  

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Revisó

Firma:

Nombre: ING. EDGAR JESÚS ROJAS RAMIREZ

Director Territorial

Matrícula No.  68202-090549 STD

$ 1.823.633.463,00

420821 $ 920.367.395,00

420821 $ 851.537.989,00

420821 $ 51.728.079,00

PRESTACION DE SERVICIOS

ACTA DE AJUSTE

NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

7 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTA DE INTERVENTORIA 

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 DE 1



 

 

 

 

 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL 
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. 987 de 2021 Contratista MINCIVIL S.A

Objeto del Contrato:

Acta de Obra

Acta No.   7 Valor basico Período 1 A 30 DE DICIEMBRE DE 2021

13-abr-21

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA Estudios 

diseños, Gestión Social y 

Predial, Implementación 

Protocolo bioseguridad

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 57 $ 1.823.633.463,00 $ 0,00

2 57 $ 0,00

$ 1.823.633.463,00 $ 0,00 $ 0,00

NIT

 891855138-1

891801240-1

NIT

890205063-4

800099819-2

800099824-1

Firma: ______________________________________ Firma: ______________________________________

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Matrícula No.  05202-30613 Matrícula No. 01192-0130 CPITVC

CONTRATISTA APODERADO INTERVENTORIA

TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 0,00

Santander Paramo $ 0,00

Santander San Gil $ 0,00

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 1.823.633.463,00

DEPARTAMENTO  2 MUNICIPIO VALOR SIN IVA

Santander Charalá $ 0,00

Boyacá Duitama $ 1.823.633.463,00

Boyacá Paipa $ 0,00

TOTALES $ 1.823.633.463,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR SIN IVA

DUITAMA-CHARALA $ 1.823.633.463,00

CHARALA- SAN GIL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 

1.810.403.591,00$                

Valor incluido el Iva $ 1.823.633.463,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL 
MINFRA-MN-IN-15-FR-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA 12 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: 7 CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 57 

SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor

420821 54 $ 2.101.479.500,00
420821 54 $ 51.728.079,00
420821 54 $ 920.367.395,00

$ 3.073.574.974,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Parcial jun-21 -$    -$     -$    $ 0,00 $ 0,00 3.073.574.974,00 $ 0,00 $ 310.625.154.993,00

2 Parcial jul-21 -$    -$     -$    $ 0,00 $ 0,00 3.073.574.974,00 $ 0,00 $ 310.625.154.993,00

3 Parcial ago-21 250.062.720,00$    1.827.381,00$    251.890.101,00$    $ 0,00 $ 0,00 2.821.684.873,00 $ 251.890.101,00 $ 310.373.264.892,00

4 Parcial sep-21 442.429.850,00$    31.879.295,00$    474.309.145,00$    $ 0,00 $ 0,00 2.347.375.728,00 $ 726.199.246,00 $ 309.898.955.747,00

5 Parcial oct-21 284.843.391,00$    2.081.548,00$    286.924.939,00$    $ 0,00 $ 0,00 2.060.450.789,00 $ 1.013.124.185,00 $ 309.612.030.808,00

6 Parcial nov-21 $ 219.401.307,00 1.603.317,00$    221.004.624,00$    $ 0,00 $ 0,00 1.839.446.165,00 $ 1.234.128.809,00 $ 309.391.026.184,00

7 Parcial dic-21 1.810.403.591,00$    13.229.872,00$    1.823.633.463,00$     $ 0,00 $ 0,00 15.812.702,00 $ 3.057.762.272,00 $ 307.567.392.721,00

$ 3.007.140.859,00 $ 50.621.413,00 $ 3.057.762.272,00 $ 0,00 $ 0,00 1.839.446.165,00 $ 1.234.128.809,00 $ 309.391.026.184,00

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre:  MIGUEL ANTONIO SANCHEZ Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  25202-122750 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

$ 3.007.140.859,00 $ 50.621.413,00 $ 3.057.762.272

AJUSTES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

VALOR TOTAL

OBRA $ 3.007.140.859,00 $ 50.621.413,00 $ 3.057.762.272,00

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

Valor Total Ejecutado 

Acumulado
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.
Tipo de 

Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total

Anticipo 

Amortizado

Saldo Anticipo por 

Amortizar

Saldo Registro 

Presupuestal No.81921 

De (08/03/2021)

TOTAL

310.625.154.993,00$     

2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

MINCIVIL S.A

CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

PÁGINA DE

SANTANDER

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE 
INVERSIONES MINFRA-MN-IN-6-FR-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA 15 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE dic-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 7

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado 100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$                         100% 3.042.928,78$                %P

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

98822622,97%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$                           -$                               

-$                                             -$                               OBSERVACIONES:

1.450.000,00$                             -$                               

-$                                             -$                               

-$                                             6.001,97$                       

-$                                             2.081,55$                       

1.140.000,00$                             156.800,00$                   

-$                                             156.800,00$                   

216.600,00$                                29.792,00$                     

-$                                             29.792,00$                     

3.777.653,92$                             -$                               

-$                                             -$                               

3.777.653,92$                             -$                               

-$                                             -$                               Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$                           192.593,97$                   Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$                   Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$                         3.042.928,78$                Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

1 DE 12

$1.810.403.591,00

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$                                      -$                                        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

310.625.154.993,00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

jun-21 jul-21

0,04% 0,03% 0,02% 0,03% 0,03% 0,04%

feb-22 mar-22oct-21 nov-21 dic-21 ene-22

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

38.577.308,32$                           12,42%
0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

ago-21 set-21

$70.617 $81.820 $102.275 $122.730

76.869,30$                     $0 $0 $4.985

$1.909 $3.817 $38.171 $45.806 $114.514 $106.880

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $67.796 $4.088 $0 $0

0,00%

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

59.718.917,51$                           19,23%
0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,06% 0,05%

1.621.554,70$                $0 $0

0,04% 0,04% 0,05% 0,06%

$2.955 $5.909 $59.091 $70.909 $177.272 $165.454 $109.318 $126.660 $158.325 $189.990

$0 $0

0,00% 0,00% 0,08% 0,09% 0,08% 0,03% 0,24% 0,00%
$239.946 $285.630 $252.729 $92.084 $751.166 $0

0,05% 0,05% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

52.786.530,78$                           16,99%
0,00% 0,00% 0,02% 0,02%

$96.628 $111.957 $139.946 $167.936

1.031.101,45$                $0 $0 $0

$2.612 $5.223 $52.231 $62.677 $156.694 $146.247

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,32% 0,00% 0,00%
$0 $32.114 $0 $998.988 $0 $0

0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

58.258.138,95$                           18,76%
0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,06% 0,05%

48.152,30$                     $0 $0

0,03% 0,04% 0,05% 0,06%

$2.882 $5.765 $57.645 $69.174 $172.936 $161.407 $106.644 $123.562 $154.453 $185.343

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $48.152 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

3.253.371,86$                             1,05%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$5.955 $6.900 $8.625 $10.350

-$                               $0 $0 $0

$161 $322 $3.219 $3.863 $9.657 $9.014

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

4.735.524,37$                             1,52%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-$                               $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$234 $469 $4.686 $5.623 $14.057 $13.120 $8.669 $10.044 $12.555 $15.066

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

GRUPO 7 - TRANSPORTE

47.434.542,30$                           15,27%
0,00% 0,00% 0,02% 0,02%

$86.831 $100.606

72.662,80$                     $0 $0

0,00%

0,05% 0,04% 0,03% 0,03% 0,04% 0,05%

0,00% 0,00%

$125.757 $150.909

0,04%

$5.132

$2.347 $4.694 $46.936 $56.323 $140.807 $131.420

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $59.521 $8.010 $0 $0

$0$0 $0

0,00% 0,00%

0,03% 0,03% 0,04% 0,05%

$2.269 $4.538 $45.378 $54.454 $136.135 $127.059 $83.950 $97.268 $121.585 $145.902

0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,04%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

45.860.820,90$                           14,76%

192.588,22$                   

$0 $0 $0TOTAL OTROS ITEMS

-$                                             0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
$1.827

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0

-$                               $0 $0

$0 $0 $0

0,00%

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0$0

+

CONVENCIONES 

0,30% 0,28% 0,18% 0,21% 0,27% 0,32%

$860.601 $568.611 $658.817 $823.522 $988.226

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 0,00% 0,01% 0,11%

VALOR (Miles de Pesos) $15.368 $30.736 $307.357 $368.829 $922.072
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,00% 0,01% 0,10% 0,12%

1,78%

VALOR (Miles de Pesos) $15.368 $46.104 $353.461 $722.290 $1.644.363 $2.504.964 $3.073.575 $3.732.392

0,23% 0,53% 0,81% 0,99% 1,20% 1,47%

$4.555.914 $5.544.141

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,08% 0,15% 0,09% 0,07% 0,58% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $251.890 $474.309 $286.925 $219.401 $1.810.404 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,00% 0,00% 0,08%

$3.042.929 $3.042.929

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,98%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $251.890 $726.199 $1.013.124 $1.232.525 $3.042.929 $3.042.929

0,23% 0,33% 0,40% 0,98% 0,98% 0,98%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$                         3.042.928,78$                

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )

0,02%

0,06%

0,00%

0,02%

0,52%

0,33%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

$0 $0

$0 $0

0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$188.679 $2.082 $0 $0



FECHA 15 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE dic-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$                         100% 1.013.124,18$                

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

55268571,43%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$                           -$                               

-$                                             -$                               OBSERVACIONES:

1.450.000,00$                             -$                               

-$                                             -$                               

-$                                             6.001,97$                       

-$                                             2.081,55$                       

1.140.000,00$                             156.800,00$                   

-$                                             156.800,00$                   

216.600,00$                                29.792,00$                     

-$                                             29.792,00$                     

3.777.653,92$                             -$                               

-$                                             -$                               

3.777.653,92$                             -$                               

-$                                             -$                               Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$                           192.593,97$                   Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$                   Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$                         1.013.124,18$                Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

2 DE 12

1.810.403.591,00$                                          

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$                                      -$                                        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

310.625.154.993,00$                                      

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)                

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA             

Miles de pesos

abr-22 may-22

0,08% 0,08% 0,07% 0,05% 0,03% 0,02%

dic-22 ene-23ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,05% 0,05% 0,07% 0,07%

jun-22 jul-22

$225.005 $163.640 $102.275 $68.639

$4.985 $0 $0 $0

$163.640 $163.640 $204.550 $225.005 $245.461 $245.461

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,08% 0,08% 0,10% 0,11% 0,12%

$778.305 $0 $0

0,12% 0,11% 0,08% 0,05% 0,03%

$253.321 $253.321 $316.651 $348.316 $379.981 $379.981 $348.316 $253.321 $158.325 $106.256

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,11% 0,11% 0,10% 0,07% 0,05% 0,03%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,07% 0,07% 0,09% 0,10%

$307.882 $223.914 $139.946 $93.921

$32.114 $0 $0 $0

$223.914 $223.914 $279.893 $307.882 $335.871 $335.871

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,08% 0,08% 0,10% 0,11% 0,12% 0,12% 0,11% 0,08% 0,05% 0,03%

$247.124 $247.124 $308.905 $339.796 $370.686 $370.686 $339.796 $247.124 $154.453 $103.657

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

$18.976 $13.800 $8.625 $5.789

$0 $0 $0 $0

$13.800 $13.800 $17.251 $18.976 $20.701 $20.701

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%

$20.088 $20.088 $25.109 $27.620 $30.131 $30.131 $27.620 $20.088 $12.555 $8.426

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,10% 0,10% 0,09% 0,06% 0,04% 0,03%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,06% 0,06% 0,08% 0,09%

$276.666 $201.212 $125.757 $84.399

$5.132 $0 $0 $0

$201.212 $201.212 $251.515 $276.666 $301.818 $301.818

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,06% 0,06% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,06% 0,04% 0,03%

$194.536 $194.536 $243.170 $267.487 $291.804 $291.804 $267.487 $194.536 $121.585 $81.599

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

0,64% 0,64% 0,58% 0,42% 0,27% 0,18%

$1.976.452 $1.811.748 $1.317.635 $823.522 $552.686

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 2,21% 2,63% 3,16%

VALOR (Miles de Pesos) $1.317.635 $1.317.635 $1.647.044 $1.811.748 $1.976.452
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,42% 0,42% 0,53% 0,58%

6,47%

VALOR (Miles de Pesos) $6.861.776 $8.179.410 $9.826.454 $11.638.202 $13.614.655 $15.591.107 $17.402.855 $18.720.490

3,75% 4,38% 5,02% 5,60% 6,03% 6,29%

$19.544.012 $20.096.698

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,98% 0,98% 0,98%

$3.042.929 $3.042.929

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,98%

VALOR (Miles de Pesos) $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929

0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$                         1.013.124,18$                

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )



FECHA 15 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE dic-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

110537142,86%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

3 DE 12

1.810.403.591,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

feb-23 mar-23

0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,06% 0,04%

oct-23 nov-23jun-23 jul-23 ago-23 sep-23

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,03% 0,03% 0,04% 0,04%

abr-23 may-23

$205.918 $205.918 $188.758 $137.279

$4.985 $0 $0 $0

$85.799 $102.959 $137.279 $137.279 $171.599 $188.758

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,04% 0,05% 0,07% 0,07% 0,09%

$778.305 $0 $0

0,09% 0,10% 0,10% 0,09% 0,07%

$132.820 $159.384 $212.512 $212.512 $265.640 $292.204 $318.768 $318.768 $292.204 $212.512

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,08% 0,06%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,04% 0,05% 0,06% 0,06%

$281.764 $281.764 $258.284 $187.843

$32.114 $0 $0 $0

$117.402 $140.882 $187.843 $187.843 $234.804 $258.284

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,04% 0,05% 0,07% 0,07% 0,08% 0,09% 0,10% 0,10% 0,09% 0,07%

$129.571 $155.485 $207.314 $207.314 $259.142 $285.056 $310.971 $310.971 $285.056 $207.314

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$17.366 $17.366 $15.919 $11.577

$0 $0 $0 $0

$7.236 $8.683 $11.577 $11.577 $14.472 $15.919

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

$10.532 $12.639 $16.852 $16.852 $21.064 $23.171 $25.277 $25.277 $23.171 $16.852

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,07% 0,05%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,03% 0,04% 0,05% 0,05%

$253.196 $253.196 $232.097 $168.798

$5.132 $0 $0 $0

$105.499 $126.598 $168.798 $168.798 $210.997 $232.097

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,07% 0,05%

$101.998 $122.398 $163.197 $163.197 $203.997 $224.397 $244.796 $244.796 $224.397 $163.197

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

0,44% 0,49% 0,53% 0,53% 0,49% 0,36%

$1.519.886 $1.658.057 $1.658.057 $1.519.886 $1.105.371

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 6,69% 6,96% 7,31%

VALOR (Miles de Pesos) $690.857 $829.029 $1.105.371 $1.105.371 $1.381.714
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,22% 0,27% 0,36% 0,36%

10,52%

VALOR (Miles de Pesos) $20.787.555 $21.616.584 $22.721.955 $23.827.326 $25.209.041 $26.728.926 $28.386.984 $30.045.041

7,67% 8,12% 8,60% 9,14% 9,67% 10,16%

$31.564.926 $32.670.298

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,98% 0,98% 0,98%

$3.042.929 $3.042.929

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,98%

VALOR (Miles de Pesos) $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929

0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )



FECHA 15 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE dic-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

331611428,57%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4 DE 12

1.810.403.591,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

dic-23 ene-24

0,09% 0,09% 0,11% 0,12% 0,13% 0,13%

ago-24 sep-24abr-24 may-24 jun-24 jul-24

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,03% 0,04% 0,06% 0,07%

feb-24 mar-24

$343.197 $377.517 $411.836 $411.836

$4.985 $0 $0 $0

$85.799 $137.279 $171.599 $205.918 $274.558 $274.558

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,04% 0,07% 0,09% 0,10% 0,14%

$778.305 $0 $0

0,14% 0,17% 0,19% 0,21% 0,21%

$132.820 $212.512 $265.640 $318.768 $425.024 $425.024 $531.280 $584.408 $637.536 $637.536

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,12% 0,12% 0,15% 0,17% 0,18% 0,18%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,04% 0,06% 0,08% 0,09%

$469.607 $516.568 $563.529 $563.529

$32.114 $0 $0 $0

$117.402 $187.843 $234.804 $281.764 $375.686 $375.686

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,04% 0,07% 0,08% 0,10% 0,13% 0,13% 0,17% 0,18% 0,20% 0,20%

$129.571 $207.314 $259.142 $310.971 $414.628 $414.628 $518.285 $570.113 $621.941 $621.941

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

$28.943 $31.837 $34.732 $34.732

$0 $0 $0 $0

$7.236 $11.577 $14.472 $17.366 $23.154 $23.154

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%

$10.532 $16.852 $21.064 $25.277 $33.703 $33.703 $42.129 $46.342 $50.555 $50.555

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,11% 0,11% 0,14% 0,15% 0,16% 0,16%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,03% 0,05% 0,07% 0,08%

$421.994 $464.193 $506.393 $506.393

$5.132 $0 $0 $0

$105.499 $168.798 $210.997 $253.196 $337.595 $337.595

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,03% 0,05% 0,07% 0,08% 0,11% 0,11% 0,13% 0,14% 0,16% 0,16%

$101.998 $163.197 $203.997 $244.796 $326.395 $326.395 $407.994 $448.793 $489.592 $489.592

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

0,71% 0,71% 0,89% 0,98% 1,07% 1,07%

$2.210.743 $2.763.429 $3.039.771 $3.316.114 $3.316.114

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 10,74% 11,10% 11,54%

VALOR (Miles de Pesos) $690.857 $1.105.371 $1.381.714 $1.658.057 $2.210.743
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,22% 0,36% 0,44% 0,53%

17,50%

VALOR (Miles de Pesos) $33.361.155 $34.466.526 $35.848.241 $37.506.298 $39.717.041 $41.927.784 $44.691.212 $47.730.984

12,07% 12,79% 13,50% 14,39% 15,37% 16,43%

$51.047.098 $54.363.212

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,98% 0,98% 0,98%

$3.042.929 $3.042.929

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,98%

VALOR (Miles de Pesos) $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929

0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )



FECHA 15 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE dic-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

151988571,43%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial
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1.810.403.591,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

oct-24 nov-24

0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,06% 0,06%

jun-25 jul-25feb-25 mar-25 abr-25 may-25

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,12% 0,09% 0,06% 0,02%

dic-24 ene-25

$137.279 $137.279 $171.599 $188.758

$4.985 $0 $0 $0

$377.517 $274.558 $171.599 $68.639 $85.799 $102.959

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,19% 0,14% 0,09% 0,03% 0,04%

$778.305 $0 $0

0,05% 0,07% 0,07% 0,09% 0,09%

$584.408 $425.024 $265.640 $106.256 $132.820 $159.384 $212.512 $212.512 $265.640 $292.204

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,04% 0,05% 0,06% 0,06% 0,08% 0,08%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,17% 0,12% 0,08% 0,03%

$187.843 $187.843 $234.804 $258.284

$32.114 $0 $0 $0

$516.568 $375.686 $234.804 $93.921 $117.402 $140.882

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,18% 0,13% 0,08% 0,03% 0,04% 0,05% 0,07% 0,07% 0,08% 0,09%

$570.113 $414.628 $259.142 $103.657 $129.571 $155.485 $207.314 $207.314 $259.142 $285.056

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,01% 0,01% 0,00% 0,00%

$11.577 $11.577 $14.472 $15.919

$0 $0 $0 $0

$31.837 $23.154 $14.472 $5.789 $7.236 $8.683

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

$46.342 $33.703 $21.064 $8.426 $10.532 $12.639 $16.852 $16.852 $21.064 $23.171

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,07% 0,07%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,15% 0,11% 0,07% 0,03%

$168.798 $168.798 $210.997 $232.097

$5.132 $0 $0 $0

$464.193 $337.595 $210.997 $84.399 $105.499 $126.598

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,14% 0,11% 0,07% 0,03% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,07% 0,07%

$448.793 $326.395 $203.997 $81.599 $101.998 $122.398 $163.197 $163.197 $203.997 $224.397

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

0,22% 0,27% 0,36% 0,36% 0,44% 0,49%

$829.029 $1.105.371 $1.105.371 $1.381.714 $1.519.886

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 18,48% 19,19% 19,64%

VALOR (Miles de Pesos) $3.039.771 $2.210.743 $1.381.714 $552.686 $690.857
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,98% 0,71% 0,44% 0,18%

21,95%

VALOR (Miles de Pesos) $57.402.984 $59.613.726 $60.995.441 $61.548.126 $62.238.984 $63.068.012 $64.173.384 $65.278.755

19,81% 20,04% 20,30% 20,66% 21,02% 21,46%

$66.660.469 $68.180.355

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,98% 0,98% 0,98%

$3.042.929 $3.042.929

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,98%

VALOR (Miles de Pesos) $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929

0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )



FECHA 15 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE dic-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

442148571,43%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial
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1.810.403.591,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

ago-25 sep-25

0,03% 0,09% 0,11% 0,13% 0,18% 0,18%

abr-26 may-26dic-25 ene-26 feb-26 mar-26

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,07% 0,07% 0,06% 0,04%

oct-25 nov-25

$343.197 $411.836 $549.115 $549.115

$4.985 $0 $0 $0

$205.918 $205.918 $188.758 $137.279 $85.799 $274.558

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,10% 0,10% 0,09% 0,07% 0,04%

$778.305 $0 $0

0,14% 0,17% 0,21% 0,27% 0,27%

$318.768 $318.768 $292.204 $212.512 $132.820 $425.024 $531.280 $637.536 $850.048 $850.048

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,04% 0,12% 0,15% 0,18% 0,24% 0,24%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,09% 0,09% 0,08% 0,06%

$469.607 $563.529 $751.372 $751.372

$32.114 $0 $0 $0

$281.764 $281.764 $258.284 $187.843 $117.402 $375.686

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,10% 0,10% 0,09% 0,07% 0,04% 0,13% 0,17% 0,20% 0,27% 0,27%

$310.971 $310.971 $285.056 $207.314 $129.571 $414.628 $518.285 $621.941 $829.255 $829.255

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

$28.943 $34.732 $46.309 $46.309

$0 $0 $0 $0

$17.366 $17.366 $15.919 $11.577 $7.236 $23.154

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%

$25.277 $25.277 $23.171 $16.852 $10.532 $33.703 $42.129 $50.555 $67.406 $67.406

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,03% 0,11% 0,14% 0,16% 0,22% 0,22%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,08% 0,08% 0,07% 0,05%

$421.994 $506.393 $675.190 $675.190

$5.132 $0 $0 $0

$253.196 $253.196 $232.097 $168.798 $105.499 $337.595

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,08% 0,08% 0,07% 0,05% 0,03% 0,11% 0,13% 0,16% 0,21% 0,21%

$244.796 $244.796 $224.397 $163.197 $101.998 $326.395 $407.994 $489.592 $652.790 $652.790

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

0,22% 0,71% 0,89% 1,07% 1,42% 1,42%

$2.210.743 $2.763.429 $3.316.114 $4.421.486 $4.421.486

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 22,48% 23,02% 23,51%

VALOR (Miles de Pesos) $1.658.057 $1.658.057 $1.519.886 $1.105.371 $690.857
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,53% 0,53% 0,49% 0,36%

29,60%

VALOR (Miles de Pesos) $69.838.412 $71.496.469 $73.016.355 $74.121.726 $74.812.584 $77.023.326 $79.786.755 $83.102.869

23,86% 24,08% 24,80% 25,69% 26,75% 28,18%

$87.524.355 $91.945.841

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,98% 0,98% 0,98%

$3.042.929 $3.042.929

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,98%

VALOR (Miles de Pesos) $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929

0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )



FECHA 15 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE dic-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

331611428,57%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

7 DE 12

1.810.403.591,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

jun-26 jul-26

0,24% 0,18% 0,11% 0,09% 0,11% 0,13%

feb-27 mar-27oct-26 nov-26 dic-26 ene-27

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,22% 0,24% 0,27% 0,27%

ago-26 sep-26

$343.197 $274.558 $343.197 $411.836

$4.985 $0 $0 $0

$686.394 $755.034 $823.673 $823.673 $755.034 $549.115

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,34% 0,38% 0,41% 0,41% 0,38%

$778.305 $0 $0

0,27% 0,17% 0,14% 0,17% 0,21%

$1.062.560 $1.168.816 $1.275.072 $1.275.072 $1.168.816 $850.048 $531.280 $425.024 $531.280 $637.536

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,33% 0,24% 0,15% 0,12% 0,15% 0,18%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,30% 0,33% 0,36% 0,36%

$469.607 $375.686 $469.607 $563.529

$32.114 $0 $0 $0

$939.214 $1.033.136 $1.127.057 $1.127.057 $1.033.136 $751.372

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,33% 0,37% 0,40% 0,40% 0,37% 0,27% 0,17% 0,13% 0,17% 0,20%

$1.036.569 $1.140.226 $1.243.883 $1.243.883 $1.140.226 $829.255 $518.285 $414.628 $518.285 $621.941

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

$28.943 $23.154 $28.943 $34.732

$0 $0 $0 $0

$57.886 $63.675 $69.463 $69.463 $63.675 $46.309

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%

$84.258 $92.683 $101.109 $101.109 $92.683 $67.406 $42.129 $33.703 $42.129 $50.555

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,30% 0,22% 0,14% 0,11% 0,14% 0,16%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,27% 0,30% 0,33% 0,33%

$421.994 $337.595 $421.994 $506.393

$5.132 $0 $0 $0

$843.988 $928.387 $1.012.786 $1.012.786 $928.387 $675.190

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,26% 0,29% 0,32% 0,32% 0,29% 0,21% 0,13% 0,11% 0,13% 0,16%

$815.987 $897.586 $979.185 $979.185 $897.586 $652.790 $407.994 $326.395 $407.994 $489.592

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

1,96% 1,42% 0,89% 0,71% 0,89% 1,07%

$4.421.486 $2.763.429 $2.210.743 $2.763.429 $3.316.114

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 31,38% 33,34% 35,47%

VALOR (Miles de Pesos) $5.526.857 $6.079.543 $6.632.229 $6.632.229 $6.079.543
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,78% 1,96% 2,14% 2,14%

44,55%

VALOR (Miles de Pesos) $97.472.698 $103.552.241 $110.184.469 $116.816.698 $122.896.241 $127.317.726 $130.081.155 $132.291.898

37,61% 39,56% 40,99% 41,88% 42,59% 43,48%

$135.055.326 $138.371.441

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,98% 0,98% 0,98%

$3.042.929 $3.042.929

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,98%

VALOR (Miles de Pesos) $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929

0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )



FECHA 15 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE dic-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

187913142,86%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

8 DE 12

1.810.403.591,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

abr-27 may-27

0,27% 0,27% 0,24% 0,18% 0,11% 0,08%

dic-27 ene-28ago-27 sep-27 oct-27 nov-27

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,18% 0,18% 0,22% 0,24%

jun-27 jul-27

$755.034 $549.115 $343.197 $233.374

$4.985 $0 $0 $0

$549.115 $549.115 $686.394 $755.034 $823.673 $823.673

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,27% 0,27% 0,34% 0,38% 0,41%

$778.305 $0 $0

0,41% 0,38% 0,27% 0,17% 0,12%

$850.048 $850.048 $1.062.560 $1.168.816 $1.275.072 $1.275.072 $1.168.816 $850.048 $531.280 $361.270

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,36% 0,36% 0,33% 0,24% 0,15% 0,10%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,24% 0,24% 0,30% 0,33%

$1.033.136 $751.372 $469.607 $319.333

$32.114 $0 $0 $0

$751.372 $751.372 $939.214 $1.033.136 $1.127.057 $1.127.057

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,27% 0,27% 0,33% 0,37% 0,40% 0,40% 0,37% 0,27% 0,17% 0,11%

$829.255 $829.255 $1.036.569 $1.140.226 $1.243.883 $1.243.883 $1.140.226 $829.255 $518.285 $352.433

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,01% 0,01% 0,02% 0,02%

$63.675 $46.309 $28.943 $19.681

$0 $0 $0 $0

$46.309 $46.309 $57.886 $63.675 $69.463 $69.463

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01%

$67.406 $67.406 $84.258 $92.683 $101.109 $101.109 $92.683 $67.406 $42.129 $28.648

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,33% 0,33% 0,30% 0,22% 0,14% 0,09%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,22% 0,22% 0,27% 0,30%

$928.387 $675.190 $421.994 $286.956

$5.132 $0 $0 $0

$675.190 $675.190 $843.988 $928.387 $1.012.786 $1.012.786

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,21% 0,21% 0,26% 0,29% 0,32% 0,32% 0,29% 0,21% 0,13% 0,09%

$652.790 $652.790 $815.987 $897.586 $979.185 $979.185 $897.586 $652.790 $407.994 $277.436

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

2,14% 2,14% 1,96% 1,42% 0,89% 0,60%

$6.632.229 $6.079.543 $4.421.486 $2.763.429 $1.879.131

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 45,97% 47,39% 49,17%

VALOR (Miles de Pesos) $4.421.486 $4.421.486 $5.526.857 $6.079.543 $6.632.229
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,42% 1,42% 1,78% 1,96%

60,27%

VALOR (Miles de Pesos) $142.792.926 $147.214.412 $152.741.269 $158.820.812 $165.453.041 $172.085.269 $178.164.812 $182.586.298

51,13% 53,26% 55,40% 57,36% 58,78% 59,67%

$185.349.726 $187.228.858

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,98% 0,98% 0,98%

$3.042.929 $3.042.929

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,98%

VALOR (Miles de Pesos) $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929

0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )



FECHA 15 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE dic-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

375826285,71%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial
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1.810.403.591,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

feb-28 mar-28

0,19% 0,21% 0,23% 0,23% 0,21% 0,15%

oct-28 nov-28jun-28 jul-28 ago-28 sep-28

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,09% 0,11% 0,15% 0,15%

abr-28 may-28

$700.122 $700.122 $641.778 $466.748

$4.985 $0 $0 $0

$291.717 $350.061 $466.748 $466.748 $583.435 $641.778

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,15% 0,17% 0,23% 0,23% 0,29%

$778.305 $0 $0

0,32% 0,35% 0,35% 0,32% 0,23%

$451.588 $541.906 $722.541 $722.541 $903.176 $993.494 $1.083.811 $1.083.811 $993.494 $722.541

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,26% 0,28% 0,31% 0,31% 0,28% 0,21%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,13% 0,15% 0,21% 0,21%

$957.999 $957.999 $878.165 $638.666

$32.114 $0 $0 $0

$399.166 $478.999 $638.666 $638.666 $798.332 $878.165

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,14% 0,17% 0,23% 0,23% 0,28% 0,31% 0,34% 0,34% 0,31% 0,23%

$440.542 $528.650 $704.867 $704.867 $881.084 $969.192 $1.057.300 $1.057.300 $969.192 $704.867

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

$59.044 $59.044 $54.124 $39.363

$0 $0 $0 $0

$24.602 $29.522 $39.363 $39.363 $49.203 $54.124

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02%

$35.810 $42.971 $57.295 $57.295 $71.619 $78.781 $85.943 $85.943 $78.781 $57.295

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,23% 0,25% 0,28% 0,28% 0,25% 0,18%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,12% 0,14% 0,18% 0,18%

$860.868 $860.868 $789.129 $573.912

$5.132 $0 $0 $0

$358.695 $430.434 $573.912 $573.912 $717.390 $789.129

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,11% 0,13% 0,18% 0,18% 0,22% 0,25% 0,27% 0,27% 0,25% 0,18%

$346.795 $416.154 $554.871 $554.871 $693.589 $762.948 $832.307 $832.307 $762.948 $554.871

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

1,51% 1,66% 1,81% 1,81% 1,66% 1,21%

$5.167.611 $5.637.394 $5.637.394 $5.167.611 $3.758.263

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 61,03% 61,94% 63,15%

VALOR (Miles de Pesos) $2.348.914 $2.818.697 $3.758.263 $3.758.263 $4.697.829
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,76% 0,91% 1,21% 1,21%

74,04%

VALOR (Miles de Pesos) $189.577.772 $192.396.469 $196.154.732 $199.912.995 $204.610.824 $209.778.435 $215.415.829 $221.053.224

64,36% 65,87% 67,53% 69,35% 71,16% 72,83%

$226.220.835 $229.979.098

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,98% 0,98% 0,98%

$3.042.929 $3.042.929

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,98%

VALOR (Miles de Pesos) $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929

0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )



FECHA 15 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE dic-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

607954285,72%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial
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1.810.403.591,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

dic-28 ene-29

0,16% 0,16% 0,20% 0,22% 0,24% 0,24%

ago-29 sep-29abr-29 may-29 jun-29 jul-29

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,09% 0,08% 0,10% 0,12%

feb-29 mar-29

$629.195 $692.114 $755.034 $755.034

$4.985 $0 $0 $0

$291.717 $251.678 $314.597 $377.517 $503.356 $503.356

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,15% 0,13% 0,16% 0,19% 0,25%

$778.305 $0 $0

0,25% 0,31% 0,34% 0,38% 0,38%

$451.588 $389.605 $487.007 $584.408 $779.211 $779.211 $974.014 $1.071.415 $1.168.816 $1.168.816

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,22% 0,22% 0,28% 0,30% 0,33% 0,33%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,13% 0,11% 0,14% 0,17%

$860.947 $947.041 $1.033.136 $1.033.136

$32.114 $0 $0 $0

$399.166 $344.379 $430.473 $516.568 $688.757 $688.757

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,14% 0,12% 0,15% 0,18% 0,24% 0,24% 0,31% 0,34% 0,37% 0,37%

$440.542 $380.075 $475.094 $570.113 $760.151 $760.151 $950.188 $1.045.207 $1.140.226 $1.140.226

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

$53.062 $58.369 $63.675 $63.675

$0 $0 $0 $0

$24.602 $21.225 $26.531 $31.837 $42.450 $42.450

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03%

$35.810 $30.894 $38.618 $46.342 $61.789 $61.789 $77.236 $84.960 $92.683 $92.683

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,20% 0,20% 0,25% 0,27% 0,30% 0,30%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,12% 0,10% 0,12% 0,15%

$773.656 $851.021 $928.387 $928.387

$5.132 $0 $0 $0

$358.695 $309.462 $386.828 $464.193 $618.925 $618.925

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,11% 0,10% 0,12% 0,14% 0,19% 0,19% 0,24% 0,26% 0,29% 0,29%

$346.795 $299.195 $373.994 $448.793 $598.391 $598.391 $747.988 $822.787 $897.586 $897.586

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

1,30% 1,30% 1,63% 1,79% 1,96% 1,96%

$4.053.029 $5.066.286 $5.572.914 $6.079.543 $6.079.543

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 74,79% 75,45% 76,26%

VALOR (Miles de Pesos) $2.348.914 $2.026.514 $2.533.143 $3.039.771 $4.053.029
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,76% 0,65% 0,82% 0,98%

87,19%

VALOR (Miles de Pesos) $232.328.012 $234.354.526 $236.887.669 $239.927.441 $243.980.469 $248.033.498 $253.099.784 $258.672.698

77,24% 78,54% 79,85% 81,48% 83,27% 85,23%

$264.752.241 $270.831.784

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,98% 0,98% 0,98%

$3.042.929 $3.042.929

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,98%

VALOR (Miles de Pesos) $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929

0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )



FECHA 15 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE dic-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

303977142,85%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

11 DE 12

1.810.403.591,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

oct-29 nov-29

0,15% 0,17% 0,18% 0,20% 0,13% 0,12%

jun-30 jul-30feb-30 mar-30 abr-30 may-30

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,22% 0,16% 0,10% 0,09%

dic-29 ene-30

$549.115 $617.755 $411.836 $377.517

$4.985 $0 $0 $0

$692.114 $503.356 $314.597 $274.558 $480.476 $514.796

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,34% 0,25% 0,16% 0,14% 0,24%

$778.305 $0 $0

0,26% 0,27% 0,31% 0,21% 0,19%

$1.071.415 $779.211 $487.007 $425.024 $743.792 $796.920 $850.048 $956.304 $637.536 $584.408

$0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,21% 0,23% 0,24% 0,27% 0,18% 0,17%

0,00% 0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,30% 0,22% 0,14% 0,12%

$751.372 $845.293 $563.529 $516.568

$32.114 $0 $0 $0

$947.041 $688.757 $430.473 $375.686 $657.450 $704.411

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,34% 0,24% 0,15% 0,13% 0,23% 0,25% 0,27% 0,30% 0,20% 0,18%

$1.045.207 $760.151 $475.094 $414.628 $725.598 $777.427 $829.255 $932.912 $621.941 $570.113

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01%

0,00% 0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,02% 0,01% 0,01% 0,01%

$46.309 $52.098 $34.732 $31.837

$0 $0 $0 $0

$58.369 $42.450 $26.531 $23.154 $40.520 $43.415

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%

$84.960 $61.789 $38.618 $33.703 $58.980 $63.193 $67.406 $75.832 $50.555 $46.342

$0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,19% 0,20% 0,22% 0,24% 0,16% 0,15%

0,00% 0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,27% 0,20% 0,12% 0,11%

$675.190 $759.589 $506.393 $464.193

$5.132 $0 $0 $0

$851.021 $618.925 $386.828 $337.595 $590.792 $632.991

$0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,26% 0,19% 0,12% 0,11% 0,18% 0,20% 0,21% 0,24% 0,16% 0,14%

$822.787 $598.391 $373.994 $326.395 $571.191 $611.991 $652.790 $734.389 $489.592 $448.793

$192.588 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0

0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0

$0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00%
$0$0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

1,25% 1,33% 1,42% 1,60% 1,07% 0,98%

$4.145.143 $4.421.486 $4.974.171 $3.316.114 $3.039.771

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 88,98% 90,29% 91,10%

VALOR (Miles de Pesos) $5.572.914 $4.053.029 $2.533.143 $2.210.743 $3.868.800
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 1,79% 1,30% 0,82% 0,71%

99,47%

VALOR (Miles de Pesos) $276.404.698 $280.457.726 $282.990.869 $285.201.612 $289.070.412 $293.215.555 $297.637.041 $302.611.212

91,82% 93,06% 94,40% 95,82% 97,42% 98,49%

$305.927.326 $308.967.098

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,98% 0,98% 0,98%

$3.042.929 $3.042.929

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,98%

VALOR (Miles de Pesos) $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929

0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )



FECHA 15 12 2021
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN VIAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 DE dic-21 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 7
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/08/2030

DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):   RUTA 57 TRAMO 5601 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 

Programado

$ Valor 

programado

$ Valor 

Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P 50%

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E

% P

$ P

$ E

% E 0%

310.625.154,99$        100% 1.013.124,18$        

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE DIBUJO

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

0,00%

VALOR INICIAL
VALOR MES 

EJECUTADO
NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

32.988.431,32$        -$        

-$       -$       OBSERVACIONES:

1.450.000,00$       -$       

-$       -$       

-$       6.001,97$        

-$       2.081,55$        

1.140.000,00$       156.800,00$        

-$       156.800,00$        

216.600,00$       29.792,00$        

-$       29.792,00$        

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       

3.777.653,92$       -$       

-$       -$       Firma: Aprueba Firma:

43.350.339,15$       192.593,97$        Nombre:  ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

192.593,97$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Contratista

310.625.154,99$        1.013.124,18$        Matrícula No.:  05202-30613 Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

12 DE 12

1.810.403.591,00$       

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) 310.625.154.993,00$       -$        

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

310.625.154.993,00$       

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)   

Miles de pesos

((%) OBRA 

PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 

VALOR TOTAL 

OBRA 

PROGRAMADA

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO 

OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA   

Miles de pesos

ago-30

GRUPO 1 - EXPLANACIONES

$38.577.308 12,42% $0
0,07%

$4.985 $0

$205.918

0,00%

GRUPO 2 - BASES Y SUBBASES

$59.718.918 19,23% $0
0,10%

$778.305 $0

$318.768

0,00%

GRUPO 3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS

$52.786.531 16,99% 0,01%
0,09%

$32.114 $0

$281.764

0,00%

GRUPO 4 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

$58.258.139 18,76% 0,00%
0,10%

$310.971

$0 $0

0,00%

GRUPO 5 - SEÑALIZACUON Y SEGURIDAD

$3.253.372 1,05% 0,00%
0,01%

$0 $0

$17.366

0,00%

GRUPO 6 - OBRAS VARIAS

$4.735.524 1,52% 0,00%
0,01%

$25.277

$0 $0

0,00%

GRUPO 7 - TRANSPORTE

$47.434.542 15,27% $0
0,08%

$5.132 $0

$253.196

0,00%

GRUPO 8 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

$45.860.821 14,76% $0
0,08%

$244.796

$192.588 $0

0,00%

TOTAL OTROS ITEMS

$0 0,00% 0,00%
0,00%

$0 $0

$0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
% 100,00% 100,00% 100,00%

VALOR (Miles de Pesos) $1.658.057 $0 $0 $0 $0
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

VALOR (Miles de Pesos) $310.625.155 $310.625.155 $310.625.155 $310.625.155 $310.625.155 $310.625.155 $310.625.155 $310.625.155

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

$310.625.155 $310.625.155

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
% 0,98% 0,98% 0,98%

$3.042.929 $3.042.929

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación 

contratual.

PROVISIONES*

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS

Y/O OBRAS ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

0,98%

VALOR (Miles de Pesos) $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929 $3.042.929

0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' )
310.625.154,99$        1.013.124,18$        

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS

DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS

Y DISEÑOS

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA)

GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B )



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.1 PRE-ACTA DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.2 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREACTA No. PERIODO: DIC-21 FECHA: 31 12 21
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Día) (Mes) (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

(indicar con una X) (Indicar con una X)

CONTRATISTA MINCIVIL S.A CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 28/08/2030 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 28/08/2030

-$       -$  

-$       -$  

-$       -$  

310.625.154.993,00$       27.599.988.100,00$       

AIU %: 30%

U %: 5%

OBRA OTRO

DAGA-1.1-01
Conformación del

Grupo de Gestión

Ambiental.

Elaboración de documento P.A.G.A 

intervencion puntos criticos y 

mantenimiento 

Implementación documento P.A.G.A

Elaboración de informes socio ambientales

DAGA-1.2-02
Capacitación Ambiental

al Personal de Obra.
Capacitación a personal de obra.

DAGA-1.3-03
Cumplimiento 

Requerimientos 

Legales.

Seguimiento permisos ambientales

PAC-2.1-04
Proyecto de manejo

Integral de materiales

de Construcción.

Excavación, carga y transporte de material

Control de suministro de materiales

PAC-2.3-06

Proyecto de

Señalización Frentes de

obras y Sitios

Temporales.

Instalación de señalización en obra

Mantenimiento de señalización en obra.

1

PAC-2.4-07
Proyecto de Manejo y

disposición final de

Escombros y lodos.

Proceso de legalización de los sitios de 

disposición de material

Manejo ambiental  de los sitios  de 

disposición de  escombros 

PAC-2.5-08

Proyecto de manejo y

disposición final de

Residuos Sólidos

convencionales y

especiales.

Clasificación en la fuente

Recolección y almacenamiento temporal

Disposición final

PGH-3.1-09
Proyecto de manejo de

Aguas Superficiales.
Compra de agua botellones  

PGH-3-2-10

Proyecto de manejo de

Residuos Líquidos

Domésticos e

industriales.

Mantenimiento baños portatiles 

PBSE-4.1-11
Proyecto 1. Manejo de

descapote y cobertura

vegetal.

Realización del inventario, solicitud 

documental y gestión ante la DBSE de 

epifitas vasculares y no vasculares para el 

corredor

Desmonte  y descapote

Reposición vegetal

Tala de árboleS

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Desarrollo y 

Aplicación de 

la Gestión 

Ambiental.

1. DATOS DEL PROYECTO

N° CONTRATO

Vr. Provisión Ambienta, Social y Predial por ejecutar 7.555.307.835,00$         

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         

Vr. Inicial Contrato Interventoría 27.599.988.100,00$       

Vr. Adicional N°

-$         

CODIGO

/

FICHA

Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre -$         

(Indicar N° de Resolución día, mes y 

año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

29/06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

EJECUTADO MES

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

MSOAMB-MN-IN-1-FR-3

VR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
IVA ($) VR. TOTAL ($)

VR.TOTAL 

ACUMULADO ($)

1

DE

INTERVENTORIA:

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

PROYECTO

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LICENCIADO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VALOR POR EJECUTARCONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______MEDIDA A 

IVA ($)
VALOR 

UNITARIO + 

IVA ($)

VALOR CON CARGO A

VR. UNITARIO 

BASICO (sin IVA) 

($)

VR. BASE 

GRAVABLE ($)
% IVA 

VR. TOTAL 

($)

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

CANTIDAD UNIDAD

ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

Programa 

Actividades 

Constructivas

.

Programa 

Gestión 

Hídrica.

Programa

Biodiversidad

y Servicios

Ecosistémico

s 

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

(Anexar soporte 

correspondiente)
C

O
N

T
R

O
L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

CANTIDAD
VR. BASICO 

MES ($)

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

CANTIDAD VR. TOTAL ($)

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

OBSERVACIONES 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4.

N° CONTRATO  

Resolución N° 

OBJETO

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Inicial Contrato Obra 310.625.154.993,00$       Vr. Provisión Ambiental, Social y Predial Inicial  $ 7.555.307.835,00 

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Total

PROGRAMA ACTIVIDAD

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         Vr. Adicional N°

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         Vr. Adicional N°

Vr. Total Vr. Total Provisión Ambiental, Social y Predial 7.555.307.835,00$         

Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado

7

7



PREACTA No. PERIODO: DIC-21 FECHA: 31 12 21
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Día) (Mes) (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

(indicar con una X) (Indicar con una X)

CONTRATISTA MINCIVIL S.A CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 28/08/2030 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 28/08/2030

-$       -$  

-$       -$  

-$       -$  

310.625.154.993,00$       27.599.988.100,00$       

AIU %: 30%

U %: 5%

OBRA OTRO

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Desarrollo y

Aplicación de

la Gestión

Ambiental.

1. DATOS DEL PROYECTO

N° CONTRATO

Vr. Provisión Ambienta, Social y Predial por ejecutar 7.555.307.835,00$         

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         

Vr. Inicial Contrato Interventoría 27.599.988.100,00$       

Vr. Adicional N°

-$         

CODIGO

/

FICHA

Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre -$         

(Indicar N° de Resolución día, mes y 

año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

29/06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

EJECUTADO MES

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

MSOAMB-MN-IN-1-FR-3

VR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
IVA ($) VR. TOTAL ($)

VR.TOTAL 

ACUMULADO ($)

1

DE

INTERVENTORIA:

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

PROYECTO

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LICENCIADO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VALOR POR EJECUTARCONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______MEDIDA A 

IVA ($)
VALOR 

UNITARIO + 

IVA ($)

VALOR CON CARGO A

VR. UNITARIO 

BASICO (sin IVA) 

($)

VR. BASE 

GRAVABLE ($)
% IVA 

VR. TOTAL 

($)

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

CANTIDAD UNIDAD

ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

(Anexar soporte 

correspondiente)
C

O
N

T
R

O
L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

CANTIDAD
VR. BASICO 

MES ($)

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

CANTIDAD VR. TOTAL ($)

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

OBSERVACIONES 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4.

N° CONTRATO  

Resolución N° 

OBJETO

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Inicial Contrato Obra 310.625.154.993,00$       Vr. Provisión Ambiental, Social y Predial Inicial  $ 7.555.307.835,00 

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Total

PROGRAMA ACTIVIDAD

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         Vr. Adicional N°

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         Vr. Adicional N°

Vr. Total Vr. Total Provisión Ambiental, Social y Predial 7.555.307.835,00$         

Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado

PBSE-4.2-12
Proyecto 2.

Recuperación de áreas

afectadas

Recuperación de áreas intervenidas, 

Compensación por utilización o 

aprovechamiento de recursos naturales.No 

apliica para intervencion de puntos criticos 

y mantenimientos periodicos y rutinarios.

PBSE-4.3-13
Proyecto 3. Protección

de fauna 

Capacitación sobre protección y 

recuperación de fauna

PMIT -5.3-15 

Proyecto 1. Instalación, 

funcionamiento y 

desmantelamiento de 

campamentos y sitios 

de acopio 

Capacitación específica al personal de 

obra.

Implementación de acciones para 

preservación de los ecosistemas sensibles

PMIT-5.3-17
Proyecto2 Manejo de 

Maquinaria, Equipos y 

Vehículos

Revisión técnico-mecánica

Mantenimiento preventivo de maquinaria y 

equipos

PGS-6.1-18
Proyecto de Atención a

la Comunidad.

Elaboración e implementación del sistema 

de atención al ciudadano

PGS-6.2-19
Proyecto de Información

y Divulgación.

Reuniones informativas

Implementación de Buzones Satelitales

Implementación de mecanismos de 

Divulgación

PGS - 6.3-20

Proyecto 3. Manejo de

la infraestructura de

predios y de servicios

públicos 

Levantamiento de actas de compromiso,

Medidas para prevenir la afectación de 

infraestructura de servicios públicos.

PGS-6.4-21
Proyecto 4.

Recuperación derecha

de vía NA

N.A

PGS - 6.5-22 
Proyecto 5. Cultura vial

y participación

comunitaria 

Taller pedagógico  sobre manejo 

inadecuado de corrientes de agua

Taller pedagógico sobre prácticas 

inadecuadas de uso de suelo, flora y fauna

Taller pedagógico sobre prevención de 

incendios forestales

Consolidación del comité de participación 

comunitaria

Programa

Manejo de 

Instalaciones 

Temporales, 

de 

Maquinaria y 

Equipos.

Programas 

de Gestión 

Social.

Programa 

Biodiversidad 

y Servicios 

Ecosistémico

s 

7

7



PREACTA No. PERIODO: DIC-21 FECHA: 31 12 21
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Día) (Mes) (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

(indicar con una X) (Indicar con una X)

CONTRATISTA MINCIVIL S.A CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 28/08/2030 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 28/08/2030

-$       -$  

-$       -$  

-$       -$  

310.625.154.993,00$       27.599.988.100,00$       

AIU %: 30%

U %: 5%

OBRA OTRO

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Desarrollo y

Aplicación de

la Gestión

Ambiental.

1. DATOS DEL PROYECTO

N° CONTRATO

Vr. Provisión Ambienta, Social y Predial por ejecutar 7.555.307.835,00$         

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         

Vr. Inicial Contrato Interventoría 27.599.988.100,00$       

Vr. Adicional N°

-$         

CODIGO

/

FICHA

Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre -$         

(Indicar N° de Resolución día, mes y 

año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL 

EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

29/06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

EJECUTADO MES

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

MSOAMB-MN-IN-1-FR-3

VR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
IVA ($) VR. TOTAL ($)

VR.TOTAL 

ACUMULADO ($)

1

DE

INTERVENTORIA:

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

PROYECTO

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LICENCIADO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VALOR POR EJECUTARCONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______MEDIDA A 

IVA ($)
VALOR 

UNITARIO + 

IVA ($)

VALOR CON CARGO A

VR. UNITARIO 

BASICO (sin IVA) 

($)

VR. BASE 

GRAVABLE ($)
% IVA 

VR. TOTAL 

($)

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

CANTIDAD UNIDAD

ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

(Anexar soporte 

correspondiente)
C

O
N

T
R

O
L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

CANTIDAD
VR. BASICO 

MES ($)

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

CANTIDAD VR. TOTAL ($)

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

OBSERVACIONES 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4.

N° CONTRATO  

Resolución N° 

OBJETO

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Inicial Contrato Obra 310.625.154.993,00$       Vr. Provisión Ambiental, Social y Predial Inicial  $ 7.555.307.835,00 

FECHA DE TERMINACIÓN

Vr. Total

PROGRAMA ACTIVIDAD

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         Vr. Adicional N°

Vr. Adicional No. Vr. Adicional Provisión Ambiental N° -$         Vr. Adicional N°

Vr. Total Vr. Total Provisión Ambiental, Social y Predial 7.555.307.835,00$         

Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado

PGS-6.6-23
Proyecto 6.

Contratación Mano de

Obra.

Proceso de Selección de personal

Vinculación de personal de acuerdo a los 

requisitos exigidos

PGS-6.7-24
Proyecto 7. Proyectos

productivos 
En consulta 

PGS-6.8-25
Proyecto 8 Protección

del patrimonio

arqueológico y cultural

Oficio al Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, en la ciudad de 

Bogotá.

Capacitación a personal de obra sobre 

posibles hallazgos arqueológicos o de 

interés cultural

PGS-6.9-26
Proyecto 9 Gestión

Socio Predial NA
En consulta 

∑ sumatoria ∑ sumatoria∑ sumatoria ∑ sumatoria ∑ sumatoria ∑ sumatoria ∑ sumatoria

NOTAS

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre : MARISOL ULLOA RODRIGUEZ Nombre :  

Profesional Ambiental Ingeniero Residente

Contratista Contratista Interventoría

Matricula No. :  05202-30613 Matricula No. :  15236116959 BYC Matricula No. :

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.

Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

Programas

de Gestión

Social.

Representante Legal o Apoderado

2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.

 1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

VR. BASICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL

VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL

VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL

Aprueba Firma:

Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Representante legal o apoderado del Contratista

Matricula No.: 01192-0130 CPITVC

7

7



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.3 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN 
SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECCIÓN TERRITORIAL PREACTA No. 7 PERIODO: Diciembre del 2021 FECHA: 12 21
(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra) (Día) (Mes) (Año)(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

(indicar con una X) (Indicar con una X)

CONTRATISTA MINCIVIL S.A. CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO

987 DE 2021 FECHA DE INICIO 28/08/2030 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 28/08/2030

-$         

-$         

-$         

310.625.154.993,00$       27.599.988.100,00$       

AIU %: 30%

U %: 5%

OBRA OTRO

PGS-6.1-18 Atención a la comunidad 1

Instalación y adecuación de dos 

oficinas de Información y Atención 

a la Comunidad.   

Elaboración e implementación del 

sistema de atención al ciudadano

x x x x x 0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

PGS-6.3-20

MANEJO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

PREDIOS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS

3

Levantamiento de actas de 

vecindad.   

Levantamiento de actas de 

compromiso.   

Medidas para prevenir la 

afectación de infraestructura de 

servicios públicos.

X X X X X 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

PGS-6.5-22

CULTURA VIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

5
Consolidación del comité de 

participación Comunitaria.
X X X X X 0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

PGS-6.6-23
CONTRATACIÓN MANO DE 

OBRA
6

Proceso de Selección de 

personal.   

Vinculación de personal de 

acuerdo a los requisitos exigidos   

X X X X X 0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

PGS 6.7-24
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS
7

Apoyar a las comunidades 

organizadas en el desarrollo de 

proyectos productivos que

contribuyan al mejoramiento del 

entorno y calidad de vida de la 

comunidad.

X X X X X 0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

PGS-6.8

PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO  

ARQUEOLÓGICO Y 

CULTURAL

8

Oficio al Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, en la 

ciudad de Bogotá.   

Capacitación a personal de obra 

sobre posibles hallazgos 

arqueológicos o de interés 

cultural

X X X X X 0 0 $ 0,00 $ 0,00 0% $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 NA

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

NOTAS

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma

Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RETREPO Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ Nombre : YOHANA MORALES Nombre :

Representante Legal o Apoderado Profesional Social Profesional Social

Contratista Interventoría Contratista Interventoría

Matricula No. : Matricula No. :  01192-0130 CPITVC Matricula No. : NA Matricula No. :

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.

Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

1. DATOS DEL PROYECTO

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - 

CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

FECHA DE TERMINACIÓN

310.625.154.993,00$       VALOR PROVISIÓN SOCIAL, Predial y Ambiental  $      7.555.307.835,00 

FECHA DE TERMINACIÓN

2. ACTIVIDADES SOCIALES

VALOR DEL CONTRATO

29/06/2021

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA 

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 4.

-$       Vr. Adicional N°

Vr. Adicional de Obra N° Vr. Adicional Provisión Social N° -$       Vr. Adicional N°

Vr. Provisión Social, Predial y Ambiental por ejecutar 7.555.307.835,00$       

Vr. Adicional de Obra N° Vr. Adicional Provisión Social N° -$       

VALOR DEL CONTRATO 27.599.988.100,00$       

Vr. Adicional N°

Vr. Adicional Final Vr. Total Provisión Social, Predial y Ambiental 7.555.307.835,00$       

Vr. Provisión Social ejecutado acumulado -$       

Vr. Provisión Social ejecutado en el mes -$       

Vr. Adicional Final

Vr. Adicional de Obra N° Vr. Adicional Provisión Social N°

Representante Legal o Apoderado

2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.

 1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.

VR. BASICO PREACTA MENSUAL SOCIAL

VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL

VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° _____ Fecha _______MEDIDA A 

IVA ($)
VALOR 

UNITARIO + 

IVA ($)

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD

C
O

N
T

R
O

L

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

M
IT

IG
A

C
IÓ

N

PGS-6.2-19 Información y Divulgación

CODIGO

/

FICHA

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM

NA

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

(Anexar soporte 

correspondiente)

NA

NA

NA

NA

EJECUTADO MES ACUMULADO EJECUTADO

CANTIDAD

VALOR POR EJECUTAR

CANTIDAD
VR. BASICO 

MES ($)
CANTIDAD

VR. TOTAL 

($)

VALOR CON CARGO A

NA

NA

MSOAMB-MN-IN-1-FR-7

VR ITEM NO 

PREVISTO ($)

VR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($)
IVA ($) VR. TOTAL ($)

VR.TOTAL 

ACUMULADO 

($)

1

DE

INTERVENTORIA

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

OBJETO

N° CONTRATO  

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

LICENCIADO

C
O

R
R

E
C

IÓ
N

OBSERVACIONES 

N° CONTRATO

UNIDAD EJECUTORA SANTANDER

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)Resolución N° 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 

NA

2

Reuniones informativas

Implementación de mecanismos 

X X X X X

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

VR. UNITARIO 

BASICO (sin 

IVA) ($)

VR. BASE 

GRAVABLE ($)
% IVA VR. TOTAL ($)

C
O

M
P

E
N

S
A

C
IÓ

N

CANTIDAD UNIDAD



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.4 PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y 
ADQUISICIÓN PREDIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

CONTRATO DE OBRA No: 987 de 221 PLAZO INICIAL: 114 MESES VR. INICIAL (INC IVA):

OBJETO: FECHA DE INICIACIÓN: VR. ANTICIPO:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A FECHA DE REANUDACIÓN: VR. ADICIÓN No:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57 PLAZO ACUMULADO: VR. ADICIÓN No:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 1021 FECHA DE SUSPENSIÓN: VR. TOTAL ADICIONES:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 FECHA DE VENCIMIENTO: VR. TOTAL ACUM:

VR. DE LA GESTIÓN: VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

CON PROPIEDAD 

DE TERRENO

PROPIEDAD DE TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 

2684/2015)

MEJORAS SIN 

TERRENO

Valor Unitario
Cantidad

Valor Total $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

CONCEPTO
OFERTA DE COMPRA Y 

NOTIFICACIÓN

TRÁMITE DE OFICIO E 

INSCRIPCIÓN DE 

OFERTA

ELABORACIÓN - 

LEGALIZACIÓN PROMESA 

COMPRA

TRÁMITE DE PRIMER PAGO
TRÁMITE DE PAGO 

FINAL

Valor Unitario
Cantidad

Valor Total $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO

Valor Unitario
Cantidad

Valor Total

1.3. COMPRA DE MEJORAS

CONCEPTO
NOTIFICACIÓN PROPUESTA 

COMPRA DE MEJORAS

DOCUMENTO DE 

COMPRAVENTA DE 

MEJORAS Y 

LEGALIZACIÓN

TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO 

A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 

CONTADO POR PARTE DEL 

VENDEDOR

ENTREGA REAL Y 

MATERIAL DEL 

PREDIO

TRÁMITE DE PAGO 

FINAL

Valor Unitario
Cantidad

Valor Total $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO

Valor Unitario
Cantidad

Valor Total

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - 

SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 

DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

30/06/2021

114 MESES

28/08/2030

310.625.154.993,00$     

310.625.154.993,00$     

7.555.307.835,00$     

CORRECCIÓN DE FICHA SIN 

TRABAJO DE CAMPO 

(TERRENO Y/O MEJORA)

CORRECCIÓN DE FICHA 

CON TRABAJO DE CAMPO 

(TERRENO Y/O MEJORA)

ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL 

(TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO 

DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VALUATORIO (RES. 2684/2015)

$ 0,00

ELABORACIÓN DE ESTUDIO 

DE TÍTULOS (TERRENO) Y/O 

DIAGNÓSTICO JURÍDICO 

(MEJORA)

$ 0,00 $ 0,00

ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA 

TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS

$ 0,00

ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 

EXPROPIACIÓN

PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON 

SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA

PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR 

INSCRITO)

$ 0,00

SUBTOTAL  GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 +  1.4) $ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN 

ESTE COMISIONE

RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU 

NOTIFICACIÓN

$ 0,00

RADICACIÓN DE LA 

SOLICITUD ANTE IGAC

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DICIEMBRE
30/12/2021

$ 0,00

$ 0,00

CORRECCIÓN AVALUO 

CON TRABAJO DE 

CAMPO

CORRECCIÓN AVALUO SIN 

TRABAJO DE CAMPO

ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL

AJUSTE AL ESTUDIO 

DE TÍTULOS

ELABORACIÓN DE PLANO Y 

FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O 

MEJORA)

TIPO DE GESTIÓN:

$ 0,00

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)

CONCEPTO

ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL 

PREDIO

DE

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 

MSOAMB-MN-IN-4-FR-4

2

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

$ 0,00

$ 0,00

TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD 

COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN

ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE 

COMPRAVENTA

IVA

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL

$ 0,00



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER PERIODO - MES:

FECHA ELABORACION:

CONTRATO DE OBRA No: 987 de 221 PLAZO INICIAL: 114 MESES VR. INICIAL (INC IVA):

OBJETO: FECHA DE INICIACIÓN: VR. ANTICIPO:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A FECHA DE REANUDACIÓN: VR. ADICIÓN No:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 57 PLAZO ACUMULADO: VR. ADICIÓN No:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 1021 FECHA DE SUSPENSIÓN: VR. TOTAL ADICIONES:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 FECHA DE VENCIMIENTO: VR. TOTAL ACUM:

VR. DE LA GESTIÓN: VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - 

SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 

DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

30/06/2021

114 MESES

28/08/2030

310.625.154.993,00$     

310.625.154.993,00$     

7.555.307.835,00$     

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DICIEMBRE
31/12/2021

TIPO DE GESTIÓN:

DE

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA 

MSOAMB-MN-IN-4-FR-4

2

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

No. PREDIO No. ABSCISA INICIAL ABSCISA FINAL
VALOR PAGADO (SIN 

IVA)
1

2

3

$ 0,00

NOTAS


1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.


3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Representante Legal o Apoderado Contratista Representante Legal o Apoderado Interventor

Matrícula No:  05202-30613 Matrícula No: 01192-0130 CPITVC

Original: Acta de recibo parcial de obra

Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

IVA $ 0,00

VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)

VR. GESTIÓN PREDIAL $ 0,00

SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)

NOMBRE DEL PROPIETARIO

$ 0,00

$ 0,00

OTROS

$ 0,00

$ 0,00

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES $ 0,00

GESTIÓN PREDIAL $ 0,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

SALDO POR EJECUTAR $ 0,00

IVA PRESENTE PREACTA

VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS

OBSERVACIONES DEL PAGO

IVA

TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN  DE LOS PREDIOS (A)

VR. TOTAL ACUMULADO $ 0,00

OTROS

DESEMBOLSOS PREDIALES $ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE 
LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, 

SEGÚN EL CASO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021     

  
 

 
CR2021-0244-21 

Hoja 1 de 1 

 
Oficina: AC. 26 No. 69D-91 Torre 2 Ofic. 202 BOGOTÁ D.C. Centro Empresarial Arrecife / PBX: 7560838 

 

 

CR2021-0244-21 
 
Bogotá, D.C., 16 de diciembre de 2021 
 
Señor: 
Ing. EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ 
Director Territorial Santander 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
erojas@invias.gov.co 
Con copia: Ing. LIGIA MURCIA RUIZ 
Gestora Técnica  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
lmurciar@invias.gov.co 

 
Ref. CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
MÓDULO 4. 

Asunto:  Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista 
de Obra MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de 
diciembre de 2021. 

El director de Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, 
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los 
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante 
el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4, 
 

CERTIFICA: 
 
Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes parafiscales, 
mediante el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 Control aportes legales y seguridad social 
obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 890.930.545-1 
(Cesionario del Consorcio PCT SAN-BOY), del personal que laboró en la obra en desarrollo 
del Contrato INVIAS No. 987 de 2021, durante el mes de diciembre de 2021. 
 
Atentamente,  
 
 
 
ARISTÓBULO MUÑOZ C.  
Director de Interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
Con copia: Consecutivo Interno.  
Elaboró, Revisó:  AMC. 
Anexo: N/A. 

mailto:erojas@invias.gov.co


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9. COPIA DEL RUT DEL 
CONTRATISTA 

 
 
 
 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14785569091

     8 9 0 9 3 0 5 4 5 1 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

MINCIVIL S.A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 11   98   07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
notificaciones@mincivil.com

                   3 2 8 9 7 7 0          6 7 6 0 2 5 1

4 2 9 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 2 1 0 1 9 8 2 0 5 1 0 4 2 2 0 0 8 1 1          

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 5

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                           

2 2  2 3                          

                              
1 1

   

      

 X   0 2021 - 09 - 09 / 17 : 19: 34

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 01-11-2021 01:56:53PM



10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO



Registros Valor Total del Pago

18.237.000,00

Rechazos

0

Valor Total de los Rechazos

0,00

Id Solicitud

1800603

MINCIVIL S.A.

Nombre del Cliente

890930545

Identificación

8909305451 - 1 - 1 - 53230 - 8 - MINCIVIL S.A.

Cuenta Dispersora

Fecha de Procesamiento

17/12/2021 11.28 AM

Fecha de Impresión

1

REPORTE DE TRANSACCIONES

Documento Nombre Beneficiario EstadoMontoBanco ConceptoCuentaTipo

891800330 UPTC UNI PEDAGOGICA Y TECNO
DE COLOMBIA

DEBITADO EN CUENTA
DEL CLIENTE18.237.000,00BANCO DE BOGOTA MINCIVIL SA 890930545-1

ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO616461240CTE

*** Fin del Reporte ***
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