
Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá,
Cajamarca,Ciénaga,Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Contactos:
Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: facturas@mincivil.com Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,002.662.770.588,0
0

0,000,002.662.770.587,6
9

941,0000Costo Directo-ACTA No.17-DEL MES DE OCTUBRE/2022-
SUPERVISOR DEL CONTRATO:SANDRA MILENA
ACOSTA GOMEZ CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO
FACTURA:DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE-2022 LINEA DE
NEGOCIO: OBRAS, MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO,GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA-CHARALÁ-SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACÁ Y SANTANDER,ENMARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5
CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637
4445

83

0,00532.554.118,000,000,00532.554.117,54941,0000Administración 20%-ACTA No.175637
4445

84

0,00133.138.529,000,000,00133.138.529,38941,0000Imprevistos 5%-ACTA No.175637
4445

85

25.296.321,0019133.138.529,000,000,00133.138.529,38941,0000Utilidad 5%-ACTA No.175637
4445

86

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$
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CUFE :  ab35c39030c14c1b83d0ad041bbc96b42e626a28c5d8b697aa1ee8ae1e2f2ac4a0cfe3af9d975ec575ac7bab4f1d9f1e

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

04/01/2023Fecha de Vencimiento:

05/12/2022 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2015Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá,
Cajamarca,Ciénaga,Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Contactos:
Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

facturas@mincivil.comCorreo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

3.486.898.085,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

3.486.898.085,00Bruto + Impuestos

3.461.601.764,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

25.296.321,00IVA

3.461.601.764,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES  OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  ab35c39030c14c1b83d0ad041bbc96b42e626a28c5d8b697aa1ee8ae1e2f2ac4a0cfe3af9d975ec575ac7bab4f1d9f1e

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

04/01/2023Fecha de Vencimiento:

05/12/2022 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2015Factura Electronica de Venta:



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINCIVIL S.A 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 

GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

ACTA DE OBRA N°17 

OCTUBRE 2022 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

MEPI-MN1-IN-4-FR-2 

1 

 

 
UNIDAD EJECUTORA: 

 

 
  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 

 
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER  

FECHA 

 
PERIODO MES: octubre-22 

5/11/2022 

(Día / Mes / Año) 

 

ACTA PARCIAL DE OBRA No.   17  ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.    ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.    VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,461,601,764   
 (Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)  

 
 Día/Mes/Año    FIRMA  CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: 

       

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 
 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 

    

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 
 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 
   

Observaciones en la conciliación de la Preacta de obra 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 
 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 
    

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 
 

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA 
 

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ 
    

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
 

EDGAR JESÚS ROJAS RAMIREZ 
 

 

 
  

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 
 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
     

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
     

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 
 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
 

YORDY RODOLFO DIAZ S. 
    

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA 
 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
     

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 
 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
     

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) 
 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
     

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 
 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
     

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 
 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
 

SANDRA MILENA ACOSTA 

    

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad. 
       

ORDEN DE PAGO 
 

CONTRATO DE OBRA No.: 987  DE   2021  

 

OBJETO: 

 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
 

CONTRATISTA:  MINCIVIL S.A.  NIT.  890930545-1  

 
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ 

 

 
 
 
 

(Indicar el ordenador del pago) 

 
AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A. 

 
VALOR TOTAL A PAGAR: 

 
$ 3,486,898,085 

 
VALOR EN LETRAS: 

 
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL  OCHENTA Y CINCO PESOS CON 0/100 CENTAVOS 

 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 

 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 
 

  17  
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) 

 
DEL PERIODO 

 

  octubre-2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. 
(Indicar el periodo del Acta) 

 
 

 
 Firma   Firma   Firma   Firma  

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: YORDY RODOLFO DIAZ Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

Fecha firma:05-12-2022 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

Fecha firma:05-12-2022 

Matricula profesional No.: 01106-0863 CPITVC 
 

Fecha firma:06-12-2022 

Matricula profesional No.: 25202-145897 CND 
 

Fecha de Firma: 

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)  

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). 

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial. 

   

5 11 2022 

11 11 2022 

22 11 2022 

29 11 2022 

05 12 2022 

 

 

 

       06           12          2022 

 

 

 

 

 

 

09       12            2022

09/12/2022



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRAMEPI-MN1-IN-4- 

FR-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
VERSIÓN 1 MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 
 

 

FECHA 5/11/2022 

 

 

UNIDAD EJECUTORA 

  

 

  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER  

 

 

ACTA Nª 17  

ACTA FINAL  SI NO      X 

(Indicar con una X) 

 

 

VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,461,601,764.00  

(Día) (Mes) 

 

 
MES octubre-22  

(Año) 

 

CONTRATO No : 

  

  987 DE 2021  

   

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 
 

29/06/2021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 
FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO:       
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:  FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)  (Indique día/mes/año) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(A): $ 310,625,154,993.00 (B):   $ 14,002,090,382.00   

 
(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00  

  (Indique número y año)   

OBJETO: 
 

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

 ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
 
CONTRATISTA: 

  
 
  MINCIVIL S.A.  

  

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 

  

  1015 DE 2021  

 

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

 
No. DE 

ORDEN 

 
GRUPO DE 

AJUSTE ICCP 

 
GRUPO DE 

AJUSTE ICCP 

 
 

ITEM 

 

ESPECIFICACIÓN 
 

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

DE MODIFICACIÓN No 2 

FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ACTA OBRA EJECUTADA 

PRESENTE ACTA ACUMULADO 

GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

EXPLANACIONES                

1.0 1.0  200.2 200-13  Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34.00 $  1,137,185.00 $ 38,664,290.00 - $ -  $ -  $ - 

1.1 1.0 11601.0 200.2 200-13  Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha  $  1,137,185.00 $ - 36.00 $ 40,938,660.00  $ - 0.40 $ 454,874.00 

2.0 1.0  201.7 201-13  Demolición de Estructuras Q 213.00 $       109,175.00 $ 23,254,275.00 - $ -  $ -  $ - 

2.1 1.0 11601.0 201.7 201-13  Demolición de Estructuras m3  $       109,175.00 $ - 214.00 $ 23,363,450.00  $ - 65.65 $ 7,167,339.00 

3.0 1.0  201.2 201.13  Remoción de alcantarillas m 1,278.00 $         66,695.00 $ 85,236,210.00 - $ -  $ -  $ - 

3.1 1.0 11601.0 201.2 201.13  Remoción de alcantarillas m  $         66,695.00 $ - 1,281.00 $ 85,436,295.00 58.00 $ 3,868,310.00 94.00 $ 6,269,330.00 

4.0 1.0  210.1.2 210-13  Excavación sin clasificar de préstamos m3 257,483.00 $         12,048.00 $ 3,102,155,184.00 - $ -  $ -  $ - 

4.1 1.0 11601.0 210.1.2 210-13  Excavación sin clasificar de préstamos m3  $         12,048.00 $ - 258,123.00 $ 3,109,865,904.00  $ -  $ - 

5.0 1.0  210.2.1 210-13  Excavación en roca de la explanación y canales m3 93,986.00 $         60,236.00 $ 5,661,340,696.00 617.00 $ 37,165,612.00  $ - 617.00 $ 37,165,612.00 

5.1 1.0 11601.0 210.2.1 210-13  Excavación en roca de la explanación y canales m3  $         60,236.00 $ - 95,399.00 $ 5,746,454,164.00  $ - 89.00 $ 5,361,004.00 

6.0 1.0  210.2.2 210-13  Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 2,168,927.00 $         10,193.00 $ 22,107,872,911.00 3,352.10 $ 34,167,955.30  $ - 3352.10 $ 34,167,955.00 

6.1 1.0 11601.0 210.2.2 210-13  Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3  $         10,193.00 $ - 2,166,824.90 $ 22,086,446,205.70 3,185.00 $ 32,464,705.00 20956.50 $ 213,609,605.00 

7.0 1.0  211.1 211-13  Remoción de Derrumbes m3 116,576.00 $ 9,335.00 $ 1,088,236,960.00 593.00 $ 5,535,655.00  $ - 593.00 $ 5,535,655.00 

7.1 1.0 11601.0 211.1 211-13  Remoción de Derrumbes m3  $ 9,335.00 $ - 123,833.00 $ 1,155,981,055.00 3,332.00 $ 31,104,220.00 10149.20 $ 94,742,782.00 

8.0 1.0  220.1 220.1  Terraplenes m3 514,966.00 $         12,565.00 $ 6,470,547,790.00 - $ -  $ -  $ - 

8.1 1.0 11601.0 220.1 220.1  Terraplenes m3  $         12,565.00 $ - 519,374.00 $ 6,525,934,310.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL          $ 38,577,308,316.00 - $ 38,851,289,266.00  $ 67,437,235.00  $ 404,474,156.00 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS         -      

9.0 2.0  310.1 310-13  Conformación de la calzada existente m2 613,952.00 $ 888.00 $ 545,189,376.00 121,265.00 $ 107,683,320.00  $ - 121265.00 $ 107,683,320.00 

9.1 2.0 11602.0 310.1 310-13  Conformación de la calzada existente m2  $ 888.00 $ - 586,897.00 $ 521,164,536.00  $ - 120480.00 $ 106,986,240.00 

10.0 2.0  311.1 311-13  Afirmado m3 161,539.00 $       106,030.00 $ 17,127,980,170.00 13,428.30 $ 1,423,802,649.00  $ - 13428.30 $ 1,423,802,649.00 

10.1 2.0 11602.0 311.1 311-13  Afirmado m3  $       106,030.00 $ - 161,380.70 $ 17,111,195,621.00 24,529.00 $ 2,600,809,870.00 46297.86 $ 4,908,961,894.00 

11.0 2.0  320.1 320-13  Subbase Granular clase A m3 75,232.00 $       152,246.00 $ 11,453,771,072.00 591.60 $ 90,068,733.60  $ - 591.60 $ 90,068,734.00 

11.1 2.0 11602.0 320.1 320-13  Subbase Granular clase A m3  $       152,246.00 $ - 77,206.40 $ 11,754,365,574.40  $ - 775.70 $ 118,097,222.00 

12.0 2.0  330.1 330-13  Base granular clase A m3 155,641.00 $       169,384.00 $ 26,363,095,144.00 - $ -  $ -  $ - 

12.1 2.0 11602.0 330.1 330-13  Base granular clase A m3  $       169,384.00 $ - 155,641.00 $ 26,363,095,144.00  $ -  $ - 

13.0 2.0  330.4 330-13  Base granular para bacheo clase A m3 22,950.00 $       184,265.00 $ 4,228,881,750.00 - $ -  $ -  $ - 

13.1 2.0 11602.0 330.4 330-13  Base granular para bacheo clase A m3  $       184,265.00 $ - 22,950.00 $ 4,228,881,750.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL        $ 59,718,917,512.00 - $ 61,600,257,328.00  $ 2,600,809,870.00  $ 6,755,600,059.00 

PAVIMENTOS  ASFALTICOS          -      

14.0 8.0  420.2 420-13  Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2 330,033.00 $ 2,795.00 $ 922,442,235.00 525.00 $ 1,467,375.00  $ - 525.00 $ 1,467,375.00 

14.1 8.0 11603.0 420.2 420-13  Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2  $ 2,795.00 $ - 339,663.00 $ 949,358,085.00  $ - 2838.00 $ 7,932,210.00 

15.0 8.0  421.1 421-13  Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 330,033.00 $ 1,771.00 $ 584,488,443.00 - $ -  $ -  $ - 

15.1 8.0 11603.0 421.1 421-13  Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2  $ 1,771.00 $ - 340,188.00 $ 602,472,948.00  $ -  $ - 

16.0 8.0  450.2P  450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 57,577.00 $       807,206.00 $ 46,476,499,862.00 - $ -  $ -  $ - 

16.1 8.0 11603.0 450.2P  450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3  $       807,206.00 $ - 59,425.00 $ 47,968,216,550.00  $ - 258.00 $ 208,259,148.00 

17.0 8.0  450.9P  450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 4,830.00 $       834,513.00 $ 4,030,697,790.00 1,127.40 $ 940,829,956.20  $ - 1127.40 $ 940,829,956.00 

17.1 8.0 11603.0 450.9P  450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3  $       834,513.00 $ - 3,702.60 $ 3,089,867,833.80  $ - 890.50 $ 743,133,827.00 

18.0 8.0  460.1P  460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 3,450.00 $         69,747.00 $ 240,627,150.00 1,093.80 $ 76,289,268.60  $ - 1093.80 $ 76,289,269.00 

18.1 8.0 11603.0 460.1P  460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3  $         69,747.00 $ - 2,356.20 $ 164,337,881.40  $ - 991.40 $ 69,147,176.00 

19.0 8.0  465.1 465-13  Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el m3 6,900.00 $         75,562.00 $ 521,377,800.00 34.50 $ 2,606,889.00  $ - 34.50 $ 2,606,889.18 

19.1 8.0 11603.0 465.1 465-13  Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el m3  $         75,562.00 $ - 6,865.50 $ 518,770,911.00  $ -  $ - 

20.0 8.0  466.1 466-13  Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 2,500.00 $ 4,159.00 $ 10,397,500.00 - $ -  $ -  $ - 

20.1 8.0 11603.0 466.1 466-13  Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m  $ 4,159.00 $ - 2,500.00 $ 10,397,500.00  $ -  $ - 

SUB TOTAL          $ 52,786,530,780.00 - $ 54,324,615,198.00  $ -  $ 2,049,665,850.18 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES         -      

21.0 6.0  600.1.1 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3 79,580.00 $         31,287.00 $ 2,489,819,460.00 - $ -  $ -  $ - 

21.1 6.0 11402.0 600.1.1 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3  $         31,287.00 $ - 61,628.00 $ 1,928,155,236.00 1,822.40 $ 57,017,429.00 7638.90 $ 238,998,265.00 

21.2 6.0 11604.0 600.1.1 600-13  Excavaciones varias sin clasificar m3  $         31,287.00 $ - 26,412.00 $ 826,352,244.00 188.30 $ 5,891,342.00 188.30 $ 5,891,342.00 

22.0 6.0  600.2.1 600-13  Excavaciones varias en roca en seco m3 40,802.00 $         78,424.00 $ 3,199,856,048.00 - $ -  $ -  $ - 

22.1 6.0 11402.0 600.2.1 600-13  Excavaciones varias en roca en seco m3  $         78,424.00 $ - 28,589.40 $ 2,242,095,105.60  $ - 10.00 $ 784,240.00 

22.2 6.0 11604.0 600.2.1 600-13  Excavaciones varias en roca en seco m3  $         78,424.00 $ - 12,252.60 $ 960,897,902.40  $ -  $ - 

23.0 6.0  610.1 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3 31,832.00 $         42,939.00 $ 1,366,834,248.00 - $ -  $ -  $ - 

23.1 6.0 11402.0 610.1 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3  $         42,939.00 $ - 22,282.40 $ 956,783,973.60  $ -  $ - 

23.2 6.0 11604.0 610.1 610-13  Rellenos para Estructuras con suelo m3  $         42,939.00 $ - 9,549.60 $ 410,050,274.40  $ -  $ - 

24.0 6.0  610.2 610-13  Relleno para estructuras con recebo m3 34,225.00 $         67,218.00 $ 2,300,536,050.00 - $ -  $ -  $ - 

24.1 6.0 11402.0 610.2 610-13  Relleno para estructuras con recebo m3  $         67,218.00 $ - 27,198.50 $ 1,828,228,773.00 404.00 $ 27,156,072.00 667.00 $ 44,834,406.00 

24.2 6.0 11604.0 610.2 610-13  Relleno para estructuras con recebo m3  $         67,218.00 $ - 11,656.50 $ 783,526,617.00  $ -  $ - 

 

25.0 
 

6.0 

  

621.1.2P 
 

621.1.2P 
 

621.1.2P 
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y 

no incluye acero de refuerzo) 

 

m 
 

570.00 
 

$  2,869,762.00 
 

$ 1,635,764,340.00 
 

- 
 

$ - 

  

$ - 

 

$ - 

 

25.1 
 

6.0 
 

11403 
 

621.1.2P 
 

621.1.2P 
 

621.1.2P 
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y 

no incluye acero de refuerzo) 

 

m 
  

$  2,869,762.00 
 

$ - 
 

1,015.00 
 

$ 2,912,808,430.00 
  

$ - 
 

997.80 $ 2,863,448,523.00 

26.0 6.0  630.3 630-13  Concreto clase 28 MPA m3 8,209.00 $       813,312.00 $ 6,676,478,208.00 - $ -  $ -  $ - 

26.1 6.0 11403.0 630.3 630-13  Concreto clase 28 MPA m3  $       813,312.00 $ - 7,083.30 $ 5,760,932,889.60 146.30 $ 118,987,546.00 1083.90 $ 881,548,878.00 

26.1 6.0 11604.0 630.3 630-13  Concreto clase 28 MPA m3  $       813,312.00 $ - 3,035.70 $ 2,468,971,238.40  $ -  $ - 

27.0 6.0  630.4 630-13  Concreto clase 21 MPA m3 9,565.00 $       670,367.00 $ 6,412,060,355.00 - $ -  $ -  $ - 
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VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,461,601,764.00  

(Día) (Mes) 

 

 
MES octubre-22  

(Año) 

 

CONTRATO No : 

  

  987 DE 2021  

   

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 
 

29/06/2021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 
FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO:       
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:  FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)  (Indique día/mes/año) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(A): $ 310,625,154,993.00 (B):   $ 14,002,090,382.00   

 
(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00  

  (Indique número y año)   

OBJETO:  

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

 ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
 

CONTRATISTA: 

  
 

  MINCIVIL S.A.  

  

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 

 
 

  1015 DE 2021  

 
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

27.1 6.0 11403.0 630.4 630-13  Concreto clase 21 MPA m3  $       670,367.00 $ - 6,759.00 $ 4,531,010,553.00  $ - 241.29 $ 161,752,853.00 

27.2 6.0 11604.0 630.4 630-13  Concreto clase 21 MPA m3  $       670,367.00 $ - 2,896.00 $ 1,941,382,832.00 19.00 $ 12,736,973.00 19.00 $ 12,736,973.00 

28.0 6.0  630.5 630-13  Concreto clase 17,5 MPA m3 311.00 $       500,114.00 $ 155,535,454.00 - $ -  $ -  $ - 

28.1 6.0 11403.0 630.5 630-13  Concreto clase 17,5 MPA m3  $       500,114.00 $ - 217.70 $ 108,874,817.80  $ -  $ - 

28.2 6.0 11604.0 630.5 630-13  Concreto clase 17,5 MPA m3  $       500,114.00 $ - 93.30 $ 46,660,636.20  $ -  $ - 

29.0 6.0  630.6 630-13  Concreto clase 14 MPA m3 1,264.00 $       493,322.00 $ 623,559,008.00 - $ -  $ -  $ - 

29.1 6.0 11403.0 630.6 630-13  Concreto clase 14 MPA m3  $       493,322.00 $ - 1,010.80 $ 498,649,877.60 7.80 $ 3,847,912.00 58.44 $ 28,829,738.00 

29.2 6.0 11604.0 630.6 630-13  Concreto clase 14 MPA m3  $       493,322.00 $ - 433.20 $ 213,707,090.40 1.50 $ 739,983.00 1.50 $ 739,983.00 

30.0 4.0  632.1P  632.1P Baranda Metálica m 40.00 $       518,996.00 $ 20,759,840.00 - $ -  $ -  $ - 

30.1 4.0 14104 632.1P  632.1P Baranda Metálica m  $       518,996.00 $ - 40.00 $ 20,759,840.00  $ -  $ - 

31.0 4.0  640.1 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,351,834.00 $ 5,151.00 $ 6,963,296,934.00 - $ -  $ -  $ - 

31.1 4.0 11403.0 640.1 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg  $ 5,151.00 $ - 1,459,383.80 $ 7,517,285,953.80 65,066.00 $ 335,154,966.00 205361.99 $ 1,057,819,610.00 

31.2 4.0 11604.0 640.1 640-13  Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg  $ 5,151.00 $ - 625,450.20 $ 3,221,693,980.20 653.00 $ 3,363,603.00 653.00 $ 3,363,603.00 

32.0 4.0  640.2 640-13  Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 110,609.00 $ 5,251.00 $ 580,807,859.00 - $ -  $ -  $ - 

32.1 4.0 11401 640.2 640-13  Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg  $ 5,251.00 $ - 376,209.00 $ 1,975,473,459.00  $ -  $ - 

33.0 6.0 
 

642,5P 
 

642,5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 18,324.00 $         49,124.00 $ 900,148,176.00 - $ - 
 

$ - 
 

$ - 

33.1 6.0 11403.0 642,5P 
 

642,5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 
 

$         49,124.00 $ - 12,903.80 $ 633,886,271.20 
 

$ - 
 

$ - 

33.2 6.0 11604.0 642,5P 
 

642,5P Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 
 

$         49,124.00 $ - 5,530.20 $ 271,665,544.80 37.00 $ 1,817,588.00 37.00 $ 1,817,588.00 

34.0 6.0  661.1 661-13  Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 2,621.00 $       602,138.00 $ 1,578,203,698.00 - $ -  $ -  $ - 

34.1 6.0 11604 661.1 661-13  Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m  $       602,138.00 $ - 2,721.00 $ 1,638,417,498.00 10.00 $ 6,021,380.00 137.00 $ 82,492,906.00 

35.0 6.0  663.1P  663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m 33,506.00 $         63,808.00 $ 2,137,950,848.00 335.00 $ 21,375,680.00  $ - 335.00 $ 21,375,680.00 

35.1 6.0 11403.0 663.1P  663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m  $         63,808.00 $ - 26,769.00 $ 1,708,076,352.00 148.00 $ 9,443,584.00 1984.30 $ 126,614,214.00 

35.2 6.0 11604.0 663.1P  663.1P Tubería para filtro PVC  ø 6" m  $         63,808.00 $ - 11,472.00 $ 732,005,376.00 313.90 $ 20,029,331.00 313.90 $ 20,029,331.00 

36.0 6.0 
 

663.2P 
 

663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 2,238.00 $         29,798.00 $ 66,687,924.00 - $ - 
 

$ - 
 

$ - 

36.1 6.0 11403.0 663.2P 
 

663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 
 

$         29,798.00 $ - 1,692.60 $ 50,436,094.80 29.70 $ 885,001.00 251.20 $ 7,485,258.00 

36.2 6.0 11604.0 663.2P 
 

663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 
 

$         29,798.00 $ - 725.40 $ 21,615,469.20 
 

$ - 
 

$ - 

37.0 6.0 
 

671.1 671-13 
 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo m3 16,908.00 $       610,815.00 $ 10,327,660,020.00 - $ - 
 

$ - 
 

$ - 

37.1 6.0 11604 671.1 671-13 
 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
m3 

 
$       610,815.00 $ - 16,908.00 $ 10,327,660,020.00 

 
$ - 

 
$ - 

38.0 8.0  673.1 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2 199,322.00 $ 7,394.00 $ 1,473,786,868.00 1,340.00 $ 9,907,960.00  $ - 1340.00 $ 9,907,960.00 

38.1 8.0 11403.0 673.1 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2  $ 7,394.00 $ - 140,925.40 $ 1,042,002,407.60 594.20 $ 4,393,515.00 7537.32 $ 55,730,944.00 

38.2 8.0 11604.0 673.1 673-13  Geotextil Tipo II no tejido m2  $ 7,394.00 $ - 60,396.60 $ 446,572,460.40 1,098.70 $ 8,123,788.00 1098.70 $ 8,123,788.00 

39.0 6.0  673.2 673-13  Material granular drenante m3 37,706.00 $       133,217.00 $ 5,023,080,202.00 201.00 $ 26,776,617.00  $ - 201.00 $ 26,776,617.00 

39.1 6.0 11403.0 673.2 673-13  Material granular drenante m3  $       133,217.00 $ - 26,793.00 $ 3,569,283,081.00 69.30 $ 9,231,938.00 590.70 $ 78,691,282.00 

39.2 6.0 11604.0 673.2 673-13  Material granular drenante m3  $       133,217.00 $ - 11,482.00 $ 1,529,597,594.00 188.30 $ 25,084,761.00 188.30 $ 25,084,761.00 

40.0 6.0  673.3 673-13  Material de cobertura tipo SBG m3 22,029.00 $       174,208.00 $ 3,837,628,032.00 - $ -  $ -  $ - 

40.1 6.0 11604 673.3 673-13  Material de cobertura tipo SBG m3  $       174,208.00 $ - 22,029.00 $ 3,837,628,032.00  $ - 42.90 $ 7,473,523.00 

41.0 6.0 
 

681.1 681-13 
 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 

de zinc (galvanizado) 
m3 1,820.00 $       267,959.00 $ 487,685,380.00 - $ - 

 

$ - 
 

$ - 

41.1 6.0 11403 681.1 681-13 
 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 

de zinc (galvanizado) 
m3 

 

$       267,959.00 $ - 1,820.00 $ 487,685,380.00 
 

$ - 125.00 $ 33,494,875.00 

SUBTOTAL        $ 58,258,138,952.00 - $ 67,508,893,562.00  $ 649,926,712.00  $ 5,805,847,141.00 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD         -      

 
42.0 

 
8.0 

  
1P 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos 

 
m 

 
342,000.00 

 
$ 1,718.00 

 
$ 587,556,000.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  
$ - 

 
42.1 

 
8.0 

 
11607 

 
1P 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos 

 
m 

  
$ 1,718.00 

 
$ - 

 
342,000.00 

 
$ 587,556,000.00 

  
$ - 

  
$ - 

 
43.0 

 
8.0 

  
3P. 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica 

 
m2 

 
85.00 

 
$         57,454.00 

 
$ 4,883,590.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  
$ - 

 
43.1 

 
8.0 

 
11607 

 
3P. 

Manual de 

Señalización Vial 
2015 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica 

 
m2 

  
$         57,454.00 

 
$ - 

 
85.00 

 
$ 4,883,590.00 

  
$ - 

  
$ - 

 
44.0 

 
4.0 

  
4P 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

  
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 

 
u 

 
7,808.00 

 
$ 7,994.00 

 
$ 62,417,152.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  
$ - 

 
44.1 

 
4.0 

 
11607 

 
4P 

Manual de 

Señalización Vial 
2015 

  
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 

 
u 

  
$ 7,994.00 

 
$ - 

 
7,808.00 

 
$ 62,417,152.00 

  
$ - 

  
$ - 

 
45.0 

 
4.0 

  
5P 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si 

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 
u 

 
539.00 

 
$       381,664.00 

 
$ 205,716,896.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  
$ - 
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FECHA 5/11/2022 

 

 

UNIDAD EJECUTORA 

   

 

  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER  

 

 

ACTA Nª 17  

ACTA FINAL  SI NO      X 

(Indicar con una X) 

 

 

VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,461,601,764.00  

(Día) (Mes) 

 

 
MES octubre-22  

(Año) 

 

CONTRATO No : 

   

  987 DE 2021  

   

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 
 

29/06/2021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 
FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO:       
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:  FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)  (Indique día/mes/año) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(A): $ 310,625,154,993.00 (B):   $ 14,002,090,382.00   

 
(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00  

   (Indique número y año)   

OBJETO:  

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

 ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
 

CONTRATISTA: 

   
 

  MINCIVIL S.A.  

  

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 

  
 

  1015 DE 2021  

 
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

 
45.1 

 
4.0 

 
11607 

 
5P 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si 

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 
u 

  
$       381,664.00 

 
$ - 

 
539.00 

 
$ 205,716,896.00 

  
$ - 

  
$ - 

 
46.0 

 
4.0 

  
6P 

Manual de 

Señalización Vial 
2015 

 
Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

 
u 

 
2,581.00 

 
$       312,729.00 

 
$ 807,153,549.00 

 
- 

 
$ - 

  
$ - 

  
$ - 

 
46.1 

 
4.0 

 
11607 

 
6P 

Manual de 

Señalización Vial 

2015 

 
Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

 
u 

  
$       312,729.00 

 
$ - 

 
2,581.00 

 
$ 807,153,549.00 

  
$ - 

  
$ - 

47.0 4.0 
 

720.1 720-13 
 

Poste de referencia u 60.00 $       245,207.00 $ 14,712,420.00 - $ - 
 

$ - 
 

$ - 

47.1 4.0 11607 720.1 720-13  Poste de referencia u  $       245,207.00 $ - 60.00 $ 14,712,420.00  $ -  $ - 

48.0 4.0  730.1 730-13  Defensa metálica m 6,875.00 $       220,797.00 $ 1,517,979,375.00 - $ -  $ -  $ - 

48.1 4.0 11607 730.1 730-13  Defensa metálica m  $       220,797.00 $ - 6,875.00 $ 1,517,979,375.00  $ -  $ - 

49.0 4.0  730.2 730-13  Sección final u 166.00 $         98,831.00 $ 16,405,946.00 - $ -  $ -  $ - 

49.1 4.0 11607 730.2 730-13  Sección final u  $         98,831.00 $ - 166.00 $ 16,405,946.00  $ -  $ - 

50.0 4.0  740.1 740-13  Captafaros u 1,732.00 $         21,101.00 $ 36,546,932.00 - $ -  $ -  $ - 

50.1 4.0 11607 740.1 740-13  Captafaros u  $         21,101.00 $ - 1,732.00 $ 36,546,932.00  $ -  $ - 

SUBTOTAL          $ 3,253,371,860.00 - $ 3,253,371,860.00  $ -  $ - 

OBRAS VARIAS          -      

51.0 5.0  800.1 800-13  Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m 179,400.00 $         17,085.00 $ 3,065,049,000.00 - $ -  $ -  $ - 

51.1 5.0 11605 800.1 800-13  Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m  $         17,085.00 $ - 180,110.00 $ 3,077,179,350.00  $ -  $ - 

52.0 5.0 
 

801.6P 
 

801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm m 62.00 $         28,635.00 $ 1,775,370.00 - $ - 
 

$ - 
 

$ - 

52.1 5.0 11606 801.6P 
 

801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm m 
 

$         28,635.00 $ - 4,048.00 $ 115,914,480.00 615.46 $ 17,623,697.00 4048.00 $ 115,914,481.00 

53.0 5.0  810.1 810-13  Protección de Taludes con bloques de césped m2 92,500.00 $         18,040.00 $ 1,668,700,000.00 - $ -  $ -  $ - 

53.1 5.0 11606 810.1 810-13  Protección de Taludes con bloques de césped m2  $         18,040.00 $ - 92,845.00 $ 1,674,923,800.00  $ - 1461.90 $ 26,372,676.00 

SUBTOTAL         $         18,040.00 $ 4,735,524,370.00 - $ 4,868,017,630.00  $ 17,623,697.00  $ 142,287,157.00 

TRANSPORTES          -      

 
54.0 

 
3.0 

 
 

900.1 

 
900-13 

 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia. 

 
m3-E 

 
1,478,921.00 

 
$ 1,012.00 

 
$ 1,496,668,052.00 

 
- 

 
$ - 

 
 

$ - 

  
$ - 

 
54.1 

 
3.0 

 
11608 

 
900.1 

 
900-13 

 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia. 

 
m3-E 

  
$ 1,012.00 

 
$ - 

 
1,478,921.00 

 
$ 1,496,668,052.00 

  
$ - 

  
$ - 

 
55.0 

 
3.0 

 
 

900.2 

 
900-13 

 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 

medido a partir de cien metros (100 m) 

 
m3-km 

 
39,318,178.00 

 
$ 1,125.00 

 
$ 44,232,950,250.00 

 
59,499.90 

 
$ 66,937,387.50 

 
 

$ - 

 
59499.90 

 
$ 66,937,388.00 

 
55.1 

 
3.0 

 
11608 

 
900.2 

 
900-13 

 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 

medido a partir de cien metros (100 m) 

 
m3-km 

 
 

$ 1,125.00 

 
$ - 

 
39,290,303.10 

 
$ 44,201,590,987.50 

 
56,416.00 

 
$ 63,468,000.00 

 
391825.40 

 
$ 440,803,575.00 

 

56.0 
 

3.0 

  

900.3 
 

900-13 

 
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m) 

 

m3-km 
 

1,515,488.00 
 

$ 1,125.00 
 

$ 1,704,924,000.00 
 

5,089.60 
 

$ 5,725,800.00 

  

$ - 
 

5089.60 

 

$ 5,725,800.00 

 

56.1 
 

3.0 
 

11608 
 

900.3 
 

900-13 

 
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m) 

 

m3-km 

  

$ 1,125.00 
 

$ - 
 

1,649,621.40 
 

$ 1,855,824,075.00 
 

55,410.00 
 

$ 62,336,250.00 
 

172344.60 

 

$ 193,887,675.00 

SUBTOTAL $ 47,434,542,302.00 
 

$ 47,626,746,302.00 
 

$ 125,804,250.00 
 

$ 707,354,438.00 

 SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $ 264,764,334,092.00  $ 278,033,191,146.00  $ 3,461,601,764.00  $ 15,865,228,801.18 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $ 32,988,431,319.00 $ 33,620,083,999.00 $ - $ 243,411,128.00 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 1,450,000,000.00 $ 1,450,000,000.00 $ - $ - 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) $ 299,202,765,411.00 $ 313,103,275,145.00 $ 3,461,601,764.00 $ 16,108,639,929.18 

VALOR IVA (OBRA) ( E) $ 2,186,481,747.00 $ 2,288,062,395.00 $ 25,296,321.00 $ 117,716,984.31 

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) $ 301,389,247,158.00 $ 315,391,337,540.00 $ 3,486,898,085.00 $ 16,226,356,913.49 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) $ 1,140,000,000.00 $ 1,140,000,000.00 $ - $ 787,262,045.00 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) $ 216,600,000.00 $ 216,600,000.00 $ - $ 149,579,788.55 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H $ 1,356,600,000.00 $ 1,356,600,000.00 $ - $ 936,841,833.55 

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) $ 7,555,307,835.00 $ 7,555,307,835.00 $ - $ 42,135,520.00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $ 324,000,000.00 $ 324,000,000.00 $ - $ - 

VALOR TOTAL (F+I+J) $ 310,625,154,993.00 $ 324,627,245,375.00 $ 3,486,898,085.00 $ 17,205,334,267.04 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual. 

 
AIU 

Utilidad 

 
  30  

  5  

  
30  

5  

  
% 

% 

     

 
Valor %  

Valor Anticipo Otorgado 
  

Valor Amortizado Presenta Acta 
  

Valor Amortizado Acumulado 
  

Valor Saldo por Amortizar   

 

 



 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 
MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

1 

FECHA 5/11/2022 

(Día) (Mes) (Año) 

 
 

UNIDAD EJECUTORA 

 

  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER  

 
 

ACTA Nª 17  

ACTA FINAL  SI NO 

(Indicar con una X) 

 
 

VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,461,601,764.00 MES octubre-22  

 
 

CONTRATO No : 

 
  987 DE 2021  

 
PLAZO INICIAL: 

 
  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

 
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

 

OBJETO: 

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 
 

FECHA DE INICIACION DEL 
29/06/2021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

CONTRATO:       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
CONTRATISTA: 

 
  MINCIVIL S.A.  

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:  FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

 

 
VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

 
(Indique día/mes/año) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (A):     $ 310,625,154,993.00  (B):   $ 14,002,090,382.00   

 

 
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

 
(Según contrato principal) 

   $ 324,627,245,375.00  

 
 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. 

 

 
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) 

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES 
IVA 

 

TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS 
VALOR PRESENTE 

ACTA 
VALOR ACUMULADO 

OBRA $ 3,461,601,764.00     $ 25,296,321.00     $ 3,486,898,085.00 E $ 67,437,235    $ 404,474,156.00 1 Obras de Explanación $      67,437,235.00     $ 404,474,156.00 

 
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 

 
SB $ 

 
2,600,809,870    $ 

 
6,755,600,059.00 

 
2 Sub-bases y bases 

 
$  2,600,809,870.00    $ 

 
6,755,600,059.00 

 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACION 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
B $ 

 
$ -      $ -      $ - P $ 

 
-        $ - 

 
-        $ 2,049,665,850.18 

 
3 Transporte de materiales $ 

4 Aceros y elementos metálicos    $ 

 
125,804,250.00     $ 

 
338,518,569.00     $ 

 
707,354,438.00 

 
1,061,183,213.00 

GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -      $ -      $ - OA $ 649,926,712    $ 5,805,847,141.00 5 Acero Estructural y cables de a  $ 17,623,697.00     $ 142,287,157.00 

 
GESTION SOCIAL (PREACTA) 

 

SCT $ 

 
-        $ - 

 
6 Concretos, morteros y obras v   $ 

 

298,890,840.00     $ 

 
4,670,901,236.00 

 
7 Concreto para superestructura   $ - $ - 

 
 
 
 

TOTAL $ 

 
 
 
 

3,461,601,764    $ 

 
 

 
 
 
 

15,865,228,801.18 

 
8 Pavimentaciones con asfalto,     $ 
pinturas, geotextiles 

TOTAL $ 

 
12,517,303.00     $ 

3,461,601,764     $ 

 
2,123,428,542.18 

15,865,228,801.18 

 
$ 3,461,601,764 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: . $ -    $ - 

 
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 

$ 3,461,601,764 

 
 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 

 
$ 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 

 
3,486,898,085  VALOR EN LETRAS 

 
 

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON 0/100 CENTAVOS 

 

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. 

 
OBSERVACIONES 

 
 

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV 
 

GRUPOS 

 
VALOR PRESENTE ACTA 

 
VALOR ACUMULADO 

 

 

11401 - Preliminares, obras de 

contención y malla electrosoldada 
$ 

 
 

 
- $ - 

11402 - Excavaciones, movimiento de 

tierra, rellenos y estructuras de 

 

contención y drenaje $ 84,173,501.00 $ 284,616,911.00 

11403 - Estructuras de contención, 

drenaje, sistemas de contención, aceros, 

concretos y acabados 

 

 

$ 481,944,462.00 

 
 

$ 5,295,416,175.00 

 
11601 - Preliminares y explanación 

  

 $ 67,437,235.00 $ 327,604,934.00 

 
11602 - Afirmados, subbases y bases 

  

 $ 2,600,809,870.00 $ 5,134,045,356.00 

 
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 

  

 

 

11604 - Estructuras hidráulicas y 

drenajes 

$ - 
 
 

$ 83,808,749.00 

$ 1,028,472,361.00 
 
 

$ 167,753,798.00 
 

X 

GESTION AMBIENTAL (PREACTA)   OV $ 17,623,697 $ 142,287,157.00 

   

T $ 125,804,250 $ 707,354,438.00 

      $ - 

VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 3,461,601,764.00     $ 25,296,321.00     $ 3,486,898,085.00 
   $ - 

 



 

  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
VERSIÓN 1 MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA 
 

 

FECHA 5/11/2022 

 
 

UNIDAD EJECUTORA 

  
 

  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER  

 
 

ACTA Nª 17  

ACTA FINAL  SI NO      X 

(Indicar con una X) 

 
 

VALOR BÁSICO ACTA: $ 3,461,601,764.00  

(Día) (Mes) 

 

 
MES octubre-22  

(Año) 

 
 
CONTRATO No : 

  
 
  987 DE 2021  

   
 

PLAZO INICIAL:   HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 

 
29/06/2021 ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO:       

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 
FECHA DE SUSPENSIÓN:  FECHA DE REANUDACIÓN:    

 
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)  (Indique día/mes/año) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(A): $ 310,625,154,993.00 (B):   $ 14,002,090,382.00   

 
(Según contrato principal) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 324,627,245,375.00  

  (Indique número y año)   

OBJETO:  

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

 ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
 

CONTRATISTA: 

  
 

  MINCIVIL S.A.  

  

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 

  

  1015 DE 2021  

 

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

 
11605 - Obras de urbanismo 

   

 $ - $ - 

11606 - Obras geotécnicas y mitigación 
  

ambiental  
$ 17,623,697.00 $ 142,287,157.00 

 
11607 - Señalización y control de transito 

  

 $ - $ - 

 
11608 - Transporte y sobre acarreos 

  

 $ 125,804,250.00 $ 634,691,250.00 

14104 - Estructura, subestructura, 
  

superestructura, y andenes  
$ - $ - 

TOTAL $ 3,461,601,764.00 $      13,014,887,942.00 

 
 
 

NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del 

presente formato. 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y  las demás pre-actas que sean 

requeridas). 

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. 

 
Para constancia de lo anterior firman 

 
 Firma  Firma  

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista Interventor 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 

AFINCO-FR-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 

CÓDIGO 
AFINCO-FR-12 

 

VERSIÓN 
1 

 

PÁGINA 
1 DE 1 

 

CONTRATO N°:   987 DE 2021  

NUMERO DE ACTA O PERIODO 

% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO 

 
ANTICIPO ACTA DE OBRA X 17 octubre-22 

   

 
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 

   

 
ACTA DE AJUSTE 

  

DESEMBOLSO 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
  

 
OTRO 

  

 
CUAL?       

 

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto. 

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato) 

 
No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00 

    

No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00 
    

No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO  $ 0.00 

No. COMPROMISO 329322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 3,486,898,085.00 

No. COMPROMISO 329322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO  $ 0.00 

No. COMPROMISO        RUBRO No.            RECURSO No.       VALOR AFECTADO    

 
 
 

TOTAL ACTA $ 3,486,898,085.00 
 

 
 

Revisó 

Firma 

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 

DIRECTOR TERRITORIAL 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL 

POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

 
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL 

 

CÓDIGO 
 

AFINCO-FR-13 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 1 

 
Contrato No. 987 DE 2021 Contratista      MINCIVIL S.A. 

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

MÓDULO 5. 

Acta de Obra 

Acta No.   17  Valor basico        $ 3,461,601,764.00 Período octubre-2022  

 
Valor incluido el Iva   $ 3,486,898,085.00  

 

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS: 

13-abr-21 

 

 

 

 
Item 

 

 

 
Ruta (codigo 

vía) 

 

 

 
 

Denominación (Carretera - Puente-Tunel) 

 

 

 
Valor incluido IVA (Construcción, 

Rehabilitación, Mejoramiento) 

 

 
Valor incluido IVA Estudios 

diseños, Gestión Social y 

Predial, Implementación 

Protocolo bioseguridad 

 

 
 

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación) 

 

 

 
 

subtotal 

1 57 Duitama -Charalá $ 3,486,898,085.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,486,898,085.00 

2 57 Charalá -San Gíl     

       

       

 TOTALES $ 3,486,898,085.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,486,898,085.00 

 
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 

NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR SIN IVA 

891855138-1 Boyacá Duitama $ 3,461,601,764.00 

891801240-1 Boyacá Paipa  

 TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 3,461,601,764.00 

 

NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALOR SIN IVA 

890205063-4 Santander Charalá $ - 

800099819-2 Santander Paramo $ 0.00 

800099824-1 Santander San Gil $ 0.00 

 TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 0.00 

  

 

 

 

 

 

 Firma  

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. 

  

 

 

 

 

 

 Firma  

Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Interventor 

Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL 

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 
 

DE 
 

 

FECHA 5/11/2022 

 
 

UNIDAD EJECUTORA:   SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

  
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER  

   (Día) (Mes (Año) 

 

CONTRATO DE OBRA No:   987 DE 2021  

 
MES INFORME MENSUAL:   octubre-22  

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:   1015 DE 2021  

 
CONTRATISTA: 

PROYECTO : 

INTERVENTOR: 

 

 MINCIVIL S.A.  

 
  0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL  

 

 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

      

 
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Vigencia Fiscal 
 

Registro No. 
 

Programa-Subprograma-Proyecto 
 

Recurso No. 

 

Fuente de Financiación (Nación o Propios) 
 

Contrato Principal /  Adicional No. 
 

Valor 
 

Saldo del Acta Anterior 
 

2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 Nación Contrato principal $ 2,101,479,500.00  
$ 0.00 2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 Nación Contrato principal $ 51,728,079.00 

2021 420821 C-2402-0600-13-0-2402118-02 54 Nación Contrato principal $ 920,367,395.00 

2022 329322 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nación Contrato principal $ 16,380,768,477.00 
$ 5,825,575,953.96 

2022 329322 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nación Contrato principal $ 89,668,685.00 

2022 1008322 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 Nación Contrato principal $ 12,252,039,217.00  
$ 14,002,090,382.00 2022 1008322 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 Nación Contrato principal $ 851,108,816.00 

2022 1008322 C-2402-0600-13-0-2402118-02 11 Nación Contrato principal $ 898,942,349.00 

TOTAL $ 33,546,102,518.00 $ 19,827,666,335.96 

 
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00  

        

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 
 

 
 

Acta No. 

 
 

Tipo de Acta 

 
Mes/Año de 

Ejecución 

 
 

Valor Acta sin IVA 

 
 

Valor IVA 

 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

 
Anticipo Amortizado 

Acta 

 
Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo 

 
Saldo Anticipo por 

amortizar 

 
No. De Registro 

Presupuestal No.420821 De 

(21/05/2021) 

 
Saldo Registro Presupuestal 

No.329322 De (08/03/2022) 

 
Saldo Registro Presupuestal 

No.1008322 De (09/09/2022) 

 
 

Saldo del Contrato 

 
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS 

 

Indicar pago según 

reporte SIIF 

 
 

Observaciones 

SI NO 

1 Obra jun-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,073,574,974.00 $ 16,470,437,162.00 $ 14,002,090,382.00 $ 324,627,245,375.00 
    

2 Obra jul-21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,073,574,974.00 
  

$ 324,627,245,375.00 
    

3 Obra ago-21 $ 250,062,720.00 $ 1,827,381.00 $ 251,890,101.00 $ - $ - $ - $ 2,821,684,873.00 
  

$ 324,375,355,274.00 
    

4 Obra sep-21 $ 442,429,850.00 $ 31,879,295.00 $ 474,309,145.00 $ - $ - $ - $ 2,347,375,728.00 
  

$ 323,901,046,129.00 
    

5 Obra oct-21 $ 284,843,391.18 $ 2,081,547.86 $ 286,924,939.04 $ - $ - $ - $ 2,060,450,788.96 
  

$ 323,614,121,189.96 
    

6 Obra nov-21 $ 219,401,307.00 $ 1,603,317.00 $ 221,004,624.00 $ - $ - $ - $ 1,839,446,164.96 
  

$ 323,393,116,565.96 
    

7 Obra dic-21 $ 1,810,403,591.00 $ 13,229,872.00 $ 1,823,633,463.00 $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 
  

$ 321,569,483,102.96 
    

8 Obra ene-22 $ 917,379,547.00 $ 6,703,927.00 $ 924,083,474.00 $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 $ 15,546,353,688.00 
 

$ 320,645,399,628.96 
    

9 Obra feb-22 $ 1,005,261,151.00 $ 45,726,880.00 $ 1,050,988,031.00 $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 $ 14,495,365,657.00 
 

$ 319,594,411,597.96 
    

10 Obra mar-22 $ 597,643,161.00 $ 4,367,392.00 $ 602,010,553.00 $ - 0 $ - $ 15,812,701.96 $ 13,893,355,104.00 
 

$ 318,992,401,044.96 
    

11 Obra abr-22 $ 476,137,993.00 $ 3,479,470.00 $ 479,617,463.00 $ - 0 $ - $ 15,812,701.96 $ 13,413,737,641.00 
 

$ 318,512,783,581.96 
    

12 Obra may-22 $ 556,120,238.00 $ 4,063,956.00 $ 560,184,194.00 $ - 0 $ - $ - $ 12,869,366,148.96 
 

$ 317,952,599,387.96 
    

13 Obra jun-22 $ 684,912,070.00 $ 43,421,665.00 $ 728,333,735.00 $ - 0 $ - $ - $ 12,141,032,413.96 
 

$ 317,224,265,652.96 
    

1A Ajuste jun-21 $ - $ - $ - $ - 0 $ - $ - $ 12,141,032,413.96 
 

$ 317,224,265,652.96 
    

2A Ajuste jul-21 $ - $ - $ - $ - 0 $ - $ - $ 12,141,032,413.96 
 

$ 317,224,265,652.96 
    

3A Ajuste ago-21 $ - $ - $ - $ - 0 $ - $ - $ 12,141,032,413.96 
 

$ 317,224,265,652.96 
    

4A Ajuste sep-21 $ - $ - $ - $ - 
 

$ - $ - $ 12,141,032,413.96 
 

$ 317,224,265,652.96 
    

5A Ajuste oct-21 $ - $ - $ - 
  

$ - $ - $ 12,141,032,413.96 
 

$ 317,224,265,652.96 
    

6A Ajuste nov-21 $ - $ - $ - 
  

$ - $ - $ 12,141,032,413.96 
 

$ 317,224,265,652.96 
    

7A Ajuste dic-21 $ 58,920,378.00 $ 430,572.00 $ 59,350,950.00 
  

$ - 
 

$ 12,081,681,463.96 
 

$ 317,164,914,702.96 
    

14 Obra jul-22 $ 1,016,736,069.00 $ 7,429,994.00 $ 1,024,166,063.00 $ - 0 $ - 
 

$ 11,057,515,400.96 
 

$ 316,140,748,639.96 
    

15 Obra ago-22 $ 1,917,862,902.00 $ 58,867,210.00 $ 1,976,730,112.00 $ - 0 $ - 
 

$ 9,080,785,288.96 
 

$ 314,164,018,527.96 
    

16 Obra sep-22 $ 3,047,103,092.00 $ 22,267,292.00 $ 3,069,370,384.00 $ - 0 $ - 
 

$ 6,011,414,904.96 
 

$ 311,094,648,143.96 
    

8A Ajuste ene-22 $ 57,744,578.00 $ 421,979.00 $ 58,166,557.00 
  

$ - 
 

$ 5,953,248,347.96 
 

$ 311,036,481,586.96 
    

9A Ajuste feb-22 $ 30,007,410.00 $ 219,284.00 $ 30,226,694.00 
  

$ - 
 

$ 5,923,021,653.96 
 

$ 311,006,254,892.96 
    

10A Ajuste mar-22 $ 35,521,914.00 $ 259,584.00 $ 35,781,498.00 
  

$ - 
 

$ 5,887,240,155.96 
 

$ 310,970,473,394.96 
    

11A Ajuste abr-22 $ 26,121,626.00 $ 190,889.00 $ 26,312,515.00 
  

$ - 
 

$ 5,860,927,640.96 
 

$ 310,944,160,879.96 
    

12A Ajuste may-22 $ 35,095,222.00 $ 256,465.00 $ 35,351,687.00 
  

$ - 
 

$ 5,825,575,953.96 
 

$ 310,908,809,192.96 
    

17 Obra oct-22 $ 3,461,601,764.00 $ 25,296,321.00 $ 3,486,898,085.00 $ - 0 $ - 
 

$ 2,338,677,868.96 
 

$ 307,421,911,107.96 
    

                 

TOTALES  
$ 16,931,309,974.18 $ 274,024,292.86 $ 17,205,334,267.04 $ 0.00 $ 0.00 

 
$ 0.00 $ 2,338,677,868.96 $ 14,002,090,382.00 $ 307,421,911,107.96 

    

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.00 

 

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO 

 VALOR BÁSICO IVA TOTAL  

OBRA $ 16,652,490,846.18 $ 265,517,999.86 $ 16,918,008,846.04 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 243,411,128.00 $ 1,778,773.00 $ 245,189,901.00 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 
ILUMINACIÓN $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

SUBTOTAL OBRAS $ 16,895,901,974.18 $ 267,296,772.86 $ 17,163,198,747.04 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $ 35,408,000.00 $ 6,727,520.00 $ 42,135,520.00 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
POR COVID-19 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

VALOR TOTAL $ 16,931,309,974.18 $ 274,024,292.86 $ 17,205,334,267.04 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. 

 
NOTAS: 

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 

 
 Firma  
Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

Director de Obra 

Matrícula No.: 19202099194 CAU 

 
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Interventor y Dirección Territorial. 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 Firma  

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Interventoría 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

      

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 
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OBSERVACIONES: 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
 

CÓDIGO 
 
 
 

VERSIÓN 

 
 
 

PÁGINA 
 

FECHA: 

 
 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 
 
 
 

1 

1  DE 1 

5/11/2022 

(Día) (Mes)        (Año) 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER 
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.                17 DE octubre-22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:     $ 

(Indicar mes y año) 

3,461,601,764.00 

SEGUIMIENTO No.                 17 

(La numeración debe ser consecutiv a y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según contrato principal) 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE  DEL CORREDOR  VIAL 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
 

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

 

29 de junio de 2021 

 
 

(Indique día/mes/año) 

 

N/A 

 
 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 

 
 
 
 

FECHA DE REANUDACIÓN: 

 

31 de agosto de 2030 

 
 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

N/A 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN  
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

(RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA)  (A): CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021            INTERVENTOR:     CONSORCIO REACTIVACIONES 2021    VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

$ 310,625,154,993.00 

(Según contrato principal) 

$ 324,627,245,375.00 

(Según contrato principal) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 

(Indique Valor Acumulado Adiciones) 

 
 

 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA 

Miles de pesos 

 
(%) OBRA 

PROGRAMADA 

 
(% ) EJECUTADO / VALOR TOTAL      % Programado 

OBRA PROGRAMADA 
$ Valor programado 

 
5 6 7 

 
8 9 10 

 
11 12 

 
13 14 15 

 
16 17 18 

 
19 20 

 
21 22 23 

 
24 25 26 

 
27 28 29 30 31 

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

Miles de pesos 

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA    Miles de 

pesos 

$ Valor Ejecutado 

 
% Ejecutado 

junio-2021 julio-2021 agosto-2021    septiembre-2021       octubre-2021    nov iembre-2021     diciembre-2021 enero-2022 febrero-2022 marzo-2022 abril-2022 mayo-2022 junio-2022 julio-2022 agosto-2022    septiembre-2022       octubre-2022    nov iembre-2022     diciembre-2022 enero-2023 febrero-2023 marzo-2023 abril-2023 mayo-2023 junio-2023 julio-2023 agosto-2023    septiembre-2023       octubre-2023    nov iembre-2023     diciembre-2023 

GPP1 - EXPLANACIONES (E) 

 

 
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

 
 

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

 
$38,577,308.32 

 

 
$38,851,289.27 

 

 
$59,718,917.51 

 
14.570% 

 

 
14.674% 

 

 
22.555% 

 
0.153% 

 

 
$404,474.1563 

 

 
2.552% 

% P 0.00134% 

$ P $ 3,560.73 

$ E 

% E 

% P 0.00095% 

$ P $ 2,518.33 

0.00269% 

$ 7,121.45 

 
 
 
 

0.00190% 

$ 5,036.65 

0.02690% 

$ 71,214.54 

$               4,985 

0.0019% 

0.01902% 

$ 50,366.52 

0.03228% 

$ 85,457.44 

 
 
 
 

0.02283% 

$ 60,439.83 

0.08069% 

$ 213,643.61 

 
 
 
 

0.05707% 

$ 151,099.57 

0.07531% 

$ 199,400.70 

$             67,796      $ 

0.0256% 

0.05326% 

$ 141,026.27 

0.04976% 

$ 131,746.89 

4,088      $ 

0.0015% 

0.03519% 

$ 93,178.07 

0.05765% 

$ 152,647.59 

34,727      $ 

0.0131% 

0.04078% 

$ 107,960.10 

0.07207% 

$ 190,809.49 

57,170      $ 

0.0216% 

0.05097% 

$ 134,950.13 

0.08648% 

$ 228,971.39 

6,152      $ 

0.0023% 

0.06116% 

$ 161,940.15 

0.11531% 

$ 305,295.18 

1,410      $ 

0.0005% 

0.08155% 

$ 215,920.20 

0.11531% 

$ 305,295.18 

16,464      $ 

0.0062% 

0.08155% 

$ 215,920.20 

0.14414% 

$ 381,618.98 

14,919      $ 

0.0056% 

0.10194% 

$ 269,900.25 

0.15855% 

$ 419,780.88 

9,760      $ 

0.0037% 

0.11213% 

$ 296,890.28 

0.14597% 

$ 386,463.95 

42,349      $ 

0.0160% 

0.10322% 

$ 273,287.47 

0.16576% 

$ 438,877.99 

77,218      $ 

0.0292% 

0.12300% 

$ 325,648.25 

0.25540% 

$ 676,208.11 

67,437 

0.0255% 

0.24456% 

$ 647,507.66 

0.36032% 

$ 953,998.98 

 
 
 
 

0.35176% 

$ 931,323.32 

0.33606% 

$ 889,753.95 

 
 
 
 

0.33467% 

$ 886,086.59 

0.03741% 

$ 99,044.03 

 
 
 
 

0.03763% 

$ 99,625.17 

0.04641% 

$ 122,867.20 

 
 
 
 

0.04730% 

$ 125,233.53 

0.05646% 

$ 149,488.43 

 
 
 
 

0.05610% 

$ 148,532.79 

0.07502% 

$ 198,635.30 

 
 
 
 

0.07480% 

$ 198,043.72 

0.07502% 

$ 198,635.30 

 
 
 
 

0.07480% 

$ 198,043.72 

0.09359% 

$ 247,782.18 

 
 
 
 

0.09460% 

$ 250,467.06 

0.09513% 

$ 251,877.76 

 
 
 
 

0.09680% 

$ 256,291.88 

0.10441% 

$ 276,451.20 

 
 
 
 

0.10230% 

$ 270,853.91 

0.10596% 

$ 280,546.77 

 
 
 
 

0.10780% 

$ 285,415.95 

0.10673% 

$ 282,594.56 

 
 
 
 

0.11440% 

$ 302,890.40 

0.07502% 

$ 198,635.30 

 
 
 
 

0.07480% 

$ 198,043.72 

0.05027% 

$ 133,106.13 

 
 
 
 

0.14766% 

$ 390,943.52 

(Items: 9,10,11,12, 13)  
$61,600,257.33 

 
23.266% 

$ E 
$6,755,600.0590 

$           239,946      $ 285,630      $ 252,729      $ 92,084      $ 751,166 $           484,268      $ 391,490      $ 415,127      $ 398,709      $ 170,996      $ 241,928      $ 92,562      $ 338,157      $        2,600,810 

 

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

 

 
(Items: 15,16,17,18,19,20) 

 
 

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

 

(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

 

 
$52,786,530.78 

 

 
$54,324,615.20 

 

 
$58,258,138.95 

 

 
19.937% 

 

 
20.518% 

 

 
22.004% 

 

 
0.724% 

 

 
$1,916,778.1510 

 

 
0.506% 

% E 

% P 0.00084% 

$ P $ 2,225.99 

$ E 

% E 

% P 0.00093% 

$ P $ 2,456.73 

 

0.00168% 

$ 4,451.98 

 
 

 
 

0.00186% 

$ 4,913.45 

0.0906% 

0.01681% 

$ 44,519.80 

 
 

 
 

0.01856% 

$ 49,134.51 

0.1079% 

0.02018% 

$ 53,423.76 

 
 

 
 

0.02227% 

$ 58,961.42 

0.0955% 

0.05044% 

$ 133,559.39 

$             32,114 

0.0121% 

0.05567% 

$ 147,403.54 

0.0348% 

0.04708% 

$ 124,655.43 

 
 

 
 

0.05196% 

$ 137,576.64 

0.2837% 

0.03111% 

$ 82,361.62 

$           989,080      $ 

0.3736% 

0.03433% 

$ 90,898.85 

 

0.03604% 

$ 95,427.70 

812,281 

0.3068% 

0.03978% 

$ 105,319.30 

0.1829% 

0.04505% 

$ 119,284.63 

 
 

 
 

0.04972% 

$ 131,649.12 

0.1479% 

0.05406% 

$ 143,141.56 

 
 

 
 

0.05967% 

$ 157,978.95 

0.1568% 

0.07209% 

$ 190,855.41 

 
 

 
 

0.07956% 

$ 210,638.60 

0.1506% 

0.07209% 

$ 190,855.41 

 
 

 
 

0.07956% 

$ 210,638.60 

0.0646% 

0.09011% 

$ 238,569.26 

$             83,304 

0.0315% 

0.09945% 

$ 263,298.25 

0.0914% 

0.09912% 

$ 262,426.19 

 
 

 
 

0.10939% 

$ 289,628.07 

0.0350% 

0.11964% 

$ 316,776.10 

 
 

 
 

0.11247% 

$ 297,769.62 

0.1277% 

0.11942% 

$ 316,169.07 

 
 

 
 

0.12224% 

$ 323,650.81 

0.9823% 

0.22489% 

$ 595,428.51 

 
 

 
 

0.28076% 

$ 743,347.27 

 

0.34935% 

$ 924,964.04 

 
 

 
 

0.35125% 

$ 929,983.31 

 

0.33499% 

$ 886,927.81 

 
 

 
 

0.33438% 

$ 885,320.71 

 

0.03024% 

$ 80,054.84 

 
 

 
 

0.03337% 

$ 88,352.96 

 

0.03800% 

$ 100,610.45 

 
 

 
 

0.04200% 

$ 111,201.02 

 

0.04500% 

$ 119,143.95 

 
 

 
 

0.05000% 

$ 132,382.17 

 

0.06000% 

$ 158,858.60 

 
 

 
 

0.06700% 

$ 177,392.10 

 

0.06000% 

$ 158,858.60 

 
 

 
 

0.06700% 

$ 177,392.10 

 

0.07600% 

$ 201,220.89 

 
 

 
 

0.08300% 

$ 219,754.40 

 

0.08000% 

$ 211,811.47 

 
 

 
 

0.08700% 

$ 230,344.97 

 

0.08500% 

$ 225,049.68 

 
 

 
 

0.09450% 

$ 250,202.30 

 

0.09100% 

$ 240,935.54 

 
 

 
 

0.10000% 

$ 264,764.33 

 

0.09300% 

$ 246,230.83 

 
 

 
 

0.09200% 

$ 243,583.19 

 

0.06000% 

$ 158,858.60 

 
 

 
 

0.06700% 

$ 177,392.10 

 

0.06813% 

$ 180,387.19 

 
 

 
 

0.05200% 

$ 137,677.45 

34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

 

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

 

$67,508,893.56 
 

 
$3,253,371.86 

 

25.498% 
 

 
1.229% 

 

$1,340,960.4650 
 

 
1.737% 

$ E 

% E 

% P 0.00005% 

$ P $ 137.19 

 
 

 
0.00010% 

$ 274.39 

 
 

 
0.00104% 

$ 2,743.87 

 
 

 
0.00124% 

$ 3,292.65 

 
 

 
0.00311% 

$ 8,231.61 

 
 

 
0.00290% 

$ 7,682.84 

$             58,060 

0.0219% 

0.00192% 

$ 5,076.16 

 
 

 
0.00222% 

$ 5,881.46 

$           127,267      $ 

0.0481% 

0.00278% 

$ 7,351.82 

132,888      $ 

0.0502% 

0.00333% 

$ 8,822.19 

52,333      $ 

0.0198% 

0.00444% 

$ 11,762.92 

71,876      $ 

0.0271% 

0.00444% 

$ 11,762.92 

167,514      $ 

0.0633% 

0.00555% 

$ 14,703.65 

731,023 

0.2761% 

0.00611% 

$ 16,174.01 

 
 

 
0.00029% 

$ 770.57 

 
 

 
0.00048% 

$ 1,268.50 

 
 

 
0.00025% 

$ 661.91 

 
 

 
0.00042% 

$ 1,103.80 

 
 

 
0.00166% 

$ 4,399.20 

 
 

 
0.00019% 

$ 493.40 

 
 

 
0.00200% 

$ 5,295.29 

 
 

 
0.00300% 

$ 7,942.93 

 
 

 
0.00400% 

$ 10,590.57 

 
 

 
0.00400% 

$ 10,590.57 

 
 

 
0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 

 
0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 

 
0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 

 
0.00600% 

$ 15,885.86 

 
 

 
0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 

 
0.00400% 

$ 10,590.57 

 
 

 
0.00200% 

$ 5,295.29 

(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)  
$3,253,371.86 

 
1.229% 

$ E 
$4,597,774.3750 

$             54,209 $       1,449,835      $        2,443,804      $ 649,927 

 

GPP7 - OBRAS VARIAS 

 

 
(Items:  51, 52, 53) 

 
 

GPP8 - TRANSPORTES 

 

 
$4,735,524.37 

 

 
$4,868,017.63 

 

 
$47,434,542.30 

 

 
1.789% 

 

 
1.839% 

 

 
17.916% 

 

 
0.029% 

 

 
$76,556.8190 

 

 
0.159% 

% E 

% P 0.00008% 

$ P $ 199.70 

$ E 

% E 

% P 0.00076% 

$ P $ 2,000.30 

 

0.00015% 

$ 399.39 

 
 

 
 

0.00151% 

$ 4,000.60 

 

0.00151% 

$ 3,993.91 

 
 

 
 

0.01511% 

$ 40,005.97 

 

0.00181% 

$ 4,792.69 

 
 

 
 

0.01813% 

$ 48,007.16 

 

0.00453% 

$ 11,981.73 

 
 

 
 

0.04533% 

$ 120,017.90 

 

0.00422% 

$ 11,182.94 

 
 

 
 

0.04231% 

$ 112,016.70 

 

0.00279% 

$ 7,388.73 

 
 

 
 

0.02795% 

$ 74,011.04 

 

0.00323% 

$ 8,560.90 

 
 

 
 

0.03239% 

$ 85,752.36 

 

0.00404% 

$ 10,701.13 

$               4,178 

0.0016% 

0.04049% 

$ 107,190.45 

0.0205% 

0.00485% 

$ 12,841.35 

 
 

 
 

0.04858% 

$ 128,628.54 

 

0.00647% 

$ 17,121.80 

 
 

 
 

0.06478% 

$ 171,504.71 

 

0.00647% 

$ 17,121.80 

$             51,029      $ 

0.0193% 

0.06478% 

$ 171,504.71 

 

0.00808% 

$ 21,402.25 

7,505      $ 

0.0028% 

0.08097% 

$ 214,380.89 

 

0.00889% 

$ 23,542.48 

13,845 

0.0052% 

0.08907% 

$ 235,818.98 

0.5476% 

0.09349% 

$ 247,519.63 

 
 

 
 

0.09569% 

$ 253,348.99 

0.9230% 

0.10460% 

$ 276,941.74 

 
 

 
 

0.11665% 

$ 308,850.89 

0.2455% 

0.22849% 

$ 604,960.03 

 
 

 
 

0.25849% 

$ 684,389.33 

 

0.33271% 

$ 880,885.45 

 
 

 
 

0.34750% 

$ 920,054.51 

 

0.41269% 

$ 1,092,660.28 

 
 

 
 

0.34142% 

$ 903,957.73 

 

0.00169% 

$ 4,476.37 

 
 

 
 

0.03190% 

$ 84,460.99 

 

0.00187% 

$ 4,950.79 

 
 

 
 

0.03992% 

$ 105,690.36 

 

0.00249% 

$ 6,601.05 

 
 

 
 

0.04814% 

$ 127,450.15 

 

0.00312% 

$ 8,251.31 

 
 

 
 

0.06340% 

$ 167,861.17 

 

0.00312% 

$ 8,251.31 

 
 

 
 

0.06340% 

$ 167,861.17 

 

0.00436% 

$ 11,551.84 

 
 

 
 

0.07984% 

$ 211,380.73 

 

0.00467% 

$ 12,376.97 

 
 

 
 

0.08219% 

$ 217,597.81 

 

0.00499% 

$ 13,202.10 

 
 

 
 

0.08806% 

$ 233,140.51 

 

0.00499% 

$ 13,202.10 

 
 

 
 

0.09393% 

$ 248,683.21 

 

0.00499% 

$ 13,202.10 

 
 

 
 

0.09980% 

$ 264,225.91 

 

0.00312% 

$ 8,251.31 

 
 

 
 

0.06340% 

$ 167,861.17 

 

0.00218% 

$ 5,775.92 

 
 

 
 

0.05722% 

$ 151,502.62 

(Items: 54, 55, 56) 

 
 

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

 
(Items: ) 

 
 

TOTAL OTROS ITEMS 

 

 
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS 

 

 
 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) 

 
$47,626,746.30 

 

 
$0.00 

 

 
$0.00 

 

 
$1,140,000.00 

 

 
$1,140,000,000.00 

 
 

$264,764,334.092 

 
17.988% 

 

 
0.000% 

 

 
0.000% 

 

 
0.431% 

 

 
430.572% 

 
 

100.00% 

 
$419,851.6510 

 

 
0.133% 

 

 
$353,233.1250 

 
 
 
 

 
 
 
 

5.99% 

$ E 

% E 

% P 0.00000% 

$ P $ 0.00 

$ E 

% E 

P 

E 

P 

E 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

$               5,132 

0.0019% 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

$             59,521      $ 

0.0225% 

0.00000% 

$ 0.00 

8,010      $ 

0.0030% 

0.00000% 

$ 0.00 

70,372      $ 

0.0266% 

0.00000% 

$ 0.00 

122,294      $ 

0.0462% 

0.00000% 

$ 0.00 

12,905      $ 

0.0049% 

0.00000% 

$ 0.00 

7,269      $ 

0.0027% 

0.00000% 

$ 0.00 

18,043      $ 

0.0068% 

0.00000% 

$ 0.00 

30,395      $ 

0.0115% 

0.00000% 

$ 0.00 

20,180      $ 

0.0076% 

0.00000% 

$ 0.00 

$ 

30,308      $ 

0.0114% 

0.00000% 

$ 0.00 

57,303      $ 

0.0216% 

17,798      $ 

0.0067% 

0.00000% 

$ 0.00 

170,126      $ 

0.0643% 

17,624 

0.0067% 

0.00000% 

$ 0.00 

125,804 

0.0475% 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 

 
$278,033,191.146 

 
105.012% 

 
$         15,865,228.801 

 
REPROGRAMACIÓN No. 01 AL 

PROGRAMA DE INVERSIONES, 

AJUSTADA A LA ADICION No 1 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 

 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

 
0.005% 

$13,099 

0.005% 

 
0.010% 

$26,198 

0.015% 

 
0.099% 

$261,979 

0.114% 

 
0.119% 

$314,375 

0.233% 

 
0.297% 

$785,937 

0.529% 

 
0.277% 

$733,542 

0.806% 

 
0.183% 

$484,661 

0.989% 

 
0.212% 

$561,549 

1.202% 

 
0.265% 

$701,937 

1.467% 

 
0.318% 

$842,324 

1.785% 

 
0.424% 

$1,123,099 

2.209% 

 
0.424% 

$1,123,099 

2.633% 

 
0.530% 

$1,403,874 

3.163% 

 
0.583% 

$1,544,261 

3.747% 

 
0.671% 

$1,775,936 

4.417% 

 
0.752% 

$1,991,407 

5.170% 

 
1.493% 

$3,952,503 

6.662% 

 
2.093% 

$5,542,313 

8.756% 

 
2.096% 

$5,549,106 

10.852% 

 
0.172% 

$456,508 

11.024% 

 
0.217% 

$575,849 

11.242% 

 
0.261% 

$691,541 

11.503% 

 
0.347% 

$919,633 

11.850% 

 
0.347% 

$919,633 

12.197% 

 
0.436% 

$1,155,395 

12.634% 

 
0.451% 

$1,193,539 

13.085% 

 
0.484% 

$1,282,138 

13.569% 

 
0.510% 

$1,349,434 

14.079% 

 
0.516% 

$1,365,965 

14.594% 

 
0.347% 

$919,633 

14.942% 

 
0.379% 

$1,004,688 

15.321% 

VALOR (Miles de Pesos) $13,099 $39,296.87 $301,275.98 $615,650.92 $1,401,588.26    $2,135,129.79    $2,619,791.15    $3,181,340.56    $3,883,277.32    $4,725,601.44    $5,848,700.27    $6,971,799.09    $8,375,672.62    $9,919,933.50   $11,695,869.84   $13,687,277.08   $17,639,779.90   $23,182,093.30   $28,731,199.56   $29,187,707.33   $29,763,555.96   $30,455,097.42   $31,374,730.21   $32,294,362.99   $33,449,758.31   $34,643,297.38   $35,925,435.30   $37,274,869.08   $38,640,834.28   $39,560,467.07   $40,565,155.19 

 
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

0.000% 

$0 

0.000% 

0.000% 

$0 

0.000% 

0.094% 

$250,063 

0.094% 

0.108% 

$285,630 

0.202% 

0.108% 

$284,843 

0.310% 

0.083% 

$219,401 

0.393% 

0.684% 

$1,810,404 

1.077% 

0.346% 

$917,380 

1.423% 

0.300% 

$795,177 

1.723% 

0.226% 

$597,643 

1.949% 

0.180% 

$476,137.9930 

2.129% 

0.210% 

$556,120 

2.339% 

0.179% 

$474,632 

2.518% 

0.384% 

$1,016,736 

2.902% 

0.632% 

$1,672,357 

3.534% 

1.151% 

$3,047,103 

4.685% 

1.307% 

$3,461,602 

5.992% 
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 

VALOR (Miles de Pesos) $0 $0.00 $250,062.72 $535,692.57 $820,535.96 $1,039,937.27    $2,850,340.86    $3,767,720.41    $4,562,897.51    $5,160,540.67    $5,636,678.67    $6,192,798.90    $6,667,430.97    $7,684,167.04    $9,356,523.95   $12,403,627.04   $15,865,228.80 
 

* Las prov isiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica 

aprobada o modif icación contractual. 

Incluy e IVA, debe sumar el v alor total del contrato. 
 

PROVISIONES*  
VALOR INICIAL             

VALOR EJECUTADO      % DE EJECUCIÓN 

VALOR ACTUALIZADO 

 
 

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

 

1.  Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 
 

2.  El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. 

 

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA 

 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 

 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

$     32,988,431,319.00 
 

$     33,620,083,999.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      2,186,481,747.00 
 

$      2,288,062,395.00 
 

$      1,140,000,000.00 
 

$      1,140,000,000.00 

$ 243,411,128.00 

 
 

$ 0.00 

 
 

$ 117,716,984.31 

 
 

$ 787,262,045.00 

0.72% 

 
 

0.00% 

 
 

5.14% 

 
 

69.06% 

3.  El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 
 

4.  El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 
 

5.  Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 
 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

 
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O      $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

216,600,000.00 
$ 149,579,788.55 

69.06% 
ESTUDIOS Y DISEÑOS $         216,600,000.00 

 

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%) 

$      7,555,307,835.00 
 

$      7,555,307,835.00 

 
$ 42,135,520.00 

 
0.56% 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA) 

 

$         324,000,000.00 
 

$         324,000,000.00 

 

$ 0.00 

 

0.00% 

 

 

 

Aprueba    Firma:  Aprueba   Firma:  

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $     45,860,820,901.00  

$ 1,340,105,465.86 

 

2.88% 

 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre:  ANTONIO  ESTEBAN  SANCHEZ  TORRES 

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')       $     46,594,054,229.00 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE   LEGAL   O   APODERADO 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 

 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

$   310,625,154,993.00 

$ 17,205,334,267.04 
$   324,627,245,375.00 

 
 

5.30% 

 

Contratista Interv entor 

 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula  prof  esional  No.:  01190-0047  CPITVC 

 
 
 
 

 

 

Original: Archivo de Gestión Contractual 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interv entor y Di rección Territo rial  

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 05 
 

$ Valor 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 04 
 

$ Valor 

CURVAS 

REPROGRAMACIÓN No. 03 

$ Valor 

REPROGRAMACIÓN No. 02 
 

$ Valor 

REPROGRAMACIÓN No. 01 
 

$ Valor 

TIPO DE DIBUJO 

BARRAS 

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 08 
$ Valor 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 07 
$ Valor 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 06 
$ Valor 

1 2 3 4 



 

 

REPROGRAMACIÓN No. 08 
 

$ Valor 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 07 
 

$ Valor 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 06 
 

$ Valor 

 
 

REPROGRAMACIÓN No. 05 
 

$ Valor 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 04 
 

$ Valor 

CURVAS 

REPROGRAMACIÓN No. 03 

$ Valor 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
 

CÓDIGO 
 
 
 

VERSIÓN 

 
 
 

PÁGINA 
 

FECHA: 

 
 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 
 
 
 

1 

1  DE 1 

5/11/2022 

(Día) (Mes)        (Año) 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER 
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.                 17 DE octubre-22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:     $ 

(Indicar mes y año) 

3,461,601,764.00 

SEGUIMIENTO No.                 17 

(La numeración debe ser consecutiv a y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según contrato principal) 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE  DEL CORREDOR VIAL 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
 

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

 

29 de junio de 2021 

 
 

(Indique día/mes/año) 

 

N/A 

 
 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 

 
 
 
 

FECHA DE REANUDACIÓN: 

 

31 de agosto de 2030 

 
 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

N/A 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN  
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

(RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA)  (A): CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021            INTERVENTOR:     CONSORCIO REACTIVACIONES 2021    VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

$ 310,625,154,993.00 

(Según contrato principal) 

$ 324,627,245,375.00 

(Según contrato principal) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 

(Indique Valor Acumulado Adiciones) 

 
 

 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA 

Miles de pesos 

 
(%) OBRA 

PROGRAMADA 

 
(% ) EJECUTADO / VALOR TOTAL      % Programado 

OBRA PROGRAMADA 
$ Valor programado 

 
33 34 

 
35 36 37 

 
38 39 

 
40 41 42 

 
43 44 

 
45 46 

 
47 48 

 
49 50 

 
51 52 53 

 
54 55 

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

Miles de pesos 

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA    Miles de 

pesos 

$ Valor Ejecutado 

 
% Ejecutado 

enero-2024 febrero-2024 marzo-2024 abril-2024 mayo-2024 junio-2024 julio-2024 agosto-2024    septiembre-2024       octubre-2024    nov iembre-2024     diciembre-2024 enero-2025 febrero-2025 marzo-2025 abril-2025 mayo-2025 junio-2025 julio-2025 agosto-2025    septiembre-2025       octubre-2025    nov iembre-2025     diciembre-2025 

GPP1 - EXPLANACIONES (E) 

 

 
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

 
 

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

 

 
(Items: 9,10,11,12, 13) 

 
 

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

 

 
(Items: 15,16,17,18,19,20) 

 
 

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

 

(Items: 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

 

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

 

 
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50) 

 
 

GPP7 - OBRAS VARIAS 

 

 
(Items:  51, 52, 53) 

 
 

GPP8 - TRANSPORTES 

 

 
(Items: 54, 55, 56) 

 
 

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

 
(Items: ) 

 
 

TOTAL OTROS ITEMS 

 

 
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS 

 

 
 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) 

 
$38,577,308.32 

 

 
$38,851,289.27 

 

 
$59,718,917.51 

 

 
$61,600,257.33 

 

 
$52,786,530.78 

 

 
$54,324,615.20 

 

 
$58,258,138.95 

 

 
$67,508,893.56 

 

 
$3,253,371.86 

 

 
$3,253,371.86 

 

 
$4,735,524.37 

 

 
$4,868,017.63 

 

 
$47,434,542.30 

 

 
$47,626,746.30 

 

 
$0.00 

 

 
$0.00 

 

 
$1,140,000.00 

 

 
$1,140,000,000.00 

 
 

$264,764,334.092 

 
14.570% 

 

 
14.674% 

 

 
22.555% 

 

 
23.266% 

 

 
19.937% 

 

 
20.518% 

 

 
22.004% 

 

 
25.498% 

 

 
1.229% 

 

 
1.229% 

 

 
1.789% 

 

 
1.839% 

 

 
17.916% 

 

 
17.988% 

 

 
0.000% 

 

 
0.000% 

 

 
0.431% 

 

 
430.572% 

 
 

100.00% 

 
0.153% 

 

 
$404,474.1563 

 

 
2.552% 

 

 
$6,755,600.0590 

 

 
0.724% 

 

 
$1,916,778.1510 

 

 
0.506% 

 

 
$1,340,960.4650 

 

 
1.737% 

 

 
$4,597,774.3750 

 

 
0.029% 

 

 
$76,556.8190 

 

 
0.159% 

 

 
$419,851.6510 

 

 
0.133% 

 

 
$353,233.1250 

 

 
 
 
 
 
 

 

5.99% 

% P 0.07502% 

$ P $ 198,635.30 

$ E 

% E 

% P 0.07480% 

$ P $ 198,043.72 

$ E 

% E 

% P 0.06000% 

$ P $ 158,858.60 

$ E 

% E 

% P 0.06700% 

$ P $ 177,392.10 

$ E 

% E 

% P 0.00400% 

$ P $ 10,590.57 

$ E 

% E 

% P 0.00312% 

$ P $ 8,251.31 

$ E 

% E 

% P 0.06340% 

$ P $ 167,861.17 

$ E 

% E 

% P 0.00000% 

$ P $ 0.00 

$ E 

% E 

P 

E 

P 

E 

0.09359% 

$ 247,782.18 

 
 
 
 

0.09460% 

$ 250,467.06 

 
 
 
 

0.07600% 

$ 201,220.89 

 
 
 
 

0.08300% 

$ 219,754.40 

 
 
 
 

0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 
 
 

0.00436% 

$ 11,551.84 

 

 
 
 

0.07984% 

$ 211,380.73 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.11215% 

$ 296,929.06 

 
 
 
 

0.11330% 

$ 299,977.99 

 
 
 
 

0.09100% 

$ 240,935.54 

 
 
 
 

0.10000% 

$ 264,764.33 

 
 
 
 

0.00600% 

$ 15,885.86 

 
 
 
 

0.00499% 

$ 13,202.10 

 

 
 
 

0.09627% 

$ 254,900.29 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.11834% 

$ 313,311.36 

 
 
 
 

0.14520% 

$ 384,437.81 

 
 
 
 

0.10100% 

$ 267,411.98 

 
 
 
 

0.11300% 

$ 299,183.70 

 
 
 
 

0.00650% 

$ 17,209.68 

 
 
 
 

0.00561% 

$ 14,852.37 

 

 
 
 

0.11328% 

$ 299,911.95 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.14927% 

$ 395,222.82 

 
 
 
 

0.15070% 

$ 398,999.85 

 
 
 
 

0.12100% 

$ 320,364.84 

 
 
 
 

0.13300% 

$ 352,136.56 

 
 
 
 

0.00700% 

$ 18,533.50 

 
 
 
 

0.00686% 

$ 18,152.89 

 

 
 
 

0.12797% 

$ 338,830.87 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.15623% 

$ 413,652.90 

 
 
 
 

0.16731% 

$ 442,977.21 

 
 
 
 

0.13850% 

$ 366,698.60 

 
 
 
 

0.14700% 

$ 389,203.57 

 
 
 
 

0.00900% 

$ 23,828.79 

 
 
 
 

0.00873% 

$ 23,103.68 

 

 
 
 

0.13619% 

$ 360,590.66 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.20573% 

$ 544,711.25 

 
 
 
 

0.20680% 

$ 547,532.64 

 
 
 
 

0.16600% 

$ 439,508.79 

 
 
 
 

0.18400% 

$ 487,166.37 

 
 
 
 

0.01000% 

$ 26,476.43 

 
 
 
 

0.00935% 

$ 24,753.94 

 

 
 
 

0.17494% 

$ 463,172.48 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.21192% 

$ 561,093.54 

 
 
 
 

0.21450% 

$ 567,919.50 

 
 
 
 

0.17156% 

$ 454,229.69 

 
 
 
 

0.20000% 

$ 529,528.67 

 
 
 
 

0.01100% 

$ 29,124.08 

 
 
 
 

0.00997% 

$ 26,404.21 

 

 
 
 

0.18245% 

$ 483,067.14 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.22430% 

$ 593,858.13 

 
 
 
 

0.22550% 

$ 597,043.57 

 
 
 
 

0.18100% 

$ 479,223.44 

 
 
 
 

0.20000% 

$ 529,528.67 

 
 
 
 

0.01100% 

$ 29,124.08 

 
 
 
 

0.00997% 

$ 26,404.21 

 

 
 
 

0.19137% 

$ 506,692.04 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.22894% 

$ 606,144.85 

 
 
 
 

0.22880% 

$ 605,780.80 

 
 
 
 

0.18600% 

$ 492,461.66 

 
 
 
 

0.20400% 

$ 540,119.24 

 
 
 
 

0.01000% 

$ 26,476.43 

 
 
 
 

0.01060% 

$ 28,054.47 

 

 
 
 

0.19842% 

$ 525,343.28 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.21115% 

$ 559,045.75 

 
 
 
 

0.16170% 

$ 428,123.93 

 
 
 
 

0.16100% 

$ 426,270.58 

 
 
 
 

0.14300% 

$ 378,613.00 

 
 
 
 

0.00700% 

$ 18,533.50 

 
 
 
 

0.01184% 

$ 31,354.99 

 

 
 
 

0.13972% 

$ 369,916.28 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.09359% 

$ 247,782.18 

 
 
 
 

0.31410% 

$ 831,620.69 

 
 
 
 

0.08670% 

$ 229,542.68 

 
 
 
 

0.08300% 

$ 219,754.40 

 
 
 
 

0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 
 
 

0.00436% 

$ 11,551.84 

 

 
 
 

0.07984% 

$ 211,380.73 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.03713% 

$ 98,293.76 

 
 
 
 

0.03740% 

$ 99,021.86 

 
 
 
 

0.03000% 

$ 79,429.30 

 
 
 
 

0.03300% 

$ 87,372.23 

 
 
 
 

0.00200% 

$ 5,295.29 

 
 
 
 

0.00187% 

$ 4,950.79 

 

 
 
 

0.03170% 

$ 83,930.58 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.04641% 

$ 122,867.20 

 
 
 
 

0.04730% 

$ 125,233.53 

 
 
 
 

0.03800% 

$ 100,610.45 

 
 
 
 

0.04200% 

$ 111,201.02 

 
 
 
 

0.00200% 

$ 5,295.29 

 
 
 
 

0.00187% 

$ 4,950.79 

 

 
 
 

0.03992% 

$ 105,690.36 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.05646% 

$ 149,488.43 

 
 
 
 

0.05610% 

$ 148,532.79 

 
 
 
 

0.04500% 

$ 119,143.95 

 
 
 
 

0.05000% 

$ 132,382.17 

 
 
 
 

0.00300% 

$ 7,942.93 

 
 
 
 

0.00249% 

$ 6,601.05 

 

 
 
 

0.04814% 

$ 127,450.15 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.07502% 

$ 198,635.30 

 
 
 
 

0.07480% 

$ 198,043.72 

 
 
 
 

0.06000% 

$ 158,858.60 

 
 
 
 

0.06700% 

$ 177,392.10 

 
 
 
 

0.00400% 

$ 10,590.57 

 
 
 
 

0.00312% 

$ 8,251.31 

 

 
 
 

0.06340% 

$ 167,861.17 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.07502% 

$ 198,635.30 

 
 
 
 

0.07480% 

$ 198,043.72 

 
 
 
 

0.06000% 

$ 158,858.60 

 
 
 
 

0.06700% 

$ 177,392.10 

 
 
 
 

0.00400% 

$ 10,590.57 

 
 
 
 

0.00312% 

$ 8,251.31 

 

 
 
 

0.06340% 

$ 167,861.17 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.09359% 

$ 247,782.18 

 
 
 
 

0.09460% 

$ 250,467.06 

 
 
 
 

0.07600% 

$ 201,220.89 

 
 
 
 

0.08300% 

$ 219,754.40 

 
 
 
 

0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 
 
 

0.00436% 

$ 11,551.84 

 

 
 
 

0.07984% 

$ 211,380.73 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.10287% 

$ 272,355.62 

 
 
 
 

0.10340% 

$ 273,766.32 

 
 
 
 

0.08300% 

$ 219,754.40 

 
 
 
 

0.09200% 

$ 243,583.19 

 
 
 
 

0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 
 
 

0.00436% 

$ 11,551.84 

 

 
 
 

0.08806% 

$ 233,140.51 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.11215% 

$ 296,929.06 

 
 
 
 

0.11330% 

$ 299,977.99 

 
 
 
 

0.09100% 

$ 240,935.54 

 
 
 
 

0.10000% 

$ 264,764.33 

 
 
 
 

0.00600% 

$ 15,885.86 

 
 
 
 

0.00499% 

$ 13,202.10 

 

 
 
 

0.09627% 

$ 254,900.29 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.11215% 

$ 296,929.06 

 
 
 
 

0.11330% 

$ 299,977.99 

 
 
 
 

0.09100% 

$ 240,935.54 

 
 
 
 

0.10000% 

$ 264,764.33 

 
 
 
 

0.00600% 

$ 15,885.86 

 
 
 
 

0.00499% 

$ 13,202.10 

 

 
 
 

0.09627% 

$ 254,900.29 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.10287% 

$ 272,355.62 

 
 
 
 

0.10340% 

$ 273,766.32 

 
 
 
 

0.08300% 

$ 219,754.40 

 
 
 
 

0.09200% 

$ 243,583.19 

 
 
 
 

0.00500% 

$ 13,238.22 

 
 
 
 

0.00436% 

$ 11,551.84 

 

 
 
 

0.08806% 

$ 233,140.51 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.07502% 

$ 198,635.30 

 
 
 
 

0.07480% 

$ 198,043.72 

 
 
 
 

0.06000% 

$ 158,858.60 

 
 
 
 

0.06700% 

$ 177,392.10 

 
 
 
 

0.00400% 

$ 10,590.57 

 
 
 
 

0.00312% 

$ 8,251.31 

 

 
 
 

0.06340% 

$ 167,861.17 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

0.04641% 

$ 122,867.20 

 
 
 
 

0.04730% 

$ 125,233.53 

 
 
 
 

0.13253% 

$ 350,883.60 

 
 
 
 

0.06462% 

$ 171,086.71 

 
 
 
 

0.00200% 

$ 5,295.29 

 
 
 
 

0.00187% 

$ 4,950.79 

 

 
 
 

0.03992% 

$ 105,690.36 

 
 

 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 

 
$278,033,191.146 

 
105.012% 

 
$         15,865,228.801 

 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 

 

 
% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

 
 

0.347% 

$919,633 

15.669% 

 
 

0.436% 

$1,155,395 

16.105% 

 
 

0.524% 

$1,386,595 

16.629% 

 
 

0.603% 

$1,596,319 

17.232% 

 
 

0.696% 

$1,842,241 

17.927% 

 
 

0.763% 

$2,020,055 

18.690% 

 
 

0.957% 

$2,533,322 

19.647% 

 
 

1.001% 

$2,651,367 

20.649% 

 
 

1.043% 

$2,761,874 

21.692% 

 
 

1.067% 

$2,824,381 

22.758% 

 
 

0.835% 

$2,211,858 

23.594% 

 
 

0.667% 

$1,764,871 

24.260% 

 
 

0.173% 

$458,294 

24.434% 

 
 

0.217% 

$575,849 

24.651% 

 
 

0.261% 

$691,541 

24.912% 

 
 

0.347% 

$919,633 

25.260% 

 
 

0.347% 

$919,633 

25.607% 

 
 

0.436% 

$1,155,395 

26.043% 

 
 

0.479% 

$1,267,390 

26.522% 

 
 

0.524% 

$1,386,595 

27.046% 

 
 

0.524% 

$1,386,595 

27.569% 

 
 

0.479% 

$1,267,390 

28.048% 

 
 

0.347% 

$919,633 

28.395% 

 
 

0.335% 

$886,007 

28.730% 

 

 
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 

 
 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

$41,484,787.98   $42,640,183.30   $44,026,778.49   $45,623,097.33   $47,465,338.68   $49,485,394.09   $52,018,716.01   $54,670,082.82   $57,431,956.96   $60,256,337.69   $62,468,195.72   $64,233,066.46   $64,691,360.26   $65,267,208.90   $65,958,750.36   $66,878,383.15   $67,798,015.93   $68,953,411.25   $70,220,801.35   $71,607,396.54   $72,993,991.72   $74,261,381.82   $75,181,014.60   $76,067,022.09 

 
* Las prov isiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica 

aprobada o modif icación contractual. 

Incluy e IVA, debe sumar el v alor total del contrato. 

 

 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

 
CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA 

 
TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

 

PROVISIONES* 
 

 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 

 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

VALOR INICIAL 

VALOR ACTUALIZADO 

$     32,988,431,319.00 
 

$     33,620,083,999.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      2,186,481,747.00 
 

$      2,288,062,395.00 
 

$      1,140,000,000.00 
 

$      1,140,000,000.00 

 

VALOR EJECUTADO 

 

 
$ 243,411,128.00 

 

 

$ 0.00 

 

 

$ 117,716,984.31 

 

 

$ 787,262,045.00 

 

% DE EJECUCIÓN 

 

 
0.72% 

 

 

0.00% 

 

 

5.14% 

 

 

69.06% 

1.  Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 
 

2.  El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. 
 

3.  El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 
 

4.  El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 
 

5.  Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 
 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

 
 

 

BARRAS 
 
 
 

 
 
 
 

 

TIPO DE DIBUJO 

BARRAS 

 

$ Valor 
 
 
 

 
 

 
CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA 

REPROGRAMACIÓN No. 01 

$ Valor 

 

$ Valor 
 
 
 

 
 
 
 

 

REPROGRAMACIÓN No. 02 
 

$ Valor 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O       $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

216,600,000.00  
$ 149,579,788.55 

 
69.06% 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $         216,600,000.00 

 

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%) 

$      7,555,307,835.00 
 

$      7,555,307,835.00 

 
$ 42,135,520.00 

 
0.56% 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
(INCLUYE IVA) 

 

$         324,000,000.00 
 

$         324,000,000.00 

 

$ 0.00 

 

0.00% 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $     45,860,820,901.00  
$ 1,340,105,465.86 

 
2.88% 

 

Aprueba    Firma:  Aprueba   Firma:  

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')       $     46,594,054,229.00 
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 

 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

$   310,625,154,993.00 

$ 17,205,334,267.04 
$   324,627,245,375.00 

 
 

5.30% 

 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
 

Contratista Interventor 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 

 
 
 
 

 

 

Original: Archivo de Gestión Contractual 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interv entor y Di rección Territo rial  
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
 

CÓDIGO 
 
 
 

VERSIÓN 

 
 
 

PÁGINA 
 

FECHA: 

 
 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 
 
 
 

1 

1  DE 1 

5/11/2022 

(Día) (Mes)        (Año) 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER 
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.                17 DE octubre-22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:    $ 

(Indicar mes y año) 

3,461,601,764.00 

SEGUIMIENTO No.                 17 

(La numeración debe ser consecutiv a y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según contrato principal) 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE  DEL CORREDOR VIAL 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
 

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

 

29 de junio de 2021 

 
 

(Indique día/mes/año) 

 

N/A 

 
 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 

 
 
 
 

FECHA DE REANUDACIÓN: 

 

31 de agosto de 2030 

 
 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

N/A 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN  
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

(RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA)  (A): CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021            INTERVENTOR:     CONSORCIO REACTIVACIONES 2021    VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

$ 310,625,154,993.00 

(Según contrato principal) 

$ 324,627,245,375.00 

(Según contrato principal) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 

(Indique Valor Acumulado Adiciones) 

 
 

 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA 

Miles de pesos 

 
(%) OBRA 

PROGRAMADA 

 
(% ) EJECUTADO / VALOR TOTAL      % Programado 

OBRA PROGRAMADA 
$ Valor programado 

 
57 58 59 60 61 62 

 
63 64 65 66 67 

 
68 69 70 71 72 73 74 

 
75 76 77 78 79 

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

Miles de pesos 

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA    Miles de 

pesos 

$ Valor Ejecutado 

 
% Ejecutado 

enero-2026 febrero-2026      marzo-2026              abril-2026               mayo-2026 junio-2026               julio-2026              agosto-2026    septiembre-2026       octubre-2026    nov iembre-2026     diciembre-2026 enero-2027            febrero-2027       marzo-2027              abril-2027               mayo-2027 junio-2027               julio-2027              agosto-2027    septiembre-2027       octubre-2027    nov iembre-2027     diciembre-2027 

GPP1 - EXPLANACIONES (E) 

 

 
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

 
 

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

 

 
(Items: 9,10,11,12, 13) 

 
 

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

 

 
(Items: 15,16,17,18,19,20) 

 
 

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

 
$38,577,308.32 

 

 
$38,851,289.27 

 

 
$59,718,917.51 

 

 
$61,600,257.33 

 

 
$52,786,530.78 

 

 
$54,324,615.20 

 

 
$58,258,138.95 

 
14.570% 

 

 
14.674% 

 

 
22.555% 

 

 
23.266% 

 

 
19.937% 

 

 
20.518% 

 

 
22.004% 

 
0.153% 

 

 
$404,474.1563 

 

 
2.552% 

 

 
$6,755,600.0590 

 

 
0.724% 

 

 
$1,916,778.1510 

 

 
0.506% 

% P 0.00032% 

$ P $ 848.07 

$ E 

% E 

% P 0.05070% 

$ P $ 134,235.52 

$ E 

% E 

% P 0.11100% 

$ P $ 293,888.41 

$ E 

% E 

% P 0.05330% 

0.00072%                0.03248%                0.06961%                0.16010%                0.22198%                0.29700%                0.33413%                0.37125%                0.37898%                0.38053%                0.39213% 

$ 1,914.78              $ 86,007.04            $ 184,300.80           $ 423,891.84          $ 587,714.77           $ 786,350.07          $ 884,643.83          $ 982,937.59         $ 1,003,415.46       $ 1,007,511.03       $ 1,038,227.83 

 
 
 
 

0.07507%                0.18810%                0.22550%                0.23540%                0.30140%                0.37620%                0.41360%                0.45100%                0.47300%                0.49060%                0.52140% 

$ 198,758.59          $ 498,021.71          $ 597,043.57           $ 623,255.24          $ 797,999.70           $ 996,043.42         $ 1,095,065.29       $ 1,194,087.15       $ 1,252,335.30       $ 1,298,933.82       $ 1,380,481.24 

 
 
 
 

0.20110%                0.35100%                0.38100%                0.30200%                0.34200%                0.40200%                0.43300%                0.46300%                0.48160%                0.49300%                0.49935% 

$ 532,441.08          $ 929,322.81         $ 1,008,752.11         $ 799,588.29          $ 905,494.02         $ 1,064,352.62       $ 1,146,429.57       $ 1,225,858.87       $ 1,275,105.03       $ 1,305,288.17       $ 1,322,106.56 

 
 
 
 

0.08133%                0.16700%                0.20000%                0.22700%                0.26700%                0.33400%                0.36700%                0.40000%                0.42000%                0.43700%                0.41700% 

0.10287%                0.12916%                0.15469%                0.16784%                0.18153%                0.16010%                0.21192%                0.23745%                0.29700%                0.29391%                0.28385% 

$ 272,355.62           $ 341,980.37          $ 409,557.33          $ 444,369.70          $ 480,615.53           $ 423,891.84          $ 561,093.54          $ 628,670.50          $ 786,350.07          $ 778,158.93           $ 751,537.70 

 
 
 
 

0.15070%                0.18810%                0.22550%                0.22814%                0.25740%                0.30140%                0.37620%                0.41360%                0.44110%                0.45100%                0.41360% 

$ 398,999.85           $ 498,021.71          $ 597,043.57          $ 604,033.35          $ 681,503.40           $ 797,999.70          $ 996,043.42         $ 1,095,065.29       $ 1,167,875.48       $ 1,194,087.15       $ 1,095,065.29 

 
 
 
 

0.12100%                0.15100%                0.18100%                0.20200%                0.22200%                0.30200%                0.36200%                0.39300%                0.34630%                0.38300%                0.33300% 

$ 320,364.84           $ 399,794.14          $ 479,223.44          $ 534,823.95          $ 587,776.82           $ 799,588.29          $ 958,446.89         $ 1,040,523.83         $ 916,878.89         $ 1,014,047.40         $ 881,665.23 

 
 
 
 

0.19300%                0.24200%                0.29000%                0.30700%                0.33700%                0.38700%                0.48400%                0.53200%                0.54800%                0.58000%                0.53200% 

0.20651% 

$ 546,759.03 

 
 
 
 

0.30140% 

$ 797,999.70 

 
 
 
 

0.30635% 

$ 811,116.02 

 
 
 
 

0.41700% 

 

(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

 

 
$67,508,893.56 

 

 
25.498% 

 

 
$1,340,960.4650 

$ P $ 141,119.39 

$ E 

% E 

$ 215,332.83          $ 442,156.44          $ 529,528.67           $ 601,015.04          $ 706,920.77           $ 884,312.88          $ 971,685.11         $ 1,059,057.34       $ 1,112,010.20       $ 1,157,020.14       $ 1,104,067.27 $ 510,995.16           $ 640,729.69          $ 767,816.57          $ 812,826.51          $ 892,255.81         $ 1,024,637.97       $ 1,281,459.38       $ 1,408,546.26       $ 1,450,908.55       $ 1,535,633.14       $ 1,408,546.26       $ 1,104,067.27 

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

 

 
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50) 

 
 

GPP7 - OBRAS VARIAS 

 

 
(Items:  51, 52, 53) 

 
 

GPP8 - TRANSPORTES 

 

 
(Items: 54, 55, 56) 

 
 

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

 
(Items: ) 

 
 

TOTAL OTROS ITEMS 

 

 
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS 

 
 
 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) 

 
$3,253,371.86 

 

 
$3,253,371.86 

 

 
$4,735,524.37 

 

 
$4,868,017.63 

 

 
$47,434,542.30 

 

 
$47,626,746.30 

 

 
$0.00 

 

 
$0.00 

 

 
$1,140,000.00 

 

 
$1,140,000,000.00 

 
 

$264,764,334.092 

 
1.229% 

 

 
1.229% 

 

 
1.789% 

 

 
1.839% 

 

 
17.916% 

 

 
17.988% 

 

 
0.000% 

 

 
0.000% 

 

 
0.431% 

 

 
430.572% 

 
 

100.00% 

 
1.737% 

 

 
$4,597,774.3750 

 

 
0.029% 

 

 
$76,556.8190 

 

 
0.159% 

 

 
$419,851.6510 

 

 
0.133% 

 

 
$353,233.1250 

 
 

 
 
 
 
 
 

5.99% 

% P 0.00070% 

$ P $ 1,853.35 

$ E 

% E 

% P 0.00069% 

$ P $ 1,815.29 

$ E 

% E 

% P 0.07280% 

$ P $ 192,741.69 

$ E 

% E 

% P 0.00000% 

$ P $ 0.00 

$ E 

% E 

P 

E 

P 

E 

0.00700%                0.00900%                0.01100%                0.01500%                0.01500%                0.01900%                0.02000%                0.02200%                0.02300%                0.02300%                0.02500% 

$ 18,533.50             $ 23,828.79             $ 29,124.08             $ 39,714.65             $ 39,714.65             $ 50,305.22             $ 52,952.87             $ 58,248.15             $ 60,895.80             $ 60,895.80             $ 66,191.08 

 
 

 
 

0.00069%                0.00873%                0.00997%                0.01247%                0.01371%                0.01683%                0.01870%                0.02057%                0.02206%                0.02369%                0.02618% 

$ 1,815.29              $ 23,103.68             $ 26,404.21             $ 33,005.26             $ 36,305.78             $ 44,557.10             $ 49,507.89             $ 54,458.67             $ 58,419.31             $ 62,709.99             $ 69,311.04 

 
 
 
 

0.08797%                0.15967%                0.19137%                0.21955%                0.25477%                0.31935%                0.35105%                0.38275%                0.39790%                0.39801%                0.40741% 

$ 232,925.14          $ 422,761.46          $ 506,692.04           $ 581,297.00          $ 674,553.21           $ 845,522.92          $ 929,453.50         $ 1,013,384.08       $ 1,053,484.25       $ 1,053,795.10       $ 1,078,663.42 

 
 
 
 

0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

0.00700%                0.00900%                0.01100%                0.01200%                0.01400%                0.01500%                0.01900%                0.02000%                0.02500%                0.02200%                0.02000% 

$ 18,533.50             $ 23,828.79             $ 29,124.08             $ 31,771.72             $ 37,067.01             $ 39,714.65             $ 50,305.22             $ 52,952.87             $ 66,191.08             $ 58,248.15             $ 52,952.87 

 
 

 
 

0.00686%                0.00873%                0.00997%                0.01153%                0.01198%                0.01371%                0.01683%                0.01870%                0.01995%                0.02057%                0.01870% 

$ 18,152.89             $ 23,103.68             $ 26,404.21             $ 30,529.86             $ 31,718.05             $ 36,305.78             $ 44,557.10             $ 49,507.89             $ 52,808.41             $ 54,458.67             $ 49,507.89 

 
 
 
 

0.12797%                0.15967%                0.19137%                0.20781%                0.23129%                0.25477%                0.31935%                0.35105%                0.35927%                0.38275%                0.35105% 

$ 338,830.87           $ 422,761.46          $ 506,692.04          $ 550,211.60          $ 612,382.41           $ 674,553.21          $ 845,522.92          $ 929,453.50          $ 951,213.28         $ 1,013,384.08         $ 929,453.50 

 
 
 
 

0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

0.01500% 

$ 39,714.65 

 
 

 
 

0.01420% 

$ 37,601.04 

 
 
 
 

0.25477% 

$ 674,553.21 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 

 
$278,033,191.146 

 
105.012% 

 
$         15,865,228.801 

 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 

 

 
% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

 
 

0.290% 

$766,502 

29.020% 

 
 

0.454% 

$1,201,721 

29.473% 

 
 

0.916% 

$2,425,202 

30.389% 

 
 

1.088% 

$2,881,845 

31.478% 

 
 

1.172% 

$3,101,767 

32.649% 

 
 

1.416% 

$3,748,703 

34.065% 

 
 

1.764% 

$4,671,444 

35.830% 

 
 

1.937% 

$5,129,738 

37.767% 

 
 

2.111% 

$5,588,032 

39.878% 

 
 

2.197% 

$5,815,665 

42.074% 

 
 

2.246% 

$5,946,154 

44.320% 

 
 

2.288% 

$6,059,048 

46.609% 

 
 

0.709% 

$1,878,233 

47.318% 

 
 

0.888% 

$2,350,220 

48.206% 

 
 

1.064% 

$2,815,861 

49.269% 

 
 

1.136% 

$3,008,567 

50.405% 

 
 

1.255% 

$3,323,319 

51.661% 

 
 

1.434% 

$3,796,691 

53.095% 

 
 

1.789% 

$4,737,428 

54.884% 

 
 

1.966% 

$5,204,720 

56.850% 

 
 

2.037% 

$5,392,226 

58.886% 

 
 

2.133% 

$5,648,018 

61.020% 

 
 

1.952% 

$5,168,729 

62.972% 

 
 

1.515% 

$4,011,811 

64.487% 

 

 
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 

 
 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

$76,833,523.81   $78,035,245.02   $80,460,446.95   $83,342,292.42   $86,444,059.74   $90,192,762.65   $94,864,206.88   $99,993,944.92  $105,581,976.77  $111,397,642.11  $117,343,796.16  $123,402,844.61  $125,281,077.37  $127,631,297.21  $130,447,158.45  $133,455,725.15  $136,779,044.16  $140,575,735.60  $145,313,164.07  $150,517,884.20  $155,910,109.96  $161,558,127.48  $166,726,856.21  $170,738,667.14 

 
* Las prov isiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica 

aprobada o modif icación contractual. 

Incluy e IVA, debe sumar el v alor total del contrato. 

 

 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

 

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA 

 
TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

PROVISIONES* 

 

 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 

 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

VALOR INICIAL 

VALOR ACTUALIZADO 

$     32,988,431,319.00 
 

$     33,620,083,999.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      2,186,481,747.00 
 

$      2,288,062,395.00 
 

$      1,140,000,000.00 
 

$      1,140,000,000.00 

 

VALOR EJECUTADO 
 

 
$ 243,411,128.00 

 
 

$ 0.00 

 
 

$ 117,716,984.31 

 
 

$ 787,262,045.00 

 

% DE EJECUCIÓN 
 

 
0.72% 

 
 

0.00% 

 
 

5.14% 

 
 

69.06% 

1.  Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 
 

2.  El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. 
 

3.  El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 
 

4.  El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 
 

5.  Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 
 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

 

BARRAS 

CURVAS 

 
 
 

 

 
TIPO DE DIBUJO 

BARRAS 

CURVAS 

REPROGRAMACIÓN No. 03 
 

$ Valor 

 

$ Valor 

 
 
 
 
 

 
CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA 

REPROGRAMACIÓN No. 01 

$ Valor 

 
 

REPROGRAMACIÓN No. 04 
 

$ Valor 

 

$ Valor 

 
 
 
 
 
 

 

 

REPROGRAMACIÓN No. 02 
 

$ Valor 
 
 

REPROGRAMACIÓN No. 05 
 

$ Valor 
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O       $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

216,600,000.00  

$ 149,579,788.55 
 

69.06% 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $         216,600,000.00  

REPROGRAMACIÓN No. 06 
 

REPROGRAMACIÓN No. 07 
 

REPROGRAMACIÓN No. 08 

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%) 

$      7,555,307,835.00 
 

$      7,555,307,835.00 

$ 42,135,520.00 0.56% 
 

$ Valor 
 

$ Valor 
 

$ Valor 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA) 

 

$         324,000,000.00 
 

$         324,000,000.00 

 

$ 0.00 

 

0.00% 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $     45,860,820,901.00  
$ 1,340,105,465.86 

 
2.88% 

 

Aprueba    Firma:  Aprueba   Firma:  

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')       $     46,594,054,229.00 
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 

 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 

CONTRATO C'=(A'+B' ) 

$   310,625,154,993.00 

$ 17,205,334,267.04 
$   324,627,245,375.00 

 
 

5.30% 

 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
 

Contratista Interventor 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
 

CÓDIGO 
 
 
 

VERSIÓN 

 
 
 

PÁGINA 
 

FECHA: 

 
 

MEPI-MN1-IN-6-FR-2 
 
 
 

1 

1  DE 1 

5/11/2022 

(Día) (Mes)        (Año) 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER 
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.                17 DE octubre-22 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:    $ 

(Indicar mes y año) 

3,461,601,764.00 

SEGUIMIENTO No.                 17 

(La numeración debe ser consecutiv a y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) 

CONTRATO No: 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según contrato principal) 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

OBJETO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE  DEL CORREDOR  VIAL 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
 

DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

 

29 de junio de 2021 

 
 

(Indique día/mes/año) 

 

N/A 

 
 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 
 

 
 
 

FECHA DE REANUDACIÓN: 

 

31 de agosto de 2030 

 
 

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

N/A 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT: 890930545-1 LOCALIZACIÓN  
RUTA 57: DUITAMA-CHARALA-SAN GIL 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

(RUTA Y TRAMO): VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021            INTERVENTOR:     CONSORCIO REACTIVACIONES 2021    VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

$ 310,625,154,993.00 

(Según contrato principal) 

$ 324,627,245,375.00 

(Según contrato principal) 

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 14,002,090,382.00 

(Indique Valor Acumulado Adiciones) 

 

 
 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) 

VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA 

Miles de pesos 

 
(%) OBRA 

PROGRAMADA 

 
(% ) EJECUTADO / VALOR TOTAL      % Programado 

OBRA PROGRAMADA 
$ Valor programado 

 
81 82 83 84 85 86 

 
87 88 89 90 91 

 
92 93 94 95 96 97 98 

 
99 100 

 
101 102 103 

 
104 

 
105 106 107 108 109 110 

 
111 

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

Miles de pesos 

(%) ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA 

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA    Miles de 

pesos 

$ Valor Ejecutado 

 
% Ejecutado 

enero-2028 febrero-2028      marzo-2028              abril-2028               mayo-2028 junio-2028               julio-2028              agosto-2028    septiembre-2028       octubre-2028    nov iembre-2028     diciembre-2028 enero-2029 febrero-2029      marzo-2029              abril-2029               mayo-2029 junio-2029               julio-2029              agosto-2029    septiembre-2029       octubre-2029    nov iembre-2029     diciembre-2029 enero-2030            febrero-2030       marzo-2030              abril-2030               mayo-2030 junio-2030               julio-2030 agosto-2030 

GPP1 - EXPLANACIONES (E) 

 

 
(Items: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

 
 

GPP2 - BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

 

 
(Items: 9,10,11,12, 13) 

 
 

GPP3 - PAVIMENTOS ASFALTICOS 

 

 
(Items: 15,16,17,18,19,20) 

 
 

GPP5 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

 
$38,577,308.32 

 

 
$38,851,289.27 

 

 
$59,718,917.51 

 

 
$61,600,257.33 

 

 
$52,786,530.78 

 

 
$54,324,615.20 

 

 
$58,258,138.95 

 
14.570% 

 

 
14.674% 

 

 
22.555% 

 

 
23.266% 

 

 
19.937% 

 

 
20.518% 

 

 
22.004% 

 
0.153% 

 

 
$404,474.1563 

 

 
2.552% 

 

 
$6,755,600.0590 

 

 
0.724% 

 

 
$1,916,778.1510 

 

 
0.506% 

% P 0.05576% 

$ P $ 147,645.42 

$ E 

% E 

% P 0.16588% 

$ P $ 439,191.08 

$ E 

% E 

% P 0.11300% 

$ P $ 299,183.70 

$ E 

% E 

% P 0.16400% 

0.06984%                0.08338%                0.10070%                0.10398%                0.11153%                0.13914%                0.15322%                0.16675%                0.15782%                0.15322%                0.14333% 

$ 184,915.13          $ 220,751.40          $ 266,621.82          $ 275,308.53           $ 295,290.83          $ 368,396.82           $ 405,666.53          $ 441,502.80           $ 417,850.87           $ 405,666.53          $ 379,495.83 

 
 
 
 

0.20735%                0.24882%                0.26169%                0.27503%                0.33319%                0.41613%                0.45760%                0.49907%                0.47876%                0.45760%                0.01456% 

$ 548,988.85          $ 658,786.62          $ 692,861.79          $ 728,186.38           $ 882,168.28         $ 1,101,763.82       $ 1,211,561.59       $ 1,321,359.36       $ 1,267,596.32       $ 1,211,561.59          $ 38,560.03 

 
 
 
 

0.14200%                0.17000%                0.19700%                0.20227%                0.22700%                0.28400%                0.31200%                0.34000%                0.32480%                0.31200%                0.05685% 

$ 375,965.35          $ 450,099.37          $ 521,585.74          $ 535,538.82           $ 601,015.04          $ 751,930.71           $ 826,064.72          $ 900,198.74           $ 859,954.56           $ 826,064.72          $ 150,523.45 

 
 
 
 

0.20600%                0.24700%                0.25900%                0.28329%                0.32900%                0.41100%                0.45200%                0.49300%                0.46300%                0.45200%                0.52900% 

0.06010%                0.07526%                0.08987%                0.10936%                0.10947%                0.12019%                0.14997%                0.16513%                0.16962%                0.05356%                0.07832%                0.04532% 

$ 159,113.02          $ 199,249.64          $ 237,952.81          $ 289,557.03           $ 289,843.72          $ 318,226.04           $ 397,065.83          $ 437,202.45          $ 449,100.09           $ 141,812.48          $ 207,366.57          $ 119,993.09 

 
 
 
 

0.18393%                0.23102%                0.27664%                0.32519%                0.33123%                0.36934%                0.46204%                0.50766%                0.52620%                0.55327%                0.50501%                0.12759% 

$ 486,990.97          $ 611,660.66          $ 732,434.42          $ 861,000.03           $ 876,973.34          $ 977,877.86         $ 1,223,321.31       $ 1,344,095.07       $ 1,393,183.76       $ 1,464,868.83       $ 1,337,082.40         $ 337,807.69 

 
 
 
 

0.12200%                0.15300%                0.18400%                0.20450%                0.20645%                0.24500%                0.30600%                0.33600%                0.35510%                0.36700%                0.33574%                0.16079% 

$ 323,012.49          $ 405,089.43          $ 487,166.37          $ 541,443.06           $ 546,605.97          $ 648,672.62           $ 810,178.86          $ 889,608.16          $ 940,178.15           $ 971,685.11          $ 888,919.78          $ 425,702.45 

 
 
 
 

0.17700%                0.22200%                0.26600%                0.30500%                0.30550%                0.35500%                0.44300%                0.48800%                0.49532%                0.53200%                0.48540%                0.55500% 

0.04971%                0.07481%                0.11173%                0.11911%                0.13388%                0.13840%                0.14600% 

$ 131,616.83          $ 198,076.82          $ 295,812.09           $ 315,359.14          $ 354,453.25          $ 366,433.84           $ 386,555.93 

 
 
 
 

0.02405%                0.12285%                0.16705%                0.17810%                0.20020%                0.23325%                0.25410% 

$ 63,675.82            $ 325,262.98          $ 442,288.82          $ 471,545.28          $ 530,058.20          $ 617,562.81           $ 672,766.17 

 
 
 
 

0.08300%                0.20400%                0.25000%                0.26700%                0.30000%                0.31250%                0.32140% 

$ 219,754.40          $ 540,119.24          $ 661,910.84           $ 706,920.77          $ 794,293.00          $ 827,388.54           $ 850,952.57 

 
 
 
 

0.10300%                0.23900%                0.36300%                0.38700%                0.43500%                0.45120%                0.48950% 

0.15063% 

$ 398,808.20 

 
 
 
 

0.37724% 

$ 998,798.19 

 
 
 
 

0.40035% 

$ 1,059,995.69 

 
 
 
 

0.63961% 

 
 

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

80.00% 

 

(Items: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41) 

 

 
$67,508,893.56 

 

 
25.498% 

 

 
$1,340,960.4650 

$ P $ 434,213.51 

$ E 

% E 

$ 545,414.53          $ 653,967.91          $ 685,739.63          $ 750,050.88           $ 871,074.66         $ 1,088,181.41       $ 1,196,734.79       $ 1,305,288.17       $ 1,225,858.87       $ 1,196,734.79       $ 1,400,603.33 $ 468,632.87          $ 587,776.82          $ 704,273.13          $ 807,531.22           $ 808,855.04          $ 939,913.39         $ 1,172,906.00       $ 1,292,049.95       $ 1,311,430.70       $ 1,408,546.26       $ 1,285,166.08       $ 1,469,442.05 $ 272,707.26          $ 632,786.76          $ 961,094.53         $ 1,024,637.97       $ 1,151,724.85       $ 1,194,616.68       $ 1,296,021.42       $ 1,693,449.75 
60.00% 

GPP6 - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

 

 
(Items: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50) 

 
 

GPP7 - OBRAS VARIAS 

 

 
(Items:  51, 52, 53) 

 

 

GPP8 - TRANSPORTES 

 

 
(Items: 54, 55, 56) 

 
 

ITEMS ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

 
(Items: ) 

 
 

TOTAL OTROS ITEMS 

 

 
FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PREVIOS 

 
 
 

VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) 

 
$3,253,371.86 

 

 
$3,253,371.86 

 

 
$4,735,524.37 

 

 
$4,868,017.63 

 

 
$47,434,542.30 

 

 
$47,626,746.30 

 

 
$0.00 

 

 
$0.00 

 

 
$1,140,000.00 

 

 
$1,140,000,000.00 

 
 

$264,764,334.092 

 
1.229% 

 

 
1.229% 

 

 
1.789% 

 

 
1.839% 

 

 
17.916% 

 

 
17.988% 

 

 
0.000% 

 

 
0.000% 

 

 
0.431% 

 

 
430.572% 

 
 

100.00% 

 
1.737% 

 

 
$4,597,774.3750 

 

 
0.029% 

 

 
$76,556.8190 

 

 
0.159% 

 

 
$419,851.6510 

 

 
0.133% 

 

 
$353,233.1250 

 

 
 
 
 
 
 

 

5.99% 

% P 0.00600% 

$ P $ 15,885.86 

$ E 

% E 

% P 0.00050% 

$ P $ 1,336.71 

$ E 

% E 

% P 0.10802% 

$ P $ 285,985.69 

$ E 

% E 

% P 0.00000% 

$ P $ 0.00 

$ E 

% E 

P 

E 

P 

E 

0.00800%                0.01000%                0.01150%                0.01213%                0.01300%                0.01600%                0.01700%                0.01900%                0.01800%                0.01700%                0.01300% 

$ 21,181.15             $ 26,476.43             $ 30,447.90             $ 32,115.91             $ 34,419.36             $ 42,362.29             $ 45,009.94             $ 50,305.22             $ 47,657.58             $ 45,009.94             $ 34,419.36 

 

 
 
 

0.00067%                0.00079%                0.00098%                0.00102%                0.00101%                0.00129%                0.00140%                0.00157%                0.00148%                0.00140%                0.02611% 

$ 1,782.28               $ 2,079.33               $ 2,584.31               $ 2,700.16               $ 2,673.43               $ 3,416.04               $ 3,713.09               $ 4,158.66               $ 3,928.45               $ 3,713.09              $ 69,129.27 

 
 
 
 

0.13502%                0.16320%                0.18198%                0.19002%                0.21720%                0.27121%                0.29822%                0.32522%                0.31160%                0.29822%                0.27436% 

$ 357,482.11          $ 432,087.08          $ 481,823.72          $ 503,117.22           $ 575,079.92          $ 718,072.77           $ 789,569.19          $ 861,065.62           $ 825,006.55           $ 789,569.19          $ 726,398.68 

 
 
 
 

0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

0.00700%                0.00900%                0.01000%                0.01140%                0.01240%                0.01400%                0.01700%                0.01900%                0.01920%                0.02000%                0.01940%                0.01400% 

$ 18,533.50             $ 23,828.79             $ 26,476.43             $ 30,183.13             $ 32,830.78             $ 37,067.01             $ 45,009.94             $ 50,305.22             $ 50,834.75             $ 52,952.87             $ 51,364.28             $ 37,067.01 

 

 
 
 

0.00014%                0.00017%                0.00021%                0.00025%                0.00027%                0.00028%                0.00035%                0.00038%                0.00040%                0.00042%                0.00038%                0.00043% 

$ 371.31 $ 445.57 $ 556.96 $ 668.36 $ 724.05 $ 742.62 $ 928.27                 $ 1,002.53               $ 1,050.80               $ 1,113.93                $ 994.37                 $ 1,131.87 

 
 
 
 

0.11741%                0.14676%                0.17494%                0.19842%                0.21356%                0.23364%                0.29235%                0.32170%                0.34037%                0.35105%                0.32116%                0.27109% 

$ 310,854.01          $ 388,567.52          $ 463,172.48          $ 525,343.28           $ 565,443.45          $ 618,599.49           $ 774,026.49          $ 851,740.00          $ 901,165.78           $ 929,453.50          $ 850,310.07          $ 717,745.15 

 
 
 
 

0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

0.00700%                0.01300%                0.01400%                0.01500%                0.01700%                0.01985%                0.03540% 

$ 18,533.50             $ 34,419.36             $ 37,067.01             $ 39,714.65             $ 45,009.94             $ 52,555.72             $ 93,726.57 

 

 
 
 

0.00996%                0.00996%                0.00996%                0.00996%                0.00830%                0.00166%                0.00000% 

$ 26,359.94             $ 26,359.94             $ 26,359.94             $ 26,359.94             $ 21,966.61              $ 4,400.77 $ 0.00 

 
 
 
 

0.03833%                0.05337%                0.09897%                0.10528%                0.11886%                0.11950%                0.12040% 

$ 101,477.14          $ 141,297.28          $ 262,042.23           $ 278,741.00          $ 314,707.58          $ 316,393.38           $ 318,776.26 

 
 
 
 

0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000%                0.00000% 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

0.16877% 

$ 446,852.66 

 

 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 
 

0.21806% 

$ 577,334.16 

 
 
 
 

0.00000% 

$ 0.00 

 
 
 

 
 

 
40.00% 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.00% 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.00% 

 
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) 

 
$278,033,191.146 

 
105.012% 

 
$         15,865,228.801 

 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 

 

 
% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

 
 

0.613% 

$1,623,442 

65.100% 

 
 

0.769% 

$2,035,729 

65.869% 

 
 

0.923% 

$2,444,248 

66.792% 

 
 

1.013% 

$2,681,665 

67.805% 

 
 

1.068% 

$2,827,018 

68.873% 

 
 

1.232% 

$3,261,722 

70.105% 

 
 

1.539% 

$4,074,124 

71.644% 

 
 

1.691% 

$4,478,320 

73.335% 

 
 

1.845% 

$4,883,879 

75.180% 

 
 

1.755% 

$4,647,853 

76.935% 

 
 

1.691% 

$4,478,320 

78.627% 

 
 

1.057% 

$2,799,130 

79.684% 

 
 

0.668% 

$1,767,508 

80.351% 

 
 

0.837% 

$2,216,618 

81.189% 

 
 

1.002% 

$2,652,033 

82.190% 

 
 

1.154% 

$3,055,726 

83.344% 

 
 

1.179% 

$3,121,276 

84.523% 

 
 

1.337% 

$3,541,099 

85.861% 

 
 

1.671% 

$4,423,437 

87.531% 

 
 

1.838% 

$4,866,003 

89.369% 

 
 

1.906% 

$5,046,944 

91.275% 

 
 

1.877% 

$4,970,433 

93.153% 

 
 

1.745% 

$4,621,204 

94.898% 

 
 

1.174% 

$3,108,889 

96.072% 

 
 

0.315% 

$834,125 

96.387% 

 
 

0.717% 

$1,898,322 

97.104% 

 
 

1.015% 

$2,686,575 

98.119% 

 
 

1.081% 

$2,863,279 

99.201% 

 
 

1.213% 

$3,212,213 

100.414% 

 
 

1.276% 

$3,379,352 

101.690% 

 
 

1.367% 

$3,618,799 

103.057% 

 
 

1.955% 

$5,175,239 

105.012% 

 

 
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 

 
 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

% 

VALOR (Miles de Pesos) 

$172,362,109.10  $174,397,838.51  $176,842,086.64  $179,523,751.55  $182,350,769.45  $185,612,490.98  $189,686,614.85  $194,164,934.71  $199,048,813.28  $203,696,666.47  $208,174,986.33  $210,974,116.28  $212,741,624.46  $214,958,242.89  $217,610,275.49  $220,666,001.61  $223,787,277.96  $227,328,376.98  $231,751,813.69  $236,617,817.08  $241,664,761.12  $246,635,194.08  $251,256,397.63  $254,365,286.93  $255,199,411.83  $257,097,734.21  $259,784,309.65  $262,647,588.40  $265,859,801.83  $269,239,153.58  $272,857,952.49  $278,033,191.15 

 
* Las prov isiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica 

aprobada o modif icación contractual. 

Incluy e IVA, debe sumar el v alor total del contrato. 

 

 
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 

 
PROVISIONES* 

 

 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 

HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 

 

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y 

JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 

 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

VALOR INICIAL 

VALOR ACTUALIZADO 

$     32,988,431,319.00 
 

$     33,620,083,999.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      1,450,000,000.00 
 

$      2,186,481,747.00 
 

$      2,288,062,395.00 
 

$      1,140,000,000.00 
 

$      1,140,000,000.00 

 
VALOR EJECUTADO 

 

 
$ 243,411,128.00 

 
 

$ 0.00 

 
 

$ 117,716,984.31 

 
 

$ 787,262,045.00 

 
% DE EJECUCIÓN 

 

 
0.72% 

 
 

0.00% 

 
 

5.14% 

 
 

69.06% 

1.  Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 
 

2.  El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. 
 

3.  El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 
 

4.  El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.). 
 

5.  Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra. 
 

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVENCIONES PROGRAMACIONES DE OBRA 
 

  
 

   
 

   

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O       $ 
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 

216,600,000.00  
$ 149,579,788.55 

 
69.06% 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $         216,600,000.00 

 

PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%) 

$      7,555,307,835.00 
 

$      7,555,307,835.00 

 
$ 42,135,520.00 

 
0.56% 

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

(INCLUYE IVA) 

 

$         324,000,000.00 
 

$         324,000,000.00 

 

$ 0.00 

 

0.00% 

VALOR TOTAL PROVISIONES ( B ) $     45,860,820,901.00  
$ 1,340,105,465.86 

 
2.88% 

 
Aprueba    Firma:  Aprueba   Firma:  

VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')       $     46,594,054,229.00 
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) 

 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' ) 

$   310,625,154,993.00 

$ 17,205,334,267.04 
$   324,627,245,375.00 

 
 

5.30% 

 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
 

Contratista Interventor 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 

 
 
 
 

 

 

Original: Archivo de Gestión Contractual 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interv entor y Di rección Territo rial  

 

REPROGRAMACIÓN No. 05 

 

REPROGRAMACIÓN No. 04 
CURVAS 

REPROGRAMACIÓN No. 03 

$ Valor $ Valor BARRAS 

REPROGRAMACIÓN No. 01 REPROGRAMACIÓN No. 02 TIPO DE DIBUJO 

OBSERVACIONES: 

$ Valor $ Valor $ Valor 

 
REPROGRAMACIÓN No. 08 

 
REPROGRAMACIÓN No. 07 

 
REPROGRAMACIÓN No. 06 

$ Valor $ Valor $ Valor 

80 

CONVENCIONES PROGRAMA DE OBRA 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO 

BARRAS $ Valor $ Valor 

CURVAS 
  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN 

AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 

 
 
 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 
MASPS-MN1-IN-1-FR-3 

1 

FECHA: 25 

(Día) 

10 

(Mes) 

2022 

(Año) 

 
UNIDAD EJECUTORA 

 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES 

 
 

 
DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
SANTANDER 

 
 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 17 

(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) 

1. DATOS DEL PROYECTO 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A 

LICENCIADO 
(Indicar con una X) 

Resolución N° NO LICENCIADO (PMA o PAGA) 

(Indicar N° de Resolución día, mes y año) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - 

INTERVENTORIA CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

OBJETO CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

OBJETO 
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

2030” MÓDULO 4. 

N° CONTRATO              987 DE 2021 FECHA DE INICIO 29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN   31/08/2030  

N° CONTRATO 1015 DE 2021 FECHA DE INICIO                29/06/2021 FECHA DE TERMINACIÓN   31/08/2030  

 
Valor Inicial Contrato Obra 

Valor Adicional No. 1 

Valor Adicional No. 

Valor Adicional No. 

Valor Total 

 

 
AIU %: 

U %: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

5% 

 

 
$            310,625,154,993.00 

 
$              14,002,090,382.00 

$ - 

$ - 

$            324,627,245,375.00 

 
Valor Provisión Ambiental Inicial $ 

Valor Adicional Provisión Ambiental No.     $ 

Valor Adicional Provisión Ambiental No.     $ 

Valor Adicional Provisión Ambiental No.     $ 

Valor Total Provisión Ambiental $ 

Valor Provisión Ambiental ejecutado $ 

acumulado 

Valor Provisión Ambiental por ejecutar $ 

 
7,555,307,835.00 

- 

- 

- 

7,555,307,835.00 

- 

7,555,307,835.00 

 

 
Valor Inicial Contrato Interventoría $ 

Valor Adicional No. $ 

Valor Adicional No. $ 

Valor Adicional No. $ 

 

Valor Total $ 

 
 
 

27,599,988,100.00 

 
- 

- 

- 

27,599,988,100.00 

 

 

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA 

 
CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 2 Fecha 23/06/2022 EJECUTADO EN EL MES 

 
 
 
 

ACUMULADO EJECUTADO 

 
 
 
 

VALOR POR EJECUTAR 

 
 

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM 

 
 

MEDIDA A EJECUTAR 

 
 

VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A 

 
VALOR TOTAL IVA 

CON CARGO A: 

 
 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: 

 
 

VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO 

 
 

TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: 

 
 

VALOR UNITARIO 

 
 

VALORTOTAL 

 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 
VALORTOTAL   (Anexar soporte 

 

 
OBSERVACIONES 

CODIGO / FICHA  

PROGRAMA 

 

PROYECTO 

 

ACTIVIDAD 

CANTIDAD UNIDAD 
BASICO (sin IVA) ($)  

VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($) 

 
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($) 

 

OTRO 

 
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($) 

 
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($) 

 

OTRO 

 
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($) 

 
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($) 

 

OTRO 

CANTIDAD  

VALOR 

REEMBOLSO DE 

GASTOS ($) 

 
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($) 

 

OTRO 

IVA  
VALOR REEMBOLSO 

DE GASTOS ($) 

 
VALOR ITEM NO 

PREVISTO ($) 

 

OTRO 

CANTIDAD 
ACUMULADO ($) 

CANTIDAD 
($) correspondiente) 

 
 

 
Cumplimiento   

Desarrollo y Aplicación de 

 
 
 
 
 

Cumplimiento 

 
 

Compensación por perdida 

de biodiversidad, 

aprovechamiento forestal, 

DAGA-1.3-03 requerimientos 

legales. 

 

 
Proyecto de 

la Gestión Ambiental.   requerimientos legales. 
ocupación de cauce y 

manejo de vedas 

Proyecto Escuelas Verdes 

Rescate, Traslado y 

manejo del      Programa de Biodiversidad   Proyecto de manejo Reubicación de Epifitas 
PBSE-4.1-11      descapote y     

y Servicios Ecosistémicos 
cobertura 

vegetal 

del descapote y 

cobertura vegetal 

Vasculares 

Mantenimiento de Epifitas 

Vasculares 

 

 
 

SUBTOTAL $ 0.00 

 
VALOR REEMBOLSO DE GASTOS  

VALOR BÁSICO GESTION  

VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA  

VALOR IVA  

VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL  

 
 
 
 
 
 

NOTAS 

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente. 

2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría. 

3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones. 

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente. 

 
 
 
 

 
Firma    Firma Vo. Bo. Firma Vo. Bo. Firma       

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO  Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES Nombre : LAURA CATERINE CHAPARRO FAJARDO Nombre : ELIANA M. CARVAJAL PEREZ 
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Profesional Ambiental Profesional Ambiental 

Contratista Interventoría Contratista de Obra Interventoría 

Matricula No. : 05202-30613 Matricula No. : 01190-0047 CPITVC Matricula No. : 15238-335710 BYC Matricula No. : 15238-302724 BYC 

 
 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS 

Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor. 
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-3-FR-6 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 
 

 

TIPO DE DOCUMENTO 
 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 

(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 
17 

FECHA 31 OCTUBRE 2022 

(Día / Mes / Año) 

1. DATOS DEL PROYECTO 

UNIDAD EJECUTORA Subdirección de Vías Regionales  

OBJETO DEL CONTRATO 

 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

No. CONTRATO DE 
OBRA / AÑO 

987 de 2021 

DIRECCIÓN TERRITORIAL Dirección Territorial Santander 
No. CONTRATO DE 
INTERVENTORIA / AÑO 

1015 de 2021 

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL  

 
OBSERVACIONES 

FECHA 1 ENERO 2020 

 
PROYECTO 

 
ACTIVIDAD 

 

 
UNIDAD 

 

 
CANTIDAD 

 
VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL($) 

R 

E 

E 

M 

Í 

T 

E 

M 

 

VALOR GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL 

(incluye OTROS*) ($) 

 

CANTIDAD 

EJECU. MES 

 

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES ($) 

 

OTROS * 

(%) 

 

VALOR OTROS 

MES ($) 

 

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOAMBIENTAL (incluye 

OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. ** 

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

 

VALOR 

POR EJECUTAR ($) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Información y 

Divulgación 

 
Reuniones de inicio Boyacá 

 
Unitario 

 
1 

 
$ 707,000.00 

 
$ 707,000.00 

 
X 

  
$ 707,000.00 

  
$ - 

 
0.0% 

 
$ - 

 
$ - 

 
0 

 
$ - 

 
$ - 

 

 

Reunion de inicio Santander 

 
Unitario 

 
1 

 
$ 420,000.00 

 
$ 420,000.00 

 
X 

 
 

$ 420,000.00 

 
 

$ - 

 
0.0% 

 
$ - 

 
$ - 

 
0 

 
$ - 

 
$ - 

 

Reuniones de avance Unitario 0 $ 1,400,000.00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Reuniones de Cierre Unitario 0 $ 1,650,000.00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Reuniones extra-ordinarias Unitario 10 $ 200,000.00 $ 2,000,000.00 X 
 

$ 2,000,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

 
Volantes informativos 

 

Unitario 

 

3000 

 

$ 280.00 

 

$ 840,000.00 

 

X 

  

$ 840,000.00 

  

$ - 

 

0.0% 

 

$ - 

 

$ - 

 

0 

 

$ - 

 

$ - 

 

Instalación en Puntos Sátelites de 

Información, cartelera en corcho. 

 
Unitario 

 
8 

 
$ 130,000.00 

 
$ 1,040,000.00 

 
X 

  
$ 1,040,000.00 

  
$ - 

 
0.0% 

 
$ - 

 
$ - 

 
0 

 
$ - 

 
$ - 

 

Cartillas de cierre impresas en 
Policromía, hojas internas en papel 

Unitario 0 $ 5,700.00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

 
Cuñas radiales Duitama 

 
Unitario 

 
150 

 
$ 7,700.00 

 
$ 1,155,000.00 

 
X 

  
$ 1,155,000.00 

  
$ - 

 
0.0% 

 
$ - 

 
$ - 

 
0 

 
$ - 

 
$ - 

 

 

 

Cuñas radiales Charalá 

 

 

Unitario 

 

 

130 

 

 

$ 3,000.00 

 

 

$ 390,000.00 

 

 

X 

  

 

$ 390,000.00 

  

 

$ - 

 

 

0.0% 

 

 

$ - 

 

 

$ - 

 

 

0 

 

 

$ - 

 

 

$ - 

 

Cuñas radiales Gámbita Unitario 100 $ 8,000.00 $ 800,000.00 X 
 

$ 800,000.00 
 

$ - 0.0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Pasacalles Unitario 6 $ 130,000.00 $ 780,000.00 X 
 

$ 780,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Kits para campañas de cultura vial 
(mini agenda y esfero; marcados) 

Unitario 350 $ 12,500.00 $ 4,375,000.00 X 
 

$ 4,375,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

 
Cultura vial y 

participación comunitaria 

Talleres pedagógicos (refrigerios, kit 
escolar) 

Unitario 7 $ 500,000.00 $ 3,500,000.00 X 
 

$ 3,500,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Reuniones con Comité de 
Participación Comunitaria (talleres y 

Unitario 12 $ 150,000.00 $ 1,800,000.00 X 
 

$ 1,800,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

 

 
 
 
 

Proyectos productivos - 

Obras con participación 

comunitaia 

Obras con Participación Comunitaria 
(Charalá) 

Unitario 0 $    270,000,000.00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
 

Obras con Participación Comunitaria 
(Duitama) 

Unitario 0 $    180,000,000.00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
 

Obras con Participación Comunitaria 
(Paipa) 

Unitario 0 $ 40,000,000.00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
 

Obras con Participación Comunitaria 
(Gámbita) 

Unitario 0 $ 20,000,000.00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
 

Obras con Participación Comunitaria 
(San Gil) 

Unitario 0 $ 30,000,000.00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
 

Obras con participación Comunitaria 
(Páramo) 

Unitario 0 $ 60,000,000.00 $ - X 
 

$ - 
 

$ - 
 

$ - $ - 0 $ - $ - 
 

 

 
 
 

 
 

Socialización "Ojos en la 

Vía" en Boyacá, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 31/03/2022 

Alquiler de carpas, pantalla, sonido, 
sillas y mesas. 

Unitario 1 $ 3,550,000.00 $ 3,550,000.00 X 
 

$ 3,550,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Alquiler de espacio Unitario 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 X 
 

$ 150,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Kits de bioseguridad Unitario 52 $ 6,000.00 $ 312,000.00 X 
 

$ 312,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Hidratación Unitario 120 $ 925.00 $ 111,000.00 X 
 

$ 111,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Refrigerio Unitario 100 $ 7,000.00 $ 700,000.00 X 
 

$ 700,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00 X 
 

$ 500,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Cascos amarillos Unitario 25 $ 29,750.00 $ 743,750.00 X 
 

$ 743,750.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Chalecos reflectivos Unitario 30 $ 35,700.00 $ 1,071,000.00 X 
 

$ 1,071,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

 

 
 

 
Socialización "Ojos en la 

Vía" en Santander, 

Liderado por INVIAS. 

Fecha: 14/05/2022 

Refrigerio - Hayacas Unitario 150 $ 2,690.00 $ 403,500.00 X 
 

$ 403,500.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Refrigerios - Tenedores, platos, 
servilletas, bocadillos, cifrut, coca 

Global 1 $ 426,400.00 $ 426,400.00 X 
 

$ 426,400.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Alquiler de carpa, sillas, sistema de 

amplificación de sonido, pantalla de 

video, mesas con mantel 

 
Unitario 

 
1 

 
$ 4,540,000.00 

 
$ 4,540,000.00 

 
X 

  
$ 4,540,000.00 

  
$ - 

 
0% 

 
$ - 

 
$ - 

 
0 

 
$ - 

 
$ - 

 

Kits de bioseguridad Unitario 40 $ 6,000.00 $ 240,000.00 X  $ 240,000.00  $ - 0% $ - $ - 0 $ - $ -  



                  

Servicio de transporte en la ruta 
Charalá - Virolín 

Unitario 1 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 X 
 

$ 1,300,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

 
Refrigerios Unitario 100 $ 7,000.00 $ 700,000.00 X 

 
$ 700,000.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00 X 

 
$ 500,000.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

Socialización "Ojos en la Alquiler de espacio Unitario 1 $ 150,000.00 $ 150,000.00 X 
 

$ 150,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Vía" en Boyacá,Liderado 

Hidratación Unitario 96 $ 925.00 $ 88,800.00 X 
 

$ 88,800.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

por INVIAS. Fecha: 

15/07/2022 
      

 
 

 
       

 

 Alquiler de carpa, sillas, sistema de              

 amplificación de sonido, pantalla de Unitario 1 $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00 X $ 3,500,000.00 $ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 video, mesas con mantel              

 Pañoleta mascotas, cachucha malla y 
Global 1 $ 2,049,905.00 $ 2,049,905.00 X 

 
$ 2,049,905.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 camiseta tshirt polialgodon 

 
Refrigerio canasta de pic nic Unitario 50 $ 15,000.00 $ 750,000.00 X 

 
$ 750,000.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Caminata ecológica en 

Alquiler de bus para 40 personas Unitario 1 $ 500,000.00 $ 500,000.00 X 
 

$ 500,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Boyacá, liderada por 
Hidratación Unitario 192 $ 925.00 $ 177,600.00 X 

 
$ 177,600.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

INVIAS 
 Antibacterial con microesferas de                 
 vitamina glicerin x 30ML, Gel              

 antibacterial con microesferas de Global 1 $ 300,000.00 $ 300,000.00 X $ 300,000.00 $ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 vitamina E 60ML, Alcohol glicerinado              

 spray X60 ml              

 
Material POP - Cartillas impresas Unitario 40 $ 5,950.00 $ 238,000.00 X 

 
$ 238,000.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 Etiquetas pequeñas para cascos, 
Global 1 $ 42,840.00 $ 42,840.00 X 

 
$ 42,840.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm 

 
Recorrido técnico "Del 

Refrigerios Unitario 70 $ 7,000.00 $ 490,000.00 X 
 

$ 490,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

aula a la obra", 
Transporte Unitario 1 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 X 

 
$ 1,000,000.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

Universidad Juan de 

Castellanos 
Cascos blancos Unitario 40 $ 29,700.00 $ 1,188,000.00 X 

 
$ 1,188,000.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Tula Unitario 40 $ 14,000.35 $ 560,014.00 X 

 
$ 560,014.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 Gel antibacterial con microesferas de 
Unitario 30 $ 6,000.00 $ 180,000.00 X 

 
$ 180,000.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 vitamina E 60ml, Alcohol glicerinado 

 
Hidratación Unitario 600 $ 900.00 $ 540,000.00 X 

 
$ 540,000.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Mecánico de bicicletas Unitario 1 $ 80,000.00 $ 80,000.00 X 

 
$ 80,000.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Informes radiales Unitario 20 $ 3,000.00 $ 60,000.00 X 

 
$ 60,000.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Refrigerios; pan bola, decorados Global 1 $ 135,000.00 $ 135,000.00 X 

 
$ 135,000.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 
Refrigerio, manzanas Unitario 100 $ 800.00 $ 80,000.00 X 

 
$ 80,000.00 

 
$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 

 

 

Ciclopaseo, Santander; 

Refrigerio, masatos Unitario 100 $ 2,200.00 $ 220,000.00 X 
 

$ 220,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

      

 
 

 
       

 
liderado por INVIAS Refrigerio, queso de búfala, arepas 

rellenas de pollo, empaques de 
 

Global 
 

1 
 

$ 560,000.00 
 

$ 560,000.00 
 

X 
 

$ 560,000.00 
 

$ - 
 

0% 
 

$ - 
 

$ - 
 

0 
 

$ - 
 

$ - 



 
refrigerios 

                

Camiseta tshirt algodón, cachucha 
dril, tula 

Global 1 $ 5,320,049.70 $ 5,320,049.70 X 
 

$ 5,320,049.70 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Insentivos por participación (Medias 

taba clásicas, chaqueta 

rompevientos, casco GW29, set de 

palancas llanta Giant, kit caramañola 

GW, luz para bicicleta, luz trasera 

para bicicletas). 

 

 

 
Global 

 

 

 
1 

 

 

 
$ 498,000.00 

 

 

 
$ 498,000.00 

 

 

 
X 

  

 

 
$ 498,000.00 

  

 

 
$ - 

 

 

 
0% 

 

 

 
$ - 

 

 

 
$ - 

 

 

 
0 

 

 

 
$ - 

 

 

 
$ - 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Jornadas del "Aula a la 

Obra"; Universidad 

Escuela Colombiana de 

Ingenieros. Fecha: 

20/05/2022 

Etiquetas pequeñas laminadas, 
material POP manilla en tela, cartilla 

Global 1 $ 625,940.00 $ 625,940.00 X 
 

$ 625,940.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

 
Refrigerio, chocolatina Jet leche, jugo 

nectar California, ponque artesano 

 

Global 

 

1 

 

$ 357,000.00 

 

$ 357,000.00 

 

X 

  

$ 357,000.00 

  

$ - 

 

0% 

 

$ - 

 

$ - 

 

0 

 

$ - 

 

$ - 

 

 

Refrigerio, manzanas 

 

Unitario 

 

70 

 

$ 1,100.00 

 

$ 77,000.00 

   

$ 77,000.00 

  

$ - 

 

0% 

 

$ - 

 

$ - 

  

$ - 

 

$ - 

 

Almuerzos Unitario 41 $ 12,550.00 $ 514,550.00 X 
 

$ 514,550.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Hidratación Unitario 72 $ 925.00 $ 66,600.00 X 
 

$ 66,600.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Tansporte Bogotá - Duitama (vereda 
Santa Ana) - Bogotá 

Unitario 1 $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 X 
 

$ 2,000,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Casco blanco Unitario 18 $ 24,999.52 $ 429,745.36 X 
 

$ 429,745.36 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

Tula Unitario 40 $ 14,000.35 $ 560,014.00 X 
 

$ 560,014.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

 

 
 
 

 
 

 

Feria de 

comercialización rural, 

municipio de Charalá 

Refrigerio, pastel ranchero Unitario 45 $ 2,300.00 $ 103,500.00 X 
 

$ 103,500.00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Refrigerio, flautas - hojaldres Unitario 45 $ 2,500.00 $ 112,500.00 X 
 

$ 112,500.00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Hidratación Global 1 $ 264,099.99 $ 264,099.99 X 
 

$ 264,099.99 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Almuerzos Unitario 45 $ 13,600.00 $ 612,000.00 X 
 

$ 612,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Mesas y sillas Global 1 $ 315,000.00 $ 315,000.00 X 
 

$ 315,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Techo 10X24 y 15 Stand Global 1 $ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 X 
 

$ 4,000,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Gorra malla, camisa, escarapela, 
pendón, sticker 

Global 1 $ 2,195,550.00 $ 2,195,550.00 X 
 

$ 2,195,550.00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Servicio de transporte de dos (02) 
camionetas 4x4 (Recorrido Duitama - 

Global 1 $ 1,700,000.00 $ 1,700,000.00 X 
 

$ 1,700,000.00 
 

$ - 0% $ - $ - 
 

$ - $ - 
 

Gerencia de Regiones; 

segundo semestre 2022 

a 2030 

 

Provisión para próximas vigencias 

 

Global 

 

0 

 

$ 150,000,000.00 

 

$ - 

 

X 

  

$ - 

  

$ - 

  

$ - 

 

$ - 

 

0 

 

$ - 

 

$ - 

 

Escuelas Verdes Escuelas Verdes Global 1 $ 1,621,270.00 $ 1,621,270.00 X 
 

$ 1,621,270.00 
 

$ - 0% $ - $ - 0 $ - $ - 
 

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA 

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN 
No. 2 

INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL  

 
OBSERVACIONES 

FECHA 1 ENERO 2000 

 

PROYECTO 
 

ACTIVIDAD 
 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

 

VALOR UNITARIO ($) 

VALOR BÁSICO 

GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL($) 

E 

E 

M 

T 

E 

M 

VALOR GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL (incluye 

OTROS*) ($) 

 

CANTIDAD 

EJECU. MES 

VALOR BÁSICO 

EJECU. MES ($) 

OTROS * 

(%) 

VALOR OTROS 

MES ($) 

VALOR MES GESTIÓN 

SOCIOPREDIAL 

(incluye OTROS*) ($) 

CANTIDAD 

EJECU. 

ACUMU. ** 

VALOR 

EJECUTADO 

ACUMULADO ($) ** 

VALOR 

POR EJECUTAR ($) 

 

 
Gestión Socipredial 

Provisión para gestión socio predial 

(provisiones para pagos de 

compensaciones sociales). Según 

Resolución 07310 de 2015 de 

INVIAS 

 

 

Global 

 

 

1 

 

 

$ 399,000,000 

 

 

$ 399,000,000 

 

 

X 

  

 

$    399,000,000.00 

 

 

0 

 

 

$ - 

 

 

0.0% 

 

 

$ - 

 

 

$ - 

 

 

0 

 

 

$ - 

 

 

$ 399,000,000 

 

 
Ejemplo reembolso de gastos para gestión 

sociopredial, sin porcentaje de afectación 

 

 
Gestión Socipredial 

Provisión para gestión socio predial 

(provisiones para pagos de 

compensaciones sociales). Según 

Resolución 07310 de 2015 de 

INVIAS 

 

 
Global 

 

 
0 

 

 
$ 6,180,000,000 

 

 
$ - 

 

 
X 

  

 
$ - 

 

 
0 

 

 
$ - 

 

 
0.0% 

 

 
$ - 

 

 
$ - 

 

 
0 

 

 
$ - 

 

 
$ - 

 
 
 

Ejemplo reembolso de gastos para gestión 

sociopredial, sin porcentaje de afectación 

4. RESUMEN 

A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS $ - G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO $ - 

B VALOR BÁSICO PRE-ACTA $ - H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA $ - 

C VALOR IVA MENSUAL $ - I VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL $ - 

D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL $ - J VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL $ - 

E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) $ 466,317,628.05 K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO $ - 

F VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA $ 466,317,628.05 L EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 0.00% 

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

 

6. FIRMAS 

 

 
Firma    Firma    Firma    Firma    

Nombre:   Alexandra Greidinger Restrepo  Nombre:   Sandra Milena Suarez Rodríguez  Nombre:   Antonio Esteban Sanchez Torres  Nombre:   Yohana Patricia Izquierdo Peña 

Representante Legal Contratista Apoderado Profesional Social Contratista Representante Legal Interventoría Apoderado Profesional Social Interventoría 

Matrícula Profesional No.: 05202-30613 Matrícula Profesional No.: 142081012 Matrícula Profesional No.: 01190-0047 CPITVC Matrícula Profesional No.: 179494623-I 

 
NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto. 

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato. 

 
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. 
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad. 

 



 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 
 

 

FECHA  
28/07/2022 

(Día / Mes / Año) 

I. INFORMACION GENERAL 

1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 

3. AÑO 2022 MES      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10   11    12  

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: 57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL TRAMO: 5701 

6. CONTRATO DE OBRA No: 987 2021 

7. OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5 

8. CONTRATISTA: MINCIVIL NIT 890930545-1 

9. INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 NIT 901481447-1 

10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021 

11. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD 

14. PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD 16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

17. TIPO DE GESTIÓN: AMBIENTAL 

 

18. VR. DE LA GESTIÓN: $ 7,555,307,835 

 

19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: $ 1,209,359,023 

II. INFORMACION FINANCIERA 

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA): $ 7,555,307,835 

21. VR. ANTICIPO:  

22. VR. ADICIÓN No:  

23. VR. ADICIÓN No:  

24. VR. TOTAL ADICIONES:  

25. VR. TOTAL ACUMULADO: $ 7,555,307,835 

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN 

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad) CANTIDAD V/R UNIDAD. TOTAL 

 

 
 
 

 
 

ELABORACIÓN DE FICHA 

PREDIAL 

26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON 

SOPORTES INMUEBLE 

   
0 

27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON 

SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO 

VALUATORIO (RES. 2684/2015) 

   

 
0 

28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, 

PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO 

   
0 

29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)   0 

30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA 

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES 

   

31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO,    

32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)    

 

 

ELABORACIÓN DE TÍTULOS 

33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS 

SOPORTES (TERRENO) 

   
0 

34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL 

INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN 

   
0 

35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS   0 

 
ACLARACIÓN DE CABIDA Y 

LINDEROS 

36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA 

ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS 

   

37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE 

PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS) 

   
0 

 
 

 
 
 
 

ELABORACIÓN DE AVALUO 

COMERCIAL 

38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL 

TERRENO 

   
0 

39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + 

VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 

DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO 

PARA PAGO. 

   

 
 

0 

40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, 

CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 

2 SMMLV 

   
 

0 

41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV   0 

42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV   0 

43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV   0 

 

 
 
 

 

1.1. ENAJENACIÓN 

VOLUNTARIA (Valor / 

Cantidad) 

44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN   0 

45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA   0 

46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL 

TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA 

   

0 

47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA   0 

48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE 

DEL VENDEDOR 

   
0 

49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS   0 

50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO 

CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR 

   
0 

51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA 

ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL 

   
0 

 

 
1.2. TRÁMITES ADICIONALES 

PARA INICIO DE 

EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

(Valor / Cantidad) 

52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO 

AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA) 

   

0 

53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA   0 

54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA    

55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA   0 

56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE 

COMISIONE 

   
0 

 
 

1.3. COMPRA DE MEJORAS 

PREVIUA AUORIZACION DE 

SMA (Valor / Cantidad) 

57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS   0 

58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN   0 

59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA 

   
0 

60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE 

DEL VENDEDOR 

   
0 

1.4. RESTITUCIÓN DE 

BIENES DE USO PÚBLICO 
(Valor / Cantidad) 

61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA 

RESTITUCIÓN 

   

 
0 

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 0  0 

IVA  0 

VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL 0 0 



1015 DE 2021 10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 

901481447-1 NIT CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 9. INTERVENTOR: 

890930545-1 NIT MINCIVIL 8. CONTRATISTA: 

987 2021 6. CONTRATO DE OBRA No: 

5701 TRAMO: 57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL RUTA: 5. LOCALIZACIÓN: 

SANTANDER 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 1.UNIDAD EJECUTORA: 

 
28/07/2022 

I. INFORMACION GENERAL 

 

3. AÑO 

FECHA 

2022 MES      1      2      3      4      5      6      7      8      9 10 11    12 

7. OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5 

11. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021 13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD 

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL 

CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-11 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 
 

 

 

 

 

 

 
 

      
 

        
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
  

 

  
 

 
 

  
    

     

      

      

NOTAS 

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista. 

3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente. 

4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero 

 
ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS 

Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad 

Apoderado X Representante Legal Apoderado X Representante Legal 

01190-0047 CPITVC NUMER MATRICULA PROFESIONA 05202-30613 ANT NUMERO MATRICULA PROFESIONAL 

6775962 NUMER C.C. _X_ C.E.    43099356 NUMERO C.C. _X_ C.E.    

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES NOMBRES Y APELLIDOS ALEXANDRA MARÍA GREINDINGER NOMBRES Y APELLIDOS 

FIRMA DEL INTERVENTOR FIRMA DEL CONTRATISTA 

VI. FIRMAS 

1,167,223,504 77. SALDO POR EJECUTAR 

42,135,520 76. VALOR TOTAL ACUMULADO 

75. IVA 

74. OTROS 

73. DESEMBOLSOS PREDIALES 

72. GESTIÓN PREDIAL 

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES 

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS 

70. VALOR GESTIÓN PREDIAL 

69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2) 

68. IVA PRESENTE PREACTA 

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA 

IV. VALORES LIQUIDADOS 

66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS 

65. IVA 

64. OTROS (ADICIONALES PLANILLA ANEXA INFORME DE SECTOR Y DIAGNOSTICO PREDIAL) 

63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2) 

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 

 
 

 
OBSERVACIONES DEL 

PAGO DEL TERRENO 

 
 

 
 

FICHA PREDIAL No. 

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A) 

1,209,359,023 $ 19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 7,555,307,835 $ 18. VR. DE LA GESTIÓN: 

GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL 17. TIPO DE GESTIÓN: 

31/08/2030 16. FECHA DE VENCIMIENTO: AAAA-MM-DD 15. FECHA DE SUSPENSIÓN: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030 14. PLAZO ACUMULADO: 

(Día / Mes / Año) 

 

 

 
VALOR PAGADO CON 

ESTA PRE-ACTA(SIN IVA) 

 

 

VALOR 

TOTAL 

AVALÚO 

 

 
PAGO(S) 

ACUMULADO(S 

) DEL 

TERRENO 

 

 

VALOR 

AVALÚO 

TERRENO 

 

 
No. MATRÍCULA 

INMOBILIARIA A 

NOMBRE DE 

INVÍAS 

 

ESCRITURA (E: 

Numero-Fecha-Notaria- 

Ciudad) 

PROMESA VENTA 

(CV: Numero-Fecha- 

Notaria-Ciudad) 

 

 

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

MATRIZ 

 

 

 
NUM DOC 

TRADENTE 

TRADENTE 

(EN CASO DE 

TENER VARIOS 

PROPIETARIOS 

SEPARE CON / 

ASI: PEPITO 

PEREZ/PEPITA 

LUGO/ ....... ) 

 

 

Predio: P 

Mejora: 

M 



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL - ANEXO ITEM 64 

1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES 2. DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER 

3. AÑO 2022   MES OCTUBRE 

5. LOCALIZACIÓN: RUTA: 57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL TRAMO: 5701 

6. CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 

 

7. OBJETO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - 

CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5 

8. CONTRATISTA: MINCIVIL NIT 890930545-1 

9. INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 NIT 901481447-1 

10. CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No: 
1015 DE 2021 

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A) 

ANEXO ITEM 64 

Valor Diagnóstico Predial Valor Actividad Diagnóstico Predial (09-APENDICE F, 

Pág.65/80) 
 

5 
 
$ 4,650,000 

 

Informe general del sector rural - Valor 10 primeros Kilometros ($ 1.600.000 por 

kilómetro)($ 900.000 kilometro adicional.) 

 
5 

 
$ 1,600,000 

 

 
Informe general del sector rural - Valor )($ 900.000 kilometro adicional.) 

 
0 

 
$ 900,000 

 

1. GESTION PREDIAL 

Solicitud ante IGAC o la autoridad catastral correspondiente para la actualización de 

cabida y/o linderos. 

 
$ 320,000 

 

Levantamiento topográfico de área restante por hectárea (incluye plano con 

coordenadas geográficas) 

  
$ 217,000 

 

Elaboración de Avalúo Comercial para inmuebles con propiedad del terreno + 

Valoración componentes de la Resolución 898 de 2014 del IGAC y de las normas 

vigentes la sustituyan, complementen o modifiquen. 

  

$ 2,788,000 

 

 
Modificar y/o Actualizarel AvalúoComercial por razones inherentes al proyecto. 

  
$ 1,045,000 

 

Elaboración de la ficha técnica sin componente topográfico. 
 

$ 348,500 
 

Elaboración de Avalúo Comercial para inmuebles con propiedad del terreno + 

Valoración componentes de la Resolución 898 de 2014 del IGAC y de las normas 

que la modifiquen o sustituyan, liquidados para pago. 

  
$ 2,680,000 

 

 
Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial por razones inherentes al proyecto. 

  
$ 670,000 

 

Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial para Mejoras por razones inherentes al 

proyecto, para avalúos con valores superiores a 2 smmlv 

 

$ 430,000 
 

Elaboración de Avalúo Comercial para Mejoras: construcciones, anexos y/o especies,  $ 640,000  

Modificar y/o Actualizar el Avalúo Comercial para Mejoras por razones inherentes al  $ 320,000  

Contestación de recurso de reposición en vía administrativa  $ 321,000  

Notificación de recurso de reposición en vía administrativa.  $ 107,000  

Presentación de demanda admitida – con solicitud de entrega anticipada. 
 

$ 749,000 
 

Propuesta compra de mejoras.  $ 150,000  

Documento de compraventa de mejoras y legalización.  $ 300,000  

Entrega del predio libre de servicios públicos previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el documento de compraventa. 

 
$ 150,000 

 

 

TOTAL ANEXO ITEM 64 $ - 

IVA $ - 

TOTAL + IVA ITEM 64 $ - 
 

SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61 (hoja 1) $ - 

IVA $ - 

VALOR A PAGAR GESTION PREDIAL casillas 26 a 61 (hoja 1) $ - 
 

 
 

FIMAS 

FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DEL INTERVENTOR 

NOMBRES Y APELLIDOS: ELISABETH GIL GIL NOMBRES Y APELLIDOS: LUIS FREDY DUARTE CUBIDES 

CEDULA:40.042.640 MATRICULA:25222-339425 CND CEDULA: 7,166,406 MATRICULA: 2522273793CND 

CARGO: PROFESIONAL PREDIAL CARGO: PROFESIONAL TECNICO PREDIAL 

- $ VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, 

SEGÚN EL CASO 
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CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 

Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1, 

Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de 

sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio   Nacional   de   Aprendizaje,   incluyendo   los   pagos   relativos   al   FIC. 

Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha 

causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

 

Dado en Bogotá D.C., a los (25) veinticinco días del mes de octubre de dos mil 
veintidós (2022). 

 

 

 

 
Cordialmente, 

 
 

 
ANGEL C. MENDOZA PINZON 

C.C. 19.488.585 
No. T. P. 22095T 
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9. COPIA DEL RUT DEL 

CONTRATISTA 
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10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 
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7212336 

MINCIVIL SA 
 

8909305451 

VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACCTIVACION 
 
 
 

 

INSTITUTO 800215807 

987 2021 

$3461601764 $ 34,617,000.00 

21/11/2022 

7212336 



COMPROBANTE 

NIT Medio de Pago No. Transacción No. Autorización/CUS   Fecha y Hora 

8918003301 BANCOLOMBIA 80205378 1767348588 21/11/2022 

12:19:03-p.m. 

Razón Social: UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA 

Usuario Pagador: 8909305451 

Descripción del Pago: 

Dirección IP: 

100000194 - Estampilla Pro-UPTC 

181.57.200.51 

 
 
 

Total Pagado $ 34,617,000.00 
 
 
 

Descripción Cantidad Valor Pagado Valor Servicio 

100000194 - Estampilla Pro- 1 $ 34,617,000.00 COP$ 34,617,000.00 



 

NIT 

8918003301 

Medio de Pago 

BANCOLOMBIA 

No. Transacción 

80205378 

No. Autorización/CUS 

1767348588 

Fecha y Hora 

21/11/2022 

12:19:03-p.m. 
 
 
 
 
 

 

Tipo de Documento 

NIT 

Nombre Contratista 

MINCIVIL SA 

Nombre Contratante 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Vigencia 

2021 

Numero Identificación Contratista 

8909305451 

Numero Identificación Contratante 

800215807 

Numero de Contrato 

987 

Base Gravable 

3461601764 
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Oficina: AC. 26 No. 69D-91 Torre 2 Ofic. 202 BOGOTÁ D.C. Centro Empresarial Arrecife / PBX: 7560838 

 

 

CR2021-0728-22 
 
Bogotá, D.C., 30 de octubre de 2022 
 
Ingeniero: 
EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ 
Director Territorial Santander – Supervisor Contrato de Interventoría 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
erojas@invias.gov.co 
Con copia: Ing. YORDY RODOLFO DÍAS SÁNCHEZ 
Gestor Técnico  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS 
ydiaz@invias.gov.co 

 
Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS 

OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA 
- CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4. 

Asunto:  Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista 
de Obra MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 0987 de 2021; mes de 
octubre de 2022. 

El director de Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, 
social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los 
departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante 
el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” Módulo 4, 
 

CERTIFICA: 
 
Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, 
mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, Control aportes legales y seguridad 
social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 
890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 
987 de 2021, durante el mes de octubre de 2022. 
 
Atentamente,  
 
  
 
ARISTÓBULO MUÑOZ C.  
Director de Interventoría 
CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 

 
Con copia:   Consecutivo Interno.  
Elaboró, Revisó:  AMC. 
Anexo: N/A. 

mailto:erojas@invias.gov.co


REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 111122  de fecha 2022-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 329322 Fecha Registro: 2022-03-08 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 16.470.437.162,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 16.470.437.162,00 Saldo x Obligar: 16.470.437.162,00

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT 890930545 Razón Social: MINCIVIL S.A Medio de Pago: Giro

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901474415 Razón Social: CONSORCIO PCT SAN-BOY  

CUENTA BANCARIA

Número: Banco: Tipo: Estado:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 987-2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2022-03-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

16.380.768.477,00 0,00

Total: 16.380.768.477,00 0,00 16.380.768.477,00 16.380.768.477,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2022-03-17-4:01 p. m.

24-02-00

MHjguroa JAIME   GUTIERREZ ROAReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante

1 de 2Página



13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O 
RUTINARIO  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

89.668.685,00 0,00

Total: 89.668.685,00 0,00 89.668.685,00 89.668.685,00

Objeto: CON 987/2021 DO 35162 PLAZO 144 MESES MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA CHARALA SAN GIL EN LOS DPTOS 
DE BOYACA Y SANTANDER EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA  MEDIANTE EL PROGRAMA DE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-03-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-04-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-05-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-06-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-07-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-08-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-09-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-10-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-11-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-12-22 2.994.624.941,00 2.994.624.941,00 NINGUNO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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YOLANDA GUERRERO 
FERNANDEZ

Firmado digitalmente por 
YOLANDA GUERRERO 
FERNANDEZ
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