Factura Electronica de Venta: EBOG-2019

Fecha de Expedicion: 07/12/2022 00:00
Fecha de Vencimiento: 06/01/2023

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resoluciéon 009061 del 10/12/2020.

Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogota,
Cajamarca,Ciénaga,Charald, Corrales, Firavitoba, Girardota, ltuango, La Paz, Marinilla, Medellin,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Contactos:

Bogotd, D.C. - Colombia - PBX 3289770

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia

Telefono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

| ID | PCri?g:li%ZI Descripcion |Cantidad| UM |Precio Unitan'ol Desc. | Cargos | Bruto |%Iva| Iva | Obseq. |
5637 Costo  Directo-ACTA DE AJUSTE 8A-ENERO/2022 1,0000 94 44.418.906,00 0,00 0,00 44.418.906,00 0,00
4445 SUPERVISOR DEL CONTRATO:SANDRA  MILENA
89 ACOSTA GOMEZ CENTRO DE COSTO0S:2249 PERIODO
FACTURA:DEL 1 AL 31 DE ENERO-2022 LINEA DE
NEGOCIO: OBRAS, MEJORAMIENTO,

MANTENIMIENTO,GESTION ~ PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA-CHARALA-SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACA Y SANTANDERENMARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA
DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5
CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637 Administracion-ACTA DE AJUSTE 8A-ENERO/2022 1,0000 94
4445
90

5637 Imprevistos-ACTA DE AJUSTE 8A-ENER0/2022 1,0000 94
4445
91

5637 Utilidad-ACTA DE AJUSTE 8A-ENER0/2022 1,0000 94
4445
92

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

8.883.781,08 0,00 0,00  8.883.781,00 0,00
2.220.945,27 0,00 0,00  2.220.945,00 0,00
2.220.945,27 0,00 0,00  2.220.94500 19 421.980,00

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : d407b1569474054d5b867fae9facOccaa00be51eb0497947af0a9754679654067360f8 1b24a3dca883e49addaac3cbe6d
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)
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Factura Electronica de Venta:

EBOG-2019

/N

MINCIVIL

Fecha de Expedicion: 07/12/2022 00:00

Fecha de Vencimiento: 06/01/2023

MINCIVIL S.A

NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005

Grandes contribuyentes Resoluciéon 009061 del 10/12/2020.

Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogota,

Cajamarca,Ciénaga,Charald, Corrales, Firavitoba, Girardota, ltuango, La Paz, Marinilla, Medellin,

Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Contactos:

Bogotd, D.C. - Colombia - PBX 3289770

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con

Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Cadigo i s . . -
ID Principal Descripcion Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. Cargos Bruto % Iva Iva Obseq.

Total de Lineas 4
Bruto/Subtotal 57.744.577,00
IVA 421.980,00
Descuentos 0,00
Cargos 0,00
Base+ Cargos - Descuentos 57.744.577,00
Bruto + Impuestos 58.166.557,00
Total de Anticipos 0,00
Total a Pagar: 58.166.557,00
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

SON: CINCUENTA'Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca

)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Pagina2/2

CUFE : d407b1569474054d5b867fae9facOccaa00be51eb0497947af0a9754679654067360f8 1b24a3dca883e49addaac3cbe6d
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



V4

MINCIVIL S.A

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

ACTA DE AJUSTES N°8

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA A
PAGINA
FECHA 9/11/2022
(Dial Mes T Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: enero-22

ACTA PARCIAL DE OBRA No.

(Indique el nimero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indigue el nimero del acta)

VALOR BASICO ACTA: _$

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 8

Dia/Mes/Afio

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

11/11/2022

ARISTOBULO MUNOZ CRUZ

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

18/11/2022

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ T.

A~ )

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

22/11/2022

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE EDGAR JESUS ROJAS

(ob Eii

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

23/11/2022

2up) -

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

09/12/2022

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE YORDY RODOLFO DIAZ

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

09/12/2022

Firmado digitalmente por
SANDRA MILENA ACOSTA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE SANDRA MILENA ACOSTA o

Parala orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE 2021

{MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

OBJETO:
{PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 58,166,557.00 VALOR EN LETRAS:

(indicar el ordenador del pago)

CINCUENTAY OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 0/100 CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firma ' l

CORRESPONDIENTE AL ACTA:
Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS

Firma i l' ROJAS RAMIREZ

DEL PERIODO

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

enero-22

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
B Firmado digitalmente
R por SANDRA MILENA
Fima ACOSTA GOMEZ

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contratista: 23-11-2022

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD

Fecha firma:

DIRECTOR TERRITORIAL
Contratista: 23-11-2022

Fecha firma:
(Suscribe segdn su competencia) (Suscribe segin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirecci6n Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD

Nombre: YORBY RODOLFO DIAZ
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
Matricula profesional No.: 01106-0863 CPITVC

Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
ORDENADOR DEL PAGO
Matricula profesional No.: 25202-145897 CND

Fecha firma: 09-12-2022
(Suscribe segin su competencia)

Fecha de Firma: 09/12/2022




y

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA MEPI-
MN1-IN-4-FR-1

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



coico MEPIMNLIN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE DE TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

CTA DE AJUSTE AGINA

FECHA 9/11/2022,

(Dia Mes 1 Ano)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES _ _ _ _ _ _ _ _____________________ DIRECCION TERRITORIAL: _SANTANDER ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No., ACTA DE AJUSTE FINAL: ! No
ACTADE RECIBOPARCIAL DEOBRANo. 77777777 [ MES DE EJECUCION DE LA OBRA: enera-22, ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No
«
CONTRATODE OBRANo: 987DE202L __ ____ PLAZO INICIAL: _ R PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
indique nimero y afo (En meses segin contrato principal) (6 mesessegin s roagas i suspersiones)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:  ________ 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTOVIGENTE: _ _ __ _ __ _3 3/08/2030 _ _ _____
(indique dia/mes/ario) (incluidas las suspensiones, indique diaimes/ario)
MEJORAMIENTO. MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5. FECHA DE SUSPENSION: ~
(indique Ia suspensicn que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:  __________ NA_________
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA) 310,625,154,993.00 (indique dia/mes/afio)
L TR P ). VALOR ADICIONES (ncido VA): S 141662 630 38200
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. ALOR ACUMULABO (ncluido_ $.______________ 324.627,245,375.00_
VA
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA. .
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: s CCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC
oice e bE e e | esEActa | racroroe | vawomeAsico | vaLomBAsicon | vaLom sAsicon
VALOR AJUSTES
PROCESO DE SELECCION
GRUPO DE AJUSTE Mes y AR Mes y Afio Utilizado: AJUSTE DE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
les y Afo utilizado (02/2021) raombro s
ACUMULADOS
1o | 1o @ ® Po=A-8 Pi=Po*(1/l0) Pi-Po
1 Obras de Explanacion o114 10321 102047 $34,726,644.00) 5000 $34,726,644.00) $35,437.498.40 $710,854.00 $794,544.00
2 Subbases y bases 100,76 102.43 101650 50.00 50.00) $0.00) 50.00) 50.00) $12,394,235.00|
3 Transporte de materiales 100.39 10089 100495 $70,371,900.00) 5000 $70,371,900.00) $70,720,240.90 $348.341.00 $387,988.00
4 Aceros y elementos metalicos 103,72 108.28 104309 50.00 50.00) 50.00) 50.00) 50.00) 50.00)
5 Acero Estructural y cables de acero 103,72 108.28 104309 50.00 50.00) 50.00) 50.00) 50.00) 50.00)
6 Concretos, morteros y obras varias 10191 104.30 102344 50.00 50.00) 50.00) 50.00) 50.00) $1.128.690.00)
7 Cancreto para superesiructuras. 10121 99.33] 0.98143] 50.00 50.00) 50.00) 50.00) 50.00) 50.00)
& Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotexiles 100.13 104,67 104532 $812,281,003.00) 5000 $812.28100300) $849,093,578.10 $36,812.575.00 $82.086,691.00|
TOTALES| 5 017,379547.00] 5 — [ 91737954700 |5 955.251317.40 | § 378717700 8 96,792,148.0
VALoR AUSTE| S 3787L7700] 3 %.792.1450
PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales) VALoR vA| S 276.7550[ 5 07,3270
vaLoR ToTAL[ S 36148550] 5 574994750
INDICE MES 0 Catlo e cES ccp o[ NOCE COC WES A APLICAT 1 7 VALORBASICODE | VALORBASICOA | VALORBASICOA VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE. eusne st PRESENTEACTA EnERo| FACTOR DE AJUSTE piav AMORTIZAR eTAR VALORAJUSTADO | VALOR AJUSTE EN EL MES DemNTIVOS
T T T @ ® Po=AE TR} PIPo ACUMULADOS
11401 - Prel . obras ony malla 118,97 12157 102190 s - s - ls - ls - s - $0.00)
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
contencion, aceros, concrelos y acabados 10665 108.83 102044 s s Sl S ls s - 0.0
11601 - Preliminares y explanacion 103.28 10436 101053 s 3472660400| § - |'s 372666400 s 3500231556 | § 365.671.56 $365.671.56
11602 - Afirmados, subbases y bases 102.44 10871 101237 s - s - ls - ls - |s - $0.00)
11603 - Pavimentos asfalicos / concreto 104.35 106,80 102344 s 81228100300 5 - |s e1228100300|s 83132086971 | 8 10.039.866.71 $19,039,866.71
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 100.42 11096 101402 s - s - ls - ls - |s - $0.00)
11605 - Obras de urbanismo. 105,35 107.61 102148 s - s - s - ls - s - 0.0
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 108.95 11112 101993 s - s - s - ls - s - 0.0
11607 - Sefalizacion y control de transito 102.36 105.12 102696 s - s - ls - ls - |s - $0.00)
11608 - Transporte y sobre acarreos 100,89 10156 100664 s 7037190000 5 - |s  70s7is0000|s 7083916942 8 467,269.42 $467,269.42,
14104 - Estructura, subesiruciura, superesiructura, y andenes 10258 1035 102698 s - s - ls - ls - |s - $0.00)
$0.00)
TOTATE: T OISO S — S UTTITISATO0 S USTISIIS [ S TOB7ZE0TEI[ S TOB7Z80ET
VALoR AUSTE] © T5.572.608.00] 5 T5.672,608.00
PORCENTAJE AMORTIZADO:  _______\ NA. (%) (tres decimales) vacor va[ S 14522400 'S 145,222.00
vaLor ToTAL [ § 20018.032.00[ 20,018,032.00
NoTA dentiicar Acta de ajuste p negaiva
I RESUMEN ACTAS DE AJUSTE PROVISIONALES A COBRAR ]
[FVALOR ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.8 s - VALOR AJUSTE DEFINITIVOT S 77357800 [ 5 TI6664,556.00 ]
[VALOR IVA DE AJUSTE PROVISIONAL No. & s - VALOR VA 5 2157900 | 5 552,551.00 |
[FVALOR TOTAL ACTA DE AIUSTE PROVISIONAL o [s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR[§ 5516655700 | 5 TI7517,507.00 |
VALOR BASICO PRESENTE ACTA: S .z
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 58.166.557. VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 0/100 CENTAVOS

(inciear fvaor nciico 1VA)

NOTAS:
1. Este formato aplica en l0s casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes ala fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectien por fuera
de este plazo, aplca el formato para los giros

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. €1 () INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice seré el correspondiente al mes en que debio
haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4 Los ulore ylo cloulosconsignados e resene Ack so responsalicad exlsiv dl Contaita de Obr ¢ Itervenora

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y onformidad con lo el numeral Il 9y 10 del Instructivo MEPI-MNLIN-5,

. El ccul o los luses se reaa Sobre 1 vaor bsico e 1a abras. No mcloye valor de povisones 1 VA

7
8

El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.
Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

9. Con la firma de la presente acta el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de calculo y los valores consignados en la presente.
10. Se presenta la siguiente acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en la Resolucion Nimero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucion Nimero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con férmula de ajuste.

Wigarnsive ukrngd

Fima Eima
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ArifON\O ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Conuatista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01180-0047 CPITVC

Orginal; Para el ramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera),
Copias: Unidad Ejecutora, Conlraista, Interventor y Direccion Terrtota,




co0ic0
INSTITUTONACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE o f
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DERECIBO PARCIAL DE OBRA Py
— S112002
T = a—
UNIDAD EJECUTORA _ DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTANS 8 VALOR BASICO ACTA 591737950700 vES enero22
ACTAFINAL 5! no
(indicar con una X)
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indiaue nimero y afo) (En meses segtin contrato principal) (En meses seginlas prorrogas sin suspensiones)
GBIETO
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ‘VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 FECHA DE INICIACION DEL Zol0efz02L CHA DE VENCIMIENTO ACTUAL auosfz0%0
CONTRATO:
(ndique diaimesfario) {Incuidas 1as Suspensiones, aique Gralmes/ano)
CONTRATISTA MGV FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE
(indique 1a suspension que corresponda con el periodo del acta) (Indique diaimesfafio)
VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (inclido IVA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR 021 A 10,625,154.993.00 ®:_s 14,002.090.382.00
(Segin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (ncluido IVA) (C=A+8) s 324,627,245.375.00
TZRDR ACTADE] GRRA EXECUTADA
GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONGMICA APROBADA) MODIFICACION No 2
No.0E | GRuPODE | CRUPODE e " I PRESENTE AGTA ACUMULADS
ORDEN | AJUSTEIGCP
Ieocv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM unD CANTIDAD — VALORTOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
10 10 2002 20013 Desmonte y impieza en zonas no boscosas Ha 3400 | $ 113718500 |5 38,664,290.00 - |s - - s -
i1 10 116010 2002 2013 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha $ 1137.185.00 | § - 3600 40,938,660 00 g 5 -
20 10 2017 20113 Demolicion de Estructuras Q 2300 |5 10917500 |5 23,254,275.00 s - - s -
21 10 116010 2017 20013 Demolicion de Estructuras ) 5 10017500 |5 - 21400 5 23,363,450.00 - s -
30 10 2012 20113 Remocion de alcantariias ™ 127800 |5 666%.00 |5 85,236,21000 s - - s -
31 10 116010 2012 20113 Remocion de alcantariias m 5 6669500 |5 - 128100 | 5 85,436,295.00 - s -
0 10 21012 21013 Excavacion sin casificar de préstamos ms 25748300 [ 120800 [§ 3102,155,184.00 s - - s -
a1 10 Teoro | 21012 21013 Excavacion sin clasifioar de préstamos w3 s 12080 s - 25812300 [ 5 310.865.904.00 s - s -
50 10 21021 21013 Excavacion en roca de 1a explanacion y canales w3 9398500 |5 6023600 | § 5661,340,696.00 617.00 [ 5 37,165,612.00 5 - 61700 3 37,165,61200
51 10 Teoro | 21021 21013 Excavacion en roca de 1a explanacion y canales w3 5 60200 |5 - 953900 | § 5746,454,164.00 s - 5 -
60 10 21022 21013 Excavaciones en material comin de a Explanacion y m3 216892700 [$ 1019300 |$ 2210787291100 333210 | 8 34,167,955.30 s - 335219 § 34,167,955.00
61 10 16010 | 21022 21013 Excavaciones en material comin de a Bxplanacion y m3 s 1019800 |5 - 216682490 | § 22,086,446,205.70 213190 $ 21,730,457.00 213199 $ 21,730457.00
70 10 2111 21113 Remocién de Derrumbes m3 11657600 | $ 9.335.00 | $ 1,088,236,960.00 593.00 [ § 5,535,655.00 $ - 593.00[% 5.535,655.00
71 10 116010 2111 21113 Remocion de Derrumbes m3 s 93300 - 123830 |5 1155,981,055.00 1392208 12,9%,167.00 192205 1259 16700
80 10 2201 2201 Terrapienes 3 51406600 |5 1256500 | S 647054779000 EE - 5 - s -
51 10 116010 2201 2201 Terraplenes w3 s 12560 s - 51937400 | 5 6525,934,310.00 5 - s -
SUB TOTAL 5 33577,308316.00 — s 38,651,269.266.00 5 34,726,604.00 5 TT1.535 85600
90 20 3101 31013 Conformacion de Ia calzada existente m2 613,95200 | 5 88500 |5 545,189,376.00 12126500 | 5 107,683,320.00 - 12126500[ § 107,683,320.00
o1 20 116020 3101 31013 Conformacion de 1a calzada exisiente m2 s 8,00 § - 58689700 | 5 521,164,536.00 - 5 -
100 20 st 31113 Afimado 3 16153900 |5 10603000 § 17,127 980.170.00 154785 |5 1.423,802.649.00 - 1342830[ S i
101 20 116020 st 31113 Afimado 3 s 10603000| § - 16138070 | 5 17.111,195.621.00 - s -
110 20 3201 32013 Subbase Granular clase A s 7523200 |5 15224600 § 145577107200 59160 | 8 90,068.733.60 - 59160 S 90,068.734.00
1 20 116020 5201 32013 Subbase Granular case A s s 15226600 |5 - 7720640 | § 11.754,365.574.40 - s -
120 20 3301 3013 Base granular clase A w3 15564100 |5 16938400 | § 26,363,095.144.00 [ - - 5 -
1 20 116020 3301 33013 Base granular clase A 3 5 16938400 |8 - 15564100 | 5 26.363,095.144.00 s - s -
130 20 3304 33013 Base granular para bacheo clase A 3 2295000 [ 184.26500 | § 4228861.75000 s - s - 5 -
151 20 116020 3304 3013 Base granular_para bacheo ciase A 3 s 18426500 | S - 2295000 | § 4.228,881.750.00 s - s -
SUB TOTAL 5 5571891751200 — s 51.600.257.328.00 B - 5 TE2LE5A 70300
140 80 4202 42013 Riego de imprimacion con emulsion asfalica CRL-1 m2 3003300 |5 279500 |8 922,442,235.00 52500 | § 1.467,375.00 - 525.00] 1.467,375.00
141 80 116030 202 42013 Riego de Imprimacion con emulsién asfalica CRLL m2 s 275005 - 33966300 | 8 949,358,085.00 - s -
150 50 211 2113 Riego de iga con emulsion asfalica CRR-1 m2 3003300 [ 177100 [$ 564,488,443.00 s - - s -
15.1 11603.0 4211 42113 Riego de liga con emulsi6n asfaltica CRR-1 m2 $ 1771, - 340,188.00 | $ 602,472,948.00 - s -
160 w5020 450.2p__| Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 57577.00 | 5 607,20 46,476,499,862.00 N - 5
161 116030 | as02p 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m s 807.00 - 59,425 47,968,216,550.0 - 5 -
170 450.9p 4509 Jiente Tipo MDC-19 para bach: m 483000 | 5835 4030697.79000 11274 940,829,956 g 1127.40[S 940,825,956.00
71 Tieoso | asoop w5000 Jionte Tipo MIDC-19 para bach; m 5 B3t - 7028 3099,667,533.5 59050 5355700 90.50] 743.133,827.00
18.0 460.1P 460.1P | Fresado de pavimento asfaltico m; 345000 | § 9,747. 240,627,150.00 1,093.80 76,289,268.6¢ - 1093.80| $ 76,289,269.00
181 16030 | 40P 460.1P_| Fresado de pavimento asfaltco m s eorar - 2,356, 164,337,881 99140 6914717600 99140 S 69.147.176.00
v PavTET
190 80 4651 46513 ocioyand ol cortey o ramocion de s capes acilicns y ™ 600000 |5 7556200 |5 521,377,.80000 auso|s 2606.889.00 s - aus0] 2.606,889.00
Ve
191 80 116030 465.1 46513 incluyendo el corte y Ia remocion de las capas asfalicas y m s 7556200 |8 - 686550 | $ 518,770,911.00 s - s -
200 80 466.1 46613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 250000 |5 415900 | s 10,397,500.00 B - s - s -
50 116050 61 36613 Sello e gretas en pavimento asfaltico sin ruteo $ a0 (s - 250000 | 10,397 500,00 5 - s -
SUB TOTAL 5 52.786530.780.00 — s 52324,615.198.00 5 812.281,00300 s 83347445200
210 50 60011 60013 Excavaciones varias sin clasifcar m3 7958000 |5 3128700 | $ 2,489,819 460.00 - s - s - s -
211 50 1020|6011 500-13 Excavaciones varas s clasiicar w3 s sz s - 616280 |5 1926,155.236.00 B B 5 -
212 50 116040 | 60011 50013 Excavaciones vanas s casiicar ms 5 s128700 s - 2641200 [$ 826,352,244.00 5 - s -
220 50 0021 50013 Excavaciones varias en 1oca en seco 3 2080200 |5 7842000 |5 3199.856.048.00 [ - 5 g 5 -
221 6.0 114020 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en foca en seco m3 $ 7842400 |$ - 28,589.40 | $ 2.242,005,105.60 $ - $ -
16040 | 60021 50- I 78424 - 755260 56089790240 - s -
6101 610- Rellenos para Estruciuras con suelo m 3183200 29% 1,366,834 248,00 - - - s -
113020 6101 610 Rellenos para Esiruciuras con suelo m 42,939 - 7228220 56,783973.60 - s -
116040 6101 610 [Reflenos para Estiucturas con suelo m 42.5% - 951960 410,050.274.40 - 5 -
6102 610- m 3550 67,018 230053605000 - - 5 -
11402.0 610.2 610- Relleno para estructuras con recebo m: 67.218. - 27,198.50 1,828,228,773.00 - s -
116040 6102 610 Relleno para esiructuras con recebo m 67,018 B 11656.50 783,526,617.00 - s -
Pilote de concreto vaciado 111, de GIATe0 150 1 s
250 50 e112p | Ga12p 62112 | (ncive excavacion y o incluye acero de refuerzo) m 57000 | $ 2.869.762.00 |$ 1,635,764340.00 - s - s - -
G démetio 150 s
251 50 11408 | 62112p 21120 62112 | (nclve excavacion y o incluye acero de refuerzo) m $ 2,869.762.00 | $ - 101500 | § 2912,808,430.00 s - -




Cooieo [T
INSTITUTO RACIONAL DEViAS
TRaNsPORTE = T
VANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DERECIEO PARCIAL DE OBRA Fe
o S0z
TR R—Y
UNIDAD EJECUTORA _ DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN 5 VALOR BASICO ACTA 501737954700 vES, enero-22
ACTAFINAL S! no
(ndicar con una X)
CONTRATO No 967 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
indiaue namero y ao) (En meses segin contato principal) (En meses segin s prorrogas sin suspensiones)
GRIETG
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAVENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO5. FECHA DE INICIACION DEL Zol0efz02L CHA DE VENCIMIENTO ACTUAL suoerz0%0
CONTRATO:
nique diames/anc) nclidas s Suspensiones, que TAImEs/ano)
CONTRATISTA mcvL FECHA DE SUSPENSION FECHA DE
(Indique 1a suspensicn que conesponda con el periodo del acta) (indique diaimesfarc)
VALOR INICIAL (inclido IVA) VALOR ADICIONES (inclido IVA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 0 2021 INTERVENTOR 2021 o s 10,625,154.993.00 ®)_s 14002.090,382.00
(Segtn contato principal)
VALOR ACUMULADO (nclido IVA) (C=A+B); s 4,627,245.975.00
T TR SRR ESECTADR
GRUPO DE espECIFICACION (CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) MODIFCACION No 2
No.oe | GrupoDe | ORLPORE o e PRESENTE ACTA ACUMULABO
oRDEN | AwSTE ICCR
Ieocv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD o~ VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
250 o0 03 015 Concreto clase 26 MPA ma 520900 |5 s13.31200 66764762000 — [ - s - s -
FEET I %0 ™ B13.31200 - 708330 S 7097288360 B s g
T600 | 6% =5 m [s enasi200 - 303570 2.468,971.238.40 - s -
&0, 520- ™ 556560 [ 67037 641206035500 - - 5 s -
FEVT N &% ™ 670,367 - 575300 THL0055.00 - s -
16040 | 6% o3 ™ 670,367 - 259600 1.041,362.832.00 B s g
0. 5% m 00 |5 S04 TS 55A5100 - - - s -
FECET I o3 ™ 500,114 - 270 10857.817.80 B s g
116010 | 6% &%0- ™ S00.114 g 5330 %,660636.20 g s -
&% 530- ™ 700 [ amaz0 25900800 - - g s -
FEVET N = ™ 9%5,32200 - 01080 TBEAETTE0 5 s -
116040 | 6% 5% ™ 5 aw.2200 - %20 213.107.090.40 - s g
s321p w21 m w000 [ 5189900 07538000 - - - s -
TG | on G321P ™ [s steom. - 000 775984000 B s g
&40, 570- s THLEA00 T51 5632069300 - - - s -
FEET I 5 9 151 - 1593880 772895380 5 s -
FE T E o I51 - 625,45020 3.221,693,960.20 - s -
640, 5a0- 9 1050900 251 560807859 60 - g 5 s -
Ti0L &0 5a0- Fy=59.7Vpa s 251 - TE20500 TS75473.455.60 g s -
w0 | e o uz |GG e o e consuge o st s o n i [s s | s ppy—— s - s ; : -
T e para ST e
a1 50 14030 | sa2sp 6125 | conerete | m s 4912400 |5 - 1290380 | § 633,886.271.20 s - s E
it v SSraE e
a2 60 16040 | a2 61250 | conereto m s 4912400 |5 - 553020 |5 271,665.504.80 s - s E
oAt tASE T TeS0OmTE — S
340 ) Go11 66113 Sameto imaror 262100 |5 60213800 | § 1,578.208,698.00 s E s E E
e soomTe
241 60 11604 o611 60113 et eror m s 60213800 |5 - 272100 s 1,636,417,498.00 s - s -
35.0 6.0 663.1P 663.1P | Tuberia para filtro PVC 0 6" m 33506.00 [ $ 6380800 [$ 2,137,950,848.00 335.00 [ $ 21,375,680.00 $ - 335.00( $ 21,375,680.00
1 60 1030 | oesae 5631 | Tuberia para o PVC 06” m s Gaee00 |s - 26760900 | 5 1706,076,352.00 s g s -
352 6.0 11604.0 663.1P w1 P |Tuberia para filtro PVC 06" m $ 6380800 |$ 11.472.00 | $ 732,005,376.00 $ - $
3.0 60 s P 66320 | Loraderos en uberia PVC con filro o 65 mm L= variable m 22300 [5 2979800 | 5 56,667.924.00 s s - s -
361 60 ma0z0 | ez 66327 | Loraderos en uberia PVC con ftro & 65 mm L= variable m s 2970800 |5 - 169260 | 5 50,436,004.80 s - s -
362 60 600 | 6eszp 66320 |Loraderos en uberia PVC con flro o 65 mm L= variable m s 207980 |5 2540 | s 21,615.469.20 s . s -
RondyeTa N
370 60 6711 7113 oot o o soperfels o apaye ms 1690800 |5 61081500 |5 10327,660,02000 s - s - s
Cunea e concreto vaciada iy, o meluye T
. , € s -
a71 60 11604 711 67113 Comtomacion de I uperteie 46 apoyt ms s 61081500 | 5 1690800 | 10,327,660,020.00 s
350 50 w71 o513 Geotexil Tpo Il mo ejda 2 19932200 |5 79400 | § 1473,786,665.00 54000 |5 950796000 s g 340005 5507 360 00
ERY 50 Taoz0 | era1 o1 Geotex Tipo 170 €jdo m 5 7o |5 5 Tiosz5a0 |5 042,002,407 60 B - s -
382 80 11604.0 673.1 673-13 Geotext Tipo Il no tejido m2 $ 7,394.00 | $ - 60,396.60 [ $ 446,572,460.40 $ - $ -
90 0 72 7313 Vateial granuiar drenans m 3770600 |5 13301700 | 502308020200 20100 [ 5 2677661700 s g 20100 S 2677661700
1 0 Twoso | omz 7318 Viatrial granular drenante m 5 1maoo [s g 2675600 | 5 3.569,263 081,00 s g s -
2 50 00 | oraz o113 Wialeril granular drenante ™ s 1manw [s - Tam0 |5 1.529,597,594.00 s 5 5 =
w00 50 733 7313 Vateral de coberiura ipo SBG m 2202900 |5 17420800 |5 3637626,03200 s - s - s -
01 60 Ti004 723 28 Wateril de cabertura ipa SBG ms s 17420000 |5 - 2200900 | 5 3.837,626,032.00 s g s -
@
a0 60 — 6e1-13 I recubrimiento de zinc (galvanizaco) ™ 182000 | $ 26795000 | 457,685,380.00 N - M i ° .
e
a1 ) Taos | est sar13 ; o m s 2675900 | € 162000 | 5 487,685.380.00 s . s -
SUBTOTAL 5 56750 139520 — s 57508.93 56200 5 g s SH0R025700
S S R T B M Coie Ee o Suministroy apicacion de pintura en o acriica pura base N
20 8o P | senalzacionVial agua para ineas de demarcacien de pavimentos " 3200000 |$ 171800 | $ 587.556.00000 N . s . .
Wanual de Suminsio y apicaden de pintura on o acrlica pura base s
a1 80 11607 ®|semlzzcionv agua paralineas de demarcacién de pavimentos m s 17800 [ - 312.00000 |5 567,556.000.00 s - -
Wanua 6o Suminiiay apicason G piura en o acrica pura base N
@0 80 . |setalzzsionvia agun o merca vl con esina temoplésica 2 800 |5 sTasam | 488359000 e : s : :
Wanual de Suminsio y apicacon de pintura on o acriica pura base S
a1 80 11607 S agua para marca vl con resina ermopidstica m s sasio0 [s - 500 | s 4883.590.00 s - -
Wanual 6o
a0 40 | senalzacionvial flecu u 780800 |5 790400 |5 6241715200 - s - s E s E
2015
Wanual e
a1 40 11607 4P| Senalizacion vial 6n de tachas relec u s 79400 |5 - 780800 | 5 62,417,152.00 s - s -
2015




onico MEPIMNLINAFRL
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE p—— T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
e ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Ao
P Si11/2022
T
UNIDAD EJECUTORA _ DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN s VALOR BASICO ACTA $917.379547.00 ves enero-22
acrammaLst [ wo
(Indicar con una X)
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indiaue nimero y ano) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBIETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. FECHA DE INICIACION DEL 2ol06/2021 CHA DEVENCIMIENTO ACTUAL 3o8/z030
CONTRATO:
{incluidas las suspensiones, indique dialmes/anc)
CONTRATISTA MINCIVIL S FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE
indique | ponda con el periodo del (Indique dia/mes/aio)

VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (incluido IVA)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR 021 o s 310,626,164,993.00 ®_s 14,002,090,382 00)
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 324,627.245.375.00
RETORTERORS AETAE] SR EECITRON
GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) MODIFICACION No 2
No.0E | GRrupoDE | CRUPOCE e PRESENTE ACTA ACUMULABO
OROEN | AwsTEICCP | AJUSTE

GRAL PART 'DESCRIPCION ITEM uno CANTIDAD — VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
[Suministro e insalacion de senal verlical de transito sp, sy,

450 40 sp | sefalizacion vial si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u 53000 | §  381.664.00 | § 205,716,896.00 - s - s - s -
2015
Manual de ‘ Vertical sty
45.1 a0 11607 5P| senalizacion Vial i (756m*75cm) con lamina acero gavanizado u s 38166400 $ - 539.00 | § 205,716,896.00 s - B -
ot
Suministro e instalacion de Senal delineador horizontal con
6.0 40 | semaizadenvia amina acero galvanizade retrorefleciva 60 75 cm u 258100 $ 31272900 | § 807,153,549.00 - ls - B - s
Manual de p "
A Suministro e instalacion de Sefal delineador horizontal con
6.1 a0 11607 o° | semalzacion v |amina acero galvanizado retrorefectiva 0% 75 e u s 31272000 | $ - 258100 | 3 807,153,549.00 s - s -
47.0 40 720.1 720-13 Poste de referencia u 60.00 | $  245207.00 | $ 14,712,420.00 - s - $ - $ -
411 40 11607 720.1 72013 Poste de referencia u s 245207.00 | $ - 6000 [ s 14.712,420.00 $ - s -
48.0 40 730.1 73013 Defensa metalica m 6875.00| $  220.797.00 | $ 1517,079.375.00 - s - $ - $ -
48.1 40 11607 730.1 73013 Defensa metalica m s 220797.00] s - 687500 | § 1517.979,375.00 $ - s -
49.0 40 730.2 73013 Seccion final u 166.00 | $  98,831.00 | $ 16,405,946.00 - s - $ - $ -
491 40 11607 7302 73013 Seccion final u s 98831.00] s - 166.00 | § 16.405,946.00 B - s -
500 W0 7401 74013 Captataros, u 173200 s 2110100 36,546.932.00 - s - s - B -
40 11607 740.1 74013 Captafaros, u s 2110100 - 173200 [ 3 36,546,932.00 B - s -
SUBTOTAL B 3.253.371.850.00 —Is 3.253,371,860.00 B N 5 -
510 60 800.1 80013 e Alambre e Puas con postes de madera m 17940000 [ 5 17,085.00] § 3,065,049.000.00 - Is - s - s -
511 6.0 11605 800.1 80013 de Alambre de Puas con postes de madera m 17.085.00 5 N 180.110.00 | § 3,077.179,350.00 s - s -
520 60 80169 8016P | Limpiezaamano de alcantarllas de tubo de 600 0 900 mm m 6200 s 2863500 1,775:370.00 e - B - s
52.1 60 11606 80169 801.6P | Limpiezaamano de alcantarllas de tubo de 600 0 900 mm m s 2863500 |8 - 204800 | $ 115.914,480.00 s s
53.0 60 8101 81013 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2. 9250000[ s 1804000 s 1,668,700.000.00 - s - B s
531 60 11606 8101 81013 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 s 1804000 - 9284500 § 1,674,923,800.00 s - s -
SUBTOTAL s 18,040.00] $ 4,735,524,370.00 -_|s 4,868,017,630.00 $ S

Transporte de materiales provenientes de la excavacion de
540 30 9001 90013 la explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m3-E 147892100 § 101200 | $ 1,496,668,052.00 - s - B
m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

Transporte de materiales provenientes de Ia excavacion de
54.1 30 11608 900.1 90013 la explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m3-E s 1,012.00 | $ - 1478,921.00 | $ 1,496,668,052.00 $ - $

m) y mil metros(1.000 m) de distancia.

de

55.0 30 900.2 90013 la explanacion, canales y préstamos para distancias m3-km 39,318,178.00 | § 1,125.00 | $ 44,232,950,250.00 59,499.90 | § 66,937,387.50 $ - 59499.90( $ 66,937.388.00
mayores de mil melros (1000 m), medido a partir de cien
P t de
55.1 30 11608 900.2 90013 la explanacion, canales y préstamos para distancias m3-km s 1125008 - 39,200,303.10 | $ 44,201,590,987.50 3784120[ § 42,571,350.00 37841.20( § 42,571,350.00

mayores de mil melros (1000 m), medido a partir de cien

Transporte de materiales provenientes de derrumbes,

560 30 9003 90013 e e o e s mkm 1515488005 112500 | s 1,704.924.000.00 508960 | $ 5.725,800.00 s - 5089.60| S 572580000




coDIGo MEPLMNLIN-4-FR.1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

EJECUCIONDE TRANSPORTE

VeRsion T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIEO PARCIAL DE OBRA ey
. Si11/2022
T )
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER ACTAN: 3 VALOR BASICO ACTA $017.379547.00 VES, enero-22
ACTAFINAL SI L
(indicar con una X)
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(ndique nimero y afio) (En meses segin conirato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBIETO
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
- . - > h 2010612021 31/08/2030
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 5. FECHA DE INICIACION DEL CHA DE VENCIMIENTO ACTUAL
CONTRATO!
{Indique dialmes/aio) {Incluidas Tas suspensiones, indique dr
CONTRATISTA: MiNCIVIL FECHA DE SUSPENSION FECHA DE oN:
(Indique 1a suspensién que contespanda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afic)
VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (inclido IVA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 INTERVENTOR 2021 A) s 10,625,154,993.00 (®) 14,002,090,382.00.
(Segtn contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4,627,245,375.00
TATTZAGAS ACTADE SoTA EIECUTAOR
GRUPO DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONGMICA APROBADA) MODIFICACION No 2
No.DE | GRUPODE | ZTN — FECHA G PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN | AUSTE ICCP
coc oraL [ s DESCRIPGION ITEM [ uno [ oamono [ vaom VALOR TOTAL canTIoAD vALOR CcaNTIDAD vALOR cANTIOAD VALOR
Transporte de materiales provenientes de derrumbes,
56.1 30 11608 9003 900-13 ‘ e it e o matoe (100m) makm s 112500 [ - 164962140 | 1855,824,075.00 24711605 2780055000 24711.60(8 27,800,550.00
SUBTOTAL s 47,434,542,302.00 s 47,626,746,302.00 s 70,.371,900.00 s 143,035.088.00
SUBTOTAL BASICO DE_OBRAS (A) k3 '64,764,334,092.00] 3 8,033,191, 146.00 ¥ 917.379,547.00 T 3,767,720,404.00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) K 3 31900 £ 520 1 ¥ - ¥ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARTAS 7 DIAS DE LA SEWANATC] 5 Ta50.000,000:00 5 T450.000,000.00 ¥ - 5
VALOR BASICO DEL VE OBRAS COWPLEWENTARIAS Y AJUSTES D= 1 5 207,755 ATLO 5 313103275, 145,00 ¥ SITETIEATO 5 376772020000
VALOR VA [OBRA) (E] ¥ " 186,481,747.00] ¥ '288.062,395.00 ¥ .703,927.00 5 53334100
VALOR OBRAS (INCLUVE VAT F=D7E) £ 01,389,247 T58.00 5 539133750000 T TZDETATAI0 5 3795253
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION VIO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS (G ¥ T.140,000,000.00] ¥ T.140,000,000.00 ¥ - 5 T58,800,000.00]
IVA- REVISION, AJUSTE Y/O ACTU) ION Y/O Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) $ 216,600,000.00] $ 216,600,000.00 $ - S 29,792,000.00]
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION VIO VG COWPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENGS =GR 5 T.356,500,000.00 5 T356,500,000.00 T - 5 TH5.592,000.00
“GESTION AWBIENTAL, SOCIAL Y PREDTAL (incige TVA) 0) 5 3078350 5 307,875 00 ¥ - ¥ -
TON DEL PROTOCOLO DE BIGSEGURIOAD INCLOVEVAT T 2.500,000.00] 5 2,500,000 00 T - T -
VALOR TOTALFF70) 5 310,625.154,395.00] 5 324627295 375,00 5 SZA0ETATADD 5 REIRLERGERYY
"~ Esios concepios a T Contratual
kY] kY] %
Utiidad, s s %
0 ACTA PARCIAL NO PAGO
Valor Anticips Otorgado
Valor Amoriizado Presenia A
Valor Amoriizado Acumulado
alor Saldo por Amorizar
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
- Estos conceplos deben alos en la propuesta econdmica aprobada sin incluir ajusies. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (i aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALOR BASICO PRESENTE
MES A TOTAL PRESENTE MES GPP VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
0BRA s 917,379,547.00| $ 6703.927.00) s 924,083,474.00| 3 s 34726644 | 5 111,595,866.00 1 Obras de Explanacion S 3472664400 | $ 111,595,866.00
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/0 OBRAS ADICIONALES. s8 s -l 1,621,564,703.00 2 Sub-bases y bases s S ls 1621,654,703.00
JORNADAS DE TRABATO 27 HORAS DTARTAS 7 DTAS DE TA SEVANAE
- - ransporte de materiales 143,035,088.00
ILUMINACION 8 $ s 3 Transporte de materials $  70,371,900.00 | $
ESTUDIOS Y DISEROS. s s s B P s 812,281,003 | $ 1,833,474,489.82 4 Aceros y elementos metdlicos | $ -l -
‘GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s - oA s - s 58,060,257.00 5 Acero Estructural y cables de 4 $ T Is B
GESTION SOCIAL (PREACTA) scT s - s - 6 Concretos, morteros y obras vh $ Tl 48,152,297.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) ov s - $ - 7 Concreto para superestructura 6 - 3 -
§Pavimentaciones con asfalio,
T $ 70.371,900 | s 143,035,088.00 $ 812,281,003.00 | $ 1,843,382,449.82
pinturas, geotextiles
3 - TOTAL
VALOR TOTAL PRESENTE MES s 917,379.547.00] $ 6.703,927.00] 5 924,083.474.00 s
TOTAL
'VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: 3 917,379,547
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 917,379,547
$ 924,083,474
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 7VALOR ENLETRAS NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CENTAVOS
(ndicar el valor inciuido VA con amorizacion de anicipo)
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime de las obl aque hace referencia el contrato de obra
BSERVACIONE
ACTA VERSION NO PAGO PARA CLASIFICACION DENTRO DE LAS CATEGORIAS DE AJUSTES ICOCIV DEL DANE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA SOCIALIZACION REALIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS REALIZADA POR LA SU DE REGLAMENTACION TECNICA E INNOVACION DEL DIA 5 DE AGOSTO DE 2022
NOTAS
» Sipor efectode | a dos act mismo mes, la segunda acta se numera con el ni Ia primeraacta del letra A, situacion que debe indicarse en el campo de

“Observaciones” del presente formato.

2 El Interventor certifica que revis6 y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nomina electrénica cuando aplique.

2 El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informaci6n, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

< El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que Ia Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por pate de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las

demis pre-actas que sean requeridas)

s Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor y el las obras recibid: e los de calidad, conl: generales y particulares de construccion y demés condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

& Elvalor apagar en la presente con el valor el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

= Conla suscripeion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Conlratista cumplio la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8 C 6 presente Acta el Intervent e las actividades de la icencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o de tal manera que an reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato

Para constancia de lo anterior firnan

Eirma Fima

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTOBULO MUROZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC

Oiginal: Anexo para el pago de a cuenta. (Subdreccién Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contalsta, Interventory Direceion Terrtorial
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3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE
OBLIGACIONES AFINCO-FR-12

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



CODIGO
AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VERSION
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE| 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO

ANTICIPO ACTA DE OBRA [ ]
PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA [ ]

ACTA DE AJUSTE 8 ene-2022
DESEMBOLSO [ ]

PRESTACION DE SERVICIOS[ ]

OTRO -

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 329322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 58,166,557.00
No. COMPROMISO 329322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

Revis6 | ) h

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
DIRECTOR TERRITORIAL

Contratista

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD

TOTAL ACTA

$58,166,557.00
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4. IDENTIFICACION CONTRACTUAL
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CcODIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 DE 1
Contrato No. 987 de 2021 Contratista ~ MINCIVILS.A.
Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOY

DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAL
Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

Acta de Obra
Acta No. 8 Valor basico S 57,744,578.00 Periodo ene-2022

Valor incluido el lva $ 58,166,557.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Valor incluido IVA E i
Ruta (codigo Valor incluido IVA :i:erf‘::: L;::tién S;:::ws Valor incluido IVA
Item coclg Denominacion (Carretera - Puente-Tunel) (Construccidn, Rehabilitacion, L Ty (Mantenimiento y/o subtotal
via) . . Predial, Implementacion ..
Mejoramiento) . . Conservacion)
Protocolo bioseguridad
1 57 Duitama -Charala $58,166,557.00 $0.00] $0.00] $ 58,166,557.00|
2 57 Charald -San Gil
TOTALES $ 58,166,557.00 $0.00 $0.00 $ 58,166,557.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR SIN IVA
891855138-1 Boyaca Duitama $57,744,578.00
891801240-1 Boyaca Paipa
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 57,744,578.00
NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALOR SIN IVA
890205063-4 Santander Charala $0.00
800099819-2 Santander Paramo $0.00
800099824-1 Santander San Gil $0.00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $0.00

.
ﬂ.ﬂ(apmdn ’“M

Firma Firma ﬁ —\(\(7

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC
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5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



UNIDAD EJECUTORA:

copiGo MEPLMNLIN-I5-FR 8
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA . | - |
FECHA 9/11/2022
©ia) (Mes (Ano)

DIRECCION TERRITORIAL: _ _

CONTRATO DE OBRA No:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

1015 DE 2021

CONTRATISTA:

PROYECTO

INTERVENTOR

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

NSORCIO REACTI

\CIONES 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Estos conceptos deben alos

en la propuesta

NOTAS:

ik

aprobada.

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

a
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra

Matricula No.: 19202099194 CAU

nvias,

Copias Intenventory Direccion Terroia.

—

[/

Firma.
Nombre: ARIST#BULO MUNOZ CRUZ
Director de Intergentefia

Matricula No: 04192f2130 CPITVC

Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No, Fuente de Financiacion (Nacién o Propios) Contrato Principal /  Adicional No, Valor Saldo del Acta Anterior
7021 T20871 [ C-2402-0600-13-0-2402006- 57 Nacion Conirato prneipal $ 21014735000
021 420821 C-2402-1 -13-0-241 T-0. 57 Nacion ontrato principal $51,728,079.00| $0.00
2021 720871 | C-2402-0600-13-0-2402115-0. 57 Nacion Contrato principal $920.367395.00
T 53 T7402-0600-13-0-2402006- 1T Nacion Orirato principal 16,380, 76847700 99.090.91750
0} T3 T-2402-0600-13-0-2402021-0 T Nacion oniTato principal $59,668,685.00 $5,953,248,347.
0. 1008: C-2202- -13-0-241 -1 1T Nacion Contralo principal $12,252,039,217.00|
0. 1008: C-2202- -13-0- T-0. 1T Nacion Contralo principal $851,108,816.00 $14,002,090,382.00
0. 1008: C-2202- -13-0-2402118-0: 1T Nacion Contralo principal $898,942,349.00|
TOTAL $ 33,546,102 518.00| $ 19,955,338,729.96
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 46 00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
" Valor Total Pagado No. De Registro No. y Fecha de Indicar pago segin
Acta Mes/Afio de Valor Total Ejecutado Anticipo Saldo Anticipo por saldo Registro Presupuestal saldo Registro Presupuestal A reporte SIF
No. Tipo de Acta Ejecucién Valor Acta sin IVA Valor IVA Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando amortizar Presupuestal No.420821 No.329322 De (08/03/2022) No.1008322 De (09/09/2022) Saldo del Contrato Radicacion Cuentas P Observaciones
Anticipo De (21/05/2021) por Pagar INVIAS
SI NO
1 Obra jun-21f $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,073,574,974.00 $ 16,470,437,162.00| $14,002,090,382.00( $ 324,627,245,375.00
2 Obra jul-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,073,574,974.00 $ 324,627,245,375.00
3 Obra ago-21| $ 250,062,720.00 | $ 1,827,381.00 | $ 251,890,101.00 | $ - $ - $ - $ 2,821,684,873.00 $ 324,375,355,274.00
4 Obra sep-21| $ 442,429,850.00 | $ 31,879,295.00 | $ 474,309,145.00 | $ - $ - $ - $ 2,347,375,728.00 $ 323,901,046,129.00
5 Obra oct-21| $ 284,843,391.18 | $ 2,081,547.86 | $ 286,924,939.04 | $ - $ - $ - $ 2,060,450,788.96 $ 323,614,121,189.96
6 Obra nov-21| $ 219,401,307.00 | $ 1,603,317.00 | $ 221,004,624.00 | $ - $ - $ - $ 1,839,446,164.96 $ 323,393,116,565.96
7 Obra dic-21| $ 1,810,403,591.00 | $ 13,229,872.00 | $ 1,823,633,463.00 | $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 $ 321,569,483,102.96
8 Obra ene-22| $ 917,379,547.00 | $ 6,703,927.00 | $ 924,083,474.00 | $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 | $ 15,546,353,688.00 $ 320,645,399,628.96
9 Obra feb-22| $ 1,005,261,151.00 | $ 45,726,880.00 | $ 1,050,988,031.00 | $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 | $ 14,495,365,657.00 $ 319,594,411,597.96
10 Obra mar-22| $ 597,643,161.00 | $ 4,367,392.00 | $ 602,010,553.00 | $ - 0| $ - $ 15,812,701.96 | $ 13,893,355,104.00 $ 318,992,401,044.96
11 Obra abr-22| $ 476,137,993.00 | $ 3,479,470.00 | $ 479,617,463.00 | $ - ol s - $ 15,812,701.96 | $ 13,413,737,641.00 $ 318,512,783,581.96
12 Obra may-22| $ 556,120,238.00 | $ 4,063,956.00 | $ 560,184,194.00 | $ - ol s - $ - $ 12,869,366,148.96 $ 317,952,599,387.96
13 Obra jun-22| $ 684,912,070.00 | $ 43,421,665.00 | $ 728,333,735.00 | $ - ol s - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.96
1A Ajuste jun-21{ $ - $ - $ - $ - ol s - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.96
2A Ajuste jul-21| $ - $ - $ - $ - 0| s - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.96
3A Ajuste ago-21| $ - $ - $ - $ - o s - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.96
AaA Ajuste sep-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.96
5A Ajuste oct-21{ $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.96
6A Ajuste nov-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.96
A Ajuste dic-21| $ 58,920,378.00 | $ 430,572.00 | $ 59,350,950.00 $ - $ 12,081,681,463.96 $ 317,164,914,702.96
14 Obra jul-22| $ 1,016,736,069.00 | $ 7,429,994.00 | $ 1,024,166,063.00 | $ - o s - $ 11,057,515,400.96 $ 316,140,748,639.96
15 Obra ago-22| $ 1,917,862,902.00 | $ 58,867,210.00 | $ 1,976,730,112.00 | $ - 0| s - $ 9,080,785,288.96 $ 314,164,018,527.96
16 Obra sep-22| $ 3,047,103,092.00 | $ 22,267,292.00 | $ 3,069,370,384.00 | $ - ol s - $ 6,011,414,904.96 $ 311,094,648,143.96
8A Ajuste ene-22| $ 57,744,578.00 | $ 421,979.00 | $ 58,166,557.00 $ - $ 5,953,248,347.96 $ 311,036,481,586.96
TOTALES $13,342,962,038.18 $247,801,749.86| $13,590,763,788.04 $0.00] $0.00] $0.00] $5,953,248,347.96| $14,002,090,382.00 $311,036,481,586.96)
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO IVA TOTAL
OBRA $13,190,889,082.18 $240,221,678.86 $13,431,110,761.04
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 116,664,956.00 $852,551.00 $117,517,507.00)
TORNADRS DE TRABAJO 23 HORAS DIARIAS 7 DIRS DE LA SEVARA E 50,00 50,001 50,001
SUBTOTAL OBRAS $13,307,554,038.18 $241,074,229.86 $13,548,628,268.04
GESTION PREDIAL (PREACTA) $35,408,000.00 $6,727,520.00 $42,135,520.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $0.00) $0.00) $0.00)
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $0.00| $0.00| $0.00|
FROVISION PARA WPLENMENTACION DEL PROTOCOLG BF BIGSEGURIDAD
R O $0.00) $0.00) $0.00)
VALOR TOTAL $13,342,062,038.18 $247,801,749.86 $13,590,763,788.04
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6. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



DOIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Conceplo |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

(415)7707

212489

4

984(

14785569091

8020) ( 78556909 1

)01

)14

5. Nimera de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV

8§ 9 09 305451

12. Direccion seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

[14. Buzdn electrénico
3

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Nimero de Identificacion

27. Fecha expedicion

Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Deparlamento Lo, C\udad:'\wm:cwpio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razon sacial
MINCIVIL S.A
38. Nombre comercial IF-Sigla
. LI
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 77 40, Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com -
43. Cadigo postal 44. Teléfono 1 3 2 8 9 7 7 0|45 Teléfono 2 6760251
CLASIFICACION
Actividad econdmica Ocupacién
Actividad principal Actividad secundaria — Otras actividades 52. Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga, 44. Fecha inicio actividad 50. Cadigo 1 2 51. Codigo establecimientos
429 0f[19820510]|4210} 9820751 0] |4 2 2 0J0 8 1 1] | | | |
S . Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 N T ) J_ 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscodigo[3 5 |7 |8 o/ ([1ool1 sl afis[a 1]a2laels 2] | | | | | [ | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14/ Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen fordinar  15- Autorretenedor
07- Retencion en la fuente a titula de—rent’  41<Declaracion anual de activos en el exte
08- Retencion timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuestc  —48-Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electronico
13- Gran contribuyente
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 & 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
wonolzz s |7 [ | ] | | ] ]
| 1 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 1 1 8. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

Sl |:| NO 60. No. de Folios: EI

58. Anexos 61. Fecha

2021-09-09/17:19: 34

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacla y veraz; en caso de constatar
inexactitud en algunc de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensidn, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984, Nombre
985, Cargo

Sin perjuicio de las verfficaciones que la DIAN realice.

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacion documentoe PDF: 01-11-2021 01:56;53PM
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/. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



[_Jr ( ) i— ( . UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

Universidad Puddg,oglm y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC M UL I CAMPUS
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Numero Estampilla 7177535
Contratista: MINCIVIL SA
C.C. / Nit/ Identificacion Contratista: 8909305451
Vias para la legalidad y reactivacion
Objeto del Contrato
Contratante: INSTITUTO e PN 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: 987 Vigencia: 2021

Tarifa: 1% del
Base Gravable $57744578 valor neto de $ 578,000.00

cada contrato

Fecha de Pago: 16/09/2022

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca
En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co




Comprobante

de pago en linea

EASCOLDVEIA SA Latedesrmees Sacwa

IR TENODC SR
M CO. .

VIGILADO *

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE

Pago realizado por: MARIA URICOECHEA CABALLERO

Nro. de factura: 77261139

Descripcién del pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Nro. de referencia: 181.57.200.51

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8909305451

Fechay hora de la transaccion: Viernes 16 de Septiembre de 2022 02:41:48 PM

Nro. de comprobante: 00001
Valor pagado: $ 578,000.00
Cuenta: *******7781

Bancolombia S.A.

Comuniquese con nuestra Sucursal Teleféonica Bancolombia: Bogota 343 0000 - Medellin 510 9000 - Cali 554
0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del pais
01 800 09 12345 - Sucursales Telefonicas en el exterior: Espafia 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en

caso de recibir una alerta o notificacién de una transaccion que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitara sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculos de correo electrénico.
En caso de recibir alguno, repértelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com


mailto:correosospechoso@bancolombia.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

ACTA VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES VALOR PARA AJUSTAR SALDO PROGRAMADO
N MES DEL PROGRAMA ' 15 5ERAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO MES INDICE( 55 EjECUTAR
7 dico1 § 261070114760 | § 285034085000 | § 48466136231 § 181040359100 §  1,810,403.591.00 dic21] § -
) ene-22 §  3.181,34055046 | §  3.767,72040520 | § 56154941186 % 917.379.547.00 | S 917,379.547.00 ene22[ $ -
$ -
$ -
—
[+
Firma l

NombreyC!ESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

Firma

Nombre: ARISTOB
Director de Intervenjori

Lgb MUROZ CRUZ

Matricula No.: 011 2-{6130 CPITVC



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

MES DE DICIEMBRE-21

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR PROPORCION . TOTAL
GRUPOS dic-21
Obras de explanacién 4,088,412.0 0.23% 4,088,412.00 - 4,088,412.00
Subbases y bases 751,165,784.0 41.49% 751,165,784.00 - 751,165,784.00
Transporte de materiales 8,009,550.0 0.44% 8,009,550.00 - 8,009,550.00
Aceros y elementos metéalicos - 0.00% - - -
Concretos, morteros y obras varias 48,152,297.0 2.66% 48,152,297.00 - 48,152,297.00
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextile 998,987,548.0 55.18% 998,987,548.00 - 998,987,548.00
TOTAL OBRAS 1,810,403,591.0 100.000% 1,810,403,591.00 - 1,810,403,591.00
MES DE ENERO-22 APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES
GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION TOTAL
GRUPOS ene-22
Obras de explanacién 34,726,644.0 3.79% 34,726,644.00 - 34,726,644.00
Subbases y bases - 0.00% - - -
Transporte de materiales 70,371,900.0 7.67% 70,371,900.00 - 70,371,900.00
Aceros y elementos metalicos - 0.00% - - -
Aceros y elementos metalicos - 0.00% - - -
Concretos, morteros y obras varias - 0.00% - - -
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextile 812,281,003.0 88.54% 812,281,003.00 - 812,281,003.00
TOTAL OBRAS 917,379,547.0 100.000% 917,379,547.00 - 917,379,547.00

Firma

1
Nombre: %iAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de'®©bra

Matricula No.: 19202099194 CND

-

[

Eirma

Director de Intervengori

Nombre: ARISTOB, IfMUNOZ CRUZ

Matricula No.: 011 2-7130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

MES DE ENERO-22

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION TOTAL
GRUPOS ene-22
11401 - Preliminares, obras de contencién y mallg| - 0.00% - - -
11403 - Estructuras de contencién, drenaje, sistem| - 0.00% - - -
11601 - Preliminares y explanacion 34,726,644.0 3.79% 34,726,644.00 - 34,726,644.00
11602 - Afirmados, subbases y bases - 0.00% - - R
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 812,281,003.0 88.54% 812,281,003.00 - 812,281,003.00
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes - 0.00% - - R
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - R
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental - 0.00% - - -
11607 - Sefalizacion y control de transito - 0.00% - - -
11608 - Transporte y sobre acarreos 70,371,900.0 7.67% 70,371,900.00 - 70,371,900.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - -
TOTAL OBRAS 917,379,547.0 100.000% 917,379,547.00 - 917,379,547.00

Firma 1

Nombre: éAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de'Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

-
7
Firma

Director de Intervgntgria
Matricula No.: 0119#-0130 CPITVC

Nombre: ARIST! ByLO MURNOZ CRUZ




O ~NO 01T WNE

DANE

INFORMACION PARA TODOS

Total nacional

El futuro

es de todos

Gobierno
de Colombia

2000 - 2021
2 5 6 10 11 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

de obra, del afip 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

Firma 4

Nombre I:IIESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

Firma

—

&

Nombre: ARISTOBULO MUNOZ CRUZ
Director de Intervertofia
Matricula No.: 0119210130 CPITVC




DANE

ﬁ GOBIERNO DE COLOMBIA
INFORMACION PARA TODOS

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Codigo Caodigo Céodigo de Tipologia de obra Caodigo de

Capitulo constructivo 2022

| Diciembre [ Enero| Febrero| Marzo | Abril | Mayo [ Junio | Julio

indice indice indice indice indice indice indice indice

MUROS DE CONTENCION 3
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE

PUENTES
—
, _ (¥
Firma Firma
Nombre:U:ﬂ“SAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBYL® MUNOZ CRUZ
Director d&J Oara Director de Intervenjor|
Matricula No.: 19202099194 CAU

Matricula No: 01192-0130 CPITVC
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MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A,, identificada con NIT No.890.930.545-1,
Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC.
Correspondientes a la ndmina de los ultimos seis (6) meses en los cuales se ha
causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogota D.C., a los (25) veinticinco dias del mes de agosto de dos mil
veintidds (2022).

Cordialmente,

%

ANGEL,C. MENDOZA PINZON
C.C. 1)6.488.585
No. T. P. 22095T

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)
DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ACTA DE REUNION

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

CODIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-2

VERSION 1

PAGINA

FECHA

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNION No. 12
(La numeracién sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE_ VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:

04/11/2022
(Dia/ Mes / Afio)

SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 987 DE 2021

CONTRATISTA:

(Indicar nimero de contrato y afio)

MINCIVIL S.A.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021

INTERVENTOR:

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETIVOS DE LA REUNION

Implementar lo dispuesto en la Resolucién N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el indice de Costos de la Construccién de
Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra a precios unitarios de los contratos vigentes de obra publica bajo la modalidad de precios unitarios con
formula de ajuste con periodicidad de ajuste mensual’, y en la Resolucion N° 2845 de 3 de agosto del 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el
procedimiento para la implementacion del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra con féormula de ajuste”;
con el fin de reclasificar y acordar segun tipologia de obra y capitulo constructivo del ICOCIV para cada item de obra y siguiendo la metodologia adoptada por la
entidad, teniendo en cuenta que el Contratista de obra presentara a consideracion de la interventoria los grupos de ajuste aplicable a cada item, conforme a los|
indices de Costos de la Construccion Obras Civiles -ICOCIV publicados por el DANE; por lo tanto, el Interventor tendra la responsabilidad de realizar la revision y
aprobacion de esta clasificacion, asi como la de adelantar el procedimiento establecido para su tramite mediante el uso de los formatos dispuestos en el Manual de
Interventoria vigente.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

1. Presentacion por parte del contratista la clasificacion de acuerdo con su tipologia y capitulo constructivo del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles -
ICOCIV, para cada uno de los items de obra previstos en el contrato.

2. Revision y aprobacion por parte del interventor de la clasificacion ICOCIVe propuesta para cada uno de los items de obra previstos en el contrato, cuyo acuerdo se
consignara en la Tabla de ayuda de memoria.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se recibié por parte de interventoria la clasificacién de acuerdo con su tipologia y capitulo constructivo del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles -
ICOCIV, para cada uno de los items de obra previstos en el contrato.

Revisada y consignada la informacién en la Tabla de ayuda de memoria, que hace parte integral de la presente acta; las partes acuerdan la siguiente clasificacion:

TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

':?('js: Descripcién item uUnd. G;gsﬁ‘ggoa{gsézs (;I:L:J’:ga[:iialjgé;e?
ICOCIV
EXPLANACIONES

1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1

1,1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1 11601

2 Demolicién de Estructuras m3 1

2,1 Demolicién de Estructuras m3 1 11601

3 Remocion de alcantarillas m 1

3,1 Remocién de alcantarillas m 1 11601

4 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 1

4,1 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 1 11601

5 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1

51 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1 11601
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6 Excavaciones en material comun de la Explanacién y Canales m3
6,1 Excavaciones en material coman de la Explanacion y Canales m3 11601
7 Remocion de Derrumbes m3
71 Remocion de Derrumbes m3 11601
8 Terraplenes m3
8,1 Terraplenes m3 11601
SUBBASES Y AFIRMADOS
9 Conformacién de la calzada existente m2
9,1 Conformacion de la calzada existente m2 11602
10 Afirmado m3
10,1 Afirmado m3 11602
11 Subbase Granular clase A m3
11,1 Subbase Granular clase A m3 11602
12 Base granular clase A m3
12,1 Base granular clase A m3 11602
13 Base granular para bacheo clase A m3
13,1 Base granular para bacheo clase A m3 11602
PAVIMENTOS ASFALTICOS
14 Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL-1 m2
14,1 Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL-1 m2 11603
15 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2
15,1 Riego de liga con emulsién asféltica CRR-1 m2 11603
16 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3
16,1 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 11603
17 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3
17,1 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 11603
18 Fresado de pavimento asfaltico m3
18,1 Fresado de pavimento asfaltico m3 11603
19 Excavacion para reparacion de pavimento asféltico existente incluyendo el corte y la m3
remocion de las capas asfalticas y de las subyacentes.
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la
19,1 o - m3 11603
remocion de las capas asféalticas y de las subyacentes.
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20 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m
20,1 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 11603
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 Excavaciones varias sin clasificar m3
211 Excavaciones varias sin clasificar m3 11604
21,2 Excavaciones varias sin clasificar m3 11402
22 Excavaciones varias en roca en seco m3
22,1 Excavaciones varias en roca en seco m3 11604
22,2 Excavaciones varias en roca en seco m3 11402
23 Rellenos para Estructuras con suelo m3
23,1 Rellenos para Estructuras con suelo m3 11604
23,2 Rellenos para Estructuras con suelo m3 11402
24 Relleno para estructuras con recebo m3
24,1 Relleno para estructuras con recebo m3 11604
24,2 Relleno para estructuras con recebo m3 11402
25 Pilote de concreto vaciado in situ, de didmetro 1,50 m (incluye excavacién y no incluye m
acero de refuerzo)
25,1 Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavacion y no incluye m 11403
acero de refuerzo)
26 Concreto clase 28 MPA m3
26,1 Concreto clase 28 MPA m3 11604
26,1 Concreto clase 28 MPA m3 11403
27 Concreto clase 21 MPA m3
27,1 Concreto clase 21 MPA m3 11604
27,2 Concreto clase 21 MPA m3 11403
28 Concreto clase 17,5 MPA m3
28,1 Concreto clase 17,5 MPA m3 11604
28,2 Concreto clase 17,5 MPA m3 11403
29 Concreto clase 14 MPA m3
29,1 Concreto clase 14 MPA m3 11604
29,2 Concreto clase 14 MPA m3 11403
30 Baranda Metélica m
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30,1 Baranda Metélica m 14104
31 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg
31,1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 11604
31,2 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 11403
32 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg
32,1 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 11401
33 Cinta pvc, para junta de construccién estructuras en concreto m
33,1 Cinta pvc, para junta de construccion estructuras en concreto m 11604
33,2 Cinta pvc, para junta de construccién estructuras en concreto m 11403
34 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IlI, de 900mm de didmetro interior m
34,1 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IlI, de 900mm de diametro interior m 11604
35 Tuberia para filtro PVC g 6" m
35,1 Tuberia para filtro PVC g 6" m 11604
35,2 Tuberia para filtro PVC g 6" m 11403
36 Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m
36,1 Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m 11604
36,2 Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m 11403
37 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacién de la superficie de apoyo m3
37,1 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo m3 11604
38 Geotextil Tipo Il no tejido m2
38,1 Geotextil Tipo Il no tejido m2 11604
38,2 Geotextil Tipo Il no tejido m2 11403
39 Material granular drenante m3
39,1 Material granular drenante m3 11604
39,2 Material granular drenante m3 11403
40 Material de cobertura tipo SBG m3
40,1 Material de cobertura tipo SBG m3 11604
a1 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc m3
(galvanizado)
411 Gav1on§s de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc m3 11403
(galvanizado)
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SENALIZACION Y SEGURIDAD
42 Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de m 8
demarcacién de pavimentos
2.1 Sumlnlstrc.),y apllcau_on de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de m 3 11607
demarcacién de pavimentos
43 Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca vial con m2 8
resina termoplastica
431 Sumlnlstro y a;?llc_acmn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca vial con m2 8 11607
resina termopléastica
44 Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u 4
44,1 Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 4 11607
45 Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con lamina u 4
acero galvanizado retroreflectiva
— - — ~ - - - " -
451 Suministro e_lnstalamon de se_nal vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con lamina u 2 11607
acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalacién de Sefial delineador horizontal con lamina acero galvanizado
46 . u 4
retroreflectiva 60x 75 cm
46.1 Sumlnlstro.e instalacion de Sefial delineador horizontal con lamina acero galvanizado u 4 11607
retroreflectiva 60x 75 cm
47 Poste de referencia u 4
47,1 Poste de referencia u 4 11607
48 Defensa metalica m 4
48,1 Defensa metalica m 4 11607
49 Seccion final u 4
49,1 Seccion final u 4 11607
50 Captafaros u 4
50,1 Captafaros u 4 11607
OBRAS VARIAS
51 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 5
51,1 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 5 11605
52 Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 5
52,1 Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 5 11606
53 Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 5
53,1 Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 5 11606
TRANSPORTES
54 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacién, canales y ma-E 3
préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
541 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacién, canales y m3-E 3 11608
! préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
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Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
55 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km 3
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
55,1 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km 3 11608
metros (100 m)
56 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros m3-km 3
(100m)
56 1 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros m3-km 3 11608
(100m)
COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

(Dia /Mes / Afo)

Incluir la clasificacion ICCP - ICOCIV acordada en las actas parciales

y calcular los ajustes definitivos pendientes por facturar bajo la

04/11/2022

metodologia ICOCIV adoptada por INVIAS

Contratista e Interventor

FECHA PROXIMA REUNION

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunion, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos En el

evento de requerirse una modificacion contractual debe surtirse de manera previa el tramite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunién bajo la responsabilidad expresa de guienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

desempenadas por cada uno de los mismos

LA PRESENTE ACTA DE REUNION ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

| | | [ JENTIDAD |
MINCIVIL S.A.
CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA DIRECTORA DE OBRA
CONSORCIO
B DIRECTOR DE REACTIVACIONES 2021
ARISTOBULO MUNOZ CRUZ INTERVENTORIA
MINCIVIL S.A.
ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO

RESIDENTE AUXILIAR DE REACTIVACIONES 2021

OSCAR IVAN GUEVARA MARTIN INTERVENTORIA
RESIDENTE DE CONSORCIO
HENRY BUITRAGO CARVAJAL INTERVENTORIA REACTIVACIONES 2021

Qnginal.nforme. mensual.de.Intecvanioria. Archivo.de. Gastion.dal.INy]

Copias: Contratista, Interventor y Direccion Territorial




coDIGO MEPLMNLIN-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
oe DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
ACTA DE MODIFICAGION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 0411172022
(Dial Mes 1 Ano)
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER _ _ _ _ _______________ ACTANO: 2 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
o
POR CONTRATO ADICIONAL No.

(indicar No. y fecha)

CONTRATO No 987 DE 2021

(indique nimero y afio)

OBJETO.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5,

CONTRATISTA: MINGIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No, INTERVENTOR REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL:

(En meses segin contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

9/06/2021
(indique dia/mesiafio)

FECHA DE SUSPENSION;

(Indiaue la suspension que carresponda con e periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(En meses seqan las prérrogas sin suspensiones)

31/0812030

GRUPO _ m EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No. DE |iTem pe | GRUPODE DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) O o PRESENTES ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS
AJUSTE o No.7 de 13/12/2021
ORDEN | PAGO | jccp | AJUSTE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022
leociv GR PART DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR .- CANTIDAD VALOR EJECUCION TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
10 | 2002 1 20013 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 3400]s 1137.185.00 | & 38.664.290.00 3600 S 40.938.660,00 - - 36.00 40.938.660.00 s - s ,
11| o002 1 11601 20013 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha s 113718500 | S - s - + 3600 |5 40.938.660,00 s 5 3600 s 40.938.660.00
20 | s017 1 20113 Demolicion de Estructuras Q 213.00] s 100.175.00 | $ 23.254.275.00 214.00] 5 23.363.450,00 - - 214,00 |5 (23.363.450,00) s - s 5
21 | o017 1 11601 20113 Demolicion de Estructuras m3 s 10017500 | - s - - 214,00 |5 23.363.450,00 s - 214,00 s 23.363.450,00
30 [ 20115 1 20113 Remocion de alcantarilas m 127800] s 66.695.00 | S 85.236.210.00 128100] 8 85.436.295,00 - - 128100 |5 (85.436.295.00) s - s -
31 | 0115 1 11601 20113 Remocion de alcantarillas m s 66.695,00 | S - s - - 1.281,00 |5 85.436.295,00 s - 126100 [ § 85.436.295,00
40 | 71012 1 21013 Excavacion sin clasificar de préstamos ms 257.483.00 | 5 12.048.00 | § 3.102.155.184,00 25812300 $ 109.865.904,00 - - 258.123,00 |5 (3.109.865.904,00) s - s ,
41 [ 51012 1 11601 21013 Excavacion sin clasificar de préstamos ma3 s 12.0a800 [ $ - s - - 258.123,00 | 5 3.100.865.904,00 s - 258.123,00 | $ 109.865.904,00
50 | 21021 1 21013 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 93.086.00 | s 60.236.00 | S 5.661.340.696.00 96.016.00] 5 5.783.619.776.00 - 95.399,00 |5 (5.746.454.164,00) 617.00 | 5 37.165.612.00 617.00 | 5 37.165.612,00
51 | 21021 1 11601 21013 Excavacién en roca de la explanacién y canales m3 $ 60.236.00 | $ - s - + 95.399,00 | $ 5.746.454.164,00 s - 95.399,00 | § 5.746.454.164,00
60 | 21022 1 21013 en material comin de la Explanacion y Canales m3 168.927.00 | 1010300 [ 8 107.672.911,00 217017700 § 22.120.614.161,00 - 216682490 |5 (22.086.446.206,00) 335210 | § 34.167.955.00 335210 | § 34.167.955,00
61 | 21022 1 11601 21013 en material comiin de Ia Explanacin y Canales m3 $ 10.193,00 | § - s - + 2.166.824.90 | 22.086.446.206,00 s - 2.166.824.90 | § 22.086.446.206,00
70 | oua 1 21113 Remocion de Derrumbes ms 11657600 | s 033500 | & 1.088.236.950,00 124.426.00] 1.161.616.710,00 + - 12383300 |5 (1.155.981.055,00 503.00 | 5 655.00 593,00 | 5 5.535.655,00
71 2111 1 11601 21113 Remoci6n de Derrumbes m3 $ 9.33500 | § - $ - + 12383300 | $ 1.155.981.055,00 s - 123.83300 | $ 1.155.981.055,00
80 | 2201 1 2201 Terraplenes. m3 514.966,00 | 5 1256500 | § 6.470.547.790.00 510.374,00] $ 6.525.934.310,00 + - 519.374.00 |5 (6.525.934.310,00) s - s -
81 220,1 1 11601 2201 Terraplenes m3 $ 12.565,00 + 519.374,00 | $ 6.525.934.310,00 $ - 519.374,00 | $ 6.525.934.310,00
SUBBASES Y AFIRMADOS -
90 | 301 2 31013 de la calzada existente m2 613.952.00 | 5 888.00 | 545.189.376,00 708.162,00[ $ 628.847.856,00 - - 586.897,00 -521.164.536,00 121.26500 | § 107.683.320,00 121.26500 | $ 107.683.320,00
91 | 3101 2 11602 31013 de Ia calzada existente m2 s 888,00 | S - s - + 586.897.00 | 5 521.164.536,00 s - 586.897.00 | § 52116453600
100 3111 2 31113 Afirmado m3 161.539.00 | $ 106.030,00 | $ 17.127.980.170,00 174.809,00| $ 18.534.998.270,00 - - 161.380.70 | $ (17.111.195.621,00)| 1342830 | $ 1.423.802.649,00 1342830 | $ 1.423.802.649,00
101 3111 2 11602 31113 Afirmado m3 $ 106.030,00 | $ - $ - * 161.380.70 | $ 17.111.195.621,00 $ - 161.380,70 | § 17.111.195.621,00
10 | sp01 2 32013 Subbase Granular clase A m3 7523200 | s 152.246.00 | $ 11.453.71.072,00 77.798.00] $ 11.844.434.308,00 - - 77.206.40 | 5 (11.754.365.574,00)| 50160 | 5 90.068.734,00 59160 | 5 0.068.734,00
1L | 501 2 11602 32013 Subbase Granular clase A m3 s 152.246.00 | S - s - - 77.206,40 | 5 11.754.365.574,00 s - 77.206.40 | $ 11.754.365.574,00
120 | 3301 2 33013 Base granular clase A ms 15564100 | 5 160.384.00 | § 6.363.095.144,00 15564100 8 6.363.005.144,00 - - 155.641,00 |5 (26.363.095.144,00)| s - s -
121 | 3301 2 11602 33013 Base granular clase A m3 s 169.384,00 | $ - s - - 155.641,00 | 6.363.005.144,00 s - 155.641,00 | $ 6.363.005.144,00
130 | 3304 2 33013 Base granlar para bacheo clase A ms 2295000 | 5 18426500 | § 4.228.881.750.00 22.95000] 8 4.228.881.750,00 - - 22.950,00 |5 (4.228.881.750,00) s - s ,
131 | 3304 2 11602 33013 Base granular para bacheo clase A m3 s 18426500 | $ - s - - 22.950,00 |5 4.228.881.750,00 s - 22.950,00 | 5 4.228.881.750,00
s 5
PAVIMENTOS ASFALTICOS e .
140 | 4202 8 42013 Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1 m2 50.033.00 | S 279500 | S 922.442.235,00 34018800 $ 950.825.460,00 - - 339.663,00 -949.358.085,00 52500 | & 1467.375.00 52500 | 5 1467.375.00
141 | 4502 8 11603 42013 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRLL m2 s 279500 | § - s - - 339.663.00 |5 949.358.085,00 s - 339.663.00 | 5 949.358.08:
150 4211 8 421-13 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 130.033,00 | § 177100 | $ 584.488.443,00 340.188,00| $ 602.472.948,00 - - 340.188,00 | $ (602.472.948,00) $ - -ls -
151 | ap1 s 11603 42113 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 s 177100 | § - s - + 340.188,00 |5 602.472.948,00 s - 340188,00 | 5 602.472.948,00
160 | 4502 8 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 7.577,00 | § 07.206,00 | $ 46.476.499.862,00 59.425.00| $ 47.968.216.550,00 - - 59.425,00 | $ (47.968.216.550,00) $ B s N
161 | as02p i 11603 4502P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 s 807.206.00 | - s - + 50.42500 |5 47.968.216.550,00 s - 5042500 | 5 47.968.216.550,00
170 | aso.op 8 45099 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 483000 5 34.513.00 | $ 4.030.697.790,00 4.83000( $ 4.030.697.790,00 - N 370260 | $ (3.089.867.834,00) 11270 | 8 940.829.956,00 112740 [ § 940.829.956,00
171 | asoop 8 11603 45099 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 s 83451300 | $ - s - - 370260 |5 3.089.867.834,00 s - 370260 | § 3.089.867.834,00
180 | as01p 8 460.1p | Fresado de pavimento asfaltico m3 45000 5 69.747.00 | $ 240.627.150,00 45000] § 240.627.150,00 - - 235620 | § (164.337.881,00) 109380 | 5 76.289.260.00 100380 | § 76.289.269.00
181 | as01p 8 11603 460.1p_| Fresado de pavimento asfallico m3 5 69.747.00 | $ - s - - 235620 | s 164.337.881,00 s - 235620 | & 164.337.881,00
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente
190 8 46513 incluyendo el corte y la remoci6n de las capas asfalticas y de las m3 s 521.377.800,00 521.377.800,00 - - 686550 | (518.770.911,00)| 3450 s 2.606.889,00 3450 | s 2.606.889,00
4651 6.900.00| s 75.562,00 6.900,00/
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente
19.1 8 11603 incluyendo el corte y la remocion de las capas asfalicas y de las ma B - B - - 686550 | $ 518.770.911,00 s - 686550 | $ 518.770.911,00
4651 46513 s 75.562,00
200 | 4661 8 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 250000] & 4.150.00 | S 10.397.500,00 250000 10.397.500,00 - - 250000 | (10.397.500,00) s - Is N
201 | aee1 s 11603 26613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m s 415000 | S - B - - 250000 | & 10.397.500,00 s - 250000 | & 10.397.500,00
s ,
ESTRUCTURAS Y DRENAJES s -
210 | g00.01 6 60013 varias sin dlasificar ms 7958000 | 5 1267.00 | S 2.489.819.460,00 88.040,00] $ 2.754.507.480,00 - - 88.040,00 2.754.507.480,00 s - s -
211 | 60011 6 11402 600-13 varias sin clasificar m3 $ 3128700 | $ - s - + 6162800 |$ 1.928.155.236,00 s - 6162800 | $ 1.928.1 6,00
212 | 60011 6 11604 6001 varias sin dlasificar m3 s 1.267,00 |8 - s - - 26.412,00 |5 826.352.244,00 s - 26.412.00 | 5 826.352.244,00
220 | 60021 6 60013 varias en roca en seco m3 2080200 s 78.424.00 | $ 3.199.856.048,00 40842,00] 8 02.993.008,00 - 5 40.842,00 |5 (3.202.993.008,00 s - s 5
221 | 600.2.1 6 11402 600-1: varias en roca en seco m3 $ 78.424,00 | $ - B - - 28.589,40 | $ 2.242.095.106,00 $ - 28.589,40 | § 2.242.095.106,00
222 | 60021 6 11604 60013 varias en roca en seco m3 s 78.424.00 | $ - s - + 1225260 |8 960.897.902,00 s - 12.25260 | § 960.897.902,00
230 | 6101 6 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 1.832.00 | § 42.939.00 | $ 1.366.834.248,00 31.832,00| $ 1.366.834.248,00 - - 31.832,00 | $ (1.366.834.248,00) $ - -Is -
231 | 6101 6 11402 61013 Rellenos para Estructuras con suelo m3 s 42939.00 | 8 - s - + 22.282.40 |5 956.783.974,00 s - 22.282.40 | 5 956.783.974.00
232 6101 6 11604 610-1: Rellenos para Estructuras con suelo m3. $ 42.939.00 | $ - S - - 9.549,60 | § 410.050.274,00 $ - 954960 | $ 410.050.274,00
240 [ 6102 6 61013 Relleno para estructuras con recebo m3 3422500 |5 67.218.00 |5 300.536.050,00 38.855.00] S 2.611.755.390,00 + - 36.855,00 | 5 (2.611.755.390,00) s N s -
241 610, 6 11402 610-1: Relleno para estructuras con recebo. m3 $ 67.218,00 | $ - s - - 27.19850 | $ 1.828.228.773,00 $ - 27.198,50 | $ 1.828.228.773,00
242 | 6100 6 11604 61013 Relleno para estructuras con recebo m3 s 67.21800 |8 - s - + 1165650 | 783.526.617.00 s - 1165650 | & 783.526.617,00
250 6 621120 Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (ncluye. m s 1635.764.340.00 s 2.912.808.430,00 B B 101500 |5 (2912.808.430,00) s B s -
6211.2P 621.1.2P |excavacion y no incluye acero de refuerzo) 57000 s 860.762,00 1.015,00/
251 6 11403 Pilote de concreto vaciado n si, de diametro 1,50 m (incluye m s - s - + 101500 | $ 2.912.808.430,00 s - 101500 | $ 2.912.808.430,00
621.1.2P 62112 | 6211.2P lexcavacion y noincluye acero de refuerzo) s 2.869.762,00 4 ! . .
26.0 630.3 6 630-13 Concreto clase 28 MPA m3. 09.00 | $ 13.312,00 | $ 6.676.478.208,00 1011900 $ 8.229.904.128,00 - - 10.119,00 | $ (8.229.904.128,00) $ - -ls -
261 | 6303 6 11403 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 s 81331200 |8 - s - - 7.083.30 | s 5.760.932.890,00 s - 7.08330 | s 5.760.932.890,00
261 | 6303 6 11604 630-1 Concreto clase 28 MPA m3 s 1331200 |8 - s - - 303570 |5 2.468.971.238.00 s - 303570 [§ 2.468.971.238.00
270 | 6304 6 63013 Concreto clase 21 MPA m3 9565.00] s 670.367.00 | 6.412.060.355,00 9655.00] 8 6.472.393.385,00 0 A 9.655.00 |5 (6.472.393 385,00 s - s -
271 | 6304 6 11403 6301 Concreto clase 21 MPA m3 s 670.367.00 | 8 - s - - 6.759,00 | § 4.531.010.663,00 s - 675900 | 5 4.531.010.553,00
272 | 6304 6 11604 63013 Concreto clase 21 MPA m3 s 670.367.00 | - s - + 289600 | s 1.941.382 832,00 s - 2.896.00 | $ 1.941.382.832,00
280 | 630 6 63013 Concreto clase 17,5 MPA m3 11.00[ s 00.114,00 | 155.535.454,00 11.00] 155.535.454,00 - - 311,00 |5 (155.535.454,00) s - s ,
281 | 6305 6 11403 63013 Concreto clase 17.5 MPA m3 s 50011400 |8 - s - + 217.70 |5 108.674.818,00 s - 217.70 |5 108.874.818,00
282 | 630, 6 11604 630-1: Concreto clase 17,5 MPA m3 $ 00.114.00 | $ - s - + 9330 |8 46.660.636,00 s - 9330 | 8 46.660.636,00
29,0 6306 6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1.264.00| $ 493.322,00 | $ 623.559.008,00 1.44400| $ 712.356.968,00 - - 1.444,00 | $ (712.356.968,00) s - s -
291 | 6306 6 11403 630-1: Concreto clase 14 MPA m3 $ 493.322.00 | $ - s - + 101080 | 498.649.878,00 B - 101080 [ s 498.649.878,00
292 | 6306 6 11604 63013 Concreto clase 14 MPA m3 s 49332200 [ $ - s - - 433.20 |5 213.707.090.00 s - 43320 | s 213.707.090.00
300 | 632.1p 4 6321 _|Baranda Metélica m 40005 18.996.00 | $ 20.759.840,00 40,00 20.759.840,00 + - 4000 [ 8 (20.759.840,00) s - -ls -
301 | e321p 4 14104 632.1p | Baranda Metdlica m s 518.096.00 | - s - - 4000 |5 20.759.840,00 s - 2000 | 5 20.759.840.00
310 | 6401 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ] 1351.834.00 | $ 151,00 | § 6.963.296.934,00 084.834.00| S 10.738.979.934,00 + - 2.084.834,00 [$ (10.738.979.934,00) s - -ls -
311 | ea01 4 11403 64013 Acero de refuerzo Fy kg s 515100 [§ - s - 1.459.383,80 | 7.517.285.954,00 s - 145938380 | s 7.517.285.954.00
312 640.1 4 11604 640-1: Acero de refuerzo Fy kg $ 151,00 | $ - s - + 625.450,20 | $ 3.221.693.980,00 $ - 625.450,20 | $ 1.693.980,00
320 | a2 4 64013 Malla de refuerzo Fy Kg 11060000 5 525100 [§ 580.807.859,00 376.200,00( § 1.975.473.459.00 + - 376.209.00 |5 (1.975.473.459,00) s - s -
321 640, 4 11401 640-1; Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg $ 1,00 | S - $ - 376.209.00 | $ 1.975.473.459,00 $ - 376.209.00 | $ 1.975.473.459,00
330 | eazsp 6 642,5p _|Cinta pve, para junta de estructuras en concreto m 18324008 49.124.00 | $ 900.148.176,00 18.434.00] $ 905.551.816,00 + - 18.434,00 | $ (905.551.816,00) s - s -
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 04/11/2022
(Dial Mes 1 Afio)
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER _ __________________ ACTANo ___ 2 ____ POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
o
POR CONTRATO ADICIONAL No.
(ndicar No. y fecha)
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(ndique nimero y afio) (En meses segin cantrato principal) (En meses segn las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO,
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: - _3UoBI030____
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER. EN MARCO DE LA (ndique diaimes/afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5. FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: NA.

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No,

MINGIVIL S.A.

INTERVENTOR

REACTI

IONES 2021

(Indiaue la suspension que carresponda con e periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 310.625.154.993,00.
al

incipal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

SRUPO - M EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No. 0 [iTem pe [GRUPODE | CTLF ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) UALIZADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS
AJUSTE ACTA DE MODIFICAGION No 1 PRESENTES No. 7 de 1811272001
ORDEN | PAGO | jccp | AJUSTE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 —
1eoe R PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR 1= CANTIDAD VALOR EIECUCION ToTAL VALOR CANTIDAD VALOR
31 | azse 6 11403 642,50 _|Cinta pve. para junta de estructuras en concreto m s 49.124,00 [8 - s - - 12.903,80 |5 633.886.271,00 s - 12.00380 | 5 633.886.271,00
332 642,59 6 11604 642,5p | Cinta pvc, para junta de 6n estructuras en concreto m s 49.124,00 | $ - $ - + 553020 | $ 271.665.545,00 $ - 5.530,20 | $ 271.665.545,00
Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diametro
340 6 66113 m s 1.578.208.698,00 1.638.417.498,00 - - 272100 | s (1.638.417.498,00) s - s -
6611 interior _ 262000 s 602.138.00 2.721,00
S | s A Tre0n s Tulri 6 Conueto Rtarzaca CLASE W, o 900 o Qe . . o000 | © ) . N R im0 |5 ean.17.498.00 . - oo | s T o30.417.498.00
350 | e63.1P 6 663.1P__| Tuberia para filtro PVC @ 6 m 33.506.00| $ 63.808,00 | $ 2.137.950.848,00 38.576.00| $ 2.461.457.408,00 - - 38.241,00 | $ (2.440.081.728,00) 33500 | $ 1 680,00 33500 | $ 1 680,00
31 | e63.1p 6 11403 663.1p | Tuberia para filtro PVC g 6" m s 63.808,00 | - s - - 26.769,00 | $ 1.708.076.352,00 s - 26.769.00 | 3 1.708.076.352,00
352 | e63.1p 3 11604 ws: P | Tuberia para filio PVC 06" m s 63.608.00 | & - s B - 1147200 |5 732.005.376.00 s B 1147200 [ $ 732.005.376.00
360 | 663.2p 6 32 P_|Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m 2.238,00] $ 29.798,00 | $ 66.687.924.00 2.41800[ $ 72.051.564,00 + - 241800 [ (72.051.564,00) s - s -
361 | e63op 6 11403 663.20 | Lioraderos en tuberia PVC con fltro @ 65 mm L = variable. m s 20.798.00 | $ - s - - 169260 | 5 50.436.095,00 s B 169260 | 5 50.436.095,00
362 | e63.2p 6 11604 663.2p__|Lioraderos en tuberia PVC con filtro_p 65 mm L = variable. m $ 29.798,00 | $ - $ - + 72540 [ s 21.615.469,00 B - 72540 | 21.615.469,00
370 6 67113 Cuneta de concreto vaciadainsitu, no incluye a conformacién de la m3 s 10.327.660.020,00 s 10.327.660.020,00 - - 16.908,00 |5 (10.327.660.020,00) s - s -
6711 superficie de apoyo 16.908,00] $ 610,815,00 16.908,00
371 6 11604 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de fa m3 s - s - + 16.908,00 |5 10.327.660.020,00 s - 16.908,00 | $ 10.327.660.020,00
6711 67113 superficie de apoyo s 610,815,00
3O | era1 8 67313 Geotexil Tipo 11 no tejido. m2 199.322,00] 7.304,00 | $ 1.473.786.868,00 202.662.00| & 1.498.482.828,00 - - 20132200 |5 (1488 574.868,00) 134000 [ § 9.907.960,00 134000 | 5 9.907.960,00
31 | 731 s 11403 67313 Geotextil Tipo Il no tejido. m2 s 7.394,00 | § - s - - 140.92540 |5 1.042.002.408,00 s - 140.925.40 | $ 1.042.002.408,00
382 673.1 8 11604 673-13 Geotextil Tipo Il no tejido m2 $ 7.394,00 | $ - $ - - 60.396,60 | $ 446.572.460,00 $ - 60.396,60 | $ 446.572.460,00
390 | 6732 6 67313 Material granular drenante m3 37.706.00[ s 133.217.00 | $ 023.080.202,00 38.476.00] § 5.125657.292,00 - - 3827500 |5 (5.098.880.675,00) 201,00 | 5 26.776.617.00 201,00 26.776.617,00
39,1 6732 6 11403 673-13 Material granular drenante m3 3 133.217,00 | $ - $ - - 26.793.00 | $ 3.560.283.081,00 $ - 26.793,00 | $ 69.283.081,00
2 | 6732 6 11604 67313 Material granular drenante m3 3 133217,00 | $ - s - - 11.482,00 |5 1.529.507.594.00 s - 11.482.00 | $ 1.529.597.594,00
400 | 6733 6 67313 Material de cobertura tipo SBG. m3 22.020.00 5 174.208,00 | $ 3.837.626.082.00 2202000( 3 837.628.032,00 - B 2202000 |5 (3.837.628.032,00) s - s -
401 | 6733 6 11604 67313 Material de cobertura tipo SBG m3 $ 174.208.00 | $ - $ - - 2202900 | $ 3.837.628.032,00 B - 22.029.00 | § 3.837.628.032,00
410 6 68113 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 m3 s 487.685.380,00 s 487.685.380,00 - - 182000 | $ (487.685.380,00) s - s -
6811 zinc 1.82000] 3 267.959,00 1.620,00
w11 o 1103 ‘Gaviones de malla de alambre e acero entrelazado clase 1: e s , s , N 182000 | 5 497.685.380.00 s , Le2000 | 5 467.685.380,00
6811 68113 de zinc s 267.950.00
s -
SENALIZACION Y SEGURIDAD. -Is -
Manual de s B~
42,0 8 Senalizacion Sumiiele y aplcacon e binura en o aciica pura base agua para m B 567.556.000,00 587.556.000,00 - - 342.000,00 -587.556.000,00 s - s -
P Vial 2015 i reacion de pavimentos 342.000,00| § 1.718,00 342.000,00
Manual de |
421 8 11607 | Senalizacion Y aplcacn e ;’\‘,“‘,‘;2:‘25’"" acriiea pura base agua para m s - s - + 342.00000 | 5 567.556.000,00 s - 342.00000 | 567.556.000,00
» Vial 2015 s 1.718,00
Manual de |
430 8 Senalizacion e Pt of (0 acrlca pura base aguapare. | -y B 4.883.590,00 s 4.883.590,00 - - 8500 | $ (4.883.590,00) s - s -
3p. Vial 2015 rca i ina termopléstica 8500| 3 57.454,00 )
Manual de |
a1 s 11607 | somieacien Sumiristro y aplicacion de pintura en frio acrilca pura base aguapara | s . s . . 500 | 4883.590,00 s . 00| s 4883.590,00
- Ve marca vial con resina termoplastica N 745000
Manual de
44,0 4 Sefalizacion ‘Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u s 62.417.152,00 62.417.152,00 - - 7.808.00 | 5 (62.417.152,00) s - s -
P Vial 2015 7.808.00 $ 7.994,00 7.808,00]
Manual de
441 4 11607 | Senalizacion Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u s - s - + 7.808.00 | 5 62.417.152,00 s - 7.808.00 | $ 62.417.152,00
3 Vial 2015 s 7.994.00
Manual de
450 4 Senalizacion Suminisiro e instalacién de sefial vertical de transito sp, sry si u s 205.716.896,00 s 205.716.896,00 - - 539,00 | s (205.716.896,00) s - s -
. il 2005 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva s3900] s 28166400 53000
Manual de
45,1 4 11607 | Senalizacion Sumiristro e InstalaciGn de sefial vetical de transito sp, sty si u B - s - + 539,00 | s 205.716.896,00 s - 539,00 [ § 205.716.896,00
. Vil s015 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva N 28166400
Manual de s
46,0 4 Senalizacion Suministio e instalacion de Sefal delineador horizontal con lamina u s 807.153.549,00 s 807.153.549,00 - - 258100 | § (807.153.549,00) s - -ls -
- Vil 2015 acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 258100] 8 12.729.00 258100
Manual de s
46,1 4 11607 | Senalizacion Suministro e instalacion de Sefal delineador horizontal con lamina u B - B - + 258100 |5 807.153.549,00 s - 258100 | $ 807.153.549,00
. Vil 2015 acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm N 212.720.00
470 | 7001 4 72013 Poste de referencia u 6000[ s 245207.00 | $ 14.712.42000 6000[ S 14.712.420,00 - - 6000 5 (14.712.42000) s - s -
471 | 7201 4 11607 720-13 Poste de referencia u s 245207,00 | $ - B - - 60,00 | 5 14.712.420,00 s - 6000 s 14.712.420.00
480 | 7301 4 73013 Defensa metalica m 657500 |5 220797.00 | $ 1.517.979.375.00 6.875.00] 1.517.979.375,00 - B 667500 5 (1.517.979.375,00) s - s -
481 [ 7301 4 11607 73013 Defensa metali m s 220.797.00 | $ - B - + 687500 |5 1517.979.375.00 s - 687500 | & 1.517.079.375.00
0 | 7302 4 73013 Seccion final u 166,008 98.831,00 |8 16.405.946,00 166.00] 16.405.946,00 - B 166,00 | 5 (16.405.946,00) s - s -
1 | 7302 4 11607 73013 ‘Seccion final u s 98.831,00 | $ - B - + 166,00 | 5 16.405.946,00 s - 166,00 | § 16.405.946,00
500 | 7a01 4 74013 Captafaros u 1732.00 |5 2110000 |$ 36,546 932.00 1.732.00] 8 36.546.932,00 - - 173200 [ 5 (36.546.932,00) s - s -
50.1 740.1 4 11607 740-13 Captafaros u $ 21.101,00 | $ - s - + 1.732,00 [ $ 36.546.932,00 $ - 173200 | § 36.546.932,00
s - s - s -
OBRAS VARIAS Is -
510 | oo 5 800-13 Cerca de Alambre de Pias con postes de madera m 179.40000] 5 17.08500 | S 3.065.049.000,00 18011000 $ 3.077.179.350,00 - - 18011000 | % (3.077.179.350,00) s - s B
511 | goo1 5 11605 80013 Cerca de Alambre de Pias con postes de madera m s 17.08500 | & - s - + 180.110.00 |5 3.077.179.350.00 s - 180110,00 | $ 3.077.179.350,00
520 | gover 5 801,67 _|Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 62.00] s 28,635.00 | 1.775370,00 2.048.00( $ 115.914.480,00 - - 404800 | $ (115.914.480,00) s - s -
521 | goiep 5 11606 801.6p | Limpieza a mano de alcantarilias de twbo de 600 0 900 mm m s 28.635.00 | S - s - + 4.048,00 [ § 115.914.480,00 s - 404800 | 5 115.914.480,00
530 | s101 s 81013 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 9250000 s 1804000 | $ 1.668.700.000,00 9284500 S 1.674.923.800,00 + - 9284500 |5 (1.674.923.800,00) s - s -
531 | si01 5 11606 81013 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 s 18.040,00 | S - B - + 9284500 |5 1.674.923.800.00 s - 9284500 | § 1.674.923.800,00
s 18.040,00 | $ - s - Is -
TRANSPORTES s - s - s -
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
540 3 90013 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E s 1.496.668.052.00 1.496.668.052,00 - - 1.478.921,00 -1.496.668.052,00 s - s -
9001 metros(1.000 m) de distancia. 147892100 § 1.012.00 1.478.921,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
541 3 11608 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E s - s - + 147892100 | 1.496.668.052,00 s - 1.478.921,00 | 5 1.496.668.052.00
2001 90013 metros(1.000 m) de distancia. s 1012,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
55.0 3 200-13 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil ma3-km s 44.232.950.250,00 s 44.268.528.375,00 - - 3929030310 |$ (44.201.590.988,00) 50.499.90 | $ 66.937.388,00 59.499.90 | $ 66.937.387,00
9002 metros (1000 m). medido a partr de cien metros (100 m) 30.318.17800| § 112500 9.349.803,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
s5.1 3 11608 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil m3km s - s - + 30.200.303,10 |$ 44.201590.988,00 s - 39.290.303,10 | § 44.201.590.988.00
200 90013 metros (1000 m). medido a partr de cien metros (100 m) s 112500
56,0 3 90013 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr | g ) s 1.704.924.000,00 1.861.549.875,00 - - 164962140 |$ (1.855.824.075,00) 508960 | § 5.725.800,00 508960 | $ 5.725.800,00
9003 de cien metros (100m) 151548800 § 112500 1.654.711.00




copIGO

MEPIMNLIN-7-FR-1

PROGESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 04/11/2022
(Dia/Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL: ACTANO: 2 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
[ =]
POR CONTRATO ADICIONAL No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No 987 DE 2021

(Indique namero y afio)

OBJETO.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No,

INTERVENTOR

NSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique la suspension ue corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

HASTA EL 31 DE AGOSTQ DE 2030

(En meses sequn contrato principal)

Y
(ndique diames/afio)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

HAST

E 2030

(Enmeses seqn las prormogas sin suspensiones)

31/08/2030

MODIFICACIONES EJECUCION TOTAL ACUMULADA
GRUPO DE GRUPO ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE [imem pe[ CRUPO O DE ACTA DE MODIFICACION No 1 PRESENTES .
0.7 de 1311212021
oroen | paco | A1USTE | asuste FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022
icociv
R PART. DESCRIPCION (TEM unp | canTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR - CANTIDAD VALOR B oA VALOR CANTIDAD VALOR
56.1 3 11508 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a parti | gy s E s - - 1649.62140 | $ 1.855.824.075.00 s - 164962140 |5 1.655.824.075.00
900.3 900-13 de cien metros (100m) s 1.125,00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS
Aiuste al peso
+|SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A) $ 264.764.334.092,00 $ 278.033.191.146,00 s - $ 2.850.340.859,00 3 278.033.191.146,00
+[PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPGION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) s 32.986.431.319,00 S 33.620.083.999.00 s B s B s 33.620.083.999.00
+[PROVISIGN PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) s 145000000000 s 1.450.000.000,00 s , s , s 1.450.000.000,00
+[VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ¥ AJUSTES D=(A+B+C) N 299.202.765.411,00 N 13.103.275.145,00 N , s P — S 13.103.275.145,00
+[VATOR VA GBRA (19% de Ta Uifidad del 5%) (E]
s 2.186.481.747,00 s 2.268.062.395,00 s - s 20829.414,00 s 2.266.062.395,00
+| VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) $ 301.389.247.158,00 $ 315.391.337.540,00 $ - $ 2.871.170.273,00 $ 315.391.337.540,00
[ REVISIGN, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/0 ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL

PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) ® 1140.000.000.00 ® 114000000000 ® - ¢ 156:800000.00 ® 1140.000.000.00
[ VA~ REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL

PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) 216.600.00000 ® 216:600.00000 ® - ® 29792.000.00 d 216:600.00000
| TOTAL ESTUDIOS ¥ DISENIOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS Y/O ELABORACION DEL CALCULO R .

DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (1=G+H) M 1:356.600.000.00 M 135660000000 M 186.592.000.00 M 1:956.600.000.00
*[GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (3) s 7.555.307.835,00 s 7.555.307.835,00 S - s 7.555.307.835,00
*|PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) s 324.000.000,00 $ 324.000.000,00 s - $ - s 324.000.000,00
*|1otaL BASICO ACTA (L=DsGE1IK20) s 308.222.073.246,00 s 322.122.582.980,00 s - s 3.007.140.859,00 s 322.122.562.980,00
N s 2.403.081.747,00 s 2:604.662.395,00 s - s 50.621.414,00 s 2.604.662.395,00
B s 310.625.154.993,00 s 324.621.245.375,00 s - s 3.067.762.273,00 s 324.621.245.375,00

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). La modificacién corresponde a la variacion en las categorias de los grupos de ajustes establecido en la Resolucien Namero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucién Namero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste.

fTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACION: En el Acta de Modificacion No. 2 no se presentan modificaciones en los flems de obra; esta modificacion obedece al procedimiento establecido en la Resolucion Nimero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucion Numero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Insituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles -
ICOCIV, aplicable alos contratos de obra con formula de ajuste.

La ejecucion total acumulada se presenta al mes de diciembre de 2021 0 mes bisagra (corte al Acta parcial e obra No 7 tramitada el 13 de diciembre de 2021); hasta el cual se realizaron los ajustes con los indices ICCP.

La presente acta de modificacion de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluacion y justificacion técnica presentada por el Contratista y Ia Interventoria, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma;

A0upamev ’M

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

Firma;

Firmado digitalmente por SANDRA
MILENA ACOSTA GOMEZ

Firma;

Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Maticula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Revision:

Supervisor del Contrato de Interventoria

-
Firma;

Nombre: ARISTOBUL@ MyfNOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGALJO APODERADO
Interventor

Matricula profesional No.: 01182-0130 CPITVC

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS

Nombe: ROJAS RAMIREZ
Matricula profesional No.: 66202:090549 STD

Director Territorial Nombe: ROJAS RAMIREZ Eirma
Matticula profesional No.: 63202090549 STD

‘Gestor Técnico de Proyecto Nombe: YORDY RODOLEQ DIAZ. Eirma
Maticula profesional No - 01

Original: Archivo Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccin Terrtorial

Gerencia de Grandes Proyectos 2.
Matricula profesional No.: 25202-145897 CND

Firmado

> digitalmente por
PATRICIA INES

- MORALESPADRON

Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Jefe de Unidad Ejecutora

Matricula profesional No.: 08202-54602




GOBIERNC DE COLOMBIA

DANE

INFORMACION PARA TODOS

indice de Costos de la Con ion de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Codigo S di Cédigq de 2022
Cédigo 6di 2 — - - -
grupos de subclases CPC tﬁ,%‘fé%?adge Tipologia de obra agregacion a Capitulo constructivo Diciembre [ Enero | Febrero| Marzo | Abril | Mayo [ Junio [ Julio
obra CPCV nivel de obra- P P P P P P P P
2.0 AC. V2.0A.C. obra capitulo Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
530201 53211 53211_04 Sistemas de contencion 11401 electrosoldada 118,97 121,57 124,57 127,49 129,36 128,00 126,91 128,21
Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y
530201 53211 53211_04 Sistemas de contencion 11402 estructuras de contencién y drenaje 103,58 105,77 107,01 107,94 109,18 110,25 110,26 111,35
Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
530201 53211 53211_04 Sistemas de contencién 11403 contencion, aceros, concretos y acabados 106,65 108,83 109,62 113,43 117,38 119,49 118,55 118,26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacién 103,28 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102,44 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104,35 106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes 109,42 110,96 111,37 11495 117,49 118,65 11822 118,79
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 Obras de urbanismo 10535 107,61 110,00 110,71 111,38 11236 113,02 113,11
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 10895 111,12 112,85 113,76 114,86 11531 11513 116,29
530201 53211 53211_06 Vias ‘interurbanas 11607 Sefalizacion y control de transito 102,36 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 100,89 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102,58 105,35 107,06 108,69 11041 111,48 111,70 113,46
MUROS DE CONTENCION
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE
PUENTES
-
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBYL® MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Intervenfori

Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01192-0f130 CPITVC
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DANE >

INFORMACION PARA TODOS L~ es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacién 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Acero estructural y cables de acero 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construcciéon Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad
de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de
obra, del afio 2021

—
(7
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBYLO MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Intervenjtorfa

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 0119$2-0130 CPITVC




Comprobante Unidad 6 Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

L 1 _J Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHjguroa JAIME GUTIERREZ ROA
A 1 2
b | Ejecutora Solicitante:

Fd

Nacion

Fecha y Hora Sistema: 2022-03-17-4:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 111122 de fecha 2022-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero: 329322 Fecha Registro: |2022-03-08 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 16.470.437.162,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 16.470.437.162,00 | Saldo x Obligar: 16.470.437.162,00
TERCERO BENEFICIARIO

Identificacion: NIT | 890930545 | Razén Social: | MINCIVIL S.A | Medio de Pago: |Giro

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: NIT | 901474415|Razén Social: | CONSORCIO PCT SAN-BOY | |
CUENTA BANCARIA
Numero: ‘ ‘ Banco: ‘ ‘Tipo: ‘ Estado: ‘
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: ‘ 35195494 ‘ Nombre: CATALINA TELLEZ POSADA Cargo: ‘ DIRECTOR DE CONTRATACION
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . . g . CONTRATO X 3.
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |987-2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2022-03-08
iTEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

C-2402-0600-13-0-2402006-02

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS - VIA SECUNDARIA

5 MEJORADA - CONSTRUCCION ,

13-21 SUBDIRECCION DE |MEJORAMIENTO Y ” 4 VALOR
VIAS REGIONALES MANTENIMIENTO DE Nacion 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

INFRAESTRUCTURA PARA

CONECTAR TERRITORIOS,

GOBIERNOS Y POBLACIONES.

NACIONAL

16.380.768.477,00 0,00
Total: 16.380.768.477,00 0,00 16.380.768.477,00 16.380.768.477,00

Pagina 1 de 2



C-2402-0600-13-0-2402021-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - VIA SECUNDARIA CON
MANTENIMIENTO PERIODICO O
RUTINARIO - CONSTRUCCION ,
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL

13-21 SUBDIRECCION DE
VIAS REGIONALES

Nacion

11 CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL YALOIK

OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

89.668.685,00

0,00

Total:

89.668.685,00

0,00

89.668.685,00

89.668.685,00

Obieto: CON 987/2021 DO 35162 PLAZO 144 MESES MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA CHARALA SAN GIL EN LOS DPTOS
J€to: DE BOYACA Y SANTANDER EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2022-03-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2022-04-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 ININGUNO

CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2022-05-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2022-06-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 ININGUNO

CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2022-07-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 ININGUNO

CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2022-08-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 ININGUNO

CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2022-09-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 ININGUNO

CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2022-10-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 [NINGUNO

CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2022-11-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 [ NINGUNO

CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2022-12-22 2.994.624.941,00 2.994.624.941,00 | NINGUNO

CSF

YOLANDA GUERRERO Firmado digitalmente por
YOLANDA GUERRERO
FERNANDEZ FERNANDEZ
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
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