
Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá,
Cajamarca,Ciénaga,Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Contactos:
Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: facturas@mincivil.com Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,0020.093.558,000,000,0020.093.558,00941,0000Costo Directo-ACTA DE AJUSTE 11A-ABRIL/2022-
SUPERVISOR DEL CONTRATO:SANDRA MILENA
ACOSTA GOMEZ CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO
FACTURA:DEL 1 AL 30 DE ABRIL-2022 LINEA DE
NEGOCIO:OBRAS,MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GE
STIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA-CHARALÁ-SAN GIL EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y
SANTANDER,ENMARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5
CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637
4446

01

0,004.018.712,000,000,004.018.712,00941,0000Administración 20%-ACTA DE AJUSTE 11A-ABRIL/20225637
4446

02

0,001.004.678,000,000,001.004.678,00941,0000Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE 11A-ABRIL/20225637
4446

03

190.889,00191.004.678,000,000,001.004.678,00941,0000Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE 11A-ABRIL/20225637
4446

04

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

 Página 1 / 2

CUFE :  6e30c71fe3fc75c9e05a4fed15efd8dd8ea0e875ac871a600ed4bffa36ddc31ad39ba9aeefd124080aa81fced861d57b

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

06/01/2023Fecha de Vencimiento:

07/12/2022 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2022Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resolución 009061 del 10/12/2020.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogotá,
Cajamarca,Ciénaga,Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Marinilla, Medellín,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Contactos:
Bogotá, D.C. - Colombia - PBX 3289770
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

facturas@mincivil.comCorreo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

26.312.515,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

26.312.515,00Bruto + Impuestos

26.121.626,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

190.889,00IVA

26.121.626,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

SON: VEINTISEIS MILLONES  TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  6e30c71fe3fc75c9e05a4fed15efd8dd8ea0e875ac871a600ed4bffa36ddc31ad39ba9aeefd124080aa81fced861d57b

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

06/01/2023Fecha de Vencimiento:

07/12/2022 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2022Factura Electronica de Venta:



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MINCIVIL S.A 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 

GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

ACTA DE AJUSTES N°11 
 
 
 
 

 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

MEPI-MN1-IN-4-FR-2 

1 

 

 
UNIDAD EJECUTORA: 

FECHA 

 
PERIODO MES: abril-22 

9/11/2022 

(Día / Mes / Año) 

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 

 
 
 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

 
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

 

 
 

 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ C. 

 
 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

 
 
 
 

FIRMA 

VALOR BÁSICO ACTA:   $ 26,121,626.00   

 
 

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: 

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 

 
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA 

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ T. 
 

 

 

 

 

 

 

      
    YORDY RODOLFO DIAZ 

 

 

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad. 

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021 
 

 
ORDEN DE PAGO 

 

OBJETO: 

 

 
CONTRATISTA: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
MINCIVIL S.A. 

 

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ 
 

 

 
(Indicar el ordenador del pago) 

AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A. 

 
VALOR TOTAL A PAGAR: 

 
$ 26,312,515.00 

 
VALOR EN LETRAS: 

 

VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 0/100 CENTAVOS 
 

 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 

 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 
 

  11  
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) 

 
DEL PERIODO 

 

  abril-22 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. 
(Indicar el periodo del Acta) 

 
 

Firma Firma Firma Firma 
  

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: YORDY RODOLFO DIAZ Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO 

Contratista Contratista Matricula profesional No.: 01106-0863 CPITVC Matricula profesional No.: 25202-145897 CND 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

Fecha firma:23-11-2022 

(Suscribe según su competencia) 

Fecha firma:23-11-2022 

(Suscribe según su competencia) 

Fecha de Firma: 

 
 

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). 

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial. 

Día/Mes/Año 

11/11/2022 

 

 

18/11/2022 

 

 

 

 

 

 

                   09/12/2022 

 

 

 

 

 
DIRECCIÓN TERRITORIAL: 

 
SANTANDER 

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.        11  

(Indique el número del acta) 

 

 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 

  11  ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.    

(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) 

 

 
NIT. 

 
890930545-1 

 

Fecha firma: 09-12-2022 

(Suscribe según su competencia) 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA 

 

22/11/2022 EDGAR JESÚS ROJAS RAMIREZ 

23/11/2022 EDGAR JESÚS ROJAS 
RAMIREZ 

SANDRA MILENA ACOSTA 09/12/2022

09/12/2022



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA MEPI- 

MN1-IN-4-FR-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



RESUMEN ACTAS DE AJUSTE PROVISIONAL 

*VALOR ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 11 $ - 

VALOR IVA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 11 $ - 

*VALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.11 $ - 

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional) 

 

VALOR AJUSTE DEFINITIVO $ 26,121,626.00 $ 208,315,905.00 

VALOR IVA $ 190,889.00 $ 1,522,308.00 

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR $ 26,312,515.00 $ 209,838,214.00 

 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

FECHA 

 
MEPI-MN1-IN-5-FR-1 

1 

 

 
9/11/2022 

(Día / Mes / Año) 

 
UNIDAD EJECUTORA: 

 
 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:   SI NO 

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.   11  

 

 
CONTRATO DE OBRA No : 

 
  987 DE 2021  

  (Indique número y año)  

 
PLAZO INICIAL: 

 
  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

 
PLAZO ACUMULADO: 

 
    HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030   

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

OBJETO: 

 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:   29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030  

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. FECHA DE SUSPENSIÓN:   N/A  

 
CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.  

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 

VALOR INICIAL (incluido IVA):     $ 310,625,154,993.00  

(Según contrato principal) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:  CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido    $ 324,627,245,375.00  

VALOR ADICIONES (incluido IVA): 

 

 

 
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: 

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: 

(Indique número y año)  

DATOS ESPECÍFICOS 

IVA): 

 
 
 
 

GRUPO DE AJUSTE 

 

 
ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN  Mes y Año utilizado 

(02/2021) 

 

 
ÍNDICE MES A APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA 

Mes y Año Utilizado: Diciembre-21 

 
FACTOR DE AJUSTE     

VALOR BÁSICO DE
 

OBRA 

 
 

VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR 

 
 

VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR 

 
 

 
VALOR AJUSTADO 

 
 

 
VALOR AJUSTE EN EL MES 

 
 

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 

 
1 Obras de Explanación 

2 Sub-bases y bases 

3 Transporte de materiales 

4 Aceros y elementos metálicos 

5 Acero Estructural y cables de acero 

6 Concretos, morteros y obras varias 

7 Concreto para superestructuras 
 

8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 

Io 

101.14 

100.76 

100.39 

103.72 

103.72 

101.91 

101.21 

 
100.13 

I 

103.21 

102.43 

100.89 

108.28 

108.28 

104.30 

99.33 

 

104.67 

I / Io  

 

1.02047 

1.01650 

1.00495 

1.04399 

1.04399 

1.02344 

0.98143 
 

1.04532 

(A) 

$1,409,585.00 

$415,126,894.00 

$7,268,625.00 

$20,691,567.00 

$0.00 

$31,641,322.00 

$0.00 

 

$0.00 

(B)  

 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 
 

$0.00 

Po=A-B 

$1,409,585.00 

$415,126,894.00 

$7,268,625.00 

$20,691,567.00 

$0.00 

$31,641,322.00 

$0.00 

 

$0.00 

Pi=Po*(I/Io) 

$1,438,439.20 

$421,976,487.80 

$7,304,604.70 

$21,601,789.00 

$0.00 

$32,382,994.60 

$0.00 

 

$0.00 

Pi-Po  

 

$28,854.00 

$6,849,594.00 

$35,980.00 

$910,222.00 

$0.00 

$741,673.00 

$0.00 
 

$0.00 

ACUMULADOS 
 

$2,119,603.00 

$33,693,823.00 

$1,093,205.00 

$1,873,238.00 

$0.00 

$5,074,614.00 

$0.00 
 

$89,335,614.00 

 
 

PORCENTAJE AMORTIZADO:   0.000 (%) (tres decimales) 

TOTALES $ 
 

476,137,993.00  $ 

 

-        $       476,137,993.00  $ 
 

484,704,315.30  $ 

VALOR AJUSTE $ 

VALOR IVA $ 

VALOR TOTAL $ 

 

8,566,323.00  $ 

8,566,323.00  $ 

62,600.00  $ 

8,628,923.00  $ 

 

133,190,097.0 

133,190,097.0 

973,312.0 

134,163,409.0 

 
 
 GRUPO DE AJUSTE 

 
ÍNDICE MES DE CAMBIO DE 

INDICES ICCP A ICOCIV 

 
ÍNDICE ICOCIV MES A 

VALOR BÁSICO DE 
APLICAR EN LA PRESENTE FACTOR DE AJUSTE 

 
 

VALOR BÁSICO A 

 
 

VALOR BÁSICO A 

 

 
VALOR AJUSTADO 

 

 
VALOR AJUSTE EN EL MES 

 

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 
 

 
11401 - Preliminares, obras de contención y malla 

electrosoldada 

11403 - Estructuras de contención, drenaje, 

sistemas de contención, aceros, concretos y 

acabados 

DICIEMBRE 2021 

Io 

 

 

118.97 
 
 

106.65 

ACTA ABRIL 2022 

I 

129.36 
 
 

117.38 

 
I / Io 

 

 
 

1.08740 $ 
 
 

1.10057 $ 

OBRA 

(A) 
 

- 
 
 

- 

AMORTIZAR 

(B) 
 

$ - 
 
 

$ - 

AJUSTAR 

Po=A-B 
 

$ - 
 
 

$ - 

 

Pi=Po*(I/Io) 
 

$ -         $ 
 
 

$ -         $ 

 

Pi-Po 
ACUMULADOS 

 
- $0.00 

 
 

- $0.00 

11601 - Preliminares y explanación 

11602 - Afirmados, subbases y bases 

103.28 
 

102.44 

107.22 
 

105.76 

1.03821 $ 
 

1.03246 $ 

1,409,585.00  $ 
 

415,126,894.00  $ 

-         $           1,409,585.00  $ 
 

-         $       415,126,894.00  $ 

1,463,445.24  $ 
 

428,601,912.98 $ 

53,860.24 
 

13,475,018.98 

$1,883,528.55 
 

$35,548,766.33 

-        $ -         $ -        $ -         $ - $26,664,962.88 
 

52,332,889.00  $ 

 

-         $         52,332,889.00  $ 

 

56,191,916.23  $ 

 

3,859,027.23 

 

$8,855,937.77 
 

11605 - Obras de urbanismo 
 

11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental 

11607 - Señalización y control de transito 

 
105.35 

 

108.95 
 

102.36 

 

111.38 
 

114.86 
 

109.61 

 

1.05722   $ -        $ 
 

1.05421   $ -        $ 
 

1.07086   $ -        $ 

 

-        $ -        $ -         $ 
 

-        $ -        $ -         $ 
 

-        $ -        $ -         $ 

 

- $0.00 
 

- $149,441.59 
 

- $0.00 

11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89 103.21 1.02303 $ 7,268,625.00  $ -         $           7,268,625.00  $ 7,436,021.43  $ 167,396.43 $2,023,170.69 
 

14104 - Estructura, subestructura, superestructura, 

y andenes 

 
102.58 

 

110.41 

 

1.07629   $ -        $ 

 

-        $ -        $ -         $ 

 

- $0.00 

 

TOTALES 
 

PORCENTAJE AMORTIZADO:   N.A. (%) (tres decimales) 

 

$        476,137,993.00 $ 
 

-        $       476,137,993.00  $ 
 

493,693,295.89  $ 

VALOR AJUSTE $ 

VALOR IVA $ 

VALOR TOTAL $ 

 

17,555,302.89  $ 

17,555,303.00  $ 

128,289.00  $ 

17,683,592.00  $ 

 

75,125,808.12 

75,125,808.00 

548,996.00 

75,674,805.00 

 
 

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen: 

 

 
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 26,121,626.00   

 
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS  MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 0/100 CENTAVOS 

 
 

NOTAS: 

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes 

se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes. 

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo. 

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes 

en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. 

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

 
9. Con la firma de la presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de cálculo y los valores consignados en la presente. 

10. Se presenta la siguiente acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Número 320 de 26 de enero del 2022 y Resolución Número 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste. 

 
 

 Firma  

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. 

 
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  

 
MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:    abril-22  

 

ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No.            11  (D) 

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra) 

 

 Firma  

Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Interventor 

Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 

 

    $ 26,312,515.00   

(Indicar el valor incluido IVA) 

 

   $ 5,848,700,265.81  

   $ 5,636,678,666.25  

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

ACTA DE AJUSTE 

 

  N/A  

(Indique día/mes/año) 

$ 14,002,090,382.00 

 

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 113.44 1.08708  $ 

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42 
 

117.49 
 

1.07374 $ 

 



 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 

FECHA 

 
MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

1 

 

 

5/11/2022 

(Día)                (Mes)                (Año) 

 

UNIDAD EJECUTORA   SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  Abril-22  

  

 
CONTRATO No : 

OBJETO: 

 
  987 DE 2021  

(Indique número y año) 

 
PLAZO INICIAL: 

 
  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

 
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 
 
FECHA DE INICIACION DEL 

29/06/2021 CHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

CONTRATO:    
(Indique día/mes/año) 

 
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

CONTRATISTA: 
 

  MINCIVIL S.A.  
 

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:    
 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

 

 
VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

 

(Indique día/mes/año) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (A):     $ 310,625,154,993.00   (B):   $ 14,002,090,382.00   

 

(Según contrato principal) 
 
 
 
 

No. DE 

ORDEN 

 
 
 
 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP 

 
 

 
GRUPO DE 

AJUSTE 

 
 
 

 
ITEM 

 
 

 
ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

 
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 

DE MODIFICACIÓN No 2 

FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 

   $ 324,627,245,375.00   

 
OBRA EJECUTADA 

PRESENTE ACTA ACUMULADO 

 

EXPLANACIONES 

ICOCIV 
GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 

1.0 1.0 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 34.00    $   1,137,185.00    $ 38,664,290.00 -        $ - $ - $ - 

1.1 1.0 11601.0 200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha $   1,137,185.00    $ - 36.00    $ 40,938,660.00 $ - $ - 

2.0 1.0 201.7 201-13 Demolición de Estructuras Q 213.00    $ 109,175.00    $ 23,254,275.00 -        $ - $ - $ - 

2.1 1.0 11601.0 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 $ 109,175.00    $ - 214.00    $ 23,363,450.00 $ - 50.95 $ 5,562,466.00 

3.0 1.0 201.2 201.13 Remoción de alcantarillas m 1,278.00    $ 66,695.00    $ 85,236,210.00 -        $ - $ - $ - 

3.1 1.0 11601.0 201.2 201.13 Remoción de alcantarillas m $        66,695.00    $ - 1,281.00    $ 85,436,295.00 $ - 36.00 $ 2,401,020.00 

4.0 1.0 210.1.2 210-13 Excavación sin clasificar de préstamos m3 257,483.00    $ 12,048.00    $ 3,102,155,184.00 -        $ - $ - $ - 

4.1 

5.0 

5.1 
 

6.0 
 

6.1 
 

7.0 

7.1 

1.0 

1.0 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 
 

1.0 

1.0 

11601.0 

 
11601.0 

 
 

 
11601.0 

 
 

11601.0 

210.1.2 

210.2.1 

210.2.1 
 

210.2.2 
 

210.2.2 
 

211.1 

211.1 

210-13 

210-13 

210-13 
 

210-13 
 

210-13 
 

211-13 

211-13 

Excavación sin clasificar de préstamos 

Excavación en roca de la explanación y canales 

Excavación en roca de la explanación y canales 

Excavaciones en material común de la Explanación y 

Canales 

Excavaciones en material común de la Explanación y 

Canales 

Remoción de Derrumbes 

Remoción de Derrumbes 

m3 $ 

m3 93,986.00    $ 

m3 $ 
 

m3 2,168,927.00    $ 
 

m3 $ 
 

m3 116,576.00    $ 

m3 $ 

12,048.00    $ 

60,236.00    $ 

60,236.00    $ 
 

10,193.00    $ 
 

10,193.00    $ 
 

9,335.00    $ 

9,335.00    $ 

- 

5,661,340,696.00 

- 

22,107,872,911.00 

- 

1,088,236,960.00 

- 

258,123.00    $ 

617.00    $ 

95,399.00    $ 
 

3,352.10    $ 
 

2,166,824.90    $ 

593.00    $ 

123,833.00    $ 

3,109,865,904.00 

37,165,612.00 

5,746,454,164.00 
 

34,167,955.30 
 

22,086,446,205.70 
 

5,535,655.00 

1,155,981,055.00 

$ 

$ 

$ 
 

$ 
 

$ 
 

$ 

151.00 $ 

- 

- 

- 
 

- 
 

- 

- 

1,409,585.00 

$ 

617.00   $ 

$ 

3352.10 $ 

5511.50   $ 

593.00 $ 

3783.20 $ 

- 

37,165,612.00 

- 

34,167,955.00 

56,178,720.00 
 

5,535,655.00 

35,316,172.00 

8.0 1.0 220.1 220.1 Terraplenes m3 514,966.00    $ 12,565.00    $ 6,470,547,790.00 -        $ - $ - $ - 

8.1 1.0 11601.0 220.1 220.1 Terraplenes m3 $ 12,565.00    $ - 519,374.00    $ 6,525,934,310.00 $ - $ - 

SUB TOTAL 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

$ 38,577,308,316.00 -        $ 38,851,289,266.00 

- 

$ 1,409,585.00 $ 176,327,600.00 

9.0 

9.1 

10.0 

10.1 

11.0 

11.1 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

 
11602.0 

 
11602.0 

 
11602.0 

310.1 

310.1 

311.1 

311.1 

320.1 

320.1 

310-13 

310-13 

311-13 

311-13 

320-13 

320-13 

Conformación de la calzada existente 

Conformación de la calzada existente 

Afirmado 

Afirmado 

Subbase Granular clase A 

Subbase Granular clase A 

m2 613,952.00    $ 

m2 $ 

m3 161,539.00    $ 

m3 $ 

m3 75,232.00    $ 

m3 $ 

888.00   $ 

888.00 $ 

106,030.00 $ 

106,030.00 $ 

152,246.00 $ 

152,246.00   $ 

545,189,376.00 

- 

17,127,980,170.00 

- 

11,453,771,072.00 

- 

121,265.00    $ 

586,897.00    $ 

13,428.30    $ 

161,380.70    $ 

591.60    $ 

77,206.40    $ 

107,683,320.00 

521,164,536.00 

1,423,802,649.00 

17,111,195,621.00 

90,068,733.60 

11,754,365,574.40 

$ 

41,813.00 $ 

$ 

3,565.00 $ 

$ 

$ 

- 

37,129,944.00 

- 

377,996,950.00 

- 

- 

121265.00 $ 

66543.00 $ 

13428.30 $ 

10503.60 $ 

591.60 $ 

775.70 $ 

107,683,320.00 

59,090,184.00 

1,423,802,649.00 

1,113,696,708.00 

90,068,734.00 

118,097,222.00 

12.0 2.0 330.1 330-13 Base granular clase A m3 155,641.00    $ 169,384.00    $ 26,363,095,144.00 -        $ - $ - $ - 

12.1 2.0 11602.0 330.1 330-13 Base granular clase A m3 $ 169,384.00    $ - 155,641.00    $ 26,363,095,144.00 $ - $ - 

13.0 2.0 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 22,950.00    $ 184,265.00    $ 4,228,881,750.00 -        $ - $ - $ - 

13.1 2.0 11602.0 330.4 330-13 Base granular para bacheo clase A m3 $ 184,265.00    $ - 22,950.00    $ 4,228,881,750.00 $ - $ - 

SUB TOTAL 

PAVIMENTOS ASFALTICOS 

$ 59,718,917,512.00 -        $ 61,600,257,328.00 

- 

$ 415,126,894.00 $ 2,912,438,817.00 

14.0 

14.1 

8.0 

8.0 

 
11603.0 

420.2 

420.2 

420-13 

420-13 

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 

m2 330,033.00    $ 

m2 $ 

2,795.00    $ 

2,795.00    $ 

922,442,235.00 

- 

525.00    $ 

339,663.00    $ 

1,467,375.00 $ 

949,358,085.00 $ 

- 525.00 $ 

- 2838.00 $ 

1,467,375.00 

7,932,210.00 

15.0 8.0 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 330,033.00    $ 1,771.00    $ 584,488,443.00 -        $ - $ - $ - 

15.1 8.0 11603.0 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 $          1,771.00    $ - 340,188.00    $ 602,472,948.00 $ - $ - 

16.0 8.0 450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 57,577.00    $ 807,206.00    $ 46,476,499,862.00 -        $ - $ - $ - 

16.1 

17.0 

17.1 

18.0 

18.1 

19.0 

19.1 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

8.0 

11603.0 

 
11603.0 

 
11603.0 

 
11603.0 

450.2P 

450.9P 

450.9P 

460.1P 

460.1P 

465.1 

465.1 

 
 
 
 
 

465-13 

465-13 

450.2P 

450.9P 

450.9P 

460.1P 

460.1P 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 

Fresado de pavimento asfaltico m3 

Fresado de pavimento asfaltico m3 

Excavación para reparación de pavimento asfáltico m3 

Excavación para reparación de pavimento asfáltico m3 

$ 

4,830.00    $ 

$ 

3,450.00    $ 

$ 

6,900.00    $ 

$ 

807,206.00    $ 

834,513.00    $ 

834,513.00    $ 

69,747.00    $ 

69,747.00    $ 

75,562.00    $ 

75,562.00    $ 

- 

4,030,697,790.00 

- 

240,627,150.00 

- 

521,377,800.00 

- 

59,425.00    $ 

1,127.40    $ 

3,702.60    $ 

1,093.80    $ 

2,356.20    $ 

34.50    $ 

6,865.50    $ 

47,968,216,550.00 $ 

940,829,956.20 $ 

3,089,867,833.80 $ 

76,289,268.60 $ 

164,337,881.40 $ 

2,606,889.00 $ 

518,770,911.00 $ 

- 154.80 $ 

- 1127.40 $ 

- 890.50 $ 

- 1093.80 $ 

- 991.40 $ 

- 34.50 $ 

- $ 

124,955,489.00 

940,829,956.00 

743,133,827.00 

76,289,269.00 

69,147,176.00 

2,606,889.18 

- 

 
20.0 

 
8.0 

 
466.1 

 
466-13 

 
Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 

 
m 2,500.00    $ 

 
4,159.00    $ 

 
10,397,500.00 

 

-        $ - $ - $ - 

 
20.1 

 
8.0 

 
11603.0 

 
466.1 

 
466-13 

 
Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 

 
$          4,159.00    $ 

 
- 2,500.00    $ 

 
10,397,500.00 $ - $ - 

SUB TOTAL 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

$ 52,786,530,780.00 -        $ 54,324,615,198.00 $ - 

- 

$ 1,966,362,191.18 

21.0 6.0 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 79,580.00    $ 31,287.00    $ 2,489,819,460.00 -        $ - $ - $ - 

21.1 

21.2 

6.0 

6.0 

11402.0 

11604.0 

600.1.1 

600.1.1 

600-13 

600-13 

Excavaciones varias sin clasificar 

Excavaciones varias sin clasificar 

m3 $ 

m3 $ 

31,287.00    $ 

31,287.00    $ 

- 61,628.00    $ 

- 26,412.00    $ 

1,928,155,236.00 $ 

826,352,244.00 $ 

- $ 

- 714.50 $ 

- 

22,354,562.00 

22.0 6.0 600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 40,802.00    $ 78,424.00    $ 3,199,856,048.00 -        $ - $ - $ - 
 

22.1 
 

22.2 

 

6.0 
 

6.0 

 

11402.0 
 

11604.0 

 

600.2.1 
 

600.2.1 

 

600-13 
 

600-13 

Excavaciones varias en roca en seco 

Excavaciones varias en roca en seco 

 

m3 $ 
 

m3 $ 

 

78,424.00    $ 
 

78,424.00    $ 

 

- 28,589.40    $ 
 

- 12,252.60    $ 

2,242,095,105.60 $ - $ - 

960,897,902.40 $ - $ - 

23.0 6.0 610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 31,832.00    $ 42,939.00    $ 1,366,834,248.00 -        $ - $ - $ - 
23.1 

23.2 

6.0 

6.0 

11402.0 

11604.0 

610.1 

610.1 

610-13 

610-13 

Rellenos para Estructuras con suelo 

Rellenos para Estructuras con suelo 
m3 $ 

m3 $ 

42,939.00    $ 

42,939.00    $ 

- 22,282.40    $ 

- 9,549.60    $ 

956,783,973.60 $ - $ - 

410,050,274.40 $ - $ - 

24.0 6.0 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 34,225.00    $ 67,218.00    $ 2,300,536,050.00 -        $ - $ - $ - 

24.1 

24.2 

6.0 

6.0 

11402.0 

11604.0 

610.2 

610.2 

610-13 

610-13 

Relleno para estructuras con recebo 

Relleno para estructuras con recebo 

m3 $ 

m3 $ 

67,218.00    $ 

67,218.00    $ 

- 27,198.50    $ 

- 11,656.50    $ 

1,828,228,773.00 $ - $ - 

783,526,617.00 $ - $ - 

25.0 6.0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P     
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m 

m 
(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo) 570.00    $   2,869,762.00    $ 1,635,764,340.00 -        $ - $ - $ - 

 
25.1 

 
6.0 

 
11403 

 
621.1.2P 

 
621.1.2P 621.1.2P     

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m 
m 

(incluye excavación y no incluye acero de refuerzo) 

 
$   2,869,762.00    $ 

 
- 1,015.00    $ 2,912,808,430.00 $ - $ - 

26.0 6.0 630.3 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 8,209.00    $ 813,312.00    $ 6,676,478,208.00 -        $ - $ - $ - 

26.1 

26.1 

6.0 

6.0 

11403.0 

11604.0 

630.3 

630.3 

630-13 

630-13 

Concreto clase 28 MPA 

Concreto clase 28 MPA 

m3 $ 

m3 $ 

813,312.00    $ 

813,312.00    $ 

- 7,083.30    $ 

- 3,035.70    $ 

5,760,932,889.60 $ - $ - 

2,468,971,238.40 $ - $ - 

27.0 6.0 630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 9,565.00    $ 670,367.00    $ 6,412,060,355.00 -        $ - $ - $ - 

27.1 

27.2 

6.0 

6.0 

11403.0 

11604.0 

630.4 

630.4 

630-13 

630-13 

Concreto clase 21 MPA 

Concreto clase 21 MPA 

m3 $ 

m3 $ 

670,367.00    $ 

670,367.00    $ 

- 6,759.00    $ 

- 2,896.00    $ 

4,531,010,553.00 

1,941,382,832.00 

$ 

47.20 $ 

- 

31,641,322.00 

$ 

102.69   $ 

- 

68,839,987.00 

28.0 6.0 630.5 630-13 Concreto clase 17,5 MPA m3 311.00    $ 500,114.00    $ 155,535,454.00 -        $ - $ - $ - 

28.1 

28.2 

6.0 

6.0 

11403.0 

11604.0 

630.5 

630.5 

630-13 

630-13 

Concreto clase 17,5 MPA 

Concreto clase 17,5 MPA 
m3 $ 

m3 $ 

500,114.00    $ - 

500,114.00    $ - 

217.70    $ 

93.30    $ 

108,874,817.80 $ - $ - 

46,660,636.20 $ - $ - 

29.0 6.0 630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1,264.00    $ 493,322.00    $ 623,559,008.00 -        $ - $ - $ - 

29.1 

29.2 

6.0 

6.0 

11403.0 

11604.0 

630.6 

630.6 

630-13 

630-13 

Concreto clase 14 MPA 

Concreto clase 14 MPA 
m3 $ 

m3 $ 

493,322.00    $ 

493,322.00    $ 

- 1,010.80    $ 

- 433.20    $ 

498,649,877.60 $ 

213,707,090.40 $ 

- $ 

- 4.04 $ 

- 

1,993,021.00 

30.0 4.0 632.1P 632.1P Baranda Metálica m 40.00    $ 518,996.00    $ 20,759,840.00 -        $ - $ - $ - 

30.1 4.0 14104 632.1P 632.1P Baranda Metálica m $      518,996.00    $ - 40.00    $ 20,759,840.00 $ - $ - 

31.0 4.0 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,351,834.00    $ 5,151.00    $ 6,963,296,934.00 -        $ - $ - $ - 

31.1 

31.2 

4.0 

4.0 

11403.0 

11604.0 

640.1 

640.1 

640-13 

640-13 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 
kg $ 

kg $ 

5,151.00    $ 

5,151.00    $ 

- 1,459,383.80    $ 

- 625,450.20    $ 

7,517,285,953.80 

3,221,693,980.20 

$ 

4,017.00 $ 

- 

20,691,567.00 

$ 

8266.99 $ 

- 

42,583,265.00 

32.0 4.0 640.2 640-13 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 110,609.00    $ 5,251.00    $ 580,807,859.00 -        $ - $ - $ - 

32.1 4.0 11401 640.2 640-13 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg $ 5,251.00    $ - 376,209.00    $ 1,975,473,459.00 $ - $ - 

33.0 6.0 642,5P 642,5P 
Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 

concreto 
m 18,324.00    $ 49,124.00    $ 900,148,176.00 -        $ - $ - $ - 

33.1 

 
33.2 

6.0 

 
6.0 

11403.0 

 
11604.0 

642,5P 

 
642,5P 

642,5P 

 
642,5P 

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 

concreto 
m

 
Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en 

concreto 
m

 

$        49,124.00    $ 

 
$        49,124.00    $ 

- 12,903.80    $ 

 
- 5,530.20    $ 

633,886,271.20 $ - $ - 

271,665,544.80 $ - $ - 

34.0 6.0 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de m 2,621.00    $ 602,138.00    $ 1,578,203,698.00 -        $ - $ - $ - 

34.1 6.0 11604 661.1 661-13 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de m $      602,138.00    $ - 2,721.00    $ 1,638,417,498.00 $ - 8.50 $ 5,118,173.00 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER  ACTA Nª   11  VALOR BÁSICO ACTA: $ 476,137,993.00  MES    
 

ACTA FINAL SI NO   X 
  

  (Indicar con una X)   

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

 



 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 

FECHA 

 
MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

1 

 

 

5/11/2022 

(Día)                (Mes)                (Año) 

 

UNIDAD EJECUTORA 

  

 
CONTRATO No : 

OBJETO: 

 
  987 DE 2021  

(Indique número y año) 

 
PLAZO INICIAL: 

 
  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

 
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 
 
FECHA DE INICIACION DEL 

29/06/2021 CHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

CONTRATO:    
(Indique día/mes/año) 

 
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

CONTRATISTA: 
 

  MINCIVIL S.A.  
 

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:    
 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

 

 
VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

 

(Indique día/mes/año) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (A):     $ 310,625,154,993.00   (B):   $ 14,002,090,382.00   

 

(Según contrato principal) 
 
 
 
 

No. DE 

ORDEN 

 
 
 
 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP 

 
 

 
GRUPO DE 

AJUSTE 

 
 
 

 
ITEM 

 
 

 
ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

 
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 

DE MODIFICACIÓN No 2 

FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 

   $ 324,627,245,375.00   

 
OBRA EJECUTADA 

PRESENTE ACTA ACUMULADO 

 
 

35.0 

 
 

6.0 

ICOCIV 
 
 

663.1P 

GRAL. PART. 

 

663.1P 

DESCRIPCIÓN ITEM 

 
Tubería para filtro PVC ø 6" 

UND 

 

m 

CANTIDAD 

 

33,506.00    $ 

VALOR 

UNITARIO 

63,808.00    $ 

VALOR TOTAL 

 

2,137,950,848.00 

CANTIDAD  
 

335.00    $ 

VALOR 

 

21,375,680.00 

CANTIDAD 

 

$ 

VALOR 

 

- 

CANTIDAD 

335.00 $ 

VALOR 

 

21,375,680.00 

35.1 

35.2 

6.0 

6.0 

11403.0 

11604.0 

663.1P 

663.1P 

663.1P 

663.1P 

Tubería para filtro PVC ø 6" 

Tubería para filtro PVC ø 6" 

m $        63,808.00    $ 

m $        63,808.00    $ 

- 26,769.00    $ 

- 11,472.00    $ 

1,708,076,352.00 $ 

732,005,376.00 $ 

- $ 

- 915.00 $ 

- 

58,384,320.00 

36.0 6.0 663.2P 663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. m 2,238.00    $ 29,798.00    $ 66,687,924.00 -        $ - $ - $ - 

 
36.1 

 
6.0 

 
11403.0 

 
663.2P 

 
663.2P 

 
Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. m 

 
$        29,798.00    $ 

 
- 1,692.60    $ 

 
50,436,094.80 $ - $ - 

 
36.2 

 
6.0 

 
11604.0 

 
663.2P 

 
663.2P 

 
Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. m 

 
$        29,798.00    $ - 

 
725.40    $ 

 
21,615,469.20 $ - $ - 

 
37.0 

 
6.0 

 
671.1 

 
671-13 

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la 

conformación de la superficie de apoyo 

 
m3 16,908.00    $ 

 
610,815.00    $ 

 
10,327,660,020.00 

 

-        $ - $ - $ - 

37.1 

38.0 

38.1 

38.2 

39.0 

39.1 

39.2 

6.0 

8.0 

8.0 

8.0 

6.0 

6.0 

6.0 

11604 
 

11403.0 

11604.0 

 
11403.0 

11604.0 

671.1 

673.1 

673.1 

673.1 

673.2 

673.2 

673.2 

671-13 

673-13 

673-13 

673-13 

673-13 

673-13 

673-13 

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la 

conformación de la superficie de apoyo 

Geotextil Tipo II no tejido 

Geotextil Tipo II no tejido 

Geotextil Tipo II no tejido 

Material granular drenante 

Material granular drenante 

Material granular drenante 

m3 $ 

m2 199,322.00    $ 

m2 $ 

m2 $ 

m3 37,706.00    $ 

m3 $ 

m3 $ 

610,815.00    $ 

7,394.00    $ 

7,394.00    $ 

7,394.00    $ 

133,217.00    $ 

133,217.00    $ 

133,217.00    $ 

- 

1,473,786,868.00 

- 

- 

5,023,080,202.00 

- 

- 

16,908.00    $ 

1,340.00    $ 

140,925.40    $ 

60,396.60    $ 

201.00    $ 

26,793.00    $ 

11,482.00    $ 

10,327,660,020.00 $ 

9,907,960.00 $ 

1,042,002,407.60 $ 

446,572,460.40 $ 

26,776,617.00 $ 

3,569,283,081.00 $ 

1,529,597,594.00 $ 

- $ 

- 1340.00 $ 

- $ 

- 3660.00 $ 

- 201.00 $ 

- $ 

- $ 

- 

9,907,960.00 

- 

27,062,040.00 

26,776,617.00 

- 

- 

40.0 6.0 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 22,029.00    $ 174,208.00    $ 3,837,628,032.00 -        $ - $ - $ - 

40.1 6.0 11604 673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 $ 174,208.00    $ - 22,029.00    $ 3,837,628,032.00 $ - 42.90 $ 7,473,523.00 

41.0 6.0 681.1 681-13 
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 

1: recubrimiento de zinc (galvanizado) 
m3

 
1,820.00    $ 267,959.00    $ 487,685,380.00 -        $ - $ - $ - 

 

41.1 
 

6.0 
 

11403 
 

681.1 
 

681-13 
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 

1: recubrimiento de zinc (galvanizado) 
m3

 

 

$      267,959.00    $ 
 

- 1,820.00    $ 487,685,380.00 $ - $ - 

SUBTOTAL 

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

 

 
Manual de 

 
 
 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

$ 58,258,138,952.00 -        $ 67,508,893,562.00 

- 

$ 52,332,889.00 $ 291,869,148.00 

42.0 8.0 1P Señalización 
Vial 2015 

Manual de 

agua para líneas de demarcación de pavimentos 
m

 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

342,000.00    $ 1,718.00    $ 587,556,000.00 -        $ - $ - $ - 

42.1 8.0 11607 1P Señalización 
Vial 2015 

Manual de 

agua para líneas de demarcación de pavimentos 
m

 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

$          1,718.00    $ - 342,000.00    $ 587,556,000.00 $ - $ - 

43.0 8.0 3P. Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

agua para marca vial con resina termoplástica 
m2

 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base 

85.00    $ 57,454.00    $ 4,883,590.00 -        $ - $ - $ - 

43.1 8.0 11607 3P. Señalización 

Vial 2015 
Manual de 

agua para marca vial con resina termoplástica 
m2

 

Suministro e instalación de tachas reflectiva 

$        57,454.00    $ - 85.00    $ 4,883,590.00 $ - $ - 

44.0 4.0 4P Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

bidireccionales 

 
Suministro e instalación de tachas reflectiva 

u 7,808.00    $ 7,994.00    $ 62,417,152.00 -        $ - $ - $ - 

44.1 4.0 11607 4P Señalización 
Vial 2015 

Manual de 

bidireccionales 
u
 

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr 

$          7,994.00    $ - 7,808.00    $ 62,417,152.00 $ - $ - 

45.0 4.0 5P Señalización 
Vial 2015 

Manual de 

y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u 
retroreflectiva 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr 

539.00    $ 381,664.00    $ 205,716,896.00 -        $ - $ - $ - 

45.1 4.0 11607 5P Señalización 

Vial 2015 
Manual de 

y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u 

retroreflectiva 

Suministro e instalación de Señal delineador horizontal 

$      381,664.00    $ - 539.00    $ 205,716,896.00 $ - $ - 

46.0 4.0 6P Señalización 
Vial 2015 

Manual de 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
u
 

Suministro e instalación de Señal delineador horizontal 

2,581.00    $ 312,729.00    $ 807,153,549.00 -        $ - $ - $ - 

46.1 4.0 11607 6P Señalización 

Vial 2015 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

u
 

$      312,729.00    $ - 2,581.00    $ 807,153,549.00 $ - $ - 

 

47.0 
 

4.0 
 

720.1 
 

720-13 Poste de referencia 
 

u 60.00    $ 
 

245,207.00    $ 
 

14,712,420.00 -        $ - $ - $ - 

 

 
47.1 

 

 
4.0 

 

 
11607 

 

 
720.1 

 

 
720-13 

 
 

Poste de referencia 

 

 
u $      245,207.00    $ - 

 

 
60.00    $ 

 
14,712,420.00 $ - $ - 

 

 
48.0 

 

 
4.0 

 

 
730.1 

 

 
730-13 

 
 

Defensa metálica 

 

 
m 6,875.00    $ 

 

 
220,797.00    $ 

 

 
1,517,979,375.00 

 
-        $ - $ - $ - 

 

 
48.1 

 

 
4.0 

 

 
11607 

 

 
730.1 

 

 
730-13 

 
 

Defensa metálica 

 

 
m $      220,797.00    $ 

 

 
- 6,875.00    $ 

 
1,517,979,375.00 $ - $ - 

 
49.0 

 
4.0 

 
730.2 

 
730-13 

 
Sección final 

 
u 166.00    $ 

 
98,831.00    $ 

 
16,405,946.00 -        $ - $ - $ - 

49.1 4.0 11607 730.2 730-13 Sección final u $        98,831.00    $ - 166.00    $ 16,405,946.00 $ - $ - 

50.0 4.0 740.1 740-13 Captafaros u 1,732.00    $ 21,101.00    $ 36,546,932.00 -        $ - $ - $ - 

50.1 4.0 11607 740.1 740-13 Captafaros u $        21,101.00    $ - 1,732.00    $ 36,546,932.00 $ - $ - 

SUBTOTAL 

OBRAS VARIAS 

51.0 

 

 
6.0 

 

 
800.1 

 

 
800-13 

 

 
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 

 

 
m 179,400.00    $ 

$ 

 
17,085.00    $ 

3,253,371,860.00 

 
3,065,049,000.00 

-        $ 3,253,371,860.00 $ - $ - 

- 

-        $ - $ - $ - 

51.1 6.0 11605 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m $        17,085.00    $ - 180,110.00    $ 3,077,179,350.00 $ - $ - 

52.0 6.0 801.6P 801.6P 
Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 

mm 
m

 
62.00    $ 28,635.00    $ 1,775,370.00 -        $ - $ - $ - 

52.1 6.0 11606 801.6P 801.6P 
Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 

mm 
m

 
$        28,635.00    $ - 4,048.00    $ 115,914,480.00 $ - 145.90 $ 4,177,847.00 

53.0 6.0 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 92,500.00    $ 18,040.00    $ 1,668,700,000.00 -        $ - $ - $ - 

53.1 6.0 11606 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 $        18,040.00    $ - 92,845.00    $ 1,674,923,800.00 $ - $ - 

SUBTOTAL 

TRANSPORTES 

 
54.0 

 
 

 
3.0 

 
 

 
900.1 

 
 

 
900-13 

 

 
Transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos, entre cien 

metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 

 
 

 
m3-E 

$ 
 

 
1,478,921.00    $ 

18,040.00    $ 
 

 
1,012.00    $ 

4,735,524,370.00 
 

 
1,496,668,052.00 

-        $ 4,868,017,630.00 $ - 

- 

 
-        $ - $ - 

$ 4,177,847.00 
 

 
$ - 

54.1 
 

 
55.0 

 

 
55.1 

3.0 
 

 
3.0 

 

 
3.0 

11608 
 
 
 
 
 

11608 

900.1 
 

 
900.2 

 

 
900.2 

900-13 
 

 
900-13 

 

 
900-13 

la explanación, canales y préstamos, entre cien 

metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de 

la explanación, canales y préstamos para distancias 

mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien 

m3-E 
 

 
m3-km 

 

 
m3-km 

$ 
 

 
39,318,178.00    $ 

 

 
$ 

1,012.00    $ 
 

 
1,125.00    $ 

 

 
1,125.00    $ 

- 
 

 
44,232,950,250.00 

 

 
- 

1,478,921.00    $ 
 

 
59,499.90    $ 

 

 
39,290,303.10    $ 

1,496,668,052.00 $ 
 

 
66,937,387.50 $ 

 

 
44,201,590,987.50 $ 

- $ 

 

- 59499.90 $ 

 

- 118258.40 $ 

- 
 

 
66,937,388.00 

 

 
133,040,700.00 

              SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  DIRECCIÓN TERRITORIAL   SANTANDER  ACTA Nª   11  VALOR BÁSICO ACTA:   $ 476,137,993.00  MES    mayo-22  
   

ACTA FINAL SI NO   X 
    

    (Indicar con una X)     

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

 



 Firma  

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. 

 

 Firma  

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Interventor 

Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

 
 

   

FECHA 5/11/2022  

(Día) (Mes) (Año) 

 

UNIDAD EJECUTORA 

  

 
CONTRATO No : 

OBJETO: 

 
  987 DE 2021  

(Indique número y año) 

 
PLAZO INICIAL: 

 
  HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según contrato principal) 

 
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030  

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 
 
FECHA DE INICIACION DEL 

29/06/2021 CHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 

CONTRATO:    
(Indique día/mes/año) 

 
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

 

CONTRATISTA: 
 

  MINCIVIL S.A.  
 

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:    
 

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

 

 
VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

 

(Indique día/mes/año) 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :   1015 DE 2021  INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 (A):     $ 310,625,154,993.00   (B):   $ 14,002,090,382.00   

 

(Según contrato principal) 
 
 
 
 

No. DE 

ORDEN 

 
 
 
 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP 

 
 

 
GRUPO DE 

AJUSTE 

 
 
 

 
ITEM 

 
 

 
ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

 
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA 

DE MODIFICACIÓN No 2 

FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 

   $ 324,627,245,375.00   

 
OBRA EJECUTADA 

PRESENTE ACTA ACUMULADO 

 
 
 

56.0 

 
 
 

3.0 

ICOCIV 
 
 
 

900.3 

GRAL. 

 

 
900-13 

PART. DESCRIPCIÓN ITEM 

 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 

medido a partir de cien metros (100m) 

UND 

 

 
m3-km 

CANTIDAD 

 

 
1,515,488.00    $ 

VALOR 

UNITARIO 

 
1,125.00    $ 

VALOR TOTAL 

 

 
1,704,924,000.00 

CANTIDAD 

 

 
5,089.60    $ 

VALOR 

 

 
5,725,800.00 

CANTIDAD 

 

 
$ 

VALOR 

 

 
- 

CANTIDAD 

 
 

5089.60 $ 

VALOR 

 

 
5,725,800.00 

 
56.1 

 
3.0 

 
11608 

 
900.3 

 
900-13 

 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, 

medido a partir de cien metros (100m) 

SUBTOTAL 

 
m3-km 

 
$          1,125.00    $ 

 
$ 

 
- 

 
47,434,542,302.00 

 
1,649,621.40    $ 

 
$ 

 
1,855,824,075.00 

 
47,626,746,302.00 

 
6,461.00 $ 

 
$ 

 
7,268,625.00 

 
7,268,625.00 

 
70932.60   $ 

 
$ 

 
79,799,175.00 

 
285,503,063.00 

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)  

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 

VALOR IVA (OBRA) ( E) 

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

VALOR TOTAL (F+I+J) 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual. 

$ 264,764,334,092.00 

$ 32,988,431,319.00 

$ 1,450,000,000.00 

$ 299,202,765,411.00 

$ 2,186,481,747.00 

$ 301,389,247,158.00 

$ 1,140,000,000.00 

$ 216,600,000.00 

$ 1,356,600,000.00 

$ 7,555,307,835.00 

$ 324,000,000.00 

$ 310,625,154,993.00 

$ 278,033,191,146.00 

$ 33,620,083,999.00 

$ 1,450,000,000.00 

$ 313,103,275,145.00 

$ 2,288,062,395.00 

$ 315,391,337,540.00 

$ 1,140,000,000.00 

$ 216,600,000.00 

$ 1,356,600,000.00 

$ 7,555,307,835.00 

$ 324,000,000.00 

$ 324,627,245,375.00 

$ 476,137,993.00 

$ - 

$ - 

$ 476,137,993.00 

$ 3,479,470.00 

$ 479,617,463.00 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ 479,617,463.00 

$ 5,636,678,665.00 

$ - 

$ - 

$ 5,636,678,665.00 

$ 41,191,113.00 

$ 5,677,869,778.00 

$ 366,884,045.00 

$ 69,707,969.00 

$ 436,592,014.00 

$ - 

$ - 

$ 6,114,461,792.00 

 
 

% 

% 

Valor % 
Valor Anticipo Otorgado 

  

Valor Amortizado Presenta Acta 
  

Valor Amortizado Acumulado 
  

Valor Saldo por Amortizar   

 
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. 
   

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) 
 

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) 

 VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES 

IVA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. 
 

VALOR PRESENTE ACTA 
 

VR. ACUMULADO 

 

GRUPOS 
VALOR PRESENTE 

ACTA 
VALOR ACUMULADO 

OBRA $ 476,137,993.00 $ 3,479,470.00 $ 479,617,463.00 
 

E $ 1,409,585 $ 176,327,600.00 
 

1 Obras de Explanación $        1,409,585.00 $ 176,327,600.00 

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 
    

SB $ 415,126,894 $ 2,912,438,815.82 
 

2 Sub-bases y bases $  415,126,894.00 $ 2,912,438,815.82 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACION 

    

B $ - $ - 
 

3 Transporte de materiales $        7,268,625.00 $ 285,503,063.00 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ - $ - $ - 
 

P $ - $ 1,966,362,191.18 
 

4 Aceros y elementos metálicos $      20,691,567.00 $ 42,583,265.00 

GESTION PREDIAL (PREACTA) $ - $ - $ - 
 

OA $ 52,332,889 $ 291,869,148.00 
 

5 Acero Estructural y cables de $ - $ - 

GESTION SOCIAL (PREACTA) 
    

SCT $ - $ - 
 

6 Concretos, morteros y obras v $      31,641,322.00 $ 216,493,730.00 

GESTION AMBIENTAL (PREACTA) 
    

OV $ - $ 4,177,847.00 
 

7 Concreto para superestructura $ - $ - 

     

T $ 7,268,625 $ 285,503,063.00 
 

8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles 
$ - $ 2,003,332,191.18 

       $ -  TOTAL $          476,137,993 $ 5,636,678,665.00 

VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 476,137,993.00 $ 3,479,470.00 $ 479,617,463.00 
   

$ - 
    

    

TOTAL $ 476,137,993 $ 5,636,678,665.00 
    

 
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 

 

$ 476,137,993 
 

. 

   
$ - 

 
$ - 

    

 
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 

 

$ 476,137,993 
         

 
 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 

 
$ 479,617,463 VALOR EN LETRAS 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 

 

 
CUATROCIENTOS  SETENTA Y NUEVE  MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE  MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y TRES   PESOS CON 0/100 CENTAVOS 

 

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra. 

 
OBSERVACIONES 

ACTA VERSIÓN NO PAGO PARA CLASIFICACIÓN DENTRO DE LAS CATEGORIAS DE AJUSTES ICOCIV DEL DANE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA SOCIALIZACION REALIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS REALIZADA POR LA SUBDIRECCION DE REGLAMENTACION TECNICA E INNOVACION DEL DIA 5 DE AGOSTO DE 2022 

 
 
NOTAS: 

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo 
de "Observaciones" del presente formato. 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y 
las demás pre-actas que sean requeridas). 

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. 

 
Para constancia de lo anterior firman 

 

 
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera) 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial 

              SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  DIRECCIÓN TERRITORIAL   SANTANDER  ACTA Nª   11  VALOR BÁSICO ACTA:   $ 476,137,993.00  MES    mayo-22  
   

ACTA FINAL SI NO   X 
    

    (Indicar con una X)     

 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 
 

 

 
AIU    

 
30  

 
30  

Utilidad              5  5  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE 

OBLIGACIONES AFINCO-FR-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

 

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 

 
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 

CÓDIGO 
AFINCO-FR-12 

 

VERSIÓN 
1 

 

PÁGINA 
1 DE 1 

 

CONTRATO N°:   987 DE 2021  

% TIPO PAGO: 
NUMERO DE ACTA O CUENTA PERIODO 

DE COBRO 

 

ANTICIPO ACTA DE OBRA 
   

 

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA 
   

 
ACTA DE AJUSTE X   11    abr-2022  

DESEMBOLSO 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
  

 
OTRO 

  

 
CUAL?          

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto. 

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato) 
 

No. COMPROMISO            420821       RUBRO No.       C-2402-0600-13-0-2402006-02                  RECURSO No.                54           VALOR AFECTADO    $ 0.00 

No. COMPROMISO            420821       RUBRO No.       C-2402-0600-13-0-2402021-02                  RECURSO No.                54           VALOR AFECTADO    $ 0.00 

No. COMPROMISO            420821       RUBRO No.       C-2402-0600-13-0-2402118-02                  RECURSO No.                54           VALOR AFECTADO    $ 0.00 

No. COMPROMISO            329322       RUBRO No.       C-2402-0600-13-0-2402006-02                  RECURSO No.                11           VALOR AFECTADO   $ 26,312,515.00 

No. COMPROMISO            329322        RUBRO No.       C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 0.00 
   

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO    

 

 

 
 

TOTAL ACTA   $ 26,312,515.00 

 
Revisó 

Firma  

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 

DIRECTOR TERRITORIAL 

Contratista 

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD 

 

  

 

  
 

 

 

 
 

  

  

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

  
 

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL 

POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13 

 CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1 

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1 

 

Contrato No. 987 de 2021 Contratista      MINCIVIL S.A. 

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD 

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

Acta de Obra 

Acta No. 11 Valor basico $ 26,121,626.00 Período abr-2022 
   

 

Valor incluido el Iva $ 26,312,515.00 
 

 
VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS: 

       13-abr-21  

 

 

 

 

Item 

 

 

 
Ruta (codigo 

vía) 

 

 

 

 

Denominación (Carretera - Puente-Tunel) 

 

 
 

Valor incluido IVA 

(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento) 

 

 
Valor incluido IVA Estudios 

diseños, Gestión Social y 

Predial, Implementación 

Protocolo bioseguridad 

 

 
 

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación) 

 

 

 

 

subtotal 

1 57 Duitama -Charalá $ 26,312,515.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 26,312,515.00 

2 57 Charalá -San Gíl     

       

       

 TOTALES $ 26,312,515.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 26,312,515.00 

 

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 

NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR SIN IVA 

891855138-1 Boyacá Duitama $ 11,425,465.51 

891801240-1 Boyacá Paipa  

 TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 11,425,465.51 
 

NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALOR SIN IVA 

890205063-4 Santander Charalá $ 14,696,160.49 

800099819-2 Santander Paramo $ 0.00 

800099824-1 Santander San Gil $ 0.00 
 TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 14,696,160.49 

Firma    Firma 

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

Contratista Interventor 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL 

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 
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 Firma  

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

Director de Obra 

Matrícula No.: 19202099194 CAU 

 

 Firma  

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Interventoría 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

FECHA 

 
MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

1 

DE 

 

9/11/2022 

(Día)    (Mes      (Año) 
 

UNIDAD EJECUTORA: 

 
  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  

 
 

CONTRATO DE OBRA No:   987 DE 2021  

 
MES INFORME MENSUAL:   abril-22  

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:   1015 DE 2021  

 
 

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA 
 

 
Vigencia Fiscal 

 

2021 

2021 

2021 

2022 

2022 

2022 

2022 

2022 

 

 
Registro No. 

 

420821 

420821 

420821 

329322 

329322 

1008322 

1008322 

1008322 

 

 
Programa-Subprograma-Proyecto 

 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 

C-2402-0600-13-0-2402118-02 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 

C-2402-0600-13-0-2402118-02 

 

 
Recurso No. 

 

54 

54 

54 

11 

11 

11 

11 

11 

TOTAL 

 

 
Fuente de Financiación (Nación o Propios) 

 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

Nación 

 

 
Contrato Principal /    Adicional No. 

 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

Contrato principal 

 

 
Valor 

 

$ 2,101,479,500.00 

$ 51,728,079.00 

$ 920,367,395.00 

$ 16,380,768,477.00 

$ 89,668,685.00 

$ 12,252,039,217.00 

$ 851,108,816.00 

$ 898,942,349.00 

$ 33,546,102,518.00 

 

 
Saldo del Acta Anterior 

 

 

$ 0.00 

 

$ 5,860,927,640.96 

 

$ 14,002,090,382.00 

 
$ 19,863,018,022.96 

 
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 324,627,245,375.00  

 
 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 
 

 
Acta No. 

 

 
Tipo de Acta 

 

Mes/Año de 

Ejecución 

 

 
Valor Acta sin IVA 

 

 
Valor IVA 

 

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

 

Anticipo 

Amortizado Acta 

 
Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo 

 

Saldo Anticipo por 

amortizar 

 
No. De Registro 

Presupuestal No.420821 

De (21/05/2021) 

 

Saldo Registro Presupuestal 

No.329322 De (08/03/2022) 

 

Saldo Registro Presupuestal 

No.1008322 De (09/09/2022) 

 

 
Saldo del Contrato 

 
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS 

 
Indicar pago según 

reporte SIIF 

 
SI NO 

 

 
Observaciones 

1 Obra 

2 Obra 

jun-21 $ 

jul-21   $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ -        $ 

-        $ -        $ -        $ 

-        $ 3,073,574,974.00 

-        $ 3,073,574,974.00 

$ 16,470,437,162.00 $ 14,002,090,382.00 $ 

$ 

324,627,245,375.00 

324,627,245,375.00 

3 Obra 

4 Obra 

5 Obra 

6 Obra 

7 Obra 

8 Obra 

9 Obra 

10 Obra 

11 Obra 

ago-21 $ 

sep-21 $ 

oct-21   $ 

nov-21 $ 

dic-21 $ 

ene-22 $ 

feb-22 $ 

mar-22 $ 

abr-22 $ 

250,062,720.00   $ 

442,429,850.00   $ 

284,843,391.18   $ 

219,401,307.00   $ 

1,810,403,591.00   $ 

917,379,547.00   $ 

1,005,261,151.00   $ 

597,643,161.00   $ 

476,137,993.00   $ 

1,827,381.00   $ 

31,879,295.00   $ 

2,081,547.86   $ 

1,603,317.00   $ 

13,229,872.00   $ 

6,703,927.00   $ 

45,726,880.00   $ 

4,367,392.00   $ 

3,479,470.00   $ 

251,890,101.00   $ 

474,309,145.00   $ 

286,924,939.04   $ 

221,004,624.00   $ 

1,823,633,463.00   $ 

924,083,474.00   $ 

1,050,988,031.00   $ 

602,010,553.00   $ 

479,617,463.00   $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

- 0   $ 

- 0   $ 

-        $ 2,821,684,873.00 

-        $ 2,347,375,728.00 

-        $ 2,060,450,788.96 

-        $ 1,839,446,164.96 

-        $ 15,812,701.96 

-        $ 15,812,701.96   $ 

-        $ 15,812,701.96   $ 

-        $ 15,812,701.96   $ 

-        $ 15,812,701.96   $ 

 

 
 
 

 
 
 

15,546,353,688.00 

14,495,365,657.00 

13,893,355,104.00 

13,413,737,641.00 

$ 324,375,355,274.00 

$ 323,901,046,129.00 

$ 323,614,121,189.96 

$ 323,393,116,565.96 

$ 321,569,483,102.96 

$ 320,645,399,628.96 

$ 319,594,411,597.96 

$ 318,992,401,044.96 

$ 318,512,783,581.96 

12 Obra 

13 Obra 

may-22 $ 

jun-22 $ 

556,120,238.00   $ 

684,912,070.00   $ 

4,063,956.00   $ 

43,421,665.00   $ 

560,184,194.00   $ - 

728,333,735.00   $ - 

0   $ -        $ 

0   $ -        $ 

-        $ 12,869,366,148.96 

-        $ 12,141,032,413.96 

$ 317,952,599,387.96 

$ 317,224,265,652.96 

1A Ajuste 

2A Ajuste 

3A Ajuste 

4A Ajuste 

5A Ajuste 

6A Ajuste 

jun-21 $ 

jul-21 $ 

ago-21 $ 

sep-21 $ 

oct-21   $ 

nov-21 $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ -        $ 

-        $ - 

-        $ - 

-        $ - 

-        $ - 

- 

- 

0   $ -        $ 

0   $ -        $ 

0   $ -        $ 

$ -        $ 

$ -        $ 

$ -        $ 

-        $ 12,141,032,413.96 

-        $ 12,141,032,413.96 

-        $ 12,141,032,413.96 

-        $ 12,141,032,413.96 

-        $ 12,141,032,413.96 

-        $ 12,141,032,413.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

$ 317,224,265,652.96 

7A 

14 

15 

16 

8A 

9A 

10A 

11A 

Ajuste 

Obra 

Obra 

Obra 

Ajuste 

Ajuste 

Ajuste 

Ajuste 

dic-21   $ 

jul-22 $ 

ago-22 $ 

sep-22 $ 

ene-22 $ 

feb-22 $ 

mar-22 $ 

abr-22 $ 

58,920,378.00   $ 

1,016,736,069.00   $ 

1,917,862,902.00   $ 

3,047,103,092.00   $ 

57,744,578.00   $ 

30,007,410.00   $ 

35,521,914.00   $ 

26,121,626.00   $ 

430,572.00   $ 

7,429,994.00   $ 

58,867,210.00   $ 

22,267,292.00   $ 

421,979.00   $ 

219,284.00   $ 

259,584.00   $ 

190,889.00   $ 

59,350,950.00 

1,024,166,063.00   $ - 

1,976,730,112.00   $ - 

3,069,370,384.00   $ - 

58,166,557.00 

30,226,694.00 

35,781,498.00 

26,312,515.00 

$ - 

0   $ - 

0   $ - 

0   $ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ - 

$ 12,081,681,463.96 

$ 11,057,515,400.96 

$ 9,080,785,288.96 

$ 6,011,414,904.96 

$ 5,953,248,347.96 

$ 5,923,021,653.96 

$ 5,887,240,155.96 

$ 5,860,927,640.96 

$ 317,164,914,702.96 

$ 316,140,748,639.96 

$ 314,164,018,527.96 

$ 311,094,648,143.96 

$ 311,036,481,586.96 

$ 311,006,254,892.96 

$ 310,970,473,394.96 

$ 310,944,160,879.96 

 
TOTALES 

 
$ 13,434,612,988.18 

 
$ 248,471,506.86 

 
$ 13,683,084,495.04 

 
$ 0.00 

 
$ 0.00 

 
$ 0.00 

 
$ 5,860,927,640.96 

 
$ 14,002,090,382.00 

 
$ 310,944,160,879.96 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.00 
 

 
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO 

 

VALOR BÁSICO 

 

IVA 

 

TOTAL 

 
OBRA 

 

$ 13,190,889,082.18 
 

$ 240,221,678.86 
 

$ 13,431,110,761.04 

 
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACIÓN 

SUBTOTAL OBRAS 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) 

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) 
 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19 

VALOR TOTAL 

 

$ 208,315,906.00 
 

$ 0.00 
 

$ 13,399,204,988.18 
 

$ 35,408,000.00 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 13,434,612,988.18 

 

$ 1,522,308.00 
 

$ 0.00 
 

$ 241,743,986.86 
 

$ 6,727,520.00 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 248,471,506.86 

 

$ 209,838,214.00 
 

$ 0.00 
 

$ 13,640,948,975.04 
 

$ 42,135,520.00 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 0.00 
 

$ 13,683,084,495.04 

 
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. 

 
NOTAS: 

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 

 

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. 

Copias: Interventor y Dirección Territorial. 

DIRECCIÓN TERRITORIAL:     SANTANDER  

  
CONTRATISTA: 

 
 MINCIVIL S.A.  

 

PROYECTO :  0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL  

 

INTERVENTOR:  CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. COPIA DEL RUT DEL 

CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 
 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 



 

 

 

 

 

 

 

 

7177546 

MINCIVIL SA 

8909305451 

Vias para la Legalidad y la Reactivacion 
 
 
 

 

INSTITUTO 800215807 

987 2021 

$11425466 $ 115,000.00 

16/09/2022 

7177546 



Nro. de comprobante: 00001 

 

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 
0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 
01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en 

caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad. 

 

 
Comprobante 

de pago en línea 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
 
 

Pago realizado por: MARIA URICOECHEA CABALLERO 

Nro. de factura: 77261471 

Descripción del pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC 

Nro. de referencia: 181.57.200.51 

Nro. de referencia 2: NIT 

Nro. de referencia 3: 8909305451 

Fecha y hora de la transacción: Viernes 16 de Septiembre de 2022 02:56:00 PM 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bancolombia S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. 
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com 

Cuenta: *******7781 

Valor pagado: $ 115,000.00 

mailto:correosospechoso@bancolombia.com


 Firma  

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

Director de Obra 
Matrícula No.: 19202099194 CND 

 

 Firma  

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Interventoría 
Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Contrato No 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES 

 
ACTA 
N° 

MES DEL PROGRAMA 
VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES VALOR PARA AJUSTAR 

MES INDICE 
SALDO PROGRAMADO 
POR EJECUTAR PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO 

7 dic-21 $ 2,619,791,147.60 $ 2,850,340,859.00 $ 484,661,362.31 $ 1,810,403,591.00 $ 1,810,403,591.00 dic-21 $ - 

8 ene-22 $ 3,181,340,559.46 $ 3,767,720,405.20 $ 561,549,411.86 $ 917,379,547.00 $ 917,379,547.00 ene-22 $ - 

9 feb-22 $ 3,883,277,324.29 $ 4,562,897,511.45 $ 701,936,764.83 $ 795,177,106.00 $ 795,177,106.00 feb-22 $ - 

10 mar-22 $ 4,725,601,442.09 $ 5,160,540,672.45 $ 842,324,117.79 $ 597,643,161.00 $ 597,643,161.00 mar-22 $ - 

11 abr-22 $ 5,848,700,265.81 $ 5,636,678,666.25 $ 1,123,098,823.73 $ 476,137,993.00 $ 476,137,993.00 abr-22 $ 212,021,600 
      $ -  $ - 
      $ -  $ - 

 
 
 
 



 Firma  

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

Director de Obra 

Matrícula No.: 19202099194 CND 
 

 Firma  

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Interventoría 

Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Contrato No 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

 

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP 

 
 
 

 
GRUPO DE AJUSTE 

MES DE MARZO-22  
PROPORCION 

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES  
TOTAL DISTRIBUCION     POR 

GRUPOS 
mar-22 

  

Obras de explanación 

Subbases y bases 

Transporte de materiales 

Aceros y elementos metálicos 

Aceros y elementos metálicos 

Concretos, morteros y obras varias 

Concreto para estructura de puentes 

6,152,246.0 1.03% 6,152,246.00 - - 6,152,246.00 

391,489,654.0 65.51% 391,489,654.00 - - 391,489,654.00 

12,904,875.0 2.16% 12,904,875.00 - - 12,904,875.00 

14,469,159.0 2.42% 14,469,159.00 - - 14,469,159.00 

- 0.00% - - - - 

39,739,528.0 6.65% 39,739,528.00 - - 39,739,528.00 

- 0.00% - - - - 

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextile 132,887,699.0 22.24% 132,887,699.00 - - 132,887,699.00 

TOTAL OBRAS 597,643,161.0 100.000% 597,643,161.00 - - 597,643,161.00 

 

 
GRUPO DE AJUSTE 

MES DE ABRIL-22  
PROPORCION 

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES  
TOTAL DISTRIBUCION     POR 

GRUPOS 
abr-22 

  

Obras de explanación 

Subbases y bases 

Transporte de materiales 

Aceros y elementos metálicos 

Aceros y elementos metálicos 

Concretos, morteros y obras varias 

Concreto para estructura de puentes 

1,409,585.0 0.30% 1,409,585.00 - - 1,409,585.00 

415,126,894.0 87.19% 415,126,894.00 - - 415,126,894.00 

7,268,625.0 1.53% 7,268,625.00 - - 7,268,625.00 

20,691,567.0 4.35% 20,691,567.00 - - 20,691,567.00 

- 0.00% - - - - 

31,641,322.0 6.65% 31,641,322.00 - - 31,641,322.00 

- 0.00% - - - - 

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextile - 0.00% - - - - 

TOTAL OBRAS 476,137,993.0 100.000% 476,137,993.00 - - 476,137,993.00 

 
 
 



 Firma  

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

Director de Obra 

Matrícula No.: 19202099194 CND 
 

 Firma  

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Interventoría 

Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Contrato No 987 DE 2021 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

 

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV 

 
 
 

 
GRUPO DE AJUSTE 

MES DE MARZO-22  
PROPORCION 

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES  
TOTAL DISTRIBUCION POR 

GRUPOS 
mar-22 

  

11401 - Preliminares, obras de contención y malla - 0.00% - - - - 

11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistem - 0.00% - - - - 

11601 - Preliminares y explanación 6,152,246.0 1.03% 6,152,246.00 - - 6,152,246.00 

11602 - Afirmados, subbases y bases 391,489,654.0 65.51% 391,489,654.00 - - 391,489,654.00 

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 132,887,699.0 22.24% 132,887,699.00 - - 132,887,699.00 

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 54,208,687.0 9.07% 54,208,687.00 - - 54,208,687.00 

11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - - - 

11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental - 0.00% - - - - 

11607 - Señalización y control de transito - 0.00% - - - - 

11608 - Transporte y sobre acarreos 12,904,875.0 2.16% 12,904,875.00 - - 12,904,875.00 

14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - - - 

TOTAL OBRAS 597,643,161.0 100.000% 597,643,161.00 - - 597,643,161.00 

 

 
GRUPO DE AJUSTE 

MES DE ABRIL-22  
PROPORCION 

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES  
TOTAL DISTRIBUCION     POR 

GRUPOS 
abr-22 

  

11401 - Preliminares, obras de contención y malla - 0.00% - - - - 

11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistem - 0.00% - - - - 

11601 - Preliminares y explanación 1,409,585.0 0.30% 1,409,585.00 - - 1,409,585.00 

11602 - Afirmados, subbases y bases 415,126,894.0 87.19% 415,126,894.00 - - 415,126,894.00 

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto - 0.00% - - - - 

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 52,332,889.0 10.99% 52,332,889.00 - - 52,332,889.00 

11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - - - 

11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental - 0.00% - - - - 

11607 - Señalización y control de transito - 0.00% - - - - 

11608 - Transporte y sobre acarreos 7,268,625.0 1.53% 7,268,625.00 - - 7,268,625.00 

14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - - - 

TOTAL OBRAS 476,137,993.0 100.000% 476,137,993.00 - - 476,137,993.00 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
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ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra* 
Total nacional 

2000 - 2021 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5 

  
6 

  
7 

  
8 

  
9 

 
10 

 
11 

 
12 

  
13 

  
14 

Índices 2021                    

Meses  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total ICCP  100.93  101.34  101.94  101.93  102.39  102.80  103.50  103.62 103.44 103.30 103.42  103.78   

Canasta General  

Equipos  100.61  100.90  101.12  100.99  101.43  101.60  102.01  102.17 102.18 102.19 102.25  102.26   

Materiales  101.12  101.65  102.62  102.61  103.23  103.81  104.84  104.98 104.64 104.36 104.57  105.20   

Transporte  100.09  100.05  100.05  100.05  100.08  100.31  100.33  100.34 100.34 100.39 100.41  100.43   

Mano de obra  101.25  101.59  101.76  101.93  102.03  102.26  102.51  102.56 102.57 102.58 102.56  102.56   

Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 
 

103.21 
 

Subbases y bases  100.71  100.76  101.46  101.61  101.59  101.95  102.22  102.16 102.23 102.20 102.40  102.43   

Transporte de materiales  100.24  100.39  100.42  100.45  100.42  100.77  100.81  100.82 100.84 100.89 100.89  100.89   

Aceros y elementos metálicos  101.59  103.72  104.69  106.46  107.81  108.09  109.17  109.82 109.10 108.16 108.06  108.28   

Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06  108.28  

Concretos, morteros y obras varias  101.32  101.91  102.07  102.31  102.62  102.96  103.91  104.07 103.96 103.79 103.90  104.30   

Concreto para estructura de puentes  101.39  101.21  99.88  99.41  98.52  98.93  98.95  98.76 98.93 98.80 98.55  99.33   

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles  100.26  100.13  102.57  101.17  102.71  103.55  104.42  104.48 103.68 103.45 103.81  104.67   

 

 
Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) 

Actualizado el 28 de enero de 2022 

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021 

 

 
 

Firma 

 
 

Firma 

 

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Obra Director de Interventoría 

Matrícula No.: 19202099194 CND Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC 
 



 Firma  

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA 

Director de Obra 

Matrícula No.: 19202099194 CAU 

 

 Firma  

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Interventoría 

Matricula No: 01192-0130 CPITVC 
 

 

  
 
 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV  

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo  

Código Código Código de Tipología de obra Código de Capítulo constructivo  2022 
    Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

    
Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice 

530201 53211 53211_04 Sistemas de contención 11401 

Preliminares, obras de contención y malla 

electrosoldada 118.97 121.57 124.57 127.49 129.36 128.00 126.91 128.21 

 
530201 

 
53211 

 
53211_04 

 
Sistemas de contención 

 
11402 

Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y 

estructuras de contención y drenaje 
 

103.58 
 
105.77 

 
107.01 

 
107.94 

 
109.18 

 
110.25 

 
110.26 

 
111.35 

 
530201 

 
53211 

 
53211_04 

 
Sistemas de contención 

 
11403 

Estructuras de contención, drenaje, sistemas de 

contención, aceros, concretos y acabados 

 
106.65 

 
108.83 

 
109.62 

 
113.43 

 
117.38 

 
119.49 

 
118.55 

 
118.26 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 Preliminares y explanación 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 Obras de urbanismo 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 Señalización y control de transito 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 

 
530201 

 
53221 

 
53221_11 

 
Puentes 

 
14104 

 
Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 

 
102.58 

 
105.35 

 
107.06 

 
108.69 

 
110.41 

 
111.48 

 
111.70 

 
113.46 

 
 

 
MUROS DE CONTENCIÓN 

DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACIÓN, 

SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE 

PUENTES 

 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

 

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito 

Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1, 

Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de 

sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio   Nacional   de   Aprendizaje,   incluyendo   los   pagos   relativos   al   FIC. 

Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha 

causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

 

Dado en Bogotá D.C., a los (25) veinticinco días del mes de agosto de dos mil 
veintidós (2022). 

 

 

 

 
Cordialmente, 

 

 

 
ANGEL C. MENDOZA PINZON 

C.C. 19.488.585 
No. T. P. 22095T 

 

 
 

 
 

 

 

 

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 
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ACTA DE REUNIÓN 
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FECHA 04/11/2022 

(Día / Mes / Año) 

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra) 
 

ACTA DE REUNIÓN No. 12  
(La numeración será consecutiva) 

 
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER  

CONTRATO DE OBRA No. 987 DE 2021  

(Indicar número de contrato y año) 
 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.  

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1015 DE 2021  

(Indicar número de contrato y año) 

 

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021  

 
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

Implementar lo dispuesto en la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el índice de Costos de la Construcción de 

Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra a precios unitarios de los contratos vigentes de obra pública bajo  la modalidad  de precios  unitarios con 

formula de ajuste con periodicidad de ajuste mensual”, y en la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el 

procedimiento para la implementación del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a  los  contratos  de obra  con fórmula  de ajuste"; 

con el fin de reclasificar y acordar según tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV para cada ítem de obra y siguiendo la metodología adoptada  por la 

entidad, teniendo en cuenta que el Contratista de obra presentará a consideración de la interventoría los grupos de ajuste aplicable a cada ítem, conforme a los 

índices de Costos de la Construcción Obras Civiles -ICOCIV publicados por el DANE; por lo tanto, el Interventor tendrá la responsabilidad de realizar la revisión y 

aprobación de esta clasificación, así como la de adelantar el procedimiento establecido para su trámite mediante el uso de los formatos dispuestos en el Manual de 

Interventoría vigente. 

 
 

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN 

 

1. Presentación por parte del contratista la clasificación de acuerdo con su tipología y capitulo constructivo del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - 

ICOCIV, para cada uno de los ítems de obra previstos en el contrato. 

 
2. Revisión y aprobación por parte del interventor de la clasificación ICOCIVe propuesta para cada uno de los ítems de obra previstos en el contrato, cuyo acuerdo se 

consignará en la Tabla de ayuda de memoria. 

 

 

 
No. de 

orden 

 
 

Descripción Ítem 

 
 

Und. 

 
Grupo de ajustes 

acordado ICCP 

Grupo de ajustes 

acordado ICCP - 

ICOCIV 

EXPLANACIONES 

1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1  

1,1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1 11601 

2 Demolición de Estructuras m3 1 
 

2,1 Demolición de Estructuras m3 1 11601 

3 Remoción de alcantarillas m 1 
 

3,1 Remoción de alcantarillas m 1 11601 

4 Excavación sin clasificar de préstamos m3 1 
 

4,1 Excavación sin clasificar de préstamos m3 1 11601 

5 Excavación en roca de la explanación y canales m3 1 
 

5,1 Excavación en roca de la explanación y canales m3 1 11601 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Se recibió por parte de interventoría la clasificación de acuerdo con su tipología y capitulo constructivo del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - 

ICOCIV, para cada uno de los ítems de obra previstos en el contrato. 

Revisada y consignada la información en la Tabla de ayuda de memoria, que hace parte integral de la presente acta; las partes acuerdan la siguiente clasificación: 
 

TABLA DE AYUDA DE MEMORIA 
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6 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 1 

   

6,1 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 1 11601 

7 Remoción de Derrumbes m3 1 
 

7,1 Remoción de Derrumbes m3 1 11601 

8 Terraplenes m3 1 
 

8,1 Terraplenes m3 1 11601 

SUBBASES Y AFIRMADOS 

9 Conformación de la calzada existente m2 2 
 

9,1 Conformación de la calzada existente m2 2 11602 

10 Afirmado m3 2 
 

10,1 Afirmado m3 2 11602 

11 Subbase Granular clase A m3 2 
 

11,1 Subbase Granular clase A m3 2 11602 

12 Base granular clase A m3 2 
 

12,1 Base granular clase A m3 2 11602 

13 Base granular para bacheo clase A m3 2 
 

13,1 Base granular para bacheo clase A m3 2 11602 

PAVIMENTOS ASFALTICOS 

14 Riego de imprimación con emulsión asfáltica  CRL‐1 m2 8 
 

14,1 Riego de imprimación con emulsión asfáltica  CRL‐1 m2 8 11603 

15 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 8 
 

15,1 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 8 11603 

16 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8 
 

16,1 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 8 11603 

17 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 8 
 

17,1 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 8 11603 

18 Fresado de pavimento asfaltico m3 8 
 

18,1 Fresado de pavimento asfaltico m3 8 11603 

19 
Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 
m3 8 

 

19,1 
Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 

remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes. 
m3 8 11603 
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20 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 8 

   

20,1 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 8 11603 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

21 Excavaciones varias sin clasificar m3 6 
 

21,1 Excavaciones varias sin clasificar m3 6 11604 

21,2 Excavaciones varias sin clasificar m3 6 11402 

22 Excavaciones varias en roca en seco m3 6 
 

22,1 Excavaciones varias en roca en seco m3 6 11604 

22,2 Excavaciones varias en roca en seco m3 6 11402 

23 Rellenos para Estructuras con suelo m3 6 
 

23,1 Rellenos para Estructuras con suelo m3 6 11604 

23,2 Rellenos para Estructuras con suelo m3 6 11402 

24 Relleno para estructuras con recebo m3 6 
 

24,1 Relleno para estructuras con recebo m3 6 11604 

24,2 Relleno para estructuras con recebo m3 6 11402 

25 
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye 

acero de refuerzo) 
m 6 

 

25,1 
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye 

acero de refuerzo) 
m 6 11403 

26 Concreto clase 28 MPA m3 6 
 

26,1 Concreto clase 28 MPA m3 6 11604 

26,1 Concreto clase 28 MPA m3 6 11403 

27 Concreto clase 21 MPA m3 6 
 

27,1 Concreto clase 21 MPA m3 6 11604 

27,2 Concreto clase 21 MPA m3 6 11403 

28 Concreto clase 17,5 MPA m3 6 
 

28,1 Concreto clase 17,5 MPA m3 6 11604 

28,2 Concreto clase 17,5 MPA m3 6 11403 

29 Concreto clase 14 MPA m3 6 
 

29,1 Concreto clase 14 MPA m3 6 11604 

29,2 Concreto clase 14 MPA m3 6 11403 

30 Baranda Metálica m 4 
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30,1 Baranda Metálica m 4 14104 

  

31 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4 
 

31,1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4 11604 

31,2 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 4 11403 

32 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 4 
 

32,1 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 4 11401 

33 Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 6 
 

33,1 Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 6 11604 

33,2 Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto m 6 11403 

34 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 6 
 

34,1 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 6 11604 

35 Tubería para filtro PVC ø 6" m 6 
 

35,1 Tubería para filtro PVC ø 6" m 6 11604 

35,2 Tubería para filtro PVC ø 6" m 6 11403 

36 Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 6 
 

36,1 Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 6 11604 

36,2 Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 6 11403 

37 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo m3 6 
 

37,1 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo m3 6 11604 

38 Geotextil Tipo II no tejido m2 8 
 

38,1 Geotextil Tipo II no tejido m2 8 11604 

38,2 Geotextil Tipo II no tejido m2 8 11403 

39 Material granular drenante m3 6 
 

39,1 Material granular drenante m3 6 11604 

39,2 Material granular drenante m3 6 11403 

40 Material de cobertura tipo SBG m3 6 
 

40,1 Material de cobertura tipo SBG m3 6 11604 

41 
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado) 
m3 6 

 

41,1 
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado) 
m3 6 11403 
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SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

  

42 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos 
m 8 

 

42,1 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos 
m 8 11607 

43 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con 

resina termoplástica 
m2 8 

 

43,1 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con 

resina termoplástica 
m2 8 11607 

44 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 4 
 

44,1 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 4 11607 

45 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva 
u 4 

 

45,1 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva 
u 4 11607 

46 
Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm 
u 4 

 

46,1 
Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado 

retroreflectiva 60x 75 cm 
u 4 11607 

47 Poste de referencia u 4 
 

47,1 Poste de referencia u 4 11607 

48 Defensa metálica m 4 
 

48,1 Defensa metálica m 4 11607 

49 Sección final u 4 
 

49,1 Sección final u 4 11607 

50 Captafaros u 4 
 

50,1 Captafaros u 4 11607 

OBRAS VARIAS 

51 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m 5 
 

51,1 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m 5 11605 

52 Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm m 5 
 

52,1 Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm m 5 11606 

53 Protección de Taludes con bloques de césped m2 5 
 

53,1 Protección de Taludes con bloques de césped m2 5 11606 

TRANSPORTES 

 
54 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. 

 
m3-E 

 
3 

 

 
54,1 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 

préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. 

 
m3-E 

 
3 

 
11608 
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CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 
MEPI-MN1-IN-7-FR-1 

1 

FECHA 04/11/2022 

(Día / Mes / Año) 

 

UNIDAD EJECUTORA: 

 

 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  ACTA No: 2  POR CANTIDADES DE OBRA 

(Numerar de manera consecutiva) 

 
 AJUSTES  

 
POR CONTRATO ADICIONAL 

 
No. 

 
. 

(Indicar No. y fecha) 

 
 

CONTRATO No : 987 DE 2021   

(Indique número y año) 
 

OBJETO: 

 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
PLAZO INICIAL: 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

 
    HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030   

(En meses según contrato principal) 

 
 

  29/06/2021  

(Indique día/mes/año) 

 

  N.A.  

 
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:   31/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:   N.A.  

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

CONTRATISTA:  MINCIVIL S.A.  VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):     $ 310.625.154.993,00  

(Según contrato principal) 

 
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): 

 
   $    14.002.090.382,00   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:  CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):     $ 324.627.245.375,00  

 

 

No. DE   ÍTEM DE  
GRUPO DE

 
AJUSTE 

 
 

GRUPO 

DE 

 

 
ESPECIFICACIÓN 

 

 
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

 
 
 

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 

 
MODIFICACIONES 

 

 
 

PRESENTES 

 
 

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 
No. 7 de 13/12/2021 

 
 

 
CONDICIONES ACTUALIZADAS 

ORDEN PAGO ICCP AJUSTE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 

ICOCIV 
GR. PART. 

 

 
EXPLANACIONES 

DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR + / - CANTIDAD VALOR 
EJECUCIÓN TOTAL 

ACUMULADA 
VALOR CANTIDAD VALOR 

1,0 

1,1 

2,0 

2,1 

3,0 

3,1 

4,0 

4,1 

5,0 

5,1 

6,0 

6,1 

7,0 

7,1 

8,0 

8,1 

 

 
9,0 

9,1 

10,0 

10,1 

11,0 

11,1 

12,0 

12,1 

13,0 

13,1 

 

 
14,0 

14,1 

15,0 

15,1 

16,0 

16,1 

17,0 

17,1 

18,0 

18,1 

 
19,0 

 
 

19,1 

 
20,0 

20,1 

 

 
21,0 

21,1 

21,2 

22,0 

22,1 

22,2 

23,0 

23,1 

23,2 

24,0 

24,1 

24,2 

25,0 

200,2 1 

200,2 1 

201.7 1 

201.7 1 

201,15 1 

201,15 1 

210.1.2 1 

210.1.2 1 

210.2.1 1 

210.2.1 1 

210.2.2 1 

210.2.2 1 

211,1 1 

211,1 1 

220,1 1 

220,1 1 

 

 
310.1 2 

310.1 2 

311.1 2 

311.1 2 

320.1 2 

320.1 2 

330.1 2 

330.1 2 

330.4 2 

330.4 2 

 

 
420.2 8 

420.2 8 

421.1 8 

421.1 8 

450.2P 8 

450.2P 8 

450.9P 8 

450.9P 8 

460.1P 8 

460.1P 8 

 
8 

465.1 

 
8 

465.1 

466.1 8 

466.1 8 

 

 
600.1.1 6 

600.1.1 6 

600.1.1 6 

600.2.1 6 

600.2.1 6 

600.2.1 6 

610.1 6 

610.1 6 

610.1 6 

610.2 6 

610.2 6 

610.2 6 

6 

 
11601 

 
11601 

 
11601 

 
11601 

 
11601 

 
11601 

 
11601 

 
11601 

 
 

 
11602 

 
11602 

 
11602 

 
11602 

 
11602 

 
 

 
11603 

 
11603 

 
11603 

 
11603 

 
11603 

 
 

 

11603 

 

 
11603 

 
 

 
11402 

11604 

 
11402 

11604 

 
11402 

11604 

 
11402 

11604 

200-13 

200-13 

201-13 

201-13 

201.13 

201.13 

210-13 

210-13 

210-13 

210-13 

210-13 

210-13 

211-13 

211-13 

220.1 

220.1 

 

 
310-13 

310-13 

311-13 

311-13 

320-13 

320-13 

330-13 

330-13 

330-13 

330-13 

 

 
420-13 

420-13 

421-13 

421-13 

 
 
 

 
 
 

 
465-13 

 
 
 

465-13 

466-13 

466-13 

 

 
600-13 

600-13 

600-13 

600-13 

600-13 

600-13 

610-13 

610-13 

610-13 

610-13 

610-13 

610-13 

621.1.2P 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

450.2P 

450.2P 

450.9P 

450.9P 

460.1P 

460.1P 

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 

Demolición de Estructuras 

Demolición de Estructuras 

Remoción de alcantarillas 

Remoción de alcantarillas 

Excavación sin clasificar de préstamos 

Excavación sin clasificar de préstamos 

Excavación en roca de la explanación y canales 

Excavación en roca de la explanación y canales 

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 

Remoción de Derrumbes 

Remoción de Derrumbes 

Terraplenes 

Terraplenes 

 
SUBBASES Y AFIRMADOS 

Conformación de la calzada existente 

Conformación de la calzada existente 

Afirmado 

Afirmado 

Subbase Granular clase A 

Subbase Granular clase A 

Base granular clase A 

Base granular clase A 

Base granular para bacheo clase A 

Base granular para bacheo clase A 

 
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 

Fresado de pavimento asfaltico 

Fresado de pavimento asfaltico 

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente 

incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las 

subyacentes. 

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente 

incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las 

subyacentes. 

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo 

 
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 

Excavaciones varias sin clasificar 

Excavaciones varias sin clasificar 

Excavaciones varias sin clasificar 

Excavaciones varias en roca en seco 

Excavaciones varias en roca en seco 

Excavaciones varias en roca en seco 

Rellenos para Estructuras con suelo 

Rellenos para Estructuras con suelo 

Rellenos para Estructuras con suelo 

Relleno para estructuras con recebo 

Relleno para estructuras con recebo 

Relleno para estructuras con recebo 

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye 

Ha 34,00   $ 

Ha $ 

Q 213,00   $ 

m3 $ 

m 1.278,00   $ 

m $ 

m3 257.483,00   $ 

m3 $ 

m3 93.986,00   $ 

m3 $ 

m3 2.168.927,00   $ 

m3 $ 

m3 116.576,00   $ 

m3 $ 

m3 514.966,00   $ 

m3 $ 

 

 
m2 613.952,00   $ 

m2 $ 

m3 161.539,00   $ 

m3 $ 

m3 75.232,00   $ 

m3 $ 

m3 155.641,00   $ 

m3 $ 

m3 22.950,00   $ 

m3 $ 

 

 
m2 330.033,00   $ 

m2 $ 

m2 330.033,00   $ 

m2 $ 

m3 57.577,00   $ 

m3 $ 

m3 4.830,00   $ 

m3 $ 

m3 3.450,00   $ 

m3 $ 

 
m3 

6.900,00   $ 

 
m3 

$ 

m 2.500,00   $ 

m $ 

 

 
m3 79.580,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m3 40.802,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m3 31.832,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m3 34.225,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m 

1.137.185,00    $ 

1.137.185,00    $ 

109.175,00    $ 

109.175,00    $ 

66.695,00    $ 

66.695,00    $ 

12.048,00    $ 

12.048,00    $ 

60.236,00    $ 

60.236,00    $ 

10.193,00    $ 

10.193,00    $ 

9.335,00    $ 

9.335,00    $ 

12.565,00    $ 

12.565,00 

 

 
888,00    $ 

888,00    $ 

106.030,00    $ 

106.030,00    $ 

152.246,00    $ 

152.246,00    $ 

169.384,00    $ 

169.384,00    $ 

184.265,00    $ 

184.265,00    $ 

 

 
2.795,00    $ 

2.795,00    $ 

1.771,00    $ 

1.771,00    $ 

807.206,00    $ 

807.206,00    $ 

834.513,00    $ 

834.513,00    $ 

69.747,00    $ 

69.747,00    $ 

 
$ 

75.562,00 

 
$ 

75.562,00 

4.159,00    $ 

4.159,00    $ 

 

 
31.287,00    $ 

31.287,00    $ 

31.287,00    $ 

78.424,00    $ 

78.424,00    $ 

78.424,00    $ 

42.939,00    $ 

42.939,00    $ 

42.939,00    $ 

67.218,00    $ 

67.218,00    $ 

67.218,00    $ 

$ 

38.664.290,00 

- 

23.254.275,00 

- 

85.236.210,00 

- 

3.102.155.184,00 

- 

5.661.340.696,00 

- 

22.107.872.911,00 

- 

1.088.236.960,00 

- 

6.470.547.790,00 

 
 

 
545.189.376,00 

- 

17.127.980.170,00 

- 

11.453.771.072,00 

- 

26.363.095.144,00 

- 

4.228.881.750,00 

- 

 

 
922.442.235,00 

- 

584.488.443,00 

- 

46.476.499.862,00 

- 

4.030.697.790,00 

- 

240.627.150,00 

- 

521.377.800,00 

 
- 

 
10.397.500,00 

- 

 

 
2.489.819.460,00 

- 

- 

3.199.856.048,00 

- 

- 

1.366.834.248,00 

- 

- 

2.300.536.050,00 

- 

- 

1.635.764.340,00 

36,00   $ 

$ 

214,00   $ 

$ 

1.281,00   $ 

$ 

258.123,00   $ 

$ 

96.016,00   $ 

$ 

2.170.177,00   $ 

$ 

124.426,00   $ 

$ 

519.374,00   $ 

 
 
 

708.162,00   $ 

$ 

174.809,00   $ 

$ 

77.798,00   $ 

$ 

155.641,00   $ 

$ 

22.950,00   $ 

$ 

 

 
340.188,00   $ 

$ 

340.188,00   $ 

$ 

59.425,00   $ 

$ 

4.830,00   $ 

$ 

3.450,00   $ 

$ 

 
$ 

6.900,00 

 
$ 

 
2.500,00   $ 

$ 

 

 
88.040,00   $ 

$ 

$ 

40.842,00   $ 

$ 

$ 

31.832,00   $ 

$ 

$ 

38.855,00   $ 

$ 

$ 

$ 

40.938.660,00 

- 

23.363.450,00 

- 

85.436.295,00 

- 

3.109.865.904,00 

- 

5.783.619.776,00 

- 

22.120.614.161,00 

- 

1.161.516.710,00 

- 

6.525.934.310,00 

 
 

 
628.847.856,00 

- 

18.534.998.270,00 

- 

11.844.434.308,00 

- 

26.363.095.144,00 

- 

4.228.881.750,00 

- 

 

 
950.825.460,00 

- 

602.472.948,00 

- 

47.968.216.550,00 

- 

4.030.697.790,00 

- 

240.627.150,00 

- 

521.377.800,00 

 
- 

 
10.397.500,00 

- 

 

 
2.754.507.480,00 

- 

- 

3.202.993.008,00 

- 

- 

1.366.834.248,00 

- 

- 

2.611.755.390,00 

- 

- 

2.912.808.430,00 

- - 36,00 

+ 36,00    $ 

- - 214,00    $ 

+ 214,00    $ 

- - 1.281,00    $ 

+ 1.281,00    $ 

- - 258.123,00    $ 

+ 258.123,00    $ 

- - 95.399,00    $ 

+ 95.399,00    $ 

- - 2.166.824,90    $ 

+ 2.166.824,90    $ 

+ - 123.833,00    $ 

+ 123.833,00    $ 

+ - 519.374,00    $ 

+ 519.374,00    $ 

 

 
- - 586.897,00 

+ 586.897,00    $ 

- - 161.380,70    $ 

+ 161.380,70    $ 

- - 77.206,40    $ 

+ 77.206,40    $ 

- - 155.641,00    $ 

+ 155.641,00    $ 

- - 22.950,00    $ 

+ 22.950,00    $ 

 

 
- - 339.663,00 

+ 339.663,00    $ 

- - 340.188,00    $ 

+ 340.188,00    $ 

- - 59.425,00    $ 

+ 59.425,00    $ 

- - 3.702,60    $ 

+ 3.702,60    $ 

- - 2.356,20    $ 

- 2.356,20    $ 

 
- - 6.865,50    $ 

 
 

- 6.865,50    $ 

 
- - 2.500,00    $ 

- 2.500,00    $ 

 

 
- - 88.040,00 

+ 61.628,00    $ 

- 26.412,00    $ 

+ - 40.842,00    $ 

- 28.589,40    $ 

+ 12.252,60    $ 

- - 31.832,00    $ 

+ 22.282,40    $ 

- 9.549,60    $ 

+ - 38.855,00    $ 

- 27.198,50    $ 

+ 11.656,50    $ 

- - 1.015,00    $ 

-40.938.660,00 

40.938.660,00 

(23.363.450,00) 

23.363.450,00 

(85.436.295,00) 

85.436.295,00 

(3.109.865.904,00) 

3.109.865.904,00 

(5.746.454.164,00) 

5.746.454.164,00 

(22.086.446.206,00) 

22.086.446.206,00 

(1.155.981.055,00) 

1.155.981.055,00 

(6.525.934.310,00) 

6.525.934.310,00 

 

 
-521.164.536,00 

521.164.536,00 

(17.111.195.621,00) 

17.111.195.621,00 

(11.754.365.574,00) 

11.754.365.574,00 

(26.363.095.144,00) 

26.363.095.144,00 

(4.228.881.750,00) 

4.228.881.750,00 

 

 
-949.358.085,00 

949.358.085,00 

(602.472.948,00) 

602.472.948,00 

(47.968.216.550,00) 

47.968.216.550,00 

(3.089.867.834,00) 

3.089.867.834,00 

(164.337.881,00) 

164.337.881,00 

 
(518.770.911,00) 

 
 

518.770.911,00 

 
(10.397.500,00) 

10.397.500,00 

 

 
-2.754.507.480,00 

1.928.155.236,00 

826.352.244,00 

(3.202.993.008,00) 

2.242.095.106,00 

960.897.902,00 

(1.366.834.248,00) 

956.783.974,00 

410.050.274,00 

(2.611.755.390,00) 

1.828.228.773,00 

783.526.617,00 

(2.912.808.430,00) 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

617,00    $ 

$ 

3.352,10    $ 

$ 

593,00    $ 

$ 

$ 

$ 

 

 
121.265,00    $ 

$ 

13.428,30    $ 

$ 

591,60    $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 

 
525,00    $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

1.127,40    $ 

$ 

1.093,80    $ 

$ 

 
34,50    $ 

 
 

$ 

 
$ 

$ 

 

 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

37.165.612,00 

- 

34.167.955,00 

- 

5.535.655,00 

- 

- 

- 

 

 
107.683.320,00 

- 

1.423.802.649,00 

- 

90.068.734,00 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 
1.467.375,00 

- 

- 

- 

- 

- 

940.829.956,00 

- 

76.289.269,00 

- 

2.606.889,00 

 
- 

 
- 

- 

 

 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

$ 

36,00   $ 

$ 

214,00  $ 

-    $ 

1.281,00    $ 

-    $ 

258.123,00    $ 

617,00    $ 

95.399,00    $ 

3.352,10    $ 

2.166.824,90    $ 

593,00    $ 

123.833,00    $ 

-    $ 

519.374,00    $ 

- 

- 

121.265,00    $ 

586.897,00    $ 

13.428,30    $ 

161.380,70    $ 

591,60    $ 

77.206,40    $ 

-    $ 

155.641,00    $ 

-    $ 

22.950,00    $ 

-    $ 

-    $ 

525,00    $ 

339.663,00    $ 

-    $ 

340.188,00    $ 

-    $ 

59.425,00    $ 

1.127,40    $ 

3.702,60    $ 

1.093,80    $ 

2.356,20    $ 

 
34,50    $ 

 
 

6.865,50    $ 

 
-    $ 

2.500,00    $ 

-    $ 

-    $ 

-    $ 

61.628,00    $ 

26.412,00    $ 

-    $ 

28.589,40    $ 

12.252,60    $ 

-    $ 

22.282,40    $ 

9.549,60    $ 

-    $ 

27.198,50    $ 

11.656,50    $ 

-    $ 

- 

40.938.660,00 

- 

23.363.450,00 

- 

85.436.295,00 

- 

3.109.865.904,00 

37.165.612,00 

5.746.454.164,00 

34.167.955,00 

22.086.446.206,00 

5.535.655,00 

1.155.981.055,00 

- 

6.525.934.310,00 

 

 
107.683.320,00 

521.164.536,00 

1.423.802.649,00 

17.111.195.621,00 

90.068.734,00 

11.754.365.574,00 

- 

26.363.095.144,00 

- 

4.228.881.750,00 

- 

- 

1.467.375,00 

949.358.085,00 

- 

602.472.948,00 

- 

47.968.216.550,00 

940.829.956,00 

3.089.867.834,00 

76.289.269,00 

164.337.881,00 

 
2.606.889,00 

 
 

518.770.911,00 

 
- 

10.397.500,00 

- 

- 

- 

1.928.155.236,00 

826.352.244,00 

- 

2.242.095.106,00 

960.897.902,00 

- 

956.783.974,00 

410.050.274,00 

- 

1.828.228.773,00 

783.526.617,00 

- 

 
25,1 

621.1.2P 

621.1.2P 
6

 
11403 

621.1.2P 

621.1.2P    excavación y no incluye acero de refuerzo) 
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye 

621.1.2P    excavación y no incluye acero de refuerzo) 
m

 

570,00   $ 

 
$ 

2.869.762,00 

2.869.762,00    
$

 

1.015,00 

- $ 

 
- + 1.015,00    $ 

 
2.912.808.430,00 

 
$ - 1.015,00    $ 

 
2.912.808.430,00 

26,0 

26,1 

26,1 

27,0 

27,1 

27,2 

28,0 

28,1 

28,2 

29,0 

29,1 

29,2 

30,0 

30,1 

31,0 

31,1 

31,2 

32,0 

32,1 

33,0 

630.3 6 

630.3 6 

630.3 6 

630.4 6 

630.4 6 

630.4 6 

630.5 6 

630.5 6 

630.5 6 

630.6 6 

630.6 6 

630.6 6 

632.1P 4 

632.1P 4 

640.1 4 

640.1 4 

640.1 4 

640,2 4 

640,2 4 

642,5P 6 

 
11403 

11604 

 
11403 

11604 

 
11403 

11604 

 
11403 

11604 

 
14104 

 
11403 

11604 

 
11401 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

630-13 

 

 
640-13 

640-13 

640-13 

640-13 

640-13 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
632.1P 

632.1P 

 
 
 

 

 
642,5P 

Concreto clase 28 MPA 

Concreto clase 28 MPA 

Concreto clase 28 MPA 

Concreto clase 21 MPA 

Concreto clase 21 MPA 

Concreto clase 21 MPA 

Concreto clase 17,5 MPA 

Concreto clase 17,5 MPA 

Concreto clase 17,5 MPA 

Concreto clase 14 MPA 

Concreto clase 14 MPA 

Concreto clase 14 MPA 

Baranda Metálica 

Baranda Metálica 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 

Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. 

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto 

m3 8.209,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m3 9.565,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m3 311,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m3 1.264,00   $ 

m3 $ 

m3 $ 

m 40,00   $ 

m $ 

kg 1.351.834,00   $ 

kg $ 

kg $ 

Kg 110.609,00   $ 

Kg $ 

m 18.324,00   $ 

813.312,00    $ 

813.312,00    $ 

813.312,00    $ 

670.367,00    $ 

670.367,00    $ 

670.367,00    $ 

500.114,00    $ 

500.114,00    $ 

500.114,00    $ 

493.322,00    $ 

493.322,00    $ 

493.322,00    $ 

518.996,00    $ 

518.996,00    $ 

5.151,00    $ 

5.151,00    $ 

5.151,00    $ 

5.251,00    $ 

5.251,00    $ 

49.124,00    $ 

6.676.478.208,00 

- 

- 

6.412.060.355,00 

- 

- 

155.535.454,00 

- 

- 

623.559.008,00 

- 

- 

20.759.840,00 

- 

6.963.296.934,00 

- 

- 

580.807.859,00 

- 

900.148.176,00 

10.119,00   $ 

$ 

$ 

9.655,00   $ 

$ 

$ 

311,00   $ 

$ 

$ 

1.444,00   $ 

$ 

$ 

40,00   $ 

$ 

2.084.834,00   $ 

$ 

$ 

376.209,00   $ 

$ 

18.434,00   $ 

8.229.904.128,00 

- 

- 

6.472.393.385,00 

- 

- 

155.535.454,00 

- 

- 

712.356.968,00 

- 

- 

20.759.840,00 

- 

10.738.979.934,00 

- 

- 

1.975.473.459,00 

- 

905.551.816,00 

- - 10.119,00    $ 

+ 7.083,30    $ 

- 3.035,70    $ 

+ - 9.655,00    $ 

- 6.759,00    $ 

+ 2.896,00    $ 

- - 311,00    $ 

+ 217,70    $ 

+ 93,30    $ 

- - 1.444,00    $ 

+ 1.010,80    $ 

- 433,20    $ 

+ - 40,00    $ 

- 40,00    $ 

+ - 2.084.834,00    $ 

- 1.459.383,80    $ 

+ 625.450,20    $ 

+ - 376.209,00    $ 

- 376.209,00    $ 

+ - 18.434,00    $ 

(8.229.904.128,00) $ 

5.760.932.890,00 $ 

2.468.971.238,00 $ 

(6.472.393.385,00) $ 

4.531.010.553,00 $ 

1.941.382.832,00 $ 

(155.535.454,00) $ 

108.874.818,00 $ 

46.660.636,00 $ 

(712.356.968,00) $ 

498.649.878,00 $ 

213.707.090,00 $ 

(20.759.840,00) $ 

20.759.840,00 $ 

(10.738.979.934,00) $ 

7.517.285.954,00 $ 

3.221.693.980,00 $ 

(1.975.473.459,00) $ 

1.975.473.459,00 $ 

(905.551.816,00) $ 

- -    $ 

- 7.083,30    $ 

- 3.035,70    $ 

- -    $ 

- 6.759,00    $ 

- 2.896,00    $ 

- -    $ 

- 217,70    $ 

- 93,30    $ 

- -    $ 

- 1.010,80    $ 

- 433,20    $ 

- -    $ 

- 40,00    $ 

- -    $ 

- 1.459.383,80    $ 

- 625.450,20    $ 

- -    $ 

- 376.209,00    $ 

- -    $ 

- 

5.760.932.890,00 

2.468.971.238,00 

- 

4.531.010.553,00 

1.941.382.832,00 

- 

108.874.818,00 

46.660.636,00 

- 

498.649.878,00 

213.707.090,00 

- 

20.759.840,00 

- 

7.517.285.954,00 

3.221.693.980,00 

- 

1.975.473.459,00 

- 



 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

 
CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 
MEPI-MN1-IN-7-FR-1 

1 

FECHA 04/11/2022 

(Día / Mes / Año) 

 

UNIDAD EJECUTORA: 

 

 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  DIRECCIÓN TERRITORIAL:  SANTANDER  ACTA No: 2  POR CANTIDADES DE OBRA 

(Numerar de manera consecutiva) 

 
 AJUSTES  

 
POR CONTRATO ADICIONAL 

 
No. 

 
. 

(Indicar No. y fecha) 

 
 

CONTRATO No : 987 DE 2021   

(Indique número y año) 
 

OBJETO: 

 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

 
PLAZO INICIAL: 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 

FECHA DE SUSPENSIÓN: 

 
    HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030   

(En meses según contrato principal) 

 
 

  29/06/2021  

(Indique día/mes/año) 

 

  N.A.  

 
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

 
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:   31/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

FECHA DE REANUDACIÓN:   N.A.  

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año) 

CONTRATISTA:  MINCIVIL S.A.  VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):     $ 310.625.154.993,00  

(Según contrato principal) 

 
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): 

 
   $    14.002.090.382,00   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:  CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):     $ 324.627.245.375,00  

 

 

No. DE   ÍTEM DE  
GRUPO DE

 
AJUSTE 

 
 

GRUPO 

DE 

 

 
ESPECIFICACIÓN 

 

 
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

 
 
 

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 

 
MODIFICACIONES 

 

 
 

PRESENTES 

 
 

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 
No. 7 de 13/12/2021 

 
 

 
CONDICIONES ACTUALIZADAS 

ORDEN PAGO ICCP AJUSTE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 

 

 
33,1 

33,2 

642,5P 6 

642,5P 6 

ICOCIV 

 
11403 

11604 

GR. PART. 

 
642,5P 

642,5P 

DESCRIPCIÓN ÍTEM 

 
Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto 

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto 

UND 

 
m 

m 

CANTIDAD 

 
$ 

$ 

VALOR UNITARIO 

 

49.124,00    $ 

49.124,00    $ 

VALOR TOTAL 

 
- 

- 

CANTIDAD 

 
$ 

$ 

VALOR 

 
- 

- 

+ / - 

 
- 

+ 

CANTIDAD 

 
12.903,80    $ 

5.530,20    $ 

VALOR 

 
633.886.271,00 

271.665.545,00 

EJECUCIÓN TOTAL 

ACUMULADA 

$ 

$ 

VALOR 

 
- 

- 

CANTIDAD 

 
12.903,80    $ 

5.530,20    $ 

VALOR 

 
633.886.271,00 

271.665.545,00 

34,0 

 
34,1 

661.1 
6
 

661.1 
6
 

 

 
11604 

661-13 

 

661-13 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 

interior 
m

 

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro 

interior 
m

 

 
2.621,00   $ 

 
$ 

602.138,00    
$

 

602.138,00    
$

 

1.578.203.698,00 

 
- 

2.721,00   
$

 

$ 

1.638.417.498,00 - - 

 

- + 

2.721,00    $ 

 
2.721,00    $ 

(1.638.417.498,00) $ 

 
1.638.417.498,00 $ 

- -    $ 

 
- 2.721,00    $ 

- 

1.638.417.498,00 

35,0 

35,1 

35,2 

36,0 

36,1 

36,2 

37,0 

 
37,1 

38,0 

38,1 

38,2 

39,0 

39,1 

39,2 

40,0 

40,1 

41,0 

 
41,1 

 
 

 

42,0 

 
 

42,1 

 
 

43,0 

 
 

43,1 

 
 

44,0 

 
 

44,1 

 
 

45,0 

 
 

45,1 

 
 

46,0 

 
 

46,1 

 
47,0 

47,1 

48,0 

48,1 

49,0 

49,1 

50,0 

50,1 

 

 
51,0 

51,1 

52,0 

52,1 

53,0 

53,1 

 

 

 
54,0 

 
 

54,1 

 
 

55,0 

 
 

55,1 

 
56,0 

663.1P 6 

663.1P 6 

663.1P 6 

663.2P 6 

663.2P 6 

663.2P 6 

671.1 
6
 

671.1 
6
 

673.1 8 

673.1 8 

673.1 8 

673.2 6 

673.2 6 

673.2 6 

673.3 6 

673.3 6 

681.1 
6
 

681.1 
6
 

 

 
8 

1P 

 
8 

1P 

 
8 

3P. 

 
8 

3P. 

 
4 

4P 

 
4 

4P 

 
4 

5P 

 
4 

5P 

 
4 

6P 

 
4 

6P 

720.1 4 

720.1 4 

730.1 4 

730.1 4 

730.2 4 

730.2 4 

740.1 4 

740.1 4 

 

 
800.1 5 

800.1 5 

801.6P 5 

801.6P 5 

810.1 5 

810.1 5 

 

 

 
3 

900,1 

 
3 

900,1 

 
3 

900.2 

 
3 

900.2 

900.3 
3
 

11403 

11604 

 
11403 

11604 

 

 
11604 

 

11403 

11604 

 
11403 

11604 

 
11604 

 

 
11403 

 

 
 
 

 

 
11607 

 

 
 
 

11607 

 
 
 

 

11607 

 

 
 
 

11607 

 

 
 
 

11607 

 

 
11607 

 
11607 

 
11607 

 
11607 

 

 

 
11605 

 
11606 

 
11606 

 

 
 
 

 

11608 

 

 
 
 

11608 

 
 
 

 
 

 
671-13 

 

671-13 

673-13 

673-13 

673-13 

673-13 

673-13 

673-13 

673-13 

673-13 

681-13 

 

681-13 

 

 
Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

Manual de 

Señalización 

Vial 2015 

720-13 

720-13 

730-13 

730-13 

730-13 

730-13 

740-13 

740-13 

 

 
800-13 

800-13 

 

 
810-13 

810-13 

 
 

 
900-13 

 
 
 

900-13 

 
900-13 

 
 
 

900-13 

900-13 

663.1P 

663.1P 

663.1 P 

663.2 P 

663.2P 

663.2P 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
801.6P 

801.6P 

Tubería para filtro PVC  ø 6" 

Tubería para filtro PVC ø 6" 

Tubería para filtro PVC  ø 6" 

Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. 

Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. 

Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. 

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 

Geotextil Tipo II no tejido 

Geotextil Tipo II no tejido 

Geotextil Tipo II no tejido 

Material granular drenante 

Material granular drenante 

Material granular drenante 

Material de cobertura tipo SBG 

Material de cobertura tipo SBG 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado) 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: 

recubrimiento de zinc (galvanizado) 

 
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica 

 
Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica 

 
Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 

 
 

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales 

 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si 

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 
Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si 

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva 

 
Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

 
Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina 

acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 

Poste de referencia 

Poste de referencia 

Defensa metálica 

Defensa metálica 

Sección final 

Sección final 

Captafaros 

Captafaros 

 
OBRAS VARIAS 

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera 

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 

Protección de Taludes con bloques de césped 

Protección de Taludes con bloques de césped 

 
TRANSPORTES 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia. 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil 

metros(1.000 m) de distancia. 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil 

metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 

explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil 

metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir 

de cien metros (100m) 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m3 

 
m3 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

 

 

m 

 
 

m 

 
 

m2 

 
 

m2 

 
 

u 

 
 

u 

 
 

u 

 
 

u 

 
 

u 

 
 

u 

 
u 

u 

m 

m 

u 

u 

u 

u 

 

 
m 

m 

m 

m 

m2 

m2 

 
 
 

m3-E 

 
 

m3-E 

 
 

m3-km 

 
 

m3-km 

m3-km 

33.506,00   $ 

$ 

$ 

2.238,00   $ 

$ 

$ 

16.908,00   $ 

$ 

199.322,00   $ 

$ 

$ 

37.706,00   $ 

$ 

$ 

22.029,00   $ 

$ 

1.820,00   $ 

$ 

 

 
 

 
342.000,00   $ 

 
 

$ 

 
 

85,00   $ 

 
 

$ 

 
 

7.808,00   $ 

 
 

$ 

 
 

539,00   $ 

 
 

$ 

 
 

2.581,00   $ 

 
 

$ 

60,00   $ 

$ 

6.875,00   $ 

$ 

166,00  $ 

$ 

1.732,00   $ 

$ 

 

 
179.400,00   $ 

$ 

62,00   $ 

$ 

92.500,00   $ 

$ 

$ 

 

 
 

1.478.921,00   $ 

 
 

$ 

 
 

39.318.178,00   $ 

 
 

$ 

1.515.488,00   $ 

63.808,00    $ 

63.808,00    $ 

63.808,00    $ 

29.798,00    $ 

29.798,00    $ 

29.798,00    $ 

610.815,00    
$

 

610.815,00    
$

 

7.394,00    $ 

7.394,00    $ 

7.394,00    $ 

133.217,00    $ 

133.217,00    $ 

133.217,00    $ 

174.208,00    $ 

174.208,00    $ 

267.959,00    
$

 

267.959,00    
$

 

 

 
$ 

1.718,00 

 
$ 

1.718,00 

 
$ 

57.454,00 

 
$ 

57.454,00 

 
$ 

7.994,00 

 
$ 

7.994,00 

 
$ 

381.664,00 

 
$ 

381.664,00 

 
$ 

312.729,00 

 
$ 

312.729,00 

245.207,00    $ 

245.207,00    $ 

220.797,00    $ 

220.797,00    $ 

98.831,00    $ 

98.831,00    $ 

21.101,00    $ 

21.101,00    $ 

$ 

 
17.085,00    $ 

17.085,00    $ 

28.635,00    $ 

28.635,00    $ 

18.040,00    $ 

18.040,00    $ 

18.040,00    $ 

$ 

 
$ 

1.012,00 

 
$ 

1.012,00 

 
$ 

1.125,00 

 
$ 

1.125,00 

1.125,00    
$

 

2.137.950.848,00 

- 

- 

66.687.924,00 

- 

- 

10.327.660.020,00 

- 

1.473.786.868,00 

- 

- 

5.023.080.202,00 

- 

- 

3.837.628.032,00 

- 

487.685.380,00 

- 

 
 

 

587.556.000,00 

 
 

- 

 
 

4.883.590,00 

 
 

- 

 
 

62.417.152,00 

 
 

- 

 
 

205.716.896,00 

 
 

- 

 
 

807.153.549,00 

 

- 

14.712.420,00 

- 

1.517.979.375,00 

- 

16.405.946,00 

- 

36.546.932,00 

- 

- 

 
3.065.049.000,00 

- 

1.775.370,00 

- 

1.668.700.000,00 

- 

- 

- 

1.496.668.052,00 

 
- 

 
 

44.232.950.250,00 

 
 

- 

1.704.924.000,00 

38.576,00   $ 

$ 

$ 

2.418,00   $ 

$ 

$ 

16.908,00   
$

 

$ 

202.662,00   $ 

$ 

$ 

38.476,00   $ 

$ 

$ 

22.029,00   $ 

$ 

1.820,00   
$

 

$ 

 
 
 

$ 

342.000,00 

 
$ 

 
 

$ 

85,00 

 
$ 

 
 

$ 

7.808,00 

 
$ 

 
 

$ 

539,00 

 
$ 

 
 

$ 

2.581,00 

 
$ 

 
60,00   $ 

$ 

6.875,00   $ 

$ 

166,00   $ 

$ 

1.732,00   $ 

$ 

$ 

 
180.110,00   $ 

$ 

4.048,00   $ 

$ 

92.845,00   $ 

$ 

$ 

$ 

 
$ 

1.478.921,00 

 
$ 

 
 

$ 

39.349.803,00 

 
$ 

1.654.711,00 
$

 

2.461.457.408,00 

- 

- 

72.051.564,00 

- 

- 

10.327.660.020,00 

- 

1.498.482.828,00 

- 

- 

5.125.657.292,00 

- 

- 

3.837.628.032,00 

- 

487.685.380,00 

- 

 
 

 

587.556.000,00 

 
 

- 

 
 

4.883.590,00 

 
 

- 

 
 

62.417.152,00 

 
 

- 

 
 

205.716.896,00 

 
 

- 

 
 

807.153.549,00 

 

- 

14.712.420,00 

- 

1.517.979.375,00 

- 

16.405.946,00 

- 

36.546.932,00 

- 

- 

 
3.077.179.350,00 

- 

115.914.480,00 

- 

1.674.923.800,00 

- 

- 

- 

1.496.668.052,00 

 
- 

 
 

44.268.528.375,00 

 
 

- 

1.861.549.875,00 

- - 38.241,00    $ 

+ 26.769,00    $ 

- 11.472,00    $ 

+ - 2.418,00    $ 

- 1.692,60    $ 

+ 725,40    $ 

- - 16.908,00    $ 

 
+ 16.908,00    $ 

- - 201.322,00    $ 

+ 140.925,40    $ 

- 60.396,60    $ 

+ - 38.275,00    $ 

- 26.793,00    $ 

+ 11.482,00    $ 

- - 22.029,00    $ 

- 22.029,00    $ 

- - 1.820,00    $ 

 
+ 1.820,00    $ 

 

 
 

- - 342.000,00 

 
 

+ 342.000,00    $ 

 
 

- - 85,00    $ 

 
 

+ 85,00    $ 

 
 

- - 7.808,00    $ 

 
 

+ 7.808,00    $ 

 
 

- - 539,00    $ 

 
 

+ 539,00    $ 

 
 

- - 2.581,00    $ 

 
 

+ 2.581,00    $ 

 
- - 60,00    $ 

+ 60,00    $ 

- - 6.875,00    $ 

+ 6.875,00    $ 

- - 166,00    $ 

+ 166,00    $ 

- - 1.732,00    $ 

+ 1.732,00    $ 

 

 
- - 180.110,00    $ 

+ 180.110,00    $ 

- - 4.048,00    $ 

+ 4.048,00    $ 

+ - 92.845,00    $ 

+ 92.845,00    $ 

 

 
 

- - 1.478.921,00 

 
 

+ 1.478.921,00    $ 

 
 

- -          39.290.303,10     $ 

 
 

+ 39.290.303,10     $ 

 
- - 1.649.621,40     $ 

(2.440.081.728,00) 

1.708.076.352,00 

732.005.376,00 

(72.051.564,00) 

50.436.095,00 

21.615.469,00 

(10.327.660.020,00) 

 
10.327.660.020,00 

(1.488.574.868,00) 

1.042.002.408,00 

446.572.460,00 

(5.098.880.675,00) 

3.569.283.081,00 

1.529.597.594,00 

(3.837.628.032,00) 

3.837.628.032,00 

(487.685.380,00) 

 
487.685.380,00 

 

 
 

-587.556.000,00 

 
 

587.556.000,00 

 
 

(4.883.590,00) 

 
 

4.883.590,00 

 
 

(62.417.152,00) 

 
 

62.417.152,00 

 
 

(205.716.896,00) 

 
 

205.716.896,00 

 
 

(807.153.549,00) 

 
 

807.153.549,00 

 
(14.712.420,00) 

14.712.420,00 

(1.517.979.375,00) 

1.517.979.375,00 

(16.405.946,00) 

16.405.946,00 

(36.546.932,00) 

36.546.932,00 

 

 
(3.077.179.350,00) 

3.077.179.350,00 

(115.914.480,00) 

115.914.480,00 

(1.674.923.800,00) 

1.674.923.800,00 

 
 

 
-1.496.668.052,00 

 
 

1.496.668.052,00 

 
 

(44.201.590.988,00) 

 
 

44.201.590.988,00 

 
(1.855.824.075,00) 

335,00    $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 
$ 

1.340,00    $ 

$ 

$ 

201,00    $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 
$ 

 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
 

$ 

 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 

 
$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

 
 

 
$ 

 
 

$ 

 
 

59.499,90    $ 

 
 

$ 

 
5.089,60    $ 

21.375.680,00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9.907.960,00 

- 

- 

26.776.617,00 

- 

- 

- 

- 

- 

 
- 

 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 
- 

 
 

- 

 
 

66.937.388,00 

 
 

- 

5.725.800,00 

335,00    $ 

26.769,00    $ 

11.472,00    $ 

-    $ 

1.692,60    $ 

725,40    $ 

-    $ 

 
16.908,00    $ 

1.340,00    $ 

140.925,40    $ 

60.396,60    $ 

201,00    $ 

26.793,00    $ 

11.482,00    $ 

-    $ 

22.029,00    $ 

-    $ 

 
1.820,00    $ 

-    $ 

-    $ 

 
-    $ 

 
 

342.000,00    $ 

 
 

-    $ 

 
 

85,00    $ 

 
 

-    $ 

 
 

7.808,00    $ 

 
 

-    $ 

 
 

539,00    $ 

 
 

-    $ 

 
 

2.581,00    $ 

 
-    $ 

60,00    $ 

-    $ 

6.875,00    $ 

-    $ 

166,00    $ 

-    $ 

1.732,00    $ 

-    $ 

-    $ 

-    $ 

180.110,00    $ 

-    $ 

4.048,00    $ 

-    $ 

92.845,00    $ 

-    $ 

-    $ 

 
-    $ 

 
 

1.478.921,00     $ 

 
 

59.499,90    $ 

 
 

39.290.303,10     $ 

 
5.089,60    $ 

21.375.680,00 

1.708.076.352,00 

732.005.376,00 

- 

50.436.095,00 

21.615.469,00 

- 

 
10.327.660.020,00 

9.907.960,00 

1.042.002.408,00 

446.572.460,00 

26.776.617,00 

3.569.283.081,00 

1.529.597.594,00 

- 

3.837.628.032,00 

- 

 
487.685.380,00 

- 

- 

 
- 

 
 

587.556.000,00 

 
 

- 

 
 

4.883.590,00 

 
 

- 

 
 

62.417.152,00 

 
 

- 

 
 

205.716.896,00 

 
 

- 

 
 

807.153.549,00 

 
- 

14.712.420,00 

- 

1.517.979.375,00 

- 

16.405.946,00 

- 

36.546.932,00 

- 

- 

- 

3.077.179.350,00 

- 

115.914.480,00 

- 

1.674.923.800,00 

- 

- 

 
- 

 
 

1.496.668.052,00 

 
 

66.937.387,00 

 
 

44.201.590.988,00 

 
5.725.800,00 



56,1 
900.3 

3 11608 
900-13 de cien metros (100m) 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir       
m3-km

 

$ 1.125,00 
$ - $ - + 1.649.621,40    $ 1.855.824.075,00 $ - 1.649.621,40     $ 1.855.824.075,00 

ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 
Ajuste al peso 

* SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) PARA IVA 19% (A) 

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  (B) 

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 

* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 
 

* VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) ( E) 

$ 

 
$ 

$ 

 
$ 

264.764.334.092,00 

 
32.988.431.319,00 

1.450.000.000,00 

 
299.202.765.411,00 

$ 

 
$ 

$ 

 
$ 

278.033.191.146,00 

 
33.620.083.999,00 

1.450.000.000,00 

 
313.103.275.145,00 

$ 

 
$ 

$ 

 
$ 

- 

 
- 

- 

 
- 

$ 

 
$ 

$ 

 
$ 

2.850.340.859,00 

 
- 

- 

 
2.850.340.859,00 

$ 

 
$ 

$ 

 
$ 

278.033.191.146,00 

 
33.620.083.999,00 

1.450.000.000,00 

 
313.103.275.145,00 

$ 2.186.481.747,00 $ 2.288.062.395,00 $ - $ 20.829.414,00 $ 2.288.062.395,00 

*  VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) $ 301.389.247.158,00 $ 315.391.337.540,00 $ - $ 2.871.170.273,00 $ 315.391.337.540,00 

*  
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) 
$ 1.140.000.000,00 $ 1.140.000.000,00 $ - $ 156.800.000,00 $ 1.140.000.000,00 

*  
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL   

$
 

PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL  (H) 
216.600.000,00 $ 216.600.000,00 $ - $ 29.792.000,00 $ 216.600.000,00 

* 
DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I=G+H) 

* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (J) 

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) (K) 

* TOTAL BASICO ACTA (L=D+G+J+K+O) 

* TOTAL IVA ACTA (M=E+H+P) 

* VALOR TOTAL (N=L+M) 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO 
$ 1.356.600.000,00 $ 1.356.600.000,00 $ - $ 186.592.000,00 $ 1.356.600.000,00 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

7.555.307.835,00 

324.000.000,00 

308.222.073.246,00 

2.403.081.747,00 

310.625.154.993,00 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

7.555.307.835,00 

324.000.000,00 

322.122.582.980,00 

2.504.662.395,00 

324.627.245.375,00 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

- 

- 

- 

- 

- 

$ 

$ 

$ 

$ 

- 

3.007.140.859,00 

50.621.414,00 

3.057.762.273,00 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

7.555.307.835,00 

324.000.000,00 

322.122.582.980,00 

2.504.662.395,00 

324.627.245.375,00 

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). La modificación corresponde a la variación en las categorías de los grupos de ajustes establecido en la Resolución Número 320 de 26 de enero del 2022 y Resolución Número 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste. 

 
ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN: En el Acta de Modificación No. 2 no se presentan modificaciones en los ítems de obra; esta modificación obedece al procedimiento establecido en la Resolución Número 320 de 26 de enero del 2022 y Resolución Número 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - 

ICOCIV, aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste. 

La ejecución total acumulada se presenta al mes de diciembre de 2021 o mes bisagra (corte al Acta parcial de obra No 7 tramitada el 13 de diciembre de 2021); hasta el cual se realizaron los ajustes con los índices ICCP. 

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente. 

Original: Archivo Gestión del INVIAS. 

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Firma:   Firma:   Firma:   Firma:  

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON 

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Gerencia de Grandes Proyectos 2. Jefe de Unidad Ejecutora 

Contratista Interventor Matricula profesional No.: 25202-145897 CND Matricula profesional No.: 08202-54602 

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC   

 
Revisión:  

 

Supervisor del Contrato de Interventoría 
 

 Nombre:      EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ  

 Matricula profesional No.: 68202-090549 STD  

 
 Firma  

(Suscribe según su competencia) 

 

Director Territorial 
 

 Nombre:      EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ  

 Matricula profesional No.: 68202-090549 STD  

 
 Firma  

(Suscribe según su competencia funcional) 

 
Gestor Técnico de Proyecto 

 
 Nombre:      YORDY RODOLFO DIAZ  

 Matricula profesional No.: 01106-0863 CPITVC  

 
 Firma  

(Suscribe según su competencia) 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO 
 
VERSIÓN 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1 
 

1 

PÁGINA 

FECHA 04/11/2022 

(Día / Mes / Año) 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES  DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER  ACTA No: 2  

(Numerar de manera consecutiva) 

POR CANTIDADES DE OBRA  AJUSTES  

POR CONTRATO ADICIONAL No. 
. 

(Indicar No. y fecha) 

CONTRATO No :     987 DE 2021   

(Indique número y año) 

PLAZO INICIAL:     HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030   

(En meses según contrato principal) 

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 

(En meses según las prórrogas sin suspensiones) 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:   29/06/2021  

(Indique día/mes/año) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 

FECHA DE SUSPENSIÓN:   N.A.  

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) 

FECHA DE REANUDACIÓN: 

  31/08/2030  

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) 

  N.A.  

(Indique día/mes/año) 

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.  VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 

1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 

    $ 310.625.154.993,00  

(Según contrato principal) 
 

    $ 324.627.245.375,00  

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):    $   14.002.090.382,00   

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 

MODIFICACIONES 

ORDEN     PAGO 

No. DE   ÍTEM DE     
AJUSTE 

DE 
GRUPO DE     

GRUPO
 ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) 

ICCP 
AJUSTE 

ICOCIV 

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

ACTA DE MODIFICACIÓN No 1 

FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 

PRESENTES 

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 

No. 7 de 13/12/2021 

CONDICIONES ACTUALIZADAS 

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND          CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR + / - CANTIDAD VALOR 
EJECUCIÓN TOTAL 

ACUMULADA 
VALOR CANTIDAD VALOR 

Firmado digitalmente por SANDRA 
MILENA ACOSTA GOMEZ

Firmado 
digitalmente por 
PATRICIA INES 
MORALES PADRON



 
 
 
 
 

 

 
 

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo  

Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C. 

Código 

subclases CPC 

V 2.0 A.C. 

Código de 
Código de 

tipología de Tipología de obra 
agregación a 

Capítulo constructivo 

 2022 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

obra 
 nivel de obra- 

capítulo 

 
Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice 

 

530201 

 
530201 

 
530201 

 

53211 

 
53211 

 
53211 

 

53211_04 

 
53211_04 

 
53211_04 

Sistemas de contención 

Sistemas de contención 

Sistemas de contención 

 

11401 

 
11402 

 
11403 

 
electrosoldada 

Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y 

estructuras de contención  y  drenaje 
Estructuras de contención, drenaje, sistemas de 

contención, aceros, concretos y acabados 

 

118,97 

 
103,58 

 
106,65 

 

121,57 

 
105,77 

 
108,83 

 

124,57 

 
107,01 

 
109,62 

 

127,49 

 
107,94 

 
113,43 

 

129,36 

 
109,18 

 
117,38 

 

128,00 

 
110,25 

 
119,49 

 

126,91 

 
110,26 

 
118,55 

 

128,21 

 
111,35 

 
118,26 

530201 

530201 

530201 

530201 

530201 

530201 

530201 

530201 

53211 

53211 

53211 

53211 

53211 

53211 

53211 

53211 

53211_06 

53211_06 

53211_06 

53211_06 

53211_06 

53211_06 

53211_06 

53211_06 

Vías interurbanas 

Vías interurbanas 

Vías interurbanas 

Vías interurbanas 

Vías interurbanas 

Vías interurbanas 

Vías interurbanas 

Vías interurbanas 

11601 

11602 

11603 

11604 

11605 

11606 

11607 

11608 

Preliminares y explanación 

Afirmados, subbases y bases 

Pavimentos asfalticos / concreto 

Estructuras hidráulicas y drenajes 

Obras de urbanismo 

Obras geotécnicas y mitigación ambiental 

Señalización y control de transito 

Transporte y sobre acarreos 

103,28 

102,44 

104,35 

109,42 

105,35 

108,95 

102,36 

100,89 

104,36 

103,71 

106,80 

110,96 

107,61 

111,12 

105,12 

101,56 

105,59 

104,89 

109,36 

111,37 

110,00 

112,85 

106,29 

101,84 

106,33 

105,19 

110,34 

114,95 

110,71 

113,76 

106,98 

102,77 

107,22 

105,76 

113,44 

117,49 

111,38 

114,86 

109,61 

103,21 

108,07 

106,58 

114,11 

118,65 

112,36 

115,31 

110,03 

104,21 

108,34 

107,02 

113,62 

118,22 

113,02 

115,13 

110,83 

104,62 

109,12 

108,07 

116,71 

118,79 

113,11 

116,29 

111,66 

105,41 

 
530201 

 
53221 

 
53221_11 

 
Puentes 

 
14104 

 
Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 

 
102,58 

 
105,35 

 
107,06 

 
108,69 

 
110,41 

 
111,48 

 
111,70 

 
113,46 

 

MUROS DE CONTENCIÓN 

DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACIÓN, 

SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE 

PUENTES 

 

 

 

 

 
 Firma  Firma  

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Obra Director de Interventoría 

Matrícula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01192-0130 CPITVC 

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV 
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ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra* 
Total nacional 

2000 - 2021 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5 

  
6 

  
7 

  
8 

  
9 

 
10 

 
11 

 
12 

  
13 

  
14 

Índices 2021                    

Meses  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total ICCP  100,93  101,34  101,94  101,93  102,39  102,80  103,50  103,62 103,44 103,30 103,42  103,78   

Canasta General  

Equipos  100,61  100,90  101,12  100,99  101,43  101,60  102,01  102,17 102,18 102,19 102,25  102,26   

Materiales  101,12  101,65  102,62  102,61  103,23  103,81  104,84  104,98 104,64 104,36 104,57  105,20   

Transporte  100,09  100,05  100,05  100,05  100,08  100,31  100,33  100,34 100,34 100,39 100,41  100,43   

Mano de obra  101,25  101,59  101,76  101,93  102,03  102,26  102,51  102,56 102,57 102,58 102,56  102,56   

Obras de explanación 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 
 

103,21 
 

Subbases y bases  100,71  100,76  101,46  101,61  101,59  101,95  102,22  102,16 102,23 102,20 102,40  102,43   

Transporte de materiales  100,24  100,39  100,42  100,45  100,42  100,77  100,81  100,82 100,84 100,89 100,89  100,89   

Aceros y elementos metálicos  101,59  103,72  104,69  106,46  107,81  108,09  109,17  109,82 109,10 108,16 108,06  108,28   

Acero estructural y cables de acero 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06  108,28  

Concretos, morteros y obras varias  101,32  101,91  102,07  102,31  102,62  102,96  103,91  104,07 103,96 103,79 103,90  104,30   

Concreto para estructura de puentes  101,39  101,21  99,88  99,41  98,52  98,93  98,95  98,76 98,93 98,80 98,55  99,33   

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles  100,26  100,13  102,57  101,17  102,71  103,55  104,42  104,48 103,68 103,45 103,81  104,67   

 

 
Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) 

Actualizado el 28 de enero de 2022 

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad 

de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de 

obra, del año 2021 

 

 

 
Firma 

 
 
 

Firma 

 

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ 

Director de Obra Director de Interventoría 

Matrícula No.: 19202099194 CND Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC 
 



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 111122  de fecha 2022-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 329322 Fecha Registro: 2022-03-08 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 16.470.437.162,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 16.470.437.162,00 Saldo x Obligar: 16.470.437.162,00

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT 890930545 Razón Social: MINCIVIL S.A Medio de Pago: Giro

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901474415 Razón Social: CONSORCIO PCT SAN-BOY  

CUENTA BANCARIA

Número: Banco: Tipo: Estado:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 35195494 Nombre: CATALINA  TELLEZ POSADA Cargo: DIRECTOR DE CONTRATACION

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: 987-2021 Tipo: CONTRATO 
DE OBRA Fecha: 2022-03-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA 
MEJORADA  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

16.380.768.477,00 0,00

Total: 16.380.768.477,00 0,00 16.380.768.477,00 16.380.768.477,00

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 2022-03-17-4:01 p. m.

24-02-00

MHjguroa JAIME   GUTIERREZ ROAReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante

1 de 2Página



13-21  SUBDIRECCIÓN DE 
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO O 
RUTINARIO  - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES.  
NACIONAL

Nación 11 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

89.668.685,00 0,00

Total: 89.668.685,00 0,00 89.668.685,00 89.668.685,00

Objeto: CON 987/2021 DO 35162 PLAZO 144 MESES MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA CHARALA SAN GIL EN LOS DPTOS 
DE BOYACA Y SANTANDER EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA  MEDIANTE EL PROGRAMA DE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-03-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-04-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-05-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-06-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-07-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-08-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-09-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-10-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-11-20 1.497.312.469,00 1.497.312.469,00 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN 
CSF

2022-12-22 2.994.624.941,00 2.994.624.941,00 NINGUNO
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