Factura Electronica de Venta: EBOG-2029

12/12/2022 00:00
11/01/2023

Fecha de Expedicion:
Fecha de Vencimiento:

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resoluciéon 009061 del 10/12/2020.

Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogota,
Cajamarca,Ciénaga,Charald, Corrales, Firavitoba, Girardota, ltuango, La Paz, Marinilla, Medellin,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Contactos:

Bogotd, D.C. - Colombia - PBX 3289770

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Autorizacién Numeracién de Facturacion Electrénica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil
Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia

Telefono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

| ID | PCri?g:li%ZI Descripcion |Cantidad| UM |Precio Unitan'ol Desc. | Cargos | Bruto |%Iva| Iva | Obseq. |
5637 Costo Directo-ACTA DE AJUSTE 13A-JUNIO/2022- 1,0000 94 34.979.769,00 0,00 0,00 34.979.769,00 0,00
4446 SUPERVISOR DEL CONTRATO:SANDRA  MILENA
13 ACOSTA GOMEZ CENTRO DE COSTO0S:2249 PERIODO
FACTURA:DEL 1 AL 30 DE JUNIO-2022 LINEA DE
NEGOCIO: )
OBRAS,MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA-CHARALA-SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER,
ENMARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICAMEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5
CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%
5637 Administracion 20%-ACTA DE AJUSTE 13A-JUNI0/2022 1,0000 94 6.995.954,00 0,00 0,00  6.995.954,00 0,00
4446
14
5637 Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE 13A-JUNIO/2022 1,0000 94 1.748.988,00 0,00 0,00  1.748.988,00 0,00
4446
15
5637 Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE 13A-JUNIO/2022 1,0000 94 1.748.988,00 0,00 0,00 1.748.988,00 19 332.308,00
4446
16
Observaciones:

#$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Pagina1/2

CUFE : b25b0f9270a5e77c967689aa832ea8ealb2910c267ddf8b9a1c9ab0f72c0ffdb3780c47830ae7f19a16ac80797dd8ee9
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



Factura Electronica de Venta:

EBOG-2029

/N

MINCIVIL

Fecha de Expedicion: 12/12/2022 00:00

Fecha de Vencimiento: 11/01/2023

MINCIVIL S.A

NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005

Grandes contribuyentes Resoluciéon 009061 del 10/12/2020.

Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogota,

Cajamarca,Ciénaga,Charald, Corrales, Firavitoba, Girardota, ltuango, La Paz, Marinilla, Medellin,

Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Contactos:

Bogotd, D.C. - Colombia - PBX 3289770

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con

Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Cadigo i s . . -
ID Principal Descripcion Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. Cargos Bruto % Iva Iva Obseq.

Total de Lineas 4
Bruto/Subtotal 45.473.699,00
IVA 332.308,00
Descuentos 0,00
Cargos 0,00
Base+ Cargos - Descuentos 45.473.699,00
Bruto + Impuestos 45.806.007,00
Total de Anticipos 0,00
Total a Pagar: 45.806.007,00
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SIETE PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca

)
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CUFE : b25b0f9270a5e77c967689aa832ea8ealb2910c267ddf8b9a1c9ab0f72c0ffdb3780c47830ae7f19a16ac80797dd8ee9
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



A

MINCIVIL

MINCIVIL S.A

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

ACTA DE AJUSTES N°13

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



AD . CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
3 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ﬁ PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

PAGINA
FECHA 2/12/2022
(Dia / Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: . SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES. . DIRECCION TERRITORIAL: ________ SANTANDER __ PERIODO MES:________ junio-22
ACTA PARCIAL DE OBRANo. .. 13, ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____________ ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____13. VALOR BASICO ACTA:_$ 45,473,699.00
(Indique el nimero del acta) (Indigue el nmero del acta) (Indigue el nimero del acta)
FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 2/12/2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MURNOZ C. ﬂ"
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE //
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 9/12/2022 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ ﬁ ﬂf—\(—;)
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 9/12/2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE EDGAR JESUS ROJAS [
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDGAR JESUS ROJAS
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 12/12/2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE YORDY RODOLFO DIAZ —
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ‘
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 14/12/2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE SANDRA MILENA ACOSTA = e el
Parala orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.
ORDEN DE PAGO
CONTRATO DE OBRA No.: _.987 DE . 2021 _
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S A.

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ AUTORIZA EL PAGO A:  MINCIVIL S.A.
(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 45,806,007.00 VALOR EN LETRAS: CUARENTAY CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SIETE PESOS CON 0/100 CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ... 13 .. DEL PERIODO

.y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

Firmado digitalmente por
SANDRA MILENA ACOSTA

bl ERET GOMEZ

145 RAMITEZ

Firma,

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ : EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ :

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL ORDENADOR DEL PAGO

Contratista Contratista Matricula profesional No.: 01106-0863 CPITVC Matricula profesional No.: 25202-145897 CND
Matricula profesional No.: 68202-090549 STD Matricula profesional No.: 68202-090549 STD

Fecha firma:09-12-2022 Fecha firma:09-12-2022 Fecha firma:12-12-2022 Fecha de Firma:14/12/2022

(Suscribe seglin su competencia) (Suscribe segtin su competencia) (Suscribe segtin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.




MINCIVIL

2. ACTA DE AJUSTES MEPI- MN1-IN-5-FR-1

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



copico MEPLMNLINS FRL

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

INSTIUTO NACIONAL DE ViAS
MANUAL DEINTERVENTORIA 08RA PUBLICA VERSION 1
ACTADEAJUSTE PAGINA
— 222022
(i Vs [ o)

DIRECCION TERRITORIAL:

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

®)

No

ACTADE AJUSTE FINAL: 8 —

ACTADE RECIBO PARCIAL DE OBRANo. MES DE EJECUCION DE LAOBRA: _ _ iunio:22 ACTA DE AJUSTE DEFINTIVANo. _ _ _13. (D)
(Inicar numeracion segin cortesponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No 021 PLAZO INICIAL: _ _ _ _HASTAEL 31 DE AGOSTO,DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030 |
ndue nimeroy aio (En meses seqin as prémrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 108120

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL ENLOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ‘VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030° MODULO 5.

FECHA DE SUSPENSION:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
q

FECHA DE REANUDACION:

A
lindqué daimesianc)

CONTRATISTA N VALOR INIGIAL (nclido IVA): _ §_
VALOR ADICIONES (inclido VA, S 14,002,090,362.00
‘CONTRATO DE INTERVENTORIANo, _VALOR ACUMULADO (inchido _ $ _
WAy
Ficos
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:
INDICE WES DE CIERRE DEL INDICE MES A APLICAR EN LA
PROCESO DE SELECCION e y ATo e Atn FacroroEasTe  VALORBASCODE | VALORBASICOA | VALORBASCOA  yuyonaustano  vaLomAwSTEENELMES | VALIRANSTES
GRUPO DE AUSTE uilizado (02:202) Mes y Aflo Utlizado: Diciembre-21 DEFINITVOS
T T ACUMULADOS
o o @ © Fong Pipo
1 Obras de Explanacion 10113 10221 102047 $14918.686.00 soo0|  sueosaseco $305.390.00 $2.762,007.00
2 Subbasesy bases 10075 w020 L0650 $17099551800 5000 $17099551800 5262142600 54309594400
3 Transporte de materices 10039 10089 Looass 2039525000 9000 039525000 $150.457.00 $1332.974.00
3 Acerosy slemanios metalios w0372 10828 s $54.301842.00 soo0|  ssea014200 $2:398,738.00 $5096,063.00
5 Acero Esrucuraly cables de acero w0372 10828 10a399 s000 000, 5000 5000 5000
6 Concretos, morerosy obras varias 10191 10430 1024 12071691500 000 12071691500 512354651950 $2820.605.00 51034066700
7 Concreto para superesucturas 10121 %03 08143 s000 s0.00) 5000 s000 5000 5000
& Pavimentaciones con asfato, pinuras, geotextles 10013 10067 100532 $63,203.659.00 so00|  seaa03e50.00 $97,078.980580 537532200 $93,110936.00
TOTALES s arasszoroon S S 47469207000 5 49690300640 § 122700380 5 1557365910
VAORAUSTES 2210880 1551365910
PORCENTAJE AMORTIZADO:  ______ Q.000 (%) es decimales) VALOR VR S sserzof s 1.138075.0
waorTora | s 1236006100 | s 1568746660
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | INDICE ICOCIV MES A APLICAR EN VALORBASICODE  VALORBASICOA | VALORBASICOA VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE 1CCP AICOCI DICIEMBRE 2021 LAPRESENTE ACTA FACTOR DE AUSTE oBRA AvORTIZAR AUSTAR VALORAIUSTADD | - VALOR AJUSTE ENEL MES DEFINTIVOS.
MAYO2022 ACUMULADOS
o T L it T @ T © ] oiio) Fio 1 |
01, de ey e P p—— s T . s o
1403 - Esirucurs de contencion, drenaie. T T 1 T T
Sstemas de contencion, aceros, concretos y 10665 1949 112035 5 6221836000 S 622838800 5 69705348590 S 78708059 57.487,98059
acabados
11601 - Prefminares y explanacion 10328 10807 10600 S 1491888600 § s lassseo0 s lsenazd s 692.23631 $3288.278.59
11602 - Alrmados, subbases y bases 10240 10658 10004 § 10851800 s umgmsiem S 17o0s7Ts S 691505875 ss7a7456320
11603 Pavimentos asfaticos  concreto 10035 sen 10038 S E3303659.00 S 8330365900 5 910908808 S 778722608 530.452,188.92
11604 - Estucturas hiddulcas y drenajes 1002 186 108435 S 10520515500 § s 182815500 $  weweeLR S Bse1646.32 522,509,592.38
11605 Obras de ubarismo 10535 11236 106851 § s s - s s - 5000
11606 - Obras gearéericas y mitgacion ambiental 10895 usa1 105840 s 750523400 S s Tsmaum s 799567 S 430,056 53,486,308.73
11607 - Senalizaciony contol de vansito 10235 1003 107498 § S s s s S s 5000
11608- Transporey sobr acarreos 10089 10021 1omo1s 30382000 § s 52000 5 ssSTE $ 100030769 5354930250
Leioa et sibsicire 10258 11148 106672 § s s - s s - 5000
5000
ToTALES [s smewmonmn s S 47463201000 5 507p0apaise s TaaTe% | S FEEFYTFE)
VALoR AUSTES 320276100 [ 5 13314823500
PORCENTAJE AMORTIZADO: . NA (%) (res decimales) VALOR i 24263600 [ 5 973,0050
VALORTOTALS 33as539700 | 5 1341212420
RESUMENACTAS DE AJUSTE PROVISIONAL
VALOR ACTADE AJUSTE PROVISIONAL No. 13 s - VALOR AWSTE DEFINTIV] § 57359900] § 765,564,676 00
VALOR IVADE AJUSTE PROVISIONAL No.13 s - VALOR A TS ZITORL00
(OR TOTAL ACTA DE AIUSTE PROVISIONAL No13 s - VALORTOTAL AJUSTEAPAGARS 4550600700 § 29099590800
VALOR BASICO PRESENTE ACTA
VALOR TOTAL APAGAR PRESENTE ACTA VALOREN LETRAS: __ CUARENTAY CINCO_ MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL_ SIETE PESOS CON 0100 CENTAVOS
oo T
NOTAS:
s por parte del el nsiuto en primer o y bsi
e aplical

sin anicipo.

2
2 E1() INDICE MES AAPLICAR EN LA PRESENTE ACTA” coresponde a los indices publi
o

cadios por el DANE correspondientes al mes en el cual se efecutaron Ias obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumpimiento de la cuota parte para cada mes, de o conrario el ndice seré el corespondiente al mes en
Inversiones vigentes.

4 Los valores y los calcul ! ra i
s E numeral 9y 10del Instructivo
. ajustes bisico de las obras. niel VA
+ ElInterventor debe verificar el ices publicados por el DANE para el mes respectivo.
“ ol d el vl al de ajuste final es neg: 4 2
N .
n i lucion Nomero diante las cuales deVias iles (ICOCIV), aplicable a
[y
e ,
Eima

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Maticula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Onginal: Para el it de pago de la cuenta. (Subdieccion Financira)
Copias: Unidad Efeculora, Contatst, Inenventor y Dreccién Terrorial.

Interventor
Matncula pojesional No: 01190-0047 CPITVC




ACTAFINAL

gﬁ o INSTTUTONACONAL D ViAS oo MEPLMNLINAFRL
e NANJAL DE INTERVENTORIA GBRA PLBLICA VeRsion T
ACTADE RECIBO PARCIAL DE 08RA premy
oA 12022
UNIDAD EJECUTORA _ SUBDIRECCIONDE VIAS REGIONALES. _ _  DIRECCION TERRITORIAL santanper AcTAN: 15 VALOR BASICO ACTA: 568491207000 MES.

s [] w[X]

Tindicar con ura X)

|CONTRATO No

987 DE 2021

PLAZO INICIAL: HASTAEL31 DE

oL HASTAEL31 DE

(Enmeses segin contato principal)

(En meses seqin las prérrogas sin suspensiones)

Garero
. " p— -
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. FECHA DE INICIACION DEL ‘CHA DE VENCIMIENTO ACTUAL
el I o
(ndiqtie diaimeslano] {Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
| CONTRATISTA: MINCIVIL FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE
[
\nwoR AL (e VALOR ADICIONES (ncido vA)
No 1015 DE 2021 [A): $ 310,625,154,993.00 (®):
J————
s 12120557500
— RS ACTRZARS oo
o [E— —
- S | ey e RSNz | R RS
[yinivent
feoc GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD VALOR 'VALORTOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 'CANTIDAD VALOR

202 200 Desmonte y Impeza en onas no boscosas m 3400] 5 LivTi500 3966629000 -
T |20z 200 Desmontey Impeza e onas no boscosas e [s 13716500 - EEED TEEER @ (XTIES T
2017 FTe Demolcion o Esinctras P Y PEFERIE - -
116010 2017 201 ‘Demolicion de Est m3 | s 10917500 - 21400 23,363.450.00 14.7¢ 1,604,873.00 7.167.335.00
201z 01 Remocon de acaniarias m TH7E00 [ s eee9s00 FERERe) - —
00 | iz Y lcantarlas m s saomm0 - Tz EEFE -
21012 210 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 25748300 §  12.048.00 310215518400 - N ¥ -
16010 | 21012 210 xcavacion sin clasificar de préstamos m3 s 1204800 N 256.123.00 5.109.665.904.00 N s
21021 | aw0 Eccavacionen roca o s explanacion y Carales m Sasm00] s s0m00 S L3000 siz00 57,165,612 00 - Gun TrassE®
Tigoio | sw021 | oio Eccavacionen foca o nexplanacién’y canaies m G256.00 - w00 5745 454,164 - 5 -
60 10 21022 21013 Sxcavaciones en material comin de a Explanaciony m3 216892700 | $ 1019300 | § 22.107.872.911.00 335210 | 34167.955.30 s - sas2.10(8 34,167.955.00
Excavaciones en matriel comin de a Explanacony
61 10 | umemo | awzz | z0as Excnvec m s 000 - 2a0662090 | 5 2208840020570 ool s 9097,403.00 uess0[ $ 7283408200
70 10 2111 21113 Remocion de Derrumbes m3 11657600 § $ 1,088,236,960.00 59300 $ 35,655.00 $ - 503.00f% 5.535,655.00
7.1 10 116010 2111 21113 n de Derrumbes ma’ s 933500 | 8 - 12383300 [ § 1,155,981,055.00 366.00 § 3,416,610.00 5140.20( % 47.983,767.00
80 10 2201 2201 Terrapien: m3 51296600 | 5 1256500 | § 6.470547.790.00 - s s - K -
51 To | w0 | zo1 2201 [Teraplenes ms s ioson|s - BEEZICIN e 0 I's - I® -
5 6577308 316,00 s 50.551.209 206,00 3 5 70771030500
- m 61555200 3 54516937600 12126500 107,663,200 -
1 16020 310 TConformacion de Ia calzada existente m: s 885,00 N 586.897.00 521.164,536.00 T3, 12.268.60.00 112519.00] % 59,916,872.00
[Amado m: To1530.00 ] s 030, 17.127,980,170.60 13.428.30 802, N 13428.30] TA23802645.00
16020 m [’s 10603000 5 161,380.70 17.111,195.621.00 T497.00] 156.726,910.00 15a0160] § 1.642574.348.00
m 7523200 $  152,26.00 11.453,771,072.00 591.60 90,068,733.60 - 59160/ % ,734.00
Ti6020 m 15224600 - 77,0640 T1754.365 57440 Tr570] 5 097 22200
m TR0 [ s 1693400 | 7656 0% 14400 - 5 5 s -
T020 m [5 10930400 - FEEI FEETCRTI - 3 -
m Z5%000] s ioaz65 L0 B - s -
TH80Z0 m 10426500 - 750 zELTE 0 - s -
S8 ToTAL 571891757200 1.600.257.320 0 s T
. 0005 21950 52044223500 2500 1.467,375.00 136737500
101 T80 pro m 219500 - 065 00 529.358,085.00 IR0
150 prree) m EE 1100 a0 030 - - -
151 116030 w2113 m: s 177100 N 340,188.00 602,472.948.00 I -
160 T m S7ETI00] s _B0rz0600 67 4% 2 00 - - -
101 TG0 | m [s 00120600 - EYEA FRETEED 077 0 0 AT
10 e m TFR0 [ s soasa00 S 0577000 112740 5a0.029,95 - 5052995600
g P m 3451500 - 370260 S50 307 533 - T3 15870
150 a50.1 m 55000 [ 5 6974700 P57 15000 100350 - 7528925900
181 116030 | __as0.1 m [ es.1a700 N 235620 164,337,081 - 9.147,176 00
190 i PEE] m G000 [ s ra56000 EIRGETI 5450 206,800 7508559 15
191 TI8050 1 46513 m 72560200 - Ta550 Sib 710911 -
200 80 ags1 613 n 250000 |5 415000 |5 1039750000 s s E s
1 0| w00 | a1 [T=E) M 5 amw]s - PE 10,557,500 00 s - 3 -
5 s 5324505 7045565 550 16
- s sierools 248931946000 s - s
211 60| Tia020 | e0011 | o001 ms s s - SiFm 0] 5 T 155 00 s 5 5 -
212 60 116040 60011 600-13 m3 $ 31287008 - 2641200] $ 826,352,244.00 35100 § 10,981,737.00 109450[% 34243 622.00
220 60 60021 600-13 m3. 4080200 [ § 7842400 | S 3,199,856,048.00. - |s S - ¥ -
221 60 114020 | 0021 60013 m3 s 7842400 s - 2856940 5 2,242,095,105.60 s - s -
722 116040 | w0021 500- m [ s __7saa00 - 1225260 960,897,902.40 - )
230 6101 610 m ETFEI) NI 136654288 00 - - s -
21 Tz | 601 610 m 2000 - % a0 e 737360 s -
232 116040 6101 610 m s 2900, N 9,549.60 410,050.274.40 N s -
240 5102 610 m 3422500 567218, 2:300536,050.00 N N s -
241 114020 610.2 610- m: 67,218 - 27,198.50 1,828.228,773.00 - s
242 116040 6102 610- m: 67,218, 11,656.50 783,526,617.00 - s
250 60 enaze | enaze | eu1e b 1000 s 268075200 | 5 169576434000 s s s -
21 60 1m0 | ea1ze | eize | 62120 N etoye scers o vetvarse) m s 286976200 | 5 101500 | 3 2912,808,43000 s s -
750 (T m R B FEREEE 5 5 5
261 114030 630. 630- m: 813312.00 7,083.30 5,760,932,889 60 - ¥ -
11600 | 60 620 n [s ssnz00 - 509510 2466.97.29.40 7550 62,218,368 00 78[5 O
630, 630 m: 556500 5 670367 6412060355 00 N s -
THa50 | e 550 n 670367 - 575300 55101055 00 -
116040 630. 630- m: 670,367, 2,896.00 1,041,382,832.00 47.70] 31,976,506.00 194.59) 130,46,714.00
o0 620 m Sii00] s sooa 155,555 45400 - §
T30 | o0 620 m s00114 - FTaT) TopTaa7 a0 I
73 16060 | 60, s n Tssovita 5330 I -
30, o2 n om0 s sz 2800 - I -
FEEE N ) 550 n 95322 - Toi0m0 554957760
116040 630. 630- m: 493322, - 433.20 213,707,090.40 7.40] 3,650,563.00 11.64) 574226800
o2 n w00 s sino 20755800 - -
T | on n [s 100900 - gy I -
o0 [ETSEy ) EESYEI s11 596379699400 -
T30 | o0 o013 o S15100 - T 751728505 60
116040 | a0 5a0.15 o 515100 62545020 52216999020 EEo
o0 5a0.15 g Toss® 525100 Se0807 85500 - -

1 a4 11401 640. 640-13 Kg 5251.00 - 376,200.00 M _ _
50 o0 wszsp o425 | e i, para i dconsicein esuers €0 " 07200 s aeazeoo |5 50014817600 - s § : § B §
1 50 | maoso | sase Gs2.5p | G puc paraoa e consiTccion esuctras en n s a0 s - 1290980 | 5 639.866.271.20 s - s -
332 60 16040 | eazsp 642.50 | Cinta puc, parajunta de construceion esuucturas en m s 4s2400 s - 553020 | 271,665,544.80 s - s -
a0 &0 11 [38E) Tubera de Concreo Refrzado CLASE T e 300mm G2 ) 262100 ] 5 s0zmo0] s 1578.209,698.00 —Is 5 s -
ET5Y 60 Tied | oo o613 Tuberi de Concroto Reforzado CLASE 1, de 900mm de n s eozamools - el s 16904174500 S5is EETREY:) Sio0[s WTETED
350 o0 0317 22 Tlberia para i PVC o n 00| s sasoe00ls 7157550008 00 53005 0000 5 - 500 7157558000
351 60 11403.0 663.1P 663.1P Tlberia para fitro PVC o 6 m $ 6380800 $ - 26.769.00] § 1,708,076,352.00 s - ¥
352 60 116040 o P 663.1P Tt fitro PVC 96" m $ 63808008 - 1147200 732,005.376.00 s - 915.00( § '58,384,320.00
360 60 - P w: P | Lloraderos en wberia PVC con filto 8 65 mm L = variable. m 223800 | $ 2979800 | $ 66,687,924.00 - s s - s -
61 s0 | maoso | sese 66320 |Loraderos en tuberia PVC confito 065 mm L = variabe. n s 207800 |5 - 169260 | 5 50,456,094 50 s - s
362 s0 | meeo | sese 6632° | Loradercs entubera PVC con i 065 mm L = variable n s 207800 |5 - 7250 |5 21,615,459 20 3600[s 107272800 3600] 8 07272800

Coreia 6 coneelo vagada R, o Pye - -
a0 60 1 o3 Cunet e concrlo vaceda . 0 a 1690000 [ 5 em0e1s00 |5 10327,600,02000 < s s s
371 60 11604 6711 671-13  Cuneta de concrelo vaciada insiu, no incluye la m3 $ 61081500 [ $ 16,908.00 | § 10,327,660,020.00 $
ET) ) FEn [7¥ey Geotext T 1 10 ey w2 Tomzm] s 7man]s Ta7378656800 133000 (s 550756000 s -
) 0| w00 | erst 67313 e e ma s rasico|s Tioss o s T012.002.407.60 s
ET) a0 T nie0s0 | era1 or313 Geoteal Tipo o i me s rasicols G030650 |5 wass12450.40 s
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ﬁ\ NUAL DE WTERVENTORA OBRA PUBLICA version B
N AT D KGO PARUIAL OF OBFA S
oA 12022
UNDAD EJECUTORA. _ SUBDIRECCIONDE VIAS REGIONALES. _ _  DIRECCION TERRITORIAL santanper AcTane iE] VALOR BASICO ACTA: 560491207000 MES. 2
ACTAFINAL S1
{ndicar con una X)
conTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTAEL31 DE HASTAEL31 DE

(Enmeses segin contato principal)

(En meses seqin las prérrogas sin suspensiones)

CRIETo
weie UITAWA - CHARALA - SAN GIL EN LOS BOYACA Y SANTANDER,
2ai062021 auoaz030
LR REACTIVACION ECONOHICA, MEGWNTE EL PROGRAVA DE OB PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIOAD Y LA REACTIVACION VISION 2033 MODULO 5 ~FECHA DE INCIACIONDEL CHADE VENCIMIENTO ACTUAL
RaTO: I [
(e e aTar e s SUspensiones, aiue Gimes/ana)
conTraTISTA e FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE
(ndaue diamesiaio
VALOR INICAL (ncuido VA) VALOR ADICIONES (nclido VA)
No 101506 2021 a s 210,625.154.99300 ©
(senin convato rincinal
s 1.627.245.375.00
- CROTIORES ACTUALZADAS RCTADE
P00 EsPECFICACK MOOFICACIONNo 2
o oEoRoeN |y SUPOCE | TSt | mem FECHA L NOVESRE bE 2022 PRESERTEACTA REWOLADS
coc R PaRT, DESCRPGION TEM o Canonp | VALOR VALORTOTAL canToRD vaLor cantoRD vaLOR canTionD VALOR
50 G2z o7 Vitorialgranular drenare ™ 770600] 5 taaiTon 502508020200 20100 76176617 00 FE TTEETn
01 a0 | ensz G2 m 13321700 7679300 569,265,081 00 5
32 116040 | eraz o3 m [s issz1700 - iras200 L5507 59400 - IS -
00 23 ora m F20m00] s 120800 SRR - 5 5 -
01 T | ens G e m 17420800 FXET BT ERTR 5 250 S AT
atones de s e dlanbe e e crclzado s B
a0 60 oo oa13 s el de s i m 162000 | 5 26795000 | 467,685,360.00 s s -
Cavones g maTace Saore 5o
a1 60 wos | esa o113 anioy m s ze705900 | - 152000 | 5 487,685,360.00 s - s
SusToTAL 5 Soz58138.95200 5 67500593 56200 s IS EE 3 SILZSERIE00
al miisitoy apicacion e pntura n o acrlca pura base
20 80 1| senalsackn e e n 200000 |5 171800 | s 567,556.000.00 < s s s -
aqua para ineas de demarcacion de pavimentos
201:
wal
a1 80 1107 w | senaizacen Sumitoy apleacion depinuraen o aicauaase n s imso|s - 02,0000 [ 5 567,556,000.00 s - s
izac aqua para ineas de dematcacion de pavimentos
ual minisitoy apicacion e pntura en o acrlca pura base
0 80 . Senalzackn e e P e e arica pura m2 6500 |s  sasaco |s 486359000 s s s
) 201
Mana de minisitoy apicacion e pnura e o acrlca pura base
a1 80 11607 | senaizacon e P m2 s s |s - 8500 |5 486359000 s s -
1
nualde uminisito e nstaacion d achas refeciva
4o 40 s | senaiaacon e eelacin detachas reflec u 780800 |5 790400 |5 6241715200 s s s -
5t
nualde Suministr ¢ nstalacionde tachas relectva R
a1 40 11607 | Senaizacon e o u s 7m0 s - 780800 | s G2a17.15200 s - -
5t
il de T
50 w0 s | senaismcon . e con i o gavanizsco u sa0m0 |5 aseseco |5 205.716,896.00 < s s - s
retorete
Wanal ve Suminsio W
51 w0 11607 sp | senaimaden T confamin e g N s ssesacn |5 - sw00 |5 205.716,896.00 s - s
reworete
Mana de ‘Suminiso e instalacion e Senaldelneador horzontal
w0 0 o | senaiaacon ol scurs gawanicada renoreechvs 8¢ 13 o u 256100 |5 31272900 | § 507,153,549.00 < s s - s -
Manalde ‘Suminiso ¢ instalacion e Senaldelneador horzontal
61 40 11607 6 | Senaizacen e e s o o u s 327000 |5 - 250100 |5 507.152549.00 s s -
) 201
a0 40 7201 203 Poste de reterencia u 6000 |s 2520700 |5 14712.42000 s E s s -
a1 40 11607 7201 203 Poste de reterencia u s 220700 |8 000 s 14712.42000 s s
80 0 7301 75013 Detensa metdica n 6e7s00 |5 22079700 | 5 1517,979,375.00 - s s - s
1 0 11607 701 73013 Defensa metaica n s 22079700 |8 - 687500 |3 1517,079.375.00 s - s
50 o 7302 FEVETY Seccin fnal m 6600] 5 es@0o] s 16.405946.00 s s ] -
9.1 4.0 11607 7302 73013 “Seccion final u S 08.83100] 5 - 16600 | § 16,405,946.00 s L] -
500 0 7401 7013 Coptataros u 70| s erioao] s 35,536,932 00 s s - 5
501 a0 Ti607 7401 74013 Captataros u s ovio00]s - 5200 3656932 00 s - s
SUproTAL s 525537186000 s 525537166000 s s -
s10 5o 001 0013 s con ot de nadea m irow0m| s iossoo|s 5.065,049,000 00 s s - 5
511 60 Tio0s | aoo1 80013 s de madera n s iroeso0 s 0100 [ 5 307717935000 s - s
s20 50 so1.6p 80160 | Limpiera amano de alcantarilas de ubo de 6000 900 mm n 200|s  zme300 s 1.775370.00 B s - s
s21 50 605 | eoner 80160 | Limpiera amano de alcantarilas de ubo de 6000 900 mm n s 2aas00|s 04800 | 5 11591448000 252105 750523400 21000} s 2.711.796.00
530 &0 101 [TUEE} Proteceion de Taludes con loques e césped 7 250005 Te0000] S T666.100,000.00 s s s -
E3) o0 i | eion 1013 Protecein de Taludes con loaues de césped mz s o0 s s2sis00] s 167452300 00 s - 5
SUBTOTAL s 1000005 a75E 237000 s 2.566.017,630 00 s 7505 254.00 5
Transparte e mterisles provenietes e s excavacion de
540 30 s001 90013 Ia explanacién, canales y préstamos, ente cen maE 147892000 |3 101200 |8 1,496,668,05200 s E s s -
Transparte e malerles provenietes de s excavacian de
si1 30 08 | so01 90013 Ia expanacion, canaes y préstamos, enire cien mae s 1omm|s 147852100 |5 1,496,668,05200 s s
“Transpore de maeriles provenients de f excavadan g
550 30 a0z 90013 1a explanacion, canales y préstamos para disiancias m3m seawamm0 (5 112500 |5 423295025000 5945990 | 5 66.537.387 50 s - sass.00[S 66.937388.00
Transpore de materaes provenienes de a excavacion de
ss1 30 s | 02 90013 Ia explanacion, canales y préstamos para istancias madm s 1amo|s . 2020030210 [ 5 anzoiso00erso| 2485800 27.965.250.00 147604.40( 166.361.200.00
Transporte de materiles provenientes e derumbes,
560 30 9003 90013 Teiis a pors do e vt a0ty m3km 151548800 |3 112500 |5 1,704.924,00000 508950 | 5 5725,800.00 s 5089.60| 5725.800.00
w1 | 0 | mew | sws | won T e e s e G i s wmols - Lossozia |5 Lossonorsoo| | 2i000]s 24000000 awaszonfs seameeon
SUBTOTAL s s 47.626,146.20200 s 2029525000 s 33394106300
TTOTAL Fo4.764 33.09200 E 776,033,191.146.00 7453207000 5 B
TERAS COMPLENERT E 33.620,085,999 00 -
| PROVISTON PARA JORRADAS DE TRABAJO 74 FORAS DIARIAS 7 DIAS DE LASEVANAT -
R RS DL CONTRA T ROV 7o CMPLENENTRRIAS ¥ OVSTES ey E 315,103,275 145.00 207000 [s SETADITITE
E 062.595.00 5,460,465 00 [s r
VALOR OB NCLUTE VF=07e) 301.369.247.156.00 E 315,391,337 540,00 78,10052500 76154508 08
REVISION, AJUSTE VIO ACY DE ESTUDIO! 140,000,000, ,000.00 210,280,000.00 54,045.00
Ve REVISON,AOUSTE /D ACTUALZACON VO HODFCAGON 10 CONPLENERTAGO DE ESTUNGS Y DSEROS 7 21660000000 21660000000 39.953.200.00 109661,169.00
TOTA 570005 ¥ ISE5 TEVIION ANSTE V0ACTUALZACION OMODFICATION Y10 CONPLEWENTACON O ESTUDIS Y DISE0S =6 1.356,600,00000 1.356.600,00000 250.233.20000 96,825 21400
7.555,207,835.00 Lo st
| PROSONPARA P EHENTACN EL PROTORO: OVEIOSE D 324000000 00 00000

TOVETA
VALORTOTAL (Fi-0]

510625154.993.00

e sisaree

72835373500

TSI

AU
R R B s

232

ACTA PARCIAL NO PAGO




UNIDAD EJECUTORA

fﬁ o INSTTUTONACONAL D ViAS o0 MEPLMNLINAFRL
e MANIAL DS INTERVENTORA GSRA PUBLICA VRSO T
ACTADE RECIBO PARCIAL DE 08RA e
oA 12022

SANTANDER ACTAN 1 VALOR BASICO ACTA: 560491207000

acrarmac s [ wo [x]

(ndcar con una X)

_ DIRECCION TERRITORIAL

NS w022

PLAZO INICIAL: ASTAEL

(Enmeses segin contato principal)

2000872021 (GHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: E
FECHA DE INICIACION DEL.
RATO:

|CONTRATO No 987 DE 2021
OBJETO:
3 SOCIAL Y AMBIENTAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO .
CONTRATISTA e

Tincludas s sus

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE

(En meses seqin las prérrogas sin suspensiones)

0812020

ensiones, ndiaue Gl mes/ano)

VALOR INICIAL (nclido IVA) VALOR ADICIONES (includo IVA)
A

(indque diaimestanc)

o 2015 08 2021 s 310625 15499300 ©
(Senin contato principal)
s 4.627.205.375.00
" COROXTORES ACTURTIZAORS AOTRDET CERAEIEGUTADR
GwPosE EsPECHCACION MODFICACIONNo 2

No.DEORDEN | SUsTe Cep | AJUSTE | 1mem FECHA DENOVEMBRE DE 2022 [ PRESENTEACTA ACUMULAD

o [ o parr. | DESCRPCION TEM o canos [ VALOR VALORTOTAL caNTIDAD VALOR | camomo vaLOR [ camono VALOR

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

- deben corresponder a los relacionados en Ia propuesta econémica aprobada sin incli ajustes. PARTIDAS DE PAGO (s aplca) DE AWSTE (s apica)

VALGR BASICO PRESENTE wa TOTAL PRESENTE MES crr VALOR PRESENTE ACTA VR ACUMULADO GRUPOS VALORPRESENTE | yatom AcuMULADO
oera s 47463207000 | 5 346846500 | 5 478.100535.00 e s 10918885 |5 207,710,304.00 1 Obras de Explanacion s 1491888600 | S 207.710,304.00
|OBRAS COMPLEMENTARIOS Y10 OBRAS ADICIONALES e s 170995518 |5 3.482,143.145.00 2 Sub-bases y bases s 17099551800 | § 348214314500

7
ILUMINACION s s s 3 Transporte de materales | § 30.395.250.00 | $ 333.941,063.00
ESTUDIOS Y DISEROS s 21028000000 | § 3995320000 | 5 25023320000 3 s 83.303659 |5 2,049,665.850.18 4 Aceros y elementos metalcos | § 5430184200 | 115.845,938.00
|GESTION PREDIAL (PREACTA) s ls | s on s 167513523 |5 531,258,816 00 5 Acero Estructural y cables de | S s -
|GESTION SOCIAL (PREACTA) scr s s 6 Concretos, morteros y obras v| § 12071691500 |$ 441154,674.00
|GESTION AMBIENTAL (PREACTA) ov s 750523 |5 62,711,796.00 7 Goncreto para superestructur | 5 R
™ s 0,395,250 |5 333,941,063.00 aciones con astalo, | s g3.303,659.00 |$ 2.086,635,850.18
pinturas, geotexties
s ToTAL §  aapenon0 |5 6eeA097ain
VALGR TOTAL PRESENTEWES 5 512071000 | 5 B0 | 5 % s
ToTAL B ara5320m0 |5 6.667.430.972.18
s 684912070
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
s 684912070
wTCIPO:
s 726333735 VALOR ENLETRAS
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EINTIOCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y GINCO PESOS CON 07100 CENTAVOS
[ACTA VERSION NO PAGO PARA CLA: DEL DEL DANE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA SOCIALIZAGION REALIZADA POR ELINSTITUTO NACIONAL DE VIAS REALIZADA POR LA SUBDIRECCION DE REGLAMENTAGION TEGNICA E INNOVACION DEL DIA 5 DE AGOSTO DE 2022

N

ioTAS:
i por efecto de la suspension en a efecucion del contrato o del cambio de Inerventor
de “Observaciones* del presente forma.

A

it Areeo g pogo e s cos. (Suvecsi Fesncas)

.l Inenentor Tos valores, enesta Acta
" encampoy las (obra ibiental, Social, Predial, Sostenibildad, Mantenimiento Rutnario, Operaciony.
las demas pre-actas que sean requeridas).
 conlas normas, P planos
< Elvalora a o del caso
vel GA o enelconrato.
Para constancia de o anerior rman CT P Cl LN P
Eirm:

Nombre: ARISTOBULO MUNOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor

Matrcula profesional No.: 01192-0130 CPITVC

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matrcula profesional No.: 05202-30613 ANT




MINCIVIL

3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE
OBLIGACIONES AFINCO-FR-12

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



CODIGO
AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 |oE| 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO

ANTICIPO | ACTA DE OBRA [ ]
PAGO ANTICIPADO | ACTADEINTERVENTORIA [ ]

ACTA DE AJUSTE 13 iun-2022
DESEMBOLSO |

PRESTACION DE SERVICIOS [ |

OTRO 1]

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte lainformacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 329322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 329322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 1008322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 45,806,007.00
TOTAL ACTA $ 45,806,007.00

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
DIRECTOR TERRITORIAL

Contratista

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD
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4. IDENTIFICACION CONTRACTUAL
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
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ALy

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO

AFINCO-FR-13

VERSION

1

PAGINA

Contrato No. 987 de 2021
Objeto del Contrato:

Acta de Obra

Acta No. 13

Valor incluido el Iva

Contratista

LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

Valor basico S

45,473,699.00

$ 45,806,007.00

MINCIVILS.A.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y

Periodo

jun-2022

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item

Ruta (codigo

Denominacién (Carretera - Puente-Tunel)

Valor incluido IVA
(Construccion, Rehabilitacion,

Valor incluido IVA Estudios
disefios, Gestion Social y

Valor incluido IVA
(Mantenimiento y/o

subtotal

via) . . Predial, Implementacion .,
Mejoramiento) ) ) Conservacion)
Protocolo bioseguridad
57 Duitama -Charala $ 45,806,007.00 $0.00 $0.00 $ 45,806,007.00|
2 57 Charala -San Gil
TOTALES $ 45,806,007.00 $0.00| $0.00 $ 45,806,007.00|
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALORSIN IVA
891855138-1 Boyaca Duitama $30,070,253.45
891801240-1 Boyaca Paipa
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 30,070,253.45
NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALORSIN IVA
890205063-4 Santander Charala $ 15,403,445.55
800099819-2 Santander Paramo $0.00
800099824-1 Santander San Gil $0.00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 15,403,445.55
Lngamadn ’M

Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

o N Y )

Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TOBRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Intervent&r

Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC




MINCIVIL

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



INSTITUTONACIONAL DEVIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
W

IANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

cobico

MEPLMNLIN-S-FR-8

VERSION

1

PAGINA

|DE|

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIAL: _ _ _

FECHA 2/12/2022

(Dia)

Wes  (Ano)

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

NOTAS:

1

Fma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra

Maticula No.: 19202009194 CAU

Orgina: informe mensul de nerventoria, Archvo de Gestn del INVIAS,
Copis: ntenventory Direccin Terrtorl

Es responsabiidad del Interventor realizar la comparacién del formato con el reporte SIIF e inclur las aclaraciones pertinentes

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CCONTRATISTA: MINCIVILS A
MES INFORME MENSUAL: junio-22 PROYECTO 0013 CONS TRUCCION, MEJORAMIENTO Y oe CTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES, NACIONAL
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
02T 420821 7 Nacion Contrato_principal $ 2101479500,
02T 420821 7 Nacion Confrato_principal $ 51,728,079.00 | $0.00
02T 420821 4 Nacion Contrato_principal $ 920,367,395.00 |
2022 329322 Nachm Contrato_prncipar $ 16,380,768.477.00 | $0.00
2022 329322 Nacion Contrato_prncipal S 89,668,685, .
2022 1008322 Nachm Contrato_principar $ 12,252,039.217.00 |
2002 1008322 Nacion Contrato_prncipal S 851,108,816, $ 12,898,915,447.96
2022 1008322 [ C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nacion L2 898,942,349,
TOTAL_ $ 33546,102518. $ 12,898,915,447.96
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 4,627.245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
~ Valor Total Pagado No. De Registro No.y Fechade | Indicar pago segin
Acta Mes/Afio de Valor Total Ejecutado Saldo Anticipo por Saldo Registro Presupuestal Saldo Registro Presupuestal A reporte SIF
No. Tipo de Acta Ejecucion Valor Actasin IVA Valor IVA Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando amortizar Presupuestal No.420821 N0.329322 De (08/03/2022) No.1008322 De (09/09/2022) Saldo del Contrato Radicacion Cuentas P Observaciones
Anticipo De (21/05/2021) por Pagar INVIAS
S| NO
1 Obra jun-21f $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,073,574,974.00 $ 16,470,437,162.00 $14,002,090,382.00| $ 324,627,245,375.0(
2 Obra jul-21f $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,073,574,974.00 $ 324,627,245,375.0(
3 Obra ago-21|$ 250,062,720.00 | $ 1,827,381.00 | $ 251,890,101.00 | $ - $ - $ - $ 2,821,684,873.00] $ 324,375,355,274.0(
4 Obra sep-21|$ 442,429,850.00 | $ 31,879,295.00 | $ 474,309,145.00 | $ - $ - $ - $ 2,347,375,728.00| $ 323,901,046,129.0(
5 Obra oct-21{ $ 284,843,391.18 | $ 2,081,547.86 | $ 286,924,939.04 | $ - $ - $ - $ 2,060,450,788.96 $ 323,614,121,189.96|
6 Obra nov-21{ $ 219,401,307.00 | $ 1,603,317.00 | $ 221,004,624.00 | $ - $ - $ - $ 1,839,446,164.96| $ 323,393,116,565.96|
7 Obra dic-21| $ 1,810,403591.00 | $ 13,229,872.00 | $ 1,823,633,463.00 | $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 $ 321,569,483,102.96|
8 Obra ene-22|$ 917,379,547.00 | $ 6,703927.00 | $ 924,083474.00 | $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 | $ 15,546,353,688.00 $ 320,645,399,628.96|
9 Obra feb-22| $ 1,005,261,151.00 | $ 45,726,880.00 | $ 1,050,988,031.00 | $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 | $ 14,495,365,657.00 $ 319,594,411,597.96|
10 Obra mar-22| $ 597,643,161.00 | $ 4,367,392.00 | $ 602,010,553.00 | $ - 0] $ - $ 15,812,701.96 | $ 13,893,355,104.00 $ 318,992,401,044.96|
11 Obra abr-22| $ 476,137,993.00 | $ 347947000 | $ 479,617,463.00 | $ - MK - $ 15,812,701.96 | $ 13,413,737,641.00 $ 318,512,783,581.96|
12 Obra may-22| $ 556,120,238.00 | $ 4,063956.00 | $ 560,184,194.00 | $ - MK - $ - $ 12,869,366,148.96 $ 317,952,599,387.96|
13 Obra jun-22 $ 684,912,070.00 | $ 4342166500 | $ 728,333,735.00 | $ - MK - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.96|
1A Ajuste jun-21f $ - $ - $ - $ - o] s - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.9¢{
2A Ajuste jul-21f $ - $ - $ - $ - 0] $ - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.94)
3A Ajuste ago-21| $ - $ - $ - $ - 0] $ - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.94)
4A Ajuste sep-21] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.9¢{
5A Ajuste oct-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.9¢{
6A Ajuste nov-21f $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.9¢(
7A Ajuste dic-21| $ 58,920,378.00 | $ 43057200 | $ 59,350,950.00 $ - $ 12,081,681,463.96| $ 317,164,914,702.96|
14 Obra jul-22[ $ 1,016,736,069.00 | $ 7,429,994.00 | $ 1,024,166,063.00 | $ - 0| $ - $ 11,057,515,400.96| $ 316,140,748,639.96|
15 Obra ago-22| $ 1,917,862,902.00 | $ 58,867,210.00 | $ 1,976,730,112.00 | $ - 0| $ - $ 9,080,785,288.96 $ 314,164,018,527.96|
16 Obra sep-22| $ 3,047,103,092.00 | $ 22,267,292.00 | $ 3,069,370,384.00 | $ - 0| $ - $ 6,011,414,904.96 $ 311,094,648,143.96|
8A Ajuste ene-22| $ 57,744578.00 | $ 42197900 | $ 58,166,557.00 $ - $ 5,953,248,347.96 $ 311,036,481,586.96|
9A Ajuste feb-22| $ 30,007,410.00 | $ 219,284.00 | $ 30,226,694.00 $ - $ 5,923,021,653.96 $ 311,006,254,892.96|
10A Ajuste mar-22| $ 35521,914.00 | $ 259,584.00 | $ 35,781,498.00 $ - $ 5,887,240,155.96 $ 310,970,473,394.96|
11A Ajuste abr-22| $ 26,121,626.00 | $ 190,889.00 | $ 26,312,515.00 $ - $ 5,860,927,640.96 $ 310,944,160,879.96|
12A Ajuste may-22| $ 35,095,222.00 | $ 256,465.00 | $ 35,351,687.00 $ - $ 5,825,575,953.96 $ 310,908,809,192.96|
17 Obra oct-22| $ 3,461,601,764.00 | $ 25,296,321.00 | $ 3,486,898,085.00 | $ - 0| $ - $ 2,338,677,868.96 $ 307,421,911,107.96|
18 Obra nov-22 $ 3416,883,271.00 | $ 24,969532.00 | $ 3,441,852,803.00 | $ - 0| $ - $ - $ 12,898,915,447.96 | $ 303,980,058,304.96|
13A Ajuste jun-22 $ 45473699.00 | $ 332,308.00 | $ 45,806,007.00 $ - $ - $ 12,853,109,440.96 | $ 303,934,252,297.96|
TOTALES $20,393,666,944.18 $299,326,13286 $20,692,993,077.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,853,100.440.96 $ 303.934,252,297.9
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten 0 no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO IVA TOTAL
oBRA $ 20,069,374,117.18] 29048753186 $ 20,350,861,649.04]
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 288,884,827.00 $2,111,081.00| $ 290,995,908.00|
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION $0.00 $0.00 $0.00)
[SUBTOTAL OBRAS $ 20,358,258,944.18 $ 292,598,612.86 $ 20,650,857,557.04
(GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 35,408,000.00 $6,727,520.00| $ 42,135,520.00)
GESTION SOCIAL (PREACTA) $0.00 $0.00] $0.00)
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $0.00) $0.00) $0.00)
PROVISTON PARATMPLEWENTACION DEL PROTOCOLO BE BIOSEGURIDAD POR 50.00) 50,00 50001
covip-19
VALOR TOTAL $ 20,393,666,944.18 $ 299,326,132.86 $ 20,692,993,077.04
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6. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA
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DOIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Conceplo |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

(415)7707

212489

4

984(

14785569091

8020) ( 78556909 1

)01

)14

5. Nimera de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV

8§ 9 09 305451

12. Direccion seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

[14. Buzdn electrénico
3

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Nimero de Identificacion

27. Fecha expedicion

Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Deparlamento Lo, C\udad:'\wm:cwpio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razon sacial
MINCIVIL S.A
38. Nombre comercial IF-Sigla
. LI
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 77 40, Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com -
43. Cadigo postal 44. Teléfono 1 3 2 8 9 7 7 0|45 Teléfono 2 6760251
CLASIFICACION
Actividad econdmica Ocupacién
Actividad principal Actividad secundaria — Otras actividades 52. Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga, 44. Fecha inicio actividad 50. Cadigo 1 2 51. Codigo establecimientos
429 0f[19820510]|4210} 9820751 0] |4 2 2 0J0 8 1 1] | | | |
S . Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 N T ) J_ 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscodigo[3 5 |7 |8 o/ ([1ool1 sl afis[a 1]a2laels 2] | | | | | [ | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14/ Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen fordinar  15- Autorretenedor
07- Retencion en la fuente a titula de—rent’  41<Declaracion anual de activos en el exte
08- Retencion timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuestc  —48-Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electronico
13- Gran contribuyente
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 & 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
wonolzz s |7 [ | ] | | ] ]
| 1 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 1 1 8. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

Sl |:| NO 60. No. de Folios: EI

58. Anexos 61. Fecha

2021-09-09/17:19: 34

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacla y veraz; en caso de constatar
inexactitud en algunc de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensidn, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984, Nombre
985, Cargo

Sin perjuicio de las verfficaciones que la DIAN realice.

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacion documentoe PDF: 01-11-2021 01:56;53PM
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/. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO
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[_Jr ( ) i— ( . UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

Universidad Puddg,oglm y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC M UL I CAMPUS
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Numero Estampilla 7177559
Contratista: MINCIVIL SA
C.C. / Nit/ Identificacion Contratista: 8909305451
Vias Para la Legalidad y la Reacctivacion
Objeto del Contrato
Contratante: INSTITUTO S L 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: 987 Vigencia: 2021

Tarifa: 1% del
Base Gravable $30044362 valor neto de $ 301,000.00

cada contrato

Fecha de Pago: 16/09/2022

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca
En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co




Comprobante

de pago en linea

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE

Pago realizado por: MARIA URICOECHEA CABALLERO

Nro. de factura: 77261672

Descripcién del pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Nro. de referencia: 181.57.200.51

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8909305451

Fechay hora de la transaccion: Viernes 16 de Septiembre de 2022 03:05:24 PM

EASCOLDVEIA SA Latedesrmees Sacwa

Nro. de comprobante: 00001
Valor pagado: $ 301,000.00
Cuenta: *******7781

IR TENODC SR
M CO. .

VIGILADO *

Bancolombia S.A.

Comuniquese con nuestra Sucursal Teleféonica Bancolombia: Bogota 343 0000 - Medellin 510 9000 - Cali 554
0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del pais
01 800 09 12345 - Sucursales Telefonicas en el exterior: Espafia 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en

caso de recibir una alerta o notificacién de una transaccion que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitara sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vinculos de correo electrénico.
En caso de recibir alguno, repértelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com


mailto:correosospechoso@bancolombia.com

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

MES DE MAYO-22

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION TOTAL
GRUPOS abr-22 may-22
Obras de explanacién 16,463,818.0 2.96% 6,276,853.08 10,186,964.923 16,463,818.00
Subbases y bases 398,708,810.0 71.69% 152,008,277.85 246,700,532.151 398,708,810.00
Transporte de materiales 18,042,750.0 3.24% 6,878,823.06 11,163,926.943 18,042,750.00
Aceros y elementos metalicos 18,960,831.0 3.41% 7,228,842.69 11,731,988.309 18,960,831.00
Aceros y elementos metalicos - 0.00% - - -
Concretos, morteros y obras varias 103,944,029.0 18.69% 39,628,802.89 64,315,226.113 103,944,029.00
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextileq] - 0.00% - - -
TOTAL OBRAS 556,120,238.0 100.000% 212,021,599.56 344,098,638.44 556,120,238.00
MES DE JUNIO-22 APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES
GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION . TOTAL
GRUPOS may-22 jun-22
Obras de explanacién 14,918,886.0 3.14% 14,918,886.00 - 14,918,886.00
Subbases y bases 170,995,518.0 36.03% 170,995,518.00 - 170,995,518.00
Transporte de materiales 30,395,250.0 6.40% 30,395,250.00 - 30,395,250.00
Aceros y elementos metalicos 54,301,842.0 11.44% 54,301,842.00 - 54,301,842.00
Aceros y elementos metalicos - 0.00% - - -
Concretos, morteros y obras varias 120,716,915.0 25.43% 120,716,915.00 - 120,716,915.00
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiled] 83,303,659.0 17.55% 83,303,659.00 - 83,303,659.00
TOTAL OBRAS 474,632,070.0 100.000% 474,632,070.00 - 474,632,070.00
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACAY
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

ACTA VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES VALOR PARA AJUSTAR SALDO PROGRAMADO
N MES DEL PROGRAMA 1525 GRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO MES INDICE | 52 EseCUTAR
7 dic-21 $ 2,619,791,14760 | $ 2,850,340,859.00| $ 484,661,362.31 | $ 1,810,403,591.00 | $ 1,810,403,591.00 dic-21| $ -
8 ene-22 $ 3,181,340,559.46 | $ 3,767,720,405.20| $ 561,549,411.86 | $ 917,379,547.00 | $ 917,379,547.00 ene-22| $ -
9 feb-22 $ 3,883,277,324.29 | $ 4,562,897,511.45| $ 701,936,764.83 | $ 795,177,106.00 | $ 795,177,106.00 feb-22| $ -
10 mar-22 $ 4,725,601,442.09 | $ 5,160,540,672.45| $ 842,324,117.79 | $ 597,643,161.00 | $ 597,643,161.00 mar-22| $ -
11 abr-22 $ 5,848,700,265.81 | $ 5,636,678,666.25| $ 1,123,098,823.73 | $ 476,137,993.00 | $ 476,137,993.00 abr-22| $ 212,021,600
$ 212,021,599.56 abr-22| $ -
12 may-22 $ 6,971,799,089.54| $ 6,192,798,904.25| $ 1,123,098,823.73 | $ 556,120,238.00 3 344,008 .638.44 may22| $ 779,000,165
13 jun-22 $ 8,375,672,619.19| $ 6,667,430,974.18| $ 1,403,873,529.66 | $ 474,632,070.00 i 474'632'070'0(_) TS%;; : 128;232;;?
$ - $ -
$ - $ -
=
é
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

MES DE MAYO-22

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION TOTAL
GRUPOS abr-22 may-22
11401 - Preliminares, obras de contencion y malla - 0.00% - - -
11403 - Estructuras de contencién, drenaje, sistem - 0.00% - - -
11601 - Preliminares y explanaciéon 16,463,818.0 2.96% 6,276,853.08 10,186,964.92 16,463,818.00
11602 - Afirmados, subbases y bases 398,708,810.0 71.69% 152,008,277.85 246,700,532.15 398,708,810.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto - 0.00% - - -
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 71,876,145.0 12.92% 27,402,878.36 44,473,266.64 71,876,145.00
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacién ambiental 51,028,715.0 9.18% 19,454,767.22 31,573,947.78 51,028,715.00
11607 - Sefializacion y control de transito - 0.00% - - -
11608 - Transporte y sobre acarreos 18,042,750.0 3.24% 6,878,823.06 11,163,926.94 18,042,750.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - -
TOTAL OBRAS 556,120,238.0 100.000% 212,021,599.56 344,098,638.44 556,120,238.00
MES DE JUNIO-22 APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES
GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION . TOTAL
GRUPOS may-22 jun-22
11401 - Preliminares, obras de contencién y malla - 0.00% - - -
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistem 62,218,368.0 13.11% 62,218,368.00 - 62,218,368.00
11601 - Preliminares y explanacion 14,918,886.0 3.14% 14,918,886.00 - 14,918,886.00
11602 - Afirmados, subbases y bases 170,995,518.0 36.03% 170,995,518.00 - 170,995,518.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 83,303,659.0 17.55% 83,303,659.00 - 83,303,659.00
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 105,295,155.0 22.18% 105,295,155.00 - 105,295,155.00
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 7,505,234.0 1.58% 7,505,234.00 - 7,505,234.00
11607 - Sefializacion y control de transito - 0.00% - - -
11608 - Transporte y sobre acarreos 30,395,250.0 6.40% 30,395,250.00 - 30,395,250.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - -
TOTAL OBRAS 474,632,070.0 100.000% 474,632,070.00 - 474,632,070.00
Fd
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DANE

INFORMACION PARA TODOS

Total nacional

El futuro

es de todos

Gobierno
de Colombia

2000 - 2021
2 5 6 10 11 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

de obra, del afip 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
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DAN E ﬁ GOBIERNO DE COLOMBIA

INFORMACION PARA TODOS

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV

6 7 8 9 10

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Céodigo Cédigo Cddigo de Tipologia de obra Caodigo de Capitulo constructivo 2022
| Diciembre [ Enero| Febrero| Marzo | Abril | Mayo [ Junio | Julio

indice indice indice indice indice indice indice indice

MUROS DE CONTENCION
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE

PUENTES
-
Firma o Firma ¢
Nombre:U:liﬂSAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTO O MUNOZ CRUZ
Director d& Obra Director de Intervehtgria
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A

MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A,, identificada con NIT No.890.930.545-1,
Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC.
Correspondientes a la ndmina de los ultimos seis (6) meses en los cuales se ha
causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogota D.C., a los (25) veinticinco dias del mes de agosto de dos mil
veintidds (2022).

Cordialmente,

%

ANGEL,C. MENDOZA PINZON
C.C. 1)6.488.585
No. T. P. 22095T

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)
DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ACTA DE REUNION

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

CODIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-2

VERSION 1

PAGINA

FECHA

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNION No. 12
(La numeracién sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE_ VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:

04/11/2022
(Dia/ Mes / Afio)

SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 987 DE 2021

CONTRATISTA:

(Indicar nimero de contrato y afio)

MINCIVIL S.A.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021

INTERVENTOR:

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETIVOS DE LA REUNION

Implementar lo dispuesto en la Resolucién N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el indice de Costos de la Construccién de
Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra a precios unitarios de los contratos vigentes de obra publica bajo la modalidad de precios unitarios con
formula de ajuste con periodicidad de ajuste mensual’, y en la Resolucion N° 2845 de 3 de agosto del 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el
procedimiento para la implementacion del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra con féormula de ajuste”;
con el fin de reclasificar y acordar segun tipologia de obra y capitulo constructivo del ICOCIV para cada item de obra y siguiendo la metodologia adoptada por la
entidad, teniendo en cuenta que el Contratista de obra presentara a consideracion de la interventoria los grupos de ajuste aplicable a cada item, conforme a los|
indices de Costos de la Construccion Obras Civiles -ICOCIV publicados por el DANE; por lo tanto, el Interventor tendra la responsabilidad de realizar la revision y
aprobacion de esta clasificacion, asi como la de adelantar el procedimiento establecido para su tramite mediante el uso de los formatos dispuestos en el Manual de
Interventoria vigente.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

1. Presentacion por parte del contratista la clasificacion de acuerdo con su tipologia y capitulo constructivo del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles -
ICOCIV, para cada uno de los items de obra previstos en el contrato.

2. Revision y aprobacion por parte del interventor de la clasificacion ICOCIVe propuesta para cada uno de los items de obra previstos en el contrato, cuyo acuerdo se
consignara en la Tabla de ayuda de memoria.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se recibié por parte de interventoria la clasificacién de acuerdo con su tipologia y capitulo constructivo del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles -
ICOCIV, para cada uno de los items de obra previstos en el contrato.

Revisada y consignada la informacién en la Tabla de ayuda de memoria, que hace parte integral de la presente acta; las partes acuerdan la siguiente clasificacion:

TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

':?('js: Descripcién item uUnd. G;gsﬁ‘ggoa{gsézs (;I:L:J’:ga[:iialjgé;e?
ICOCIV
EXPLANACIONES

1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1

1,1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1 11601

2 Demolicién de Estructuras m3 1

2,1 Demolicién de Estructuras m3 1 11601

3 Remocion de alcantarillas m 1

3,1 Remocién de alcantarillas m 1 11601

4 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 1

4,1 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 1 11601

5 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1

51 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1 11601




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-14-FR-2

: ~ VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNION PAGINA
FECHA 04/11/2022
(Dia/ Mes / Afio)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)
ACTA DE REUNION No. 12
(La numeracién sera consecutiva)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION.DE VIAS REGIONALES. ... DIRECCION TERRITORIAL: ... _SANTANDER __ . ... ..
6 Excavaciones en material comun de la Explanacién y Canales m3
6,1 Excavaciones en material coman de la Explanacion y Canales m3 11601
7 Remocion de Derrumbes m3
71 Remocion de Derrumbes m3 11601
8 Terraplenes m3
8,1 Terraplenes m3 11601
SUBBASES Y AFIRMADOS
9 Conformacién de la calzada existente m2
9,1 Conformacion de la calzada existente m2 11602
10 Afirmado m3
10,1 Afirmado m3 11602
11 Subbase Granular clase A m3
11,1 Subbase Granular clase A m3 11602
12 Base granular clase A m3
12,1 Base granular clase A m3 11602
13 Base granular para bacheo clase A m3
13,1 Base granular para bacheo clase A m3 11602
PAVIMENTOS ASFALTICOS
14 Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL-1 m2
14,1 Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL-1 m2 11603
15 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2
15,1 Riego de liga con emulsién asféltica CRR-1 m2 11603
16 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3
16,1 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 11603
17 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3
17,1 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 11603
18 Fresado de pavimento asfaltico m3
18,1 Fresado de pavimento asfaltico m3 11603
19 Excavacion para reparacion de pavimento asféltico existente incluyendo el corte y la m3
remocion de las capas asfalticas y de las subyacentes.
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la
19,1 o - m3 11603
remocion de las capas asféalticas y de las subyacentes.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-14-FR-2

: ~ VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNION PAGINA
FECHA 04/11/2022
(Dia/ Mes / Afio)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)
ACTA DE REUNION No.
(La numeracién sera consecutiva)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION.DE VIAS REGIONALES. ... DIRECCION TERRITORIAL: ... _SANTANDER __ . ... ..
20 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m
20,1 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 11603
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 Excavaciones varias sin clasificar m3
211 Excavaciones varias sin clasificar m3 11604
21,2 Excavaciones varias sin clasificar m3 11402
22 Excavaciones varias en roca en seco m3
22,1 Excavaciones varias en roca en seco m3 11604
22,2 Excavaciones varias en roca en seco m3 11402
23 Rellenos para Estructuras con suelo m3
23,1 Rellenos para Estructuras con suelo m3 11604
23,2 Rellenos para Estructuras con suelo m3 11402
24 Relleno para estructuras con recebo m3
24,1 Relleno para estructuras con recebo m3 11604
24,2 Relleno para estructuras con recebo m3 11402
25 Pilote de concreto vaciado in situ, de didmetro 1,50 m (incluye excavacién y no incluye m
acero de refuerzo)
25,1 Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavacion y no incluye m 11403
acero de refuerzo)
26 Concreto clase 28 MPA m3
26,1 Concreto clase 28 MPA m3 11604
26,1 Concreto clase 28 MPA m3 11403
27 Concreto clase 21 MPA m3
27,1 Concreto clase 21 MPA m3 11604
27,2 Concreto clase 21 MPA m3 11403
28 Concreto clase 17,5 MPA m3
28,1 Concreto clase 17,5 MPA m3 11604
28,2 Concreto clase 17,5 MPA m3 11403
29 Concreto clase 14 MPA m3
29,1 Concreto clase 14 MPA m3 11604
29,2 Concreto clase 14 MPA m3 11403
30 Baranda Metélica m
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30,1 Baranda Metélica m 14104
31 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg
31,1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 11604
31,2 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 11403
32 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg
32,1 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 11401
33 Cinta pvc, para junta de construccién estructuras en concreto m
33,1 Cinta pvc, para junta de construccion estructuras en concreto m 11604
33,2 Cinta pvc, para junta de construccién estructuras en concreto m 11403
34 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IlI, de 900mm de didmetro interior m
34,1 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IlI, de 900mm de diametro interior m 11604
35 Tuberia para filtro PVC g 6" m
35,1 Tuberia para filtro PVC g 6" m 11604
35,2 Tuberia para filtro PVC g 6" m 11403
36 Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m
36,1 Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m 11604
36,2 Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m 11403
37 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacién de la superficie de apoyo m3
37,1 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo m3 11604
38 Geotextil Tipo Il no tejido m2
38,1 Geotextil Tipo Il no tejido m2 11604
38,2 Geotextil Tipo Il no tejido m2 11403
39 Material granular drenante m3
39,1 Material granular drenante m3 11604
39,2 Material granular drenante m3 11403
40 Material de cobertura tipo SBG m3
40,1 Material de cobertura tipo SBG m3 11604
a1 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc m3
(galvanizado)
411 Gav1on§s de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc m3 11403
(galvanizado)




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-14-FR-2

: ~ VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNION PAGINA
FECHA 04/11/2022
(Dia/ Mes / Afio)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)
ACTA DE REUNION No. 12
(La numeracién sera consecutiva)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION.DE VIAS REGIONALES. ... DIRECCION TERRITORIAL: ... _SANTANDER __ . ... ..
SENALIZACION Y SEGURIDAD
42 Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de m 8
demarcacién de pavimentos
2.1 Sumlnlstrc.),y apllcau_on de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de m 3 11607
demarcacién de pavimentos
43 Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca vial con m2 8
resina termoplastica
431 Sumlnlstro y a;?llc_acmn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca vial con m2 8 11607
resina termopléastica
44 Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u 4
44,1 Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 4 11607
45 Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con lamina u 4
acero galvanizado retroreflectiva
— - — ~ - - - " -
451 Suministro e_lnstalamon de se_nal vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con lamina u 2 11607
acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalacién de Sefial delineador horizontal con lamina acero galvanizado
46 . u 4
retroreflectiva 60x 75 cm
46.1 Sumlnlstro.e instalacion de Sefial delineador horizontal con lamina acero galvanizado u 4 11607
retroreflectiva 60x 75 cm
47 Poste de referencia u 4
47,1 Poste de referencia u 4 11607
48 Defensa metalica m 4
48,1 Defensa metalica m 4 11607
49 Seccion final u 4
49,1 Seccion final u 4 11607
50 Captafaros u 4
50,1 Captafaros u 4 11607
OBRAS VARIAS
51 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 5
51,1 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 5 11605
52 Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 5
52,1 Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 5 11606
53 Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 5
53,1 Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 5 11606
TRANSPORTES
54 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacién, canales y ma-E 3
préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
541 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacién, canales y m3-E 3 11608
! préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.




cODIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA -
ACTA DE REUNION PAGINA
FECHA 04/11/2022
Dia 7 Mes | AnQ)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)
ACTADE REUNIONNo. 12
(La numeracion sera consecutiva)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL:
SANTANDER
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
55 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km 3
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
55,1 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km 3 11608
metros (100 m)
56 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros m3-km 3
(100m)
56 1 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros m3-km 3 11608
(100m)
COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

(Dia /Mes / Afo)

Incluir la clasificacion ICCP - ICOCIV acordada en las actas parciales

y calcular los ajustes definitivos pendientes por facturar bajo la

04/11/2022

metodologia ICOCIV adoptada por INVIAS

Contratista e Interventor

FECHA PROXIMA REUNION

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunion, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos En el

evento de requerirse una modificacion contractual debe surtirse de manera previa el tramite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunién bajo la responsabilidad expresa de guienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

desempenadas por cada uno de los mismos

LA PRESENTE ACTA DE REUNION ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

| | | [ JENTIDAD |
MINCIVIL S.A.
CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA DIRECTORA DE OBRA
CONSORCIO
B DIRECTOR DE REACTIVACIONES 2021
ARISTOBULO MUNOZ CRUZ INTERVENTORIA
MINCIVIL S.A.
ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO

RESIDENTE AUXILIAR DE REACTIVACIONES 2021

OSCAR IVAN GUEVARA MARTIN INTERVENTORIA
RESIDENTE DE CONSORCIO
HENRY BUITRAGO CARVAJAL INTERVENTORIA REACTIVACIONES 2021

Qnginal.nforme. mensual.de.Intecvanioria. Archivo.de. Gastion.dal.INy]

Copias: Contratista, Interventor y Direccion Territorial




coDIGO MEPLMNLIN-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
oe DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
ACTA DE MODIFICAGION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 0411172022
(Dial Mes 1 Ano)
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER _ _ _ _ _______________ ACTANO: 2 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
o
POR CONTRATO ADICIONAL No.

(indicar No. y fecha)

CONTRATO No 987 DE 2021

(indique nimero y afio)

OBJETO.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5,

CONTRATISTA: MINGIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No, INTERVENTOR REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL:

(En meses segin contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

9/06/2021
(indique dia/mesiafio)

FECHA DE SUSPENSION;

(Indiaue la suspension que carresponda con e periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(En meses seqan las prérrogas sin suspensiones)

31/0812030

GRUPO _ m EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No. DE |iTem pe | GRUPODE DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) O o PRESENTES ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS
AJUSTE o No.7 de 13/12/2021
ORDEN | PAGO | jccp | AJUSTE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022
leociv GR PART DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR .- CANTIDAD VALOR EJECUCION TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
10 | 2002 1 20013 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 3400]s 1137.185.00 | & 38.664.290.00 3600 S 40.938.660,00 - - 36.00 40.938.660.00 s - s ,
11| o002 1 11601 20013 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha s 113718500 | S - s - + 3600 |5 40.938.660,00 s 5 3600 s 40.938.660.00
20 | s017 1 20113 Demolicion de Estructuras Q 213.00] s 100.175.00 | $ 23.254.275.00 214.00] 5 23.363.450,00 - - 214,00 |5 (23.363.450,00) s - s 5
21 | o017 1 11601 20113 Demolicion de Estructuras m3 s 10017500 | - s - - 214,00 |5 23.363.450,00 s - 214,00 s 23.363.450,00
30 [ 20115 1 20113 Remocion de alcantarilas m 127800] s 66.695.00 | S 85.236.210.00 128100] 8 85.436.295,00 - - 128100 |5 (85.436.295.00) s - s -
31 | 0115 1 11601 20113 Remocion de alcantarillas m s 66.695,00 | S - s - - 1.281,00 |5 85.436.295,00 s - 126100 [ § 85.436.295,00
40 | 71012 1 21013 Excavacion sin clasificar de préstamos ms 257.483.00 | 5 12.048.00 | § 3.102.155.184,00 25812300 $ 109.865.904,00 - - 258.123,00 |5 (3.109.865.904,00) s - s ,
41 [ 51012 1 11601 21013 Excavacion sin clasificar de préstamos ma3 s 12.0a800 [ $ - s - - 258.123,00 | 5 3.100.865.904,00 s - 258.123,00 | $ 109.865.904,00
50 | 21021 1 21013 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 93.086.00 | s 60.236.00 | S 5.661.340.696.00 96.016.00] 5 5.783.619.776.00 - 95.399,00 |5 (5.746.454.164,00) 617.00 | 5 37.165.612.00 617.00 | 5 37.165.612,00
51 | 21021 1 11601 21013 Excavacién en roca de la explanacién y canales m3 $ 60.236.00 | $ - s - + 95.399,00 | $ 5.746.454.164,00 s - 95.399,00 | § 5.746.454.164,00
60 | 21022 1 21013 en material comin de la Explanacion y Canales m3 168.927.00 | 1010300 [ 8 107.672.911,00 217017700 § 22.120.614.161,00 - 216682490 |5 (22.086.446.206,00) 335210 | § 34.167.955.00 335210 | § 34.167.955,00
61 | 21022 1 11601 21013 en material comiin de Ia Explanacin y Canales m3 $ 10.193,00 | § - s - + 2.166.824.90 | 22.086.446.206,00 s - 2.166.824.90 | § 22.086.446.206,00
70 | oua 1 21113 Remocion de Derrumbes ms 11657600 | s 033500 | & 1.088.236.950,00 124.426.00] 1.161.616.710,00 + - 12383300 |5 (1.155.981.055,00 503.00 | 5 655.00 593,00 | 5 5.535.655,00
71 2111 1 11601 21113 Remoci6n de Derrumbes m3 $ 9.33500 | § - $ - + 12383300 | $ 1.155.981.055,00 s - 123.83300 | $ 1.155.981.055,00
80 | 2201 1 2201 Terraplenes. m3 514.966,00 | 5 1256500 | § 6.470.547.790.00 510.374,00] $ 6.525.934.310,00 + - 519.374.00 |5 (6.525.934.310,00) s - s -
81 220,1 1 11601 2201 Terraplenes m3 $ 12.565,00 + 519.374,00 | $ 6.525.934.310,00 $ - 519.374,00 | $ 6.525.934.310,00
SUBBASES Y AFIRMADOS -
90 | 301 2 31013 de la calzada existente m2 613.952.00 | 5 888.00 | 545.189.376,00 708.162,00[ $ 628.847.856,00 - - 586.897,00 -521.164.536,00 121.26500 | § 107.683.320,00 121.26500 | $ 107.683.320,00
91 | 3101 2 11602 31013 de Ia calzada existente m2 s 888,00 | S - s - + 586.897.00 | 5 521.164.536,00 s - 586.897.00 | § 52116453600
100 3111 2 31113 Afirmado m3 161.539.00 | $ 106.030,00 | $ 17.127.980.170,00 174.809,00| $ 18.534.998.270,00 - - 161.380.70 | $ (17.111.195.621,00)| 1342830 | $ 1.423.802.649,00 1342830 | $ 1.423.802.649,00
101 3111 2 11602 31113 Afirmado m3 $ 106.030,00 | $ - $ - * 161.380.70 | $ 17.111.195.621,00 $ - 161.380,70 | § 17.111.195.621,00
10 | sp01 2 32013 Subbase Granular clase A m3 7523200 | s 152.246.00 | $ 11.453.71.072,00 77.798.00] $ 11.844.434.308,00 - - 77.206.40 | 5 (11.754.365.574,00)| 50160 | 5 90.068.734,00 59160 | 5 0.068.734,00
1L | 501 2 11602 32013 Subbase Granular clase A m3 s 152.246.00 | S - s - - 77.206,40 | 5 11.754.365.574,00 s - 77.206.40 | $ 11.754.365.574,00
120 | 3301 2 33013 Base granular clase A ms 15564100 | 5 160.384.00 | § 6.363.095.144,00 15564100 8 6.363.005.144,00 - - 155.641,00 |5 (26.363.095.144,00)| s - s -
121 | 3301 2 11602 33013 Base granular clase A m3 s 169.384,00 | $ - s - - 155.641,00 | 6.363.005.144,00 s - 155.641,00 | $ 6.363.005.144,00
130 | 3304 2 33013 Base granlar para bacheo clase A ms 2295000 | 5 18426500 | § 4.228.881.750.00 22.95000] 8 4.228.881.750,00 - - 22.950,00 |5 (4.228.881.750,00) s - s ,
131 | 3304 2 11602 33013 Base granular para bacheo clase A m3 s 18426500 | $ - s - - 22.950,00 |5 4.228.881.750,00 s - 22.950,00 | 5 4.228.881.750,00
s 5
PAVIMENTOS ASFALTICOS e .
140 | 4202 8 42013 Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1 m2 50.033.00 | S 279500 | S 922.442.235,00 34018800 $ 950.825.460,00 - - 339.663,00 -949.358.085,00 52500 | & 1467.375.00 52500 | 5 1467.375.00
141 | 4502 8 11603 42013 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRLL m2 s 279500 | § - s - - 339.663.00 |5 949.358.085,00 s - 339.663.00 | 5 949.358.08:
150 4211 8 421-13 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 130.033,00 | § 177100 | $ 584.488.443,00 340.188,00| $ 602.472.948,00 - - 340.188,00 | $ (602.472.948,00) $ - -ls -
151 | ap1 s 11603 42113 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 s 177100 | § - s - + 340.188,00 |5 602.472.948,00 s - 340188,00 | 5 602.472.948,00
160 | 4502 8 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 7.577,00 | § 07.206,00 | $ 46.476.499.862,00 59.425.00| $ 47.968.216.550,00 - - 59.425,00 | $ (47.968.216.550,00) $ B s N
161 | as02p i 11603 4502P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 s 807.206.00 | - s - + 50.42500 |5 47.968.216.550,00 s - 5042500 | 5 47.968.216.550,00
170 | aso.op 8 45099 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 483000 5 34.513.00 | $ 4.030.697.790,00 4.83000( $ 4.030.697.790,00 - N 370260 | $ (3.089.867.834,00) 11270 | 8 940.829.956,00 112740 [ § 940.829.956,00
171 | asoop 8 11603 45099 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 s 83451300 | $ - s - - 370260 |5 3.089.867.834,00 s - 370260 | § 3.089.867.834,00
180 | as01p 8 460.1p | Fresado de pavimento asfaltico m3 45000 5 69.747.00 | $ 240.627.150,00 45000] § 240.627.150,00 - - 235620 | § (164.337.881,00) 109380 | 5 76.289.260.00 100380 | § 76.289.269.00
181 | as01p 8 11603 460.1p_| Fresado de pavimento asfallico m3 5 69.747.00 | $ - s - - 235620 | s 164.337.881,00 s - 235620 | & 164.337.881,00
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente
190 8 46513 incluyendo el corte y la remoci6n de las capas asfalticas y de las m3 s 521.377.800,00 521.377.800,00 - - 686550 | (518.770.911,00)| 3450 s 2.606.889,00 3450 | s 2.606.889,00
4651 6.900.00| s 75.562,00 6.900,00/
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente
19.1 8 11603 incluyendo el corte y la remocion de las capas asfalicas y de las ma B - B - - 686550 | $ 518.770.911,00 s - 686550 | $ 518.770.911,00
4651 46513 s 75.562,00
200 | 4661 8 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 250000] & 4.150.00 | S 10.397.500,00 250000 10.397.500,00 - - 250000 | (10.397.500,00) s - Is N
201 | aee1 s 11603 26613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m s 415000 | S - B - - 250000 | & 10.397.500,00 s - 250000 | & 10.397.500,00
s ,
ESTRUCTURAS Y DRENAJES s -
210 | g00.01 6 60013 varias sin dlasificar ms 7958000 | 5 1267.00 | S 2.489.819.460,00 88.040,00] $ 2.754.507.480,00 - - 88.040,00 2.754.507.480,00 s - s -
211 | 60011 6 11402 600-13 varias sin clasificar m3 $ 3128700 | $ - s - + 6162800 |$ 1.928.155.236,00 s - 6162800 | $ 1.928.1 6,00
212 | 60011 6 11604 6001 varias sin dlasificar m3 s 1.267,00 |8 - s - - 26.412,00 |5 826.352.244,00 s - 26.412.00 | 5 826.352.244,00
220 | 60021 6 60013 varias en roca en seco m3 2080200 s 78.424.00 | $ 3.199.856.048,00 40842,00] 8 02.993.008,00 - 5 40.842,00 |5 (3.202.993.008,00 s - s 5
221 | 600.2.1 6 11402 600-1: varias en roca en seco m3 $ 78.424,00 | $ - B - - 28.589,40 | $ 2.242.095.106,00 $ - 28.589,40 | § 2.242.095.106,00
222 | 60021 6 11604 60013 varias en roca en seco m3 s 78.424.00 | $ - s - + 1225260 |8 960.897.902,00 s - 12.25260 | § 960.897.902,00
230 | 6101 6 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 1.832.00 | § 42.939.00 | $ 1.366.834.248,00 31.832,00| $ 1.366.834.248,00 - - 31.832,00 | $ (1.366.834.248,00) $ - -Is -
231 | 6101 6 11402 61013 Rellenos para Estructuras con suelo m3 s 42939.00 | 8 - s - + 22.282.40 |5 956.783.974,00 s - 22.282.40 | 5 956.783.974.00
232 6101 6 11604 610-1: Rellenos para Estructuras con suelo m3. $ 42.939.00 | $ - S - - 9.549,60 | § 410.050.274,00 $ - 954960 | $ 410.050.274,00
240 [ 6102 6 61013 Relleno para estructuras con recebo m3 3422500 |5 67.218.00 |5 300.536.050,00 38.855.00] S 2.611.755.390,00 + - 36.855,00 | 5 (2.611.755.390,00) s N s -
241 610, 6 11402 610-1: Relleno para estructuras con recebo. m3 $ 67.218,00 | $ - s - - 27.19850 | $ 1.828.228.773,00 $ - 27.198,50 | $ 1.828.228.773,00
242 | 6100 6 11604 61013 Relleno para estructuras con recebo m3 s 67.21800 |8 - s - + 1165650 | 783.526.617.00 s - 1165650 | & 783.526.617,00
250 6 621120 Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (ncluye. m s 1635.764.340.00 s 2.912.808.430,00 B B 101500 |5 (2912.808.430,00) s B s -
6211.2P 621.1.2P |excavacion y no incluye acero de refuerzo) 57000 s 860.762,00 1.015,00/
251 6 11403 Pilote de concreto vaciado n si, de diametro 1,50 m (incluye m s - s - + 101500 | $ 2.912.808.430,00 s - 101500 | $ 2.912.808.430,00
621.1.2P 62112 | 6211.2P lexcavacion y noincluye acero de refuerzo) s 2.869.762,00 4 ! . .
26.0 630.3 6 630-13 Concreto clase 28 MPA m3. 09.00 | $ 13.312,00 | $ 6.676.478.208,00 1011900 $ 8.229.904.128,00 - - 10.119,00 | $ (8.229.904.128,00) $ - -ls -
261 | 6303 6 11403 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 s 81331200 |8 - s - - 7.083.30 | s 5.760.932.890,00 s - 7.08330 | s 5.760.932.890,00
261 | 6303 6 11604 630-1 Concreto clase 28 MPA m3 s 1331200 |8 - s - - 303570 |5 2.468.971.238.00 s - 303570 [§ 2.468.971.238.00
270 | 6304 6 63013 Concreto clase 21 MPA m3 9565.00] s 670.367.00 | 6.412.060.355,00 9655.00] 8 6.472.393.385,00 0 A 9.655.00 |5 (6.472.393 385,00 s - s -
271 | 6304 6 11403 6301 Concreto clase 21 MPA m3 s 670.367.00 | 8 - s - - 6.759,00 | § 4.531.010.663,00 s - 675900 | 5 4.531.010.553,00
272 | 6304 6 11604 63013 Concreto clase 21 MPA m3 s 670.367.00 | - s - + 289600 | s 1.941.382 832,00 s - 2.896.00 | $ 1.941.382.832,00
280 | 630 6 63013 Concreto clase 17,5 MPA m3 11.00[ s 00.114,00 | 155.535.454,00 11.00] 155.535.454,00 - - 311,00 |5 (155.535.454,00) s - s ,
281 | 6305 6 11403 63013 Concreto clase 17.5 MPA m3 s 50011400 |8 - s - + 217.70 |5 108.674.818,00 s - 217.70 |5 108.874.818,00
282 | 630, 6 11604 630-1: Concreto clase 17,5 MPA m3 $ 00.114.00 | $ - s - + 9330 |8 46.660.636,00 s - 9330 | 8 46.660.636,00
29,0 6306 6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1.264.00| $ 493.322,00 | $ 623.559.008,00 1.44400| $ 712.356.968,00 - - 1.444,00 | $ (712.356.968,00) s - s -
291 | 6306 6 11403 630-1: Concreto clase 14 MPA m3 $ 493.322.00 | $ - s - + 101080 | 498.649.878,00 B - 101080 [ s 498.649.878,00
292 | 6306 6 11604 63013 Concreto clase 14 MPA m3 s 49332200 [ $ - s - - 433.20 |5 213.707.090.00 s - 43320 | s 213.707.090.00
300 | 632.1p 4 6321 _|Baranda Metélica m 40005 18.996.00 | $ 20.759.840,00 40,00 20.759.840,00 + - 4000 [ 8 (20.759.840,00) s - -ls -
301 | e321p 4 14104 632.1p | Baranda Metdlica m s 518.096.00 | - s - - 4000 |5 20.759.840,00 s - 2000 | 5 20.759.840.00
310 | 6401 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ] 1351.834.00 | $ 151,00 | § 6.963.296.934,00 084.834.00| S 10.738.979.934,00 + - 2.084.834,00 [$ (10.738.979.934,00) s - -ls -
311 | ea01 4 11403 64013 Acero de refuerzo Fy kg s 515100 [§ - s - 1.459.383,80 | 7.517.285.954,00 s - 145938380 | s 7.517.285.954.00
312 640.1 4 11604 640-1: Acero de refuerzo Fy kg $ 151,00 | $ - s - + 625.450,20 | $ 3.221.693.980,00 $ - 625.450,20 | $ 1.693.980,00
320 | a2 4 64013 Malla de refuerzo Fy Kg 11060000 5 525100 [§ 580.807.859,00 376.200,00( § 1.975.473.459.00 + - 376.209.00 |5 (1.975.473.459,00) s - s -
321 640, 4 11401 640-1; Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg $ 1,00 | S - $ - 376.209.00 | $ 1.975.473.459,00 $ - 376.209.00 | $ 1.975.473.459,00
330 | eazsp 6 642,5p _|Cinta pve, para junta de estructuras en concreto m 18324008 49.124.00 | $ 900.148.176,00 18.434.00] $ 905.551.816,00 + - 18.434,00 | $ (905.551.816,00) s - s -
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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 04/11/2022
(Dial Mes 1 Afio)
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER _ __________________ ACTANo ___ 2 ____ POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
o
POR CONTRATO ADICIONAL No.
(ndicar No. y fecha)
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(ndique nimero y afio) (En meses segin cantrato principal) (En meses segn las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO,
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: - _3UoBI030____
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER. EN MARCO DE LA (ndique diaimes/afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5. FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: NA.

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No,

MINGIVIL S.A.

INTERVENTOR

REACTI

IONES 2021

(Indiaue la suspension que carresponda con e periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 310.625.154.993,00.
al

incipal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

SRUPO - M EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No. 0 [iTem pe [GRUPODE | CTLF ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) UALIZADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS
AJUSTE ACTA DE MODIFICAGION No 1 PRESENTES No. 7 de 1811272001
ORDEN | PAGO | jccp | AJUSTE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 —
1eoe R PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR 1= CANTIDAD VALOR EIECUCION ToTAL VALOR CANTIDAD VALOR
31 | azse 6 11403 642,50 _|Cinta pve. para junta de estructuras en concreto m s 49.124,00 [8 - s - - 12.903,80 |5 633.886.271,00 s - 12.00380 | 5 633.886.271,00
332 642,59 6 11604 642,5p | Cinta pvc, para junta de 6n estructuras en concreto m s 49.124,00 | $ - $ - + 553020 | $ 271.665.545,00 $ - 5.530,20 | $ 271.665.545,00
Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diametro
340 6 66113 m s 1.578.208.698,00 1.638.417.498,00 - - 272100 | s (1.638.417.498,00) s - s -
6611 interior _ 262000 s 602.138.00 2.721,00
S | s A Tre0n s Tulri 6 Conueto Rtarzaca CLASE W, o 900 o Qe . . o000 | © ) . N R im0 |5 ean.17.498.00 . - oo | s T o30.417.498.00
350 | e63.1P 6 663.1P__| Tuberia para filtro PVC @ 6 m 33.506.00| $ 63.808,00 | $ 2.137.950.848,00 38.576.00| $ 2.461.457.408,00 - - 38.241,00 | $ (2.440.081.728,00) 33500 | $ 1 680,00 33500 | $ 1 680,00
31 | e63.1p 6 11403 663.1p | Tuberia para filtro PVC g 6" m s 63.808,00 | - s - - 26.769,00 | $ 1.708.076.352,00 s - 26.769.00 | 3 1.708.076.352,00
352 | e63.1p 3 11604 ws: P | Tuberia para filio PVC 06" m s 63.608.00 | & - s B - 1147200 |5 732.005.376.00 s B 1147200 [ $ 732.005.376.00
360 | 663.2p 6 32 P_|Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m 2.238,00] $ 29.798,00 | $ 66.687.924.00 2.41800[ $ 72.051.564,00 + - 241800 [ (72.051.564,00) s - s -
361 | e63op 6 11403 663.20 | Lioraderos en tuberia PVC con fltro @ 65 mm L = variable. m s 20.798.00 | $ - s - - 169260 | 5 50.436.095,00 s B 169260 | 5 50.436.095,00
362 | e63.2p 6 11604 663.2p__|Lioraderos en tuberia PVC con filtro_p 65 mm L = variable. m $ 29.798,00 | $ - $ - + 72540 [ s 21.615.469,00 B - 72540 | 21.615.469,00
370 6 67113 Cuneta de concreto vaciadainsitu, no incluye a conformacién de la m3 s 10.327.660.020,00 s 10.327.660.020,00 - - 16.908,00 |5 (10.327.660.020,00) s - s -
6711 superficie de apoyo 16.908,00] $ 610,815,00 16.908,00
371 6 11604 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de fa m3 s - s - + 16.908,00 |5 10.327.660.020,00 s - 16.908,00 | $ 10.327.660.020,00
6711 67113 superficie de apoyo s 610,815,00
3O | era1 8 67313 Geotexil Tipo 11 no tejido. m2 199.322,00] 7.304,00 | $ 1.473.786.868,00 202.662.00| & 1.498.482.828,00 - - 20132200 |5 (1488 574.868,00) 134000 [ § 9.907.960,00 134000 | 5 9.907.960,00
31 | 731 s 11403 67313 Geotextil Tipo Il no tejido. m2 s 7.394,00 | § - s - - 140.92540 |5 1.042.002.408,00 s - 140.925.40 | $ 1.042.002.408,00
382 673.1 8 11604 673-13 Geotextil Tipo Il no tejido m2 $ 7.394,00 | $ - $ - - 60.396,60 | $ 446.572.460,00 $ - 60.396,60 | $ 446.572.460,00
390 | 6732 6 67313 Material granular drenante m3 37.706.00[ s 133.217.00 | $ 023.080.202,00 38.476.00] § 5.125657.292,00 - - 3827500 |5 (5.098.880.675,00) 201,00 | 5 26.776.617.00 201,00 26.776.617,00
39,1 6732 6 11403 673-13 Material granular drenante m3 3 133.217,00 | $ - $ - - 26.793.00 | $ 3.560.283.081,00 $ - 26.793,00 | $ 69.283.081,00
2 | 6732 6 11604 67313 Material granular drenante m3 3 133217,00 | $ - s - - 11.482,00 |5 1.529.507.594.00 s - 11.482.00 | $ 1.529.597.594,00
400 | 6733 6 67313 Material de cobertura tipo SBG. m3 22.020.00 5 174.208,00 | $ 3.837.626.082.00 2202000( 3 837.628.032,00 - B 2202000 |5 (3.837.628.032,00) s - s -
401 | 6733 6 11604 67313 Material de cobertura tipo SBG m3 $ 174.208.00 | $ - $ - - 2202900 | $ 3.837.628.032,00 B - 22.029.00 | § 3.837.628.032,00
410 6 68113 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 m3 s 487.685.380,00 s 487.685.380,00 - - 182000 | $ (487.685.380,00) s - s -
6811 zinc 1.82000] 3 267.959,00 1.620,00
w11 o 1103 ‘Gaviones de malla de alambre e acero entrelazado clase 1: e s , s , N 182000 | 5 497.685.380.00 s , Le2000 | 5 467.685.380,00
6811 68113 de zinc s 267.950.00
s -
SENALIZACION Y SEGURIDAD. -Is -
Manual de s B~
42,0 8 Senalizacion Sumiiele y aplcacon e binura en o aciica pura base agua para m B 567.556.000,00 587.556.000,00 - - 342.000,00 -587.556.000,00 s - s -
P Vial 2015 i reacion de pavimentos 342.000,00| § 1.718,00 342.000,00
Manual de |
421 8 11607 | Senalizacion Y aplcacn e ;’\‘,“‘,‘;2:‘25’"" acriiea pura base agua para m s - s - + 342.00000 | 5 567.556.000,00 s - 342.00000 | 567.556.000,00
» Vial 2015 s 1.718,00
Manual de |
430 8 Senalizacion e Pt of (0 acrlca pura base aguapare. | -y B 4.883.590,00 s 4.883.590,00 - - 8500 | $ (4.883.590,00) s - s -
3p. Vial 2015 rca i ina termopléstica 8500| 3 57.454,00 )
Manual de |
a1 s 11607 | somieacien Sumiristro y aplicacion de pintura en frio acrilca pura base aguapara | s . s . . 500 | 4883.590,00 s . 00| s 4883.590,00
- Ve marca vial con resina termoplastica N 745000
Manual de
44,0 4 Sefalizacion ‘Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u s 62.417.152,00 62.417.152,00 - - 7.808.00 | 5 (62.417.152,00) s - s -
P Vial 2015 7.808.00 $ 7.994,00 7.808,00]
Manual de
441 4 11607 | Senalizacion Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u s - s - + 7.808.00 | 5 62.417.152,00 s - 7.808.00 | $ 62.417.152,00
3 Vial 2015 s 7.994.00
Manual de
450 4 Senalizacion Suminisiro e instalacién de sefial vertical de transito sp, sry si u s 205.716.896,00 s 205.716.896,00 - - 539,00 | s (205.716.896,00) s - s -
. il 2005 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva s3900] s 28166400 53000
Manual de
45,1 4 11607 | Senalizacion Sumiristro e InstalaciGn de sefial vetical de transito sp, sty si u B - s - + 539,00 | s 205.716.896,00 s - 539,00 [ § 205.716.896,00
. Vil s015 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva N 28166400
Manual de s
46,0 4 Senalizacion Suministio e instalacion de Sefal delineador horizontal con lamina u s 807.153.549,00 s 807.153.549,00 - - 258100 | § (807.153.549,00) s - -ls -
- Vil 2015 acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 258100] 8 12.729.00 258100
Manual de s
46,1 4 11607 | Senalizacion Suministro e instalacion de Sefal delineador horizontal con lamina u B - B - + 258100 |5 807.153.549,00 s - 258100 | $ 807.153.549,00
. Vil 2015 acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm N 212.720.00
470 | 7001 4 72013 Poste de referencia u 6000[ s 245207.00 | $ 14.712.42000 6000[ S 14.712.420,00 - - 6000 5 (14.712.42000) s - s -
471 | 7201 4 11607 720-13 Poste de referencia u s 245207,00 | $ - B - - 60,00 | 5 14.712.420,00 s - 6000 s 14.712.420.00
480 | 7301 4 73013 Defensa metalica m 657500 |5 220797.00 | $ 1.517.979.375.00 6.875.00] 1.517.979.375,00 - B 667500 5 (1.517.979.375,00) s - s -
481 [ 7301 4 11607 73013 Defensa metali m s 220.797.00 | $ - B - + 687500 |5 1517.979.375.00 s - 687500 | & 1.517.079.375.00
0 | 7302 4 73013 Seccion final u 166,008 98.831,00 |8 16.405.946,00 166.00] 16.405.946,00 - B 166,00 | 5 (16.405.946,00) s - s -
1 | 7302 4 11607 73013 ‘Seccion final u s 98.831,00 | $ - B - + 166,00 | 5 16.405.946,00 s - 166,00 | § 16.405.946,00
500 | 7a01 4 74013 Captafaros u 1732.00 |5 2110000 |$ 36,546 932.00 1.732.00] 8 36.546.932,00 - - 173200 [ 5 (36.546.932,00) s - s -
50.1 740.1 4 11607 740-13 Captafaros u $ 21.101,00 | $ - s - + 1.732,00 [ $ 36.546.932,00 $ - 173200 | § 36.546.932,00
s - s - s -
OBRAS VARIAS Is -
510 | oo 5 800-13 Cerca de Alambre de Pias con postes de madera m 179.40000] 5 17.08500 | S 3.065.049.000,00 18011000 $ 3.077.179.350,00 - - 18011000 | % (3.077.179.350,00) s - s B
511 | goo1 5 11605 80013 Cerca de Alambre de Pias con postes de madera m s 17.08500 | & - s - + 180.110.00 |5 3.077.179.350.00 s - 180110,00 | $ 3.077.179.350,00
520 | gover 5 801,67 _|Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 62.00] s 28,635.00 | 1.775370,00 2.048.00( $ 115.914.480,00 - - 404800 | $ (115.914.480,00) s - s -
521 | goiep 5 11606 801.6p | Limpieza a mano de alcantarilias de twbo de 600 0 900 mm m s 28.635.00 | S - s - + 4.048,00 [ § 115.914.480,00 s - 404800 | 5 115.914.480,00
530 | s101 s 81013 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 9250000 s 1804000 | $ 1.668.700.000,00 9284500 S 1.674.923.800,00 + - 9284500 |5 (1.674.923.800,00) s - s -
531 | si01 5 11606 81013 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 s 18.040,00 | S - B - + 9284500 |5 1.674.923.800.00 s - 9284500 | § 1.674.923.800,00
s 18.040,00 | $ - s - Is -
TRANSPORTES s - s - s -
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
540 3 90013 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E s 1.496.668.052.00 1.496.668.052,00 - - 1.478.921,00 -1.496.668.052,00 s - s -
9001 metros(1.000 m) de distancia. 147892100 § 1.012.00 1.478.921,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
541 3 11608 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E s - s - + 147892100 | 1.496.668.052,00 s - 1.478.921,00 | 5 1.496.668.052.00
2001 90013 metros(1.000 m) de distancia. s 1012,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
55.0 3 200-13 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil ma3-km s 44.232.950.250,00 s 44.268.528.375,00 - - 3929030310 |$ (44.201.590.988,00) 50.499.90 | $ 66.937.388,00 59.499.90 | $ 66.937.387,00
9002 metros (1000 m). medido a partr de cien metros (100 m) 30.318.17800| § 112500 9.349.803,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
s5.1 3 11608 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil m3km s - s - + 30.200.303,10 |$ 44.201590.988,00 s - 39.290.303,10 | § 44.201.590.988.00
200 90013 metros (1000 m). medido a partr de cien metros (100 m) s 112500
56,0 3 90013 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr | g ) s 1.704.924.000,00 1.861.549.875,00 - - 164962140 |$ (1.855.824.075,00) 508960 | § 5.725.800,00 508960 | $ 5.725.800,00
9003 de cien metros (100m) 151548800 § 112500 1.654.711.00
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PROGESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 04/11/2022
(Dia/Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL: ACTANO: 2 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
[ =]
POR CONTRATO ADICIONAL No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No 987 DE 2021

(Indique namero y afio)

OBJETO.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No,

INTERVENTOR

NSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique la suspension ue corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

HASTA EL 31 DE AGOSTQ DE 2030

(En meses sequn contrato principal)

Y
(ndique diames/afio)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

HAST

E 2030

(Enmeses seqn las prormogas sin suspensiones)

31/08/2030

MODIFICACIONES EJECUCION TOTAL ACUMULADA
GRUPO DE GRUPO ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE [imem pe[ CRUPO O DE ACTA DE MODIFICACION No 1 PRESENTES .
0.7 de 1311212021
oroen | paco | A1USTE | asuste FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022
icociv
R PART. DESCRIPCION (TEM unp | canTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR - CANTIDAD VALOR B oA VALOR CANTIDAD VALOR
56.1 3 11508 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a parti | gy s E s - - 1649.62140 | $ 1.855.824.075.00 s - 164962140 |5 1.655.824.075.00
900.3 900-13 de cien metros (100m) s 1.125,00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS
Aiuste al peso
+|SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A) $ 264.764.334.092,00 $ 278.033.191.146,00 s - $ 2.850.340.859,00 3 278.033.191.146,00
+[PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPGION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) s 32.986.431.319,00 S 33.620.083.999.00 s B s B s 33.620.083.999.00
+[PROVISIGN PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) s 145000000000 s 1.450.000.000,00 s , s , s 1.450.000.000,00
+[VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ¥ AJUSTES D=(A+B+C) N 299.202.765.411,00 N 13.103.275.145,00 N , s P — S 13.103.275.145,00
+[VATOR VA GBRA (19% de Ta Uifidad del 5%) (E]
s 2.186.481.747,00 s 2.268.062.395,00 s - s 20829.414,00 s 2.266.062.395,00
+| VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) $ 301.389.247.158,00 $ 315.391.337.540,00 $ - $ 2.871.170.273,00 $ 315.391.337.540,00
[ REVISIGN, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/0 ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL

PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) ® 1140.000.000.00 ® 114000000000 ® - ¢ 156:800000.00 ® 1140.000.000.00
[ VA~ REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL

PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) 216.600.00000 ® 216:600.00000 ® - ® 29792.000.00 d 216:600.00000
| TOTAL ESTUDIOS ¥ DISENIOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS Y/O ELABORACION DEL CALCULO R .

DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (1=G+H) M 1:356.600.000.00 M 135660000000 M 186.592.000.00 M 1:956.600.000.00
*[GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (3) s 7.555.307.835,00 s 7.555.307.835,00 S - s 7.555.307.835,00
*|PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) s 324.000.000,00 $ 324.000.000,00 s - $ - s 324.000.000,00
*|1otaL BASICO ACTA (L=DsGE1IK20) s 308.222.073.246,00 s 322.122.582.980,00 s - s 3.007.140.859,00 s 322.122.562.980,00
N s 2.403.081.747,00 s 2:604.662.395,00 s - s 50.621.414,00 s 2.604.662.395,00
B s 310.625.154.993,00 s 324.621.245.375,00 s - s 3.067.762.273,00 s 324.621.245.375,00

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). La modificacién corresponde a la variacion en las categorias de los grupos de ajustes establecido en la Resolucien Namero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucién Namero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste.

fTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACION: En el Acta de Modificacion No. 2 no se presentan modificaciones en los flems de obra; esta modificacion obedece al procedimiento establecido en la Resolucion Nimero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucion Numero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Insituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles -
ICOCIV, aplicable alos contratos de obra con formula de ajuste.

La ejecucion total acumulada se presenta al mes de diciembre de 2021 0 mes bisagra (corte al Acta parcial e obra No 7 tramitada el 13 de diciembre de 2021); hasta el cual se realizaron los ajustes con los indices ICCP.

La presente acta de modificacion de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluacion y justificacion técnica presentada por el Contratista y Ia Interventoria, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma;

A0upamev ’M

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

Firma;

Firmado digitalmente por SANDRA
MILENA ACOSTA GOMEZ

Firma;

Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Maticula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Revision:

Supervisor del Contrato de Interventoria

-
Firma;

Nombre: ARISTOBUL@ MyfNOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGALJO APODERADO
Interventor

Matricula profesional No.: 01182-0130 CPITVC

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS

Nombe: ROJAS RAMIREZ
Matricula profesional No.: 66202:090549 STD

Director Territorial Nombe: ROJAS RAMIREZ Eirma
Matticula profesional No.: 63202090549 STD

‘Gestor Técnico de Proyecto Nombe: YORDY RODOLEQ DIAZ. Eirma
Maticula profesional No - 01

Original: Archivo Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccin Terrtorial

Gerencia de Grandes Proyectos 2.
Matricula profesional No.: 25202-145897 CND

Firmado

> digitalmente por
PATRICIA INES

- MORALESPADRON

Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Jefe de Unidad Ejecutora

Matricula profesional No.: 08202-54602




GOBIERNC DE COLOMBIA

DANE

INFORMACION PARA TODOS

indice de Costos de la Con ion de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Codigo S di Cédigq de 2022
Cédigo 6di 2 — - - -
grupos de subclases CPC tﬁ,%‘fé%?adge Tipologia de obra agregacion a Capitulo constructivo Diciembre [ Enero | Febrero| Marzo | Abril | Mayo [ Junio [ Julio
obra CPCV nivel de obra- P P P P P P P P
2.0 AC. V2.0A.C. obra capitulo Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
530201 53211 53211_04 Sistemas de contencion 11401 electrosoldada 118,97 121,57 124,57 127,49 129,36 128,00 126,91 128,21
Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y
530201 53211 53211_04 Sistemas de contencion 11402 estructuras de contencién y drenaje 103,58 105,77 107,01 107,94 109,18 110,25 110,26 111,35
Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
530201 53211 53211_04 Sistemas de contencién 11403 contencion, aceros, concretos y acabados 106,65 108,83 109,62 113,43 117,38 119,49 118,55 118,26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacién 103,28 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102,44 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104,35 106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes 109,42 110,96 111,37 11495 117,49 118,65 11822 118,79
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 Obras de urbanismo 10535 107,61 110,00 110,71 111,38 11236 113,02 113,11
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 10895 111,12 112,85 113,76 114,86 11531 11513 116,29
530201 53211 53211_06 Vias ‘interurbanas 11607 Sefalizacion y control de transito 102,36 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 100,89 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102,58 105,35 107,06 108,69 11041 111,48 111,70 113,46
MUROS DE CONTENCION
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE
PUENTES
-
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBYL® MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Intervenfori

Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01192-0f130 CPITVC
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DANE >

INFORMACION PARA TODOS L~ es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacién 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Acero estructural y cables de acero 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construcciéon Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad
de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de
obra, del afio 2021

—
(7
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBYLO MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Intervenjtorfa

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 0119$2-0130 CPITVC




Comprobante. Unidad 6 Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

i Ejecutora Solicitante:

L | _J Compromiso Presupuestal de Gasto — Usuario Solicitante: MHjmendiet JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
— e o
)

Fecha y Hora Sistema: 9/09/2022 12:00:00 a. m.

Nacion

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 111122 de fecha 2022-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero: 1008322 Fecha Registro: |2022-09-09 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 14.002.090.382,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 14.002.090.382,00 | Saldo x Obligar: 14.002.090.382,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 890930545|Razén Social: |MINCIVIL S.A |Medio de Pago: |Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: | 33707581394 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. Tipo: | Corriente Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
e o . . SUBDIRECTOR GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
Identificacién: 1040036927 | Nombre: CRISTIAN TORO RIOS Cargo: ADMINISTRATIVOS
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e oo Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) N CONTRATO . 8.
Identificacién: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |987/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2022-08-24
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

C-2402-0600-13-0-2402006-02

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS - VIA SECUNDARIA

] MEJORADA - CONSTRUCCION ,

13-21 SUBDIRECCION DE |MEJORAMIENTO Y ” VALOR
VIAS REGIONALES MANTENIMIENTO DE Nacion 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

INFRAESTRUCTURA PARA

CONECTAR TERRITORIOS,

GOBIERNOS Y POBLACIONES.

NACIONAL

12.252.039.217,00 0,00
Total: 12.252.039.217,00 0,00 12.252.039.217,00| 12.252.039.217,00

Pagina 1 de 2



13-21 SUBDIRECCION DE
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - VIA SECUNDARIA CON
MANTENIMIENTO PERIODICO O
RUTINARIO - CONSTRUCCION ,
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL

Nacion

11

CSF

FECHA OPERACION

VALOR

VALOR INICIAL OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

851.108.816,00 0,00

Total:

851.108.816,00 0,00

851.108.816,00

851.108.816,00

13-21 SUBDIRECCION DE
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402118-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - ESTUDIOS DE
PREINVERSION PARA LA RED VIAL
REGIONAL - CONSTRUCCION ,
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL

Nacion

11

CSF

FECHA OPERACION

VALOR

VALOR INICIAL OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

898.942.349,00 0,00

Total:

898.942.349,00 0,00

898.942.349,00

898.942.349,00

SVR CON 987/2021 ADIC 1 PLAZO 31/08/2030 MEMO SVR 71272 DE 08/09/2022 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -

Objeto: CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-09-30 2.800.418.076,00 2.800.418.076,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-10-31 2.800.418.076,50 2.800.418.076,50 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-11-30 2.800.418.076,50 2.800.418.076,50 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-12-31 5.600.836.153,00 5.600.836.153,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
a 1; Firmado digitalmente
por LEIDY MARIANA
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