Factura Electronica de Venta: EBOG-2030

Fecha de Expedicion: 12/12/2022 00:00
Fecha de Vencimiento: 11/01/2023

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resoluciéon 009061 del 10/12/2020.

Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogota,
Cajamarca,Ciénaga,Charald, Corrales, Firavitoba, Girardota, ltuango, La Paz, Marinilla, Medellin,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Contactos:

Bogotd, D.C. - Colombia - PBX 3289770

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia

Telefono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

| ID | PCri?g:li%ZI Descripcion |Cantidad| UM |Precio Unitan'ol Desc. | Cargos | Bruto |%Iva| Iva | Obseq. |
5637 Costo Directo-ACTA DE AJUSTE 14A-JULIO/2022- 1,0000 94 86.312.934,00 0,00 0,00 86.312.934,00 0,00
4446 SUPERVISOR DEL CONTRATO:SANDRA  MILENA
21 ACOSTA GOMEZ CENTRO DE COSTO0S:2249 PERIODO
FACTURA:DEL 1 AL 31 DE JULIO-2022 LINEA DE
NEGOCIO:

OBRAS,MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GE STION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR VIAL DUITAMA-CHARALA-SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
SANTANDER,ENMARCO  DE LA REACTIVACION
ECONOMICAMEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5
CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637 Administracion 20%-ACTA DE AJUSTE 14A-JULIO/2022 1,0000 94
4446
22

5637 Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE 14A-JULIO/2022 1,0000 94
4446
23

5637 Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE 14A-JULIO/2022 1,0000 94
4446
24

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

17.262.586,92 0,00 0,00 17.262.587,00 0,00
4.315.646,73 0,00 0,00  4.315.647,00 0,00
4.315.646,73 0,00 0,00 4.315.647,00 19 819.973,00

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : b441367f150fdb5f0bc018afe5fcd43270198c0b38d2b91ac32637195a60bc5edd4ed60a1d4dad8eded576454c700b99
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com
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Factura Electronica de Venta:

EBOG-2030

/N

MINCIVIL

Fecha de Expedicion: 12/12/2022 00:00

Fecha de Vencimiento: 11/01/2023

MINCIVIL S.A

NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucién 08697 de 21/09/2005

Grandes contribuyentes Resoluciéon 009061 del 10/12/2020.

Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogota,

Cajamarca,Ciénaga,Charald, Corrales, Firavitoba, Girardota, ltuango, La Paz, Marinilla, Medellin,

Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Contactos:

Bogotd, D.C. - Colombia - PBX 3289770

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con

Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Cadigo i s . . -
ID Principal Descripcion Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. Cargos Bruto % Iva Iva Obseq.

Total de Lineas 4
Bruto/Subtotal 112.206.815,00
IVA 819.973,00
Descuentos 0,00
Cargos 0,00
Base+ Cargos - Descuentos 112.206.815,00
Bruto + Impuestos 113.026.788,00
Total de Anticipos 0,00
Total a Pagar: 113.026.788,00
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

SON: CIENTO TRECE MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca

)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Pagina2/2

CUFE : b441367f150fdb5f0bc018afe5fcd43270198c0b38d2b91ac32637195a60bc5edd4ed60a1d4dad8eded576454c700b99
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com
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MINCIVIL

MINCIVIL S.A

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

ACTA DE AJUSTES N°14

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



‘T%M{'

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

(Indique el nimero del acta)

(Indigue el nmero del acta)

(Indigue el nimero del acta)

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA 2/12/2022
(Dia / Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: . SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES. . DIRECCION TERRITORIAL: ________ SANTANDER __ PERIODO MES:.________ julio-22
ACTA PARCIAL DE OBRANo.  _____ 14 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____________ ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____1 VALOR BASICO ACTA: _$ _______ 112,206,815.00_

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

Dia/Mes/Afio

2/12/2022

9/12/2022

9/12/202

9/12/2022

14-12-2022

14/12/2022

Parala orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

ARISTOBULO MURNOZ C.

FIRMA

7/72

il

ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ

EDGAR JESUS ROJAS

EDGAR JESUS ROJAS

YORDY RODOLFO DIAZ

SANDRA MILENA ACOSTA

Fimado digalmente por SANDRA
MILENA ACOSTA GOMEZ

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:

987 DE

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATISTA:

VALOR TOTAL A PAGAR:

Contratista

Fecha firma:09-12-2022
(Suscribe segln su competencia)

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

MINCIVIL S.A.

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POREL,

$ 113,026,788.00

ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

AUTORIZAEL PAGO A:  MINCIVIL S.A.

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

2w

DIRECTOR TERRITORIAL
Contratista

(Indicar el ordenador del pago)

CIENTO TRECE MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 0/100 CENTAVOS

DEL PERIODO

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

S ROJAS RAMIREZ

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD

Fecha firma:09-12-2022
(Suscribe segun su competencia)

julio-22

GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
Matricula profesional No.: 01106-0863 CPITVC

Fecha firma:14-12-2022
(Suscribe segin su competencia)

.y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.

Firmado digitalmente
por SANDRA MILENA
ACOSTA GOMEZ

ORDENADOR DEL PAGO
Matricula profesional No.: 25202-145897 CND

Fecha de Firma: 14/12/2022




MINCIVIL

2. ACTA DE AJUSTES MEPI-MN1-IN-5-FR-1

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ANUAL DE IN1ERVENT URIA UBKA PUBLIGA

ACTA DE AJUSTE

cODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

UNIDAD EJECUTORA:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:_SANTANDER

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.,

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

VERSION 1
PAGINA
Fecna | auaozz |
(Dia/ Mes / Afio)
(P) ACTA DE AJUSTE FINAL: S O NO L

(Indicar numeracién segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No :

(Indique nimero y afio)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5.

CONTRATISTA:

MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

IVA):

PLAZO INICIAL:

FECHA DE SUSPENSION:

VALOR INICIAL (incluido IVA):

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

VALOR ACUMULADO (incluido _ _$

HASTAEL 31 DE AGOSTOQ DE 2030

(En meses seg(in contrato principal)
29/06/2021

(Indique dia/mes/afio)

PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030
(En meses seg(in las prorrogas sin suspensiones)

31/08/2030

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

FECHA DE REANUDACION:

(Indique dia/mes/afio)
$ 14,002,090,382.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA:

INDICE MES DE CIERRE DEL INDICE MES A APLICAR EN LA
- VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
PROCESO DE SELECCION Mes PRESENTE ACTA FACTOR DE AJUSTE OBRA AMORTIZAR AIUSTAR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES
GRUPO DEAJUSTE y Afio utilizado (02/2021) Mes y Afio Utilizado: Diciembre-21 DEFINITIVOS
ACUMULADOS
lo ! 1110 () (8) Po=A-B Pi=Po*(1/10) Pi-Po

1 Obras de Explanacion 101.14) 103.21 1.02047] $9,759,779.00) $0.00) $9,759,779.00) $9,959,561.70| $199,783.00) $2,961,790.00)
2 Sub-bases y bases 100.76f 102.43] 1.01650 $241,928,380.00) $0.00| $241,928,380.00) $245,920,198.30 $3,991,818.00} $47,085,762.00)
3 Transporte de materiales 100.39 100.89) 1.00495 $20,180,250.00) $0.00| $20,180,250.00) $20,280,142.20 $99,892.00) $1,432,866.00)
4 Aceros y elementos metalicos 103.72] 108.28| 1.04399 $105,600,651.00) $0.00| $105,600,651.00) $110,246,023.60) $4,645,373.00) $9,741,436.00)
5 Acero Estructural y cables de acero 103.72] 108.28)| 1.04399) $0.00f $0.00| $0.00| $0.00| $0.00f $0.00f
6 Concretos, morteros y obras varias 101.91 104.30) 1.02344) $632,328,332.00) $0.00| $632,328,332.00) $647,150,108.10 $14,821,776.00) $25,162,443.00)
7 Concreto para superestructuras 101.21f 99.33 0.98143| $0.00) $0.00| $0.00| $0.00 $0.00f $0.00f

Pavimentaciones con asfalto, pinturas,
geotextiles 100.13 104.67] 1.04532 $6,938,677.00| $0.00| $6,938,677.00) $7,253,137.80| $314,461.00) $93,425,397.00)
TOTALES| §__ 1,016,736,069.00 | & ~ | 5 1,016,736,069.00 | § _ 1,040,809,171.70 | 24,073,1030 | & 179,809,694.00
VALOR AJUSTH © 24,073,1030| & 179,809,604.00
PORCENTAJE AMORTIZADO:  _________ 0.000 (%) (tres decimales) VALOR Iv4_$ 175919.0[ $ 1,313,994.00
VALOR TOTAL['$ 24,249,0220| § 181,123,688.00

INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | iNDICE ICOCIV MES A APLICAR EN VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE ICCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021 LA PRESENTE ACTAMAYO 2022 | "ACTOR DE AJUSTE OBRA AMORTIZAR AJUSTAR VALORAJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
o T 7o ) ) Fo-AD Bi=Por(i/i0) Pi-Po ACUMULADOS
11401 - Preliminares, obras de contencion y
malla electrosoldada 118.97] 128.00) 1.07595 $ - ]S $ s $ $0.00)
11403 - Estructuras de contencion, drenaje,
sistemas de contencién, aceros, concretos y 106.65) 119.49] 1.12035| $  146,931,349.22 | § - |s 14693134022 $  164,614537.10| § 17,683,187.88 $25,171,168.47)
acabados
11601 - Preliminares y explanacion 103.28 108.07] 1.04640| $ 2,921,668.30 | $ - s 2,921,668.30 | $ 3,057,233.71 | $ 135,565.41 $3,423,844.00
11602 - Afirmados, subbases y bases 102.44) 106.58] 1.04044| $ 72,423,205.29 | $ s 7242320529 | § 75,351,999.72  $ 2,928,794.42 $60,303,377.72)
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 104.35| 114.11 1.09348 $ - $ $ $ $ $34,452,188.92]
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 109.42 118.65] 1.08435| $ 71,906,153.49 | $ - s 71,906,153.49 | $ 77,971,437.54 [ $ 6,065,284.05 $29,574,876.43)
11605 - Obras de urbanismo 105.35| 112.36] 1.06651| $ - s B s $ $0.00)
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion
ambiental o y it 108.95) 115.31 1.05840| $ 4,144,618.93 | $ $ 4,144,618.93 | $ 4,386,664.67 | $ 242,045.75 $3,728,354.48|
11607 - Sefializacién y control de transito 102.36f 110.03] 1.07498| $ - s - s - s - s - $0.00)
11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89) 104.21] 1.03201| $ 6,041,120.06 | $ B 6,041,120.06 | $ 6,239,933.32 | $ 198,813.26 $3,748,115.76
14104 - Estructura, subestructura,
superestructura, y andenes 102.58) 111.48] 1.08672 $ - $ $ $ $ $0.00)
$0.00)
TOTALES S 304,368,115.29 | & - | S 30436811529 | $___ 331,621,806.05] § 27,253,690.76 | $ 160,401,926.09
VALOR AJUSTE] 8 27,253,691.00 | $ 160,401,926.00
PORCENTAJE AMORTIZADO (%) (tres decimales) VALOR VA S 199,162.00 | § 1,172,168.00
VALORTOTAL| S 27,452,853.00 | $ 161,574,095.00
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | INDICE ICOCIV MES A APLICAR EN VALOR BASICO DE VALOR BASICO A VALOR BASICO A VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE ICCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021 RS FACTOR DE AJUSTE AMORTIZAR AJUSTAR VALORAJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
o T o ) ® Po=AB Bi=Po*(I/10) Pi-Po ACUMULADOS
11401 - Preliminares, obras de contencion y
malla electrosoldada 118.97 126.91 1.06681 B - ls -l $ - |s $0.00)
o3 Je contencion, drenaje,
sistemas de contencion, aceros, concretos y 106.65 118.55 111153 S 343,890100.78 [ - |8 34389010078 | s 382,24417372| 38,354,063.94 $63,525,232.41]
acabados
11601 - Preliminares y explanacion 103.28 108.34 1.04900 $ 6,838,110.70 [ - s 6,838,110.70 | $ 717317813 $ 335,067.42 $3,758,911.43
11602 - Afirmados, subbases y bases 102.44 107.02 1.04475 $ 16950517471 - |s 1e9s50517471| s 177,090531.27 | $ 7,585,356.57 $67,888,734.28




cODIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION t
ACTA DE AJUSTE PAGINA
FECHA 2/12/2022
(Dia/Mes/ Afio)
UNIDAD EJECUTORA: _SUBDIRECCIONDE VIAS REGIONALES _ _ _ _ _ __ _______________________________ DIRECCION TERRITORIAL: ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.__ _______ P) ACTA DE AJUSTE FINAL: S O No L
ACTA DE RECIBO PARCIALDEOBRANo. . ______1 4oL MES DE EJECUCION DE LA OBRA: _____ julio-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.
(Indicar numeracién segin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO DE OBRA No : 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTAEL 31 DEAGOSTQ DE 2030 _ _ ___ PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030
(Indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO:. FECHADE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:_ ___________31/08/2030 .
(Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD. Y. LA REACTIVACION VISION 2030" MODULQ 5. FECHADE SUSPENSION:  _________________| NA
(Indique la suspensi6n que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:
CONTRATISTA: MINCIVIL.S.A VALOR INICIAL (incluido IVA):  _ $ 310,625,154,993,00_ (Indique dia/mes/afio)
VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 14,002,090,382.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1015 DE 2021 _ /ALOR ACUMULADO (incluido _ _$
Indique nimero y afio) IVA):
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 113.62 1.08879 s - s - | - s - s - $34,452,188.92
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 109.42 118.22 1.08041 $ 16820502451 |$ - |s 16820502451 | 18182762743 | § 13,532,602.92 $43,107,479.35
11605 - Obras de urbanismo 105.35 113.02 1.07280 $ - s - s - s - ls - $0.00
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion
ambiental 108.95 11513 1.05672 $ 9,700,404.07 | $ - $ 9,700,404.07 | $ 10,250,610.99 | $ 550,206.92 $4,278,561.40
11607 - Sefializacion y control de transito 102.36 110.83 1.08278 $ - |s - s - s - s - $0.00
11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89 104.62 1.03607 $ 14,139,120.94 | $ - s 1413912004 |8 14,661,853.58 | $ 522,723.63 $4,270,839.40
14104 - Estructura, subestructura, 10258 11170 1.08895 s s S ls s Y - $0.00
superestructura, y andenes
$0.00
TOTALES 3 712,367,953.71 |$ - $__ 712,367,95371 |$ 773247975.12 | $ £0,880,021.41 | $ 221,281,947.50
VALOR AJUSTE $ 60,880,021.00 | $ 221,281,948.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: ... N.A. (%) (tres decimales) VALOR IVp § 444,802.00 | $ 1,617,060.00
VALOR TOTA_$ 61,324,913.00 | $ 222,899,008.00
NOTA: En el evento que se requiera identilicar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE PROVISIONAL
“VALOR ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 14 [s - VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ $ 112,206,815.00 | 401,091,642.00 |
VALOR VA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 14 |'s - VALORIVA| $ 819,973.00 | $ 2,931,054.00 |
“VALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.14 |'s - VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 113,026,788.00 | § 404,022,696.00 |
* (Diigenciar el nimero del Acta correspondiente e indicar si es definiiva o provisional)
VALOR BASICO PRESENTE ACTA:
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECE MILLONES VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y OCHO PESOS CON 0/100 CENTAVOS

(indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se
efecttien por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. Elformato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. EI (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" ponde a los indices por el DANE al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el indice sera el correspondiente al mes en que
debi6 haberse ejecutado dicha cuota parte, segin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

. El Acta de Ajuste debe y de conlo en el numeral Ill subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor bésico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

El debe verificar la 6n de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la dltima acta de recibo parcial de obra

»

ERGE

9. Con la firma de la presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de célculo y los valores consignados en la presente.
10. Se presenta la siguiente acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en la resolucién Nimero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucién Nimero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacién del indice de costos de la construccién de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con férmula de ajuste.

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTGNIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC

Original: Para el tramite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Teritorial.
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CEIETG:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, ENMARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 5.

|CONTRATO DE INTERVENTORIA No

nincviL

ONSORCIO

FECHA DE SUSPENSION:

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIACION DEL.
CONTRATO:

PLAZO ACUMULADO!

EL 31 DE AGOSTO DE.

(En meses segun contrato principal)

2010612021

(diqge 0fa/mes(ac)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(En meses sequn las prorrogas sin suspensiones)

3110812030

FECHADE

(Inclidas las suspensiones, indique diaimes/afo)

(Indique 1a suspension que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido 1vA)
(@)

s 310,626.154.903.00

VALOR ACUMULADO (incuido IVA) (C=A+B):

VALOR ADICIONES (inciuido IVA)
(®)

(indique diaimesfafio)

(Segin contrato principal)

s 324.627.245.375.00
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'ACTA DE MODIFICACION No 2
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61 10 weoro | 2022 2033 Excavaciones en material comin de a Explanacién y Canales ms s w00 s E 216652490 | § 22,085,446.205.70 59300 s 6.044,449.00 Tr3ms0| 787853100
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e ASTITUTONACIONAL DE VA Conico VEPTNL N PR
S
VANUALOF NTERVENT G GBA PUBLICH veRson A
ACTA D RECIS0 PARCIAL DE OBRA EEm
e Tz
T ]
uniono EsecuTora o . omecconTERRTORIAL sanranoen Acam. VALORBASICO ACTA $ 101673808500 s, !

(] =il

ACTAFNAL S
(ndicar con una )

CONTRATO No PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE
(indiaue nimero y ao) (En meses segun contrato principa) (En meses segan las prorogas sin suspensiones)

oBETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION

2010612021 au/08r2030
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

[FECHA DE INICIACION DEL.
conTRATO:

7 U didiiedand) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/aro)|

coNTRATISTA: MmeviL SA FECHA DE SUSPENSION FECHADE
(ndiaue Ia suspensien que corresponda con el periodo del acta) (ndique diaimes/anc)
VALOR INICIAL (ncuido IvA) VALOR ADICIONES (neluido IVA)
‘CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2015 o€ 2021 consorcio 2021 > H 310626 15490300 ® 14.002090382.00
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (ncluido IVA) (C=A+8) s ssenzsasn
- IR Garn
GRUPODE | GRUPODE ESPECIFICACION £5 (SEGUN LA PROP PROBADA) ACTA DE MODIFICACION No 2
No. D ORDEN s PRESENTE ACTA ACOMULADO
AJUSTE ICCP. AJUSTE ITEM .
rcoaw GRAL PART. DESCRIPGION TEM o cmmono [ iaior, VALOR TOTAL canTioaD vaLor CaNTIOAD vaLor cANTIDAD VaLoR
51 50 114030 665,10 663.1P | Tuberia para ftro PVC 06" n 5 6380800 |5 2676900 | 5 1.706.076,552.00 s s -
2 50 116040 6317 1P [Tuberia para fitro PVC o6 ™ S w0000 |5 147200 [ 5 732,005,376.00 0[S 00 [S TS
80 60 e 66327 |Lioraderos en tuberia PVC can filro @ 65 mm L = variable n 223800 s 2979800 | 66.667,924.00 s . s E s
1 60 114030 66320 66320 |Lioraderos en tberia PVC can filro @ 65 mm L = variable n s 207000 |5 169260 | 50,436,004.80 s E s
36.2 60 11604.0 663.2P 6632p |Lloraderos en tuberia PVC con fitro & 65 mm L = variable. m s 29,798.00 |$ 72540 | 21,615,469.20 12.90 384,394.00 4890 § 1,457,122.00
37.0 60 6711 671-13 N m3 16,908.00 |$ 61081500 |$ 10,327,660,020.00 - $ - s - s
conformacion de Ia superfie de apoyo
a1 50 11604 o711 o113 m3 s ew01500 |3 1690800 | 5 10.227,66002000 s - s -
conformacion de la superficie de apoyo
wo 50 751 57513 Geotext Tipo Il no tejdo m2 19932200 |5 739400 T473.766,650.00 134000 950796000 5 - T5a000| § 590795000
EX) 80 4030 731 EESE) Geotextl Tipo Il no tejdo nz S 7as00 Ta0.925.40 11042,002,407.50 s - s -
w2 50 116040 751 RS Geatext Tipo Il o tejdo m2 S 739400 - ©0.396.60 446572450 40 w42 5 93867700 FETYrE] 000770
90 50 732 FEE) Viaterl granular drenante n3 5770600 |5 13321700 £023,080,202.00 20100 26.176,617.00 s B 20100] S 277651700
EX) 50 4030 o732 EEEE) Miateral granular drenante m3 s 1m0 7519300 3.569.283,081.00 s - B -
92 50 116040 732 EESE) Materl granuiar drenante m3 s 1maiio - 15200 1,520.597,594.00 T 506425500 I 05422500
00 5o w733 EEEE] Materia de cobertura upo SBG m3 Z0ze00 |5 17420000 3,557 626,032.00 - - s - s g
w01 50 601 735 [EEE) Wateral de cobertura tpo SBG m3 s 17420000 - 7205900 |5 55657 620,032.00 5 - 2w s AR
a0 60 6811 681-13 Saviones de mala de (’;‘;C‘:’:;::;"m enelazado clase 1 s 182000 | 26795900 | 487,685,380.00 - s s s -
a1 50 11003 11 o113 ma s 26795000 |5 152000 |3 487,685,360.00 s - s -
jimiento de anc (gaivanizado)
SUSTOTAL 5 — s s TIL022657 00 = TRz ZET AT
T L L e e e e |
wo | | o S e e L e i e e n sasmoon [s 1o s wrssoomom B . : :
Manual de Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base
421 80 11607 ® ‘Sefalizacion Vial e para inens e demarcacion a6 pavmenton m s 17800 |3 34200000 |5 587,556,000.00 s - B -
2015
al d uministr licacion intura en frio acrilica pure
@0 o0 s | sefalzacion via ovapaa st conreama emapisiea " 00| s sraseco | 488355000 s s : s :
2015
- - Manual de ‘suministro y aplicacion de pintura en fro acriica pura base e s sraseo0 |s w0 |s 08359000 R
1 80 1607 Sefalizacion Vial agua para marca vial con resina termopldstica ABA. . ' s -
Wanual @6
w0 40 4| senalizacion via Sumiisiro e instalacien de tachas refectva bidreccionales u 780800 |5 709400 |5 62417.152.00 s . s E s
Wanual g6
1 a0 11607 4P| senaizacion vial Suministo @ instalacion de tachas refleciva bidreccionales u s 7900 [ . 780800 | 5 241715200 s E s
2015

Suministro ¢ instalacion de senal verical de transito sp, sr y

‘Manual de
50 a0 i i (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorefleciva 5900 |5 38166400 |5 205.716,896.00 < s s - s -

Manual de uministro e instalacion il vertical de transit "
1 ‘0 w007 s | sotamaconvi Sumriss o sacn do sea verca o raneto s, oy B s amessco |8 w900 | s [R— s . s -
s
Manual de Suministro e instalacion de Sefal delineador horizontal con
P ‘0 w0 |serameantn v Suminao o nataacion e et deneador o ' asem0n |5 mamece s s0715354900 s ) s . s
s
tanual de Suministro e instalacion de Sefal delineador horizantal con N N
o1 “0 11607 P | senalizacién vial lamina acero galvanizado retrorefleciiva 60x 75 cm s 27200 (3 - 256100 | 5 807.153549.00 s -
s
47.0 40 720.1 720-13 Poste de referencia u 60.00 |$ 245207.00 |$ 14,712,420.00 - 5 - $ - s
471 40 11607 7201 720-13 Poste de referencia u $  245207.00 |$ 60.00 | § 14,712,420.00 $ - s
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Transporie de materales provenientes de 1a excavacion de
500 30 %001 %0013 explanacién, canales y préstamos, enire cien metros(100 m) m3E 147892100 | § 101200 |§ 1,496,668,052.00 s - s - s
y mil metros(1,000 m) de distancia,

Transporie Ge mateTales provenientes 0e 14 excavacion de Ta
541 20 11608 9001 90013 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) mae s 101200 [ 147892100 | 5 1,496,668,052.00 s - s -
y mil metros(1,000 m) de distancia,

Transpore Ge maTeTales proverientes 0e 12 excavacion e Ta
550 30 9002 %0013 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores m3km 3931817800 | § 112500 |§ 44,232,950,250.00 59.499.90 | 5 66,937,387.50 s - 5049990 | S 66.937.388.00
de mil metros (1000 m), medido a partr de cien metros (100

Transportc de mateiales provenientes 46 1a excavacion de &
s5.1 20 11608 o002 20013 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores. m3km s 112500 |5 3020030310 | 5 44,201,590,987.50 1004800 3 11,304,000.00 15790200 $ 177,685,200.00
de mil metros (1000 m), medida a part de cien metros (100

Transporte de materiales provenientes de derrumbes,

6.0 30 9003 20013 medido a pariir de cien metros (100m)

m3km 151548800 | § 112500 |5 1,704,922,000.00 508960 | 5 5.725,800.00 s - 5089.60| S 5.725,800.00

Transporte de materiales provenientes de derrumbes,

w1 30 11600 003 0013 medido a parir de cien metros (100m)

m3km s 112500 |5 164962140 | § 1,855,824,075.00 789000 8 8:876,250.00 9224260 | S 10377292500




Conic0 VPN
. WSTTUTONACIONAL DEVIAS
oRTE Version T
MANUAL DE INTERVENTORIA GBRA PLBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECH B
o
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES. _ _ . DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER AcTAN 1 VALORBASICO ACTA: $1016.736069.00 ves uio:22
acramma s L1 wo
(nicar con una )
contRATO No 907 o€ 2021 PLAZOINICIAL HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
ndique namero y ana) (En meses segn conrato princpal) (En meses segin las prérrogas sin suspensianes)
a0
MEIORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VAL DLITAMA - CHARALA - SAN Gl EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, ENMARCO DE LA REACTIVACION - ECHA DE VENGIMIENTO AGTUAL awosiz030
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULG 5. FECHA DE INICIAGION DEL
conTRATO: i S - - -
U didriedland) ncuidas 123 suspensionss, indaue dfaimes/ana)|
contRaTISTA e sa FECHA DE SUSPENSION FecHADE
(Indique a suspension aue corresponda con el periodo e acta) (ndique iaimes/ario)
VALOR INICIAL (ncludo 1vA) VALOR ADICIONES (nclido IVA)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 0 2021 consoscio 200 > s 10625 150,903 00 ©@:s 14.002.000382.0
(Segn convato principal
VALOR ACUMULADO (inciido IVA) (C=A+8) s 224627 248.375.00
CONDICIONES ACTURCIZAGAS GBRA ETECUTADA
GRUPODE | GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) 'ACTA DE MODIFICACION No 2
no-pEoroE TR | Custe mem FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTE ACTA ACAILACO
rcoaw GRAL PART DESCRIPCION TEM uno canioao | vaLor VaLoR TOTAL canTioao vaLor canTioan vaLor canTioaD VALOR
susToTAL s 47.434542.302.00 s 47.626.746.302.00 s 2018025000 s 354,121,313.00
SUBTOTAL BRSICO DE GBRAS () s 264,764.534.00200 5 5053 19114600 s Tows T3000. T TR0 T
PROVISION PARA AJUSTES. OBRAS COVPLEVENTARIAS Y/ ADICIONALES () s 52.988.431,319 00 s s - 5 9037800
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEVANA (T s 1.450,000,000.00 s s - 5
[VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(As67C) s 799,202,765 41100 s s 1016736.069.00 s TR Az 8
VALOR VA (08°) (5) s 2.186.481,747.00 s s 20.994.00 s 56.504.10031
[VALOR OBRAS (NCLUYE 1VA) F=(0'E) s 301.389.247,158.00 s 15,391 s 1,024.166.063.00 s 779967152149
REVISK V10 ACTUALIZACION V/0 MODIFICACION Y10 COMPLEENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISERGS (G] 5 1.140,000,000.00 s 1.140,000.000.00 s 5 57716404500
VA~ REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/0 WODIFICACION Y10 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (F) s s s - s 109 561,166 55
V10 MODIFICACION Y0 COMPLEVENTAGION DE ESTUDIOS Y DISEROS s 1.556,600000.00 s 1 s - 5 S5 z521355
s 7.556,307.635.00 s s 5
[PROVISION PARA MPLEMENTAGION DEL PROTOCOLO DE BIGSEGURIDAB POR COVID19 (NCLUVE IVA) s s 324.000000.00 s - G
VALORTOTAL (F1%3) 3 310625.154.993.00 s 245 s 1,023.166,063.00 5 545649675508
Est0s conceplos deben corresponder & Ios 1elacionados en a propuesta economica aprobada o modficacion conratual
A E'S 2 "
viigas 5 s “
valor "
Velor Anticipo Otorgado
Valor Amorizado Presenta Acta
Valor Amorizado Acumuiado
Valo Saldo por Amorizar
SUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos concepos deben corresponder a os relacionados enla propuesta econdmica aprobada sin ncluir ajusies. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si apiica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALGR PRESENTE
VALOR BASICO PRESENTE MES wa TOTAL PRESENTE MES Gpp VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS e VALOR ACUMULADO
osrA s 101673608900 | $ 742099400 | 5 1,024,166,063.00 3 s 9759779 | 5 217,470,083.00 1 Obras de Explanacion s 975077900 | S 217,470,083.00
‘OBRAS COMPLEMENTARIOS YIO OBRAS ADICIONALES s8 s 241928300 | 5 3,724,071,525.00 2 Sub-bases y bases s 24192838000 | $ 3,724,071,525.00
SORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA £
ILUMINACION B 3 -] - 3 Transporte de materiales. $ 2018025000 | $ 354,121,313.00
ESTUDIOS Y DISEROS. s s s 3 s - s 2,049,665,.85018 4 Aceros y elementos metdlicos | $ 10560065100 | $ 221,446,589.00
GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s o s 731,022,637 | 5 1262,281,453.00 5 Acero Estructural y cables de a $ - s -
GESTION SOCIAL (PREACTA) sct s - s - 6 Concretos, morteros y obras va| $ 632.328,332.00 | $ 1,073,483,006.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) ov s 13845023 | 5 76,556,819.00 7 Concreto para superestuctura | e -
8 Pavimentaciones con asfalto,
T s 20180250 | 5 354,121,313.00 Binturas. geotextles s 6938677.00 | $ 2,093,574,527.18
s - TOTAL S 1016736069 | § 7,684, 167,043.18
VALOR TOTAL PRESENTE WMES, 5 10167360600 | 5 79000 | § 1102416606300 5 -
TOTAL s 016,736,069 | 5 7,684,167,043.18
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 1016,736,069
s 1016,736,069
s 1024,166,063 VALOR EN LETRAS
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: e A PP MIL VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS CON 0/100 CENTAVOS,
€1 recibo por parte de I Interventoria de 1as obras efecutadas no exime al contraista de su responsabiidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
GBSERVACIONES
ACTA VERSTON NG CTASIFICACTON DENTRO DE [AS CATEGORIAS DE AJUSTES ICOCTV DEL DANE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA SOCTALIZACION REALIZADA POR ELTNSTITUTO NACIONAL DE VIAS REALIZADA POR [A SUBDIRECCION DE REGLAMENTACION TECNICA E INNOVACTON DEL DA 5 DE AGOSTO DE 2072

NOTAS:
1,51 por teto de i suspemsidn n a fecucidndelconirato o dlcambio de(nerventr s Hace necesaio ramiar dasacias correspondienies  un mismo mes, a segunda actase numera con ol nimero que coresponda a 1 pimera acia del prodo seguia de I e A, iuacion que debe ndicarse en fcampo de

“Observaciones" del presente for

2 Bl Inervenio crifca qus reiss y erifcs ol pago de a Seguridad Socialy Apores de Loy por part del Goniratisa con b en os sopotes preseniados por ést y 1 CUPITint o s da Canastade I PTBAdAd gt rlconad co i Tomins sectric cuando apkaus

2. El Interventor y el Contratsta asumen plena responsabiidad por Ia veracidad de Ia informacién, los valores, asi como por las operaciones artméticas conienidas en esta A

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabiidad y responsabiidad con la que la Interventoria y el Contratsta realizan las mediciones en cumnuy\as revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibildad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre.
actas que sean requeri

5. Conla suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Coniratsta certfican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de cansiruceidn y demés condiciones conlractuales, de acuerdo con los disefos, planos y especiicaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar enla presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Coniratsta después de amorizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Conla suscripci6n de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumpld la normaiividad y gestion ambienta, calidad de los materiales y ol PMT.

8. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que han verificado cuales de las actividades de la cencia ambiental /o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de Ios liems de obra o costos administraivos, de tal manera que estas no serdn reconacidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de Io anterior frman

ACTA PARCIAL NO PAGO

Firm: Firm:
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ARISTOBULO MUROZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL 0 APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratist Interventor

Matricula prmesmna\ No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC

‘onginar anexo para e pago ce a cuena. (subaeccion Fnancera)
Copiss! Unioad LiecutDa, Lonvatsia, INGNeNor § Ueccon |emiora:
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3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE
OBLIGACIONES AFINCO-FR-12

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



A SLELIES AFINCO-FR-12
\;\D 0 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ) )
50 VERSION
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE| 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO

ANTICIPO | ACTA DE OBRA [ ]
PAGO ANTICIPADO | ACTADE INTERVENTORIA [ |

ACTA DE AJUSTE iul-2022
DESEMBOLSO |

PRESTACION DE SERVICIOS [ |

OTRO [ ]

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte lainformacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 420821 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $0.00
No. COMPROMISO 329322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 329322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 1008322 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 113,026,788.00
Firmado digitalmente TOTAL ACTA $ 113,026,788.00

por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
DIRECTOR TERRITORIAL

Contratista

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD
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4. IDENTIFICACION CONTRACTUAL
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



ALy

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CODIGO

AFINCO-FR-13

VERSION

1

PAGINA

DE 1

987 de 2021
Objeto del Contrato:

Contrato No.

Acta de Obra

Acta No. 14

Valor incluido el Iva

Contratista

LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

Valor basico S

112,206,815.00

$113,026,788.00

MINCIVILS.A.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y

Periodo

jul-2022

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codi Valor incluido IVA V;Ior_lncltgdot!YA :Stl,‘dlws Valor incluido IVA
Item uta f:o g0 Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Construccién, Rehabilitacién, |serjos, estion OCI?,V (Mantenimiento y/o subtotal
via) . . Predial, Implementacion .,
Mejoramiento) ) ) Conservacion)
Protocolo bioseguridad
57 Duitama -Charala $113,026,788.00 $0.00 $0.00 $ 113,026,788.00|
2 57 Charala -San Gil
TOTALES $ 113,026,788.00| $ 0.00| $0.00 $ 113,026,788.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALORSIN IVA
891855138-1 Boyacéa Duitama $ 85,507,641.24
891801240-1 Boyaca Paipa
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 85,507,641.24
NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALORSIN IVA
890205063-4 Santander Charala $26,699,173.76
800099819-2 Santander Paramo $0.00
800099824-1 Santander San Gil $0.00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 26,699,173.76
A pomddve jw.‘Jer"}

Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

o N )

Nombre{ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ T&RRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interven‘tor

Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC




MINCIVIL

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIAL:

AT covico MEPLMNL N5 FRS
ISTTUTONACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE pr—— T
)2) MANUAL DF INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA prP—y | o |
— 91172022

O Mes  (Ao)

NOTAS:

A
A
|
I
Ema V.
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No. 19202090104 CAU

Orgina: informe mensul de nerventoria, Archvo de Gestn del INVIAS,
Copis: Intenventory Direccin Terroral

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada.

Es responsabiidad del Interventor realizar la comparacién del formato con el reporte SIIF e inclur las aclaraciones pertinentes

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CCONTRATISTA: MINCIVILS A
MES INFORME MENSUAL: iulio-22 PROYECTO 0013 CONS TRUCCION, MEJORAMIENTO Y oE CTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Nacion o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
02T 420821 7 Nacion Contrato_principal $ 2101479500,
02T 420821 7 Nacion Confrato_principal $ 51,728,079.00 | $0.00
02T 420821 4 Nacion Contrato_principal $ 920,367,395.00 |
2022 320322 Nacion CORMratD_prncipar $ 16,380,768.477.00 | $0.00
2022 329322 Nacion Contrato_prncipal S 89,668,685, .
2022 1008322 Nachm Contrato_principar $ 12,252,039.217.00 |
2002 1008322 Nacion Contrato_prncipal S 851,108,816, $ 12,853,109,440.96
2022 1008322 [ C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nacion L2 898,942,349,
TOTAL_ $ 33546,102518. $ 12.853,109,440.96
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 4,627.245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
~ Valor Total Pagado No. De Registro No.y Fechade | Indicar pago segin
Acta Mes/Afio de Valor Total Ejecutado Saldo Anticipo por Saldo Registro Presupuestal Saldo Registro Presupuestal A reporte SIF
No. Tipo de Acta Ejecucion Valor Actasin IVA Valor IVA Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando amortizar Presupuestal No.420821 N0.329322 De (08/03/2022) No.1008322 De (09/09/2022) Saldo del Contrato Radicacion Cuentas P Observaciones
Anticipo De (21/05/2021) por Pagar INVIAS
S| NO
1 Obra jun-21f $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,073,574,974.00 $ 16,470,437,162.00 $14,002,090,382.00| $ 324,627,245,375.0(
2 Obra jul-21f $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,073,574,974.00 $ 324,627,245,375.0(
3 Obra ago-21|$ 250,062,720.00 | $ 1,827,381.00 | $ 251,890,101.00 | $ - $ - $ - $ 2,821,684,873.00] $ 324,375,355,274.0(
4 Obra sep-21|$ 442,429,850.00 | $ 31,879,295.00 | $ 474,309,145.00 | $ - $ - $ - $ 2,347,375,728.00| $ 323,901,046,129.0(
5 Obra oct-21{ $ 284,843,391.18 | $ 2,081,547.86 | $ 286,924,939.04 | $ - $ - $ - $ 2,060,450,788.96 $ 323,614,121,189.96|
6 Obra nov-21{ $ 219,401,307.00 | $ 1,603,317.00 | $ 221,004,624.00 | $ - $ - $ - $ 1,839,446,164.96| $ 323,393,116,565.96|
7 Obra dic-21| $ 1,810,403591.00 | $ 13,229,872.00 | $ 1,823,633,463.00 | $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 $ 321,569,483,102.96|
8 Obra ene-22|$ 917,379,547.00 | $ 6,703927.00 | $ 924,083474.00 | $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 | $ 15,546,353,688.00 $ 320,645,399,628.96|
9 Obra feb-22| $ 1,005,261,151.00 | $ 45,726,880.00 | $ 1,050,988,031.00 | $ - $ - $ - $ 15,812,701.96 | $ 14,495,365,657.00 $ 319,594,411,597.96|
10 Obra mar-22| $ 597,643,161.00 | $ 4,367,392.00 | $ 602,010,553.00 | $ - 0] $ - $ 15,812,701.96 | $ 13,893,355,104.00 $ 318,992,401,044.96|
11 Obra abr-22| $ 476,137,993.00 | $ 347947000 | $ 479,617,463.00 | $ - MK - $ 15,812,701.96 | $ 13,413,737,641.00 $ 318,512,783,581.96|
12 Obra may-22| $ 556,120,238.00 | $ 4,063956.00 | $ 560,184,194.00 | $ - MK - $ - $ 12,869,366,148.96 $ 317,952,599,387.96|
13 Obra jun-22 $ 684,912,070.00 | $ 4342166500 | $ 728,333,735.00 | $ - MK - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.96|
1A Ajuste jun-21f $ - $ - $ - $ - o] s - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.9¢{
2A Ajuste jul-21f $ - $ - $ - $ - 0] $ - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.94)
3A Ajuste ago-21| $ - $ - $ - $ - 0] $ - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.94)
4A Ajuste sep-21] $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.9¢{
5A Ajuste oct-21| $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.9¢{
6A Ajuste nov-21f $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,141,032,413.96 $ 317,224,265,652.9¢(
7A Ajuste dic-21| $ 58,920,378.00 | $ 43057200 | $ 59,350,950.00 $ - $ 12,081,681,463.96| $ 317,164,914,702.96|
14 Obra jul-22[ $ 1,016,736,069.00 | $ 7,429,994.00 | $ 1,024,166,063.00 | $ - 0| $ - $ 11,057,515,400.96| $ 316,140,748,639.96|
15 Obra ago-22| $ 1,917,862,902.00 | $ 58,867,210.00 | $ 1,976,730,112.00 | $ - 0| $ - $ 9,080,785,288.96 $ 314,164,018,527.96|
16 Obra sep-22| $ 3,047,103,092.00 | $ 22,267,292.00 | $ 3,069,370,384.00 | $ - 0| $ - $ 6,011,414,904.96 $ 311,094,648,143.96|
8A Ajuste ene-22| $ 57,744578.00 | $ 42197900 | $ 58,166,557.00 $ - $ 5,953,248,347.96 $ 311,036,481,586.96|
9A Ajuste feb-22| $ 30,007,410.00 | $ 219,284.00 | $ 30,226,694.00 $ - $ 5,923,021,653.96 $ 311,006,254,892.96|
10A Ajuste mar-22| $ 35521,914.00 | $ 259,584.00 | $ 35,781,498.00 $ - $ 5,887,240,155.96 $ 310,970,473,394.96|
11A Ajuste abr-22| $ 26,121,626.00 | $ 190,889.00 | $ 26,312,515.00 $ - $ 5,860,927,640.96 $ 310,944,160,879.96|
12A Ajuste may-22| $ 35,095,222.00 | $ 256,465.00 | $ 35,351,687.00 $ - $ 5,825,575,953.96 $ 310,908,809,192.96|
17 Obra oct-22| $ 3,461,601,764.00 | $ 25,296,321.00 | $ 3,486,898,085.00 | $ - 0| $ - $ 2,338,677,868.96 $ 307,421,911,107.96|
18 Obra nov-22 $ 3416,883,271.00 | $ 24,969532.00 | $ 3,441,852,803.00 | $ - 0| $ - $ - $ 12,898,915,447.96 | $ 303,980,058,304.96|
13A Ajuste jun-22 $ 45473699.00 | $ 332,308.00 | $ 45,806,007.00 $ - $ - $ 12,853,109,440.96 | $ 303,934,252,297.96|
14A Ajuste jul-22[ $ 112,206,815.00 | $ 819,973.00 | $ 113,026,788.00 $ - $ - $ 12,740,082,652.96 | $ 303,821,225,509.96|
TOTALES $20505,873,759.18 $ 300,146,105.86 $20,806,019,865.04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 §12,740,082,652.96 $ 303821,225509.9
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten 0 no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO VA TOTAL
oBRA $ 20,069,374,117.18] $ 29048753186 $ 20,350,861,649.04]
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 401,01,642.00 $2,931,054.00) $ 404,022,696.00
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION $0.00 $0.00] $0.00)
SUBTOTAL OBRAS $ 20,470,465,750.18 $ 293418,585.86 $20,763,884,345.04
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 35,408,000.00 $6,727,520.00| $ 42,135,520.00)
GESTION SOCIAL (PREACTA) $0.00 $0.00] $0.00)
(GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $0.00 $0.00) $0.00)
PROVISION PARA MPLEVENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 3000 3000 $0.00)
covip-19
VALORTOTAL $ 20,505,873,750.18 $300,146,105.86 $ 20,806,019,865.04




MINCIVIL

6. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



DOIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Conceplo |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

(415)7707

212489

4

984(

14785569091

8020) ( 78556909 1

)01

)14

5. Nimera de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV

8§ 9 09 305451

12. Direccion seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

[14. Buzdn electrénico
3

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Nimero de Identificacion

27. Fecha expedicion

Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Deparlamento Lo, C\udad:'\wm:cwpio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razon sacial
MINCIVIL S.A
38. Nombre comercial IF-Sigla
. LI
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 77 40, Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com -
43. Cadigo postal 44. Teléfono 1 3 2 8 9 7 7 0|45 Teléfono 2 6760251
CLASIFICACION
Actividad econdmica Ocupacién
Actividad principal Actividad secundaria — Otras actividades 52. Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga, 44. Fecha inicio actividad 50. Cadigo 1 2 51. Codigo establecimientos
429 0f[19820510]|4210} 9820751 0] |4 2 2 0J0 8 1 1] | | | |
S . Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 N T ) J_ 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscodigo[3 5 |7 |8 o/ ([1ool1 sl afis[a 1]a2laels 2] | | | | | [ | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14/ Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen fordinar  15- Autorretenedor
07- Retencion en la fuente a titula de—rent’  41<Declaracion anual de activos en el exte
08- Retencion timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuestc  —48-Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electronico
13- Gran contribuyente
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 & 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
wonolzz s |7 [ | ] | | ] ]
| 1 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 1 1 8. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

Sl |:| NO 60. No. de Folios: EI

58. Anexos 61. Fecha

2021-09-09/17:19: 34

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacla y veraz; en caso de constatar
inexactitud en algunc de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensidn, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984, Nombre
985, Cargo

Sin perjuicio de las verfficaciones que la DIAN realice.

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacion documentoe PDF: 01-11-2021 01:56;53PM



MINCIVIL

/. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



[_Jr ( ) i— ( . UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

Universidad Puddg,oglm y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC M UL I CAMPUS
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Numero Estampilla 7177565
Contratista: MINCIVIL SA
C.C. / Nit/ Identificacion Contratista: 8909305451
Vias para la Legalidad y la Reacctivacion
Objeto del Contrato
Contratante: INSTITUTO S L 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: 987 Vigencia: 2021

Tarifa: 1% del
Base Gravable $84561216 valor neto de $ 846,000.00

cada contrato

Fecha de Pago: 16/09/2022

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca
En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co




(_Jr 1 ) i— ( > UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL
b

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

Umwmd.ad Pedagogica y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC M UL CAMPUS
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Numero Estampilla 1227754
Contratista: MINCIVIL 5.A

C.C./Nit/ Identificacion Contratista: | 520950545

Contrato No 987 de 2021 - Mejoramiento, mantenimiento, Gestion predial, Social
Objeto del Contrato y Ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charala - San Gil en los
departamentos de Boyaca y Santander, en marco de la reactivacion econémica,

Contratante: INVIAS C.C./Nit/ 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: 9872021 Vigencia: 2022
Tarifa: 1% del
Base Gravable $12000 valor neto de $ 12,000.00

cada contrato

Fecha de Pago: 07/12/2022

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACAY
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

ACTA VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES VALOR PARA AJUSTAR SALDO PROGRAMADO
N° MES DEL PROGRAMA - '5RGGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO MES INDICE| poR EJECUTAR
7 dic-21 $ 2,619,791,147.60 | $ 2,850,340,859.00| $ 484,661,362.31 | $ 1,810,403,591.00 | $ 1,810,403,591.00 dic-21| $ -
8 ene-22 $ 3,181,340,559.46 | $ 3,767,720,405.20| $ 561,549,411.86 | $ 917,379,547.00 | $ 917,379,547.00 ene-22| $ -
9 feb-22 $ 3,883,277,324.29 | $ 4,562,897,511.45| $ 701,936,764.83 | $ 795,177,106.00 | $ 795,177,106.00 feb-22| $ -
10 mar-22 $ 4,725,601,442.09 | $ 5,160,540,672.45| $ 842,324,117.79 | $ 597,643,161.00 | $ 597,643,161.00 mar-22| $ -
11 abr-22 $ 5,848,700,265.81 | $ 5,636,678,666.25| $ 1,123,098,823.73 | $ 476,137,993.00 | $ 476,137,993.00 abr-22( $ 212,021,600
$ 212,021,599.56 abr-22( $ -
12 may-22 $ 6,971,799,089.54| $ 6,192,798,904.25| $ 1,123,098,823.73 | $ 556,120,238.00 3 344.008 638.44 may-22] 5 779,000 185
. $ 474,632,070.00 may-22| $ 304,368,115
13 jun-22 $ 8,375,672,619.19| $ 6,667,430,974.18| $ 1,403,873,529.66 | $ 474,632,070.00 3 - un22] 1403.873.530
$ 304,368,115.29 may-22| $ -
14 jul-22 $ 9,919,933,501.81| $ 7,684,167,043.25| $ 1,544,260,882.62 | $ 1,016,736,069.00 | $ 712,367,953.71 jun-22| $ 691,505,576
$ - jul-22 $ 1,544,260,883
$ $

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matricula No.: 19202099194 CND

—
- #e

Firma

Nombre: ARISTOBUL UNOZ CRUZ

Director de Interventori
Matricula No.: 01192-01L3,

CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

MES DE JUNIO-22

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION . TOTAL
GRUPOS may-22 jun-22
Obras de explanacién 14,918,886.0 3.14% 13,670,055.20 1,248,830.796 14,918,886.00
Subbases y bases 170,995,518.0 36.03% 156,681,817.31 14,313,700.688 170,995,518.00
Transporte de materiales 30,395,250.0 6.40% 27,850,923.01 2,544,326.985 30,395,250.00
Aceros y elementos metalicos 54,301,842.0 11.44% 49,756,340.91 4,545,501.088 54,301,842.00
Aceros y elementos metalicos - 0.00% - - -
Concretos, morteros y obras varias 120,716,915.0 25.43% 110,611,937.93 10,104,977.075 120,716,915.00
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextile] 83,303,659.0 17.55% 76,330,472.48 6,973,186.520 83,303,659.00
TOTAL OBRAS 474,632,070.0 100.000% 434,901,546.85 39,730,523.15 474,632,070.00
MES DE JULIO-22 APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES
GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION TOTAL
GRUPOS jun-22 jul-22
Obras de explanacién 9,759,779.0 0.96% 9,759,779.00 - 9,759,779.00
Subbases y bases 241,928,380.0 23.79% 241,928,380.00 - 241,928,380.00
Transporte de materiales 20,180,250.0 1.98% 20,180,250.00 - 20,180,250.00
Aceros y elementos metélicos 105,600,651.0 10.39% 105,600,651.00 - 105,600,651.00
Aceros y elementos metalicos : 0.00% - - -
Concretos, morteros y obras varias 632,328,332.0 62.19% 632,328,332.00 - 632,328,332.00
Concreto para estructura de puentes - 0.00% - - -
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextileg] 6,938,677.0 0.68% 6,938,677.00 - 6,938,677.00
TOTAL OBRAS 1,016,736,069.0 100.000% 1,016,736,069.00 - 1,016,736,069.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Offra
Matricula No.: 19202099194 CND

—

(2

Firma

Nombre: ARISTOB MURNOZ CRUZ
Director de Interventpr

Matricula No.: 01192-0130 CPITVC




CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

MES DE JUNIO-22

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION . TOTAL
GRUPOS may-22 jun-22
11401 - Preliminares, obras de contencion y malla - 0.00% - - -
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistem 62,218,368.0 13.11% 57,010,189.99 5,208,178.01 62,218,368.00
11601 - Preliminares y explanaciéon 14,918,886.0 3.14% 13,670,055.20 1,248,830.80 14,918,886.00
11602 - Afirmados, subbases y bases 170,995,518.0 36.03% 156,681,817.31 14,313,700.69 170,995,518.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 83,303,659.0 17.55% 76,330,472.48 6,973,186.52 83,303,659.00
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 105,295,155.0 22.18% 96,481,103.32 8,814,051.68 105,295,155.00
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacién ambiental 7,505,234.0 1.58% 6,876,985.53 628,248.47 7,505,234.00
11607 - Sefializacion y control de transito - 0.00% - - -
11608 - Transporte y sobre acarreos 30,395,250.0 6.40% 27,850,923.01 2,544,326.99 30,395,250.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - -
TOTAL OBRAS 474,632,070.0 100.000% 434,901,546.85 39,730,523.15 474,632,070.00
MES DE JULIO-22 APLICACION PARA LOS DIFEREN
GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION . TOTAL
GRUPOS may-22 jun-22
11401 - Preliminares, obras de contencién y malla - 0.00% - - -
11403 - Estructuras de contencion, drenaje, sistem 490,821,459.0 48.27% 146,931,349.22 343,890,109.78 490,821,459.00
11601 - Preliminares y explanacion 9,759,779.0 0.96% 2,921,668.30 6,838,110.70 9,759,779.00
11602 - Afirmados, subbases y bases 241,928,380.0 23.79% 72,423,205.29 169,505,174.71 241,928,380.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto - 0.00% - - -
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 240,201,178.0 23.62% 71,906,153.49 168,295,024.51 240,201,178.00
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 13,845,023.0 1.36% 4,144,618.93 9,700,404.07 13,845,023.00
11607 - Sefializacion y control de transito - 0.00% - - -
11608 - Transporte y sobre acarreos 20,180,250.0 1.98% 6,041,120.06 14,139,129.94 20,180,250.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - -
TOTAL OBRAS 1,016,736,069.0 100.000% 304,368,115.29 712,367,953.71 1,016,736,069.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Offra
Matricula No.: 19202099194 CND

-
[2

Firma

Nombre: ARISTOBUL UKoz CRUZ

Director de Interventorfa
Matricula No.: 01192f0130 CPITVC




O ~NO 01T WNE

DANE

INFORMACION PARA TODOS

Total nacional

El futuro

es de todos

Gobierno
de Colombia

2000 - 2021
2 5 6 10 11 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
Aceros y elementos metalicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

de obra, del afio 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos
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Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND
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Director de Interven
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t
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MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No0.890.930.545-1,
Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC.
Correspondientes a la ndmina de los ultimos seis (6) meses en los cuales se ha
causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogota D.C., a los (25) veinticinco dias del mes de agosto de dos mil
veintidds (2022).

Cordialmente,

%

ANGEL,C. MENDOZA PINZON
C.C. 1)6.488.585
No. T. P. 22095T

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)
DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ACTA DE REUNION

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

CODIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-2

VERSION 1

PAGINA

FECHA

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNION No. 12
(La numeracién sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE_ VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:

04/11/2022
(Dia/ Mes / Afio)

SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 987 DE 2021

CONTRATISTA:

(Indicar nimero de contrato y afio)

MINCIVIL S.A.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021

INTERVENTOR:

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETIVOS DE LA REUNION

Implementar lo dispuesto en la Resolucién N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el indice de Costos de la Construccién de
Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra a precios unitarios de los contratos vigentes de obra publica bajo la modalidad de precios unitarios con
formula de ajuste con periodicidad de ajuste mensual’, y en la Resolucion N° 2845 de 3 de agosto del 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el
procedimiento para la implementacion del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra con féormula de ajuste”;
con el fin de reclasificar y acordar segun tipologia de obra y capitulo constructivo del ICOCIV para cada item de obra y siguiendo la metodologia adoptada por la
entidad, teniendo en cuenta que el Contratista de obra presentara a consideracion de la interventoria los grupos de ajuste aplicable a cada item, conforme a los|
indices de Costos de la Construccion Obras Civiles -ICOCIV publicados por el DANE; por lo tanto, el Interventor tendra la responsabilidad de realizar la revision y
aprobacion de esta clasificacion, asi como la de adelantar el procedimiento establecido para su tramite mediante el uso de los formatos dispuestos en el Manual de
Interventoria vigente.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

1. Presentacion por parte del contratista la clasificacion de acuerdo con su tipologia y capitulo constructivo del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles -
ICOCIV, para cada uno de los items de obra previstos en el contrato.

2. Revision y aprobacion por parte del interventor de la clasificacion ICOCIVe propuesta para cada uno de los items de obra previstos en el contrato, cuyo acuerdo se
consignara en la Tabla de ayuda de memoria.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se recibié por parte de interventoria la clasificacién de acuerdo con su tipologia y capitulo constructivo del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles -
ICOCIV, para cada uno de los items de obra previstos en el contrato.

Revisada y consignada la informacién en la Tabla de ayuda de memoria, que hace parte integral de la presente acta; las partes acuerdan la siguiente clasificacion:

TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

':?('js: Descripcién item uUnd. G;gsﬁ‘ggoa{gsézs (;I:L:J’:ga[:iialjgé;e?
ICOCIV
EXPLANACIONES

1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1

1,1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1 11601

2 Demolicién de Estructuras m3 1

2,1 Demolicién de Estructuras m3 1 11601

3 Remocion de alcantarillas m 1

3,1 Remocién de alcantarillas m 1 11601

4 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 1

4,1 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 1 11601

5 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1

51 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1 11601
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6 Excavaciones en material comun de la Explanacién y Canales m3
6,1 Excavaciones en material coman de la Explanacion y Canales m3 11601
7 Remocion de Derrumbes m3
71 Remocion de Derrumbes m3 11601
8 Terraplenes m3
8,1 Terraplenes m3 11601
SUBBASES Y AFIRMADOS
9 Conformacién de la calzada existente m2
9,1 Conformacion de la calzada existente m2 11602
10 Afirmado m3
10,1 Afirmado m3 11602
11 Subbase Granular clase A m3
11,1 Subbase Granular clase A m3 11602
12 Base granular clase A m3
12,1 Base granular clase A m3 11602
13 Base granular para bacheo clase A m3
13,1 Base granular para bacheo clase A m3 11602
PAVIMENTOS ASFALTICOS
14 Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL-1 m2
14,1 Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL-1 m2 11603
15 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2
15,1 Riego de liga con emulsién asféltica CRR-1 m2 11603
16 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3
16,1 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 11603
17 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3
17,1 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 11603
18 Fresado de pavimento asfaltico m3
18,1 Fresado de pavimento asfaltico m3 11603
19 Excavacion para reparacion de pavimento asféltico existente incluyendo el corte y la m3
remocion de las capas asfalticas y de las subyacentes.
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la
19,1 o - m3 11603
remocion de las capas asféalticas y de las subyacentes.
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20 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m
20,1 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 11603
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 Excavaciones varias sin clasificar m3
211 Excavaciones varias sin clasificar m3 11604
21,2 Excavaciones varias sin clasificar m3 11402
22 Excavaciones varias en roca en seco m3
22,1 Excavaciones varias en roca en seco m3 11604
22,2 Excavaciones varias en roca en seco m3 11402
23 Rellenos para Estructuras con suelo m3
23,1 Rellenos para Estructuras con suelo m3 11604
23,2 Rellenos para Estructuras con suelo m3 11402
24 Relleno para estructuras con recebo m3
24,1 Relleno para estructuras con recebo m3 11604
24,2 Relleno para estructuras con recebo m3 11402
25 Pilote de concreto vaciado in situ, de didmetro 1,50 m (incluye excavacién y no incluye m
acero de refuerzo)
25,1 Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavacion y no incluye m 11403
acero de refuerzo)
26 Concreto clase 28 MPA m3
26,1 Concreto clase 28 MPA m3 11604
26,1 Concreto clase 28 MPA m3 11403
27 Concreto clase 21 MPA m3
27,1 Concreto clase 21 MPA m3 11604
27,2 Concreto clase 21 MPA m3 11403
28 Concreto clase 17,5 MPA m3
28,1 Concreto clase 17,5 MPA m3 11604
28,2 Concreto clase 17,5 MPA m3 11403
29 Concreto clase 14 MPA m3
29,1 Concreto clase 14 MPA m3 11604
29,2 Concreto clase 14 MPA m3 11403
30 Baranda Metélica m
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30,1 Baranda Metélica m 14104
31 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg
31,1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 11604
31,2 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 11403
32 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg
32,1 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 11401
33 Cinta pvc, para junta de construccién estructuras en concreto m
33,1 Cinta pvc, para junta de construccion estructuras en concreto m 11604
33,2 Cinta pvc, para junta de construccién estructuras en concreto m 11403
34 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IlI, de 900mm de didmetro interior m
34,1 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IlI, de 900mm de diametro interior m 11604
35 Tuberia para filtro PVC g 6" m
35,1 Tuberia para filtro PVC g 6" m 11604
35,2 Tuberia para filtro PVC g 6" m 11403
36 Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m
36,1 Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m 11604
36,2 Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m 11403
37 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacién de la superficie de apoyo m3
37,1 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo m3 11604
38 Geotextil Tipo Il no tejido m2
38,1 Geotextil Tipo Il no tejido m2 11604
38,2 Geotextil Tipo Il no tejido m2 11403
39 Material granular drenante m3
39,1 Material granular drenante m3 11604
39,2 Material granular drenante m3 11403
40 Material de cobertura tipo SBG m3
40,1 Material de cobertura tipo SBG m3 11604
a1 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc m3
(galvanizado)
411 Gav1on§s de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc m3 11403
(galvanizado)
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SENALIZACION Y SEGURIDAD
42 Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de m 8
demarcacién de pavimentos
2.1 Sumlnlstrc.),y apllcau_on de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de m 3 11607
demarcacién de pavimentos
43 Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca vial con m2 8
resina termoplastica
431 Sumlnlstro y a;?llc_acmn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca vial con m2 8 11607
resina termopléastica
44 Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u 4
44,1 Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 4 11607
45 Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con lamina u 4
acero galvanizado retroreflectiva
— - — ~ - - - " -
451 Suministro e_lnstalamon de se_nal vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con lamina u 2 11607
acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalacién de Sefial delineador horizontal con lamina acero galvanizado
46 . u 4
retroreflectiva 60x 75 cm
46.1 Sumlnlstro.e instalacion de Sefial delineador horizontal con lamina acero galvanizado u 4 11607
retroreflectiva 60x 75 cm
47 Poste de referencia u 4
47,1 Poste de referencia u 4 11607
48 Defensa metalica m 4
48,1 Defensa metalica m 4 11607
49 Seccion final u 4
49,1 Seccion final u 4 11607
50 Captafaros u 4
50,1 Captafaros u 4 11607
OBRAS VARIAS
51 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 5
51,1 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 5 11605
52 Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 5
52,1 Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 5 11606
53 Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 5
53,1 Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 5 11606
TRANSPORTES
54 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacién, canales y ma-E 3
préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
541 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacién, canales y m3-E 3 11608
! préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
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Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
55 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km 3
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
55,1 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km 3 11608
metros (100 m)
56 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros m3-km 3
(100m)
56 1 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros m3-km 3 11608
(100m)
COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

(Dia /Mes / Afo)

Incluir la clasificacion ICCP - ICOCIV acordada en las actas parciales

y calcular los ajustes definitivos pendientes por facturar bajo la

04/11/2022

metodologia ICOCIV adoptada por INVIAS

Contratista e Interventor

FECHA PROXIMA REUNION

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunion, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos En el

evento de requerirse una modificacion contractual debe surtirse de manera previa el tramite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunién bajo la responsabilidad expresa de guienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

desempenadas por cada uno de los mismos

LA PRESENTE ACTA DE REUNION ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

| | | [ JENTIDAD |
MINCIVIL S.A.
CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA DIRECTORA DE OBRA
CONSORCIO
B DIRECTOR DE REACTIVACIONES 2021
ARISTOBULO MUNOZ CRUZ INTERVENTORIA
MINCIVIL S.A.
ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO

RESIDENTE AUXILIAR DE REACTIVACIONES 2021

OSCAR IVAN GUEVARA MARTIN INTERVENTORIA
RESIDENTE DE CONSORCIO
HENRY BUITRAGO CARVAJAL INTERVENTORIA REACTIVACIONES 2021

Qnginal.nforme. mensual.de.Intecvanioria. Archivo.de. Gastion.dal.INy]

Copias: Contratista, Interventor y Direccion Territorial




coDIGO MEPLMNLIN-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
oe DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
ACTA DE MODIFICAGION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 0411172022
(Dial Mes 1 Ano)
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER _ _ _ _ _______________ ACTANO: 2 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
o
POR CONTRATO ADICIONAL No.

(indicar No. y fecha)

CONTRATO No 987 DE 2021

(indique nimero y afio)

OBJETO.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5,

CONTRATISTA: MINGIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No, INTERVENTOR REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL:

(En meses segin contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

9/06/2021
(indique dia/mesiafio)

FECHA DE SUSPENSION;

(Indiaue la suspension que carresponda con e periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(En meses seqan las prérrogas sin suspensiones)

31/0812030

GRUPO _ m EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No. DE |iTem pe | GRUPODE DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) O o PRESENTES ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS
AJUSTE o No.7 de 13/12/2021
ORDEN | PAGO | jccp | AJUSTE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022
leociv GR PART DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR .- CANTIDAD VALOR EJECUCION TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
10 | 2002 1 20013 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 3400]s 1137.185.00 | & 38.664.290.00 3600 S 40.938.660,00 - - 36.00 40.938.660.00 s - s ,
11| o002 1 11601 20013 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha s 113718500 | S - s - + 3600 |5 40.938.660,00 s 5 3600 s 40.938.660.00
20 | s017 1 20113 Demolicion de Estructuras Q 213.00] s 100.175.00 | $ 23.254.275.00 214.00] 5 23.363.450,00 - - 214,00 |5 (23.363.450,00) s - s 5
21 | o017 1 11601 20113 Demolicion de Estructuras m3 s 10017500 | - s - - 214,00 |5 23.363.450,00 s - 214,00 s 23.363.450,00
30 [ 20115 1 20113 Remocion de alcantarilas m 127800] s 66.695.00 | S 85.236.210.00 128100] 8 85.436.295,00 - - 128100 |5 (85.436.295.00) s - s -
31 | 0115 1 11601 20113 Remocion de alcantarillas m s 66.695,00 | S - s - - 1.281,00 |5 85.436.295,00 s - 126100 [ § 85.436.295,00
40 | 71012 1 21013 Excavacion sin clasificar de préstamos ms 257.483.00 | 5 12.048.00 | § 3.102.155.184,00 25812300 $ 109.865.904,00 - - 258.123,00 |5 (3.109.865.904,00) s - s ,
41 [ 51012 1 11601 21013 Excavacion sin clasificar de préstamos ma3 s 12.0a800 [ $ - s - - 258.123,00 | 5 3.100.865.904,00 s - 258.123,00 | $ 109.865.904,00
50 | 21021 1 21013 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 93.086.00 | s 60.236.00 | S 5.661.340.696.00 96.016.00] 5 5.783.619.776.00 - 95.399,00 |5 (5.746.454.164,00) 617.00 | 5 37.165.612.00 617.00 | 5 37.165.612,00
51 | 21021 1 11601 21013 Excavacién en roca de la explanacién y canales m3 $ 60.236.00 | $ - s - + 95.399,00 | $ 5.746.454.164,00 s - 95.399,00 | § 5.746.454.164,00
60 | 21022 1 21013 en material comin de la Explanacion y Canales m3 168.927.00 | 1010300 [ 8 107.672.911,00 217017700 § 22.120.614.161,00 - 216682490 |5 (22.086.446.206,00) 335210 | § 34.167.955.00 335210 | § 34.167.955,00
61 | 21022 1 11601 21013 en material comiin de Ia Explanacin y Canales m3 $ 10.193,00 | § - s - + 2.166.824.90 | 22.086.446.206,00 s - 2.166.824.90 | § 22.086.446.206,00
70 | oua 1 21113 Remocion de Derrumbes ms 11657600 | s 033500 | & 1.088.236.950,00 124.426.00] 1.161.616.710,00 + - 12383300 |5 (1.155.981.055,00 503.00 | 5 655.00 593,00 | 5 5.535.655,00
71 2111 1 11601 21113 Remoci6n de Derrumbes m3 $ 9.33500 | § - $ - + 12383300 | $ 1.155.981.055,00 s - 123.83300 | $ 1.155.981.055,00
80 | 2201 1 2201 Terraplenes. m3 514.966,00 | 5 1256500 | § 6.470.547.790.00 510.374,00] $ 6.525.934.310,00 + - 519.374.00 |5 (6.525.934.310,00) s - s -
81 220,1 1 11601 2201 Terraplenes m3 $ 12.565,00 + 519.374,00 | $ 6.525.934.310,00 $ - 519.374,00 | $ 6.525.934.310,00
SUBBASES Y AFIRMADOS -
90 | 301 2 31013 de la calzada existente m2 613.952.00 | 5 888.00 | 545.189.376,00 708.162,00[ $ 628.847.856,00 - - 586.897,00 -521.164.536,00 121.26500 | § 107.683.320,00 121.26500 | $ 107.683.320,00
91 | 3101 2 11602 31013 de Ia calzada existente m2 s 888,00 | S - s - + 586.897.00 | 5 521.164.536,00 s - 586.897.00 | § 52116453600
100 3111 2 31113 Afirmado m3 161.539.00 | $ 106.030,00 | $ 17.127.980.170,00 174.809,00| $ 18.534.998.270,00 - - 161.380.70 | $ (17.111.195.621,00)| 1342830 | $ 1.423.802.649,00 1342830 | $ 1.423.802.649,00
101 3111 2 11602 31113 Afirmado m3 $ 106.030,00 | $ - $ - * 161.380.70 | $ 17.111.195.621,00 $ - 161.380,70 | § 17.111.195.621,00
10 | sp01 2 32013 Subbase Granular clase A m3 7523200 | s 152.246.00 | $ 11.453.71.072,00 77.798.00] $ 11.844.434.308,00 - - 77.206.40 | 5 (11.754.365.574,00)| 50160 | 5 90.068.734,00 59160 | 5 0.068.734,00
1L | 501 2 11602 32013 Subbase Granular clase A m3 s 152.246.00 | S - s - - 77.206,40 | 5 11.754.365.574,00 s - 77.206.40 | $ 11.754.365.574,00
120 | 3301 2 33013 Base granular clase A ms 15564100 | 5 160.384.00 | § 6.363.095.144,00 15564100 8 6.363.005.144,00 - - 155.641,00 |5 (26.363.095.144,00)| s - s -
121 | 3301 2 11602 33013 Base granular clase A m3 s 169.384,00 | $ - s - - 155.641,00 | 6.363.005.144,00 s - 155.641,00 | $ 6.363.005.144,00
130 | 3304 2 33013 Base granlar para bacheo clase A ms 2295000 | 5 18426500 | § 4.228.881.750.00 22.95000] 8 4.228.881.750,00 - - 22.950,00 |5 (4.228.881.750,00) s - s ,
131 | 3304 2 11602 33013 Base granular para bacheo clase A m3 s 18426500 | $ - s - - 22.950,00 |5 4.228.881.750,00 s - 22.950,00 | 5 4.228.881.750,00
s 5
PAVIMENTOS ASFALTICOS e .
140 | 4202 8 42013 Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1 m2 50.033.00 | S 279500 | S 922.442.235,00 34018800 $ 950.825.460,00 - - 339.663,00 -949.358.085,00 52500 | & 1467.375.00 52500 | 5 1467.375.00
141 | 4502 8 11603 42013 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRLL m2 s 279500 | § - s - - 339.663.00 |5 949.358.085,00 s - 339.663.00 | 5 949.358.08:
150 4211 8 421-13 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 130.033,00 | § 177100 | $ 584.488.443,00 340.188,00| $ 602.472.948,00 - - 340.188,00 | $ (602.472.948,00) $ - -ls -
151 | ap1 s 11603 42113 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 s 177100 | § - s - + 340.188,00 |5 602.472.948,00 s - 340188,00 | 5 602.472.948,00
160 | 4502 8 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 7.577,00 | § 07.206,00 | $ 46.476.499.862,00 59.425.00| $ 47.968.216.550,00 - - 59.425,00 | $ (47.968.216.550,00) $ B s N
161 | as02p i 11603 4502P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 s 807.206.00 | - s - + 50.42500 |5 47.968.216.550,00 s - 5042500 | 5 47.968.216.550,00
170 | aso.op 8 45099 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 483000 5 34.513.00 | $ 4.030.697.790,00 4.83000( $ 4.030.697.790,00 - N 370260 | $ (3.089.867.834,00) 11270 | 8 940.829.956,00 112740 [ § 940.829.956,00
171 | asoop 8 11603 45099 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 s 83451300 | $ - s - - 370260 |5 3.089.867.834,00 s - 370260 | § 3.089.867.834,00
180 | as01p 8 460.1p | Fresado de pavimento asfaltico m3 45000 5 69.747.00 | $ 240.627.150,00 45000] § 240.627.150,00 - - 235620 | § (164.337.881,00) 109380 | 5 76.289.260.00 100380 | § 76.289.269.00
181 | as01p 8 11603 460.1p_| Fresado de pavimento asfallico m3 5 69.747.00 | $ - s - - 235620 | s 164.337.881,00 s - 235620 | & 164.337.881,00
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente
190 8 46513 incluyendo el corte y la remoci6n de las capas asfalticas y de las m3 s 521.377.800,00 521.377.800,00 - - 686550 | (518.770.911,00)| 3450 s 2.606.889,00 3450 | s 2.606.889,00
4651 6.900.00| s 75.562,00 6.900,00/
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente
19.1 8 11603 incluyendo el corte y la remocion de las capas asfalicas y de las ma B - B - - 686550 | $ 518.770.911,00 s - 686550 | $ 518.770.911,00
4651 46513 s 75.562,00
200 | 4661 8 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 250000] & 4.150.00 | S 10.397.500,00 250000 10.397.500,00 - - 250000 | (10.397.500,00) s - Is N
201 | aee1 s 11603 26613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m s 415000 | S - B - - 250000 | & 10.397.500,00 s - 250000 | & 10.397.500,00
s ,
ESTRUCTURAS Y DRENAJES s -
210 | g00.01 6 60013 varias sin dlasificar ms 7958000 | 5 1267.00 | S 2.489.819.460,00 88.040,00] $ 2.754.507.480,00 - - 88.040,00 2.754.507.480,00 s - s -
211 | 60011 6 11402 600-13 varias sin clasificar m3 $ 3128700 | $ - s - + 6162800 |$ 1.928.155.236,00 s - 6162800 | $ 1.928.1 6,00
212 | 60011 6 11604 6001 varias sin dlasificar m3 s 1.267,00 |8 - s - - 26.412,00 |5 826.352.244,00 s - 26.412.00 | 5 826.352.244,00
220 | 60021 6 60013 varias en roca en seco m3 2080200 s 78.424.00 | $ 3.199.856.048,00 40842,00] 8 02.993.008,00 - 5 40.842,00 |5 (3.202.993.008,00 s - s 5
221 | 600.2.1 6 11402 600-1: varias en roca en seco m3 $ 78.424,00 | $ - B - - 28.589,40 | $ 2.242.095.106,00 $ - 28.589,40 | § 2.242.095.106,00
222 | 60021 6 11604 60013 varias en roca en seco m3 s 78.424.00 | $ - s - + 1225260 |8 960.897.902,00 s - 12.25260 | § 960.897.902,00
230 | 6101 6 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 1.832.00 | § 42.939.00 | $ 1.366.834.248,00 31.832,00| $ 1.366.834.248,00 - - 31.832,00 | $ (1.366.834.248,00) $ - -Is -
231 | 6101 6 11402 61013 Rellenos para Estructuras con suelo m3 s 42939.00 | 8 - s - + 22.282.40 |5 956.783.974,00 s - 22.282.40 | 5 956.783.974.00
232 6101 6 11604 610-1: Rellenos para Estructuras con suelo m3. $ 42.939.00 | $ - S - - 9.549,60 | § 410.050.274,00 $ - 954960 | $ 410.050.274,00
240 [ 6102 6 61013 Relleno para estructuras con recebo m3 3422500 |5 67.218.00 |5 300.536.050,00 38.855.00] S 2.611.755.390,00 + - 36.855,00 | 5 (2.611.755.390,00) s N s -
241 610, 6 11402 610-1: Relleno para estructuras con recebo. m3 $ 67.218,00 | $ - s - - 27.19850 | $ 1.828.228.773,00 $ - 27.198,50 | $ 1.828.228.773,00
242 | 6100 6 11604 61013 Relleno para estructuras con recebo m3 s 67.21800 |8 - s - + 1165650 | 783.526.617.00 s - 1165650 | & 783.526.617,00
250 6 621120 Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (ncluye. m s 1635.764.340.00 s 2.912.808.430,00 B B 101500 |5 (2912.808.430,00) s B s -
6211.2P 621.1.2P |excavacion y no incluye acero de refuerzo) 57000 s 860.762,00 1.015,00/
251 6 11403 Pilote de concreto vaciado n si, de diametro 1,50 m (incluye m s - s - + 101500 | $ 2.912.808.430,00 s - 101500 | $ 2.912.808.430,00
621.1.2P 62112 | 6211.2P lexcavacion y noincluye acero de refuerzo) s 2.869.762,00 4 ! . .
26.0 630.3 6 630-13 Concreto clase 28 MPA m3. 09.00 | $ 13.312,00 | $ 6.676.478.208,00 1011900 $ 8.229.904.128,00 - - 10.119,00 | $ (8.229.904.128,00) $ - -ls -
261 | 6303 6 11403 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 s 81331200 |8 - s - - 7.083.30 | s 5.760.932.890,00 s - 7.08330 | s 5.760.932.890,00
261 | 6303 6 11604 630-1 Concreto clase 28 MPA m3 s 1331200 |8 - s - - 303570 |5 2.468.971.238.00 s - 303570 [§ 2.468.971.238.00
270 | 6304 6 63013 Concreto clase 21 MPA m3 9565.00] s 670.367.00 | 6.412.060.355,00 9655.00] 8 6.472.393.385,00 0 A 9.655.00 |5 (6.472.393 385,00 s - s -
271 | 6304 6 11403 6301 Concreto clase 21 MPA m3 s 670.367.00 | 8 - s - - 6.759,00 | § 4.531.010.663,00 s - 675900 | 5 4.531.010.553,00
272 | 6304 6 11604 63013 Concreto clase 21 MPA m3 s 670.367.00 | - s - + 289600 | s 1.941.382 832,00 s - 2.896.00 | $ 1.941.382.832,00
280 | 630 6 63013 Concreto clase 17,5 MPA m3 11.00[ s 00.114,00 | 155.535.454,00 11.00] 155.535.454,00 - - 311,00 |5 (155.535.454,00) s - s ,
281 | 6305 6 11403 63013 Concreto clase 17.5 MPA m3 s 50011400 |8 - s - + 217.70 |5 108.674.818,00 s - 217.70 |5 108.874.818,00
282 | 630, 6 11604 630-1: Concreto clase 17,5 MPA m3 $ 00.114.00 | $ - s - + 9330 |8 46.660.636,00 s - 9330 | 8 46.660.636,00
29,0 6306 6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1.264.00| $ 493.322,00 | $ 623.559.008,00 1.44400| $ 712.356.968,00 - - 1.444,00 | $ (712.356.968,00) s - s -
291 | 6306 6 11403 630-1: Concreto clase 14 MPA m3 $ 493.322.00 | $ - s - + 101080 | 498.649.878,00 B - 101080 [ s 498.649.878,00
292 | 6306 6 11604 63013 Concreto clase 14 MPA m3 s 49332200 [ $ - s - - 433.20 |5 213.707.090.00 s - 43320 | s 213.707.090.00
300 | 632.1p 4 6321 _|Baranda Metélica m 40005 18.996.00 | $ 20.759.840,00 40,00 20.759.840,00 + - 4000 [ 8 (20.759.840,00) s - -ls -
301 | e321p 4 14104 632.1p | Baranda Metdlica m s 518.096.00 | - s - - 4000 |5 20.759.840,00 s - 2000 | 5 20.759.840.00
310 | 6401 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ] 1351.834.00 | $ 151,00 | § 6.963.296.934,00 084.834.00| S 10.738.979.934,00 + - 2.084.834,00 [$ (10.738.979.934,00) s - -ls -
311 | ea01 4 11403 64013 Acero de refuerzo Fy kg s 515100 [§ - s - 1.459.383,80 | 7.517.285.954,00 s - 145938380 | s 7.517.285.954.00
312 640.1 4 11604 640-1: Acero de refuerzo Fy kg $ 151,00 | $ - s - + 625.450,20 | $ 3.221.693.980,00 $ - 625.450,20 | $ 1.693.980,00
320 | a2 4 64013 Malla de refuerzo Fy Kg 11060000 5 525100 [§ 580.807.859,00 376.200,00( § 1.975.473.459.00 + - 376.209.00 |5 (1.975.473.459,00) s - s -
321 640, 4 11401 640-1; Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg $ 1,00 | S - $ - 376.209.00 | $ 1.975.473.459,00 $ - 376.209.00 | $ 1.975.473.459,00
330 | eazsp 6 642,5p _|Cinta pve, para junta de estructuras en concreto m 18324008 49.124.00 | $ 900.148.176,00 18.434.00] $ 905.551.816,00 + - 18.434,00 | $ (905.551.816,00) s - s -




copico MEPLMNLINT-FR-L
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 04/11/2022
(Dial Mes 1 Afio)
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER _ __________________ ACTANo ___ 2 ____ POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
o
POR CONTRATO ADICIONAL No.
(ndicar No. y fecha)
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(ndique nimero y afio) (En meses segin cantrato principal) (En meses segn las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO,
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: - _3UoBI030____
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER. EN MARCO DE LA (ndique diaimes/afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5. FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: NA.

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No,

MINGIVIL S.A.

INTERVENTOR

REACTI

IONES 2021

(Indiaue la suspension que carresponda con e periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 310.625.154.993,00.
al

incipal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

SRUPO - M EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No. 0 [iTem pe [GRUPODE | CTLF ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) UALIZADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS
AJUSTE ACTA DE MODIFICAGION No 1 PRESENTES No. 7 de 1811272001
ORDEN | PAGO | jccp | AJUSTE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 —
1eoe R PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR 1= CANTIDAD VALOR EIECUCION ToTAL VALOR CANTIDAD VALOR
31 | azse 6 11403 642,50 _|Cinta pve. para junta de estructuras en concreto m s 49.124,00 [8 - s - - 12.903,80 |5 633.886.271,00 s - 12.00380 | 5 633.886.271,00
332 642,59 6 11604 642,5p | Cinta pvc, para junta de 6n estructuras en concreto m s 49.124,00 | $ - $ - + 553020 | $ 271.665.545,00 $ - 5.530,20 | $ 271.665.545,00
Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diametro
340 6 66113 m s 1.578.208.698,00 1.638.417.498,00 - - 272100 | s (1.638.417.498,00) s - s -
6611 interior _ 262000 s 602.138.00 2.721,00
S | s A Tre0n s Tulri 6 Conueto Rtarzaca CLASE W, o 900 o Qe . . o000 | © ) . N R im0 |5 ean.17.498.00 . - oo | s T o30.417.498.00
350 | e63.1P 6 663.1P__| Tuberia para filtro PVC @ 6 m 33.506.00| $ 63.808,00 | $ 2.137.950.848,00 38.576.00| $ 2.461.457.408,00 - - 38.241,00 | $ (2.440.081.728,00) 33500 | $ 1 680,00 33500 | $ 1 680,00
31 | e63.1p 6 11403 663.1p | Tuberia para filtro PVC g 6" m s 63.808,00 | - s - - 26.769,00 | $ 1.708.076.352,00 s - 26.769.00 | 3 1.708.076.352,00
352 | e63.1p 3 11604 ws: P | Tuberia para filio PVC 06" m s 63.608.00 | & - s B - 1147200 |5 732.005.376.00 s B 1147200 [ $ 732.005.376.00
360 | 663.2p 6 32 P_|Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m 2.238,00] $ 29.798,00 | $ 66.687.924.00 2.41800[ $ 72.051.564,00 + - 241800 [ (72.051.564,00) s - s -
361 | e63op 6 11403 663.20 | Lioraderos en tuberia PVC con fltro @ 65 mm L = variable. m s 20.798.00 | $ - s - - 169260 | 5 50.436.095,00 s B 169260 | 5 50.436.095,00
362 | e63.2p 6 11604 663.2p__|Lioraderos en tuberia PVC con filtro_p 65 mm L = variable. m $ 29.798,00 | $ - $ - + 72540 [ s 21.615.469,00 B - 72540 | 21.615.469,00
370 6 67113 Cuneta de concreto vaciadainsitu, no incluye a conformacién de la m3 s 10.327.660.020,00 s 10.327.660.020,00 - - 16.908,00 |5 (10.327.660.020,00) s - s -
6711 superficie de apoyo 16.908,00] $ 610,815,00 16.908,00
371 6 11604 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de fa m3 s - s - + 16.908,00 |5 10.327.660.020,00 s - 16.908,00 | $ 10.327.660.020,00
6711 67113 superficie de apoyo s 610,815,00
3O | era1 8 67313 Geotexil Tipo 11 no tejido. m2 199.322,00] 7.304,00 | $ 1.473.786.868,00 202.662.00| & 1.498.482.828,00 - - 20132200 |5 (1488 574.868,00) 134000 [ § 9.907.960,00 134000 | 5 9.907.960,00
31 | 731 s 11403 67313 Geotextil Tipo Il no tejido. m2 s 7.394,00 | § - s - - 140.92540 |5 1.042.002.408,00 s - 140.925.40 | $ 1.042.002.408,00
382 673.1 8 11604 673-13 Geotextil Tipo Il no tejido m2 $ 7.394,00 | $ - $ - - 60.396,60 | $ 446.572.460,00 $ - 60.396,60 | $ 446.572.460,00
390 | 6732 6 67313 Material granular drenante m3 37.706.00[ s 133.217.00 | $ 023.080.202,00 38.476.00] § 5.125657.292,00 - - 3827500 |5 (5.098.880.675,00) 201,00 | 5 26.776.617.00 201,00 26.776.617,00
39,1 6732 6 11403 673-13 Material granular drenante m3 3 133.217,00 | $ - $ - - 26.793.00 | $ 3.560.283.081,00 $ - 26.793,00 | $ 69.283.081,00
2 | 6732 6 11604 67313 Material granular drenante m3 3 133217,00 | $ - s - - 11.482,00 |5 1.529.507.594.00 s - 11.482.00 | $ 1.529.597.594,00
400 | 6733 6 67313 Material de cobertura tipo SBG. m3 22.020.00 5 174.208,00 | $ 3.837.626.082.00 2202000( 3 837.628.032,00 - B 2202000 |5 (3.837.628.032,00) s - s -
401 | 6733 6 11604 67313 Material de cobertura tipo SBG m3 $ 174.208.00 | $ - $ - - 2202900 | $ 3.837.628.032,00 B - 22.029.00 | § 3.837.628.032,00
410 6 68113 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 m3 s 487.685.380,00 s 487.685.380,00 - - 182000 | $ (487.685.380,00) s - s -
6811 zinc 1.82000] 3 267.959,00 1.620,00
w11 o 1103 ‘Gaviones de malla de alambre e acero entrelazado clase 1: e s , s , N 182000 | 5 497.685.380.00 s , Le2000 | 5 467.685.380,00
6811 68113 de zinc s 267.950.00
s -
SENALIZACION Y SEGURIDAD. -Is -
Manual de s B~
42,0 8 Senalizacion Sumiiele y aplcacon e binura en o aciica pura base agua para m B 567.556.000,00 587.556.000,00 - - 342.000,00 -587.556.000,00 s - s -
P Vial 2015 i reacion de pavimentos 342.000,00| § 1.718,00 342.000,00
Manual de |
421 8 11607 | Senalizacion Y aplcacn e ;’\‘,“‘,‘;2:‘25’"" acriiea pura base agua para m s - s - + 342.00000 | 5 567.556.000,00 s - 342.00000 | 567.556.000,00
» Vial 2015 s 1.718,00
Manual de |
430 8 Senalizacion e Pt of (0 acrlca pura base aguapare. | -y B 4.883.590,00 s 4.883.590,00 - - 8500 | $ (4.883.590,00) s - s -
3p. Vial 2015 rca i ina termopléstica 8500| 3 57.454,00 )
Manual de |
a1 s 11607 | somieacien Sumiristro y aplicacion de pintura en frio acrilca pura base aguapara | s . s . . 500 | 4883.590,00 s . 00| s 4883.590,00
- Ve marca vial con resina termoplastica N 745000
Manual de
44,0 4 Sefalizacion ‘Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u s 62.417.152,00 62.417.152,00 - - 7.808.00 | 5 (62.417.152,00) s - s -
P Vial 2015 7.808.00 $ 7.994,00 7.808,00]
Manual de
441 4 11607 | Senalizacion Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u s - s - + 7.808.00 | 5 62.417.152,00 s - 7.808.00 | $ 62.417.152,00
3 Vial 2015 s 7.994.00
Manual de
450 4 Senalizacion Suminisiro e instalacién de sefial vertical de transito sp, sry si u s 205.716.896,00 s 205.716.896,00 - - 539,00 | s (205.716.896,00) s - s -
. il 2005 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva s3900] s 28166400 53000
Manual de
45,1 4 11607 | Senalizacion Sumiristro e InstalaciGn de sefial vetical de transito sp, sty si u B - s - + 539,00 | s 205.716.896,00 s - 539,00 [ § 205.716.896,00
. Vil s015 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva N 28166400
Manual de s
46,0 4 Senalizacion Suministio e instalacion de Sefal delineador horizontal con lamina u s 807.153.549,00 s 807.153.549,00 - - 258100 | § (807.153.549,00) s - -ls -
- Vil 2015 acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 258100] 8 12.729.00 258100
Manual de s
46,1 4 11607 | Senalizacion Suministro e instalacion de Sefal delineador horizontal con lamina u B - B - + 258100 |5 807.153.549,00 s - 258100 | $ 807.153.549,00
. Vil 2015 acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm N 212.720.00
470 | 7001 4 72013 Poste de referencia u 6000[ s 245207.00 | $ 14.712.42000 6000[ S 14.712.420,00 - - 6000 5 (14.712.42000) s - s -
471 | 7201 4 11607 720-13 Poste de referencia u s 245207,00 | $ - B - - 60,00 | 5 14.712.420,00 s - 6000 s 14.712.420.00
480 | 7301 4 73013 Defensa metalica m 657500 |5 220797.00 | $ 1.517.979.375.00 6.875.00] 1.517.979.375,00 - B 667500 5 (1.517.979.375,00) s - s -
481 [ 7301 4 11607 73013 Defensa metali m s 220.797.00 | $ - B - + 687500 |5 1517.979.375.00 s - 687500 | & 1.517.079.375.00
0 | 7302 4 73013 Seccion final u 166,008 98.831,00 |8 16.405.946,00 166.00] 16.405.946,00 - B 166,00 | 5 (16.405.946,00) s - s -
1 | 7302 4 11607 73013 ‘Seccion final u s 98.831,00 | $ - B - + 166,00 | 5 16.405.946,00 s - 166,00 | § 16.405.946,00
500 | 7a01 4 74013 Captafaros u 1732.00 |5 2110000 |$ 36,546 932.00 1.732.00] 8 36.546.932,00 - - 173200 [ 5 (36.546.932,00) s - s -
50.1 740.1 4 11607 740-13 Captafaros u $ 21.101,00 | $ - s - + 1.732,00 [ $ 36.546.932,00 $ - 173200 | § 36.546.932,00
s - s - s -
OBRAS VARIAS Is -
510 | oo 5 800-13 Cerca de Alambre de Pias con postes de madera m 179.40000] 5 17.08500 | S 3.065.049.000,00 18011000 $ 3.077.179.350,00 - - 18011000 | % (3.077.179.350,00) s - s B
511 | goo1 5 11605 80013 Cerca de Alambre de Pias con postes de madera m s 17.08500 | & - s - + 180.110.00 |5 3.077.179.350.00 s - 180110,00 | $ 3.077.179.350,00
520 | gover 5 801,67 _|Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 62.00] s 28,635.00 | 1.775370,00 2.048.00( $ 115.914.480,00 - - 404800 | $ (115.914.480,00) s - s -
521 | goiep 5 11606 801.6p | Limpieza a mano de alcantarilias de twbo de 600 0 900 mm m s 28.635.00 | S - s - + 4.048,00 [ § 115.914.480,00 s - 404800 | 5 115.914.480,00
530 | s101 s 81013 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 9250000 s 1804000 | $ 1.668.700.000,00 9284500 S 1.674.923.800,00 + - 9284500 |5 (1.674.923.800,00) s - s -
531 | si01 5 11606 81013 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 s 18.040,00 | S - B - + 9284500 |5 1.674.923.800.00 s - 9284500 | § 1.674.923.800,00
s 18.040,00 | $ - s - Is -
TRANSPORTES s - s - s -
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
540 3 90013 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E s 1.496.668.052.00 1.496.668.052,00 - - 1.478.921,00 -1.496.668.052,00 s - s -
9001 metros(1.000 m) de distancia. 147892100 § 1.012.00 1.478.921,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
541 3 11608 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E s - s - + 147892100 | 1.496.668.052,00 s - 1.478.921,00 | 5 1.496.668.052.00
2001 90013 metros(1.000 m) de distancia. s 1012,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
55.0 3 200-13 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil ma3-km s 44.232.950.250,00 s 44.268.528.375,00 - - 3929030310 |$ (44.201.590.988,00) 50.499.90 | $ 66.937.388,00 59.499.90 | $ 66.937.387,00
9002 metros (1000 m). medido a partr de cien metros (100 m) 30.318.17800| § 112500 9.349.803,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
s5.1 3 11608 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil m3km s - s - + 30.200.303,10 |$ 44.201590.988,00 s - 39.290.303,10 | § 44.201.590.988.00
200 90013 metros (1000 m). medido a partr de cien metros (100 m) s 112500
56,0 3 90013 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr | g ) s 1.704.924.000,00 1.861.549.875,00 - - 164962140 |$ (1.855.824.075,00) 508960 | § 5.725.800,00 508960 | $ 5.725.800,00
9003 de cien metros (100m) 151548800 § 112500 1.654.711.00




copIGO

MEPIMNLIN-7-FR-1

PROGESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 04/11/2022
(Dia/Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL: ACTANO: 2 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
[ =]
POR CONTRATO ADICIONAL No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No 987 DE 2021

(Indique namero y afio)

OBJETO.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No,

INTERVENTOR

NSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique la suspension ue corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

HASTA EL 31 DE AGOSTQ DE 2030

(En meses sequn contrato principal)

Y
(ndique diames/afio)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

HAST

E 2030

(Enmeses seqn las prormogas sin suspensiones)

31/08/2030

MODIFICACIONES EJECUCION TOTAL ACUMULADA
GRUPO DE GRUPO ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE [imem pe[ CRUPO O DE ACTA DE MODIFICACION No 1 PRESENTES .
0.7 de 1311212021
oroen | paco | A1USTE | asuste FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022
icociv
R PART. DESCRIPCION (TEM unp | canTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR - CANTIDAD VALOR B oA VALOR CANTIDAD VALOR
56.1 3 11508 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a parti | gy s E s - - 1649.62140 | $ 1.855.824.075.00 s - 164962140 |5 1.655.824.075.00
900.3 900-13 de cien metros (100m) s 1.125,00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS
Aiuste al peso
+|SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A) $ 264.764.334.092,00 $ 278.033.191.146,00 s - $ 2.850.340.859,00 3 278.033.191.146,00
+[PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPGION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) s 32.986.431.319,00 S 33.620.083.999.00 s B s B s 33.620.083.999.00
+[PROVISIGN PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) s 145000000000 s 1.450.000.000,00 s , s , s 1.450.000.000,00
+[VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ¥ AJUSTES D=(A+B+C) N 299.202.765.411,00 N 13.103.275.145,00 N , s P — S 13.103.275.145,00
+[VATOR VA GBRA (19% de Ta Uifidad del 5%) (E]
s 2.186.481.747,00 s 2.268.062.395,00 s - s 20829.414,00 s 2.266.062.395,00
+| VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) $ 301.389.247.158,00 $ 315.391.337.540,00 $ - $ 2.871.170.273,00 $ 315.391.337.540,00
[ REVISIGN, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/0 ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL

PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) ® 1140.000.000.00 ® 114000000000 ® - ¢ 156:800000.00 ® 1140.000.000.00
[ VA~ REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL

PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) 216.600.00000 ® 216:600.00000 ® - ® 29792.000.00 d 216:600.00000
| TOTAL ESTUDIOS ¥ DISENIOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS Y/O ELABORACION DEL CALCULO R .

DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (1=G+H) M 1:356.600.000.00 M 135660000000 M 186.592.000.00 M 1:956.600.000.00
*[GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (3) s 7.555.307.835,00 s 7.555.307.835,00 S - s 7.555.307.835,00
*|PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) s 324.000.000,00 $ 324.000.000,00 s - $ - s 324.000.000,00
*|1otaL BASICO ACTA (L=DsGE1IK20) s 308.222.073.246,00 s 322.122.582.980,00 s - s 3.007.140.859,00 s 322.122.562.980,00
N s 2.403.081.747,00 s 2:604.662.395,00 s - s 50.621.414,00 s 2.604.662.395,00
B s 310.625.154.993,00 s 324.621.245.375,00 s - s 3.067.762.273,00 s 324.621.245.375,00

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). La modificacién corresponde a la variacion en las categorias de los grupos de ajustes establecido en la Resolucien Namero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucién Namero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste.

fTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACION: En el Acta de Modificacion No. 2 no se presentan modificaciones en los flems de obra; esta modificacion obedece al procedimiento establecido en la Resolucion Nimero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucion Numero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Insituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles -
ICOCIV, aplicable alos contratos de obra con formula de ajuste.

La ejecucion total acumulada se presenta al mes de diciembre de 2021 0 mes bisagra (corte al Acta parcial e obra No 7 tramitada el 13 de diciembre de 2021); hasta el cual se realizaron los ajustes con los indices ICCP.

La presente acta de modificacion de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluacion y justificacion técnica presentada por el Contratista y Ia Interventoria, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma;

A0upamev ’M

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

Firma;

Firmado digitalmente por SANDRA
MILENA ACOSTA GOMEZ

Firma;

Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Maticula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Revision:

Supervisor del Contrato de Interventoria

-
Firma;

Nombre: ARISTOBUL@ MyfNOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGALJO APODERADO
Interventor

Matricula profesional No.: 01182-0130 CPITVC

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS

Nombe: ROJAS RAMIREZ
Matricula profesional No.: 66202:090549 STD

Director Territorial Nombe: ROJAS RAMIREZ Eirma
Matticula profesional No.: 63202090549 STD

‘Gestor Técnico de Proyecto Nombe: YORDY RODOLEQ DIAZ. Eirma
Maticula profesional No - 01

Original: Archivo Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccin Terrtorial

Gerencia de Grandes Proyectos 2.
Matricula profesional No.: 25202-145897 CND

Firmado

> digitalmente por
PATRICIA INES

- MORALESPADRON

Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Jefe de Unidad Ejecutora

Matricula profesional No.: 08202-54602




GOBIERNC DE COLOMBIA

DANE

INFORMACION PARA TODOS

indice de Costos de la Con ion de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Codigo S di Cédigq de 2022
Cédigo 6di 2 — - - -
grupos de subclases CPC tﬁ,%‘fé%?adge Tipologia de obra agregacion a Capitulo constructivo Diciembre [ Enero | Febrero| Marzo | Abril | Mayo [ Junio [ Julio
obra CPCV nivel de obra- P P P P P P P P
2.0 AC. V2.0A.C. obra capitulo Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
530201 53211 53211_04 Sistemas de contencion 11401 electrosoldada 118,97 121,57 124,57 127,49 129,36 128,00 126,91 128,21
Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y
530201 53211 53211_04 Sistemas de contencion 11402 estructuras de contencién y drenaje 103,58 105,77 107,01 107,94 109,18 110,25 110,26 111,35
Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
530201 53211 53211_04 Sistemas de contencién 11403 contencion, aceros, concretos y acabados 106,65 108,83 109,62 113,43 117,38 119,49 118,55 118,26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacién 103,28 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102,44 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104,35 106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes 109,42 110,96 111,37 11495 117,49 118,65 11822 118,79
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 Obras de urbanismo 10535 107,61 110,00 110,71 111,38 11236 113,02 113,11
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 10895 111,12 112,85 113,76 114,86 11531 11513 116,29
530201 53211 53211_06 Vias ‘interurbanas 11607 Sefalizacion y control de transito 102,36 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 100,89 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102,58 105,35 107,06 108,69 11041 111,48 111,70 113,46
MUROS DE CONTENCION
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE
PUENTES
-
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBYL® MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Intervenfori

Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01192-0f130 CPITVC
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DANE >

INFORMACION PARA TODOS L~ es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacién 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Acero estructural y cables de acero 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construcciéon Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad
de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de
obra, del afio 2021

—
(7
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBYLO MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Intervenjtorfa

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 0119$2-0130 CPITVC




Comprobante. Unidad 6 Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

i Ejecutora Solicitante:

L | _J Compromiso Presupuestal de Gasto — Usuario Solicitante: MHjmendiet JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
— e o
)

Fecha y Hora Sistema: 9/09/2022 12:00:00 a. m.

Nacion

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 111122 de fecha 2022-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero: 1008322 Fecha Registro: |2022-09-09 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 14.002.090.382,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 14.002.090.382,00 | Saldo x Obligar: 14.002.090.382,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 890930545|Razén Social: |MINCIVIL S.A |Medio de Pago: |Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: | 33707581394 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. Tipo: | Corriente Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
e o . . SUBDIRECTOR GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
Identificacién: 1040036927 | Nombre: CRISTIAN TORO RIOS Cargo: ADMINISTRATIVOS
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e oo Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) N CONTRATO . 8.
Identificacién: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |987/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2022-08-24
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

C-2402-0600-13-0-2402006-02

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS - VIA SECUNDARIA

] MEJORADA - CONSTRUCCION ,

13-21 SUBDIRECCION DE |MEJORAMIENTO Y ” VALOR
VIAS REGIONALES MANTENIMIENTO DE Nacion 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

INFRAESTRUCTURA PARA

CONECTAR TERRITORIOS,

GOBIERNOS Y POBLACIONES.

NACIONAL

12.252.039.217,00 0,00
Total: 12.252.039.217,00 0,00 12.252.039.217,00| 12.252.039.217,00

Pagina 1 de 2



13-21 SUBDIRECCION DE
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - VIA SECUNDARIA CON
MANTENIMIENTO PERIODICO O
RUTINARIO - CONSTRUCCION ,
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL

Nacion

11

CSF

FECHA OPERACION

VALOR

VALOR INICIAL OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

851.108.816,00 0,00

Total:

851.108.816,00 0,00

851.108.816,00

851.108.816,00

13-21 SUBDIRECCION DE
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402118-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - ESTUDIOS DE
PREINVERSION PARA LA RED VIAL
REGIONAL - CONSTRUCCION ,
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL

Nacion

11

CSF

FECHA OPERACION

VALOR

VALOR INICIAL OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

898.942.349,00 0,00

Total:

898.942.349,00 0,00

898.942.349,00

898.942.349,00

SVR CON 987/2021 ADIC 1 PLAZO 31/08/2030 MEMO SVR 71272 DE 08/09/2022 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -

Objeto: CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-09-30 2.800.418.076,00 2.800.418.076,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-10-31 2.800.418.076,50 2.800.418.076,50 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-11-30 2.800.418.076,50 2.800.418.076,50 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-12-31 5.600.836.153,00 5.600.836.153,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
a 1; Firmado digitalmente
por LEIDY MARIANA
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