Factura Electronica de Venta: EBOG-2026

Fecha de Expedicion: 09/12/2022 00:00
Fecha de Vencimiento: 08/01/2023

MINCIVIL S A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005
Grandes contribuyentes Resoluciéon 009061 del 10/12/2020.

Actividad econdmica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogota,
Cajamarca,Ciénaga,Charald, Corrales, Firavitoba, Girardota, ltuango, La Paz, Marinilla, Medellin,
Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Contactos:

Bogotd, D.C. - Colombia - PBX 3289770

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Orden de Compra: 987 DE 2021

Avisos de Despacho:

Aviso de Recibo: 0

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignacion bancaria

/N

MINCIVIL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia

Telefono: 7056000
Cormreo:  siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dara por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, de lo contrario, el rechazo se informara a través del
mecanismo electrénico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor
legitimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

| ID | PCri?g:li%ZI Descripcion |Cantidad| UM |Precio Unitan'ol Desc. | Cargos | Bruto |%Iva| Iva | Obseq. |
5637 Costo Directo - Acta de ajuste # 16, Mes de Septiembre - 1,0000 94 258.991.903,85 0,00 0,00 258.991.904,00 0,00

4453 SUPERVISOR DEL CONTRATO:SANDRA  MILENA

34 ACOSTA GOMEZ CENTRO DE COSTO0S:2249 PERIODO

FACTURA:DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2022 LINEA DE
NEGOCIO:0BRAS,MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GE
STION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA-CHARALA-SAN GIL EN
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
SANTANDER,ENMARCO  DE LA REACTIVACION
ECONOMICAMEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5
CONTRATISTA:MINCIVIL S.ANIT:890.930.545-1
PARTICIPACION:100%

5637 Administracion (20%) Acta de ajuste # 16, Mes de 1,0000 94
4453 Septiembre
35

5637 Imprevistos (5%) Acta de ajuste # 16, Mes de Septiembre 1,0000 94
4453
36

5637 Utilidad (5%) Acta de ajuste # 16, Mes de Septiembre 1,0000 94
4453
37

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

51.798.380,77 0,00 0,00 51.798.381,00 0,00
12.949.595,19 0,00 0,00 12.949.595,00 0,00
12.949.595,19 0,00 0,00 12.949.59500 19  2.460.423,00

"Se cobrara interés por mora a la maxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarén primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE : fce3d0e070fafba54216e1cc03083b4fd704028a850ccfb3470fbe7c2262e215d9636a27f15b5dd08f51573cae05d605
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca)
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Factura Electronica de Venta:

EBOG-2026

/N

MINCIVIL

Fecha de Expedicion: 09/12/2022 00:00

Fecha de Vencimiento: 08/01/2023

MINCIVIL S.A

NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.

Departamento: BOGOTA

Pais: Colombia

Telefono: 3289770

Correo:  facturas@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolucion 08697 de 21/09/2005

Grandes contribuyentes Resoluciéon 009061 del 10/12/2020.

Actividad econémica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Barbosa, Bello, Bogota,

Cajamarca,Ciénaga,Charald, Corrales, Firavitoba, Girardota, ltuango, La Paz, Marinilla, Medellin,

Nobsa, Paipa, Sabaneta, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tépaga.

Contactos:

Bogotd, D.C. - Colombia - PBX 3289770

Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 Edificio Palms Avenue-Medellin - Antioquia PBX: 4032930 -Inquietu

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con

Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Cadigo i s . . -
ID Principal Descripcion Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. Cargos Bruto % Iva Iva Obseq.

Total de Lineas 4
Bruto/Subtotal 336.689.475,00
IVA 2.460.423,00
Descuentos 0,00
Cargos 0,00
Base+ Cargos - Descuentos 336.689.475,00
Bruto + Impuestos 339.149.898,00
Total de Anticipos 0,00
Total a Pagar: 339.149.898,00
Moneda: PESOS COLOMBIANOS

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$

"Se cobrara interés por mora a la méxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputaran primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonara al capital.
(Cadigo civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia

337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyaca

)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Pagina2/2

CUFE : fce3d0e070fafba54216e1cc03083b4fd704028a850ccfb3470fbe7c2262e215d9636a27f15b5dd08f51573cae05d605
Factura electrénica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



A

MINCIVIL

MINCIVIL S.A
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN

GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.
ACTA DE AJUSTES N°16A
SEPTIEMBRE 2022

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



‘T%M{'

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

. CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

UNIDAD EJECUTORA:
ACTA PARCIAL DE OBRA No.

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA 2/12/2022

(Dia / Mes / Aio)

,,,,,,,,,,,, SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES . ___________ DIRECCION TERRITORIAL: ________SANTANDER__ PERIODO MES:__ septiembre-22
S 16____. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ___________. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.____16_ VALOR BASICO ACTA: _$ _______ 336,689,475.00_ .
(Indique el nimero del acta) (Indigue el nmero del acta) (Indigue el nimero del acta)

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

Dia/Mes/Afio FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

2/12/2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTOBULO MURNOZ C. ﬁc

NOMBRE DE QUIEN RECIBE //

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

9/12/2022 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ

9/12/2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE EDGAR JESUS ROJAS

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 9/12/2022 NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDGAR JESUS ROJAS Sl
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 10/12/2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE YORDY RODOLFO DIAZ f-r-*:‘a—
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 14/12/2022 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  gaANDRA MILENA ACOSTA i ié%i}}fﬁl‘gmi"ééﬁi
Parala orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.
ORDEN DE PAGO
CONTRATO DE OBRA No.: _.987 DE . 2021 .
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

VALOR TOTAL A PAGAR:

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contratista

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD

Fecha firma:09/12/2022

(Suscribe seg(in su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POREL,

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

NIT.

ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ AUTORIZAEL PAGOA:  MINCIVIL S.A.

$ 339,149,898.00 VALOR EN LETRAS:

(Indicar el ordenador del pago)

TRESCIENTOS TREINTAY NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA 'Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 0/100 CENTAVOS

16 DEL PERIODO y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

3 GAR JESUS ROJAS RAMIREZ
DIRECTOR TERRITORIAL

Contratista

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD
Fecha firma:09/12/2022

(Suscribe seglin su competencia)

) Firmado digitalmente
ifg por SANDRA MILENA

{ ACOSTA GOMEZ

ORDENADOR DEL PAGO
Matricula profesional No.: 01106-0863 CPITVC Matricula profesional No.: 25202-145897 CND

Fecha firma: 10-12-2022 Fecha de Firma: 14/12/2022
(Suscribe seglin su competencia)




MINCIVIL

2. ACTA DE AJUSTES 16A MEPI-MN1-IN-5-FR-1

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



NSTITUTO NACIONAL b VS conico MEPLMNLINS FRL
onL et s SRS version :
ACTA DE AJUSTE oA
FECHA 201212022
Oia ies  Afo)
UNIDAD EJECUTORA: _SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ DIRECCION TERRITORIAL:_SANTANDER _ _ _ _ _ _ _ ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No._ _ _ _ _ _ _ ®) ACTA DE AJUSTE FINAL: S' [ o
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
conelActa
CONTRATO DE OBRA No PLAZO INICIAL: _ PLAZO ACUMULADO: _ _ _ HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030,
(En meses segun contralo principal) (En meses segun las proriogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21 FECHA DE VENCIMIENTOVIGENTE: __________ 31082030 ________ |
(Indique dia/mes/afio) (Incluidas las indique dic i
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO & FECHADE SUSPENSION._ _ _ _ ___________NIA ____________
(Indique Ta Suspension que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION:  ____________| A ]
CONTRATISTA MINGIVILS, VALOR INICIAL (incluido IVA): _ $_ 625,15 . (indique dia/mes/afio)
(Segin contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IvA): % 14,002,090,382.00
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021 INTERVENTOR:_GONSORCIQ REACTIVAGIONES 2021 . VALOR ACUMULADO (ncluido _ § 324,627,245,375.00
(ndique nimeroy ano) IVA) - e
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA
INDICE MES DE CIERRE DEL. INDICE MES A APLICAR EN LA
PROCESO DE SELECCION PRESENTE ACTA FACTORDEAJUSTE| VALORBASICODE OBRa |  VALORBASICOA VALORBASICOA VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE Mes y Afio utilizado (02/2021) Mes y Afio Utilizado: Diciembre-21 E DEFINITIVOS
ACUMULADOS
o i 1o ® ® Po-AB Pi=Po*(iflo) PiPo
1 Obras de Explanacion 10114 10321 T02047] $77.217,566.00| 50.00| 77,217 566.00] $76.198,200.60 $1,580,644.00) $5,409,324.00)
2 Sub-bases y bases 100.76| 102.43| 1.01650| $338,157,036.00| $0.00| $338,157,036.00| $343,736,627.10) $5,579,591.00| $54,192,620.00|
3 Transporte de materales 100,39 100.69) 00455, $170,125,875.00 50,00 $170,125,875.00 $170,967.996.10 $842,123.00 $2,556,639.00)
4 Aceros y elemenios metalicos 16372 106.25] 104399 $334,691,376.00 50,00 $334,691,376.00) $349,414,449.60 $14,723,074.00| $31,790,019.00|
5 Acero Estructuraly cables de acero 16372 10625 104399 50.00 50,00 50.00 50.00 50.00 50.00
& Concretos, morieros y obras varias 10191, 104.30) T02344 52,126.911,239.00 50,00 $2,126,011,239.00) $2,176.766,038.40 $49,854,799.00| $105,402,036.0)
7 Concreto para 10121 9933 0.98143] 50,00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
8 Fan e aciones Co aSlD, s, 10013 10467) 104532 5000 5000 50,00 5000 5000 $94211,007.09
TOTALES| 5 304710300200 | § I 3047105,09200 | § S116,653522.60 | § 725602310 | § 755,563,735.00
Vaon musTe] S SE0Z3I0] 5 T3 w0
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000 (%) (tres decimales) VALOR A S 303940 § 145,
VALOR TOTAL[ S 73106250 S 295.709,009.00
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES | iNDICE ICOCIV MES A APLICAR EN . VALORBASICO A VALORBASICO A VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE ICCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021 | LA PRESENTE ACTA JULIO2022 | FACTORDEAJUSTE | VALORBASICODEOBRA | uyopmizar AJUSTAR VALOR AJUSTADO VALORAJUSTE ENEL MES eSS
™ T T Q) o) PoAE PrEPTITOT PTPT
TIROT-PreTmITTES;
3 malla dectiosidada 11807 12821 107774] $ s S ls < s B - 50.00)
tierra, rellenos y estructuras de contencion 103.58) 11135 107500| $ CE A A A - $0.00]
403 - Estruciuras e contencion,
drenaje, sistemas de contencion, aceros, 106.65| 118.26| 110881 $ 322,404,212.10 | $ - $ 322,404,212.10 | $ 357,485,014.42 | $ 35,080,802.32 $211,292,291.67|
concretos y acabados
11601 - Preliminares y explanacion 103.28| 109.12| 1.05654( $ 1427753289 | $ - $ 1427753289 [ $ 15,084,784.60 | $ 807,251.71 $6,828,557.52
11602 - Afirmados, subbases y bases 102.44| 108.07| 1.05501( $ 62,525,257.58 | $ - $ 62,525,257.58 | $ 65,964,772.00 | $ 3,439,514.42 $76,027,378.18|
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 104.35| 116.71| 1.11845( § - s - s - $ - $ - $34,452,188.92|
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes. 109.42] 118.79| 1.08557( $ 129,455,368.68 | $ - $ 129,455,368.68 | $ 140,532,864.57 | $ 11,077,495.90 $89,629,216.99)
11605 - Obras de urbanismo 105.35| 11311 1.07369| § - s - s - $ - $ - $0.00]
TT606 = OD7as GeoleTricas y Tiigaciom
el 108.95| 116.29) 106738| s 329090015 | - s 329090015 | $ 351260100 $ 22174085 $6,408,886.80)
11607 - Sedalizacion y control de transito 102.36| 111.66| 1.09093| $ - $ - 3 - s - 3 - $0.00]
11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89) 106.41] 104483 $ 3145628517 | $ e 3145628517 | § 3286647043 | 141018526 $8,063,680.67]
TATOR ESTOCIUra, SUBESTUEITa; proym
superestructura, y andenes 113.46) 1.10605( $ - $ - $ B $ B $ - $0.00
50,00
TOTATE: T IG5 | —IT IS5 [ S TS IG5IT05 | S OIS S TILTULT
VALOR AUSTE| § T2,056.990 00| 5 73270220100
PORCENTAJE AMORTIZADO: ...} NA. (%) (res decimales) VALOR VA S 33027000 | 5 3.162,054.00
VALOR TOTAL[ S 5241726000 | § 35,564,256.00
TNDICE ICOCIV MES A APLICAR EN
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES. VALORBASICOA VALORBASICO A VALOR AJUSTES
GRUPODE AJUSTE |CCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021 PRESENTE ACTAAGOSTO | FACTORDE AJUSTE| VALOR BASICO DE OBRA b VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES DEFINITIVOS
o T LA 1) ) Po=AE PEPTITTO] PrPo ACUMULADOS
TIAOT-Premmnares
3 malla sectrosidada 11807 12753 107201 s S ls S ls s Sl - 5000
Travz-
tierra, rellenos y estructuras de contencion 10358 11133 107474 $ s | ® A s - $0.00
0= -
drenaje, sistemas de contencion, aceros, 106.65 117.45 110122 $ 1,016,257,796.30 | $ - 3 1,016,257,796.30 | $ 1,119,123410.44 | $ 102,865,614.14 $314,157,905.81|
concretos y acabados
11601 - Preliminares y explanacion 103.28 109.17 1.05703 $ 45,004,542.65 | $ - 3 45,004,542.65 | $ 47571,151.71 | $ 2,566.,609.07 $9,395,166.58)
11602 - Afirmados, subbases y bases 102.44 107.64 1.05077 $ 197,087,314.92 | $ - $ 197,087,314.92 | $ 207,093437.90 | $ 10,006,122.98 $86,033,501.15
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 116.86 111989 $ - s - s - $ - $ - $34,452,188.92|
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes. 109.42 11845 1.08250 $ 408,059,270.79 | $ - $ 408,059,270.79 | $ 44172416063 | $ 33,664,880.84 $123,294,106.83
11605 - Obras de urbanismo 105.35 113.07 1.07324 $ - $ - $ - $ - $ - $0.00
TT605 ~Obras Geoleenieas y migacon
ambiental 108.95 11639 106829 s 1037332271 | 8 - s 1037332271 | 5 1108171692 | $ 708,394.21 $7117.281.01
11607 - Sefalizacion y control de transito 102.36 113.69 1.11070 $ - 3 - 3 - 3 - 3 - $0.00]
11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89 105.48 1.04549 $ 99,154,086.22 | $ - $ 99,154,086.22 | $ 103,664,605.60 | $ 4,510,519.38 $12,574,200.25|
TAT0 - ESTUCIUra, SUbeSTeIuna;
supereatrocura. y andones 10258 113908 111113 s S ls s s Sl - 5000
50.00
TOTALE 5 TS0 aRS S — T R TO0 2B A8 2] TS 322 9052 | S BT 02350
VAR ATUSTE[ $ TSI 3221500 5 57022, 35100
PORCENTAJE AMORTIZADO:  _______DM N.A: (%) (tres decimales) VALOR IVA[ § TI27T7380( § 4,289,793.00
VALOR TOTAL[ S 155,449.889.0 | § 591,314,145.00




EJECUCION DE.

TRANSPORTE

cobico MEPLMNLIN-5-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA version f
ACTA DE AJUSTE v
FECHA 201272022
(ialMes  Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES _ _ _ ___________ .. DIRECCION TERRITORIAL: S ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No._ _ _ _ _ _ _ ® ACTA DE AJUSTE FinaL: St | No
|ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCION DE LA OBRA: _ ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _ ©

obra)

PLAZO INICIAL:

CONTRATO DE OBRA No HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(En meses segin contrato principal)
_|FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
\ PUBLICA "VIAS PAI IVACION VISION 2030" MOT

_| FECHA DE SUSPENSION: -
(Indique Ia suspension que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA): _$_ _____________: 310,625,154,993.00_

(Segn contrato principal)

CONTRATISTA:

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTQ DE 2030,

7 (En meses segan las prérrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTOVIGENTE. _ _ _ __ _ __ _ _ 300812030 _ _ _

(incluidas las suspensiones, indique di

aimesiafo)

FECHA DE REANUDACION 7y

la/mes/ana)
14,002,090,382.00

Y
(indiqué di

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1 INTERVENTOR. CONSORCIOREACTIVACIONES2021_ __ _ _______________________________ /ALOR ACUMULADO (ncluido _ $_ L - - -__ 924.677.245375.00 _
indique nimero y afo) way
INDICE MES DE CAMBIO DE INDICES INDICE ICOCTV MES A APLICAR EN' VALOR BASICOA VALOR BASICO A 'VALOR AJUSTES
GRUPO DE AJUSTE (COP AICOCIY DICIEMBRE 2071 | LA PRESENTE ACTA SEPTIEMBRE FACTOR DE AJUSTE | VALORBASICODE OBRA |yt o eTaR VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE ENEL MES DERNITVOS
2022 ACUMULADOS
o 1 T ) ® Pizpo*(io) Pipo
11401 - Preliminares, obras de contencion
y malla electrosoldada 1897 | 128.17 | 107732 | $ - | $ - $ - $ - | $ - $0.00
1402 - Excavaciones, movimiento de
tierra, rellenos y estructuras de contencién 10358 11144 107583 $ - -8 A - - $0.00
TI403- Estcturas -
drenaje, sistemas de contencién, aceros, 106.65 116.42 1.09155 $ 405,005,382.60 | $ - $ 405,005,382.60 | $ 44208362538 $ 37,078,242.78 $351,236,148.59
concretos y acabados
11601 - Preliminares y explanacion 103.28 109.40 1.05933 $ 1793549046 | $ - $ 17,935,490.46 | $ 18,999,603.11 | § 1,064,112.65 $10,459,279.23
11602 - Afirmados, subbases y bases 102.44 107.83 1.05263 $ 78,544,463.50 | $ - $ 7854446350 | $ 82,678,258.61 | $ 4,133,795.11 $90,167,296.27
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 116.76 111893 $ - $ - $ - $ - $ - $34,452,188.92
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes. 109.42 118.42 1.08221 $ 162,622,32053 | $ - $ 162,622,32053 | $ 175,991,501.50 | $ 13,369,180.97 $136,663,287.80.
11605 - Obras de urbanismo 105.35 113.09 1.07344 $ - $ - $ - $ - $ - $0.00
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion 1 1 T 1 T 1
ambiontal 10895 11682 Lo7221 s 413400114 | 3 - s 413400114 | 5 443256025 | § 2085191 s7415800.12
11607 - Sefalizacion y control de transito 102.36 11265 1.10060 $ - $ - $ - $ - $ - $0.00
11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89 105.50 1.04571 $ 3951550362 | $ - $ 3951550362 | $ 41321757.29 | $ 1,806,253.67 $14,380,453.92
superestructura, y andenes 10258 | 114.03 | 111162 $ Sl - - s S - | $0.00
$0.00
TOTALES s 70775720084 | 5 s ABETEA e S07A0613 | S 577501042 5 badimadssie
vaLor AUSTES S7.7501040 | 644.774.455.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: N.A. (%) (tres decimales) VALOR VA $ 422,0200 | $ 4,711,813.00
VALOR TOTAY_$ 581721240 | $ 649,486,269.00
NOTA: En el evento que se requiera deniificar Acta de ajuste provisional o Acta de AJuste negaiiva se debe difgenciar e Tesumen
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE PROVISONAL
*VALOR ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 15 s gl VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ S 33BEEIATE00 S 938,338, 190.00
VALOR IVA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 15 I's -l RIVA| $ 246042300 " § 6,857,087.00
*VALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.15 I's B VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR| $ 339,149,898.00  $ 945,195,278.00

VALOR BASICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA; VALOR EN LETRAS: ______ TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLON

(incicar elvalorncuo 1VA)

NOTAS:

de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para I0s giros subsiguientes.
2. €l R1 sin anticipo.

3. €1 (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones ap
ejecutado dicha cuota parte, segun el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los calculos consignados en la presente Acta son exclusiva del Conti
5. El Acta de Ajuste yp conformidad con o el numeral lil
6. El calculo de los ajustes se realiza sobre el valor bsico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respecivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total efectuar el , valores

la cuota parte para cada

ista de Obra

e
9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

enla

9. Con la firma de la presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de calculo y los valores consignados en la presente.
10. Se presentala siguiente acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en la resolucion Numero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucion Numero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de

v [k

Fima fima

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO ' Nombre: ANJONIO ESTEBAN PANCHEZ TORRES.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO ’
Intervemor

Contratista

Maticula profesional No.: 05202-30613 ANT. Maticula prifesionsl No.: 01180-0047 CPITVC

Original: Para el wamite de pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratita, Interventor y Direccion Terrtoral

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectien por fuera

mes, de indice sera

al mes en que

factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuard el descuento en el momento de facturar, con la dltima acta de recibo parcial de obra.

s adopta el procedimiento para la implementacion del indice de costos de la construccion de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste.




TUTONACONAL DE VRS CoDIG0 MEPLUNLINAFR1
TRANSPORTE.
MANUAL E IV ERVEN] GHIA GERA PLELIGA VERSION 1
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
— 5112022
R
UNDADEJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES _ _ _ _ DIRECCION TERRITORIAL ACTAN: VALOR BASICO ACTA $3.047,103,092.00 MES septiembre-22
ACTAFINAL !
(ndicar con una X)
CONTRATO No 87 DE 202 PLAZO INCIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(ndique nimero y afio) (Enmeses segin contrato principal) (Enmeses segin as préogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA .
 MEDIANTE EL OBRAPUBLICA VIAS PARALALEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. FECHA DE INICIACION DEL 2010672021 FECHADE VENCIMENTO ACTUAL: 310612030
contRaTO:  __________ L
(i dafmesy nidas fas suspersiones, e diames/an)
CONTRATISTA MINCVILSA. FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(ndique la suspensicn que corresponda con el periodo del acta) (ndique diaimes/aio)
VALOR INICIAL (incluido IVA) 'VALOR ADICIONES (incluido IVA)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 0E 2021 consol ) 10,626,164,093.00 ®). 14
(Segin contrato principal)
'VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+BY. s 324,627,245.375.00
T e[ "GBRA EFECUTADA
GRUPODE ESPEGIFICACION ‘CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONGMICA APROBADA) DE MODIFICACION No 2
No.OE | GRuPODE | SRUPODE e o o | PRESENTEAGTA ACOMULABG
ORDEN | AJUSTEICCP
Icocn GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM unD CANTIDAD o VALORTOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
2002 200- pleza en zonas no boscosas Ha 3400 $ 1137185005 38,664,29000 - - -
116010 2002 200 Desmontey Impieza en zonas no boscosas ) 113718500] § - 36500 40,938,660.00) -
201.7 201 Demolcion de Estruciuras Q 21300(3 10917500 |8 2325427500 - - 5
116010 2017 201 Demolcion de Estructuras ms [ _10017500[ 5 - 21400 23,363,450.00) -
2012 2011 Remocion de alcantarlas m 127800 66,695, 523621000 - - -
1010 | 2012 | o0n Remocion de alcantarllas m 6,695, - 126100 |5 5,436,295.00) 5
21012 210- I m 25748300 1204800 310215518400 — [s - -
116010 21012 210 Excavacion sin dasifcar e préstamos m [s 12080 B 256.123.00] 5 310086590400 - I -
2102.1 210 Excavacion en roca de Ia explanacion y canales m 3,086.00 60,.236.00 5661,340,696.00 617.00] § 37,165612.00 - 1700 $ I IEEBIZ0
11600 21021 210 Excavado 6 m 60.236.00 - 95,399.00] § 5746,454,16400 7.00] 2165200 89.00 S 361,004.00
60 10 21022 21013 Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales ms 216892700/ § 1019300 |5 2210787291100 335210| § 34,167,955.30 s - 335210/ $ 34,167,955.00)
61 10 116010 21022 21013 Excavaciones en material comin de la Explanacion y Canales ms s 10103005 - 216682490 |$ 22,086,446,205.70 718800 § 73.267.284.00 17771.50[ 181,144,900,00
70 10 2111 21113 Remocian de Derumbes s T1657600S 93500 [S 1085,236,96000 53300 553565500 - 59300/ § 535
7.1 10 11600 2111 21115 Remocion de Derumbes ms S 9300($ - 12383300 [§ 1,155,951.055.00 3780 352863000 817205 T,
80 10 2201 2201 Teraplenes ma 51406600 |5 1256500 (S 647054779000 -~ [s - - s -
81 10 116010 2201 2201 [Terraplenes m3 S 1256500 (S - 51937400 | 6525,934,310.00} T - s -
SUB TOTAL 5 — s 35,851.289,266.00 772756600 ¥ T37 T2
90 20 3101 Conformacion de Ia calzada existente m2 61395200 |5 88800 |5 545.189,376.00 12126500 107,663:320.00 - 12126500 S 583;
51 20 116020 31015 Conformacion de Ia calzada existente m2 s 888.00] - 586,697.00 521,164536.00 - 85
100 20 311 Afitmado m3 16153900 [ 106,030.00[ § 17.127.980,170.00 1342830 1423,802,649.00 - 1312830 423 807 649,00
101 20 116020 EIBE Afimmado ma $10603000[ 5 - 161,380.70 17,111,195,621.00 31802 3315708600 2176886, 308,152
320- ™ 7525200 [ 15224600] § 1145377107200 59160 90,066,73360 - 59160/ S 0,068,732.00]
116020 320 Tase m3 s 24600 § - 7720640 11750365 574.40 - 7570 S TIB 09722200
330- Base granular clase A m3 15564100 [§  169,384.00 [ 26,363,005,144.00 - s - - ¥ -
116020 33- ase granular case A m3 S 169384005 B 15564100 [§ 26,363,095,144.00 5
330 Base granular_para bacheo clase A ma 2295000 [ 18426500 |5 422888175000 -~ [s - - 3 -
116020 330 Base granular_para bacheo clase A m3 $ 18426500 [$ - 22,950.00 |$ 4,228,881,750.00} s -
SUB TOTAL s 59,718,917 — s 6160025732800 57, s 4154790 169,00}
140 4202 42013 Riego de Impimacion con emuision astalica CRLL m2 33003300[5 279 922,442,235.00 52500 1,467,375.00. - 52500 6
121 116630 202 42013 T asTlica CRLT m2 s 27 B 339,663.00 949,358,085.00 - 2838.00 932;
150 211 42113 I CRR-L m2 33003300 |5 1771 584,468,443.00 - - s
51 6030 gETEy ) 1 5 CRRL me s m - 30018600 5 602,472.996.00 IS
160 #5020 #502P | Mezcla densaen callente Tipo MDC-19 ma 5757700 [ 807,206 46,476,499 86200 - - - 5 -
61 116030 45020 4502 __| Mezdla densaen callente Tipo MDC-19 m3 S 807,206 - 59,425.00 47.968.216550.00 s - 25600, 759,
70 4505 4509 [ Tipo MDC-19 para bacheos m3 483000[ 583451300 4030697.790.00 112740 540,829,956 20 s - 12740 B2,
71 116030 4500 4500 ™3 S 83451300 - 370260 3,089.867,.833.80 s - 89050/ 43 13382700
180 80 601P 460.1P | Fresado de pavimento asfalico ma 345000 5 69.747.00 4062715000 109380 76.269,268.60 s - 100380 269;
81 80 116030 4601P 460.1P | Fresado de pavirmento asfalico m3 S 6974700 - 23520 164,337 881.40 s - 9140/ S 9.147,176.00
190 80 4651 T513 Exa ™3 690000 5 7556200 52137780000 3450 2,606,889.00] s - 34505 05,5659 15
101 80 116030 2651 #6513 Excavacion para reparacion de pavimento asfalico existente ma S 7556200 - 686550 518,770911.00 5 - 5 -
200 80 6.1 46613 Sell de grietas en pavimento asfalico sin ruteo m 2500008 4.159.00|s 1039750000 - ls - s s
8.0 116030 466.1 466-13 m s 4,159.00[$ - 2,500.00 [$ 10,397,500.00| $ - s -
SUB TOTAL s 786 530.780.00 - 54,324,615.108.00 s - s OIS B0 T
210 60 60011 60013 Excavacones varias sin dasiicar ms 7956000 [ 3128700 |5 2.489,819.460.00 -~ [s - s - -
211 60 114020 600.1.1 60013 Gl m3 S 31287.00(s - 6162800 |5 19281552300 s - s -
212 60 116020 600,11 60013 Tasii m3 s 31287005 - 2641200 |5 826,352.224.00 597.00 § 667833900 581650 S TB1.980 8300
220 60 60021 50013 ma 20802005 78424005 S — s - s - ¥ -
221 60 114020 60021 60013 Excavaciones varias en roca en seco m3 s 7842400 |8 - 2858040 |5 224200510560 s - s -
TH60h0 | 6021 | 6w [ 5 a0 - 2226 [ 08T 020 5008 oz I P i
[_e101 | w0 Relencs para Estiuciuras con suelo m3 3183200 [s 4283900 1.366.634.248.00 -~ s - s - s -
T4020 | 6101 | 6i0- Relenos para Estructuras Gon suelo ma S 4293000 - 2228240 |5 956,783.973.60| s - s -
116040 610.1 610- ESiuciuras con sueld m3 s 42990 - 551960 |5 410,050.274.40| s - s -
6102 610- Relleno para estructuras con recebo ™3 3322500 [ 6721800 23005305000 — IS - s - s 2
2z 114020 6102 610 ma S 6721800 - 2710850 |5 1828.226.773.00 s - 5 -
i 16020 | 6102 | 6i0- m3 s 672800 - 1165650 |5 783,526,617.00 s - 26300/ S 75783300
. de d@meto 150 m (nciuye S
250 60 62112p 62112P 21128 | gycavaciony o nciuye acetode eluerzcy m 57000|'s 286976200 |5 1635,764,34000 - ls - s - -
e dameto 150 (ncliye
251 60 11408 621120 21120 21128 | cavaciony o incuye acero de refuerzo) m 5 286076200[$ - 1015008 291280843000 607.60[s 1,743,667,391.00 99780/ 2.863,448,523.00)
260 60 6303 63013 ™3 820900 [§ 81331200 667647820800 s - s - T -
261 60 114030 6303 63013 ms 5 813300 - 708330 |5 s - s -
261 60 TI6020 6303 63013 BIF ™ 5 81331200 - 305570 |5 246897123840 530§ ST TRATAO 53760 5 CZSEIIIZI0
270 60 6304 6013 WPA s 956500 |5 670367.00 - IS - s - 3 -
271 60 114030 6304 63013 VPR mE S 67036700 - 675900 |5 4531 01055300 s - s -
272 60 TI6020 6304 63013 i ™3 S 67036700 - 28%00 |5 1.541382.832.00 s - 24129 S TOL7SZB5300
260 50 305 05 PR E 005 500114005 15555545 — s - s - s -
261 50 114030 5305 53018 5P e § 500.114.00] § - 2770] § T08 67481780 s - 5 -
282 60 116020 6305 63013 i m S 50011400 5 - 9330[ 5 6,660,636.20) s - 5 -
290 60 306 53013 TAWPA ™ T26400[5 49332200 [S 62355900800 — s - s g 5 -
291 60 114030 6306 63013 VPR ma 5 43322005 - 01080 [§ 608 3 - s -
202 60 116040 6306 63013 AP ma s 493322005 - 4320[$ 215.707,090.20 40 S 562387100 5064 5 3 9B TEZE 00
300 70 5321P 321p | Baranda Wedica ™ 7000(5 51809600 |5 2075954000 — IS - 5 - 5 -
301 0 Taior i 32.1p | Baranda Metdica ™ 5 515,00500] § - w000| § 20,759,840.00) s - 5 -
310 %0 6401 53013 E X TIIEFO0[S 515100 -~ [s - s - s -
311 70 14030 6401 64013 P X §  5100[8 - 45038380 [S 751728595380 5 - 5 -
312 0 116040 Ba0.1 64013 i X 5 SI5L00[S - 62545020 |5 3221,69398020 599760015 TAEILITE00 140295995 &
320 %0 6402 64013 7y K 1060900 |5 52500 [ -~ [s - s - s -
321 70 TI01 002 64013 Fy=a592 Wpa. K S 525100[8 - 37620900 | 1.975.473.459.00} s - 5 g
330 60 642,5P 6425P | Cintz 6 o m 18324.00 |$ 49,124.00 | $ 900,148,176.00 - |s $ - s -
1 60 nas0 | ese ca25p | Cimapue " ™ s a12000[s E 12003805 sa200271.20] s - s -




NSTITUTONACIONAL DEVIAS conico MEPLMNTIN G FR T
TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVEN | CHIA OBA PUSLIGA VERSION 1

ACTADE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGIA
. 51172002
TR
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL ACTAN® 1 VALOR BASICOACTA: $3047.10300200 MES septiembre-22
acramma s L] wo L]
(Indicar con una X)
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZOINCIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(ndiaue nimero  aio) (Enmeses segin contrato principal) (En meses segun a5 promogas sin suspensiones)
OBIETO.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA .
 MEDIANTE EL OBRAPUBLICA VIAS PARALALEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 FECHADE INICIACION DEL. Zofoofzozt FECHADE VENCIMIENTO ACTUAL: auoni050
ConTRATO:  __________ [
(Indicue diafmés/ario) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aio)
CONTRATISTA MINCVLSA. FECHADE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
Incique Ia suspensicn que corresponda con el periodo del acta) (ndique diaimesafo)
VALOR INICIAL (incluido 1vA) 'VALOR ADICIONES (incuido IVA)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 DE 2021 > s 10,625,154,003.00 ®) 1
(Segin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A18) s 324,627,245.375.00
TZROR = CBRA EYECUTADA
GRUPODE ESPECIFICACION ‘CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) DE MODIFICACION No 2
no.oe | Grupope | SRUPOCE e o o PRESENTEACTA ACUNULADD
oroen | awsTECCP
1eoev GRAL PART. DESCRIPCION ITEM unD CANTIDAD o VALORTOTAL caNTIDAD vaLOR caNTIDAD vALOR CANTIDAD VALOR
332 60 116040 6425p 6425P | Cintapve, t m s 49.12400[8 - 5530205 271,665,544.80 s - s -
30 60 8] 6L 13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 800mm de m 262100 [ 60213800 157820369800 - - - $ -
3.1 60 11604 3 Tubeia de Concreto Reforzado CLASE 1, de 900mm de m 5 60213800 B 272100 163841749800 - 2700,
50 60 631P | Tuberiapara fito PVC 06" m 3350600] § 6380800 X 335,00 21,375,680.00) - 335,00
51 60 114630 66319 663.1P | Tuberia para fito PVC 06 m 5 6380800 B 26,769.00 170807635200 - s
52 60 116040 5319 @1 P Tuberiapara fltro PVC 06" m 5 6380800 - 1147200 732.006.376.00 - 83630 S TI7I7053000
360 60 ws P 663.2P [ Lioraderos en tuberia PVC confitro 965 mm L = vaviable. m 22800 (s 2979800 |5 66,687,924.00 - ls - s - s -
361 60 114030 6632 6632P | Lioraderos en wberia PVC con ilro 965 mim L = variable. m s 20798.00[s - 169260 8 50,436,094.80) s - s -
362 60 116040 6632 6632P | Lioraderos en uberia PVC con ilro 965 mim L = variable. m s 2079800( s - 72540 $ 2161546920 100.10[s 2982,780.00 221508 6,600.257.00
a0 60 6711 67113 & lasupericie de apoyo m3 16,90800[s  610815.00(s 1032766002000 - ls - s - s -
371 60 11604 6711 67113 de lasuperice de apoyo m3 s 61081500 (s - 1690800 |3 10,327,660,020.00 s - -
0 80 6731 67313 Geotextl Tipo 1o tejido [ T9932200[ 5 739400 [$ 47378686800 134000 5,907,960.00 - 90795000
1 50 114030 o131 o731 Geotextl Tipo o tejido m2 739400 - 14092540 04200240760 - -
2 80 116040 6131 o731 Geotexti Tipo o tejdo m2 7,394.00 B 50,396 60 446,572 460 40 - 7900
90 60 6732 67313 Waterial grandar drenane 3 37,706.00 13321700 023,080 201,00 26,776,617.00) -
91 60 114030 o132 [FESE Material granuar drenane m3 1321700 - 2679300 35626308100 -
92 60 116040 6132 o731 Materal granuar drenane. m3 [s_1m21700 - 1148200 152959759400 -
0 60 6733 67313 Materal de cobertura 1po SBG 3 2207500 [ 17420800 383762803200 — s - -
w01 60 Ti608 6733 6731 Material de cobertura Upo SBG ma 5 17420800 - 20290 [5 383762802200 -
410 60 6oL 68113 recubrimiento de znc (gaivarizado) m3 182000(5  267.959.00[s 487,695.380.00 - ls - s -
a1 60 11403 6811 68113 ecubimiento de inc (gavanizado) m3 s 267959005 - 1820008 487,685,380.00 s - 12500[ 33.494,875.00]
SUBTOTAL 5 258 135 — s 67,508.693,56200 s 243 80EI100 s T55.920475.00)

‘Suministroy apicacion de pintura en fro acriica pura base

3
B - R s -
420 80 P sefaizaconvial agua para lneas de demarcacion de pavimentos m 342,00000 | 171800 [ 587,556,000.00 s s

Suminisiio y aplcacion e pintura en fro acriica pura base

Wanual g
" R - s
21 80 11607 1P |Sefalizacion Vial aguaparainas de demarcacion e pavimentos m s 171800 [s 342,00000 | $ 587,556,000.00 B

2015
Wanual G S  aPIEAG 0 A o o Bilica pua base .
430 80 3. Sefiaizecion Vial ‘agua para marca vial con resina termoplastica m2 85008 57454008 488350000 e - s )
Manual de “Suminisiio y apicacion de pintura en fiio acrlica pura base s
w1 80 11607 .| setazaionva aguapara marca vial con resina termopléstca i §  Ses00)s . #500| 3 88359000 ® :
Wi G
440 40 4P u 7,808.00 |$ 7,994.00 ($ 62,417,152.00 - $ - $ - $ -
2015
Wanual G
w1 40 11607 w® v s 7e400(s - 780800 |3 62.417.15200 s E s -
2015
Wanual G SIS0 € SAaC0 e Senalverlcal e TansioSp. 57y S
450 40 5P ‘Sefalizacion Vial u 539.00| $  381,664.00 $ 205,716,896.00 - s - $ - $ -
2015
Wanual G SIS0 6 G0 0 SeTalVerical e Tl sp. 57y 5
45.1 40 11607 5P ‘Sefializacion Vial u $  38166400| $ - 539.00( $ 205,716,896.00 3 - $
2015
Wil G orzoralcon s
46.0 40 6P seﬁahzazw:n Vial lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm v 258100 |$ 31272000 | 807,153540.00 - s : s )
Manual de forizontal con s
401 40 1607 P Seﬂallzz%cl? Vial lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm v s 3127200018 - 2581008 807.153.549.00 s - :
470 40 720.1 720-13 Poste de referencia. u 60.00 ($ 245,207.00 ($ 14,712.420.00 - $ - $ - s -
a1 40 11607 7201 72013 Poste de relerencia v s 2520700 s - 6000] 3 1671242000 s E s -
48.0 40 7301 73013 m 6.875.00 |$ 220,797.00|$ 1517,979,375.00 - |8 - s - $ -
48.1 40 11607 730.1 73013 Defensa metalica m $  220,797.00($ - 6,875.00 [$ 1,517,979,375.00 3 - s -
49.0 40 730.2 730-13 ‘Seccion final [ 166.00 [$. 98,831.00 [$ 16,405,946.00 - $ - - 5 -
491 40 11607 7302 730-13 ‘Seccion final [ 98,831.00| $ - 166.00| $ 16,405,946.00| - B -
50.0 40 740.1 740-13 Captafaros [ 173200 [$ 21,101.00 |[$ '36,546,932.00 - s - - 5 -
40 11607 740.1 740-13 Captafaros [ $ 2110100 [$ - 173200 [$ '36,546,932.00 - 5 -
SUBTOTAL $ 3,253,371,860.00 - $ 3,253,371,860.00} - 5 -
51.0 6.0 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 179,400.00 [$ 17,085.00 |$ '3,065,049,000.00 - $ - S - -
511 6.0 11605 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m $ 17.085.00 [$ - 180,110.00 [ $ 3,077,179,350.00] $ - ¥ -
52.0 6.0 801.6P B0L6P | Limpi m 6200 $ 28635.00 | $ 1,775,370.00 - $ - $ - $ -
52.1 6.0 11606 8016P B0L6P |1 m $ 28,635.00|$ - 4,048.00 (S 115.914,480.00 $ - 343254/$ 98,290,784.00|
530 6.0 810.1 81013 ludes con bt e ed m2 92,500.00 |§ 18,040.00 [§ 1,668,700,000.00 ] - Bl - ¥ -
531 6.0 11606 810.1 81013 Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 $ 18,040.00 [$ - 92,845.00 |$ 1,674,923,800.00 986.60$ 17.798,264.00 146190/ ¥ &
SUBTOTAL $ 18,040.00 [$ 4,735524.370.00 - $ 4,868,017,630.00 B 17.798,264.00 ¥ 124,563 460.00|

Transporte de matenales provenientes de la excavacion de la
540 30 9001 90013 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y m3E 1478921.00( $  1,01200 [ 1,496,668,052.00 < |s - s - s -
mil metros(1.000 m) de distancia

Transporte de materiales provenientes e la excavacion de la
541 30 11608 900.1 90013 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y m3-E s 101200 [ - 147892100 [$ 1.496,668,052.00| B - s -
mil metros(1.000 m) de distancia
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NSTITUTO RACIONAL DE VIAS

CoDIGo.

MEPLMNLIN-4-FR1

TRANSPORTE Version T
MANUAL DE ITERVENTORIA OBRA PUBLICA
AGTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 51172022
L R a—)
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL ACTAN® 16 VALOR BASICO ACTA: 304710300200 VES septiembre-22
actarnal s L] no L]
(ndicar con una X)
(CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2080
(ndique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (Enmeses segin as préogas sin suspensiones)
OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
 MEDIANTE EL OBRA PUBLICAVIAS PARALALEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030° MODULO 5. FECHADE INICIACION DEL 2010672021 FECHADE VENCIMENTO ACTUAL: 302030
CONTRATO: o
(Indidue diamesaiio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afo)|
CONTRATISTA MINCVILSA. FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(indique s iodo del (indique diafmes/ario)
VALOR INICIAL (incluido IVA) VALOR ADICIONES (nclido IVA)
|CONTRATO DE INTERVENTORiA No 1015 DE 2021 o s 10,625,154,993.00 ®) 1
(Segin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incuido IVA) (C=A+B): s 324,627,245.375.00
ToADRS AT "GBRA EJECUTADA
Moot | crupope | GRUPODE ESPECIFICACION ‘CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONGMICA APROBADA) DE MODIFICACION No 2
oD | Souraoe | Tawuste mEm FECHA 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTEACTA ACUMULABO
leociv GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM unp CANTIDAD or, VALORTOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD vALOR CANTIDAD VALOR
550 30 9002 90013 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de m3km 3931817800) § 112500 44,232,950,250.00 59.499.90| § 66,937.387.50 s - 59499.90( 66,937,388.00)
mil metros (1000 m), medido a partr de cien metros (100 m)
551 30 11608 9002 90013 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de makm s 112500 - 39.290,303.10( § 44,201,590,987.50 14393400 $ 161,925,750.00 33540040 377,335,575.00)
mil metros (1000 m), medido a parii de cien metros (100 m)
‘Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido
560 30 9003 90013 ot de cenmetios cloom makm 151548800 § 112500 1,704.924,000.00 5089.60| § 5,725,800.00 s . 5089.60| $ 5.725,.800.00)
56.1 30 11608 9003 90013 Transporta da malsriales proveniantes de dernanbes, medido m3km s 112500 1,649.621.40| $ 1,855,824.075.00 7,289.00 § 8,200,125.00 11603460 § 131,551,425.00)
aparti de cien metros (100m)
SUBTOTAL 47,434,542,302.00 s 47,626,746.302.00 $ 170,125,875.00 s 581,550,188.00|
SUSTOTAL BASICO BE GBRAS (R 264,764,334,092 00| 276,033.191,146.00 3047,103092.00 ¥ T2203527,037 18]
PROVISION PARA AJUSTES, ABICTONALES (8] 32.088.431.310.00) 33.620,083.999.00 - 58.520376.00)
PROVISION PARA JORNADAS D TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEWANA (C] 1,450,000,000.00 450,000,000.00 - -
[VALOR BASICO DEL EVENTARIAS ¥ AJUSTES D=(A+8:C) 299,202.765,411.00) 313,103.275,145.00 3047,103092.00 12,462,547,415 18|
[VALOR VA (0BRA) (E) 2,186,481,747.00) 2.288,062.395.00 22.261.292.00 072,362.31
[VALOR GBRAS (INCLUYE VA) F=(0 7 301,389.247,158.00) 315,391,337,540.00 3069,370.384.00 12553619 87749
REVISION. AJUSTE V70 ACTUALIZACION VIO COWPLEWERTAGION DE ESTUDIOS Y DISENOS (6] 1,140,000,000.00 1.140,000,00000 - s 787.262.045.00)
VA~ REVISION, AJUSTE Y0 ACTUALIZAGION ¥/0 MODIFICACION /0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS () 216,600,000.00| 600,000.00 - B 149,579,788.55|
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION. AJUSTE /O ACTUALIZACION Y10 MODIFICAGION Y/0 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥ DISENOS =G 1,356,600,000.00 1.356,600.000.00 - 3 536,841,833 55
GESTION ABIENTAL, SOGIAL Y PREDIAL (ncluye 1VA) ) 7,555.307,835.00) 7555,307.835.00 - s 42.13552000|
[FROVISION PARA IMPLEMENTAGION DEL PROTOCOLO DE UVE VA) 324,000,000.00| 324,000,000.00 - 5 -
VALOR TOTAL (F+1+3) 310,625.154,993.00 324,627.245.375.00 306937038400 s 13532,597.23104)
- Telacionados
AU 20 £ %
Utiidag B H %
Valor %
Valor Ao Olorgad
Vi e ACTA PARCIAL NO PAGO
Valor Amortizado ACumiado
[V Saido por Aorzar
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
- Estos alos relacionados enls ta econémica aprobada sinincluir ajustes. RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BASICOPRESENTE VA OTAL PRESENTE MES cpp VALOR PRESENTE ACTA VR.ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE VALOR ACUMULADO
0BRA s 3,047,103,092.00] 22267,292.00 § 3,069,370,384.00 3 77,217,566 | § 337,036,921.00 1 Obras de Explanacion s 7721756600 [ § 337,036,921.00
|OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES s8 338,157,036 | 5 4,154,790,189.00 2 Sub-bases y bases s 338,157.036.00 | $ 4,154,790,189.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LASENANAE
ILUMINACION 8 - s - 3 Transporte de materiales S 17012587500 | § 581,550,188.00
ESTUDIOS Y DISEROS s s s - 3 - s 2,049,665,850.18 4 Aceros y elementos metdlicos | S 334,691376.00 | $ 722,664,644.00
(GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s - oA 2443804351 | 5 5,155,920,429.00 5 Acero Estructuraly cables de ac| $ s -
(GESTION SOCIAL (PREACTA) scT s - 6 Concretos, morteros y obras var| $ 2,126,911,239.00 | $ 4,496,673,856.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) ov 17,798,264 | § 124,663,460.00 7 Concreto para superestructuras | $ Sl .
¥ o aStale:
T 170125875 | s 581,550,188.00 pinturas, geotexiles ® M 2110.011,23918
s . TOTAL $ 3047103002 | $ 12,403,627,037.18
VALOR TOTAL PRESENTE MES g 30471030920 § BT 2200 5 s
TOTAL 3047,103.002 | s 12,403,627,037.18
'VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 3.047.103.002
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 3047.103.002
s 3069,370,384 VALOR EN LETRAS

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

TRES MIL SESENTA YNUEVE MILLONES TRESCIENT

SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 0/100 CENTAVOS

El recibo por parte de | bras ejeciadas

aa

GBSERVACIONE!
ACTA VERSION NO CLASIFICACION DENTRO DE LAS CATEGORIAS DE AJUSTES ICOCIV DEL DANE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA SOCIALIZACION REALIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS REALIZADA POR LA N DE REGLAMENTACION TECNICA E INNOVACION DEL DIA 5 DE AGOSTO DE 2022

NOTAS!

1.5i por o 6 2 [ i ! del campo de

“Observaciones" del presente formato.

2 de Ley p tad parte del Ct e i

3.l Interven los valores, asicomo porlas imet tenid: ta Act

a, i mediciones revisiones efectuadas por p 1las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibiidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las dems pre-actas
que sean requendas).

5. Interventor y el obras de calidad, con . y niractual disefios, plan estipuladas para el proyecto

6. El valor a pagar conel val el és de amortizar el del caso.

7.c iiental, caldad de los materiales y el PMT.

8.Cc del idades dela AGA. dentro delos items de obra 0 costos detal tas no seran delas provisiones establecidas en el conrato,

Para constancia de o anterior imman

ACTA DADCIAL

AN DACN




- NSTTUTO MOV OF Vi oo0 presm——
- TRANSrORTE
8 MANUAL OE INTERVENTORIA GBRA PUBLICA VERSION T
ACTADE RECIBO PARCIAL DE OBRA pr.
p— S12022
R
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL ACTAN: VALOR BASICO ACTA 5304710300200 MES septiembre-22
ACTAFNAL §1
(Indicar con una X)
CONTRATO No PLAZO INIGIAL HASTAEL 31 DE AGOSTO DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTAEL 31 OE AGOSTO DE 2030
(Incique nimeroy ano) (En meses segin contrato pincipal) (Enmeses segin as prorogas sin suspensiones)
GRIETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUI -SANGIL DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA Jo— FECHADE VENGIMIENTO ACTUAL -
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARALALEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030° MODULO 5 FECHA DE INCIACION DEL
CONTRATO: R
TrBiGUE dieiriesiafo} (inclidas las suspensiones, indique dia/mes/ano)
CONTRATISTA: MINCVILSA FECHADE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
aue la susp con el periodo (nique diaimesiao)
VALOR INICIAL (incuido IVA) VALOR ADICIONES (nclido IVA)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1015 0E 2021 INTERVENTOR NSORCIO REACTIVACIONES 2021 Ay N 10,625.150.993.00 ® 14,002.090,382 00
(Segin contato principal)
| VALOR ACUMULADO (nchido VA) (C=A+B): s 3245 o
TIRDRS B CERA ETECUTADA
GRUPODE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) oe Noz
nove | arupone | SRR |, et benoione o 202 | FREsETERCTA R
1ooan AL earr_| DESCRIPCION TEM | uno cantion | vetor T VALORTOTAL canTioRD vaLoR | vaLor | cawmomo VALOR

UNTARIQ

(onginal Anexo para el pago de a cuenta. (Subdeccon Financiera)
Copi: Unidag Ecutora. Convatista, nerventor y Dieesin Terrorial

ACVCTA FARUVIAL NU FAUU

Firma
Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma
Nombre: ARISTOBULO MUNOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor

Matricula profesional No.: 01192-0130 CPITVC.
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MINCIVIL

3. AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
AFINCO-FR-12

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



A L AFINCO-FR-12
\,.-\D 0 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ) )
50 VERSION
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 DE| 1
CONTRATO N°: 987 DE 2021
NUMERO DE ACTA O CUENTA
% TIPO PAGO: DE COBRO PERIODO

ANTICIPO | ACTA DE OBRA [ ]
PAGO ANTICIPADO | ACTADE INTERVENTORIA [ |

ACTA DE AJUSTE 16 sep-2022
DESEMBOLSO |

PRESTACION DE SERVICIOS [ |

OTRO [ ]

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte lainformacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 420821  RUBRONo.  C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 420821  RUBRONo.  C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 420821  RUBRONo.  C-2402-0600-13-0-2402118-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 329322 RUBRONo.  C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 329322  RUBRONo.  C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 0.00
No. COMPROMISO 1008322 RUBRONo. _C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 339,149,898.00
Firmado digitalmente TOTAL ACTA $ 339,149,898.00
_ 13 por EDGAR JESUS
Reviso | ROJAS RAMIREZ
Firma

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
DIRECTOR TERRITORIAL

Contratista

Matricula profesional No.: 68202-090549 STD




A

MINCIVIL

4. IDENTIFICACION CONTRACTUAL
POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



AD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-13
‘}'ﬁ 7
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA DE 1

Contrato No.
Objeto del Contrato:

Acta de Obra
Acta No.

Valor incluido el Iva

987 de 2021

Contratista

LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

16 Valor basico

$

336,689,475.00

$ 339,149,898.00

MINCIVILS.A.
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y

sep-2022

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo

Valor incluido IVA

Valor incluido IVA Estudios
disefios, Gestion Social y

Valor incluido IVA

Item ) Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Construccién, Rehabilitacion, ) ., (Mantenimiento y/o subtotal
via) . . Predial, Implementacion .,
Mejoramiento) ) ) Conservacion)
Protocolo bioseguridad
1 57 Duitama -Charala $339,149,898.00 $0.00 $0.00 $ 339,149,898.00|
2 57 Charala -San Gil
TOTALES $ 339,149,898.00| $ 0.00| $ 0.00| $ 339,149,898.00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALORSIN IVA
891855138-1 Boyacéa Duitama $335,971,537.44
891801240-1 Boyaca Paipa
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 335,971,537.44
NIT DEPARTAMENTO 2 MUNICIPIO VALORSIN IVA
890205063-4 Santander Charala $717,937.56
800099819-2 Santander Paramo $0.00
800099824-1 Santander San Gil $0.00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $717,937.56
A0 panmadv ’M

Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

e (TN X )

Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Intervent

Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC




MINCIVIL

5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL
MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



conico MEPLMNLIN-I5-FR S

INSTTUTONACIONAL DEVIAS
TRANSPORTE pp—— B
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA . ‘ DE‘
. 201212022
(Dia) (Mes  (Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIONTERRITORIAL: . _ _ __ _ __________ SANTANDER _
CCONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CCONTRATISTA: MINCIVILSA.
MES INFORME MENSUAL PROYECTO 0013 CONS TRUCCION, I Y oe JRAPARA GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
CONTRATO DE N 1015 DE 2021 CONSORCIO 021
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto Rectrso No. Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 420821 | C2402-0600-13-0-2402006-02 54 Nacion Contrato principal $2,101,479,500.00 |
2021 420821 | C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 Nacion Contrato_principal $51,728.079.00 | $0.00
2021 420821 | C2402-0600-13-0-2402118-02 54 Nacion Contrato_principal $ 920,367,395,
2022 329322 | C-2402:0600-13-0-2402006-02 11 Nacién Contrato_principal $ 16,380,768.477.00 | $0.00
2022 320322 | C-2402-0600-13-0-2402021-02 I Nacién Contato_principal 668,685,
2022 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402006-02 1 Nacion Contrato_principal $12,252,039.217.00 |
2022 1008322 | C-2402.0600-13-0-2402021-02 11 Nacién Conlrato_principal $851,108.616.00 | $12,538,059,968.96
2022 1008322 | C-2402-0600-13-0-2402118-02 1 Nacion Contrato principal $898,942.349
ToTAL § 33,546,102,518.00 12,536,059 966.96
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 4,627.245,375.00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
_ Valor Total Pagado No. De Registro No.yFechade |Indicar pago segin
Acta Mes/Ano de Valor Total Ejecutado saldo Anticipo por saldo Registro Presupuestal | Saldo Registro Presupuestal A reporte SIIF
Mo | TiPode Acta Eecution Valor Actasin VA Valor IVA iy et Amortiend Acta Descontando s Presupuestal No.420821 | ~000 S0 0 o No 1008925 De (09108/2032) Saldo del Contrato Radicacion Cuentas P Observaciones
Anticipo De (21/05/2021) por Pagar INVIAS
si ()
1 Obra jun21]'s BRE - s - s - s - s - s 3,073,574,974.00 $16.470437.162.00 $14,002,090382.00| $ 324,627,245,375.00
2 obra ju-21] $ - Is - |s - [s - [s - |s - |s 3,073,574,974.00 B 324,627,245,375.00
3 obra ago21 s 250,062,720.00 | § 1827.381.00 | $ 251,890,101.00 | - [s - s - s 2,821,684,873.00 B 324,375,355,274.00
4 Obra sep-21] § 442,429,85000 | s 31,879,295.00 | 5 474,309,145.00 | 5 - [s - s - s 2.347375,728.00 B 323,901,046,129.00
5 Obra oct21] s 284,843,391.18 | $ 2081547.85 | $ 286,924,939.04 | - [s - |s - s 2,060,450,788.95 B 323,614,121,189.95
6 Obra nov-21| s 219.401,307.00 | § 1603,317.00 | $ 221,004,624.00 | $ - [s - s - s 1.839,446,164.95 B 323,393,116,565.95
7 Obra dic21 s 181040359100 | $ 13.220,872.00 | 5 1.823,633.463.00 | § - s - s BRE 15,812,701.96 B 321,569.483,102.96
8 Obra ene22| § 917,379,547.00 | § 6.703,927.00 | $ 924,083.474.00 | § - |s - s - s 1581270196 | $ 15,546,353,688.00 B 320,645,399,628.95
9 Obra feb-22[ § 1,005,261151.00 | $ 45,726,880.00 | 1,050,988.031.00 | - [s - s - s 1581270196 | $ 14,495 ,365,657.00 B 319,594,411,597.95
10 Obra mar-22| 597,643,161.00 | $ 436739200 |5 602,010,553.00 | § - ofs - s 1581270196 | $ 13,893,355.104.00 B 318,992,401,044.96
u Obra abr22| s 476,137,99300 | s 3479.47000 | $ 479.617.463.00 | § - ofs - s 1581270196 | $ 13,413,737,641.00 B 318,512,783,581.96
12 Obra may-22| § 556,120,238.00 | $ 406395600 |3 560,184,194.00 | 5 - ofs - |s - [s 12,869,366,148.96. s 317,952,509,387.96
13 Obra jun22|'s 684,912,070.00 | $ 43.421665.00 | 3 728,333.735.00 | 5 - ofs - |s - s 12,141,032.41396 s 317,224,265,652.96
1A Auste jun21] s - s - s - s - ofs - |s - [s 12,141,032,41396 s 317,224,265,652.96
2a Ajuste ju-21] s B - |s B - ofs - s - |s 12,141,032.413.96 s 317,224,265,652.96
3n Aluste B - [s - s - s - ofs - s B 12,141,032,413.96 s 317,224,265,652.96
A Auste s - s - s - s - s - s - [s 12,141,032,41396 s 317,224,265,652.96
5A Aluste B - |s - |s - s - s - s 12,141,032,413.96 B 317,224,265,652.96
oA Aluste B - |s ERE - s - s - s 12,141,082,413.96 B 317,224,265,652.96
" Aluste s 56,020378.00 | $ 430,572.00 | $ 59,350,950.00 s - s 12,081,681,463.96 s 317,164,914,702.95
14 Obra s 1016736069.00 | $ 742999400 | § 1024166.063.00 | $ - ofs - s 11,057.515,400 96 s 316,140,748,639.96
15 Obra s 191786290200 | $ 58.867.210.00 | § 197673011200 | $ - o|s - s 9,080,785,288.95 s 314,164,018,527.96
16 obra s 3,047,103,092.00 |$ 22,267,292.00 | $ 306937038400 | $ - ofs - s 6,011,414,904.95 s 311,094,648,143.95
8 Aluste B 57.744,578.00 | 3 421,979.00 | § 58,166,557.00 s - s 5.953,248,347.95 s 311,036,481,586.96
9 Ajuste s 30.007.410.00 | 3 219.284.00 | § 30,226,694.00 s - s 5.923,021,653.9 s 311,006,254,892.96
10A Ajuste s 35521,914.00 | 5 250,584.00 | $ 35,781,498.00 s - s 5,887,240,155.95 s 310,970,473,394.96
1A Aluste s 26121,626.00 | $ 190,889.00 | § 26,312,515.00 s - s 5.860,927,640.95 s 310,944,160,879.96
128 Aluste s 35.095,222.00 | $ 256,465.00 | § 35,351,687.00 s - s 5:825,575,953.95 s 310,908,809,192.96
17 obra s 3461601,764.00 | $ 25,296321.00 | $ 3,486,898,085.00 | $ - ofs - s 2,338,677,868.95 B 307,421,911,107.95
18 obra B 3.416,883.271.00 | $ 24,969,532.00 | $ 344185280300 |5 - ofs - s D 12.898,915,447.96 | § 303,980,058,304.96
134 Aluste s 45.473,699.00 | $ 332,308.00 | $ 45,806,007.00 s - s - s 12.853,100,440.96 | § 303,934,252,297.96
148 Aluste s 112,206:815.00 [ $ 819,973.00 | $ 113,026,788.00 s - s - s 12,740,082,652.96 | § 303,821,225,509.95
154 Ajuste s 200,557,074.00 [ $ 146561000 | $ 202,022,684.00 s - s - s 12,538,050.968.96 | § 303,619,202,825.96
168 Auste sep22 | § 336.689.475.00 | $ 246042300 | $ 339,149,898.00 s - s - s 12.198.910,070.96 | § 303,280,052,927.96
OTALES $21043120,308.18 §304,072138.86 $21,347,192,447.04 5000 5000 5000 $0.00 $12,198910,070.96 303,280,052,927.96
Todas las Act badas por 0 no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO WA ToTAL
0BRA $20,069,374,117.18 $290,487,531.86 $20,359,861,649.04
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $938,338,191.00 $6,857,087.00 $945,195,278.00
(DA DE TRABAJO 24 i DIAS DE TASENANAE
o 5000 5000 5000
SUBTOTAL OBRAS 21,007,712, 30818 $297,344,618.86 $21,305,056,927.04
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ 35,408,000.00 $6,727,520.00 $42,135,520.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $0.00 $0.00 $0.00
GESTION AMBIENTAL (PREACTA) $0.00 $0.00 $0.00
PROVISION PARA TWPLER PROTOCOLODE 5000 5000 5000
POR COVID-19
VALOR TOTAL $21043,120,308.18 $304,072,138.86 $21,347,192,447.04

Estos conceptos deben corresponder alos relacionados en la propuesta economica aprobada.

NOTAS:
E: Interventor realizar la

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 18202099104 CAU

|Copias: nterventor y Diecein Teritoia

reporte SIIF e incluir |

I pertinentes.

Nombre: ARISTOBULG Jigfioz CRUZ
Director de Interventoria
Maticula No: 01192.013 CITVC




MINCIVIL

6. COPIA DEL RUT DEL
CONTRATISTA

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



DOIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Conceplo |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

(415)7707

212489

4

984(

14785569091

8020) ( 78556909 1

)01

)14

5. Nimera de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV

8§ 9 09 305451

12. Direccion seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

[14. Buzdn electrénico
3

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Nimero de Identificacion

27. Fecha expedicion

Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Deparlamento Lo, C\udad:'\wm:cwpio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razon sacial
MINCIVIL S.A
38. Nombre comercial IF-Sigla
. LI
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 77 40, Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO
42. Correo electrénico notificaciones@mincivil.com -
43. Cadigo postal 44. Teléfono 1 3 2 8 9 7 7 0|45 Teléfono 2 6760251
CLASIFICACION
Actividad econdmica Ocupacién
Actividad principal Actividad secundaria — Otras actividades 52. Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga, 44. Fecha inicio actividad 50. Cadigo 1 2 51. Codigo establecimientos
429 0f[19820510]|4210} 9820751 0] |4 2 2 0J0 8 1 1] | | | |
S . Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 N T ) J_ 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscodigo[3 5 |7 |8 o/ ([1ool1 sl afis[a 1]a2laels 2] | | | | | [ | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14/ Informante de exogena
05- Impto. renta y compl. régimen fordinar  15- Autorretenedor
07- Retencion en la fuente a titula de—rent’  41<Declaracion anual de activos en el exte
08- Retencion timbre nacional 42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retencion en la fuente en el impuestc  —48-Impuesto sobre las ventas - IVA
10- Obligado aduanero 52 - Facturador electronico
13- Gran contribuyente
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 & 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
wonolzz s |7 [ | ] | | ] ]
| 1 | 12 | 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 1 1 8. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

Sl |:| NO 60. No. de Folios: EI

58. Anexos 61. Fecha

2021-09-09/17:19: 34

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacla y veraz; en caso de constatar
inexactitud en algunc de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensidn, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984, Nombre
985, Cargo

Sin perjuicio de las verfficaciones que la DIAN realice.

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacion documentoe PDF: 01-11-2021 01:56;53PM



MINCIVIL

/7. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tépaga (Boyaca)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyaca



Upitc

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE COLOMBIA DE ALTA CALIDAD

Universidad PdeE,OglLd y ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC M UL I CAMPUS
Tecnoldgica de Colombia ORDENANZA 030 DE 2005 RESOLUCION 3910 DE 2015 MEN / 6 ANOS
Namero Estampilla 7207770
Contratista: MINCIVIL SA
8909305451

C.C. / Nit/ Identificacion Contratista:

Objeto del Contrato

Vias para la legalidad y reactivacion Duitama Charala Sangil

Contratante: INSTITUTO C.C./Nit/ 800215807
Identificacion
Numero de Contrato: 987 Vigencia: 2021

Tarifa: 1% del
Base Gravable $343268981 valor neto de $ 3,433,000.00

cada contrato

Fecha de Pago: 11/11/2022

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyaca

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co




MINCIVIL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Articulo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.
890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC.
Correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses en los cuales se ha
causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotd D.C., alos (05) cinco dias del mes de diciembre de dos mil veintidds
(2022).

Cordialmente,

M\ | \
Logsraon LLU A
ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal

) MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1
BOGOTA D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 — 3289774
MEDELLIN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellin
GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490
SOGAMOSO: Kilometro 5 Via Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Topaga (Boyacd)



DANE

INFORMACION PARA TODOS

El futuro

es de todos

Gohierno
de Colombia

Total nacional

2000 - 2021
1 7 8 10 1 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre
Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78
Canasta General
Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26
Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20
Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43
Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56
1| Obras de explanacion 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21
2| Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43
3| Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89
4| Aceros y elementos metélicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
5| Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28
6[ Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30
7| Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33
8| Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE — indice de Costos de la Construccién Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022

totalidad de cifras decimales disponibles para el indice.

de obra, del afio 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

Firma

-

(2

Nombre: ARISTOBU
Director de Intervento

jMUNOZ CRUZ

Matricula No.: 01192-0130 CPITVC




DAN E ﬁ GOBIERNO DE COLOMBIA

INFORMACION PARA TODOS

Cédigo Cédigo Cédigo de Tipologia de obra Cédigo de Capitulo constructivo
[ Diciembre[ Enero | Febrero| Marzo | Abril | Mayo [ Junio | Julio F\gosto

indice indice indice indice indice indice indice indice|indice

Fuente: DANE.

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice.

La codificacién del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unién de la division 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcciéon
de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construccion de obras civiles. Dentro de este Gltimo es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes
grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 29 de septiembre de 2022

MUROS DE CONTENCION
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE
PUENTES
-
[4
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOB MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Interventai:
Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01192- PITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACAY
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

ACTA VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES VALOR PARA AJUSTAR SALDO PROGRAMADO
N° MES DEL PROGRAMA - '5RGGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO MES INDICE| poR EJECUTAR

7 dic-21 $ 2,619,791,147.60 | $ 2,850,340,859.00| $ 484,661,362.31 | $ 1,810,403,591.00 | $ 1,810,403,591.00 dic-21| $ -

8 ene-22 $ 3,181,340,559.46 | $ 3,767,720,405.20| $ 561,549,411.86 | $ 917,379,547.00 | $ 917,379,547.00 ene-22| $ -

9 feb-22 $ 3,883,277,324.29 | $ 4,562,897,511.45| $ 701,936,764.83 | $ 795,177,106.00 | $ 795,177,106.00 feb-22| $ -

10 mar-22 $ 4,725,601,442.09 | $ 5,160,540,672.45| $ 842,324,117.79 | $ 597,643,161.00 | $ 597,643,161.00 mar-22| $ -

11 abr-22 $ 5,848,700,265.81 | $ 5,636,678,666.25| $ 1,123,098,823.73 | $ 476,137,993.00 | $ 476,137,993.00 abr-22( $ 212,021,600

$ 212,021,599.56 abr-22( $ -

12 may-22 $ 6,971,799,089.54| $ 6,192,798,904.25| $ 1,123,098,823.73 | $ 556,120,238.00 3 344.008 638.44 may-22] 5 779,000 185

. $ 474,632,070.00 may-22| $ 304,368,115

13 jun-22 $ 8,375,672,619.19| $ 6,667,430,974.18| $ 1,403,873,529.66 | $ 474,632,070.00 3 - un22] 1403.873.530

$ 304,368,115.29 may-22| $ -

14 jul-22 $ 9,919,933,501.81| $ 7,684,167,043.25| $ 1,544,260,882.62 | $ 1,016,736,069.00 | $ 712,367,953.71 jun-22| $ 691,505,576

$ - jul-22 $ 1,544,260,883

$ 691,505,575.94 jun-22| $ -

15 ago-22 $ 11,695,869,835.40| $ 9,356,523,945.30| $ 1,775,936,333.59 | $ 1,672,356,902.00| $ 980,851,326.06 jul-22| $ 563,409,557

$ - ago-22| $ 1,775,936,334

$ 563,409,556.56 jul-22| $ -

16 sep-22 $ 13,687,277,082.90( $ 12,403,627,043.30| $ 1,991,407,247.52 | $ 3,047,103,092.00| $ 1,775,936,333.59 ago-22| $ -

$ 707,757,201.84 sep-22| $ 1,283,650,046

$ - $ -

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matricula No.: 19202099194 CND

il

Firma

Director de Interventorfa

Nombre: ARISTOBUZ?/MUNOZ CRUZ

Matricula No.: 01192+

30 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

MES DE SEPTIEMBRE-2 APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES
GRUPO DE AJUSTE DISTRIBUCION POR| PROPORCION . TOTAL
GRUPOS jul-22 ago-22 sep-22
11401 - Preliminares, obras de contencién y malla - 0.00% - - - -
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, relleng - 0.00% - - - -
11403 - Estructuras de contencién, drenaje, sistem 1,743,667,391.0 57.22% 322,404,212.10 1,016,257,796.30 405,005,382.60 1,743,667,391.00
11601 - Preliminares y explanacién 77,217,566.0 2.53% 14,277,532.89 45,004,542.65 17,935,490.46 77,217,566.00
11602 - Afirmados, subbases y bases 338,157,036.0 11.10% 62,525,257.58 197,087,314.92 78,544,463.50 338,157,036.00
11603 - Pavimentos asfalticos / concreto - 0.00% - - - -
11604 - Estructuras hidraulicas y drenajes 700,136,960.0 22.98% 129,455,368.68 408,059,270.79 162,622,320.53 700,136,960.00
11605 - Obras de urbanismo - 0.00% - - - -
11606 - Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 17,798,264.0 0.58% 3,290,900.15 10,373,322.71 4,134,041.14 17,798,264.00
11607 - Sefializaciéon y control de transito - 0.00% - - - -
11608 - Transporte y sobre acarreos 170,125,875.0 5.58% 31,456,285.17 99,154,086.22 39,515,503.62 170,125,875.00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura, - 0.00% - - - -
TOTAL OBRAS 3,047,103,092.0 100.000% 563,409,556.56 1,775,936,333.59 707,757,201.84 3,047,103,092.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

Firma

-

[4

Nombre: ARISTOBU
Director de Interventofi
Matricula No.:

MUROZ CRUZ

01193-0130 CPITVC




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE
BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

MES DE SEPTIEMBRE-2

GRUPO DE AJUSTE

DISTRIBUCION  POR
GRUPOS

APLICACION PARA LOS DIFERENTES MESES

PROPORCION

sep-22

TOTAL

Obras de explanacién

77,217,566.0

2.53%

77,217,566.00

77,217,566.00

Subbases y bases

338,157,036.0

11.10%

338,157,036.00

338,157,036.00

Transporte de materiales

170,125,875.0

5.58%

170,125,875.00

170,125,875.00

Aceros y elementos metélicos

334,691,376.0

10.98%

334,691,376.00

334,691,376.00

Aceros y elementos metélicos

0.00%

Concretos, morteros y obras varias

2,126,911,239.0

69.80%

2,126,911,239.00

2,126,911,239.00

Concreto para estructura de puentes

0.00%

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles|

0.00%

TOTAL OBRAS

3,047,103,092.0

100.000%

3,047,103,092.00

3,047,103,092.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
Director de Obra
Matricula No.: 19202099194 CND

Firma

-
(4
Nombre: ARISTOBULQ MUNOZ CRUZ
Director de Interventofi;
01197-01130 CPITVC

Matricula No.:




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ACTA DE REUNION

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

CODIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-2

VERSION 1

PAGINA

FECHA

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNION No. 12
(La numeracién sera consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE_ VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL:

04/11/2022
(Dia/ Mes / Afio)

SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 987 DE 2021

CONTRATISTA:

(Indicar nimero de contrato y afio)

MINCIVIL S.A.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 5.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1015 DE 2021

INTERVENTOR:

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETIVOS DE LA REUNION

Implementar lo dispuesto en la Resolucién N° 320 de 26 de enero de 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el indice de Costos de la Construccién de
Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra a precios unitarios de los contratos vigentes de obra publica bajo la modalidad de precios unitarios con
formula de ajuste con periodicidad de ajuste mensual’, y en la Resolucion N° 2845 de 3 de agosto del 2022, “Por la cual el Instituto Nacional de Vias adopta el
procedimiento para la implementacion del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra con féormula de ajuste”;
con el fin de reclasificar y acordar segun tipologia de obra y capitulo constructivo del ICOCIV para cada item de obra y siguiendo la metodologia adoptada por la
entidad, teniendo en cuenta que el Contratista de obra presentara a consideracion de la interventoria los grupos de ajuste aplicable a cada item, conforme a los|
indices de Costos de la Construccion Obras Civiles -ICOCIV publicados por el DANE; por lo tanto, el Interventor tendra la responsabilidad de realizar la revision y
aprobacion de esta clasificacion, asi como la de adelantar el procedimiento establecido para su tramite mediante el uso de los formatos dispuestos en el Manual de
Interventoria vigente.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

1. Presentacion por parte del contratista la clasificacion de acuerdo con su tipologia y capitulo constructivo del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles -
ICOCIV, para cada uno de los items de obra previstos en el contrato.

2. Revision y aprobacion por parte del interventor de la clasificacion ICOCIVe propuesta para cada uno de los items de obra previstos en el contrato, cuyo acuerdo se
consignara en la Tabla de ayuda de memoria.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se recibié por parte de interventoria la clasificacién de acuerdo con su tipologia y capitulo constructivo del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles -
ICOCIV, para cada uno de los items de obra previstos en el contrato.

Revisada y consignada la informacién en la Tabla de ayuda de memoria, que hace parte integral de la presente acta; las partes acuerdan la siguiente clasificacion:

TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

':?('js: Descripcién item uUnd. G;gsﬁ‘ggoa{gsézs (;I:L:J’:ga[:iialjgé;e?
ICOCIV
EXPLANACIONES

1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1

1,1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 1 11601

2 Demolicién de Estructuras m3 1

2,1 Demolicién de Estructuras m3 1 11601

3 Remocion de alcantarillas m 1

3,1 Remocién de alcantarillas m 1 11601

4 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 1

4,1 Excavacion sin clasificar de préstamos m3 1 11601

5 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1

51 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 1 11601




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MN1-IN-14-FR-2

: ~ VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE REUNION PAGINA
FECHA 04/11/2022
(Dia/ Mes / Afio)
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)
ACTA DE REUNION No. 12
(La numeracién sera consecutiva)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION.DE VIAS REGIONALES. ... DIRECCION TERRITORIAL: ... _SANTANDER __ . ... ..
6 Excavaciones en material comun de la Explanacién y Canales m3
6,1 Excavaciones en material coman de la Explanacion y Canales m3 11601
7 Remocion de Derrumbes m3
71 Remocion de Derrumbes m3 11601
8 Terraplenes m3
8,1 Terraplenes m3 11601
SUBBASES Y AFIRMADOS
9 Conformacién de la calzada existente m2
9,1 Conformacion de la calzada existente m2 11602
10 Afirmado m3
10,1 Afirmado m3 11602
11 Subbase Granular clase A m3
11,1 Subbase Granular clase A m3 11602
12 Base granular clase A m3
12,1 Base granular clase A m3 11602
13 Base granular para bacheo clase A m3
13,1 Base granular para bacheo clase A m3 11602
PAVIMENTOS ASFALTICOS
14 Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL-1 m2
14,1 Riego de imprimacién con emulsién asfaltica CRL-1 m2 11603
15 Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m2
15,1 Riego de liga con emulsién asféltica CRR-1 m2 11603
16 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3
16,1 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 11603
17 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3
17,1 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 11603
18 Fresado de pavimento asfaltico m3
18,1 Fresado de pavimento asfaltico m3 11603
19 Excavacion para reparacion de pavimento asféltico existente incluyendo el corte y la m3
remocion de las capas asfalticas y de las subyacentes.
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la
19,1 o - m3 11603
remocion de las capas asféalticas y de las subyacentes.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
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20 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m
20,1 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 11603
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 Excavaciones varias sin clasificar m3
211 Excavaciones varias sin clasificar m3 11604
21,2 Excavaciones varias sin clasificar m3 11402
22 Excavaciones varias en roca en seco m3
22,1 Excavaciones varias en roca en seco m3 11604
22,2 Excavaciones varias en roca en seco m3 11402
23 Rellenos para Estructuras con suelo m3
23,1 Rellenos para Estructuras con suelo m3 11604
23,2 Rellenos para Estructuras con suelo m3 11402
24 Relleno para estructuras con recebo m3
24,1 Relleno para estructuras con recebo m3 11604
24,2 Relleno para estructuras con recebo m3 11402
25 Pilote de concreto vaciado in situ, de didmetro 1,50 m (incluye excavacién y no incluye m
acero de refuerzo)
25,1 Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavacion y no incluye m 11403
acero de refuerzo)
26 Concreto clase 28 MPA m3
26,1 Concreto clase 28 MPA m3 11604
26,1 Concreto clase 28 MPA m3 11403
27 Concreto clase 21 MPA m3
27,1 Concreto clase 21 MPA m3 11604
27,2 Concreto clase 21 MPA m3 11403
28 Concreto clase 17,5 MPA m3
28,1 Concreto clase 17,5 MPA m3 11604
28,2 Concreto clase 17,5 MPA m3 11403
29 Concreto clase 14 MPA m3
29,1 Concreto clase 14 MPA m3 11604
29,2 Concreto clase 14 MPA m3 11403
30 Baranda Metélica m
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30,1 Baranda Metélica m 14104
31 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg
31,1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 11604
31,2 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 11403
32 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg
32,1 Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg 11401
33 Cinta pvc, para junta de construccién estructuras en concreto m
33,1 Cinta pvc, para junta de construccion estructuras en concreto m 11604
33,2 Cinta pvc, para junta de construccién estructuras en concreto m 11403
34 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IlI, de 900mm de didmetro interior m
34,1 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IlI, de 900mm de diametro interior m 11604
35 Tuberia para filtro PVC g 6" m
35,1 Tuberia para filtro PVC g 6" m 11604
35,2 Tuberia para filtro PVC g 6" m 11403
36 Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m
36,1 Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m 11604
36,2 Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m 11403
37 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacién de la superficie de apoyo m3
37,1 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo m3 11604
38 Geotextil Tipo Il no tejido m2
38,1 Geotextil Tipo Il no tejido m2 11604
38,2 Geotextil Tipo Il no tejido m2 11403
39 Material granular drenante m3
39,1 Material granular drenante m3 11604
39,2 Material granular drenante m3 11403
40 Material de cobertura tipo SBG m3
40,1 Material de cobertura tipo SBG m3 11604
a1 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc m3
(galvanizado)
411 Gav1on§s de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc m3 11403
(galvanizado)
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SENALIZACION Y SEGURIDAD
42 Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de m 8
demarcacién de pavimentos
2.1 Sumlnlstrc.),y apllcau_on de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de m 3 11607
demarcacién de pavimentos
43 Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca vial con m2 8
resina termoplastica
431 Sumlnlstro y a;?llc_acmn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca vial con m2 8 11607
resina termopléastica
44 Suministro e instalacién de tachas reflectiva bidireccionales u 4
44,1 Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u 4 11607
45 Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con lamina u 4
acero galvanizado retroreflectiva
— - — ~ - - - " -
451 Suministro e_lnstalamon de se_nal vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con lamina u 2 11607
acero galvanizado retroreflectiva
Suministro e instalacién de Sefial delineador horizontal con lamina acero galvanizado
46 . u 4
retroreflectiva 60x 75 cm
46.1 Sumlnlstro.e instalacion de Sefial delineador horizontal con lamina acero galvanizado u 4 11607
retroreflectiva 60x 75 cm
47 Poste de referencia u 4
47,1 Poste de referencia u 4 11607
48 Defensa metalica m 4
48,1 Defensa metalica m 4 11607
49 Seccion final u 4
49,1 Seccion final u 4 11607
50 Captafaros u 4
50,1 Captafaros u 4 11607
OBRAS VARIAS
51 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 5
51,1 Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 5 11605
52 Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 5
52,1 Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 5 11606
53 Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 5
53,1 Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 5 11606
TRANSPORTES
54 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacién, canales y ma-E 3
préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
541 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacién, canales y m3-E 3 11608
! préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.
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SANTANDER
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
55 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km 3
metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
55,1 préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien m3-km 3 11608
metros (100 m)
56 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros m3-km 3
(100m)
56 1 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros m3-km 3 11608
(100m)
COMPROMISOS PACTADOS FECHA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLES

(Dia /Mes / Afo)

Incluir la clasificacion ICCP - ICOCIV acordada en las actas parciales

y calcular los ajustes definitivos pendientes por facturar bajo la

04/11/2022

metodologia ICOCIV adoptada por INVIAS

Contratista e Interventor

FECHA PROXIMA REUNION

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunion, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos En el

evento de requerirse una modificacion contractual debe surtirse de manera previa el tramite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunién bajo la responsabilidad expresa de guienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones

desempenadas por cada uno de los mismos

LA PRESENTE ACTA DE REUNION ES LEIDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCION POR LOS PARTICIPANTES:

| | | [ JENTIDAD |
MINCIVIL S.A.
CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA DIRECTORA DE OBRA
CONSORCIO
B DIRECTOR DE REACTIVACIONES 2021
ARISTOBULO MUNOZ CRUZ INTERVENTORIA
MINCIVIL S.A.
ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO

RESIDENTE AUXILIAR DE REACTIVACIONES 2021

OSCAR IVAN GUEVARA MARTIN INTERVENTORIA
RESIDENTE DE CONSORCIO
HENRY BUITRAGO CARVAJAL INTERVENTORIA REACTIVACIONES 2021

Qnginal.nforme. mensual.de.Intecvanioria. Archivo.de. Gastion.dal.INy]

Copias: Contratista, Interventor y Direccion Territorial




coDIGO MEPLMNLIN-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
oe DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
ACTA DE MODIFICAGION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 0411172022
(Dial Mes 1 Ano)
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER _ _ _ _ _______________ ACTANO: 2 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
o
POR CONTRATO ADICIONAL No.

(indicar No. y fecha)

CONTRATO No 987 DE 2021

(indique nimero y afio)

OBJETO.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 5,

CONTRATISTA: MINGIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No, INTERVENTOR REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL:

(En meses segin contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

9/06/2021
(indique dia/mesiafio)

FECHA DE SUSPENSION;

(Indiaue la suspension que carresponda con e periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

(En meses seqan las prérrogas sin suspensiones)

31/0812030

GRUPO _ m EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No. DE |iTem pe | GRUPODE DE ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) O o PRESENTES ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS
AJUSTE o No.7 de 13/12/2021
ORDEN | PAGO | jccp | AJUSTE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022
leociv GR PART DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR .- CANTIDAD VALOR EJECUCION TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
10 | 2002 1 20013 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 3400]s 1137.185.00 | & 38.664.290.00 3600 S 40.938.660,00 - - 36.00 40.938.660.00 s - s ,
11| o002 1 11601 20013 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha s 113718500 | S - s - + 3600 |5 40.938.660,00 s 5 3600 s 40.938.660.00
20 | s017 1 20113 Demolicion de Estructuras Q 213.00] s 100.175.00 | $ 23.254.275.00 214.00] 5 23.363.450,00 - - 214,00 |5 (23.363.450,00) s - s 5
21 | o017 1 11601 20113 Demolicion de Estructuras m3 s 10017500 | - s - - 214,00 |5 23.363.450,00 s - 214,00 s 23.363.450,00
30 [ 20115 1 20113 Remocion de alcantarilas m 127800] s 66.695.00 | S 85.236.210.00 128100] 8 85.436.295,00 - - 128100 |5 (85.436.295.00) s - s -
31 | 0115 1 11601 20113 Remocion de alcantarillas m s 66.695,00 | S - s - - 1.281,00 |5 85.436.295,00 s - 126100 [ § 85.436.295,00
40 | 71012 1 21013 Excavacion sin clasificar de préstamos ms 257.483.00 | 5 12.048.00 | § 3.102.155.184,00 25812300 $ 109.865.904,00 - - 258.123,00 |5 (3.109.865.904,00) s - s ,
41 [ 51012 1 11601 21013 Excavacion sin clasificar de préstamos ma3 s 12.0a800 [ $ - s - - 258.123,00 | 5 3.100.865.904,00 s - 258.123,00 | $ 109.865.904,00
50 | 21021 1 21013 Excavacion en roca de la explanacion y canales m3 93.086.00 | s 60.236.00 | S 5.661.340.696.00 96.016.00] 5 5.783.619.776.00 - 95.399,00 |5 (5.746.454.164,00) 617.00 | 5 37.165.612.00 617.00 | 5 37.165.612,00
51 | 21021 1 11601 21013 Excavacién en roca de la explanacién y canales m3 $ 60.236.00 | $ - s - + 95.399,00 | $ 5.746.454.164,00 s - 95.399,00 | § 5.746.454.164,00
60 | 21022 1 21013 en material comin de la Explanacion y Canales m3 168.927.00 | 1010300 [ 8 107.672.911,00 217017700 § 22.120.614.161,00 - 216682490 |5 (22.086.446.206,00) 335210 | § 34.167.955.00 335210 | § 34.167.955,00
61 | 21022 1 11601 21013 en material comiin de Ia Explanacin y Canales m3 $ 10.193,00 | § - s - + 2.166.824.90 | 22.086.446.206,00 s - 2.166.824.90 | § 22.086.446.206,00
70 | oua 1 21113 Remocion de Derrumbes ms 11657600 | s 033500 | & 1.088.236.950,00 124.426.00] 1.161.616.710,00 + - 12383300 |5 (1.155.981.055,00 503.00 | 5 655.00 593,00 | 5 5.535.655,00
71 2111 1 11601 21113 Remoci6n de Derrumbes m3 $ 9.33500 | § - $ - + 12383300 | $ 1.155.981.055,00 s - 123.83300 | $ 1.155.981.055,00
80 | 2201 1 2201 Terraplenes. m3 514.966,00 | 5 1256500 | § 6.470.547.790.00 510.374,00] $ 6.525.934.310,00 + - 519.374.00 |5 (6.525.934.310,00) s - s -
81 220,1 1 11601 2201 Terraplenes m3 $ 12.565,00 + 519.374,00 | $ 6.525.934.310,00 $ - 519.374,00 | $ 6.525.934.310,00
SUBBASES Y AFIRMADOS -
90 | 301 2 31013 de la calzada existente m2 613.952.00 | 5 888.00 | 545.189.376,00 708.162,00[ $ 628.847.856,00 - - 586.897,00 -521.164.536,00 121.26500 | § 107.683.320,00 121.26500 | $ 107.683.320,00
91 | 3101 2 11602 31013 de Ia calzada existente m2 s 888,00 | S - s - + 586.897.00 | 5 521.164.536,00 s - 586.897.00 | § 52116453600
100 3111 2 31113 Afirmado m3 161.539.00 | $ 106.030,00 | $ 17.127.980.170,00 174.809,00| $ 18.534.998.270,00 - - 161.380.70 | $ (17.111.195.621,00)| 1342830 | $ 1.423.802.649,00 1342830 | $ 1.423.802.649,00
101 3111 2 11602 31113 Afirmado m3 $ 106.030,00 | $ - $ - * 161.380.70 | $ 17.111.195.621,00 $ - 161.380,70 | § 17.111.195.621,00
10 | sp01 2 32013 Subbase Granular clase A m3 7523200 | s 152.246.00 | $ 11.453.71.072,00 77.798.00] $ 11.844.434.308,00 - - 77.206.40 | 5 (11.754.365.574,00)| 50160 | 5 90.068.734,00 59160 | 5 0.068.734,00
1L | 501 2 11602 32013 Subbase Granular clase A m3 s 152.246.00 | S - s - - 77.206,40 | 5 11.754.365.574,00 s - 77.206.40 | $ 11.754.365.574,00
120 | 3301 2 33013 Base granular clase A ms 15564100 | 5 160.384.00 | § 6.363.095.144,00 15564100 8 6.363.005.144,00 - - 155.641,00 |5 (26.363.095.144,00)| s - s -
121 | 3301 2 11602 33013 Base granular clase A m3 s 169.384,00 | $ - s - - 155.641,00 | 6.363.005.144,00 s - 155.641,00 | $ 6.363.005.144,00
130 | 3304 2 33013 Base granlar para bacheo clase A ms 2295000 | 5 18426500 | § 4.228.881.750.00 22.95000] 8 4.228.881.750,00 - - 22.950,00 |5 (4.228.881.750,00) s - s ,
131 | 3304 2 11602 33013 Base granular para bacheo clase A m3 s 18426500 | $ - s - - 22.950,00 |5 4.228.881.750,00 s - 22.950,00 | 5 4.228.881.750,00
s 5
PAVIMENTOS ASFALTICOS e .
140 | 4202 8 42013 Riego de imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1 m2 50.033.00 | S 279500 | S 922.442.235,00 34018800 $ 950.825.460,00 - - 339.663,00 -949.358.085,00 52500 | & 1467.375.00 52500 | 5 1467.375.00
141 | 4502 8 11603 42013 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRLL m2 s 279500 | § - s - - 339.663.00 |5 949.358.085,00 s - 339.663.00 | 5 949.358.08:
150 4211 8 421-13 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 130.033,00 | § 177100 | $ 584.488.443,00 340.188,00| $ 602.472.948,00 - - 340.188,00 | $ (602.472.948,00) $ - -ls -
151 | ap1 s 11603 42113 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 s 177100 | § - s - + 340.188,00 |5 602.472.948,00 s - 340188,00 | 5 602.472.948,00
160 | 4502 8 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 7.577,00 | § 07.206,00 | $ 46.476.499.862,00 59.425.00| $ 47.968.216.550,00 - - 59.425,00 | $ (47.968.216.550,00) $ B s N
161 | as02p i 11603 4502P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 s 807.206.00 | - s - + 50.42500 |5 47.968.216.550,00 s - 5042500 | 5 47.968.216.550,00
170 | aso.op 8 45099 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 483000 5 34.513.00 | $ 4.030.697.790,00 4.83000( $ 4.030.697.790,00 - N 370260 | $ (3.089.867.834,00) 11270 | 8 940.829.956,00 112740 [ § 940.829.956,00
171 | asoop 8 11603 45099 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 s 83451300 | $ - s - - 370260 |5 3.089.867.834,00 s - 370260 | § 3.089.867.834,00
180 | as01p 8 460.1p | Fresado de pavimento asfaltico m3 45000 5 69.747.00 | $ 240.627.150,00 45000] § 240.627.150,00 - - 235620 | § (164.337.881,00) 109380 | 5 76.289.260.00 100380 | § 76.289.269.00
181 | as01p 8 11603 460.1p_| Fresado de pavimento asfallico m3 5 69.747.00 | $ - s - - 235620 | s 164.337.881,00 s - 235620 | & 164.337.881,00
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente
190 8 46513 incluyendo el corte y la remoci6n de las capas asfalticas y de las m3 s 521.377.800,00 521.377.800,00 - - 686550 | (518.770.911,00)| 3450 s 2.606.889,00 3450 | s 2.606.889,00
4651 6.900.00| s 75.562,00 6.900,00/
Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente
19.1 8 11603 incluyendo el corte y la remocion de las capas asfalicas y de las ma B - B - - 686550 | $ 518.770.911,00 s - 686550 | $ 518.770.911,00
4651 46513 s 75.562,00
200 | 4661 8 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m 250000] & 4.150.00 | S 10.397.500,00 250000 10.397.500,00 - - 250000 | (10.397.500,00) s - Is N
201 | aee1 s 11603 26613 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo m s 415000 | S - B - - 250000 | & 10.397.500,00 s - 250000 | & 10.397.500,00
s ,
ESTRUCTURAS Y DRENAJES s -
210 | g00.01 6 60013 varias sin dlasificar ms 7958000 | 5 1267.00 | S 2.489.819.460,00 88.040,00] $ 2.754.507.480,00 - - 88.040,00 2.754.507.480,00 s - s -
211 | 60011 6 11402 600-13 varias sin clasificar m3 $ 3128700 | $ - s - + 6162800 |$ 1.928.155.236,00 s - 6162800 | $ 1.928.1 6,00
212 | 60011 6 11604 6001 varias sin dlasificar m3 s 1.267,00 |8 - s - - 26.412,00 |5 826.352.244,00 s - 26.412.00 | 5 826.352.244,00
220 | 60021 6 60013 varias en roca en seco m3 2080200 s 78.424.00 | $ 3.199.856.048,00 40842,00] 8 02.993.008,00 - 5 40.842,00 |5 (3.202.993.008,00 s - s 5
221 | 600.2.1 6 11402 600-1: varias en roca en seco m3 $ 78.424,00 | $ - B - - 28.589,40 | $ 2.242.095.106,00 $ - 28.589,40 | § 2.242.095.106,00
222 | 60021 6 11604 60013 varias en roca en seco m3 s 78.424.00 | $ - s - + 1225260 |8 960.897.902,00 s - 12.25260 | § 960.897.902,00
230 | 6101 6 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 1.832.00 | § 42.939.00 | $ 1.366.834.248,00 31.832,00| $ 1.366.834.248,00 - - 31.832,00 | $ (1.366.834.248,00) $ - -Is -
231 | 6101 6 11402 61013 Rellenos para Estructuras con suelo m3 s 42939.00 | 8 - s - + 22.282.40 |5 956.783.974,00 s - 22.282.40 | 5 956.783.974.00
232 6101 6 11604 610-1: Rellenos para Estructuras con suelo m3. $ 42.939.00 | $ - S - - 9.549,60 | § 410.050.274,00 $ - 954960 | $ 410.050.274,00
240 [ 6102 6 61013 Relleno para estructuras con recebo m3 3422500 |5 67.218.00 |5 300.536.050,00 38.855.00] S 2.611.755.390,00 + - 36.855,00 | 5 (2.611.755.390,00) s N s -
241 610, 6 11402 610-1: Relleno para estructuras con recebo. m3 $ 67.218,00 | $ - s - - 27.19850 | $ 1.828.228.773,00 $ - 27.198,50 | $ 1.828.228.773,00
242 | 6100 6 11604 61013 Relleno para estructuras con recebo m3 s 67.21800 |8 - s - + 1165650 | 783.526.617.00 s - 1165650 | & 783.526.617,00
250 6 621120 Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (ncluye. m s 1635.764.340.00 s 2.912.808.430,00 B B 101500 |5 (2912.808.430,00) s B s -
6211.2P 621.1.2P |excavacion y no incluye acero de refuerzo) 57000 s 860.762,00 1.015,00/
251 6 11403 Pilote de concreto vaciado n si, de diametro 1,50 m (incluye m s - s - + 101500 | $ 2.912.808.430,00 s - 101500 | $ 2.912.808.430,00
621.1.2P 62112 | 6211.2P lexcavacion y noincluye acero de refuerzo) s 2.869.762,00 4 ! . .
26.0 630.3 6 630-13 Concreto clase 28 MPA m3. 09.00 | $ 13.312,00 | $ 6.676.478.208,00 1011900 $ 8.229.904.128,00 - - 10.119,00 | $ (8.229.904.128,00) $ - -ls -
261 | 6303 6 11403 630-13 Concreto clase 28 MPA m3 s 81331200 |8 - s - - 7.083.30 | s 5.760.932.890,00 s - 7.08330 | s 5.760.932.890,00
261 | 6303 6 11604 630-1 Concreto clase 28 MPA m3 s 1331200 |8 - s - - 303570 |5 2.468.971.238.00 s - 303570 [§ 2.468.971.238.00
270 | 6304 6 63013 Concreto clase 21 MPA m3 9565.00] s 670.367.00 | 6.412.060.355,00 9655.00] 8 6.472.393.385,00 0 A 9.655.00 |5 (6.472.393 385,00 s - s -
271 | 6304 6 11403 6301 Concreto clase 21 MPA m3 s 670.367.00 | 8 - s - - 6.759,00 | § 4.531.010.663,00 s - 675900 | 5 4.531.010.553,00
272 | 6304 6 11604 63013 Concreto clase 21 MPA m3 s 670.367.00 | - s - + 289600 | s 1.941.382 832,00 s - 2.896.00 | $ 1.941.382.832,00
280 | 630 6 63013 Concreto clase 17,5 MPA m3 11.00[ s 00.114,00 | 155.535.454,00 11.00] 155.535.454,00 - - 311,00 |5 (155.535.454,00) s - s ,
281 | 6305 6 11403 63013 Concreto clase 17.5 MPA m3 s 50011400 |8 - s - + 217.70 |5 108.674.818,00 s - 217.70 |5 108.874.818,00
282 | 630, 6 11604 630-1: Concreto clase 17,5 MPA m3 $ 00.114.00 | $ - s - + 9330 |8 46.660.636,00 s - 9330 | 8 46.660.636,00
29,0 6306 6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 1.264.00| $ 493.322,00 | $ 623.559.008,00 1.44400| $ 712.356.968,00 - - 1.444,00 | $ (712.356.968,00) s - s -
291 | 6306 6 11403 630-1: Concreto clase 14 MPA m3 $ 493.322.00 | $ - s - + 101080 | 498.649.878,00 B - 101080 [ s 498.649.878,00
292 | 6306 6 11604 63013 Concreto clase 14 MPA m3 s 49332200 [ $ - s - - 433.20 |5 213.707.090.00 s - 43320 | s 213.707.090.00
300 | 632.1p 4 6321 _|Baranda Metélica m 40005 18.996.00 | $ 20.759.840,00 40,00 20.759.840,00 + - 4000 [ 8 (20.759.840,00) s - -ls -
301 | e321p 4 14104 632.1p | Baranda Metdlica m s 518.096.00 | - s - - 4000 |5 20.759.840,00 s - 2000 | 5 20.759.840.00
310 | 6401 4 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ] 1351.834.00 | $ 151,00 | § 6.963.296.934,00 084.834.00| S 10.738.979.934,00 + - 2.084.834,00 [$ (10.738.979.934,00) s - -ls -
311 | ea01 4 11403 64013 Acero de refuerzo Fy kg s 515100 [§ - s - 1.459.383,80 | 7.517.285.954,00 s - 145938380 | s 7.517.285.954.00
312 640.1 4 11604 640-1: Acero de refuerzo Fy kg $ 151,00 | $ - s - + 625.450,20 | $ 3.221.693.980,00 $ - 625.450,20 | $ 1.693.980,00
320 | a2 4 64013 Malla de refuerzo Fy Kg 11060000 5 525100 [§ 580.807.859,00 376.200,00( § 1.975.473.459.00 + - 376.209.00 |5 (1.975.473.459,00) s - s -
321 640, 4 11401 640-1; Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa. Kg $ 1,00 | S - $ - 376.209.00 | $ 1.975.473.459,00 $ - 376.209.00 | $ 1.975.473.459,00
330 | eazsp 6 642,5p _|Cinta pve, para junta de estructuras en concreto m 18324008 49.124.00 | $ 900.148.176,00 18.434.00] $ 905.551.816,00 + - 18.434,00 | $ (905.551.816,00) s - s -




copico MEPLMNLINT-FR-L
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION *
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 04/11/2022
(Dial Mes 1 Afio)
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER _ __________________ ACTANo ___ 2 ____ POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
o
POR CONTRATO ADICIONAL No.
(ndicar No. y fecha)
CONTRATO No 987 DE 2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(ndique nimero y afio) (En meses segin cantrato principal) (En meses segn las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO,
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: - _3UoBI030____
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER. EN MARCO DE LA (ndique diaimes/afio) (incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5. FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION: NA.

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No,

MINGIVIL S.A.

INTERVENTOR

REACTI

IONES 2021

(Indiaue la suspension que carresponda con e periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 310.625.154.993,00.
al

incipal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

SRUPO - M EJECUCION TOTAL ACUMULADA
No. 0 [iTem pe [GRUPODE | CTLF ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) UALIZADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS
AJUSTE ACTA DE MODIFICAGION No 1 PRESENTES No. 7 de 1811272001
ORDEN | PAGO | jccp | AJUSTE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 —
1eoe R PART. DESCRIPCION ITEM UND | cANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR 1= CANTIDAD VALOR EIECUCION ToTAL VALOR CANTIDAD VALOR
31 | azse 6 11403 642,50 _|Cinta pve. para junta de estructuras en concreto m s 49.124,00 [8 - s - - 12.903,80 |5 633.886.271,00 s - 12.00380 | 5 633.886.271,00
332 642,59 6 11604 642,5p | Cinta pvc, para junta de 6n estructuras en concreto m s 49.124,00 | $ - $ - + 553020 | $ 271.665.545,00 $ - 5.530,20 | $ 271.665.545,00
Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de diametro
340 6 66113 m s 1.578.208.698,00 1.638.417.498,00 - - 272100 | s (1.638.417.498,00) s - s -
6611 interior _ 262000 s 602.138.00 2.721,00
S | s A Tre0n s Tulri 6 Conueto Rtarzaca CLASE W, o 900 o Qe . . o000 | © ) . N R im0 |5 ean.17.498.00 . - oo | s T o30.417.498.00
350 | e63.1P 6 663.1P__| Tuberia para filtro PVC @ 6 m 33.506.00| $ 63.808,00 | $ 2.137.950.848,00 38.576.00| $ 2.461.457.408,00 - - 38.241,00 | $ (2.440.081.728,00) 33500 | $ 1 680,00 33500 | $ 1 680,00
31 | e63.1p 6 11403 663.1p | Tuberia para filtro PVC g 6" m s 63.808,00 | - s - - 26.769,00 | $ 1.708.076.352,00 s - 26.769.00 | 3 1.708.076.352,00
352 | e63.1p 3 11604 ws: P | Tuberia para filio PVC 06" m s 63.608.00 | & - s B - 1147200 |5 732.005.376.00 s B 1147200 [ $ 732.005.376.00
360 | 663.2p 6 32 P_|Lloraderos en tuberia PVC con filtro g 65 mm L = variable. m 2.238,00] $ 29.798,00 | $ 66.687.924.00 2.41800[ $ 72.051.564,00 + - 241800 [ (72.051.564,00) s - s -
361 | e63op 6 11403 663.20 | Lioraderos en tuberia PVC con fltro @ 65 mm L = variable. m s 20.798.00 | $ - s - - 169260 | 5 50.436.095,00 s B 169260 | 5 50.436.095,00
362 | e63.2p 6 11604 663.2p__|Lioraderos en tuberia PVC con filtro_p 65 mm L = variable. m $ 29.798,00 | $ - $ - + 72540 [ s 21.615.469,00 B - 72540 | 21.615.469,00
370 6 67113 Cuneta de concreto vaciadainsitu, no incluye a conformacién de la m3 s 10.327.660.020,00 s 10.327.660.020,00 - - 16.908,00 |5 (10.327.660.020,00) s - s -
6711 superficie de apoyo 16.908,00] $ 610,815,00 16.908,00
371 6 11604 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de fa m3 s - s - + 16.908,00 |5 10.327.660.020,00 s - 16.908,00 | $ 10.327.660.020,00
6711 67113 superficie de apoyo s 610,815,00
3O | era1 8 67313 Geotexil Tipo 11 no tejido. m2 199.322,00] 7.304,00 | $ 1.473.786.868,00 202.662.00| & 1.498.482.828,00 - - 20132200 |5 (1488 574.868,00) 134000 [ § 9.907.960,00 134000 | 5 9.907.960,00
31 | 731 s 11403 67313 Geotextil Tipo Il no tejido. m2 s 7.394,00 | § - s - - 140.92540 |5 1.042.002.408,00 s - 140.925.40 | $ 1.042.002.408,00
382 673.1 8 11604 673-13 Geotextil Tipo Il no tejido m2 $ 7.394,00 | $ - $ - - 60.396,60 | $ 446.572.460,00 $ - 60.396,60 | $ 446.572.460,00
390 | 6732 6 67313 Material granular drenante m3 37.706.00[ s 133.217.00 | $ 023.080.202,00 38.476.00] § 5.125657.292,00 - - 3827500 |5 (5.098.880.675,00) 201,00 | 5 26.776.617.00 201,00 26.776.617,00
39,1 6732 6 11403 673-13 Material granular drenante m3 3 133.217,00 | $ - $ - - 26.793.00 | $ 3.560.283.081,00 $ - 26.793,00 | $ 69.283.081,00
2 | 6732 6 11604 67313 Material granular drenante m3 3 133217,00 | $ - s - - 11.482,00 |5 1.529.507.594.00 s - 11.482.00 | $ 1.529.597.594,00
400 | 6733 6 67313 Material de cobertura tipo SBG. m3 22.020.00 5 174.208,00 | $ 3.837.626.082.00 2202000( 3 837.628.032,00 - B 2202000 |5 (3.837.628.032,00) s - s -
401 | 6733 6 11604 67313 Material de cobertura tipo SBG m3 $ 174.208.00 | $ - $ - - 2202900 | $ 3.837.628.032,00 B - 22.029.00 | § 3.837.628.032,00
410 6 68113 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 m3 s 487.685.380,00 s 487.685.380,00 - - 182000 | $ (487.685.380,00) s - s -
6811 zinc 1.82000] 3 267.959,00 1.620,00
w11 o 1103 ‘Gaviones de malla de alambre e acero entrelazado clase 1: e s , s , N 182000 | 5 497.685.380.00 s , Le2000 | 5 467.685.380,00
6811 68113 de zinc s 267.950.00
s -
SENALIZACION Y SEGURIDAD. -Is -
Manual de s B~
42,0 8 Senalizacion Sumiiele y aplcacon e binura en o aciica pura base agua para m B 567.556.000,00 587.556.000,00 - - 342.000,00 -587.556.000,00 s - s -
P Vial 2015 i reacion de pavimentos 342.000,00| § 1.718,00 342.000,00
Manual de |
421 8 11607 | Senalizacion Y aplcacn e ;’\‘,“‘,‘;2:‘25’"" acriiea pura base agua para m s - s - + 342.00000 | 5 567.556.000,00 s - 342.00000 | 567.556.000,00
» Vial 2015 s 1.718,00
Manual de |
430 8 Senalizacion e Pt of (0 acrlca pura base aguapare. | -y B 4.883.590,00 s 4.883.590,00 - - 8500 | $ (4.883.590,00) s - s -
3p. Vial 2015 rca i ina termopléstica 8500| 3 57.454,00 )
Manual de |
a1 s 11607 | somieacien Sumiristro y aplicacion de pintura en frio acrilca pura base aguapara | s . s . . 500 | 4883.590,00 s . 00| s 4883.590,00
- Ve marca vial con resina termoplastica N 745000
Manual de
44,0 4 Sefalizacion ‘Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u s 62.417.152,00 62.417.152,00 - - 7.808.00 | 5 (62.417.152,00) s - s -
P Vial 2015 7.808.00 $ 7.994,00 7.808,00]
Manual de
441 4 11607 | Senalizacion Suministro e instalacion de tachas reflectiva bidireccionales u s - s - + 7.808.00 | 5 62.417.152,00 s - 7.808.00 | $ 62.417.152,00
3 Vial 2015 s 7.994.00
Manual de
450 4 Senalizacion Suminisiro e instalacién de sefial vertical de transito sp, sry si u s 205.716.896,00 s 205.716.896,00 - - 539,00 | s (205.716.896,00) s - s -
. il 2005 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva s3900] s 28166400 53000
Manual de
45,1 4 11607 | Senalizacion Sumiristro e InstalaciGn de sefial vetical de transito sp, sty si u B - s - + 539,00 | s 205.716.896,00 s - 539,00 [ § 205.716.896,00
. Vil s015 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva N 28166400
Manual de s
46,0 4 Senalizacion Suministio e instalacion de Sefal delineador horizontal con lamina u s 807.153.549,00 s 807.153.549,00 - - 258100 | § (807.153.549,00) s - -ls -
- Vil 2015 acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 258100] 8 12.729.00 258100
Manual de s
46,1 4 11607 | Senalizacion Suministro e instalacion de Sefal delineador horizontal con lamina u B - B - + 258100 |5 807.153.549,00 s - 258100 | $ 807.153.549,00
. Vil 2015 acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm N 212.720.00
470 | 7001 4 72013 Poste de referencia u 6000[ s 245207.00 | $ 14.712.42000 6000[ S 14.712.420,00 - - 6000 5 (14.712.42000) s - s -
471 | 7201 4 11607 720-13 Poste de referencia u s 245207,00 | $ - B - - 60,00 | 5 14.712.420,00 s - 6000 s 14.712.420.00
480 | 7301 4 73013 Defensa metalica m 657500 |5 220797.00 | $ 1.517.979.375.00 6.875.00] 1.517.979.375,00 - B 667500 5 (1.517.979.375,00) s - s -
481 [ 7301 4 11607 73013 Defensa metali m s 220.797.00 | $ - B - + 687500 |5 1517.979.375.00 s - 687500 | & 1.517.079.375.00
0 | 7302 4 73013 Seccion final u 166,008 98.831,00 |8 16.405.946,00 166.00] 16.405.946,00 - B 166,00 | 5 (16.405.946,00) s - s -
1 | 7302 4 11607 73013 ‘Seccion final u s 98.831,00 | $ - B - + 166,00 | 5 16.405.946,00 s - 166,00 | § 16.405.946,00
500 | 7a01 4 74013 Captafaros u 1732.00 |5 2110000 |$ 36,546 932.00 1.732.00] 8 36.546.932,00 - - 173200 [ 5 (36.546.932,00) s - s -
50.1 740.1 4 11607 740-13 Captafaros u $ 21.101,00 | $ - s - + 1.732,00 [ $ 36.546.932,00 $ - 173200 | § 36.546.932,00
s - s - s -
OBRAS VARIAS Is -
510 | oo 5 800-13 Cerca de Alambre de Pias con postes de madera m 179.40000] 5 17.08500 | S 3.065.049.000,00 18011000 $ 3.077.179.350,00 - - 18011000 | % (3.077.179.350,00) s - s B
511 | goo1 5 11605 80013 Cerca de Alambre de Pias con postes de madera m s 17.08500 | & - s - + 180.110.00 |5 3.077.179.350.00 s - 180110,00 | $ 3.077.179.350,00
520 | gover 5 801,67 _|Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 0 900 mm m 62.00] s 28,635.00 | 1.775370,00 2.048.00( $ 115.914.480,00 - - 404800 | $ (115.914.480,00) s - s -
521 | goiep 5 11606 801.6p | Limpieza a mano de alcantarilias de twbo de 600 0 900 mm m s 28.635.00 | S - s - + 4.048,00 [ § 115.914.480,00 s - 404800 | 5 115.914.480,00
530 | s101 s 81013 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 9250000 s 1804000 | $ 1.668.700.000,00 9284500 S 1.674.923.800,00 + - 9284500 |5 (1.674.923.800,00) s - s -
531 | si01 5 11606 81013 Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 s 18.040,00 | S - B - + 9284500 |5 1.674.923.800.00 s - 9284500 | § 1.674.923.800,00
s 18.040,00 | $ - s - Is -
TRANSPORTES s - s - s -
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
540 3 90013 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E s 1.496.668.052.00 1.496.668.052,00 - - 1.478.921,00 -1.496.668.052,00 s - s -
9001 metros(1.000 m) de distancia. 147892100 § 1.012.00 1.478.921,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
541 3 11608 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3E s - s - + 147892100 | 1.496.668.052,00 s - 1.478.921,00 | 5 1.496.668.052.00
2001 90013 metros(1.000 m) de distancia. s 1012,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
55.0 3 200-13 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil ma3-km s 44.232.950.250,00 s 44.268.528.375,00 - - 3929030310 |$ (44.201.590.988,00) 50.499.90 | $ 66.937.388,00 59.499.90 | $ 66.937.387,00
9002 metros (1000 m). medido a partr de cien metros (100 m) 30.318.17800| § 112500 9.349.803,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
s5.1 3 11608 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil m3km s - s - + 30.200.303,10 |$ 44.201590.988,00 s - 39.290.303,10 | § 44.201.590.988.00
200 90013 metros (1000 m). medido a partr de cien metros (100 m) s 112500
56,0 3 90013 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partr | g ) s 1.704.924.000,00 1.861.549.875,00 - - 164962140 |$ (1.855.824.075,00) 508960 | § 5.725.800,00 508960 | $ 5.725.800,00
9003 de cien metros (100m) 151548800 § 112500 1.654.711.00
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PROGESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA PAGINA
FECHA 04/11/2022
(Dia/Mes / Ano)
UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL: ACTANO: 2 POR CANTIDADES DE OBRA AJUSTES
(Numerar de manera consecutiva)
[ =]
POR CONTRATO ADICIONAL No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No 987 DE 2021

(Indique namero y afio)

OBJETO.

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No,

INTERVENTOR

NSORCIO REACTIVACIONES 2021

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique la suspension ue corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)

HASTA EL 31 DE AGOSTQ DE 2030

(En meses sequn contrato principal)

Y
(ndique diames/afio)

PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

HAST

E 2030

(Enmeses seqn las prormogas sin suspensiones)

31/08/2030

MODIFICACIONES EJECUCION TOTAL ACUMULADA
GRUPO DE GRUPO ESPECIFICACION 'CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) (CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS
No. DE [imem pe[ CRUPO O DE ACTA DE MODIFICACION No 1 PRESENTES .
0.7 de 1311212021
oroen | paco | A1USTE | asuste FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022
icociv
R PART. DESCRIPCION (TEM unp | canTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR - CANTIDAD VALOR B oA VALOR CANTIDAD VALOR
56.1 3 11508 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a parti | gy s E s - - 1649.62140 | $ 1.855.824.075.00 s - 164962140 |5 1.655.824.075.00
900.3 900-13 de cien metros (100m) s 1.125,00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS
Aiuste al peso
+|SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) PARA IVA 19% (A) $ 264.764.334.092,00 $ 278.033.191.146,00 s - $ 2.850.340.859,00 3 278.033.191.146,00
+[PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPGION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) s 32.986.431.319,00 S 33.620.083.999.00 s B s B s 33.620.083.999.00
+[PROVISIGN PARA JORNADAS DE TRABAIO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) s 145000000000 s 1.450.000.000,00 s , s , s 1.450.000.000,00
+[VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS ¥ AJUSTES D=(A+B+C) N 299.202.765.411,00 N 13.103.275.145,00 N , s P — S 13.103.275.145,00
+[VATOR VA GBRA (19% de Ta Uifidad del 5%) (E]
s 2.186.481.747,00 s 2.268.062.395,00 s - s 20829.414,00 s 2.266.062.395,00
+| VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) $ 301.389.247.158,00 $ 315.391.337.540,00 $ - $ 2.871.170.273,00 $ 315.391.337.540,00
[ REVISIGN, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/0 ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL

PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) ® 1140.000.000.00 ® 114000000000 ® - ¢ 156:800000.00 ® 1140.000.000.00
[ VA~ REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL

PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) 216.600.00000 ® 216:600.00000 ® - ® 29792.000.00 d 216:600.00000
| TOTAL ESTUDIOS ¥ DISENIOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEROS Y/O ELABORACION DEL CALCULO R .

DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (1=G+H) M 1:356.600.000.00 M 135660000000 M 186.592.000.00 M 1:956.600.000.00
*[GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA19%) (3) s 7.555.307.835,00 s 7.555.307.835,00 S - s 7.555.307.835,00
*|PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) s 324.000.000,00 $ 324.000.000,00 s - $ - s 324.000.000,00
*|1otaL BASICO ACTA (L=DsGE1IK20) s 308.222.073.246,00 s 322.122.582.980,00 s - s 3.007.140.859,00 s 322.122.562.980,00
N s 2.403.081.747,00 s 2:604.662.395,00 s - s 50.621.414,00 s 2.604.662.395,00
B s 310.625.154.993,00 s 324.621.245.375,00 s - s 3.067.762.273,00 s 324.621.245.375,00

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). La modificacién corresponde a la variacion en las categorias de los grupos de ajustes establecido en la Resolucien Namero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucién Namero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles - ICOCIV, aplicable a los contratos de obra con formula de ajuste.

fTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACION: En el Acta de Modificacion No. 2 no se presentan modificaciones en los flems de obra; esta modificacion obedece al procedimiento establecido en la Resolucion Nimero 320 de 26 de enero del 2022 y Resolucion Numero 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Insituto Nacional de Vias adopta el procedimiento para la implementacion del indice de Costos de la Construccion de Obras Civiles -
ICOCIV, aplicable alos contratos de obra con formula de ajuste.

La ejecucion total acumulada se presenta al mes de diciembre de 2021 0 mes bisagra (corte al Acta parcial e obra No 7 tramitada el 13 de diciembre de 2021); hasta el cual se realizaron los ajustes con los indices ICCP.

La presente acta de modificacion de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluacion y justificacion técnica presentada por el Contratista y Ia Interventoria, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma;

A0upamev ’M

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

Firma;

Firmado digitalmente por SANDRA
MILENA ACOSTA GOMEZ

Firma;

Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Maticula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Revision:

Supervisor del Contrato de Interventoria

-
Firma;

Nombre: ARISTOBUL@ MyfNOZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGALJO APODERADO
Interventor

Matricula profesional No.: 01182-0130 CPITVC

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS

Nombe: ROJAS RAMIREZ
Matricula profesional No.: 66202:090549 STD

Director Territorial Nombe: ROJAS RAMIREZ Eirma
Matticula profesional No.: 63202090549 STD

‘Gestor Técnico de Proyecto Nombe: YORDY RODOLEQ DIAZ. Eirma
Maticula profesional No - 01

Original: Archivo Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccin Terrtorial

Gerencia de Grandes Proyectos 2.
Matricula profesional No.: 25202-145897 CND

Firmado

> digitalmente por
PATRICIA INES

- MORALESPADRON

Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Jefe de Unidad Ejecutora

Matricula profesional No.: 08202-54602




GOBIERNC DE COLOMBIA

DANE

INFORMACION PARA TODOS

indice de Costos de la Con ion de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie historica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo
Codigo S di Cédigq de 2022
Cédigo 6di 2 — - - -
grupos de subclases CPC tﬁ,%‘fé%?adge Tipologia de obra agregacion a Capitulo constructivo Diciembre [ Enero | Febrero| Marzo | Abril | Mayo [ Junio [ Julio
obra CPCV nivel de obra- P P P P P P P P
2.0 AC. V2.0A.C. obra capitulo Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
530201 53211 53211_04 Sistemas de contencion 11401 electrosoldada 118,97 121,57 124,57 127,49 129,36 128,00 126,91 128,21
Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y
530201 53211 53211_04 Sistemas de contencion 11402 estructuras de contencién y drenaje 103,58 105,77 107,01 107,94 109,18 110,25 110,26 111,35
Estructuras de contencion, drenaje, sistemas de
530201 53211 53211_04 Sistemas de contencién 11403 contencion, aceros, concretos y acabados 106,65 108,83 109,62 113,43 117,38 119,49 118,55 118,26
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11601 Preliminares y explanacién 103,28 104,36 105,59 106,33 107,22 108,07 108,34 109,12
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102,44 103,71 104,89 105,19 105,76 106,58 107,02 108,07
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104,35 106,80 109,36 110,34 113,44 114,11 113,62 116,71
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11604 Estructuras hidraulicas y drenajes 109,42 110,96 111,37 11495 117,49 118,65 11822 118,79
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11605 Obras de urbanismo 10535 107,61 110,00 110,71 111,38 11236 113,02 113,11
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigacion ambiental 10895 111,12 112,85 113,76 114,86 11531 11513 116,29
530201 53211 53211_06 Vias ‘interurbanas 11607 Sefalizacion y control de transito 102,36 105,12 106,29 106,98 109,61 110,03 110,83 111,66
530201 53211 53211_06 Vias interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 100,89 101,56 101,84 102,77 103,21 104,21 104,62 105,41
530201 53221 53221_11 Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102,58 105,35 107,06 108,69 11041 111,48 111,70 113,46
MUROS DE CONTENCION
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SENALIZACION Y TRANSPORTE
PUENTES
-
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBYL® MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Intervenfori

Matricula No.: 19202099194 CAU Matricula No: 01192-0f130 CPITVC
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DANE >

INFORMACION PARA TODOS L~ es de todos de Colombia

ICCP - indices serie empalme segiin canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
indices 2021
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre = Noviembre Diciembre
Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78
Canasta General
Equipos 100,61 100,90 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,26
Materiales 101,12 101,65 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,20
Transporte 100,09 100,05 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,43
Mano de obra 101,25 101,59 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,56
Obras de explanacién 100,73 101,14 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,21
Subbases y bases 100,71 100,76 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,43
Transporte de materiales 100,24 100,39 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,89
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Acero estructural y cables de acero 101,59 103,72 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,28
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,91 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,30
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,21 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,13 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,67

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construcciéon Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad
de cifras decimales disponibles para el indice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de
obra, del afio 2021

—
(7
Firma Firma
Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBYLO MUNOZ CRUZ
Director de Obra Director de Intervenjtorfa

Matricula No.: 19202099194 CND Matricula No.: 0119$2-0130 CPITVC




Comprobante. Unidad 6 Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

i Ejecutora Solicitante:

L | _J Compromiso Presupuestal de Gasto — Usuario Solicitante: MHjmendiet JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
— e o
)

Fecha y Hora Sistema: 9/09/2022 12:00:00 a. m.

Nacion

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 111122 de fecha 2022-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero: 1008322 Fecha Registro: |2022-09-09 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 14.002.090.382,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 14.002.090.382,00 | Saldo x Obligar: 14.002.090.382,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 890930545|Razén Social: |MINCIVIL S.A |Medio de Pago: |Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: | 33707581394 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. Tipo: | Corriente Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
e o . . SUBDIRECTOR GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS
Identificacién: 1040036927 | Nombre: CRISTIAN TORO RIOS Cargo: ADMINISTRATIVOS
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e oo Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) N CONTRATO . 8.
Identificacién: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |987/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2022-08-24
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

C-2402-0600-13-0-2402006-02

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS - VIA SECUNDARIA

] MEJORADA - CONSTRUCCION ,

13-21 SUBDIRECCION DE |MEJORAMIENTO Y ” VALOR
VIAS REGIONALES MANTENIMIENTO DE Nacion 11 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

INFRAESTRUCTURA PARA

CONECTAR TERRITORIOS,

GOBIERNOS Y POBLACIONES.

NACIONAL

12.252.039.217,00 0,00
Total: 12.252.039.217,00 0,00 12.252.039.217,00| 12.252.039.217,00
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13-21 SUBDIRECCION DE
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402021-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - VIA SECUNDARIA CON
MANTENIMIENTO PERIODICO O
RUTINARIO - CONSTRUCCION ,
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL

Nacion

11

CSF

FECHA OPERACION

VALOR

VALOR INICIAL OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

851.108.816,00 0,00

Total:

851.108.816,00 0,00

851.108.816,00

851.108.816,00

13-21 SUBDIRECCION DE
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402118-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - ESTUDIOS DE
PREINVERSION PARA LA RED VIAL
REGIONAL - CONSTRUCCION ,
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL

Nacion

11

CSF

FECHA OPERACION

VALOR

VALOR INICIAL OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

898.942.349,00 0,00

Total:

898.942.349,00 0,00

898.942.349,00

898.942.349,00

SVR CON 987/2021 ADIC 1 PLAZO 31/08/2030 MEMO SVR 71272 DE 08/09/2022 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA -

Objeto: CHARALA - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-09-30 2.800.418.076,00 2.800.418.076,00 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-10-31 2.800.418.076,50 2.800.418.076,50 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-11-30 2.800.418.076,50 2.800.418.076,50 | NINGUNO
CSF
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION 2022-12-31 5.600.836.153,00 5.600.836.153,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
a 1; Firmado digitalmente
por LEIDY MARIANA
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