
MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490 

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

MINCIVIL S.A 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 

GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 

SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5. 

ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA N°18 

NOVIEMBRE 2022 



Consignación bancariaMedio de Pago:

Forma de Pago:

0Aviso de Recibo:

Avisos de Despacho:

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012219 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

3289770Telefono:

BOGOTA, D.C.

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

7056000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la
Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del
mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor
legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después
de los descuentos por ley y contractuales".

11001-BOGOTA, D.C.

Telefono:

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Orden de Compra: 987 DE 2021

Crédito

Correo: facturas@mincivil.com Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Ciudad:
Departamento:
Pais:

11-BOGOTA
CO-Colombia

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil

Pais:
Departamento:
Ciudad:

BOGOTA
Colombia

Contacto:

Obseq.Iva% IvaBrutoCargosDesc.Precio UnitarioUMCantidadDescripción
Código

Principal
ID

0,002.993.388,000,000,002.993.388,00941,0000Costo Directo-ACTA DE AJUSTE No. 18(D)NOVIEMBRE DE
2022 SUPERVISOR DEL CONTRATO:SANDRA MILENA
ACOSTA GOMEZ CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO
FACTURA:DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE-2022 LINEA DE
NEGOCIO: OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE
DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL
EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER,
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”
MÓDULO 5. CONTRATISTA:MINCIVIL S.A NIT:890.930.545
-1 PARTICIPACION:100%

5637
4926

18

0,00598.677,000,000,00598.677,00941,0000Administración 20%-ACTA DE AJUSTE No. 18(D)
NOVIEMBRE DE 2022

5637
4926

19

0,00149.669,000,000,00149.669,00941,0000Imprevistos 5%-ACTA DE AJUSTE No. 18(D)NOVIEMBRE
DE 2022

5637
4926

20

28.437,0019149.669,000,000,00149.669,00941,0000Utilidad 5%-ACTA DE AJUSTE No. 18(D)NOVIEMBRE DE
2022

5637
4926

21

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$   

 Página 1 / 2

CUFE :  1716af9c1a1b1ce734ef57fa5c81094cc694854af5cf86cb2bf37b3772ef85a46f522504dca0b283635af5e256e99104

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

21/09/2023Fecha de Vencimiento:

22/08/2023 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2611Factura Electronica de Venta:



Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

3289770

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012219 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá,
Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de
Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Colombia
BOGOTA

Ciudad:
Departamento:
Pais:

facturas@mincivil.comCorreo:

BOGOTA, D.C.

Telefono:

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

 Página 2 / 2

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital.
(Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia
337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)

PESOS COLOMBIANOSMoneda:

3.919.840,00Total a Pagar:

0,00Total de Anticipos

3.919.840,00Bruto + Impuestos

3.891.403,00Base+ Cargos - Descuentos

0,00Cargos

0,00Descuentos

28.437,00IVA

3.891.403,00Bruto/Subtotal

4Total de Líneas

Observaciones:
 #$24-02-00;987-2021;sacosta@invias.gov.co#$   

SON: TRES MILLONES  NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS COLOMBIANOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUFE :  1716af9c1a1b1ce734ef57fa5c81094cc694854af5cf86cb2bf37b3772ef85a46f522504dca0b283635af5e256e99104

Factura electrónica  generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

21/09/2023Fecha de Vencimiento:

22/08/2023 00:00Fecha de Expedición:

EBOG-2611Factura Electronica de Venta:



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: noviembre-22

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 18 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 18 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ C.

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE CESAR JIMENEZ

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARISTÓBULO MUÑOZ C.

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

  (Indicar el ordenador del pago)

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

MINCIVIL S.A.

TRES  MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA   PESOS CON 0/100 CENTAVOS

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

 AUTORIZA EL PAGO A:

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

noviembre-22
(Indicar el periodo del Acta)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

 $    3,919,840.00 VALOR TOTAL A PAGAR:

MINCIVIL S.A.

(Día / Mes / Año)

AJUSTE DE ACUMULADOS 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

Día/Mes/Año

6/03/2023

7/03/2023

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

21/1/2023

ORDEN DE PAGO

890930545-1

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER 

3,891,403.00$     

21/1/2023

ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ T.14/03/2023

VALOR EN LETRAS:

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DEL PERIODOAJUSTES DEFINITIVOS No. 18

Firma Firma Firma Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC Matricula profesional No.: 25202-145897 CND Matricula profesional No.: 25202-145897 CND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER  (E) GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL                                                      NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

 

Firmado 
digitalmente por 
OSCAR PATIÑO 
BUSTAMANTE

 

Firmado digitalmente 
por OSCAR PATIÑO 
BUSTAMANTE

 

Firmado 
digitalmente por 
OSCAR PATIÑO 
BUSTAMANTE  

Firmado 
digitalmente por 
OSCAR PATIÑO 
BUSTAMANTE

HP
Texto tecleado
15/03/2023

HP
Texto tecleado
OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

HP
Texto tecleado
29/03/2023

HP
Texto tecleado
OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

HP
Texto tecleado
30/03/2023

HP
Texto tecleado
SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

HP
Texto tecleado
SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

HP
Texto tecleado
30/06/2023



 

 
MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1 

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774 

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín 

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490  

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá) 

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ACTA DE AJUSTE MEPI-MN1-IN-5-FR-1 

  



FECHA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: noviembre-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 18 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            Mes 

y Año Utilizado: Diciembre-21

FACTOR DE AJUSTE   VALOR BÁSICO DE OBRA
 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

1 103.21 1.02047 $62,431,030.00 $0.00 $62,431,030.00 $63,708,993.20 $1,277,963.00 $8,067,727.00

2 102.43 1.01650 $2,340,718,280.00 $0.00 $2,340,718,280.00 $2,379,340,131.60 $38,621,852.00 $135,727,835.00

3 100.89 1.00495 $108,817,875.00 $0.00 $108,817,875.00 $109,356,523.50 $538,649.00 $3,720,019.00

4 108.28 1.04399 $393,160,377.00 $0.00 $393,160,377.00 $410,455,502.00 $17,295,125.00 $63,976,576.00

5 108.28 1.04399 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $775,266.00

6 104.30 1.02344 $199,786,009.00 $0.00 $199,786,009.00 $204,468,993.10 $4,682,984.00 $117,091,021.00

7 99.33 0.98143 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

8 104.67 1.04532 $311,969,700.00 $0.00 $311,969,700.00 $326,108,166.80 $14,138,467.00 $108,916,848.00

3,416,883,271.00$                    -$                                   3,416,883,271.00$               3,493,438,310.20$                     76,555,040.0$                                 438,275,292.00$                          

VALOR AJUSTE 76,555,040.0$                                 438,275,292.00$                          

PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000 (%) (tres decimales)    VALOR IVA 559,441.0$                                      3,202,782.00$                              

VALOR TOTAL 77,114,481.0$                                 441,478,074.00$                          

ÍNDICE ICOCIV MES A APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA OCTUBRE 2022
FACTOR DE AJUSTE   VALOR BÁSICO DE OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

# 128.68 1.08168 -$                                           -$                                   -$                                      -$                                            -$                                                $0.00

# 113.60 1.09668 9,976,786.06$                           -$                                   9,976,786.06$                      10,941,341.74$                          964,555.68$                                    $8,451,644.59

# 117.16 1.09849 291,116,322.09$                       -$                                   291,116,322.09$                  319,788,368.65$                        28,672,046.56$                               $426,134,607.33

# 110.04 1.06551 32,423,423.30$                         -$                                   32,423,423.30$                    34,547,481.76$                          2,124,058.46$                                 $16,846,604.96

# 108.53 1.05942 1,215,647,084.60$                    -$                                   1,215,647,084.60$               1,287,880,834.36$                     72,233,749.77$                               $310,392,576.77

# 118.63 1.13689 162,020,803.41$                       -$                                   162,020,803.41$                  184,199,831.19$                        22,179,027.78$                               $56,631,216.70

# 119.33 1.09054 6,852,342.45$                           -$                                   6,852,342.45$                      7,472,753.54$                            620,411.09$                                    $144,612,859.81

# 113.49 1.07728 -$                                           -$                                   -$                                      -$                                            -$                                                $0.00

# 118.44 1.08707 -$                                           -$                                   -$                                      -$                                            -$                                                $8,853,180.63

# 114.40 1.11765 -$                                           -$                                   -$                                      -$                                            -$                                                $0.00

# 105.53 1.04596 56,514,333.07$                         -$                                   56,514,333.07$                    59,111,731.82$                          2,597,398.75$                                 $22,748,153.15

# 115.39 1.12487 -$                                           -$                                   -$                                      -$                                            -$                                                $0.00

$0.00

1,774,551,094.97$                    -$                                   1,774,551,094.97$               1,903,942,343.05$                     129,391,248.08$                             994,670,844.24$                          

VALOR AJUSTE 129,391,248.0$                               994,670,844.00$                          

PORCENTAJE AMORTIZADO: N.A. (%) (tres decimales)    VALOR IVA 945,551.0$                                      7,268,748.00$                              

VALOR TOTAL 130,336,799.0$                               1,001,939,593.00$                       

101.14

100.76

100.39

103.72

101.91

101.21

100.13

TOTALES

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

DATOS ESPECÍFICOS

31/08/2030

N/A

N/A

310,625,154,993.00$                                                        (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 14,002,090,382.00$                                                    

21/1/2023

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

324,627,245,375.00$                                                        

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

23,182,093,298$                                                                                                                  

19,282,112,072$                                                                                                                  

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CIERRE DEL 

PROCESO DE SELECCIÓN                Mes 

y Año utilizado (02/2021)  

102.36

100.89

102.58

11608 - Transporte y sobre acarreos

14104 - Estructura, subestructura, 

superestructura, y andenes

Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles

109.42

105.35

108.95

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes

11605 - Obras de urbanismo

11606 - Obras geotécnicas y mitigación 

ambiental

11607 - Señalización y control de transito

Obras de Explanación

Sub-bases y bases

Transporte de materiales

Aceros y elementos metálicos

Acero Estructural y cables de acero

Concretos, morteros y obras varias

Concreto para superestructuras

103.72

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CAMBIO DE INDICES 

ICCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021 
VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

104.35

TOTALES

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto

Io

118.97

106.65

103.28

102.44

11401 - Preliminares, obras de contención y 

malla electrosoldada

11403 - Estructuras de contención, drenaje, 

sistemas de contención, aceros, concretos 

y acabados

11601 - Preliminares y explanación

11602 - Afirmados, subbases y bases

11402 - Excavaciones, movimiento de 

tierra, rellenos y estructuras de contención y 
103.58

SI NO



FECHA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 18 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: noviembre-22 ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 18 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

UNIDAD EJECUTORA:

CÓDIGO

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal)

31/08/2030

N/A

N/A

310,625,154,993.00$                                                        (Indique día/mes/año)

(Según contrato principal) 14,002,090,382.00$                                                    

21/1/2023

(Día / Mes / Año)

MEPI-MN1-IN-5-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

324,627,245,375.00$                                                        

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

SI NO

ÍNDICE ICOCIV MES A APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA NOVIEMBRE 2022
FACTOR DE AJUSTE   VALOR BÁSICO DE OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

# 129.82 1.09124 -$                                           -$                                   -$                                      -$                                            -$                                                $0.00

# 113.58 1.09652 9,233,431.94$                           -$                                   9,233,431.94$                      10,124,642.79$                          891,210.85$                                    $9,342,855.44

# 117.46 1.10129 269,425,717.91$                       -$                                   269,425,717.91$                  296,715,848.88$                        27,290,130.97$                               $453,424,738.30

# 110.42 1.06921 30,007,606.70$                         -$                                   30,007,606.70$                    32,084,433.16$                          2,076,826.46$                                 $18,923,431.42

# 108.73 1.06140 1,125,071,195.40$                    -$                                   1,125,071,195.40$               1,194,150,566.80$                     69,079,371.40$                               $379,471,948.17

# 119.18 1.14207 149,948,896.59$                       -$                                   149,948,896.59$                  171,252,136.33$                        21,303,239.74$                               $77,934,456.44

# 119.69 1.09385 6,341,785.55$                           -$                                   6,341,785.55$                      6,936,962.12$                            595,176.57$                                    $145,208,036.38

# 113.64 1.07865 -$                                           -$                                   -$                                      -$                                            -$                                                $0.00

# 118.64 1.08896 -$                                           -$                                   -$                                      -$                                            -$                                                $8,853,180.63

# 116.28 1.13606 -$                                           -$                                   -$                                      -$                                            -$                                                $0.00

# 105.53 1.04600 52,303,541.93$                         -$                                   52,303,541.93$                    54,709,504.86$                          2,405,962.93$                                 $25,154,116.08

# 115.54 1.12633 -$                                           -$                                   -$                                      -$                                            -$                                                $0.00

$0.00

1,642,332,176.03$                    -$                                   1,642,332,176.03$               1,765,974,094.95$                     123,641,918.92$                             1,118,312,763.16$                       

VALOR AJUSTE 123,641,919.0$                               1,118,312,763.00$                       

PORCENTAJE AMORTIZADO: N.A. (%) (tres decimales)    VALOR IVA 903,537.0$                                      8,172,285.00$                              

VALOR TOTAL 124,545,456.0$                               1,126,485,049.00$                       

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 3,891,403.00$                                 1,556,588,055.00$                       

VALOR IVA 28,437.00$                                      11,375,067.00$                            

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 3,919,840.00$                                 1,567,963,123.00$                       

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

9. Con la firma de la presente acta, el contratista manifiesta estar de acuerdo con el proceso de cálculo y los valores consignados en la presente.

10. Se presenta la siguiente acta de ajustes, de acuerdo a lo establecido en la resolución Número 320 de 26 de enero del 2022 y Resolución Número 2845 de 3 de agosto de 2022, mediante las cuales el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV), aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

*VALOR ACTA DE AJUSTE  PROVISIONAL No. 18 325,696,804$                                                          

VALOR IVA DE AJUSTE  PROVISIONAL No. 18 2,380,092$                                                              

*VALOR TOTAL ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.18 328,076,896$                                                          

 $                                                                 3,891,403.00 

 $                                                                      3,919,840.00 
           TRES  MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA   PESOS CON 0/100 CENTAVOS

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte,

según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

RESUMEN ACTAS DE AJUSTE PROVISIONAL

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato

MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42

GRUPO DE AJUSTE

 ÍNDICE MES DE CAMBIO DE INDICES 

ICCP A ICOCIV DICIEMBRE 2021 
VALOR AJUSTES DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

Io

11401 - Preliminares, obras de contención y 

malla electrosoldada
118.97

11402 - Excavaciones, movimiento de 

tierra, rellenos y estructuras de contención y 
103.58

AJUSTE DEFINITIVO NOVIEMBRE

VALOR EN LETRAS:

TOTALES

11605 - Obras de urbanismo 105.35

11606 - Obras geotécnicas y mitigación 

ambiental
108.95

11607 - Señalización y control de transito 102.36

11608 - Transporte y sobre acarreos 100.89

14104 - Estructura, subestructura, 

superestructura, y andenes
102.58

(Indicar el valor incluido IVA)

11403 - Estructuras de contención, drenaje, 

sistemas de contención, aceros, concretos 

y acabados

106.65

11601 - Preliminares y explanación 103.28

11602 - Afirmados, subbases y bases 102.44

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 104.35



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 18 $ 3,416,883,271.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES

1.0 1.0 200.2 200-13 Ha 34.00               1,137,185.00$    38,664,290.00$                        -                                         -$                                            -$                                               

1.1 1.0 11601 200.2 200-13 Ha 1,137,185.00$    -$                                          36.00                                      40,938,660.00$                          -$                                               0.40

2.0 1.0 201.7 201-13 Q 213.00             109,175.00$       23,254,275.00$                        -                                         -$                                            -$                                               

2.1 1.0 11601 201.7 201-13 m3 109,175.00$       -$                                          214.00                                    23,363,450.00$                          -$                                               65.65

3.0 1.0 201.2 201.13 m 1,278.00          66,695.00$         85,236,210.00$                        -                                         -$                                            -$                                               

3.1 1.0 11601 201.2 201.13 m 66,695.00$         -$                                          1,281.00                                 85,436,295.00$                          -$                                               94.00

4.0 1.0 210.1.2 210-13 m3 257,483.00      12,048.00$         3,102,155,184.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

4.1 1.0 11601 210.1.2 210-13 m3 12,048.00$         -$                                          258,123.00                             3,109,865,904.00$                     -$                                               

5.0 1.0 210.2.1 210-13 m3 93,986.00        60,236.00$         5,661,340,696.00$                   617.00                                    37,165,612.00$                          -$                                               617.00

5.1 1.0 11601 210.2.1 210-13 m3 60,236.00$         -$                                          95,399.00                               5,746,454,164.00$                     68.00 4,096,048.00$                               157.00

6.0 1.0 210.2.2 210-13 m3 2,168,927.00   10,193.00$         22,107,872,911.00$                 3,352.10                                 34,167,955.30$                          -$                                               3352.10

6.1 1.0 11601 210.2.2 210-13 m3 10,193.00$         -$                                          2,166,824.90                          22,086,446,205.70$                   4,864.00 49,578,752.00$                             25820.50

7.0 1.0 211.1 211-13 m3 116,576.00      9,335.00$           1,088,236,960.00$                   593.00                                    5,535,655.00$                            -$                                               593.00

7.1 1.0 11601 211.1 211-13 m3 9,335.00$           -$                                          123,833.00                             1,155,981,055.00$                     938.00 8,756,230.00$                               11087.20

8.0 1.0 220.1 220.1 m3 514,966.00      12,565.00$         6,470,547,790.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

8.1 1.0 11601 220.1 220.1 m3 12,565.00$         -$                                          519,374.00                             6,525,934,310.00$                     -$                                               

SUB TOTAL 38,577,308,316.00$                 -                                         38,851,289,266.00$                   62,431,030.00$                             

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -                                         

9.0 2.0 310.1 310-13 m2 613,952.00      888.00$              545,189,376.00$                      121,265.00                             107,683,320.00$                        -$                                               121265.00

9.1 2.0 11602 310.1 310-13 m2 888.00$              -$                                          586,897.00                             521,164,536.00$                        -$                                               120480.00

10.0 2.0 311.1 311-13 m3 161,539.00      106,030.00$       17,127,980,170.00$                 13,428.30                               1,423,802,649.00$                     -$                                               13428.30

10.1 2.0 11602 311.1 311-13 m3 106,030.00$       -$                                          161,380.70                             17,111,195,621.00$                   22,076.00 2,340,718,280.00$                        68373.86

11.0 2.0 320.1 320-13 m3 75,232.00        152,246.00$       11,453,771,072.00$                 591.60                                    90,068,733.60$                          -$                                               591.60

11.1 2.0 11602 320.1 320-13 m3 152,246.00$       -$                                          77,206.40                               11,754,365,574.40$                   -$                                               775.70

12.0 2.0 330.1 330-13 m3 155,641.00      169,384.00$       26,363,095,144.00$                 -                                         -$                                            -$                                               

12.1 2.0 11602 330.1 330-13 m3 169,384.00$       -$                                          155,641.00                             26,363,095,144.00$                   -$                                               

13.0 2.0 330.4 330-13 m3 22,950.00        184,265.00$       4,228,881,750.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

13.1 2.0 11602 330.4 330-13 m3 184,265.00$       -$                                          22,950.00                               4,228,881,750.00$                     -$                                               

SUB TOTAL 59,718,917,512.00$                 -                                         61,600,257,328.00$                   2,340,718,280.00$                        

PAVIMENTOS ASFALTICOS -                                         

14.0 8.0 420.2 420-13 m2 330,033.00      2,795.00$           922,442,235.00$                      525.00                                    1,467,375.00$                            -$                                               525.00

14.1 8.0 11603 420.2 420-13 m2 2,795.00$           -$                                          339,663.00                             949,358,085.00$                        -$                                               2838.00

15.0 8.0 421.1 421-13 m2 330,033.00      1,771.00$           584,488,443.00$                      -                                         -$                                            -$                                               

15.1 8.0 11603 421.1 421-13 m2 1,771.00$           -$                                          340,188.00                             602,472,948.00$                        -$                                               

16.0 8.0 450.2P 450.2P m3 57,577.00        807,206.00$       46,476,499,862.00$                 -                                         -$                                            -$                                               

16.1 8.0 11603 450.2P 450.2P m3 807,206.00$       -$                                          59,425.00                               47,968,216,550.00$                   -$                                               258.00

17.0 8.0 450.9P 450.9P m3 4,830.00          834,513.00$       4,030,697,790.00$                   1,127.40                                 940,829,956.20$                        -$                                               1127.40

17.1 8.0 11603 450.9P 450.9P m3 834,513.00$       -$                                          3,702.60                                 3,089,867,833.80$                     345.00 287,906,985.00$                           1235.50

18.0 8.0 460.1P 460.1P m3 3,450.00          69,747.00$         240,627,150.00$                      1,093.80                                 76,289,268.60$                          -$                                               1093.80

18.1 8.0 11603 460.1P 460.1P m3 69,747.00$         -$                                          2,356.20                                 164,337,881.40$                        345.00 24,062,715.00$                             1336.40

19.0 8.0 465.1 465-13 m3 6,900.00          75,562.00$         521,377,800.00$                      34.50                                      2,606,889.00$                            -$                                               34.50

19.1 8.0 11603 465.1 465-13 m3 75,562.00$         -$                                          6,865.50                                 518,770,911.00$                        -$                                               

20.0 8.0 466.1 466-13 m 2,500.00          4,159.00$           10,397,500.00$                        -                                         -$                                            -$                                               

20.1 8.0 11603 466.1 466-13 m 4,159.00$           -$                                          2,500.00                                 10,397,500.00$                          -$                                               

SUB TOTAL 52,786,530,780.00$                 -                                         54,324,615,198.00$                   311,969,700.00$                           

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -                                         

21.0 6.0 600.1.1 600-13 m3 79,580.00        31,287.00$         2,489,819,460.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

21.1 6.0 11402 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$         -$                                          61,628.00                               1,928,155,236.00$                     614.00 19,210,218.00$                             8252.90

21.2 6.0 11604 600.1.1 600-13 m3 31,287.00$         -$                                          26,412.00                               826,352,244.00$                        14.00 438,018.00$                                  202.30

22.0 6.0 600.2.1 600-13 m3 40,802.00        78,424.00$         3,199,856,048.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

22.1 6.0 11402 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$         -$                                          28,589.40                               2,242,095,105.60$                     -$                                               10.00

22.2 6.0 11604 600.2.1 600-13 m3 78,424.00$         -$                                          12,252.60                               960,897,902.40$                        73.00 5,724,952.00$                               73.00

23.0 6.0 610.1 610-13 m3 31,832.00        42,939.00$         1,366,834,248.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

23.1 6.0 11402 610.1 610-13 m3 42,939.00$         -$                                          22,282.40                               956,783,973.60$                        -$                                               

23.2 6.0 11604 610.1 610-13 m3 42,939.00$         -$                                          9,549.60                                 410,050,274.40$                        -$                                               

24.0 6.0 610.2 610-13 m3 34,225.00        67,218.00$         2,300,536,050.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

24.1 6.0 11402 610.2 610-13 m3 67,218.00$         -$                                          27,198.50                               1,828,228,773.00$                     -$                                               667.00

24.2 6.0 11604 610.2 610-13 m3 67,218.00$         -$                                          11,656.50                               783,526,617.00$                        -$                                               

25.0 6.0 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 570.00             2,869,762.00$    1,635,764,340.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

25.1 6.0 11403 621.1.2P 621.1.2P 621.1.2P m 2,869,762.00$    -$                                          1,015.00                                 2,912,808,430.00$                     -$                                               997.80

26.0 6.0 630.3 630-13 m3 8,209.00          813,312.00$       6,676,478,208.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

26.1 6.0 11403 630.3 630-13 m3 813,312.00$       -$                                          7,083.30                                 5,760,932,889.60$                     205.10 166,810,291.00$                           1289.00

26.1 6.0 11604 630.3 630-13 m3 813,312.00$       -$                                          3,035.70                                 2,468,971,238.40$                     -$                                               

27.0 6.0 630.4 630-13 m3 9,565.00          670,367.00$       6,412,060,355.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

27.1 6.0 11403 630.4 630-13 m3 670,367.00$       -$                                          6,759.00                                 4,531,010,553.00$                     -$                                               241.29

27.2 6.0 11604 630.4 630-13 m3 670,367.00$       -$                                          2,896.00                                 1,941,382,832.00$                     -$                                               19.00

28.0 6.0 630.5 630-13 m3 311.00             500,114.00$       155,535,454.00$                      -                                         -$                                            -$                                               

28.1 6.0 11403 630.5 630-13 m3 500,114.00$       -$                                          217.70                                    108,874,817.80$                        -$                                               

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-22

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/11/2022

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                               14,002,090,382.00$                                                         

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                  

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP
ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas -$                                          

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 454,874.00$                             

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                 ACTA 

DE MODIFICACIÓN No 2

FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ITEM VALOR

Remoción de alcantarillas   6,269,330.00$                          

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                          

Excavación sin clasificar de préstamos -$                                          

Demolición de Estructuras -$                                          

Demolición de Estructuras 7,167,339.00$                          

Remoción de alcantarillas   -$                                          

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 263,188,357.00$                      

Remoción de Derrumbes 5,535,655.00$                          

Remoción de Derrumbes 103,499,012.00$                      

Excavación en roca de la explanación y canales 37,165,612.00$                        

Excavación en roca de la explanación y canales 9,457,052.00$                          

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales 34,167,955.00$                        

Conformación de la calzada existente 107,683,320.00$                      

Conformación de la calzada existente 106,986,240.00$                      

Afirmado 1,423,802,649.00$                   

Terraplenes -$                                          

Terraplenes -$                                          

466,905,186.00$                      

Base granular clase A -$                                          

Base granular clase A -$                                          

Base granular  para bacheo clase A -$                                          

Afirmado 7,249,680,174.00$                   

Subbase Granular clase A 90,068,734.00$                        

Subbase Granular clase A 118,097,222.00$                      

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 7,932,210.00$                          

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                          

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                          

Base granular  para bacheo clase A -$                                          

9,096,318,339.00$                   

Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 1,467,375.00$                          

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 1,031,040,812.00$                   

Fresado de pavimento asfaltico 76,289,269.00$                        

Fresado de pavimento asfaltico 93,209,891.00$                        

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                          

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 208,259,148.00$                      

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 940,829,956.00$                      

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                          

2,361,635,550.18$                   

Excavaciones varias sin clasificar -$                                          

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el 2,606,889.18$                          

Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el -$                                          

Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo -$                                          

Excavaciones varias en roca en seco 784,240.00$                             

Excavaciones varias en roca en seco 5,724,952.00$                          

Rellenos para Estructuras con suelo -$                                          

Excavaciones varias sin clasificar 258,208,483.00$                      

Excavaciones varias sin clasificar 6,329,360.00$                          

Excavaciones varias en roca en seco -$                                          

Relleno para estructuras con recebo 44,834,406.00$                        

Relleno para estructuras con recebo -$                                          

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación 

y no incluye acero de refuerzo)
-$                                          

Rellenos para Estructuras con suelo -$                                          

Rellenos para Estructuras con suelo -$                                          

Relleno para estructuras con recebo -$                                          

Concreto clase  28 MPA -$                                          

Concreto clase 21 MPA -$                                          

Concreto clase 21 MPA 161,752,853.00$                      

Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación 

y no incluye acero de refuerzo)
2,863,448,523.00$                   

Concreto clase  28 MPA -$                                          

Concreto clase  28 MPA 1,048,359,169.00$                   

Concreto clase 21 MPA 12,736,973.00$                        

Concreto clase 17,5 MPA -$                                          

Concreto clase 17,5 MPA -$                                          

XSI NO



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 18 $ 3,416,883,271.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-22

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/11/2022

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                               14,002,090,382.00$                                                         

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                  

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP
ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                 ACTA 

DE MODIFICACIÓN No 2

FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBRA EJECUTADA

XSI NO

28.2 6.0 11604 630.5 630-13 m3 500,114.00$       -$                                          93.30                                      46,660,636.20$                          -$                                               

29.0 6.0 630.6 630-13 m3 1,264.00          493,322.00$       623,559,008.00$                      -                                         -$                                            -$                                               

29.1 6.0 11403 630.6 630-13 m3 493,322.00$       -$                                          1,010.80                                 498,649,877.60$                        7.10 3,502,586.00$                               65.54

29.2 6.0 11604 630.6 630-13 m3 493,322.00$       -$                                          433.20                                    213,707,090.40$                        -$                                               1.50

30.0 4.0 632.1P 632.1P m 40.00               518,996.00$       20,759,840.00$                        -                                         -$                                            -$                                               

30.1 4.0 14104 632.1P 632.1P m 518,996.00$       -$                                          40.00                                      20,759,840.00$                          -$                                               

31.0 4.0 640.1 640-13 kg 1,351,834.00   5,151.00$           6,963,296,934.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

31.1 4.0 11403 640.1 640-13 kg 5,151.00$           -$                                          1,459,383.80                          7,517,285,953.80$                     75,353.00 388,143,303.00$                           280714.99

31.2 4.0 11604 640.1 640-13 kg 5,151.00$           -$                                          625,450.20                             3,221,693,980.20$                     974.00 5,017,074.00$                               1627.00

32.0 4.0 640.2 640-13 Kg 110,609.00      5,251.00$           580,807,859.00$                      -                                         -$                                            -$                                               

32.1 4.0 11401 640.2 640-13 Kg 5,251.00$           -$                                          376,209.00                             1,975,473,459.00$                     -$                                               

33.0 6.0 642,5P 642,5P m 18,324.00        49,124.00$         900,148,176.00$                      -                                         -$                                            -$                                               

33.1 6.0 11403 642,5P 642,5P m 49,124.00$         -$                                          12,903.80                               633,886,271.20$                        -$                                               

33.2 6.0 11604 642,5P 642,5P m 49,124.00$         -$                                          5,530.20                                 271,665,544.80$                        41.00 2,014,084.00$                               78.00

34.0 6.0 661.1 661-13 m 2,621.00          602,138.00$       1,578,203,698.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

34.1 6.0 11604 661.1 661-13 m 602,138.00$       -$                                          2,721.00                                 1,638,417,498.00$                     -$                                               137.00

35.0 6.0 663.1P 663.1P m 33,506.00        63,808.00$         2,137,950,848.00$                   335.00                                    21,375,680.00$                          -$                                               335.00

35.1 6.0 11403 663.1P 663.1P m 63,808.00$         -$                                          26,769.00                               1,708,076,352.00$                     -$                                               1984.30

35.2 6.0 11604 663.1P 663.1P m 63,808.00$         -$                                          11,472.00                               732,005,376.00$                        -$                                               313.90

36.0 6.0 663.2P 663.2P m 2,238.00          29,798.00$         66,687,924.00$                        -                                         -$                                            -$                                               

36.1 6.0 11403 663.2P 663.2P m 29,798.00$         -$                                          1,692.60                                 50,436,094.80$                          70.00 2,085,860.00$                               321.20

36.2 6.0 11604 663.2P 663.2P m 29,798.00$         -$                                          725.40                                    21,615,469.20$                          -$                                               

37.0 6.0 671.1 671-13 m3 16,908.00        610,815.00$       10,327,660,020.00$                 -                                         -$                                            -$                                               

37.1 6.0 11604 671.1 671-13 m3 610,815.00$       -$                                          16,908.00                               10,327,660,020.00$                   -$                                               

38.0 8.0 673.1 673-13 m2 199,322.00      7,394.00$           1,473,786,868.00$                   1,340.00                                 9,907,960.00$                            -$                                               1340.00

38.1 8.0 11403 673.1 673-13 m2 7,394.00$           -$                                          140,925.40                             1,042,002,407.60$                     -$                                               7537.32

38.2 8.0 11604 673.1 673-13 m2 7,394.00$           -$                                          60,396.60                               446,572,460.40$                        -$                                               1098.70

39.0 6.0 673.2 673-13 m3 37,706.00        133,217.00$       5,023,080,202.00$                   201.00                                    26,776,617.00$                          -$                                               201.00

39.1 6.0 11403 673.2 673-13 m3 133,217.00$       -$                                          26,793.00                               3,569,283,081.00$                     -$                                               590.70

39.2 6.0 11604 673.2 673-13 m3 133,217.00$       -$                                          11,482.00                               1,529,597,594.00$                     -$                                               188.30

40.0 6.0 673.3 673-13 m3 22,029.00        174,208.00$       3,837,628,032.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

40.1 6.0 11604 673.3 673-13 m3 174,208.00$       -$                                          22,029.00                               3,837,628,032.00$                     -$                                               42.90

41.0 6.0 681.1 681-13 m3 1,820.00          267,959.00$       487,685,380.00$                      -                                         -$                                            -$                                               

41.1 6.0 11403 681.1 681-13 m3 267,959.00$       -$                                          1,820.00                                 487,685,380.00$                        -$                                               125.00

SUBTOTAL 58,258,138,952.00$                 -                                         67,508,893,562.00$                   592,946,386.00$                           

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD -                                         

42.0 8.0 1P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

m 342,000.00      1,718.00$           587,556,000.00$                      -                                         -$                                            -$                                               

42.1 8.0 11607 1P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

m 1,718.00$           -$                                          342,000.00                             587,556,000.00$                        -$                                               

43.0 8.0 3P.

Manual de 

Señalización Vial 

2015

m2 85.00               57,454.00$         4,883,590.00$                          -                                         -$                                            -$                                               

43.1 8.0 11607 3P.

Manual de 

Señalización Vial 

2015

m2 57,454.00$         -$                                          85.00                                      4,883,590.00$                            -$                                               

44.0 4.0 4P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 7,808.00          7,994.00$           62,417,152.00$                        -                                         -$                                            -$                                               

44.1 4.0 11607 4P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 7,994.00$           -$                                          7,808.00                                 62,417,152.00$                          -$                                               

45.0 4.0 5P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 539.00             381,664.00$       205,716,896.00$                      -                                         -$                                            -$                                               

45.1 4.0 11607 5P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 381,664.00$       -$                                          539.00                                    205,716,896.00$                        -$                                               

46.0 4.0 6P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 2,581.00          312,729.00$       807,153,549.00$                      -                                         -$                                            -$                                               

46.1 4.0 11607 6P

Manual de 

Señalización Vial 

2015

u 312,729.00$       -$                                          2,581.00                                 807,153,549.00$                        -$                                               

47.0 4.0 720.1 720-13 u 60.00               245,207.00$       14,712,420.00$                        -                                         -$                                            -$                                               

Concreto clase 17,5 MPA -$                                          

Concreto clase 14 MPA -$                                          

Concreto clase 14 MPA 32,332,324.00$                        

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                          

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1,445,962,913.00$                   

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 8,380,677.00$                          

Concreto clase 14 MPA 739,983.00$                             

Baranda Metálica -$                                          

Baranda Metálica -$                                          

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$                                          

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto 3,831,672.00$                          

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior -$                                          

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$                                          

Malla de refuerzo  Fy = 459,2 Mpa. -$                                          

Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto -$                                          

Tubería para filtro PVC  ø 6" 20,029,331.00$                        

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$                                          

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. 9,571,118.00$                          

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior 82,492,906.00$                        

Tubería para filtro PVC  ø 6" 21,375,680.00$                        

Tubería para filtro PVC  ø 6" 126,614,214.00$                      

Geotextil Tipo II no tejido 9,907,960.00$                          

Geotextil Tipo II no tejido 55,730,944.00$                        

Geotextil Tipo II no tejido 8,123,788.00$                          

Lloraderos en tubería PVC con filtro  ø 65 mm L = variable. -$                                          

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
-$                                          

Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la 

superficie de apoyo 
-$                                          

Material de cobertura tipo SBG -$                                          

Material de cobertura tipo SBG 7,473,523.00$                          

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 

de zinc (galvanizado)
-$                                          

Material granular drenante 26,776,617.00$                        

Material granular drenante 78,691,282.00$                        

Material granular drenante 25,084,761.00$                        

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
-$                                          

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica
-$                                          

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

marca vial con resina termoplástica
-$                                          

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 

de zinc (galvanizado)
33,494,875.00$                        

6,398,793,527.00$                   

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para 

líneas de demarcación de pavimentos
-$                                          

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                          

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$                                          

Suministro e instalación de  Señal delineador horizontal con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm 
-$                                          

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                          

Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales -$                                          

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  

(75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                          

Poste de referencia -$                                          



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 18 $ 3,416,883,271.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-22

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/11/2022

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                               14,002,090,382.00$                                                         

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                  

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP
ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                 ACTA 

DE MODIFICACIÓN No 2

FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBRA EJECUTADA

XSI NO

47.1 4.0 11607 720.1 720-13 u 245,207.00$       -$                                          60.00                                      14,712,420.00$                          -$                                               

48.0 4.0 730.1 730-13 m 6,875.00          220,797.00$       1,517,979,375.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

48.1 4.0 11607 730.1 730-13 m 220,797.00$       -$                                          6,875.00                                 1,517,979,375.00$                     -$                                               

49.0 4.0 730.2 730-13 u 166.00             98,831.00$         16,405,946.00$                        -                                         -$                                            -$                                               

49.1 4.0 11607 730.2 730-13 u 98,831.00$         -$                                          166.00                                    16,405,946.00$                          -$                                               

50.0 4.0 740.1 740-13 u 1,732.00          21,101.00$         36,546,932.00$                        -                                         -$                                            -$                                               

50.1 4.0 11607 740.1 740-13 u 21,101.00$         -$                                          1,732.00                                 36,546,932.00$                          -$                                               

SUBTOTAL 3,253,371,860.00$                   -                                         3,253,371,860.00$                     -$                                               

OBRAS VARIAS -                                         

51.0 5.0 800.1 800-13 m 179,400.00      17,085.00$         3,065,049,000.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

51.1 5.0 11605 800.1 800-13 m 17,085.00$         -$                                          180,110.00                             3,077,179,350.00$                     -$                                               

52.0 5.0 801.6P 801.6P m 62.00               28,635.00$         1,775,370.00$                          -                                         -$                                            -$                                               

52.1 5.0 11606 801.6P 801.6P m 28,635.00$         -$                                          4,048.00                                 115,914,480.00$                        -$                                               4048.00

53.0 5.0 810.1 810-13 m2 92,500.00        18,040.00$         1,668,700,000.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

53.1 5.0 11606 810.1 810-13 m2 18,040.00$         -$                                          92,845.00                               1,674,923,800.00$                     -$                                               1461.90

SUBTOTAL 18,040.00$         4,735,524,370.00$                   -                                         4,868,017,630.00$                     -$                                               

TRANSPORTES -                                         

54.0 3.0 900.1 900-13 m3-E 1,478,921.00   1,012.00$           1,496,668,052.00$                   -                                         -$                                            -$                                               

54.1 3.0 11608 900.1 900-13 m3-E 1,012.00$           -$                                          1,478,921.00                          1,496,668,052.00$                     -$                                               

55.0 3.0 900.2 900-13 m3-km 39,318,178.00 1,125.00$           44,232,950,250.00$                 59,499.90                               66,937,387.50$                          -$                                               59499.90

55.1 3.0 11608 900.2 900-13 m3-km 1,125.00$           -$                                          39,290,303.10                        44,201,590,987.50$                   79,036.00 88,915,500.00$                             470861.40

56.0 3.0 900.3 900-13 m3-km 1,515,488.00   1,125.00$           1,704,924,000.00$                   5,089.60                                 5,725,800.00$                            -$                                               5089.60

56.1 3.0 11608 900.3 900-13 m3-km 1,125.00$           -$                                          1,649,621.40                          1,855,824,075.00$                     17,691.00 19,902,375.00$                             190035.60

47,434,542,302.00$                 47,626,746,302.00$                   108,817,875.00$                           

264,764,334,092.00$               278,033,191,146.00$                 3,416,883,271.00$                        

32,988,431,319.00$                 33,620,083,999.00$                   -$                                               

1,450,000,000.00$                   1,450,000,000.00$                     -$                                               

299,202,765,411.00$               313,103,275,145.00$                 3,416,883,271.00$                        

2,186,481,747.00$                   2,288,062,395.00$                     24,969,532.00$                             

301,389,247,158.00$               315,391,337,540.00$                 3,441,852,803.00$                        

1,140,000,000.00$                   1,140,000,000.00$                     -$                                               

216,600,000.00$                      216,600,000.00$                        -$                                               

1,356,600,000.00$                   1,356,600,000.00$                     -$                                               

7,555,307,835.00$                   7,555,307,835.00$                     -$                                               

324,000,000.00$                      324,000,000.00$                        -$                                               

310,625,154,993.00$               324,627,245,375.00$                 3,441,852,803.00$                        

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

 AIU 30 30 %

Utilidad 5 5 %

%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $              3,441,852,803.00 
E

E 466,905,186.00$                    1.00 1 Obras de Explanación 62,431,030.00$        

A
SB 9,096,318,339.00$                 2.00 2 Sub-bases y bases 2,340,718,280.00$   

A
B -$                                       3.00 3 Transporte de materiales 108,817,875.00$      

 $                                       -   
SB

P 2,361,635,550.18$                 4.00 4 Aceros y elementos metálicos 393,160,377.00$      

Defensa metálica -$                                          

Sección final -$                                          

Sección final -$                                          

Poste de referencia -$                                          

Defensa metálica -$                                          

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                          

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera -$                                          

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm -$                                          

Captafaros -$                                          

Captafaros -$                                          

-$                                          

142,287,157.00$                      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

-$                                          

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

-$                                          

Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm 115,914,481.00$                      

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                          

Protección de Taludes con bloques de césped 26,372,676.00$                        

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m)
213,790,050.00$                      

SUBTOTAL 816,172,313.00$                      

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A) 19,282,112,072.18$                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 

medido a partir de cien metros (100 m)

66,937,388.00$                        

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), 

medido a partir de cien metros (100 m)

529,719,075.00$                      

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de 

cien metros (100m)
5,725,800.00$                          

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 142,686,516.31$                      

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 19,668,209,716.49$                 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 787,262,045.00$                      

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 243,411,128.00$                      

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                              

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 19,525,523,200.18$                 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) -$                                              

VALOR TOTAL (F+I+J) 20,647,187,070.04$                 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 149,579,788.55$                      

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 936,841,833.55$                      

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye  IVA) (J) 42,135,520.00$                        

Valor

Valor Anticipo Otorgado

Valor Saldo por Amortizar

Valor Amortizado Presenta Acta

Valor Amortizado Acumulado

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

OBRA  $                    3,416,883,271.00  $                                                          24,969,532.00 62,431,030$                                                                      466,905,186.00$                  

OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES 2,340,718,280$                                                                 9,096,318,339.00$                

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACION
-$                                                                                  816,172,313.00$                  

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                             -    $                                                                              -   311,969,700$                                                                    1,454,343,590.00$                



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 18 $ 3,416,883,271.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-22

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/11/2022

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                               14,002,090,382.00$                                                         

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                  

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP
ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                 ACTA 

DE MODIFICACIÓN No 2

FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBRA EJECUTADA

XSI NO

 $                                       -   
B

OA 6,398,793,527.00$                 5.00 5 Acero Estructural y cables de acero -$                         

P
SCT -$                                       6.00 6 Concretos, morteros y obras varias 199,786,009.00$      

OA
OV 142,287,157.00$                    7.00 7 Concreto para superestructuras -$                         

SCT
T 816,172,313.00$                    8.00

8 Pavimentaciones con asfalto, 

pinturas, geotextiles
311,969,700.00$      

OV -$                                       N TOTAL 3,416,883,271$        

 $              3,441,852,803.00 T -$                                       8

############ 24,969,532$                                          
TOTAL 19,282,112,072.18$               

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: . -$                                       -$                                           

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

GESTION PREDIAL (PREACTA)  $                                             -    $                                                                              -   592,946,386$                                                                    142,287,157.00$                  

GESTION SOCIAL (PREACTA) -$                                                                                  4,870,687,245.00$                

GESTION AMBIENTAL (PREACTA) -$                                                                                  -$                                     

108,817,875$                                                                    2,435,398,242.18$                

19,282,112,072.18$              

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                    3,416,883,271.00  $                                                          24,969,532.00 

OBSERVACIONES

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO

3,416,883,271$                                                                 

3,416,883,271$                                                   

3,416,883,271$                                                   

3,441,852,803$                                                   
        TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS  TRES PESOS CON 0/100 CENTAVOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

11403 - Estructuras de contención, 

drenaje, sistemas de contención, aceros, 

concretos y acabados 560,542,040.00$                   5,855,958,215.00$          

11601 - Preliminares y explanación

62,431,030.00$                     390,035,964.00$             

11401 - Preliminares, obras de 

contención y malla electrosoldada
-$                                      -$                                  

11402 - Excavaciones, movimiento de 

tierra, rellenos y estructuras de 

contención y drenaje 19,210,218.00$                     303,827,129.00$             

11604 - Estructuras hidráulicas y 

drenajes
13,194,128.00$                     180,947,926.00$             

11605 - Obras de urbanismo

-$                                      -$                                  

11602 - Afirmados, subbases y bases

2,340,718,280.00$                7,474,763,636.00$          

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto

311,969,700.00$                   1,340,442,061.00$          

11608 - Transporte y sobre acarreos

108,817,875.00$                   743,509,125.00$             

14104 - Estructura, subestructura, 

superestructura, y andenes
-$                                      -$                                  

11606 - Obras geotécnicas y mitigación 

ambiental
-$                                      142,287,157.00$             

11607 - Señalización y control de transito

-$                                      -$                                  

TOTAL
3,416,883,271.00$         16,431,771,213.00$        



FECHA

(Día) (Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL ACTA Nª 18 $ 3,416,883,271.00 MES

ACTA FINAL

(Indicar con una X)

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

OBJETO:

FECHA DE INICIACION DEL 

CONTRATO: 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

CONTRATISTA: FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) 

(A):

VALOR ADICIONES (incluido IVA) 

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER VALOR BÁSICO ACTA: noviembre-22

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

987 DE 2021 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/11/2022

(Indique día/mes/año)

1015 DE 2021 CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 310,625,154,993.00$                                               14,002,090,382.00$                                                         

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.
29/06/2021 31/08/2030

          (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

MINCIVIL S.A.

(Según contrato principal)

324,627,245,375.00$                                                  

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP

GRUPO DE 

AJUSTE ICCP
ITEM

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                 ACTA 

DE MODIFICACIÓN No 2

FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBRA EJECUTADA

XSI NO

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean 

requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del 

presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
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3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 

AFINCO-FR-12 

  



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

CONTRATO N°: 987 DE 2021

% TIPO PAGO:

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO  

X

DESEMBOLSO

 

OTRO  

CUAL? _________________________ _____________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402118-02 RECURSO No. 54 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Revisó

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE

Matricula profesional No.: 15219-30424 BYC

DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER  (E) 

Fecha firma:

1

AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

ACTA DE AJUSTE 18

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES 1 DE 

ACTA DE INTERVENTORIA 

NUMERO DE ACTA O CUENTA 

DE COBRO
PERIODO

nov-2022

420821 $ 0.00

329322

420821 $ 0.00

420821 $ 0.00

PRESTACION DE SERVICIOS

$ 3,919,840.00

$ 0.00

1008322 C-2402-0600-13-0-2402006-02

$ 3,919,840.00

329322 C-2402-0600-13-0-2402021-02 $ 0.00

1008322 C-2402-0600-13-0-2402021-02 $ 0.00

1008322 C-2402-0600-13-0-2402118-02 $ 0.00

 

Firmado digitalmente 
por OSCAR PATIÑO 
BUSTAMANTE
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4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL 

POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13 

  



VERSIÓN

PÁGINA 1 DE 1

Contrato No. 987 de 2021 Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato:

Acta de Ajuste

Definitiva No.   18 Valor basico Período 

13-abr-21

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA Estudios 

diseños, Gestión Social y 

Predial, Implementación 

Protocolo bioseguridad

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 57 $ 3,919,840.00 $ 0.00 $ 0.00

2 57

$ 3,919,840.00 $ 0.00 $ 0.00

NIT

 891855138-1

891801240-1

NIT

890205063-4

800099819-2

800099824-1

Firma Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO Nombre: ANTONIO ESTEBAN SANCHEZ TORRES

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT. Matricula profesional No.: 01190-0047 CPITVC

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

3,891,403.00$                         nov-2022

Valor incluido el Iva $ 3,919,840.00

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) subtotal

Duitama -Charalá $ 3,919,840.00

Charalá -San Gíl

TOTALES $ 3,919,840.00

DEPARTAMENTO  2 MUNICIPIO VALOR SIN IVA

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 MUNICIPIO VALOR SIN IVA

Boyacá Duitama $ 3,891,403.00

Boyacá Paipa

TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 3,891,403.00

Santander Charalá $ 0.00

Santander Paramo $ 0.00

Santander San Gil $ 0.00

TOTAL DEPARTAMENTO 2 $ 0.00
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5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL 

MEPI-MN1-IN-15-FR-8 

  



FECHA 

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: noviembre 2022 PROYECTO :

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

420821 54 $ 2,101,479,500.00

420821 54 $ 51,728,079.00

420821 54 $ 920,367,395.00

329322 11 $ 16,380,768,477.00

329322 11 $ 89,668,685.00

1008322 11 $ 12,252,039,217.00

1008322 11 $ 851,108,816.00

1008322 11 $ 898,942,349.00

185923 11 $ 50,000,000.00

185923 11 $ 13,767,142,857.00

$ 47,363,245,375.00 $ 19,658,416,564.96

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra jun-21 -$       -$      -$      -$      -$      -$      3,073,574,974.00$       $ 16,470,437,162.00 $ 14,002,090,382.00 324,627,245,375.00$       

2 Obra jul-21 -$       -$      -$      -$      -$      -$      3,073,574,974.00$       324,627,245,375.00$      

3 Obra ago-21 250,062,720.00$       1,827,381.00$      251,890,101.00$      -$      -$      -$      2,821,684,873.00$       324,375,355,274.00$      

4 Obra sep-21 442,429,850.00$       31,879,295.00$      474,309,145.00$      -$      -$      -$      2,347,375,728.00$       323,901,046,129.00$      

5 Obra oct-21 284,843,391.18$       2,081,547.86$      286,924,939.04$      -$      -$      -$      2,060,450,788.96$       323,614,121,189.96$      

6 Obra nov-21 219,401,307.00$       1,603,317.00$      221,004,624.00$      -$      -$      -$      1,839,446,164.96$       323,393,116,565.96$      

7 Obra dic-21 1,810,403,591.00$       13,229,872.00$      1,823,633,463.00$       -$      -$      -$      15,812,701.96$      321,569,483,102.96$      

8 Obra ene-22 917,379,547.00$       6,703,927.00$      924,083,474.00$      -$      -$      -$      15,812,701.96$      15,546,353,688.00$      320,645,399,628.96$      

9 Obra feb-22 1,005,261,151.00$       45,726,880.00$      1,050,988,031.00$       -$      -$      -$      15,812,701.96$      14,495,365,657.00$      319,594,411,597.96$      

10 Obra mar-22 597,643,161.00$       4,367,392.00$      602,010,553.00$      -$      -$      -$      15,812,701.96$      13,893,355,104.00$      318,992,401,044.96$      

11 Obra abr-22 476,137,993.00$       3,479,470.00$      479,617,463.00$      -$      -$      -$      15,812,701.96$      13,413,737,641.00$      318,512,783,581.96$      

12 Obra may-22 556,120,238.00$       4,063,956.00$      560,184,194.00$      -$      -$      -$      -$      12,869,366,148.96$      317,952,599,387.96$      

13 Obra jun-22 684,912,070.00$       43,421,665.00$      728,333,735.00$      -$      -$      -$      -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$      

1A Ajuste jun-21 -$       -$      -$      -$      -$      -$      -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$      

2A Ajuste jul-21 -$       -$      -$      -$      -$      -$      -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$      

3A Ajuste ago-21 -$       -$      -$      -$      -$      -$      -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$      

4A Ajuste sep-21 -$       -$      -$      -$      -$      -$      -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$      

5A Ajuste oct-21 -$       -$      -$      -$      -$      -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$      

6A Ajuste nov-21 -$       -$      -$      -$      -$      -$      12,141,032,413.96$      317,224,265,652.96$      

7A Ajuste dic-21 58,920,378.00$       430,572.00$       59,350,950.00$      -$      -$      12,081,681,463.96$      317,164,914,702.96$      

14 Obra jul-22 1,016,736,069.00$       7,429,994.00$      1,024,166,063.00$       -$      -$      -$      11,057,515,400.96$      316,140,748,639.96$      

15 Obra ago-22 1,917,862,902.00$       58,867,210.00$      1,976,730,112.00$       -$      -$      -$      9,080,785,288.96$      314,164,018,527.96$      

16 Obra sep-22 3,047,103,092.00$       22,267,292.00$      3,069,370,384.00$       -$      -$      -$      6,011,414,904.96$      311,094,648,143.96$      

8A Ajuste ene-22 57,744,578.00$       421,979.00$       58,166,557.00$      -$      -$      5,953,248,347.96$      311,036,481,586.96$      

9A Ajuste feb-22 30,007,410.00$       219,284.00$       30,226,694.00$      -$      -$      5,923,021,653.96$      311,006,254,892.96$      

10A Ajuste mar-22 35,521,914.00$       259,584.00$       35,781,498.00$      -$      -$      5,887,240,155.96$      310,970,473,394.96$      

11A Ajuste abr-22 26,121,626.00$       190,889.00$       26,312,515.00$      -$      -$      5,860,927,640.96$      310,944,160,879.96$      

12A Ajuste may-22 35,095,222.00$       256,465.00$       35,351,687.00$      -$      -$      5,825,575,953.96$      310,908,809,192.96$      

17 Obra oct-22 3,461,601,764.00$       25,296,321.00$      3,486,898,085.00$       -$      -$      -$      2,338,677,868.96$      307,421,911,107.96$      

18 Obra nov-22 3,416,883,271.00$       24,969,532.00$      3,441,852,803.00$       -$      -$      -$      -$      12,898,915,447.96$      303,980,058,304.96$      

13A Ajuste jun-22 45,473,699.00$       332,308.00$       45,806,007.00$      -$      -$      -$      12,853,109,440.96$      303,934,252,297.96$      

14A Ajuste jul-22 112,206,815.00$       819,973.00$       113,026,788.00$      -$      -$      -$      12,740,082,652.96$      303,821,225,509.96$      

15A Ajuste ago-22 200,557,074.00$       1,465,610.00$      202,022,684.00$      -$      -$      -$      12,538,059,968.96$      303,619,202,825.96$      

16A Ajuste sep-22 336,689,475.00$       2,460,423.00$      339,149,898.00$      -$      -$      -$      12,198,910,070.96$      303,280,052,927.96$      

17A Ajuste oct-22 288,661,658.00$       2,109,451.00$      290,771,109.00$      -$      -$      -$      11,908,138,961.96$      302,989,281,818.96$      

19 Obra dic-22 5,164,846,751.00$       37,743,111.00$      5,202,589,862.00$       -$      -$      -$      -$      6,705,549,099.96$      297,786,691,956.96$      

18AP Ajuste nov-22 325,696,804.00$       2,380,092.00$      328,076,896.00$      -$      -$      -$      6,377,472,203.96$      297,458,615,060.96$      

19AP Ajuste dic-22 532,308,549.00$       3,889,947.00$      536,198,496.00$      -$      -$      -$      5,841,273,707.96$      296,922,416,564.96$      

18A Ajuste nov-22 3,891,403.00$      28,437.00$       3,919,840.00$      -$      -$      5,837,353,867.96$      296,918,496,724.96$      

$ 27,358,525,473.18 $ 350,223,176.86 $ 27,708,748,650.04 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,837,353,867.96 $ 296,918,496,724.96

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas. $ 0.00 0.00

$ 27,708,748,650.04

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal
$ 13,817,142,857.00

PÁGINA DE

21/1/2023

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES SANTANDER

MINCIVIL S.A.

0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto Fuente de Financiación (Nación o Propios) Contrato Principal /    Adicional No.

2021 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

$ 0.002021 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2021 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación Contrato principal

$ 0.00
2022 C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación Contrato principal

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

$ 5,841,273,707.96

2022 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

amortizar 

No. De Registro 

Presupuestal No.420821 

De (21/05/2021)

Saldo Registro Presupuestal 

No.329322 De (08/03/2022)

Saldo Registro Presupuestal 

No.1008322 De (2023-01-24)
Saldo del Contrato

TOTAL

324,627,245,375.00$       

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta 

No.
Tipo de Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 

Amortizado Acta 

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

Indicar pago según 

reporte SIIF Observaciones

OBRA $ 25,234,220,868.18 $ 328,230,642.86 $ 25,562,451,511.04

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2,088,896,605.00 $ 15,265,014.00 $ 2,104,161,619.00

TOTALES

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) $ 35,408,000.00 $ 6,727,520.00 $ 42,135,520.00

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E 

ILUMINACIÓN
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

SUBTOTAL OBRAS $ 27,323,117,473.18 $ 343,495,656.86 $ 27,666,613,130.04

2023 C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación Contrato principal

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

VALOR TOTAL $ 27,358,525,473.18 $ 350,223,176.86 $ 27,708,748,650.04

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
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6. COPIA DEL RUT DEL 

CONTRATISTA 
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7.  CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, 

SEGÚN EL CASO 
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8. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 

  



$3891403

MINCIVIL SA

24/01/2023

$ 39,000.00

Instituto Nacional
de Vias

800215807

8909305451

Vias para la legalidad y la equidad

7256605

7256605

987 2021
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA MES PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO  % VALOR AJUSTE

7 dic-21 2,619,791,147.60$              2,850,340,859.00$       484,661,362.31$         1,810,403,591.00$        $ 1,810,403,591.00 dic-21 (230,549,711)$            100.00% $ 1,810,403,591

8 ene-21 3,181,340,559.46$              3,767,720,405.20$       561,549,411.86$         917,379,547.00$           $ 917,379,547.00 ene-21 (586,379,846)$            100.00% $ 917,379,547

9 feb-22 3,883,277,324.29$              4,562,897,511.45$       701,936,764.83$         795,177,106.00$            $ 795,177,106.00 feb-22 (679,620,187)$            100.00% $ 795,177,106

10 mar-22 4,725,601,442.09$              5,160,540,672.45$       842,324,117.79$         597,643,161.00$            $ 597,643,161.00 mar-22 (434,939,230)$            100.00% $ 597,643,161

11 abr-22 5,848,700,265.81$              5,636,678,666.25$       1,123,098,823.73$     476,137,993.00$            $ 476,137,993.00 abr-22 212,021,600$             212,021,600$             100.00% $ 476,137,993

12 may-22 6,971,799,089.54$              6,192,798,904.25$       1,123,098,823.73$     556,120,238.00$            $ 212,021,600.36 abr-22 -$                            38.13% $ 212,021,600

$ 344,098,637.64 may-22 779,000,186$             779,000,185$             61.87% $ 344,098,638

13 jun-22 8,375,672,619.19$              6,667,430,974.18$       1,403,873,529.66$     474,632,070.00$            $ 474,632,070.00 may-22 304,368,116$             100.00% 474,632,070.0$             

$ 0.00 jun-21 1,403,873,530$          1,708,241,645$          0.00% -$                                 

14 jul-22 9,919,933,501.81$              7,684,167,043.25$       1,544,260,882.62$     1,016,736,069.00$        $ 304,368,116.09 may-22 -$                            29.94% 304,368,116.1$             

$ 712,367,952.91 jun-21 691,505,577$             70.06% 712,367,952.9$             

jul-22 1,544,260,883$          2,235,766,459$          0.00% -$                                 

15 ago-22 11,695,869,835.40$            9,356,523,945.30$       1,775,936,333.59$     1,672,356,902.00$        $ 691,505,576.74 jun-21 -$                            41.35% 691,505,576.7$             

$ 980,851,325.26 jul-22 563,409,557$             58.65% 980,851,325.3$             

$ 0.00 ago-22 1,775,936,334$          2,339,345,890$          0.00% -$                                 

16 sep-22 13,687,277,082.90$            12,403,627,043.30$     1,991,407,247.52$     3,047,103,092.00$        $ 563,409,557.36 jul-22 -$                            18.49% 563,409,557.4$             

$ 1,775,936,333.59 ago-22 -$                            58.28% 1,775,936,333.6$          

$ 707,757,201.04 sep-22 1,283,650,046$          1,283,650,040$          23.23% 707,757,201.0$             

17 oct-22 17,639,779,895.40$            15,865,228,801$          3,952,502,812.50$     3,461,601,764$              $ 1,283,650,046.48 sep-22 -$                            37.08% $ 1,283,650,046

$ 2,177,951,717.52 oct-22 1,774,551,095$          1,774,551,094$          62.92% $ 2,177,951,718

18 nov-22 23,182,093,298.20$            19,282,112,072$          5,542,313,402.83$     3,416,883,271$              $ 1,774,551,094.97 oct-22 -$                            51.93% $ 1,774,551,095

$ 1,642,332,176.03 nov-22 3,899,981,227$          3,899,981,226$          48.07% $ 1,642,332,176

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre:  ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

VALORES ACUMULADOS VALORES PARCIALES PROPORCIÓN MES
OBSERVACIONESVALOR DE AJUSTE MES INDICE

 SALDO POR 

EJECUTAR 

 SALDO POR 

EJECUTAR 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 

EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES



MES DE NOVIEMBRE-22

DISTRIBUCION POR

GRUPOS 
dic-21

   Obras de explanación 62,431,030.0                    1.83% 62,431,030.00           -                                      -                                      62,431,030.00         

   Subbases y bases 2,340,718,280.0               68.50% 2,340,718,280.00     -                                      -                                      2,340,718,280.00    

   Transporte de materiales 108,817,875.0                  3.18% 108,817,875.00         -                                      -                                      108,817,875.00       

   Aceros y elementos metálicos 393,160,377.0                  11.51% 393,160,377.00         -                                      -                                      393,160,377.00       

   Aceros y elementos metálicos -                                         0.00% -                                 -                                      -                                      -                            

   Concretos, morteros y obras varias 199,786,009.0                  5.85% 199,786,009.00         -                                      -                                      199,786,009.00       

   Concreto para estructura de puentes -                                         0.00% -                                 -                                      -                                      -                            

   Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 311,969,700.0                  9.13% 311,969,700.00         -                                      -                                      311,969,700.00       

TOTAL OBRAS 3,416,883,271.0               100.000% 3,416,883,271.00     -                                      -                                      3,416,883,271.00    

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

GRUPO DE AJUSTE PROPORCION

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP



MES DE NOVIEMBRE-22

DISTRIBUCION POR

GRUPOS 
sep-22 oct-22 nov-22

11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada -                                         0.00% -                                 -                                      -                                      -                            

11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje19,210,218.0                    0.56% -                                 9,976,786.06                 9,233,431.94                 19,210,218.00         

11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados560,542,040.0                  16.41% -                                 291,116,322.09             269,425,717.91             560,542,040.00       

11601 - Preliminares y explanación 62,431,030.0                    1.83% -                                 32,423,423.30               30,007,606.70               62,431,030.00         

11602 - Afirmados, subbases y bases 2,340,718,280.0               68.50% -                                 1,215,647,084.60          1,125,071,195.40          2,340,718,280.00    

11603 - Pavimentos asfalticos / concreto 311,969,700.0                  9.13% -                                 162,020,803.41             149,948,896.59             311,969,700.00       

11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes 13,194,128.0                    0.39% -                                 6,852,342.45                 6,341,785.55                 13,194,128.00         

11605 - Obras de urbanismo -                                         0.00% -                                 -                                      -                                      -                            

11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental -                                         0.00% -                                 -                                      -                                      -                            

11607 - Señalización y control de transito -                                         0.00% -                                 -                                      -                                      -                            

11608 - Transporte y sobre acarreos 108,817,875.0                  3.18% -                                 56,514,333.07               52,303,541.93               108,817,875.00       

14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes -                                         0.00% -                                 -                                      -                                      -                            

TOTAL OBRAS 3,416,883,271.0               100.000% -                                 1,774,551,094.97          1,642,332,176.03          3,416,883,271.00    

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

GRUPO DE AJUSTE PROPORCION

APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100.93 101.34 101.94 101.93 102.39 102.80 103.50 103.62 103.44 103.30 103.42 103.78

Canasta General

   Equipos 100.61 100.90 101.12 100.99 101.43 101.60 102.01 102.17 102.18 102.19 102.25 102.26

   Materiales 101.12 101.65 102.62 102.61 103.23 103.81 104.84 104.98 104.64 104.36 104.57 105.20

   Transporte 100.09 100.05 100.05 100.05 100.08 100.31 100.33 100.34 100.34 100.39 100.41 100.43

   Mano de obra 101.25 101.59 101.76 101.93 102.03 102.26 102.51 102.56 102.57 102.58 102.56 102.56

1    Obras de explanación 100.73 101.14 101.40 101.48 101.83 102.06 102.65 102.85 102.91 103.07 103.15 103.21

2    Subbases y bases 100.71 100.76 101.46 101.61 101.59 101.95 102.22 102.16 102.23 102.20 102.40 102.43

3    Transporte de materiales 100.24 100.39 100.42 100.45 100.42 100.77 100.81 100.82 100.84 100.89 100.89 100.89

4    Aceros y elementos metálicos 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

5    Acero estructural y cables de acero 101.59 103.72 104.69 106.46 107.81 108.09 109.17 109.82 109.10 108.16 108.06 108.28

6    Concretos, morteros y obras varias 101.32 101.91 102.07 102.31 102.62 102.96 103.91 104.07 103.96 103.79 103.90 104.30

7    Concreto para estructura de puentes 101.39 101.21 99.88 99.41 98.52 98.93 98.95 98.76 98.93 98.80 98.55 99.33

8    Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100.26 100.13 102.57 101.17 102.71 103.55 104.42 104.48 103.68 103.45 103.81 104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre:  ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CND Matrícula No.:  01192-0130 CPITVC

Índices 2021

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la 

totalidad de cifras decimales disponibles para el índice. 

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos 

de obra, del año 2021

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*
Total nacional

2000 - 2021



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A16.3  ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo
Código 

grupos de 

obra CPC 

Código 

subclases 

CPC V 2.0 

Código de 

tipología 

de obra

Tipología de obra

Código de 

agregación 

a nivel de 

Capítulo constructivo 2021

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11401

Preliminares, obras de contención y malla 

electrosoldada 118.97 121.57 124.57 127.49 129.36 128.00 126.91 128.21 127.53 128.17 128.68 129.82

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11402

Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y 

estructuras de contención y drenaje 103.58 105.77 107.01 107.94 109.18 110.25 110.26 111.35 111.33 111.44 113.60 113.58

530201 53211 53211_04

Sistemas de 

contención 11403

Estructuras de contención, drenaje, sistemas de 

contención, aceros, concretos y acabados 106.65 108.83 109.62 113.43 117.38 119.49 118.55 118.26 117.45 116.42 117.16 117.46

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11601 Preliminares y explanación 103.28 104.36 105.59 106.33 107.22 108.07 108.34 109.12 109.17 109.40 110.04 110.42

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11602 Afirmados, subbases y bases 102.44 103.71 104.89 105.19 105.76 106.58 107.02 108.07 107.64 107.83 108.53 108.73

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11603 Pavimentos asfalticos / concreto 104.35 106.80 109.36 110.34 113.44 114.11 113.62 116.71 116.86 116.76 118.63 119.18

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11604 Estructuras hidráulicas y drenajes 109.42 110.96 111.37 114.95 117.49 118.65 118.22 118.79 118.45 118.42 119.33 119.69

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11605 Obras de urbanismo 105.35 107.61 110.00 110.71 111.38 112.36 113.02 113.11 113.07 113.09 113.49 113.64

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental 108.95 111.12 112.85 113.76 114.86 115.31 115.13 116.29 116.39 116.82 118.44 118.64

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11607 Señalización y control de transito 102.36 105.12 106.29 106.98 109.61 110.03 110.83 111.66 113.69 112.65 114.40 116.28

530201 53211 53211_06 Vías interurbanas 11608 Transporte y sobre acarreos 100.89 101.56 101.84 102.77 103.21 104.21 104.62 105.41 105.48 105.50 105.53 105.53

530201 53221 53221_11 Puentes 14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes 102.58 105.35 107.06 108.69 110.41 111.48 111.70 113.46 113.98 114.03 115.39 115.54

Fuente: DANE.

Actualizado el 28 de diciembre de 2022

MUROS DE CONTENCIÓN
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACIÓN, 

SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE

PUENTES

Firma Firma

Nombre:  CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Obra Director de Interventoría

Matrícula No.:  19202099194 CAU Matricula No:  01192-0130 CPITVC

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que 

corresponde a  la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este 

último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.  

2022
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